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至信楽

現場位置図

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年11月18日

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期： ～令和 元年12月26日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み⼤⼾川ﾀﾞﾑ⼯
事事務所HPへ

【FAX】 077-549-0075

左岸部道路改良その他工事

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

工事進捗

10月末でアーチカルバート基礎工の作業が完了しました。

11月は、本工事メイン作業のアーチカルバート本体工が始まります。
11月から仮橋撤去作業、

アーチカルバート本体工、補

強土壁工と現場が大きく移り

変わりますが、安全に少しで

も早く工事が完了できるよう

に努力します！！

現場代理人

森田 圭一

現場代理人から一言

before

R1年10月30日撮影

after



【電 話】 　　077-549-3911
【FAX】 　　077-549-3911

株式会社 内田組
【現場事務所】 　　滋賀県大津市上田上桐生町地先

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工 期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は､路床盛土を施工中です。

【現在の作業】・路床盛土整形 【今後の予定】・仮設資材撤去・後片付。

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年11月18日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工事
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11月

施工箇所

路床盛土施工状況
木枯らし1

号も吹いて、

いよいよ冬

突入。乾燥

するから火

元注意だよ

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

も予防と対

策しないと

ね！

御安全

路床盛土箇所

現場代理人の声



請　負　者：西村建設㈱ 現場事務所：大津市上田上桐生町地先
現場代理人：森本　順 事務所TEL：077-549-0100
携 帯 電 話：080-9302-8898

A1橋台

至信楽

A2橋台

新４号橋

現場位置図

新５号橋

至大津

新３号橋

新４号橋

【工事の進捗】 A1橋台の深礎工を施工しています。 【今後の予定】 A2橋台の土留・仮締切と床掘を行います。

作 業 状 況

現場代理人のコメント

11月に入り一日の寒暖差が激しくなってきました。風邪やインフルエンザにかからないよう健康にも気を配

り、安全第一で作業をしています。工事へのご理解、ご協力を引続き頂きますようお願い致します。

A1橋台 深礎工
深礎工の施工を進めています。深礎の本数は4本、外径はφ2500mm、深さは3.5ｍです。土留を設置し下へと掘り下げ

ます。

1１月

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱ
Ｒｺｰﾄﾞを読込
み大戸川ﾀﾞﾑ工
事事務所HPへ大津信楽線付替工事ニュース 令和元年11月18日

工事名：大津信楽線新４号橋下部その他工事

工 期：令和元年６月２５日～令和２年３月２０日
【付替県道 新４号橋の橋台を2基と場所打擁壁（Ｌ型擁壁）を施工します。】

一次掘削状況 土留（ライナープレート） 二次掘削状況 土留（モルタル吹付）

A2橋台 仮設工
床掘を行う前に、土留・仮締切（除去式アンカー）を施工しています。しかし、地中の転石が多く思うように削孔できませ

除去式アンカー状況 除去式アンカー状況 除去式アンカー状況 ボーリング状況 サンプル（新鮮な花崗



現場事務所 　大津市上田上牧町地先
電話 　077-549-2587
FAX 　077-549-2588

現場代理人

米田　剛

　準備作業が完了し、11月より

本格的に作業を開始しました。

風邪などひかないよう健康管理に

気をつけます。現場作業も安全第一

で進めてまいります。

工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工 期：令和元年8月31日～令和2年3月10日

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年11月18日
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み大戸川ﾀﾞﾑ工事
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左岸下流部道路改良その他工事

【現在の作業】法面の切土掘削と土砂等運搬を行うための工事用道路を施工中です。

【今後の予定】工事用道路を施工しながら、掘削、土砂運搬を行います。12月初旬より、2号補強土壁部の地盤改良を

開始。
工事用道路の施工状況

1号補強土壁

2号補強土壁

（今回施工）

（今回施工）

現場代理人のコメント




