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至信楽

現場位置図

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年12月18日

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期： ～令和 元年12月26日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み⼤⼾川ﾀﾞﾑ⼯
事事務所HPへ

【FAX】 077-549-0075

左岸部道路改良その他工事

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

工事進捗

11月は、本工事メイン作業のアーチカルバート設置が完了しました。

220ｔｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝという大きな建設機械を使用しての設置作業を行いました。
当工事の残り作業は補強土壁

工のみとなりました。

安全に少しでも早く工事が完

了できるように努力しま

す！！

現場代理人

森田 圭一

現場代理人から一言

R1年11月20日撮影

設置完了設置状況



【電 話】 　　077-549-3911
【FAX】 　　077-549-3911

株式会社 内田組
【現場事務所】 　　滋賀県大津市上田上桐生町地先

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工 期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は､工事を完成しました。

関係各所及び同工事沿線各社のおかげと協力をもちまして無事故無災害で工事完成できました。

有難うございました。

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年12月18日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工事

事務所HPへ

12月

施工箇所

当初伐木後と完成現況
寒さも厳しく

なりました。

風邪やｲﾝﾌﾙ

ｴﾝｻﾞに気を

付けてね。

最後になり

ましたが、

一路邁進！

御安全に！



請　負　者：西村建設㈱ 現場事務所：大津市上田上桐生町地先
現場代理人：森本　順 事務所TEL：077-549-0100
携 帯 電 話：080-9302-8898

A1橋台

至信楽

A2橋台

新４号橋

現場位置図

新５号橋

至大津

新３号橋

新４号橋

【工事の進捗】 A1橋台の躯体工を施工しています。【今後の予定】 A2橋台の土留・仮締切と床掘を施工しています。

作 業 状 況

現場代理人のコメント

12月に入り日も落ちるのが早くなり寒さの厳しい時期となってきました。体調管理を心掛け、安全第一で作業を

しています。工事へのご理解、ご協力を引続き頂きますようお願い致します。

A1橋台 深礎工 完了
外径φ2500mm、深さ3.5ｍの深礎杭の鉄筋の組立とコンクリートの打設が完了しました。

12月

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱ
Ｒｺｰﾄﾞを読込
み大戸川ﾀﾞﾑ工
事事務所HPへ大津信楽線付替工事ニュース 令和元年12月18日

工事名：大津信楽線新４号橋下部その他工事

工 期：令和元年６月２５日～令和２年３月２０日
【付替県道 新４号橋の橋台を2基と場所打擁壁（Ｌ型擁壁）を施工します。】

鉄筋組立 完了
コンクリート打設 状況

コンクリート打設 完了

A2橋台 床掘・土留
現在は床掘、土留（木矢板設置、除去式アンカー）を行い、深く掘り下げています。地中の転石（硬岩）が多く、床掘時はセリ矢により

転石を破砕・撤去しながら施工し、除去式アンカーは大型削孔機に変更し施工スピードアップを図っています。

2段目 床掘状況2段目 除去式アンカー状況 3段目 床掘状況

鉄筋組立 状況

2段目 床掘状況



いります。

現場事務所 　大津市上田上牧町地先
電話 　077-549-2587
FAX 　077-549-2588

 現場は転石が多く、掘削が難航
しましたが、2号補強土壁部は

地盤改良に着手します。

師走に入り、慌ただしくなりま
すが、安全第一に進めてま

米田　剛

現場代理人

工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工 期：令和元年8月31日～令和2年3月10日

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年12月18日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工事

事務所HPへ

左岸下流部道路改良その他工事

【現在の作業】 2号補強土壁－掘削完了・地盤改良を着工します。1号補強土壁－年内は河川の仮締切を行います。

【今後の予定】 2号補強土壁―年始より床付け・基礎コンクリート打設、1号補強土壁－年始より掘削を開始します。

工事用道路の施工状況

1号補強土壁

2号補強土壁

（今回施工）

（今回施工）

現場代理人のコメント



監理技術者　秋村　智詩

滋賀県大津市上田上桐生町地先

077-549-1070

077-549-1075

【現場事務所】

【電 話】

【FAX】

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工 期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年12⽉18⽇
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込
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12月

新6号橋、新7号橋間

道路土工、仮橋・仮桟橋
新5号橋、新6号橋間

道路土工、擁壁工

現場位置

工事進捗

現在伐採する範囲の測量を
⾏い伐採する⽴⽊調査を⾏っ
ています。

今後予定

伐採作業に⼊り、120ｔクローラークレーンを組み⽴て
掘削作業の重機を搬⼊し本格作業に⼊ります。

監理技術者より⼀⾔

今まで準備作業でしたが、
いよいよ本格的な⼯事に⼊り
ます。今後⼤型⾞両の出⼊り
がありますが、⼀般⾞両最優
先で運⾏管理を⾏います。今
後とも⼯事へのご理解、ご協
⼒をお願い致します。

120ｔクローラークレーン組立場所

伐採範囲


