
土工

 含む 

和泉トンネル 土工  IC橋 九頭竜川橋 土工 下山トンネル 土工

完成 施工中 未着手 大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況 ※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

※表示は本線部分の進捗を表したものです
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大野油坂道路 
（大野東・和泉区間） 

掘っているトンネル
の最先端のことです。 
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H31.1.31現在 荒島第二トンネル（仮称）の掘削進捗は 
約1.9％（約95ｍ）です。 

   荒島第二トンネル（仮称）の進捗状況 

   切羽※の状況（H30.○.○撮影） 
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進捗率 ： 約１．９％（約９５ｍ） 
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 含む 

和泉トンネル 土工  IC橋 九頭竜川橋 土工 下山トンネル 土工
白谷

完成 施工中 未着手 大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況 ※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

※表示は本線部分の進捗を表したものです
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＊荒島第二トンネル（仮称）は、平成３０年１１月２１日より掘削を開始しました。 

縦断図修正 

写真差替 写真差替 


