
国道２号淀川大橋床版取替他工事
[技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）]

（報告資料）



近畿地方整備局1．一般国道２号淀川大橋の概要
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鈑桁部 トラス部

大阪府

淀川大橋

淀川大橋箇所図 「技術提案・交渉方式」適用の必要性（仕様の確定が困難な理由）
■本橋梁は、架設（大正１５年）後９０年経過した古い橋梁であることから、橋梁の部材の実応
力状態や損傷の進行度合い等の健全度の不可視部分が存在していることや、工程・施工条件
等の制約が非常に厳しいことから、構造体としての安全性の確保や交通規制期間の短縮等を
同時に満足させる最適な施工仕様及び高度で専門的な施工方法が確定できない。
■このため、技術力で企業を選定し、価格や工法等を交渉して契約する「技術提案・ 交渉方式」
の適用が不可欠と判断。
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近畿地方整備局2． 一般国道２号淀川大橋の損傷状況
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近畿地方整備局2． 一般国道２号淀川大橋の損傷状況
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■鈑桁部損傷状況 ■トラス部損傷状況



近畿地方整備局3．基本計画（案）
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淀川大橋全体一般図

側面図

平面図

至大阪市 至神戸市

現況淀川大橋

計画淀川大橋（案）

現況側面図

床版取替工（鋼床版）

【鈑桁部】

【トラス部】

計画断面図

【トラス部】
【鈑桁部】

1期施工
2期施工 3期施工

施工ステップ図

淀川大橋床版取替 L=0.7km
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近畿地方整備局4．技術提案・交渉方式について

■国道２号淀川大橋床版取替他工事において適用する技術提案・交渉方式について
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適用工事の考え方

・「発注者が最適な仕様を設定できない工事」
・「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」

に適用

国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン（平成27年6月） より



近畿地方整備局5．設計交渉・施工タイプの適用
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■ 契約形態

国道２号淀川大橋床版取替他工事は、設計の品質の確保又は効率的な設計には技術提案を行った施工
者による設計が必要となり、設計交渉・施工タイプを実施する。

技術提案に基づき選定された優先交渉権者と設計業務の契約を締結し、設計の過程で価格等の交渉を行
い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する。


