
近畿地方整備局 配布

日時

平成 29年 6月 5日(月) 
14時 00分資料配布

件     名
全工事に週休２日対象工事を拡大

（維持作業等除く）

～技能労働者の処遇改善や担い手確保の実現に向けて～

概     要

■ 近畿地方整備局では、技能労働者の処遇改善や担い手確保の

ため、平成 27年度より土日完全休日促進試行工事を実施して
きましたが、新たに平成 29年度より週休２日を推進するため
の取り組みを行います。
【対象工事】

 原則、維持作業等を除く全ての工事を対象

 発注者指定型：予定価格３億円以上

受注者希望型：予定価格３億円未満

【週休２日相当の考え方】

 原則、週に２日の現場閉所とするが、当面の間は１ヶ月８休

（１ヶ月の内、どこでも８日間土日に限らず現場閉所であれば良

い）

 雨天時等で現場閉所している日や祝祭日を含むものとする。

 年末年始（６日間）及び夏季休暇（３日間）は除くものと

する。

■ なお、週休２日相当の現場閉所を実施した工事については、

間接費（共通仮設費、現場管理費）の補正を実施し、工事成績

評定においても加点評価を行います。

取  扱  い

配 布 場 所
大手前記者クラブ

近畿建設記者クラブ

問 合 せ 先

国土交通省 近畿地方整備局

企画部 技術管理課 課長    宮川 久 （内線 3311）
企画部       建設専門官 藤本 正典（内線 3312）
      電話 06-6942-0207（直通）



（別 紙）

週休２日対象工事について

1. 目 的
 建設現場においては、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推

進等、長時間労働の是正や休日確保に向け必要な環境整備を進めることが必要で

ある。

 週休２日の推進等は、民間も含めた発注者の理解と協力が不可欠であることか

ら制度的な対応を含め、必要な環境整備を進める。

2. 対象工事の概要
1) 原則、維持作業等を除く近畿地方整備局発注の全ての工事を対象とする。
※ ただし、供用関連工事などの特別な事由があり、対象から除外する場合がある。

2) 発注者指定型 ： 予定価格が３億円以上
受注者希望型 ： 予定価格が３億円未満

3. 週休２日相当の考え方
1) 原則として、週に２日の現場閉所とするが、当面の間は１ヶ月８休（１ヶ月の内、
どこでも８日間土日に限らず現場閉所であれば良い）

2) 雨天時等で現場閉所している日や、祝祭日を含むものとする
3) 年末年始（６日間）及び夏季休暇（３日間）は除くものとする

4. インセンティブ
1) 週休２日相当を１００％実施した工事について、間接費（共通仮設費、現場管理
費）の補正を行う。

2) 工事成績評定の加点は、「工程管理」で行う。
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近畿地方整備局平成29年度週休二日対象工事の拡大

対象工事

原則、維持作業等を除く全工事を対象
ただし、供用関連工事などの特別な事由があり、対象から除外する必要がある場合は、別途技術
管理課へ相談すること。

発注者指定型 … 予定価格が3億円以上
受注者希望型 … 予定価格が3億円未満 近畿の取組み

原則として、週に2日の閉所とするが、当面の間は1月8休（1ヶ月のうち、どこでも8日間土日に限
らず現場閉所であれば良い。）でもよい。
なお、雨天時等で現場閉所している日や、祝祭日を含むものとするが、年末年始及び夏季休暇は
除く。
週休2日の実施とは、100%実施したものをいう。

工事成績評定の加点は全国統一となり、「工程管理」で評価を行う。

週休2日の考え方

インセンティブ




