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１．事業の概要

流 域 面 積 1,750km2

幹 線 流 路 延 長 136km

流 域 内 市 町 村 8市8町4村

流域内市町村人口 約67万人

大阪湾

和歌山県

紀
の
川
流
域

奈良県

大阪府

◇紀の川流域の概要

2

1/2

・紀の川は、日本最多雨地帯の大台ヶ原を水源として、紀伊半島の中央部を貫流し支川を合わせ紀伊平野
を経たのち、紀伊水道に注ぐ一級河川である。

・中上流部の河床勾配は急であり、川沿いに河岸段丘が形成されている。
・下流部は沖積平野であり、緩やかな勾配となっている。
・流域人工の多くが和歌山市（約53％）に集中している。
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１．事業の概要

事業箇所位置図

紀の川流域

水辺の整備
（歴史街道のまち橋本かわづくり）

【 整備済み 】

水環境整備
（内川浄化）
【 整備中 】

：水環境整備

凡例

：水辺の整備

2/2

※１：「内川」とは、和歌山市内を流れる和歌川、真田堀川、市堀川、有本川、大門川の総称

・紀の川では、これまでに環境整備事業として、内川（※１）の浄化を目的とした水環境整備事業（内川浄化
事業）を昭和54年度から実施している。平成12年度からは、有本川を対象に紀の川からの導水を開始してお
り、今後、大門川への導水を実施する予定である。

・内川浄化事業においては、国交省・和歌山県・和歌山市等による協議会を設立し、地元自治体と協力して内
川における水質浄化の取り組みを推進してきた。

・また、水辺の整備事業として、「歴史街道のまち橋本かわづくり」が平成23年度に完了している。
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２．事業の必要性に関する視点 1/3

・和歌山市の有本川、大門川を対象に紀の川からの導

水により水質改善を図る。

◇事業目標～水環境整備事業（内川浄化）～

・有本川導水<H12完了>（導水管0.2km ポンプ4m3/s）

・大門川導水（導水管1.6km ポンプ3m3/s）

〈 関連機関と関連事業 〉

・和歌山県：大門川浚渫事業、河川愛護活動の啓発

・和歌山市：下水道事業

◇整備内容

・戦後の高度経済成長によって、工場や家庭からの排水による汚
濁が進み、昭和30年代には底泥が堆積し悪臭が発生していた。

・国・県・市の協力により、下水道や宇治取水場の整備、ヘドロ
の浚渫などの浄化対策を実施し、昭和50年代後半から水質は改
善傾向にある。

◇事業を巡る社会経済情勢等の変化

◇事業の投資効果

・水質の改善（水質環境基準値BOD5mg/ℓの達成）、悪臭の改善

昭和53年の大門川の様子 0.0
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慢性的な水質汚濁

環境基準値 BOD 5mg/l

大門川

有本川

導水により
水質が改善

導水開始前 導水開始後

導水前後の有本川の状況

有
本
川
導
水
開
始→

有本川は導水によりBOD

が低下（水質が改善）し、

環境基準達成。
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２．事業の必要性に関する視点 （完了箇所） 2/3
◇水辺の整備事業（歴史街道のまち橋本かわづくり） 【H23工事完了】

橋本都市計画事業
中心市街地

土地区画整理事業（市）

事業区域
（護岸整備

400m）

凡 例
整備済（国）

区画整理事業（市）

橋本市土地区画整理事業
（中心市街地第一地区都市再生整備計画）

緩傾斜護岸整備箇所に隣接して
公園や歴史街道案内板等が
橋本市により整備予定

（H28年度予定）

平成26年7月

紀の川事業区域

整備後の護岸の状況

事 業 目 標 ：橋本市の地域計画と連携・調整し、水辺の安全性・親水性の向上を図るとともに、新たな憩い
の場と水辺にふれあうことのできる水辺空間の創出を図る。

整 備 内 容 ：護岸整備 L=400m  
事業の投資効果: ○洪水に強い、安全性の高い河川護岸の整備とともに、護岸形状を統一した緩傾斜護岸の整

備により、水辺に近づきやすく、また川沿いを散策しやすい河川空間が創出された。
○土地区画整理事業との連携により、橋本市が目指す橋本地区の歴史的･自然的資源を有効活
用したまちの付加価値向上に貢献できた。

平成26年7月

整備内容
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２．事業の必要性に関する視点 3/3

■便益（Ｂ）：沿川住民を対象としたＣＶＭアンケートによる支払い意思額（ＷＴＰ）か
ら年便益を求め、評価期間を考慮し、残存価値を付加して算出。

■費用（Ｃ）：事業に係る建設費および維持管理費

◇事業の投資効果（費用対効果）

＜算出条件＞
水環境整備

水辺の整備
事業全体 残事業

評価時点 平成26年度

評価期間 整備期間+50年

受益範囲 8km 7km

受益世帯数 146,131世帯 26,536世帯

配布数 2,450票 1,940票

回答数（回答率） 639票（26.1%） 617票（31.8%）

有効回答数（有効回答率） － 390票（61.0％） 373票（60.5％）

支払い意思額（WTP） 943.1円/月・世帯 434.5円/月・世帯 348.0円/月・世帯

※水辺の整備に係る事業のうち、工事完了箇所は、歴史街道のまち橋本かわづくり

名 称

事業全体 残事業

総便益 総費用 算定結果 総便益 総費用 算定結果

(B) (C) B/C (B) (C) B/C

紀の川総合水系環境整備事業 524 億円 232億円 2.3 146億円 27億円 5.4

・水環境の整備に係る事業 497 億円 225億円 2.2 146億円 27 億円 5.4

・自然再生に係る事業 - - - - - -

・水辺の整備に係る事業 27億円 8 億円 3.5 - - -
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３．事業の進捗の見込みの視点

○事業の進捗状況

区分 箇所名 S54年度～H30年度
H31年度～
H35年度

事業費・進捗率

（平成26年度末時点）

水環境整備 内川浄化

総事業費

実施済額

進捗率

96億円

73億円

76％

水辺の整備
歴史街道のまち

橋本かわづくり

総事業費

実施済額

進捗率

6億円

6億円

100％

■水環境整備事業
・平成12年度より、有本川について紀の川からの導水を実施中である。
・大門川については、平成30年度の導水開始に向け、関係機関と協議を継続中である。
■水辺の整備事業
・平成23年度に整備を完了した。

1/2

H18

S54

H30 

整備完了

H35

H23 

整備完了

モニタリング
期間
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３．事業の進捗の見込みの視点

○モニタリング計画

・目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポン
ス）を考慮した適切なモニタリングを実施する。

関係行政機関 等

助言

見直し・改善

計画 整備 環境調査

点検・評価

ＰＤＣＡサイクル

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

大門川は、非かんがい期に水質悪化傾向にある

既存施設である農業用水路を活用した大門川への導水の可能性について検討を行い、

導水方法の見直しによりコスト縮減を図る。

2/2
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５．関係自治体の意見等

■和歌山県知事

（平成26年11月8日 県総第401号）

紀の川総合水系環境整備事業は、国（浄化事業）、県（底泥浚渫）、市（下水道整
備）が一体となり進めている内川（和歌山市）の水質改善事業の一環であり、県都和
歌山市のまちづくりにおける重要な事業である。現在でも、大門川ではBODが環境
基準値を上回っている状況であり、早急な水質改善のためにも対応方針（原案）の
とおり事業継続し、早期完成を図られたい。
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６．対応方針（原案）

（１）事業の必要性等に関する視点

・大門川では、近年でも水質環境基準を満足していない状況であり、早期の水質改善
が求められている。

・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で2.3、残事業で5.4

（２）事業の進捗の見込みの視点
・本事業は、昭和54年度に着手し、水辺の整備事業については、平成23年度に完成し、

水環境整備事業については、平成35年度に事業が完成する予定である。

・引き続き事業を推進し、早期の完了を目指す。

■対応方針（原案）

・紀の川総合水系環境整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見
込みの視点から継続が妥当であると判断できる。

事 業 継 続
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(様式－１①) 

 

【概要】 

水系・河川名 紀の川水系 

事業名 紀の川総合水系環境整備事業 

事業主体 近畿地方整備局 

関係自治体 和歌山市、橋本市 

事業期間 
水環境の整備に係る事業 1979 年度～2018 年度（昭和 54 年度～平成 35 年度） 

水辺の整備に係る事業 2006 年度～2011 年度（平成 18 年度～平成 23 年度） 

基準(評価)年度 2014 年度（平成 26 年度） 

 

 

【費用】 

 
建設費 

（百万円） 

維持管理費 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

単純合計 

（実質価格） 

事業全体 10,363 5,745 16,108 

残事業 2,261 2,445 4,706 

整備内容別 

（残事業を含めた

場合） 

水環境の整備

に係る事業 
9,760 5,738 15,498 

水辺の整備に

係る事業 
603 7 610 

基準年にお

ける現在価

格合計（C） 

事業全体 20,177 3,050 23,228 

残事業 1,977 705 2,682 

整備内容別 

（残事業を含めた

場合） 

水環境の整備

に係る事業 
19,411 3,047 22,458 

水辺の整備に

係る事業 
766 4 770 
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(様式－１②) 

 

【便益】 

 便益 

供用年度（全体） 
水環境の整備に係る事業 2018 年度（平成 30 年度） 

水辺の整備に係る事業 2012 年度（平成 24 年度） 

供用年度の単年度便益

（実質価格） 

事業全体 1,765 百万円 

残事業 762 百万円 

事業内容別（残事業

を含めた場合） 

水環境の整備に係る事業 1,654 百万円 

水辺の整備に係る事業 111 百万円 

残存価値 

（実質価格） 

事業全体 7,061 百万円 

残事業 1,777 百万円 

事業内容別（残事業

を含めた場合） 

水環境の整備に係る事業 6,649 百万円 

水辺の整備に係る事業 412 百万円 

基準年における現在価

値合計（B） 

事業全体 52,358 百万円 

残事業 14,574 百万円 

事業内容別（残事業

を含めた場合） 

水環境の整備に係る事業 49,673 百万円 

水辺の整備に係る事業 2,685 百万円 

 

 

 

【費用便益分析結果】 

費用便益比（CBR） 

事業全体 2.25 

残事業 5.43 

整備内容別（残事業

を含めた場合） 

水環境の整備に係る事業 2.21 

水辺の整備に係る事業 3.49 
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(様式－２①) 

【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（事業全体） 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 107.0 109.0 149.2 48.2 49.1 67.2 155.2 158.1 216.4

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 293.0 293.9 386.7 48.2 48.3 63.6 341.2 342.2 450.3

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 197.2 192.0 242.9 48.2 46.9 59.4 245.4 238.9 302.3

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 94.0 94.5 114.9 48.2 48.4 58.9 142.2 142.9 173.9

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 149.0 149.6 175.0 48.2 48.4 56.6 197.2 198.0 231.6

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1,002.6 1,002.6 1,084.5 1,084.5 24.7 24.7 26.7 54.3 54.3 58.8 79.0 79.0 85.5

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1,002.6 1,002.6 1,042.7 1,042.7 20.4 20.4 21.2 48.3 48.3 50.3 68.7 68.7 71.5

0 2014 H26 1.0000 1.000 1,002.6 1,002.6 1,002.6 1,002.6 35.8 35.8 35.8 48.3 48.3 48.3 84.1 84.1 84.1

1 2015 H27 1.0000 0.962 1,002.6 1,002.6 964.1 964.1 35.9 35.9 34.5 61.8 61.8 59.5 97.8 97.8 94.0

2 2016 H28 1.0000 0.925 1,002.6 1,002.6 927.0 927.0 284.7 284.7 263.2 48.3 48.3 44.7 333.0 333.0 307.9

3 2017 H29 1.0000 0.889 1,002.6 1,002.6 891.3 891.3 685.1 685.1 609.0 48.3 48.3 43.0 733.4 733.4 652.0

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,764.6 1,764.6 1,508.4 1,508.4 1,213.6 1,213.6 1,037.4 92.6 92.6 79.2 1,306.2 1,306.2 1,116.5

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,764.6 1,764.6 1,450.4 1,450.4 11.0 11.0 9.0 92.6 92.6 76.1 103.6 103.6 85.1

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,764.6 1,764.6 1,394.6 1,394.6 11.0 11.0 8.7 67.6 67.6 53.4 78.6 78.6 62.1

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,764.6 1,764.6 1,340.9 1,340.9 11.0 11.0 8.4 82.6 82.6 62.8 93.6 93.6 71.1

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,764.6 1,764.6 1,289.4 1,289.4 0.0 0.0 0.0 75.6 75.6 55.2 75.6 75.6 55.2

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,764.6 1,764.6 1,239.8 1,239.8 9.0 9.0 6.3 67.6 67.6 47.5 76.6 76.6 53.8

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,764.6 1,764.6 1,192.1 1,192.1 232.6 232.6 157.1 232.6 232.6 157.1

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,764.6 1,764.6 1,146.2 1,146.2 232.6 232.6 151.1 232.6 232.6 151.1

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,764.6 1,764.6 1,102.2 1,102.2 67.6 67.6 42.2 67.6 67.6 42.2

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,764.6 1,764.6 1,059.8 1,059.8 67.6 67.6 40.6 67.6 67.6 40.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,764.6 1,764.6 1,019.0 1,019.0 67.6 67.6 39.0 67.6 67.6 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,764.6 1,764.6 979.8 979.8 73.6 73.6 40.9 73.6 73.6 40.9

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,764.6 1,764.6 942.1 942.1 103.1 103.1 55.0 103.1 103.1 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,764.6 1,764.6 905.9 905.9 67.6 67.6 34.7 67.6 67.6 34.7

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,764.6 1,764.6 871.0 871.0 67.6 67.6 33.4 67.6 67.6 33.4

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,764.6 1,764.6 837.5 837.5 81.1 81.1 38.5 81.1 81.1 38.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,764.6 1,764.6 805.3 805.3 67.6 67.6 30.9 67.6 67.6 30.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,764.6 1,764.6 774.4 774.4 157.6 157.6 69.2 157.6 157.6 69.2

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,764.6 1,764.6 744.6 744.6 194.6 194.6 82.1 194.6 194.6 82.1

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,764.6 1,764.6 715.9 715.9 92.6 92.6 37.6 92.6 92.6 37.6

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,764.6 1,764.6 688.4 688.4 67.6 67.6 26.4 67.6 67.6 26.4

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,764.6 1,764.6 661.9 661.9 82.6 82.6 31.0 82.6 82.6 31.0

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,764.6 1,764.6 636.5 636.5 95.6 95.6 34.5 95.6 95.6 34.5

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,764.6 1,764.6 612.0 612.0 87.6 87.6 30.4 87.6 87.6 30.4

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,764.6 1,764.6 588.4 588.4 239.6 239.6 79.9 239.6 239.6 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,764.6 1,764.6 565.8 565.8 232.6 232.6 74.6 232.6 232.6 74.6

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,764.6 1,764.6 544.1 544.1 67.6 67.6 20.8 67.6 67.6 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,764.6 1,764.6 523.1 523.1 81.1 81.1 24.0 81.1 81.1 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,764.6 1,764.6 503.0 503.0 67.6 67.6 19.3 67.6 67.6 19.3

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,764.6 1,764.6 483.7 483.7 67.6 67.6 18.5 67.6 67.6 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,764.6 1,764.6 465.1 465.1 97.1 97.1 25.6 97.1 97.1 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,764.6 1,764.6 447.2 2999.9 320.1 767.3 232.6 232.6 58.9 232.6 232.6 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 872.8 212.7 212.7 53.1 53.1 12.9 53.1 53.1 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 872.8 204.5 204.5 53.1 53.1 12.4 53.1 53.1 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 872.8 196.6 196.6 53.1 53.1 12.0 53.1 53.1 12.0

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 872.8 189.1 189.1 143.1 143.1 31.0 143.1 143.1 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 872.8 181.8 181.8 155.1 155.1 32.3 155.1 155.1 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 872.8 174.8 174.8 53.1 53.1 10.6 53.1 53.1 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 872.8 168.1 168.1 53.1 53.1 10.2 53.1 53.1 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 872.8 161.6 161.6 53.1 53.1 9.8 53.1 53.1 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 872.8 155.4 155.4 73.1 73.1 13.0 73.1 73.1 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 872.8 149.4 149.4 73.1 73.1 12.5 73.1 73.1 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 872.8 143.7 143.7 60.1 60.1 9.9 60.1 60.1 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 872.8 138.1 412.0 6.5 144.7 53.1 53.1 8.4 53.1 53.1 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3649.4 70.4 165.7 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

88,229.1 88,375.4 51,960.9 7061.3 397.0 52,357.9 10194.4 10362.9 20177.2 5737.5 5745.3 3050.3 15,931.8 16,108.2 23,227.6

B 52,357.9 百万円

C 23,227.6 百万円

B/C

B-C 29,130.3 百万円

社会的割引率 4%

整

備
期

間

施

設

完

成

後
の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

合計

2.25

7.69%

年度

経済的内部収益率

総便益

総費用

費用便益比

純現在価値

維持管理費④

費用：C

計③+④

便益：B

便益① 残存価値② 建設費③
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 (様式－２②) 

【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 51.0 52.0 71.1 48.2 49.1 67.2 99.2 101.1 138.3

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 48.0 48.1 63.3 48.2 48.3 63.6 96.2 96.5 127.0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 69.2 67.4 85.2 48.2 46.9 59.4 117.4 114.3 144.6

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 62.0 62.3 75.8 48.2 48.4 58.9 110.2 110.7 134.7

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 6.0 6.0 7.0 48.2 48.4 56.6 54.2 54.4 63.7

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 891.8 891.8 964.6 964.6 24.7 24.7 26.7 54.2 54.2 58.6 78.9 78.9 85.3

-1 2013 H25 1.0000 1.040 891.8 891.8 927.5 927.5 20.4 20.4 21.2 48.2 48.2 50.1 68.6 68.6 71.3

0 2014 H26 1.0000 1.000 891.8 891.8 891.8 891.8 35.8 35.8 35.8 48.2 48.2 48.2 84.0 84.0 84.0

1 2015 H27 1.0000 0.962 891.8 891.8 857.5 857.5 35.9 35.9 34.5 61.7 61.7 59.3 97.6 97.6 93.8

2 2016 H28 1.0000 0.925 891.8 891.8 824.5 824.5 284.6 284.6 263.1 48.2 48.2 44.6 332.8 332.8 307.7

3 2017 H29 1.0000 0.889 891.8 891.8 792.8 792.8 685.1 685.1 609.1 48.2 48.2 42.8 733.3 733.3 651.9

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,653.8 1,653.8 1,413.6 1,413.6 1,213.6 1,213.6 1,037.4 92.5 92.5 79.0 1,306.1 1,306.1 1,116.4

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,653.8 1,653.8 1,359.3 1,359.3 11.0 11.0 9.0 92.5 92.5 76.0 103.5 103.5 85.0

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,653.8 1,653.8 1,307.0 1,307.0 11.0 11.0 8.7 67.5 67.5 53.3 78.5 78.5 62.0

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,653.8 1,653.8 1,256.7 1,256.7 11.0 11.0 8.4 82.5 82.5 62.7 93.5 93.5 71.0

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,653.8 1,653.8 1,208.4 1,208.4 0.0 0.0 0.0 75.5 75.5 55.1 75.5 75.5 55.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,653.8 1,653.8 1,161.9 1,161.9 9.0 9.0 6.3 67.5 67.5 47.4 76.5 76.5 53.7

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,653.8 1,653.8 1,117.2 1,117.2 232.5 232.5 157.0 232.5 232.5 157.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,653.8 1,653.8 1,074.2 1,074.2 232.5 232.5 151.0 232.5 232.5 151.0

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,653.8 1,653.8 1,032.9 1,032.9 67.5 67.5 42.1 67.5 67.5 42.1

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,653.8 1,653.8 993.2 993.2 67.5 67.5 40.5 67.5 67.5 40.5

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,653.8 1,653.8 955.0 955.0 67.5 67.5 39.0 67.5 67.5 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,653.8 1,653.8 918.3 918.3 73.5 73.5 40.8 73.5 73.5 40.8

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,653.8 1,653.8 883.0 883.0 103.0 103.0 55.0 103.0 103.0 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,653.8 1,653.8 849.0 849.0 67.5 67.5 34.6 67.5 67.5 34.6

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,653.8 1,653.8 816.3 816.3 67.5 67.5 33.3 67.5 67.5 33.3

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,653.8 1,653.8 784.9 784.9 81.0 81.0 38.4 81.0 81.0 38.4

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,653.8 1,653.8 754.8 754.8 67.5 67.5 30.8 67.5 67.5 30.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,653.8 1,653.8 725.7 725.7 157.5 157.5 69.1 157.5 157.5 69.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,653.8 1,653.8 697.8 697.8 194.5 194.5 82.0 194.5 194.5 82.0

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,653.8 1,653.8 671.0 671.0 92.5 92.5 37.5 92.5 92.5 37.5

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,653.8 1,653.8 645.2 645.2 67.5 67.5 26.3 67.5 67.5 26.3

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,653.8 1,653.8 620.4 620.4 82.5 82.5 30.9 82.5 82.5 30.9

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,653.8 1,653.8 596.5 596.5 95.5 95.5 34.4 95.5 95.5 34.4

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,653.8 1,653.8 573.5 573.5 87.5 87.5 30.3 87.5 87.5 30.3

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,653.8 1,653.8 551.5 551.5 239.5 239.5 79.9 239.5 239.5 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,653.8 1,653.8 530.3 530.3 232.5 232.5 74.5 232.5 232.5 74.5

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,653.8 1,653.8 509.9 509.9 67.5 67.5 20.8 67.5 67.5 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,653.8 1,653.8 490.3 490.3 81.0 81.0 24.0 81.0 81.0 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,653.8 1,653.8 471.4 471.4 67.5 67.5 19.2 67.5 67.5 19.2

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,653.8 1,653.8 453.3 453.3 67.5 67.5 18.5 67.5 67.5 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,653.8 1,653.8 435.9 435.9 97.0 97.0 25.6 97.0 97.0 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,653.8 1,653.8 419.1 2,999.9 320.1 739.2 232.5 232.5 58.9 232.5 232.5 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 761.9 761.9 185.7 185.7 53.0 53.0 12.9 53.0 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 761.9 761.9 178.5 178.5 53.0 53.0 12.4 53.0 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 761.9 761.9 171.7 171.7 53.0 53.0 11.9 53.0 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 761.9 761.9 165.1 165.1 143.0 143.0 31.0 143.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 761.9 761.9 158.7 158.7 155.0 155.0 32.3 155.0 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 761.9 761.9 152.6 152.6 53.0 53.0 10.6 53.0 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 761.9 761.9 146.7 146.7 53.0 53.0 10.2 53.0 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 761.9 761.9 141.1 141.1 53.0 53.0 9.8 53.0 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 761.9 761.9 135.7 135.7 73.0 73.0 13.0 73.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 761.9 761.9 130.4 130.4 73.0 73.0 12.5 73.0 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 761.9 761.9 125.4 125.4 60.0 60.0 9.9 60.0 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 761.9 761.9 120.6 120.6 53.0 53.0 8.4 53.0 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3,649.4 70.4 165.7 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

82,687.7 82,834.1 49,282.8 6,649.3 390.5 49,673.2 9,590.4 9,759.8 19,411.1 5,730.1 5,738.0 3,046.8 15,320.5 15,497.8 22,457.9

B 49,673.2 百万円

C 22,457.9 百万円

B/C

B-C 27,215.3 百万円

7.60%

2.21

経済的内部収益率

総便益

総費用

費用便益比

純現在価値

整

備
期

間

合計

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

2014（H26）

2018（H30）

4%

施

設

完

成

後
の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

年度
費用：C便益：B

計③+④便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④
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(様式－２③) 

【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-5 2006 H18 1.0188 1.369 56.0 57.1 78.1 56.0 57.1 78.1

-4 2007 H19 1.0029 1.316 245.0 245.7 323.3 245.0 245.7 323.3

-3 2008 H20 0.9735 1.265 128.0 124.6 157.7 128.0 124.6 157.7

-2 2009 H21 1.0049 1.217 32.0 32.2 39.1 32.0 32.2 39.1

-1 2010 H22 1.0039 1.170 143.0 143.6 167.9 143.0 143.6 167.9

2011 H23 0.9913 1.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2012 H24 1.0000 1.082 110.8 110.8 119.9 119.9 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

2 2013 H25 1.0000 1.040 110.8 110.8 115.3 115.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

3 2014 H26 1.0000 1.000 110.8 110.8 110.8 110.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

4 2015 H27 1.0000 0.962 110.8 110.8 106.6 106.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2016 H28 1.0000 0.925 110.8 110.8 102.5 102.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 2017 H29 1.0000 0.889 110.8 110.8 98.5 98.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

7 2018 H30 1.0000 0.855 110.8 110.8 94.7 94.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 2019 H31 1.0000 0.822 110.8 110.8 91.1 91.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9 2020 H32 1.0000 0.790 110.8 110.8 87.6 87.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.0000 0.760 110.8 110.8 84.2 84.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

11 2022 H34 1.0000 0.731 110.8 110.8 81.0 81.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 2023 H35 1.0000 0.703 110.8 110.8 77.9 77.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

13 2024 H36 1.0000 0.676 110.8 110.8 74.9 74.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 2025 H37 1.0000 0.650 110.8 110.8 72.0 72.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 2026 H38 1.0000 0.625 110.8 110.8 69.2 69.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16 2027 H39 1.0000 0.601 110.8 110.8 66.6 66.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

17 2028 H40 1.0000 0.577 110.8 110.8 64.0 64.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18 2029 H41 1.0000 0.555 110.8 110.8 61.5 61.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

19 2030 H42 1.0000 0.534 110.8 110.8 59.2 59.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

20 2031 H43 1.0000 0.513 110.8 110.8 56.9 56.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

21 2032 H44 1.0000 0.494 110.8 110.8 54.7 54.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

22 2033 H45 1.0000 0.475 110.8 110.8 52.6 52.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

23 2034 H46 1.0000 0.456 110.8 110.8 50.6 50.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

24 2035 H47 1.0000 0.439 110.8 110.8 48.6 48.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

25 2036 H48 1.0000 0.422 110.8 110.8 46.8 46.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

26 2037 H49 1.0000 0.406 110.8 110.8 45.0 45.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

27 2038 H50 1.0000 0.390 110.8 110.8 43.2 43.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

28 2039 H51 1.0000 0.375 110.8 110.8 41.6 41.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

29 2040 H52 1.0000 0.361 110.8 110.8 40.0 40.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

30 2041 H53 1.0000 0.347 110.8 110.8 38.4 38.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

31 2042 H54 1.0000 0.333 110.8 110.8 37.0 37.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

32 2043 H55 1.0000 0.321 110.8 110.8 35.5 35.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 2044 H56 1.0000 0.308 110.8 110.8 34.2 34.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

34 2045 H57 1.0000 0.296 110.8 110.8 32.9 32.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

35 2046 H58 1.0000 0.285 110.8 110.8 31.6 31.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 2047 H59 1.0000 0.274 110.8 110.8 30.4 30.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

37 2048 H60 1.0000 0.264 110.8 110.8 29.2 29.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

38 2049 H61 1.0000 0.253 110.8 110.8 28.1 28.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

39 2050 H62 1.0000 0.244 110.8 110.8 27.0 27.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

40 2051 H63 1.0000 0.234 110.8 110.8 26.0 26.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

41 2052 H64 1.0000 0.225 110.8 110.8 25.0 25.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

42 2053 H65 1.0000 0.217 110.8 110.8 24.0 24.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

43 2054 H66 1.0000 0.208 110.8 110.8 23.1 23.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

44 2055 H67 1.0000 0.200 110.8 110.8 22.2 22.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

45 2056 H68 1.0000 0.193 110.8 110.8 21.3 21.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

46 2057 H69 1.0000 0.185 110.8 110.8 20.5 20.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

47 2058 H70 1.0000 0.178 110.8 110.8 19.7 19.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

48 2059 H71 1.0000 0.171 110.8 110.8 19.0 19.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

49 2060 H72 1.0000 0.165 110.8 110.8 18.2 18.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

50 2061 H73 1.0000 0.158 110.8 110.8 17.5 412.0 6.5 24.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

5,541 5,541.4 2,678.1 412.0 6.5 2,684.6 604.0 603.1 766.2 7.4 7.4 3.6 611.4 610.4 769.7

B 2,684.6 百万円

C 769.7 百万円

B/C

B-C 1,914.9 百万円

整
備
期
間

便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2012（H24）

12.59%経済的内部収益率

総便益

総費用

費用便益比

純現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

3.49

年度

社会的割引率 4%
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 (様式－２④) 

【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（残事業） 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 70.0 0 0 0 0

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 120.4 0 0 0 0

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 185.4 0 0 0 0

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 34.5 0 0 0 0

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 158.0 0 0 0 0

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 241.2 0 0 0 0

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 264.0 0 0 0 0

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 182.3 0 0 0 0

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 118.8 0 0 0 0

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 190.3 0 0 0 0

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 246.0 0 0 0 0

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 379.0 0 0 0 0

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 250.0 0 0 0 0

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 402.0 0 0 0 0

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 642.0 0 0 0 0

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 558.0 0 0 0 0

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 821.0 0 0 0 0

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 190.0 0 0 0 0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 286.0 0 0 0 0

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 177.0 0 0 0 0

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 284.0 0 0 0 0

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 0 0 0 222.0 222.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 891.8 0 0 0 375.0 375.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 891.8 0 0 0 197.0 197.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 891.8 0 0 0 121.0 121.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 891.8 0 0 0 173.0 173.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 891.8 0 0 0 99.0 99.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 891.8 0 0 0 107.0 107.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 891.8 0 0 0 293.0 293.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 891.8 0 0 0 197.2 197.2 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 891.8 0 0 0 94.0 94.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 891.8 0 0 0 149.0 149.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 891.8 0 0 0 25.2 25.2 0 0 54.2 54.2 0 0 0 0

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1002.6 1002.6 0 0 0 24.7 24.7 0 0 54.3 54.3 0 0 0 0

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1002.6 1002.6 0 0 0 20.4 20.4 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

0 2014 H26 1.0000 1.000 1002.6 1002.6 0 0 0 35.8 35.8 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

1 2015 H27 1.0000 0.962 1002.6 1002.6 0 0 0 35.9 35.9 34.5 61.8 61.8 0 0 35.9 34.5

2 2016 H28 1.0000 0.925 1002.6 1002.6 0 0 0 284.6 284.6 263.1 48.3 48.3 0 0 284.6 263.1

3 2017 H29 1.0000 0.889 1002.6 1002.6 0 0 0 685.1 685.1 609.1 48.3 48.3 0 0 685.1 609.1

4 2018 H30 1.0000 0.855 1764.6 1002.6 761.9 651.3 651.3 1213.6 1213.6 1037.4 92.6 73.3 19.3 16.5 1232.9 1053.8

5 2019 H31 1.0000 0.822 1764.6 1002.6 761.9 626.3 626.3 11.0 11.0 9.0 92.6 73.3 19.3 15.8 30.3 24.9

6 2020 H32 1.0000 0.790 1764.6 1002.6 761.9 602.2 602.2 11.0 11.0 8.7 67.6 48.3 19.3 15.2 30.3 23.9

7 2021 H33 1.0000 0.760 1764.6 1002.6 761.9 579.0 579.0 11.0 11.0 8.4 82.6 63.3 19.3 14.6 30.3 23.0

8 2022 H34 1.0000 0.731 1764.6 1002.6 761.9 556.7 556.7 0.0 0.0 0.0 75.6 56.3 19.3 14.1 19.3 14.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1764.6 1002.6 761.9 535.3 535.3 9.0 9.0 6.3 67.6 48.3 19.3 13.5 28.3 19.8

10 2024 H36 1.0000 0.676 1764.6 1002.6 761.9 514.7 514.7 232.6 213.3 19.3 13.0 19.3 13.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1764.6 1002.6 761.9 494.9 494.9 232.6 213.3 19.3 12.5 19.3 12.5

12 2026 H38 1.0000 0.625 1764.6 1002.6 761.9 475.9 475.9 67.6 48.3 19.3 12.0 19.3 12.0

13 2027 H39 1.0000 0.601 1764.6 1002.6 761.9 457.6 457.6 67.6 48.3 19.3 11.6 19.3 11.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1764.6 1002.6 761.9 440.0 440.0 67.6 48.3 19.3 11.1 19.3 11.1

15 2029 H41 1.0000 0.555 1764.6 1002.6 761.9 423.1 423.1 73.6 48.3 25.3 14.0 25.3 14.0

16 2030 H42 1.0000 0.534 1764.6 1002.6 761.9 406.8 406.8 103.1 77.8 25.3 13.5 25.3 13.5

17 2031 H43 1.0000 0.513 1764.6 1002.6 761.9 391.2 391.2 67.6 48.3 19.3 9.9 19.3 9.9

18 2032 H44 1.0000 0.494 1764.6 1002.6 761.9 376.1 376.1 67.6 48.3 19.3 9.5 19.3 9.5

19 2033 H45 1.0000 0.475 1764.6 1002.6 761.9 361.6 361.6 81.1 48.3 32.8 15.5 32.8 15.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1764.6 1002.6 761.9 347.7 347.7 67.6 48.3 19.3 8.8 19.3 8.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1764.6 1002.6 761.9 334.4 334.4 157.6 138.3 19.3 8.4 19.3 8.4

22 2036 H48 1.0000 0.422 1764.6 1002.6 761.9 321.5 321.5 194.6 150.3 44.3 18.7 44.3 18.7

23 2037 H49 1.0000 0.406 1764.6 1002.6 761.9 309.1 309.1 92.6 48.3 44.3 18.0 44.3 18.0

24 2038 H50 1.0000 0.390 1764.6 1002.6 761.9 297.2 297.2 67.6 48.3 19.3 7.5 19.3 7.5

25 2039 H51 1.0000 0.375 1764.6 1002.6 761.9 285.8 285.8 82.6 48.3 34.3 12.8 34.3 12.8

26 2040 H52 1.0000 0.361 1764.6 1002.6 761.9 274.8 274.8 95.6 68.3 27.3 9.8 27.3 9.8

27 2041 H53 1.0000 0.347 1764.6 1002.6 761.9 264.3 264.3 87.6 68.3 19.3 6.7 19.3 6.7

28 2042 H54 1.0000 0.333 1764.6 1002.6 761.9 254.1 254.1 239.6 55.3 184.3 61.4 184.3 61.4

29 2043 H55 1.0000 0.321 1764.6 1002.6 761.9 244.3 244.3 232.6 48.3 184.3 59.1 184.3 59.1

30 2044 H56 1.0000 0.308 1764.6 1002.6 761.9 234.9 234.9 67.6 48.3 19.3 5.9 19.3 5.9

31 2045 H57 1.0000 0.296 1764.6 1002.6 761.9 225.9 225.9 81.1 61.8 19.3 5.7 19.3 5.7

32 2046 H58 1.0000 0.285 1764.6 1002.6 761.9 217.2 217.2 67.6 48.3 19.3 5.5 19.3 5.5

33 2047 H59 1.0000 0.274 1764.6 1002.6 761.9 208.8 208.8 67.6 48.3 19.3 5.3 19.3 5.3

34 2048 H60 1.0000 0.264 1764.6 1002.6 761.9 200.8 200.8 97.1 48.3 48.8 12.8 48.8 12.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1764.6 1002.6 761.9 193.1 2999.9 2999.9 0 0 193.1 232.6 213.3 19.3 4.9 19.3 4.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 110.8 761.9 185.7 185.7 53.1 0.1 53.0 12.9 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 110.8 761.9 178.5 178.5 53.1 0.1 53.0 12.4 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 110.8 761.9 171.7 171.7 53.1 0.1 53.0 11.9 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 110.8 761.9 165.1 165.1 143.1 0.1 143.0 31.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 110.8 761.9 158.7 158.7 155.1 0.1 155.0 32.3 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 110.8 761.9 152.6 152.6 53.1 0.1 53.0 10.6 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 110.8 761.9 146.7 146.7 53.1 0.1 53.0 10.2 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 110.8 761.9 141.1 141.1 53.1 0.1 53.0 9.8 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 110.8 761.9 135.7 135.7 73.1 0.1 73.0 13.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 110.8 761.9 130.4 130.4 73.1 0.1 73.0 12.5 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 110.8 761.9 125.4 125.4 60.1 0.1 60.0 9.9 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 110.8 761.9 120.6 412.0 412.0 0 0 120.6 53.1 0.1 53.0 8.4 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3649.4 1872.3 1777.1 22.9 118.2 218.0 218.0 27.3 218.0 27.3

88229.1 50132.2 38096.9 14551.2 7061.3 5284.2 1777.1 22.9 14574.1 4394.5 2133.3 2261.2 1976.5 5737.5 3292.9 2444.6 705.1 4705.8 2681.6

B 14,574.1 百万円

C 2,681.6 百万円

B/C

B-C 11,892.5 百万円

維持管理費④

費用：C

計③+④

便益：B

便益① 残存価値② 建設費③

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

整

備
期
間

施
設

完
成

後
の

評
価
期

間

（
5
0

年

）

年度

純現在価値

合計

5.43

36.31%経済的内部収益率

総便益

総費用

費用便益比
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(様式－３①) 

 
【算出説明書】（水環境の整備に係る事業） 
事業概要 

事業目的 ・和歌山市内を流れる有本川、大門川への紀の川からの導水による水質改善 

事業内容 
(事業箇所図) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀の川水系 水環境の整備に係る事業整備箇所位置図 

 

〔和歌山市国土基本図 1/2,500 をもとに作成〕 

紀の川から 
大門川への導水 
【ルート検討中】 

※ポンプによって、紀の川の水を入れたり、

紀の川へ水を出したりする施設。 
紀の川から 

有本川への導水 

有本揚排水機場 
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(様式－３②) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 12 年度～平成 79 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

 ・既事業[有本川導水]＝  892 百万円（=508.6 円/月･世帯×12 ヶ月×146,135 世帯） 

 ・残事業[大門川導水]＝  762 百万円（=434.5 円/月･世帯×12 ヶ月×146,135 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝390 百万円 

○総便益Ｂ： 

 ・既事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝35,099 百万円 

 ・残事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝14,574 百万円 

 ※世帯数は、平成 26 年７月 31 日現在 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：和歌山市（事業箇所から距離帯別の WTP や認知度の関係を分析し、便益範囲

(８km 圏域)を設定。） 

○世帯数：146,131 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 

(回収率) 

支払意思額(WTP)の有効回答数 

(有効回答率) 

内川浄化事業 

（有本川導水） 

146,131 

世帯 

2,450 

世帯 

639 部 

(26.1%) 

411 部 

(64.3%) 

内川浄化事業 

（大門川導水） 

146,131 

世帯 

2,450 

世帯 

639 部 

(26.1%) 

390 部 

(61.0%) 

 

 
 

費
用 

建設費 

・事業全体：9,760 百万円（昭和 54 年度～平成 35 年度） 

・残事業：2,261 百万円（平成 24 年度～平成 35 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：5,738 百万円 

・残事業：2,445 百万円 

（過去分は実績値を採用。将来発生する費用は、人件費、光熱費、保守点検費を実績値と

し、更に設備交換等を計上。大門川は有本川の実績値を基に、電気代の一部をポンプ出

力およびポンプ吐出量で按分し、保守点検費用をポンプ吐出量で按分。維持管理費は施

設部分供用開始の平成 12 年以降平成 79 年度まで計上）       

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =22,458 百万円 

・残事業：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,682 百万円 

費用便益比（B/C） 
事業全体：2.21 

残事業：5.43 
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 (様式－３③) 

 
【算出説明書】（水辺の整備に係る事業） 
事業概要 

事業目的 
・護岸整備による新たな憩いの場と水辺にふれあうことのできる水辺空間

の創出 

事業内容 
(事業箇所図) 

 

 
橋本地区の水辺の整備に係る事業整備箇所位置図 

事業区域 
（護岸整備 400m） 

〔橋本市基本図 1/2,500 をもとに作成〕 
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(様式－３④) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期

間 

平成 24 年度～平成 73 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

 ・平成 23 年度完成事業[歴史街道のまち橋本かわづくり事業] 

  ＝111 百万円（=348.0 円/月･世帯×12 ヶ月×26,536 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝7百万円 

○総便益Ｂ： 

 ・既事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝2,685 百万円 

 ※世帯数は平成 26 年７月 31 日現在 

評価範囲 

(評価範囲

図) 

○便益範囲：橋本市（事業箇所から距離帯別の利用頻度の関係を分析し、便益範囲(７km 圏域)

を設定。） 

○世帯数：26,536 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 

(回収率) 

支払意思額(WTP)の有効回答数 

(有効回答率) 

歴史街道のまち 

橋本かわづくり事業 

26,536 

世帯 

1,940 

世帯 

617 部 

(31.8%) 

373 部 

(60.5%) 

 

 

費
用 

建設費 
・事業全体：603 百万円（平成 18 年度～平成 23 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：7百万円 

（管内の「河川巡視」及び「構造物点検」の実績値を基に計上。維持管理費は施設供用開始

の平成 24 年以降平成 73 年度まで計上）  

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =770 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：3.49 
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(様式－３⑤) 

【算出説明書】（紀の川総合水系環境整備事業） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

総便益 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝52,358 百万円 

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝14,574 百万円 

費
用 

建設費 

・事業全体：10,363 百万円 

・残事業：2,261 百万円 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：5,745 百万円 

・残事業：2,445 百万円 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =23,228 百万円 

・残事業：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,682 百万円 

費用便益比（B/C） 
事業全体：2.25 

残事業：5.43 
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【感度分析結果】 

 

 
残事業費 残工期 便益 

+10％ -10％ +10％ -10％ +10％ -10％ 

事業全体 便益（百万円） 52,363 52,353 51,795 52,943 55,478 49,238 

事業費（百万円） 23,425 23,030 23,175 23,280 23,228 23,228 

費用便益比（B/C） 2.24 2.27 2.24 2.27 2.39 2.12 

残事業 便益（百万円） 14,579 14,569 14,012 15,159 16,029 13,119 

事業費（百万円） 2,879 2,484 2,629 2,734 2,682 2,682 

費用便益比（B/C） 5.06 5.87 5.33 5.55 5.98 4.89 

整備内容別 

（残事業を

含めた場

合） 

水環境の

整備に係

る事業 

便益（百万円） 49,678 49,669 49,111 50,258 52,793 46,554 

事業費（百万円） 22,656 22,260 22,405 22,510 22,458 22,458 

費用便益比（B/C） 2.19 2.23 2.19 2.23 2.35 2.07 

水辺の整

備に係る

事業 

便益（百万円） － － － － － － 

事業費（百万円） － － － － － － 

費用便益比（B/C） － － － － － － 

注）事業費、便益は基準年における現在価値合計 
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 107.0 109.0 149.2 48.2 49.1 67.2 155.2 158.1 216.4

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 293.0 293.9 386.7 48.2 48.3 63.6 341.2 342.2 450.3

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 197.2 192.0 242.9 48.2 46.9 59.4 245.4 238.9 302.3

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 94.0 94.5 114.9 48.2 48.4 58.9 142.2 142.9 173.9

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 149.0 149.6 175.0 48.2 48.4 56.6 197.2 198.0 231.6

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1,002.6 1,002.6 1,084.5 1,084.5 24.7 24.7 26.7 54.3 54.3 58.8 79.0 79.0 85.5

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1,002.6 1,002.6 1,042.7 1,042.7 20.4 20.4 21.2 48.3 48.3 50.3 68.7 68.7 71.5

0 2014 H26 1.0000 1.000 1,002.6 1,002.6 1,002.6 1,002.6 35.8 35.8 35.8 48.3 48.3 48.3 84.1 84.1 84.1

1 2015 H27 1.0000 0.962 1,002.6 1,002.6 964.1 964.1 39.5 39.5 38.0 61.8 61.8 59.5 101.3 101.3 97.4

2 2016 H28 1.0000 0.925 1,002.6 1,002.6 927.0 927.0 313.1 313.1 289.4 48.3 48.3 44.7 361.4 361.4 334.1

3 2017 H29 1.0000 0.889 1,002.6 1,002.6 891.3 891.3 753.6 753.6 670.0 48.3 48.3 43.0 802.0 802.0 712.9

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,764.6 1,764.6 1,508.4 1,508.4 1,335.0 1,335.0 1,141.1 92.6 92.6 79.2 1,427.6 1,427.6 1,220.3

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,764.6 1,764.6 1,450.4 1,450.4 12.1 12.1 9.9 92.6 92.6 76.1 104.7 104.7 86.1

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,764.6 1,764.6 1,394.6 1,394.6 12.1 12.1 9.6 67.6 67.6 53.4 79.7 79.7 63.0

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,764.6 1,764.6 1,340.9 1,340.9 12.1 12.1 9.2 82.6 82.6 62.8 94.7 94.7 72.0

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,764.6 1,764.6 1,289.4 1,289.4 0.0 0.0 0.0 75.6 75.6 55.2 75.6 75.6 55.2

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,764.6 1,764.6 1,239.8 1,239.8 9.9 9.9 7.0 67.6 67.6 47.5 77.5 77.5 54.4

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,764.6 1,764.6 1,192.1 1,192.1 232.6 232.6 157.1 232.6 232.6 157.1

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,764.6 1,764.6 1,146.2 1,146.2 232.6 232.6 151.1 232.6 232.6 151.1

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,764.6 1,764.6 1,102.2 1,102.2 67.6 67.6 42.2 67.6 67.6 42.2

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,764.6 1,764.6 1,059.8 1,059.8 67.6 67.6 40.6 67.6 67.6 40.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,764.6 1,764.6 1,019.0 1,019.0 67.6 67.6 39.0 67.6 67.6 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,764.6 1,764.6 979.8 979.8 73.6 73.6 40.9 73.6 73.6 40.9

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,764.6 1,764.6 942.1 942.1 103.1 103.1 55.0 103.1 103.1 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,764.6 1,764.6 905.9 905.9 67.6 67.6 34.7 67.6 67.6 34.7

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,764.6 1,764.6 871.0 871.0 67.6 67.6 33.4 67.6 67.6 33.4

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,764.6 1,764.6 837.5 837.5 81.1 81.1 38.5 81.1 81.1 38.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,764.6 1,764.6 805.3 805.3 67.6 67.6 30.9 67.6 67.6 30.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,764.6 1,764.6 774.4 774.4 157.6 157.6 69.2 157.6 157.6 69.2

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,764.6 1,764.6 744.6 744.6 194.6 194.6 82.1 194.6 194.6 82.1

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,764.6 1,764.6 715.9 715.9 92.6 92.6 37.6 92.6 92.6 37.6

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,764.6 1,764.6 688.4 688.4 67.6 67.6 26.4 67.6 67.6 26.4

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,764.6 1,764.6 661.9 661.9 82.6 82.6 31.0 82.6 82.6 31.0

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,764.6 1,764.6 636.5 636.5 95.6 95.6 34.5 95.6 95.6 34.5

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,764.6 1,764.6 612.0 612.0 87.6 87.6 30.4 87.6 87.6 30.4

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,764.6 1,764.6 588.4 588.4 239.6 239.6 79.9 239.6 239.6 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,764.6 1,764.6 565.8 565.8 232.6 232.6 74.6 232.6 232.6 74.6

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,764.6 1,764.6 544.1 544.1 67.6 67.6 20.8 67.6 67.6 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,764.6 1,764.6 523.1 523.1 81.1 81.1 24.0 81.1 81.1 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,764.6 1,764.6 503.0 503.0 67.6 67.6 19.3 67.6 67.6 19.3

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,764.6 1,764.6 483.7 483.7 67.6 67.6 18.5 67.6 67.6 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,764.6 1,764.6 465.1 465.1 97.1 97.1 25.6 97.1 97.1 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,764.6 1,764.6 447.2 2999.9 320.1 767.3 232.6 232.6 58.9 232.6 232.6 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 872.8 212.7 212.7 53.1 53.1 12.9 53.1 53.1 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 872.8 204.5 204.5 53.1 53.1 12.4 53.1 53.1 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 872.8 196.6 196.6 53.1 53.1 12.0 53.1 53.1 12.0

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 872.8 189.1 189.1 143.1 143.1 31.0 143.1 143.1 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 872.8 181.8 181.8 155.1 155.1 32.3 155.1 155.1 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 872.8 174.8 174.8 53.1 53.1 10.6 53.1 53.1 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 872.8 168.1 168.1 53.1 53.1 10.2 53.1 53.1 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 872.8 161.6 161.6 53.1 53.1 9.8 53.1 53.1 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 872.8 155.4 155.4 73.1 73.1 13.0 73.1 73.1 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 872.8 149.4 149.4 73.1 73.1 12.5 73.1 73.1 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 872.8 143.7 143.7 60.1 60.1 9.9 60.1 60.1 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 872.8 138.1 412.0 6.5 144.7 53.1 53.1 8.4 53.1 53.1 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3827.1 75.0 170.4 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

88,229.1 88,375.4 51,960.9 7239.0 401.7 52,362.5 10420.5 10588.9 20374.9 5737.5 5745.3 3050.3 16,157.9 16,334.3 23,425.2

B 52,362.5 百万円

C 23,425.2 百万円

B/C

B-C 28,937.4 百万円純現在価値

経済的内部収益率 7.68%

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 2.24

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 70.0 0 0 0 0

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 120.4 0 0 0 0

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 185.4 0 0 0 0

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 34.5 0 0 0 0

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 158.0 0 0 0 0

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 241.2 0 0 0 0

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 264.0 0 0 0 0

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 182.3 0 0 0 0

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 118.8 0 0 0 0

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 190.3 0 0 0 0

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 246.0 0 0 0 0

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 379.0 0 0 0 0

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 250.0 0 0 0 0

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 402.0 0 0 0 0

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 642.0 0 0 0 0

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 558.0 0 0 0 0

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 821.0 0 0 0 0

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 190.0 0 0 0 0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 286.0 0 0 0 0

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 177.0 0 0 0 0

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 284.0 0 0 0 0

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 0 0 0 222.0 222.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 891.8 0 0 0 375.0 375.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 891.8 0 0 0 197.0 197.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 891.8 0 0 0 121.0 121.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 891.8 0 0 0 173.0 173.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 891.8 0 0 0 99.0 99.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 891.8 0 0 0 107.0 107.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 891.8 0 0 0 293.0 293.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 891.8 0 0 0 197.2 197.2 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 891.8 0 0 0 94.0 94.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 891.8 0 0 0 149.0 149.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 891.8 0 0 0 25.2 25.2 0 0 54.2 54.2 0 0 0 0

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1002.6 1002.6 0 0 0 24.7 24.7 0 0 54.3 54.3 0 0 0 0

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1002.6 1002.6 0 0 0 20.4 20.4 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

0 2014 H26 1.0000 1.000 1002.6 1002.6 0 0 0 35.8 35.8 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

1 2015 H27 1.0000 0.962 1002.6 1002.6 0 0 0 39.5 39.5 38.0 61.8 61.8 0 0 39.5 38.0

2 2016 H28 1.0000 0.925 1002.6 1002.6 0 0 0 313.1 313.1 289.4 48.3 48.3 0 0 313.1 289.4

3 2017 H29 1.0000 0.889 1002.6 1002.6 0 0 0 753.6 753.6 670.0 48.3 48.3 0 0 753.6 670.0

4 2018 H30 1.0000 0.855 1764.6 1002.6 761.9 651.3 651.3 1335.0 1335.0 1141.1 92.6 73.3 19.3 16.5 1354.2 1157.6

5 2019 H31 1.0000 0.822 1764.6 1002.6 761.9 626.3 626.3 12.1 12.1 9.9 92.6 73.3 19.3 15.8 31.4 25.8

6 2020 H32 1.0000 0.790 1764.6 1002.6 761.9 602.2 602.2 12.1 12.1 9.6 67.6 48.3 19.3 15.2 31.4 24.8

7 2021 H33 1.0000 0.760 1764.6 1002.6 761.9 579.0 579.0 12.1 12.1 9.2 82.6 63.3 19.3 14.6 31.4 23.8

8 2022 H34 1.0000 0.731 1764.6 1002.6 761.9 556.7 556.7 0.0 0.0 0.0 75.6 56.3 19.3 14.1 19.3 14.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1764.6 1002.6 761.9 535.3 535.3 9.9 9.9 7.0 67.6 48.3 19.3 13.5 29.2 20.5

10 2024 H36 1.0000 0.676 1764.6 1002.6 761.9 514.7 514.7 232.6 213.3 19.3 13.0 19.3 13.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1764.6 1002.6 761.9 494.9 494.9 232.6 213.3 19.3 12.5 19.3 12.5

12 2026 H38 1.0000 0.625 1764.6 1002.6 761.9 475.9 475.9 67.6 48.3 19.3 12.0 19.3 12.0

13 2027 H39 1.0000 0.601 1764.6 1002.6 761.9 457.6 457.6 67.6 48.3 19.3 11.6 19.3 11.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1764.6 1002.6 761.9 440.0 440.0 67.6 48.3 19.3 11.1 19.3 11.1

15 2029 H41 1.0000 0.555 1764.6 1002.6 761.9 423.1 423.1 73.6 48.3 25.3 14.0 25.3 14.0

16 2030 H42 1.0000 0.534 1764.6 1002.6 761.9 406.8 406.8 103.1 77.8 25.3 13.5 25.3 13.5

17 2031 H43 1.0000 0.513 1764.6 1002.6 761.9 391.2 391.2 67.6 48.3 19.3 9.9 19.3 9.9

18 2032 H44 1.0000 0.494 1764.6 1002.6 761.9 376.1 376.1 67.6 48.3 19.3 9.5 19.3 9.5

19 2033 H45 1.0000 0.475 1764.6 1002.6 761.9 361.6 361.6 81.1 48.3 32.8 15.5 32.8 15.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1764.6 1002.6 761.9 347.7 347.7 67.6 48.3 19.3 8.8 19.3 8.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1764.6 1002.6 761.9 334.4 334.4 157.6 138.3 19.3 8.4 19.3 8.4

22 2036 H48 1.0000 0.422 1764.6 1002.6 761.9 321.5 321.5 194.6 150.3 44.3 18.7 44.3 18.7

23 2037 H49 1.0000 0.406 1764.6 1002.6 761.9 309.1 309.1 92.6 48.3 44.3 18.0 44.3 18.0

24 2038 H50 1.0000 0.390 1764.6 1002.6 761.9 297.2 297.2 67.6 48.3 19.3 7.5 19.3 7.5

25 2039 H51 1.0000 0.375 1764.6 1002.6 761.9 285.8 285.8 82.6 48.3 34.3 12.8 34.3 12.8

26 2040 H52 1.0000 0.361 1764.6 1002.6 761.9 274.8 274.8 95.6 68.3 27.3 9.8 27.3 9.8

27 2041 H53 1.0000 0.347 1764.6 1002.6 761.9 264.3 264.3 87.6 68.3 19.3 6.7 19.3 6.7

28 2042 H54 1.0000 0.333 1764.6 1002.6 761.9 254.1 254.1 239.6 55.3 184.3 61.4 184.3 61.4

29 2043 H55 1.0000 0.321 1764.6 1002.6 761.9 244.3 244.3 232.6 48.3 184.3 59.1 184.3 59.1

30 2044 H56 1.0000 0.308 1764.6 1002.6 761.9 234.9 234.9 67.6 48.3 19.3 5.9 19.3 5.9

31 2045 H57 1.0000 0.296 1764.6 1002.6 761.9 225.9 225.9 81.1 61.8 19.3 5.7 19.3 5.7

32 2046 H58 1.0000 0.285 1764.6 1002.6 761.9 217.2 217.2 67.6 48.3 19.3 5.5 19.3 5.5

33 2047 H59 1.0000 0.274 1764.6 1002.6 761.9 208.8 208.8 67.6 48.3 19.3 5.3 19.3 5.3

34 2048 H60 1.0000 0.264 1764.6 1002.6 761.9 200.8 200.8 97.1 48.3 48.8 12.8 48.8 12.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1764.6 1002.6 761.9 193.1 2999.9 2999.9 0 0 193.1 232.6 213.3 19.3 4.9 19.3 4.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 110.8 761.9 185.7 185.7 53.1 0.1 53.0 12.9 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 110.8 761.9 178.5 178.5 53.1 0.1 53.0 12.4 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 110.8 761.9 171.7 171.7 53.1 0.1 53.0 11.9 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 110.8 761.9 165.1 165.1 143.1 0.1 143.0 31.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 110.8 761.9 158.7 158.7 155.1 0.1 155.0 32.3 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 110.8 761.9 152.6 152.6 53.1 0.1 53.0 10.6 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 110.8 761.9 146.7 146.7 53.1 0.1 53.0 10.2 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 110.8 761.9 141.1 141.1 53.1 0.1 53.0 9.8 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 110.8 761.9 135.7 135.7 73.1 0.1 73.0 13.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 110.8 761.9 130.4 130.4 73.1 0.1 73.0 12.5 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 110.8 761.9 125.4 125.4 60.1 0.1 60.0 9.9 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 110.8 761.9 120.6 412.0 412.0 0 0 120.6 53.1 0.1 53.0 8.4 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3827.1 1872.3 1954.8 27.6 122.9 218.0 218.0 27.3 218.0 27.3

88229.1 50132.2 38096.9 14551.2 7239.0 5284.2 1954.8 27.6 14578.8 4620.6 2133.3 2487.3 2174.2 5737.5 3292.9 2444.6 705.1 4931.9 2879.2

B 14,578.8 百万円

C 2,879.2 百万円

B/C

B-C 11,699.5 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 32.82%

整

備

期

間

施

設

完

成
後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 5.06
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 51.0 52.0 71.1 48.2 49.1 67.2 99.2 101.1 138.3

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 48.0 48.1 63.3 48.2 48.3 63.6 96.2 96.5 127.0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 69.2 67.4 85.2 48.2 46.9 59.4 117.4 114.3 144.6

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 62.0 62.3 75.8 48.2 48.4 58.9 110.2 110.7 134.7

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 6.0 6.0 7.0 48.2 48.4 56.6 54.2 54.4 63.7

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 891.8 891.8 964.6 964.6 24.7 24.7 26.7 54.2 54.2 58.6 78.9 78.9 85.3

-1 2013 H25 1.0000 1.040 891.8 891.8 927.5 927.5 20.4 20.4 21.2 48.2 48.2 50.1 68.6 68.6 71.3

0 2014 H26 1.0000 1.000 891.8 891.8 891.8 891.8 35.8 35.8 35.8 48.2 48.2 48.2 84.0 84.0 84.0

1 2015 H27 1.0000 0.962 891.8 891.8 857.5 857.5 39.5 39.5 38.0 61.7 61.7 59.3 101.2 101.2 97.3

2 2016 H28 1.0000 0.925 891.8 891.8 824.5 824.5 313.1 313.1 289.4 48.2 48.2 44.6 361.3 361.3 334.0

3 2017 H29 1.0000 0.889 891.8 891.8 792.8 792.8 753.6 753.6 670.0 48.2 48.2 42.8 801.8 801.8 712.8

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,653.8 1,653.8 1,413.6 1,413.6 1,335.0 1,335.0 1,141.1 92.5 92.5 79.0 1,427.4 1,427.4 1,220.2

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,653.8 1,653.8 1,359.3 1,359.3 12.1 12.1 9.9 92.5 92.5 76.0 104.6 104.6 85.9

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,653.8 1,653.8 1,307.0 1,307.0 12.1 12.1 9.6 67.5 67.5 53.3 79.6 79.6 62.9

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,653.8 1,653.8 1,256.7 1,256.7 12.1 12.1 9.2 82.5 82.5 62.7 94.6 94.6 71.9

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,653.8 1,653.8 1,208.4 1,208.4 0.0 0.0 0.0 75.5 75.5 55.1 75.5 75.5 55.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,653.8 1,653.8 1,161.9 1,161.9 9.9 9.9 7.0 67.5 67.5 47.4 77.4 77.4 54.3

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,653.8 1,653.8 1,117.2 1,117.2 232.5 232.5 157.0 232.5 232.5 157.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,653.8 1,653.8 1,074.2 1,074.2 232.5 232.5 151.0 232.5 232.5 151.0

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,653.8 1,653.8 1,032.9 1,032.9 67.5 67.5 42.1 67.5 67.5 42.1

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,653.8 1,653.8 993.2 993.2 67.5 67.5 40.5 67.5 67.5 40.5

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,653.8 1,653.8 955.0 955.0 67.5 67.5 39.0 67.5 67.5 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,653.8 1,653.8 918.3 918.3 73.5 73.5 40.8 73.5 73.5 40.8

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,653.8 1,653.8 883.0 883.0 103.0 103.0 55.0 103.0 103.0 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,653.8 1,653.8 849.0 849.0 67.5 67.5 34.6 67.5 67.5 34.6

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,653.8 1,653.8 816.3 816.3 67.5 67.5 33.3 67.5 67.5 33.3

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,653.8 1,653.8 784.9 784.9 81.0 81.0 38.4 81.0 81.0 38.4

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,653.8 1,653.8 754.8 754.8 67.5 67.5 30.8 67.5 67.5 30.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,653.8 1,653.8 725.7 725.7 157.5 157.5 69.1 157.5 157.5 69.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,653.8 1,653.8 697.8 697.8 194.5 194.5 82.0 194.5 194.5 82.0

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,653.8 1,653.8 671.0 671.0 92.5 92.5 37.5 92.5 92.5 37.5

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,653.8 1,653.8 645.2 645.2 67.5 67.5 26.3 67.5 67.5 26.3

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,653.8 1,653.8 620.4 620.4 82.5 82.5 30.9 82.5 82.5 30.9

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,653.8 1,653.8 596.5 596.5 95.5 95.5 34.4 95.5 95.5 34.4

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,653.8 1,653.8 573.5 573.5 87.5 87.5 30.3 87.5 87.5 30.3

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,653.8 1,653.8 551.5 551.5 239.5 239.5 79.9 239.5 239.5 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,653.8 1,653.8 530.3 530.3 232.5 232.5 74.5 232.5 232.5 74.5

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,653.8 1,653.8 509.9 509.9 67.5 67.5 20.8 67.5 67.5 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,653.8 1,653.8 490.3 490.3 81.0 81.0 24.0 81.0 81.0 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,653.8 1,653.8 471.4 471.4 67.5 67.5 19.2 67.5 67.5 19.2

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,653.8 1,653.8 453.3 453.3 67.5 67.5 18.5 67.5 67.5 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,653.8 1,653.8 435.9 435.9 97.0 97.0 25.6 97.0 97.0 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,653.8 1,653.8 419.1 2,999.9 320.1 739.2 232.5 232.5 58.9 232.5 232.5 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 761.9 761.9 185.7 185.7 53.0 53.0 12.9 53.0 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 761.9 761.9 178.5 178.5 53.0 53.0 12.4 53.0 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 761.9 761.9 171.7 171.7 53.0 53.0 11.9 53.0 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 761.9 761.9 165.1 165.1 143.0 143.0 31.0 143.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 761.9 761.9 158.7 158.7 155.0 155.0 32.3 155.0 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 761.9 761.9 152.6 152.6 53.0 53.0 10.6 53.0 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 761.9 761.9 146.7 146.7 53.0 53.0 10.2 53.0 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 761.9 761.9 141.1 141.1 53.0 53.0 9.8 53.0 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 761.9 761.9 135.7 135.7 73.0 73.0 13.0 73.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 761.9 761.9 130.4 130.4 73.0 73.0 12.5 73.0 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 761.9 761.9 125.4 125.4 60.0 60.0 9.9 60.0 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 761.9 761.9 120.6 120.6 53.0 53.0 8.4 53.0 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3,827.1 75.0 170.4 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

82,687.7 82,834.1 49,282.8 6,827.0 395.2 49,677.9 9,816.5 9,985.9 19,608.8 5,730.1 5,738.0 3,046.8 15,546.6 15,723.9 22,655.5

B 49,677.9 百万円

C 22,655.5 百万円

B/C

B-C 27,022.4 百万円

費用便益比 2.19

純現在価値

経済的内部収益率 7.59%

総費用

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

整
備

期
間

施

設

完
成

後
の

評
価

期
間

（
5

0
年

）

合計

総便益

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 107.0 109.0 149.2 48.2 49.1 67.2 155.2 158.1 216.4

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 293.0 293.9 386.7 48.2 48.3 63.6 341.2 342.2 450.3

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 197.2 192.0 242.9 48.2 46.9 59.4 245.4 238.9 302.3

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 94.0 94.5 114.9 48.2 48.4 58.9 142.2 142.9 173.9

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 149.0 149.6 175.0 48.2 48.4 56.6 197.2 198.0 231.6

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1,002.6 1,002.6 1,084.5 1,084.5 24.7 24.7 26.7 54.3 54.3 58.8 79.0 79.0 85.5

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1,002.6 1,002.6 1,042.7 1,042.7 20.4 20.4 21.2 48.3 48.3 50.3 68.7 68.7 71.5

0 2014 H26 1.0000 1.000 1,002.6 1,002.6 1,002.6 1,002.6 35.8 35.8 35.8 48.3 48.3 48.3 84.1 84.1 84.1

1 2015 H27 1.0000 0.962 1,002.6 1,002.6 964.1 964.1 32.3 32.3 31.1 61.8 61.8 59.5 94.2 94.2 90.5

2 2016 H28 1.0000 0.925 1,002.6 1,002.6 927.0 927.0 256.1 256.1 236.8 48.3 48.3 44.7 304.5 304.5 281.5

3 2017 H29 1.0000 0.889 1,002.6 1,002.6 891.3 891.3 616.6 616.6 548.1 48.3 48.3 43.0 664.9 664.9 591.1

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,764.6 1,764.6 1,508.4 1,508.4 1,092.2 1,092.2 933.7 92.6 92.6 79.2 1,184.8 1,184.8 1,012.8

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,764.6 1,764.6 1,450.4 1,450.4 9.9 9.9 8.1 92.6 92.6 76.1 102.5 102.5 84.2

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,764.6 1,764.6 1,394.6 1,394.6 9.9 9.9 7.8 67.6 67.6 53.4 77.5 77.5 61.2

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,764.6 1,764.6 1,340.9 1,340.9 9.9 9.9 7.5 82.6 82.6 62.8 92.5 92.5 70.3

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,764.6 1,764.6 1,289.4 1,289.4 0.0 0.0 0.0 75.6 75.6 55.2 75.6 75.6 55.2

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,764.6 1,764.6 1,239.8 1,239.8 8.1 8.1 5.7 67.6 67.6 47.5 75.7 75.7 53.2

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,764.6 1,764.6 1,192.1 1,192.1 232.6 232.6 157.1 232.6 232.6 157.1

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,764.6 1,764.6 1,146.2 1,146.2 232.6 232.6 151.1 232.6 232.6 151.1

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,764.6 1,764.6 1,102.2 1,102.2 67.6 67.6 42.2 67.6 67.6 42.2

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,764.6 1,764.6 1,059.8 1,059.8 67.6 67.6 40.6 67.6 67.6 40.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,764.6 1,764.6 1,019.0 1,019.0 67.6 67.6 39.0 67.6 67.6 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,764.6 1,764.6 979.8 979.8 73.6 73.6 40.9 73.6 73.6 40.9

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,764.6 1,764.6 942.1 942.1 103.1 103.1 55.0 103.1 103.1 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,764.6 1,764.6 905.9 905.9 67.6 67.6 34.7 67.6 67.6 34.7

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,764.6 1,764.6 871.0 871.0 67.6 67.6 33.4 67.6 67.6 33.4

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,764.6 1,764.6 837.5 837.5 81.1 81.1 38.5 81.1 81.1 38.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,764.6 1,764.6 805.3 805.3 67.6 67.6 30.9 67.6 67.6 30.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,764.6 1,764.6 774.4 774.4 157.6 157.6 69.2 157.6 157.6 69.2

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,764.6 1,764.6 744.6 744.6 194.6 194.6 82.1 194.6 194.6 82.1

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,764.6 1,764.6 715.9 715.9 92.6 92.6 37.6 92.6 92.6 37.6

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,764.6 1,764.6 688.4 688.4 67.6 67.6 26.4 67.6 67.6 26.4

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,764.6 1,764.6 661.9 661.9 82.6 82.6 31.0 82.6 82.6 31.0

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,764.6 1,764.6 636.5 636.5 95.6 95.6 34.5 95.6 95.6 34.5

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,764.6 1,764.6 612.0 612.0 87.6 87.6 30.4 87.6 87.6 30.4

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,764.6 1,764.6 588.4 588.4 239.6 239.6 79.9 239.6 239.6 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,764.6 1,764.6 565.8 565.8 232.6 232.6 74.6 232.6 232.6 74.6

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,764.6 1,764.6 544.1 544.1 67.6 67.6 20.8 67.6 67.6 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,764.6 1,764.6 523.1 523.1 81.1 81.1 24.0 81.1 81.1 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,764.6 1,764.6 503.0 503.0 67.6 67.6 19.3 67.6 67.6 19.3

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,764.6 1,764.6 483.7 483.7 67.6 67.6 18.5 67.6 67.6 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,764.6 1,764.6 465.1 465.1 97.1 97.1 25.6 97.1 97.1 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,764.6 1,764.6 447.2 2999.9 320.1 767.3 232.6 232.6 58.9 232.6 232.6 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 872.8 212.7 212.7 53.1 53.1 12.9 53.1 53.1 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 872.8 204.5 204.5 53.1 53.1 12.4 53.1 53.1 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 872.8 196.6 196.6 53.1 53.1 12.0 53.1 53.1 12.0

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 872.8 189.1 189.1 143.1 143.1 31.0 143.1 143.1 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 872.8 181.8 181.8 155.1 155.1 32.3 155.1 155.1 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 872.8 174.8 174.8 53.1 53.1 10.6 53.1 53.1 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 872.8 168.1 168.1 53.1 53.1 10.2 53.1 53.1 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 872.8 161.6 161.6 53.1 53.1 9.8 53.1 53.1 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 872.8 155.4 155.4 73.1 73.1 13.0 73.1 73.1 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 872.8 149.4 149.4 73.1 73.1 12.5 73.1 73.1 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 872.8 143.7 143.7 60.1 60.1 9.9 60.1 60.1 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 872.8 138.1 412.0 6.5 144.7 53.1 53.1 8.4 53.1 53.1 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3471.7 65.7 161.0 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

88,229.1 88,375.4 51,960.9 6883.6 392.3 52,353.2 9968.2 10136.7 19979.6 5737.5 5745.3 3050.3 15,705.7 15,882.0 23,029.9

B 52,353.2 百万円

C 23,029.9 百万円

B/C

B-C 29,323.3 百万円純現在価値

経済的内部収益率 7.71%

整
備

期
間

施

設

完
成

後
の

評
価

期
間

（
5

0
年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 2.27

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 70.0 0 0 0 0

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 120.4 0 0 0 0

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 185.4 0 0 0 0

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 34.5 0 0 0 0

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 158.0 0 0 0 0

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 241.2 0 0 0 0

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 264.0 0 0 0 0

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 182.3 0 0 0 0

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 118.8 0 0 0 0

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 190.3 0 0 0 0

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 246.0 0 0 0 0

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 379.0 0 0 0 0

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 250.0 0 0 0 0

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 402.0 0 0 0 0

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 642.0 0 0 0 0

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 558.0 0 0 0 0

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 821.0 0 0 0 0

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 190.0 0 0 0 0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 286.0 0 0 0 0

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 177.0 0 0 0 0

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 284.0 0 0 0 0

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 0 0 0 222.0 222.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 891.8 0 0 0 375.0 375.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 891.8 0 0 0 197.0 197.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 891.8 0 0 0 121.0 121.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 891.8 0 0 0 173.0 173.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 891.8 0 0 0 99.0 99.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 891.8 0 0 0 107.0 107.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 891.8 0 0 0 293.0 293.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 891.8 0 0 0 197.2 197.2 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 891.8 0 0 0 94.0 94.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 891.8 0 0 0 149.0 149.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 891.8 0 0 0 25.2 25.2 0 0 54.2 54.2 0 0 0 0

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1002.6 1002.6 0 0 0 24.7 24.7 0 0 54.3 54.3 0 0 0 0

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1002.6 1002.6 0 0 0 20.4 20.4 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

0 2014 H26 1.0000 1.000 1002.6 1002.6 0 0 0 35.8 35.8 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

1 2015 H27 1.0000 0.962 1002.6 1002.6 0 0 0 32.3 32.3 31.1 61.8 61.8 0 0 32.3 31.1

2 2016 H28 1.0000 0.925 1002.6 1002.6 0 0 0 256.1 256.1 236.8 48.3 48.3 0 0 256.1 236.8

3 2017 H29 1.0000 0.889 1002.6 1002.6 0 0 0 616.6 616.6 548.1 48.3 48.3 0 0 616.6 548.1

4 2018 H30 1.0000 0.855 1764.6 1002.6 761.9 651.3 651.3 1092.2 1092.2 933.7 92.6 73.3 19.3 16.5 1111.5 950.1

5 2019 H31 1.0000 0.822 1764.6 1002.6 761.9 626.3 626.3 9.9 9.9 8.1 92.6 73.3 19.3 15.8 29.2 24.0

6 2020 H32 1.0000 0.790 1764.6 1002.6 761.9 602.2 602.2 9.9 9.9 7.8 67.6 48.3 19.3 15.2 29.2 23.0

7 2021 H33 1.0000 0.760 1764.6 1002.6 761.9 579.0 579.0 9.9 9.9 7.5 82.6 63.3 19.3 14.6 29.2 22.2

8 2022 H34 1.0000 0.731 1764.6 1002.6 761.9 556.7 556.7 0.0 0.0 0.0 75.6 56.3 19.3 14.1 19.3 14.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1764.6 1002.6 761.9 535.3 535.3 8.1 8.1 5.7 67.6 48.3 19.3 13.5 27.4 19.2

10 2024 H36 1.0000 0.676 1764.6 1002.6 761.9 514.7 514.7 232.6 213.3 19.3 13.0 19.3 13.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1764.6 1002.6 761.9 494.9 494.9 232.6 213.3 19.3 12.5 19.3 12.5

12 2026 H38 1.0000 0.625 1764.6 1002.6 761.9 475.9 475.9 67.6 48.3 19.3 12.0 19.3 12.0

13 2027 H39 1.0000 0.601 1764.6 1002.6 761.9 457.6 457.6 67.6 48.3 19.3 11.6 19.3 11.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1764.6 1002.6 761.9 440.0 440.0 67.6 48.3 19.3 11.1 19.3 11.1

15 2029 H41 1.0000 0.555 1764.6 1002.6 761.9 423.1 423.1 73.6 48.3 25.3 14.0 25.3 14.0

16 2030 H42 1.0000 0.534 1764.6 1002.6 761.9 406.8 406.8 103.1 77.8 25.3 13.5 25.3 13.5

17 2031 H43 1.0000 0.513 1764.6 1002.6 761.9 391.2 391.2 67.6 48.3 19.3 9.9 19.3 9.9

18 2032 H44 1.0000 0.494 1764.6 1002.6 761.9 376.1 376.1 67.6 48.3 19.3 9.5 19.3 9.5

19 2033 H45 1.0000 0.475 1764.6 1002.6 761.9 361.6 361.6 81.1 48.3 32.8 15.5 32.8 15.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1764.6 1002.6 761.9 347.7 347.7 67.6 48.3 19.3 8.8 19.3 8.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1764.6 1002.6 761.9 334.4 334.4 157.6 138.3 19.3 8.4 19.3 8.4

22 2036 H48 1.0000 0.422 1764.6 1002.6 761.9 321.5 321.5 194.6 150.3 44.3 18.7 44.3 18.7

23 2037 H49 1.0000 0.406 1764.6 1002.6 761.9 309.1 309.1 92.6 48.3 44.3 18.0 44.3 18.0

24 2038 H50 1.0000 0.390 1764.6 1002.6 761.9 297.2 297.2 67.6 48.3 19.3 7.5 19.3 7.5

25 2039 H51 1.0000 0.375 1764.6 1002.6 761.9 285.8 285.8 82.6 48.3 34.3 12.8 34.3 12.8

26 2040 H52 1.0000 0.361 1764.6 1002.6 761.9 274.8 274.8 95.6 68.3 27.3 9.8 27.3 9.8

27 2041 H53 1.0000 0.347 1764.6 1002.6 761.9 264.3 264.3 87.6 68.3 19.3 6.7 19.3 6.7

28 2042 H54 1.0000 0.333 1764.6 1002.6 761.9 254.1 254.1 239.6 55.3 184.3 61.4 184.3 61.4

29 2043 H55 1.0000 0.321 1764.6 1002.6 761.9 244.3 244.3 232.6 48.3 184.3 59.1 184.3 59.1

30 2044 H56 1.0000 0.308 1764.6 1002.6 761.9 234.9 234.9 67.6 48.3 19.3 5.9 19.3 5.9

31 2045 H57 1.0000 0.296 1764.6 1002.6 761.9 225.9 225.9 81.1 61.8 19.3 5.7 19.3 5.7

32 2046 H58 1.0000 0.285 1764.6 1002.6 761.9 217.2 217.2 67.6 48.3 19.3 5.5 19.3 5.5

33 2047 H59 1.0000 0.274 1764.6 1002.6 761.9 208.8 208.8 67.6 48.3 19.3 5.3 19.3 5.3

34 2048 H60 1.0000 0.264 1764.6 1002.6 761.9 200.8 200.8 97.1 48.3 48.8 12.8 48.8 12.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1764.6 1002.6 761.9 193.1 2999.9 2999.9 0 0 193.1 232.6 213.3 19.3 4.9 19.3 4.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 110.8 761.9 185.7 185.7 53.1 0.1 53.0 12.9 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 110.8 761.9 178.5 178.5 53.1 0.1 53.0 12.4 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 110.8 761.9 171.7 171.7 53.1 0.1 53.0 11.9 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 110.8 761.9 165.1 165.1 143.1 0.1 143.0 31.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 110.8 761.9 158.7 158.7 155.1 0.1 155.0 32.3 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 110.8 761.9 152.6 152.6 53.1 0.1 53.0 10.6 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 110.8 761.9 146.7 146.7 53.1 0.1 53.0 10.2 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 110.8 761.9 141.1 141.1 53.1 0.1 53.0 9.8 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 110.8 761.9 135.7 135.7 73.1 0.1 73.0 13.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 110.8 761.9 130.4 130.4 73.1 0.1 73.0 12.5 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 110.8 761.9 125.4 125.4 60.1 0.1 60.0 9.9 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 110.8 761.9 120.6 412.0 412.0 0 0 120.6 53.1 0.1 53.0 8.4 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3471.7 1872.3 1599.4 18.2 113.5 218.0 218.0 27.3 218.0 27.3

88229.1 50132.2 38096.9 14551.2 6883.6 5284.2 1599.4 18.2 14569.4 4168.4 2133.3 2035.1 1778.9 5737.5 3292.9 2444.6 705.1 4479.7 2483.9

B 14,569.4 百万円

C 2,483.9 百万円

B/C

B-C 12,085.4 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 40.58%

整

備

期

間

施

設

完

成
後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 5.87
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【費用便益算定シート】 
・紀の川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 51.0 52.0 71.1 48.2 49.1 67.2 99.2 101.1 138.3

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 48.0 48.1 63.3 48.2 48.3 63.6 96.2 96.5 127.0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 69.2 67.4 85.2 48.2 46.9 59.4 117.4 114.3 144.6

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 62.0 62.3 75.8 48.2 48.4 58.9 110.2 110.7 134.7

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 6.0 6.0 7.0 48.2 48.4 56.6 54.2 54.4 63.7

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 891.8 891.8 964.6 964.6 24.7 24.7 26.7 54.2 54.2 58.6 78.9 78.9 85.3

-1 2013 H25 1.0000 1.040 891.8 891.8 927.5 927.5 20.4 20.4 21.2 48.2 48.2 50.1 68.6 68.6 71.3

0 2014 H26 1.0000 1.000 891.8 891.8 891.8 891.8 35.8 35.8 35.8 48.2 48.2 48.2 84.0 84.0 84.0

1 2015 H27 1.0000 0.962 891.8 891.8 857.5 857.5 32.3 32.3 31.1 61.7 61.7 59.3 94.0 94.0 90.4

2 2016 H28 1.0000 0.925 891.8 891.8 824.5 824.5 256.1 256.1 236.8 48.2 48.2 44.6 304.3 304.3 281.4

3 2017 H29 1.0000 0.889 891.8 891.8 792.8 792.8 616.6 616.6 548.1 48.2 48.2 42.8 664.8 664.8 591.0

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,653.8 1,653.8 1,413.6 1,413.6 1,092.2 1,092.2 933.7 92.5 92.5 79.0 1,184.7 1,184.7 1,012.7

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,653.8 1,653.8 1,359.3 1,359.3 9.9 9.9 8.1 92.5 92.5 76.0 102.4 102.4 84.1

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,653.8 1,653.8 1,307.0 1,307.0 9.9 9.9 7.8 67.5 67.5 53.3 77.4 77.4 61.1

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,653.8 1,653.8 1,256.7 1,256.7 9.9 9.9 7.5 82.5 82.5 62.7 92.4 92.4 70.2

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,653.8 1,653.8 1,208.4 1,208.4 0.0 0.0 0.0 75.5 75.5 55.1 75.5 75.5 55.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,653.8 1,653.8 1,161.9 1,161.9 8.1 8.1 5.7 67.5 67.5 47.4 75.6 75.6 53.1

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,653.8 1,653.8 1,117.2 1,117.2 232.5 232.5 157.0 232.5 232.5 157.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,653.8 1,653.8 1,074.2 1,074.2 232.5 232.5 151.0 232.5 232.5 151.0

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,653.8 1,653.8 1,032.9 1,032.9 67.5 67.5 42.1 67.5 67.5 42.1

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,653.8 1,653.8 993.2 993.2 67.5 67.5 40.5 67.5 67.5 40.5

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,653.8 1,653.8 955.0 955.0 67.5 67.5 39.0 67.5 67.5 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,653.8 1,653.8 918.3 918.3 73.5 73.5 40.8 73.5 73.5 40.8

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,653.8 1,653.8 883.0 883.0 103.0 103.0 55.0 103.0 103.0 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,653.8 1,653.8 849.0 849.0 67.5 67.5 34.6 67.5 67.5 34.6

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,653.8 1,653.8 816.3 816.3 67.5 67.5 33.3 67.5 67.5 33.3

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,653.8 1,653.8 784.9 784.9 81.0 81.0 38.4 81.0 81.0 38.4

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,653.8 1,653.8 754.8 754.8 67.5 67.5 30.8 67.5 67.5 30.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,653.8 1,653.8 725.7 725.7 157.5 157.5 69.1 157.5 157.5 69.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,653.8 1,653.8 697.8 697.8 194.5 194.5 82.0 194.5 194.5 82.0

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,653.8 1,653.8 671.0 671.0 92.5 92.5 37.5 92.5 92.5 37.5

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,653.8 1,653.8 645.2 645.2 67.5 67.5 26.3 67.5 67.5 26.3

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,653.8 1,653.8 620.4 620.4 82.5 82.5 30.9 82.5 82.5 30.9

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,653.8 1,653.8 596.5 596.5 95.5 95.5 34.4 95.5 95.5 34.4

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,653.8 1,653.8 573.5 573.5 87.5 87.5 30.3 87.5 87.5 30.3

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,653.8 1,653.8 551.5 551.5 239.5 239.5 79.9 239.5 239.5 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,653.8 1,653.8 530.3 530.3 232.5 232.5 74.5 232.5 232.5 74.5

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,653.8 1,653.8 509.9 509.9 67.5 67.5 20.8 67.5 67.5 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,653.8 1,653.8 490.3 490.3 81.0 81.0 24.0 81.0 81.0 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,653.8 1,653.8 471.4 471.4 67.5 67.5 19.2 67.5 67.5 19.2

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,653.8 1,653.8 453.3 453.3 67.5 67.5 18.5 67.5 67.5 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,653.8 1,653.8 435.9 435.9 97.0 97.0 25.6 97.0 97.0 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,653.8 1,653.8 419.1 2,999.9 320.1 739.2 232.5 232.5 58.9 232.5 232.5 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 761.9 761.9 185.7 185.7 53.0 53.0 12.9 53.0 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 761.9 761.9 178.5 178.5 53.0 53.0 12.4 53.0 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 761.9 761.9 171.7 171.7 53.0 53.0 11.9 53.0 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 761.9 761.9 165.1 165.1 143.0 143.0 31.0 143.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 761.9 761.9 158.7 158.7 155.0 155.0 32.3 155.0 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 761.9 761.9 152.6 152.6 53.0 53.0 10.6 53.0 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 761.9 761.9 146.7 146.7 53.0 53.0 10.2 53.0 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 761.9 761.9 141.1 141.1 53.0 53.0 9.8 53.0 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 761.9 761.9 135.7 135.7 73.0 73.0 13.0 73.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 761.9 761.9 130.4 130.4 73.0 73.0 12.5 73.0 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 761.9 761.9 125.4 125.4 60.0 60.0 9.9 60.0 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 761.9 761.9 120.6 120.6 53.0 53.0 8.4 53.0 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 3,649.4 65.7 161.0 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

82,687.7 82,834.1 49,282.8 6,649.3 385.8 49,668.6 9,364.3 9,533.7 19,213.4 5,730.1 5,738.0 3,046.8 15,094.4 15,271.6 22,260.2

B 49,668.6 百万円

C 22,260.2 百万円

B/C

B-C 27,408.3 百万円

費用便益比 2.23

純現在価値

経済的内部収益率 7.62%

総費用

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

整
備

期
間

施

設
完
成
後
の
評

価
期
間

（
5

0
年

）

合計

総便益

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 
・紀の川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 107.0 109.0 149.2 48.2 49.1 67.2 155.2 158.1 216.4

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 293.0 293.9 386.7 48.2 48.3 63.6 341.2 342.2 450.3

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 197.2 192.0 242.9 48.2 46.9 59.4 245.4 238.9 302.3

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 94.0 94.5 114.9 48.2 48.4 58.9 142.2 142.9 173.9

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 149.0 149.6 175.0 48.2 48.4 56.6 197.2 198.0 231.6

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1,002.6 1,002.6 1,084.5 1,084.5 24.7 24.7 26.7 54.3 54.3 58.8 79.0 79.0 85.5

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1,002.6 1,002.6 1,042.7 1,042.7 20.4 20.4 21.2 48.3 48.3 50.3 68.7 68.7 71.5

0 2014 H26 1.0000 1.000 1,002.6 1,002.6 1,002.6 1,002.6 35.8 35.8 35.8 48.3 48.3 48.3 84.1 84.1 84.1

1 2015 H27 1.0000 0.962 1,002.6 1,002.6 964.1 964.1 32.3 32.3 31.1 61.8 61.8 59.5 94.2 94.2 90.5

2 2016 H28 1.0000 0.925 1,002.6 1,002.6 927.0 927.0 231.3 231.3 213.8 48.3 48.3 44.7 279.6 279.6 258.5

3 2017 H29 1.0000 0.889 1,002.6 1,002.6 891.3 891.3 536.5 536.5 476.9 48.3 48.3 43.0 584.8 584.8 519.9

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,002.6 1,002.6 857.1 857.1 933.7 933.7 798.1 73.3 73.3 62.7 1,007.0 1,007.0 860.8

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,764.6 1,764.6 1,450.4 1,450.4 490.9 490.9 403.5 92.6 92.6 76.1 583.5 583.5 479.6

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,764.6 1,764.6 1,394.6 1,394.6 9.9 9.9 7.8 67.6 67.6 53.4 77.5 77.5 61.2

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,764.6 1,764.6 1,340.9 1,340.9 9.9 9.9 7.5 82.6 82.6 62.8 92.5 92.5 70.3

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,764.6 1,764.6 1,289.4 1,289.4 7.7 7.7 5.6 75.6 75.6 55.2 83.3 83.3 60.9

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,764.6 1,764.6 1,239.8 1,239.8 0.9 0.9 0.6 67.6 67.6 47.5 68.5 68.5 48.1

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,764.6 1,764.6 1,192.1 1,192.1 8.1 8.1 5.5 232.6 232.6 157.1 240.7 240.7 162.6

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,764.6 1,764.6 1,146.2 1,146.2 232.6 232.6 151.1 232.6 232.6 151.1

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,764.6 1,764.6 1,102.2 1,102.2 67.6 67.6 42.2 67.6 67.6 42.2

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,764.6 1,764.6 1,059.8 1,059.8 67.6 67.6 40.6 67.6 67.6 40.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,764.6 1,764.6 1,019.0 1,019.0 67.6 67.6 39.0 67.6 67.6 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,764.6 1,764.6 979.8 979.8 67.6 67.6 37.5 67.6 67.6 37.5

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,764.6 1,764.6 942.1 942.1 103.1 103.1 55.0 103.1 103.1 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,764.6 1,764.6 905.9 905.9 73.6 73.6 37.8 73.6 73.6 37.8

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,764.6 1,764.6 871.0 871.0 67.6 67.6 33.4 67.6 67.6 33.4

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,764.6 1,764.6 837.5 837.5 67.6 67.6 32.1 67.6 67.6 32.1

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,764.6 1,764.6 805.3 805.3 81.1 81.1 37.0 81.1 81.1 37.0

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,764.6 1,764.6 774.4 774.4 157.6 157.6 69.2 157.6 157.6 69.2

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,764.6 1,764.6 744.6 744.6 169.6 169.6 71.6 169.6 169.6 71.6

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,764.6 1,764.6 715.9 715.9 92.6 92.6 37.6 92.6 92.6 37.6

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,764.6 1,764.6 688.4 688.4 92.6 92.6 36.1 92.6 92.6 36.1

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,764.6 1,764.6 661.9 661.9 67.6 67.6 25.4 67.6 67.6 25.4

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,764.6 1,764.6 636.5 636.5 102.6 102.6 37.0 102.6 102.6 37.0

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,764.6 1,764.6 612.0 612.0 95.6 95.6 33.2 95.6 95.6 33.2

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,764.6 1,764.6 588.4 588.4 74.6 74.6 24.9 74.6 74.6 24.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,764.6 1,764.6 565.8 565.8 232.6 232.6 74.6 232.6 232.6 74.6

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,764.6 1,764.6 544.1 544.1 232.6 232.6 71.7 232.6 232.6 71.7

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,764.6 1,764.6 523.1 523.1 81.1 81.1 24.0 81.1 81.1 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,764.6 1,764.6 503.0 503.0 67.6 67.6 19.3 67.6 67.6 19.3

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,764.6 1,764.6 483.7 483.7 67.6 67.6 18.5 67.6 67.6 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,764.6 1,764.6 465.1 465.1 67.6 67.6 17.8 67.6 67.6 17.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,764.6 1,764.6 447.2 2999.9 320.1 767.3 262.1 262.1 66.4 262.1 262.1 66.4

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 872.8 212.7 212.7 19.4 19.4 4.7 19.4 19.4 4.7

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 872.8 204.5 204.5 53.1 53.1 12.4 53.1 53.1 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 872.8 196.6 196.6 53.1 53.1 12.0 53.1 53.1 12.0

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 872.8 189.1 189.1 53.1 53.1 11.5 53.1 53.1 11.5

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 872.8 181.8 181.8 143.1 143.1 29.8 143.1 143.1 29.8

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 872.8 174.8 174.8 155.1 155.1 31.1 155.1 155.1 31.1

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 872.8 168.1 168.1 53.1 53.1 10.2 53.1 53.1 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 872.8 161.6 161.6 53.1 53.1 9.8 53.1 53.1 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 872.8 155.4 155.4 53.1 53.1 9.5 53.1 53.1 9.5

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 872.8 149.4 149.4 73.1 73.1 12.5 73.1 73.1 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 872.8 143.7 143.7 73.1 73.1 12.0 73.1 73.1 12.0

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 872.8 138.1 412.0 6.5 144.7 60.1 60.1 9.5 60.1 60.1 9.5

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 53.0 53.0 7.7 53.0 53.0 7.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 66.5 66.5 9.4 66.5 66.5 9.4

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 95.3 53.0 53.0 6.6 53.0 53.0 6.6

54 2068 H80 1.0000 0.120 761.9 761.9 91.6 3649.4 67.6 159.3 218.0 218.0 26.2 218.0 218.0 26.2

88,229.1 88,375.4 51,401.2 7061.3 394.3 51,795.5 10194.4 10362.9 20151.3 5737.5 5745.3 3023.2 15,931.9 16,108.2 23,174.5

B 51,795.5 百万円

C 23,174.5 百万円

B/C

B-C 28,621.0 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 7.64%

施

設
完
成

後
の
評

価
期
間

（
5
0

年

）

整
備

期
間

合計

総便益

総費用

費用便益比 2.24
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 70.0 0 0 0 0

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 120.4 0 0 0 0

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 185.4 0 0 0 0

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 34.5 0 0 0 0

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 158.0 0 0 0 0

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 241.2 0 0 0 0

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 264.0 0 0 0 0

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 182.3 0 0 0 0

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 118.8 0 0 0 0

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 190.3 0 0 0 0

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 246.0 0 0 0 0

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 379.0 0 0 0 0

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 250.0 0 0 0 0

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 402.0 0 0 0 0

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 642.0 0 0 0 0

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 558.0 0 0 0 0

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 821.0 0 0 0 0

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 190.0 0 0 0 0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 286.0 0 0 0 0

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 177.0 0 0 0 0

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 284.0 0 0 0 0

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 0 0 0 222.0 222.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 891.8 0 0 0 375.0 375.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 891.8 0 0 0 197.0 197.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 891.8 0 0 0 121.0 121.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 891.8 0 0 0 173.0 173.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 891.8 0 0 0 99.0 99.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 891.8 0 0 0 107.0 107.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 891.8 0 0 0 293.0 293.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 891.8 0 0 0 197.2 197.2 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 891.8 0 0 0 94.0 94.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 891.8 0 0 0 149.0 149.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 891.8 0 0 0 25.2 25.2 0 0 54.2 54.2 0 0 0 0

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1002.6 1002.6 0 0 0 24.7 24.7 0 0 54.3 54.3 0 0 0 0

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1002.6 1002.6 0 0 0 20.4 20.4 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

0 2014 H26 1.0000 1.000 1002.6 1002.6 0 0 0 35.8 35.8 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

1 2015 H27 1.0000 0.962 1002.6 1002.6 0 0 0 32.3 32.3 31.1 61.8 61.8 0 0 32.3 31.1

2 2016 H28 1.0000 0.925 1002.6 1002.6 0 0 0 231.3 231.3 213.8 48.3 48.3 0 0 231.3 213.8

3 2017 H29 1.0000 0.889 1002.6 1002.6 0 0 0 536.5 536.5 476.9 48.3 48.3 0 0 536.5 476.9

4 2018 H30 1.0000 0.855 1002.6 1002.6 0.0 0.0 0.0 933.7 933.7 798.1 73.3 73.3 0.0 0 933.7 798.1

5 2019 H31 1.0000 0.822 1764.6 1002.6 761.9 626.3 626.3 490.9 490.9 403.5 92.6 73.3 19.3 15.8 510.2 419.3

6 2020 H32 1.0000 0.790 1764.6 1002.6 761.9 602.2 602.2 9.9 9.9 7.8 67.6 48.3 19.3 15.2 29.2 23.0

7 2021 H33 1.0000 0.760 1764.6 1002.6 761.9 579.0 579.0 9.9 9.9 7.5 82.6 63.3 19.3 14.6 29.2 22.2

8 2022 H34 1.0000 0.731 1764.6 1002.6 761.9 556.7 556.7 7.7 7.7 5.6 75.6 56.3 19.3 14.1 27.0 19.7

9 2023 H35 1.0000 0.703 1764.6 1002.6 761.9 535.3 535.3 0.9 0.9 0.6 67.6 48.3 19.3 13.5 20.2 14.2

10 2024 H36 1.0000 0.676 1764.6 1002.6 761.9 514.7 514.7 8.1 8.1 5.5 232.6 213.3 19.3 13.0 27.4 18.5

11 2025 H37 1.0000 0.650 1764.6 1002.6 761.9 494.9 494.9 232.6 213.3 19.3 12.5 19.3 12.5

12 2026 H38 1.0000 0.625 1764.6 1002.6 761.9 475.9 475.9 67.6 48.3 19.3 12.0 19.3 12.0

13 2027 H39 1.0000 0.601 1764.6 1002.6 761.9 457.6 457.6 67.6 48.3 19.3 11.6 19.3 11.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1764.6 1002.6 761.9 440.0 440.0 67.6 48.3 19.3 11.1 19.3 11.1

15 2029 H41 1.0000 0.555 1764.6 1002.6 761.9 423.1 423.1 67.6 48.3 19.3 10.7 19.3 10.7

16 2030 H42 1.0000 0.534 1764.6 1002.6 761.9 406.8 406.8 103.1 77.8 25.3 13.5 25.3 13.5

17 2031 H43 1.0000 0.513 1764.6 1002.6 761.9 391.2 391.2 73.6 48.3 25.3 13.0 25.3 13.0

18 2032 H44 1.0000 0.494 1764.6 1002.6 761.9 376.1 376.1 67.6 48.3 19.3 9.5 19.3 9.5

19 2033 H45 1.0000 0.475 1764.6 1002.6 761.9 361.6 361.6 67.6 48.3 19.3 9.1 19.3 9.1

20 2034 H46 1.0000 0.456 1764.6 1002.6 761.9 347.7 347.7 81.1 48.3 32.8 14.9 32.8 14.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1764.6 1002.6 761.9 334.4 334.4 157.6 138.3 19.3 8.4 19.3 8.4

22 2036 H48 1.0000 0.422 1764.6 1002.6 761.9 321.5 321.5 169.6 150.3 19.3 8.1 19.3 8.1

23 2037 H49 1.0000 0.406 1764.6 1002.6 761.9 309.1 309.1 92.6 48.3 44.3 18.0 44.3 18.0

24 2038 H50 1.0000 0.390 1764.6 1002.6 761.9 297.2 297.2 92.6 48.3 44.3 17.3 44.3 17.3

25 2039 H51 1.0000 0.375 1764.6 1002.6 761.9 285.8 285.8 67.6 48.3 19.3 7.2 19.3 7.2

26 2040 H52 1.0000 0.361 1764.6 1002.6 761.9 274.8 274.8 102.6 68.3 34.3 12.4 34.3 12.4

27 2041 H53 1.0000 0.347 1764.6 1002.6 761.9 264.3 264.3 95.6 68.3 27.3 9.5 27.3 9.5

28 2042 H54 1.0000 0.333 1764.6 1002.6 761.9 254.1 254.1 74.6 55.3 19.3 6.4 19.3 6.4

29 2043 H55 1.0000 0.321 1764.6 1002.6 761.9 244.3 244.3 232.6 48.3 184.3 59.1 184.3 59.1

30 2044 H56 1.0000 0.308 1764.6 1002.6 761.9 234.9 234.9 232.6 48.3 184.3 56.8 184.3 56.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1764.6 1002.6 761.9 225.9 225.9 81.1 61.8 19.3 5.7 19.3 5.7

32 2046 H58 1.0000 0.285 1764.6 1002.6 761.9 217.2 217.2 67.6 48.3 19.3 5.5 19.3 5.5

33 2047 H59 1.0000 0.274 1764.6 1002.6 761.9 208.8 208.8 67.6 48.3 19.3 5.3 19.3 5.3

34 2048 H60 1.0000 0.264 1764.6 1002.6 761.9 200.8 200.8 67.6 48.3 19.3 5.1 19.3 5.1

35 2049 H61 1.0000 0.253 1764.6 1002.6 761.9 193.1 2999.9 2999.9 0 0 193.1 262.1 213.3 48.8 12.4 48.8 12.4

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 110.8 761.9 185.7 185.7 19.4 0.1 19.3 4.7 19.3 4.7

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 110.8 761.9 178.5 178.5 53.1 0.1 53.0 12.4 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 110.8 761.9 171.7 171.7 53.1 0.1 53.0 11.9 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 110.8 761.9 165.1 165.1 53.1 0.1 53.0 11.5 53.0 11.5

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 110.8 761.9 158.7 158.7 143.1 0.1 143.0 29.8 143.0 29.8

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 110.8 761.9 152.6 152.6 155.1 0.1 155.0 31.0 155.0 31.0

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 110.8 761.9 146.7 146.7 53.1 0.1 53.0 10.2 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 110.8 761.9 141.1 141.1 53.1 0.1 53.0 9.8 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 110.8 761.9 135.7 135.7 53.1 0.1 53.0 9.4 53.0 9.4

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 110.8 761.9 130.4 130.4 73.1 0.1 73.0 12.5 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 110.8 761.9 125.4 125.4 73.1 0.1 73.0 12.0 73.0 12.0

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 110.8 761.9 120.6 412.0 412.0 0 0 120.6 60.1 0.1 60.0 9.5 60.0 9.5

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 53.0 53.0 7.7 53.0 7.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 66.5 66.5 9.4 66.5 9.4

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 95.3 53.0 53.0 6.6 53.0 6.6

54 2068 H80 1.0000 0.120 761.9 761.9 91.6 3649.4 1872.3 1777.1 20.2 111.8 218.0 218.0 26.2 218.0 26.2

88229.1 50132.2 38096.9 13991.5 7061.3 5284.2 1777.1 20.2 14011.7 4394.5 2133.3 2261.2 1950.5 5737.5 3292.9 2444.6 678.0 4705.8 2628.5

B 14,011.7 百万円

C 2,628.5 百万円

B/C

B-C 11,383.2 百万円純現在価値

経済的内部収益率 29.88%

施

設

完

成

後
の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

整

備

期

間

合計

総便益

総費用

費用便益比 5.33

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 51.0 52.0 71.1 48.2 49.1 67.2 99.2 101.1 138.3

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 48.0 48.1 63.3 48.2 48.3 63.6 96.2 96.5 127.0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 69.2 67.4 85.2 48.2 46.9 59.4 117.4 114.3 144.6

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 62.0 62.3 75.8 48.2 48.4 58.9 110.2 110.7 134.7

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 6.0 6.0 7.0 48.2 48.4 56.6 54.2 54.4 63.7

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 891.8 891.8 964.6 964.6 24.7 24.7 26.7 54.2 54.2 58.6 78.9 78.9 85.3

-1 2013 H25 1.0000 1.040 891.8 891.8 927.5 927.5 20.4 20.4 21.2 48.2 48.2 50.1 68.6 68.6 71.3

0 2014 H26 1.0000 1.000 891.8 891.8 891.8 891.8 35.8 35.8 35.8 48.2 48.2 48.2 84.0 84.0 84.0

1 2015 H27 1.0000 0.962 891.8 891.8 857.5 857.5 32.3 32.3 31.1 61.7 61.7 59.3 94.0 94.0 90.4

2 2016 H28 1.0000 0.925 891.8 891.8 824.5 824.5 231.3 231.3 213.8 48.2 48.2 44.6 279.5 279.5 258.4

3 2017 H29 1.0000 0.889 891.8 891.8 792.8 792.8 536.5 536.5 476.9 48.2 48.2 42.8 584.7 584.7 519.8

4 2018 H30 1.0000 0.855 891.8 891.8 762.3 762.3 933.7 933.7 798.1 73.2 73.2 62.6 1,006.9 1,006.9 860.7

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,653.8 1,653.8 1,359.3 1,359.3 490.9 490.9 403.5 92.5 92.5 76.0 583.4 583.4 479.5

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,653.8 1,653.8 1,307.0 1,307.0 9.9 9.9 7.8 67.5 67.5 53.3 77.4 77.4 61.1

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,653.8 1,653.8 1,256.7 1,256.7 9.9 9.9 7.5 82.5 82.5 62.7 92.4 92.4 70.2

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,653.8 1,653.8 1,208.4 1,208.4 7.7 7.7 5.6 75.5 75.5 55.1 83.2 83.2 60.8

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,653.8 1,653.8 1,161.9 1,161.9 0.9 0.9 0.6 67.5 67.5 47.4 68.4 68.4 48.0

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,653.8 1,653.8 1,117.2 1,117.2 8.1 8.1 5.5 232.5 232.5 157.0 240.6 240.6 162.5

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,653.8 1,653.8 1,074.2 1,074.2 232.5 232.5 151.0 232.5 232.5 151.0

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,653.8 1,653.8 1,032.9 1,032.9 67.5 67.5 42.1 67.5 67.5 42.1

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,653.8 1,653.8 993.2 993.2 67.5 67.5 40.5 67.5 67.5 40.5

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,653.8 1,653.8 955.0 955.0 67.5 67.5 39.0 67.5 67.5 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,653.8 1,653.8 918.3 918.3 67.5 67.5 37.5 67.5 67.5 37.5

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,653.8 1,653.8 883.0 883.0 103.0 103.0 55.0 103.0 103.0 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,653.8 1,653.8 849.0 849.0 73.5 73.5 37.7 73.5 73.5 37.7

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,653.8 1,653.8 816.3 816.3 67.5 67.5 33.3 67.5 67.5 33.3

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,653.8 1,653.8 784.9 784.9 67.5 67.5 32.0 67.5 67.5 32.0

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,653.8 1,653.8 754.8 754.8 81.0 81.0 36.9 81.0 81.0 36.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,653.8 1,653.8 725.7 725.7 157.5 157.5 69.1 157.5 157.5 69.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,653.8 1,653.8 697.8 697.8 169.5 169.5 71.5 169.5 169.5 71.5

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,653.8 1,653.8 671.0 671.0 92.5 92.5 37.5 92.5 92.5 37.5

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,653.8 1,653.8 645.2 645.2 92.5 92.5 36.1 92.5 92.5 36.1

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,653.8 1,653.8 620.4 620.4 67.5 67.5 25.3 67.5 67.5 25.3

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,653.8 1,653.8 596.5 596.5 102.5 102.5 37.0 102.5 102.5 37.0

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,653.8 1,653.8 573.5 573.5 95.5 95.5 33.1 95.5 95.5 33.1

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,653.8 1,653.8 551.5 551.5 74.5 74.5 24.8 74.5 74.5 24.8

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,653.8 1,653.8 530.3 530.3 232.5 232.5 74.5 232.5 232.5 74.5

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,653.8 1,653.8 509.9 509.9 232.5 232.5 71.7 232.5 232.5 71.7

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,653.8 1,653.8 490.3 490.3 81.0 81.0 24.0 81.0 81.0 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,653.8 1,653.8 471.4 471.4 67.5 67.5 19.2 67.5 67.5 19.2

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,653.8 1,653.8 453.3 453.3 67.5 67.5 18.5 67.5 67.5 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,653.8 1,653.8 435.9 435.9 67.5 67.5 17.8 67.5 67.5 17.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,653.8 1,653.8 419.1 2,999.9 320.1 739.2 262.0 262.0 66.4 262.0 262.0 66.4

36 2050 H62 1.0000 0.244 761.9 761.9 185.7 185.7 19.3 19.3 4.7 19.3 19.3 4.7

37 2051 H63 1.0000 0.234 761.9 761.9 178.5 178.5 53.0 53.0 12.4 53.0 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 761.9 761.9 171.7 171.7 53.0 53.0 11.9 53.0 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 761.9 761.9 165.1 165.1 53.0 53.0 11.5 53.0 53.0 11.5

40 2054 H66 1.0000 0.208 761.9 761.9 158.7 158.7 143.0 143.0 29.8 143.0 143.0 29.8

41 2055 H67 1.0000 0.200 761.9 761.9 152.6 152.6 155.0 155.0 31.0 155.0 155.0 31.0

42 2056 H68 1.0000 0.193 761.9 761.9 146.7 146.7 53.0 53.0 10.2 53.0 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 761.9 761.9 141.1 141.1 53.0 53.0 9.8 53.0 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 761.9 761.9 135.7 135.7 53.0 53.0 9.4 53.0 53.0 9.4

45 2059 H71 1.0000 0.171 761.9 761.9 130.4 130.4 73.0 73.0 12.5 73.0 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 761.9 761.9 125.4 125.4 73.0 73.0 12.0 73.0 73.0 12.0

47 2061 H73 1.0000 0.158 761.9 761.9 120.6 120.6 60.0 60.0 9.5 60.0 60.0 9.5

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 53.0 53.0 7.7 53.0 53.0 7.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 66.5 66.5 9.4 66.5 66.5 9.4

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 99.1 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 761.9 761.9 95.3 95.3 53.0 53.0 6.6 53.0 53.0 6.6

54 2068 H80 1.0000 0.120 761.9 761.9 91.6 3,649.4 67.6 159.3 218.0 218.0 26.2 218.0 218.0 26.2

82,687.7 82,834.1 48,723.1 6,649.3 387.8 49,110.9 9,590.4 9,759.8 19,385.1 5,730.1 5,738.0 3,019.7 15,320.5 15,497.8 22,404.8

B 49,110.9 百万円

C 22,404.8 百万円

B/C

B-C 26,706.1 百万円

費用便益比 2.19

純現在価値

経済的内部収益率 7.55%

総費用

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
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総便益

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 107.0 109.0 149.2 48.2 49.1 67.2 155.2 158.1 216.4

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 293.0 293.9 386.7 48.2 48.3 63.6 341.2 342.2 450.3

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 197.2 192.0 242.9 48.2 46.9 59.4 245.4 238.9 302.3

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 94.0 94.5 114.9 48.2 48.4 58.9 142.2 142.9 173.9

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 149.0 149.6 175.0 48.2 48.4 56.6 197.2 198.0 231.6

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1,002.6 1,002.6 1,084.5 1,084.5 24.7 24.7 26.7 54.3 54.3 58.8 79.0 79.0 85.5

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1,002.6 1,002.6 1,042.7 1,042.7 20.4 20.4 21.2 48.3 48.3 50.3 68.7 68.7 71.5

0 2014 H26 1.0000 1.000 1,002.6 1,002.6 1,002.6 1,002.6 35.8 35.8 35.8 48.3 48.3 48.3 84.1 84.1 84.1

1 2015 H27 1.0000 0.962 1,002.6 1,002.6 964.1 964.1 71.5 71.5 68.7 61.8 61.8 59.5 133.3 133.3 128.2

2 2016 H28 1.0000 0.925 1,002.6 1,002.6 927.0 927.0 420.3 420.3 388.6 48.3 48.3 44.7 468.6 468.6 433.3

3 2017 H29 1.0000 0.889 1,764.6 1,764.6 1,568.7 1,568.7 968.9 968.9 861.4 67.6 67.6 60.1 1,036.5 1,036.5 921.5

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,764.6 1,764.6 1,508.4 1,508.4 764.0 764.0 653.1 92.6 92.6 79.2 856.6 856.6 732.2

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,764.6 1,764.6 1,450.4 1,450.4 12.4 12.4 10.2 92.6 92.6 76.1 105.0 105.0 86.3

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,764.6 1,764.6 1,394.6 1,394.6 12.4 12.4 9.8 67.6 67.6 53.4 80.0 80.0 63.2

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,764.6 1,764.6 1,340.9 1,340.9 2.8 2.8 2.1 82.6 82.6 62.8 85.3 85.3 64.9

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,764.6 1,764.6 1,289.4 1,289.4 9.0 9.0 6.6 75.6 75.6 55.2 84.6 84.6 61.8

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,764.6 1,764.6 1,239.8 1,239.8 67.6 67.6 47.5 67.6 67.6 47.5

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,764.6 1,764.6 1,192.1 1,192.1 232.6 232.6 157.1 232.6 232.6 157.1

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,764.6 1,764.6 1,146.2 1,146.2 232.6 232.6 151.1 232.6 232.6 151.1

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,764.6 1,764.6 1,102.2 1,102.2 67.6 67.6 42.2 67.6 67.6 42.2

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,764.6 1,764.6 1,059.8 1,059.8 67.6 67.6 40.6 67.6 67.6 40.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,764.6 1,764.6 1,019.0 1,019.0 73.6 73.6 42.5 73.6 73.6 42.5

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,764.6 1,764.6 979.8 979.8 73.6 73.6 40.9 73.6 73.6 40.9

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,764.6 1,764.6 942.1 942.1 97.1 97.1 51.8 97.1 97.1 51.8

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,764.6 1,764.6 905.9 905.9 67.6 67.6 34.7 67.6 67.6 34.7

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,764.6 1,764.6 871.0 871.0 81.1 81.1 40.0 81.1 81.1 40.0

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,764.6 1,764.6 837.5 837.5 67.6 67.6 32.1 67.6 67.6 32.1

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,764.6 1,764.6 805.3 805.3 67.6 67.6 30.9 67.6 67.6 30.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,764.6 1,764.6 774.4 774.4 182.6 182.6 80.1 182.6 182.6 80.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,764.6 1,764.6 744.6 744.6 194.6 194.6 82.1 194.6 194.6 82.1

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,764.6 1,764.6 715.9 715.9 67.6 67.6 27.4 67.6 67.6 27.4

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,764.6 1,764.6 688.4 688.4 82.6 82.6 32.2 82.6 82.6 32.2

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,764.6 1,764.6 661.9 661.9 75.6 75.6 28.4 75.6 75.6 28.4

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,764.6 1,764.6 636.5 636.5 87.6 87.6 31.6 87.6 87.6 31.6

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,764.6 1,764.6 612.0 612.0 252.6 252.6 87.6 252.6 252.6 87.6

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,764.6 1,764.6 588.4 588.4 239.6 239.6 79.9 239.6 239.6 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,764.6 1,764.6 565.8 565.8 67.6 67.6 21.7 67.6 67.6 21.7

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,764.6 1,764.6 544.1 544.1 67.6 67.6 20.8 67.6 67.6 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,764.6 1,764.6 523.1 523.1 81.1 81.1 24.0 81.1 81.1 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,764.6 1,764.6 503.0 503.0 67.6 67.6 19.3 67.6 67.6 19.3

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,764.6 1,764.6 483.7 483.7 97.1 97.1 26.6 97.1 97.1 26.6

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,764.6 1,764.6 465.1 465.1 67.6 67.6 17.8 67.6 67.6 17.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,764.6 1,764.6 447.2 2999.9 320.1 767.3 266.3 266.3 67.5 266.3 266.3 67.5

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 872.8 212.7 212.7 53.1 53.1 12.9 53.1 53.1 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 872.8 204.5 204.5 53.1 53.1 12.4 53.1 53.1 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 872.8 196.6 196.6 143.1 143.1 32.2 143.1 143.1 32.2

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 872.8 189.1 189.1 155.1 155.1 33.6 155.1 155.1 33.6

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 872.8 181.8 181.8 53.1 53.1 11.1 53.1 53.1 11.1

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 872.8 174.8 174.8 53.1 53.1 10.6 53.1 53.1 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 872.8 168.1 168.1 53.1 53.1 10.2 53.1 53.1 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 872.8 161.6 161.6 73.1 73.1 13.5 73.1 73.1 13.5

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 872.8 155.4 155.4 73.1 73.1 13.0 73.1 73.1 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 872.8 149.4 149.4 60.1 60.1 10.3 60.1 60.1 10.3

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 872.8 143.7 143.7 53.1 53.1 8.7 53.1 53.1 8.7

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 872.8 138.1 412.0 6.5 144.7 53.1 53.1 8.4 53.1 53.1 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 66.5 66.5 10.1 66.5 66.5 10.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 53.0 53.0 7.7 53.0 53.0 7.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 3649.4 73.2 172.3 218.0 218.0 28.4 218.0 218.0 28.4

88,229.1 88,375.4 52,542.9 7061.3 399.8 52,942.7 10194.3 10362.8 20201.1 5737.5 5745.3 3078.5 15,931.8 16,108.1 23,279.6

B 52,942.7 百万円

C 23,279.6 百万円

B/C

B-C 29,663.1 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 7.75%

施
設

完

成

後

の
評

価

期

間

（
5

0

年

）

整
備

期

間

合計

総便益

総費用

費用便益比 2.27
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 70.0 0 0 0 0

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 120.4 0 0 0 0

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 185.4 0 0 0 0

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 34.5 0 0 0 0

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 158.0 0 0 0 0

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 241.2 0 0 0 0

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 264.0 0 0 0 0

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 182.3 0 0 0 0

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 118.8 0 0 0 0

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 190.3 0 0 0 0

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 246.0 0 0 0 0

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 379.0 0 0 0 0

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 250.0 0 0 0 0

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 402.0 0 0 0 0

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 642.0 0 0 0 0

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 558.0 0 0 0 0

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 821.0 0 0 0 0

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 190.0 0 0 0 0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 286.0 0 0 0 0

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 177.0 0 0 0 0

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 284.0 0 0 0 0

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 0 0 0 222.0 222.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 891.8 0 0 0 375.0 375.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 891.8 0 0 0 197.0 197.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 891.8 0 0 0 121.0 121.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 891.8 0 0 0 173.0 173.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 891.8 0 0 0 99.0 99.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 891.8 0 0 0 107.0 107.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 891.8 0 0 0 293.0 293.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 891.8 0 0 0 197.2 197.2 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 891.8 0 0 0 94.0 94.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 891.8 0 0 0 149.0 149.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 891.8 0 0 0 25.2 25.2 0 0 54.2 54.2 0 0 0 0

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1002.6 1002.6 0 0 0 24.7 24.7 0 0 54.3 54.3 0 0 0 0

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1002.6 1002.6 0 0 0 20.4 20.4 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

0 2014 H26 1.0000 1.000 1002.6 1002.6 0 0 0 35.8 35.8 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

1 2015 H27 1.0000 0.962 1002.6 1002.6 0 0 0 71.5 71.5 68.7 61.8 61.8 0 0 71.5 68.7

2 2016 H28 1.0000 0.925 1002.6 1002.6 0 0 0 420.3 420.3 388.6 48.3 48.3 0 0 420.3 388.6

3 2017 H29 1.0000 0.889 1764.6 1002.6 762 677 677 968.9 968.9 861.4 67.6 48.3 19 17 988.2 878.5

4 2018 H30 1.0000 0.855 1764.6 1002.6 761.9 651.3 651.3 764.0 764.0 653.1 92.6 73.3 19.3 16.5 783.3 669.5

5 2019 H31 1.0000 0.822 1764.6 1002.6 761.9 626.3 626.3 12.4 12.4 10.2 92.6 73.3 19.3 15.8 31.6 26.0

6 2020 H32 1.0000 0.790 1764.6 1002.6 761.9 602.2 602.2 12.4 12.4 9.8 67.6 48.3 19.3 15.2 31.6 25.0

7 2021 H33 1.0000 0.760 1764.6 1002.6 761.9 579.0 579.0 2.8 2.8 2.1 82.6 63.3 19.3 14.6 22.0 16.7

8 2022 H34 1.0000 0.731 1764.6 1002.6 761.9 556.7 556.7 9.0 9.0 6.6 75.6 56.3 19.3 14.1 28.3 20.6

9 2023 H35 1.0000 0.703 1764.6 1002.6 761.9 535.3 535.3 67.6 48.3 19.3 13.5 19.3 13.5

10 2024 H36 1.0000 0.676 1764.6 1002.6 761.9 514.7 514.7 232.6 213.3 19.3 13.0 19.3 13.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1764.6 1002.6 761.9 494.9 494.9 232.6 213.3 19.3 12.5 19.3 12.5

12 2026 H38 1.0000 0.625 1764.6 1002.6 761.9 475.9 475.9 67.6 48.3 19.3 12.0 19.3 12.0

13 2027 H39 1.0000 0.601 1764.6 1002.6 761.9 457.6 457.6 67.6 48.3 19.3 11.6 19.3 11.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1764.6 1002.6 761.9 440.0 440.0 73.6 48.3 25.3 14.6 25.3 14.6

15 2029 H41 1.0000 0.555 1764.6 1002.6 761.9 423.1 423.1 73.6 48.3 25.3 14.0 25.3 14.0

16 2030 H42 1.0000 0.534 1764.6 1002.6 761.9 406.8 406.8 97.1 77.8 19.3 10.3 19.3 10.3

17 2031 H43 1.0000 0.513 1764.6 1002.6 761.9 391.2 391.2 67.6 48.3 19.3 9.9 19.3 9.9

18 2032 H44 1.0000 0.494 1764.6 1002.6 761.9 376.1 376.1 81.1 48.3 32.8 16.2 32.8 16.2

19 2033 H45 1.0000 0.475 1764.6 1002.6 761.9 361.6 361.6 67.6 48.3 19.3 9.1 19.3 9.1

20 2034 H46 1.0000 0.456 1764.6 1002.6 761.9 347.7 347.7 67.6 48.3 19.3 8.8 19.3 8.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1764.6 1002.6 761.9 334.4 334.4 182.6 138.3 44.3 19.4 44.3 19.4

22 2036 H48 1.0000 0.422 1764.6 1002.6 761.9 321.5 321.5 194.6 150.3 44.3 18.7 44.3 18.7

23 2037 H49 1.0000 0.406 1764.6 1002.6 761.9 309.1 309.1 67.6 48.3 19.3 7.8 19.3 7.8

24 2038 H50 1.0000 0.390 1764.6 1002.6 761.9 297.2 297.2 82.6 48.3 34.3 13.4 34.3 13.4

25 2039 H51 1.0000 0.375 1764.6 1002.6 761.9 285.8 285.8 75.6 48.3 27.3 10.2 27.3 10.2

26 2040 H52 1.0000 0.361 1764.6 1002.6 761.9 274.8 274.8 87.6 68.3 19.3 6.9 19.3 6.9

27 2041 H53 1.0000 0.347 1764.6 1002.6 761.9 264.3 264.3 252.6 68.3 184.3 63.9 184.3 63.9

28 2042 H54 1.0000 0.333 1764.6 1002.6 761.9 254.1 254.1 239.6 55.3 184.3 61.4 184.3 61.4

29 2043 H55 1.0000 0.321 1764.6 1002.6 761.9 244.3 244.3 67.6 48.3 19.3 6.2 19.3 6.2

30 2044 H56 1.0000 0.308 1764.6 1002.6 761.9 234.9 234.9 67.6 48.3 19.3 5.9 19.3 5.9

31 2045 H57 1.0000 0.296 1764.6 1002.6 761.9 225.9 225.9 81.1 61.8 19.3 5.7 19.3 5.7

32 2046 H58 1.0000 0.285 1764.6 1002.6 761.9 217.2 217.2 67.6 48.3 19.3 5.5 19.3 5.5

33 2047 H59 1.0000 0.274 1764.6 1002.6 761.9 208.8 208.8 97.1 48.3 48.8 13.4 48.8 13.4

34 2048 H60 1.0000 0.264 1764.6 1002.6 761.9 200.8 200.8 67.6 48.3 19.3 5.1 19.3 5.1

35 2049 H61 1.0000 0.253 1764.6 1002.6 761.9 193.1 2999.9 2999.9 0 0 193.1 266.3 213.3 53.0 13.4 53.0 13.4

36 2050 H62 1.0000 0.244 872.8 110.8 761.9 185.7 185.7 53.1 0.1 53.0 12.9 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 872.8 110.8 761.9 178.5 178.5 53.1 0.1 53.0 12.4 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 872.8 110.8 761.9 171.7 171.7 143.1 0.1 143.0 32.2 143.0 32.2

39 2053 H65 1.0000 0.217 872.8 110.8 761.9 165.1 165.1 155.1 0.1 155.0 33.6 155.0 33.6

40 2054 H66 1.0000 0.208 872.8 110.8 761.9 158.7 158.7 53.1 0.1 53.0 11.0 53.0 11.0

41 2055 H67 1.0000 0.200 872.8 110.8 761.9 152.6 152.6 53.1 0.1 53.0 10.6 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 872.8 110.8 761.9 146.7 146.7 53.1 0.1 53.0 10.2 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 872.8 110.8 761.9 141.1 141.1 73.1 0.1 73.0 13.5 73.0 13.5

44 2058 H70 1.0000 0.178 872.8 110.8 761.9 135.7 135.7 73.1 0.1 73.0 13.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 872.8 110.8 761.9 130.4 130.4 60.1 0.1 60.0 10.3 60.0 10.3

46 2060 H72 1.0000 0.165 872.8 110.8 761.9 125.4 125.4 53.1 0.1 53.0 8.7 53.0 8.7

47 2061 H73 1.0000 0.158 872.8 110.8 761.9 120.6 412.0 412.0 0 0 120.6 53.1 0.1 53.0 8.4 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 66.5 66.5 10.1 66.5 10.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 53.0 53.0 7.7 53.0 7.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 3649.4 1872.3 1777.1 25.7 124.8 218.0 218.0 28.4 218.0 28.4

88229.1 50132.2 38096.9 15133.2 7061.3 5284.2 1777.1 25.7 15158.9 4394.5 2133.3 2261.2 2000.4 5737.5 3292.9 2444.6 733.3 4705.8 2733.7

B 15,158.9 百万円

C 2,733.7 百万円

B/C

B-C 12,425.3 百万円純現在価値

経済的内部収益率 48.42%

施

設

完

成
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期
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間

合計

総便益

総費用

費用便益比 5.55

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

 



 24

【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 51.0 52.0 71.1 48.2 49.1 67.2 99.2 101.1 138.3

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 48.0 48.1 63.3 48.2 48.3 63.6 96.2 96.5 127.0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 69.2 67.4 85.2 48.2 46.9 59.4 117.4 114.3 144.6

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 62.0 62.3 75.8 48.2 48.4 58.9 110.2 110.7 134.7

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 6.0 6.0 7.0 48.2 48.4 56.6 54.2 54.4 63.7

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 891.8 891.8 964.6 964.6 24.7 24.7 26.7 54.2 54.2 58.6 78.9 78.9 85.3

-1 2013 H25 1.0000 1.040 891.8 891.8 927.5 927.5 20.4 20.4 21.2 48.2 48.2 50.1 68.6 68.6 71.3

0 2014 H26 1.0000 1.000 891.8 891.8 891.8 891.8 35.8 35.8 35.8 48.2 48.2 48.2 84.0 84.0 84.0

1 2015 H27 1.0000 0.962 891.8 891.8 857.5 857.5 71.5 71.5 68.7 61.7 61.7 59.3 133.2 133.2 128.1

2 2016 H28 1.0000 0.925 891.8 891.8 824.5 824.5 420.3 420.3 388.6 48.2 48.2 44.6 468.5 468.5 433.2

3 2017 H29 1.0000 0.889 1,653.8 1,653.8 1,470.2 1,470.2 968.9 968.9 861.4 67.5 67.5 60.0 1,036.4 1,036.4 921.3

価 4 2018 H30 1.0000 0.855 1,653.8 1,653.8 1,413.6 1,413.6 764.0 764.0 653.1 92.5 92.5 79.0 856.5 856.5 732.1

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,653.8 1,653.8 1,359.3 1,359.3 12.4 12.4 10.2 92.5 92.5 76.0 104.8 104.8 86.2

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,653.8 1,653.8 1,307.0 1,307.0 12.4 12.4 9.8 67.5 67.5 53.3 79.8 79.8 63.1

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,653.8 1,653.8 1,256.7 1,256.7 2.8 2.8 2.1 82.5 82.5 62.7 85.2 85.2 64.7

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,653.8 1,653.8 1,208.4 1,208.4 9.0 9.0 6.6 75.5 75.5 55.1 84.5 84.5 61.7

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,653.8 1,653.8 1,161.9 1,161.9 67.5 67.5 47.4 67.5 67.5 47.4

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,653.8 1,653.8 1,117.2 1,117.2 232.5 232.5 157.0 232.5 232.5 157.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,653.8 1,653.8 1,074.2 1,074.2 232.5 232.5 151.0 232.5 232.5 151.0

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,653.8 1,653.8 1,032.9 1,032.9 67.5 67.5 42.1 67.5 67.5 42.1

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,653.8 1,653.8 993.2 993.2 67.5 67.5 40.5 67.5 67.5 40.5

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,653.8 1,653.8 955.0 955.0 73.5 73.5 42.4 73.5 73.5 42.4

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,653.8 1,653.8 918.3 918.3 73.5 73.5 40.8 73.5 73.5 40.8

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,653.8 1,653.8 883.0 883.0 97.0 97.0 51.8 97.0 97.0 51.8

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,653.8 1,653.8 849.0 849.0 67.5 67.5 34.6 67.5 67.5 34.6

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,653.8 1,653.8 816.3 816.3 81.0 81.0 40.0 81.0 81.0 40.0

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,653.8 1,653.8 784.9 784.9 67.5 67.5 32.0 67.5 67.5 32.0

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,653.8 1,653.8 754.8 754.8 67.5 67.5 30.8 67.5 67.5 30.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,653.8 1,653.8 725.7 725.7 182.5 182.5 80.1 182.5 182.5 80.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,653.8 1,653.8 697.8 697.8 194.5 194.5 82.0 194.5 194.5 82.0

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,653.8 1,653.8 671.0 671.0 67.5 67.5 27.4 67.5 67.5 27.4

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,653.8 1,653.8 645.2 645.2 82.5 82.5 32.2 82.5 82.5 32.2

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,653.8 1,653.8 620.4 620.4 75.5 75.5 28.3 75.5 75.5 28.3

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,653.8 1,653.8 596.5 596.5 87.5 87.5 31.5 87.5 87.5 31.5

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,653.8 1,653.8 573.5 573.5 252.5 252.5 87.6 252.5 252.5 87.6

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,653.8 1,653.8 551.5 551.5 239.5 239.5 79.9 239.5 239.5 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,653.8 1,653.8 530.3 530.3 67.5 67.5 21.6 67.5 67.5 21.6

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,653.8 1,653.8 509.9 509.9 67.5 67.5 20.8 67.5 67.5 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,653.8 1,653.8 490.3 490.3 81.0 81.0 24.0 81.0 81.0 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,653.8 1,653.8 471.4 471.4 67.5 67.5 19.2 67.5 67.5 19.2

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,653.8 1,653.8 453.3 453.3 97.0 97.0 26.6 97.0 97.0 26.6

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,653.8 1,653.8 435.9 435.9 67.5 67.5 17.8 67.5 67.5 17.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,653.8 1,653.8 419.1 2,999.9 320.1 739.2 266.2 266.2 67.4 266.2 266.2 67.4

36 2050 H62 1.0000 0.244 761.9 761.9 185.7 185.7 53.0 53.0 12.9 53.0 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 761.9 761.9 178.5 178.5 53.0 53.0 12.4 53.0 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 761.9 761.9 171.7 171.7 143.0 143.0 32.2 143.0 143.0 32.2

39 2053 H65 1.0000 0.217 761.9 761.9 165.1 165.1 155.0 155.0 33.6 155.0 155.0 33.6

40 2054 H66 1.0000 0.208 761.9 761.9 158.7 158.7 53.0 53.0 11.0 53.0 53.0 11.0

41 2055 H67 1.0000 0.200 761.9 761.9 152.6 152.6 53.0 53.0 10.6 53.0 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 761.9 761.9 146.7 146.7 53.0 53.0 10.2 53.0 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 761.9 761.9 141.1 141.1 73.0 73.0 13.5 73.0 73.0 13.5

44 2058 H70 1.0000 0.178 761.9 761.9 135.7 135.7 73.0 73.0 13.0 73.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 761.9 761.9 130.4 130.4 60.0 60.0 10.3 60.0 60.0 10.3

46 2060 H72 1.0000 0.165 761.9 761.9 125.4 125.4 53.0 53.0 8.7 53.0 53.0 8.7

47 2061 H73 1.0000 0.158 761.9 761.9 120.6 120.6 53.0 53.0 8.4 53.0 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 761.9 761.9 116.0 116.0 66.5 66.5 10.1 66.5 66.5 10.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 761.9 761.9 111.5 111.5 53.0 53.0 7.7 53.0 53.0 7.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 761.9 761.9 107.2 107.2 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 761.9 761.9 103.1 103.1 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 761.9 761.9 99.1 3,649.4 73.2 172.3 218.0 218.0 28.4 218.0 218.0 28.4

82,687.7 82,834.1 49,864.8 6,649.3 393.3 50,258.1 9,590.4 9,759.8 19,435.0 5,730.1 5,738.0 3,075.0 15,320.5 15,497.8 22,510.0

B 50,258.1 百万円

C 22,510.0 百万円

B/C

B-C 27,748.1 百万円

費用便益比 2.23

純現在価値

経済的内部収益率 7.66%

整
備

期
間

合計

総便益

総費用

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 
・紀の川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：便益+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 107.0 109.0 149.2 48.2 49.1 67.2 155.2 158.1 216.4

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 293.0 293.9 386.7 48.2 48.3 63.6 341.2 342.2 450.3

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 197.2 192.0 242.9 48.2 46.9 59.4 245.4 238.9 302.3

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 94.0 94.5 114.9 48.2 48.4 58.9 142.2 142.9 173.9

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 149.0 149.6 175.0 48.2 48.4 56.6 197.2 198.0 231.6

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1,002.6 1,002.6 1,084.5 1,084.5 24.7 24.7 26.7 54.3 54.3 58.8 79.0 79.0 85.5

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1,002.6 1,002.6 1,042.7 1,042.7 20.4 20.4 21.2 48.3 48.3 50.3 68.7 68.7 71.5

0 2014 H26 1.0000 1.000 1,002.6 1,002.6 1,002.6 1,002.6 35.8 35.8 35.8 48.3 48.3 48.3 84.1 84.1 84.1

1 2015 H27 1.0000 0.962 1,091.8 1,091.8 1,049.8 1,049.8 35.9 35.9 34.5 61.8 61.8 59.5 97.8 97.8 94.0

2 2016 H28 1.0000 0.925 1,091.8 1,091.8 1,009.5 1,009.5 284.7 284.7 263.2 48.3 48.3 44.7 333.0 333.0 307.9

3 2017 H29 1.0000 0.889 1,091.8 1,091.8 970.6 970.6 685.1 685.1 609.0 48.3 48.3 43.0 733.4 733.4 652.0

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,930.0 1,930.0 1,649.7 1,649.7 1,213.6 1,213.6 1,037.4 92.6 92.6 79.2 1,306.2 1,306.2 1,116.5

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,930.0 1,930.0 1,586.3 1,586.3 11.0 11.0 9.0 92.6 92.6 76.1 103.6 103.6 85.1

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,930.0 1,930.0 1,525.3 1,525.3 11.0 11.0 8.7 67.6 67.6 53.4 78.6 78.6 62.1

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,930.0 1,930.0 1,466.6 1,466.6 11.0 11.0 8.4 82.6 82.6 62.8 93.6 93.6 71.1

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,930.0 1,930.0 1,410.2 1,410.2 0.0 0.0 0.0 75.6 75.6 55.2 75.6 75.6 55.2

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,930.0 1,930.0 1,356.0 1,356.0 9.0 9.0 6.3 67.6 67.6 47.5 76.6 76.6 53.8

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,930.0 1,930.0 1,303.8 1,303.8 232.6 232.6 157.1 232.6 232.6 157.1

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,930.0 1,930.0 1,253.7 1,253.7 232.6 232.6 151.1 232.6 232.6 151.1

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,930.0 1,930.0 1,205.4 1,205.4 67.6 67.6 42.2 67.6 67.6 42.2

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,930.0 1,930.0 1,159.1 1,159.1 67.6 67.6 40.6 67.6 67.6 40.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,930.0 1,930.0 1,114.5 1,114.5 67.6 67.6 39.0 67.6 67.6 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,930.0 1,930.0 1,071.6 1,071.6 73.6 73.6 40.9 73.6 73.6 40.9

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,930.0 1,930.0 1,030.4 1,030.4 103.1 103.1 55.0 103.1 103.1 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,930.0 1,930.0 990.8 990.8 67.6 67.6 34.7 67.6 67.6 34.7

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,930.0 1,930.0 952.7 952.7 67.6 67.6 33.4 67.6 67.6 33.4

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,930.0 1,930.0 916.0 916.0 81.1 81.1 38.5 81.1 81.1 38.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,930.0 1,930.0 880.8 880.8 67.6 67.6 30.9 67.6 67.6 30.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,930.0 1,930.0 846.9 846.9 157.6 157.6 69.2 157.6 157.6 69.2

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,930.0 1,930.0 814.4 814.4 194.6 194.6 82.1 194.6 194.6 82.1

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,930.0 1,930.0 783.0 783.0 92.6 92.6 37.6 92.6 92.6 37.6

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,930.0 1,930.0 752.9 752.9 67.6 67.6 26.4 67.6 67.6 26.4

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,930.0 1,930.0 724.0 724.0 82.6 82.6 31.0 82.6 82.6 31.0

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,930.0 1,930.0 696.1 696.1 95.6 95.6 34.5 95.6 95.6 34.5

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,930.0 1,930.0 669.3 669.3 87.6 87.6 30.4 87.6 87.6 30.4

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,930.0 1,930.0 643.6 643.6 239.6 239.6 79.9 239.6 239.6 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,930.0 1,930.0 618.8 618.8 232.6 232.6 74.6 232.6 232.6 74.6

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,930.0 1,930.0 595.0 595.0 67.6 67.6 20.8 67.6 67.6 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,930.0 1,930.0 572.2 572.2 81.1 81.1 24.0 81.1 81.1 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,930.0 1,930.0 550.1 550.1 67.6 67.6 19.3 67.6 67.6 19.3

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,930.0 1,930.0 529.0 529.0 67.6 67.6 18.5 67.6 67.6 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,930.0 1,930.0 508.6 508.6 97.1 97.1 25.6 97.1 97.1 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,930.0 1,930.0 489.1 2999.9 320.1 809.2 232.6 232.6 58.9 232.6 232.6 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 949.0 949.0 231.2 231.2 53.1 53.1 12.9 53.1 53.1 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 949.0 949.0 222.3 222.3 53.1 53.1 12.4 53.1 53.1 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 949.0 949.0 213.8 213.8 53.1 53.1 12.0 53.1 53.1 12.0

39 2053 H65 1.0000 0.217 949.0 949.0 205.6 205.6 143.1 143.1 31.0 143.1 143.1 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 949.0 949.0 197.7 197.7 155.1 155.1 32.3 155.1 155.1 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 949.0 949.0 190.1 190.1 53.1 53.1 10.6 53.1 53.1 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 949.0 949.0 182.7 182.7 53.1 53.1 10.2 53.1 53.1 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 949.0 949.0 175.7 175.7 53.1 53.1 9.8 53.1 53.1 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 949.0 949.0 169.0 169.0 73.1 73.1 13.0 73.1 73.1 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 949.0 949.0 162.5 162.5 73.1 73.1 12.5 73.1 73.1 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 949.0 949.0 156.2 156.2 60.1 60.1 9.9 60.1 60.1 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 949.0 949.0 150.2 412.0 6.5 156.7 53.1 53.1 8.4 53.1 53.1 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 838.1 838.1 127.6 127.6 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 838.1 838.1 122.7 122.7 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 838.1 838.1 117.9 117.9 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 838.1 838.1 113.4 113.4 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 838.1 838.1 109.0 109.0 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 838.1 838.1 104.8 3649.4 70.4 175.2 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

95,160.1 95,306.5 55,080.5 7061.3 397.0 55,477.5 10194.4 10362.9 20177.2 5737.5 5745.3 3050.3 15,931.8 16,108.2 23,227.6

B 55,477.5 百万円

C 23,227.6 百万円

B/C

B-C 32,249.9 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 7.88%

整
備

期
間

施
設

完
成

後
の
評

価
期

間

（
5
0
年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 2.39
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：便益+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 70.0 0 0 0 0

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 120.4 0 0 0 0

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 185.4 0 0 0 0

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 34.5 0 0 0 0

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 158.0 0 0 0 0

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 241.2 0 0 0 0

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 264.0 0 0 0 0

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 182.3 0 0 0 0

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 118.8 0 0 0 0

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 190.3 0 0 0 0

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 246.0 0 0 0 0

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 379.0 0 0 0 0

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 250.0 0 0 0 0

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 402.0 0 0 0 0

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 642.0 0 0 0 0

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 558.0 0 0 0 0

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 821.0 0 0 0 0

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 190.0 0 0 0 0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 286.0 0 0 0 0

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 177.0 0 0 0 0

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 284.0 0 0 0 0

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 0 0 0 222.0 222.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 891.8 0 0 0 375.0 375.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 891.8 0 0 0 197.0 197.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 891.8 0 0 0 121.0 121.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 891.8 0 0 0 173.0 173.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 891.8 0 0 0 99.0 99.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 891.8 0 0 0 107.0 107.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 891.8 0 0 0 293.0 293.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 891.8 0 0 0 197.2 197.2 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 891.8 0 0 0 94.0 94.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 891.8 0 0 0 149.0 149.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 891.8 0 0 0 25.2 25.2 0 0 54.2 54.2 0 0 0 0

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1002.6 1002.6 0 0 0 24.7 24.7 0 0 54.3 54.3 0 0 0 0

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1002.6 1002.6 0 0 0 20.4 20.4 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

0 2014 H26 1.0000 1.000 1002.6 1002.6 0 0 0 35.8 35.8 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

1 2015 H27 1.0000 0.962 1091.8 1091.8 0 0 0 35.9 35.9 34.5 61.8 61.8 0 0 35.9 34.5

2 2016 H28 1.0000 0.925 1091.8 1091.8 0 0 0 284.6 284.6 263.1 48.3 48.3 0 0 284.6 263.1

3 2017 H29 1.0000 0.889 1091.8 1091.8 0 0 0 685.1 685.1 609.1 48.3 48.3 0 0 685.1 609.1

4 2018 H30 1.0000 0.855 1930.0 1091.8 838.1 716.4 716.4 1213.6 1213.6 1037.4 92.6 73.3 19.3 16.5 1232.9 1053.8

5 2019 H31 1.0000 0.822 1930.0 1091.8 838.1 688.9 688.9 11.0 11.0 9.0 92.6 73.3 19.3 15.8 30.3 24.9

6 2020 H32 1.0000 0.790 1930.0 1091.8 838.1 662.4 662.4 11.0 11.0 8.7 67.6 48.3 19.3 15.2 30.3 23.9

7 2021 H33 1.0000 0.760 1930.0 1091.8 838.1 636.9 636.9 11.0 11.0 8.4 82.6 63.3 19.3 14.6 30.3 23.0

8 2022 H34 1.0000 0.731 1930.0 1091.8 838.1 612.4 612.4 0.0 0.0 0.0 75.6 56.3 19.3 14.1 19.3 14.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1930.0 1091.8 838.1 588.9 588.9 9.0 9.0 6.3 67.6 48.3 19.3 13.5 28.3 19.8

10 2024 H36 1.0000 0.676 1930.0 1091.8 838.1 566.2 566.2 232.6 213.3 19.3 13.0 19.3 13.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1930.0 1091.8 838.1 544.4 544.4 232.6 213.3 19.3 12.5 19.3 12.5

12 2026 H38 1.0000 0.625 1930.0 1091.8 838.1 523.5 523.5 67.6 48.3 19.3 12.0 19.3 12.0

13 2027 H39 1.0000 0.601 1930.0 1091.8 838.1 503.4 503.4 67.6 48.3 19.3 11.6 19.3 11.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1930.0 1091.8 838.1 484.0 484.0 67.6 48.3 19.3 11.1 19.3 11.1

15 2029 H41 1.0000 0.555 1930.0 1091.8 838.1 465.4 465.4 73.6 48.3 25.3 14.0 25.3 14.0

16 2030 H42 1.0000 0.534 1930.0 1091.8 838.1 447.5 447.5 103.1 77.8 25.3 13.5 25.3 13.5

17 2031 H43 1.0000 0.513 1930.0 1091.8 838.1 430.3 430.3 67.6 48.3 19.3 9.9 19.3 9.9

18 2032 H44 1.0000 0.494 1930.0 1091.8 838.1 413.7 413.7 67.6 48.3 19.3 9.5 19.3 9.5

19 2033 H45 1.0000 0.475 1930.0 1091.8 838.1 397.8 397.8 81.1 48.3 32.8 15.5 32.8 15.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1930.0 1091.8 838.1 382.5 382.5 67.6 48.3 19.3 8.8 19.3 8.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1930.0 1091.8 838.1 367.8 367.8 157.6 138.3 19.3 8.4 19.3 8.4

22 2036 H48 1.0000 0.422 1930.0 1091.8 838.1 353.7 353.7 194.6 150.3 44.3 18.7 44.3 18.7

23 2037 H49 1.0000 0.406 1930.0 1091.8 838.1 340.1 340.1 92.6 48.3 44.3 18.0 44.3 18.0

24 2038 H50 1.0000 0.390 1930.0 1091.8 838.1 327.0 327.0 67.6 48.3 19.3 7.5 19.3 7.5

25 2039 H51 1.0000 0.375 1930.0 1091.8 838.1 314.4 314.4 82.6 48.3 34.3 12.8 34.3 12.8

26 2040 H52 1.0000 0.361 1930.0 1091.8 838.1 302.3 302.3 95.6 68.3 27.3 9.8 27.3 9.8

27 2041 H53 1.0000 0.347 1930.0 1091.8 838.1 290.7 290.7 87.6 68.3 19.3 6.7 19.3 6.7

28 2042 H54 1.0000 0.333 1930.0 1091.8 838.1 279.5 279.5 239.6 55.3 184.3 61.4 184.3 61.4

29 2043 H55 1.0000 0.321 1930.0 1091.8 838.1 268.7 268.7 232.6 48.3 184.3 59.1 184.3 59.1

30 2044 H56 1.0000 0.308 1930.0 1091.8 838.1 258.4 258.4 67.6 48.3 19.3 5.9 19.3 5.9

31 2045 H57 1.0000 0.296 1930.0 1091.8 838.1 248.5 248.5 81.1 61.8 19.3 5.7 19.3 5.7

32 2046 H58 1.0000 0.285 1930.0 1091.8 838.1 238.9 238.9 67.6 48.3 19.3 5.5 19.3 5.5

33 2047 H59 1.0000 0.274 1930.0 1091.8 838.1 229.7 229.7 67.6 48.3 19.3 5.3 19.3 5.3

34 2048 H60 1.0000 0.264 1930.0 1091.8 838.1 220.9 220.9 97.1 48.3 48.8 12.8 48.8 12.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1930.0 1091.8 838.1 212.4 2999.9 2999.9 0 0 212.4 232.6 213.3 19.3 4.9 19.3 4.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 949.0 110.8 838.1 204.2 204.2 53.1 0.1 53.0 12.9 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 949.0 110.8 838.1 196.4 196.4 53.1 0.1 53.0 12.4 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 949.0 110.8 838.1 188.8 188.8 53.1 0.1 53.0 11.9 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 949.0 110.8 838.1 181.6 181.6 143.1 0.1 143.0 31.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 949.0 110.8 838.1 174.6 174.6 155.1 0.1 155.0 32.3 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 949.0 110.8 838.1 167.9 167.9 53.1 0.1 53.0 10.6 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 949.0 110.8 838.1 161.4 161.4 53.1 0.1 53.0 10.2 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 949.0 110.8 838.1 155.2 155.2 53.1 0.1 53.0 9.8 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 949.0 110.8 838.1 149.2 149.2 73.1 0.1 73.0 13.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 949.0 110.8 838.1 143.5 143.5 73.1 0.1 73.0 12.5 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 949.0 110.8 838.1 138.0 138.0 60.1 0.1 60.0 9.9 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 949.0 110.8 838.1 132.7 412.0 412.0 0 0 132.7 53.1 0.1 53.0 8.4 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 838.1 838.1 127.6 127.6 53.0 53.0 8.1 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 838.1 838.1 122.7 122.7 66.5 66.5 9.7 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 838.1 838.1 117.9 117.9 53.0 53.0 7.5 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 838.1 838.1 113.4 113.4 53.0 53.0 7.2 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 838.1 838.1 109.0 109.0 53.0 53.0 6.9 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 838.1 838.1 104.8 3649.4 1872.3 1777.1 22.9 127.7 218.0 218.0 27.3 218.0 27.3

95160.1 53253.5 41906.6 16006.3 7061.3 5284.2 1777.1 22.9 16029.2 4394.5 2133.3 2261.2 1976.5 5737.5 3292.9 2444.6 705.1 4705.8 2681.6

B 16,029.2 百万円

C 2,681.6 百万円

B/C

B-C 13,347.6 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 40.26%

整

備

期

間

施

設

完

成
後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 5.98
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

・感度分析：便益+10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 51.0 52.0 71.1 48.2 49.1 67.2 99.2 101.1 138.3

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 48.0 48.1 63.3 48.2 48.3 63.6 96.2 96.5 127.0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 69.2 67.4 85.2 48.2 46.9 59.4 117.4 114.3 144.6

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 62.0 62.3 75.8 48.2 48.4 58.9 110.2 110.7 134.7

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 6.0 6.0 7.0 48.2 48.4 56.6 54.2 54.4 63.7

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 891.8 891.8 964.6 964.6 24.7 24.7 26.7 54.2 54.2 58.6 78.9 78.9 85.3

-1 2013 H25 1.0000 1.040 891.8 891.8 927.5 927.5 20.4 20.4 21.2 48.2 48.2 50.1 68.6 68.6 71.3

0 2014 H26 1.0000 1.000 891.8 891.8 891.8 891.8 35.8 35.8 35.8 48.2 48.2 48.2 84.0 84.0 84.0

1 2015 H27 1.0000 0.962 981.0 981.0 943.3 943.3 35.9 35.9 34.5 61.7 61.7 59.3 97.6 97.6 93.8

2 2016 H28 1.0000 0.925 981.0 981.0 907.0 907.0 284.6 284.6 263.1 48.2 48.2 44.6 332.8 332.8 307.7

3 2017 H29 1.0000 0.889 981.0 981.0 872.1 872.1 685.1 685.1 609.1 48.2 48.2 42.8 733.3 733.3 651.9

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,819.1 1,819.1 1,555.0 1,555.0 1,213.6 1,213.6 1,037.4 92.5 92.5 79.0 1,306.1 1,306.1 1,116.4

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,819.1 1,819.1 1,495.2 1,495.2 11.0 11.0 9.0 92.5 92.5 76.0 103.5 103.5 85.0

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,819.1 1,819.1 1,437.7 1,437.7 11.0 11.0 8.7 67.5 67.5 53.3 78.5 78.5 62.0

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,819.1 1,819.1 1,382.4 1,382.4 11.0 11.0 8.4 82.5 82.5 62.7 93.5 93.5 71.0

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,819.1 1,819.1 1,329.2 1,329.2 0.0 0.0 0.0 75.5 75.5 55.1 75.5 75.5 55.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,819.1 1,819.1 1,278.1 1,278.1 9.0 9.0 6.3 67.5 67.5 47.4 76.5 76.5 53.7

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,819.1 1,819.1 1,228.9 1,228.9 232.5 232.5 157.0 232.5 232.5 157.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,819.1 1,819.1 1,181.7 1,181.7 232.5 232.5 151.0 232.5 232.5 151.0

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,819.1 1,819.1 1,136.2 1,136.2 67.5 67.5 42.1 67.5 67.5 42.1

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,819.1 1,819.1 1,092.5 1,092.5 67.5 67.5 40.5 67.5 67.5 40.5

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,819.1 1,819.1 1,050.5 1,050.5 67.5 67.5 39.0 67.5 67.5 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,819.1 1,819.1 1,010.1 1,010.1 73.5 73.5 40.8 73.5 73.5 40.8

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,819.1 1,819.1 971.2 971.2 103.0 103.0 55.0 103.0 103.0 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,819.1 1,819.1 933.9 933.9 67.5 67.5 34.6 67.5 67.5 34.6

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,819.1 1,819.1 898.0 898.0 67.5 67.5 33.3 67.5 67.5 33.3

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,819.1 1,819.1 863.4 863.4 81.0 81.0 38.4 81.0 81.0 38.4

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,819.1 1,819.1 830.2 830.2 67.5 67.5 30.8 67.5 67.5 30.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,819.1 1,819.1 798.3 798.3 157.5 157.5 69.1 157.5 157.5 69.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,819.1 1,819.1 767.6 767.6 194.5 194.5 82.0 194.5 194.5 82.0

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,819.1 1,819.1 738.1 738.1 92.5 92.5 37.5 92.5 92.5 37.5

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,819.1 1,819.1 709.7 709.7 67.5 67.5 26.3 67.5 67.5 26.3

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,819.1 1,819.1 682.4 682.4 82.5 82.5 30.9 82.5 82.5 30.9

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,819.1 1,819.1 656.1 656.1 95.5 95.5 34.4 95.5 95.5 34.4

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,819.1 1,819.1 630.9 630.9 87.5 87.5 30.3 87.5 87.5 30.3

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,819.1 1,819.1 606.6 606.6 239.5 239.5 79.9 239.5 239.5 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,819.1 1,819.1 583.3 583.3 232.5 232.5 74.5 232.5 232.5 74.5

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,819.1 1,819.1 560.9 560.9 67.5 67.5 20.8 67.5 67.5 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,819.1 1,819.1 539.3 539.3 81.0 81.0 24.0 81.0 81.0 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,819.1 1,819.1 518.6 518.6 67.5 67.5 19.2 67.5 67.5 19.2

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,819.1 1,819.1 498.6 498.6 67.5 67.5 18.5 67.5 67.5 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,819.1 1,819.1 479.4 479.4 97.0 97.0 25.6 97.0 97.0 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,819.1 1,819.1 461.0 2,999.9 320.1 781.1 232.5 232.5 58.9 232.5 232.5 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 838.1 838.1 204.2 204.2 53.0 53.0 12.9 53.0 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 838.1 838.1 196.4 196.4 53.0 53.0 12.4 53.0 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 838.1 838.1 188.8 188.8 53.0 53.0 11.9 53.0 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 838.1 838.1 181.6 181.6 143.0 143.0 31.0 143.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 838.1 838.1 174.6 174.6 155.0 155.0 32.3 155.0 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 838.1 838.1 167.9 167.9 53.0 53.0 10.6 53.0 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 838.1 838.1 161.4 161.4 53.0 53.0 10.2 53.0 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 838.1 838.1 155.2 155.2 53.0 53.0 9.8 53.0 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 838.1 838.1 149.2 149.2 73.0 73.0 13.0 73.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 838.1 838.1 143.5 143.5 73.0 73.0 12.5 73.0 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 838.1 838.1 138.0 138.0 60.0 60.0 9.9 60.0 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 838.1 838.1 132.7 132.7 53.0 53.0 8.4 53.0 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 838.1 838.1 127.6 127.6 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 838.1 838.1 122.7 122.7 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 838.1 838.1 117.9 117.9 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 838.1 838.1 113.4 113.4 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 838.1 838.1 109.0 109.0 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 838.1 838.1 104.8 3,649.4 70.4 175.2 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

89,618.7 89,765.1 52,402.4 6,649.3 390.5 52,792.9 9,590.4 9,759.8 19,411.1 5,730.1 5,738.0 3,046.8 15,320.5 15,497.8 22,457.9

B 52,792.9 百万円

C 22,457.9 百万円

B/C

B-C 30,335.0 百万円

費用便益比 2.35

純現在価値

経済的内部収益率 7.80%

総費用

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

整
備

期
間

施

設

完
成

後
の

評
価

期
間

（
5

0
年

）

合計

総便益

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：便益-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 107.0 109.0 149.2 48.2 49.1 67.2 155.2 158.1 216.4

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 293.0 293.9 386.7 48.2 48.3 63.6 341.2 342.2 450.3

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 197.2 192.0 242.9 48.2 46.9 59.4 245.4 238.9 302.3

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 94.0 94.5 114.9 48.2 48.4 58.9 142.2 142.9 173.9

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 149.0 149.6 175.0 48.2 48.4 56.6 197.2 198.0 231.6

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1,002.6 1,002.6 1,084.5 1,084.5 24.7 24.7 26.7 54.3 54.3 58.8 79.0 79.0 85.5

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1,002.6 1,002.6 1,042.7 1,042.7 20.4 20.4 21.2 48.3 48.3 50.3 68.7 68.7 71.5

0 2014 H26 1.0000 1.000 1,002.6 1,002.6 1,002.6 1,002.6 35.8 35.8 35.8 48.3 48.3 48.3 84.1 84.1 84.1

1 2015 H27 1.0000 0.962 913.5 913.5 878.3 878.3 35.9 35.9 34.5 61.8 61.8 59.5 97.8 97.8 94.0

2 2016 H28 1.0000 0.925 913.5 913.5 844.5 844.5 284.7 284.7 263.2 48.3 48.3 44.7 333.0 333.0 307.9

3 2017 H29 1.0000 0.889 913.5 913.5 812.1 812.1 685.1 685.1 609.0 48.3 48.3 43.0 733.4 733.4 652.0

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,599.2 1,599.2 1,367.0 1,367.0 1,213.6 1,213.6 1,037.4 92.6 92.6 79.2 1,306.2 1,306.2 1,116.5

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,599.2 1,599.2 1,314.4 1,314.4 11.0 11.0 9.0 92.6 92.6 76.1 103.6 103.6 85.1

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,599.2 1,599.2 1,263.9 1,263.9 11.0 11.0 8.7 67.6 67.6 53.4 78.6 78.6 62.1

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,599.2 1,599.2 1,215.3 1,215.3 11.0 11.0 8.4 82.6 82.6 62.8 93.6 93.6 71.1

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,599.2 1,599.2 1,168.5 1,168.5 0.0 0.0 0.0 75.6 75.6 55.2 75.6 75.6 55.2

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,599.2 1,599.2 1,123.6 1,123.6 9.0 9.0 6.3 67.6 67.6 47.5 76.6 76.6 53.8

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,599.2 1,599.2 1,080.4 1,080.4 232.6 232.6 157.1 232.6 232.6 157.1

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,599.2 1,599.2 1,038.8 1,038.8 232.6 232.6 151.1 232.6 232.6 151.1

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,599.2 1,599.2 998.9 998.9 67.6 67.6 42.2 67.6 67.6 42.2

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,599.2 1,599.2 960.4 960.4 67.6 67.6 40.6 67.6 67.6 40.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,599.2 1,599.2 923.5 923.5 67.6 67.6 39.0 67.6 67.6 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,599.2 1,599.2 888.0 888.0 73.6 73.6 40.9 73.6 73.6 40.9

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,599.2 1,599.2 853.8 853.8 103.1 103.1 55.0 103.1 103.1 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,599.2 1,599.2 821.0 821.0 67.6 67.6 34.7 67.6 67.6 34.7

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,599.2 1,599.2 789.4 789.4 67.6 67.6 33.4 67.6 67.6 33.4

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,599.2 1,599.2 759.1 759.1 81.1 81.1 38.5 81.1 81.1 38.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,599.2 1,599.2 729.9 729.9 67.6 67.6 30.9 67.6 67.6 30.9

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,599.2 1,599.2 701.8 701.8 157.6 157.6 69.2 157.6 157.6 69.2

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,599.2 1,599.2 674.8 674.8 194.6 194.6 82.1 194.6 194.6 82.1

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,599.2 1,599.2 648.8 648.8 92.6 92.6 37.6 92.6 92.6 37.6

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,599.2 1,599.2 623.9 623.9 67.6 67.6 26.4 67.6 67.6 26.4

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,599.2 1,599.2 599.9 599.9 82.6 82.6 31.0 82.6 82.6 31.0

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,599.2 1,599.2 576.8 576.8 95.6 95.6 34.5 95.6 95.6 34.5

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,599.2 1,599.2 554.6 554.6 87.6 87.6 30.4 87.6 87.6 30.4

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,599.2 1,599.2 533.3 533.3 239.6 239.6 79.9 239.6 239.6 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,599.2 1,599.2 512.8 512.8 232.6 232.6 74.6 232.6 232.6 74.6

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,599.2 1,599.2 493.1 493.1 67.6 67.6 20.8 67.6 67.6 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,599.2 1,599.2 474.1 474.1 81.1 81.1 24.0 81.1 81.1 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,599.2 1,599.2 455.9 455.9 67.6 67.6 19.3 67.6 67.6 19.3

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,599.2 1,599.2 438.3 438.3 67.6 67.6 18.5 67.6 67.6 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,599.2 1,599.2 421.5 421.5 97.1 97.1 25.6 97.1 97.1 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,599.2 1,599.2 405.3 2999.9 320.1 725.4 232.6 232.6 58.9 232.6 232.6 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 796.6 796.6 194.1 194.1 53.1 53.1 12.9 53.1 53.1 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 796.6 796.6 186.6 186.6 53.1 53.1 12.4 53.1 53.1 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 796.6 796.6 179.5 179.5 53.1 53.1 12.0 53.1 53.1 12.0

39 2053 H65 1.0000 0.217 796.6 796.6 172.6 172.6 143.1 143.1 31.0 143.1 143.1 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 796.6 796.6 165.9 165.9 155.1 155.1 32.3 155.1 155.1 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 796.6 796.6 159.5 159.5 53.1 53.1 10.6 53.1 53.1 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 796.6 796.6 153.4 153.4 53.1 53.1 10.2 53.1 53.1 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 796.6 796.6 147.5 147.5 53.1 53.1 9.8 53.1 53.1 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 796.6 796.6 141.8 141.8 73.1 73.1 13.0 73.1 73.1 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 796.6 796.6 136.4 136.4 73.1 73.1 12.5 73.1 73.1 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 796.6 796.6 131.1 131.1 60.1 60.1 9.9 60.1 60.1 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 796.6 796.6 126.1 412.0 6.5 132.6 53.1 53.1 8.4 53.1 53.1 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 685.7 685.7 104.4 104.4 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 685.7 685.7 100.4 100.4 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 685.7 685.7 96.5 96.5 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 685.7 685.7 92.8 92.8 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 685.7 685.7 89.2 89.2 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 685.7 685.7 85.8 3649.4 70.4 156.1 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

81,298.0 81,444.4 48,841.2 7061.3 397.0 49,238.2 10194.4 10362.9 20177.2 5737.5 5745.3 3050.3 15,931.8 16,108.2 23,227.6

B 49,238.2 百万円

C 23,227.6 百万円

B/C

B-C 26,010.6 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 7.49%

整
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期

間
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設

完

成
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の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 2.12
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：便益-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

（中止）

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 70.0 0 0 0 0

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 120.4 0 0 0 0

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 185.4 0 0 0 0

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 34.5 0 0 0 0

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 158.0 0 0 0 0

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 241.2 0 0 0 0

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 264.0 0 0 0 0

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 182.3 0 0 0 0

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 118.8 0 0 0 0

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 190.3 0 0 0 0

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 246.0 0 0 0 0

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 379.0 0 0 0 0

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 250.0 0 0 0 0

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 402.0 0 0 0 0

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 642.0 0 0 0 0

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 558.0 0 0 0 0

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 821.0 0 0 0 0

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 190.0 0 0 0 0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 286.0 0 0 0 0

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 177.0 0 0 0 0

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 284.0 0 0 0 0

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 0 0 0 222.0 222.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 891.8 0 0 0 375.0 375.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 891.8 0 0 0 197.0 197.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 891.8 0 0 0 121.0 121.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 891.8 0 0 0 173.0 173.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 891.8 0 0 0 99.0 99.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 891.8 0 0 0 107.0 107.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 891.8 0 0 0 293.0 293.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 891.8 0 0 0 197.2 197.2 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 891.8 0 0 0 94.0 94.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 891.8 0 0 0 149.0 149.0 0 0 48.2 48.2 0 0 0 0

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 891.8 0 0 0 25.2 25.2 0 0 54.2 54.2 0 0 0 0

-2 2012 H24 1.0000 1.082 1002.6 1002.6 0 0 0 24.7 24.7 0 0 54.3 54.3 0 0 0 0

-1 2013 H25 1.0000 1.040 1002.6 1002.6 0 0 0 20.4 20.4 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

0 2014 H26 1.0000 1.000 1002.6 1002.6 0 0 0 35.8 35.8 0 0 48.3 48.3 0 0 0 0

1 2015 H27 1.0000 0.962 913.5 913.5 0 0 0 35.9 35.9 34.5 61.8 61.8 0 0 35.9 34.5

2 2016 H28 1.0000 0.925 913.5 913.5 0 0 0 284.6 284.6 263.1 48.3 48.3 0 0 284.6 263.1

3 2017 H29 1.0000 0.889 913.5 913.5 0 0 0 685.1 685.1 609.1 48.3 48.3 0 0 685.1 609.1

4 2018 H30 1.0000 0.855 1599.2 913.5 685.7 586.2 586.2 1213.6 1213.6 1037.4 92.6 73.3 19.3 16.5 1232.9 1053.8

5 2019 H31 1.0000 0.822 1599.2 913.5 685.7 563.6 563.6 11.0 11.0 9.0 92.6 73.3 19.3 15.8 30.3 24.9

6 2020 H32 1.0000 0.790 1599.2 913.5 685.7 542.0 542.0 11.0 11.0 8.7 67.6 48.3 19.3 15.2 30.3 23.9

7 2021 H33 1.0000 0.760 1599.2 913.5 685.7 521.1 521.1 11.0 11.0 8.4 82.6 63.3 19.3 14.6 30.3 23.0

8 2022 H34 1.0000 0.731 1599.2 913.5 685.7 501.1 501.1 0.0 0.0 0.0 75.6 56.3 19.3 14.1 19.3 14.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1599.2 913.5 685.7 481.8 481.8 9.0 9.0 6.3 67.6 48.3 19.3 13.5 28.3 19.8

10 2024 H36 1.0000 0.676 1599.2 913.5 685.7 463.3 463.3 232.6 213.3 19.3 13.0 19.3 13.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1599.2 913.5 685.7 445.4 445.4 232.6 213.3 19.3 12.5 19.3 12.5

12 2026 H38 1.0000 0.625 1599.2 913.5 685.7 428.3 428.3 67.6 48.3 19.3 12.0 19.3 12.0

13 2027 H39 1.0000 0.601 1599.2 913.5 685.7 411.8 411.8 67.6 48.3 19.3 11.6 19.3 11.6

14 2028 H40 1.0000 0.577 1599.2 913.5 685.7 396.0 396.0 67.6 48.3 19.3 11.1 19.3 11.1

15 2029 H41 1.0000 0.555 1599.2 913.5 685.7 380.8 380.8 73.6 48.3 25.3 14.0 25.3 14.0

16 2030 H42 1.0000 0.534 1599.2 913.5 685.7 366.1 366.1 103.1 77.8 25.3 13.5 25.3 13.5

17 2031 H43 1.0000 0.513 1599.2 913.5 685.7 352.0 352.0 67.6 48.3 19.3 9.9 19.3 9.9

18 2032 H44 1.0000 0.494 1599.2 913.5 685.7 338.5 338.5 67.6 48.3 19.3 9.5 19.3 9.5

19 2033 H45 1.0000 0.475 1599.2 913.5 685.7 325.5 325.5 81.1 48.3 32.8 15.5 32.8 15.5

20 2034 H46 1.0000 0.456 1599.2 913.5 685.7 313.0 313.0 67.6 48.3 19.3 8.8 19.3 8.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1599.2 913.5 685.7 300.9 300.9 157.6 138.3 19.3 8.4 19.3 8.4

22 2036 H48 1.0000 0.422 1599.2 913.5 685.7 289.4 289.4 194.6 150.3 44.3 18.7 44.3 18.7

23 2037 H49 1.0000 0.406 1599.2 913.5 685.7 278.2 278.2 92.6 48.3 44.3 18.0 44.3 18.0

24 2038 H50 1.0000 0.390 1599.2 913.5 685.7 267.5 267.5 67.6 48.3 19.3 7.5 19.3 7.5

25 2039 H51 1.0000 0.375 1599.2 913.5 685.7 257.2 257.2 82.6 48.3 34.3 12.8 34.3 12.8

26 2040 H52 1.0000 0.361 1599.2 913.5 685.7 247.3 247.3 95.6 68.3 27.3 9.8 27.3 9.8

27 2041 H53 1.0000 0.347 1599.2 913.5 685.7 237.8 237.8 87.6 68.3 19.3 6.7 19.3 6.7

28 2042 H54 1.0000 0.333 1599.2 913.5 685.7 228.7 228.7 239.6 55.3 184.3 61.4 184.3 61.4

29 2043 H55 1.0000 0.321 1599.2 913.5 685.7 219.9 219.9 232.6 48.3 184.3 59.1 184.3 59.1

30 2044 H56 1.0000 0.308 1599.2 913.5 685.7 211.4 211.4 67.6 48.3 19.3 5.9 19.3 5.9

31 2045 H57 1.0000 0.296 1599.2 913.5 685.7 203.3 203.3 81.1 61.8 19.3 5.7 19.3 5.7

32 2046 H58 1.0000 0.285 1599.2 913.5 685.7 195.5 195.5 67.6 48.3 19.3 5.5 19.3 5.5

33 2047 H59 1.0000 0.274 1599.2 913.5 685.7 188.0 188.0 67.6 48.3 19.3 5.3 19.3 5.3

34 2048 H60 1.0000 0.264 1599.2 913.5 685.7 180.7 180.7 97.1 48.3 48.8 12.8 48.8 12.8

35 2049 H61 1.0000 0.253 1599.2 913.5 685.7 173.8 2999.9 2999.9 0 0 173.8 232.6 213.3 19.3 4.9 19.3 4.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 796.6 110.8 685.7 167.1 167.1 53.1 0.1 53.0 12.9 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 796.6 110.8 685.7 160.7 160.7 53.1 0.1 53.0 12.4 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 796.6 110.8 685.7 154.5 154.5 53.1 0.1 53.0 11.9 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 796.6 110.8 685.7 148.5 148.5 143.1 0.1 143.0 31.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 796.6 110.8 685.7 142.8 142.8 155.1 0.1 155.0 32.3 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 796.6 110.8 685.7 137.3 137.3 53.1 0.1 53.0 10.6 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 796.6 110.8 685.7 132.1 132.1 53.1 0.1 53.0 10.2 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 796.6 110.8 685.7 127.0 127.0 53.1 0.1 53.0 9.8 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 796.6 110.8 685.7 122.1 122.1 73.1 0.1 73.0 13.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 796.6 110.8 685.7 117.4 117.4 73.1 0.1 73.0 12.5 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 796.6 110.8 685.7 112.9 112.9 60.1 0.1 60.0 9.9 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 796.6 110.8 685.7 108.5 412.0 412.0 0 0 108.5 53.1 0.1 53.0 8.4 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 685.7 685.7 104.4 104.4 53.0 53.0 8.1 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 685.7 685.7 100.4 100.4 66.5 66.5 9.7 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 685.7 685.7 96.5 96.5 53.0 53.0 7.5 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 685.7 685.7 92.8 92.8 53.0 53.0 7.2 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 685.7 685.7 89.2 89.2 53.0 53.0 6.9 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 685.7 685.7 85.8 3649.4 1872.3 1777.1 22.9 108.7 218.0 218.0 27.3 218.0 27.3

81298.0 47010.8 34287.2 13096.1 7061.3 5284.2 1777.1 22.9 13119.0 4394.5 2133.3 2261.2 1976.5 5737.5 3292.9 2444.6 705.1 4705.8 2681.6

B 13,119.0 百万円

C 2,681.6 百万円

B/C

B-C 10,437.4 百万円

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

純現在価値

経済的内部収益率 32.37%

整

備

期

間

施

設

完

成
後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

合計

総便益

総費用

費用便益比 4.89
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【費用便益算定シート】 

・紀の川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

・感度分析：便益-10％ 

単位：百万円

デフレータ 割引率 計①+②

t 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-35 1979 S54 1.3088 3.946 70.0 91.6 361.5 70.0 91.6 361.5

-34 1980 S55 1.1963 3.794 120.4 144.0 546.5 120.4 144.0 546.5

-33 1981 S56 1.1705 3.648 185.4 217.0 791.7 185.4 217.0 791.7

-32 1982 S57 1.1560 3.508 34.5 39.9 139.9 34.5 39.9 139.9

-31 1983 S58 1.1586 3.373 158.0 183.1 617.5 158.0 183.1 617.5

-30 1984 S59 1.1419 3.243 241.2 275.4 893.3 241.2 275.4 893.3

-29 1985 S60 1.1534 3.119 264.0 304.5 949.6 264.0 304.5 949.6

-28 1986 S61 1.1483 2.999 182.3 209.3 627.7 182.3 209.3 627.7

-27 1987 S62 1.1208 2.883 118.8 133.1 383.9 118.8 133.1 383.9

-26 1988 S63 1.0899 2.772 190.3 207.4 575.1 190.3 207.4 575.1

-25 1989 H元 1.0352 2.666 246.0 254.7 678.9 246.0 254.7 678.9

-24 1990 H2 0.9952 2.563 379.0 377.2 966.8 379.0 377.2 966.8

-23 1991 H3 0.9708 2.465 250.0 242.7 598.2 250.0 242.7 598.2

-22 1992 H4 0.9626 2.370 402.0 387.0 917.1 402.0 387.0 917.1

-21 1993 H5 0.9653 2.279 642.0 619.7 1,412.2 642.0 619.7 1,412.2

-20 1994 H6 0.9644 2.191 558.0 538.1 1,179.1 558.0 538.1 1,179.1

-19 1995 H7 0.9680 2.107 821.0 794.8 1,674.5 821.0 794.8 1,674.5

-18 1996 H8 0.9717 2.026 190.0 184.6 374.0 190.0 184.6 374.0

-17 1997 H9 0.9671 1.948 286.0 276.6 538.8 286.0 276.6 538.8

-16 1998 H10 0.9875 1.873 177.0 174.8 327.4 177.0 174.8 327.4

-15 1999 H11 0.9981 1.801 284.0 283.4 510.5 284.0 283.4 510.5

-14 2000 H12 1.0000 1.732 891.8 891.8 1,544.3 1,544.3 222.0 222.0 384.4 48.2 48.2 83.5 270.2 270.2 467.9

-13 2001 H13 1.0249 1.665 891.8 914.0 1,521.9 1,521.9 375.0 384.3 639.9 48.2 49.4 82.3 423.2 433.7 722.2

-12 2002 H14 1.0394 1.601 891.8 926.9 1,484.0 1,484.0 197.0 204.8 327.8 48.2 50.1 80.2 245.2 254.8 408.0

-11 2003 H15 1.0394 1.539 891.8 926.9 1,426.9 1,426.9 121.0 125.8 193.6 48.2 50.1 77.1 169.2 175.9 270.7

-10 2004 H16 1.0352 1.480 891.8 923.2 1,366.5 1,366.5 173.0 179.1 265.1 48.2 49.9 73.9 221.2 229.0 338.9

-9 2005 H17 1.0300 1.423 891.8 918.6 1,307.4 1,307.4 99.0 102.0 145.1 48.2 49.6 70.7 147.2 151.6 215.8

-8 2006 H18 1.0188 1.369 891.8 908.6 1,243.4 1,243.4 51.0 52.0 71.1 48.2 49.1 67.2 99.2 101.1 138.3

-7 2007 H19 1.0029 1.316 891.8 894.4 1,177.0 1,177.0 48.0 48.1 63.3 48.2 48.3 63.6 96.2 96.5 127.0

-6 2008 H20 0.9735 1.265 891.8 868.2 1,098.6 1,098.6 69.2 67.4 85.2 48.2 46.9 59.4 117.4 114.3 144.6

-5 2009 H21 1.0049 1.217 891.8 896.2 1,090.3 1,090.3 62.0 62.3 75.8 48.2 48.4 58.9 110.2 110.7 134.7

-4 2010 H22 1.0039 1.170 891.8 895.3 1,047.4 1,047.4 6.0 6.0 7.0 48.2 48.4 56.6 54.2 54.4 63.7

-3 2011 H23 0.9913 1.125 891.8 884.1 994.5 994.5 25.2 25.0 28.1 54.2 53.7 60.4 79.4 78.7 88.5

-2 2012 H24 1.0000 1.082 891.8 891.8 964.6 964.6 24.7 24.7 26.7 54.2 54.2 58.6 78.9 78.9 85.3

-1 2013 H25 1.0000 1.040 891.8 891.8 927.5 927.5 20.4 20.4 21.2 48.2 48.2 50.1 68.6 68.6 71.3

0 2014 H26 1.0000 1.000 891.8 891.8 891.8 891.8 35.8 35.8 35.8 48.2 48.2 48.2 84.0 84.0 84.0

1 2015 H27 1.0000 0.962 802.6 802.6 771.8 771.8 35.9 35.9 34.5 61.7 61.7 59.3 97.6 97.6 93.8

2 2016 H28 1.0000 0.925 802.6 802.6 742.1 742.1 284.6 284.6 263.1 48.2 48.2 44.6 332.8 332.8 307.7

3 2017 H29 1.0000 0.889 802.6 802.6 713.5 713.5 685.1 685.1 609.1 48.2 48.2 42.8 733.3 733.3 651.9

4 2018 H30 1.0000 0.855 1,488.4 1,488.4 1,272.3 1,272.3 1,213.6 1,213.6 1,037.4 92.5 92.5 79.0 1,306.1 1,306.1 1,116.4

5 2019 H31 1.0000 0.822 1,488.4 1,488.4 1,223.3 1,223.3 11.0 11.0 9.0 92.5 92.5 76.0 103.5 103.5 85.0

6 2020 H32 1.0000 0.790 1,488.4 1,488.4 1,176.3 1,176.3 11.0 11.0 8.7 67.5 67.5 53.3 78.5 78.5 62.0

7 2021 H33 1.0000 0.760 1,488.4 1,488.4 1,131.0 1,131.0 11.0 11.0 8.4 82.5 82.5 62.7 93.5 93.5 71.0

8 2022 H34 1.0000 0.731 1,488.4 1,488.4 1,087.5 1,087.5 0.0 0.0 0.0 75.5 75.5 55.1 75.5 75.5 55.1

9 2023 H35 1.0000 0.703 1,488.4 1,488.4 1,045.7 1,045.7 9.0 9.0 6.3 67.5 67.5 47.4 76.5 76.5 53.7

10 2024 H36 1.0000 0.676 1,488.4 1,488.4 1,005.5 1,005.5 232.5 232.5 157.0 232.5 232.5 157.0

11 2025 H37 1.0000 0.650 1,488.4 1,488.4 966.8 966.8 232.5 232.5 151.0 232.5 232.5 151.0

12 2026 H38 1.0000 0.625 1,488.4 1,488.4 929.6 929.6 67.5 67.5 42.1 67.5 67.5 42.1

13 2027 H39 1.0000 0.601 1,488.4 1,488.4 893.9 893.9 67.5 67.5 40.5 67.5 67.5 40.5

14 2028 H40 1.0000 0.577 1,488.4 1,488.4 859.5 859.5 67.5 67.5 39.0 67.5 67.5 39.0

15 2029 H41 1.0000 0.555 1,488.4 1,488.4 826.4 826.4 73.5 73.5 40.8 73.5 73.5 40.8

16 2030 H42 1.0000 0.534 1,488.4 1,488.4 794.7 794.7 103.0 103.0 55.0 103.0 103.0 55.0

17 2031 H43 1.0000 0.513 1,488.4 1,488.4 764.1 764.1 67.5 67.5 34.6 67.5 67.5 34.6

18 2032 H44 1.0000 0.494 1,488.4 1,488.4 734.7 734.7 67.5 67.5 33.3 67.5 67.5 33.3

19 2033 H45 1.0000 0.475 1,488.4 1,488.4 706.4 706.4 81.0 81.0 38.4 81.0 81.0 38.4

20 2034 H46 1.0000 0.456 1,488.4 1,488.4 679.3 679.3 67.5 67.5 30.8 67.5 67.5 30.8

21 2035 H47 1.0000 0.439 1,488.4 1,488.4 653.2 653.2 157.5 157.5 69.1 157.5 157.5 69.1

22 2036 H48 1.0000 0.422 1,488.4 1,488.4 628.0 628.0 194.5 194.5 82.0 194.5 194.5 82.0

23 2037 H49 1.0000 0.406 1,488.4 1,488.4 603.9 603.9 92.5 92.5 37.5 92.5 92.5 37.5

24 2038 H50 1.0000 0.390 1,488.4 1,488.4 580.6 580.6 67.5 67.5 26.3 67.5 67.5 26.3

25 2039 H51 1.0000 0.375 1,488.4 1,488.4 558.3 558.3 82.5 82.5 30.9 82.5 82.5 30.9

26 2040 H52 1.0000 0.361 1,488.4 1,488.4 536.8 536.8 95.5 95.5 34.4 95.5 95.5 34.4

27 2041 H53 1.0000 0.347 1,488.4 1,488.4 516.2 516.2 87.5 87.5 30.3 87.5 87.5 30.3

28 2042 H54 1.0000 0.333 1,488.4 1,488.4 496.3 496.3 239.5 239.5 79.9 239.5 239.5 79.9

29 2043 H55 1.0000 0.321 1,488.4 1,488.4 477.3 477.3 232.5 232.5 74.5 232.5 232.5 74.5

30 2044 H56 1.0000 0.308 1,488.4 1,488.4 458.9 458.9 67.5 67.5 20.8 67.5 67.5 20.8

31 2045 H57 1.0000 0.296 1,488.4 1,488.4 441.2 441.2 81.0 81.0 24.0 81.0 81.0 24.0

32 2046 H58 1.0000 0.285 1,488.4 1,488.4 424.3 424.3 67.5 67.5 19.2 67.5 67.5 19.2

33 2047 H59 1.0000 0.274 1,488.4 1,488.4 408.0 408.0 67.5 67.5 18.5 67.5 67.5 18.5

34 2048 H60 1.0000 0.264 1,488.4 1,488.4 392.3 392.3 97.0 97.0 25.6 97.0 97.0 25.6

35 2049 H61 1.0000 0.253 1,488.4 1,488.4 377.2 2,999.9 320.1 697.3 232.5 232.5 58.9 232.5 232.5 58.9

36 2050 H62 1.0000 0.244 685.7 685.7 167.1 167.1 53.0 53.0 12.9 53.0 53.0 12.9

37 2051 H63 1.0000 0.234 685.7 685.7 160.7 160.7 53.0 53.0 12.4 53.0 53.0 12.4

38 2052 H64 1.0000 0.225 685.7 685.7 154.5 154.5 53.0 53.0 11.9 53.0 53.0 11.9

39 2053 H65 1.0000 0.217 685.7 685.7 148.5 148.5 143.0 143.0 31.0 143.0 143.0 31.0

40 2054 H66 1.0000 0.208 685.7 685.7 142.8 142.8 155.0 155.0 32.3 155.0 155.0 32.3

41 2055 H67 1.0000 0.200 685.7 685.7 137.3 137.3 53.0 53.0 10.6 53.0 53.0 10.6

42 2056 H68 1.0000 0.193 685.7 685.7 132.1 132.1 53.0 53.0 10.2 53.0 53.0 10.2

43 2057 H69 1.0000 0.185 685.7 685.7 127.0 127.0 53.0 53.0 9.8 53.0 53.0 9.8

44 2058 H70 1.0000 0.178 685.7 685.7 122.1 122.1 73.0 73.0 13.0 73.0 73.0 13.0

45 2059 H71 1.0000 0.171 685.7 685.7 117.4 117.4 73.0 73.0 12.5 73.0 73.0 12.5

46 2060 H72 1.0000 0.165 685.7 685.7 112.9 112.9 60.0 60.0 9.9 60.0 60.0 9.9

47 2061 H73 1.0000 0.158 685.7 685.7 108.5 108.5 53.0 53.0 8.4 53.0 53.0 8.4

48 2062 H74 1.0000 0.152 685.7 685.7 104.4 104.4 53.0 53.0 8.1 53.0 53.0 8.1

49 2063 H75 1.0000 0.146 685.7 685.7 100.4 100.4 66.5 66.5 9.7 66.5 66.5 9.7

50 2064 H76 1.0000 0.141 685.7 685.7 96.5 96.5 53.0 53.0 7.5 53.0 53.0 7.5

51 2065 H77 1.0000 0.135 685.7 685.7 92.8 92.8 53.0 53.0 7.2 53.0 53.0 7.2

52 2066 H78 1.0000 0.130 685.7 685.7 89.2 89.2 53.0 53.0 6.9 53.0 53.0 6.9

53 2067 H79 1.0000 0.125 685.7 685.7 85.8 3,649.4 70.4 156.1 218.0 218.0 27.3 218.0 218.0 27.3

75,756.6 75,903.0 46,163.1 6,649.3 390.5 46,553.6 9,590.4 9,759.8 19,411.1 5,730.1 5,738.0 3,046.8 15,320.5 15,497.8 22,457.9

B 46,553.6 百万円

C 22,457.9 百万円

B/C

B-C 24,095.7 百万円

費用便益比 2.07

純現在価値

経済的内部収益率 7.39%

総費用

年度
便益：B 費用：C

便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

整
備

期
間

施

設

完
成

後
の

評
価

期
間

（
5

0
年

）

合計

総便益

基準（評価）年度 2014（H26）

供用年度 2018（H30）

社会的割引率 4%
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事業費の内訳書 
 
河川事業 

事業名 紀の川総合水系環境整備事業（全体事業費） 
※（）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。 

 
評価年度 平成 26 年 再評価 

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。 

 

区分 費目 工種 単位 数量 
金額 

（百万円） 
備考 

工事費   式 1 5,771.7  

 本工事  式 1 5,771.7  

  導水 式 1 5,359.7 内川浄化 

  護岸 m 400 412.0 歴史街道のまち橋本かわ

づくり 
用地費及補償費  式 1 1,289.6  

  用地費 式 1 1,289.6  

間接経費 式 1 1,764.3  

工事諸費 式 1 1,368.8  

事業費 計 式 1 10,194.4   

 
維持管理費 式 1 5,737.5  
※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。 

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。 

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。 

※4 備考欄に一式計上している工種の内容等を記載すること。 
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事業費の内訳書 
 
河川事業 

事業名 紀の川総合水系環境整備事業（残事業費） 
※（）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。 

 
評価年度 平成 26 年 再評価 

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。 

 

区分 費目 工種 単位 数量 
金額 

（百万円） 
備考 

工事費   式 1 1,577.7  

 本工事  式 1 1,577.7  

  導水 式 1 1,577.7 内川浄化 

用地費及補償費  式 1 219.4  

  用地費 式 1 219.4  

間接経費 式 1 114.9  

工事諸費 式 1 369.2  

事業費 計 式 1 2261.2  

 
維持管理費 式 1 2,444.6  
※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。 

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。 

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。 

※4 備考欄に一式計上している工種の内容等を記載すること。 
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