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◇淀川流域の概要

鵜殿ヨシ原

芥川一号井堰

城北ワンド

平成21年8月

平成21年7月

淀川流域図と淀川流域諸元

淀川大堰

平成21年8月

項目 諸元

流域面積 8,240km2

河川流路延長 75km

流域内人口 1,098万人

流域内市町村 54市17町4村

• これまでの河川整備は、洪水氾濫頻度を減少させ、増大する水需要をまかない、都市公園として河川敷の利用を促
進させ、地域社会に貢献してきた。

• 一方で、かつての淀川には、多くのワンドが存在し、イタセンパラ（天然記念物）やタナゴ類、コイ、フナといった多様
な生息・生育・繁殖環境が確保されていた。

• また、広大なヨシ原などにより淀川の風景を形作っていたが、ヨシなどの生息環境は減退している。さらに、流域に
おける急激な開発などにより河川水質が悪化するなど、河川環境は大きく変化してきた。

• これらの変化とともに、在来種の減少、陸地性植物の増加等、生態系に変化が顕れている。
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• 淀川では、これまでに天野川浄化や寝屋川浄化施設管理高度化の水環境整備事業を平成12年度に完了している。
• また、６箇所の「水辺の楽校」や「かわまちづくり」などの水辺整備事業を平成26年度までに完了する。
• 今後、水辺整備事業として「かわまちづくり」を、自然再生事業として「魚道の整備」、「ワンドの再生」、「ヨシ原の保
全」、「河原および水陸移行帯の再生」などを実施する。

凡 例

：水環境

：自然再生

：水辺の整備

凡 例

：流域界

：府県境

淀川整備対象箇所位置図

：整備中

：整備済
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‧ 芥川では関係機関やNPO（芥川倶楽部（H17.7設立））により『芥川
創生基本構想H18.9』が策定されている。

‧ 桂川の支川である鴨川では関係機関や地元漁協等による『京の
川の恵みを活かす会（H23.10設立）』が組織され、生息調査や簡
易魚道の設置等が実施されている。

‧ 回遊魚は淀川大堰の改善により上流に移動しやすくなり、更に海
から遡上してきた回遊魚や淡水魚が桂川や支川の芥川へ遡上し
やすくなり、生物の生息・生育・繁殖環境の確保が図られる。

◇事業の投資効果

◇事業目標 ～自然再生に係る事業
（魚がのぼりやすい川づくり）～

‧ 工作物への魚道の設置、改善 43箇所

‧ 魚道の設置や既設魚道の改善を行うことにより、流域全体
において魚の回遊しやすい川づくりをめざす。

◇整備内容

◇事業を巡る社会情勢等の変化

■堰等が魚類等の移動に妨げになっている箇所

位置図

整備前

整備後

■魚道改善の事例（桂川1号・3号井堰）

淀川大堰や桂川の井堰にある魚道
を改修した結果、アユなどの川を遡
上する魚類の数や種類が増えた。
また、桂川３号井堰で捕獲したアユ
を分析したところ20％が海から遡上
してきたと考えられる個体であった。

井堰改善前 井堰改善後

H16(5/29～30) H24(6/10)

３

■：整備済
■：未整備

1号・3号井堰に対して、ブロック設置
（赤で囲ったところ）により魚道の落
差を小さくして流量を減らす対策を実
施している。（写真は1号井堰）

桂川

桂川

H22年6月

H24年2月

河口からの遡上可能距離の変化
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‧ 平成23年８月にイタセンパラの野生復帰に対して支援(外来種
駆除、啓発活動)を行うことを目的とした、『淀川水系イタセンパ
ラ保全市民ネットワーク』設立

‧ 平成25年度に城北ワンドへのイタセンパラ再導入及び淡水魚シ
ンポジウム淀川大会を実施

‧ 地域でのイタセンパラへの感心が高まり、外来種駆除や密猟防
止など住民参加型の維持管理を実施中

‧ コイ、フナ等の在来種を中心とした生物の生息・生育・繁殖 環
境の再生が図られている。

‧ タナゴ類の在来種は、ワンドの整備と支援活動による外来魚駆
除等により増加している。

◇事業の投資効果

◇事業目標 ～自然再生に係る事業
（淀川ワンド再生）～

‧ 干陸化した高水敷の切下げ
淀川ワンド再生L=27km、汽水域干潟整備L=10km
木津川たまり再生L=37km 合計 L=74km 
(淀川ワンド再生は平成20年3月時点で51個あるワンドを概ね10年間で90個以上
とする)

‧ イタセンパラを代表種（目標種）として、多様な生物の生息の
場となる、ワンド、汽水域干潟、たまりの保全再生を図る。

◇整備内容

◇事業を巡る社会情勢等の変化

淀川ワンド再生L=27km

淀川
木津川

木津川たまり再生 L=37km

汽水域干潟整備 L=10km

■事業対象箇所

■ワンドの生物調査結果の推移（唐崎地区）
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整備されたワンドでは、タナゴ類（カネヒラ等）及びそれらの産卵床と
なる二枚貝（イシガイ等）の増加が確認されている。
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■ワンドの整備例(唐崎地区)

整備前（平成20年） 整備中（平成26年）

高水敷・河岸の
干陸化が進行

1～７号ワンドを整備

芥川芥川

1号ワンド

イタセンパラ
国内魚類初天然記念物
(S49.6指定)

■淀川下流域におけるイタセンパラ仔稚魚個体数の経年変化

イタセンパラ再導入
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：整備済 

：整備中 

：未整備 
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ヨシ原面積：58％

ヨシ原面積：5％

：ヨシ・オギ優占群落

昭和41年

：ヨシ優占群落

昭和57年

平成25年

：ヨシ群落

切下げ

区域 緊急的な
導水路

モニタリング地点

‧ 市民団体（鵜殿倶楽部）や地域住民により『ヨシ原焼き』や『ヨシ刈り』
が継続的に実施されている。

‧ 平成1年4月に『大阪みどりの百選』 、平成16年7月に『関西自然に親
しむ風景１００選』に選定されている。

‧ 淀川の原風景として、文化的にも重要なヨシ原が復元。
‧ オオヨシキリやツバメのねぐら等の生物多様性を確保。
‧ ヒチリキ（雅楽）やよしずの材料となる良質なヨシが育つ。

◇事業の投資効果‧ 冠水頻度の向上
高水敷切下げ：14ha、配水：46ha 合計60ha

‧ 高水敷の切り下げ、配水によりヨシ原の冠水頻度を
あげて、ヨシ原の保全再生を図る。

◇整備内容

◇事業を巡る社会情勢等の変化

鵜殿ヨシ原の整備

■鵜殿ヨシ原のヨシ面積の経年変化

■鵜殿ヨシ原の保全・再生範囲

整備前

ツル性植物が繁茂した状態

整備後

切り下げ後に繁茂しているヨシ

配水試験地では、ヨシ群落面積の増加が
みられる。

５

◇事業目標 ～自然再生に係る事業
（鵜殿ヨシ原保全）～

■ヨシ群落面積の変化
(モニタリング地点Ａ)
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①河口部の
ヨシ帯再生

②落差工の
魚道整備

・滋賀県、地域の自治体や学校、NPO、学識者等からなる野
洲川河口部ヨシ帯再生協議会を継続して開催している。

・中学校、大学、行政が協働してモニタリング調査を実施し
ている。

・かつて有していた南流・北流の河川環境の再生を目指し、河
口部のヨシ原再生、落差工中央魚道の設置を行う。

平成23年5月

■河口部右岸のタモ網による
魚類採集結果の変化

平成26年6月平成17年度

・ヨシ原で形成される水陸移行帯を再生することで、魚類等
の生息・生育・繁殖環境が改善されつつある。

【整備内容】
ヨシ帯再生 約2.1ha
魚道整備（ハーフコーン式） 1箇所

■河口部ヨシ原
の生育状況（右岸）

渇水時に水がない
ため魚類の遡上が
不可能

ヨシ帯再生
（2.1ha）

魚道整備
（野洲川落差工） 凡 例

：実施済み
：実施中
：未実施

南流跡

北流跡

平成26年6月

整備後

整備箇所が「ヨシ帯らし
い」環境となっていること
が示唆される。

生育面積の増加が見られる。

H24,25はタモ網2人×30分間による捕獲結果
※H22,23はタモ網に加え、電気ショッカー及び

サデ網を用いているため参考値とする。

資料提供：京都大学大学院 田中准教授

少ない水量でも
遡上可能

平成20年12月

水域～陸域が分断 移行帯が出現

・中央魚道は、既設魚道に比べて、多くのビワマスが遡上し、
落差工上流でもビワマスが確認されるようになった。

整備前

既設魚道

◇整備内容

◇事業を巡る社会経済情勢等の変化

◇事業の投資効果

■落差工魚道の遡上数

魚道改築前

魚道改築後

落差工上流落差工下流
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◇事業目標 ～自然再生に係る事業（野洲川自然再生事業）～ 【H26工事完了】
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◇整備内容

住民等による外来植物対策
（北伊丹地区）

◇事業目標 ～自然再生に係る事業（猪名川自然再生）～

・かつて猪名川に存在した“多様な生物がすむ身近な河川環境”を回復する。
〔猪名川自然再生計画（平成21年3月策定）〕

◇事業を巡る社会経済情勢等の変化
・猪名川の外来植物への関心が高まっており、外来植
物対策への住民等の参加が年々増加している。

・レキ河原および水陸移行帯の再生 ： 8ha

・魚道の整備 ： 6箇所

H26.9

〇レキ河原および水陸移行帯の再生〔北伊丹地区(H22.3完了)〕

再生前

再生後

H21.9

レキ河原および
水陸移行帯が減少

〇魚道の整備

〔高木井堰(H24.3完成)〕

H26.9

整備前

整備後

H20.8

落差が大きく魚が遡上できない

H22.7

※事後調査（H25）においては
セイタカアワダチソウ等の群
落形成は確認されず。

桑津橋地区

三ヶ井井堰

池田床固

久代北台井堰高木井堰 余野川合流部落差工

北伊丹地区
〔北河原試験施工地〕

北伊丹地区

北伊丹地区 猪名川大橋地区

大井井堰

：整備済

：整備中

：未整備

：河原再生箇所

：魚道整備箇所

凡 例

現在もレキ河原および
水陸移行帯を維持

魚類等の遡上を確認

高木井堰
下流まで

池田床固
下流まで

※魚道遡上捕獲調査結果（5/22～7/20）

◇事業の投資効果

・平成22年3月に河原再生を行った北伊丹地区で
は、現在もレキ河原を維持するとともに、外来種
の抑制とオギ等在来種の再生を実現。

・魚道を整備した井堰において、整備後にアユや
様々な魚類の遡上を確認。

レ
キ
河
原
・
水
陸
移
行
帯
の
再
生

※

魚
道
の
整
備

様々な魚類
（22種）
および甲殻
類（4種）の
遡上を確認

外来種を抑制し
在来種を再生



◇水辺の整備に係る事業（瀬田川かわまちづくり）

周回ルート

瀬田川洗堰

琵
琶
湖

管理用
通路整備

南郷洗堰

石山寺

ウォーターステーション
・アクア琵琶

瀬田唐橋

整備済

整備中

凡例

別事業
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・事業目的：環境に配慮した護岸や河川管理用通路を整備することにより、巡視・点検が効率的に行えるとともに、水辺利用者が、瀬田川沿川の文化
・交流施設や歴史・観光拠点間を、安全・快適に移動できるようにする。

・整備内容：管理用通路（高水敷）整備 L=4.6km
・事業をめぐる社会経済情勢等の変化：事業箇所名称の公募を行った結果、多数の回答が得られたことから、事業の認知や整備への期待が示唆された。
・事業の投資効果：管理用通路整備により、効率的で確実な河川施設の巡視・点検が可能となる。瀬田の唐橋から瀬田川洗堰間を含む

水辺を途切れることなく移動でき、河川利用者が水辺を安全・快適に移動可能となる。

・事業目的：水辺とふれあえる河川敷の整備を行うことで、「こころの安らぎ」と「癒やし」の場を提供すると共に、自然に共生し、自然と人の ふれあいの
場をつくり出すことにより、まちの活性化を図る。

・整備内容：緩傾斜護岸 N=3箇所、管理用通路 L=670m
・事業をめぐる社会経済情勢等の変化：平成26年3月に「守山市まるごと活性化プラン」を策定。
・事業の投資効果：親水護岸や管理用通路等の整備により、まちと水辺が一体となり、まちの活性化につながる。

◇水辺の整備に係る事業（野洲川中洲地区かわまちづくり） 【H27新規箇所】

H26.6

水辺に近づきにくい■現状

緩やかな斜面

■整備イメージ（護岸）

整備箇所

８

■周辺施設の状況

H22.10

整備前
高水敷・管理用
通路がない

瀬田川

河川管理用通路としての機能の向上

水辺利用者の親水性安全性の向上

H24.5

整備後

瀬田川
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９

◇水辺の整備に係る事業（東高瀬川環境整備） 【H10工事完了】

・事業目標：東高瀬川を、環境学習等で河川空間を利用できるようにすること
・整備内容：左岸護岸 L=160m、低水路 L=160m、階段工 １箇所
・事業の投資効果：護岸、階段工の整備により、親水性が向上（散策、自然観察）し、環境学習の場やマラソン大会のコースとして活用。

◇水辺の整備に係る事業（木津川水辺プラザ） 【H17工事完了】

・事業目標：砂州河川の再生、「自然と風景の保全・育成」、「川の自然を学ぶ体験フィールドづくり」
・整備内容：河床切下げL=500m、水制工5基、護岸L=560m
・事業の投資効果：河床切り下げ、水制工等の整備により、砂州河原の風景を再生し、自然にふれあう場や生物の生育・生息・環境を創出。

東
高
瀬
川

野田橋

醍醐田橋

七瀬川

平成8年

平成23年2月

■河川空間の利用状況
（竹田小学校のマラソン大会）

※竹田小学校提供

河床切下げ
護岸設置

木津川

四季彩館（八幡市）

水制工設置

流れ橋 砂州

■砂州河原の再生状況

平成26年11月平成12年3月

整備前 現状（整備９年後）



２．事業の必要性等に関する視点（完了箇所） 8/12

１０

◇水辺の整備に係る事業（伏見かわまちづくり） 【H20事業完了】

・事業目的：伏見地区三栖閘門付近において、親水機能向上と、宇治川本川と支川を舟運により連携を図る。
・整備内容：基本計画の検討 1式（工事は維持修繕事業にて実施[H19]）
・事業の投資効果：本事業の計画に基づく小径の整備により、親水性を確保。京都市等の行政機関等と連携し地域資産を活かしたまちづ

くりを展開（例：十石舟の運航、万灯流し等のイベント開催、河川清掃、伏見リバースクール等）

対象範囲

新高瀬川

「伏見かわまちづくり」基本計画 ■十石舟の運航

◇水辺の整備に係る事業（三本松地区水辺の楽校） 【H21工事完了】

・事業目標：安全な環境学習や川遊びの場を提供するとともに、道の駅に訪れる観光客や周辺住民の憩いの場とする。
・整備内容：坂路・階段3箇所、管理用通路200m、高水敷整正１式
・事業の投資効果：水辺への階段や管理用通路の設置により安全性、利便性が向上し、川遊びや散策等の利用が促進。

■水辺の利用状況
整備前

平成19年7月

安全に水辺に近づ
くことができない

 

道の駅から管理用
通路へ降りる階段

平成26年8月

水辺への階段

平成26年9月

平成26年9月

管理用通路

整備後
道の駅
「宇陀路室生」

管理用通路200m

■伏見リバースクール

平成25年6月

平成23年4月



２．事業の必要性等に関する視点（完了箇所） 9/12

１１

◇水辺の整備に係る事業（笠置地区水辺の楽校） 【H21工事完了】

・事業目標：子ども達が自然と出会えるより安全な水辺をつくり、環境学習の場、地域の水辺を遊びの場などとして活用していく。
・整備内容：護岸20m、階段工2箇所、管理用通路300m
・事業の投資効果：水辺への階段や坂路の設置により安全性、利便性が向上。「子どもの水辺サポートセンター」の支援により、カヌー体

験など環境学習を促進。また、自然環境や景観を生かす散策路の整備により周辺住民の憩いの場を創出。

◇水辺の整備に係る事業（南山城村地区かわまちづくり） 【H23工事完了】

・事業目標：環境学習等のより安全な河川敷利用、水防訓練等の多目的な活用を可能とするために、河川管理用通路等を整備する。
・整備内容：管理用通路390m、坂路・階段設置３箇所、高水敷整正１式
・事業の投資効果：坂路・階段を含めた管理用通路の整備により円滑な河川管理が可能。坂路・階段の整備により水辺と一体となったまち

づくりにつながり、親水性が向上。

■水辺の利用状況

平成26年7月

平成26年5月
平成26年6月

平成25年6月（笠置小学校によるカヌー教室）

平成22年8月

安全に河川敷に近づ
くことができない

整備前

整備後

平成26年9月

階段

管理用通路 平成25年7月

■水辺の利用状況
イベント：京・村まつり

平成25年9月

イベント：自転車クロスカントリー

平成26年9月

■河川管理用通路としての機能

整備前

平成21年5月

安全に水辺に近づ
くことができない

整備後

平成26年4月水辺への階段

管理用通路管理用通路
300m
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１２

◇水環境の整備に係る事業（天野川浄化） 【H12工事完了】

・事業目標：淀川へのBOD等の負荷量の削減
・整備内容：礫間浄化施設の設置 L=483m
・事業の投資効果：礫間浄化施設の設置により、天野川の水質が浄化され、淀川本川の水質が改善

淀川

天野川
L=174m

下流施設

かささぎ橋

礫間浄化槽
7,245㎡

流入・流出
水路

流入・流出
水路

L=309m

上流施設

■天野川浄化施設構造図

平成23年9月

※平成16～25年度の平均値

■天野川浄化施設のBOD除去率

◇水環境の整備に係る事業（寝屋川浄化施設管理高度化） 【H11工事完了】

■事業の有無による費用の差
事業（遠隔操作化）の有無に
おける初期費用と年間維持管
理費(人件費等)の合計値を比
較した。

整備前 整備後

・事業目標：浄化施設管理における、迅速、確実、安全に操作を行えるようにすること及び遠隔操作によるコスト縮減（寝屋川流域協議会
における寝屋川流域の水環境改善のため、寝屋川浄化用水機場の施設管理の高度化を図る）

・整備内容：遠隔操作装置の設置 1式（CCTVカメラ：11基、LAN(光)ケーブル延長：約6.6km 等）
・事業の投資効果：操作の遠隔化により、迅速・確実・安全な操作を実現。常駐操作委託費が削減。

平成4年12月 平成24年4月



総便益
(B)

総費用
(C)

算定結果
B/C

総便益
(B)

総費用
(C)

算定結果
B/C

淀川総合水系環境整備事業 3,436億円 422億円 8.1 1,006億円 148億円 6.8

　　・水環境の整備に係る事業 361億円 56億円 6.4 - - -

　　・自然再生に係る事業 2,700億円 296億円 9.1 969億円 145億円 6.7

　　・水辺の整備に係る事業 376億円 70億円 5.4 37億円 3億円 13.1

※総便益(B)、総費用(C)は、基準年での現在価値

名称

事業全体 残事業

4/4２．事業の必要性等に関する視点 11/12

１３

◇事業の投資効果（費用対効果）
■費用対効果：新規箇所の追加があり、事業目的に変更があるため、費用対効果分析を実施する。
■便益（B）：沿川住民を対象としたＣＶＭアンケートによる支払い意思額（ＷＴＰ）から年便益を求め、評価期間を考慮し、残存価値を付加

して算出。ただし、水環境の整備に係る事業は、同様な便益をもたらす他の市場財で代替する場合に必要な費用を計測し、
評価期間を考慮し、残存価値を付加して算出。

■費用（C）：事業に係る建設費および維持管理費で算出。

※  水環境の整備に係る事業は工事完了
水辺の整備に係る事業のうち、工事完了箇所は、東高瀬川環境整
備、木津川水辺プラザ、伏見かわまちづくり、三本松地区水辺の
楽校、笠置地区水辺の楽校、南山城村地区かわまちづくり



評価時点

評価期間

受益範囲 2km 6km 5km 5km 5km 10km 5km 5km

受益世帯数 21,968世帯 155,404世帯 123,941世帯 70,422世帯 3,256世帯 12,884世帯 2,822世帯 44,295世帯

配布数 2,130票 1,600票 1,600票 1,500票 2,500票 2,500票 1,500票 1,510票

回答数（回答率） 548票(25.7%) 511票(31.9%) 493票(30.8%) 721票(48.1%) 1049票(42.0%) 900票(36.0%) 563票(37.5%) 751票(49.7%)

有効回答数（有効回答率） 320票(58.4%) 315票(61.6%) 321票(65.1%) 410票(56.9%) 513票(48.9%) 444票(49.3%) 315票(56.0%) 366票(48.7%)

支払意志額（WTP） 251 円/月・世帯 231 円/月・世帯 259 円/月・世帯 230 円/月・世帯 161 円/月・世帯 150 円/月・世帯 180 円/月・世帯 346 円/月・世帯

＜算出条件＞ 野洲川中洲地区
かわまちづくり

整備期間＋50年間

平成26年度

水辺整備

東高瀬川
環境整備

木津川
水辺プラザ

伏見
かわまちづくり

瀬田川
かわまちづくり

三本松地区
水辺の楽校

笠置地区
水辺の楽校

南山城村地区
かわまちづくり

4/4２．事業の必要性等に関する視点 12/12

１４

◇事業の投資効果（費用対効果）

■自然再生、水辺の整備に係る事業はＣＶＭにより便益を算出。
■水環境の整備に係る事業は代替法により便益を算出。

CVMの算出条件一覧

代替法の算出条件一覧CVMの算出条件一覧

評価時点

評価期間

評価範囲

下水道整備
を代替財と
し、その整備
費用・維持
管理費を便
益とした。

装置の操作
委託を代替
財とし、その
整備費用・
維持管理費
を便益とし
た。

＜算出条件＞

水環境

天野川浄化
寝屋川浄化
施設管理
高度化

平成26年度

整備期間＋50年間

淀川ワンド再生 汽水域干潟再生 木津川たまり再生

評価時点

評価期間

受益範囲 3km 3km 2km 2km 5km 5km 4km

受益世帯数 1,087,584世帯 534,835世帯 243,799世帯 98,100世帯 197,813世帯 87,372世帯 635,037世帯

配布数 1,600票 1,600票 1,600票 1,600票 1,600票 1,900票 4,230票

回答数（回答率） 491票(30.7%) 485票(30.3%) 477票(29.8%) 530票(33.1%) 571票(35.7%) 570票(30.0%) 822票(19.4%)

有効回答数（有効回答率） 369票(75.2%) 362票(74.6%) 374票(78.4%) 371票(70.0%) 413票(72.3%) 338票(59.3%) 392票(47.7%)

支払意志額（WTP） 279 円/月・世帯 248 円/月・世帯 333 円/月・世帯 262 円/月・世帯 323 円/月・世帯 279 円/月・世帯 661円/月・世帯

＜算出条件＞ 魚がのぼりやすい
川づくり

鵜殿ヨシ原保全

整備期間＋50年間

平成26年度

自然再生

野洲川自然再生 猪名川自然再生
淀川ワンド再生



4/4３．事業の進捗の見込みの視点 1/3

１５

○事業の進捗状況

■水環境の整備に係る事業
・淀川へのBOD等の負荷量を削減するために、天野川浄化を整備した。また、寝屋川浄化用水機場において、迅速、確実、安全な操作

が可能となること及びコストを縮減するため、寝屋川浄化施設管理高度化を整備した。

■自然再生に係る事業
・淀川では、これまで淀川大堰や桂川等の魚道改善4箇所、唐崎地区等のワンド整備33箇所、鵜殿地区の高水敷切下げ10ha等を整備し

ている。平成50年度（魚がのぼ りやすい川づくりは平成49年度）の完成を目指して、今後も引き続き目標に向けた整備を行う。
・野洲川自然再生の落差工魚道改良は、平成20年度に整備が完了し、河口部河岸構造改良は、平成25年度までに2.0haの整備が完了

しており、平成26年度に残り0.1haを整備することにより工事完了となる。
・猪名川自然再生の河原および水陸移行帯の再生は、これまでに２地区において整備が完了し、残りの３地区は平成30年度までに完了

予定である。河川縦断方向の連続性の回復はこれまでに5箇所を整備済みであり、残り1箇所は平成26年度に完了予定である。

区分

H5 H12

天野川浄化

H11

 寝屋川浄化施設管理高度化

H元年度～H26年度 H27年度～H36年度 H37年度～H46年度 H47年度～H56年度
事業費・進捗率

（H26年度末時点）

水環境
整備

総事業費
実施済額
進捗度

22.2億円
22.2億円
100%

区分

H18 H49 H52

魚がのぼりやすい川づくり モニタリング

H11 H50 H54

淀川ワンド再生 モニタリング

H5 H50 H54

鵜殿ヨシ原保全 モニタリング

H17 H26 H31

野洲川自然再生 モニタリング

H17 H30 H34

猪名川自然再生 モニタリング

H元年度～H26年度 H27年度～H36年度 H37年度～H46年度 H47年度～H56年度
事業費・進捗率

（H26年度末時点）

自然
再生

総事業費
実施済額
進捗度

338.9億円
113.1億円

33.4%



4/4３．事業の進捗の見込みの視点 2/3

１６

○事業の進捗状況

■水辺の整備に係る事業
・人々が水辺を安全に活用し親しめるような水辺空間を確保するため、東高瀬川環境整備、木津川水辺プラザ、伏見かわまちづくり、三

本松地区水辺の楽校、笠置地区水辺の楽校、南山城村地区かわまちづくりの整備を完了した。
・瀬田川かわまちづくりは、平成26年度に全整備完了予定である。
・野洲川中洲地区かわまちづくりは、平成27年度より工事着手し、平成29年度完成を目指して整備を行う。

区分

H8 H10

東高瀬川環境整備

H12 H17

木津川水辺プラザ

H18 H20

伏見かわまちづくり

H1 H26

瀬田川かわまちづくり

H18 H21

三本松地区水辺の楽校

H20 H21

笠置地区水辺の楽校

H21 H23

南山城村地区かわまちづくり

H27 H29

野洲川中洲地区かわまちづくり

H元年度～H26年度 H27年度～H36年度 H37年度～H46年度 H47年度～H56年度
事業費・進捗率

（H26年度末時点）

水辺
整備

総事業費
実施済額
進捗度

45.8億円
42.6億円

93.2%



4/4３．事業の進捗の見込みの視点 3/3

１７

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

○モニタリング計画

・目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポンス）を考慮した適切なモニタリングを実施する

指導・助言

整備
生物・物理
環境の調査

点検・評価見直し・改善

計画

淀川環境委員会
（学識者等）

ＰＤＣＡサイクル

（イメージ）

本事業は、行政・住民及び学識者の意見を踏まえ、失われた多様な生物の生息･生育･繁殖環境の再生を目
指すものである。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していく。



５．関係自治体の意見等 1/3

１８

（平成26年12月8日 6河第407号）
事業継続の対応方針（原案）に異論はない。
引き続き、事業を推進し、早期完成に努められるとともに、事業の実施に当たって

は更なる費用の縮減に努められたい。

■京都府知事

（平成26年12月1日 河整第1823号）
淀川総合水系環境整備事業について、以下の事項を要請します。
①これまでの整備内容の検証による効果的な整備手法の検討、更なるコスト縮減
②既存施設の効率的な運用、適切な維持管理
③寝屋川の水環境改善のための常時導水
④芥川等との連続性確保に向けた整備の推進

■大阪府知事



５．関係自治体の意見等 2/3

１９

（平成26年12月9日 土第1564号）
当該事業は、礫河原の再生などにより、多様な生物がすむ身近な河川環境の回復を

目指す自然再生事業であり、本県の「ひょうご・人と自然の川づくり 基本理念・基本
方針」にも合致することから、引き続き、事業に取り組んでいただきたい。
なお、事業の推進にあたっては、安価で効果的な整備手法の採用など、可能な限り

コスト縮減に取り組むとともに、河川敷におけるレクリエーション空間の利用形態と
環境対策のバランスを保つ観点から、地元市町や住民等と十分協議・調整されたい。

■兵庫県知事

（平成26年12月9日 滋流政第264号）
「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。
なお、事業推進にあたって必要な予算の確保とともに、より一層のコスト縮減に取

り組んでいただきたい。

■滋賀県知事



（平成26年12月8日 河第270号）
今回、意見照会のあった淀川総合水系環境整備事業について、奈良県域では工事完

了しており、今後は良好な河川環境を適切に維持されるようお願いします。
なお、当事業は淀川水系全体の河川環境の向上に向けて重要な事業であり、事業継

続が妥当と考えます。

■奈良県知事

５．関係自治体の意見等 2/3
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６．対応方針（原案）

２１

（１）事業の必要性等に関する視点
• 淀川水系では、生物の生息・生育・繁殖環境を始めとした良好な淀川環境の保全・再
生や周辺環境を活かした水辺空間整備が求められている。

• 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で８．１、残事業で６．８。

（２）事業の進捗の見込みの視点
• 本事業は平成元年度に着手し、平成54年度には事業が完了する予定である。
• 引き続き事業を推進し、早期の完了を目指す。

事業継続

淀川総合水系環境整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの
視点から継続が妥当であると判断できる。

■対応方針（原案）



 

 

 

 

 

 

 

淀川総合水系環境整備事業 
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(様式－１①) 

【概要】 

水系・河川名

事業名

事業主体

関連自治体

水環境の整備に係る事業

自然再生の整備に係る事業

水辺の整備に係る事業

基準

事業期間

淀川水系

淀川総合水系環境整備事業

近畿地方整備局

京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県

1993年度～2000年度（平成 5年度～平成12年度）

1993年度～2042年度（平成 5年度～平成54年度）

1989年度～2020年度（平成元年度～平成32年度）

2014年度（平成26年度）  

 
【費用】 

建設費
（百万円）

維持管理費
（百万円）

合計
（百万円）

40,732 2,398 43,130

22,879 228 23,106

水環境の整備に係る事業 2,160 1,581 3,741

自然再生の整備に係る事業 33,944 633 34,577

水辺の整備に係る事業 4,628 184 4,812

40,622 1,551 42,172

14,703 68 14,770

水環境の整備に係る事業 4,454 1,169 5,623

自然再生の整備に係る事業 29,329 254 29,582

水辺の整備に係る事業 6,839 128 6,967

整備内容別
（残事業を含めた場合）

基準年におけ
る現在価値合
計（C）

事業全体

単純合計
（実質価格） 整備内容別

（残事業を含めた場合）

残事業

事業全体

残事業
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(様式－１②) 

【便益】 

14,220 百万円

6,586 百万円

水環境の整備に係る事業 14,889 百万円

自然再生の整備に係る事業 12,612 百万円

水辺の整備に係る事業 1,296 百万円

877 百万円

240 百万円

水環境の整備に係る事業 259 百万円

自然再生の整備に係る事業 309 百万円

水辺の整備に係る事業 309 百万円

343,630 百万円

100,604 百万円

水環境の整備に係る事業 36,055 百万円

自然再生の整備に係る事業 269,990 百万円

水辺の整備に係る事業 37,586 百万円

基準年におけ
る現在価値合
計（B）

事業全体

残事業

整備内容別
（残事業を含めた場合）

水環境の整備に係る事業

自然再生の整備に係る事業

水辺の整備に係る事業

供用年度
（全体）

便益

2011年度（平成13年度）

2039年度（平成51年度）

2018年度（平成30年度）

供用年度の単
年度便益
（実質価格）

事業全体

残事業

整備内容別
（残事業を含めた場合）

残存価値
（実質価格）

事業全体

残事業

整備内容別
（残事業を含めた場合）

 

【費用便益分析結果】 

水環境の整備に係る事業

自然再生の整備に係る事業

水辺の整備に係る事業

8.14

6.81

6.41

9.12

5.39

費用便益比
（CBR）

事業全体

残事業

整備内容別
（残事業を含めた場合）
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(様式－１③（参考）) 

着手 完了
総便益

（百万円）
総費用

（百万円）
B/C

総便益
（百万円）

総費用
（百万円）

B/C

天野川浄化 再評価 H5 H12 20.5 20.5 100.0% 33,897 4,218 8.04

寝屋川浄化施設
管理高度化

再評価 H11 H11 1.8 1.8 100.0% 2,158 1,405 1.54

魚がのぼり
やすい川づくり

再評価 H18 H52 23.3 4.0 16.9% 63,554 1,770 35.90 44,393 1,257 35.33

淀川ワンド
再生

再評価 H11 H54 222.6 56.3 25.3% 50,932 17,843 2.85 33,521 10,511 3.19

鵜殿ヨシ原
保全

再評価 H5 H54 60.4 26.4 43.7% 18,010 6,025 2.99 6,234 2,156 2.89

野洲川
自然再生

再評価 H17 H31 17.9 16.1 89.9% 7,486 2,092 3.58 632 163 3.89

猪名川
自然再生

再評価 H17 H34 14.7 10.4 70.6% 130,006 1,853 70.17 12,157 405 30.02

東高瀬川
環境整備

再評価 H8 H10 2.3 2.3 100.0% 2,685 427 6.29

木津川水辺
プラザ

再評価 H12 H17 9.3 9.3 100.0% 13,177 1,505 8.76

伏見かわ
まちづくり

再評価 H18 H20 2.3 2.3 100.0% 10,472 306 34.26

瀬田川かわ
まちづくり

再評価 H1 H29 27.1 27.0 99.6% 6,663 4,204 1.58

三本松地区
水辺の楽校

再評価 H18 H21 0.4 0.4 100.0% 165 56 2.96

笠置地区
水辺の楽校

再評価 H20 H21 0.9 0.9 100.0% 607 124 4.88

南山城村地区
かわまちづくり

再評価 H21 H23 0.5 0.5 100.0% 148 64 2.30

野洲川中洲
かわまちづくり

再評価 H27 H32 3.0 0.0 0.0% 3,669 280 13.13 3,669 280 13.13

H5 H12 22.2 22.2 100.0% 36,055 5,623 6.41

H5 H54 338.9 113.1 33.4% 269,990 29,582 9.12 96,936 14,491 6.69

H1 H32 45.8 42.6 93.2% 37,586 6,967 5.39 3,669 280 13.13

H1 H54 406.9 178.0 43.7% 343,630 42,172 8.14 100,604 14,770 6.81

＜残事業＞
費用対効果

（基準年：平成26年）

再評価

水環境
整備

自然
再生

水辺
整備

区分

水辺整備

淀川総合水系環境整備事業

＜事業全体＞
費用対効果

（基準年：平成26年）
進捗率
(%)

事業費
(億円)

事業完了
(年度) 実施済額

（億円）
※H26年度末

箇所名
評価
区分

水環境整備

自然再生

 
※端数を四捨五入しているため、合計とあわない場合がある 
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(様式－２①) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 635.0 612.8 1,396.6 1.5 1.4 3.2 636.5 614.2 1,399.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 45.8 44.1 96.6 0.0 0.0 96.6 418.0 403.0 883.0 1.5 1.4 3.1 419.5 404.4 886.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 49.7 48.1 101.3 0.0 0.0 101.3 495.0 479.2 1,009.7 1.5 1.5 3.2 496.5 480.7 1,012.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 59.7 58.0 117.5 0.0 0.0 117.5 503.0 488.9 990.5 1.6 1.6 3.2 504.6 490.5 993.7

-17 1997 H9 0.967 1.948 65.9 63.8 124.3 0.0 0.0 124.3 586.0 566.7 1,103.9 1.6 1.5 2.9 587.6 568.2 1,106.8

-16 1998 H10 0.988 1.873 68.1 67.3 126.1 0.0 0.0 126.1 208.8 206.3 386.4 1.6 1.6 3.0 210.4 207.9 389.4

-15 1999 H11 0.998 1.801 143.3 143.1 257.7 0.0 0.0 257.7 441.0 440.1 792.6 1.7 1.7 3.1 442.7 441.8 795.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 222.8 222.8 385.9 0.0 0.0 385.9 346.0 346.0 599.3 28.6 28.6 49.5 374.6 374.6 648.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,716.0 15,083.9 25,114.7 0.0 0.0 25,114.7 327.0 335.2 558.1 30.2 31.0 51.6 357.2 366.2 609.7

-12 2002 H14 1.039 1.601 526.4 546.9 875.6 0.0 0.0 875.6 906.0 941.3 1,507.0 30.2 31.4 50.3 936.2 972.7 1,557.3

-11 2003 H15 1.039 1.539 585.6 608.4 936.3 0.0 0.0 936.3 779.0 809.4 1,245.7 30.2 31.4 48.3 809.2 840.8 1,294.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 632.3 654.4 968.5 0.0 0.0 968.5 911.0 942.9 1,395.5 30.3 31.3 46.3 941.3 974.2 1,441.8

-9 2005 H17 1.030 1.423 720.2 741.8 1,055.6 0.0 0.0 1,055.6 1,350.0 1,390.5 1,978.7 30.3 31.3 44.5 1,380.3 1,421.8 2,023.2

-8 2006 H18 1.019 1.369 1,653.7 1,685.1 2,306.9 0.0 0.0 2,306.9 1,050.0 1,070.0 1,464.8 31.6 32.2 44.1 1,081.6 1,102.2 1,508.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 2,044.9 2,051.0 2,699.1 0.0 0.0 2,699.1 1,618.0 1,622.9 2,135.7 32.1 32.2 42.4 1,650.1 1,655.1 2,178.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 2,594.5 2,527.0 3,196.7 0.0 0.0 3,196.7 1,395.6 1,359.3 1,719.5 32.9 32.0 40.5 1,428.5 1,391.3 1,760.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 3,527.2 3,544.9 4,314.1 0.0 0.0 4,314.1 1,355.5 1,362.3 1,657.9 33.5 33.7 41.0 1,389.0 1,396.0 1,698.9

-4 2010 H22 1.004 1.170 4,162.1 4,178.8 4,889.2 0.0 0.0 4,889.2 1,037.0 1,041.1 1,218.1 35.3 35.4 41.4 1,072.3 1,076.5 1,259.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 5,179.6 5,133.0 5,774.6 0.0 0.0 5,774.6 920.7 912.4 1,026.5 35.8 35.4 39.8 956.5 947.8 1,066.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 6,760.7 6,760.7 7,315.1 0.0 0.0 7,315.1 813.5 813.5 880.2 36.4 36.4 39.4 849.9 849.9 919.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 7,108.7 7,108.7 7,393.0 0.0 0.0 7,393.0 782.4 782.4 813.7 36.8 36.8 38.3 819.2 819.2 852.0

2014 H26 1.000 1.000 7,425.2 7,425.2 7,425.2 0.0 0.0 7,425.2 759.9 759.9 759.9 37.1 37.1 37.1 797.0 797.0 797.0

1 2015 H27 1.000 0.962 7,663.1 7,663.1 7,371.9 0.0 0.0 7,371.9 1,112.2 1,112.2 1,069.9 55.0 55.0 52.9 1,167.2 1,167.2 1,122.8

2 2016 H28 1.000 0.925 8,121.2 8,121.2 7,512.1 0.0 0.0 7,512.1 1,107.3 1,107.3 1,024.3 38.6 38.6 35.7 1,145.9 1,145.9 1,060.0

3 2017 H29 1.000 0.889 8,576.3 8,576.3 7,624.3 0.0 0.0 7,624.3 1,151.1 1,151.1 1,023.3 39.0 39.0 34.7 1,190.1 1,190.1 1,058.0

4 2018 H30 1.000 0.855 9,046.1 9,046.1 7,734.4 0.0 0.0 7,734.4 1,019.2 1,019.2 871.4 39.5 39.5 33.8 1,058.7 1,058.7 905.2

5 2019 H31 1.000 0.822 9,445.7 9,445.7 7,764.4 0.0 0.0 7,764.4 961.3 961.3 790.2 40.0 40.0 32.9 1,001.3 1,001.3 823.1

6 2020 H32 1.000 0.790 9,691.0 9,691.0 7,655.9 0.0 0.0 7,655.9 951.4 951.4 751.6 40.1 40.1 31.7 991.5 991.5 783.3

7 2021 H33 1.000 0.760 9,936.2 9,936.2 7,551.5 0.0 0.0 7,551.5 941.4 941.4 715.5 40.1 40.1 30.5 981.5 981.5 746.0

8 2022 H34 1.000 0.731 10,181.5 10,181.5 7,442.7 0.0 0.0 7,442.7 919.9 919.9 672.4 40.2 40.2 29.4 960.1 960.1 701.8

9 2023 H35 1.000 0.703 10,426.7 10,426.7 7,330.0 0.0 0.0 7,330.0 904.9 904.9 636.1 40.3 40.3 28.3 945.2 945.2 664.4

10 2024 H36 1.000 0.676 10,672.0 10,672.0 7,214.3 0.0 0.0 7,214.3 904.9 904.9 611.7 40.4 40.4 27.3 945.3 945.3 639.0

11 2025 H37 1.000 0.650 10,917.2 10,917.2 7,096.2 0.0 0.0 7,096.2 904.9 904.9 588.2 57.5 57.5 37.4 962.4 962.4 625.6

12 2026 H38 1.000 0.625 11,162.5 11,162.5 6,976.6 0.0 0.0 6,976.6 904.9 904.9 565.6 40.6 40.6 25.4 945.5 945.5 591.0

13 2027 H39 1.000 0.601 11,407.7 11,407.7 6,856.0 0.0 0.0 6,856.0 904.9 904.9 543.8 40.7 40.7 24.5 945.6 945.6 568.3

14 2028 H40 1.000 0.577 11,653.0 11,653.0 6,723.8 0.0 0.0 6,723.8 904.9 904.9 522.1 40.8 40.8 23.5 945.7 945.7 545.6

15 2029 H41 1.000 0.555 11,898.2 11,898.2 6,603.5 0.0 0.0 6,603.5 904.9 904.9 502.2 40.9 40.9 22.7 945.8 945.8 524.9

16 2030 H42 1.000 0.534 12,143.5 12,143.5 6,484.6 0.0 0.0 6,484.6 904.9 904.9 483.2 41.0 41.0 21.9 945.9 945.9 505.1

17 2031 H43 1.000 0.513 12,388.8 12,388.8 6,355.5 0.0 0.0 6,355.5 904.8 904.8 464.2 41.1 41.1 21.1 945.9 945.9 485.3

18 2032 H44 1.000 0.494 12,634.0 12,634.0 6,241.2 0.0 0.0 6,241.2 904.8 904.8 447.0 41.2 41.2 20.4 946.0 946.0 467.4

19 2033 H45 1.000 0.475 12,879.2 12,879.2 6,117.6 0.0 0.0 6,117.6 904.8 904.8 429.8 41.3 41.3 19.6 946.1 946.1 449.4

20 2034 H46 1.000 0.456 13,124.4 13,124.4 5,984.7 0.0 0.0 5,984.7 904.8 904.8 412.6 41.5 41.5 18.9 946.3 946.3 431.5

21 2035 H47 1.000 0.439 13,369.6 13,369.6 5,869.3 0.0 0.0 5,869.3 904.9 904.9 397.3 58.6 58.6 25.7 963.5 963.5 423.0

22 2036 H48 1.000 0.422 13,615.0 13,615.0 5,745.5 0.0 0.0 5,745.5 904.9 904.9 381.9 41.7 41.7 17.6 946.6 946.6 399.5

23 2037 H49 1.000 0.406 13,860.4 13,860.4 5,627.3 0.0 0.0 5,627.3 905.0 905.0 367.4 41.8 41.8 17.0 946.8 946.8 384.4

24 2038 H50 1.000 0.390 14,105.8 14,105.8 5,501.3 0.0 0.0 5,501.3 832.2 832.2 324.6 41.8 41.8 16.3 874.0 874.0 340.9

25 2039 H51 1.000 0.375 14,219.9 14,219.9 5,332.5 0.0 0.0 5,332.5 100.0 100.0 37.5 41.8 41.8 15.7 141.8 141.8 53.2

26 2040 H52 1.000 0.361 14,219.9 14,219.9 5,133.4 0.0 0.0 5,133.4 122.5 122.5 44.2 41.8 41.8 15.1 164.3 164.3 59.3

27 2041 H53 1.000 0.347 14,219.9 14,219.9 4,934.3 0.0 0.0 4,934.3 90.0 90.0 31.2 41.8 41.8 14.5 131.8 131.8 45.7

28 2042 H54 1.000 0.333 14,219.9 14,219.9 4,735.2 0.0 0.0 4,735.2 7.0 7.0 2.3 41.8 41.8 13.9 48.8 48.8 16.2

29 2043 H55 1.000 0.321 14,219.9 14,219.9 4,564.6 0.0 0.0 4,564.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 13.4 41.8 41.8 13.4

30 2044 H56 1.000 0.308 14,219.9 14,219.9 4,379.7 0.0 0.0 4,379.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 12.9 41.8 41.8 12.9

31 2045 H57 1.000 0.296 14,219.9 14,219.9 4,209.1 0.0 0.0 4,209.1 0.0 0.0 0.0 58.8 58.8 17.4 58.8 58.8 17.4

32 2046 H58 1.000 0.285 14,219.9 14,219.9 4,052.7 0.0 0.0 4,052.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.9 41.8 41.8 11.9

33 2047 H59 1.000 0.274 14,219.9 14,219.9 3,896.3 0.0 0.0 3,896.3 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.5 41.8 41.8 11.5

34 2048 H60 1.000 0.264 14,219.9 14,219.9 3,754.1 42.3 5.5 3,759.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.0 41.8 41.8 11.0

35 2049 H61 1.000 0.253 14,153.8 14,153.8 3,580.9 0.0 0.0 3,580.9 0.0 0.0 0.0 41.7 41.7 10.6 41.7 41.7 10.6

36 2050 H62 1.000 0.244 14,098.4 14,098.4 3,440.0 258.5 27.6 3,467.6 0.0 0.0 0.0 97.9 97.9 23.9 97.9 97.9 23.9

37 2051 H63 1.000 0.234 13,841.8 13,841.8 3,239.0 0.0 0.0 3,239.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.1 13.2 13.2 3.1

38 2052 H64 1.000 0.225 13,841.8 13,841.8 3,114.4 0.0 0.0 3,114.4 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.0 13.2 13.2 3.0

39 2053 H65 1.000 0.217 13,841.8 13,841.8 3,003.7 0.0 0.0 3,003.7 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.9 13.2 13.2 2.9

40 2054 H66 1.000 0.208 13,841.8 13,841.8 2,879.1 0.0 0.0 2,879.1 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.7 13.2 13.2 2.7

41 2055 H67 1.000 0.200 13,841.8 13,841.8 2,768.4 39.9 4.6 2,773.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.6 13.2 13.2 2.6

42 2056 H68 1.000 0.193 13,411.0 13,411.0 2,588.3 0.0 0.0 2,588.3 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.5 13.1 13.1 2.5

43 2057 H69 1.000 0.185 13,411.0 13,411.0 2,481.0 0.0 0.0 2,481.0 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.4 13.1 13.1 2.4

44 2058 H70 1.000 0.178 13,411.0 13,411.0 2,387.2 0.0 0.0 2,387.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.3 13.1 13.1 2.3

45 2059 H71 1.000 0.171 13,025.8 13,025.8 2,227.4 7.2 0.9 2,228.3 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 2.2 13.0 13.0 2.2

46 2060 H72 1.000 0.165 12,996.3 12,996.3 2,144.4 0.0 0.0 2,144.4 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 2.0 12.3 12.3 2.0

47 2061 H73 1.000 0.158 12,996.3 12,996.3 2,053.4 3.0 0.4 2,053.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 1.9 12.3 12.3 1.9

48 2062 H74 1.000 0.152 12,990.2 12,990.2 1,974.5 0.0 0.0 1,974.5 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

49 2063 H75 1.000 0.146 12,990.2 12,990.2 1,896.6 0.0 0.0 1,896.6 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

50 2064 H76 1.000 0.141 12,990.2 12,990.2 1,831.6 239.0 14.3 1,845.9 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.7 12.0 12.0 1.7

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.3 12,503.3 1,687.9 0.0 0.0 1,687.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.4 10.3 10.3 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.3 12,503.3 1,625.4 0.0 0.0 1,625.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.3 12,503.3 1,562.9 13.8 1.8 1,564.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 3.0 0.3 1,478.6 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 172.0 7.2 422.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 3,641.0 200.3 98.0 2.4 202.7 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 876,949.2 877,354.0 343,564.7 876.7 65.0 343,629.7 40,688.1 40,732.0 40,621.8 2,395.5 2,398.1 1,550.5 43,083.6 43,130.1 42,172.3

総便益 B 343,629.7百万円
総費用 C 42,172.3百万円
費用便益比 B/C 8.148
純現在価値 B-C 301,457.4百万円
経済的内部収益率 31.3%
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(様式－２②) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-24 1990 H2 0.995 2.563 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-23 1991 H3 0.971 2.465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-22 1992 H4 0.963 2.370 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.7 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.9 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.8 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 37.7 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.2 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 68.1 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 112.4 112.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 156.5 156.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 181.1 181.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 260.2 260.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 749.4 749.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,115.2 1,115.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,606.1 1,606.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,196.7 2,196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,790.7 2,790.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,748.6 3,748.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,353.0 5,353.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,697.7 5,697.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,009.5 6,009.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,238.9 6,209.5 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1,112.2 0.0 1,112.2 1,069.9 6.6 6.4 0.2 0.2 1,112.4 1,070.1

2 2016 H28 1.000 0.925 6,697.1 6,209.5 487.6 451.0 0.0 0.0 0.0 0.0 451.0 1,107.3 0.0 1,107.3 1,024.3 7.2 6.4 0.8 0.7 1,108.1 1,025.0

3 2017 H29 1.000 0.889 7,152.1 6,209.5 942.6 838.0 0.0 0.0 0.0 0.0 838.0 1,141.1 0.0 1,141.1 1,014.4 7.6 6.4 1.2 1.1 1,142.3 1,015.5

4 2018 H30 1.000 0.855 7,622.0 6,209.5 1,412.5 1,207.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,207.7 1,019.2 0.0 1,019.2 871.4 8.1 6.4 1.7 1.5 1,020.9 872.9

5 2019 H31 1.000 0.822 8,021.6 6,209.5 1,812.1 1,489.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,489.5 961.3 0.0 961.3 790.2 8.6 6.4 2.2 1.8 963.5 792.0

6 2020 H32 1.000 0.790 8,266.8 6,209.5 2,057.3 1,625.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,625.3 951.4 0.0 951.4 751.6 8.6 6.4 2.2 1.7 953.6 753.3

7 2021 H33 1.000 0.760 8,512.0 6,209.5 2,302.5 1,749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,749.9 941.4 0.0 941.4 715.5 8.7 6.4 2.3 1.7 943.7 717.2

8 2022 H34 1.000 0.731 8,757.3 6,209.5 2,547.8 1,862.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,862.4 919.9 0.0 919.9 672.4 8.9 6.4 2.5 1.8 922.4 674.2

9 2023 H35 1.000 0.703 9,002.6 6,209.5 2,793.1 1,963.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,963.5 904.9 0.0 904.9 636.1 8.9 6.4 2.5 1.8 907.4 637.9

10 2024 H36 1.000 0.676 9,247.9 6,209.5 3,038.4 2,054.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,054.0 904.9 0.0 904.9 611.7 9.1 6.4 2.7 1.8 907.6 613.5

11 2025 H37 1.000 0.650 9,493.0 6,209.5 3,283.5 2,134.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,134.3 904.9 0.0 904.9 588.2 9.1 6.4 2.7 1.8 907.6 590.0

12 2026 H38 1.000 0.625 9,738.2 6,209.5 3,528.7 2,205.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,205.4 904.9 0.0 904.9 565.6 9.2 6.4 2.8 1.8 907.7 567.4

13 2027 H39 1.000 0.601 9,983.5 6,209.5 3,774.0 2,268.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,268.2 904.9 0.0 904.9 543.8 9.3 6.4 2.9 1.7 907.8 545.5

14 2028 H40 1.000 0.577 10,228.9 6,209.5 4,019.4 2,319.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,319.2 904.9 0.0 904.9 522.1 9.4 6.4 3.0 1.7 907.9 523.8

15 2029 H41 1.000 0.555 10,474.1 6,209.5 4,264.6 2,366.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,366.9 904.9 0.0 904.9 502.2 9.4 6.4 3.0 1.7 907.9 503.9

16 2030 H42 1.000 0.534 10,719.4 6,209.5 4,509.9 2,408.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,408.3 904.9 0.0 904.9 483.2 9.6 6.4 3.2 1.7 908.1 484.9

17 2031 H43 1.000 0.513 10,964.7 6,209.5 4,755.2 2,439.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,439.4 904.8 0.0 904.8 464.2 9.6 6.4 3.2 1.6 908.0 465.8

18 2032 H44 1.000 0.494 11,209.9 6,209.5 5,000.4 2,470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,470.2 904.8 0.0 904.8 447.0 10.0 6.4 3.6 1.8 908.4 448.8

19 2033 H45 1.000 0.475 11,455.0 6,209.5 5,245.5 2,491.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,491.6 904.8 0.0 904.8 429.8 10.0 6.4 3.6 1.7 908.4 431.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,700.3 6,209.5 5,490.8 2,503.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,503.8 904.8 0.0 904.8 412.6 10.0 6.4 3.6 1.6 908.4 414.2

21 2035 H47 1.000 0.439 11,945.4 6,209.5 5,735.9 2,518.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,518.1 904.9 0.0 904.9 397.3 10.3 6.4 3.9 1.7 908.8 399.0

22 2036 H48 1.000 0.422 12,190.8 6,209.5 5,981.3 2,524.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,524.1 904.9 0.0 904.9 381.9 10.3 6.4 3.9 1.6 908.8 383.5

23 2037 H49 1.000 0.406 12,436.2 6,209.5 6,226.7 2,528.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,528.0 905.0 0.0 905.0 367.4 10.3 6.4 3.9 1.6 908.9 369.0

24 2038 H50 1.000 0.390 12,681.6 6,209.5 6,472.1 2,524.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,524.1 832.2 0.0 832.2 324.6 10.3 6.4 3.9 1.5 836.1 326.1

25 2039 H51 1.000 0.375 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,469.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,469.8 100.0 0.0 100.0 37.5 10.3 6.4 3.9 1.5 103.9 39.0

26 2040 H52 1.000 0.361 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,377.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,377.6 122.5 0.0 122.5 44.2 10.3 6.4 3.9 1.4 126.4 45.6

27 2041 H53 1.000 0.347 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,285.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,285.4 90.0 0.0 90.0 31.2 10.3 6.4 3.9 1.4 93.9 32.6

28 2042 H54 1.000 0.333 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,193.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,193.2 7.0 0.0 7.0 2.3 10.3 6.4 3.9 1.3 10.9 3.6

29 2043 H55 1.000 0.321 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.3 3.9 1.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,028.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,028.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,949.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,949.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

32 2046 H58 1.000 0.285 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,877.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,877.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,804.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,804.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

34 2048 H60 1.000 0.264 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,738.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,738.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,666.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,666.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,607.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,607.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

37 2051 H63 1.000 0.234 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,541.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,541.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,429.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,429.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,369.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,369.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,271.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,271.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

43 2057 H69 1.000 0.185 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,218.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,218.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,172.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,172.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,126.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,126.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

46 2060 H72 1.000 0.165 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,086.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,086.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,040.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,040.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,001.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,001.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,795.7 6,209.5 6,586.2 961.6 0.0 0.0 0.0 0.0 961.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,795.7 6,209.5 6,586.2 928.7 0.0 0.0 0.0 0.0 928.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.5 3.9 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.2 5,946.4 6,556.8 885.2 0.0 0.0 0.0 0.0 885.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.2 5,946.4 6,556.8 852.4 0.0 0.0 0.0 0.0 852.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.2 5,946.4 6,556.8 819.6 13.8 0.0 13.8 1.8 821.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 5,946.4 6,372.9 764.7 3.0 3.0 0.0 0.0 764.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,527.0 5,755.2 667.6 0.0 0.0 0.0 0.0 667.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,527.0 5,755.2 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,527.0 5,755.2 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,527.0 5,755.2 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,527.0 5,755.2 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,527.0 5,755.2 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,527.0 5,755.2 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,527.0 5,755.2 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,527.0 5,755.2 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,527.0 5,755.2 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,527.0 5,755.2 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,527.0 5,755.2 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,527.0 5,755.2 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,527.0 5,755.2 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,527.0 5,755.2 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,527.0 5,755.2 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,527.0 5,755.2 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,527.0 5,755.2 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,527.0 5,755.2 328.0 172.0 10.7 161.3 9.6 337.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 901.2 2,739.8 150.7 98.0 32.7 65.3 3.7 154.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 789,607.3 394,522.9 395,084.4 100,589.3 286.8 46.4 240.4 15.1 100,604.4 34,195.6 11,316.9 22,878.7 14,702.6 633.2 405.6 227.6 67.8 23,106.3 14,770.4

総便益 B 100,604.4百万円
総費用 C 14,770.4百万円
費用便益比 B/C 6.811
純現在価値 B-C 85,834.0百万円
経済的内部収益率 38.4%
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(様式－２③) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2001年（H13）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度

 デフレータ 計①+②

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 346.0 333.9 761.0 0.1 0.1 0.2 346.1 334.0 761.2

-20 1994 H6 0.964 2.191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 356.7 781.5 0.1 0.1 0.2 370.1 356.8 781.7

-19 1995 H7 0.968 2.107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 358.2 754.7 0.1 0.1 0.2 370.1 358.3 754.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 388.8 787.7 0.1 0.1 0.2 400.1 388.9 787.9

-17 1997 H9 0.967 1.948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 479.0 463.2 902.3 0.1 0.1 0.2 479.1 463.3 902.5

-16 1998 H10 0.988 1.873 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 30.4 56.9 0.1 0.1 0.2 30.9 30.5 57.1

-15 1999 H11 0.998 1.801 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 199.6 359.5 0.1 0.1 0.2 200.1 199.7 359.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 55.4 55.4 96.0 0.0 0.0 96.0 29.0 29.0 50.2 26.9 26.9 46.6 55.9 55.9 96.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,525.5 14,888.6 24,789.5 0.0 0.0 24,789.5 0.0 0.0 0.0 28.5 29.2 48.6 28.5 29.2 48.6

-12 2002 H14 1.039 1.601 312.0 324.2 519.0 0.0 0.0 519.0 0.0 0.0 0.0 28.5 29.6 47.4 28.5 29.6 47.4

-11 2003 H15 1.039 1.539 312.0 324.2 498.9 0.0 0.0 498.9 0.0 0.0 0.0 28.5 29.6 45.6 28.5 29.6 45.6

-10 2004 H16 1.035 1.480 312.0 322.9 477.9 0.0 0.0 477.9 0.0 0.0 0.0 28.5 29.5 43.7 28.5 29.5 43.7

-9 2005 H17 1.030 1.423 312.0 321.4 457.4 0.0 0.0 457.4 0.0 0.0 0.0 28.5 29.4 41.8 28.5 29.4 41.8

-8 2006 H18 1.019 1.369 312.0 317.9 435.2 0.0 0.0 435.2 0.0 0.0 0.0 28.5 29.0 39.7 28.5 29.0 39.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 312.0 312.9 411.8 0.0 0.0 411.8 0.0 0.0 0.0 28.5 28.6 37.6 28.5 28.6 37.6

-6 2008 H20 0.974 1.265 312.0 303.9 384.4 0.0 0.0 384.4 0.0 0.0 0.0 28.5 27.8 35.2 28.5 27.8 35.2

-5 2009 H21 1.005 1.217 312.0 313.6 381.7 0.0 0.0 381.7 0.0 0.0 0.0 28.5 28.6 34.8 28.5 28.6 34.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 312.0 313.2 366.4 0.0 0.0 366.4 0.0 0.0 0.0 28.5 28.6 33.5 28.5 28.6 33.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 312.0 309.2 347.9 0.0 0.0 347.9 0.0 0.0 0.0 28.5 28.2 31.7 28.5 28.2 31.7

-2 2012 H24 1.000 1.082 312.0 312.0 337.6 0.0 0.0 337.6 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 30.8 28.5 28.5 30.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 312.0 312.0 324.5 0.0 0.0 324.5 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 29.6 28.5 28.5 29.6

2014 H26 1.000 1.000 312.0 312.0 312.0 0.0 0.0 312.0 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

1 2015 H27 1.000 0.962 312.0 312.0 300.1 0.0 0.0 300.1 0.0 0.0 0.0 45.5 45.5 43.8 45.5 45.5 43.8

2 2016 H28 1.000 0.925 312.0 312.0 288.6 0.0 0.0 288.6 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 26.4 28.5 28.5 26.4

3 2017 H29 1.000 0.889 312.0 312.0 277.4 0.0 0.0 277.4 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 25.3 28.5 28.5 25.3

4 2018 H30 1.000 0.855 312.0 312.0 266.8 0.0 0.0 266.8 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 24.4 28.5 28.5 24.4

5 2019 H31 1.000 0.822 312.0 312.0 256.5 0.0 0.0 256.5 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 23.4 28.5 28.5 23.4

6 2020 H32 1.000 0.790 312.0 312.0 246.5 0.0 0.0 246.5 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 22.5 28.5 28.5 22.5

7 2021 H33 1.000 0.760 312.0 312.0 237.1 0.0 0.0 237.1 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 21.7 28.5 28.5 21.7

8 2022 H34 1.000 0.731 312.0 312.0 228.1 0.0 0.0 228.1 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 20.8 28.5 28.5 20.8

9 2023 H35 1.000 0.703 312.0 312.0 219.3 0.0 0.0 219.3 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 20.0 28.5 28.5 20.0

10 2024 H36 1.000 0.676 312.0 312.0 210.9 0.0 0.0 210.9 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 19.3 28.5 28.5 19.3

11 2025 H37 1.000 0.650 312.0 312.0 202.8 0.0 0.0 202.8 0.0 0.0 0.0 45.5 45.5 29.6 45.5 45.5 29.6

12 2026 H38 1.000 0.625 312.0 312.0 195.0 0.0 0.0 195.0 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 17.8 28.5 28.5 17.8

13 2027 H39 1.000 0.601 312.0 312.0 187.5 0.0 0.0 187.5 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 17.1 28.5 28.5 17.1

14 2028 H40 1.000 0.577 312.0 312.0 180.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 16.4 28.5 28.5 16.4

15 2029 H41 1.000 0.555 312.0 312.0 173.2 0.0 0.0 173.2 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 15.8 28.5 28.5 15.8

16 2030 H42 1.000 0.534 312.0 312.0 166.6 0.0 0.0 166.6 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 15.2 28.5 28.5 15.2

17 2031 H43 1.000 0.513 312.0 312.0 160.1 0.0 0.0 160.1 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 14.6 28.5 28.5 14.6

18 2032 H44 1.000 0.494 312.0 312.0 154.1 0.0 0.0 154.1 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 14.1 28.5 28.5 14.1

19 2033 H45 1.000 0.475 312.0 312.0 148.2 0.0 0.0 148.2 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 13.5 28.5 28.5 13.5

20 2034 H46 1.000 0.456 312.0 312.0 142.3 0.0 0.0 142.3 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 13.0 28.5 28.5 13.0

21 2035 H47 1.000 0.439 312.0 312.0 137.0 0.0 0.0 137.0 0.0 0.0 0.0 45.5 45.5 20.0 45.5 45.5 20.0

22 2036 H48 1.000 0.422 312.0 312.0 131.7 0.0 0.0 131.7 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 12.0 28.5 28.5 12.0

23 2037 H49 1.000 0.406 312.0 312.0 126.7 0.0 0.0 126.7 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 11.6 28.5 28.5 11.6

24 2038 H50 1.000 0.390 312.0 312.0 121.7 0.0 0.0 121.7 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 11.1 28.5 28.5 11.1

25 2039 H51 1.000 0.375 312.0 312.0 117.0 0.0 0.0 117.0 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 10.7 28.5 28.5 10.7

26 2040 H52 1.000 0.361 312.0 312.0 112.6 0.0 0.0 112.6 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 10.3 28.5 28.5 10.3

27 2041 H53 1.000 0.347 312.0 312.0 108.3 0.0 0.0 108.3 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 9.9 28.5 28.5 9.9

28 2042 H54 1.000 0.333 312.0 312.0 103.9 0.0 0.0 103.9 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 9.5 28.5 28.5 9.5

29 2043 H55 1.000 0.321 312.0 312.0 100.2 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 9.1 28.5 28.5 9.1

30 2044 H56 1.000 0.308 312.0 312.0 96.1 0.0 0.0 96.1 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 8.8 28.5 28.5 8.8

31 2045 H57 1.000 0.296 312.0 312.0 92.4 0.0 0.0 92.4 0.0 0.0 0.0 45.5 45.5 13.5 45.5 45.5 13.5

32 2046 H58 1.000 0.285 312.0 312.0 88.9 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 8.1 28.5 28.5 8.1

33 2047 H59 1.000 0.274 312.0 312.0 85.5 0.0 0.0 85.5 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 7.8 28.5 28.5 7.8

34 2048 H60 1.000 0.264 312.0 312.0 82.4 0.0 0.0 82.4 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 7.5 28.5 28.5 7.5

35 2049 H61 1.000 0.253 312.0 312.0 78.9 0.0 0.0 78.9 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 7.2 28.5 28.5 7.2

36 2050 H62 1.000 0.244 256.6 256.6 62.6 258.5 27.6 90.2 0.0 0.0 0.0 84.7 84.7 20.7 84.7 84.7 20.7

合計 29,813.5 30,220.0 36,027.2 258.5 27.6 36,054.8 2,224.8 2,159.8 4,453.8 1,576.8 1,581.4 1,169.0 3,801.6 3,741.2 5,622.8

総便益 B 36,054.8百万円
総費用 C 5,622.8百万円
費用便益比 B/C 6.412
純現在価値 B-C 30,432.0百万円
経済的内部収益率 39.8%

維持管理費④ 計③+④ 割引率
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(様式－２④) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 30.7 29.6 64.9 0.0 0.0 64.9 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 31.7 30.7 64.7 0.0 0.0 64.7 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 33.9 32.9 66.7 0.0 0.0 66.7 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 36.0 34.8 67.8 0.0 0.0 67.8 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 38.2 37.7 70.6 0.0 0.0 70.6 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.3 47.2 85.0 0.0 0.0 85.0 197.0 196.6 354.1 0.2 0.2 0.4 197.2 196.8 354.5

-14 2000 H12 1.000 1.732 68.1 68.1 117.9 0.0 0.0 117.9 183.0 183.0 317.0 0.2 0.2 0.3 183.2 183.2 317.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 87.9 90.1 150.0 0.0 0.0 150.0 189.0 193.7 322.5 0.2 0.2 0.3 189.2 193.9 322.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 108.2 112.4 180.0 0.0 0.0 180.0 405.0 420.8 673.7 0.2 0.2 0.3 405.2 421.0 674.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 150.6 156.5 240.9 0.0 0.0 240.9 227.0 235.9 363.1 0.2 0.2 0.3 227.2 236.1 363.4

-10 2004 H16 1.035 1.480 175.0 181.2 268.2 0.0 0.0 268.2 665.0 688.3 1,018.7 0.3 0.3 0.4 665.3 688.6 1,019.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 252.6 260.1 370.1 0.0 0.0 370.1 930.0 957.9 1,363.1 0.3 0.4 0.6 930.3 958.3 1,363.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 735.4 749.4 1,025.9 0.0 0.0 1,025.9 712.0 725.5 993.2 1.5 1.5 2.1 713.5 727.0 995.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,111.8 1,115.2 1,467.6 0.0 0.0 1,467.6 1,367.0 1,371.1 1,804.4 2.0 2.0 2.6 1,369.0 1,373.1 1,807.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,649.0 1,606.1 2,031.7 0.0 0.0 2,031.7 1,183.3 1,152.5 1,457.9 2.8 2.7 3.4 1,186.1 1,155.2 1,461.3

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,185.7 2,196.6 2,673.3 0.0 0.0 2,673.3 1,107.5 1,113.0 1,354.5 3.4 3.5 4.3 1,110.9 1,116.5 1,358.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,779.6 2,790.7 3,265.1 0.0 0.0 3,265.1 824.7 828.0 968.8 4.5 4.5 5.3 829.2 832.5 974.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,782.6 3,748.6 4,217.2 0.0 0.0 4,217.2 822.5 815.1 917.0 5.0 4.9 5.5 827.5 820.0 922.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,352.9 5,352.9 5,791.8 0.0 0.0 5,791.8 769.1 769.1 832.2 5.3 5.3 5.7 774.4 774.4 837.9

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,697.7 5,697.7 5,925.6 0.0 0.0 5,925.6 717.2 717.2 745.9 5.7 5.7 5.9 722.9 722.9 751.8

2014 H26 1.000 1.000 6,009.5 6,009.5 6,009.5 0.0 0.0 6,009.5 641.7 641.7 641.7 6.0 6.0 6.0 647.7 647.7 647.7

1 2015 H27 1.000 0.962 6,238.9 6,238.9 6,001.8 0.0 0.0 6,001.8 1,019.4 1,019.4 980.7 6.6 6.6 6.3 1,026.0 1,026.0 987.0

2 2016 H28 1.000 0.925 6,638.8 6,638.8 6,140.9 0.0 0.0 6,140.9 1,019.3 1,019.3 942.9 7.1 7.1 6.6 1,026.4 1,026.4 949.5

3 2017 H29 1.000 0.889 7,038.5 7,038.5 6,257.2 0.0 0.0 6,257.2 1,029.3 1,029.3 915.0 7.5 7.5 6.7 1,036.8 1,036.8 921.7

4 2018 H30 1.000 0.855 7,438.1 7,438.1 6,359.6 0.0 0.0 6,359.6 1,019.2 1,019.2 871.4 8.0 8.0 6.8 1,027.2 1,027.2 878.2

5 2019 H31 1.000 0.822 7,837.6 7,837.6 6,442.5 0.0 0.0 6,442.5 961.3 961.3 790.2 8.5 8.5 7.0 969.8 969.8 797.2

6 2020 H32 1.000 0.790 8,082.9 8,082.9 6,385.5 0.0 0.0 6,385.5 941.4 941.4 743.7 8.6 8.6 6.8 950.0 950.0 750.5

7 2021 H33 1.000 0.760 8,328.2 8,328.2 6,329.4 0.0 0.0 6,329.4 941.4 941.4 715.5 8.6 8.6 6.5 950.0 950.0 722.0

8 2022 H34 1.000 0.731 8,573.4 8,573.4 6,267.2 0.0 0.0 6,267.2 919.9 919.9 672.4 8.7 8.7 6.4 928.6 928.6 678.8

9 2023 H35 1.000 0.703 8,818.7 8,818.7 6,199.5 0.0 0.0 6,199.5 904.9 904.9 636.1 8.8 8.8 6.2 913.7 913.7 642.3

10 2024 H36 1.000 0.676 9,063.9 9,063.9 6,127.2 0.0 0.0 6,127.2 904.9 904.9 611.7 8.9 8.9 6.0 913.8 913.8 617.7

11 2025 H37 1.000 0.650 9,309.2 9,309.2 6,051.0 0.0 0.0 6,051.0 904.9 904.9 588.2 9.0 9.0 5.9 913.9 913.9 594.1

12 2026 H38 1.000 0.625 9,554.4 9,554.4 5,971.5 0.0 0.0 5,971.5 904.9 904.9 565.6 9.1 9.1 5.7 914.0 914.0 571.3

13 2027 H39 1.000 0.601 9,799.7 9,799.7 5,889.6 0.0 0.0 5,889.6 904.9 904.9 543.8 9.2 9.2 5.5 914.1 914.1 549.3

14 2028 H40 1.000 0.577 10,044.9 10,044.9 5,795.9 0.0 0.0 5,795.9 904.9 904.9 522.1 9.3 9.3 5.4 914.2 914.2 527.5

15 2029 H41 1.000 0.555 10,290.2 10,290.2 5,711.1 0.0 0.0 5,711.1 904.9 904.9 502.2 9.4 9.4 5.2 914.3 914.3 507.4

16 2030 H42 1.000 0.534 10,535.4 10,535.4 5,625.9 0.0 0.0 5,625.9 904.9 904.9 483.2 9.5 9.5 5.1 914.4 914.4 488.3

17 2031 H43 1.000 0.513 10,780.7 10,780.7 5,530.5 0.0 0.0 5,530.5 904.8 904.8 464.2 9.6 9.6 4.9 914.4 914.4 469.1

18 2032 H44 1.000 0.494 11,025.9 11,025.9 5,446.8 0.0 0.0 5,446.8 904.8 904.8 447.0 9.7 9.7 4.8 914.5 914.5 451.8

19 2033 H45 1.000 0.475 11,271.1 11,271.1 5,353.8 0.0 0.0 5,353.8 904.8 904.8 429.8 9.8 9.8 4.7 914.6 914.6 434.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,516.4 11,516.4 5,251.5 0.0 0.0 5,251.5 904.8 904.8 412.6 10.0 10.0 4.6 914.8 914.8 417.2

21 2035 H47 1.000 0.439 11,761.6 11,761.6 5,163.3 0.0 0.0 5,163.3 904.9 904.9 397.3 10.1 10.1 4.4 915.0 915.0 401.7

22 2036 H48 1.000 0.422 12,006.9 12,006.9 5,066.9 0.0 0.0 5,066.9 904.9 904.9 381.9 10.2 10.2 4.3 915.1 915.1 386.2

23 2037 H49 1.000 0.406 12,252.3 12,252.3 4,974.4 0.0 0.0 4,974.4 905.0 905.0 367.4 10.3 10.3 4.2 915.3 915.3 371.6

24 2038 H50 1.000 0.390 12,497.7 12,497.7 4,874.1 0.0 0.0 4,874.1 832.2 832.2 324.6 10.3 10.3 4.0 842.5 842.5 328.6

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.9 12,611.9 4,729.5 0.0 0.0 4,729.5 100.0 100.0 37.5 10.3 10.3 3.9 110.3 110.3 41.4

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.9 12,611.9 4,552.9 0.0 0.0 4,552.9 122.5 122.5 44.2 10.3 10.3 3.7 132.8 132.8 47.9

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.9 12,611.9 4,376.3 0.0 0.0 4,376.3 90.0 90.0 31.2 10.3 10.3 3.6 100.3 100.3 34.8

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.9 12,611.9 4,199.8 0.0 0.0 4,199.8 7.0 7.0 2.3 10.3 10.3 3.4 17.3 17.3 5.7

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.9 12,611.9 4,048.4 0.0 0.0 4,048.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.3 10.3 10.3 3.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.9 12,611.9 3,884.5 0.0 0.0 3,884.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.2 10.3 10.3 3.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.9 12,611.9 3,733.1 0.0 0.0 3,733.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.0 10.3 10.3 3.0

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.9 12,611.9 3,594.4 0.0 0.0 3,594.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.9 10.3 10.3 2.9

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.9 12,611.9 3,455.7 0.0 0.0 3,455.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.8 10.3 10.3 2.8

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.9 12,611.9 3,329.5 0.0 0.0 3,329.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.7 10.3 10.3 2.7

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.9 12,611.9 3,190.8 0.0 0.0 3,190.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.6 10.3 10.3 2.6

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.9 12,611.9 3,077.3 0.0 0.0 3,077.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.5 10.3 10.3 2.5

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.9 12,611.9 2,951.2 0.0 0.0 2,951.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.4 10.3 10.3 2.4

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.9 12,611.9 2,837.7 0.0 0.0 2,837.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.3 10.3 10.3 2.3

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.9 12,611.9 2,736.8 0.0 0.0 2,736.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.2 10.3 10.3 2.2

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.9 12,611.9 2,623.3 0.0 0.0 2,623.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.9 12,611.9 2,522.4 0.0 0.0 2,522.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.9 12,611.9 2,434.1 0.0 0.0 2,434.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.0 10.3 10.3 2.0

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.9 12,611.9 2,333.2 0.0 0.0 2,333.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.9 10.3 10.3 1.9

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.9 12,611.9 2,244.9 0.0 0.0 2,244.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.9 12,611.9 2,156.6 0.0 0.0 2,156.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.9 12,611.9 2,081.0 0.0 0.0 2,081.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.7 10.3 10.3 1.7

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.9 12,611.9 1,992.7 0.0 0.0 1,992.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.9 12,611.9 1,917.0 0.0 0.0 1,917.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.9 12,611.9 1,841.3 0.0 0.0 1,841.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.9 12,611.9 1,778.3 36.2 3.6 1,781.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.4 12,319.4 1,663.1 0.0 0.0 1,663.1 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.4 10.2 10.2 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.4 12,319.4 1,601.5 0.0 0.0 1,601.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.4 12,319.4 1,539.9 0.0 0.0 1,539.9 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 3.0 0.3 1,478.6 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 172.0 7.2 422.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 3,641.0 200.3 98.0 2.4 202.7 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 780,260.4 780,245.1 269,976.1 309.2 13.5 269,989.6 33,887.1 33,944.3 29,328.6 634.8 632.8 253.5 34,521.9 34,577.1 29,582.1

総便益 B 269,989.6百万円
総費用 C 29,582.1百万円
費用便益比 B/C 9.127
純現在価値 B-C 240,407.5百万円
経済的内部収益率 26.9%
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(様式－２⑤) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 15.1 14.6 32.0 0.0 0.0 32.0 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4

-19 1995 H7 0.968 2.107 18.0 17.4 36.7 0.0 0.0 36.7 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 25.8 25.1 50.9 0.0 0.0 50.9 86.0 83.6 169.4 1.4 1.4 2.8 87.4 85.0 172.2

-17 1997 H9 0.967 1.948 29.9 28.9 56.3 0.0 0.0 56.3 90.0 87.0 169.5 1.4 1.4 2.7 91.4 88.4 172.2

-16 1998 H10 0.988 1.873 29.9 29.5 55.3 0.0 0.0 55.3 107.0 105.7 198.0 1.4 1.4 2.6 108.4 107.1 200.6

-15 1999 H11 0.998 1.801 96.1 95.9 172.7 0.0 0.0 172.7 44.0 43.9 79.1 1.4 1.4 2.5 45.4 45.3 81.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 99.3 99.3 172.0 0.0 0.0 172.0 134.0 134.0 232.1 1.5 1.5 2.6 135.5 135.5 234.7

-13 2001 H13 1.025 1.665 102.6 105.1 175.0 0.0 0.0 175.0 138.0 141.5 235.6 1.5 1.5 2.5 139.5 143.0 238.1

-12 2002 H14 1.039 1.601 106.2 110.3 176.6 0.0 0.0 176.6 501.0 520.5 833.3 1.5 1.6 2.6 502.5 522.1 835.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 123.0 127.8 196.7 0.0 0.0 196.7 552.0 573.5 882.6 1.5 1.6 2.5 553.5 575.1 885.1

-10 2004 H16 1.035 1.480 145.3 150.4 222.6 0.0 0.0 222.6 246.0 254.6 376.8 1.5 1.6 2.4 247.5 256.2 379.2

-9 2005 H17 1.030 1.423 155.7 160.3 228.1 0.0 0.0 228.1 420.0 432.6 615.6 1.5 1.5 2.1 421.5 434.1 617.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 606.2 617.8 845.8 0.0 0.0 845.8 338.0 344.4 471.5 1.6 1.6 2.2 339.6 346.0 473.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 621.0 622.9 819.7 0.0 0.0 819.7 251.0 251.8 331.4 1.6 1.6 2.1 252.6 253.4 333.5

-6 2008 H20 0.974 1.265 633.4 617.0 780.5 0.0 0.0 780.5 212.3 206.8 261.6 1.6 1.6 2.0 213.9 208.4 263.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,029.6 1,034.7 1,259.2 0.0 0.0 1,259.2 248.0 249.2 303.3 1.6 1.6 1.9 249.6 250.8 305.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,070.6 1,074.8 1,257.5 0.0 0.0 1,257.5 212.3 213.1 249.3 2.3 2.3 2.7 214.6 215.4 252.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 1,085.0 1,075.2 1,209.6 0.0 0.0 1,209.6 98.2 97.3 109.5 2.3 2.3 2.6 100.5 99.6 112.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 1,095.8 1,095.8 1,185.7 0.0 0.0 1,185.7 44.4 44.4 48.0 2.6 2.6 2.8 47.0 47.0 50.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 1,099.0 1,099.0 1,143.0 0.0 0.0 1,143.0 65.2 65.2 67.8 2.6 2.6 2.7 67.8 67.8 70.5

2014 H26 1.000 1.000 1,103.7 1,103.7 1,103.7 0.0 0.0 1,103.7 118.2 118.2 118.2 2.6 2.6 2.6 120.8 120.8 120.8

1 2015 H27 1.000 0.962 1,112.2 1,112.2 1,069.9 0.0 0.0 1,069.9 92.8 92.8 89.3 2.9 2.9 2.8 95.7 95.7 92.1

2 2016 H28 1.000 0.925 1,170.5 1,170.5 1,082.7 0.0 0.0 1,082.7 88.0 88.0 81.4 3.0 3.0 2.8 91.0 91.0 84.2

3 2017 H29 1.000 0.889 1,225.8 1,225.8 1,089.7 0.0 0.0 1,089.7 121.8 121.8 108.3 3.0 3.0 2.7 124.8 124.8 111.0

4 2018 H30 1.000 0.855 1,296.1 1,296.1 1,108.2 0.0 0.0 1,108.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6

5 2019 H31 1.000 0.822 1,296.1 1,296.1 1,065.4 0.0 0.0 1,065.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5

6 2020 H32 1.000 0.790 1,296.1 1,296.1 1,023.9 0.0 0.0 1,023.9 10.0 10.0 7.9 3.0 3.0 2.4 13.0 13.0 10.3

7 2021 H33 1.000 0.760 1,296.1 1,296.1 985.0 0.0 0.0 985.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.3 3.0 3.0 2.3

8 2022 H34 1.000 0.731 1,296.1 1,296.1 947.4 0.0 0.0 947.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,296.1 1,296.1 911.2 0.0 0.0 911.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 2.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,296.1 1,296.1 876.2 0.0 0.0 876.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

11 2025 H37 1.000 0.650 1,296.1 1,296.1 842.5 0.0 0.0 842.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,296.1 1,296.1 810.1 0.0 0.0 810.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,296.1 1,296.1 779.0 0.0 0.0 779.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 3.0 3.0 1.8

14 2028 H40 1.000 0.577 1,296.1 1,296.1 747.8 0.0 0.0 747.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

15 2029 H41 1.000 0.555 1,296.1 1,296.1 719.3 0.0 0.0 719.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

16 2030 H42 1.000 0.534 1,296.1 1,296.1 692.1 0.0 0.0 692.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.6 3.0 3.0 1.6

17 2031 H43 1.000 0.513 1,296.1 1,296.1 664.9 0.0 0.0 664.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

18 2032 H44 1.000 0.494 1,296.1 1,296.1 640.3 0.0 0.0 640.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

19 2033 H45 1.000 0.475 1,296.1 1,296.1 615.6 0.0 0.0 615.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

20 2034 H46 1.000 0.456 1,296.1 1,296.1 591.0 0.0 0.0 591.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

21 2035 H47 1.000 0.439 1,296.1 1,296.1 569.0 0.0 0.0 569.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

22 2036 H48 1.000 0.422 1,296.1 1,296.1 547.0 0.0 0.0 547.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

23 2037 H49 1.000 0.406 1,296.1 1,296.1 526.2 0.0 0.0 526.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

24 2038 H50 1.000 0.390 1,296.1 1,296.1 505.5 0.0 0.0 505.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

25 2039 H51 1.000 0.375 1,296.1 1,296.1 486.0 0.0 0.0 486.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

26 2040 H52 1.000 0.361 1,296.1 1,296.1 467.9 0.0 0.0 467.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

27 2041 H53 1.000 0.347 1,296.1 1,296.1 449.7 0.0 0.0 449.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

28 2042 H54 1.000 0.333 1,296.1 1,296.1 431.6 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

29 2043 H55 1.000 0.321 1,296.1 1,296.1 416.0 0.0 0.0 416.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

30 2044 H56 1.000 0.308 1,296.1 1,296.1 399.2 0.0 0.0 399.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

31 2045 H57 1.000 0.296 1,296.1 1,296.1 383.6 0.0 0.0 383.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

32 2046 H58 1.000 0.285 1,296.1 1,296.1 369.4 0.0 0.0 369.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

33 2047 H59 1.000 0.274 1,296.1 1,296.1 355.1 0.0 0.0 355.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

34 2048 H60 1.000 0.264 1,296.1 1,296.1 342.2 42.3 5.5 347.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

35 2049 H61 1.000 0.253 1,229.9 1,229.9 311.2 0.0 0.0 311.2 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

36 2050 H62 1.000 0.244 1,229.9 1,229.9 300.1 0.0 0.0 300.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

37 2051 H63 1.000 0.234 1,229.9 1,229.9 287.8 0.0 0.0 287.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

38 2052 H64 1.000 0.225 1,229.9 1,229.9 276.7 0.0 0.0 276.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

39 2053 H65 1.000 0.217 1,229.9 1,229.9 266.9 0.0 0.0 266.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

40 2054 H66 1.000 0.208 1,229.9 1,229.9 255.8 0.0 0.0 255.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

41 2055 H67 1.000 0.200 1,229.9 1,229.9 246.0 39.9 4.6 250.6 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

42 2056 H68 1.000 0.193 799.1 799.1 154.2 0.0 0.0 154.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

43 2057 H69 1.000 0.185 799.1 799.1 147.8 0.0 0.0 147.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

44 2058 H70 1.000 0.178 799.1 799.1 142.2 0.0 0.0 142.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

45 2059 H71 1.000 0.171 413.9 413.9 70.8 7.2 0.9 71.7 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 2.7 2.7 0.5

46 2060 H72 1.000 0.165 384.4 384.4 63.4 0.0 0.0 63.4 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

47 2061 H73 1.000 0.158 384.4 384.4 60.7 3.0 0.4 61.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

48 2062 H74 1.000 0.152 378.3 378.3 57.5 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.7 1.7 0.3

49 2063 H75 1.000 0.146 378.3 378.3 55.2 0.0 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 378.3 378.3 53.3 202.8 10.7 64.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 183.9 24.8 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 183.9 23.9 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 183.9 23.0 13.8 1.8 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 66,875.3 66,890.7 37,562.3 309.0 23.9 37,586.2 4,576.2 4,627.5 6,839.1 183.9 184.2 128.3 4,760.1 4,811.7 6,967.4

総便益 B 37,586.2百万円
総費用 C 6,967.4百万円
費用便益比 B/C 5.395
純現在価値 B-C 30,618.8百万円
経済的内部収益率 17.0%
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(様式－２⑥-1) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業：天野川浄化） 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2001年（H13）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 346.0 333.9 761.0 0.1 0.1 0.2 346.1 334.0 761.2

-20 1994 H6 0.964 2.191 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 356.7 781.5 0.1 0.1 0.2 370.1 356.8 781.7

-19 1995 H7 0.968 2.107 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 358.2 754.7 0.1 0.1 0.2 370.1 358.3 754.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 388.8 787.7 0.1 0.1 0.2 400.1 388.9 787.9

-17 1997 H9 0.967 1.948 0.0 0.0 0.0 0.0 479.0 463.2 902.3 0.1 0.1 0.2 479.1 463.3 902.5

-16 1998 H10 0.988 1.873 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 30.4 56.9 0.1 0.1 0.2 30.9 30.5 57.1

-15 1999 H11 0.998 1.801 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 21.0 37.8 0.1 0.1 0.2 21.1 21.1 38.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0 50.2 0.1 0.1 0.2 29.1 29.1 50.4

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,470.1 14,831.9 24,695.1 24,695.1 0.0 0.0 1.7 1.7 2.8 1.7 1.7 2.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 256.6 266.6 426.8 426.8 0.0 0.0 1.7 1.8 2.9 1.7 1.8 2.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 256.6 266.6 410.3 410.3 0.0 0.0 1.7 1.8 2.8 1.7 1.8 2.8

-10 2004 H16 1.035 1.480 256.6 265.6 393.1 393.1 0.0 0.0 1.7 1.8 2.7 1.7 1.8 2.7

-9 2005 H17 1.030 1.423 256.6 264.3 376.1 376.1 0.0 0.0 1.7 1.8 2.6 1.7 1.8 2.6

-8 2006 H18 1.019 1.369 256.6 261.5 358.0 358.0 0.0 0.0 1.7 1.7 2.3 1.7 1.7 2.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 256.6 257.4 338.7 338.7 0.0 0.0 1.7 1.7 2.2 1.7 1.7 2.2

-6 2008 H20 0.974 1.265 256.6 249.9 316.1 316.1 0.0 0.0 1.7 1.7 2.2 1.7 1.7 2.2

-5 2009 H21 1.005 1.217 256.6 257.9 313.9 313.9 0.0 0.0 1.7 1.7 2.1 1.7 1.7 2.1

-4 2010 H22 1.004 1.170 256.6 257.6 301.4 301.4 0.0 0.0 1.7 1.7 2.0 1.7 1.7 2.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 256.6 254.3 286.1 286.1 0.0 0.0 1.7 1.7 1.9 1.7 1.7 1.9

-2 2012 H24 1.000 1.082 256.6 256.6 277.6 277.6 0.0 0.0 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 256.6 256.6 266.9 266.9 0.0 0.0 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8

2014 H26 1.000 1.000 256.6 256.6 256.6 256.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1 2015 H27 1.000 0.962 256.6 256.6 246.8 246.8 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6

2 2016 H28 1.000 0.925 256.6 256.6 237.4 237.4 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6

3 2017 H29 1.000 0.889 256.6 256.6 228.1 228.1 1.7 1.7 1.5 1.7 1.7 1.5

4 2018 H30 1.000 0.855 256.6 256.6 219.4 219.4 1.7 1.7 1.5 1.7 1.7 1.5

5 2019 H31 1.000 0.822 256.6 256.6 210.9 210.9 1.7 1.7 1.4 1.7 1.7 1.4

6 2020 H32 1.000 0.790 256.6 256.6 202.7 202.7 1.7 1.7 1.3 1.7 1.7 1.3

7 2021 H33 1.000 0.760 256.6 256.6 195.0 195.0 1.7 1.7 1.3 1.7 1.7 1.3

8 2022 H34 1.000 0.731 256.6 256.6 187.6 187.6 1.7 1.7 1.2 1.7 1.7 1.2

9 2023 H35 1.000 0.703 256.6 256.6 180.4 180.4 1.7 1.7 1.2 1.7 1.7 1.2

10 2024 H36 1.000 0.676 256.6 256.6 173.5 173.5 1.7 1.7 1.1 1.7 1.7 1.1

11 2025 H37 1.000 0.650 256.6 256.6 166.8 166.8 1.7 1.7 1.1 1.7 1.7 1.1

12 2026 H38 1.000 0.625 256.6 256.6 160.4 160.4 1.7 1.7 1.1 1.7 1.7 1.1

13 2027 H39 1.000 0.601 256.6 256.6 154.2 154.2 1.7 1.7 1.0 1.7 1.7 1.0

14 2028 H40 1.000 0.577 256.6 256.6 148.1 148.1 1.7 1.7 1.0 1.7 1.7 1.0

15 2029 H41 1.000 0.555 256.6 256.6 142.4 142.4 1.7 1.7 0.9 1.7 1.7 0.9

16 2030 H42 1.000 0.534 256.6 256.6 137.0 137.0 1.7 1.7 0.9 1.7 1.7 0.9

17 2031 H43 1.000 0.513 256.6 256.6 131.6 131.6 1.7 1.7 0.9 1.7 1.7 0.9

18 2032 H44 1.000 0.494 256.6 256.6 126.8 126.8 1.7 1.7 0.8 1.7 1.7 0.8

19 2033 H45 1.000 0.475 256.6 256.6 121.9 121.9 1.7 1.7 0.8 1.7 1.7 0.8

20 2034 H46 1.000 0.456 256.6 256.6 117.0 117.0 1.7 1.7 0.8 1.7 1.7 0.8

21 2035 H47 1.000 0.439 256.6 256.6 112.6 112.6 1.7 1.7 0.7 1.7 1.7 0.7

22 2036 H48 1.000 0.422 256.6 256.6 108.3 108.3 1.7 1.7 0.7 1.7 1.7 0.7

23 2037 H49 1.000 0.406 256.6 256.6 104.2 104.2 1.7 1.7 0.7 1.7 1.7 0.7

24 2038 H50 1.000 0.390 256.6 256.6 100.1 100.1 1.7 1.7 0.7 1.7 1.7 0.7

25 2039 H51 1.000 0.375 256.6 256.6 96.2 96.2 1.7 1.7 0.6 1.7 1.7 0.6

26 2040 H52 1.000 0.361 256.6 256.6 92.6 92.6 1.7 1.7 0.6 1.7 1.7 0.6

27 2041 H53 1.000 0.347 256.6 256.6 89.0 89.0 1.7 1.7 0.6 1.7 1.7 0.6

28 2042 H54 1.000 0.333 256.6 256.6 85.4 85.4 1.7 1.7 0.6 1.7 1.7 0.6

29 2043 H55 1.000 0.321 256.6 256.6 82.4 82.4 1.7 1.7 0.5 1.7 1.7 0.5

30 2044 H56 1.000 0.308 256.6 256.6 79.0 79.0 1.7 1.7 0.5 1.7 1.7 0.5

31 2045 H57 1.000 0.296 256.6 256.6 76.0 76.0 1.7 1.7 0.5 1.7 1.7 0.5

32 2046 H58 1.000 0.285 256.6 256.6 73.1 73.1 1.7 1.7 0.5 1.7 1.7 0.5

33 2047 H59 1.000 0.274 256.6 256.6 70.3 70.3 1.7 1.7 0.5 1.7 1.7 0.5

34 2048 H60 1.000 0.264 256.6 256.6 67.7 67.7 1.7 1.7 0.4 1.7 1.7 0.4

35 2049 H61 1.000 0.253 256.6 256.6 64.9 64.9 1.7 1.7 0.4 1.7 1.7 0.4

36 2050 H62 1.000 0.244 256.6 256.6 62.6 258.5 27.6 90.2 84.7 84.7 20.7 84.7 84.7 20.7

合計 27,043.5 27,441.0 33,869.1 258.5 27.6 33,896.7 2,045.8 1,981.2 4,132.1 168.8 169.2 85.6 2,214.6 2,150.4 4,217.7

総便益 B 33,896.7百万円
総費用 C 4,217.7百万円
費用便益比 B/C 8.037
純現在価値 B-C 29,679.0百万円
経済的内部収益率 40.1%
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(様式－２⑥-2) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業：寝屋川浄化施設管理高度化） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2000年（H12）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-15 1999 H11 0.998 1.801 0.0 0.0 0.0 0.0 179.0 178.6 321.7 0.0 0.0 0.0 179.0 178.6 321.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 55.4 55.4 96.0 96.0 0.0 0.0 0.0 26.8 26.8 46.4 26.8 26.8 46.4

-13 2001 H13 1.025 1.665 55.4 56.8 94.6 94.6 0.0 0.0 26.8 27.5 45.8 26.8 27.5 45.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 55.4 57.6 92.2 92.2 0.0 0.0 26.8 27.8 44.5 26.8 27.8 44.5

-11 2003 H15 1.039 1.539 55.4 57.6 88.6 88.6 0.0 0.0 26.8 27.8 42.8 26.8 27.8 42.8

-10 2004 H16 1.035 1.480 55.4 57.3 84.8 84.8 0.0 0.0 26.8 27.7 41.0 26.8 27.7 41.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 55.4 57.1 81.3 81.3 0.0 0.0 26.8 27.6 39.3 26.8 27.6 39.3

-8 2006 H18 1.019 1.369 55.4 56.5 77.3 77.3 0.0 0.0 26.8 27.3 37.4 26.8 27.3 37.4

-7 2007 H19 1.003 1.316 55.4 55.6 73.2 73.2 0.0 0.0 26.8 26.9 35.4 26.8 26.9 35.4

-6 2008 H20 0.974 1.265 55.4 54.0 68.3 68.3 0.0 0.0 26.8 26.1 33.0 26.8 26.1 33.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 55.4 55.7 67.8 67.8 0.0 0.0 26.8 26.9 32.7 26.8 26.9 32.7

-4 2010 H22 1.004 1.170 55.4 55.6 65.1 65.1 0.0 0.0 26.8 26.9 31.5 26.8 26.9 31.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 55.4 54.9 61.8 61.8 0.0 0.0 26.8 26.6 29.9 26.8 26.6 29.9

-2 2012 H24 1.000 1.082 55.4 55.4 59.9 59.9 0.0 0.0 26.8 26.8 29.0 26.8 26.8 29.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 55.4 55.4 57.6 57.6 0.0 0.0 26.8 26.8 27.9 26.8 26.8 27.9

2014 H26 1.000 1.000 55.4 55.4 55.4 55.4 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8

1 2015 H27 1.000 0.962 55.4 55.4 53.3 53.3 43.8 43.8 42.1 43.8 43.8 42.1

2 2016 H28 1.000 0.925 55.4 55.4 51.2 51.2 26.8 26.8 24.8 26.8 26.8 24.8

3 2017 H29 1.000 0.889 55.4 55.4 49.3 49.3 26.8 26.8 23.8 26.8 26.8 23.8

4 2018 H30 1.000 0.855 55.4 55.4 47.4 47.4 26.8 26.8 22.9 26.8 26.8 22.9

5 2019 H31 1.000 0.822 55.4 55.4 45.5 45.5 26.8 26.8 22.0 26.8 26.8 22.0

6 2020 H32 1.000 0.790 55.4 55.4 43.8 43.8 26.8 26.8 21.2 26.8 26.8 21.2

7 2021 H33 1.000 0.760 55.4 55.4 42.1 42.1 26.8 26.8 20.4 26.8 26.8 20.4

8 2022 H34 1.000 0.731 55.4 55.4 40.5 40.5 26.8 26.8 19.6 26.8 26.8 19.6

9 2023 H35 1.000 0.703 55.4 55.4 38.9 38.9 26.8 26.8 18.8 26.8 26.8 18.8

10 2024 H36 1.000 0.676 55.4 55.4 37.5 37.5 26.8 26.8 18.1 26.8 26.8 18.1

11 2025 H37 1.000 0.650 55.4 55.4 36.0 36.0 43.8 43.8 28.5 43.8 43.8 28.5

12 2026 H38 1.000 0.625 55.4 55.4 34.6 34.6 26.8 26.8 16.8 26.8 26.8 16.8

13 2027 H39 1.000 0.601 55.4 55.4 33.3 33.3 26.8 26.8 16.1 26.8 26.8 16.1

14 2028 H40 1.000 0.577 55.4 55.4 32.0 32.0 26.8 26.8 15.5 26.8 26.8 15.5

15 2029 H41 1.000 0.555 55.4 55.4 30.7 30.7 26.8 26.8 14.9 26.8 26.8 14.9

16 2030 H42 1.000 0.534 55.4 55.4 29.6 29.6 26.8 26.8 14.3 26.8 26.8 14.3

17 2031 H43 1.000 0.513 55.4 55.4 28.4 28.4 26.8 26.8 13.7 26.8 26.8 13.7

18 2032 H44 1.000 0.494 55.4 55.4 27.4 27.4 26.8 26.8 13.2 26.8 26.8 13.2

19 2033 H45 1.000 0.475 55.4 55.4 26.3 26.3 26.8 26.8 12.7 26.8 26.8 12.7

20 2034 H46 1.000 0.456 55.4 55.4 25.3 25.3 26.8 26.8 12.2 26.8 26.8 12.2

21 2035 H47 1.000 0.439 55.4 55.4 24.3 24.3 43.8 43.8 19.2 43.8 43.8 19.2

22 2036 H48 1.000 0.422 55.4 55.4 23.4 23.4 26.8 26.8 11.3 26.8 26.8 11.3

23 2037 H49 1.000 0.406 55.4 55.4 22.5 22.5 26.8 26.8 10.9 26.8 26.8 10.9

24 2038 H50 1.000 0.390 55.4 55.4 21.6 21.6 26.8 26.8 10.5 26.8 26.8 10.5

25 2039 H51 1.000 0.375 55.4 55.4 20.8 20.8 26.8 26.8 10.1 26.8 26.8 10.1

26 2040 H52 1.000 0.361 55.4 55.4 20.0 20.0 26.8 26.8 9.7 26.8 26.8 9.7

27 2041 H53 1.000 0.347 55.4 55.4 19.2 19.2 26.8 26.8 9.3 26.8 26.8 9.3

28 2042 H54 1.000 0.333 55.4 55.4 18.4 18.4 26.8 26.8 8.9 26.8 26.8 8.9

29 2043 H55 1.000 0.321 55.4 55.4 17.8 17.8 26.8 26.8 8.6 26.8 26.8 8.6

30 2044 H56 1.000 0.308 55.4 55.4 17.1 17.1 26.8 26.8 8.3 26.8 26.8 8.3

31 2045 H57 1.000 0.296 55.4 55.4 16.4 16.4 43.8 43.8 13.0 43.8 43.8 13.0

32 2046 H58 1.000 0.285 55.4 55.4 15.8 15.8 26.8 26.8 7.6 26.8 26.8 7.6

33 2047 H59 1.000 0.274 55.4 55.4 15.2 15.2 26.8 26.8 7.3 26.8 26.8 7.3

34 2048 H60 1.000 0.264 55.4 55.4 14.6 14.6 26.8 26.8 7.1 26.8 26.8 7.1

35 2049 H61 1.000 0.253 55.4 55.4 14.0 0.0 0.0 14.0 26.8 26.8 6.8 26.8 26.8 6.8

合計 2,770.0 2,779.3 2,158.1 0.0 0.0 2,158.1 179.0 178.6 321.7 1,408.0 1,412.3 1,083.6 1,587.0 1,590.9 1,405.3

総便益 B 2,158.1百万円
総費用 C 1,405.3百万円
費用便益比 B/C 1.536
純現在価値 B-C 752.8百万円
経済的内部収益率 16.1%
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(様式－２⑥-3) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2038年（H50）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-8 2006 H18 1.019 1.369 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 94.8 129.8 0.1 0.1 0.1 93.1 94.9 129.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 147.2 147.7 194.4 194.4 131.0 131.4 172.9 0.1 0.1 0.1 131.1 131.5 173.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 354.6 345.4 436.9 436.9 81.0 78.9 99.8 0.1 0.1 0.1 81.1 79.0 99.9

-5 2009 H21 1.005 1.217 482.9 485.3 590.6 590.6 54.0 54.3 66.1 0.2 0.2 0.2 54.2 54.5 66.3

-4 2010 H22 1.004 1.170 568.3 570.6 667.6 667.6 4.2 4.2 4.9 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 5.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 575.0 569.8 641.0 641.0 8.2 8.1 9.1 0.2 0.2 0.2 8.4 8.3 9.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 588.0 588.0 636.2 636.2 11.1 11.1 12.0 0.2 0.2 0.2 11.3 11.3 12.2

-1 2013 H25 1.000 1.040 605.6 605.6 629.8 629.8 5.9 5.9 6.1 0.2 0.2 0.2 6.1 6.1 6.3

2014 H26 1.000 1.000 614.9 614.9 614.9 614.9 6.9 6.9 6.9 0.2 0.2 0.2 7.1 7.1 7.1

1 2015 H27 1.000 0.962 625.8 625.8 602.0 602.0 82.8 82.8 79.7 0.2 0.2 0.2 83.0 83.0 79.9

2 2016 H28 1.000 0.925 756.9 756.9 700.1 700.1 82.8 82.8 76.6 0.3 0.3 0.3 83.1 83.1 76.9

3 2017 H29 1.000 0.889 888.0 888.0 789.4 789.4 82.8 82.8 73.6 0.3 0.3 0.3 83.1 83.1 73.9

4 2018 H30 1.000 0.855 1,019.1 1,019.1 871.3 871.3 82.8 82.8 70.8 0.3 0.3 0.3 83.1 83.1 71.1

5 2019 H31 1.000 0.822 1,150.2 1,150.2 945.5 945.5 82.8 82.8 68.1 0.4 0.4 0.3 83.2 83.2 68.4

6 2020 H32 1.000 0.790 1,281.2 1,281.2 1,012.1 1,012.1 82.8 82.8 65.4 0.4 0.4 0.3 83.2 83.2 65.7

7 2021 H33 1.000 0.760 1,412.3 1,412.3 1,073.3 1,073.3 82.8 82.8 62.9 0.4 0.4 0.3 83.2 83.2 63.2

8 2022 H34 1.000 0.731 1,543.4 1,543.4 1,128.2 1,128.2 82.8 82.8 60.5 0.5 0.5 0.4 83.3 83.3 60.9

9 2023 H35 1.000 0.703 1,674.5 1,674.5 1,177.2 1,177.2 82.8 82.8 58.2 0.5 0.5 0.4 83.3 83.3 58.6

10 2024 H36 1.000 0.676 1,805.6 1,805.6 1,220.6 1,220.6 82.8 82.8 56.0 0.6 0.6 0.4 83.4 83.4 56.4

11 2025 H37 1.000 0.650 1,936.7 1,936.7 1,258.9 1,258.9 82.8 82.8 53.8 0.6 0.6 0.4 83.4 83.4 54.2

12 2026 H38 1.000 0.625 2,067.7 2,067.7 1,292.3 1,292.3 82.8 82.8 51.8 0.6 0.6 0.4 83.4 83.4 52.2

13 2027 H39 1.000 0.601 2,198.8 2,198.8 1,321.5 1,321.5 82.8 82.8 49.8 0.7 0.7 0.4 83.5 83.5 50.2

14 2028 H40 1.000 0.577 2,329.9 2,329.9 1,344.4 1,344.4 82.8 82.8 47.8 0.7 0.7 0.4 83.5 83.5 48.2

15 2029 H41 1.000 0.555 2,461.0 2,461.0 1,365.9 1,365.9 82.8 82.8 46.0 0.7 0.7 0.4 83.5 83.5 46.4

16 2030 H42 1.000 0.534 2,592.1 2,592.1 1,384.2 1,384.2 82.8 82.8 44.2 0.8 0.8 0.4 83.6 83.6 44.6

17 2031 H43 1.000 0.513 2,723.2 2,723.2 1,397.0 1,397.0 82.8 82.8 42.5 0.8 0.8 0.4 83.6 83.6 42.9

18 2032 H44 1.000 0.494 2,854.3 2,854.3 1,410.0 1,410.0 82.8 82.8 40.9 0.9 0.9 0.4 83.7 83.7 41.3

19 2033 H45 1.000 0.475 2,985.3 2,985.3 1,418.0 1,418.0 82.8 82.8 39.3 0.9 0.9 0.4 83.7 83.7 39.7

20 2034 H46 1.000 0.456 3,116.4 3,116.4 1,421.1 1,421.1 82.8 82.8 37.8 0.9 0.9 0.4 83.7 83.7 38.2

21 2035 H47 1.000 0.439 3,247.5 3,247.5 1,425.7 1,425.7 82.9 82.9 36.4 1.0 1.0 0.4 83.9 83.9 36.8

22 2036 H48 1.000 0.422 3,378.7 3,378.7 1,425.8 1,425.8 82.9 82.9 35.0 1.0 1.0 0.4 83.9 83.9 35.4

23 2037 H49 1.000 0.406 3,510.0 3,510.0 1,425.1 1,425.1 82.9 82.9 33.7 1.0 1.0 0.4 83.9 83.9 34.1

24 2038 H50 1.000 0.390 3,641.2 3,641.2 1,420.1 1,420.1 10.0 10.0 3.9 1.0 1.0 0.4 11.0 11.0 4.3

25 2039 H51 1.000 0.375 3,641.2 3,641.2 1,365.5 1,365.5 10.0 10.0 3.8 1.0 1.0 0.4 11.0 11.0 4.2

26 2040 H52 1.000 0.361 3,641.2 3,641.2 1,314.5 1,314.5 14.5 14.5 5.2 1.0 1.0 0.4 15.5 15.5 5.6

27 2041 H53 1.000 0.347 3,641.2 3,641.2 1,263.5 1,263.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

28 2042 H54 1.000 0.333 3,641.2 3,641.2 1,212.5 1,212.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

29 2043 H55 1.000 0.321 3,641.2 3,641.2 1,168.8 1,168.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

30 2044 H56 1.000 0.308 3,641.2 3,641.2 1,121.5 1,121.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

31 2045 H57 1.000 0.296 3,641.2 3,641.2 1,077.8 1,077.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

32 2046 H58 1.000 0.285 3,641.2 3,641.2 1,037.7 1,037.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

33 2047 H59 1.000 0.274 3,641.2 3,641.2 997.7 997.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

34 2048 H60 1.000 0.264 3,641.2 3,641.2 961.3 961.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

35 2049 H61 1.000 0.253 3,641.2 3,641.2 921.2 921.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

36 2050 H62 1.000 0.244 3,641.2 3,641.2 888.5 888.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

37 2051 H63 1.000 0.234 3,641.2 3,641.2 852.0 852.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

38 2052 H64 1.000 0.225 3,641.2 3,641.2 819.3 819.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

39 2053 H65 1.000 0.217 3,641.2 3,641.2 790.1 790.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

40 2054 H66 1.000 0.208 3,641.2 3,641.2 757.4 757.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

41 2055 H67 1.000 0.200 3,641.2 3,641.2 728.2 728.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

42 2056 H68 1.000 0.193 3,641.2 3,641.2 702.8 702.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

43 2057 H69 1.000 0.185 3,641.2 3,641.2 673.6 673.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

44 2058 H70 1.000 0.178 3,641.2 3,641.2 648.1 648.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

45 2059 H71 1.000 0.171 3,641.2 3,641.2 622.6 622.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

46 2060 H72 1.000 0.165 3,641.2 3,641.2 600.8 600.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2061 H73 1.000 0.158 3,641.2 3,641.2 575.3 575.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

48 2062 H74 1.000 0.152 3,641.2 3,641.2 553.5 553.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

49 2063 H75 1.000 0.146 3,641.2 3,641.2 531.6 531.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2064 H76 1.000 0.141 3,641.2 3,641.2 513.4 513.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

51 2065 H77 1.000 0.135 3,641.2 3,641.2 491.6 491.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

52 2066 H78 1.000 0.130 3,641.2 3,641.2 473.4 473.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

53 2067 H79 1.000 0.125 3,641.2 3,641.2 455.2 455.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

54 2068 H80 1.000 0.120 3,641.2 3,641.2 436.9 436.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

55 2069 H81 1.000 0.116 3,641.2 3,641.2 422.4 422.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

56 2070 H82 1.000 0.111 3,641.2 3,641.2 404.2 404.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

57 2071 H83 1.000 0.107 3,641.2 3,641.2 389.6 389.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

58 2072 H84 1.000 0.103 3,641.2 3,641.2 375.0 375.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

59 2073 H85 1.000 0.099 3,641.2 3,641.2 360.5 360.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

60 2074 H86 1.000 0.095 3,641.2 3,641.2 345.9 345.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

61 2075 H87 1.000 0.091 3,641.2 3,641.2 331.3 331.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

62 2076 H88 1.000 0.088 3,641.2 3,641.2 320.4 320.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

63 2077 H89 1.000 0.085 3,641.2 3,641.2 309.5 309.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

64 2078 H90 1.000 0.081 3,641.2 3,641.2 294.9 294.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

65 2079 H91 1.000 0.078 3,641.2 3,641.2 284.0 284.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

66 2080 H92 1.000 0.075 3,641.2 3,641.2 273.1 273.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

67 2081 H93 1.000 0.072 3,641.2 3,641.2 262.2 262.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

68 2082 H94 1.000 0.069 3,641.2 3,641.2 251.2 251.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

69 2083 H95 1.000 0.067 3,641.2 3,641.2 244.0 244.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

70 2084 H96 1.000 0.064 3,641.2 3,641.2 233.0 233.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 3,641.2 3,641.2 225.8 225.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 3,641.2 3,641.2 214.8 214.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 3,641.2 3,641.2 207.5 172.0 7.2 214.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 233,556.6 233,545.9 63,546.7 172.0 7.2 63,553.9 2,334.5 2,334.8 1,751.3 68.3 66.0 18.9 2,402.8 2,400.8 1,770.2

総便益 B 63,553.9百万円
総費用 C 1,770.2百万円
費用便益比 B/C 35.902
純現在価値 B-C 61,783.7百万円
経済的内部収益率 155.5%
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(様式－２⑥-4) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-15 1999 H11 0.998 1.801 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.0 155.7 280.4 0.1 0.1 0.2 156.1 155.8 280.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 15.6 15.6 27.0 0.0 0.0 27.0 131.0 131.0 226.9 0.1 0.1 0.2 131.1 131.1 227.1

-13 2001 H13 1.025 1.665 28.7 29.4 49.0 0.0 0.0 49.0 138.0 141.5 235.6 0.1 0.1 0.2 138.1 141.6 235.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 42.5 44.2 70.8 0.0 0.0 70.8 337.0 350.1 560.5 0.1 0.1 0.2 337.1 350.2 560.7

-11 2003 H15 1.039 1.539 76.3 79.2 121.9 0.0 0.0 121.9 166.0 172.5 265.5 0.1 0.1 0.2 166.1 172.6 265.7

-10 2004 H16 1.035 1.480 92.9 96.1 142.2 0.0 0.0 142.2 269.0 278.4 412.0 0.1 0.1 0.1 269.1 278.5 412.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 119.8 123.4 175.6 0.0 0.0 175.6 310.0 319.3 454.4 0.1 0.1 0.1 310.1 319.4 454.5

-8 2006 H18 1.019 1.369 150.8 153.7 210.4 0.0 0.0 210.4 296.0 301.6 412.9 0.1 0.1 0.1 296.1 301.7 413.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 180.4 181.0 238.2 0.0 0.0 238.2 601.0 602.8 793.3 0.2 0.2 0.3 601.2 603.0 793.6

-6 2008 H20 0.974 1.265 240.6 234.3 296.4 0.0 0.0 296.4 588.2 572.9 724.7 0.2 0.2 0.3 588.4 573.1 725.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 299.5 301.0 366.3 0.0 0.0 366.3 565.5 568.3 691.6 0.2 0.2 0.2 565.7 568.5 691.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 356.1 357.5 418.3 0.0 0.0 418.3 451.1 452.9 529.9 0.3 0.3 0.4 451.4 453.2 530.3

-3 2011 H23 0.991 1.125 401.2 397.6 447.3 0.0 0.0 447.3 426.4 422.6 475.4 0.3 0.3 0.3 426.7 422.9 475.7

-2 2012 H24 1.000 1.082 443.9 443.9 480.3 0.0 0.0 480.3 475.3 475.3 514.3 0.3 0.3 0.3 475.6 475.6 514.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 491.4 491.4 511.1 0.0 0.0 511.1 413.2 413.2 429.7 0.4 0.4 0.4 413.6 413.6 430.1

2014 H26 1.000 1.000 532.8 532.8 532.8 0.0 0.0 532.8 310.5 310.5 310.5 0.4 0.4 0.4 310.9 310.9 310.9

1 2015 H27 1.000 0.962 563.9 563.9 542.5 0.0 0.0 542.5 682.1 682.1 656.2 0.6 0.6 0.6 682.7 682.7 656.8

2 2016 H28 1.000 0.925 660.1 660.1 610.6 0.0 0.0 610.6 682.1 682.1 630.9 0.6 0.6 0.6 682.7 682.7 631.5

3 2017 H29 1.000 0.889 756.4 756.4 672.4 0.0 0.0 672.4 682.1 682.1 606.4 0.7 0.7 0.6 682.8 682.8 607.0

4 2018 H30 1.000 0.855 852.7 852.7 729.1 0.0 0.0 729.1 682.1 682.1 583.2 0.7 0.7 0.6 682.8 682.8 583.8

5 2019 H31 1.000 0.822 949.0 949.0 780.1 0.0 0.0 780.1 682.1 682.1 560.7 0.7 0.7 0.6 682.8 682.8 561.3

6 2020 H32 1.000 0.790 1,045.3 1,045.3 825.8 0.0 0.0 825.8 682.1 682.1 538.9 0.7 0.7 0.6 682.8 682.8 539.5

7 2021 H33 1.000 0.760 1,141.5 1,141.5 867.5 0.0 0.0 867.5 682.1 682.1 518.4 0.8 0.8 0.6 682.9 682.9 519.0

8 2022 H34 1.000 0.731 1,237.8 1,237.8 904.8 0.0 0.0 904.8 682.1 682.1 498.6 0.8 0.8 0.6 682.9 682.9 499.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,334.1 1,334.1 937.9 0.0 0.0 937.9 682.1 682.1 479.5 0.8 0.8 0.6 682.9 682.9 480.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,430.4 1,430.4 967.0 0.0 0.0 967.0 682.1 682.1 461.1 0.9 0.9 0.6 683.0 683.0 461.7

11 2025 H37 1.000 0.650 1,526.7 1,526.7 992.4 0.0 0.0 992.4 682.1 682.1 443.4 0.9 0.9 0.6 683.0 683.0 444.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,622.9 1,622.9 1,014.3 0.0 0.0 1,014.3 682.1 682.1 426.3 0.9 0.9 0.6 683.0 683.0 426.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,719.2 1,719.2 1,033.2 0.0 0.0 1,033.2 682.1 682.1 409.9 1.0 1.0 0.6 683.1 683.1 410.5

14 2028 H40 1.000 0.577 1,815.5 1,815.5 1,047.5 0.0 0.0 1,047.5 682.1 682.1 393.6 1.0 1.0 0.6 683.1 683.1 394.2

15 2029 H41 1.000 0.555 1,911.8 1,911.8 1,061.0 0.0 0.0 1,061.0 682.1 682.1 378.6 1.0 1.0 0.6 683.1 683.1 379.2

16 2030 H42 1.000 0.534 2,008.1 2,008.1 1,072.3 0.0 0.0 1,072.3 682.1 682.1 364.2 1.1 1.1 0.6 683.2 683.2 364.8

17 2031 H43 1.000 0.513 2,104.3 2,104.3 1,079.5 0.0 0.0 1,079.5 682.0 682.0 349.9 1.1 1.1 0.6 683.1 683.1 350.5

18 2032 H44 1.000 0.494 2,200.6 2,200.6 1,087.1 0.0 0.0 1,087.1 682.0 682.0 336.9 1.2 1.2 0.6 683.2 683.2 337.5

19 2033 H45 1.000 0.475 2,296.8 2,296.8 1,091.0 0.0 0.0 1,091.0 682.0 682.0 324.0 1.2 1.2 0.6 683.2 683.2 324.6

20 2034 H46 1.000 0.456 2,393.1 2,393.1 1,091.3 0.0 0.0 1,091.3 682.0 682.0 311.0 1.3 1.3 0.6 683.3 683.3 311.6

21 2035 H47 1.000 0.439 2,489.3 2,489.3 1,092.8 0.0 0.0 1,092.8 682.0 682.0 299.4 1.3 1.3 0.6 683.3 683.3 300.0

22 2036 H48 1.000 0.422 2,585.6 2,585.6 1,091.1 0.0 0.0 1,091.1 682.0 682.0 287.8 1.4 1.4 0.6 683.4 683.4 288.4

23 2037 H49 1.000 0.406 2,681.8 2,681.8 1,088.8 0.0 0.0 1,088.8 682.1 682.1 276.9 1.4 1.4 0.6 683.5 683.5 277.5

24 2038 H50 1.000 0.390 2,778.1 2,778.1 1,083.5 0.0 0.0 1,083.5 682.1 682.1 266.0 1.4 1.4 0.5 683.5 683.5 266.5

25 2039 H51 1.000 0.375 2,874.3 2,874.3 1,077.9 0.0 0.0 1,077.9 80.0 80.0 30.0 1.4 1.4 0.5 81.4 81.4 30.5

26 2040 H52 1.000 0.361 2,874.3 2,874.3 1,037.6 0.0 0.0 1,037.6 93.5 93.5 33.8 1.4 1.4 0.5 94.9 94.9 34.3

27 2041 H53 1.000 0.347 2,874.3 2,874.3 997.4 0.0 0.0 997.4 80.0 80.0 27.8 1.4 1.4 0.5 81.4 81.4 28.3

28 2042 H54 1.000 0.333 2,874.3 2,874.3 957.1 0.0 0.0 957.1 5.3 5.3 1.8 1.4 1.4 0.5 6.7 6.7 2.3

29 2043 H55 1.000 0.321 2,874.3 2,874.3 922.7 0.0 0.0 922.7 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

30 2044 H56 1.000 0.308 2,874.3 2,874.3 885.3 0.0 0.0 885.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

31 2045 H57 1.000 0.296 2,874.3 2,874.3 850.8 0.0 0.0 850.8 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2046 H58 1.000 0.285 2,874.3 2,874.3 819.2 0.0 0.0 819.2 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

33 2047 H59 1.000 0.274 2,874.3 2,874.3 787.6 0.0 0.0 787.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

34 2048 H60 1.000 0.264 2,874.3 2,874.3 758.8 0.0 0.0 758.8 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2049 H61 1.000 0.253 2,874.3 2,874.3 727.2 0.0 0.0 727.2 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

36 2050 H62 1.000 0.244 2,874.3 2,874.3 701.3 0.0 0.0 701.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

37 2051 H63 1.000 0.234 2,874.3 2,874.3 672.6 0.0 0.0 672.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

38 2052 H64 1.000 0.225 2,874.3 2,874.3 646.7 0.0 0.0 646.7 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

39 2053 H65 1.000 0.217 2,874.3 2,874.3 623.7 0.0 0.0 623.7 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

40 2054 H66 1.000 0.208 2,874.3 2,874.3 597.9 0.0 0.0 597.9 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

41 2055 H67 1.000 0.200 2,874.3 2,874.3 574.9 0.0 0.0 574.9 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

42 2056 H68 1.000 0.193 2,874.3 2,874.3 554.7 0.0 0.0 554.7 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

43 2057 H69 1.000 0.185 2,874.3 2,874.3 531.7 0.0 0.0 531.7 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3

44 2058 H70 1.000 0.178 2,874.3 2,874.3 511.6 0.0 0.0 511.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

45 2059 H71 1.000 0.171 2,874.3 2,874.3 491.5 0.0 0.0 491.5 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

46 2060 H72 1.000 0.165 2,874.3 2,874.3 474.3 0.0 0.0 474.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

47 2061 H73 1.000 0.158 2,874.3 2,874.3 454.1 0.0 0.0 454.1 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

48 2062 H74 1.000 0.152 2,874.3 2,874.3 436.9 0.0 0.0 436.9 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

49 2063 H75 1.000 0.146 2,874.3 2,874.3 419.6 0.0 0.0 419.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 2,874.3 2,874.3 405.3 0.0 0.0 405.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 2,874.3 2,874.3 388.0 0.0 0.0 388.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

52 2066 H78 1.000 0.130 2,874.3 2,874.3 373.7 0.0 0.0 373.7 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

53 2067 H79 1.000 0.125 2,874.3 2,874.3 359.3 0.0 0.0 359.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

54 2068 H80 1.000 0.120 2,874.3 2,874.3 344.9 0.0 0.0 344.9 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

55 2069 H81 1.000 0.116 2,874.3 2,874.3 333.4 0.0 0.0 333.4 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

56 2070 H82 1.000 0.111 2,874.3 2,874.3 319.0 0.0 0.0 319.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

57 2071 H83 1.000 0.107 2,874.3 2,874.3 307.6 0.0 0.0 307.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

58 2072 H84 1.000 0.103 2,874.3 2,874.3 296.1 0.0 0.0 296.1 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

59 2073 H85 1.000 0.099 2,874.3 2,874.3 284.6 0.0 0.0 284.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

60 2074 H86 1.000 0.095 2,874.3 2,874.3 273.1 0.0 0.0 273.1 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

61 2075 H87 1.000 0.091 2,874.3 2,874.3 261.6 0.0 0.0 261.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

62 2076 H88 1.000 0.088 2,874.3 2,874.3 252.9 0.0 0.0 252.9 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

63 2077 H89 1.000 0.085 2,874.3 2,874.3 244.3 0.0 0.0 244.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

64 2078 H90 1.000 0.081 2,874.3 2,874.3 232.8 0.0 0.0 232.8 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

65 2079 H91 1.000 0.078 2,874.3 2,874.3 224.2 0.0 0.0 224.2 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

66 2080 H92 1.000 0.075 2,874.3 2,874.3 215.6 0.0 0.0 215.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

67 2081 H93 1.000 0.072 2,874.3 2,874.3 206.9 0.0 0.0 206.9 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

68 2082 H94 1.000 0.069 2,874.3 2,874.3 198.3 0.0 0.0 198.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

69 2083 H95 1.000 0.067 2,874.3 2,874.3 192.6 0.0 0.0 192.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

70 2084 H96 1.000 0.064 2,874.3 2,874.3 184.0 0.0 0.0 184.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 2,874.3 2,874.3 178.2 0.0 0.0 178.2 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 2,874.3 2,874.3 169.6 0.0 0.0 169.6 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 2,874.3 2,874.3 163.8 0.0 0.0 163.8 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 2,874.3 2,874.3 158.1 0.0 0.0 158.1 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

合計 187,293.3 187,301.1 50,932.1 0.0 0.0 50,932.1 22,262.8 22,297.2 17,812.8 98.8 96.6 29.8 22,361.6 22,393.8 17,842.6

総便益 B 50,932.1百万円
総費用 C 17,842.6百万円
費用便益比 B/C 2.855
純現在価値 B-C 33,089.5百万円
経済的内部収益率 11.2%
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(様式－２⑥-5) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 30.7 29.6 64.9 64.9 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 31.7 30.7 64.7 64.7 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 33.9 32.9 66.7 66.7 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 36.0 34.8 67.8 67.8 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 38.2 37.7 70.6 70.6 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.3 47.2 85.0 85.0 41.0 40.9 73.7 0.1 0.1 0.2 41.1 41.0 73.9

-14 2000 H12 1.000 1.732 52.5 52.5 90.9 90.9 52.0 52.0 90.1 0.1 0.1 0.2 52.1 52.1 90.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 59.2 60.6 100.9 100.9 51.0 52.3 87.1 0.1 0.1 0.2 51.1 52.4 87.3

-12 2002 H14 1.039 1.601 65.7 68.2 109.2 109.2 68.0 70.7 113.2 0.1 0.1 0.2 68.1 70.8 113.4

-11 2003 H15 1.039 1.539 74.4 77.3 119.0 119.0 61.0 63.4 97.6 0.1 0.1 0.2 61.1 63.5 97.8

-10 2004 H16 1.035 1.480 82.2 85.0 125.8 125.8 396.0 409.9 606.7 0.2 0.2 0.3 396.2 410.1 607.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 132.8 136.8 194.7 194.7 379.0 390.4 555.5 0.2 0.3 0.4 379.2 390.7 555.9

-8 2006 H18 1.019 1.369 181.2 184.6 252.7 252.7 157.0 160.0 219.0 0.3 0.3 0.4 157.3 160.3 219.4

-7 2007 H19 1.003 1.316 201.3 201.9 265.7 265.7 185.0 185.6 244.2 0.3 0.3 0.4 185.3 185.9 244.6

-6 2008 H20 0.974 1.265 224.9 219.1 277.2 277.2 174.0 169.5 214.4 0.3 0.3 0.4 174.3 169.8 214.8

-5 2009 H21 1.005 1.217 247.1 248.4 302.3 302.3 66.0 66.3 80.7 0.3 0.4 0.5 66.3 66.7 81.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 255.6 256.6 300.2 300.2 139.9 140.5 164.4 0.4 0.4 0.5 140.3 140.9 164.9

-3 2011 H23 0.991 1.125 273.5 271.0 304.9 304.9 115.3 114.3 128.6 0.4 0.4 0.5 115.7 114.7 129.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 288.2 288.2 311.8 311.8 105.3 105.3 113.9 0.4 0.4 0.4 105.7 105.7 114.3

-1 2013 H25 1.000 1.040 301.6 301.6 313.7 313.7 137.7 137.7 143.2 0.4 0.4 0.4 138.1 138.1 143.6

2014 H26 1.000 1.000 319.2 319.2 319.2 319.2 141.7 141.7 141.7 0.5 0.5 0.5 142.2 142.2 142.2

1 2015 H27 1.000 0.962 337.3 337.3 324.5 324.5 140.0 140.0 134.7 0.5 0.5 0.5 140.5 140.5 135.2

2 2016 H28 1.000 0.925 355.2 355.2 328.6 328.6 140.0 140.0 129.5 0.5 0.5 0.5 140.5 140.5 130.0

3 2017 H29 1.000 0.889 373.1 373.1 331.7 331.7 140.0 140.0 124.5 0.5 0.5 0.4 140.5 140.5 124.9

4 2018 H30 1.000 0.855 391.0 391.0 334.3 334.3 140.0 140.0 119.7 0.6 0.6 0.5 140.6 140.6 120.2

5 2019 H31 1.000 0.822 408.9 408.9 336.1 336.1 140.0 140.0 115.1 0.6 0.6 0.5 140.6 140.6 115.6

6 2020 H32 1.000 0.790 426.8 426.8 337.2 337.2 140.0 140.0 110.6 0.6 0.6 0.5 140.6 140.6 111.1

7 2021 H33 1.000 0.760 444.7 444.7 338.0 338.0 140.0 140.0 106.4 0.6 0.6 0.5 140.6 140.6 106.9

8 2022 H34 1.000 0.731 462.6 462.6 338.2 338.2 140.0 140.0 102.3 0.7 0.7 0.5 140.7 140.7 102.8

9 2023 H35 1.000 0.703 480.5 480.5 337.8 337.8 140.0 140.0 98.4 0.7 0.7 0.5 140.7 140.7 98.9

10 2024 H36 1.000 0.676 498.4 498.4 336.9 336.9 140.0 140.0 94.6 0.7 0.7 0.5 140.7 140.7 95.1

11 2025 H37 1.000 0.650 516.2 516.2 335.5 335.5 140.0 140.0 91.0 0.7 0.7 0.5 140.7 140.7 91.5

12 2026 H38 1.000 0.625 534.1 534.1 333.8 333.8 140.0 140.0 87.5 0.8 0.8 0.5 140.8 140.8 88.0

13 2027 H39 1.000 0.601 552.0 552.0 331.8 331.8 140.0 140.0 84.1 0.8 0.8 0.5 140.8 140.8 84.6

14 2028 H40 1.000 0.577 569.9 569.9 328.8 328.8 140.0 140.0 80.8 0.8 0.8 0.5 140.8 140.8 81.3

15 2029 H41 1.000 0.555 587.8 587.8 326.2 326.2 140.0 140.0 77.7 0.8 0.8 0.4 140.8 140.8 78.1

16 2030 H42 1.000 0.534 605.7 605.7 323.4 323.4 140.0 140.0 74.8 0.9 0.9 0.5 140.9 140.9 75.3

17 2031 H43 1.000 0.513 623.6 623.6 319.9 319.9 140.0 140.0 71.8 0.9 0.9 0.5 140.9 140.9 72.3

18 2032 H44 1.000 0.494 641.5 641.5 316.9 316.9 140.0 140.0 69.2 0.9 0.9 0.4 140.9 140.9 69.6

19 2033 H45 1.000 0.475 659.4 659.4 313.2 313.2 140.0 140.0 66.5 0.9 0.9 0.4 140.9 140.9 66.9

20 2034 H46 1.000 0.456 677.3 677.3 308.8 308.8 140.0 140.0 63.8 0.9 0.9 0.4 140.9 140.9 64.2

21 2035 H47 1.000 0.439 695.1 695.1 305.1 305.1 140.0 140.0 61.5 1.0 1.0 0.4 141.0 141.0 61.9

22 2036 H48 1.000 0.422 713.0 713.0 300.9 300.9 140.0 140.0 59.1 1.0 1.0 0.4 141.0 141.0 59.5

23 2037 H49 1.000 0.406 730.9 730.9 296.7 296.7 140.0 140.0 56.8 1.0 1.0 0.4 141.0 141.0 57.2

24 2038 H50 1.000 0.390 748.8 748.8 292.0 292.0 140.1 140.1 54.6 1.0 1.0 0.4 141.1 141.1 55.0

25 2039 H51 1.000 0.375 766.7 766.7 287.5 287.5 10.0 10.0 3.8 1.0 1.0 0.4 11.0 11.0 4.2

26 2040 H52 1.000 0.361 766.7 766.7 276.8 276.8 14.5 14.5 5.2 1.0 1.0 0.4 15.5 15.5 5.6

27 2041 H53 1.000 0.347 766.7 766.7 266.0 266.0 10.0 10.0 3.5 1.0 1.0 0.3 11.0 11.0 3.8

28 2042 H54 1.000 0.333 766.7 766.7 255.3 255.3 1.8 1.8 0.6 1.0 1.0 0.3 2.8 2.8 0.9

29 2043 H55 1.000 0.321 766.7 766.7 246.1 246.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

30 2044 H56 1.000 0.308 766.7 766.7 236.1 236.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

31 2045 H57 1.000 0.296 766.7 766.7 226.9 226.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

32 2046 H58 1.000 0.285 766.7 766.7 218.5 218.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

33 2047 H59 1.000 0.274 766.7 766.7 210.1 210.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

34 2048 H60 1.000 0.264 766.7 766.7 202.4 202.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

35 2049 H61 1.000 0.253 766.7 766.7 194.0 194.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

36 2050 H62 1.000 0.244 766.7 766.7 187.1 187.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

37 2051 H63 1.000 0.234 766.7 766.7 179.4 179.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

38 2052 H64 1.000 0.225 766.7 766.7 172.5 172.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

39 2053 H65 1.000 0.217 766.7 766.7 166.4 166.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

40 2054 H66 1.000 0.208 766.7 766.7 159.5 159.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

41 2055 H67 1.000 0.200 766.7 766.7 153.3 153.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

42 2056 H68 1.000 0.193 766.7 766.7 148.0 148.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

43 2057 H69 1.000 0.185 766.7 766.7 141.8 141.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

44 2058 H70 1.000 0.178 766.7 766.7 136.5 136.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

45 2059 H71 1.000 0.171 766.7 766.7 131.1 131.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

46 2060 H72 1.000 0.165 766.7 766.7 126.5 126.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2061 H73 1.000 0.158 766.7 766.7 121.1 121.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

48 2062 H74 1.000 0.152 766.7 766.7 116.5 116.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

49 2063 H75 1.000 0.146 766.7 766.7 111.9 111.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2064 H76 1.000 0.141 766.7 766.7 108.1 108.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

51 2065 H77 1.000 0.135 766.7 766.7 103.5 103.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

52 2066 H78 1.000 0.130 766.7 766.7 99.7 99.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

53 2067 H79 1.000 0.125 766.7 766.7 95.8 95.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

54 2068 H80 1.000 0.120 766.7 766.7 92.0 92.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

55 2069 H81 1.000 0.116 766.7 766.7 88.9 88.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

56 2070 H82 1.000 0.111 766.7 766.7 85.1 85.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

57 2071 H83 1.000 0.107 766.7 766.7 82.0 82.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

58 2072 H84 1.000 0.103 766.7 766.7 79.0 79.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

59 2073 H85 1.000 0.099 766.7 766.7 75.9 75.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

60 2074 H86 1.000 0.095 766.7 766.7 72.8 72.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

61 2075 H87 1.000 0.091 766.7 766.7 69.8 69.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

62 2076 H88 1.000 0.088 766.7 766.7 67.5 67.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

63 2077 H89 1.000 0.085 766.7 766.7 65.2 65.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

64 2078 H90 1.000 0.081 766.7 766.7 62.1 62.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

65 2079 H91 1.000 0.078 766.7 766.7 59.8 59.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

66 2080 H92 1.000 0.075 766.7 766.7 57.5 57.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

67 2081 H93 1.000 0.072 766.7 766.7 55.2 55.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

68 2082 H94 1.000 0.069 766.7 766.7 52.9 52.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

69 2083 H95 1.000 0.067 766.7 766.7 51.4 51.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

70 2084 H96 1.000 0.064 766.7 766.7 49.1 49.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 766.7 766.7 47.5 47.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 766.7 766.7 45.2 45.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 766.7 766.7 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 766.7 766.7 42.2 98.0 2.4 44.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 54,347.2 54,352.7 18,007.4 98.0 2.4 18,009.8 6,036.3 6,055.7 5,998.2 75.6 73.4 26.7 6,111.9 6,129.1 6,024.9

総便益 B 18,009.8百万円
総費用 C 6,024.9百万円
費用便益比 B/C 2.989
純現在価値 B-C 11,984.9百万円
経済的内部収益率 12.8%

 割引率
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(様式－２⑥-6) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

ｔ 西暦 和歴 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 H17 1.030 1.423 41.0 42.2 60.1 41.0 42.2 60.1

-8 2006 H18 1.019 1.369 77.0 78.5 107.4 77.0 78.5 107.4

-7 2007 H19 1.003 1.316 328.0 329.0 432.9 328.0 329.0 432.9

-6 2008 H20 0.974 1.265 232.9 226.8 287.0 232.9 226.8 287.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 111.1 111.7 135.9 135.9 220.0 221.1 269.0 0.1 0.1 0.1 220.1 221.2 269.1

-4 2010 H22 1.004 1.170 147.1 147.7 172.8 172.8 156.2 156.8 183.4 0.1 0.1 0.1 156.3 156.9 183.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 172.7 171.1 192.5 192.5 198.1 196.3 220.8 0.1 0.1 0.1 198.2 196.4 220.9

-2 2012 H24 1.000 1.082 205.1 205.1 221.8 221.8 117.8 117.8 127.4 0.1 0.1 0.1 117.9 117.9 127.5

-1 2013 H25 1.000 1.040 224.4 224.4 233.4 233.4 111.5 111.5 116.0 0.1 0.1 0.1 111.6 111.6 116.1

2014 H26 1.000 1.000 242.6 242.6 242.6 242.6 123.4 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 123.5 123.5 123.5

1 2015 H27 1.000 0.962 292.5 292.5 281.3 281.3 37.8 37.8 36.3 0.1 0.1 0.1 37.9 37.9 36.4

2 2016 H28 1.000 0.925 292.5 292.5 270.4 270.4 37.8 37.8 34.9 0.1 0.1 0.1 37.9 37.9 35.0

3 2017 H29 1.000 0.889 292.5 292.5 260.0 260.0 47.9 47.9 42.6 0.1 0.1 0.1 48.0 48.0 42.7

4 2018 H30 1.000 0.855 292.5 292.5 250.0 250.0 37.8 37.8 32.3 0.1 0.1 0.1 37.9 37.9 32.4

5 2019 H31 1.000 0.822 292.5 292.5 240.4 240.4 19.9 19.9 16.4 0.1 0.1 0.1 20.0 20.0 16.5

6 2020 H32 1.000 0.790 292.5 292.5 231.2 231.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

7 2021 H33 1.000 0.760 292.5 292.5 222.3 222.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 2022 H34 1.000 0.731 292.5 292.5 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9 2023 H35 1.000 0.703 292.5 292.5 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 292.5 292.5 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

11 2025 H37 1.000 0.650 292.5 292.5 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 2026 H38 1.000 0.625 292.5 292.5 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

13 2027 H39 1.000 0.601 292.5 292.5 175.7 175.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 2028 H40 1.000 0.577 292.5 292.5 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 2029 H41 1.000 0.555 292.5 292.5 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16 2030 H42 1.000 0.534 292.5 292.5 156.2 156.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

17 2031 H43 1.000 0.513 292.5 292.5 150.2 150.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18 2032 H44 1.000 0.494 292.5 292.5 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1

19 2033 H45 1.000 0.475 292.5 292.5 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1

20 2034 H46 1.000 0.456 292.5 292.5 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1

21 2035 H47 1.000 0.439 292.5 292.5 128.4 128.4 0.1 0.1 0.1 0.1

22 2036 H48 1.000 0.422 292.5 292.5 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1

23 2037 H49 1.000 0.406 292.5 292.5 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1

24 2038 H50 1.000 0.390 292.5 292.5 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1

25 2039 H51 1.000 0.375 292.5 292.5 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1

26 2040 H52 1.000 0.361 292.5 292.5 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1

27 2041 H53 1.000 0.347 292.5 292.5 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1

28 2042 H54 1.000 0.333 292.5 292.5 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1

29 2043 H55 1.000 0.321 292.5 292.5 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1

30 2044 H56 1.000 0.308 292.5 292.5 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1

31 2045 H57 1.000 0.296 292.5 292.5 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1

32 2046 H58 1.000 0.285 292.5 292.5 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1

33 2047 H59 1.000 0.274 292.5 292.5 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1

34 2048 H60 1.000 0.264 292.5 292.5 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2049 H61 1.000 0.253 292.5 292.5 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2050 H62 1.000 0.244 292.5 292.5 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2051 H63 1.000 0.234 292.5 292.5 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2052 H64 1.000 0.225 292.5 292.5 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2053 H65 1.000 0.217 292.5 292.5 63.4 63.4 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2054 H66 1.000 0.208 292.5 292.5 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2055 H67 1.000 0.200 292.5 292.5 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1

42 2056 H68 1.000 0.193 292.5 292.5 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1

43 2057 H69 1.000 0.185 292.5 292.5 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1

44 2058 H70 1.000 0.178 292.5 292.5 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1

45 2059 H71 1.000 0.171 292.5 292.5 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1

46 2060 H72 1.000 0.165 292.5 292.5 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1

47 2061 H73 1.000 0.158 292.5 292.5 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1

48 2062 H74 1.000 0.152 292.5 292.5 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1

49 2063 H75 1.000 0.146 292.5 292.5 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1

50 2064 H76 1.000 0.141 292.5 292.5 41.2 36.2 3.6 44.8 0.1 0.1 0.1 0.1

15,728.0 15,727.6 7,482.6 36.2 3.6 7,486.2 1,787.1 1,784.6 2,089.9 5.6 5.6 2.3 1,792.7 1,790.2 2,092.2

B 7,486.2 百万円
C 2,092.2 百万円

B/C 3.58

B-C 5,394.0 百万円

15.5%

維持管理費④ 計③＋④

【単位：百万円】

デフレータ
換算係数

割引率

便益：B 費用：C

2015(H27)
4%

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

年度
便益① 残存価値②

計①+②
建設費③

総便益
総費用
費用便益比

純現在価値

経済的内部収益率

基準（評価）年度
供用年度

社会的割引率

合計

2014（H26)
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(様式－２⑥-7) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 

基準（評価)年度 2014(H26)

供用年度 2019(H31)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-9 2005 H17 1.030 1.423 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 206.0 293.1 0.0 0.0 0.0 200.0 206.0 293.1

-8 2006 H18 1.019 1.369 403.4 411.1 562.8 562.8 89.0 90.7 124.2 1.0 1.0 1.4 90.0 91.7 125.6

-7 2007 H19 1.003 1.316 582.9 584.6 769.3 769.3 122.0 122.4 161.1 1.4 1.4 1.8 123.4 123.8 162.9

-6 2008 H20 0.974 1.265 828.9 807.3 1,021.2 1,021.2 107.2 104.4 132.1 2.1 2.0 2.5 109.3 106.4 134.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,045.1 1,050.3 1,278.2 1,278.2 202.0 203.0 247.1 2.6 2.6 3.2 204.6 205.6 250.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 1,452.5 1,458.3 1,706.2 1,706.2 73.3 73.6 86.1 3.6 3.6 4.2 76.9 77.2 90.3

-3 2011 H23 0.991 1.125 2,360.3 2,339.1 2,631.5 2,631.5 74.5 73.8 83.0 4.0 4.0 4.5 78.5 77.8 87.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 3,827.8 3,827.8 4,141.7 4,141.7 59.6 59.6 64.5 4.3 4.3 4.7 63.9 63.9 69.2
-1 2013 H25 1.000 1.040 4,074.7 4,074.7 4,237.7 4,237.7 48.9 48.9 50.9 4.6 4.6 4.8 53.5 53.5 55.7

0 2014 H26 1.000 1.000 4,300.0 4,300.0 4,300.0 4,300.0 59.2 59.2 59.2 4.9 4.9 4.9 64.1 64.1 64.1

1 2015 H27 1.000 0.962 4,419.4 4,419.4 4,251.5 4,251.5 76.7 76.7 73.8 5.2 5.2 5.0 81.9 81.9 78.8

2 2016 H28 1.000 0.925 4,574.0 4,574.0 4,231.0 4,231.0 76.6 76.6 70.9 5.6 5.6 5.2 82.2 82.2 76.1
3 2017 H29 1.000 0.889 4,728.5 4,728.5 4,203.6 4,203.6 76.5 76.5 68.0 5.9 5.9 5.2 82.4 82.4 73.2

4 2018 H30 1.000 0.855 4,882.8 4,882.8 4,174.8 4,174.8 76.5 76.5 65.4 6.3 6.3 5.4 82.8 82.8 70.8

5 2019 H31 1.000 0.822 5,037.1 5,037.1 4,140.5 4,140.5 36.5 36.5 30.0 6.7 6.7 5.5 43.2 43.2 35.5
6 2020 H32 1.000 0.790 5,037.1 5,037.1 3,979.3 3,979.3 36.5 36.5 28.8 6.7 6.7 5.3 43.2 43.2 34.1

7 2021 H33 1.000 0.760 5,037.1 5,037.1 3,828.2 3,828.2 36.5 36.5 27.7 6.7 6.7 5.1 43.2 43.2 32.8

施 8 2022 H34 1.000 0.731 5,037.1 5,037.1 3,682.1 3,682.1 15.0 15.0 11.0 6.7 6.7 4.9 21.7 21.7 15.9

設 9 2023 H35 1.000 0.703 5,037.1 5,037.1 3,541.1 3,541.1 6.7 6.7 4.7 6.7 6.7 4.7
完 10 2024 H36 1.000 0.676 5,037.1 5,037.1 3,405.1 3,405.1 6.7 6.7 4.5 6.7 6.7 4.5

成 11 2025 H37 1.000 0.650 5,037.1 5,037.1 3,274.1 3,274.1 6.7 6.7 4.4 6.7 6.7 4.4

後 12 2026 H38 1.000 0.625 5,037.1 5,037.1 3,148.2 3,148.2 6.7 6.7 4.2 6.7 6.7 4.2
の 13 2027 H39 1.000 0.601 5,037.1 5,037.1 3,027.3 3,027.3 6.7 6.7 4.0 6.7 6.7 4.0

期 14 2028 H40 1.000 0.577 5,037.1 5,037.1 2,906.4 2,906.4 6.7 6.7 3.9 6.7 6.7 3.9

間 15 2029 H41 1.000 0.555 5,037.1 5,037.1 2,795.6 2,795.6 6.7 6.7 3.7 6.7 6.7 3.7
16 2030 H42 1.000 0.534 5,037.1 5,037.1 2,689.8 2,689.8 6.7 6.7 3.6 6.7 6.7 3.6

50 17 2031 H43 1.000 0.513 5,037.1 5,037.1 2,584.0 2,584.0 6.7 6.7 3.4 6.7 6.7 3.4

年 18 2032 H44 1.000 0.494 5,037.1 5,037.1 2,488.3 2,488.3 6.7 6.7 3.3 6.7 6.7 3.3

19 2033 H45 1.000 0.475 5,037.1 5,037.1 2,392.6 2,392.6 6.7 6.7 3.2 6.7 6.7 3.2
20 2034 H46 1.000 0.456 5,037.1 5,037.1 2,296.9 2,296.9 6.7 6.7 3.1 6.7 6.7 3.1

21 2035 H47 1.000 0.439 5,037.1 5,037.1 2,211.3 2,211.3 6.7 6.7 2.9 6.7 6.7 2.9

22 2036 H48 1.000 0.422 5,037.1 5,037.1 2,125.7 2,125.7 6.7 6.7 2.8 6.7 6.7 2.8
23 2037 H49 1.000 0.406 5,037.1 5,037.1 2,045.1 2,045.1 6.7 6.7 2.7 6.7 6.7 2.7

24 2038 H50 1.000 0.390 5,037.1 5,037.1 1,964.5 1,964.5 6.7 6.7 2.6 6.7 6.7 2.6

25 2039 H51 1.000 0.375 5,037.1 5,037.1 1,888.9 1,888.9 6.7 6.7 2.5 6.7 6.7 2.5

26 2040 H52 1.000 0.361 5,037.1 5,037.1 1,818.4 1,818.4 6.7 6.7 2.4 6.7 6.7 2.4
27 2041 H53 1.000 0.347 5,037.1 5,037.1 1,747.9 1,747.9 6.7 6.7 2.3 6.7 6.7 2.3

28 2042 H54 1.000 0.333 5,037.1 5,037.1 1,677.4 1,677.4 6.7 6.7 2.2 6.7 6.7 2.2

29 2043 H55 1.000 0.321 5,037.1 5,037.1 1,616.9 1,616.9 6.7 6.7 2.2 6.7 6.7 2.2
30 2044 H56 1.000 0.308 5,037.1 5,037.1 1,551.4 1,551.4 6.7 6.7 2.1 6.7 6.7 2.1

31 2045 H57 1.000 0.296 5,037.1 5,037.1 1,491.0 1,491.0 6.7 6.7 2.0 6.7 6.7 2.0

32 2046 H58 1.000 0.285 5,037.1 5,037.1 1,435.6 1,435.6 6.7 6.7 1.9 6.7 6.7 1.9
33 2047 H59 1.000 0.274 5,037.1 5,037.1 1,380.2 1,380.2 6.7 6.7 1.8 6.7 6.7 1.8

34 2048 H60 1.000 0.264 5,037.1 5,037.1 1,329.8 1,329.8 6.7 6.7 1.8 6.7 6.7 1.8

35 2049 H61 1.000 0.253 5,037.1 5,037.1 1,274.4 1,274.4 6.7 6.7 1.7 6.7 6.7 1.7

36 2050 H62 1.000 0.244 5,037.1 5,037.1 1,229.1 1,229.1 6.7 6.7 1.6 6.7 6.7 1.6
37 2051 H63 1.000 0.234 5,037.1 5,037.1 1,178.7 1,178.7 6.7 6.7 1.6 6.7 6.7 1.6

38 2052 H64 1.000 0.225 5,037.1 5,037.1 1,133.3 1,133.3 6.7 6.7 1.5 6.7 6.7 1.5

39 2053 H65 1.000 0.217 5,037.1 5,037.1 1,093.1 1,093.1 6.7 6.7 1.5 6.7 6.7 1.5
40 2054 H66 1.000 0.208 5,037.1 5,037.1 1,047.7 1,047.7 6.7 6.7 1.4 6.7 6.7 1.4

41 2055 H67 1.000 0.200 5,037.1 5,037.1 1,007.4 1,007.4 6.7 6.7 1.3 6.7 6.7 1.3

42 2056 H68 1.000 0.193 5,037.1 5,037.1 972.2 972.2 6.7 6.7 1.3 6.7 6.7 1.3

43 2057 H69 1.000 0.185 5,037.1 5,037.1 931.9 931.9 6.7 6.7 1.2 6.7 6.7 1.2
44 2058 H70 1.000 0.178 5,037.1 5,037.1 896.6 896.6 6.7 6.7 1.2 6.7 6.7 1.2

45 2059 H71 1.000 0.171 5,037.1 5,037.1 861.3 861.3 6.7 6.7 1.1 6.7 6.7 1.1

46 2060 H72 1.000 0.165 5,037.1 5,037.1 831.1 831.1 6.7 6.7 1.1 6.7 6.7 1.1
47 2061 H73 1.000 0.158 5,037.1 5,037.1 795.9 795.9 6.7 6.7 1.1 6.7 6.7 1.1

48 2062 H74 1.000 0.152 5,037.1 5,037.1 765.6 765.6 6.7 6.7 1.0 6.7 6.7 1.0

49 2063 H75 1.000 0.146 5,037.1 5,037.1 735.4 735.4 6.7 6.7 1.0 6.7 6.7 1.0
50 2064 H76 1.000 0.141 5,037.1 5,037.1 710.2 710.2 6.7 6.7 0.9 6.7 6.7 0.9

51 2065 H77 1.000 0.135 5,037.1 5,037.1 680.0 680.0 6.7 6.7 0.9 6.7 6.7 0.9

52 2066 H78 1.000 0.130 5,037.1 5,037.1 654.8 654.8 6.7 6.7 0.9 6.7 6.7 0.9

53 2067 H79 1.000 0.125 5,037.1 5,037.1 629.6 629.6 6.7 6.7 0.8 6.7 6.7 0.8
54 2068 H80 1.000 0.120 5,037.1 5,037.1 604.5 3.0 0.3 604.8 6.7 6.7 0.8 6.7 6.7 0.8

合計 289,335.3 289,312.9 130,005.9 3.0 0.3 130,006.2 1,466.5 1,472.4 1,676.9 386.5 386.4 175.7 1,853.0 1,858.8 1,852.6

総便益 B 130,006.2 百万円

総費用 C 1,852.6 百万円

費用便益比 B/C 70.17

純現在価値 B-C 128,153.6 百万円
経済的内部収益率 199.62%

年度
便益①

整

備

期

間

残存価値②
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(様式－２⑥-8) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 1999年（H11）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 1996 H8 0.972 2.026 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 27.2 55.1 0.1 0.1 0.2 28.1 27.3 55.3

-17 1997 H9 0.967 1.948 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 87.0 169.5 0.1 0.1 0.2 90.1 87.1 169.7

-16 1998 H10 0.988 1.873 0.0 0.0 0.0 0.0 107.0 105.7 198.0 0.1 0.1 0.2 107.1 105.8 198.2

-15 1999 H11 0.998 1.801 66.2 66.0 118.9 118.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

-14 2000 H12 1.000 1.732 66.2 66.2 114.7 114.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

-13 2001 H13 1.025 1.665 66.2 67.8 112.9 112.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

-12 2002 H14 1.039 1.601 66.2 68.7 110.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

-11 2003 H15 1.039 1.539 66.2 68.7 105.7 105.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

-10 2004 H16 1.035 1.480 66.2 68.5 101.4 101.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 66.2 68.2 97.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-8 2006 H18 1.019 1.369 66.2 67.4 92.3 92.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-7 2007 H19 1.003 1.316 66.2 66.4 87.4 87.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 66.2 64.4 81.5 81.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 66.2 66.5 80.9 80.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-4 2010 H22 1.004 1.170 66.2 66.4 77.7 77.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 66.2 65.6 73.8 73.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 66.2 66.2 71.6 71.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-1 2013 H25 1.000 1.040 66.2 66.2 68.8 68.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2014 H26 1.000 1.000 66.2 66.2 66.2 66.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 2015 H27 1.000 0.962 66.2 66.2 63.7 63.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2 2016 H28 1.000 0.925 66.2 66.2 61.2 61.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3 2017 H29 1.000 0.889 66.2 66.2 58.9 58.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

4 2018 H30 1.000 0.855 66.2 66.2 56.6 56.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 66.2 66.2 54.4 54.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 2020 H32 1.000 0.790 66.2 66.2 52.3 52.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

7 2021 H33 1.000 0.760 66.2 66.2 50.3 50.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 2022 H34 1.000 0.731 66.2 66.2 48.4 48.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9 2023 H35 1.000 0.703 66.2 66.2 46.5 46.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 66.2 66.2 44.8 44.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

11 2025 H37 1.000 0.650 66.2 66.2 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 2026 H38 1.000 0.625 66.2 66.2 41.4 41.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

13 2027 H39 1.000 0.601 66.2 66.2 39.8 39.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 2028 H40 1.000 0.577 66.2 66.2 38.2 38.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 2029 H41 1.000 0.555 66.2 66.2 36.7 36.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16 2030 H42 1.000 0.534 66.2 66.2 35.4 35.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

17 2031 H43 1.000 0.513 66.2 66.2 34.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18 2032 H44 1.000 0.494 66.2 66.2 32.7 32.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

19 2033 H45 1.000 0.475 66.2 66.2 31.4 31.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

20 2034 H46 1.000 0.456 66.2 66.2 30.2 30.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

21 2035 H47 1.000 0.439 66.2 66.2 29.1 29.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

22 2036 H48 1.000 0.422 66.2 66.2 27.9 27.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

23 2037 H49 1.000 0.406 66.2 66.2 26.9 26.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

24 2038 H50 1.000 0.390 66.2 66.2 25.8 25.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

25 2039 H51 1.000 0.375 66.2 66.2 24.8 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

26 2040 H52 1.000 0.361 66.2 66.2 23.9 23.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

27 2041 H53 1.000 0.347 66.2 66.2 23.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

28 2042 H54 1.000 0.333 66.2 66.2 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

29 2043 H55 1.000 0.321 66.2 66.2 21.3 21.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

30 2044 H56 1.000 0.308 66.2 66.2 20.4 20.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

31 2045 H57 1.000 0.296 66.2 66.2 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

32 2046 H58 1.000 0.285 66.2 66.2 18.9 18.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 2047 H59 1.000 0.274 66.2 66.2 18.1 18.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

34 2048 H60 1.000 0.264 66.2 66.2 17.5 42.3 5.5 23.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 3,308.4 3,320.2 2,679.9 42.3 5.5 2,685.4 225.0 219.9 422.6 5.3 5.3 4.4 230.3 225.2 427.0

総便益 B 2,685.4百万円
総費用 C 427.0百万円
費用便益比 B/C 6.289
純現在価値 B-C 2,258.4百万円
経済的内部収益率 25.9%
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(様式－２⑥-9) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2006年（H18）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-14 2000 H12 1.000 1.732 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 88.0 152.4 0.1 0.1 0.2 88.1 88.1 152.6

-13 2001 H13 1.025 1.665 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 90.2 150.2 0.1 0.1 0.2 88.1 90.3 150.4

-12 2002 H14 1.039 1.601 0.0 0.0 0.0 0.0 268.0 278.5 445.9 0.1 0.1 0.2 268.1 278.6 446.1

-11 2003 H15 1.039 1.539 0.0 0.0 0.0 0.0 241.0 250.4 385.4 0.1 0.1 0.2 241.1 250.5 385.6

-10 2004 H16 1.035 1.480 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0 105.6 156.3 0.1 0.1 0.1 102.1 105.7 156.4

-9 2005 H17 1.030 1.423 0.0 0.0 0.0 0.0 144.0 148.3 211.0 0.1 0.1 0.1 144.1 148.4 211.1

-8 2006 H18 1.019 1.369 430.8 439.0 601.0 601.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-7 2007 H19 1.003 1.316 430.8 432.1 568.6 568.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 430.8 419.6 530.8 530.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 430.8 432.9 526.8 526.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-4 2010 H22 1.004 1.170 430.8 432.5 506.0 506.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 430.8 426.9 480.3 480.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 430.8 430.8 466.1 466.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-1 2013 H25 1.000 1.040 430.8 430.8 448.0 448.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2014 H26 1.000 1.000 430.8 430.8 430.8 430.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 2015 H27 1.000 0.962 430.8 430.8 414.4 414.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2 2016 H28 1.000 0.925 430.8 430.8 398.5 398.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3 2017 H29 1.000 0.889 430.8 430.8 383.0 383.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

4 2018 H30 1.000 0.855 430.8 430.8 368.3 368.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 430.8 430.8 354.1 354.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 2020 H32 1.000 0.790 430.8 430.8 340.3 340.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

7 2021 H33 1.000 0.760 430.8 430.8 327.4 327.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 2022 H34 1.000 0.731 430.8 430.8 314.9 314.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9 2023 H35 1.000 0.703 430.8 430.8 302.9 302.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 430.8 430.8 291.2 291.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

11 2025 H37 1.000 0.650 430.8 430.8 280.0 280.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 2026 H38 1.000 0.625 430.8 430.8 269.3 269.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

13 2027 H39 1.000 0.601 430.8 430.8 258.9 258.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 2028 H40 1.000 0.577 430.8 430.8 248.6 248.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 2029 H41 1.000 0.555 430.8 430.8 239.1 239.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16 2030 H42 1.000 0.534 430.8 430.8 230.0 230.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

17 2031 H43 1.000 0.513 430.8 430.8 221.0 221.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18 2032 H44 1.000 0.494 430.8 430.8 212.8 212.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

19 2033 H45 1.000 0.475 430.8 430.8 204.6 204.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

20 2034 H46 1.000 0.456 430.8 430.8 196.4 196.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

21 2035 H47 1.000 0.439 430.8 430.8 189.1 189.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

22 2036 H48 1.000 0.422 430.8 430.8 181.8 181.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

23 2037 H49 1.000 0.406 430.8 430.8 174.9 174.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

24 2038 H50 1.000 0.390 430.8 430.8 168.0 168.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

25 2039 H51 1.000 0.375 430.8 430.8 161.6 161.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

26 2040 H52 1.000 0.361 430.8 430.8 155.5 155.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

27 2041 H53 1.000 0.347 430.8 430.8 149.5 149.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

28 2042 H54 1.000 0.333 430.8 430.8 143.5 143.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

29 2043 H55 1.000 0.321 430.8 430.8 138.3 138.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

30 2044 H56 1.000 0.308 430.8 430.8 132.7 132.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

31 2045 H57 1.000 0.296 430.8 430.8 127.5 127.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

32 2046 H58 1.000 0.285 430.8 430.8 122.8 122.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 2047 H59 1.000 0.274 430.8 430.8 118.0 118.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

34 2048 H60 1.000 0.264 430.8 430.8 113.7 0.0 113.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

35 2049 H61 1.000 0.253 430.8 430.8 109.0 109.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 2050 H62 1.000 0.244 430.8 430.8 105.1 105.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

37 2051 H63 1.000 0.234 430.8 430.8 100.8 100.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

38 2052 H64 1.000 0.225 430.8 430.8 96.9 96.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

39 2053 H65 1.000 0.217 430.8 430.8 93.5 93.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

40 2054 H66 1.000 0.208 430.8 430.8 89.6 89.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

41 2055 H67 1.000 0.200 430.8 430.8 86.2 39.9 4.6 90.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 21,539.0 21,538.2 13,172.1 39.9 4.6 13,176.7 931.0 961.0 1,501.2 5.6 5.6 3.6 936.6 966.6 1,504.8

総便益 B 13,176.7百万円
総費用 C 1,504.8百万円
費用便益比 B/C 8.756
純現在価値 B-C 11,671.9百万円
経済的内部収益率 25.2%
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(様式－２⑥-10) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-8 2006 H18 1.019 1.369 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 124.3 170.2 0.1 0.1 0.1 122.1 124.4 170.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 54.2 71.3 0.1 0.1 0.1 54.1 54.3 71.4

-6 2008 H20 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 48.7 61.6 0.1 0.1 0.1 50.1 48.8 61.7

-5 2009 H21 1.005 1.217 385.2 387.1 471.1 471.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-4 2010 H22 1.004 1.170 385.2 386.7 452.4 452.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 385.2 381.7 429.4 429.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 385.2 385.2 416.8 416.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-1 2013 H25 1.000 1.040 385.2 385.2 400.6 400.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2014 H26 1.000 1.000 385.2 385.2 385.2 385.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 2015 H27 1.000 0.962 385.2 385.2 370.6 370.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2 2016 H28 1.000 0.925 385.2 385.2 356.3 356.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3 2017 H29 1.000 0.889 385.2 385.2 342.4 342.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

4 2018 H30 1.000 0.855 385.2 385.2 329.3 329.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 385.2 385.2 316.6 316.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 2020 H32 1.000 0.790 385.2 385.2 304.3 304.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

7 2021 H33 1.000 0.760 385.2 385.2 292.8 292.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 2022 H34 1.000 0.731 385.2 385.2 281.6 281.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9 2023 H35 1.000 0.703 385.2 385.2 270.8 270.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 385.2 385.2 260.4 260.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

11 2025 H37 1.000 0.650 385.2 385.2 250.4 250.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 2026 H38 1.000 0.625 385.2 385.2 240.8 240.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

13 2027 H39 1.000 0.601 385.2 385.2 231.5 231.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 2028 H40 1.000 0.577 385.2 385.2 222.3 222.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 2029 H41 1.000 0.555 385.2 385.2 213.8 213.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16 2030 H42 1.000 0.534 385.2 385.2 205.7 205.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

17 2031 H43 1.000 0.513 385.2 385.2 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18 2032 H44 1.000 0.494 385.2 385.2 190.3 190.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

19 2033 H45 1.000 0.475 385.2 385.2 183.0 183.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

20 2034 H46 1.000 0.456 385.2 385.2 175.7 175.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

21 2035 H47 1.000 0.439 385.2 385.2 169.1 169.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

22 2036 H48 1.000 0.422 385.2 385.2 162.6 162.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

23 2037 H49 1.000 0.406 385.2 385.2 156.4 156.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

24 2038 H50 1.000 0.390 385.2 385.2 150.2 150.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

25 2039 H51 1.000 0.375 385.2 385.2 144.5 144.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

26 2040 H52 1.000 0.361 385.2 385.2 139.1 139.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

27 2041 H53 1.000 0.347 385.2 385.2 133.7 133.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

28 2042 H54 1.000 0.333 385.2 385.2 128.3 128.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

29 2043 H55 1.000 0.321 385.2 385.2 123.6 123.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

30 2044 H56 1.000 0.308 385.2 385.2 118.6 118.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

31 2045 H57 1.000 0.296 385.2 385.2 114.0 114.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

32 2046 H58 1.000 0.285 385.2 385.2 109.8 109.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 2047 H59 1.000 0.274 385.2 385.2 105.5 105.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

34 2048 H60 1.000 0.264 385.2 385.2 101.7 0.0 101.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

35 2049 H61 1.000 0.253 385.2 385.2 97.5 97.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 2050 H62 1.000 0.244 385.2 385.2 94.0 94.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

37 2051 H63 1.000 0.234 385.2 385.2 90.1 90.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

38 2052 H64 1.000 0.225 385.2 385.2 86.7 86.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

39 2053 H65 1.000 0.217 385.2 385.2 83.6 83.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

40 2054 H66 1.000 0.208 385.2 385.2 80.1 80.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

41 2055 H67 1.000 0.200 385.2 385.2 77.0 77.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

42 2056 H68 1.000 0.193 385.2 385.2 74.3 74.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

43 2057 H69 1.000 0.185 385.2 385.2 71.3 71.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

44 2058 H70 1.000 0.178 385.2 385.2 68.6 0.0 0.0 68.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 19,260.4 19,259.9 10,472.0 0.0 0.0 10,472.0 226.0 227.2 303.1 5.3 5.3 2.6 231.3 232.5 305.7

総便益 B 10,472.0百万円
総費用 C 305.7百万円
費用便益比 B/C 34.256
純現在価値 B-C 10,166.3百万円
経済的内部収益率 74.1%
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(様式－２⑥-11) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：瀬田川かわまちづくり） 

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2015(H27)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H01 1.035 2.666 15.0 15.5 41.3 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H02 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5
-23 1991 H03 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1
-22 1992 H04 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7
-21 1993 H05 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 25.5 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8
-20 1994 H06 0.964 2.191 15.1 14.6 32.0 32.0 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4
-19 1995 H07 0.968 2.107 18.0 17.4 36.7 36.7 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9
-18 1996 H08 0.972 2.026 25.8 25.1 50.9 50.9 58.0 56.4 114.3 1.3 1.3 2.6 59.3 57.7 116.9
-17 1997 H09 0.967 1.948 29.9 28.9 56.3 56.3 1.3 1.3 2.5 1.3 1.3 2.5

整 -16 1998 H10 0.988 1.873 29.9 29.5 55.3 55.3 1.3 1.3 2.4 1.3 1.3 2.4
備 -15 1999 H11 0.998 1.801 29.9 29.8 53.7 53.7 44.0 43.9 79.1 1.3 1.3 2.3 45.3 45.2 81.4
期 -14 2000 H12 1.000 1.732 33.1 33.1 57.3 57.3 46.0 46.0 79.7 1.3 1.3 2.3 47.3 47.3 82.0
間 -13 2001 H13 1.025 1.665 36.4 37.3 62.1 62.1 50.0 51.3 85.4 1.3 1.3 2.2 51.3 52.6 87.6

-12 2002 H14 1.039 1.601 40.0 41.6 66.6 66.6 233.0 242.1 387.6 1.3 1.4 2.2 234.3 243.5 389.8
-11 2003 H15 1.039 1.539 56.8 59.0 90.8 90.8 311.0 323.1 497.3 1.3 1.4 2.2 312.3 324.5 499.5
-10 2004 H16 1.035 1.480 79.1 81.9 121.2 121.2 144.0 149.0 220.5 1.3 1.3 1.9 145.3 150.3 222.4
-9 2005 H17 1.030 1.423 89.5 92.2 131.2 131.2 276.0 284.3 404.6 1.3 1.3 1.8 277.3 285.6 406.4
-8 2006 H18 1.019 1.369 109.3 111.4 152.5 152.5 205.0 208.9 286.0 1.3 1.3 1.8 206.3 210.2 287.8
-7 2007 H19 1.003 1.316 124.1 124.5 163.8 163.8 173.0 173.5 228.3 1.3 1.3 1.7 174.3 174.8 230.0
-6 2008 H20 0.974 1.265 136.5 133.0 168.2 168.2 151.3 147.4 186.5 1.3 1.3 1.6 152.6 148.7 188.1
-5 2009 H21 1.005 1.217 147.4 148.1 180.2 180.2 160.0 160.8 195.7 1.3 1.3 1.6 161.3 162.1 197.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 158.9 159.5 186.6 186.6 200.3 201.1 235.3 1.3 1.3 1.5 201.6 202.4 236.8
-3 2011 H23 0.991 1.125 173.3 171.7 193.2 193.2 65.2 64.6 72.7 1.3 1.3 1.5 66.5 65.9 74.2
-2 2012 H24 1.000 1.082 178.0 178.0 192.6 192.6 44.4 44.4 48.0 1.3 1.3 1.4 45.7 45.7 49.4
-1 2013 H25 1.000 1.040 181.2 181.2 188.4 188.4 65.2 65.2 67.8 1.3 1.3 1.4 66.5 66.5 69.2

2014 H26 1.000 1.000 185.9 185.9 185.9 185.9 118.2 118.2 118.2 1.3 1.3 1.3 119.5 119.5 119.5
1 2015 H27 1.000 0.962 194.4 194.4 187.0 187.0 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5
2 2016 H28 1.000 0.925 194.4 194.4 179.8 179.8 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5
3 2017 H29 1.000 0.889 194.4 194.4 172.8 172.8 10.0 10.0 8.9 1.6 1.6 1.4 11.6 11.6 10.3
4 2018 H30 1.000 0.855 194.4 194.4 166.2 166.2 1.6 1.6 1.4 1.6 1.6 1.4
5 2019 H31 1.000 0.822 194.4 194.4 159.8 159.8 1.6 1.6 1.3 1.6 1.6 1.3
6 2020 H32 1.000 0.790 194.4 194.4 153.6 153.6 1.6 1.6 1.3 1.6 1.6 1.3
7 2021 H33 1.000 0.760 194.4 194.4 147.7 147.7 1.6 1.6 1.2 1.6 1.6 1.2

施 8 2022 H34 1.000 0.731 194.4 194.4 142.1 142.1 1.6 1.6 1.2 1.6 1.6 1.2
設 9 2023 H35 1.000 0.703 194.4 194.4 136.7 136.7 1.6 1.6 1.1 1.6 1.6 1.1
完 10 2024 H36 1.000 0.676 194.4 194.4 131.4 131.4 1.6 1.6 1.1 1.6 1.6 1.1
成 11 2025 H37 1.000 0.650 194.4 194.4 126.4 126.4 1.6 1.6 1.0 1.6 1.6 1.0
後 12 2026 H38 1.000 0.625 194.4 194.4 121.5 121.5 1.6 1.6 1.0 1.6 1.6 1.0
の 13 2027 H39 1.000 0.601 194.4 194.4 116.8 116.8 1.6 1.6 1.0 1.6 1.6 1.0
期 14 2028 H40 1.000 0.577 194.4 194.4 112.2 112.2 1.6 1.6 0.9 1.6 1.6 0.9
間 15 2029 H41 1.000 0.555 194.4 194.4 107.9 107.9 1.6 1.6 0.9 1.6 1.6 0.9

16 2030 H42 1.000 0.534 194.4 194.4 103.8 103.8 1.6 1.6 0.9 1.6 1.6 0.9
17 2031 H43 1.000 0.513 194.4 194.4 99.7 99.7 1.6 1.6 0.8 1.6 1.6 0.8
18 2032 H44 1.000 0.494 194.4 194.4 96.0 96.0 1.6 1.6 0.8 1.6 1.6 0.8

50 19 2033 H45 1.000 0.475 194.4 194.4 92.3 92.3 1.6 1.6 0.8 1.6 1.6 0.8
年 20 2034 H46 1.000 0.456 194.4 194.4 88.6 88.6 1.6 1.6 0.7 1.6 1.6 0.7

21 2035 H47 1.000 0.439 194.4 194.4 85.3 85.3 1.6 1.6 0.7 1.6 1.6 0.7
22 2036 H48 1.000 0.422 194.4 194.4 82.0 82.0 1.6 1.6 0.7 1.6 1.6 0.7
23 2037 H49 1.000 0.406 194.4 194.4 78.9 78.9 1.6 1.6 0.6 1.6 1.6 0.6
24 2038 H50 1.000 0.390 194.4 194.4 75.8 75.8 1.6 1.6 0.6 1.6 1.6 0.6
25 2039 H51 1.000 0.375 194.4 194.4 72.9 72.9 1.6 1.6 0.6 1.6 1.6 0.6
26 2040 H52 1.000 0.361 194.4 194.4 70.2 70.2 1.6 1.6 0.6 1.6 1.6 0.6
27 2041 H53 1.000 0.347 194.4 194.4 67.5 67.5 1.6 1.6 0.6 1.6 1.6 0.6
28 2042 H54 1.000 0.333 194.4 194.4 64.7 64.7 1.6 1.6 0.5 1.6 1.6 0.5
29 2043 H55 1.000 0.321 194.4 194.4 62.4 62.4 1.6 1.6 0.5 1.6 1.6 0.5
30 2044 H56 1.000 0.308 194.4 194.4 59.9 59.9 1.6 1.6 0.5 1.6 1.6 0.5
31 2045 H57 1.000 0.296 194.4 194.4 57.5 57.5 1.6 1.6 0.5 1.6 1.6 0.5
32 2046 H58 1.000 0.285 194.4 194.4 55.4 55.4 1.6 1.6 0.5 1.6 1.6 0.5
33 2047 H59 1.000 0.274 194.4 194.4 53.3 53.3 1.6 1.6 0.4 1.6 1.6 0.4
34 2048 H60 1.000 0.264 194.4 194.4 51.3 51.3 1.6 1.6 0.4 1.6 1.6 0.4
35 2049 H61 1.000 0.253 194.4 194.4 49.2 49.2 1.6 1.6 0.4 1.6 1.6 0.4
36 2050 H62 1.000 0.244 194.4 194.4 47.4 47.4 1.6 1.6 0.4 1.6 1.6 0.4
37 2051 H63 1.000 0.234 194.4 194.4 45.5 45.5 1.6 1.6 0.4 1.6 1.6 0.4
38 2052 H64 1.000 0.225 194.4 194.4 43.7 43.7 1.6 1.6 0.4 1.6 1.6 0.4
39 2053 H65 1.000 0.217 194.4 194.4 42.2 42.2 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
40 2054 H66 1.000 0.208 194.4 194.4 40.4 40.4 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
41 2055 H67 1.000 0.200 194.4 194.4 38.9 38.9 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
42 2056 H68 1.000 0.193 194.4 194.4 37.5 37.5 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
43 2057 H69 1.000 0.185 194.4 194.4 36.0 36.0 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
44 2058 H70 1.000 0.178 194.4 194.4 34.6 34.6 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
45 2059 H71 1.000 0.171 194.4 194.4 33.2 33.2 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2060 H72 1.000 0.165 194.4 194.4 32.1 32.1 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2061 H73 1.000 0.158 194.4 194.4 30.7 30.7 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2062 H74 1.000 0.152 194.4 194.4 29.5 29.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2063 H75 1.000 0.146 194.4 194.4 28.4 28.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2064 H76 1.000 0.141 194.4 194.4 27.4 202.8 10.7 38.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 11620.6 11625.4 6652.4 202.8 10.7 6663.1 2712.6 2737.8 4115.5 112.5 112.7 88.7 2825.1 2850.5 4204.2

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 1.585
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

6,663.1 百万円
4,204.2 百万円

1.58
2,458.9 百万円
6.91%  
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(様式－２⑥-12) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：三本松地区水辺の楽校） 

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2010(H22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整 -8 2006 H18 1.019 1.369 11.0 11.2 15.3 11.0 11.2 15.3

備 -7 2007 H19 1.003 1.316 24.0 24.1 31.7 24.0 24.1 31.7
期 -6 2008 H20 0.974 1.265
間 -5 2009 H21 1.005 1.217 3.0 3.0 3.7 3.0 3.0 3.7

-4 2010 H22 1.004 1.170 6.3 6.3 7.4 7.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-3 2011 H23 0.991 1.125 6.3 6.2 7.0 7.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-2 2012 H24 1.000 1.082 6.3 6.3 6.8 6.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-1 2013 H25 1.000 1.040 6.3 6.3 6.6 6.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

2014 H26 1.000 1.000 6.3 6.3 6.3 6.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1 2015 H27 1.000 0.962 6.3 6.3 6.1 6.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2 2016 H28 1.000 0.925 6.3 6.3 5.8 5.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
3 2017 H29 1.000 0.889 6.3 6.3 5.6 5.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
4 2018 H30 1.000 0.855 6.3 6.3 5.4 5.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2019 H31 1.000 0.822 6.3 6.3 5.2 5.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2020 H32 1.000 0.790 6.3 6.3 5.0 5.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2021 H33 1.000 0.760 6.3 6.3 4.8 4.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

施 8 2022 H34 1.000 0.731 6.3 6.3 4.6 4.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
設 9 2023 H35 1.000 0.703 6.3 6.3 4.4 4.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
完 10 2024 H36 1.000 0.676 6.3 6.3 4.3 4.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
成 11 2025 H37 1.000 0.650 6.3 6.3 4.1 4.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
後 12 2026 H38 1.000 0.625 6.3 6.3 3.9 3.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
の 13 2027 H39 1.000 0.601 6.3 6.3 3.8 3.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
期 14 2028 H40 1.000 0.577 6.3 6.3 3.6 3.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
間 15 2029 H41 1.000 0.555 6.3 6.3 3.5 3.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

16 2030 H42 1.000 0.534 6.3 6.3 3.4 3.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
50 17 2031 H43 1.000 0.513 6.3 6.3 3.2 3.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
年 18 2032 H44 1.000 0.494 6.3 6.3 3.1 3.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

19 2033 H45 1.000 0.475 6.3 6.3 3.0 3.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2034 H46 1.000 0.456 6.3 6.3 2.9 2.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2035 H47 1.000 0.439 6.3 6.3 2.8 2.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2036 H48 1.000 0.422 6.3 6.3 2.7 2.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2037 H49 1.000 0.406 6.3 6.3 2.6 2.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2038 H50 1.000 0.390 6.3 6.3 2.5 2.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2039 H51 1.000 0.375 6.3 6.3 2.4 2.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2040 H52 1.000 0.361 6.3 6.3 2.3 2.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2041 H53 1.000 0.347 6.3 6.3 2.2 2.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2042 H54 1.000 0.333 6.3 6.3 2.1 2.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2043 H55 1.000 0.321 6.3 6.3 2.0 2.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2044 H56 1.000 0.308 6.3 6.3 1.9 1.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2045 H57 1.000 0.296 6.3 6.3 1.9 1.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2046 H58 1.000 0.285 6.3 6.3 1.8 1.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2047 H59 1.000 0.274 6.3 6.3 1.7 1.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2048 H60 1.000 0.264 6.3 6.3 1.7 1.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2049 H61 1.000 0.253 6.3 6.3 1.6 1.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
36 2050 H62 1.000 0.244 6.3 6.3 1.5 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2
37 2051 H63 1.000 0.234 6.3 6.3 1.5 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2
38 2052 H64 1.000 0.225 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2
39 2053 H65 1.000 0.217 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2
40 2054 H66 1.000 0.208 6.3 6.3 1.3 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2
41 2055 H67 1.000 0.200 6.3 6.3 1.3 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2
42 2056 H68 1.000 0.193 6.3 6.3 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
43 2057 H69 1.000 0.185 6.3 6.3 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
44 2058 H70 1.000 0.178 6.3 6.3 1.1 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2
45 2059 H71 1.000 0.171 6.3 6.3 1.1 1.9 0.2 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2

合計 315.0 314.9 165.0 1.9 0.2 165.2 38.0 38.3 50.7 10.0 10.0 5.2 48.0 48.3 55.9

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

109.3 百万円
12.32%

年度
便益① 残存価値②

165.2 百万円
55.9 百万円
2.955
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(様式－２⑥-13) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：笠置地区水辺の楽校） 

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2010(H22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整 -8 2006 H18 1.019 1.369

備 -7 2007 H19 1.003 1.316
期 -6 2008 H20 0.974 1.265 11.0 10.7 13.5 11.0 10.7 13.5
間 -5 2009 H21 1.005 1.217 80.0 80.4 97.8 80.0 80.4 97.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 23.2 23.3 27.3 27.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
-3 2011 H23 0.991 1.125 23.2 23.0 25.9 25.9 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 23.2 23.2 25.1 25.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
-1 2013 H25 1.000 1.040 23.2 23.2 24.1 24.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2014 H26 1.000 1.000 23.2 23.2 23.2 23.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 2015 H27 1.000 0.962 23.2 23.2 22.3 22.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2 2016 H28 1.000 0.925 23.2 23.2 21.5 21.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3 2017 H29 1.000 0.889 23.2 23.2 20.6 20.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
4 2018 H30 1.000 0.855 23.2 23.2 19.8 19.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
5 2019 H31 1.000 0.822 23.2 23.2 19.1 19.1 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
6 2020 H32 1.000 0.790 23.2 23.2 18.3 18.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
7 2021 H33 1.000 0.760 23.2 23.2 17.6 17.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

施 8 2022 H34 1.000 0.731 23.2 23.2 17.0 17.0 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
設 9 2023 H35 1.000 0.703 23.2 23.2 16.3 16.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
完 10 2024 H36 1.000 0.676 23.2 23.2 15.7 15.7 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
成 11 2025 H37 1.000 0.650 23.2 23.2 15.1 15.1 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
後 12 2026 H38 1.000 0.625 23.2 23.2 14.5 14.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
の 13 2027 H39 1.000 0.601 23.2 23.2 13.9 13.9 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
期 14 2028 H40 1.000 0.577 23.2 23.2 13.4 13.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
間 15 2029 H41 1.000 0.555 23.2 23.2 12.9 12.9 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3

16 2030 H42 1.000 0.534 23.2 23.2 12.4 12.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
50 17 2031 H43 1.000 0.513 23.2 23.2 11.9 11.9 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
年 18 2032 H44 1.000 0.494 23.2 23.2 11.5 11.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2

19 2033 H45 1.000 0.475 23.2 23.2 11.0 11.0 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
20 2034 H46 1.000 0.456 23.2 23.2 10.6 10.6 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
21 2035 H47 1.000 0.439 23.2 23.2 10.2 10.2 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
22 2036 H48 1.000 0.422 23.2 23.2 9.8 9.8 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
23 2037 H49 1.000 0.406 23.2 23.2 9.4 9.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
24 2038 H50 1.000 0.390 23.2 23.2 9.0 9.0 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
25 2039 H51 1.000 0.375 23.2 23.2 8.7 8.7 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
26 2040 H52 1.000 0.361 23.2 23.2 8.4 8.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
27 2041 H53 1.000 0.347 23.2 23.2 8.1 8.1 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
28 2042 H54 1.000 0.333 23.2 23.2 7.7 7.7 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
29 2043 H55 1.000 0.321 23.2 23.2 7.4 7.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
30 2044 H56 1.000 0.308 23.2 23.2 7.1 7.1 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2
31 2045 H57 1.000 0.296 23.2 23.2 6.9 6.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
32 2046 H58 1.000 0.285 23.2 23.2 6.6 6.6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
33 2047 H59 1.000 0.274 23.2 23.2 6.4 6.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
34 2048 H60 1.000 0.264 23.2 23.2 6.1 6.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
35 2049 H61 1.000 0.253 23.2 23.2 5.9 5.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
36 2050 H62 1.000 0.244 23.2 23.2 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
37 2051 H63 1.000 0.234 23.2 23.2 5.4 5.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
38 2052 H64 1.000 0.225 23.2 23.2 5.2 5.2 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
39 2053 H65 1.000 0.217 23.2 23.2 5.0 5.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
40 2054 H66 1.000 0.208 23.2 23.2 4.8 4.8 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
41 2055 H67 1.000 0.200 23.2 23.2 4.6 4.6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
42 2056 H68 1.000 0.193 23.2 23.2 4.5 4.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
43 2057 H69 1.000 0.185 23.2 23.2 4.3 4.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
44 2058 H70 1.000 0.178 23.2 23.2 4.1 4.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
45 2059 H71 1.000 0.171 23.2 23.2 4.0 5.3 0.7 4.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 1,160.0 1,159.9 606.3 5.3 0.7 607.0 91.0 91.1 111.3 25.0 25.0 13.0 116.0 116.1 124.3

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

482.7 百万円
24.22%

年度
便益① 残存価値②

607.0 百万円
124.3 百万円
4.883
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(様式－２⑥-14) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：南山城村地区かわまちづくり） 

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2012(H24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-8 2006 H18 1.019 1.369

整 -7 2007 H19 1.003 1.316
備 -6 2008 H20 0.974 1.265
期 -5 2009 H21 1.005 1.217 5.0 5.0 6.1 5.0 5.0 6.1
間 -4 2010 H22 1.004 1.170 12.0 12.0 14.0 12.0 12.0 14.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 33.0 32.7 36.8 33.0 32.7 36.8
-2 2012 H24 1.000 1.082 6.1 6.1 6.6 6.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 6.1 6.1 6.3 6.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

2014 H26 1.000 1.000 6.1 6.1 6.1 6.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1 2015 H27 1.000 0.962 6.1 6.1 5.9 5.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2 2016 H28 1.000 0.925 6.1 6.1 5.6 5.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
3 2017 H29 1.000 0.889 6.1 6.1 5.4 5.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
4 2018 H30 1.000 0.855 6.1 6.1 5.2 5.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
5 2019 H31 1.000 0.822 6.1 6.1 5.0 5.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
6 2020 H32 1.000 0.790 6.1 6.1 4.8 4.8 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
7 2021 H33 1.000 0.760 6.1 6.1 4.6 4.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

施 8 2022 H34 1.000 0.731 6.1 6.1 4.5 4.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
設 9 2023 H35 1.000 0.703 6.1 6.1 4.3 4.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
完 10 2024 H36 1.000 0.676 6.1 6.1 4.1 4.1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
成 11 2025 H37 1.000 0.650 6.1 6.1 4.0 4.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
後 12 2026 H38 1.000 0.625 6.1 6.1 3.8 3.8 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
の 13 2027 H39 1.000 0.601 6.1 6.1 3.7 3.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
期 14 2028 H40 1.000 0.577 6.1 6.1 3.5 3.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
間 15 2029 H41 1.000 0.555 6.1 6.1 3.4 3.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

16 2030 H42 1.000 0.534 6.1 6.1 3.3 3.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
50 17 2031 H43 1.000 0.513 6.1 6.1 3.1 3.1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
年 18 2032 H44 1.000 0.494 6.1 6.1 3.0 3.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

19 2033 H45 1.000 0.475 6.1 6.1 2.9 2.9 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
20 2034 H46 1.000 0.456 6.1 6.1 2.8 2.8 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
21 2035 H47 1.000 0.439 6.1 6.1 2.7 2.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
22 2036 H48 1.000 0.422 6.1 6.1 2.6 2.6 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
23 2037 H49 1.000 0.406 6.1 6.1 2.5 2.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
24 2038 H50 1.000 0.390 6.1 6.1 2.4 2.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
25 2039 H51 1.000 0.375 6.1 6.1 2.3 2.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
26 2040 H52 1.000 0.361 6.1 6.1 2.2 2.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
27 2041 H53 1.000 0.347 6.1 6.1 2.1 2.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
28 2042 H54 1.000 0.333 6.1 6.1 2.0 2.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
29 2043 H55 1.000 0.321 6.1 6.1 2.0 2.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
30 2044 H56 1.000 0.308 6.1 6.1 1.9 1.9 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
31 2045 H57 1.000 0.296 6.1 6.1 1.8 1.8 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
32 2046 H58 1.000 0.285 6.1 6.1 1.7 1.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
33 2047 H59 1.000 0.274 6.1 6.1 1.7 1.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
34 2048 H60 1.000 0.264 6.1 6.1 1.6 1.6 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
35 2049 H61 1.000 0.253 6.1 6.1 1.5 1.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
36 2050 H62 1.000 0.244 6.1 6.1 1.5 1.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
37 2051 H63 1.000 0.234 6.1 6.1 1.4 1.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
38 2052 H64 1.000 0.225 6.1 6.1 1.4 1.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
39 2053 H65 1.000 0.217 6.1 6.1 1.3 1.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
40 2054 H66 1.000 0.208 6.1 6.1 1.3 1.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
41 2055 H67 1.000 0.200 6.1 6.1 1.2 1.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
42 2056 H68 1.000 0.193 6.1 6.1 1.2 1.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
43 2057 H69 1.000 0.185 6.1 6.1 1.1 1.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
44 2058 H70 1.000 0.178 6.1 6.1 1.1 1.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
45 2059 H71 1.000 0.171 6.1 6.1 1.0 1.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
46 2060 H72 1.000 0.165 6.1 6.1 1.0 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3
47 2061 H73 1.000 0.158 6.1 6.1 1.0 3.0 0.4 1.4 0.3 0.3 0.3 0.3

合計 305.0 305.0 147.4 3.0 0.4 147.8 50.0 49.7 56.9 15.0 15.0 7.5 65.0 64.7 64.4

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

83.4 百万円
11.06%

年度
便益① 残存価値②

147.8 百万円
64.4 百万円
2.295
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(様式－２⑦) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：野洲川中洲地区かわまちづくり） 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 92.8 92.8 89.2 92.8 92.8 89.2
2 2016 H28 1.000 0.925 58.3 58.3 53.9 53.9 88.0 88.0 81.4 0.1 0.1 0.1 88.1 88.1 81.5
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 113.6 101.0 101.0 111.8 111.8 99.4 0.1 0.1 0.1 111.9 111.9 99.5
4 2018 H30 1.000 0.855 183.9 183.9 157.2 157.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 183.9 183.9 151.2 151.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 183.9 183.9 145.3 145.3 10.0 10.0 7.9 0.1 0.1 0.1 10.1 10.1 8.0
7 2021 H33 1.000 0.760 183.9 183.9 139.7 139.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 183.9 183.9 134.4 134.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 183.9 183.9 129.2 129.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 183.9 183.9 124.2 124.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 183.9 183.9 119.5 119.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 183.9 183.9 114.9 114.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 183.9 183.9 110.4 110.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 183.9 183.9 106.2 106.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 183.9 183.9 102.1 102.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 183.9 183.9 98.2 98.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 183.9 183.9 94.4 94.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 183.9 183.9 90.8 90.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 183.9 183.9 87.3 87.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 183.9 183.9 83.9 83.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 183.9 183.9 80.7 80.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 183.9 183.9 77.6 77.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 183.9 183.9 74.6 74.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 183.9 183.9 71.7 71.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 183.9 183.9 69.0 69.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 183.9 183.9 66.3 66.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 183.9 183.9 63.8 63.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 183.9 183.9 61.3 61.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 183.9 183.9 59.0 59.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 183.9 183.9 56.7 56.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 183.9 183.9 54.5 54.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 183.9 183.9 52.4 52.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 183.9 183.9 50.4 50.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 183.9 183.9 48.5 48.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 183.9 183.9 46.6 46.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 183.9 183.9 44.8 44.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 183.9 183.9 43.1 43.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 183.9 183.9 41.4 41.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 183.9 183.9 39.8 39.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 183.9 183.9 38.3 38.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 183.9 183.9 36.8 36.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 183.9 183.9 35.4 35.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 183.9 183.9 34.1 34.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 183.9 183.9 32.7 32.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 183.9 183.9 31.5 31.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 183.9 183.9 30.3 30.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 183.9 183.9 29.1 29.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 183.9 183.9 28.0 28.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 183.9 183.9 26.9 26.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 183.9 183.9 25.9 25.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 183.9 24.9 24.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 183.9 23.9 23.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 183.9 23.0 13.8 1.8 24.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

9,366.9 9,366.9 3,666.8 13.8 1.8 3,668.6 302.6 302.6 277.9 5.2 5.2 1.6 307.8 307.8 279.5

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

基準（評価）年度

共用年度

社会的割引率

2014(H26)

2018(H30)

4%

維持管理費④建設費③ 計 ③＋④
費用：C便益：B

残存価値②便益①

総費用
費用便益比
純現在価値
経済的内部収益率

デフレーター

換算係数

整
備

期
間

合　　　計

63.50%
3,389.1
13.13
279.5

3,668.6

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

総便益

割引率
年度
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-24 1990 H2 0.995 2.563 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-23 1991 H3 0.971 2.465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-22 1992 H4 0.963 2.370 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.7 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.9 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.8 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 37.7 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.2 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 68.1 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 112.4 112.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 156.5 156.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 181.1 181.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 260.2 260.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 749.4 749.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,115.2 1,115.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,606.1 1,606.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,196.7 2,196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,790.7 2,790.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,748.6 3,748.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,353.0 5,353.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,697.7 5,697.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,009.5 6,009.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,238.9 6,209.5 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1,019.4 0.0 1,019.4 980.7 6.6 6.4 0.2 0.2 1,019.6 980.9

2 2016 H28 1.000 0.925 6,638.8 6,209.5 429.3 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 397.1 1,019.3 0.0 1,019.3 942.9 7.1 6.4 0.7 0.6 1,020.0 943.5

3 2017 H29 1.000 0.889 7,038.5 6,209.5 829.0 737.0 0.0 0.0 0.0 0.0 737.0 1,029.3 0.0 1,029.3 915.0 7.5 6.4 1.1 1.0 1,030.4 916.0

4 2018 H30 1.000 0.855 7,438.1 6,209.5 1,228.6 1,050.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.5 1,019.2 0.0 1,019.2 871.4 8.0 6.4 1.6 1.4 1,020.8 872.8

5 2019 H31 1.000 0.822 7,837.7 6,209.5 1,628.2 1,338.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,338.4 961.3 0.0 961.3 790.2 8.5 6.4 2.1 1.7 963.4 791.9

6 2020 H32 1.000 0.790 8,082.9 6,209.5 1,873.4 1,480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,480.0 941.4 0.0 941.4 743.7 8.5 6.4 2.1 1.7 943.5 745.4

7 2021 H33 1.000 0.760 8,328.1 6,209.5 2,118.6 1,610.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,610.1 941.4 0.0 941.4 715.5 8.6 6.4 2.2 1.7 943.6 717.2

8 2022 H34 1.000 0.731 8,573.4 6,209.5 2,363.9 1,728.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.0 919.9 0.0 919.9 672.4 8.8 6.4 2.4 1.8 922.3 674.2

9 2023 H35 1.000 0.703 8,818.7 6,209.5 2,609.2 1,834.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,834.3 904.9 0.0 904.9 636.1 8.8 6.4 2.4 1.7 907.3 637.8

10 2024 H36 1.000 0.676 9,064.0 6,209.5 2,854.5 1,929.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,929.6 904.9 0.0 904.9 611.7 9.0 6.4 2.6 1.8 907.5 613.5

11 2025 H37 1.000 0.650 9,309.1 6,209.5 3,099.6 2,014.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,014.7 904.9 0.0 904.9 588.2 9.0 6.4 2.6 1.7 907.5 589.9

12 2026 H38 1.000 0.625 9,554.3 6,209.5 3,344.8 2,090.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,090.5 904.9 0.0 904.9 565.6 9.1 6.4 2.7 1.7 907.6 567.3

13 2027 H39 1.000 0.601 9,799.6 6,209.5 3,590.1 2,157.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,157.7 904.9 0.0 904.9 543.8 9.2 6.4 2.8 1.7 907.7 545.5

14 2028 H40 1.000 0.577 10,045.0 6,209.5 3,835.5 2,213.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,213.1 904.9 0.0 904.9 522.1 9.3 6.4 2.9 1.7 907.8 523.8

15 2029 H41 1.000 0.555 10,290.2 6,209.5 4,080.7 2,264.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,264.8 904.9 0.0 904.9 502.2 9.3 6.4 2.9 1.6 907.8 503.8

16 2030 H42 1.000 0.534 10,535.5 6,209.5 4,326.0 2,310.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,310.1 904.9 0.0 904.9 483.2 9.5 6.4 3.1 1.7 908.0 484.9

17 2031 H43 1.000 0.513 10,780.8 6,209.5 4,571.3 2,345.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,345.1 904.8 0.0 904.8 464.2 9.5 6.4 3.1 1.6 907.9 465.8

18 2032 H44 1.000 0.494 11,026.0 6,209.5 4,816.5 2,379.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,379.4 904.8 0.0 904.8 447.0 9.9 6.4 3.5 1.7 908.3 448.7

19 2033 H45 1.000 0.475 11,271.1 6,209.5 5,061.6 2,404.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,404.3 904.8 0.0 904.8 429.8 9.9 6.4 3.5 1.7 908.3 431.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,516.4 6,209.5 5,306.9 2,419.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,419.9 904.8 0.0 904.8 412.6 9.9 6.4 3.5 1.6 908.3 414.2

21 2035 H47 1.000 0.439 11,761.5 6,209.5 5,552.0 2,437.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,437.3 904.9 0.0 904.9 397.3 10.2 6.4 3.8 1.7 908.7 399.0

22 2036 H48 1.000 0.422 12,006.9 6,209.5 5,797.4 2,446.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,446.5 904.9 0.0 904.9 381.9 10.2 6.4 3.8 1.6 908.7 383.5

23 2037 H49 1.000 0.406 12,252.3 6,209.5 6,042.8 2,453.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,453.4 905.0 0.0 905.0 367.4 10.2 6.4 3.8 1.5 908.8 368.9

24 2038 H50 1.000 0.390 12,497.7 6,209.5 6,288.2 2,452.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,452.4 832.2 0.0 832.2 324.6 10.2 6.4 3.8 1.5 836.0 326.1

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.8 6,209.5 6,402.3 2,400.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,400.9 100.0 0.0 100.0 37.5 10.2 6.4 3.8 1.4 103.8 38.9

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.8 6,209.5 6,402.3 2,311.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,311.2 122.5 0.0 122.5 44.2 10.2 6.4 3.8 1.4 126.3 45.6

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.8 6,209.5 6,402.3 2,221.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,221.6 90.0 0.0 90.0 31.2 10.2 6.4 3.8 1.3 93.8 32.5

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.8 6,209.5 6,402.3 2,132.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,132.0 7.0 0.0 7.0 2.3 10.2 6.4 3.8 1.3 10.8 3.6

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.8 6,209.5 6,402.3 2,055.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,055.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,971.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,971.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,895.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,895.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,824.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,824.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,754.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,754.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,690.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,690.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,619.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,619.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,562.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,562.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,498.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,498.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,440.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,440.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,389.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,389.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,331.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,331.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,139.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,139.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,094.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,094.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,056.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,056.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,011.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,011.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.8 6,209.5 6,402.3 973.1 0.0 0.0 0.0 0.0 973.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.8 6,209.5 6,402.3 934.7 0.0 0.0 0.0 0.0 934.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.8 6,209.5 6,402.3 902.7 0.0 0.0 0.0 0.0 902.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.5 3.8 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.3 5,946.4 6,372.9 860.3 0.0 0.0 0.0 0.0 860.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.3 5,946.4 6,372.9 828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.3 5,946.4 6,372.9 796.6 0.0 0.0 0.0 0.0 796.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 5,946.4 6,372.9 764.7 3.0 3.0 0.0 0.0 764.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,527.0 5,755.2 667.6 0.0 0.0 0.0 0.0 667.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,527.0 5,755.2 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,527.0 5,755.2 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,527.0 5,755.2 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,527.0 5,755.2 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,527.0 5,755.2 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,527.0 5,755.2 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,527.0 5,755.2 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,527.0 5,755.2 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,527.0 5,755.2 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,527.0 5,755.2 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,527.0 5,755.2 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,527.0 5,755.2 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,527.0 5,755.2 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,527.0 5,755.2 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,527.0 5,755.2 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,527.0 5,755.2 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,527.0 5,755.2 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,527.0 5,755.2 328.0 172.0 10.7 161.3 9.6 337.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 901.2 2,739.8 150.7 98.0 32.7 65.3 3.7 154.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 780,240.4 394,522.9 385,717.5 96,922.6 273.0 46.4 226.6 13.3 96,935.9 33,893.0 11,316.9 22,576.1 14,424.7 628.0 405.6 222.4 66.0 22,798.5 14,490.7

総便益 B 96,935.9百万円
総費用 C 14,490.7百万円
費用便益比 B/C 6.690
純現在価値 B-C 82,445.2百万円
経済的内部収益率 36.7%
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(様式－２⑧) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 92.8 0.0 92.8 89.2 92.8 89.2
2 2016 H28 1.000 0.925 58.3 0.0 58.3 53.9 53.9 88.0 0.0 88.0 81.4 0.1 0.0 0.1 0.1 88.1 81.5
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 0.0 113.6 101.0 101.0 111.8 0.0 111.8 99.4 0.1 0.0 0.1 0.1 111.9 99.5
4 2018 H30 1.000 0.855 183.9 0.0 183.9 157.2 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2019 H31 1.000 0.822 183.9 0.0 183.9 151.2 151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 183.9 0.0 183.9 145.3 145.3 10.0 0.0 10.0 7.9 0.1 0.0 0.1 0.1 10.1 8.0
7 2021 H33 1.000 0.760 183.9 0.0 183.9 139.7 139.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 183.9 0.0 183.9 134.4 134.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 183.9 0.0 183.9 129.2 129.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 183.9 0.0 183.9 124.2 124.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 183.9 0.0 183.9 119.5 119.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 183.9 0.0 183.9 114.9 114.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 183.9 0.0 183.9 110.4 110.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 183.9 0.0 183.9 106.2 106.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 183.9 0.0 183.9 102.1 102.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 183.9 0.0 183.9 98.2 98.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 183.9 0.0 183.9 94.4 94.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 183.9 0.0 183.9 90.8 90.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 183.9 0.0 183.9 87.3 87.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 183.9 0.0 183.9 83.9 83.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 183.9 0.0 183.9 80.7 80.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 183.9 0.0 183.9 77.6 77.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 183.9 0.0 183.9 74.6 74.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 183.9 0.0 183.9 71.7 71.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 183.9 0.0 183.9 69.0 69.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 183.9 0.0 183.9 66.3 66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 183.9 0.0 183.9 63.8 63.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 183.9 0.0 183.9 61.3 61.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 183.9 0.0 183.9 59.0 59.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 183.9 0.0 183.9 56.7 56.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 183.9 0.0 183.9 54.5 54.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 183.9 0.0 183.9 52.4 52.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 183.9 0.0 183.9 50.4 50.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 183.9 0.0 183.9 48.5 48.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 183.9 0.0 183.9 46.6 46.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 183.9 0.0 183.9 44.8 44.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 183.9 0.0 183.9 43.1 43.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 183.9 0.0 183.9 41.4 41.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 183.9 0.0 183.9 39.8 39.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 183.9 0.0 183.9 38.3 38.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 183.9 0.0 183.9 36.8 36.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 183.9 0.0 183.9 35.4 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 183.9 0.0 183.9 34.1 34.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 183.9 0.0 183.9 32.7 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 183.9 0.0 183.9 31.5 31.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 183.9 0.0 183.9 30.3 30.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 183.9 0.0 183.9 29.1 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 183.9 0.0 183.9 28.0 28.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 183.9 0.0 183.9 26.9 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 183.9 0.0 183.9 25.9 25.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 0.0 183.9 24.9 24.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 0.0 183.9 23.9 23.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 0.0 183.9 23.0 13.8 0.0 13.8 1.8 24.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

9,366.9 0.0 9,366.9 3,666.8 13.8 0.0 13.8 1.8 3,668.6 302.6 0.0 302.6 277.9 5.2 0.0 5.2 1.6 307.8 279.5

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

費用便益比 13.13
純現在価値 3,389.1
経済的内部収益率 63.50%

総費用 279.5

年度 デフレーター

換算係数

割引率

便益：B

整
備

期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

合　　　計

総便益 3,668.6

費用：C
便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計 ③＋④

基準（評価）年度 2014(H26)

共用年度 2018(H30)

社会的割引率 4%
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(様式－２⑨-1) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり）） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2038年（H50）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-8 2006 H18 1.019 1.369 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 93.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 147.7 147.7 0.0 0.0 0.0 131.0 131.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 345.4 345.4 0.0 0.0 0.0 81.0 81.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 485.3 485.3 0.0 0.0 0.0 54.0 54.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 570.6 570.6 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 569.8 569.8 0.0 0.0 0.0 8.2 8.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 588.0 588.0 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 605.6 605.6 0.0 0.0 0.0 5.9 5.9 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 614.9 614.9 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 625.8 625.8 0.0 0.0 0.0 82.8 82.8 79.7 0.2 0.2 0.0 0.0 82.8 79.7

2 2016 H28 1.000 0.925 756.9 625.8 131.1 121.3 121.3 82.8 82.8 76.6 0.3 0.2 0.1 0.1 82.9 76.7

3 2017 H29 1.000 0.889 888.0 625.8 262.2 233.1 233.1 82.8 82.8 73.6 0.3 0.2 0.1 0.1 82.9 73.7

4 2018 H30 1.000 0.855 1,019.1 625.8 393.3 336.3 336.3 82.8 82.8 70.8 0.3 0.2 0.1 0.1 82.9 70.9

5 2019 H31 1.000 0.822 1,150.2 625.8 524.4 431.1 431.1 82.8 82.8 68.1 0.4 0.2 0.2 0.2 83.0 68.3

6 2020 H32 1.000 0.790 1,281.2 625.8 655.4 517.8 517.8 82.8 82.8 65.4 0.4 0.2 0.2 0.2 83.0 65.6

7 2021 H33 1.000 0.760 1,412.3 625.8 786.5 597.7 597.7 82.8 82.8 62.9 0.4 0.2 0.2 0.2 83.0 63.1

8 2022 H34 1.000 0.731 1,543.4 625.8 917.6 670.8 670.8 82.8 82.8 60.5 0.5 0.2 0.3 0.2 83.1 60.7

9 2023 H35 1.000 0.703 1,674.5 625.8 1,048.7 737.2 737.2 82.8 82.8 58.2 0.5 0.2 0.3 0.2 83.1 58.4

10 2024 H36 1.000 0.676 1,805.6 625.8 1,179.8 797.5 797.5 82.8 82.8 56.0 0.6 0.2 0.4 0.3 83.2 56.3

11 2025 H37 1.000 0.650 1,936.7 625.8 1,310.9 852.1 852.1 82.8 82.8 53.8 0.6 0.2 0.4 0.3 83.2 54.1

12 2026 H38 1.000 0.625 2,067.7 625.8 1,441.9 901.2 901.2 82.8 82.8 51.8 0.6 0.2 0.4 0.3 83.2 52.1

13 2027 H39 1.000 0.601 2,198.8 625.8 1,573.0 945.4 945.4 82.8 82.8 49.8 0.7 0.2 0.5 0.3 83.3 50.1

14 2028 H40 1.000 0.577 2,329.9 625.8 1,704.1 983.3 983.3 82.8 82.8 47.8 0.7 0.2 0.5 0.3 83.3 48.1

15 2029 H41 1.000 0.555 2,461.0 625.8 1,835.2 1,018.5 1,018.5 82.8 82.8 46.0 0.7 0.2 0.5 0.3 83.3 46.3

16 2030 H42 1.000 0.534 2,592.1 625.8 1,966.3 1,050.0 1,050.0 82.8 82.8 44.2 0.8 0.2 0.6 0.3 83.4 44.5

17 2031 H43 1.000 0.513 2,723.2 625.8 2,097.4 1,076.0 1,076.0 82.8 82.8 42.5 0.8 0.2 0.6 0.3 83.4 42.8

18 2032 H44 1.000 0.494 2,854.3 625.8 2,228.5 1,100.9 1,100.9 82.8 82.8 40.9 0.9 0.2 0.7 0.3 83.5 41.2

19 2033 H45 1.000 0.475 2,985.3 625.8 2,359.5 1,120.8 1,120.8 82.8 82.8 39.3 0.9 0.2 0.7 0.3 83.5 39.6

20 2034 H46 1.000 0.456 3,116.4 625.8 2,490.6 1,135.7 1,135.7 82.8 82.8 37.8 0.9 0.2 0.7 0.3 83.5 38.1

21 2035 H47 1.000 0.439 3,247.5 625.8 2,621.7 1,150.9 1,150.9 82.9 82.9 36.4 1.0 0.2 0.8 0.4 83.7 36.8

22 2036 H48 1.000 0.422 3,378.7 625.8 2,752.9 1,161.7 1,161.7 82.9 82.9 35.0 1.0 0.2 0.8 0.3 83.7 35.3

23 2037 H49 1.000 0.406 3,510.0 625.8 2,884.2 1,171.0 1,171.0 82.9 82.9 33.7 1.0 0.2 0.8 0.3 83.7 34.0

24 2038 H50 1.000 0.390 3,641.2 625.8 3,015.4 1,176.0 1,176.0 10.0 10.0 3.9 1.0 0.2 0.8 0.3 10.8 4.2

25 2039 H51 1.000 0.375 3,641.2 625.8 3,015.4 1,130.8 1,130.8 10.0 10.0 3.8 1.0 0.2 0.8 0.3 10.8 4.1

26 2040 H52 1.000 0.361 3,641.2 625.8 3,015.4 1,088.6 1,088.6 14.5 14.5 5.2 1.0 0.2 0.8 0.3 15.3 5.5

27 2041 H53 1.000 0.347 3,641.2 625.8 3,015.4 1,046.3 1,046.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.3 0.8 0.3

28 2042 H54 1.000 0.333 3,641.2 625.8 3,015.4 1,004.1 1,004.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.3 0.8 0.3

29 2043 H55 1.000 0.321 3,641.2 625.8 3,015.4 967.9 967.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.3 0.8 0.3

30 2044 H56 1.000 0.308 3,641.2 625.8 3,015.4 928.7 928.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

31 2045 H57 1.000 0.296 3,641.2 625.8 3,015.4 892.6 892.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

32 2046 H58 1.000 0.285 3,641.2 625.8 3,015.4 859.4 859.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

33 2047 H59 1.000 0.274 3,641.2 625.8 3,015.4 826.2 826.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

34 2048 H60 1.000 0.264 3,641.2 625.8 3,015.4 796.1 796.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

35 2049 H61 1.000 0.253 3,641.2 625.8 3,015.4 762.9 762.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

36 2050 H62 1.000 0.244 3,641.2 625.8 3,015.4 735.8 735.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

37 2051 H63 1.000 0.234 3,641.2 625.8 3,015.4 705.6 705.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

38 2052 H64 1.000 0.225 3,641.2 625.8 3,015.4 678.5 678.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

39 2053 H65 1.000 0.217 3,641.2 625.8 3,015.4 654.3 654.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

40 2054 H66 1.000 0.208 3,641.2 625.8 3,015.4 627.2 627.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

41 2055 H67 1.000 0.200 3,641.2 625.8 3,015.4 603.1 603.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

42 2056 H68 1.000 0.193 3,641.2 625.8 3,015.4 582.0 582.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2

43 2057 H69 1.000 0.185 3,641.2 625.8 3,015.4 557.8 557.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

44 2058 H70 1.000 0.178 3,641.2 625.8 3,015.4 536.7 536.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

45 2059 H71 1.000 0.171 3,641.2 625.8 3,015.4 515.6 515.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

46 2060 H72 1.000 0.165 3,641.2 625.8 3,015.4 497.5 497.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

47 2061 H73 1.000 0.158 3,641.2 625.8 3,015.4 476.4 476.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

48 2062 H74 1.000 0.152 3,641.2 625.8 3,015.4 458.3 458.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

49 2063 H75 1.000 0.146 3,641.2 625.8 3,015.4 440.2 440.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

50 2064 H76 1.000 0.141 3,641.2 625.8 3,015.4 425.2 425.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

51 2065 H77 1.000 0.135 3,641.2 625.8 3,015.4 407.1 407.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

52 2066 H78 1.000 0.130 3,641.2 625.8 3,015.4 392.0 392.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

53 2067 H79 1.000 0.125 3,641.2 625.8 3,015.4 376.9 376.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

54 2068 H80 1.000 0.120 3,641.2 625.8 3,015.4 361.8 361.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

55 2069 H81 1.000 0.116 3,641.2 625.8 3,015.4 349.8 349.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

56 2070 H82 1.000 0.111 3,641.2 625.8 3,015.4 334.7 334.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

57 2071 H83 1.000 0.107 3,641.2 625.8 3,015.4 322.6 322.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

58 2072 H84 1.000 0.103 3,641.2 625.8 3,015.4 310.6 310.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

59 2073 H85 1.000 0.099 3,641.2 625.8 3,015.4 298.5 298.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

60 2074 H86 1.000 0.095 3,641.2 625.8 3,015.4 286.5 286.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

61 2075 H87 1.000 0.091 3,641.2 625.8 3,015.4 274.4 274.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

62 2076 H88 1.000 0.088 3,641.2 625.8 3,015.4 265.4 265.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

63 2077 H89 1.000 0.085 3,641.2 625.8 3,015.4 256.3 256.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

64 2078 H90 1.000 0.081 3,641.2 625.8 3,015.4 244.2 244.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

65 2079 H91 1.000 0.078 3,641.2 625.8 3,015.4 235.2 235.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

66 2080 H92 1.000 0.075 3,641.2 625.8 3,015.4 226.2 226.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

67 2081 H93 1.000 0.072 3,641.2 625.8 3,015.4 217.1 217.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

68 2082 H94 1.000 0.069 3,641.2 625.8 3,015.4 208.1 208.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

69 2083 H95 1.000 0.067 3,641.2 625.8 3,015.4 202.0 202.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

70 2084 H96 1.000 0.064 3,641.2 625.8 3,015.4 193.0 193.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 3,641.2 625.8 3,015.4 187.0 187.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.0 0.8 0.0

72 2086 H98 1.000 0.059 3,641.2 625.8 3,015.4 177.9 177.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.0 0.8 0.0

73 2087 H99 1.000 0.057 3,641.2 625.8 3,015.4 171.9 172.0 10.7 161.3 9.6 181.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.0 0.8 0.0

合計 233,545.9 49,610.7 183,935.2 44,383.3 172.0 10.7 161.3 9.6 44,392.9 2,334.5 395.3 1,939.2 1,243.7 66.0 16.1 49.9 12.8 1,989.1 1,256.5

総便益 B 44,392.9百万円
総費用 C 1,256.5百万円
費用便益比 B/C 35.331
純現在価値 B-C 43,136.4百万円
経済的内部収益率 158.3%
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(様式－２⑨-2) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生）） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-15 1999 H11 0.998 1.801 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.0 156.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 15.6 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.0 131.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.0 138.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 44.2 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 337.0 337.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 79.2 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.0 166.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 96.1 96.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.0 269.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 123.4 123.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.0 310.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 153.7 153.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296.0 296.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 181.0 181.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 601.0 601.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 234.3 234.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 588.2 588.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 301.0 301.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 565.5 565.5 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 357.5 357.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 451.1 451.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 397.6 397.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 426.4 426.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 443.9 443.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 475.3 475.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 491.4 491.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 413.2 413.2 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 532.8 532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.5 310.5 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 563.9 563.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 682.1 0.0 682.1 656.2 0.6 0.4 0.2 0.2 682.3 656.4

2 2016 H28 1.000 0.925 660.2 563.9 96.3 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 89.1 682.1 0.0 682.1 630.9 0.6 0.4 0.2 0.2 682.3 631.1

3 2017 H29 1.000 0.889 756.4 563.9 192.5 171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 171.1 682.1 0.0 682.1 606.4 0.7 0.4 0.3 0.3 682.4 606.7

4 2018 H30 1.000 0.855 852.7 563.9 288.8 246.9 0.0 0.0 0.0 0.0 246.9 682.1 0.0 682.1 583.2 0.7 0.4 0.3 0.3 682.4 583.5

5 2019 H31 1.000 0.822 949.0 563.9 385.1 316.6 0.0 0.0 0.0 0.0 316.6 682.1 0.0 682.1 560.7 0.7 0.4 0.3 0.2 682.4 560.9

6 2020 H32 1.000 0.790 1,045.3 563.9 481.4 380.3 0.0 0.0 0.0 0.0 380.3 682.1 0.0 682.1 538.9 0.7 0.4 0.3 0.2 682.4 539.1

7 2021 H33 1.000 0.760 1,141.5 563.9 577.6 439.0 0.0 0.0 0.0 0.0 439.0 682.1 0.0 682.1 518.4 0.8 0.4 0.4 0.3 682.5 518.7

8 2022 H34 1.000 0.731 1,237.8 563.9 673.9 492.6 0.0 0.0 0.0 0.0 492.6 682.1 0.0 682.1 498.6 0.8 0.4 0.4 0.3 682.5 498.9

9 2023 H35 1.000 0.703 1,334.1 563.9 770.2 541.5 0.0 0.0 0.0 0.0 541.5 682.1 0.0 682.1 479.5 0.8 0.4 0.4 0.3 682.5 479.8

10 2024 H36 1.000 0.676 1,430.4 563.9 866.5 585.8 0.0 0.0 0.0 0.0 585.8 682.1 0.0 682.1 461.1 0.9 0.4 0.5 0.3 682.6 461.4

11 2025 H37 1.000 0.650 1,526.6 563.9 962.7 625.8 0.0 0.0 0.0 0.0 625.8 682.1 0.0 682.1 443.4 0.9 0.4 0.5 0.3 682.6 443.7

12 2026 H38 1.000 0.625 1,622.9 563.9 1,059.0 661.9 0.0 0.0 0.0 0.0 661.9 682.1 0.0 682.1 426.3 0.9 0.4 0.5 0.3 682.6 426.6

13 2027 H39 1.000 0.601 1,719.2 563.9 1,155.3 694.3 0.0 0.0 0.0 0.0 694.3 682.1 0.0 682.1 409.9 0.9 0.4 0.5 0.3 682.6 410.2

14 2028 H40 1.000 0.577 1,815.6 563.9 1,251.7 722.2 0.0 0.0 0.0 0.0 722.2 682.1 0.0 682.1 393.6 1.0 0.4 0.6 0.3 682.7 393.9

15 2029 H41 1.000 0.555 1,911.8 563.9 1,347.9 748.1 0.0 0.0 0.0 0.0 748.1 682.1 0.0 682.1 378.6 1.0 0.4 0.6 0.3 682.7 378.9

16 2030 H42 1.000 0.534 2,008.1 563.9 1,444.2 771.2 0.0 0.0 0.0 0.0 771.2 682.1 0.0 682.1 364.2 1.0 0.4 0.6 0.3 682.7 364.5

17 2031 H43 1.000 0.513 2,104.4 563.9 1,540.5 790.3 0.0 0.0 0.0 0.0 790.3 682.0 0.0 682.0 349.9 1.0 0.4 0.6 0.3 682.6 350.2

18 2032 H44 1.000 0.494 2,200.6 563.9 1,636.7 808.5 0.0 0.0 0.0 0.0 808.5 682.0 0.0 682.0 336.9 1.3 0.4 0.9 0.4 682.9 337.3

19 2033 H45 1.000 0.475 2,296.8 563.9 1,732.9 823.1 0.0 0.0 0.0 0.0 823.1 682.0 0.0 682.0 324.0 1.3 0.4 0.9 0.4 682.9 324.4

20 2034 H46 1.000 0.456 2,393.1 563.9 1,829.2 834.1 0.0 0.0 0.0 0.0 834.1 682.0 0.0 682.0 311.0 1.3 0.4 0.9 0.4 682.9 311.4

21 2035 H47 1.000 0.439 2,489.3 563.9 1,925.4 845.3 0.0 0.0 0.0 0.0 845.3 682.0 0.0 682.0 299.4 1.4 0.4 1.0 0.4 683.0 299.8

22 2036 H48 1.000 0.422 2,585.6 563.9 2,021.7 853.2 0.0 0.0 0.0 0.0 853.2 682.0 0.0 682.0 287.8 1.4 0.4 1.0 0.4 683.0 288.2

23 2037 H49 1.000 0.406 2,681.8 563.9 2,117.9 859.9 0.0 0.0 0.0 0.0 859.9 682.1 0.0 682.1 276.9 1.4 0.4 1.0 0.4 683.1 277.3

24 2038 H50 1.000 0.390 2,778.1 563.9 2,214.2 863.5 0.0 0.0 0.0 0.0 863.5 682.1 0.0 682.1 266.0 1.4 0.4 1.0 0.4 683.1 266.4

25 2039 H51 1.000 0.375 2,874.3 563.9 2,310.4 866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 866.4 80.0 0.0 80.0 30.0 1.4 0.4 1.0 0.4 81.0 30.4

26 2040 H52 1.000 0.361 2,874.3 563.9 2,310.4 834.1 0.0 0.0 0.0 0.0 834.1 93.5 0.0 93.5 33.8 1.4 0.4 1.0 0.4 94.5 34.2

27 2041 H53 1.000 0.347 2,874.3 563.9 2,310.4 801.7 0.0 0.0 0.0 0.0 801.7 80.0 0.0 80.0 27.8 1.4 0.4 1.0 0.3 81.0 28.1

28 2042 H54 1.000 0.333 2,874.3 563.9 2,310.4 769.4 0.0 0.0 0.0 0.0 769.4 5.3 0.0 5.3 1.7 1.4 0.4 1.0 0.3 6.3 2.0

29 2043 H55 1.000 0.321 2,874.3 563.9 2,310.4 741.6 0.0 0.0 0.0 0.0 741.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3

30 2044 H56 1.000 0.308 2,874.3 563.9 2,310.4 711.6 0.0 0.0 0.0 0.0 711.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3

31 2045 H57 1.000 0.296 2,874.3 563.9 2,310.4 683.9 0.0 0.0 0.0 0.0 683.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3

32 2046 H58 1.000 0.285 2,874.3 563.9 2,310.4 658.5 0.0 0.0 0.0 0.0 658.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3

33 2047 H59 1.000 0.274 2,874.3 563.9 2,310.4 633.0 0.0 0.0 0.0 0.0 633.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3

34 2048 H60 1.000 0.264 2,874.3 563.9 2,310.4 609.9 0.0 0.0 0.0 0.0 609.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3

35 2049 H61 1.000 0.253 2,874.3 563.9 2,310.4 584.5 0.0 0.0 0.0 0.0 584.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3

36 2050 H62 1.000 0.244 2,874.3 563.9 2,310.4 563.7 0.0 0.0 0.0 0.0 563.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

37 2051 H63 1.000 0.234 2,874.3 563.9 2,310.4 540.6 0.0 0.0 0.0 0.0 540.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

38 2052 H64 1.000 0.225 2,874.3 563.9 2,310.4 519.8 0.0 0.0 0.0 0.0 519.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

39 2053 H65 1.000 0.217 2,874.3 563.9 2,310.4 501.4 0.0 0.0 0.0 0.0 501.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

40 2054 H66 1.000 0.208 2,874.3 563.9 2,310.4 480.6 0.0 0.0 0.0 0.0 480.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

41 2055 H67 1.000 0.200 2,874.3 563.9 2,310.4 462.1 0.0 0.0 0.0 0.0 462.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

42 2056 H68 1.000 0.193 2,874.3 563.9 2,310.4 445.9 0.0 0.0 0.0 0.0 445.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

43 2057 H69 1.000 0.185 2,874.3 563.9 2,310.4 427.4 0.0 0.0 0.0 0.0 427.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

44 2058 H70 1.000 0.178 2,874.3 563.9 2,310.4 411.3 0.0 0.0 0.0 0.0 411.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

45 2059 H71 1.000 0.171 2,874.3 563.9 2,310.4 395.1 0.0 0.0 0.0 0.0 395.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

46 2060 H72 1.000 0.165 2,874.3 563.9 2,310.4 381.2 0.0 0.0 0.0 0.0 381.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

47 2061 H73 1.000 0.158 2,874.3 563.9 2,310.4 365.0 0.0 0.0 0.0 0.0 365.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

48 2062 H74 1.000 0.152 2,874.3 563.9 2,310.4 351.2 0.0 0.0 0.0 0.0 351.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2

49 2063 H75 1.000 0.146 2,874.3 563.9 2,310.4 337.3 0.0 0.0 0.0 0.0 337.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

50 2064 H76 1.000 0.141 2,874.3 563.9 2,310.4 325.8 0.0 0.0 0.0 0.0 325.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

51 2065 H77 1.000 0.135 2,874.3 563.9 2,310.4 311.9 0.0 0.0 0.0 0.0 311.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

52 2066 H78 1.000 0.130 2,874.3 563.9 2,310.4 300.4 0.0 0.0 0.0 0.0 300.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

53 2067 H79 1.000 0.125 2,874.3 563.9 2,310.4 288.8 0.0 0.0 0.0 0.0 288.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

54 2068 H80 1.000 0.120 2,874.3 563.9 2,310.4 277.2 0.0 0.0 0.0 0.0 277.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

55 2069 H81 1.000 0.116 2,874.3 563.9 2,310.4 268.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

56 2070 H82 1.000 0.111 2,874.3 563.9 2,310.4 256.5 0.0 0.0 0.0 0.0 256.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

57 2071 H83 1.000 0.107 2,874.3 563.9 2,310.4 247.2 0.0 0.0 0.0 0.0 247.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

58 2072 H84 1.000 0.103 2,874.3 563.9 2,310.4 238.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

59 2073 H85 1.000 0.099 2,874.3 563.9 2,310.4 228.7 0.0 0.0 0.0 0.0 228.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

60 2074 H86 1.000 0.095 2,874.3 563.9 2,310.4 219.5 0.0 0.0 0.0 0.0 219.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

61 2075 H87 1.000 0.091 2,874.3 563.9 2,310.4 210.2 0.0 0.0 0.0 0.0 210.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

62 2076 H88 1.000 0.088 2,874.3 563.9 2,310.4 203.3 0.0 0.0 0.0 0.0 203.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

63 2077 H89 1.000 0.085 2,874.3 563.9 2,310.4 196.4 0.0 0.0 0.0 0.0 196.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

64 2078 H90 1.000 0.081 2,874.3 563.9 2,310.4 187.1 0.0 0.0 0.0 0.0 187.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

65 2079 H91 1.000 0.078 2,874.3 563.9 2,310.4 180.2 0.0 0.0 0.0 0.0 180.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

66 2080 H92 1.000 0.075 2,874.3 563.9 2,310.4 173.3 0.0 0.0 0.0 0.0 173.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

67 2081 H93 1.000 0.072 2,874.3 563.9 2,310.4 166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

68 2082 H94 1.000 0.069 2,874.3 563.9 2,310.4 159.4 0.0 0.0 0.0 0.0 159.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

69 2083 H95 1.000 0.067 2,874.3 563.9 2,310.4 154.8 0.0 0.0 0.0 0.0 154.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

70 2084 H96 1.000 0.064 2,874.3 563.9 2,310.4 147.9 0.0 0.0 0.0 0.0 147.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 2,874.3 563.9 2,310.4 143.2 0.0 0.0 0.0 0.0 143.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 2,874.3 563.9 2,310.4 136.3 0.0 0.0 0.0 0.0 136.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 2,874.3 563.9 2,310.4 131.7 0.0 0.0 0.0 0.0 131.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 2,874.3 563.9 2,310.4 127.1 0.0 0.0 0.0 0.0 127.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 0.1

合計 187,301.3 45,209.7 142,091.6 33,520.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33,520.7 22,262.8 5,634.2 16,628.6 10,495.1 96.6 32.7 63.9 16.2 16,692.5 10,511.3

総便益 B 33,520.7百万円
総費用 C 10,511.3百万円
費用便益比 B/C 3.189
純現在価値 B-C 23,009.4百万円
経済的内部収益率 14.1%
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 (様式－２⑨-3) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全）） 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.7 30.7 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.9 32.9 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.8 34.8 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 37.7 37.7 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.2 47.2 0.0 0.0 0.0 41.0 41.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 52.5 52.5 0.0 0.0 0.0 52.0 52.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 60.6 60.6 0.0 0.0 0.0 51.0 51.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 68.2 68.2 0.0 0.0 0.0 68.0 68.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 77.3 77.3 0.0 0.0 0.0 61.0 61.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 85.0 85.0 0.0 0.0 0.0 396.0 396.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 136.8 136.8 0.0 0.0 0.0 379.0 379.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 184.6 184.6 0.0 0.0 0.0 157.0 157.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 201.9 201.9 0.0 0.0 0.0 185.0 185.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 219.1 219.1 0.0 0.0 0.0 174.0 174.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 248.4 248.4 0.0 0.0 0.0 66.0 66.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 256.6 256.6 0.0 0.0 0.0 139.9 139.9 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 271.0 271.0 0.0 0.0 0.0 115.3 115.3 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 288.2 288.2 0.0 0.0 0.0 105.3 105.3 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 301.6 301.6 0.0 0.0 0.0 137.7 137.7 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 319.2 319.2 0.0 0.0 0.0 141.7 141.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 337.3 337.3 0.0 0.0 0.0 140.0 0.0 140.0 134.7 0.5 0.5 0.0 0.0 140.0 134.7

2 2016 H28 1.000 0.925 355.2 337.3 17.9 16.6 16.6 140.0 0.0 140.0 129.5 0.5 0.5 0.0 0.0 140.0 129.5

3 2017 H29 1.000 0.889 373.1 337.3 35.8 31.8 31.8 140.0 0.0 140.0 124.5 0.5 0.5 0.0 0.0 140.0 124.5

4 2018 H30 1.000 0.855 391.0 337.3 53.7 45.9 45.9 140.0 0.0 140.0 119.7 0.6 0.5 0.1 0.1 140.1 119.8

5 2019 H31 1.000 0.822 408.9 337.3 71.6 58.9 58.9 140.0 0.0 140.0 115.1 0.6 0.5 0.1 0.1 140.1 115.2

6 2020 H32 1.000 0.790 426.8 337.3 89.5 70.7 70.7 140.0 0.0 140.0 110.6 0.6 0.5 0.1 0.1 140.1 110.7

7 2021 H33 1.000 0.760 444.7 337.3 107.4 81.6 81.6 140.0 0.0 140.0 106.4 0.6 0.5 0.1 0.1 140.1 106.5

8 2022 H34 1.000 0.731 462.6 337.3 125.3 91.6 91.6 140.0 0.0 140.0 102.3 0.7 0.5 0.2 0.1 140.2 102.4

9 2023 H35 1.000 0.703 480.5 337.3 143.2 100.7 100.7 140.0 0.0 140.0 98.4 0.7 0.5 0.2 0.1 140.2 98.5

10 2024 H36 1.000 0.676 498.4 337.3 161.1 108.9 108.9 140.0 0.0 140.0 94.6 0.7 0.5 0.2 0.1 140.2 94.7

11 2025 H37 1.000 0.650 516.2 337.3 178.9 116.3 116.3 140.0 0.0 140.0 91.0 0.7 0.5 0.2 0.1 140.2 91.1

12 2026 H38 1.000 0.625 534.1 337.3 196.8 123.0 123.0 140.0 0.0 140.0 87.5 0.8 0.5 0.3 0.2 140.3 87.7

13 2027 H39 1.000 0.601 552.0 337.3 214.7 129.0 129.0 140.0 0.0 140.0 84.1 0.8 0.5 0.3 0.2 140.3 84.3

14 2028 H40 1.000 0.577 569.9 337.3 232.6 134.2 134.2 140.0 0.0 140.0 80.8 0.8 0.5 0.3 0.2 140.3 81.0

15 2029 H41 1.000 0.555 587.8 337.3 250.5 139.0 139.0 140.0 0.0 140.0 77.7 0.8 0.5 0.3 0.2 140.3 77.9

16 2030 H42 1.000 0.534 605.7 337.3 268.4 143.3 143.3 140.0 0.0 140.0 74.8 0.9 0.5 0.4 0.2 140.4 75.0

17 2031 H43 1.000 0.513 623.6 337.3 286.3 146.9 146.9 140.0 0.0 140.0 71.8 0.9 0.5 0.4 0.2 140.4 72.0

18 2032 H44 1.000 0.494 641.5 337.3 304.2 150.3 150.3 140.0 0.0 140.0 69.2 0.9 0.5 0.4 0.2 140.4 69.4

19 2033 H45 1.000 0.475 659.4 337.3 322.1 153.0 153.0 140.0 0.0 140.0 66.5 0.9 0.5 0.4 0.2 140.4 66.7

20 2034 H46 1.000 0.456 677.3 337.3 340.0 155.0 155.0 140.0 0.0 140.0 63.8 0.9 0.5 0.4 0.2 140.4 64.0

21 2035 H47 1.000 0.439 695.1 337.3 357.8 157.1 157.1 140.0 0.0 140.0 61.5 1.0 0.5 0.5 0.2 140.5 61.7

22 2036 H48 1.000 0.422 713.0 337.3 375.7 158.5 158.5 140.0 0.0 140.0 59.1 1.0 0.5 0.5 0.2 140.5 59.3

23 2037 H49 1.000 0.406 730.9 337.3 393.6 159.8 159.8 140.0 0.0 140.0 56.8 1.0 0.5 0.5 0.2 140.5 57.0

24 2038 H50 1.000 0.390 748.8 337.3 411.5 160.5 160.5 140.1 0.0 140.1 54.6 1.0 0.5 0.5 0.2 140.6 54.8

25 2039 H51 1.000 0.375 766.7 337.3 429.4 161.0 161.0 10.0 0.0 10.0 3.8 1.0 0.5 0.5 0.2 10.5 4.0

26 2040 H52 1.000 0.361 766.7 337.3 429.4 155.0 155.0 14.5 0.0 14.5 5.2 1.0 0.5 0.5 0.2 15.0 5.4

27 2041 H53 1.000 0.347 766.7 337.3 429.4 149.0 149.0 10.0 0.0 10.0 3.5 1.0 0.5 0.5 0.2 10.5 3.7

28 2042 H54 1.000 0.333 766.7 337.3 429.4 143.0 143.0 1.8 0.0 1.8 0.6 1.0 0.5 0.5 0.2 2.3 0.8

29 2043 H55 1.000 0.321 766.7 337.3 429.4 137.8 137.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2

30 2044 H56 1.000 0.308 766.7 337.3 429.4 132.3 132.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2

31 2045 H57 1.000 0.296 766.7 337.3 429.4 127.1 127.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

32 2046 H58 1.000 0.285 766.7 337.3 429.4 122.4 122.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

33 2047 H59 1.000 0.274 766.7 337.3 429.4 117.7 117.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

34 2048 H60 1.000 0.264 766.7 337.3 429.4 113.4 113.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

35 2049 H61 1.000 0.253 766.7 337.3 429.4 108.6 108.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

36 2050 H62 1.000 0.244 766.7 337.3 429.4 104.8 104.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

37 2051 H63 1.000 0.234 766.7 337.3 429.4 100.5 100.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

38 2052 H64 1.000 0.225 766.7 337.3 429.4 96.6 96.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

39 2053 H65 1.000 0.217 766.7 337.3 429.4 93.2 93.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

40 2054 H66 1.000 0.208 766.7 337.3 429.4 89.3 89.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

41 2055 H67 1.000 0.200 766.7 337.3 429.4 85.9 85.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

42 2056 H68 1.000 0.193 766.7 337.3 429.4 82.9 82.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

43 2057 H69 1.000 0.185 766.7 337.3 429.4 79.4 79.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

44 2058 H70 1.000 0.178 766.7 337.3 429.4 76.4 76.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

45 2059 H71 1.000 0.171 766.7 337.3 429.4 73.4 73.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

46 2060 H72 1.000 0.165 766.7 337.3 429.4 70.9 70.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

47 2061 H73 1.000 0.158 766.7 337.3 429.4 67.8 67.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

48 2062 H74 1.000 0.152 766.7 337.3 429.4 65.3 65.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

49 2063 H75 1.000 0.146 766.7 337.3 429.4 62.7 62.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

50 2064 H76 1.000 0.141 766.7 337.3 429.4 60.5 60.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

51 2065 H77 1.000 0.135 766.7 337.3 429.4 58.0 58.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

52 2066 H78 1.000 0.130 766.7 337.3 429.4 55.8 55.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

53 2067 H79 1.000 0.125 766.7 337.3 429.4 53.7 53.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

54 2068 H80 1.000 0.120 766.7 337.3 429.4 51.5 51.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

55 2069 H81 1.000 0.116 766.7 337.3 429.4 49.8 49.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

56 2070 H82 1.000 0.111 766.7 337.3 429.4 47.7 47.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

57 2071 H83 1.000 0.107 766.7 337.3 429.4 45.9 45.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

58 2072 H84 1.000 0.103 766.7 337.3 429.4 44.2 44.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1

59 2073 H85 1.000 0.099 766.7 337.3 429.4 42.5 42.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

60 2074 H86 1.000 0.095 766.7 337.3 429.4 40.8 40.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

61 2075 H87 1.000 0.091 766.7 337.3 429.4 39.1 39.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

62 2076 H88 1.000 0.088 766.7 337.3 429.4 37.8 37.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

63 2077 H89 1.000 0.085 766.7 337.3 429.4 36.5 36.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

64 2078 H90 1.000 0.081 766.7 337.3 429.4 34.8 34.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

65 2079 H91 1.000 0.078 766.7 337.3 429.4 33.5 33.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

66 2080 H92 1.000 0.075 766.7 337.3 429.4 32.2 32.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

67 2081 H93 1.000 0.072 766.7 337.3 429.4 30.9 30.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

68 2082 H94 1.000 0.069 766.7 337.3 429.4 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

69 2083 H95 1.000 0.067 766.7 337.3 429.4 28.8 28.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

70 2084 H96 1.000 0.064 766.7 337.3 429.4 27.5 27.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

71 2085 H97 1.000 0.062 766.7 337.3 429.4 26.6 26.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

72 2086 H98 1.000 0.059 766.7 337.3 429.4 25.3 25.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

73 2087 H99 1.000 0.057 766.7 337.3 429.4 24.5 24.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

74 2088 H100 1.000 0.055 766.7 337.3 429.4 23.6 98.0 32.7 65.3 3.7 27.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

合計 54,352.7 27,944.1 26,408.6 6,230.1 98.0 32.7 65.3 3.7 6,233.8 6,036.3 2,639.9 3,396.4 2,148.1 73.4 42.0 31.4 7.4 3,427.8 2,155.5

総便益 B 6,233.8百万円
総費用 C 2,155.5百万円
費用便益比 B/C 2.892
純現在価値 B-C 4,078.3百万円
経済的内部収益率 12.7%

 割引率

整
備
期
間

施
設

完
成
後
の

評
価
期
間

（
5
0
年

）
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(様式－２⑨-4) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生）） 

ｔ 西暦 和歴 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 費用

費用
（中止）

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

（中止）
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-9 2005 H17 1.030 1.423 41.0 41.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 77.0 77.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 328.0 328.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 232.9 232.9

-5 2009 H21 1.005 1.217 111.7 111.7 220.0 220.0 0.1 0.1

-4 2010 H22 1.004 1.170 147.7 147.7 156.2 156.2 0.1 0.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 171.1 171.1 198.1 198.1 0.1 0.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 205.1 205.1 117.8 117.8 0.1 0.1

-1 2013 H25 1.000 1.040 224.4 224.4 111.5 111.5 0.1 0.1

2014 H26 1.000 1.000 242.6 242.6 123.4 123.4 0.1 0.1

1 2015 H27 1.000 0.962 292.5 263.1 29.4 28.3 28.3 37.8 37.8 36.3 0.1 0.1 37.8 36.3

2 2016 H28 1.000 0.925 292.5 263.1 29.4 27.2 27.2 37.8 37.8 34.9 0.1 0.1 37.8 34.9

3 2017 H29 1.000 0.889 292.5 263.1 29.4 26.1 26.1 47.9 47.9 42.6 0.1 0.1 47.9 42.6

4 2018 H30 1.000 0.855 292.5 263.1 29.4 25.1 25.1 37.8 37.8 32.3 0.1 0.1 37.8 32.3

5 2019 H31 1.000 0.822 292.5 263.1 29.4 24.2 24.2 19.9 19.9 16.4 0.1 0.1 19.9 16.4

6 2020 H32 1.000 0.790 292.5 263.1 29.4 23.2 23.2 0.1 0.1

7 2021 H33 1.000 0.760 292.5 263.1 29.4 22.3 22.3 0.1 0.1

8 2022 H34 1.000 0.731 292.5 263.1 29.4 21.5 21.5 0.1 0.1

9 2023 H35 1.000 0.703 292.5 263.1 29.4 20.7 20.7 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 292.5 263.1 29.4 19.9 19.9 0.1 0.1

11 2025 H37 1.000 0.650 292.5 263.1 29.4 19.1 19.1 0.1 0.1

12 2026 H38 1.000 0.625 292.5 263.1 29.4 18.4 18.4 0.1 0.1

13 2027 H39 1.000 0.601 292.5 263.1 29.4 17.7 17.7 0.1 0.1

14 2028 H40 1.000 0.577 292.5 263.1 29.4 17.0 17.0 0.1 0.1

15 2029 H41 1.000 0.555 292.5 263.1 29.4 16.3 16.3 0.1 0.1

16 2030 H42 1.000 0.534 292.5 263.1 29.4 15.7 15.7 0.1 0.1

17 2031 H43 1.000 0.513 292.5 263.1 29.4 15.1 15.1 0.1 0.1

18 2032 H44 1.000 0.494 292.5 263.1 29.4 14.5 14.5 0.1 0.1

19 2033 H45 1.000 0.475 292.5 263.1 29.4 14.0 14.0 0.1 0.1

20 2034 H46 1.000 0.456 292.5 263.1 29.4 13.4 13.4 0.1 0.1

21 2035 H47 1.000 0.439 292.5 263.1 29.4 12.9 12.9 0.1 0.1

22 2036 H48 1.000 0.422 292.5 263.1 29.4 12.4 12.4 0.1 0.1

23 2037 H49 1.000 0.406 292.5 263.1 29.4 11.9 11.9 0.1 0.1

24 2038 H50 1.000 0.390 292.5 263.1 29.4 11.5 11.5 0.1 0.1

25 2039 H51 1.000 0.375 292.5 263.1 29.4 11.0 11.0 0.1 0.1

26 2040 H52 1.000 0.361 292.5 263.1 29.4 10.6 10.6 0.1 0.1

27 2041 H53 1.000 0.347 292.5 263.1 29.4 10.2 10.2 0.1 0.1

28 2042 H54 1.000 0.333 292.5 263.1 29.4 9.8 9.8 0.1 0.1

29 2043 H55 1.000 0.321 292.5 263.1 29.4 9.4 9.4 0.1 0.1

30 2044 H56 1.000 0.308 292.5 263.1 29.4 9.1 9.1 0.1 0.1

31 2045 H57 1.000 0.296 292.5 263.1 29.4 8.7 8.7 0.1 0.1

32 2046 H58 1.000 0.285 292.5 263.1 29.4 8.4 8.4 0.1 0.1

33 2047 H59 1.000 0.274 292.5 263.1 29.4 8.1 8.1 0.1 0.1

34 2048 H60 1.000 0.264 292.5 263.1 29.4 7.7 7.7 0.1 0.1

35 2049 H61 1.000 0.253 292.5 263.1 29.4 7.5 7.5 0.1 0.1

36 2050 H62 1.000 0.244 292.5 263.1 29.4 7.2 7.2 0.1 0.1

37 2051 H63 1.000 0.234 292.5 263.1 29.4 6.9 6.9 0.1 0.1

38 2052 H64 1.000 0.225 292.5 263.1 29.4 6.6 6.6 0.1 0.1

39 2053 H65 1.000 0.217 292.5 263.1 29.4 6.4 6.4 0.1 0.1

40 2054 H66 1.000 0.208 292.5 263.1 29.4 6.1 6.1 0.1 0.1

41 2055 H67 1.000 0.200 292.5 263.1 29.4 5.9 5.9 0.1 0.1

42 2056 H68 1.000 0.193 292.5 263.1 29.4 5.7 5.7 0.1 0.1

43 2057 H69 1.000 0.185 292.5 263.1 29.4 5.4 5.4 0.1 0.1

44 2058 H70 1.000 0.178 292.5 263.1 29.4 5.2 5.2 0.1 0.1

45 2059 H71 1.000 0.171 292.5 263.1 29.4 5.0 5.0 0.1 0.1

46 2060 H72 1.000 0.165 292.5 263.1 29.4 4.8 4.8 0.1 0.1

47 2061 H73 1.000 0.158 292.5 263.1 29.4 4.7 4.7 0.1 0.1

48 2062 H74 1.000 0.152 292.5 263.1 29.4 4.5 4.5 0.1 0.1

49 2063 H75 1.000 0.146 292.5 263.1 29.4 4.3 4.3 0.1 0.1

50 2064 H76 1.000 0.141 292.5 263.1 29.4 4.1 4.1 0.1 0.1

15,727.6 14,257.6 1,470.0 631.7 631.7 1,787.1 1,605.9 181.2 162.5 5.6 5.6 181.2 162.5

B 631.7 百万円
C 162.5 百万円

B/C 3.89

B-C 469.2 百万円

34.9%

2014（H26)
2015(H27)

便益：B

便益①

4%
【単位：百万円】

年度
デフレータ
換算係数

割引率

費用：C

費用便益比

残存価値②
計①+②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

純現在価値

経済的内部収益率

基準（評価）年度
供用年度

社会的割引率

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合計

総便益
総費用
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(様式－２⑨-5) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生）） 
基準（評価)年度 2014(H26)

供用年度 2019(H31)

社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用

(中止)

費用の差

実質価格
現在価値

費用の差

実質価格
現在価値

-9 2005 H17 1.030 1.423 0.0 0.0 206.0 206.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 411.1 411.1 90.7 90.7 1.0 1.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 584.6 584.6 122.4 122.4 1.4 1.4

-6 2008 H20 0.974 1.265 807.3 807.3 104.4 104.4 2.0 2.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,050.3 1,050.3 203.0 203.0 2.6 2.6

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,458.3 1,458.3 73.6 73.6 3.6 3.6
-3 2011 H23 0.991 1.125 2,339.1 2,339.1 73.8 73.8 4.0 4.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 3,827.8 3,827.8 59.6 59.6 4.3 4.3

-1 2013 H25 1.000 1.040 4,074.7 4,074.7 48.9 48.9 4.6 4.6

0 2014 H26 1.000 1.000 4,300.0 4,300.0 59.2 59.2 4.9 4.9

1 2015 H27 1.000 0.962 4,419.4 4,419.4 76.7 76.7 73.8 5.2 5.2 76.7 73.8

2 2016 H28 1.000 0.925 4,574.0 4,419.4 154.6 143.0 143.0 76.6 76.6 70.9 5.6 5.2 0.4 0.4 77.0 71.3

3 2017 H29 1.000 0.889 4,728.5 4,419.4 309.1 274.8 274.8 76.5 76.5 68.0 5.9 5.2 0.7 0.6 77.2 68.6

4 2018 H30 1.000 0.855 4,882.8 4,419.4 463.4 396.2 396.2 76.5 76.5 65.4 6.3 5.2 1.1 0.9 77.6 66.3

5 2019 H31 1.000 0.822 5,037.1 4,419.4 617.7 507.7 507.7 36.5 36.5 30.0 6.7 5.2 1.5 1.2 38.0 31.2

6 2020 H32 1.000 0.790 5,037.1 4,419.4 617.7 488.0 488.0 36.5 36.5 28.8 6.7 5.2 1.5 1.2 38.0 30.0
7 2021 H33 1.000 0.760 5,037.1 4,419.4 617.7 469.5 469.5 36.5 36.5 27.7 6.7 5.2 1.5 1.1 38.0 28.8

施 8 2022 H34 1.000 0.731 5,037.1 4,419.4 617.7 451.5 451.5 15.0 15.0 11.0 6.7 5.2 1.5 1.1 16.5 12.1

設 9 2023 H35 1.000 0.703 5,037.1 4,419.4 617.7 434.2 434.2 6.7 5.2 1.5 1.1 1.5 1.1

完 10 2024 H36 1.000 0.676 5,037.1 4,419.4 617.7 417.6 417.6 6.7 5.2 1.5 1.0 1.5 1.0

成 11 2025 H37 1.000 0.650 5,037.1 4,419.4 617.7 401.5 401.5 6.7 5.2 1.5 1.0 1.5 1.0

後 12 2026 H38 1.000 0.625 5,037.1 4,419.4 617.7 386.1 386.1 6.7 5.2 1.5 0.9 1.5 0.9

の 13 2027 H39 1.000 0.601 5,037.1 4,419.4 617.7 371.2 371.2 6.7 5.2 1.5 0.9 1.5 0.9

期 14 2028 H40 1.000 0.577 5,037.1 4,419.4 617.7 356.4 356.4 6.7 5.2 1.5 0.9 1.5 0.9

間 15 2029 H41 1.000 0.555 5,037.1 4,419.4 617.7 342.8 342.8 6.7 5.2 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2030 H42 1.000 0.534 5,037.1 4,419.4 617.7 329.9 329.9 6.7 5.2 1.5 0.8 1.5 0.8

50 17 2031 H43 1.000 0.513 5,037.1 4,419.4 617.7 316.9 316.9 6.7 5.2 1.5 0.8 1.5 0.8

年 18 2032 H44 1.000 0.494 5,037.1 4,419.4 617.7 305.1 305.1 6.7 5.2 1.5 0.7 1.5 0.7

19 2033 H45 1.000 0.475 5,037.1 4,419.4 617.7 293.4 293.4 6.7 5.2 1.5 0.7 1.5 0.7

20 2034 H46 1.000 0.456 5,037.1 4,419.4 617.7 281.7 281.7 6.7 5.2 1.5 0.7 1.5 0.7

21 2035 H47 1.000 0.439 5,037.1 4,419.4 617.7 271.2 271.2 6.7 5.2 1.5 0.7 1.5 0.7

22 2036 H48 1.000 0.422 5,037.1 4,419.4 617.7 260.7 260.7 6.7 5.2 1.5 0.6 1.5 0.6

23 2037 H49 1.000 0.406 5,037.1 4,419.4 617.7 250.8 250.8 6.7 5.2 1.5 0.6 1.5 0.6

24 2038 H50 1.000 0.390 5,037.1 4,419.4 617.7 240.9 240.9 6.7 5.2 1.5 0.6 1.5 0.6

25 2039 H51 1.000 0.375 5,037.1 4,419.4 617.7 231.6 231.6 6.7 5.2 1.5 0.6 1.5 0.6
26 2040 H52 1.000 0.361 5,037.1 4,419.4 617.7 223.0 223.0 6.7 5.2 1.5 0.5 1.5 0.5

27 2041 H53 1.000 0.347 5,037.1 4,419.4 617.7 214.3 214.3 6.7 5.2 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2042 H54 1.000 0.333 5,037.1 4,419.4 617.7 205.7 205.7 6.7 5.2 1.5 0.5 1.5 0.5

29 2043 H55 1.000 0.321 5,037.1 4,419.4 617.7 198.3 198.3 6.7 5.2 1.5 0.5 1.5 0.5

30 2044 H56 1.000 0.308 5,037.1 4,419.4 617.7 190.3 190.3 6.7 5.2 1.5 0.5 1.5 0.5

31 2045 H57 1.000 0.296 5,037.1 4,419.4 617.7 182.8 182.8 6.7 5.2 1.5 0.4 1.5 0.4

32 2046 H58 1.000 0.285 5,037.1 4,419.4 617.7 176.0 176.0 6.7 5.2 1.5 0.4 1.5 0.4

33 2047 H59 1.000 0.274 5,037.1 4,419.4 617.7 169.2 169.2 6.7 5.2 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2048 H60 1.000 0.264 5,037.1 4,419.4 617.7 163.1 163.1 6.7 5.2 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2049 H61 1.000 0.253 5,037.1 4,419.4 617.7 156.3 156.3 6.7 5.2 1.5 0.4 1.5 0.4

36 2050 H62 1.000 0.244 5,037.1 4,419.4 617.7 150.7 150.7 6.7 5.2 1.5 0.4 1.5 0.4

37 2051 H63 1.000 0.234 5,037.1 4,419.4 617.7 144.5 144.5 6.7 5.2 1.5 0.4 1.5 0.4

38 2052 H64 1.000 0.225 5,037.1 4,419.4 617.7 139.0 139.0 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3

39 2053 H65 1.000 0.217 5,037.1 4,419.4 617.7 134.0 134.0 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3

40 2054 H66 1.000 0.208 5,037.1 4,419.4 617.7 128.5 128.5 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3

41 2055 H67 1.000 0.200 5,037.1 4,419.4 617.7 123.5 123.5 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3

42 2056 H68 1.000 0.193 5,037.1 4,419.4 617.7 119.2 119.2 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3

43 2057 H69 1.000 0.185 5,037.1 4,419.4 617.7 114.3 114.3 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3

44 2058 H70 1.000 0.178 5,037.1 4,419.4 617.7 110.0 110.0 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2059 H71 1.000 0.171 5,037.1 4,419.4 617.7 105.6 105.6 6.7 5.2 1.5 0.3 1.5 0.3

46 2060 H72 1.000 0.165 5,037.1 4,419.4 617.7 101.9 101.9 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

47 2061 H73 1.000 0.158 5,037.1 4,419.4 617.7 97.6 97.6 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

48 2062 H74 1.000 0.152 5,037.1 4,419.4 617.7 93.9 93.9 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

49 2063 H75 1.000 0.146 5,037.1 4,419.4 617.7 90.2 90.2 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 5,037.1 4,419.4 617.7 87.1 87.1 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 5,037.1 4,419.4 617.7 83.4 83.4 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

52 2066 H78 1.000 0.130 5,037.1 4,419.4 617.7 80.3 80.3 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

53 2067 H79 1.000 0.125 5,037.1 4,419.4 617.7 77.2 77.2 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2068 H80 1.000 0.120 5,037.1 4,419.4 617.7 74.1 3.0 3.0 0.0 0.0 74.1 6.7 5.2 1.5 0.2 1.5 0.2

合計 289,312.9 257,500.8 31,812.1 12,156.7 3.0 3.0 0.0 0.0 12,156.7 1,472.4 1,041.6 430.8 375.6 386.4 309.2 77.2 29.4 508.0 405.0

総便益 B 12,156.7 百万円

総費用 C 405.0 百万円

費用便益比 B/C 30.02
純現在価値 B-C 11,751.7 百万円

経済的内部収益率 199.96%

整

備

期

間

年度
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(様式－２⑨-6) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：野洲川中洲地区かわまちづくり）） 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 92.8 0.0 92.8 89.2 92.8 89.2
2 2016 H28 1.000 0.925 58.3 0.0 58.3 53.9 53.9 88.0 0.0 88.0 81.4 0.1 0.0 0.1 0.1 88.1 81.5
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 0.0 113.6 101.0 101.0 111.8 0.0 111.8 99.4 0.1 0.0 0.1 0.1 111.9 99.5
4 2018 H30 1.000 0.855 183.9 0.0 183.9 157.2 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 183.9 0.0 183.9 151.2 151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 183.9 0.0 183.9 145.3 145.3 10.0 0.0 10.0 7.9 0.1 0.0 0.1 0.1 10.1 8.0
7 2021 H33 1.000 0.760 183.9 0.0 183.9 139.7 139.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 183.9 0.0 183.9 134.4 134.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 183.9 0.0 183.9 129.2 129.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 183.9 0.0 183.9 124.2 124.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 183.9 0.0 183.9 119.5 119.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 183.9 0.0 183.9 114.9 114.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 183.9 0.0 183.9 110.4 110.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 183.9 0.0 183.9 106.2 106.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 183.9 0.0 183.9 102.1 102.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 183.9 0.0 183.9 98.2 98.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 183.9 0.0 183.9 94.4 94.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 183.9 0.0 183.9 90.8 90.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 183.9 0.0 183.9 87.3 87.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 183.9 0.0 183.9 83.9 83.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 183.9 0.0 183.9 80.7 80.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 183.9 0.0 183.9 77.6 77.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 183.9 0.0 183.9 74.6 74.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 183.9 0.0 183.9 71.7 71.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 183.9 0.0 183.9 69.0 69.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 183.9 0.0 183.9 66.3 66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 183.9 0.0 183.9 63.8 63.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 183.9 0.0 183.9 61.3 61.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 183.9 0.0 183.9 59.0 59.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 183.9 0.0 183.9 56.7 56.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 183.9 0.0 183.9 54.5 54.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 183.9 0.0 183.9 52.4 52.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 183.9 0.0 183.9 50.4 50.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 183.9 0.0 183.9 48.5 48.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 183.9 0.0 183.9 46.6 46.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 183.9 0.0 183.9 44.8 44.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 183.9 0.0 183.9 43.1 43.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 183.9 0.0 183.9 41.4 41.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 183.9 0.0 183.9 39.8 39.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 183.9 0.0 183.9 38.3 38.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 183.9 0.0 183.9 36.8 36.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 183.9 0.0 183.9 35.4 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 183.9 0.0 183.9 34.1 34.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 183.9 0.0 183.9 32.7 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 183.9 0.0 183.9 31.5 31.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 183.9 0.0 183.9 30.3 30.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 183.9 0.0 183.9 29.1 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 183.9 0.0 183.9 28.0 28.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 183.9 0.0 183.9 26.9 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 183.9 0.0 183.9 25.9 25.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 0.0 183.9 24.9 24.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 0.0 183.9 23.9 23.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 0.0 183.9 23.0 13.8 0.0 13.8 1.8 24.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

9,366.9 0.0 9,366.9 3,666.8 13.8 0.0 13.8 1.8 3,668.6 302.6 0.0 302.6 277.9 5.2 0.0 5.2 1.6 307.8 279.5

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

費用便益比 13.13
純現在価値 3,389.1
経済的内部収益率 63.50%

総費用 279.5

年度 デフレーター

換算係数

割引率

便益：B

整

備

期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

合　　　計

総便益 3,668.6

費用：C
便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計 ③＋④

基準（評価）年度 2014(H26)

共用年度 2018(H30)

社会的割引率 4%
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(様式－３①-1) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：天野川浄化） 
事業概要 

事業目的 
・天野川の流末部に礫間浄化による河川水浄化施設を設置し、淀川へのBOD

等の負荷量の削減を行うことを目的に実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

・礫間浄化施設の設置 L=483m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川

天野川

平成15年10月撮影

かささぎ橋

L=309m

L=174m

上
流
施
設

下
流
施
設

天野川浄化施設構造図 

流入・流出水路
礫間浄化槽

流入・流出水路
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(様式－３①-2) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：天野川浄化） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 代替法 

便益計測期間 平成 13 年度～平成 62 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・事業全体 初年度：14,470 百万円、以降：257 百万円 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝28百万円 

○総便益Ｂ： 

 ・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=33,897 百万円 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：下水道整備を代替財とし、その整備費用・維持管理費を便益

とした。 

費
用 

建設費 
・事業全体 1,981 百万円（平成 5年度～平成 12年度） 

 ※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：169 百万円 

（毎年定常的に発生する巡視、点検等に要する費用を事業完成後 50 年（平

成 62年度）まで維持管理費に計上した。） 

 ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =4,218 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：8.04 
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(様式－３②-1) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：寝屋川浄化施設管理高度化） 
事業概要 

事業目的 
・寝屋川浄化用水機場に遠隔装置を設置することにより、迅速、確実、安

全に操作を行えるようにすること、及び遠隔操作によるコスト縮減を目

的に実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

・遠隔操作装置 1式 

（CCTV カメラ：11基、LAN(光)ケーブル延長：約 6.6km 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAN
（光）ケーブル

集中管理センター
(淀川河川事務所内)

淀川

寝屋川

CCTV
で監視

平成21年

寝屋川
浄化
用水
機場

淀川河川事務所

寝屋川浄化用水機場
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(様式－３②-2) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：寝屋川浄化施設管理高度化） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 代替法 

便益計測期間 平成 12 年度～平成 61 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・事業全体＝55 百万円/年 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝0百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=2,158 百万円 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：装置の操作委託を代替財とし、その整備費用・維持管理費・更

新費を便益とした。 

費
用 

建設費 

・事業全体 179 百万円（平成 11 年度） 

（遠隔操作装置の建設費を計上。） 

 ※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：1,412 百万円 

（維持管理費は遠隔操作装置がある場合の維持管理費を計上した。なお、遠

隔操作システムの更新費を平成 27年度以降で 10年間隔で計上した。） 

 ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,405 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：1.54 
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 (様式－３③-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 
事業概要 

事業目的 ・魚道の設置や既設魚道の改善を行うことにより、流域全体において魚の

回遊しやすい川づくりをめざすことを目的に実施。 

事業内容 
(事業箇所図) 

・工作物への魚道の設置、改善  43 箇所 

（整備済：4箇所、整備予定：39箇所） 

 

 

 

魚がのぼりやすいかわづくり事業 整備箇所位置図 

■■堰等が魚類等の移動の妨げになっている箇所 
■魚道の新設又は改善が完了した箇所 
■魚道の新設又は改善等を今後予定している箇所 
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(様式－３③-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 19 年度～平成 99 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・事業全体＝3,641 百万円（=279 円/月･世帯×12ヶ月×1,087,584 世帯） 

・残事業＝3,015 百万円（=231 円/月･世帯×12ヶ月×1,087,584 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝7.2 百万円、残事業＝9.6 百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝63,554 百万円 

・残事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝44,393 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：大阪市、吹田市、摂津市、守口市、茨木市、高槻市、枚方市、島本

町、八幡市、大山崎町、久御山町、京都市、宇治市、長岡京市、向日市、城陽市、

京田辺市、井手町、精華町、木津川市、笠置町（事業箇所から距離帯別の認知度

の関係を分析し、便益範囲（3km 圏域）を設定） 

○世帯数：1,087,584 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 
(有効回答率) 

魚がのぼりや
すい川づくり 

1,087,584 
世帯 

1,600 
世帯 

491 部 
(30.7%) 

369 部 
(75.2%) 

 

[魚がのぼりやすい川づくり] 

 

 

 

便益範囲（3km 圏） 
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(様式－３③-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 
費用便益比の算定根拠 

費
用 

建設費 

・事業全体：2,335 百万円（平成 18 年度～平成 52 年度） 

・残事業：1,939 百万円（平成 27年度～平成 52年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：66 百万円 

・残事業：50百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後 50 年

（平成 99年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,770 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,257 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：35.90、残事業：35.33 
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(様式－３④-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 
事業概要 

事業目的 
イタセンパラを淀川中下流域環境再生の代表的な目標種として、ワンド個

数を90個以上再生を目標として進めることを目的に実施。（淀川ワンド再

生、汽水域干潟整備、木津川たまり再生） 

事業内容 
(事業箇所図) 

・干陸化した高水敷を切下げ 

淀川ワンド再生 L=27km、 

汽水域干潟整備 L=10km、 

木津川たまり再生 L=37km、 

合計 L=74km 

(淀川ワンド再生は平成 20 年 3月時点で 51個あるワンドを概ね 10 年間

で 90個以上とする) 

淀川ワンド再生L=27km

木津川たまり再生 L=37km

淀川 木津川

汽水域干潟整備 L=10km

 

淀川ワンド整備事業 整備箇所位置図 
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(様式－３④-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 12 年度～平成 100 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・[淀川ワンド再生]事業全体＝1,592 百万円（=248 円/月･世帯×12 ヶ月×534,835 世帯） 

残事業＝1,028 百万円（=160 円/月･世帯×12 ヶ月×534,835 世帯） 

・[汽水域干潟整備]残事業＝974 百万円（=333 円/月･世帯×12 ヶ月×243,799 世帯） 

・[木津川たまり再生]残事業＝308 百万円（=262 円/月･世帯×12 ヶ月×98,100 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝0百万円、残事業＝0百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝50,932 百万円 

・残事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝33,521 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

便
益 

評価範囲 

(評価範囲

図) 

○便益範囲：大阪市、吹田市、守口市、摂津市、寝屋川市、茨木市、高槻市、枚方市、

島本町、八幡市、大山崎町、久御山町、城陽市、京田辺市、井手町、精華町、木津

川市（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を分析し、便益範囲（2km 圏域、3km

圏域）を設定） 

○世帯数：[淀川ワンド再生] 534,835 世帯 

[汽水域干潟整備] 243,799 世帯 

[木津川たまり再生] 98,100 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 
配布
数 

回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効回
答数 

(有効回答率) 

淀川ワンド再生 
534,835 
世帯 

1,600 
世帯 

485 部 
(30.3%) 

362 部 
(74.6%) 

汽水域干潟整備 
243,799 
世帯 

1,600 
世帯 

477 部 
(29.8%) 

374 部 
(78.4%) 

木津川たまり再生 
98,100 
世帯 

1,600 
世帯 

530 部 
(33.1%) 

371 部 
(70.0%) 

 

 [淀川ワンド再生] [木津川たまり再生] 

[汽水域干潟整備] 

便益範囲（2km 圏） 

便益範囲（3km 圏） 

便益範囲（2km 圏） 
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(様式－３④-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

費用便益比の算定根拠 

費
用 

建設費 

・事業全体：22,297 百万円（平成 11 年度～平成 54 年度） 

・残事業：16,629 百万円（平成 27年度～平成 54年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体:97 万円 

・残事業：64百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後 50年

（平成 100 年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =17,843 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =10,511 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：2.85、残事業：3.19 
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 (様式－３⑤-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 
事業概要 

事業目的 高水敷の切り下げ、配水によりヨシ原の冠水頻度をあげて、ヨシ原の再生

を図ることを目的に実施。 

事業内容 
(事業箇所図) 

・冠水頻度の向上 高水敷切下げ：14ha、配水：46ha 合計 60ha 

 

 

切下げ 14ha 配水 10ha 

配水 36ha（試験中） 

淀川 

檜尾川 
上牧小学校 

樟葉パブリックゴルフコース 
牧野パークゴルフ場 緊急的な導水路 

28.0k 

29.0k 

30.0k 

32.0k 

33.0k 31.0k 

 

：整備済 

：整備中 

：未整備 

：配水試験中 

 

モニタリング 
地点Ａ 

モニタリング 
地点 B 

 

鵜殿ヨシ原保全 整備箇所位置図 
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(様式－３⑤-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 6年度～平成 100 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・事業全体＝767 百万円（=323 円/月･世帯×12ヶ月×197,813 世帯） 

・残事業＝429 百万円（=181 円/月･世帯×12ヶ月×197,813 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝2.4 百万円、残事業＝3.7 百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝18,010 百万円 

・残事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝6,234 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：高槻市、枚方市、島本町、八幡市、大山崎町（事業箇所から距離

帯別の認知度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：197,813 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効回答数 
(有効答率) 

鵜殿ヨシ原 
保全 

197,813 
世帯 

1,600 
世帯 

571 部 
(35.7%) 

413 部 
(72.3%) 

 [鵜殿ヨシ原保全] 

 

便益範囲（5km 圏） 
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(様式－３⑤-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 

費用便益比の算定根拠 

費
用 

建設費 

・事業全体：6,056 百万円（平成 5年度～平成 54年度） 

・残事業：3,396 百万円（平成 27年度～平成 54年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：73 百万円 

・残事業：31百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後 50年

（平成 100 年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =6,025 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,156 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：2.99、残事業：2.89 
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(様式－３⑥-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

事業概要 

事業目的 
かつて有していた南流・北流の河川環境機能を再生するために、「河口

部のヨシ原再生」、「落差工中央魚道の設置」を行う。 

事業内容 

(事業箇所図) 

○ヨシ原で形成される水陸移行帯を再生 
 ヨシ帯再生：約 21,000m2 
  
○落差工中央魚道の設置 
 魚道整備（ハーフコーン式）：１箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨシ帯再生
（2.1ha）

魚道整備
（野洲川落差工） 凡 例

：実施済み
：実施中
：未実施

南流跡

北流跡
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(様式－３⑥-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 21 年度～平成 76 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・事業全体＝293 百万円/年（=279 円/月/世帯×12ヶ月×87,372 世帯） 

・残事業＝29百万円/年（=28 円/月/世帯×12 ケ月×87,372 世帯） 

○残存価値（現在価値） 

 ・事業全体：4百万円、 残事業：0百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=7,486 百万円 

・残事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=632 百万円 

※世帯数は、国勢調査（平成 22 年）に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

野洲市、守山市、栗東市、湖南市（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を

分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定。） 

○世帯数：87,372 世帯 

○配布回収方法：郵送及び配布 

○アンケート票数 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効回答数 
(有効答率) 

野洲川自然
再生 

87,372 

世帯 

1,900 

世帯 

570 部 

（30.0％） 

338 部 

（59.3%） 

 

 

 

費
用 

建設費 

・事業全体 1,785 百万円（平成 17年度～平成 31年度） 

・残事業  181 百万円（平成 27年度～平成 31年度） 

 ※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：6百万円、 残事業：0百万円 

（積み上げにより算定。維持管理費は魚道整備完了後の平成 22年度から平成

76 年度まで計上）   ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,092 百万円 

・残事業 ：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n = 163 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：3.58、 残事業：3.89 

 

河口部ヨシ帯再生 

落差工魚道の改善 

直轄区間上流端 

5km 

10km 

20km 

  ：5km 圏 
  ：便益範囲 
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(様式－３⑦-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 
事業概要 

事業目的 

「かつて猪名川に存在した“多様な生物がすむ身近な”河川環境の回復」を自

然再生の目標とし、猪名川本来の生物相が生息・生育し、これら生物の再生産が

順調に行われることで生物の多様性が維持され、また地域の人々が安らぎふれあ

える身近な自然に再生することによって、自然と共生する社会の実現を目指す。 

事業内容 
（事業範囲図） 

○レキ河原・水陸移行帯の再生 

（平成 26年度以前：1箇所、以降：3箇所） 

桑津橋地区

北伊丹地区
〔北河原試験施工地〕
（H19.3完了）

北伊丹地区
（H22.3完了）

北伊丹地区

猪名川大橋地区

 

 

〇魚道整備（河川縦断方向の連続性回復） 

全体計画 魚道 6箇所 

完 成 済 5 箇所（大井井堰、三ヶ井井堰、高木井堰、久代北台井堰、余野川

合流部落差工） 

残 1箇所（池田床固）※H25 年度実施中 

 

 

 

 

 

 

：実施済み

：未実施

凡 例

大井井堰
（H21.3完了）

三ヶ井井堰
（H23.6完了）

池田床固
久代北台井堰
（H26.3完了）高木井堰

（H24.3完了） 余野川合流部落差工
（H26.3完了）

：実施済み

：実施中

：未実施

凡 例
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(様式－３⑦-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 
費用便益比の算定根拠  

便
益 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 17 年度～平成 80 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体＝5,037 百万円（＝343 円/月･世帯×12 ヶ月×635,037 世帯 

＋318 円/月･世帯×12 ヶ月×635,037 世帯） 

・残事業＝618 百万円（＝81円/月･世帯×12 ヶ月×635,037 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体：0.3 百万円、残事業：0百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 = 130,006 百万円 

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =12,157 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 
(評価範囲図) 

○便益範囲：猪名川の事業実施周辺地域における猪名川の現状に対する認知度を分

析し、認知度が距離に応じて減衰傾向を示し、大きく変化する境界位置である 4km

を受益範囲として設定 
○世帯数：635,037 世帯 
○配布回収方法：郵送 
○アンケート票数：  

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効回答数 
(有効回答率) 

猪名川 
自然再生事業 

635,037 
世帯 

4,230 
世帯 

822 部 
(19.4%) 

392 部 
(47.7%) 

 
 
 
 

 (様式－３⑦-3) 



49 
 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 
費用便益比の算定根拠  

費
用 

建設費 ・事業全体：1,472 百万円（平成 17 年度～平成 34 年度） 

・残事業  ：  431 万円（平成 27年度～平成 34年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：386 百万円、残事業：77百万円 

（事業費を元に設定。維持管理費は事業費発生年の翌年以降平成 80年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,853 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =405 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：70.17 ・ 残事業： 30.02 
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 (様式－３⑧-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 

事業概要 

事業目的 
・東高瀬川において東高瀬川を環境学習等で河川空間を利用できるように

することを目的として実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○親水性の向上 

（左岸護岸 L=160m、低水路 L=160m、階段工 1箇所） 

 

 東
高
瀬
川 
 
野田橋 

 醍醐田橋 

整備区間L=160m 

・左岸護岸整備 

・低水路整備 

・階段工整備 

整備イメージ横断図 

左岸側のみ整備 

H8.10 
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(様式－３⑧-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 11 年度～平成 60 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

 ・事業全体＝66百万円（=251 円/月･世帯×12ヶ月×21,968 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝6百万円 

○総便益Ｂ： 

 ・事業全体：総便益Ｂ＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝2,685 百万円 

 ※世帯数は平成 22 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：京都市（事業箇所から距離帯別の利用頻度の関係を分析し、便益範囲（2km

圏域）を設定） 

○世帯数：21,968 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収
率) 

支払意志額(WTP)の有効回答数 
(有効回答率) 

東高瀬川環境整備 
21,968 
世帯 

2,130 
世帯 

548 部 
(25.7%) 

320 部 
(58.4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算

定する際の世帯数を、2 事業の重複部は 1/2 ずつ

計上する。  

木津川水辺プラザ 
（6㎞圏域） 

伏見かわまちづくり 

（5㎞圏域） 

東高瀬川環境整備 

（2km 圏域） 

重複する便益範囲 

重複する便益範囲 
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(様式－３⑧-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 

費用便益比の算定根拠 

費
用 

建設費 
・事業全体：220 百万円（平成 8年度～平成 10年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：5百万円 

（維持管理費は過去に発生したものは実績値を、将来発生するものは毎年の

定常的な維持管理費と突発的・定期的に支出される設備交換等の費用を積

算） 

 ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =427 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：6.29 
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様式－３⑨-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

事業概要 

事業目的 砂州河川の再生、「自然と風景の保全・育成」、「川の自然を学ぶ体験フィー

ルドづくり」を目的として実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

・河床切下げ L=500m、水制工 5基、護岸 L=560m 

河床切下げ

水制工設置

護岸設置

木津川

流れ橋

四季彩館(八幡市)

 

施設名 内容 事業主体 

護岸設置 L=560m 

国土交通省 河床切下げ L=500m 

水制工設置 5 基 

四季彩館 2,000m2 八幡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水制工・・・常に安定した川幅と

水深を維持するために、河岸の水流

の勢いを弱め、洪水時の主流を川の

中心に向ける工法です。 

※植生移行帯・・・水域と陸域との

連続部に生える植生帯で、水辺の生

物にとって、重要な生育の場となっ

ています。 

干陸化した河床を
切下げ、親水性の
ある水辺を整備

植生移行帯を創出し、
水辺に生息する生物の
生息環境を整備

木津川

整備箇所 四季彩館

第二京阪
道路

干陸化のため樹林、
草地化していた箇
所について砂州を
再生した。
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(様式－３⑨-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

費用便益比の算定根拠  

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 18 年度～平成 67 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・事業全体＝431 百万円（=231 円/月･世帯×12ヶ月×155,504 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝5百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：総便益Ｂ＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝13,177 百万円 

 ※世帯数は平成 22 年国勢調査に基づく 

※八幡市整備分の効果を排除した便益であるため、上記便益は全て直轄事業によ

り発生するものである。 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：枚方市、八幡市、京都市、宇治市、城陽市、京田辺市（事業箇所から

距離帯別の利用頻度の関係を分析し、便益範囲（6km 圏域）を設定） 

○世帯数：155,504 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効回答数 
(有効回答率) 

木津川水辺 
プラザ 

155,504 
世帯 

1,600 
世帯 

511 部 
(31.9%) 

315 部 
(61.6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算

定する際の世帯数を、2 事業の重複部は 1/2 ずつ

計上する。  

木津川水辺プラザ 
（6㎞圏域） 

伏見かわまちづくり 
（5㎞圏域） 

東高瀬川環境整備 
（2km 圏域） 

重複する便益範囲 

重複する便益範囲 
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(様式－３⑨-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

費用便益比の算定根拠 

費
用 

建設費 
・事業全体：961 百万円（平成 12年度～平成 17年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：6百万円 

（維持管理費は過去に発生したものは実績値を、将来発生するものは毎

年の定常的な維持管理費と突発的・定期的に支出される設備交換等の

費用を積算）          ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,505 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：8.76 
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(様式－３⑩-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 
事業概要 

事業目的 
伏見地区三栖閘門付近において、親水機能向上を図るために高水敷整備、

小路整備を行い、その後宇治川本川と支川とを舟運により連携させていく

ことを目的に実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

・基本計画検討 1式 

対象範囲

新高瀬川

「伏見かわまちづくり」基本計画

 

○本事業における基本計画の検討：水辺・水際と人の関係を再構築 

三栖閘門（資料館）～伏見みなと広場等の観光資源～十石舟舟運コース、

船着場等を結ぶ動線 

○地元企業のとりくみ 

京都市等の行政機関等と連携し地域資産を活かしたまちづくりに取り組ん

でいる。 

例：十石舟の運航、万灯流し等のイベント開催、河川清掃、伏見リバース

クール等 
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(様式－３⑩-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 21 年度～平成 70 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 

・事業全体＝385 百万円（=259 円/月･世帯×12ヶ月×123,941 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体＝0百万円 

○総便益Ｂ： 

・事業全体：総便益Ｂ＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝10,472 百万円 

 ※世帯数は平成 22 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：久御山町、京都市、宇治市、八幡市、長岡京市、向日市（事業箇所か

ら距離帯別の利用頻度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：123,941 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効回答数 
(有効回答率) 

伏見かわまち
づくり 

123,941 
世帯 

1,600 
世帯 

493 部 
(30.8%) 

321 部 
(65.1%) 

 

 

 

 

木津川水辺プラザ 
（6㎞圏域） 

伏見かわまちづくり 

（5㎞圏域） 

東高瀬川環境整備 

（2km 圏域） 

重複する便益範囲 

重複する便益範囲 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の

世帯数を、2 事業の重複部は 1/2 ずつ計上する。  
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(様式－３⑩-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 
費用便益比の算定根拠 

費
用 

建設費 
・事業全体：227 百万円（平成 18年度～平成 20年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：5百万円 

（維持管理費は過去に発生したものは実績値を、将来発生するものは毎

年の定常的な維持管理費と突発的・定期的に支出される設備交換等の

費用を積算）         ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =306 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：34.26 
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(様式－３⑪-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：瀬田川かわまちづくり） 

事業概要 

事業目的 

以下を事業目的としている。 

・ 環境に配慮した自然石の護岸や河川管理用通路を整備すること 

・ 水辺利用者が河川管理用通路を利用して、瀬田川沿川の文化・交流施

設や歴史・観光拠点間を、安全・快適に移動できるように整備し、観

光を中心とした地域づくりに貢献すること 

事業内容 

(事業箇所図) 

○管理用通路（高水敷）整備 

 整備延長 4,590m 

 

 

 

 

瀬田川洗堰 

瀬田唐橋 

琵琶湖 

管理用通路整備区間 
（整備済み） 

他事業整備区間 

他事業整備区間 

管理用通路整備区間 
(整備中) 

石山寺 

南郷洗堰 

アクア琵琶 
ウォーターステーション琵琶 

管理用通路整備区間 
（整備済み） 
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(様式－３⑪-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：瀬田川かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 27 年度～平成 76 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額 

・事業全体＝194 百万円（＝230 円/月･世帯×12ヶ月×70,422 世帯） 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

○残存価値 

・事業全体＝11 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n+残存価値＝6,663 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲： 

大津市、草津市、京都市、宇治市（事業箇所から距離帯別の認知度および来訪

頻度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：70,422 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効
回答数 

(有効回答率) 
瀬田川かわま
ちづくり 

70,422
世帯 

1,500 
世帯 

721 部 
(48.1%） 

410 部 
(27.3%) 

 

費
用 

建設費 
・事業全体：2,738 百万円（平成元年度～平成 26年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：113 百万円 

（維持管理費は事業費発生の翌年の平成 2年～平成 76年度まで計上） 

 ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費/(1+0.04) n=4,204 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：1.58 

事業箇所 

便益範囲 

(半径 5km 圏内) 
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(様式－３⑫-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：三本松地区水辺の楽校） 

事業概要 

事業目的 

既存の恵まれた自然と道の駅に隣接する立地条件を活かし、子どもの

安全な環境学習や川遊びの場を提供するとともに、道の駅に訪れる観光

客や周辺住民の憩いの場として整備を行う。 

事業内容 

(事業箇所図) 

高水敷整正：1式 

坂路・階段：3箇所 

 管理用通路  ：200m 

道の駅
宇陀路室生

坂路1箇所
階段2箇所

(凡例)
整備済

高水敷整正
1式

管理用通路200m

 

 

整備内容 



62 
 

(様式－３⑫-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：三本松地区水辺の楽校） 

費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 22 年度～平成 71 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額 

・事業全体：6百万円（＝161 円/月･世帯×12 ヶ月×3,256 世帯） 

○残存価値（現在価値） 

・事業全体：0.2 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=165 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：奈良県宇陀市、三重県名張市 

（事業箇所から距離帯別の利用者の居住範囲を分析し、便益範囲（5km 圏域）

を設定。） 

○世帯数：3,256 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効
回答数 

(有効回答率) 
三本松地区 
水辺の楽校 

3,256 
世帯 

2,500 
世帯 

1049 部 
(42.0%) 

513 部 
(48.9%) 

 

 

 

費
用 

建設費 
・事業全体：38 百万円（平成 18 年度～平成 21 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：10 百万円 

（事業費を元に設定。維持管理費は当該整備完了の翌年の平成 22 年～平成 71

年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n=56 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：2.96 

 

●事業箇所 

便益範囲 

(半径5km圏内) 
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R163

キャンプ場（既設）

ＪＲ笠置駅

笠置小学校

笠置大橋

階段2箇所水辺の楽校
整備範囲

東海自然歩道（既設）

管理用通路
300m

護岸
20m

(凡例)
整備済

(様式－３⑬-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：笠置地区水辺の楽校） 
事業概要 

事業目的 
自然の状態をできるだけ保全、あるいは再現しながら、子ども達が自然と

出会えるより安全な水辺をつくり、環境学習の場、自然体験の場、地域の水

辺を遊びの場などとして活用していくことを目的としている。 

事業内容 

(事業箇所図) 

 護岸   ：20m 

 階段工  ：2 箇所 

 管理用通路  ：300m 

 

 

 

 

整備内容 
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(様式－３⑬-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：笠置地区水辺の楽校） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 22 年度～平成 71 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額 

・事業全体：23 百万円（＝150 円/月･世帯×12 ヶ月×12,884 世帯） 

○残存価値（現在価値） 

・事業全体：0.7 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=607 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：京都府相楽郡笠置町、和束町、南山城村、綴喜郡宇治田原町、

井手町、木津川市、奈良県奈良市、山辺郡山添村、三重県伊賀市、滋賀県

甲賀市 

（事業箇所から距離帯別の利用者の居住範囲を分析し、便益範囲（10km 圏域）

を設定。） 

○世帯数：12,884 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効
回答数 

(有効回答率) 
笠置地区 
水辺の楽校 

12,884
世帯 

2,500 
世帯 

900 部 
(36.0%) 

444 部 
(49.3%) 

 

 

費
用 

建設費 
・事業全体：91 百万円（平成 20 年度～平成 21 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：25 百万円 

（事業費を元に設定。維持管理費は当該整備完了の翌年の平成 22年～平成 71

年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =124 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：4.88 

便益範囲 

●事業箇所 

10km 
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(様式－３⑭-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：南山城村地区かわまちづくり） 
事業概要 

事業目的 

南山城村総合計画では、「未来を想像する潤いに満ちた元気むらをめざし

て」をテーマに「水と緑の豊かな環境づくり」として自然環境の保全・育成

が位置づけられている。 
本事業は河川管理用通路等を整備することにより、村の中核施設が集中し

て隣接している地域に環境学習等のより安全な河川敷利用、水防訓練等多目

的な活用を可能とするために河川管理用通路等を整備するものである。 

事業内容 

(事業箇所図) 

・管理用通路  ：390m 

・坂路・階段設置：3箇所 

・高水敷整正   ：1 式 

 

坂路 1箇所 

農林産物直
売所 

南山城村役場 

やまなみ 
ホール 

管理用通路 
390m 

高水敷整正 1式 

階段 
1 箇所 

整備済 

(凡例) 

坂路 

1 箇所 
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(様式－３⑭-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：南山城村地区かわまちづくり） 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 24 年度～平成 73 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額 

・全体事業：6百万円（＝180 円/月･世帯×12 ヶ月×2,882 世帯） 

○残存価値（現在価値） 

・全体事業：0.4 百万円 

○総便益Ｂ 

・全体事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=148 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 
(評価範囲図) 

○便益範囲：京都府相楽郡南山城村、笠置町、和束町、奈良県奈良市、三重

県伊賀市、滋賀県甲賀市 

（事業箇所から距離帯別の利用者の居住範囲を分析し、便益範囲（5km 圏域）

を設定。） 

○世帯数：2,882 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の有効
回答数 

(有効回答率) 
南山城村地区か
わまちづくり 

2,882
世帯 

1,500 
世帯 

563 部 
(37.5%) 

315 部 
(56.0%) 

 

 

費
用 

建設費 
・事業全体：50 百万円（平成 21 年度～平成 23 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：15 百万円 

（事業費を元に設定。維持管理費は当該整備完了の翌年の平成 24年～平成 73

年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n=64 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：2.30 

 

便益範囲 

●事業箇所 

5km 
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(様式－３⑮-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：野洲川中洲地区かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 水辺とふれあえる河川敷の整備を行うことで、「こころの安らぎ」と「癒や

し」の場を提供すると共に、自然に共生し、自然と人のふれあいの場をつ

くり出すことにより、まちの活性化を図る。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○緩傾斜護岸 N=3 箇所 

○管理用通路 L=670m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理用通路緩傾斜護岸

かわまちづくり

整備対象施設

（凡例）

事業範囲

 

 

 

 

 
整備箇所  
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(様式－３⑮-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：野洲川中洲地区かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 
便益 評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 30 年度から平成 79年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額 

・残事業=184 百万円(＝346 円／月・世帯×12 ヶ月×44,295 世帯)  

○残存価値(現在価値) 

・残事業＝2百万円 

○総便益 B(現在価値) 

・残事業：Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝3,669 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：野洲市、守山

市(事業箇所から距離帯別

の認知度および来訪頻度の

関係を分析し、便益範囲

（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：44,295 世帯 

○配布回収方法：郵送 

 

 

 

 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数(有効回答率) 

野洲川中洲地区

かわまちづくり 

44,295 

世帯 

1,510 

世帯 

751 部 

(49.7%) 

366 部 

 (48.7%) 
 

費用 建設費 ・事業全体：303 百万円（平成 27 年度～平成 32年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完

成後 50 年（平成 79 年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =280 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：13.13 
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【感度分析結果】 

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

便益　（百万円） 341,545 345,989 340,643 346,693 371,661 315,602

事業費　（百万円） 43,644 40,702 41,484 42,910 42,172 42,172

費用便益比　（B/C） 7.83 8.50 8.21 8.08 8.81 7.48

便益　（百万円） 102,976 97,966 96,868 104,531 110,663 90,546

事業費　（百万円） 16,241 13,301 14,081 15,509 14,770 14,770

費用便益比　（B/C） 6.34 7.37 6.88 6.74 7.49 6.13

便益　（百万円） - - - - - -

事業費　（百万円） - - - - - -

費用便益比　（B/C） - - - - - -

便益　（百万円） 267,904 272,350 267,003 273,053 296,988 242,993

事業費　（百万円） 31,025 28,140 28,894 30,320 29,582 29,582

費用便益比　（B/C） 8.63 9.68 9.24 9.01 10.04 8.21

便益　（百万円） 37,586 37,586 37,586 37,586 38,618 36,553

事業費　（百万円） 6,996 6,939 6,967 6,967 6,967 6,967

費用便益比　（B/C） 5.37 5.42 5.39 5.39 5.54 5.25

便益残工期

整備内容別
（残事業を含
めた場合）

残事業費

事業全体

残事業

水環境の整備
に係る事業

自然再生の整
備に係る事業

水辺の整備に
係る事業
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 635.0 612.8 1,396.6 1.5 1.4 3.2 636.5 614.2 1,399.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 44.1 42.6 93.3 0.0 0.0 93.3 418.0 403.0 883.0 1.5 1.4 3.1 419.5 404.4 886.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 48.0 46.5 98.0 0.0 0.0 98.0 495.0 479.2 1,009.7 1.5 1.5 3.2 496.5 480.7 1,012.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 57.9 56.2 113.9 0.0 0.0 113.9 503.0 488.9 990.5 1.6 1.6 3.2 504.6 490.5 993.7

-17 1997 H9 0.967 1.948 64.0 61.9 120.6 0.0 0.0 120.6 586.0 566.7 1,103.9 1.6 1.5 2.9 587.6 568.2 1,106.8

-16 1998 H10 0.988 1.873 66.1 65.3 122.3 0.0 0.0 122.3 208.8 206.3 386.4 1.6 1.6 3.0 210.4 207.9 389.4

-15 1999 H11 0.998 1.801 140.8 140.6 253.2 0.0 0.0 253.2 441.0 440.1 792.6 1.7 1.7 3.1 442.7 441.8 795.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 219.1 219.1 379.5 0.0 0.0 379.5 346.0 346.0 599.3 28.6 28.6 49.5 374.6 374.6 648.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,711.1 15,078.9 25,106.4 0.0 0.0 25,106.4 327.0 335.2 558.1 30.2 31.0 51.6 357.2 366.2 609.7

-12 2002 H14 1.039 1.601 520.3 540.6 865.5 0.0 0.0 865.5 906.0 941.3 1,507.0 30.2 31.4 50.3 936.2 972.7 1,557.3

-11 2003 H15 1.039 1.539 577.0 599.5 922.6 0.0 0.0 922.6 779.0 809.4 1,245.7 30.2 31.4 48.3 809.2 840.8 1,294.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 622.3 644.1 953.3 0.0 0.0 953.3 911.0 942.9 1,395.5 30.3 31.3 46.3 941.3 974.2 1,441.8

-9 2005 H17 1.030 1.423 705.9 727.1 1,034.7 0.0 0.0 1,034.7 1,350.0 1,390.5 1,978.7 30.3 31.3 44.5 1,380.3 1,421.8 2,023.2

-8 2006 H18 1.019 1.369 1,625.5 1,656.4 2,267.6 0.0 0.0 2,267.6 1,050.0 1,070.0 1,464.8 31.6 32.2 44.1 1,081.6 1,102.2 1,508.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,998.4 2,004.4 2,637.8 0.0 0.0 2,637.8 1,618.0 1,622.9 2,135.7 32.1 32.2 42.4 1,650.1 1,655.1 2,178.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 2,521.6 2,456.1 3,107.0 0.0 0.0 3,107.0 1,395.6 1,359.3 1,719.5 32.9 32.0 40.5 1,428.5 1,391.3 1,760.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 3,434.8 3,452.0 4,201.1 0.0 0.0 4,201.1 1,355.5 1,362.3 1,657.9 33.5 33.7 41.0 1,389.0 1,396.0 1,698.9

-4 2010 H22 1.004 1.170 4,049.8 4,066.0 4,757.2 0.0 0.0 4,757.2 1,037.0 1,041.1 1,218.1 35.3 35.4 41.4 1,072.3 1,076.5 1,259.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 5,060.4 5,014.8 5,641.7 0.0 0.0 5,641.7 920.7 912.4 1,026.5 35.8 35.4 39.8 956.5 947.8 1,066.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 6,634.8 6,634.8 7,178.9 0.0 0.0 7,178.9 813.5 813.5 880.2 36.4 36.4 39.4 849.9 849.9 919.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 6,975.2 6,975.2 7,254.2 0.0 0.0 7,254.2 782.4 782.4 813.7 36.8 36.8 38.3 819.2 819.2 852.0

2014 H26 1.000 1.000 7,285.3 7,285.3 7,285.3 0.0 0.0 7,285.3 759.9 759.9 759.9 37.1 37.1 37.1 797.0 797.0 797.0

1 2015 H27 1.000 0.962 7,516.7 7,516.7 7,231.1 0.0 0.0 7,231.1 1,223.5 1,223.5 1,177.0 55.0 55.0 52.9 1,278.5 1,278.5 1,229.9

2 2016 H28 1.000 0.925 7,990.8 7,990.8 7,391.5 0.0 0.0 7,391.5 1,218.1 1,218.1 1,126.7 38.6 38.6 35.7 1,256.7 1,256.7 1,162.4

3 2017 H29 1.000 0.889 8,461.7 8,461.7 7,522.5 0.0 0.0 7,522.5 1,266.3 1,266.3 1,125.7 39.0 39.0 34.7 1,305.3 1,305.3 1,160.4

4 2018 H30 1.000 0.855 8,947.3 8,947.3 7,649.9 0.0 0.0 7,649.9 1,121.2 1,121.2 958.6 39.5 39.5 33.8 1,160.7 1,160.7 992.4

5 2019 H31 1.000 0.822 9,362.8 9,362.8 7,696.2 0.0 0.0 7,696.2 1,057.5 1,057.5 869.3 40.0 40.0 32.9 1,097.5 1,097.5 902.2

6 2020 H32 1.000 0.790 9,612.3 9,612.3 7,593.7 0.0 0.0 7,593.7 1,046.6 1,046.6 826.8 40.1 40.1 31.7 1,086.6 1,086.7 858.5

7 2021 H33 1.000 0.760 9,861.8 9,861.8 7,495.0 0.0 0.0 7,495.0 1,035.6 1,035.6 787.1 40.1 40.1 30.5 1,075.7 1,075.7 817.6

8 2022 H34 1.000 0.731 10,111.3 10,111.3 7,391.4 0.0 0.0 7,391.4 1,012.0 1,012.0 739.8 40.2 40.2 29.4 1,052.2 1,052.2 769.2

9 2023 H35 1.000 0.703 10,360.8 10,360.8 7,283.6 0.0 0.0 7,283.6 995.4 995.4 699.8 40.3 40.3 28.3 1,035.7 1,035.7 728.1

10 2024 H36 1.000 0.676 10,610.3 10,610.3 7,172.6 0.0 0.0 7,172.6 995.4 995.4 672.9 40.4 40.4 27.3 1,035.8 1,035.8 700.2

11 2025 H37 1.000 0.650 10,859.8 10,859.8 7,058.9 0.0 0.0 7,058.9 995.4 995.4 647.0 57.5 57.5 37.4 1,052.9 1,052.9 684.4

12 2026 H38 1.000 0.625 11,109.3 11,109.3 6,943.3 0.0 0.0 6,943.3 995.4 995.4 622.1 40.6 40.6 25.4 1,036.0 1,036.0 647.5

13 2027 H39 1.000 0.601 11,358.8 11,358.8 6,826.6 0.0 0.0 6,826.6 995.4 995.4 598.2 40.7 40.7 24.5 1,036.1 1,036.1 622.7

14 2028 H40 1.000 0.577 11,608.3 11,608.3 6,698.0 0.0 0.0 6,698.0 995.4 995.4 574.3 40.8 40.8 23.5 1,036.2 1,036.2 597.8

15 2029 H41 1.000 0.555 11,857.8 11,857.8 6,581.1 0.0 0.0 6,581.1 995.4 995.4 552.4 40.9 40.9 22.7 1,036.3 1,036.3 575.1

16 2030 H42 1.000 0.534 12,107.3 12,107.3 6,465.3 0.0 0.0 6,465.3 995.4 995.4 531.5 41.0 41.0 21.9 1,036.4 1,036.4 553.4

17 2031 H43 1.000 0.513 12,356.8 12,356.8 6,339.0 0.0 0.0 6,339.0 995.3 995.3 510.6 41.1 41.1 21.1 1,036.4 1,036.4 531.7

18 2032 H44 1.000 0.494 12,606.3 12,606.3 6,227.5 0.0 0.0 6,227.5 995.3 995.3 491.7 41.2 41.2 20.4 1,036.5 1,036.5 512.1

19 2033 H45 1.000 0.475 12,855.8 12,855.8 6,106.5 0.0 0.0 6,106.5 995.3 995.3 472.8 41.3 41.3 19.6 1,036.6 1,036.6 492.4

20 2034 H46 1.000 0.456 13,105.2 13,105.2 5,976.0 0.0 0.0 5,976.0 995.3 995.3 453.9 41.5 41.5 18.9 1,036.7 1,036.8 472.8

21 2035 H47 1.000 0.439 13,354.7 13,354.7 5,862.7 0.0 0.0 5,862.7 995.4 995.4 437.0 58.6 58.6 25.7 1,053.9 1,054.0 462.7

22 2036 H48 1.000 0.422 13,604.3 13,604.3 5,741.0 0.0 0.0 5,741.0 995.4 995.4 420.1 41.7 41.7 17.6 1,037.1 1,037.1 437.7

23 2037 H49 1.000 0.406 13,854.0 13,854.0 5,624.7 0.0 0.0 5,624.7 995.5 995.5 404.2 41.8 41.8 17.0 1,037.3 1,037.3 421.2

24 2038 H50 1.000 0.390 14,103.6 14,103.6 5,500.4 0.0 0.0 5,500.4 915.4 915.4 357.0 41.8 41.8 16.3 957.3 957.2 373.3

25 2039 H51 1.000 0.375 14,219.9 14,219.9 5,332.5 0.0 0.0 5,332.5 110.0 110.0 41.3 41.8 41.8 15.7 151.8 151.8 57.0

26 2040 H52 1.000 0.361 14,219.9 14,219.9 5,133.4 0.0 0.0 5,133.4 134.8 134.8 48.7 41.8 41.8 15.1 176.6 176.6 63.8

27 2041 H53 1.000 0.347 14,219.9 14,219.9 4,934.3 0.0 0.0 4,934.3 99.0 99.0 34.4 41.8 41.8 14.5 140.8 140.8 48.9

28 2042 H54 1.000 0.333 14,219.9 14,219.9 4,735.2 0.0 0.0 4,735.2 7.7 7.7 2.6 41.8 41.8 13.9 49.5 49.5 16.5

29 2043 H55 1.000 0.321 14,219.9 14,219.9 4,564.6 0.0 0.0 4,564.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 13.4 41.8 41.8 13.4

30 2044 H56 1.000 0.308 14,219.9 14,219.9 4,379.7 0.0 0.0 4,379.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 12.9 41.8 41.8 12.9

31 2045 H57 1.000 0.296 14,219.9 14,219.9 4,209.1 0.0 0.0 4,209.1 0.0 0.0 0.0 58.8 58.8 17.4 58.8 58.8 17.4

32 2046 H58 1.000 0.285 14,219.9 14,219.9 4,052.7 0.0 0.0 4,052.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.9 41.8 41.8 11.9

33 2047 H59 1.000 0.274 14,219.9 14,219.9 3,896.3 0.0 0.0 3,896.3 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.5 41.8 41.8 11.5

34 2048 H60 1.000 0.264 14,219.9 14,219.9 3,754.1 42.3 5.5 3,759.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.0 41.8 41.8 11.0

35 2049 H61 1.000 0.253 14,153.8 14,153.8 3,580.9 0.0 0.0 3,580.9 0.0 0.0 0.0 41.7 41.7 10.6 41.7 41.7 10.6

36 2050 H62 1.000 0.244 14,098.4 14,098.4 3,440.0 258.5 27.6 3,467.6 0.0 0.0 0.0 97.9 97.9 23.9 97.9 97.9 23.9

37 2051 H63 1.000 0.234 13,841.8 13,841.8 3,239.0 0.0 0.0 3,239.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.1 13.2 13.2 3.1

38 2052 H64 1.000 0.225 13,841.8 13,841.8 3,114.4 0.0 0.0 3,114.4 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.0 13.2 13.2 3.0

39 2053 H65 1.000 0.217 13,841.8 13,841.8 3,003.7 0.0 0.0 3,003.7 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.9 13.2 13.2 2.9

40 2054 H66 1.000 0.208 13,841.8 13,841.8 2,879.1 0.0 0.0 2,879.1 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.7 13.2 13.2 2.7

41 2055 H67 1.000 0.200 13,841.8 13,841.8 2,768.4 39.9 4.6 2,773.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.6 13.2 13.2 2.6

42 2056 H68 1.000 0.193 13,411.0 13,411.0 2,588.3 0.0 0.0 2,588.3 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.5 13.1 13.1 2.5

43 2057 H69 1.000 0.185 13,411.0 13,411.0 2,481.0 0.0 0.0 2,481.0 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.4 13.1 13.1 2.4

44 2058 H70 1.000 0.178 13,411.0 13,411.0 2,387.2 0.0 0.0 2,387.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.3 13.1 13.1 2.3

45 2059 H71 1.000 0.171 13,025.8 13,025.8 2,227.4 7.2 0.9 2,228.3 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 2.2 13.0 13.0 2.2

46 2060 H72 1.000 0.165 12,996.3 12,996.3 2,144.4 0.0 0.0 2,144.4 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 2.0 12.3 12.3 2.0

47 2061 H73 1.000 0.158 12,996.3 12,996.3 2,053.4 3.0 0.4 2,053.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 1.9 12.3 12.3 1.9

48 2062 H74 1.000 0.152 12,990.2 12,990.2 1,974.5 0.0 0.0 1,974.5 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

49 2063 H75 1.000 0.146 12,990.2 12,990.2 1,896.6 0.0 0.0 1,896.6 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

50 2064 H76 1.000 0.141 12,990.2 12,990.2 1,831.6 239.0 14.3 1,845.9 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.7 12.0 12.0 1.7

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.3 12,503.3 1,687.9 0.0 0.0 1,687.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.4 10.3 10.3 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.3 12,503.3 1,625.4 0.0 0.0 1,625.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.3 12,503.3 1,562.9 15.2 2.0 1,564.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 3.3 0.3 1,478.6 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 188.1 7.8 422.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 3,641.0 200.3 104.5 2.5 202.8 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 874,678.1 875,083.1 341,478.7 901.0 65.9 341,544.6 42,977.5 43,021.7 42,093.8 2,395.5 2,398.1 1,550.5 45,373.0 45,419.8 43,644.3

総便益 B 341,544.6百万円
総費用 C 43,644.3百万円
費用便益比 B/C 7.826
純現在価値 B-C 297,900.3百万円
経済的内部収益率 31.1%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 635.0 612.8 1,396.6 1.5 1.4 3.2 636.5 614.2 1,399.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 47.6 45.9 100.6 0.0 0.0 100.6 418.0 403.0 883.0 1.5 1.4 3.1 419.5 404.4 886.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 51.6 49.9 105.1 0.0 0.0 105.1 495.0 479.2 1,009.7 1.5 1.5 3.2 496.5 480.7 1,012.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 61.7 59.9 121.4 0.0 0.0 121.4 503.0 488.9 990.5 1.6 1.6 3.2 504.6 490.5 993.7

-17 1997 H9 0.967 1.948 68.1 65.8 128.2 0.0 0.0 128.2 586.0 566.7 1,103.9 1.6 1.5 2.9 587.6 568.2 1,106.8

-16 1998 H10 0.988 1.873 70.4 69.5 130.2 0.0 0.0 130.2 208.8 206.3 386.4 1.6 1.6 3.0 210.4 207.9 389.4

-15 1999 H11 0.998 1.801 146.2 145.9 262.8 0.0 0.0 262.8 441.0 440.1 792.6 1.7 1.7 3.1 442.7 441.8 795.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 227.0 227.0 393.2 0.0 0.0 393.2 346.0 346.0 599.3 28.6 28.6 49.5 374.6 374.6 648.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,721.4 15,089.5 25,124.0 0.0 0.0 25,124.0 327.0 335.2 558.1 30.2 31.0 51.6 357.2 366.2 609.7

-12 2002 H14 1.039 1.601 533.2 554.0 887.0 0.0 0.0 887.0 906.0 941.3 1,507.0 30.2 31.4 50.3 936.2 972.7 1,557.3

-11 2003 H15 1.039 1.539 595.3 618.5 951.9 0.0 0.0 951.9 779.0 809.4 1,245.7 30.2 31.4 48.3 809.2 840.8 1,294.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 643.6 666.1 985.8 0.0 0.0 985.8 911.0 942.9 1,395.5 30.3 31.3 46.3 941.3 974.2 1,441.8

-9 2005 H17 1.030 1.423 736.4 758.5 1,079.3 0.0 0.0 1,079.3 1,350.0 1,390.5 1,978.7 30.3 31.3 44.5 1,380.3 1,421.8 2,023.2

-8 2006 H18 1.019 1.369 1,684.5 1,716.5 2,349.9 0.0 0.0 2,349.9 1,050.0 1,070.0 1,464.8 31.6 32.2 44.1 1,081.6 1,102.2 1,508.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 2,096.7 2,103.0 2,767.5 0.0 0.0 2,767.5 1,618.0 1,622.9 2,135.7 32.1 32.2 42.4 1,650.1 1,655.1 2,178.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 2,676.5 2,606.9 3,297.7 0.0 0.0 3,297.7 1,395.6 1,359.3 1,719.5 32.9 32.0 40.5 1,428.5 1,391.3 1,760.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 3,631.4 3,649.6 4,441.6 0.0 0.0 4,441.6 1,355.5 1,362.3 1,657.9 33.5 33.7 41.0 1,389.0 1,396.0 1,698.9

-4 2010 H22 1.004 1.170 4,288.3 4,305.4 5,037.3 0.0 0.0 5,037.3 1,037.0 1,041.1 1,218.1 35.3 35.4 41.4 1,072.3 1,076.5 1,259.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 5,313.4 5,265.6 5,923.8 0.0 0.0 5,923.8 920.7 912.4 1,026.5 35.8 35.4 39.8 956.5 947.8 1,066.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 6,901.9 6,901.9 7,467.9 0.0 0.0 7,467.9 813.5 813.5 880.2 36.4 36.4 39.4 849.9 849.9 919.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 7,258.3 7,258.3 7,548.6 0.0 0.0 7,548.6 782.3 782.3 813.6 36.8 36.8 38.3 819.1 819.1 851.9

2014 H26 1.000 1.000 7,581.7 7,581.7 7,581.7 0.0 0.0 7,581.7 759.9 759.9 759.9 37.1 37.1 37.1 797.0 797.0 797.0

1 2015 H27 1.000 0.962 7,826.7 7,826.7 7,529.3 0.0 0.0 7,529.3 1,001.0 1,001.0 963.0 55.0 55.0 52.9 1,056.0 1,056.0 1,015.9

2 2016 H28 1.000 0.925 8,268.0 8,268.0 7,647.9 0.0 0.0 7,647.9 996.6 996.6 921.9 38.6 38.6 35.7 1,035.2 1,035.2 957.6

3 2017 H29 1.000 0.889 8,705.9 8,705.9 7,739.5 0.0 0.0 7,739.5 1,036.0 1,036.0 921.0 39.0 39.0 34.7 1,075.0 1,075.0 955.7

4 2018 H30 1.000 0.855 9,158.9 9,158.9 7,830.9 0.0 0.0 7,830.9 917.4 917.4 784.4 39.5 39.5 33.8 956.9 956.9 818.2

5 2019 H31 1.000 0.822 9,541.5 9,541.5 7,843.1 0.0 0.0 7,843.1 865.2 865.2 711.2 40.0 40.0 32.9 905.2 905.2 744.1

6 2020 H32 1.000 0.790 9,781.8 9,781.8 7,727.6 0.0 0.0 7,727.6 856.3 856.3 676.5 40.1 40.1 31.7 896.4 896.4 708.2

7 2021 H33 1.000 0.760 10,022.2 10,022.2 7,616.9 0.0 0.0 7,616.9 847.3 847.3 643.9 40.1 40.1 30.5 887.5 887.4 674.4

8 2022 H34 1.000 0.731 10,262.5 10,262.5 7,501.9 0.0 0.0 7,501.9 828.0 828.0 605.3 40.2 40.2 29.4 868.2 868.2 634.7

9 2023 H35 1.000 0.703 10,502.9 10,502.9 7,383.5 0.0 0.0 7,383.5 814.4 814.4 572.5 40.3 40.3 28.3 854.7 854.7 600.8

10 2024 H36 1.000 0.676 10,743.2 10,743.2 7,262.4 0.0 0.0 7,262.4 814.4 814.4 550.5 40.4 40.4 27.3 854.8 854.8 577.8

11 2025 H37 1.000 0.650 10,983.5 10,983.5 7,139.3 0.0 0.0 7,139.3 814.4 814.4 529.4 57.5 57.5 37.4 871.9 871.9 566.8

12 2026 H38 1.000 0.625 11,223.9 11,223.9 7,014.9 0.0 0.0 7,014.9 814.4 814.4 509.0 40.6 40.6 25.4 855.0 855.0 534.4

13 2027 H39 1.000 0.601 11,464.2 11,464.2 6,890.0 0.0 0.0 6,890.0 814.4 814.4 489.5 40.7 40.7 24.5 855.1 855.1 514.0

14 2028 H40 1.000 0.577 11,704.6 11,704.6 6,753.6 0.0 0.0 6,753.6 814.4 814.4 469.9 40.8 40.8 23.5 855.2 855.2 493.4

15 2029 H41 1.000 0.555 11,944.9 11,944.9 6,629.4 0.0 0.0 6,629.4 814.4 814.4 452.0 40.9 40.9 22.7 855.3 855.3 474.7

16 2030 H42 1.000 0.534 12,185.3 12,185.3 6,507.0 0.0 0.0 6,507.0 814.4 814.4 434.9 41.0 41.0 21.9 855.4 855.4 456.8

17 2031 H43 1.000 0.513 12,425.6 12,425.6 6,374.3 0.0 0.0 6,374.3 814.3 814.3 417.7 41.1 41.1 21.1 855.4 855.4 438.8

18 2032 H44 1.000 0.494 12,665.9 12,665.9 6,257.0 0.0 0.0 6,257.0 814.3 814.3 402.3 41.2 41.2 20.4 855.6 855.5 422.7

19 2033 H45 1.000 0.475 12,906.2 12,906.2 6,130.4 0.0 0.0 6,130.4 814.3 814.3 386.8 41.3 41.3 19.6 855.7 855.6 406.4

20 2034 H46 1.000 0.456 13,146.5 13,146.5 5,994.8 0.0 0.0 5,994.8 814.3 814.3 371.3 41.5 41.5 18.9 855.8 855.8 390.2

21 2035 H47 1.000 0.439 13,386.8 13,386.8 5,876.8 0.0 0.0 5,876.8 814.4 814.4 357.5 58.6 58.6 25.7 873.0 873.0 383.2

22 2036 H48 1.000 0.422 13,627.3 13,627.3 5,750.7 0.0 0.0 5,750.7 814.4 814.4 343.7 41.7 41.7 17.6 856.1 856.1 361.3

23 2037 H49 1.000 0.406 13,867.8 13,867.8 5,630.3 0.0 0.0 5,630.3 814.5 814.5 330.7 41.8 41.8 17.0 856.3 856.3 347.7

24 2038 H50 1.000 0.390 14,108.2 14,108.2 5,502.2 0.0 0.0 5,502.2 749.0 749.0 292.1 41.8 41.8 16.3 790.8 790.8 308.4

25 2039 H51 1.000 0.375 14,219.9 14,219.9 5,332.5 0.0 0.0 5,332.5 90.0 90.0 33.8 41.8 41.8 15.7 131.8 131.8 49.5

26 2040 H52 1.000 0.361 14,219.9 14,219.9 5,133.4 0.0 0.0 5,133.4 110.3 110.3 39.8 41.8 41.8 15.1 152.1 152.1 54.9

27 2041 H53 1.000 0.347 14,219.9 14,219.9 4,934.3 0.0 0.0 4,934.3 81.0 81.0 28.1 41.8 41.8 14.5 122.8 122.8 42.6

28 2042 H54 1.000 0.333 14,219.9 14,219.9 4,735.2 0.0 0.0 4,735.2 6.3 6.3 2.1 41.8 41.8 13.9 48.1 48.1 16.0

29 2043 H55 1.000 0.321 14,219.9 14,219.9 4,564.6 0.0 0.0 4,564.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 13.4 41.8 41.8 13.4

30 2044 H56 1.000 0.308 14,219.9 14,219.9 4,379.7 0.0 0.0 4,379.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 12.9 41.8 41.8 12.9

31 2045 H57 1.000 0.296 14,219.9 14,219.9 4,209.1 0.0 0.0 4,209.1 0.0 0.0 0.0 58.8 58.8 17.4 58.8 58.8 17.4

32 2046 H58 1.000 0.285 14,219.9 14,219.9 4,052.7 0.0 0.0 4,052.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.9 41.8 41.8 11.9

33 2047 H59 1.000 0.274 14,219.9 14,219.9 3,896.3 0.0 0.0 3,896.3 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.5 41.8 41.8 11.5

34 2048 H60 1.000 0.264 14,219.9 14,219.9 3,754.1 42.3 5.5 3,759.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.0 41.8 41.8 11.0

35 2049 H61 1.000 0.253 14,153.8 14,153.8 3,580.9 0.0 0.0 3,580.9 0.0 0.0 0.0 41.7 41.7 10.6 41.7 41.7 10.6

36 2050 H62 1.000 0.244 14,098.4 14,098.4 3,440.0 258.5 27.6 3,467.6 0.0 0.0 0.0 97.9 97.9 23.9 97.9 97.9 23.9

37 2051 H63 1.000 0.234 13,841.8 13,841.8 3,239.0 0.0 0.0 3,239.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.1 13.2 13.2 3.1

38 2052 H64 1.000 0.225 13,841.8 13,841.8 3,114.4 0.0 0.0 3,114.4 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.0 13.2 13.2 3.0

39 2053 H65 1.000 0.217 13,841.8 13,841.8 3,003.7 0.0 0.0 3,003.7 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.9 13.2 13.2 2.9

40 2054 H66 1.000 0.208 13,841.8 13,841.8 2,879.1 0.0 0.0 2,879.1 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.7 13.2 13.2 2.7

41 2055 H67 1.000 0.200 13,841.8 13,841.8 2,768.4 39.9 4.6 2,773.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.6 13.2 13.2 2.6

42 2056 H68 1.000 0.193 13,411.0 13,411.0 2,588.3 0.0 0.0 2,588.3 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.5 13.1 13.1 2.5

43 2057 H69 1.000 0.185 13,411.0 13,411.0 2,481.0 0.0 0.0 2,481.0 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.4 13.1 13.1 2.4

44 2058 H70 1.000 0.178 13,411.0 13,411.0 2,387.2 0.0 0.0 2,387.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.3 13.1 13.1 2.3

45 2059 H71 1.000 0.171 13,025.8 13,025.8 2,227.4 7.2 0.9 2,228.3 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 2.2 13.0 13.0 2.2

46 2060 H72 1.000 0.165 12,996.3 12,996.3 2,144.4 0.0 0.0 2,144.4 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 2.0 12.3 12.3 2.0

47 2061 H73 1.000 0.158 12,996.3 12,996.3 2,053.4 3.0 0.4 2,053.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 1.9 12.3 12.3 1.9

48 2062 H74 1.000 0.152 12,990.2 12,990.2 1,974.5 0.0 0.0 1,974.5 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

49 2063 H75 1.000 0.146 12,990.2 12,990.2 1,896.6 0.0 0.0 1,896.6 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

50 2064 H76 1.000 0.141 12,990.2 12,990.2 1,831.6 239.0 14.3 1,845.9 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.7 12.0 12.0 1.7

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.3 12,503.3 1,687.9 0.0 0.0 1,687.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.4 10.3 10.3 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.3 12,503.3 1,625.4 0.0 0.0 1,625.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.3 12,503.3 1,562.9 12.4 1.6 1,564.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 2.7 0.2 1,478.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 155.9 6.5 421.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 3,641.0 200.3 91.5 2.2 202.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 879,527.4 879,931.6 345,925.3 852.3 63.8 345,989.1 38,399.6 38,443.3 39,151.0 2,395.5 2,398.1 1,550.5 40,795.1 40,841.4 40,701.5

総便益 B 345,989.1百万円
総費用 C 40,701.5百万円
費用便益比 B/C 8.501
純現在価値 B-C 305,287.6百万円
経済的内部収益率 31.4%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 635.0 612.8 1,396.6 1.5 1.4 3.2 636.5 614.2 1,399.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 45.8 44.1 96.6 0.0 0.0 96.6 418.0 403.0 883.0 1.5 1.4 3.1 419.5 404.4 886.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 49.7 48.1 101.3 0.0 0.0 101.3 495.0 479.2 1,009.7 1.5 1.5 3.2 496.5 480.7 1,012.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 59.7 58.0 117.5 0.0 0.0 117.5 503.0 488.9 990.5 1.6 1.6 3.2 504.6 490.5 993.7

-17 1997 H9 0.967 1.948 65.9 63.8 124.3 0.0 0.0 124.3 586.0 566.7 1,103.9 1.6 1.5 2.9 587.6 568.2 1,106.8

-16 1998 H10 0.988 1.873 68.1 67.3 126.1 0.0 0.0 126.1 208.8 206.3 386.4 1.6 1.6 3.0 210.4 207.9 389.4

-15 1999 H11 0.998 1.801 143.3 143.1 257.7 0.0 0.0 257.7 441.0 440.1 792.6 1.7 1.7 3.1 442.7 441.8 795.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 222.8 222.8 385.9 0.0 0.0 385.9 346.0 346.0 599.3 28.6 28.6 49.5 374.6 374.6 648.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,716.0 15,083.9 25,114.7 0.0 0.0 25,114.7 327.0 335.2 558.1 30.2 31.0 51.6 357.2 366.2 609.7

-12 2002 H14 1.039 1.601 526.4 546.9 875.6 0.0 0.0 875.6 906.0 941.3 1,507.0 30.2 31.4 50.3 936.2 972.7 1,557.3

-11 2003 H15 1.039 1.539 585.6 608.4 936.3 0.0 0.0 936.3 779.0 809.4 1,245.7 30.2 31.4 48.3 809.2 840.8 1,294.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 632.3 654.4 968.5 0.0 0.0 968.5 911.0 942.9 1,395.5 30.3 31.3 46.3 941.3 974.2 1,441.8

-9 2005 H17 1.030 1.423 720.2 741.8 1,055.6 0.0 0.0 1,055.6 1,350.0 1,390.5 1,978.7 30.3 31.3 44.5 1,380.3 1,421.8 2,023.2

-8 2006 H18 1.019 1.369 1,653.7 1,685.1 2,306.9 0.0 0.0 2,306.9 1,050.0 1,070.0 1,464.8 31.6 32.2 44.1 1,081.6 1,102.2 1,508.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 2,044.9 2,051.0 2,699.1 0.0 0.0 2,699.1 1,618.0 1,622.9 2,135.7 32.1 32.2 42.4 1,650.1 1,655.1 2,178.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 2,594.5 2,527.0 3,196.7 0.0 0.0 3,196.7 1,395.6 1,359.3 1,719.5 32.9 32.0 40.5 1,428.5 1,391.3 1,760.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 3,527.2 3,544.9 4,314.1 0.0 0.0 4,314.1 1,355.5 1,362.3 1,657.9 33.5 33.7 41.0 1,389.0 1,396.0 1,698.9

-4 2010 H22 1.004 1.170 4,162.1 4,178.8 4,889.2 0.0 0.0 4,889.2 1,037.0 1,041.1 1,218.1 35.3 35.4 41.4 1,072.3 1,076.5 1,259.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 5,179.6 5,133.0 5,774.6 0.0 0.0 5,774.6 920.7 912.4 1,026.5 35.8 35.4 39.8 956.5 947.8 1,066.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 6,760.7 6,760.7 7,315.1 0.0 0.0 7,315.1 813.5 813.5 880.2 36.4 36.4 39.4 849.9 849.9 919.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 7,108.7 7,108.7 7,393.0 0.0 0.0 7,393.0 782.4 782.4 813.7 36.8 36.8 38.3 819.2 819.2 852.0

2014 H26 1.000 1.000 7,425.2 7,425.2 7,425.2 0.0 0.0 7,425.2 759.9 759.9 759.9 37.1 37.1 37.1 797.0 797.0 797.0

1 2015 H27 1.000 0.962 7,663.1 7,663.1 7,371.9 0.0 0.0 7,371.9 989.7 989.7 952.1 55.0 55.0 52.9 1,044.6 1,044.7 1,005.0

2 2016 H28 1.000 0.925 8,062.5 8,062.5 7,457.8 0.0 0.0 7,457.8 984.8 984.8 910.9 38.5 38.5 35.6 1,023.3 1,023.3 946.5

3 2017 H29 1.000 0.889 8,458.9 8,458.9 7,520.0 0.0 0.0 7,520.0 1,026.9 1,026.9 912.9 38.8 38.8 34.5 1,065.8 1,065.7 947.4

4 2018 H30 1.000 0.855 8,870.2 8,870.2 7,584.0 0.0 0.0 7,584.0 896.7 896.7 766.7 39.2 39.2 33.5 935.9 935.9 800.2

5 2019 H31 1.000 0.822 9,211.1 9,211.1 7,571.5 0.0 0.0 7,571.5 881.8 881.8 724.8 39.6 39.6 32.6 921.4 921.4 757.4

6 2020 H32 1.000 0.790 9,551.9 9,551.9 7,546.0 0.0 0.0 7,546.0 880.7 880.7 695.8 40.0 40.0 31.6 920.7 920.7 727.4

7 2021 H33 1.000 0.760 9,769.4 9,769.4 7,424.7 0.0 0.0 7,424.7 840.5 840.5 638.8 40.1 40.1 30.5 880.6 880.6 669.3

8 2022 H34 1.000 0.731 9,986.9 9,986.9 7,300.4 0.0 0.0 7,300.4 840.5 840.5 614.4 40.1 40.1 29.3 880.6 880.6 643.7

9 2023 H35 1.000 0.703 10,204.3 10,204.3 7,173.6 0.0 0.0 7,173.6 819.0 819.0 575.8 40.2 40.2 28.3 859.2 859.2 604.1

10 2024 H36 1.000 0.676 10,421.8 10,421.8 7,045.1 0.0 0.0 7,045.1 804.0 804.0 543.5 40.3 40.3 27.2 844.3 844.3 570.7

11 2025 H37 1.000 0.650 10,639.2 10,639.2 6,915.5 0.0 0.0 6,915.5 804.0 804.0 522.6 57.4 57.4 37.3 861.4 861.4 559.9

12 2026 H38 1.000 0.625 10,856.7 10,856.7 6,785.4 0.0 0.0 6,785.4 804.0 804.0 502.5 40.5 40.5 25.3 844.5 844.5 527.8

13 2027 H39 1.000 0.601 11,074.1 11,074.1 6,655.5 0.0 0.0 6,655.5 804.0 804.0 483.2 40.5 40.5 24.3 844.5 844.5 507.5

14 2028 H40 1.000 0.577 11,291.6 11,291.6 6,515.3 0.0 0.0 6,515.3 804.0 804.0 463.9 40.6 40.6 23.4 844.6 844.6 487.3

15 2029 H41 1.000 0.555 11,509.0 11,509.0 6,387.5 0.0 0.0 6,387.5 804.0 804.0 446.2 40.7 40.7 22.6 844.7 844.7 468.8

16 2030 H42 1.000 0.534 11,726.5 11,726.5 6,262.0 0.0 0.0 6,262.0 804.0 804.0 429.3 40.8 40.8 21.8 844.8 844.8 451.1

17 2031 H43 1.000 0.513 11,943.9 11,943.9 6,127.2 0.0 0.0 6,127.2 804.0 804.0 412.5 40.9 40.9 21.0 844.9 844.9 433.5

18 2032 H44 1.000 0.494 12,161.4 12,161.4 6,007.7 0.0 0.0 6,007.7 804.0 804.0 397.2 41.0 41.0 20.3 845.0 845.0 417.5

19 2033 H45 1.000 0.475 12,378.8 12,378.8 5,879.9 0.0 0.0 5,879.9 804.0 804.0 381.9 41.1 41.1 19.5 845.1 845.1 401.4

20 2034 H46 1.000 0.456 12,596.3 12,596.3 5,743.9 0.0 0.0 5,743.9 804.0 804.0 366.6 41.2 41.2 18.8 845.2 845.2 385.4

21 2035 H47 1.000 0.439 12,813.7 12,813.7 5,625.2 0.0 0.0 5,625.2 804.0 804.0 353.0 58.3 58.3 25.6 862.3 862.3 378.6

22 2036 H48 1.000 0.422 13,031.2 13,031.2 5,499.2 0.0 0.0 5,499.2 804.0 804.0 339.3 41.4 41.4 17.5 845.4 845.4 356.8

23 2037 H49 1.000 0.406 13,248.6 13,248.6 5,378.9 0.0 0.0 5,378.9 804.0 804.0 326.4 41.5 41.5 16.8 845.5 845.5 343.2

24 2038 H50 1.000 0.390 13,466.1 13,466.1 5,251.8 0.0 0.0 5,251.8 804.0 804.0 313.6 41.6 41.6 16.2 845.6 845.6 329.8

25 2039 H51 1.000 0.375 13,683.5 13,683.5 5,131.3 0.0 0.0 5,131.3 804.0 804.0 301.5 41.7 41.7 15.6 845.7 845.7 317.1

26 2040 H52 1.000 0.361 13,901.0 13,901.0 5,018.3 0.0 0.0 5,018.3 804.0 804.0 290.2 41.8 41.8 15.1 845.8 845.8 305.3

27 2041 H53 1.000 0.347 14,118.5 14,118.5 4,899.1 0.0 0.0 4,899.1 740.7 740.7 257.0 41.8 41.8 14.5 782.6 782.5 271.5

28 2042 H54 1.000 0.333 14,219.9 14,219.9 4,735.2 0.0 0.0 4,735.2 100.0 100.0 33.3 41.8 41.8 13.9 141.8 141.8 47.2

29 2043 H55 1.000 0.321 14,219.9 14,219.9 4,564.6 0.0 0.0 4,564.6 122.5 122.5 39.3 41.8 41.8 13.4 164.3 164.3 52.7

30 2044 H56 1.000 0.308 14,219.9 14,219.9 4,379.7 0.0 0.0 4,379.7 90.0 90.0 27.7 41.8 41.8 12.9 131.8 131.8 40.6

31 2045 H57 1.000 0.296 14,219.9 14,219.9 4,209.1 0.0 0.0 4,209.1 7.0 7.0 2.1 58.8 58.8 17.4 65.8 65.8 19.5

32 2046 H58 1.000 0.285 14,219.9 14,219.9 4,052.7 0.0 0.0 4,052.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.9 41.8 41.8 11.9

33 2047 H59 1.000 0.274 14,219.9 14,219.9 3,896.3 0.0 0.0 3,896.3 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.5 41.8 41.8 11.5

34 2048 H60 1.000 0.264 14,219.9 14,219.9 3,754.1 42.3 5.5 3,759.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.0 41.8 41.8 11.0

35 2049 H61 1.000 0.253 14,153.8 14,153.8 3,580.9 0.0 0.0 3,580.9 0.0 0.0 0.0 41.7 41.7 10.6 41.7 41.7 10.6

36 2050 H62 1.000 0.244 14,098.4 14,098.4 3,440.0 258.5 27.6 3,467.6 0.0 0.0 0.0 97.9 97.9 23.9 97.9 97.9 23.9

37 2051 H63 1.000 0.234 13,841.8 13,841.8 3,239.0 0.0 0.0 3,239.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.1 13.2 13.2 3.1

38 2052 H64 1.000 0.225 13,841.8 13,841.8 3,114.4 0.0 0.0 3,114.4 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.0 13.2 13.2 3.0

39 2053 H65 1.000 0.217 13,841.8 13,841.8 3,003.7 0.0 0.0 3,003.7 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.9 13.2 13.2 2.9

40 2054 H66 1.000 0.208 13,841.8 13,841.8 2,879.1 0.0 0.0 2,879.1 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.7 13.2 13.2 2.7

41 2055 H67 1.000 0.200 13,841.8 13,841.8 2,768.4 39.9 4.6 2,773.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.6 13.2 13.2 2.6

42 2056 H68 1.000 0.193 13,411.0 13,411.0 2,588.3 0.0 0.0 2,588.3 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.5 13.1 13.1 2.5

43 2057 H69 1.000 0.185 13,411.0 13,411.0 2,481.0 0.0 0.0 2,481.0 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.4 13.1 13.1 2.4

44 2058 H70 1.000 0.178 13,411.0 13,411.0 2,387.2 0.0 0.0 2,387.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.3 13.1 13.1 2.3

45 2059 H71 1.000 0.171 13,025.8 13,025.8 2,227.4 7.2 0.9 2,228.3 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 2.2 13.0 13.0 2.2

46 2060 H72 1.000 0.165 12,996.3 12,996.3 2,144.4 0.0 0.0 2,144.4 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 2.0 12.3 12.3 2.0

47 2061 H73 1.000 0.158 12,996.3 12,996.3 2,053.4 3.0 0.4 2,053.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 1.9 12.3 12.3 1.9

48 2062 H74 1.000 0.152 12,990.2 12,990.2 1,974.5 0.0 0.0 1,974.5 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

49 2063 H75 1.000 0.146 12,990.2 12,990.2 1,896.6 0.0 0.0 1,896.6 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

50 2064 H76 1.000 0.141 12,990.2 12,990.2 1,831.6 239.0 14.3 1,845.9 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.7 12.0 12.0 1.7

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.3 12,503.3 1,687.9 0.0 0.0 1,687.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.4 10.3 10.3 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.3 12,503.3 1,625.4 0.0 0.0 1,625.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.3 12,503.3 1,562.9 13.8 1.8 1,564.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 0.0 0.0 1,478.3 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 12,319.4 12,319.4 1,429.1 3.0 0.2 1,429.3 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 0.0 0.0 415.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 7,282.3 7,282.3 400.5 0.0 0.0 400.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

75 2089 H101 1.000 0.053 7,282.3 7,282.3 386.0 0.0 0.0 386.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

76 2090 H102 1.000 0.051 7,282.3 7,282.3 371.4 172.0 6.4 377.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

77 2091 H103 1.000 0.049 3,641.0 3,641.0 178.4 98.0 2.1 180.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 894,894.6 895,299.4 340,579.0 876.7 63.8 340,642.8 40,688.1 40,732.1 39,935.3 2,408.0 2,410.8 1,549.0 43,096.1 43,142.9 41,484.3

総便益 B 340,642.8百万円
総費用 C 41,484.3百万円
費用便益比 B/C 8.211
純現在価値 B-C 299,158.5百万円
経済的内部収益率 31.3%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 635.0 612.8 1,396.6 1.5 1.4 3.2 636.5 614.2 1,399.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 45.6 44.0 96.4 0.0 0.0 96.4 418.0 403.0 883.0 1.5 1.4 3.1 419.5 404.4 886.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 49.5 47.9 100.9 0.0 0.0 100.9 495.0 479.2 1,009.7 1.5 1.5 3.2 496.5 480.7 1,012.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 59.5 57.8 117.1 0.0 0.0 117.1 503.0 488.9 990.5 1.6 1.6 3.2 504.6 490.5 993.7

-17 1997 H9 0.967 1.948 65.7 63.6 123.9 0.0 0.0 123.9 586.0 566.7 1,103.9 1.6 1.5 2.9 587.6 568.2 1,106.8

-16 1998 H10 0.988 1.873 67.9 67.1 125.7 0.0 0.0 125.7 208.8 206.3 386.4 1.6 1.6 3.0 210.4 207.9 389.4

-15 1999 H11 0.998 1.801 143.1 142.8 257.2 0.0 0.0 257.2 441.0 440.1 792.6 1.7 1.7 3.1 442.7 441.8 795.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 222.5 222.5 385.4 0.0 0.0 385.4 346.0 346.0 599.3 28.6 28.6 49.5 374.6 374.6 648.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,715.6 15,083.5 25,114.0 0.0 0.0 25,114.0 327.0 335.2 558.1 30.2 31.0 51.6 357.2 366.2 609.7

-12 2002 H14 1.039 1.601 526.0 546.5 874.9 0.0 0.0 874.9 906.0 941.3 1,507.0 30.2 31.4 50.3 936.2 972.7 1,557.3

-11 2003 H15 1.039 1.539 585.2 608.0 935.7 0.0 0.0 935.7 779.0 809.4 1,245.7 30.2 31.4 48.3 809.2 840.8 1,294.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 631.8 654.0 967.9 0.0 0.0 967.9 911.0 942.9 1,395.5 30.3 31.3 46.3 941.3 974.2 1,441.8

-9 2005 H17 1.030 1.423 719.5 741.1 1,054.6 0.0 0.0 1,054.6 1,350.0 1,390.5 1,978.7 30.3 31.3 44.5 1,380.3 1,421.8 2,023.2

-8 2006 H18 1.019 1.369 1,652.6 1,684.0 2,305.4 0.0 0.0 2,305.4 1,050.0 1,070.0 1,464.8 31.6 32.2 44.1 1,081.6 1,102.2 1,508.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 2,043.7 2,049.9 2,697.7 0.0 0.0 2,697.7 1,618.0 1,622.9 2,135.7 32.1 32.2 42.4 1,650.1 1,655.1 2,178.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 2,593.2 2,525.8 3,195.1 0.0 0.0 3,195.1 1,395.6 1,359.3 1,719.5 32.9 32.0 40.5 1,428.5 1,391.3 1,760.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 3,525.8 3,543.4 4,312.3 0.0 0.0 4,312.3 1,355.5 1,362.3 1,657.9 33.5 33.7 41.0 1,389.0 1,396.0 1,698.9

-4 2010 H22 1.004 1.170 4,160.7 4,177.3 4,887.4 0.0 0.0 4,887.4 1,037.0 1,041.1 1,218.1 35.3 35.4 41.4 1,072.3 1,076.5 1,259.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 5,178.0 5,131.4 5,772.8 0.0 0.0 5,772.8 920.7 912.4 1,026.5 35.8 35.4 39.8 956.5 947.8 1,066.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 6,759.0 6,759.0 7,313.2 0.0 0.0 7,313.2 813.5 813.5 880.2 36.4 36.4 39.4 849.9 849.9 919.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 7,107.0 7,107.0 7,391.3 0.0 0.0 7,391.3 782.4 782.4 813.7 36.8 36.8 38.3 819.2 819.2 852.0

2014 H26 1.000 1.000 7,423.4 7,423.4 7,423.4 0.0 0.0 7,423.4 759.9 759.9 759.9 37.1 37.1 37.1 797.0 797.0 797.0

1 2015 H27 1.000 0.962 7,661.2 7,661.2 7,370.1 0.0 0.0 7,370.1 1,272.6 1,272.6 1,224.2 55.0 55.0 52.9 1,327.6 1,327.6 1,277.1

2 2016 H28 1.000 0.925 8,206.7 8,206.7 7,591.2 0.0 0.0 7,591.2 1,267.6 1,267.6 1,172.5 38.7 38.7 35.8 1,306.3 1,306.3 1,208.3

3 2017 H29 1.000 0.889 8,699.9 8,699.9 7,734.2 0.0 0.0 7,734.2 1,311.4 1,311.4 1,165.8 39.3 39.3 34.9 1,350.7 1,350.7 1,200.7

4 2018 H30 1.000 0.855 9,306.1 9,306.1 7,956.7 0.0 0.0 7,956.7 1,114.1 1,114.1 952.6 39.9 39.9 34.1 1,154.0 1,154.0 986.7

5 2019 H31 1.000 0.822 9,587.2 9,587.2 7,880.7 0.0 0.0 7,880.7 1,071.3 1,071.3 880.6 40.0 40.0 32.9 1,111.3 1,111.3 913.5

6 2020 H32 1.000 0.790 9,868.4 9,868.4 7,796.0 0.0 0.0 7,796.0 1,081.3 1,081.3 854.2 40.1 40.1 31.7 1,121.4 1,121.4 885.9

7 2021 H33 1.000 0.760 10,149.5 10,149.5 7,713.6 0.0 0.0 7,713.6 1,049.8 1,049.8 797.8 40.2 40.2 30.6 1,090.0 1,090.0 828.4

8 2022 H34 1.000 0.731 10,430.6 10,430.6 7,624.8 0.0 0.0 7,624.8 1,034.8 1,034.8 756.4 40.3 40.3 29.5 1,075.1 1,075.1 785.9

9 2023 H35 1.000 0.703 10,711.7 10,711.7 7,530.3 0.0 0.0 7,530.3 1,034.8 1,034.8 727.5 40.4 40.4 28.4 1,075.2 1,075.2 755.9

10 2024 H36 1.000 0.676 10,992.9 10,992.9 7,431.2 0.0 0.0 7,431.2 1,034.8 1,034.8 699.5 40.5 40.5 27.4 1,075.3 1,075.3 726.9

11 2025 H37 1.000 0.650 11,274.0 11,274.0 7,328.1 0.0 0.0 7,328.1 1,034.8 1,034.8 672.6 57.7 57.7 37.5 1,092.4 1,092.5 710.1

12 2026 H38 1.000 0.625 11,555.1 11,555.1 7,221.9 0.0 0.0 7,221.9 1,034.8 1,034.8 646.8 40.8 40.8 25.5 1,075.5 1,075.6 672.3

13 2027 H39 1.000 0.601 11,836.2 11,836.2 7,113.6 0.0 0.0 7,113.6 1,034.8 1,034.8 621.9 40.9 40.9 24.6 1,075.7 1,075.7 646.5

14 2028 H40 1.000 0.577 12,117.3 12,117.3 6,991.7 0.0 0.0 6,991.7 1,034.8 1,034.8 597.1 41.0 41.0 23.7 1,075.8 1,075.8 620.8

15 2029 H41 1.000 0.555 12,398.5 12,398.5 6,881.2 0.0 0.0 6,881.2 1,034.8 1,034.8 574.3 41.1 41.1 22.8 1,075.9 1,075.9 597.1

16 2030 H42 1.000 0.534 12,679.6 12,679.6 6,770.9 0.0 0.0 6,770.9 1,034.8 1,034.8 552.6 41.3 41.3 22.1 1,076.0 1,076.1 574.7

17 2031 H43 1.000 0.513 12,960.7 12,960.7 6,648.8 0.0 0.0 6,648.8 1,034.8 1,034.8 530.9 41.4 41.4 21.2 1,076.1 1,076.2 552.1

18 2032 H44 1.000 0.494 13,241.8 13,241.8 6,541.4 0.0 0.0 6,541.4 1,034.8 1,034.8 511.2 41.5 41.5 20.5 1,076.3 1,076.3 531.7

19 2033 H45 1.000 0.475 13,522.9 13,522.9 6,423.4 0.0 0.0 6,423.4 1,034.8 1,034.8 491.5 41.6 41.6 19.8 1,076.4 1,076.4 511.3

20 2034 H46 1.000 0.456 13,804.1 13,804.1 6,294.7 0.0 0.0 6,294.7 1,034.8 1,034.8 471.9 41.8 41.8 19.1 1,076.5 1,076.6 491.0

21 2035 H47 1.000 0.439 14,085.2 14,085.2 6,183.4 0.0 0.0 6,183.4 949.5 949.5 416.8 58.8 58.8 25.8 1,008.4 1,008.3 442.6

22 2036 H48 1.000 0.422 14,215.5 14,215.5 5,998.9 0.0 0.0 5,998.9 100.0 100.0 42.2 41.8 41.8 17.6 141.8 141.8 59.8

23 2037 H49 1.000 0.406 14,216.8 14,216.8 5,772.0 0.0 0.0 5,772.0 122.5 122.5 49.7 41.8 41.8 17.0 164.3 164.3 66.7

24 2038 H50 1.000 0.390 14,218.7 14,218.7 5,545.3 0.0 0.0 5,545.3 90.0 90.0 35.1 41.8 41.8 16.3 131.8 131.8 51.4

25 2039 H51 1.000 0.375 14,219.9 14,219.9 5,332.5 0.0 0.0 5,332.5 7.0 7.0 2.6 41.8 41.8 15.7 48.8 48.8 18.3

26 2040 H52 1.000 0.361 14,219.9 14,219.9 5,133.4 0.0 0.0 5,133.4 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 15.1 41.8 41.8 15.1

27 2041 H53 1.000 0.347 14,219.9 14,219.9 4,934.3 0.0 0.0 4,934.3 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 14.5 41.8 41.8 14.5

28 2042 H54 1.000 0.333 14,219.9 14,219.9 4,735.2 0.0 0.0 4,735.2 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 13.9 41.8 41.8 13.9

29 2043 H55 1.000 0.321 14,219.9 14,219.9 4,564.6 0.0 0.0 4,564.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 13.4 41.8 41.8 13.4

30 2044 H56 1.000 0.308 14,219.9 14,219.9 4,379.7 0.0 0.0 4,379.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 12.9 41.8 41.8 12.9

31 2045 H57 1.000 0.296 14,219.9 14,219.9 4,209.1 0.0 0.0 4,209.1 0.0 0.0 0.0 58.8 58.8 17.4 58.8 58.8 17.4

32 2046 H58 1.000 0.285 14,219.9 14,219.9 4,052.7 0.0 0.0 4,052.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.9 41.8 41.8 11.9

33 2047 H59 1.000 0.274 14,219.9 14,219.9 3,896.3 0.0 0.0 3,896.3 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.5 41.8 41.8 11.5

34 2048 H60 1.000 0.264 14,219.9 14,219.9 3,754.1 42.3 5.5 3,759.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.0 41.8 41.8 11.0

35 2049 H61 1.000 0.253 14,153.8 14,153.8 3,580.9 0.0 0.0 3,580.9 0.0 0.0 0.0 41.7 41.7 10.6 41.7 41.7 10.6

36 2050 H62 1.000 0.244 14,098.4 14,098.4 3,440.0 258.5 27.6 3,467.6 0.0 0.0 0.0 97.9 97.9 23.9 97.9 97.9 23.9

37 2051 H63 1.000 0.234 13,841.8 13,841.8 3,239.0 0.0 0.0 3,239.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.1 13.2 13.2 3.1

38 2052 H64 1.000 0.225 13,841.8 13,841.8 3,114.4 0.0 0.0 3,114.4 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.0 13.2 13.2 3.0

39 2053 H65 1.000 0.217 13,841.8 13,841.8 3,003.7 0.0 0.0 3,003.7 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.9 13.2 13.2 2.9

40 2054 H66 1.000 0.208 13,841.8 13,841.8 2,879.1 0.0 0.0 2,879.1 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.7 13.2 13.2 2.7

41 2055 H67 1.000 0.200 13,841.8 13,841.8 2,768.4 39.9 4.6 2,773.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.6 13.2 13.2 2.6

42 2056 H68 1.000 0.193 13,411.0 13,411.0 2,588.3 0.0 0.0 2,588.3 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.5 13.1 13.1 2.5

43 2057 H69 1.000 0.185 13,411.0 13,411.0 2,481.0 0.0 0.0 2,481.0 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.4 13.1 13.1 2.4

44 2058 H70 1.000 0.178 13,411.0 13,411.0 2,387.2 0.0 0.0 2,387.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.3 13.1 13.1 2.3

45 2059 H71 1.000 0.171 13,025.8 13,025.8 2,227.4 7.2 0.9 2,228.3 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 2.2 13.0 13.0 2.2

46 2060 H72 1.000 0.165 12,996.3 12,996.3 2,144.4 0.0 0.0 2,144.4 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 2.0 12.3 12.3 2.0

47 2061 H73 1.000 0.158 12,996.3 12,996.3 2,053.4 3.0 0.4 2,053.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 1.9 12.3 12.3 1.9

48 2062 H74 1.000 0.152 12,990.2 12,990.2 1,974.5 0.0 0.0 1,974.5 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

49 2063 H75 1.000 0.146 12,990.2 12,990.2 1,896.6 0.0 0.0 1,896.6 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

50 2064 H76 1.000 0.141 12,990.2 12,990.2 1,831.6 239.0 14.3 1,845.9 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.7 12.0 12.0 1.7

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.3 12,503.3 1,687.9 0.0 0.0 1,687.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.4 10.3 10.3 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.3 12,503.3 1,625.4 0.0 0.0 1,625.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.3 12,503.3 1,562.9 16.8 2.1 1,565.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 7,282.3 7,282.3 873.9 0.0 0.0 873.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 172.0 8.1 474.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 3,641.0 3,641.0 225.7 98.0 2.7 228.4 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.2 2.5 2.5 0.2

合計 858,869.8 859,274.5 346,627.2 876.7 66.2 346,693.4 40,688.1 40,732.8 41,358.6 2,382.3 2,384.9 1,551.7 43,070.4 43,117.7 42,910.3

総便益 B 346,693.4百万円
総費用 C 42,910.3百万円
費用便益比 B/C 8.079
純現在価値 B-C 303,783.1百万円
経済的内部収益率 31.3%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：便益+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.2 1.2 3.1 0.0 0.0 3.1 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.4 2.3 5.7 0.0 0.0 5.7 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 8.4 8.1 19.2 0.0 0.0 19.2 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 12.8 12.3 28.0 0.0 0.0 28.0 635.0 612.8 1,396.6 1.5 1.4 3.2 636.5 614.2 1,399.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 50.3 48.5 106.3 0.0 0.0 106.3 418.0 403.0 883.0 1.5 1.4 3.1 419.5 404.4 886.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 54.7 52.9 111.5 0.0 0.0 111.5 495.0 479.2 1,009.7 1.5 1.5 3.2 496.5 480.7 1,012.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 65.6 63.8 129.3 0.0 0.0 129.3 503.0 488.9 990.5 1.6 1.6 3.2 504.6 490.5 993.7

-17 1997 H9 0.967 1.948 72.5 70.1 136.6 0.0 0.0 136.6 586.0 566.7 1,103.9 1.6 1.5 2.9 587.6 568.2 1,106.8

-16 1998 H10 0.988 1.873 74.9 74.0 138.6 0.0 0.0 138.6 208.8 206.3 386.4 1.6 1.6 3.0 210.4 207.9 389.4

-15 1999 H11 0.998 1.801 151.1 150.8 271.6 0.0 0.0 271.6 441.0 440.1 792.6 1.7 1.7 3.1 442.7 441.8 795.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 232.9 232.9 403.4 0.0 0.0 403.4 346.0 346.0 599.3 28.6 28.6 49.5 374.6 374.6 648.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,728.4 15,096.6 25,135.8 0.0 0.0 25,135.8 327.0 335.2 558.1 30.2 31.0 51.6 357.2 366.2 609.7

-12 2002 H14 1.039 1.601 541.2 562.3 900.2 0.0 0.0 900.2 906.0 941.3 1,507.0 30.2 31.4 50.3 936.2 972.7 1,557.3

-11 2003 H15 1.039 1.539 606.3 630.0 969.6 0.0 0.0 969.6 779.0 809.4 1,245.7 30.2 31.4 48.3 809.2 840.8 1,294.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 657.7 680.7 1,007.4 0.0 0.0 1,007.4 911.0 942.9 1,395.5 30.3 31.3 46.3 941.3 974.2 1,441.8

-9 2005 H17 1.030 1.423 754.4 777.1 1,105.8 0.0 0.0 1,105.8 1,350.0 1,390.5 1,978.7 30.3 31.3 44.5 1,380.3 1,421.8 2,023.2

-8 2006 H18 1.019 1.369 1,738.1 1,771.1 2,424.6 0.0 0.0 2,424.6 1,050.0 1,070.0 1,464.8 31.6 32.2 44.1 1,081.6 1,102.2 1,508.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 2,168.5 2,175.0 2,862.3 0.0 0.0 2,862.3 1,618.0 1,622.9 2,135.7 32.1 32.2 42.4 1,650.1 1,655.1 2,178.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 2,773.0 2,700.9 3,416.6 0.0 0.0 3,416.6 1,395.6 1,359.3 1,719.5 32.9 32.0 40.5 1,428.5 1,391.3 1,760.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 3,760.5 3,779.3 4,599.4 0.0 0.0 4,599.4 1,355.5 1,362.3 1,657.9 33.5 33.7 41.0 1,389.0 1,396.0 1,698.9

-4 2010 H22 1.004 1.170 4,456.1 4,473.9 5,234.5 0.0 0.0 5,234.5 1,037.0 1,041.1 1,218.1 35.3 35.4 41.4 1,072.3 1,076.5 1,259.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 5,575.2 5,525.0 6,215.6 0.0 0.0 6,215.6 920.7 912.4 1,026.5 35.8 35.4 39.8 956.5 947.8 1,066.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 7,313.9 7,313.9 7,913.6 0.0 0.0 7,913.6 813.5 813.5 880.2 36.4 36.4 39.4 849.9 849.9 919.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 7,696.6 7,696.6 8,004.5 0.0 0.0 8,004.5 782.4 782.4 813.7 36.8 36.8 38.3 819.2 819.2 852.0

2014 H26 1.000 1.000 8,044.9 8,044.9 8,044.9 0.0 0.0 8,044.9 759.9 759.9 759.9 37.1 37.1 37.1 797.0 797.0 797.0

1 2015 H27 1.000 0.962 8,306.4 8,306.4 7,990.8 0.0 0.0 7,990.8 1,112.2 1,112.2 1,069.9 55.0 55.0 52.9 1,167.2 1,167.2 1,122.8

2 2016 H28 1.000 0.925 8,810.5 8,810.5 8,149.7 0.0 0.0 8,149.7 1,107.3 1,107.3 1,024.3 38.6 38.6 35.7 1,145.9 1,145.9 1,060.0

3 2017 H29 1.000 0.889 9,311.1 9,311.1 8,277.6 0.0 0.0 8,277.6 1,151.1 1,151.1 1,023.3 39.0 39.0 34.7 1,190.1 1,190.1 1,058.0

4 2018 H30 1.000 0.855 9,827.9 9,827.9 8,402.9 0.0 0.0 8,402.9 1,019.2 1,019.2 871.4 39.5 39.5 33.8 1,058.7 1,058.7 905.2

5 2019 H31 1.000 0.822 10,267.3 10,267.3 8,439.7 0.0 0.0 8,439.7 961.3 961.3 790.2 40.0 40.0 32.9 1,001.3 1,001.3 823.1

6 2020 H32 1.000 0.790 10,537.1 10,537.1 8,324.3 0.0 0.0 8,324.3 951.4 951.4 751.6 40.1 40.1 31.7 991.5 991.5 783.3

7 2021 H33 1.000 0.760 10,806.9 10,806.9 8,213.2 0.0 0.0 8,213.2 941.4 941.4 715.5 40.1 40.1 30.5 981.5 981.5 746.0

8 2022 H34 1.000 0.731 11,076.7 11,076.7 8,097.1 0.0 0.0 8,097.1 919.9 919.9 672.4 40.2 40.2 29.4 960.1 960.1 701.8

9 2023 H35 1.000 0.703 11,346.5 11,346.5 7,976.6 0.0 0.0 7,976.6 904.9 904.9 636.1 40.3 40.3 28.3 945.2 945.2 664.4

10 2024 H36 1.000 0.676 11,616.2 11,616.2 7,852.6 0.0 0.0 7,852.6 904.9 904.9 611.7 40.4 40.4 27.3 945.3 945.3 639.0

11 2025 H37 1.000 0.650 11,886.0 11,886.0 7,725.9 0.0 0.0 7,725.9 904.9 904.9 588.2 57.5 57.5 37.4 962.4 962.4 625.6

12 2026 H38 1.000 0.625 12,155.8 12,155.8 7,597.4 0.0 0.0 7,597.4 904.9 904.9 565.6 40.6 40.6 25.4 945.5 945.5 591.0

13 2027 H39 1.000 0.601 12,425.6 12,425.6 7,467.8 0.0 0.0 7,467.8 904.9 904.9 543.8 40.7 40.7 24.5 945.6 945.6 568.3

14 2028 H40 1.000 0.577 12,695.4 12,695.4 7,325.2 0.0 0.0 7,325.2 904.9 904.9 522.1 40.8 40.8 23.5 945.7 945.7 545.6

15 2029 H41 1.000 0.555 12,965.1 12,965.1 7,195.6 0.0 0.0 7,195.6 904.9 904.9 502.2 40.9 40.9 22.7 945.8 945.8 524.9

16 2030 H42 1.000 0.534 13,234.9 13,234.9 7,067.4 0.0 0.0 7,067.4 904.9 904.9 483.2 41.0 41.0 21.9 945.9 945.9 505.1

17 2031 H43 1.000 0.513 13,504.7 13,504.7 6,927.9 0.0 0.0 6,927.9 904.8 904.8 464.2 41.1 41.1 21.1 945.9 945.9 485.3

18 2032 H44 1.000 0.494 13,774.4 13,774.4 6,804.6 0.0 0.0 6,804.6 904.8 904.8 447.0 41.2 41.2 20.4 946.0 946.0 467.4

19 2033 H45 1.000 0.475 14,044.2 14,044.2 6,671.0 0.0 0.0 6,671.0 904.8 904.8 429.8 41.3 41.3 19.6 946.1 946.1 449.4

20 2034 H46 1.000 0.456 14,313.9 14,313.9 6,527.1 0.0 0.0 6,527.1 904.8 904.8 412.6 41.5 41.5 18.9 946.3 946.3 431.5

21 2035 H47 1.000 0.439 14,583.7 14,583.7 6,402.2 0.0 0.0 6,402.2 904.9 904.9 397.3 58.6 58.6 25.7 963.5 963.5 423.0

22 2036 H48 1.000 0.422 14,853.6 14,853.6 6,268.2 0.0 0.0 6,268.2 904.9 904.9 381.9 41.7 41.7 17.6 946.6 946.6 399.5

23 2037 H49 1.000 0.406 15,123.5 15,123.5 6,140.1 0.0 0.0 6,140.1 905.0 905.0 367.4 41.8 41.8 17.0 946.8 946.8 384.4

24 2038 H50 1.000 0.390 15,393.4 15,393.4 6,003.4 0.0 0.0 6,003.4 832.2 832.2 324.6 41.8 41.8 16.3 874.0 874.0 340.9

25 2039 H51 1.000 0.375 15,519.0 15,519.0 5,819.6 0.0 0.0 5,819.6 100.0 100.0 37.5 41.8 41.8 15.7 141.8 141.8 53.2

26 2040 H52 1.000 0.361 15,519.0 15,519.0 5,602.4 0.0 0.0 5,602.4 122.5 122.5 44.2 41.8 41.8 15.1 164.3 164.3 59.3

27 2041 H53 1.000 0.347 15,519.0 15,519.0 5,385.1 0.0 0.0 5,385.1 90.0 90.0 31.2 41.8 41.8 14.5 131.8 131.8 45.7

28 2042 H54 1.000 0.333 15,519.0 15,519.0 5,167.8 0.0 0.0 5,167.8 7.0 7.0 2.3 41.8 41.8 13.9 48.8 48.8 16.2

29 2043 H55 1.000 0.321 15,519.0 15,519.0 4,981.6 0.0 0.0 4,981.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 13.4 41.8 41.8 13.4

30 2044 H56 1.000 0.308 15,519.0 15,519.0 4,779.9 0.0 0.0 4,779.9 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 12.9 41.8 41.8 12.9

31 2045 H57 1.000 0.296 15,519.0 15,519.0 4,593.6 0.0 0.0 4,593.6 0.0 0.0 0.0 58.8 58.8 17.4 58.8 58.8 17.4

32 2046 H58 1.000 0.285 15,519.0 15,519.0 4,422.9 0.0 0.0 4,422.9 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.9 41.8 41.8 11.9

33 2047 H59 1.000 0.274 15,519.0 15,519.0 4,252.2 0.0 0.0 4,252.2 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.5 41.8 41.8 11.5

34 2048 H60 1.000 0.264 15,519.0 15,519.0 4,097.0 42.3 5.5 4,102.5 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.0 41.8 41.8 11.0

35 2049 H61 1.000 0.253 15,452.8 15,452.8 3,909.6 0.0 0.0 3,909.6 0.0 0.0 0.0 41.7 41.7 10.6 41.7 41.7 10.6

36 2050 H62 1.000 0.244 15,397.4 15,397.4 3,757.0 258.5 27.6 3,784.6 0.0 0.0 0.0 97.9 97.9 23.9 97.9 97.9 23.9

37 2051 H63 1.000 0.234 15,140.8 15,140.8 3,542.9 0.0 0.0 3,542.9 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.1 13.2 13.2 3.1

38 2052 H64 1.000 0.225 15,140.8 15,140.8 3,406.7 0.0 0.0 3,406.7 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.0 13.2 13.2 3.0

39 2053 H65 1.000 0.217 15,140.8 15,140.8 3,285.6 0.0 0.0 3,285.6 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.9 13.2 13.2 2.9

40 2054 H66 1.000 0.208 15,140.8 15,140.8 3,149.3 0.0 0.0 3,149.3 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.7 13.2 13.2 2.7

41 2055 H67 1.000 0.200 15,140.8 15,140.8 3,028.2 39.9 4.6 3,032.8 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.6 13.2 13.2 2.6

42 2056 H68 1.000 0.193 14,710.0 14,710.0 2,839.0 0.0 0.0 2,839.0 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.5 13.1 13.1 2.5

43 2057 H69 1.000 0.185 14,710.0 14,710.0 2,721.4 0.0 0.0 2,721.4 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.4 13.1 13.1 2.4

44 2058 H70 1.000 0.178 14,710.0 14,710.0 2,618.4 0.0 0.0 2,618.4 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.3 13.1 13.1 2.3

45 2059 H71 1.000 0.171 14,324.8 14,324.8 2,449.5 7.2 0.9 2,450.4 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 2.2 13.0 13.0 2.2

46 2060 H72 1.000 0.165 14,295.3 14,295.3 2,358.7 0.0 0.0 2,358.7 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 2.0 12.3 12.3 2.0

47 2061 H73 1.000 0.158 14,295.3 14,295.3 2,258.7 3.0 0.4 2,259.1 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 1.9 12.3 12.3 1.9

48 2062 H74 1.000 0.152 14,289.2 14,289.2 2,172.0 0.0 0.0 2,172.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

49 2063 H75 1.000 0.146 14,289.2 14,289.2 2,086.2 0.0 0.0 2,086.2 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

50 2064 H76 1.000 0.141 14,289.2 14,289.2 2,014.8 239.0 14.3 2,029.1 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.7 12.0 12.0 1.7

51 2065 H77 1.000 0.135 13,753.6 13,753.6 1,856.7 0.0 0.0 1,856.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.4 10.3 10.3 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 13,753.6 13,753.6 1,788.0 0.0 0.0 1,788.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 13,753.6 13,753.6 1,719.2 13.8 1.8 1,721.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 13,551.3 13,551.3 1,626.2 3.0 0.3 1,626.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 8,010.5 8,010.5 929.2 0.0 0.0 929.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 8,010.5 8,010.5 889.2 0.0 0.0 889.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 8,010.5 8,010.5 857.1 0.0 0.0 857.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 8,010.5 8,010.5 825.1 0.0 0.0 825.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 8,010.5 8,010.5 793.0 0.0 0.0 793.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 8,010.5 8,010.5 761.0 0.0 0.0 761.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 8,010.5 8,010.5 729.0 0.0 0.0 729.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 8,010.5 8,010.5 704.9 0.0 0.0 704.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 8,010.5 8,010.5 680.9 0.0 0.0 680.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 8,010.5 8,010.5 648.9 0.0 0.0 648.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 8,010.5 8,010.5 624.8 0.0 0.0 624.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 8,010.5 8,010.5 600.8 0.0 0.0 600.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 8,010.5 8,010.5 576.8 0.0 0.0 576.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 8,010.5 8,010.5 552.7 0.0 0.0 552.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 8,010.5 8,010.5 536.7 0.0 0.0 536.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 8,010.5 8,010.5 512.7 0.0 0.0 512.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 8,010.5 8,010.5 496.7 0.0 0.0 496.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 8,010.5 8,010.5 472.6 0.0 0.0 472.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 8,010.5 8,010.5 456.6 172.0 7.2 463.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 4,005.1 4,005.1 220.3 98.0 2.4 222.7 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 957,077.0 957,478.9 371,595.6 876.7 65.0 371,660.6 40,688.1 40,732.0 40,621.8 2,395.5 2,398.1 1,550.5 43,083.6 43,130.1 42,172.3

総便益 B 371,660.6百万円
総費用 C 42,172.3百万円
費用便益比 B/C 8.813
純現在価値 B-C 329,488.3百万円
経済的内部収益率 31.73%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：便益-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.0 1.0 2.6 0.0 0.0 2.6 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.0 1.9 4.7 0.0 0.0 4.7 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 6.8 6.6 15.6 0.0 0.0 15.6 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 10.4 10.1 23.0 0.0 0.0 23.0 635.0 612.8 1,396.6 1.5 1.4 3.2 636.5 614.2 1,399.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 41.2 39.7 87.0 0.0 0.0 87.0 418.0 403.0 883.0 1.5 1.4 3.1 419.5 404.4 886.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 44.7 43.3 91.2 0.0 0.0 91.2 495.0 479.2 1,009.7 1.5 1.5 3.2 496.5 480.7 1,012.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 53.7 52.2 105.8 0.0 0.0 105.8 503.0 488.9 990.5 1.6 1.6 3.2 504.6 490.5 993.7

-17 1997 H9 0.967 1.948 59.3 57.4 111.8 0.0 0.0 111.8 586.0 566.7 1,103.9 1.6 1.5 2.9 587.6 568.2 1,106.8

-16 1998 H10 0.988 1.873 61.3 60.6 113.5 0.0 0.0 113.5 208.8 206.3 386.4 1.6 1.6 3.0 210.4 207.9 389.4

-15 1999 H11 0.998 1.801 135.6 135.4 243.9 0.0 0.0 243.9 441.0 440.1 792.6 1.7 1.7 3.1 442.7 441.8 795.7

-14 2000 H12 1.000 1.732 212.7 212.7 368.4 0.0 0.0 368.4 346.0 346.0 599.3 28.6 28.6 49.5 374.6 374.6 648.8

-13 2001 H13 1.025 1.665 14,703.5 15,071.1 25,093.4 0.0 0.0 25,093.4 327.0 335.2 558.1 30.2 31.0 51.6 357.2 366.2 609.7

-12 2002 H14 1.039 1.601 511.6 531.5 850.9 0.0 0.0 850.9 906.0 941.3 1,507.0 30.2 31.4 50.3 936.2 972.7 1,557.3

-11 2003 H15 1.039 1.539 564.9 586.9 903.2 0.0 0.0 903.2 779.0 809.4 1,245.7 30.2 31.4 48.3 809.2 840.8 1,294.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 606.9 628.1 929.6 0.0 0.0 929.6 911.0 942.9 1,395.5 30.3 31.3 46.3 941.3 974.2 1,441.8

-9 2005 H17 1.030 1.423 686.0 706.6 1,005.5 0.0 0.0 1,005.5 1,350.0 1,390.5 1,978.7 30.3 31.3 44.5 1,380.3 1,421.8 2,023.2

-8 2006 H18 1.019 1.369 1,569.1 1,599.0 2,189.0 0.0 0.0 2,189.0 1,050.0 1,070.0 1,464.8 31.6 32.2 44.1 1,081.6 1,102.2 1,508.9

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,921.3 1,927.0 2,535.9 0.0 0.0 2,535.9 1,618.0 1,622.9 2,135.7 32.1 32.2 42.4 1,650.1 1,655.1 2,178.1

-6 2008 H20 0.974 1.265 2,415.9 2,353.1 2,976.7 0.0 0.0 2,976.7 1,395.6 1,359.3 1,719.5 32.9 32.0 40.5 1,428.5 1,391.3 1,760.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 3,293.9 3,310.4 4,028.8 0.0 0.0 4,028.8 1,355.5 1,362.3 1,657.9 33.5 33.7 41.0 1,389.0 1,396.0 1,698.9

-4 2010 H22 1.004 1.170 3,868.3 3,883.8 4,544.0 0.0 0.0 4,544.0 1,037.0 1,041.1 1,218.1 35.3 35.4 41.4 1,072.3 1,076.5 1,259.5

-3 2011 H23 0.991 1.125 4,784.1 4,741.1 5,333.7 0.0 0.0 5,333.7 920.7 912.4 1,026.5 35.8 35.4 39.8 956.5 947.8 1,066.3

-2 2012 H24 1.000 1.082 6,207.6 6,207.6 6,716.6 0.0 0.0 6,716.6 813.5 813.5 880.2 36.4 36.4 39.4 849.9 849.9 919.6

-1 2013 H25 1.000 1.040 6,520.8 6,520.8 6,781.6 0.0 0.0 6,781.6 782.4 782.4 813.7 36.8 36.8 38.3 819.2 819.2 852.0

2014 H26 1.000 1.000 6,805.7 6,805.7 6,805.7 0.0 0.0 6,805.7 759.9 759.9 759.9 37.1 37.1 37.1 797.0 797.0 797.0

1 2015 H27 1.000 0.962 7,019.7 7,019.7 6,753.0 0.0 0.0 6,753.0 1,112.2 1,112.2 1,069.9 55.0 55.0 52.9 1,167.2 1,167.2 1,122.8

2 2016 H28 1.000 0.925 7,432.2 7,432.2 6,874.8 0.0 0.0 6,874.8 1,107.3 1,107.3 1,024.3 38.6 38.6 35.7 1,145.9 1,145.9 1,060.0

3 2017 H29 1.000 0.889 7,841.7 7,841.7 6,971.3 0.0 0.0 6,971.3 1,151.1 1,151.1 1,023.3 39.0 39.0 34.7 1,190.1 1,190.1 1,058.0

4 2018 H30 1.000 0.855 8,264.5 8,264.5 7,066.1 0.0 0.0 7,066.1 1,019.2 1,019.2 871.4 39.5 39.5 33.8 1,058.7 1,058.7 905.2

5 2019 H31 1.000 0.822 8,624.2 8,624.2 7,089.1 0.0 0.0 7,089.1 961.3 961.3 790.2 40.0 40.0 32.9 1,001.3 1,001.3 823.1

6 2020 H32 1.000 0.790 8,844.9 8,844.9 6,987.5 0.0 0.0 6,987.5 951.4 951.4 751.6 40.1 40.1 31.7 991.5 991.5 783.3

7 2021 H33 1.000 0.760 9,065.6 9,065.6 6,889.9 0.0 0.0 6,889.9 941.4 941.4 715.5 40.1 40.1 30.5 981.5 981.5 746.0

8 2022 H34 1.000 0.731 9,286.3 9,286.3 6,788.3 0.0 0.0 6,788.3 919.9 919.9 672.4 40.2 40.2 29.4 960.1 960.1 701.8

9 2023 H35 1.000 0.703 9,507.1 9,507.1 6,683.5 0.0 0.0 6,683.5 904.9 904.9 636.1 40.3 40.3 28.3 945.2 945.2 664.4

10 2024 H36 1.000 0.676 9,727.8 9,727.8 6,576.0 0.0 0.0 6,576.0 904.9 904.9 611.7 40.4 40.4 27.3 945.3 945.3 639.0

11 2025 H37 1.000 0.650 9,948.5 9,948.5 6,466.5 0.0 0.0 6,466.5 904.9 904.9 588.2 57.5 57.5 37.4 962.4 962.4 625.6

12 2026 H38 1.000 0.625 10,169.3 10,169.3 6,355.8 0.0 0.0 6,355.8 904.9 904.9 565.6 40.6 40.6 25.4 945.5 945.5 591.0

13 2027 H39 1.000 0.601 10,390.0 10,390.0 6,244.4 0.0 0.0 6,244.4 904.9 904.9 543.8 40.7 40.7 24.5 945.6 945.6 568.3

14 2028 H40 1.000 0.577 10,610.7 10,610.7 6,122.4 0.0 0.0 6,122.4 904.9 904.9 522.1 40.8 40.8 23.5 945.7 945.7 545.6

15 2029 H41 1.000 0.555 10,831.4 10,831.4 6,011.4 0.0 0.0 6,011.4 904.9 904.9 502.2 40.9 40.9 22.7 945.8 945.8 524.9

16 2030 H42 1.000 0.534 11,052.2 11,052.2 5,901.9 0.0 0.0 5,901.9 904.9 904.9 483.2 41.0 41.0 21.9 945.9 945.9 505.1

17 2031 H43 1.000 0.513 11,272.9 11,272.9 5,783.0 0.0 0.0 5,783.0 904.8 904.8 464.2 41.1 41.1 21.1 945.9 945.9 485.3

18 2032 H44 1.000 0.494 11,493.6 11,493.6 5,677.8 0.0 0.0 5,677.8 904.8 904.8 447.0 41.2 41.2 20.4 946.0 946.0 467.4

19 2033 H45 1.000 0.475 11,714.3 11,714.3 5,564.3 0.0 0.0 5,564.3 904.8 904.8 429.8 41.3 41.3 19.6 946.1 946.1 449.4

20 2034 H46 1.000 0.456 11,935.0 11,935.0 5,442.4 0.0 0.0 5,442.4 904.8 904.8 412.6 41.5 41.5 18.9 946.3 946.3 431.5

21 2035 H47 1.000 0.439 12,155.7 12,155.7 5,336.4 0.0 0.0 5,336.4 904.9 904.9 397.3 58.6 58.6 25.7 963.5 963.5 423.0

22 2036 H48 1.000 0.422 12,376.5 12,376.5 5,222.9 0.0 0.0 5,222.9 904.9 904.9 381.9 41.7 41.7 17.6 946.6 946.6 399.5

23 2037 H49 1.000 0.406 12,597.4 12,597.4 5,114.5 0.0 0.0 5,114.5 905.0 905.0 367.4 41.8 41.8 17.0 946.8 946.8 384.4

24 2038 H50 1.000 0.390 12,818.2 12,818.2 4,999.1 0.0 0.0 4,999.1 832.2 832.2 324.6 41.8 41.8 16.3 874.0 874.0 340.9

25 2039 H51 1.000 0.375 12,921.0 12,921.0 4,845.4 0.0 0.0 4,845.4 100.0 100.0 37.5 41.8 41.8 15.7 141.8 141.8 53.2

26 2040 H52 1.000 0.361 12,921.0 12,921.0 4,664.5 0.0 0.0 4,664.5 122.5 122.5 44.2 41.8 41.8 15.1 164.3 164.3 59.3

27 2041 H53 1.000 0.347 12,921.0 12,921.0 4,483.6 0.0 0.0 4,483.6 90.0 90.0 31.2 41.8 41.8 14.5 131.8 131.8 45.7

28 2042 H54 1.000 0.333 12,921.0 12,921.0 4,302.7 0.0 0.0 4,302.7 7.0 7.0 2.3 41.8 41.8 13.9 48.8 48.8 16.2

29 2043 H55 1.000 0.321 12,921.0 12,921.0 4,147.6 0.0 0.0 4,147.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 13.4 41.8 41.8 13.4

30 2044 H56 1.000 0.308 12,921.0 12,921.0 3,979.7 0.0 0.0 3,979.7 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 12.9 41.8 41.8 12.9

31 2045 H57 1.000 0.296 12,921.0 12,921.0 3,824.6 0.0 0.0 3,824.6 0.0 0.0 0.0 58.8 58.8 17.4 58.8 58.8 17.4

32 2046 H58 1.000 0.285 12,921.0 12,921.0 3,682.5 0.0 0.0 3,682.5 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.9 41.8 41.8 11.9

33 2047 H59 1.000 0.274 12,921.0 12,921.0 3,540.4 0.0 0.0 3,540.4 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.5 41.8 41.8 11.5

34 2048 H60 1.000 0.264 12,921.0 12,921.0 3,411.1 42.3 5.5 3,416.6 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 11.0 41.8 41.8 11.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,854.8 12,854.8 3,252.3 0.0 0.0 3,252.3 0.0 0.0 0.0 41.7 41.7 10.6 41.7 41.7 10.6

36 2050 H62 1.000 0.244 12,799.4 12,799.4 3,123.1 258.5 27.6 3,150.7 0.0 0.0 0.0 97.9 97.9 23.9 97.9 97.9 23.9

37 2051 H63 1.000 0.234 12,542.8 12,542.8 2,935.0 0.0 0.0 2,935.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.1 13.2 13.2 3.1

38 2052 H64 1.000 0.225 12,542.8 12,542.8 2,822.1 0.0 0.0 2,822.1 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 3.0 13.2 13.2 3.0

39 2053 H65 1.000 0.217 12,542.8 12,542.8 2,721.8 0.0 0.0 2,721.8 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.9 13.2 13.2 2.9

40 2054 H66 1.000 0.208 12,542.8 12,542.8 2,608.9 0.0 0.0 2,608.9 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.7 13.2 13.2 2.7

41 2055 H67 1.000 0.200 12,542.8 12,542.8 2,508.6 39.9 4.6 2,513.2 0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 2.6 13.2 13.2 2.6

42 2056 H68 1.000 0.193 12,112.0 12,112.0 2,337.6 0.0 0.0 2,337.6 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.5 13.1 13.1 2.5

43 2057 H69 1.000 0.185 12,112.0 12,112.0 2,240.7 0.0 0.0 2,240.7 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.4 13.1 13.1 2.4

44 2058 H70 1.000 0.178 12,112.0 12,112.0 2,155.9 0.0 0.0 2,155.9 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 2.3 13.1 13.1 2.3

45 2059 H71 1.000 0.171 11,726.8 11,726.8 2,005.3 7.2 0.9 2,006.2 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 2.2 13.0 13.0 2.2

46 2060 H72 1.000 0.165 11,697.3 11,697.3 1,930.1 0.0 0.0 1,930.1 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 2.0 12.3 12.3 2.0

47 2061 H73 1.000 0.158 11,697.3 11,697.3 1,848.2 3.0 0.4 1,848.6 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 1.9 12.3 12.3 1.9

48 2062 H74 1.000 0.152 11,691.2 11,691.2 1,777.1 0.0 0.0 1,777.1 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

49 2063 H75 1.000 0.146 11,691.2 11,691.2 1,706.9 0.0 0.0 1,706.9 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.8 12.0 12.0 1.8

50 2064 H76 1.000 0.141 11,691.2 11,691.2 1,648.5 239.0 14.3 1,662.8 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 1.7 12.0 12.0 1.7

51 2065 H77 1.000 0.135 11,252.9 11,252.9 1,519.1 0.0 0.0 1,519.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.4 10.3 10.3 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 11,252.9 11,252.9 1,462.9 0.0 0.0 1,462.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 11,252.9 11,252.9 1,406.6 13.8 1.8 1,408.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.3 10.3 10.3 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 11,087.4 11,087.4 1,330.5 3.0 0.3 1,330.8 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 6,554.0 6,554.0 760.3 0.0 0.0 760.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 6,554.0 6,554.0 727.5 0.0 0.0 727.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 6,554.0 6,554.0 701.3 0.0 0.0 701.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 6,554.0 6,554.0 675.1 0.0 0.0 675.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 6,554.0 6,554.0 648.8 0.0 0.0 648.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 6,554.0 6,554.0 622.6 0.0 0.0 622.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 6,554.0 6,554.0 596.4 0.0 0.0 596.4 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 6,554.0 6,554.0 576.8 0.0 0.0 576.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 6,554.0 6,554.0 557.1 0.0 0.0 557.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 6,554.0 6,554.0 530.9 0.0 0.0 530.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 6,554.0 6,554.0 511.2 0.0 0.0 511.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 6,554.0 6,554.0 491.6 0.0 0.0 491.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 6,554.0 6,554.0 471.9 0.0 0.0 471.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 6,554.0 6,554.0 452.2 0.0 0.0 452.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 6,554.0 6,554.0 439.1 0.0 0.0 439.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 6,554.0 6,554.0 419.5 0.0 0.0 419.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 6,554.0 6,554.0 406.3 0.0 0.0 406.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 6,554.0 6,554.0 386.7 0.0 0.0 386.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 6,554.0 6,554.0 373.6 172.0 7.2 380.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,276.9 3,276.9 180.2 98.0 2.4 182.6 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 796,827.1 797,231.5 315,536.8 876.7 65.0 315,601.8 40,688.1 40,732.0 40,621.8 2,395.5 2,398.1 1,550.5 43,083.6 43,130.1 42,172.3

総便益 B 315,601.8百万円
総費用 C 42,172.3百万円
費用便益比 B/C 7.484
純現在価値 B-C 273,429.5百万円
経済的内部収益率 30.8%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 29.1 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 31.2 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 33.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 35.7 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 44.7 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 64.4 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 85.1 85.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 106.1 106.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 147.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 170.8 170.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 245.4 245.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 720.8 720.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,068.6 1,068.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,535.1 1,535.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,103.8 2,103.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,678.0 2,678.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,630.4 3,630.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,227.0 5,227.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,564.1 5,564.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 5,869.7 5,869.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,092.7 6,063.3 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1,223.5 0.0 1,223.5 1,177.0 6.6 6.4 0.2 0.2 1,223.7 1,177.2

2 2016 H28 1.000 0.925 6,566.7 6,063.3 503.4 465.6 0.0 0.0 0.0 0.0 465.6 1,218.1 0.0 1,218.1 1,126.7 7.2 6.4 0.8 0.7 1,218.9 1,127.4

3 2017 H29 1.000 0.889 7,037.6 6,063.3 974.3 866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 866.2 1,255.3 0.0 1,255.3 1,116.0 7.6 6.4 1.2 1.1 1,256.5 1,117.1

4 2018 H30 1.000 0.855 7,523.2 6,063.3 1,459.9 1,248.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,248.2 1,121.2 0.0 1,121.2 958.6 8.1 6.4 1.7 1.5 1,122.9 960.1

5 2019 H31 1.000 0.822 7,938.6 6,063.3 1,875.3 1,541.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,541.5 1,057.5 0.0 1,057.5 869.3 8.6 6.4 2.2 1.8 1,059.7 871.1

6 2020 H32 1.000 0.790 8,188.1 6,063.3 2,124.8 1,678.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,678.6 1,046.6 0.0 1,046.6 826.8 8.6 6.4 2.2 1.7 1,048.8 828.5

7 2021 H33 1.000 0.760 8,437.6 6,063.3 2,374.3 1,804.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,804.5 1,035.6 0.0 1,035.6 787.0 8.7 6.4 2.3 1.7 1,037.9 788.7

8 2022 H34 1.000 0.731 8,687.1 6,063.3 2,623.8 1,918.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,918.0 1,012.0 0.0 1,012.0 739.8 8.9 6.4 2.5 1.8 1,014.5 741.6

9 2023 H35 1.000 0.703 8,936.6 6,063.3 2,873.3 2,019.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,019.9 995.4 0.0 995.4 699.8 8.9 6.4 2.5 1.8 997.9 701.6

10 2024 H36 1.000 0.676 9,186.1 6,063.3 3,122.8 2,111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,111.0 995.4 0.0 995.4 672.9 9.1 6.4 2.7 1.8 998.1 674.7

11 2025 H37 1.000 0.650 9,435.6 6,063.3 3,372.3 2,192.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,192.0 995.4 0.0 995.4 647.0 9.1 6.4 2.7 1.8 998.1 648.8

12 2026 H38 1.000 0.625 9,685.1 6,063.3 3,621.8 2,263.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,263.6 995.4 0.0 995.4 622.1 9.2 6.4 2.8 1.8 998.2 623.9

13 2027 H39 1.000 0.601 9,934.6 6,063.3 3,871.3 2,326.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,326.7 995.4 0.0 995.4 598.2 9.3 6.4 2.9 1.7 998.3 599.9

14 2028 H40 1.000 0.577 10,184.2 6,063.3 4,120.9 2,377.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,377.8 995.4 0.0 995.4 574.3 9.4 6.4 3.0 1.7 998.4 576.0

15 2029 H41 1.000 0.555 10,433.8 6,063.3 4,370.5 2,425.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,425.6 995.4 0.0 995.4 552.4 9.4 6.4 3.0 1.7 998.4 554.1

16 2030 H42 1.000 0.534 10,683.2 6,063.3 4,619.9 2,467.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,467.0 995.4 0.0 995.4 531.5 9.6 6.4 3.2 1.7 998.6 533.2

17 2031 H43 1.000 0.513 10,932.7 6,063.3 4,869.4 2,498.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,498.0 995.3 0.0 995.3 510.6 9.6 6.4 3.2 1.6 998.5 512.2

18 2032 H44 1.000 0.494 11,182.2 6,063.3 5,118.9 2,528.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,528.7 995.3 0.0 995.3 491.7 10.0 6.4 3.6 1.8 998.9 493.5

19 2033 H45 1.000 0.475 11,431.6 6,063.3 5,368.3 2,549.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,549.9 995.3 0.0 995.3 472.8 10.0 6.4 3.6 1.7 998.9 474.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,681.1 6,063.3 5,617.8 2,561.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,561.7 995.3 0.0 995.3 453.8 10.0 6.4 3.6 1.6 998.9 455.4

21 2035 H47 1.000 0.439 11,930.6 6,063.3 5,867.3 2,575.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,575.7 995.4 0.0 995.4 437.0 10.3 6.4 3.9 1.7 999.3 438.7

22 2036 H48 1.000 0.422 12,180.2 6,063.3 6,116.9 2,581.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,581.3 995.4 0.0 995.4 420.1 10.3 6.4 3.9 1.6 999.3 421.7

23 2037 H49 1.000 0.406 12,429.7 6,063.3 6,366.4 2,584.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,584.8 995.5 0.0 995.5 404.2 10.3 6.4 3.9 1.6 999.4 405.8

24 2038 H50 1.000 0.390 12,679.5 6,063.3 6,616.2 2,580.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,580.3 915.4 0.0 915.4 357.0 10.3 6.4 3.9 1.5 919.3 358.5

25 2039 H51 1.000 0.375 12,795.7 6,063.3 6,732.4 2,524.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,524.7 110.0 0.0 110.0 41.3 10.3 6.4 3.9 1.5 113.9 42.8

26 2040 H52 1.000 0.361 12,795.7 6,063.3 6,732.4 2,430.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,430.4 134.8 0.0 134.8 48.6 10.3 6.4 3.9 1.4 138.7 50.0

27 2041 H53 1.000 0.347 12,795.7 6,063.3 6,732.4 2,336.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,336.1 99.0 0.0 99.0 34.4 10.3 6.4 3.9 1.4 102.9 35.8

28 2042 H54 1.000 0.333 12,795.7 6,063.3 6,732.4 2,241.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,241.9 7.7 0.0 7.7 2.6 10.3 6.4 3.9 1.3 11.6 3.9

29 2043 H55 1.000 0.321 12,795.7 6,063.3 6,732.4 2,161.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,161.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.3 3.9 1.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,795.7 6,063.3 6,732.4 2,073.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,073.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,992.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,992.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

32 2046 H58 1.000 0.285 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,918.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,918.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,844.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,844.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

34 2048 H60 1.000 0.264 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,777.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,777.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,703.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,703.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,642.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,642.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

37 2051 H63 1.000 0.234 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,575.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,575.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,514.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,514.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,460.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,460.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,400.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,400.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,346.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,346.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,299.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,299.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

43 2057 H69 1.000 0.185 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,245.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,245.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,198.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,198.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

46 2060 H72 1.000 0.165 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,110.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,110.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,063.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,063.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,795.7 6,063.3 6,732.4 1,023.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,023.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,795.7 6,063.3 6,732.4 982.9 0.0 0.0 0.0 0.0 982.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,795.7 6,063.3 6,732.4 949.3 0.0 0.0 0.0 0.0 949.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.5 3.9 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.2 5,800.2 6,703.0 904.9 0.0 0.0 0.0 0.0 904.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.2 5,800.2 6,703.0 871.4 0.0 0.0 0.0 0.0 871.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.2 5,800.2 6,703.0 837.9 15.2 0.0 15.2 2.0 839.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 5,800.2 6,519.1 782.3 3.3 3.3 0.0 0.0 782.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,427.2 5,855.0 679.2 0.0 0.0 0.0 0.0 679.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,427.2 5,855.0 649.9 0.0 0.0 0.0 0.0 649.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,427.2 5,855.0 626.5 0.0 0.0 0.0 0.0 626.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,427.2 5,855.0 603.1 0.0 0.0 0.0 0.0 603.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,427.2 5,855.0 579.6 0.0 0.0 0.0 0.0 579.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,427.2 5,855.0 556.2 0.0 0.0 0.0 0.0 556.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,427.2 5,855.0 532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,427.2 5,855.0 515.2 0.0 0.0 0.0 0.0 515.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,427.2 5,855.0 497.7 0.0 0.0 0.0 0.0 497.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,427.2 5,855.0 474.3 0.0 0.0 0.0 0.0 474.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,427.2 5,855.0 456.7 0.0 0.0 0.0 0.0 456.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,427.2 5,855.0 439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,427.2 5,855.0 421.6 0.0 0.0 0.0 0.0 421.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,427.2 5,855.0 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,427.2 5,855.0 392.3 0.0 0.0 0.0 0.0 392.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,427.2 5,855.0 374.7 0.0 0.0 0.0 0.0 374.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,427.2 5,855.0 363.0 0.0 0.0 0.0 0.0 363.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,427.2 5,855.0 345.4 0.0 0.0 0.0 0.0 345.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,427.2 5,855.0 333.7 188.1 10.7 177.4 10.5 344.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 849.2 2,791.8 153.5 104.5 32.7 71.9 4.1 157.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 787,336.9 383,750.4 403,586.5 102,959.7 311.2 46.7 264.5 16.6 102,976.3 36,484.0 11,316.9 25,167.1 16,173.5 633.2 405.6 227.6 67.8 25,394.7 16,241.3

総便益 B 102,976.3百万円
総費用 C 16,241.3百万円
費用便益比 B/C 6.340
純現在価値 B-C 86,735.0百万円
経済的内部収益率 35.6%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 31.3 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 32.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 34.9 34.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 36.9 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 72.3 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 95.7 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 119.5 119.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 166.6 166.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 192.9 192.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 276.8 276.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 780.8 780.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,167.1 1,167.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,686.1 1,686.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,301.4 2,301.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,917.4 2,917.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,881.2 3,881.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,494.2 5,494.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,847.3 5,847.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.1 717.1 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,166.1 6,166.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,402.6 6,373.2 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1,001.0 0.0 1,001.0 963.0 6.6 6.4 0.2 0.2 1,001.2 963.2

2 2016 H28 1.000 0.925 6,843.8 6,373.2 470.6 435.3 0.0 0.0 0.0 0.0 435.3 996.6 0.0 996.6 921.9 7.2 6.4 0.8 0.7 997.4 922.6

3 2017 H29 1.000 0.889 7,281.8 6,373.2 908.6 807.7 0.0 0.0 0.0 0.0 807.7 1,027.0 0.0 1,027.0 913.0 7.6 6.4 1.2 1.1 1,028.2 914.1

4 2018 H30 1.000 0.855 7,734.7 6,373.2 1,361.5 1,164.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,164.1 917.4 0.0 917.4 784.4 8.1 6.4 1.7 1.5 919.1 785.9

5 2019 H31 1.000 0.822 8,117.3 6,373.2 1,744.1 1,433.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,433.7 865.2 0.0 865.2 711.2 8.6 6.4 2.2 1.8 867.4 713.0

6 2020 H32 1.000 0.790 8,357.7 6,373.2 1,984.5 1,567.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,567.8 856.3 0.0 856.3 676.5 8.6 6.4 2.2 1.7 858.5 678.2

7 2021 H33 1.000 0.760 8,598.0 6,373.2 2,224.8 1,690.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,690.8 847.3 0.0 847.3 644.0 8.7 6.4 2.3 1.7 849.6 645.7

8 2022 H34 1.000 0.731 8,838.4 6,373.2 2,465.2 1,802.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,802.1 828.0 0.0 828.0 605.3 8.9 6.4 2.5 1.8 830.5 607.1

9 2023 H35 1.000 0.703 9,078.6 6,373.2 2,705.4 1,901.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,901.9 814.4 0.0 814.4 572.5 8.9 6.4 2.5 1.8 816.9 574.3

10 2024 H36 1.000 0.676 9,319.1 6,373.2 2,945.9 1,991.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,991.4 814.4 0.0 814.4 550.5 9.1 6.4 2.7 1.8 817.1 552.3

11 2025 H37 1.000 0.650 9,559.3 6,373.2 3,186.1 2,071.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,071.0 814.4 0.0 814.4 529.4 9.1 6.4 2.7 1.8 817.1 531.2

12 2026 H38 1.000 0.625 9,799.7 6,373.2 3,426.5 2,141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,141.6 814.4 0.0 814.4 509.0 9.2 6.4 2.8 1.8 817.2 510.8

13 2027 H39 1.000 0.601 10,040.0 6,373.2 3,666.8 2,203.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,203.7 814.4 0.0 814.4 489.5 9.3 6.4 2.9 1.7 817.3 491.2

14 2028 H40 1.000 0.577 10,280.5 6,373.2 3,907.3 2,254.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,254.5 814.4 0.0 814.4 469.9 9.4 6.4 3.0 1.7 817.4 471.6

15 2029 H41 1.000 0.555 10,520.7 6,373.2 4,147.5 2,301.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,301.9 814.4 0.0 814.4 452.0 9.4 6.4 3.0 1.7 817.4 453.7

16 2030 H42 1.000 0.534 10,761.1 6,373.2 4,387.9 2,343.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,343.1 814.4 0.0 814.4 434.9 9.6 6.4 3.2 1.7 817.6 436.6

17 2031 H43 1.000 0.513 11,001.5 6,373.2 4,628.3 2,374.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,374.3 814.3 0.0 814.3 417.7 9.6 6.4 3.2 1.6 817.5 419.3

18 2032 H44 1.000 0.494 11,241.7 6,373.2 4,868.5 2,405.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,405.0 814.3 0.0 814.3 402.3 10.0 6.4 3.6 1.8 817.9 404.1

19 2033 H45 1.000 0.475 11,482.0 6,373.2 5,108.8 2,426.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,426.7 814.3 0.0 814.3 386.8 10.0 6.4 3.6 1.7 817.9 388.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,722.4 6,373.2 5,349.2 2,439.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,439.2 814.3 0.0 814.3 371.3 10.0 6.4 3.6 1.6 817.9 372.9

21 2035 H47 1.000 0.439 11,962.6 6,373.2 5,589.4 2,453.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,453.7 814.4 0.0 814.4 357.5 10.3 6.4 3.9 1.7 818.3 359.2

22 2036 H48 1.000 0.422 12,203.1 6,373.2 5,829.9 2,460.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,460.2 814.4 0.0 814.4 343.7 10.3 6.4 3.9 1.6 818.3 345.3

23 2037 H49 1.000 0.406 12,443.5 6,373.2 6,070.3 2,464.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,464.5 814.5 0.0 814.5 330.7 10.3 6.4 3.9 1.6 818.4 332.3

24 2038 H50 1.000 0.390 12,684.2 6,373.2 6,311.0 2,461.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,461.3 749.0 0.0 749.0 292.1 10.3 6.4 3.9 1.5 752.9 293.6

25 2039 H51 1.000 0.375 12,795.7 6,373.2 6,422.5 2,408.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,408.4 90.0 0.0 90.0 33.8 10.3 6.4 3.9 1.5 93.9 35.3

26 2040 H52 1.000 0.361 12,795.7 6,373.2 6,422.5 2,318.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,318.5 110.3 0.0 110.3 39.8 10.3 6.4 3.9 1.4 114.2 41.2

27 2041 H53 1.000 0.347 12,795.7 6,373.2 6,422.5 2,228.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,228.6 81.0 0.0 81.0 28.1 10.3 6.4 3.9 1.4 84.9 29.5

28 2042 H54 1.000 0.333 12,795.7 6,373.2 6,422.5 2,138.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,138.7 6.3 0.0 6.3 2.1 10.3 6.4 3.9 1.3 10.2 3.4

29 2043 H55 1.000 0.321 12,795.7 6,373.2 6,422.5 2,061.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,061.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.3 3.9 1.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,978.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,978.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,901.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,901.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

32 2046 H58 1.000 0.285 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,830.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,830.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,759.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,759.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

34 2048 H60 1.000 0.264 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,695.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,695.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,624.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,624.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,567.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,567.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

37 2051 H63 1.000 0.234 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,502.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,502.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,445.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,445.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,335.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,335.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,284.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,284.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,239.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,239.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

43 2057 H69 1.000 0.185 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,188.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,188.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,143.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,143.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,098.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,098.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

46 2060 H72 1.000 0.165 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,059.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,059.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,795.7 6,373.2 6,422.5 1,014.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,014.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,795.7 6,373.2 6,422.5 976.2 0.0 0.0 0.0 0.0 976.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,795.7 6,373.2 6,422.5 937.7 0.0 0.0 0.0 0.0 937.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,795.7 6,373.2 6,422.5 905.6 0.0 0.0 0.0 0.0 905.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.5 3.9 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.2 6,110.1 6,393.1 863.1 0.0 0.0 0.0 0.0 863.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.2 6,110.1 6,393.1 831.1 0.0 0.0 0.0 0.0 831.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.2 6,110.1 6,393.1 799.1 12.4 0.0 12.4 1.6 800.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 6,110.1 6,209.2 745.1 2.7 2.7 0.0 0.0 745.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,642.5 5,639.7 654.2 0.0 0.0 0.0 0.0 654.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,642.5 5,639.7 626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,642.5 5,639.7 603.4 0.0 0.0 0.0 0.0 603.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,642.5 5,639.7 580.9 0.0 0.0 0.0 0.0 580.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,642.5 5,639.7 558.3 0.0 0.0 0.0 0.0 558.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,642.5 5,639.7 535.8 0.0 0.0 0.0 0.0 535.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,642.5 5,639.7 513.2 0.0 0.0 0.0 0.0 513.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,642.5 5,639.7 496.3 0.0 0.0 0.0 0.0 496.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,642.5 5,639.7 479.4 0.0 0.0 0.0 0.0 479.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,642.5 5,639.7 456.8 0.0 0.0 0.0 0.0 456.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,642.5 5,639.7 439.9 0.0 0.0 0.0 0.0 439.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,642.5 5,639.7 423.0 0.0 0.0 0.0 0.0 423.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,642.5 5,639.7 406.1 0.0 0.0 0.0 0.0 406.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,642.5 5,639.7 389.1 0.0 0.0 0.0 0.0 389.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,642.5 5,639.7 377.9 0.0 0.0 0.0 0.0 377.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,642.5 5,639.7 360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,642.5 5,639.7 349.7 0.0 0.0 0.0 0.0 349.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,642.5 5,639.7 332.7 0.0 0.0 0.0 0.0 332.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,642.5 5,639.7 321.5 155.9 10.7 145.2 8.6 330.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 960.2 2,680.8 147.4 91.5 32.7 58.8 3.4 150.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 792,185.2 406,659.1 385,526.1 97,952.6 262.4 46.1 216.4 13.6 97,966.2 31,908.1 11,316.8 20,591.3 13,232.9 633.2 405.6 227.6 67.8 20,818.9 13,300.7

総便益 B 97,966.2百万円
総費用 C 13,300.7百万円
費用便益比 B/C 7.365
純現在価値 B-C 84,665.5百万円
経済的内部収益率 41.6%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.7 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.9 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.8 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 37.7 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.2 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 68.1 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 112.4 112.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 156.5 156.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 181.1 181.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 260.2 260.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 749.4 749.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,115.2 1,115.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,606.1 1,606.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,196.7 2,196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,790.7 2,790.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,748.6 3,748.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,353.0 5,353.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,697.7 5,697.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,009.5 6,009.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,238.9 6,209.5 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 989.7 0.0 989.7 952.1 6.6 6.4 0.2 0.2 989.9 952.3

2 2016 H28 1.000 0.925 6,638.3 6,209.5 428.8 396.6 0.0 0.0 0.0 0.0 396.6 984.8 0.0 984.8 910.9 7.0 6.4 0.6 0.6 985.4 911.5

3 2017 H29 1.000 0.889 7,034.8 6,209.5 825.3 733.7 0.0 0.0 0.0 0.0 733.7 1,016.9 0.0 1,016.9 904.0 7.4 6.4 1.0 0.9 1,017.9 904.9

4 2018 H30 1.000 0.855 7,446.1 6,209.5 1,236.6 1,057.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,057.3 896.7 0.0 896.7 766.7 7.8 6.4 1.4 1.2 898.1 767.9

5 2019 H31 1.000 0.822 7,786.9 6,209.5 1,577.4 1,296.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,296.6 881.8 0.0 881.8 724.8 8.2 6.4 1.8 1.5 883.6 726.3

6 2020 H32 1.000 0.790 8,127.8 6,209.5 1,918.3 1,515.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,515.5 880.7 0.0 880.7 695.7 8.6 6.4 2.2 1.7 882.9 697.4

7 2021 H33 1.000 0.760 8,345.3 6,209.5 2,135.8 1,623.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,623.2 840.5 0.0 840.5 638.8 8.6 6.4 2.2 1.7 842.7 640.5

8 2022 H34 1.000 0.731 8,562.8 6,209.5 2,353.3 1,720.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,720.3 840.5 0.0 840.5 614.4 8.7 6.4 2.3 1.7 842.8 616.1

9 2023 H35 1.000 0.703 8,780.2 6,209.5 2,570.7 1,807.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,807.2 819.0 0.0 819.0 575.8 8.9 6.4 2.5 1.8 821.5 577.6

10 2024 H36 1.000 0.676 8,997.6 6,209.5 2,788.1 1,884.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,884.8 804.0 0.0 804.0 543.5 8.9 6.4 2.5 1.7 806.5 545.2

11 2025 H37 1.000 0.650 9,215.0 6,209.5 3,005.5 1,953.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,953.6 804.0 0.0 804.0 522.6 8.9 6.4 2.5 1.6 806.5 524.2

12 2026 H38 1.000 0.625 9,432.6 6,209.5 3,223.1 2,014.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,014.4 804.0 0.0 804.0 502.5 9.1 6.4 2.7 1.7 806.7 504.2

13 2027 H39 1.000 0.601 9,650.0 6,209.5 3,440.5 2,067.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,067.7 804.0 0.0 804.0 483.2 9.1 6.4 2.7 1.6 806.7 484.8

14 2028 H40 1.000 0.577 9,867.4 6,209.5 3,657.9 2,110.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,110.6 804.0 0.0 804.0 463.9 9.2 6.4 2.8 1.6 806.8 465.5

15 2029 H41 1.000 0.555 10,084.9 6,209.5 3,875.4 2,150.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,150.8 804.0 0.0 804.0 446.2 9.3 6.4 2.9 1.6 806.9 447.8

16 2030 H42 1.000 0.534 10,302.3 6,209.5 4,092.8 2,185.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,185.6 804.0 0.0 804.0 429.3 9.4 6.4 3.0 1.6 807.0 430.9

17 2031 H43 1.000 0.513 10,519.8 6,209.5 4,310.3 2,211.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,211.2 804.0 0.0 804.0 412.4 9.4 6.4 3.0 1.5 807.0 413.9

18 2032 H44 1.000 0.494 10,737.2 6,209.5 4,527.7 2,236.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,236.7 804.0 0.0 804.0 397.2 9.6 6.4 3.2 1.6 807.2 398.8

19 2033 H45 1.000 0.475 10,954.7 6,209.5 4,745.2 2,254.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,254.0 804.0 0.0 804.0 381.9 9.6 6.4 3.2 1.5 807.2 383.4

20 2034 H46 1.000 0.456 11,172.1 6,209.5 4,962.6 2,262.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,262.9 804.0 0.0 804.0 366.6 9.7 6.4 3.3 1.5 807.3 368.1

21 2035 H47 1.000 0.439 11,389.6 6,209.5 5,180.1 2,274.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,274.1 804.0 0.0 804.0 353.0 10.0 6.4 3.6 1.6 807.6 354.6

22 2036 H48 1.000 0.422 11,607.0 6,209.5 5,397.5 2,277.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,277.7 804.0 0.0 804.0 339.3 10.0 6.4 3.6 1.5 807.6 340.8

23 2037 H49 1.000 0.406 11,824.4 6,209.5 5,614.9 2,279.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,279.6 804.0 0.0 804.0 326.4 10.1 6.4 3.7 1.5 807.7 327.9

24 2038 H50 1.000 0.390 12,041.9 6,209.5 5,832.4 2,274.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,274.6 804.0 0.0 804.0 313.6 10.3 6.4 3.9 1.5 807.9 315.1

25 2039 H51 1.000 0.375 12,259.5 6,209.5 6,050.0 2,268.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,268.8 804.0 0.0 804.0 301.5 10.3 6.4 3.9 1.5 807.9 303.0

26 2040 H52 1.000 0.361 12,476.9 6,209.5 6,267.4 2,262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,262.5 804.0 0.0 804.0 290.2 10.3 6.4 3.9 1.4 807.9 291.6

27 2041 H53 1.000 0.347 12,694.2 6,209.5 6,484.7 2,250.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,250.2 740.7 0.0 740.7 257.0 10.3 6.4 3.9 1.4 744.6 258.4

28 2042 H54 1.000 0.333 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,193.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,193.2 100.0 0.0 100.0 33.3 10.3 6.4 3.9 1.3 103.9 34.6

29 2043 H55 1.000 0.321 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,114.2 122.5 0.0 122.5 39.3 10.3 6.4 3.9 1.3 126.4 40.6

30 2044 H56 1.000 0.308 12,795.7 6,209.5 6,586.2 2,028.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,028.5 90.0 0.0 90.0 27.7 10.3 6.4 3.9 1.2 93.9 28.9

31 2045 H57 1.000 0.296 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,949.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,949.5 7.0 0.0 7.0 2.1 10.3 6.4 3.9 1.2 10.9 3.3

32 2046 H58 1.000 0.285 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,877.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,877.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,804.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,804.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

34 2048 H60 1.000 0.264 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,738.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,738.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,666.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,666.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,607.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,607.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

37 2051 H63 1.000 0.234 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,541.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,541.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,429.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,429.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,369.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,369.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,271.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,271.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

43 2057 H69 1.000 0.185 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,218.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,218.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,172.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,172.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,126.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,126.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

46 2060 H72 1.000 0.165 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,086.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,086.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,040.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,040.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,795.7 6,209.5 6,586.2 1,001.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,001.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,795.7 6,209.5 6,586.2 961.6 0.0 0.0 0.0 0.0 961.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,795.7 6,209.5 6,586.2 928.7 0.0 0.0 0.0 0.0 928.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.5 3.9 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.2 5,946.4 6,556.8 885.2 0.0 0.0 0.0 0.0 885.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.2 5,946.4 6,556.8 852.4 0.0 0.0 0.0 0.0 852.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.2 5,946.4 6,556.8 819.6 13.8 0.0 13.8 1.8 821.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 5,946.4 6,372.9 764.7 0.0 0.0 0.0 0.0 764.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 12,319.3 5,946.4 6,372.9 739.3 3.0 3.0 0.0 0.0 739.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.4 3.8 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,527.0 5,755.2 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,527.0 5,755.2 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,527.0 5,755.2 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,527.0 5,755.2 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,527.0 5,755.2 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,527.0 5,755.2 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,527.0 5,755.2 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,527.0 5,755.2 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,527.0 5,755.2 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,527.0 5,755.2 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,527.0 5,755.2 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,527.0 5,755.2 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,527.0 5,755.2 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,527.0 5,755.2 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,527.0 5,755.2 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,527.0 5,755.2 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,527.0 5,755.2 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,527.0 5,755.2 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 7,282.2 1,527.0 5,755.2 316.5 0.0 0.0 0.0 0.0 316.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

75 2089 H101 1.000 0.053 7,282.2 1,527.0 5,755.2 305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

76 2090 H102 1.000 0.051 7,282.2 1,527.0 5,755.2 293.5 172.0 10.7 161.3 8.5 302.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

77 2091 H103 1.000 0.049 3,641.0 901.2 2,739.8 134.3 98.0 32.7 65.3 3.3 137.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 807,552.8 403,523.3 404,029.5 96,854.1 286.8 46.4 240.4 13.6 96,867.7 34,195.6 11,316.9 22,878.7 14,015.9 645.4 414.1 231.3 65.5 23,110.0 14,081.4

総便益 B 96,867.7百万円
総費用 C 14,081.4百万円
費用便益比 B/C 6.879
純現在価値 B-C 82,786.3百万円
経済的内部収益率 38.7%

 割引率

2014年（H26）

2039年（H51）
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.5 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.7 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.6 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 37.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 46.9 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 67.8 67.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 89.7 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 112.1 112.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 156.0 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 180.7 180.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 259.4 259.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 748.4 748.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,114.0 1,114.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,604.8 1,604.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,195.3 2,195.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,789.2 2,789.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,747.0 3,747.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,351.3 5,351.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,696.0 5,696.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,007.7 6,007.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,237.0 6,207.6 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1,272.6 0.0 1,272.6 1,224.2 6.6 6.4 0.2 0.2 1,272.8 1,224.4

2 2016 H28 1.000 0.925 6,782.5 6,207.6 574.9 531.8 0.0 0.0 0.0 0.0 531.8 1,267.7 0.0 1,267.7 1,172.6 7.3 6.4 0.9 0.8 1,268.6 1,173.4

3 2017 H29 1.000 0.889 7,275.9 6,207.6 1,068.3 949.7 0.0 0.0 0.0 0.0 949.7 1,301.4 0.0 1,301.4 1,156.9 7.9 6.4 1.5 1.3 1,302.9 1,158.2

4 2018 H30 1.000 0.855 7,882.0 6,207.6 1,674.4 1,431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,431.6 1,114.1 0.0 1,114.1 952.5 8.6 6.4 2.2 1.9 1,116.3 954.4

5 2019 H31 1.000 0.822 8,163.0 6,207.6 1,955.4 1,607.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,607.3 1,071.3 0.0 1,071.3 880.6 8.6 6.4 2.2 1.8 1,073.5 882.4

6 2020 H32 1.000 0.790 8,444.3 6,207.6 2,236.7 1,767.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,767.0 1,081.3 0.0 1,081.3 854.2 8.7 6.4 2.3 1.8 1,083.6 856.0

7 2021 H33 1.000 0.760 8,725.2 6,207.6 2,517.6 1,913.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,913.4 1,049.8 0.0 1,049.8 797.8 8.9 6.4 2.5 1.9 1,052.3 799.7

8 2022 H34 1.000 0.731 9,006.4 6,207.6 2,798.8 2,045.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,045.9 1,034.8 0.0 1,034.8 756.4 8.9 6.4 2.5 1.8 1,037.3 758.2

9 2023 H35 1.000 0.703 9,287.6 6,207.6 3,080.0 2,165.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,165.2 1,034.8 0.0 1,034.8 727.4 9.1 6.4 2.7 1.9 1,037.5 729.3

10 2024 H36 1.000 0.676 9,568.8 6,207.6 3,361.2 2,272.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,272.2 1,034.8 0.0 1,034.8 699.5 9.1 6.4 2.7 1.8 1,037.5 701.3

11 2025 H37 1.000 0.650 9,849.8 6,207.6 3,642.2 2,367.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,367.4 1,034.8 0.0 1,034.8 672.6 9.3 6.4 2.9 1.9 1,037.7 674.5

12 2026 H38 1.000 0.625 10,130.9 6,207.6 3,923.3 2,452.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,452.1 1,034.8 0.0 1,034.8 646.7 9.4 6.4 3.0 1.9 1,037.8 648.6

13 2027 H39 1.000 0.601 10,412.1 6,207.6 4,204.5 2,526.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,526.9 1,034.8 0.0 1,034.8 621.9 9.4 6.4 3.0 1.8 1,037.8 623.7

14 2028 H40 1.000 0.577 10,693.1 6,207.6 4,485.5 2,588.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,588.1 1,034.8 0.0 1,034.8 597.1 9.6 6.4 3.2 1.8 1,038.0 598.9

15 2029 H41 1.000 0.555 10,974.3 6,207.6 4,766.7 2,645.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,645.5 1,034.8 0.0 1,034.8 574.3 9.7 6.4 3.3 1.8 1,038.1 576.1

16 2030 H42 1.000 0.534 11,255.5 6,207.6 5,047.9 2,695.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,695.6 1,034.8 0.0 1,034.8 552.6 9.9 6.4 3.5 1.9 1,038.3 554.5

17 2031 H43 1.000 0.513 11,536.6 6,207.6 5,329.0 2,733.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,733.8 1,034.8 0.0 1,034.8 530.8 10.0 6.4 3.6 1.8 1,038.4 532.6

18 2032 H44 1.000 0.494 11,817.7 6,207.6 5,610.1 2,771.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,771.4 1,034.8 0.0 1,034.8 511.2 10.3 6.4 3.9 1.9 1,038.7 513.1

19 2033 H45 1.000 0.475 12,098.8 6,207.6 5,891.2 2,798.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,798.3 1,034.8 0.0 1,034.8 491.5 10.3 6.4 3.9 1.9 1,038.7 493.4

20 2034 H46 1.000 0.456 12,380.0 6,207.6 6,172.4 2,814.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,814.6 1,034.8 0.0 1,034.8 471.8 10.3 6.4 3.9 1.8 1,038.7 473.6

21 2035 H47 1.000 0.439 12,660.9 6,207.6 6,453.3 2,833.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,833.0 949.5 0.0 949.5 416.8 10.3 6.4 3.9 1.7 953.4 418.5

22 2036 H48 1.000 0.422 12,791.3 6,207.6 6,583.7 2,778.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,778.3 100.0 0.0 100.0 42.2 10.3 6.4 3.9 1.6 103.9 43.8

23 2037 H49 1.000 0.406 12,792.6 6,207.6 6,585.0 2,673.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,673.5 122.5 0.0 122.5 49.7 10.3 6.4 3.9 1.6 126.4 51.3

24 2038 H50 1.000 0.390 12,794.5 6,207.6 6,586.9 2,568.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,568.9 90.0 0.0 90.0 35.1 10.3 6.4 3.9 1.5 93.9 36.6

25 2039 H51 1.000 0.375 12,795.7 6,207.6 6,588.1 2,470.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,470.5 7.0 0.0 7.0 2.6 10.3 6.4 3.9 1.5 10.9 4.1

26 2040 H52 1.000 0.361 12,795.7 6,207.6 6,588.1 2,378.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,378.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.4 3.9 1.4

27 2041 H53 1.000 0.347 12,795.7 6,207.6 6,588.1 2,286.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,286.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.4 3.9 1.4

28 2042 H54 1.000 0.333 12,795.7 6,207.6 6,588.1 2,193.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,193.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.3 3.9 1.3

29 2043 H55 1.000 0.321 12,795.7 6,207.6 6,588.1 2,114.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,114.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.3 3.9 1.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,795.7 6,207.6 6,588.1 2,029.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,029.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,950.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,950.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

32 2046 H58 1.000 0.285 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,877.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,877.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,805.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,805.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

34 2048 H60 1.000 0.264 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,739.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,739.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,666.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,666.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,607.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,607.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

37 2051 H63 1.000 0.234 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,541.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,541.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,482.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,482.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,429.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,429.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,370.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,370.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,317.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,317.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,271.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,271.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

43 2057 H69 1.000 0.185 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,218.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,218.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,172.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,172.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,126.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,126.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

46 2060 H72 1.000 0.165 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,087.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,087.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,040.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,040.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,795.7 6,207.6 6,588.1 1,001.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,001.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,795.7 6,207.6 6,588.1 961.9 0.0 0.0 0.0 0.0 961.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,795.7 6,207.6 6,588.1 928.9 0.0 0.0 0.0 0.0 928.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.5 3.9 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,503.2 5,944.5 6,558.7 885.4 0.0 0.0 0.0 0.0 885.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,503.2 5,944.5 6,558.7 852.6 0.0 0.0 0.0 0.0 852.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,503.2 5,944.5 6,558.7 819.8 16.8 3.0 13.8 1.8 821.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 7,282.2 1,525.1 5,757.1 690.9 0.0 0.0 0.0 0.0 690.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,525.1 5,757.1 667.8 0.0 0.0 0.0 0.0 667.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,525.1 5,757.1 639.0 0.0 0.0 0.0 0.0 639.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,525.1 5,757.1 616.0 0.0 0.0 0.0 0.0 616.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,525.1 5,757.1 593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,525.1 5,757.1 570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,525.1 5,757.1 546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,525.1 5,757.1 523.9 0.0 0.0 0.0 0.0 523.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,525.1 5,757.1 506.6 0.0 0.0 0.0 0.0 506.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,525.1 5,757.1 489.4 0.0 0.0 0.0 0.0 489.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,525.1 5,757.1 466.3 0.0 0.0 0.0 0.0 466.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,525.1 5,757.1 449.1 0.0 0.0 0.0 0.0 449.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,525.1 5,757.1 431.8 0.0 0.0 0.0 0.0 431.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,525.1 5,757.1 414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,525.1 5,757.1 397.2 0.0 0.0 0.0 0.0 397.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,525.1 5,757.1 385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,525.1 5,757.1 368.5 172.0 10.7 161.3 10.8 379.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 3,641.0 899.3 2,741.7 170.0 98.0 32.7 65.3 4.2 174.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 771,528.0 385,370.5 386,157.5 104,514.3 286.8 46.4 240.4 16.8 104,531.1 34,195.6 11,316.9 22,878.7 15,439.0 620.2 397.0 223.2 69.8 23,101.9 15,508.8

総便益 B 104,531.1百万円
総費用 C 15,508.8百万円
費用便益比 B/C 6.740
純現在価値 B-C 89,022.3百万円
経済的内部収益率 37.8%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：便益+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 32.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 33.7 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 36.2 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 41.5 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 51.9 51.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 75.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 99.1 99.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 123.7 123.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 172.2 172.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 199.2 199.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 286.1 286.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 815.9 815.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,224.8 1,224.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,790.5 1,790.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,409.9 2,409.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 3,062.9 3,062.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 4,148.5 4,148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,888.4 5,888.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 6,267.5 6,267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,610.7 6,610.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,862.9 6,830.6 32.3 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 1,112.2 0.0 1,112.2 1,069.9 6.6 6.4 0.2 0.2 1,112.4 1,070.1

2 2016 H28 1.000 0.925 7,367.0 6,830.6 536.4 496.2 0.0 0.0 0.0 0.0 496.2 1,107.3 0.0 1,107.3 1,024.3 7.2 6.4 0.8 0.7 1,108.1 1,025.0

3 2017 H29 1.000 0.889 7,867.5 6,830.6 1,036.9 921.8 0.0 0.0 0.0 0.0 921.8 1,141.1 0.0 1,141.1 1,014.4 7.6 6.4 1.2 1.1 1,142.3 1,015.5

4 2018 H30 1.000 0.855 8,384.3 6,830.6 1,553.7 1,328.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,328.4 1,019.2 0.0 1,019.2 871.4 8.1 6.4 1.7 1.5 1,020.9 872.9

5 2019 H31 1.000 0.822 8,823.8 6,830.6 1,993.2 1,638.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,638.4 961.3 0.0 961.3 790.2 8.6 6.4 2.2 1.8 963.5 792.0

6 2020 H32 1.000 0.790 9,093.6 6,830.6 2,263.0 1,787.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,787.8 951.4 0.0 951.4 751.6 8.6 6.4 2.2 1.7 953.6 753.3

7 2021 H33 1.000 0.760 9,363.4 6,830.6 2,532.8 1,924.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,924.9 941.4 0.0 941.4 715.5 8.7 6.4 2.3 1.7 943.7 717.2

8 2022 H34 1.000 0.731 9,633.1 6,830.6 2,802.5 2,048.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,048.6 919.9 0.0 919.9 672.4 8.9 6.4 2.5 1.8 922.4 674.2

9 2023 H35 1.000 0.703 9,902.8 6,830.6 3,072.2 2,159.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,159.8 904.9 0.0 904.9 636.1 8.9 6.4 2.5 1.8 907.4 637.9

10 2024 H36 1.000 0.676 10,172.6 6,830.6 3,342.0 2,259.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,259.2 904.9 0.0 904.9 611.7 9.1 6.4 2.7 1.8 907.6 613.5

11 2025 H37 1.000 0.650 10,442.4 6,830.6 3,611.8 2,347.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,347.7 904.9 0.0 904.9 588.2 9.1 6.4 2.7 1.8 907.6 590.0

12 2026 H38 1.000 0.625 10,712.2 6,830.6 3,881.6 2,426.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,426.0 904.9 0.0 904.9 565.6 9.2 6.4 2.8 1.8 907.7 567.4

13 2027 H39 1.000 0.601 10,981.9 6,830.6 4,151.3 2,494.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,494.9 904.9 0.0 904.9 543.8 9.3 6.4 2.9 1.7 907.8 545.5

14 2028 H40 1.000 0.577 11,251.7 6,830.6 4,421.1 2,551.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,551.0 904.9 0.0 904.9 522.1 9.4 6.4 3.0 1.7 907.9 523.8

15 2029 H41 1.000 0.555 11,521.5 6,830.6 4,690.9 2,603.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,603.4 904.9 0.0 904.9 502.2 9.4 6.4 3.0 1.7 907.9 503.9

16 2030 H42 1.000 0.534 11,791.4 6,830.6 4,960.8 2,649.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,649.1 904.9 0.0 904.9 483.2 9.6 6.4 3.2 1.7 908.1 484.9

17 2031 H43 1.000 0.513 12,061.1 6,830.6 5,230.5 2,683.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,683.2 904.8 0.0 904.8 464.2 9.6 6.4 3.2 1.6 908.0 465.8

18 2032 H44 1.000 0.494 12,330.9 6,830.6 5,500.3 2,717.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,717.1 904.8 0.0 904.8 447.0 10.0 6.4 3.6 1.8 908.4 448.8

19 2033 H45 1.000 0.475 12,600.7 6,830.6 5,770.1 2,740.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,740.8 904.8 0.0 904.8 429.8 10.0 6.4 3.6 1.7 908.4 431.5

20 2034 H46 1.000 0.456 12,870.4 6,830.6 6,039.8 2,754.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,754.1 904.8 0.0 904.8 412.6 10.0 6.4 3.6 1.6 908.4 414.2

21 2035 H47 1.000 0.439 13,140.1 6,830.6 6,309.5 2,769.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,769.9 904.9 0.0 904.9 397.3 10.3 6.4 3.9 1.7 908.8 399.0

22 2036 H48 1.000 0.422 13,410.0 6,830.6 6,579.4 2,776.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,776.5 904.9 0.0 904.9 381.9 10.3 6.4 3.9 1.6 908.8 383.5

23 2037 H49 1.000 0.406 13,679.9 6,830.6 6,849.3 2,780.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,780.8 905.0 0.0 905.0 367.4 10.3 6.4 3.9 1.6 908.9 369.0

24 2038 H50 1.000 0.390 13,949.8 6,830.6 7,119.2 2,776.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,776.5 832.2 0.0 832.2 324.6 10.3 6.4 3.9 1.5 836.1 326.1

25 2039 H51 1.000 0.375 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,716.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,716.8 100.0 0.0 100.0 37.5 10.3 6.4 3.9 1.5 103.9 39.0

26 2040 H52 1.000 0.361 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,615.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,615.4 122.5 0.0 122.5 44.2 10.3 6.4 3.9 1.4 126.4 45.6

27 2041 H53 1.000 0.347 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,513.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,513.9 90.0 0.0 90.0 31.2 10.3 6.4 3.9 1.4 93.9 32.6

28 2042 H54 1.000 0.333 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,412.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,412.5 7.0 0.0 7.0 2.3 10.3 6.4 3.9 1.3 10.9 3.6

29 2043 H55 1.000 0.321 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,325.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,325.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.3 3.9 1.3

30 2044 H56 1.000 0.308 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,231.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,231.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,144.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,144.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

32 2046 H58 1.000 0.285 14,075.4 6,830.6 7,244.8 2,064.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,064.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,985.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,985.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

34 2048 H60 1.000 0.264 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,912.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,912.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,832.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,832.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,767.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,767.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

37 2051 H63 1.000 0.234 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,695.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,695.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,630.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,630.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,572.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,572.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,506.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,506.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,449.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,449.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,398.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,398.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

43 2057 H69 1.000 0.185 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,340.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,340.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,289.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,289.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,238.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,238.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

46 2060 H72 1.000 0.165 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,195.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,195.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,144.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,144.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,057.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,057.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 14,075.4 6,830.6 7,244.8 1,021.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,021.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.5 3.9 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 13,753.6 6,541.1 7,212.5 973.7 0.0 0.0 0.0 0.0 973.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 13,753.6 6,541.1 7,212.5 937.6 0.0 0.0 0.0 0.0 937.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 13,753.6 6,541.1 7,212.5 901.6 13.8 0.0 13.8 1.8 903.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 13,551.3 6,541.1 7,010.2 841.2 3.0 3.0 0.0 0.0 841.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 8,010.5 1,679.8 6,330.7 734.4 0.0 0.0 0.0 0.0 734.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 8,010.5 1,679.8 6,330.7 702.7 0.0 0.0 0.0 0.0 702.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 8,010.5 1,679.8 6,330.7 677.4 0.0 0.0 0.0 0.0 677.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 8,010.5 1,679.8 6,330.7 652.1 0.0 0.0 0.0 0.0 652.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 8,010.5 1,679.8 6,330.7 626.7 0.0 0.0 0.0 0.0 626.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 8,010.5 1,679.8 6,330.7 601.4 0.0 0.0 0.0 0.0 601.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 8,010.5 1,679.8 6,330.7 576.1 0.0 0.0 0.0 0.0 576.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 8,010.5 1,679.8 6,330.7 557.1 0.0 0.0 0.0 0.0 557.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 8,010.5 1,679.8 6,330.7 538.1 0.0 0.0 0.0 0.0 538.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 8,010.5 1,679.8 6,330.7 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 8,010.5 1,679.8 6,330.7 493.8 0.0 0.0 0.0 0.0 493.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 8,010.5 1,679.8 6,330.7 474.8 0.0 0.0 0.0 0.0 474.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 8,010.5 1,679.8 6,330.7 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 8,010.5 1,679.8 6,330.7 436.8 0.0 0.0 0.0 0.0 436.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 8,010.5 1,679.8 6,330.7 424.2 0.0 0.0 0.0 0.0 424.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 8,010.5 1,679.8 6,330.7 405.2 0.0 0.0 0.0 0.0 405.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 8,010.5 1,679.8 6,330.7 392.5 0.0 0.0 0.0 0.0 392.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 8,010.5 1,679.8 6,330.7 373.5 0.0 0.0 0.0 0.0 373.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 8,010.5 1,679.8 6,330.7 360.8 172.0 10.7 161.3 9.6 370.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 4,005.1 991.4 3,013.7 165.8 98.0 32.7 65.3 3.7 169.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 868,600.6 434,010.5 434,590.1 110,647.4 286.8 46.4 240.4 15.1 110,662.5 34,195.6 11,316.9 22,878.7 14,702.6 633.2 405.6 227.6 67.8 23,106.3 14,770.4

総便益 B 110,662.5百万円
総費用 C 14,770.4百万円
費用便益比 B/C 7.492
純現在価値 B-C 95,892.1百万円
経済的内部収益率 42.8%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：便益-10％ 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度

供用年度

社会的割引率

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 26.6 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 27.6 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 31.4 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 34.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 42.5 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 61.4 61.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 81.1 81.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 101.2 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 140.8 140.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 163.0 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 234.2 234.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 667.5 667.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,002.1 1,002.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,465.0 1,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,971.7 1,971.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,505.9 2,505.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,394.3 3,394.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 4,817.7 4,817.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,128.0 5,128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 5,408.6 5,408.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 5,615.0 5,588.6 26.4 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 1,112.2 0.0 1,112.2 1,069.9 6.6 6.4 0.2 0.2 1,112.4 1,070.1

2 2016 H28 1.000 0.925 6,027.4 5,588.6 438.8 405.9 0.0 0.0 0.0 0.0 405.9 1,107.3 0.0 1,107.3 1,024.3 7.2 6.4 0.8 0.7 1,108.1 1,025.0

3 2017 H29 1.000 0.889 6,437.0 5,588.6 848.4 754.2 0.0 0.0 0.0 0.0 754.2 1,141.1 0.0 1,141.1 1,014.4 7.6 6.4 1.2 1.1 1,142.3 1,015.5

4 2018 H30 1.000 0.855 6,859.8 5,588.6 1,271.2 1,086.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,086.9 1,019.2 0.0 1,019.2 871.4 8.1 6.4 1.7 1.5 1,020.9 872.9

5 2019 H31 1.000 0.822 7,219.4 5,588.6 1,630.8 1,340.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,340.5 961.3 0.0 961.3 790.2 8.6 6.4 2.2 1.8 963.5 792.0

6 2020 H32 1.000 0.790 7,440.1 5,588.6 1,851.5 1,462.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,462.7 951.4 0.0 951.4 751.6 8.6 6.4 2.2 1.7 953.6 753.3

7 2021 H33 1.000 0.760 7,660.9 5,588.6 2,072.3 1,574.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,574.9 941.4 0.0 941.4 715.5 8.7 6.4 2.3 1.7 943.7 717.2

8 2022 H34 1.000 0.731 7,881.7 5,588.6 2,293.1 1,676.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,676.3 919.9 0.0 919.9 672.4 8.9 6.4 2.5 1.8 922.4 674.2

9 2023 H35 1.000 0.703 8,102.2 5,588.6 2,513.6 1,767.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,767.1 904.9 0.0 904.9 636.1 8.9 6.4 2.5 1.8 907.4 637.9

10 2024 H36 1.000 0.676 8,323.1 5,588.6 2,734.5 1,848.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,848.5 904.9 0.0 904.9 611.7 9.1 6.4 2.7 1.8 907.6 613.5

11 2025 H37 1.000 0.650 8,543.8 5,588.6 2,955.2 1,920.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,920.9 904.9 0.0 904.9 588.2 9.1 6.4 2.7 1.8 907.6 590.0

12 2026 H38 1.000 0.625 8,764.5 5,588.6 3,175.9 1,984.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,984.9 904.9 0.0 904.9 565.6 9.2 6.4 2.8 1.8 907.7 567.4

13 2027 H39 1.000 0.601 8,985.2 5,588.6 3,396.6 2,041.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,041.4 904.9 0.0 904.9 543.8 9.3 6.4 2.9 1.7 907.8 545.5

14 2028 H40 1.000 0.577 9,206.0 5,588.6 3,617.4 2,087.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,087.2 904.9 0.0 904.9 522.1 9.4 6.4 3.0 1.7 907.9 523.8

15 2029 H41 1.000 0.555 9,426.7 5,588.6 3,838.1 2,130.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,130.1 904.9 0.0 904.9 502.2 9.4 6.4 3.0 1.7 907.9 503.9

16 2030 H42 1.000 0.534 9,647.5 5,588.6 4,058.9 2,167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,167.5 904.9 0.0 904.9 483.2 9.6 6.4 3.2 1.7 908.1 484.9

17 2031 H43 1.000 0.513 9,868.2 5,588.6 4,279.6 2,195.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,195.4 904.8 0.0 904.8 464.2 9.6 6.4 3.2 1.6 908.0 465.8

18 2032 H44 1.000 0.494 10,088.8 5,588.6 4,500.2 2,223.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,223.1 904.8 0.0 904.8 447.0 10.0 6.4 3.6 1.8 908.4 448.8

19 2033 H45 1.000 0.475 10,309.5 5,588.6 4,720.9 2,242.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,242.4 904.8 0.0 904.8 429.8 10.0 6.4 3.6 1.7 908.4 431.5

20 2034 H46 1.000 0.456 10,530.3 5,588.6 4,941.7 2,253.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,253.4 904.8 0.0 904.8 412.6 10.0 6.4 3.6 1.6 908.4 414.2

21 2035 H47 1.000 0.439 10,750.9 5,588.6 5,162.3 2,266.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,266.2 904.9 0.0 904.9 397.3 10.3 6.4 3.9 1.7 908.8 399.0

22 2036 H48 1.000 0.422 10,971.9 5,588.6 5,383.3 2,271.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,271.8 904.9 0.0 904.9 381.9 10.3 6.4 3.9 1.6 908.8 383.5

23 2037 H49 1.000 0.406 11,192.7 5,588.6 5,604.1 2,275.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,275.3 905.0 0.0 905.0 367.4 10.3 6.4 3.9 1.6 908.9 369.0

24 2038 H50 1.000 0.390 11,413.5 5,588.6 5,824.9 2,271.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,271.7 832.2 0.0 832.2 324.6 10.3 6.4 3.9 1.5 836.1 326.1

25 2039 H51 1.000 0.375 11,516.3 5,588.6 5,927.7 2,222.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,222.9 100.0 0.0 100.0 37.5 10.3 6.4 3.9 1.5 103.9 39.0

26 2040 H52 1.000 0.361 11,516.3 5,588.6 5,927.7 2,139.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,139.9 122.5 0.0 122.5 44.2 10.3 6.4 3.9 1.4 126.4 45.6

27 2041 H53 1.000 0.347 11,516.3 5,588.6 5,927.7 2,056.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,056.9 90.0 0.0 90.0 31.2 10.3 6.4 3.9 1.4 93.9 32.6

28 2042 H54 1.000 0.333 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,973.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,973.9 7.0 0.0 7.0 2.3 10.3 6.4 3.9 1.3 10.9 3.6

29 2043 H55 1.000 0.321 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,902.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,902.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.3 3.9 1.3

30 2044 H56 1.000 0.308 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,825.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,825.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,754.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,754.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.2 3.9 1.2

32 2046 H58 1.000 0.285 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,689.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,689.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,624.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,624.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.1 3.9 1.1

34 2048 H60 1.000 0.264 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,564.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,564.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,499.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,499.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,446.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,446.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 1.0 3.9 1.0

37 2051 H63 1.000 0.234 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,387.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,387.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,333.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,333.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.9 3.9 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,286.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,286.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,233.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,233.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,185.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,185.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.8 3.9 0.8

43 2057 H69 1.000 0.185 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,096.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,096.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,055.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,055.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 11,516.3 5,588.6 5,927.7 1,013.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,013.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.7 3.9 0.7

46 2060 H72 1.000 0.165 11,516.3 5,588.6 5,927.7 978.1 0.0 0.0 0.0 0.0 978.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 11,516.3 5,588.6 5,927.7 936.6 0.0 0.0 0.0 0.0 936.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 11,516.3 5,588.6 5,927.7 901.0 0.0 0.0 0.0 0.0 901.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 11,516.3 5,588.6 5,927.7 865.4 0.0 0.0 0.0 0.0 865.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.6 3.9 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 11,516.3 5,588.6 5,927.7 835.8 0.0 0.0 0.0 0.0 835.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 6.4 3.9 0.5 3.9 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 11,253.0 5,351.7 5,901.3 796.7 0.0 0.0 0.0 0.0 796.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 11,253.0 5,351.7 5,901.3 767.2 0.0 0.0 0.0 0.0 767.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 11,253.0 5,351.7 5,901.3 737.7 13.8 0.0 13.8 1.8 739.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.3 3.9 0.5 3.9 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 11,087.5 5,351.7 5,735.8 688.3 3.0 3.0 0.0 0.0 688.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 6,554.1 1,374.3 5,179.8 600.9 0.0 0.0 0.0 0.0 600.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 6,554.1 1,374.3 5,179.8 575.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 6,554.1 1,374.3 5,179.8 554.2 0.0 0.0 0.0 0.0 554.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 6,554.1 1,374.3 5,179.8 533.5 0.0 0.0 0.0 0.0 533.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 6,554.1 1,374.3 5,179.8 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 6,554.1 1,374.3 5,179.8 492.1 0.0 0.0 0.0 0.0 492.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 6,554.1 1,374.3 5,179.8 471.4 0.0 0.0 0.0 0.0 471.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 6,554.1 1,374.3 5,179.8 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 6,554.1 1,374.3 5,179.8 440.3 0.0 0.0 0.0 0.0 440.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 6,554.1 1,374.3 5,179.8 419.6 0.0 0.0 0.0 0.0 419.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 6,554.1 1,374.3 5,179.8 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 6,554.1 1,374.3 5,179.8 388.5 0.0 0.0 0.0 0.0 388.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 6,554.1 1,374.3 5,179.8 372.9 0.0 0.0 0.0 0.0 372.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 6,554.1 1,374.3 5,179.8 357.4 0.0 0.0 0.0 0.0 357.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 6,554.1 1,374.3 5,179.8 347.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 6,554.1 1,374.3 5,179.8 331.5 0.0 0.0 0.0 0.0 331.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 6,554.1 1,374.3 5,179.8 321.1 0.0 0.0 0.0 0.0 321.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 6,554.1 1,374.3 5,179.8 305.6 0.0 0.0 0.0 0.0 305.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 6,554.1 1,374.3 5,179.8 295.2 172.0 10.7 161.3 9.6 304.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,277.0 811.1 2,465.9 135.6 98.0 32.7 65.3 3.7 139.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 710,675.5 355,093.8 355,581.7 90,531.1 286.8 46.4 240.4 15.1 90,546.2 34,195.6 11,316.9 22,878.7 14,702.6 633.2 405.6 227.6 67.8 23,106.3 14,770.4

総便益 B 90,546.2百万円
総費用 C 14,770.4百万円
費用便益比 B/C 6.130
純現在価値 B-C 75,775.8百万円
経済的内部収益率 34.0%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.0 28.0 61.3 0.0 0.0 61.3 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.0 29.1 61.3 0.0 0.0 61.3 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.1 31.2 63.2 0.0 0.0 63.2 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.1 33.0 64.3 0.0 0.0 64.3 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 36.2 35.7 66.9 0.0 0.0 66.9 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 44.8 44.7 80.5 0.0 0.0 80.5 197.0 196.6 354.1 0.2 0.2 0.4 197.2 196.8 354.5

-14 2000 H12 1.000 1.732 64.4 64.4 111.5 0.0 0.0 111.5 183.0 183.0 317.0 0.2 0.2 0.3 183.2 183.2 317.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 83.0 85.1 141.7 0.0 0.0 141.7 189.0 193.7 322.5 0.2 0.2 0.3 189.2 193.9 322.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 102.2 106.1 169.9 0.0 0.0 169.9 405.0 420.8 673.7 0.2 0.2 0.3 405.2 421.0 674.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 142.1 147.6 227.2 0.0 0.0 227.2 227.0 235.9 363.1 0.2 0.2 0.3 227.2 236.1 363.4

-10 2004 H16 1.035 1.480 165.1 170.8 252.8 0.0 0.0 252.8 665.0 688.3 1,018.7 0.3 0.3 0.4 665.3 688.6 1,019.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 238.3 245.4 349.2 0.0 0.0 349.2 930.0 957.9 1,363.1 0.3 0.4 0.6 930.3 958.3 1,363.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 707.3 720.7 986.6 0.0 0.0 986.6 712.0 725.5 993.2 1.5 1.5 2.1 713.5 727.0 995.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,065.4 1,068.6 1,406.3 0.0 0.0 1,406.3 1,367.0 1,371.1 1,804.4 2.0 2.0 2.6 1,369.0 1,373.1 1,807.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,576.2 1,535.2 1,942.0 0.0 0.0 1,942.0 1,183.3 1,152.5 1,457.9 2.8 2.7 3.4 1,186.1 1,155.2 1,461.3

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,093.3 2,103.7 2,560.2 0.0 0.0 2,560.2 1,107.5 1,113.0 1,354.5 3.4 3.5 4.3 1,110.9 1,116.5 1,358.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,667.3 2,677.9 3,133.1 0.0 0.0 3,133.1 824.7 828.0 968.8 4.5 4.5 5.3 829.2 832.5 974.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,663.4 3,630.5 4,084.3 0.0 0.0 4,084.3 822.5 815.1 917.0 5.0 4.9 5.5 827.5 820.0 922.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,227.1 5,227.1 5,655.7 0.0 0.0 5,655.7 769.1 769.1 832.2 5.3 5.3 5.7 774.4 774.4 837.9

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,564.2 5,564.2 5,786.8 0.0 0.0 5,786.8 717.2 717.2 745.9 5.7 5.7 5.9 722.9 722.9 751.8

2014 H26 1.000 1.000 5,869.7 5,869.7 5,869.7 0.0 0.0 5,869.7 641.7 641.7 641.7 6.0 6.0 6.0 647.7 647.7 647.7

1 2015 H27 1.000 0.962 6,092.6 6,092.6 5,861.1 0.0 0.0 5,861.1 1,121.4 1,121.4 1,078.8 6.6 6.6 6.3 1,128.0 1,128.0 1,085.1

2 2016 H28 1.000 0.925 6,508.4 6,508.4 6,020.3 0.0 0.0 6,020.3 1,121.3 1,121.3 1,037.2 7.1 7.1 6.6 1,128.4 1,128.4 1,043.8

3 2017 H29 1.000 0.889 6,924.0 6,924.0 6,155.4 0.0 0.0 6,155.4 1,132.3 1,132.3 1,006.6 7.5 7.5 6.7 1,139.8 1,139.8 1,013.3

4 2018 H30 1.000 0.855 7,339.3 7,339.3 6,275.1 0.0 0.0 6,275.1 1,121.2 1,121.2 958.6 8.0 8.0 6.8 1,129.2 1,129.2 965.4

5 2019 H31 1.000 0.822 7,754.7 7,754.7 6,374.4 0.0 0.0 6,374.4 1,057.5 1,057.5 869.3 8.5 8.5 7.0 1,066.0 1,066.0 876.3

6 2020 H32 1.000 0.790 8,004.2 8,004.2 6,323.3 0.0 0.0 6,323.3 1,035.6 1,035.6 818.1 8.6 8.6 6.8 1,044.1 1,044.2 824.9

7 2021 H33 1.000 0.760 8,253.7 8,253.7 6,272.8 0.0 0.0 6,272.8 1,035.6 1,035.6 787.1 8.6 8.6 6.5 1,044.2 1,044.2 793.6

8 2022 H34 1.000 0.731 8,503.2 8,503.2 6,215.8 0.0 0.0 6,215.8 1,012.0 1,012.0 739.8 8.7 8.7 6.4 1,020.7 1,020.7 746.2

9 2023 H35 1.000 0.703 8,752.7 8,752.7 6,153.1 0.0 0.0 6,153.1 995.4 995.4 699.8 8.8 8.8 6.2 1,004.2 1,004.2 706.0

10 2024 H36 1.000 0.676 9,002.2 9,002.2 6,085.5 0.0 0.0 6,085.5 995.4 995.4 672.9 8.9 8.9 6.0 1,004.3 1,004.3 678.9

11 2025 H37 1.000 0.650 9,251.7 9,251.7 6,013.6 0.0 0.0 6,013.6 995.4 995.4 647.0 9.0 9.0 5.9 1,004.4 1,004.4 652.9

12 2026 H38 1.000 0.625 9,501.2 9,501.2 5,938.3 0.0 0.0 5,938.3 995.4 995.4 622.1 9.1 9.1 5.7 1,004.5 1,004.5 627.8

13 2027 H39 1.000 0.601 9,750.7 9,750.7 5,860.2 0.0 0.0 5,860.2 995.4 995.4 598.2 9.2 9.2 5.5 1,004.6 1,004.6 603.7

14 2028 H40 1.000 0.577 10,000.2 10,000.2 5,770.1 0.0 0.0 5,770.1 995.4 995.4 574.3 9.3 9.3 5.4 1,004.7 1,004.7 579.7

15 2029 H41 1.000 0.555 10,249.7 10,249.7 5,688.6 0.0 0.0 5,688.6 995.4 995.4 552.4 9.4 9.4 5.2 1,004.8 1,004.8 557.6

16 2030 H42 1.000 0.534 10,499.3 10,499.3 5,606.6 0.0 0.0 5,606.6 995.4 995.4 531.5 9.5 9.5 5.1 1,004.9 1,004.9 536.6

17 2031 H43 1.000 0.513 10,748.8 10,748.8 5,514.1 0.0 0.0 5,514.1 995.3 995.3 510.6 9.6 9.6 4.9 1,004.9 1,004.9 515.5

18 2032 H44 1.000 0.494 10,998.2 10,998.2 5,433.1 0.0 0.0 5,433.1 995.3 995.3 491.7 9.7 9.7 4.8 1,005.0 1,005.0 496.5

19 2033 H45 1.000 0.475 11,247.7 11,247.7 5,342.7 0.0 0.0 5,342.7 995.3 995.3 472.8 9.8 9.8 4.7 1,005.1 1,005.1 477.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,497.2 11,497.2 5,242.7 0.0 0.0 5,242.7 995.3 995.3 453.9 10.0 10.0 4.6 1,005.2 1,005.3 458.5

21 2035 H47 1.000 0.439 11,746.6 11,746.6 5,156.8 0.0 0.0 5,156.8 995.4 995.4 437.0 10.1 10.1 4.4 1,005.4 1,005.5 441.4

22 2036 H48 1.000 0.422 11,996.3 11,996.3 5,062.4 0.0 0.0 5,062.4 995.4 995.4 420.1 10.2 10.2 4.3 1,005.6 1,005.6 424.4

23 2037 H49 1.000 0.406 12,245.9 12,245.9 4,971.8 0.0 0.0 4,971.8 995.5 995.5 404.2 10.3 10.3 4.2 1,005.8 1,005.8 408.4

24 2038 H50 1.000 0.390 12,495.5 12,495.5 4,873.2 0.0 0.0 4,873.2 915.4 915.4 357.0 10.3 10.3 4.0 925.8 925.7 361.0

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.9 12,611.9 4,729.5 0.0 0.0 4,729.5 110.0 110.0 41.3 10.3 10.3 3.9 120.3 120.3 45.2

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.9 12,611.9 4,552.9 0.0 0.0 4,552.9 134.8 134.8 48.7 10.3 10.3 3.7 145.1 145.1 52.4

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.9 12,611.9 4,376.3 0.0 0.0 4,376.3 99.0 99.0 34.4 10.3 10.3 3.6 109.3 109.3 38.0

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.9 12,611.9 4,199.8 0.0 0.0 4,199.8 7.7 7.7 2.6 10.3 10.3 3.4 18.0 18.0 6.0

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.9 12,611.9 4,048.4 0.0 0.0 4,048.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.3 10.3 10.3 3.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.9 12,611.9 3,884.5 0.0 0.0 3,884.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.2 10.3 10.3 3.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.9 12,611.9 3,733.1 0.0 0.0 3,733.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.0 10.3 10.3 3.0

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.9 12,611.9 3,594.4 0.0 0.0 3,594.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.9 10.3 10.3 2.9

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.9 12,611.9 3,455.7 0.0 0.0 3,455.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.8 10.3 10.3 2.8

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.9 12,611.9 3,329.5 0.0 0.0 3,329.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.7 10.3 10.3 2.7

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.9 12,611.9 3,190.8 0.0 0.0 3,190.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.6 10.3 10.3 2.6

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.9 12,611.9 3,077.3 0.0 0.0 3,077.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.5 10.3 10.3 2.5

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.9 12,611.9 2,951.2 0.0 0.0 2,951.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.4 10.3 10.3 2.4

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.9 12,611.9 2,837.7 0.0 0.0 2,837.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.3 10.3 10.3 2.3

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.9 12,611.9 2,736.8 0.0 0.0 2,736.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.2 10.3 10.3 2.2

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.9 12,611.9 2,623.3 0.0 0.0 2,623.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.9 12,611.9 2,522.4 0.0 0.0 2,522.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.9 12,611.9 2,434.1 0.0 0.0 2,434.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.0 10.3 10.3 2.0

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.9 12,611.9 2,333.2 0.0 0.0 2,333.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.9 10.3 10.3 1.9

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.9 12,611.9 2,244.9 0.0 0.0 2,244.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.9 12,611.9 2,156.6 0.0 0.0 2,156.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.9 12,611.9 2,081.0 0.0 0.0 2,081.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.7 10.3 10.3 1.7

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.9 12,611.9 1,992.7 0.0 0.0 1,992.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.9 12,611.9 1,917.0 0.0 0.0 1,917.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.9 12,611.9 1,841.3 0.0 0.0 1,841.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.9 12,611.9 1,778.3 36.2 3.6 1,781.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.4 12,319.4 1,663.1 0.0 0.0 1,663.1 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.4 10.2 10.2 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.4 12,319.4 1,601.5 0.0 0.0 1,601.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.4 12,319.4 1,539.9 0.0 0.0 1,539.9 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 3.3 0.3 1,478.6 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 188.1 7.8 422.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 3,641.0 200.3 104.5 2.5 202.8 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 777,989.3 777,974.4 267,890.0 332.2 14.2 267,904.2 36,145.2 36,202.7 30,771.9 634.8 632.8 253.5 36,780.0 36,835.5 31,025.4

総便益 B 267,904.2百万円
総費用 C 31,025.4百万円
費用便益比 B/C 8.635
純現在価値 B-C 236,878.8百万円
経済的内部収益率 26.4%

 割引率

施
設

完

成
後

の
評

価
期

間

（
5
0

年

）

整

備
期

間

 



83 
 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 32.5 31.3 68.6 0.0 0.0 68.6 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 33.6 32.5 68.5 0.0 0.0 68.5 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 35.9 34.9 70.7 0.0 0.0 70.7 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 38.2 36.9 71.9 0.0 0.0 71.9 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 40.5 40.0 74.9 0.0 0.0 74.9 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 50.1 50.0 90.1 0.0 0.0 90.1 197.0 196.6 354.1 0.2 0.2 0.4 197.2 196.8 354.5

-14 2000 H12 1.000 1.732 72.3 72.3 125.2 0.0 0.0 125.2 183.0 183.0 317.0 0.2 0.2 0.3 183.2 183.2 317.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 93.4 95.7 159.3 0.0 0.0 159.3 189.0 193.7 322.5 0.2 0.2 0.3 189.2 193.9 322.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 115.0 119.5 191.3 0.0 0.0 191.3 405.0 420.8 673.7 0.2 0.2 0.3 405.2 421.0 674.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 160.3 166.6 256.4 0.0 0.0 256.4 227.0 235.9 363.1 0.2 0.2 0.3 227.2 236.1 363.4

-10 2004 H16 1.035 1.480 186.3 192.8 285.3 0.0 0.0 285.3 665.0 688.3 1,018.7 0.3 0.3 0.4 665.3 688.6 1,019.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 268.7 276.8 393.9 0.0 0.0 393.9 930.0 957.9 1,363.1 0.3 0.4 0.6 930.3 958.3 1,363.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 766.3 780.8 1,068.9 0.0 0.0 1,068.9 712.0 725.5 993.2 1.5 1.5 2.1 713.5 727.0 995.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,163.6 1,167.1 1,535.9 0.0 0.0 1,535.9 1,367.0 1,371.1 1,804.4 2.0 2.0 2.6 1,369.0 1,373.1 1,807.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,731.1 1,686.1 2,132.9 0.0 0.0 2,132.9 1,183.3 1,152.5 1,457.9 2.8 2.7 3.4 1,186.1 1,155.2 1,461.3

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,289.9 2,301.3 2,800.7 0.0 0.0 2,800.7 1,107.5 1,113.0 1,354.5 3.4 3.5 4.3 1,110.9 1,116.5 1,358.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,905.7 2,917.4 3,413.4 0.0 0.0 3,413.4 824.7 828.0 968.8 4.5 4.5 5.3 829.2 832.5 974.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,916.5 3,881.2 4,366.4 0.0 0.0 4,366.4 822.5 815.1 917.0 5.0 4.9 5.5 827.5 820.0 922.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,494.2 5,494.2 5,944.7 0.0 0.0 5,944.7 769.1 769.1 832.2 5.3 5.3 5.7 774.4 774.4 837.9

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,847.3 5,847.3 6,081.2 0.0 0.0 6,081.2 717.1 717.1 745.8 5.7 5.7 5.9 722.8 722.8 751.7

2014 H26 1.000 1.000 6,166.1 6,166.1 6,166.1 0.0 0.0 6,166.1 641.7 641.7 641.7 6.0 6.0 6.0 647.7 647.7 647.7

1 2015 H27 1.000 0.962 6,402.6 6,402.6 6,159.3 0.0 0.0 6,159.3 917.5 917.5 882.6 6.6 6.6 6.3 924.1 924.1 888.9

2 2016 H28 1.000 0.925 6,785.5 6,785.5 6,276.6 0.0 0.0 6,276.6 917.4 917.4 848.6 7.1 7.1 6.6 924.5 924.5 855.2

3 2017 H29 1.000 0.889 7,168.2 7,168.2 6,372.5 0.0 0.0 6,372.5 926.4 926.4 823.6 7.5 7.5 6.7 933.9 933.9 830.3

4 2018 H30 1.000 0.855 7,550.8 7,550.8 6,455.9 0.0 0.0 6,455.9 917.4 917.4 784.4 8.0 8.0 6.8 925.4 925.4 791.2

5 2019 H31 1.000 0.822 7,933.4 7,933.4 6,521.3 0.0 0.0 6,521.3 865.2 865.2 711.2 8.5 8.5 7.0 873.7 873.7 718.2

6 2020 H32 1.000 0.790 8,173.8 8,173.8 6,457.3 0.0 0.0 6,457.3 847.3 847.3 669.4 8.6 8.6 6.8 855.9 855.9 676.2

7 2021 H33 1.000 0.760 8,414.1 8,414.1 6,394.7 0.0 0.0 6,394.7 847.3 847.3 643.9 8.6 8.6 6.5 856.0 855.9 650.4

8 2022 H34 1.000 0.731 8,654.5 8,654.5 6,326.4 0.0 0.0 6,326.4 828.0 828.0 605.3 8.7 8.7 6.4 836.7 836.7 611.7

9 2023 H35 1.000 0.703 8,894.8 8,894.8 6,253.0 0.0 0.0 6,253.0 814.4 814.4 572.5 8.8 8.8 6.2 823.2 823.2 578.7

10 2024 H36 1.000 0.676 9,135.2 9,135.2 6,175.4 0.0 0.0 6,175.4 814.4 814.4 550.5 8.9 8.9 6.0 823.3 823.3 556.5

11 2025 H37 1.000 0.650 9,375.5 9,375.5 6,094.1 0.0 0.0 6,094.1 814.4 814.4 529.4 9.0 9.0 5.9 823.4 823.4 535.3

12 2026 H38 1.000 0.625 9,615.8 9,615.8 6,009.9 0.0 0.0 6,009.9 814.4 814.4 509.0 9.1 9.1 5.7 823.5 823.5 514.7

13 2027 H39 1.000 0.601 9,856.2 9,856.2 5,923.6 0.0 0.0 5,923.6 814.4 814.4 489.5 9.2 9.2 5.5 823.6 823.6 495.0

14 2028 H40 1.000 0.577 10,096.5 10,096.5 5,825.7 0.0 0.0 5,825.7 814.4 814.4 469.9 9.3 9.3 5.4 823.7 823.7 475.3

15 2029 H41 1.000 0.555 10,336.9 10,336.9 5,737.0 0.0 0.0 5,737.0 814.4 814.4 452.0 9.4 9.4 5.2 823.8 823.8 457.2

16 2030 H42 1.000 0.534 10,577.2 10,577.2 5,648.2 0.0 0.0 5,648.2 814.4 814.4 434.9 9.5 9.5 5.1 823.9 823.9 440.0

17 2031 H43 1.000 0.513 10,817.5 10,817.5 5,549.4 0.0 0.0 5,549.4 814.3 814.3 417.7 9.6 9.6 4.9 823.9 823.9 422.6

18 2032 H44 1.000 0.494 11,057.9 11,057.9 5,462.6 0.0 0.0 5,462.6 814.3 814.3 402.3 9.7 9.7 4.8 824.1 824.0 407.1

19 2033 H45 1.000 0.475 11,298.2 11,298.2 5,366.6 0.0 0.0 5,366.6 814.3 814.3 386.8 9.8 9.8 4.7 824.2 824.1 391.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,538.5 11,538.5 5,261.6 0.0 0.0 5,261.6 814.3 814.3 371.3 10.0 10.0 4.6 824.3 824.3 375.9

21 2035 H47 1.000 0.439 11,778.8 11,778.8 5,170.9 0.0 0.0 5,170.9 814.4 814.4 357.5 10.1 10.1 4.4 824.5 824.5 361.9

22 2036 H48 1.000 0.422 12,019.2 12,019.2 5,072.1 0.0 0.0 5,072.1 814.4 814.4 343.7 10.2 10.2 4.3 824.6 824.6 348.0

23 2037 H49 1.000 0.406 12,259.7 12,259.7 4,977.4 0.0 0.0 4,977.4 814.5 814.5 330.7 10.3 10.3 4.2 824.8 824.8 334.9

24 2038 H50 1.000 0.390 12,500.2 12,500.2 4,875.1 0.0 0.0 4,875.1 749.0 749.0 292.1 10.3 10.3 4.0 759.3 759.3 296.1

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.9 12,611.9 4,729.5 0.0 0.0 4,729.5 90.0 90.0 33.8 10.3 10.3 3.9 100.3 100.3 37.7

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.9 12,611.9 4,552.9 0.0 0.0 4,552.9 110.3 110.3 39.8 10.3 10.3 3.7 120.6 120.6 43.5

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.9 12,611.9 4,376.3 0.0 0.0 4,376.3 81.0 81.0 28.1 10.3 10.3 3.6 91.3 91.3 31.7

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.9 12,611.9 4,199.8 0.0 0.0 4,199.8 6.3 6.3 2.1 10.3 10.3 3.4 16.6 16.6 5.5

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.9 12,611.9 4,048.4 0.0 0.0 4,048.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.3 10.3 10.3 3.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.9 12,611.9 3,884.5 0.0 0.0 3,884.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.2 10.3 10.3 3.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.9 12,611.9 3,733.1 0.0 0.0 3,733.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.0 10.3 10.3 3.0

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.9 12,611.9 3,594.4 0.0 0.0 3,594.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.9 10.3 10.3 2.9

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.9 12,611.9 3,455.7 0.0 0.0 3,455.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.8 10.3 10.3 2.8

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.9 12,611.9 3,329.5 0.0 0.0 3,329.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.7 10.3 10.3 2.7

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.9 12,611.9 3,190.8 0.0 0.0 3,190.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.6 10.3 10.3 2.6

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.9 12,611.9 3,077.3 0.0 0.0 3,077.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.5 10.3 10.3 2.5

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.9 12,611.9 2,951.2 0.0 0.0 2,951.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.4 10.3 10.3 2.4

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.9 12,611.9 2,837.7 0.0 0.0 2,837.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.3 10.3 10.3 2.3

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.9 12,611.9 2,736.8 0.0 0.0 2,736.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.2 10.3 10.3 2.2

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.9 12,611.9 2,623.3 0.0 0.0 2,623.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.9 12,611.9 2,522.4 0.0 0.0 2,522.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.9 12,611.9 2,434.1 0.0 0.0 2,434.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.0 10.3 10.3 2.0

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.9 12,611.9 2,333.2 0.0 0.0 2,333.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.9 10.3 10.3 1.9

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.9 12,611.9 2,244.9 0.0 0.0 2,244.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.9 12,611.9 2,156.6 0.0 0.0 2,156.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.9 12,611.9 2,081.0 0.0 0.0 2,081.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.7 10.3 10.3 1.7

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.9 12,611.9 1,992.7 0.0 0.0 1,992.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.9 12,611.9 1,917.0 0.0 0.0 1,917.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.9 12,611.9 1,841.3 0.0 0.0 1,841.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.9 12,611.9 1,778.3 36.2 3.6 1,781.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.4 12,319.4 1,663.1 0.0 0.0 1,663.1 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.4 10.2 10.2 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.4 12,319.4 1,601.5 0.0 0.0 1,601.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.4 12,319.4 1,539.9 0.0 0.0 1,539.9 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 2.7 0.2 1,478.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 155.9 6.5 421.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 3,641.0 200.3 91.5 2.2 202.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 782,838.6 782,823.5 272,337.4 286.2 12.5 272,349.9 31,629.9 31,686.9 27,886.4 634.8 632.8 253.5 32,264.7 32,319.7 28,139.9

総便益 B 272,349.9百万円
総費用 C 28,139.9百万円
費用便益比 B/C 9.678
純現在価値 B-C 244,210.0百万円
経済的内部収益率 27.5%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 30.7 29.6 64.9 0.0 0.0 64.9 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 31.7 30.7 64.7 0.0 0.0 64.7 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 33.9 32.9 66.7 0.0 0.0 66.7 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 36.0 34.8 67.8 0.0 0.0 67.8 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 38.2 37.7 70.6 0.0 0.0 70.6 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.3 47.2 85.0 0.0 0.0 85.0 197.0 196.6 354.1 0.2 0.2 0.4 197.2 196.8 354.5

-14 2000 H12 1.000 1.732 68.1 68.1 117.9 0.0 0.0 117.9 183.0 183.0 317.0 0.2 0.2 0.3 183.2 183.2 317.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 87.9 90.1 150.0 0.0 0.0 150.0 189.0 193.7 322.5 0.2 0.2 0.3 189.2 193.9 322.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 108.2 112.4 180.0 0.0 0.0 180.0 405.0 420.8 673.7 0.2 0.2 0.3 405.2 421.0 674.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 150.6 156.5 240.9 0.0 0.0 240.9 227.0 235.9 363.1 0.2 0.2 0.3 227.2 236.1 363.4

-10 2004 H16 1.035 1.480 175.0 181.2 268.2 0.0 0.0 268.2 665.0 688.3 1,018.7 0.3 0.3 0.4 665.3 688.6 1,019.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 252.6 260.1 370.1 0.0 0.0 370.1 930.0 957.9 1,363.1 0.3 0.4 0.6 930.3 958.3 1,363.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 735.4 749.4 1,025.9 0.0 0.0 1,025.9 712.0 725.5 993.2 1.5 1.5 2.1 713.5 727.0 995.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,111.8 1,115.2 1,467.6 0.0 0.0 1,467.6 1,367.0 1,371.1 1,804.4 2.0 2.0 2.6 1,369.0 1,373.1 1,807.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,649.0 1,606.1 2,031.7 0.0 0.0 2,031.7 1,183.3 1,152.5 1,457.9 2.8 2.7 3.4 1,186.1 1,155.2 1,461.3

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,185.7 2,196.6 2,673.3 0.0 0.0 2,673.3 1,107.5 1,113.0 1,354.5 3.4 3.5 4.3 1,110.9 1,116.5 1,358.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,779.6 2,790.7 3,265.1 0.0 0.0 3,265.1 824.7 828.0 968.8 4.5 4.5 5.3 829.2 832.5 974.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,782.6 3,748.6 4,217.2 0.0 0.0 4,217.2 822.5 815.1 917.0 5.0 4.9 5.5 827.5 820.0 922.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,352.9 5,352.9 5,791.8 0.0 0.0 5,791.8 769.1 769.1 832.2 5.3 5.3 5.7 774.4 774.4 837.9

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,697.7 5,697.7 5,925.6 0.0 0.0 5,925.6 717.2 717.2 745.9 5.7 5.7 5.9 722.9 722.9 751.8

2014 H26 1.000 1.000 6,009.5 6,009.5 6,009.5 0.0 0.0 6,009.5 641.7 641.7 641.7 6.0 6.0 6.0 647.7 647.7 647.7

1 2015 H27 1.000 0.962 6,238.9 6,238.9 6,001.8 0.0 0.0 6,001.8 896.9 896.9 862.8 6.6 6.6 6.3 903.4 903.5 869.1

2 2016 H28 1.000 0.925 6,580.1 6,580.1 6,086.6 0.0 0.0 6,086.6 896.8 896.8 829.5 7.0 7.0 6.5 903.8 903.8 836.0

3 2017 H29 1.000 0.889 6,921.1 6,921.1 6,152.9 0.0 0.0 6,152.9 905.1 905.1 804.6 7.3 7.3 6.5 912.5 912.4 811.1

4 2018 H30 1.000 0.855 7,262.2 7,262.2 6,209.2 0.0 0.0 6,209.2 896.7 896.7 766.7 7.7 7.7 6.6 904.4 904.4 773.3

5 2019 H31 1.000 0.822 7,603.0 7,603.0 6,249.7 0.0 0.0 6,249.7 881.8 881.8 724.8 8.1 8.1 6.7 889.9 889.9 731.5

6 2020 H32 1.000 0.790 7,943.9 7,943.9 6,275.7 0.0 0.0 6,275.7 870.7 870.7 687.9 8.5 8.5 6.7 879.2 879.2 694.6

7 2021 H33 1.000 0.760 8,161.3 8,161.3 6,202.6 0.0 0.0 6,202.6 840.5 840.5 638.8 8.6 8.6 6.5 849.1 849.1 645.3

8 2022 H34 1.000 0.731 8,378.8 8,378.8 6,124.9 0.0 0.0 6,124.9 840.5 840.5 614.4 8.6 8.6 6.3 849.1 849.1 620.7

9 2023 H35 1.000 0.703 8,596.3 8,596.3 6,043.2 0.0 0.0 6,043.2 819.0 819.0 575.8 8.7 8.7 6.1 827.7 827.7 581.9

10 2024 H36 1.000 0.676 8,813.7 8,813.7 5,958.1 0.0 0.0 5,958.1 804.0 804.0 543.5 8.8 8.8 5.9 812.8 812.8 549.4

11 2025 H37 1.000 0.650 9,031.2 9,031.2 5,870.3 0.0 0.0 5,870.3 804.0 804.0 522.6 8.9 8.9 5.8 812.9 812.9 528.4

12 2026 H38 1.000 0.625 9,248.6 9,248.6 5,780.4 0.0 0.0 5,780.4 804.0 804.0 502.5 9.0 9.0 5.6 813.0 813.0 508.1

13 2027 H39 1.000 0.601 9,466.1 9,466.1 5,689.1 0.0 0.0 5,689.1 804.0 804.0 483.2 9.0 9.0 5.4 813.0 813.0 488.6

14 2028 H40 1.000 0.577 9,683.5 9,683.5 5,587.4 0.0 0.0 5,587.4 804.0 804.0 463.9 9.1 9.1 5.3 813.1 813.1 469.2

15 2029 H41 1.000 0.555 9,901.0 9,901.0 5,495.1 0.0 0.0 5,495.1 804.0 804.0 446.2 9.2 9.2 5.1 813.2 813.2 451.3

16 2030 H42 1.000 0.534 10,118.4 10,118.4 5,403.2 0.0 0.0 5,403.2 804.0 804.0 429.3 9.3 9.3 5.0 813.3 813.3 434.3

17 2031 H43 1.000 0.513 10,335.9 10,335.9 5,302.3 0.0 0.0 5,302.3 804.0 804.0 412.5 9.4 9.4 4.8 813.4 813.4 417.3

18 2032 H44 1.000 0.494 10,553.3 10,553.3 5,213.3 0.0 0.0 5,213.3 804.0 804.0 397.2 9.5 9.5 4.7 813.5 813.5 401.9

19 2033 H45 1.000 0.475 10,770.8 10,770.8 5,116.1 0.0 0.0 5,116.1 804.0 804.0 381.9 9.6 9.6 4.6 813.6 813.6 386.5

20 2034 H46 1.000 0.456 10,988.2 10,988.2 5,010.6 0.0 0.0 5,010.6 804.0 804.0 366.6 9.7 9.7 4.4 813.7 813.7 371.0

21 2035 H47 1.000 0.439 11,205.7 11,205.7 4,919.3 0.0 0.0 4,919.3 804.0 804.0 353.0 9.8 9.8 4.3 813.8 813.8 357.3

22 2036 H48 1.000 0.422 11,423.1 11,423.1 4,820.5 0.0 0.0 4,820.5 804.0 804.0 339.3 9.9 9.9 4.2 813.9 813.9 343.5

23 2037 H49 1.000 0.406 11,640.6 11,640.6 4,726.1 0.0 0.0 4,726.1 804.0 804.0 326.4 10.0 10.0 4.1 814.0 814.0 330.5

24 2038 H50 1.000 0.390 11,858.0 11,858.0 4,624.6 0.0 0.0 4,624.6 804.0 804.0 313.6 10.1 10.1 3.9 814.1 814.1 317.5

25 2039 H51 1.000 0.375 12,075.5 12,075.5 4,528.3 0.0 0.0 4,528.3 804.0 804.0 301.5 10.2 10.2 3.8 814.2 814.2 305.3

26 2040 H52 1.000 0.361 12,292.9 12,292.9 4,437.7 0.0 0.0 4,437.7 804.0 804.0 290.2 10.3 10.3 3.7 814.3 814.3 293.9

27 2041 H53 1.000 0.347 12,510.4 12,510.4 4,341.1 0.0 0.0 4,341.1 740.7 740.7 257.0 10.3 10.3 3.6 751.1 751.0 260.6

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.9 12,611.9 4,199.8 0.0 0.0 4,199.8 100.0 100.0 33.3 10.3 10.3 3.4 110.3 110.3 36.7

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.9 12,611.9 4,048.4 0.0 0.0 4,048.4 122.5 122.5 39.3 10.3 10.3 3.3 132.8 132.8 42.6

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.9 12,611.9 3,884.5 0.0 0.0 3,884.5 90.0 90.0 27.7 10.3 10.3 3.2 100.3 100.3 30.9

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.9 12,611.9 3,733.1 0.0 0.0 3,733.1 7.0 7.0 2.1 10.3 10.3 3.0 17.3 17.3 5.1

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.9 12,611.9 3,594.4 0.0 0.0 3,594.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.9 10.3 10.3 2.9

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.9 12,611.9 3,455.7 0.0 0.0 3,455.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.8 10.3 10.3 2.8

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.9 12,611.9 3,329.5 0.0 0.0 3,329.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.7 10.3 10.3 2.7

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.9 12,611.9 3,190.8 0.0 0.0 3,190.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.6 10.3 10.3 2.6

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.9 12,611.9 3,077.3 0.0 0.0 3,077.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.5 10.3 10.3 2.5

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.9 12,611.9 2,951.2 0.0 0.0 2,951.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.4 10.3 10.3 2.4

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.9 12,611.9 2,837.7 0.0 0.0 2,837.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.3 10.3 10.3 2.3

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.9 12,611.9 2,736.8 0.0 0.0 2,736.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.2 10.3 10.3 2.2

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.9 12,611.9 2,623.3 0.0 0.0 2,623.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.9 12,611.9 2,522.4 0.0 0.0 2,522.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.9 12,611.9 2,434.1 0.0 0.0 2,434.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.0 10.3 10.3 2.0

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.9 12,611.9 2,333.2 0.0 0.0 2,333.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.9 10.3 10.3 1.9

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.9 12,611.9 2,244.9 0.0 0.0 2,244.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.9 12,611.9 2,156.6 0.0 0.0 2,156.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.9 12,611.9 2,081.0 0.0 0.0 2,081.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.7 10.3 10.3 1.7

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.9 12,611.9 1,992.7 0.0 0.0 1,992.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.9 12,611.9 1,917.0 0.0 0.0 1,917.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.9 12,611.9 1,841.3 0.0 0.0 1,841.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.9 12,611.9 1,778.3 36.2 3.6 1,781.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.4 12,319.4 1,663.1 0.0 0.0 1,663.1 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.4 10.2 10.2 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.4 12,319.4 1,601.5 0.0 0.0 1,601.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.4 12,319.4 1,539.9 0.0 0.0 1,539.9 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.4 12,319.4 1,478.3 0.0 0.0 1,478.3 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 12,319.4 12,319.4 1,429.1 3.0 0.2 1,429.3 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 0.0 0.0 466.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.3 7,282.3 451.5 0.0 0.0 451.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.3 7,282.3 429.7 0.0 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.3 7,282.3 415.1 0.0 0.0 415.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 7,282.3 7,282.3 400.5 0.0 0.0 400.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

75 2089 H101 1.000 0.053 7,282.3 7,282.3 386.0 0.0 0.0 386.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

76 2090 H102 1.000 0.051 7,282.3 7,282.3 371.4 172.0 6.4 377.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

77 2091 H103 1.000 0.049 3,641.0 3,641.0 178.4 98.0 2.1 180.5 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 798,205.8 798,190.5 266,990.8 309.2 12.3 267,003.1 33,887.1 33,944.4 28,642.0 647.3 645.5 252.1 34,534.4 34,589.9 28,894.1

総便益 B 267,003.1百万円
総費用 C 28,894.1百万円
費用便益比 B/C 9.241
純現在価値 B-C 238,109.0百万円
経済的内部収益率 26.9%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 30.5 29.4 64.4 0.0 0.0 64.4 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 31.5 30.5 64.3 0.0 0.0 64.3 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 33.7 32.7 66.3 0.0 0.0 66.3 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 35.8 34.6 67.4 0.0 0.0 67.4 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 38.0 37.5 70.2 0.0 0.0 70.2 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.0 46.9 84.5 0.0 0.0 84.5 197.0 196.6 354.1 0.2 0.2 0.4 197.2 196.8 354.5

-14 2000 H12 1.000 1.732 67.8 67.8 117.4 0.0 0.0 117.4 183.0 183.0 317.0 0.2 0.2 0.3 183.2 183.2 317.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 87.6 89.7 149.4 0.0 0.0 149.4 189.0 193.7 322.5 0.2 0.2 0.3 189.2 193.9 322.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 107.8 112.0 179.3 0.0 0.0 179.3 405.0 420.8 673.7 0.2 0.2 0.3 405.2 421.0 674.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 150.2 156.1 240.2 0.0 0.0 240.2 227.0 235.9 363.1 0.2 0.2 0.3 227.2 236.1 363.4

-10 2004 H16 1.035 1.480 174.6 180.7 267.4 0.0 0.0 267.4 665.0 688.3 1,018.7 0.3 0.3 0.4 665.3 688.6 1,019.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 251.8 259.4 369.1 0.0 0.0 369.1 930.0 957.9 1,363.1 0.3 0.4 0.6 930.3 958.3 1,363.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 734.4 748.3 1,024.4 0.0 0.0 1,024.4 712.0 725.5 993.2 1.5 1.5 2.1 713.5 727.0 995.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,110.7 1,114.0 1,466.0 0.0 0.0 1,466.0 1,367.0 1,371.1 1,804.4 2.0 2.0 2.6 1,369.0 1,373.1 1,807.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,647.7 1,604.9 2,030.2 0.0 0.0 2,030.2 1,183.3 1,152.5 1,457.9 2.8 2.7 3.4 1,186.1 1,155.2 1,461.3

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,184.2 2,195.2 2,671.6 0.0 0.0 2,671.6 1,107.5 1,113.0 1,354.5 3.4 3.5 4.3 1,110.9 1,116.5 1,358.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,778.1 2,789.2 3,263.4 0.0 0.0 3,263.4 824.7 828.0 968.8 4.5 4.5 5.3 829.2 832.5 974.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,781.1 3,747.1 4,215.5 0.0 0.0 4,215.5 822.5 815.1 917.0 5.0 4.9 5.5 827.5 820.0 922.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,351.3 5,351.3 5,790.1 0.0 0.0 5,790.1 769.1 769.1 832.2 5.3 5.3 5.7 774.4 774.4 837.9

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,696.0 5,696.0 5,923.8 0.0 0.0 5,923.8 717.2 717.2 745.9 5.7 5.7 5.9 722.9 722.9 751.8

2014 H26 1.000 1.000 6,007.7 6,007.7 6,007.7 0.0 0.0 6,007.7 641.7 641.7 641.7 6.0 6.0 6.0 647.7 647.7 647.7

1 2015 H27 1.000 0.962 6,237.0 6,237.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 1,179.8 1,179.8 1,135.0 6.6 6.6 6.3 1,186.4 1,186.4 1,141.3

2 2016 H28 1.000 0.925 6,724.2 6,724.2 6,219.9 0.0 0.0 6,219.9 1,179.6 1,179.6 1,091.1 7.2 7.2 6.7 1,186.8 1,186.8 1,097.8

3 2017 H29 1.000 0.889 7,162.1 7,162.1 6,367.1 0.0 0.0 6,367.1 1,189.6 1,189.6 1,057.6 7.8 7.8 6.9 1,197.4 1,197.4 1,064.5

4 2018 H30 1.000 0.855 7,698.1 7,698.1 6,581.9 0.0 0.0 6,581.9 1,114.1 1,114.1 952.6 8.4 8.4 7.2 1,122.5 1,122.5 959.8

5 2019 H31 1.000 0.822 7,979.2 7,979.2 6,558.9 0.0 0.0 6,558.9 1,071.3 1,071.3 880.6 8.5 8.5 7.0 1,079.8 1,079.8 887.6

6 2020 H32 1.000 0.790 8,260.3 8,260.3 6,525.6 0.0 0.0 6,525.6 1,071.3 1,071.3 846.3 8.6 8.6 6.8 1,079.9 1,079.9 853.1

7 2021 H33 1.000 0.760 8,541.4 8,541.4 6,491.5 0.0 0.0 6,491.5 1,049.8 1,049.8 797.8 8.7 8.7 6.6 1,058.5 1,058.5 804.4

8 2022 H34 1.000 0.731 8,822.6 8,822.6 6,449.3 0.0 0.0 6,449.3 1,034.8 1,034.8 756.4 8.8 8.8 6.4 1,043.6 1,043.6 762.8

9 2023 H35 1.000 0.703 9,103.7 9,103.7 6,399.9 0.0 0.0 6,399.9 1,034.8 1,034.8 727.5 8.9 8.9 6.3 1,043.7 1,043.7 733.8

10 2024 H36 1.000 0.676 9,384.8 9,384.8 6,344.1 0.0 0.0 6,344.1 1,034.8 1,034.8 699.5 9.0 9.0 6.1 1,043.8 1,043.8 705.6

11 2025 H37 1.000 0.650 9,665.9 9,665.9 6,282.8 0.0 0.0 6,282.8 1,034.8 1,034.8 672.6 9.2 9.2 6.0 1,043.9 1,044.0 678.6

12 2026 H38 1.000 0.625 9,947.0 9,947.0 6,216.9 0.0 0.0 6,216.9 1,034.8 1,034.8 646.8 9.3 9.3 5.8 1,044.0 1,044.1 652.6

13 2027 H39 1.000 0.601 10,228.2 10,228.2 6,147.1 0.0 0.0 6,147.1 1,034.8 1,034.8 621.9 9.4 9.4 5.6 1,044.2 1,044.2 627.5

14 2028 H40 1.000 0.577 10,509.3 10,509.3 6,063.9 0.0 0.0 6,063.9 1,034.8 1,034.8 597.1 9.5 9.5 5.5 1,044.3 1,044.3 602.6

15 2029 H41 1.000 0.555 10,790.4 10,790.4 5,988.7 0.0 0.0 5,988.7 1,034.8 1,034.8 574.3 9.6 9.6 5.3 1,044.4 1,044.4 579.6

16 2030 H42 1.000 0.534 11,071.5 11,071.5 5,912.2 0.0 0.0 5,912.2 1,034.8 1,034.8 552.6 9.8 9.8 5.2 1,044.5 1,044.6 557.8

17 2031 H43 1.000 0.513 11,352.6 11,352.6 5,823.9 0.0 0.0 5,823.9 1,034.8 1,034.8 530.9 9.9 9.9 5.1 1,044.6 1,044.7 536.0

18 2032 H44 1.000 0.494 11,633.8 11,633.8 5,747.1 0.0 0.0 5,747.1 1,034.8 1,034.8 511.2 10.0 10.0 4.9 1,044.8 1,044.8 516.1

19 2033 H45 1.000 0.475 11,914.9 11,914.9 5,659.6 0.0 0.0 5,659.6 1,034.8 1,034.8 491.5 10.1 10.1 4.8 1,044.9 1,044.9 496.3

20 2034 H46 1.000 0.456 12,196.0 12,196.0 5,561.4 0.0 0.0 5,561.4 1,034.8 1,034.8 471.9 10.3 10.3 4.7 1,045.0 1,045.1 476.6

21 2035 H47 1.000 0.439 12,477.1 12,477.1 5,477.4 0.0 0.0 5,477.4 949.5 949.5 416.8 10.3 10.3 4.5 959.9 959.8 421.3

22 2036 H48 1.000 0.422 12,607.5 12,607.5 5,320.4 0.0 0.0 5,320.4 100.0 100.0 42.2 10.3 10.3 4.3 110.3 110.3 46.5

23 2037 H49 1.000 0.406 12,608.8 12,608.8 5,119.2 0.0 0.0 5,119.2 122.5 122.5 49.7 10.3 10.3 4.2 132.8 132.8 53.9

24 2038 H50 1.000 0.390 12,610.6 12,610.6 4,918.1 0.0 0.0 4,918.1 90.0 90.0 35.1 10.3 10.3 4.0 100.3 100.3 39.1

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.9 12,611.9 4,729.5 0.0 0.0 4,729.5 7.0 7.0 2.6 10.3 10.3 3.9 17.3 17.3 6.5

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.9 12,611.9 4,552.9 0.0 0.0 4,552.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.7 10.3 10.3 3.7

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.9 12,611.9 4,376.3 0.0 0.0 4,376.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.6 10.3 10.3 3.6

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.9 12,611.9 4,199.8 0.0 0.0 4,199.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.4 10.3 10.3 3.4

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.9 12,611.9 4,048.4 0.0 0.0 4,048.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.3 10.3 10.3 3.3

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.9 12,611.9 3,884.5 0.0 0.0 3,884.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.2 10.3 10.3 3.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.9 12,611.9 3,733.1 0.0 0.0 3,733.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.0 10.3 10.3 3.0

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.9 12,611.9 3,594.4 0.0 0.0 3,594.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.9 10.3 10.3 2.9

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.9 12,611.9 3,455.7 0.0 0.0 3,455.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.8 10.3 10.3 2.8

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.9 12,611.9 3,329.5 0.0 0.0 3,329.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.7 10.3 10.3 2.7

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.9 12,611.9 3,190.8 0.0 0.0 3,190.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.6 10.3 10.3 2.6

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.9 12,611.9 3,077.3 0.0 0.0 3,077.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.5 10.3 10.3 2.5

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.9 12,611.9 2,951.2 0.0 0.0 2,951.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.4 10.3 10.3 2.4

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.9 12,611.9 2,837.7 0.0 0.0 2,837.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.3 10.3 10.3 2.3

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.9 12,611.9 2,736.8 0.0 0.0 2,736.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.2 10.3 10.3 2.2

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.9 12,611.9 2,623.3 0.0 0.0 2,623.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.9 12,611.9 2,522.4 0.0 0.0 2,522.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.9 12,611.9 2,434.1 0.0 0.0 2,434.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.0 10.3 10.3 2.0

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.9 12,611.9 2,333.2 0.0 0.0 2,333.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.9 10.3 10.3 1.9

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.9 12,611.9 2,244.9 0.0 0.0 2,244.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.9 12,611.9 2,156.6 0.0 0.0 2,156.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.9 12,611.9 2,081.0 0.0 0.0 2,081.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.7 10.3 10.3 1.7

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.9 12,611.9 1,992.7 0.0 0.0 1,992.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.9 12,611.9 1,917.0 0.0 0.0 1,917.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.9 12,611.9 1,841.3 0.0 0.0 1,841.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.9 12,611.9 1,778.3 36.2 3.6 1,781.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.4 12,319.4 1,663.1 0.0 0.0 1,663.1 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.4 10.2 10.2 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.4 12,319.4 1,601.5 0.0 0.0 1,601.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.4 12,319.4 1,539.9 3.0 0.3 1,540.2 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 7,282.3 7,282.3 873.9 0.0 0.0 873.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.3 7,282.3 844.7 0.0 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.3 7,282.3 808.3 0.0 0.0 808.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.3 7,282.3 779.2 0.0 0.0 779.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.3 7,282.3 750.1 0.0 0.0 750.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.3 7,282.3 720.9 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.3 7,282.3 691.8 0.0 0.0 691.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.3 7,282.3 662.7 0.0 0.0 662.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.3 7,282.3 640.8 0.0 0.0 640.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.3 7,282.3 619.0 0.0 0.0 619.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.3 7,282.3 589.9 0.0 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.3 7,282.3 568.0 0.0 0.0 568.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.3 7,282.3 546.2 0.0 0.0 546.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.3 7,282.3 524.3 0.0 0.0 524.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.3 7,282.3 502.5 0.0 0.0 502.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.3 7,282.3 487.9 0.0 0.0 487.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.3 7,282.3 466.1 172.0 8.1 474.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 3,641.0 3,641.0 225.7 98.0 2.7 228.4 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.2 2.5 2.5 0.2

合計 762,181.0 762,165.7 273,038.7 309.2 14.7 273,053.4 33,887.1 33,945.1 30,065.5 621.6 619.6 254.4 34,508.7 34,564.7 30,319.9

総便益 B 273,053.4百万円
総費用 C 30,319.9百万円
費用便益比 B/C 9.006
純現在価値 B-C 242,733.5百万円
経済的内部収益率 26.9%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：便益+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 33.7 32.5 71.2 0.0 0.0 71.2 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 34.9 33.7 71.0 0.0 0.0 71.0 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 37.2 36.2 73.3 0.0 0.0 73.3 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 39.6 38.3 74.6 0.0 0.0 74.6 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 42.0 41.5 77.7 0.0 0.0 77.7 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 52.0 51.9 93.5 0.0 0.0 93.5 197.0 196.6 354.1 0.2 0.2 0.4 197.2 196.8 354.5

-14 2000 H12 1.000 1.732 74.9 74.9 129.7 0.0 0.0 129.7 183.0 183.0 317.0 0.2 0.2 0.3 183.2 183.2 317.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 96.7 99.1 165.0 0.0 0.0 165.0 189.0 193.7 322.5 0.2 0.2 0.3 189.2 193.9 322.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 119.0 123.7 198.0 0.0 0.0 198.0 405.0 420.8 673.7 0.2 0.2 0.3 405.2 421.0 674.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 165.7 172.2 265.0 0.0 0.0 265.0 227.0 235.9 363.1 0.2 0.2 0.3 227.2 236.1 363.4

-10 2004 H16 1.035 1.480 192.5 199.3 295.0 0.0 0.0 295.0 665.0 688.3 1,018.7 0.3 0.3 0.4 665.3 688.6 1,019.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 277.8 286.2 407.3 0.0 0.0 407.3 930.0 957.9 1,363.1 0.3 0.4 0.6 930.3 958.3 1,363.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 808.9 824.3 1,128.5 0.0 0.0 1,128.5 712.0 725.5 993.2 1.5 1.5 2.1 713.5 727.0 995.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,223.0 1,226.7 1,614.3 0.0 0.0 1,614.3 1,367.0 1,371.1 1,804.4 2.0 2.0 2.6 1,369.0 1,373.1 1,807.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,813.9 1,766.8 2,235.0 0.0 0.0 2,235.0 1,183.3 1,152.5 1,457.9 2.8 2.7 3.4 1,186.1 1,155.2 1,461.3

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,404.2 2,416.2 2,940.5 0.0 0.0 2,940.5 1,107.5 1,113.0 1,354.5 3.4 3.5 4.3 1,110.9 1,116.5 1,358.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 3,057.7 3,069.9 3,591.8 0.0 0.0 3,591.8 824.7 828.0 968.8 4.5 4.5 5.3 829.2 832.5 974.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 4,160.9 4,123.5 4,638.9 0.0 0.0 4,638.9 822.5 815.1 917.0 5.0 4.9 5.5 827.5 820.0 922.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,888.3 5,888.3 6,371.1 0.0 0.0 6,371.1 769.1 769.1 832.2 5.3 5.3 5.7 774.4 774.4 837.9

-1 2013 H25 1.000 1.040 6,267.5 6,267.5 6,518.2 0.0 0.0 6,518.2 717.2 717.2 745.9 5.7 5.7 5.9 722.9 722.9 751.8

2014 H26 1.000 1.000 6,610.6 6,610.6 6,610.6 0.0 0.0 6,610.6 641.7 641.7 641.7 6.0 6.0 6.0 647.7 647.7 647.7

1 2015 H27 1.000 0.962 6,862.8 6,862.8 6,602.0 0.0 0.0 6,602.0 1,019.4 1,019.4 980.7 6.6 6.6 6.3 1,026.0 1,026.0 987.0

2 2016 H28 1.000 0.925 7,302.8 7,302.8 6,755.1 0.0 0.0 6,755.1 1,019.3 1,019.3 942.9 7.1 7.1 6.6 1,026.4 1,026.4 949.5

3 2017 H29 1.000 0.889 7,742.5 7,742.5 6,883.1 0.0 0.0 6,883.1 1,029.3 1,029.3 915.0 7.5 7.5 6.7 1,036.8 1,036.8 921.7

4 2018 H30 1.000 0.855 8,182.0 8,182.0 6,995.6 0.0 0.0 6,995.6 1,019.2 1,019.2 871.4 8.0 8.0 6.8 1,027.2 1,027.2 878.2

5 2019 H31 1.000 0.822 8,621.5 8,621.5 7,086.9 0.0 0.0 7,086.9 961.3 961.3 790.2 8.5 8.5 7.0 969.8 969.8 797.2

6 2020 H32 1.000 0.790 8,891.2 8,891.2 7,024.0 0.0 0.0 7,024.0 941.4 941.4 743.7 8.6 8.6 6.8 950.0 950.0 750.5

7 2021 H33 1.000 0.760 9,161.0 9,161.0 6,962.4 0.0 0.0 6,962.4 941.4 941.4 715.5 8.6 8.6 6.5 950.0 950.0 722.0

8 2022 H34 1.000 0.731 9,430.8 9,430.8 6,893.9 0.0 0.0 6,893.9 919.9 919.9 672.4 8.7 8.7 6.4 928.6 928.6 678.8

9 2023 H35 1.000 0.703 9,700.6 9,700.6 6,819.5 0.0 0.0 6,819.5 904.9 904.9 636.1 8.8 8.8 6.2 913.7 913.7 642.3

10 2024 H36 1.000 0.676 9,970.3 9,970.3 6,739.9 0.0 0.0 6,739.9 904.9 904.9 611.7 8.9 8.9 6.0 913.8 913.8 617.7

11 2025 H37 1.000 0.650 10,240.1 10,240.1 6,656.1 0.0 0.0 6,656.1 904.9 904.9 588.2 9.0 9.0 5.9 913.9 913.9 594.1

12 2026 H38 1.000 0.625 10,509.9 10,509.9 6,568.7 0.0 0.0 6,568.7 904.9 904.9 565.6 9.1 9.1 5.7 914.0 914.0 571.3

13 2027 H39 1.000 0.601 10,779.7 10,779.7 6,478.6 0.0 0.0 6,478.6 904.9 904.9 543.8 9.2 9.2 5.5 914.1 914.1 549.3

14 2028 H40 1.000 0.577 11,049.5 11,049.5 6,375.6 0.0 0.0 6,375.6 904.9 904.9 522.1 9.3 9.3 5.4 914.2 914.2 527.5

15 2029 H41 1.000 0.555 11,319.2 11,319.2 6,282.2 0.0 0.0 6,282.2 904.9 904.9 502.2 9.4 9.4 5.2 914.3 914.3 507.4

16 2030 H42 1.000 0.534 11,589.0 11,589.0 6,188.5 0.0 0.0 6,188.5 904.9 904.9 483.2 9.5 9.5 5.1 914.4 914.4 488.3

17 2031 H43 1.000 0.513 11,858.8 11,858.8 6,083.6 0.0 0.0 6,083.6 904.8 904.8 464.2 9.6 9.6 4.9 914.4 914.4 469.1

18 2032 H44 1.000 0.494 12,128.5 12,128.5 5,991.5 0.0 0.0 5,991.5 904.8 904.8 447.0 9.7 9.7 4.8 914.5 914.5 451.8

19 2033 H45 1.000 0.475 12,398.3 12,398.3 5,889.2 0.0 0.0 5,889.2 904.8 904.8 429.8 9.8 9.8 4.7 914.6 914.6 434.5

20 2034 H46 1.000 0.456 12,668.0 12,668.0 5,776.6 0.0 0.0 5,776.6 904.8 904.8 412.6 10.0 10.0 4.6 914.8 914.8 417.2

21 2035 H47 1.000 0.439 12,937.8 12,937.8 5,679.7 0.0 0.0 5,679.7 904.9 904.9 397.3 10.1 10.1 4.4 915.0 915.0 401.7

22 2036 H48 1.000 0.422 13,207.7 13,207.7 5,573.6 0.0 0.0 5,573.6 904.9 904.9 381.9 10.2 10.2 4.3 915.1 915.1 386.2

23 2037 H49 1.000 0.406 13,477.6 13,477.6 5,471.9 0.0 0.0 5,471.9 905.0 905.0 367.4 10.3 10.3 4.2 915.3 915.3 371.6

24 2038 H50 1.000 0.390 13,747.5 13,747.5 5,361.5 0.0 0.0 5,361.5 832.2 832.2 324.6 10.3 10.3 4.0 842.5 842.5 328.6

25 2039 H51 1.000 0.375 13,873.1 13,873.1 5,202.4 0.0 0.0 5,202.4 100.0 100.0 37.5 10.3 10.3 3.9 110.3 110.3 41.4

26 2040 H52 1.000 0.361 13,873.1 13,873.1 5,008.2 0.0 0.0 5,008.2 122.5 122.5 44.2 10.3 10.3 3.7 132.8 132.8 47.9

27 2041 H53 1.000 0.347 13,873.1 13,873.1 4,814.0 0.0 0.0 4,814.0 90.0 90.0 31.2 10.3 10.3 3.6 100.3 100.3 34.8

28 2042 H54 1.000 0.333 13,873.1 13,873.1 4,619.7 0.0 0.0 4,619.7 7.0 7.0 2.3 10.3 10.3 3.4 17.3 17.3 5.7

29 2043 H55 1.000 0.321 13,873.1 13,873.1 4,453.3 0.0 0.0 4,453.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.3 10.3 10.3 3.3

30 2044 H56 1.000 0.308 13,873.1 13,873.1 4,272.9 0.0 0.0 4,272.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.2 10.3 10.3 3.2

31 2045 H57 1.000 0.296 13,873.1 13,873.1 4,106.4 0.0 0.0 4,106.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.0 10.3 10.3 3.0

32 2046 H58 1.000 0.285 13,873.1 13,873.1 3,953.8 0.0 0.0 3,953.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.9 10.3 10.3 2.9

33 2047 H59 1.000 0.274 13,873.1 13,873.1 3,801.2 0.0 0.0 3,801.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.8 10.3 10.3 2.8

34 2048 H60 1.000 0.264 13,873.1 13,873.1 3,662.5 0.0 0.0 3,662.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.7 10.3 10.3 2.7

35 2049 H61 1.000 0.253 13,873.1 13,873.1 3,509.9 0.0 0.0 3,509.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.6 10.3 10.3 2.6

36 2050 H62 1.000 0.244 13,873.1 13,873.1 3,385.0 0.0 0.0 3,385.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.5 10.3 10.3 2.5

37 2051 H63 1.000 0.234 13,873.1 13,873.1 3,246.3 0.0 0.0 3,246.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.4 10.3 10.3 2.4

38 2052 H64 1.000 0.225 13,873.1 13,873.1 3,121.4 0.0 0.0 3,121.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.3 10.3 10.3 2.3

39 2053 H65 1.000 0.217 13,873.1 13,873.1 3,010.5 0.0 0.0 3,010.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.2 10.3 10.3 2.2

40 2054 H66 1.000 0.208 13,873.1 13,873.1 2,885.6 0.0 0.0 2,885.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

41 2055 H67 1.000 0.200 13,873.1 13,873.1 2,774.6 0.0 0.0 2,774.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

42 2056 H68 1.000 0.193 13,873.1 13,873.1 2,677.5 0.0 0.0 2,677.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.0 10.3 10.3 2.0

43 2057 H69 1.000 0.185 13,873.1 13,873.1 2,566.5 0.0 0.0 2,566.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.9 10.3 10.3 1.9

44 2058 H70 1.000 0.178 13,873.1 13,873.1 2,469.4 0.0 0.0 2,469.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

45 2059 H71 1.000 0.171 13,873.1 13,873.1 2,372.3 0.0 0.0 2,372.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

46 2060 H72 1.000 0.165 13,873.1 13,873.1 2,289.1 0.0 0.0 2,289.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.7 10.3 10.3 1.7

47 2061 H73 1.000 0.158 13,873.1 13,873.1 2,191.9 0.0 0.0 2,191.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

48 2062 H74 1.000 0.152 13,873.1 13,873.1 2,108.7 0.0 0.0 2,108.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

49 2063 H75 1.000 0.146 13,873.1 13,873.1 2,025.5 0.0 0.0 2,025.5 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

50 2064 H76 1.000 0.141 13,873.1 13,873.1 1,956.1 36.2 3.6 1,959.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

51 2065 H77 1.000 0.135 13,551.3 13,551.3 1,829.4 0.0 0.0 1,829.4 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.4 10.2 10.2 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 13,551.3 13,551.3 1,761.7 0.0 0.0 1,761.7 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 13,551.3 13,551.3 1,693.9 0.0 0.0 1,693.9 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 13,551.3 13,551.3 1,626.2 3.0 0.3 1,626.5 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 8,010.5 8,010.5 929.2 0.0 0.0 929.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 8,010.5 8,010.5 889.2 0.0 0.0 889.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 8,010.5 8,010.5 857.1 0.0 0.0 857.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 8,010.5 8,010.5 825.1 0.0 0.0 825.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 8,010.5 8,010.5 793.0 0.0 0.0 793.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 8,010.5 8,010.5 761.0 0.0 0.0 761.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 8,010.5 8,010.5 729.0 0.0 0.0 729.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 8,010.5 8,010.5 704.9 0.0 0.0 704.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 8,010.5 8,010.5 680.9 0.0 0.0 680.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 8,010.5 8,010.5 648.9 0.0 0.0 648.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 8,010.5 8,010.5 624.8 0.0 0.0 624.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 8,010.5 8,010.5 600.8 0.0 0.0 600.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 8,010.5 8,010.5 576.8 0.0 0.0 576.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 8,010.5 8,010.5 552.7 0.0 0.0 552.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 8,010.5 8,010.5 536.7 0.0 0.0 536.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 8,010.5 8,010.5 512.7 0.0 0.0 512.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 8,010.5 8,010.5 496.7 0.0 0.0 496.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 8,010.5 8,010.5 472.6 0.0 0.0 472.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 8,010.5 8,010.5 456.6 172.0 7.2 463.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 4,005.1 4,005.1 220.3 98.0 2.4 222.7 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 858,288.9 858,270.8 296,974.8 309.2 13.5 296,988.3 33,887.1 33,944.3 29,328.6 634.8 632.8 253.5 34,521.9 34,577.1 29,582.1

総便益 B 296,988.3百万円
総費用 C 29,582.1百万円
費用便益比 B/C 10.039
純現在価値 B-C 267,406.2百万円
経済的内部収益率 28.27%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：便益-10％ 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 231.6 527.8 0.1 0.1 0.2 240.1 231.7 528.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 27.6 26.6 58.3 0.0 0.0 58.3 8.0 7.7 16.9 0.1 0.1 0.2 8.1 7.8 17.1

-19 1995 H7 0.968 2.107 28.5 27.6 58.2 0.0 0.0 58.2 17.0 16.5 34.8 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 35.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 30.5 29.6 60.0 0.0 0.0 60.0 17.0 16.5 33.4 0.1 0.1 0.2 17.1 16.6 33.6

-17 1997 H9 0.967 1.948 32.4 31.4 61.2 0.0 0.0 61.2 17.0 16.4 31.9 0.1 0.1 0.2 17.1 16.5 32.1

-16 1998 H10 0.988 1.873 34.4 34.0 63.7 0.0 0.0 63.7 71.0 70.1 131.3 0.1 0.1 0.2 71.1 70.2 131.5

-15 1999 H11 0.998 1.801 42.6 42.5 76.5 0.0 0.0 76.5 197.0 196.6 354.1 0.2 0.2 0.4 197.2 196.8 354.5

-14 2000 H12 1.000 1.732 61.3 61.3 106.2 0.0 0.0 106.2 183.0 183.0 317.0 0.2 0.2 0.3 183.2 183.2 317.3

-13 2001 H13 1.025 1.665 79.1 81.1 135.0 0.0 0.0 135.0 189.0 193.7 322.5 0.2 0.2 0.3 189.2 193.9 322.8

-12 2002 H14 1.039 1.601 97.4 101.2 162.0 0.0 0.0 162.0 405.0 420.8 673.7 0.2 0.2 0.3 405.2 421.0 674.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 135.6 140.9 216.8 0.0 0.0 216.8 227.0 235.9 363.1 0.2 0.2 0.3 227.2 236.1 363.4

-10 2004 H16 1.035 1.480 157.5 163.1 241.4 0.0 0.0 241.4 665.0 688.3 1,018.7 0.3 0.3 0.4 665.3 688.6 1,019.1

-9 2005 H17 1.030 1.423 227.3 234.1 333.1 0.0 0.0 333.1 930.0 957.9 1,363.1 0.3 0.4 0.6 930.3 958.3 1,363.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 661.8 674.4 923.3 0.0 0.0 923.3 712.0 725.5 993.2 1.5 1.5 2.1 713.5 727.0 995.3

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,000.6 1,003.6 1,320.7 0.0 0.0 1,320.7 1,367.0 1,371.1 1,804.4 2.0 2.0 2.6 1,369.0 1,373.1 1,807.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,484.1 1,445.5 1,828.6 0.0 0.0 1,828.6 1,183.3 1,152.5 1,457.9 2.8 2.7 3.4 1,186.1 1,155.2 1,461.3

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,967.1 1,976.9 2,405.9 0.0 0.0 2,405.9 1,107.5 1,113.0 1,354.5 3.4 3.5 4.3 1,110.9 1,116.5 1,358.8

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,501.7 2,511.7 2,938.7 0.0 0.0 2,938.7 824.7 828.0 968.8 4.5 4.5 5.3 829.2 832.5 974.1

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,404.5 3,373.8 3,795.5 0.0 0.0 3,795.5 822.5 815.1 917.0 5.0 4.9 5.5 827.5 820.0 922.5

-2 2012 H24 1.000 1.082 4,817.6 4,817.6 5,212.6 0.0 0.0 5,212.6 769.1 769.1 832.2 5.3 5.3 5.7 774.4 774.4 837.9

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,128.0 5,128.0 5,333.1 0.0 0.0 5,333.1 717.2 717.2 745.9 5.7 5.7 5.9 722.9 722.9 751.8

2014 H26 1.000 1.000 5,408.6 5,408.6 5,408.6 0.0 0.0 5,408.6 641.7 641.7 641.7 6.0 6.0 6.0 647.7 647.7 647.7

1 2015 H27 1.000 0.962 5,615.0 5,615.0 5,401.6 0.0 0.0 5,401.6 1,019.4 1,019.4 980.7 6.6 6.6 6.3 1,026.0 1,026.0 987.0

2 2016 H28 1.000 0.925 5,975.0 5,975.0 5,526.9 0.0 0.0 5,526.9 1,019.3 1,019.3 942.9 7.1 7.1 6.6 1,026.4 1,026.4 949.5

3 2017 H29 1.000 0.889 6,334.8 6,334.8 5,631.6 0.0 0.0 5,631.6 1,029.3 1,029.3 915.0 7.5 7.5 6.7 1,036.8 1,036.8 921.7

4 2018 H30 1.000 0.855 6,694.3 6,694.3 5,723.6 0.0 0.0 5,723.6 1,019.2 1,019.2 871.4 8.0 8.0 6.8 1,027.2 1,027.2 878.2

5 2019 H31 1.000 0.822 7,053.9 7,053.9 5,798.3 0.0 0.0 5,798.3 961.3 961.3 790.2 8.5 8.5 7.0 969.8 969.8 797.2

6 2020 H32 1.000 0.790 7,274.7 7,274.7 5,747.0 0.0 0.0 5,747.0 941.4 941.4 743.7 8.6 8.6 6.8 950.0 950.0 750.5

7 2021 H33 1.000 0.760 7,495.4 7,495.4 5,696.5 0.0 0.0 5,696.5 941.4 941.4 715.5 8.6 8.6 6.5 950.0 950.0 722.0

8 2022 H34 1.000 0.731 7,716.1 7,716.1 5,640.5 0.0 0.0 5,640.5 919.9 919.9 672.4 8.7 8.7 6.4 928.6 928.6 678.8

9 2023 H35 1.000 0.703 7,936.9 7,936.9 5,579.6 0.0 0.0 5,579.6 904.9 904.9 636.1 8.8 8.8 6.2 913.7 913.7 642.3

10 2024 H36 1.000 0.676 8,157.6 8,157.6 5,514.5 0.0 0.0 5,514.5 904.9 904.9 611.7 8.9 8.9 6.0 913.8 913.8 617.7

11 2025 H37 1.000 0.650 8,378.3 8,378.3 5,445.9 0.0 0.0 5,445.9 904.9 904.9 588.2 9.0 9.0 5.9 913.9 913.9 594.1

12 2026 H38 1.000 0.625 8,599.0 8,599.0 5,374.4 0.0 0.0 5,374.4 904.9 904.9 565.6 9.1 9.1 5.7 914.0 914.0 571.3

13 2027 H39 1.000 0.601 8,819.8 8,819.8 5,300.7 0.0 0.0 5,300.7 904.9 904.9 543.8 9.2 9.2 5.5 914.1 914.1 549.3

14 2028 H40 1.000 0.577 9,040.5 9,040.5 5,216.4 0.0 0.0 5,216.4 904.9 904.9 522.1 9.3 9.3 5.4 914.2 914.2 527.5

15 2029 H41 1.000 0.555 9,261.2 9,261.2 5,140.0 0.0 0.0 5,140.0 904.9 904.9 502.2 9.4 9.4 5.2 914.3 914.3 507.4

16 2030 H42 1.000 0.534 9,482.0 9,482.0 5,063.4 0.0 0.0 5,063.4 904.9 904.9 483.2 9.5 9.5 5.1 914.4 914.4 488.3

17 2031 H43 1.000 0.513 9,702.7 9,702.7 4,977.5 0.0 0.0 4,977.5 904.8 904.8 464.2 9.6 9.6 4.9 914.4 914.4 469.1

18 2032 H44 1.000 0.494 9,923.4 9,923.4 4,902.2 0.0 0.0 4,902.2 904.8 904.8 447.0 9.7 9.7 4.8 914.5 914.5 451.8

19 2033 H45 1.000 0.475 10,144.1 10,144.1 4,818.4 0.0 0.0 4,818.4 904.8 904.8 429.8 9.8 9.8 4.7 914.6 914.6 434.5

20 2034 H46 1.000 0.456 10,364.8 10,364.8 4,726.3 0.0 0.0 4,726.3 904.8 904.8 412.6 10.0 10.0 4.6 914.8 914.8 417.2

21 2035 H47 1.000 0.439 10,585.5 10,585.5 4,647.0 0.0 0.0 4,647.0 904.9 904.9 397.3 10.1 10.1 4.4 915.0 915.0 401.7

22 2036 H48 1.000 0.422 10,806.3 10,806.3 4,560.3 0.0 0.0 4,560.3 904.9 904.9 381.9 10.2 10.2 4.3 915.1 915.1 386.2

23 2037 H49 1.000 0.406 11,027.2 11,027.2 4,477.0 0.0 0.0 4,477.0 905.0 905.0 367.4 10.3 10.3 4.2 915.3 915.3 371.6

24 2038 H50 1.000 0.390 11,248.0 11,248.0 4,386.7 0.0 0.0 4,386.7 832.2 832.2 324.6 10.3 10.3 4.0 842.5 842.5 328.6

25 2039 H51 1.000 0.375 11,350.7 11,350.7 4,256.5 0.0 0.0 4,256.5 100.0 100.0 37.5 10.3 10.3 3.9 110.3 110.3 41.4

26 2040 H52 1.000 0.361 11,350.7 11,350.7 4,097.6 0.0 0.0 4,097.6 122.5 122.5 44.2 10.3 10.3 3.7 132.8 132.8 47.9

27 2041 H53 1.000 0.347 11,350.7 11,350.7 3,938.7 0.0 0.0 3,938.7 90.0 90.0 31.2 10.3 10.3 3.6 100.3 100.3 34.8

28 2042 H54 1.000 0.333 11,350.7 11,350.7 3,779.8 0.0 0.0 3,779.8 7.0 7.0 2.3 10.3 10.3 3.4 17.3 17.3 5.7

29 2043 H55 1.000 0.321 11,350.7 11,350.7 3,643.6 0.0 0.0 3,643.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.3 10.3 10.3 3.3

30 2044 H56 1.000 0.308 11,350.7 11,350.7 3,496.0 0.0 0.0 3,496.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.2 10.3 10.3 3.2

31 2045 H57 1.000 0.296 11,350.7 11,350.7 3,359.8 0.0 0.0 3,359.8 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 3.0 10.3 10.3 3.0

32 2046 H58 1.000 0.285 11,350.7 11,350.7 3,234.9 0.0 0.0 3,234.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.9 10.3 10.3 2.9

33 2047 H59 1.000 0.274 11,350.7 11,350.7 3,110.1 0.0 0.0 3,110.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.8 10.3 10.3 2.8

34 2048 H60 1.000 0.264 11,350.7 11,350.7 2,996.6 0.0 0.0 2,996.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.7 10.3 10.3 2.7

35 2049 H61 1.000 0.253 11,350.7 11,350.7 2,871.7 0.0 0.0 2,871.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.6 10.3 10.3 2.6

36 2050 H62 1.000 0.244 11,350.7 11,350.7 2,769.6 0.0 0.0 2,769.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.5 10.3 10.3 2.5

37 2051 H63 1.000 0.234 11,350.7 11,350.7 2,656.1 0.0 0.0 2,656.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.4 10.3 10.3 2.4

38 2052 H64 1.000 0.225 11,350.7 11,350.7 2,553.9 0.0 0.0 2,553.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.3 10.3 10.3 2.3

39 2053 H65 1.000 0.217 11,350.7 11,350.7 2,463.1 0.0 0.0 2,463.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.2 10.3 10.3 2.2

40 2054 H66 1.000 0.208 11,350.7 11,350.7 2,360.9 0.0 0.0 2,360.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

41 2055 H67 1.000 0.200 11,350.7 11,350.7 2,270.1 0.0 0.0 2,270.1 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.1 10.3 10.3 2.1

42 2056 H68 1.000 0.193 11,350.7 11,350.7 2,190.7 0.0 0.0 2,190.7 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 2.0 10.3 10.3 2.0

43 2057 H69 1.000 0.185 11,350.7 11,350.7 2,099.9 0.0 0.0 2,099.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.9 10.3 10.3 1.9

44 2058 H70 1.000 0.178 11,350.7 11,350.7 2,020.4 0.0 0.0 2,020.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

45 2059 H71 1.000 0.171 11,350.7 11,350.7 1,941.0 0.0 0.0 1,941.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.8 10.3 10.3 1.8

46 2060 H72 1.000 0.165 11,350.7 11,350.7 1,872.9 0.0 0.0 1,872.9 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.7 10.3 10.3 1.7

47 2061 H73 1.000 0.158 11,350.7 11,350.7 1,793.4 0.0 0.0 1,793.4 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

48 2062 H74 1.000 0.152 11,350.7 11,350.7 1,725.3 0.0 0.0 1,725.3 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.6 10.3 10.3 1.6

49 2063 H75 1.000 0.146 11,350.7 11,350.7 1,657.2 0.0 0.0 1,657.2 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

50 2064 H76 1.000 0.141 11,350.7 11,350.7 1,600.4 36.2 3.6 1,604.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3 1.5 10.3 10.3 1.5

51 2065 H77 1.000 0.135 11,087.4 11,087.4 1,496.8 0.0 0.0 1,496.8 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.4 10.2 10.2 1.4

52 2066 H78 1.000 0.130 11,087.4 11,087.4 1,441.4 0.0 0.0 1,441.4 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

53 2067 H79 1.000 0.125 11,087.4 11,087.4 1,385.9 0.0 0.0 1,385.9 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.3 10.2 10.2 1.3

54 2068 H80 1.000 0.120 11,087.4 11,087.4 1,330.5 3.0 0.3 1,330.8 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 1.2 10.2 10.2 1.2

55 2069 H81 1.000 0.116 6,554.0 6,554.0 760.3 0.0 0.0 760.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 6,554.0 6,554.0 727.5 0.0 0.0 727.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

57 2071 H83 1.000 0.107 6,554.0 6,554.0 701.3 0.0 0.0 701.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

58 2072 H84 1.000 0.103 6,554.0 6,554.0 675.1 0.0 0.0 675.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.4 3.5 3.5 0.4

59 2073 H85 1.000 0.099 6,554.0 6,554.0 648.8 0.0 0.0 648.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

60 2074 H86 1.000 0.095 6,554.0 6,554.0 622.6 0.0 0.0 622.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

61 2075 H87 1.000 0.091 6,554.0 6,554.0 596.4 0.0 0.0 596.4 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

62 2076 H88 1.000 0.088 6,554.0 6,554.0 576.8 0.0 0.0 576.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

63 2077 H89 1.000 0.085 6,554.0 6,554.0 557.1 0.0 0.0 557.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

64 2078 H90 1.000 0.081 6,554.0 6,554.0 530.9 0.0 0.0 530.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

65 2079 H91 1.000 0.078 6,554.0 6,554.0 511.2 0.0 0.0 511.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

66 2080 H92 1.000 0.075 6,554.0 6,554.0 491.6 0.0 0.0 491.6 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

67 2081 H93 1.000 0.072 6,554.0 6,554.0 471.9 0.0 0.0 471.9 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.3 3.5 3.5 0.3

68 2082 H94 1.000 0.069 6,554.0 6,554.0 452.2 0.0 0.0 452.2 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 6,554.0 6,554.0 439.1 0.0 0.0 439.1 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 6,554.0 6,554.0 419.5 0.0 0.0 419.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

71 2085 H97 1.000 0.062 6,554.0 6,554.0 406.3 0.0 0.0 406.3 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

72 2086 H98 1.000 0.059 6,554.0 6,554.0 386.7 0.0 0.0 386.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

73 2087 H99 1.000 0.057 6,554.0 6,554.0 373.6 172.0 7.2 380.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.2 3.5 3.5 0.2

74 2088 H100 1.000 0.055 3,276.9 3,276.9 180.2 98.0 2.4 182.6 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.1 2.5 2.5 0.1

合計 702,237.5 702,220.7 242,979.6 309.2 13.5 242,993.1 33,887.1 33,944.3 29,328.6 634.8 632.8 253.5 34,521.9 34,577.1 29,582.1

総便益 B 242,993.1百万円
総費用 C 29,582.1百万円
費用便益比 B/C 8.214
純現在価値 B-C 213,411.0百万円
経済的内部収益率 25.4%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 15.1 14.6 32.0 0.0 0.0 32.0 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4

-19 1995 H7 0.968 2.107 18.0 17.4 36.7 0.0 0.0 36.7 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 25.8 25.1 50.9 0.0 0.0 50.9 86.0 83.6 169.4 1.4 1.4 2.8 87.4 85.0 172.2

-17 1997 H9 0.967 1.948 29.9 28.9 56.3 0.0 0.0 56.3 90.0 87.0 169.5 1.4 1.4 2.7 91.4 88.4 172.2

-16 1998 H10 0.988 1.873 29.9 29.5 55.3 0.0 0.0 55.3 107.0 105.7 198.0 1.4 1.4 2.6 108.4 107.1 200.6

-15 1999 H11 0.998 1.801 96.1 95.9 172.7 0.0 0.0 172.7 44.0 43.9 79.1 1.4 1.4 2.5 45.4 45.3 81.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 99.3 99.3 172.0 0.0 0.0 172.0 134.0 134.0 232.1 1.5 1.5 2.6 135.5 135.5 234.7

-13 2001 H13 1.025 1.665 102.6 105.1 175.0 0.0 0.0 175.0 138.0 141.5 235.6 1.5 1.5 2.5 139.5 143.0 238.1

-12 2002 H14 1.039 1.601 106.2 110.3 176.6 0.0 0.0 176.6 501.0 520.5 833.3 1.5 1.6 2.6 502.5 522.1 835.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 123.0 127.8 196.7 0.0 0.0 196.7 552.0 573.5 882.6 1.5 1.6 2.5 553.5 575.1 885.1

-10 2004 H16 1.035 1.480 145.3 150.4 222.6 0.0 0.0 222.6 246.0 254.6 376.8 1.5 1.6 2.4 247.5 256.2 379.2

-9 2005 H17 1.030 1.423 155.7 160.3 228.1 0.0 0.0 228.1 420.0 432.6 615.6 1.5 1.5 2.1 421.5 434.1 617.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 606.2 617.8 845.8 0.0 0.0 845.8 338.0 344.4 471.5 1.6 1.6 2.2 339.6 346.0 473.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 621.0 622.9 819.7 0.0 0.0 819.7 251.0 251.8 331.4 1.6 1.6 2.1 252.6 253.4 333.5

-6 2008 H20 0.974 1.265 633.4 617.0 780.5 0.0 0.0 780.5 212.3 206.8 261.6 1.6 1.6 2.0 213.9 208.4 263.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,029.6 1,034.7 1,259.2 0.0 0.0 1,259.2 248.0 249.2 303.3 1.6 1.6 1.9 249.6 250.8 305.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,070.6 1,074.8 1,257.5 0.0 0.0 1,257.5 212.3 213.1 249.3 2.3 2.3 2.7 214.6 215.4 252.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 1,085.0 1,075.2 1,209.6 0.0 0.0 1,209.6 98.2 97.3 109.5 2.3 2.3 2.6 100.5 99.6 112.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 1,095.8 1,095.8 1,185.7 0.0 0.0 1,185.7 44.4 44.4 48.0 2.6 2.6 2.8 47.0 47.0 50.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 1,099.0 1,099.0 1,143.0 0.0 0.0 1,143.0 65.2 65.2 67.8 2.6 2.6 2.7 67.8 67.8 70.5

2014 H26 1.000 1.000 1,103.7 1,103.7 1,103.7 0.0 0.0 1,103.7 118.2 118.2 118.2 2.6 2.6 2.6 120.8 120.8 120.8

1 2015 H27 1.000 0.962 1,112.2 1,112.2 1,069.9 0.0 0.0 1,069.9 102.1 102.1 98.2 2.9 2.9 2.8 105.0 105.0 101.0

2 2016 H28 1.000 0.925 1,170.5 1,170.5 1,082.7 0.0 0.0 1,082.7 96.8 96.8 89.5 3.0 3.0 2.8 99.8 99.8 92.3

3 2017 H29 1.000 0.889 1,225.8 1,225.8 1,089.7 0.0 0.0 1,089.7 134.0 134.0 119.1 3.0 3.0 2.7 137.0 137.0 121.8

4 2018 H30 1.000 0.855 1,296.1 1,296.1 1,108.2 0.0 0.0 1,108.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6

5 2019 H31 1.000 0.822 1,296.1 1,296.1 1,065.4 0.0 0.0 1,065.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5

6 2020 H32 1.000 0.790 1,296.1 1,296.1 1,023.9 0.0 0.0 1,023.9 11.0 11.0 8.7 3.0 3.0 2.4 14.0 14.0 11.1

7 2021 H33 1.000 0.760 1,296.1 1,296.1 985.0 0.0 0.0 985.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.3 3.0 3.0 2.3

8 2022 H34 1.000 0.731 1,296.1 1,296.1 947.4 0.0 0.0 947.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,296.1 1,296.1 911.2 0.0 0.0 911.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 2.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,296.1 1,296.1 876.2 0.0 0.0 876.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

11 2025 H37 1.000 0.650 1,296.1 1,296.1 842.5 0.0 0.0 842.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,296.1 1,296.1 810.1 0.0 0.0 810.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,296.1 1,296.1 779.0 0.0 0.0 779.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 3.0 3.0 1.8

14 2028 H40 1.000 0.577 1,296.1 1,296.1 747.8 0.0 0.0 747.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

15 2029 H41 1.000 0.555 1,296.1 1,296.1 719.3 0.0 0.0 719.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

16 2030 H42 1.000 0.534 1,296.1 1,296.1 692.1 0.0 0.0 692.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.6 3.0 3.0 1.6

17 2031 H43 1.000 0.513 1,296.1 1,296.1 664.9 0.0 0.0 664.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

18 2032 H44 1.000 0.494 1,296.1 1,296.1 640.3 0.0 0.0 640.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

19 2033 H45 1.000 0.475 1,296.1 1,296.1 615.6 0.0 0.0 615.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

20 2034 H46 1.000 0.456 1,296.1 1,296.1 591.0 0.0 0.0 591.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

21 2035 H47 1.000 0.439 1,296.1 1,296.1 569.0 0.0 0.0 569.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

22 2036 H48 1.000 0.422 1,296.1 1,296.1 547.0 0.0 0.0 547.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

23 2037 H49 1.000 0.406 1,296.1 1,296.1 526.2 0.0 0.0 526.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

24 2038 H50 1.000 0.390 1,296.1 1,296.1 505.5 0.0 0.0 505.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

25 2039 H51 1.000 0.375 1,296.1 1,296.1 486.0 0.0 0.0 486.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

26 2040 H52 1.000 0.361 1,296.1 1,296.1 467.9 0.0 0.0 467.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

27 2041 H53 1.000 0.347 1,296.1 1,296.1 449.7 0.0 0.0 449.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

28 2042 H54 1.000 0.333 1,296.1 1,296.1 431.6 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

29 2043 H55 1.000 0.321 1,296.1 1,296.1 416.0 0.0 0.0 416.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

30 2044 H56 1.000 0.308 1,296.1 1,296.1 399.2 0.0 0.0 399.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

31 2045 H57 1.000 0.296 1,296.1 1,296.1 383.6 0.0 0.0 383.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

32 2046 H58 1.000 0.285 1,296.1 1,296.1 369.4 0.0 0.0 369.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

33 2047 H59 1.000 0.274 1,296.1 1,296.1 355.1 0.0 0.0 355.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

34 2048 H60 1.000 0.264 1,296.1 1,296.1 342.2 42.3 5.5 347.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

35 2049 H61 1.000 0.253 1,229.9 1,229.9 311.2 0.0 0.0 311.2 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

36 2050 H62 1.000 0.244 1,229.9 1,229.9 300.1 0.0 0.0 300.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

37 2051 H63 1.000 0.234 1,229.9 1,229.9 287.8 0.0 0.0 287.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

38 2052 H64 1.000 0.225 1,229.9 1,229.9 276.7 0.0 0.0 276.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

39 2053 H65 1.000 0.217 1,229.9 1,229.9 266.9 0.0 0.0 266.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

40 2054 H66 1.000 0.208 1,229.9 1,229.9 255.8 0.0 0.0 255.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

41 2055 H67 1.000 0.200 1,229.9 1,229.9 246.0 39.9 4.6 250.6 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

42 2056 H68 1.000 0.193 799.1 799.1 154.2 0.0 0.0 154.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

43 2057 H69 1.000 0.185 799.1 799.1 147.8 0.0 0.0 147.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

44 2058 H70 1.000 0.178 799.1 799.1 142.2 0.0 0.0 142.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

45 2059 H71 1.000 0.171 413.9 413.9 70.8 7.2 0.9 71.7 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 2.7 2.7 0.5

46 2060 H72 1.000 0.165 384.4 384.4 63.4 0.0 0.0 63.4 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

47 2061 H73 1.000 0.158 384.4 384.4 60.7 3.0 0.4 61.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

48 2062 H74 1.000 0.152 378.3 378.3 57.5 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.7 1.7 0.3

49 2063 H75 1.000 0.146 378.3 378.3 55.2 0.0 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 378.3 378.3 53.3 202.8 10.7 64.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 183.9 24.8 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 183.9 23.9 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 183.9 23.0 15.2 2.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 66,875.3 66,890.7 37,562.3 310.4 24.1 37,586.4 4,607.5 4,658.8 6,867.7 183.9 184.2 128.3 4,791.4 4,843.0 6,996.0

総便益 B 37,586.4百万円
総費用 C 6,996.0百万円
費用便益比 B/C 5.373
純現在価値 B-C 30,590.4百万円
経済的内部収益率 17.0%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 15.1 14.6 32.0 0.0 0.0 32.0 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4

-19 1995 H7 0.968 2.107 18.0 17.4 36.7 0.0 0.0 36.7 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 25.8 25.1 50.9 0.0 0.0 50.9 86.0 83.6 169.4 1.4 1.4 2.8 87.4 85.0 172.2

-17 1997 H9 0.967 1.948 29.9 28.9 56.3 0.0 0.0 56.3 90.0 87.0 169.5 1.4 1.4 2.7 91.4 88.4 172.2

-16 1998 H10 0.988 1.873 29.9 29.5 55.3 0.0 0.0 55.3 107.0 105.7 198.0 1.4 1.4 2.6 108.4 107.1 200.6

-15 1999 H11 0.998 1.801 96.1 95.9 172.7 0.0 0.0 172.7 44.0 43.9 79.1 1.4 1.4 2.5 45.4 45.3 81.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 99.3 99.3 172.0 0.0 0.0 172.0 134.0 134.0 232.1 1.5 1.5 2.6 135.5 135.5 234.7

-13 2001 H13 1.025 1.665 102.6 105.1 175.0 0.0 0.0 175.0 138.0 141.5 235.6 1.5 1.5 2.5 139.5 143.0 238.1

-12 2002 H14 1.039 1.601 106.2 110.3 176.6 0.0 0.0 176.6 501.0 520.5 833.3 1.5 1.6 2.6 502.5 522.1 835.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 123.0 127.8 196.7 0.0 0.0 196.7 552.0 573.5 882.6 1.5 1.6 2.5 553.5 575.1 885.1

-10 2004 H16 1.035 1.480 145.3 150.4 222.6 0.0 0.0 222.6 246.0 254.6 376.8 1.5 1.6 2.4 247.5 256.2 379.2

-9 2005 H17 1.030 1.423 155.7 160.3 228.1 0.0 0.0 228.1 420.0 432.6 615.6 1.5 1.5 2.1 421.5 434.1 617.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 606.2 617.8 845.8 0.0 0.0 845.8 338.0 344.4 471.5 1.6 1.6 2.2 339.6 346.0 473.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 621.0 622.9 819.7 0.0 0.0 819.7 251.0 251.8 331.4 1.6 1.6 2.1 252.6 253.4 333.5

-6 2008 H20 0.974 1.265 633.4 617.0 780.5 0.0 0.0 780.5 212.3 206.8 261.6 1.6 1.6 2.0 213.9 208.4 263.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,029.6 1,034.7 1,259.2 0.0 0.0 1,259.2 248.0 249.2 303.3 1.6 1.6 1.9 249.6 250.8 305.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,070.6 1,074.8 1,257.5 0.0 0.0 1,257.5 212.3 213.1 249.3 2.3 2.3 2.7 214.6 215.4 252.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 1,085.0 1,075.2 1,209.6 0.0 0.0 1,209.6 98.2 97.3 109.5 2.3 2.3 2.6 100.5 99.6 112.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 1,095.8 1,095.8 1,185.7 0.0 0.0 1,185.7 44.4 44.4 48.0 2.6 2.6 2.8 47.0 47.0 50.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 1,099.0 1,099.0 1,143.0 0.0 0.0 1,143.0 65.2 65.2 67.8 2.6 2.6 2.7 67.8 67.8 70.5

2014 H26 1.000 1.000 1,103.7 1,103.7 1,103.7 0.0 0.0 1,103.7 118.2 118.2 118.2 2.6 2.6 2.6 120.8 120.8 120.8

1 2015 H27 1.000 0.962 1,112.2 1,112.2 1,069.9 0.0 0.0 1,069.9 83.5 83.5 80.3 2.9 2.9 2.8 86.4 86.4 83.1

2 2016 H28 1.000 0.925 1,170.5 1,170.5 1,082.7 0.0 0.0 1,082.7 79.2 79.2 73.3 3.0 3.0 2.8 82.2 82.2 76.1

3 2017 H29 1.000 0.889 1,225.8 1,225.8 1,089.7 0.0 0.0 1,089.7 109.6 109.6 97.4 3.0 3.0 2.7 112.6 112.6 100.1

4 2018 H30 1.000 0.855 1,296.1 1,296.1 1,108.2 0.0 0.0 1,108.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6

5 2019 H31 1.000 0.822 1,296.1 1,296.1 1,065.4 0.0 0.0 1,065.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5

6 2020 H32 1.000 0.790 1,296.1 1,296.1 1,023.9 0.0 0.0 1,023.9 9.0 9.0 7.1 3.0 3.0 2.4 12.0 12.0 9.5

7 2021 H33 1.000 0.760 1,296.1 1,296.1 985.0 0.0 0.0 985.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.3 3.0 3.0 2.3

8 2022 H34 1.000 0.731 1,296.1 1,296.1 947.4 0.0 0.0 947.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,296.1 1,296.1 911.2 0.0 0.0 911.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 2.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,296.1 1,296.1 876.2 0.0 0.0 876.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

11 2025 H37 1.000 0.650 1,296.1 1,296.1 842.5 0.0 0.0 842.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,296.1 1,296.1 810.1 0.0 0.0 810.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,296.1 1,296.1 779.0 0.0 0.0 779.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 3.0 3.0 1.8

14 2028 H40 1.000 0.577 1,296.1 1,296.1 747.8 0.0 0.0 747.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

15 2029 H41 1.000 0.555 1,296.1 1,296.1 719.3 0.0 0.0 719.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

16 2030 H42 1.000 0.534 1,296.1 1,296.1 692.1 0.0 0.0 692.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.6 3.0 3.0 1.6

17 2031 H43 1.000 0.513 1,296.1 1,296.1 664.9 0.0 0.0 664.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

18 2032 H44 1.000 0.494 1,296.1 1,296.1 640.3 0.0 0.0 640.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

19 2033 H45 1.000 0.475 1,296.1 1,296.1 615.6 0.0 0.0 615.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

20 2034 H46 1.000 0.456 1,296.1 1,296.1 591.0 0.0 0.0 591.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

21 2035 H47 1.000 0.439 1,296.1 1,296.1 569.0 0.0 0.0 569.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

22 2036 H48 1.000 0.422 1,296.1 1,296.1 547.0 0.0 0.0 547.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

23 2037 H49 1.000 0.406 1,296.1 1,296.1 526.2 0.0 0.0 526.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

24 2038 H50 1.000 0.390 1,296.1 1,296.1 505.5 0.0 0.0 505.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

25 2039 H51 1.000 0.375 1,296.1 1,296.1 486.0 0.0 0.0 486.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

26 2040 H52 1.000 0.361 1,296.1 1,296.1 467.9 0.0 0.0 467.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

27 2041 H53 1.000 0.347 1,296.1 1,296.1 449.7 0.0 0.0 449.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

28 2042 H54 1.000 0.333 1,296.1 1,296.1 431.6 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

29 2043 H55 1.000 0.321 1,296.1 1,296.1 416.0 0.0 0.0 416.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

30 2044 H56 1.000 0.308 1,296.1 1,296.1 399.2 0.0 0.0 399.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

31 2045 H57 1.000 0.296 1,296.1 1,296.1 383.6 0.0 0.0 383.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

32 2046 H58 1.000 0.285 1,296.1 1,296.1 369.4 0.0 0.0 369.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

33 2047 H59 1.000 0.274 1,296.1 1,296.1 355.1 0.0 0.0 355.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

34 2048 H60 1.000 0.264 1,296.1 1,296.1 342.2 42.3 5.5 347.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

35 2049 H61 1.000 0.253 1,229.9 1,229.9 311.2 0.0 0.0 311.2 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

36 2050 H62 1.000 0.244 1,229.9 1,229.9 300.1 0.0 0.0 300.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

37 2051 H63 1.000 0.234 1,229.9 1,229.9 287.8 0.0 0.0 287.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

38 2052 H64 1.000 0.225 1,229.9 1,229.9 276.7 0.0 0.0 276.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

39 2053 H65 1.000 0.217 1,229.9 1,229.9 266.9 0.0 0.0 266.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

40 2054 H66 1.000 0.208 1,229.9 1,229.9 255.8 0.0 0.0 255.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

41 2055 H67 1.000 0.200 1,229.9 1,229.9 246.0 39.9 4.6 250.6 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

42 2056 H68 1.000 0.193 799.1 799.1 154.2 0.0 0.0 154.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

43 2057 H69 1.000 0.185 799.1 799.1 147.8 0.0 0.0 147.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

44 2058 H70 1.000 0.178 799.1 799.1 142.2 0.0 0.0 142.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

45 2059 H71 1.000 0.171 413.9 413.9 70.8 7.2 0.9 71.7 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 2.7 2.7 0.5

46 2060 H72 1.000 0.165 384.4 384.4 63.4 0.0 0.0 63.4 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

47 2061 H73 1.000 0.158 384.4 384.4 60.7 3.0 0.4 61.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

48 2062 H74 1.000 0.152 378.3 378.3 57.5 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.7 1.7 0.3

49 2063 H75 1.000 0.146 378.3 378.3 55.2 0.0 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 378.3 378.3 53.3 202.8 10.7 64.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 183.9 24.8 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 183.9 23.9 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 183.9 23.0 12.4 1.6 24.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 66,875.3 66,890.7 37,562.3 307.6 23.7 37,586.0 4,544.9 4,596.2 6,810.3 183.9 184.2 128.3 4,728.8 4,780.4 6,938.6

総便益 B 37,586.0百万円
総費用 C 6,938.6百万円
費用便益比 B/C 5.417
純現在価値 B-C 30,647.4百万円
経済的内部収益率 17.0%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期+10％ 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 15.1 14.6 32.0 0.0 0.0 32.0 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4

-19 1995 H7 0.968 2.107 18.0 17.4 36.7 0.0 0.0 36.7 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 25.8 25.1 50.9 0.0 0.0 50.9 86.0 83.6 169.4 1.4 1.4 2.8 87.4 85.0 172.2

-17 1997 H9 0.967 1.948 29.9 28.9 56.3 0.0 0.0 56.3 90.0 87.0 169.5 1.4 1.4 2.7 91.4 88.4 172.2

-16 1998 H10 0.988 1.873 29.9 29.5 55.3 0.0 0.0 55.3 107.0 105.7 198.0 1.4 1.4 2.6 108.4 107.1 200.6

-15 1999 H11 0.998 1.801 96.1 95.9 172.7 0.0 0.0 172.7 44.0 43.9 79.1 1.4 1.4 2.5 45.4 45.3 81.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 99.3 99.3 172.0 0.0 0.0 172.0 134.0 134.0 232.1 1.5 1.5 2.6 135.5 135.5 234.7

-13 2001 H13 1.025 1.665 102.6 105.1 175.0 0.0 0.0 175.0 138.0 141.5 235.6 1.5 1.5 2.5 139.5 143.0 238.1

-12 2002 H14 1.039 1.601 106.2 110.3 176.6 0.0 0.0 176.6 501.0 520.5 833.3 1.5 1.6 2.6 502.5 522.1 835.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 123.0 127.8 196.7 0.0 0.0 196.7 552.0 573.5 882.6 1.5 1.6 2.5 553.5 575.1 885.1

-10 2004 H16 1.035 1.480 145.3 150.4 222.6 0.0 0.0 222.6 246.0 254.6 376.8 1.5 1.6 2.4 247.5 256.2 379.2

-9 2005 H17 1.030 1.423 155.7 160.3 228.1 0.0 0.0 228.1 420.0 432.6 615.6 1.5 1.5 2.1 421.5 434.1 617.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 606.2 617.8 845.8 0.0 0.0 845.8 338.0 344.4 471.5 1.6 1.6 2.2 339.6 346.0 473.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 621.0 622.9 819.7 0.0 0.0 819.7 251.0 251.8 331.4 1.6 1.6 2.1 252.6 253.4 333.5

-6 2008 H20 0.974 1.265 633.4 617.0 780.5 0.0 0.0 780.5 212.3 206.8 261.6 1.6 1.6 2.0 213.9 208.4 263.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,029.6 1,034.7 1,259.2 0.0 0.0 1,259.2 248.0 249.2 303.3 1.6 1.6 1.9 249.6 250.8 305.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,070.6 1,074.8 1,257.5 0.0 0.0 1,257.5 212.3 213.1 249.3 2.3 2.3 2.7 214.6 215.4 252.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 1,085.0 1,075.2 1,209.6 0.0 0.0 1,209.6 98.2 97.3 109.5 2.3 2.3 2.6 100.5 99.6 112.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 1,095.8 1,095.8 1,185.7 0.0 0.0 1,185.7 44.4 44.4 48.0 2.6 2.6 2.8 47.0 47.0 50.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 1,099.0 1,099.0 1,143.0 0.0 0.0 1,143.0 65.2 65.2 67.8 2.6 2.6 2.7 67.8 67.8 70.5

2014 H26 1.000 1.000 1,103.7 1,103.7 1,103.7 0.0 0.0 1,103.7 118.2 118.2 118.2 2.6 2.6 2.6 120.8 120.8 120.8

1 2015 H27 1.000 0.962 1,112.2 1,112.2 1,069.9 0.0 0.0 1,069.9 92.8 92.8 89.3 2.9 2.9 2.8 95.7 95.7 92.1

2 2016 H28 1.000 0.925 1,170.5 1,170.5 1,082.7 0.0 0.0 1,082.7 88.0 88.0 81.4 3.0 3.0 2.8 91.0 91.0 84.2

3 2017 H29 1.000 0.889 1,225.8 1,225.8 1,089.7 0.0 0.0 1,089.7 121.8 121.8 108.3 3.0 3.0 2.7 124.8 124.8 111.0

4 2018 H30 1.000 0.855 1,296.1 1,296.1 1,108.2 0.0 0.0 1,108.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6

5 2019 H31 1.000 0.822 1,296.1 1,296.1 1,065.4 0.0 0.0 1,065.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5

6 2020 H32 1.000 0.790 1,296.1 1,296.1 1,023.9 0.0 0.0 1,023.9 10.0 10.0 7.9 3.0 3.0 2.4 13.0 13.0 10.3

7 2021 H33 1.000 0.760 1,296.1 1,296.1 985.0 0.0 0.0 985.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.3 3.0 3.0 2.3

8 2022 H34 1.000 0.731 1,296.1 1,296.1 947.4 0.0 0.0 947.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,296.1 1,296.1 911.2 0.0 0.0 911.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 2.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,296.1 1,296.1 876.2 0.0 0.0 876.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

11 2025 H37 1.000 0.650 1,296.1 1,296.1 842.5 0.0 0.0 842.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,296.1 1,296.1 810.1 0.0 0.0 810.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,296.1 1,296.1 779.0 0.0 0.0 779.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 3.0 3.0 1.8

14 2028 H40 1.000 0.577 1,296.1 1,296.1 747.8 0.0 0.0 747.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

15 2029 H41 1.000 0.555 1,296.1 1,296.1 719.3 0.0 0.0 719.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

16 2030 H42 1.000 0.534 1,296.1 1,296.1 692.1 0.0 0.0 692.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.6 3.0 3.0 1.6

17 2031 H43 1.000 0.513 1,296.1 1,296.1 664.9 0.0 0.0 664.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

18 2032 H44 1.000 0.494 1,296.1 1,296.1 640.3 0.0 0.0 640.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

19 2033 H45 1.000 0.475 1,296.1 1,296.1 615.6 0.0 0.0 615.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

20 2034 H46 1.000 0.456 1,296.1 1,296.1 591.0 0.0 0.0 591.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

21 2035 H47 1.000 0.439 1,296.1 1,296.1 569.0 0.0 0.0 569.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

22 2036 H48 1.000 0.422 1,296.1 1,296.1 547.0 0.0 0.0 547.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

23 2037 H49 1.000 0.406 1,296.1 1,296.1 526.2 0.0 0.0 526.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

24 2038 H50 1.000 0.390 1,296.1 1,296.1 505.5 0.0 0.0 505.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

25 2039 H51 1.000 0.375 1,296.1 1,296.1 486.0 0.0 0.0 486.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

26 2040 H52 1.000 0.361 1,296.1 1,296.1 467.9 0.0 0.0 467.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

27 2041 H53 1.000 0.347 1,296.1 1,296.1 449.7 0.0 0.0 449.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

28 2042 H54 1.000 0.333 1,296.1 1,296.1 431.6 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

29 2043 H55 1.000 0.321 1,296.1 1,296.1 416.0 0.0 0.0 416.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

30 2044 H56 1.000 0.308 1,296.1 1,296.1 399.2 0.0 0.0 399.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

31 2045 H57 1.000 0.296 1,296.1 1,296.1 383.6 0.0 0.0 383.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

32 2046 H58 1.000 0.285 1,296.1 1,296.1 369.4 0.0 0.0 369.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

33 2047 H59 1.000 0.274 1,296.1 1,296.1 355.1 0.0 0.0 355.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

34 2048 H60 1.000 0.264 1,296.1 1,296.1 342.2 42.3 5.5 347.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

35 2049 H61 1.000 0.253 1,229.9 1,229.9 311.2 0.0 0.0 311.2 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

36 2050 H62 1.000 0.244 1,229.9 1,229.9 300.1 0.0 0.0 300.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

37 2051 H63 1.000 0.234 1,229.9 1,229.9 287.8 0.0 0.0 287.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

38 2052 H64 1.000 0.225 1,229.9 1,229.9 276.7 0.0 0.0 276.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

39 2053 H65 1.000 0.217 1,229.9 1,229.9 266.9 0.0 0.0 266.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

40 2054 H66 1.000 0.208 1,229.9 1,229.9 255.8 0.0 0.0 255.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

41 2055 H67 1.000 0.200 1,229.9 1,229.9 246.0 39.9 4.6 250.6 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

42 2056 H68 1.000 0.193 799.1 799.1 154.2 0.0 0.0 154.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

43 2057 H69 1.000 0.185 799.1 799.1 147.8 0.0 0.0 147.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

44 2058 H70 1.000 0.178 799.1 799.1 142.2 0.0 0.0 142.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

45 2059 H71 1.000 0.171 413.9 413.9 70.8 7.2 0.9 71.7 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 2.7 2.7 0.5

46 2060 H72 1.000 0.165 384.4 384.4 63.4 0.0 0.0 63.4 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

47 2061 H73 1.000 0.158 384.4 384.4 60.7 3.0 0.4 61.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

48 2062 H74 1.000 0.152 378.3 378.3 57.5 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.7 1.7 0.3

49 2063 H75 1.000 0.146 378.3 378.3 55.2 0.0 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 378.3 378.3 53.3 202.8 10.7 64.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 183.9 24.8 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 183.9 23.9 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 183.9 23.0 13.8 1.8 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 66,875.3 66,890.7 37,562.3 309.0 23.9 37,586.2 4,576.2 4,627.5 6,839.1 183.9 184.2 128.3 4,760.1 4,811.7 6,967.4

総便益 B 37,586.2百万円
総費用 C 6,967.4百万円
費用便益比 B/C 5.395
純現在価値 B-C 30,618.8百万円
経済的内部収益率 17.0%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.1 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.2 2.1 5.2 0.0 0.0 5.2 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 7.6 7.3 17.3 0.0 0.0 17.3 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 11.6 11.2 25.5 0.0 0.0 25.5 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 15.1 14.6 32.0 0.0 0.0 32.0 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4

-19 1995 H7 0.968 2.107 18.0 17.4 36.7 0.0 0.0 36.7 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 25.8 25.1 50.9 0.0 0.0 50.9 86.0 83.6 169.4 1.4 1.4 2.8 87.4 85.0 172.2

-17 1997 H9 0.967 1.948 29.9 28.9 56.3 0.0 0.0 56.3 90.0 87.0 169.5 1.4 1.4 2.7 91.4 88.4 172.2

-16 1998 H10 0.988 1.873 29.9 29.5 55.3 0.0 0.0 55.3 107.0 105.7 198.0 1.4 1.4 2.6 108.4 107.1 200.6

-15 1999 H11 0.998 1.801 96.1 95.9 172.7 0.0 0.0 172.7 44.0 43.9 79.1 1.4 1.4 2.5 45.4 45.3 81.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 99.3 99.3 172.0 0.0 0.0 172.0 134.0 134.0 232.1 1.5 1.5 2.6 135.5 135.5 234.7

-13 2001 H13 1.025 1.665 102.6 105.1 175.0 0.0 0.0 175.0 138.0 141.5 235.6 1.5 1.5 2.5 139.5 143.0 238.1

-12 2002 H14 1.039 1.601 106.2 110.3 176.6 0.0 0.0 176.6 501.0 520.5 833.3 1.5 1.6 2.6 502.5 522.1 835.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 123.0 127.8 196.7 0.0 0.0 196.7 552.0 573.5 882.6 1.5 1.6 2.5 553.5 575.1 885.1

-10 2004 H16 1.035 1.480 145.3 150.4 222.6 0.0 0.0 222.6 246.0 254.6 376.8 1.5 1.6 2.4 247.5 256.2 379.2

-9 2005 H17 1.030 1.423 155.7 160.3 228.1 0.0 0.0 228.1 420.0 432.6 615.6 1.5 1.5 2.1 421.5 434.1 617.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 606.2 617.8 845.8 0.0 0.0 845.8 338.0 344.4 471.5 1.6 1.6 2.2 339.6 346.0 473.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 621.0 622.9 819.7 0.0 0.0 819.7 251.0 251.8 331.4 1.6 1.6 2.1 252.6 253.4 333.5

-6 2008 H20 0.974 1.265 633.4 617.0 780.5 0.0 0.0 780.5 212.3 206.8 261.6 1.6 1.6 2.0 213.9 208.4 263.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,029.6 1,034.7 1,259.2 0.0 0.0 1,259.2 248.0 249.2 303.3 1.6 1.6 1.9 249.6 250.8 305.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,070.6 1,074.8 1,257.5 0.0 0.0 1,257.5 212.3 213.1 249.3 2.3 2.3 2.7 214.6 215.4 252.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 1,085.0 1,075.2 1,209.6 0.0 0.0 1,209.6 98.2 97.3 109.5 2.3 2.3 2.6 100.5 99.6 112.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 1,095.8 1,095.8 1,185.7 0.0 0.0 1,185.7 44.4 44.4 48.0 2.6 2.6 2.8 47.0 47.0 50.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 1,099.0 1,099.0 1,143.0 0.0 0.0 1,143.0 65.2 65.2 67.8 2.6 2.6 2.7 67.8 67.8 70.5

2014 H26 1.000 1.000 1,103.7 1,103.7 1,103.7 0.0 0.0 1,103.7 118.2 118.2 118.2 2.6 2.6 2.6 120.8 120.8 120.8

1 2015 H27 1.000 0.962 1,112.2 1,112.2 1,069.9 0.0 0.0 1,069.9 92.8 92.8 89.3 2.9 2.9 2.8 95.7 95.7 92.1

2 2016 H28 1.000 0.925 1,170.5 1,170.5 1,082.7 0.0 0.0 1,082.7 88.0 88.0 81.4 3.0 3.0 2.8 91.0 91.0 84.2

3 2017 H29 1.000 0.889 1,225.8 1,225.8 1,089.7 0.0 0.0 1,089.7 121.8 121.8 108.3 3.0 3.0 2.7 124.8 124.8 111.0

4 2018 H30 1.000 0.855 1,296.1 1,296.1 1,108.2 0.0 0.0 1,108.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6

5 2019 H31 1.000 0.822 1,296.1 1,296.1 1,065.4 0.0 0.0 1,065.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5

6 2020 H32 1.000 0.790 1,296.1 1,296.1 1,023.9 0.0 0.0 1,023.9 10.0 10.0 7.9 3.0 3.0 2.4 13.0 13.0 10.3

7 2021 H33 1.000 0.760 1,296.1 1,296.1 985.0 0.0 0.0 985.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.3 3.0 3.0 2.3

8 2022 H34 1.000 0.731 1,296.1 1,296.1 947.4 0.0 0.0 947.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,296.1 1,296.1 911.2 0.0 0.0 911.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 2.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,296.1 1,296.1 876.2 0.0 0.0 876.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

11 2025 H37 1.000 0.650 1,296.1 1,296.1 842.5 0.0 0.0 842.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,296.1 1,296.1 810.1 0.0 0.0 810.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,296.1 1,296.1 779.0 0.0 0.0 779.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 3.0 3.0 1.8

14 2028 H40 1.000 0.577 1,296.1 1,296.1 747.8 0.0 0.0 747.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

15 2029 H41 1.000 0.555 1,296.1 1,296.1 719.3 0.0 0.0 719.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

16 2030 H42 1.000 0.534 1,296.1 1,296.1 692.1 0.0 0.0 692.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.6 3.0 3.0 1.6

17 2031 H43 1.000 0.513 1,296.1 1,296.1 664.9 0.0 0.0 664.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

18 2032 H44 1.000 0.494 1,296.1 1,296.1 640.3 0.0 0.0 640.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

19 2033 H45 1.000 0.475 1,296.1 1,296.1 615.6 0.0 0.0 615.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

20 2034 H46 1.000 0.456 1,296.1 1,296.1 591.0 0.0 0.0 591.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

21 2035 H47 1.000 0.439 1,296.1 1,296.1 569.0 0.0 0.0 569.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

22 2036 H48 1.000 0.422 1,296.1 1,296.1 547.0 0.0 0.0 547.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

23 2037 H49 1.000 0.406 1,296.1 1,296.1 526.2 0.0 0.0 526.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

24 2038 H50 1.000 0.390 1,296.1 1,296.1 505.5 0.0 0.0 505.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

25 2039 H51 1.000 0.375 1,296.1 1,296.1 486.0 0.0 0.0 486.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

26 2040 H52 1.000 0.361 1,296.1 1,296.1 467.9 0.0 0.0 467.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

27 2041 H53 1.000 0.347 1,296.1 1,296.1 449.7 0.0 0.0 449.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

28 2042 H54 1.000 0.333 1,296.1 1,296.1 431.6 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

29 2043 H55 1.000 0.321 1,296.1 1,296.1 416.0 0.0 0.0 416.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

30 2044 H56 1.000 0.308 1,296.1 1,296.1 399.2 0.0 0.0 399.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

31 2045 H57 1.000 0.296 1,296.1 1,296.1 383.6 0.0 0.0 383.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

32 2046 H58 1.000 0.285 1,296.1 1,296.1 369.4 0.0 0.0 369.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

33 2047 H59 1.000 0.274 1,296.1 1,296.1 355.1 0.0 0.0 355.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

34 2048 H60 1.000 0.264 1,296.1 1,296.1 342.2 42.3 5.5 347.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

35 2049 H61 1.000 0.253 1,229.9 1,229.9 311.2 0.0 0.0 311.2 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

36 2050 H62 1.000 0.244 1,229.9 1,229.9 300.1 0.0 0.0 300.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

37 2051 H63 1.000 0.234 1,229.9 1,229.9 287.8 0.0 0.0 287.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

38 2052 H64 1.000 0.225 1,229.9 1,229.9 276.7 0.0 0.0 276.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

39 2053 H65 1.000 0.217 1,229.9 1,229.9 266.9 0.0 0.0 266.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

40 2054 H66 1.000 0.208 1,229.9 1,229.9 255.8 0.0 0.0 255.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

41 2055 H67 1.000 0.200 1,229.9 1,229.9 246.0 39.9 4.6 250.6 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

42 2056 H68 1.000 0.193 799.1 799.1 154.2 0.0 0.0 154.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

43 2057 H69 1.000 0.185 799.1 799.1 147.8 0.0 0.0 147.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

44 2058 H70 1.000 0.178 799.1 799.1 142.2 0.0 0.0 142.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

45 2059 H71 1.000 0.171 413.9 413.9 70.8 7.2 0.9 71.7 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 2.7 2.7 0.5

46 2060 H72 1.000 0.165 384.4 384.4 63.4 0.0 0.0 63.4 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

47 2061 H73 1.000 0.158 384.4 384.4 60.7 3.0 0.4 61.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

48 2062 H74 1.000 0.152 378.3 378.3 57.5 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.7 1.7 0.3

49 2063 H75 1.000 0.146 378.3 378.3 55.2 0.0 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 378.3 378.3 53.3 202.8 10.7 64.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 183.9 24.8 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 183.9 23.9 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 183.9 23.0 13.8 1.8 24.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 66,875.3 66,890.7 37,562.3 309.0 23.9 37,586.2 4,576.2 4,627.5 6,839.1 183.9 184.2 128.3 4,760.1 4,811.7 6,967.4

総便益 B 37,586.2百万円
総費用 C 6,967.4百万円
費用便益比 B/C 5.395
純現在価値 B-C 30,618.8百万円
経済的内部収益率 17.0%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：便益+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.2 1.2 3.1 0.0 0.0 3.1 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.4 2.3 5.7 0.0 0.0 5.7 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 8.4 8.1 19.2 0.0 0.0 19.2 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 12.8 12.3 28.0 0.0 0.0 28.0 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 16.6 16.0 35.1 0.0 0.0 35.1 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4

-19 1995 H7 0.968 2.107 19.8 19.2 40.5 0.0 0.0 40.5 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 28.4 27.6 55.9 0.0 0.0 55.9 86.0 83.6 169.4 1.4 1.4 2.8 87.4 85.0 172.2

-17 1997 H9 0.967 1.948 32.9 31.8 61.9 0.0 0.0 61.9 90.0 87.0 169.5 1.4 1.4 2.7 91.4 88.4 172.2

-16 1998 H10 0.988 1.873 32.9 32.5 60.9 0.0 0.0 60.9 107.0 105.7 198.0 1.4 1.4 2.6 108.4 107.1 200.6

-15 1999 H11 0.998 1.801 99.1 98.9 178.1 0.0 0.0 178.1 44.0 43.9 79.1 1.4 1.4 2.5 45.4 45.3 81.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 102.6 102.6 177.7 0.0 0.0 177.7 134.0 134.0 232.1 1.5 1.5 2.6 135.5 135.5 234.7

-13 2001 H13 1.025 1.665 106.2 108.9 181.3 0.0 0.0 181.3 138.0 141.5 235.6 1.5 1.5 2.5 139.5 143.0 238.1

-12 2002 H14 1.039 1.601 110.2 114.5 183.3 0.0 0.0 183.3 501.0 520.5 833.3 1.5 1.6 2.6 502.5 522.1 835.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 128.6 133.7 205.8 0.0 0.0 205.8 552.0 573.5 882.6 1.5 1.6 2.5 553.5 575.1 885.1

-10 2004 H16 1.035 1.480 153.2 158.5 234.6 0.0 0.0 234.6 246.0 254.6 376.8 1.5 1.6 2.4 247.5 256.2 379.2

-9 2005 H17 1.030 1.423 164.6 169.6 241.3 0.0 0.0 241.3 420.0 432.6 615.6 1.5 1.5 2.1 421.5 434.1 617.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 617.2 628.9 861.0 0.0 0.0 861.0 338.0 344.4 471.5 1.6 1.6 2.2 339.6 346.0 473.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 633.5 635.4 836.2 0.0 0.0 836.2 251.0 251.8 331.4 1.6 1.6 2.1 252.6 253.4 333.5

-6 2008 H20 0.974 1.265 647.1 630.3 797.3 0.0 0.0 797.3 212.3 206.8 261.6 1.6 1.6 2.0 213.9 208.4 263.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,044.3 1,049.5 1,277.2 0.0 0.0 1,277.2 248.0 249.2 303.3 1.6 1.6 1.9 249.6 250.8 305.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,086.4 1,090.8 1,276.2 0.0 0.0 1,276.2 212.3 213.1 249.3 2.3 2.3 2.7 214.6 215.4 252.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 1,102.3 1,092.4 1,229.0 0.0 0.0 1,229.0 98.2 97.3 109.5 2.3 2.3 2.6 100.5 99.6 112.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 1,113.6 1,113.6 1,204.9 0.0 0.0 1,204.9 44.4 44.4 48.0 2.6 2.6 2.8 47.0 47.0 50.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 1,117.1 1,117.1 1,161.8 0.0 0.0 1,161.8 65.2 65.2 67.8 2.6 2.6 2.7 67.8 67.8 70.5

2014 H26 1.000 1.000 1,122.2 1,122.2 1,122.2 0.0 0.0 1,122.2 118.2 118.2 118.2 2.6 2.6 2.6 120.8 120.8 120.8

1 2015 H27 1.000 0.962 1,131.6 1,131.6 1,088.6 0.0 0.0 1,088.6 92.8 92.8 89.3 2.9 2.9 2.8 95.7 95.7 92.1

2 2016 H28 1.000 0.925 1,195.7 1,195.7 1,106.0 0.0 0.0 1,106.0 88.0 88.0 81.4 3.0 3.0 2.8 91.0 91.0 84.2

3 2017 H29 1.000 0.889 1,256.6 1,256.6 1,117.1 0.0 0.0 1,117.1 121.8 121.8 108.3 3.0 3.0 2.7 124.8 124.8 111.0

4 2018 H30 1.000 0.855 1,333.9 1,333.9 1,140.5 0.0 0.0 1,140.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6

5 2019 H31 1.000 0.822 1,333.9 1,333.9 1,096.5 0.0 0.0 1,096.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5

6 2020 H32 1.000 0.790 1,333.9 1,333.9 1,053.8 0.0 0.0 1,053.8 10.0 10.0 7.9 3.0 3.0 2.4 13.0 13.0 10.3

7 2021 H33 1.000 0.760 1,333.9 1,333.9 1,013.8 0.0 0.0 1,013.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.3 3.0 3.0 2.3

8 2022 H34 1.000 0.731 1,333.9 1,333.9 975.1 0.0 0.0 975.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,333.9 1,333.9 937.7 0.0 0.0 937.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 2.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,333.9 1,333.9 901.7 0.0 0.0 901.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

11 2025 H37 1.000 0.650 1,333.9 1,333.9 867.0 0.0 0.0 867.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,333.9 1,333.9 833.7 0.0 0.0 833.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,333.9 1,333.9 801.7 0.0 0.0 801.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 3.0 3.0 1.8

14 2028 H40 1.000 0.577 1,333.9 1,333.9 769.7 0.0 0.0 769.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

15 2029 H41 1.000 0.555 1,333.9 1,333.9 740.3 0.0 0.0 740.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

16 2030 H42 1.000 0.534 1,333.9 1,333.9 712.3 0.0 0.0 712.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.6 3.0 3.0 1.6

17 2031 H43 1.000 0.513 1,333.9 1,333.9 684.3 0.0 0.0 684.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

18 2032 H44 1.000 0.494 1,333.9 1,333.9 658.9 0.0 0.0 658.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

19 2033 H45 1.000 0.475 1,333.9 1,333.9 633.6 0.0 0.0 633.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

20 2034 H46 1.000 0.456 1,333.9 1,333.9 608.3 0.0 0.0 608.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

21 2035 H47 1.000 0.439 1,333.9 1,333.9 585.6 0.0 0.0 585.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

22 2036 H48 1.000 0.422 1,333.9 1,333.9 562.9 0.0 0.0 562.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

23 2037 H49 1.000 0.406 1,333.9 1,333.9 541.6 0.0 0.0 541.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

24 2038 H50 1.000 0.390 1,333.9 1,333.9 520.2 0.0 0.0 520.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

25 2039 H51 1.000 0.375 1,333.9 1,333.9 500.2 0.0 0.0 500.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

26 2040 H52 1.000 0.361 1,333.9 1,333.9 481.5 0.0 0.0 481.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

27 2041 H53 1.000 0.347 1,333.9 1,333.9 462.9 0.0 0.0 462.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

28 2042 H54 1.000 0.333 1,333.9 1,333.9 444.2 0.0 0.0 444.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

29 2043 H55 1.000 0.321 1,333.9 1,333.9 428.2 0.0 0.0 428.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

30 2044 H56 1.000 0.308 1,333.9 1,333.9 410.8 0.0 0.0 410.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

31 2045 H57 1.000 0.296 1,333.9 1,333.9 394.8 0.0 0.0 394.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

32 2046 H58 1.000 0.285 1,333.9 1,333.9 380.2 0.0 0.0 380.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

33 2047 H59 1.000 0.274 1,333.9 1,333.9 365.5 0.0 0.0 365.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

34 2048 H60 1.000 0.264 1,333.9 1,333.9 352.1 42.3 5.5 357.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

35 2049 H61 1.000 0.253 1,267.7 1,267.7 320.7 0.0 0.0 320.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

36 2050 H62 1.000 0.244 1,267.7 1,267.7 309.3 0.0 0.0 309.3 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

37 2051 H63 1.000 0.234 1,267.7 1,267.7 296.6 0.0 0.0 296.6 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

38 2052 H64 1.000 0.225 1,267.7 1,267.7 285.2 0.0 0.0 285.2 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

39 2053 H65 1.000 0.217 1,267.7 1,267.7 275.1 0.0 0.0 275.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

40 2054 H66 1.000 0.208 1,267.7 1,267.7 263.7 0.0 0.0 263.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

41 2055 H67 1.000 0.200 1,267.7 1,267.7 253.5 39.9 4.6 258.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

42 2056 H68 1.000 0.193 836.9 836.9 161.5 0.0 0.0 161.5 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

43 2057 H69 1.000 0.185 836.9 836.9 154.8 0.0 0.0 154.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

44 2058 H70 1.000 0.178 836.9 836.9 149.0 0.0 0.0 149.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

45 2059 H71 1.000 0.171 451.7 451.7 77.2 7.2 0.9 78.1 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 2.7 2.7 0.5

46 2060 H72 1.000 0.165 422.2 422.2 69.7 0.0 0.0 69.7 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

47 2061 H73 1.000 0.158 422.2 422.2 66.7 3.0 0.4 67.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

48 2062 H74 1.000 0.152 416.1 416.1 63.2 0.0 0.0 63.2 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.7 1.7 0.3

49 2063 H75 1.000 0.146 416.1 416.1 60.8 0.0 0.0 60.8 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 416.1 416.1 58.7 202.8 10.7 69.4 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 202.3 202.3 27.3 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 2066 H78 1.000 0.130 202.3 202.3 26.3 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 2067 H79 1.000 0.125 202.3 202.3 25.3 13.8 1.8 27.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 68,974.6 68,988.6 38,594.1 309.0 23.9 38,618.0 4,576.2 4,627.5 6,839.1 183.9 184.2 128.3 4,760.1 4,811.7 6,967.4

総便益 B 38,618.0百万円
総費用 C 6,967.4百万円
費用便益比 B/C 5.543
純現在価値 B-C 31,650.6百万円
経済的内部収益率 17.3%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：便益-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-25 1989 H1 1.035 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3 0.0 0.0 0.0 15.0 15.5 41.3

-24 1990 H2 0.995 2.563 1.0 1.0 2.6 0.0 0.0 2.6 15.0 14.9 38.2 1.3 1.3 3.3 16.3 16.2 41.5

-23 1991 H3 0.971 2.465 2.0 1.9 4.7 0.0 0.0 4.7 76.0 73.8 181.9 1.3 1.3 3.2 77.3 75.1 185.1

-22 1992 H4 0.963 2.370 6.8 6.6 15.6 0.0 0.0 15.6 55.0 53.0 125.6 1.3 1.3 3.1 56.3 54.3 128.7

-21 1993 H5 0.965 2.279 10.4 10.1 23.0 0.0 0.0 23.0 49.0 47.3 107.8 1.3 1.3 3.0 50.3 48.6 110.8

-20 1994 H6 0.964 2.191 13.6 13.1 28.7 0.0 0.0 28.7 40.0 38.6 84.6 1.3 1.3 2.8 41.3 39.9 87.4

-19 1995 H7 0.968 2.107 16.2 15.7 33.1 0.0 0.0 33.1 108.0 104.5 220.2 1.3 1.3 2.7 109.3 105.8 222.9

-18 1996 H8 0.972 2.026 23.2 22.6 45.8 0.0 0.0 45.8 86.0 83.6 169.4 1.4 1.4 2.8 87.4 85.0 172.2

-17 1997 H9 0.967 1.948 26.9 26.0 50.6 0.0 0.0 50.6 90.0 87.0 169.5 1.4 1.4 2.7 91.4 88.4 172.2

-16 1998 H10 0.988 1.873 26.9 26.6 49.8 0.0 0.0 49.8 107.0 105.7 198.0 1.4 1.4 2.6 108.4 107.1 200.6

-15 1999 H11 0.998 1.801 93.1 92.9 167.3 0.0 0.0 167.3 44.0 43.9 79.1 1.4 1.4 2.5 45.4 45.3 81.6

-14 2000 H12 1.000 1.732 96.0 96.0 166.3 0.0 0.0 166.3 134.0 134.0 232.1 1.5 1.5 2.6 135.5 135.5 234.7

-13 2001 H13 1.025 1.665 98.9 101.4 168.8 0.0 0.0 168.8 138.0 141.5 235.6 1.5 1.5 2.5 139.5 143.0 238.1

-12 2002 H14 1.039 1.601 102.2 106.2 170.0 0.0 0.0 170.0 501.0 520.5 833.3 1.5 1.6 2.6 502.5 522.1 835.9

-11 2003 H15 1.039 1.539 117.3 121.9 187.6 0.0 0.0 187.6 552.0 573.5 882.6 1.5 1.6 2.5 553.5 575.1 885.1

-10 2004 H16 1.035 1.480 137.4 142.2 210.5 0.0 0.0 210.5 246.0 254.6 376.8 1.5 1.6 2.4 247.5 256.2 379.2

-9 2005 H17 1.030 1.423 146.7 151.1 215.0 0.0 0.0 215.0 420.0 432.6 615.6 1.5 1.5 2.1 421.5 434.1 617.7

-8 2006 H18 1.019 1.369 595.3 606.6 830.4 0.0 0.0 830.4 338.0 344.4 471.5 1.6 1.6 2.2 339.6 346.0 473.7

-7 2007 H19 1.003 1.316 608.6 610.5 803.4 0.0 0.0 803.4 251.0 251.8 331.4 1.6 1.6 2.1 252.6 253.4 333.5

-6 2008 H20 0.974 1.265 619.8 603.7 763.7 0.0 0.0 763.7 212.3 206.8 261.6 1.6 1.6 2.0 213.9 208.4 263.6

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,014.8 1,019.9 1,241.2 0.0 0.0 1,241.2 248.0 249.2 303.3 1.6 1.6 1.9 249.6 250.8 305.2

-4 2010 H22 1.004 1.170 1,054.7 1,058.9 1,238.9 0.0 0.0 1,238.9 212.3 213.1 249.3 2.3 2.3 2.7 214.6 215.4 252.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 1,067.6 1,058.0 1,190.3 0.0 0.0 1,190.3 98.2 97.3 109.5 2.3 2.3 2.6 100.5 99.6 112.1

-2 2012 H24 1.000 1.082 1,078.0 1,078.0 1,166.4 0.0 0.0 1,166.4 44.4 44.4 48.0 2.6 2.6 2.8 47.0 47.0 50.8

-1 2013 H25 1.000 1.040 1,080.8 1,080.8 1,124.0 0.0 0.0 1,124.0 65.2 65.2 67.8 2.6 2.6 2.7 67.8 67.8 70.5

2014 H26 1.000 1.000 1,085.1 1,085.1 1,085.1 0.0 0.0 1,085.1 118.2 118.2 118.2 2.6 2.6 2.6 120.8 120.8 120.8

1 2015 H27 1.000 0.962 1,092.7 1,092.7 1,051.2 0.0 0.0 1,051.2 92.8 92.8 89.3 2.9 2.9 2.8 95.7 95.7 92.1

2 2016 H28 1.000 0.925 1,145.2 1,145.2 1,059.3 0.0 0.0 1,059.3 88.0 88.0 81.4 3.0 3.0 2.8 91.0 91.0 84.2

3 2017 H29 1.000 0.889 1,194.9 1,194.9 1,062.3 0.0 0.0 1,062.3 121.8 121.8 108.3 3.0 3.0 2.7 124.8 124.8 111.0

4 2018 H30 1.000 0.855 1,258.2 1,258.2 1,075.8 0.0 0.0 1,075.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6

5 2019 H31 1.000 0.822 1,258.2 1,258.2 1,034.2 0.0 0.0 1,034.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5

6 2020 H32 1.000 0.790 1,258.2 1,258.2 994.0 0.0 0.0 994.0 10.0 10.0 7.9 3.0 3.0 2.4 13.0 13.0 10.3

7 2021 H33 1.000 0.760 1,258.2 1,258.2 956.2 0.0 0.0 956.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.3 3.0 3.0 2.3

8 2022 H34 1.000 0.731 1,258.2 1,258.2 919.7 0.0 0.0 919.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.2

9 2023 H35 1.000 0.703 1,258.2 1,258.2 884.5 0.0 0.0 884.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 2.1

10 2024 H36 1.000 0.676 1,258.2 1,258.2 850.5 0.0 0.0 850.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

11 2025 H37 1.000 0.650 1,258.2 1,258.2 817.8 0.0 0.0 817.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12 2026 H38 1.000 0.625 1,258.2 1,258.2 786.4 0.0 0.0 786.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9

13 2027 H39 1.000 0.601 1,258.2 1,258.2 756.2 0.0 0.0 756.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 3.0 3.0 1.8

14 2028 H40 1.000 0.577 1,258.2 1,258.2 726.0 0.0 0.0 726.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

15 2029 H41 1.000 0.555 1,258.2 1,258.2 698.3 0.0 0.0 698.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7

16 2030 H42 1.000 0.534 1,258.2 1,258.2 671.9 0.0 0.0 671.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.6 3.0 3.0 1.6

17 2031 H43 1.000 0.513 1,258.2 1,258.2 645.5 0.0 0.0 645.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

18 2032 H44 1.000 0.494 1,258.2 1,258.2 621.6 0.0 0.0 621.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5

19 2033 H45 1.000 0.475 1,258.2 1,258.2 597.6 0.0 0.0 597.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

20 2034 H46 1.000 0.456 1,258.2 1,258.2 573.7 0.0 0.0 573.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4

21 2035 H47 1.000 0.439 1,258.2 1,258.2 552.3 0.0 0.0 552.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

22 2036 H48 1.000 0.422 1,258.2 1,258.2 531.0 0.0 0.0 531.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3

23 2037 H49 1.000 0.406 1,258.2 1,258.2 510.8 0.0 0.0 510.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

24 2038 H50 1.000 0.390 1,258.2 1,258.2 490.7 0.0 0.0 490.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2

25 2039 H51 1.000 0.375 1,258.2 1,258.2 471.8 0.0 0.0 471.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

26 2040 H52 1.000 0.361 1,258.2 1,258.2 454.2 0.0 0.0 454.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 1.1

27 2041 H53 1.000 0.347 1,258.2 1,258.2 436.6 0.0 0.0 436.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

28 2042 H54 1.000 0.333 1,258.2 1,258.2 419.0 0.0 0.0 419.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

29 2043 H55 1.000 0.321 1,258.2 1,258.2 403.9 0.0 0.0 403.9 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0

30 2044 H56 1.000 0.308 1,258.2 1,258.2 387.5 0.0 0.0 387.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

31 2045 H57 1.000 0.296 1,258.2 1,258.2 372.4 0.0 0.0 372.4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

32 2046 H58 1.000 0.285 1,258.2 1,258.2 358.6 0.0 0.0 358.6 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9

33 2047 H59 1.000 0.274 1,258.2 1,258.2 344.7 0.0 0.0 344.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

34 2048 H60 1.000 0.264 1,258.2 1,258.2 332.2 42.3 5.5 337.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 3.0 3.0 0.8

35 2049 H61 1.000 0.253 1,192.0 1,192.0 301.6 0.0 0.0 301.6 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

36 2050 H62 1.000 0.244 1,192.0 1,192.0 290.8 0.0 0.0 290.8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

37 2051 H63 1.000 0.234 1,192.0 1,192.0 278.9 0.0 0.0 278.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

38 2052 H64 1.000 0.225 1,192.0 1,192.0 268.2 0.0 0.0 268.2 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.7 2.9 2.9 0.7

39 2053 H65 1.000 0.217 1,192.0 1,192.0 258.7 0.0 0.0 258.7 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

40 2054 H66 1.000 0.208 1,192.0 1,192.0 247.9 0.0 0.0 247.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

41 2055 H67 1.000 0.200 1,192.0 1,192.0 238.4 39.9 4.6 243.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.6 2.9 2.9 0.6

42 2056 H68 1.000 0.193 761.3 761.3 146.9 0.0 0.0 146.9 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

43 2057 H69 1.000 0.185 761.3 761.3 140.8 0.0 0.0 140.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

44 2058 H70 1.000 0.178 761.3 761.3 135.5 0.0 0.0 135.5 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.5 2.8 2.8 0.5

45 2059 H71 1.000 0.171 376.1 376.1 64.3 7.2 0.9 65.2 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 0.5 2.7 2.7 0.5

46 2060 H72 1.000 0.165 346.6 346.6 57.2 0.0 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

47 2061 H73 1.000 0.158 346.6 346.6 54.8 3.0 0.4 55.2 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.3 2.0 2.0 0.3

48 2062 H74 1.000 0.152 340.5 340.5 51.8 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.7 1.7 0.3

49 2063 H75 1.000 0.146 340.5 340.5 49.7 0.0 0.0 49.7 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

50 2064 H76 1.000 0.141 340.5 340.5 48.0 202.8 10.7 58.7 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.2 1.7 1.7 0.2

51 2065 H77 1.000 0.135 165.5 165.5 22.3 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 2066 H78 1.000 0.130 165.5 165.5 21.5 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 2067 H79 1.000 0.125 165.5 165.5 20.7 13.8 1.8 22.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 64,776.0 64,789.0 36,529.2 309.0 23.9 36,553.1 4,576.2 4,627.5 6,839.1 183.9 184.2 128.3 4,760.1 4,811.7 6,967.4

総便益 B 36,553.1百万円
総費用 C 6,967.4百万円
費用便益比 B/C 5.246
純現在価値 B-C 29,585.7百万円
経済的内部収益率 16.7%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 29.1 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 31.2 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 33.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 35.7 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 44.7 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 64.4 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 85.1 85.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 106.1 106.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 147.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 170.8 170.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 245.4 245.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 720.8 720.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,068.6 1,068.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,535.1 1,535.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,103.8 2,103.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,678.0 2,678.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,630.4 3,630.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,227.0 5,227.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,564.1 5,564.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 5,869.7 5,869.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,092.7 6,063.3 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1,121.4 0.0 1,121.4 1,078.8 6.6 6.4 0.2 0.2 1,121.6 1,079.0

2 2016 H28 1.000 0.925 6,508.4 6,063.3 445.1 411.7 0.0 0.0 0.0 0.0 411.7 1,121.3 0.0 1,121.3 1,037.2 7.1 6.4 0.7 0.6 1,122.0 1,037.8

3 2017 H29 1.000 0.889 6,924.0 6,063.3 860.7 765.2 0.0 0.0 0.0 0.0 765.2 1,132.3 0.0 1,132.3 1,006.6 7.5 6.4 1.1 1.0 1,133.4 1,007.6

4 2018 H30 1.000 0.855 7,339.3 6,063.3 1,276.0 1,091.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,091.0 1,121.2 0.0 1,121.2 958.6 8.0 6.4 1.6 1.4 1,122.8 960.0

5 2019 H31 1.000 0.822 7,754.7 6,063.3 1,691.4 1,390.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,390.3 1,057.5 0.0 1,057.5 869.3 8.5 6.4 2.1 1.7 1,059.6 871.0

6 2020 H32 1.000 0.790 8,004.2 6,063.3 1,940.9 1,533.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,533.3 1,035.6 0.0 1,035.6 818.1 8.5 6.4 2.1 1.7 1,037.7 819.8

7 2021 H33 1.000 0.760 8,253.7 6,063.3 2,190.4 1,664.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,664.7 1,035.6 0.0 1,035.6 787.0 8.6 6.4 2.2 1.7 1,037.8 788.7

8 2022 H34 1.000 0.731 8,503.2 6,063.3 2,439.9 1,783.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,783.6 1,012.0 0.0 1,012.0 739.8 8.8 6.4 2.4 1.8 1,014.4 741.6

9 2023 H35 1.000 0.703 8,752.7 6,063.3 2,689.4 1,890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,890.6 995.4 0.0 995.4 699.8 8.8 6.4 2.4 1.7 997.8 701.5

10 2024 H36 1.000 0.676 9,002.2 6,063.3 2,938.9 1,986.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,986.7 995.4 0.0 995.4 672.9 9.0 6.4 2.6 1.8 998.0 674.7

11 2025 H37 1.000 0.650 9,251.7 6,063.3 3,188.4 2,072.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,072.5 995.4 0.0 995.4 647.0 9.0 6.4 2.6 1.7 998.0 648.7

12 2026 H38 1.000 0.625 9,501.2 6,063.3 3,437.9 2,148.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,148.7 995.4 0.0 995.4 622.1 9.1 6.4 2.7 1.7 998.1 623.8

13 2027 H39 1.000 0.601 9,750.7 6,063.3 3,687.4 2,216.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,216.1 995.4 0.0 995.4 598.2 9.2 6.4 2.8 1.7 998.2 599.9

14 2028 H40 1.000 0.577 10,000.3 6,063.3 3,937.0 2,271.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,271.6 995.4 0.0 995.4 574.3 9.3 6.4 2.9 1.7 998.3 576.0

15 2029 H41 1.000 0.555 10,249.9 6,063.3 4,186.6 2,323.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,323.6 995.4 0.0 995.4 552.4 9.3 6.4 2.9 1.6 998.3 554.0

16 2030 H42 1.000 0.534 10,499.3 6,063.3 4,436.0 2,368.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,368.8 995.4 0.0 995.4 531.5 9.5 6.4 3.1 1.7 998.5 533.2

17 2031 H43 1.000 0.513 10,748.8 6,063.3 4,685.5 2,403.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,403.7 995.3 0.0 995.3 510.6 9.5 6.4 3.1 1.6 998.4 512.2

18 2032 H44 1.000 0.494 10,998.3 6,063.3 4,935.0 2,437.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,437.9 995.3 0.0 995.3 491.7 9.9 6.4 3.5 1.7 998.8 493.4

19 2033 H45 1.000 0.475 11,247.7 6,063.3 5,184.4 2,462.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,462.6 995.3 0.0 995.3 472.8 9.9 6.4 3.5 1.7 998.8 474.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,497.2 6,063.3 5,433.9 2,477.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,477.9 995.3 0.0 995.3 453.8 9.9 6.4 3.5 1.6 998.8 455.4

21 2035 H47 1.000 0.439 11,746.7 6,063.3 5,683.4 2,495.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,495.0 995.4 0.0 995.4 437.0 10.2 6.4 3.8 1.7 999.2 438.7

22 2036 H48 1.000 0.422 11,996.3 6,063.3 5,933.0 2,503.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,503.7 995.4 0.0 995.4 420.1 10.2 6.4 3.8 1.6 999.2 421.7

23 2037 H49 1.000 0.406 12,245.8 6,063.3 6,182.5 2,510.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,510.1 995.5 0.0 995.5 404.2 10.2 6.4 3.8 1.5 999.3 405.7

24 2038 H50 1.000 0.390 12,495.6 6,063.3 6,432.3 2,508.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,508.6 915.4 0.0 915.4 357.0 10.2 6.4 3.8 1.5 919.2 358.5

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.8 6,063.3 6,548.5 2,455.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,455.7 110.0 0.0 110.0 41.3 10.2 6.4 3.8 1.4 113.8 42.7

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.8 6,063.3 6,548.5 2,364.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,364.0 134.8 0.0 134.8 48.6 10.2 6.4 3.8 1.4 138.6 50.0

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.8 6,063.3 6,548.5 2,272.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,272.3 99.0 0.0 99.0 34.4 10.2 6.4 3.8 1.3 102.8 35.7

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.8 6,063.3 6,548.5 2,180.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,180.7 7.7 0.0 7.7 2.6 10.2 6.4 3.8 1.3 11.5 3.9

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.8 6,063.3 6,548.5 2,102.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,102.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.8 6,063.3 6,548.5 2,016.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,016.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,938.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,938.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,866.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,866.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,794.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,794.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,728.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,656.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,656.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,597.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,597.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,532.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,532.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,473.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,473.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,421.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,421.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,362.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,362.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,309.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,309.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,263.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,263.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,211.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,211.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,165.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,165.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,119.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,119.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,080.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,080.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.8 6,063.3 6,548.5 1,034.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,034.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.8 6,063.3 6,548.5 995.4 0.0 0.0 0.0 0.0 995.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.8 6,063.3 6,548.5 956.1 0.0 0.0 0.0 0.0 956.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.8 6,063.3 6,548.5 923.3 0.0 0.0 0.0 0.0 923.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.5 3.8 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.3 5,800.2 6,519.1 880.1 0.0 0.0 0.0 0.0 880.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.3 5,800.2 6,519.1 847.5 0.0 0.0 0.0 0.0 847.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.3 5,800.2 6,519.1 814.9 0.0 0.0 0.0 0.0 814.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 5,800.2 6,519.1 782.3 3.3 3.3 0.0 0.0 782.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,427.2 5,855.0 679.2 0.0 0.0 0.0 0.0 679.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,427.2 5,855.0 649.9 0.0 0.0 0.0 0.0 649.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,427.2 5,855.0 626.5 0.0 0.0 0.0 0.0 626.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,427.2 5,855.0 603.1 0.0 0.0 0.0 0.0 603.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,427.2 5,855.0 579.6 0.0 0.0 0.0 0.0 579.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,427.2 5,855.0 556.2 0.0 0.0 0.0 0.0 556.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,427.2 5,855.0 532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,427.2 5,855.0 515.2 0.0 0.0 0.0 0.0 515.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,427.2 5,855.0 497.7 0.0 0.0 0.0 0.0 497.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,427.2 5,855.0 474.3 0.0 0.0 0.0 0.0 474.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,427.2 5,855.0 456.7 0.0 0.0 0.0 0.0 456.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,427.2 5,855.0 439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,427.2 5,855.0 421.6 0.0 0.0 0.0 0.0 421.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,427.2 5,855.0 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,427.2 5,855.0 392.3 0.0 0.0 0.0 0.0 392.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,427.2 5,855.0 374.7 0.0 0.0 0.0 0.0 374.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,427.2 5,855.0 363.0 0.0 0.0 0.0 0.0 363.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,427.2 5,855.0 345.4 0.0 0.0 0.0 0.0 345.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,427.2 5,855.0 333.7 188.1 10.7 177.4 10.5 344.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 849.2 2,791.8 153.5 104.5 32.7 71.9 4.1 157.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 777,970.0 383,750.4 394,219.6 99,292.9 296.0 46.7 249.3 14.6 99,307.5 36,151.1 11,316.9 24,834.2 15,867.7 628.0 405.6 222.4 66.0 25,056.6 15,933.7

総便益 B 99,307.5百万円
総費用 C 15,933.7百万円
費用便益比 B/C 6.233
純現在価値 B-C 83,373.8百万円
経済的内部収益率 34.2%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費-10％ 

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-20 1994 H6 0.964 2.191 31.3 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 32.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 34.9 34.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 36.9 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 72.3 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 95.7 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 119.5 119.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 166.6 166.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 192.9 192.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 276.8 276.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 780.8 780.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,167.1 1,167.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,686.1 1,686.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,301.4 2,301.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,917.4 2,917.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,881.2 3,881.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,494.2 5,494.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,847.3 5,847.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.1 717.1 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,166.1 6,166.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,402.6 6,373.2 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 917.5 0.0 917.5 882.6 6.6 6.4 0.2 0.2 917.7 882.8

2 2016 H28 1.000 0.925 6,785.5 6,373.2 412.3 381.4 0.0 0.0 0.0 0.0 381.4 917.4 0.0 917.4 848.6 7.1 6.4 0.7 0.6 918.1 849.2

3 2017 H29 1.000 0.889 7,168.2 6,373.2 795.0 706.8 0.0 0.0 0.0 0.0 706.8 926.4 0.0 926.4 823.6 7.5 6.4 1.1 1.0 927.5 824.6

4 2018 H30 1.000 0.855 7,550.8 6,373.2 1,177.6 1,006.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,006.8 917.4 0.0 917.4 784.4 8.0 6.4 1.6 1.4 919.0 785.8

5 2019 H31 1.000 0.822 7,933.4 6,373.2 1,560.2 1,282.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,282.5 865.2 0.0 865.2 711.2 8.5 6.4 2.1 1.7 867.3 712.9

6 2020 H32 1.000 0.790 8,173.8 6,373.2 1,800.6 1,422.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,422.5 847.3 0.0 847.3 669.4 8.5 6.4 2.1 1.7 849.4 671.1

7 2021 H33 1.000 0.760 8,414.1 6,373.2 2,040.9 1,551.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,551.1 847.3 0.0 847.3 644.0 8.6 6.4 2.2 1.7 849.5 645.7

8 2022 H34 1.000 0.731 8,654.5 6,373.2 2,281.3 1,667.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,667.6 828.0 0.0 828.0 605.3 8.8 6.4 2.4 1.8 830.4 607.1

9 2023 H35 1.000 0.703 8,894.7 6,373.2 2,521.5 1,772.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,772.6 814.4 0.0 814.4 572.5 8.8 6.4 2.4 1.7 816.8 574.2

10 2024 H36 1.000 0.676 9,135.2 6,373.2 2,762.0 1,867.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,867.1 814.4 0.0 814.4 550.5 9.0 6.4 2.6 1.8 817.0 552.3

11 2025 H37 1.000 0.650 9,375.4 6,373.2 3,002.2 1,951.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,951.4 814.4 0.0 814.4 529.4 9.0 6.4 2.6 1.7 817.0 531.1

12 2026 H38 1.000 0.625 9,615.8 6,373.2 3,242.6 2,026.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,026.6 814.4 0.0 814.4 509.0 9.1 6.4 2.7 1.7 817.1 510.7

13 2027 H39 1.000 0.601 9,856.1 6,373.2 3,482.9 2,093.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,093.2 814.4 0.0 814.4 489.5 9.2 6.4 2.8 1.7 817.2 491.2

14 2028 H40 1.000 0.577 10,096.6 6,373.2 3,723.4 2,148.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,148.4 814.4 0.0 814.4 469.9 9.3 6.4 2.9 1.7 817.3 471.6

15 2029 H41 1.000 0.555 10,336.8 6,373.2 3,963.6 2,199.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,199.8 814.4 0.0 814.4 452.0 9.3 6.4 2.9 1.6 817.3 453.6

16 2030 H42 1.000 0.534 10,577.2 6,373.2 4,204.0 2,244.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,244.9 814.4 0.0 814.4 434.9 9.5 6.4 3.1 1.7 817.5 436.6

17 2031 H43 1.000 0.513 10,817.6 6,373.2 4,444.4 2,280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,280.0 814.3 0.0 814.3 417.7 9.5 6.4 3.1 1.6 817.4 419.3

18 2032 H44 1.000 0.494 11,057.8 6,373.2 4,684.6 2,314.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,314.2 814.3 0.0 814.3 402.3 9.9 6.4 3.5 1.7 817.8 404.0

19 2033 H45 1.000 0.475 11,298.1 6,373.2 4,924.9 2,339.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,339.3 814.3 0.0 814.3 386.8 9.9 6.4 3.5 1.7 817.8 388.5

20 2034 H46 1.000 0.456 11,538.5 6,373.2 5,165.3 2,355.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,355.4 814.3 0.0 814.3 371.3 9.9 6.4 3.5 1.6 817.8 372.9

21 2035 H47 1.000 0.439 11,778.7 6,373.2 5,405.5 2,373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,373.0 814.4 0.0 814.4 357.5 10.2 6.4 3.8 1.7 818.2 359.2

22 2036 H48 1.000 0.422 12,019.2 6,373.2 5,646.0 2,382.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,382.6 814.4 0.0 814.4 343.7 10.2 6.4 3.8 1.6 818.2 345.3

23 2037 H49 1.000 0.406 12,259.6 6,373.2 5,886.4 2,389.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,389.9 814.5 0.0 814.5 330.7 10.2 6.4 3.8 1.5 818.3 332.2

24 2038 H50 1.000 0.390 12,500.3 6,373.2 6,127.1 2,389.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,389.6 749.0 0.0 749.0 292.1 10.2 6.4 3.8 1.5 752.8 293.6

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.8 6,373.2 6,238.6 2,339.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,339.5 90.0 0.0 90.0 33.8 10.2 6.4 3.8 1.4 93.8 35.2

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.8 6,373.2 6,238.6 2,252.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,252.1 110.3 0.0 110.3 39.8 10.2 6.4 3.8 1.4 114.1 41.2

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.8 6,373.2 6,238.6 2,164.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,164.8 81.0 0.0 81.0 28.1 10.2 6.4 3.8 1.3 84.8 29.4

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.8 6,373.2 6,238.6 2,077.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,077.5 6.3 0.0 6.3 2.1 10.2 6.4 3.8 1.3 10.1 3.4

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.8 6,373.2 6,238.6 2,002.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,002.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,921.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,921.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,846.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,846.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,778.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,778.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,709.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,709.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,647.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,647.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,578.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,578.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,522.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,522.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,459.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,459.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,403.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,403.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,353.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,353.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,297.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,297.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,247.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,247.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,154.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,154.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,066.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,066.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.8 6,373.2 6,238.6 1,029.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,029.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.8 6,373.2 6,238.6 985.7 0.0 0.0 0.0 0.0 985.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.8 6,373.2 6,238.6 948.3 0.0 0.0 0.0 0.0 948.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.8 6,373.2 6,238.6 910.8 0.0 0.0 0.0 0.0 910.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.8 6,373.2 6,238.6 879.6 0.0 0.0 0.0 0.0 879.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.5 3.8 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.3 6,110.1 6,209.2 838.2 0.0 0.0 0.0 0.0 838.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.3 6,110.1 6,209.2 807.2 0.0 0.0 0.0 0.0 807.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.3 6,110.1 6,209.2 776.2 0.0 0.0 0.0 0.0 776.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 6,110.1 6,209.2 745.1 2.7 2.7 0.0 0.0 745.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,642.5 5,639.7 654.2 0.0 0.0 0.0 0.0 654.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,642.5 5,639.7 626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,642.5 5,639.7 603.4 0.0 0.0 0.0 0.0 603.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,642.5 5,639.7 580.9 0.0 0.0 0.0 0.0 580.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,642.5 5,639.7 558.3 0.0 0.0 0.0 0.0 558.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,642.5 5,639.7 535.8 0.0 0.0 0.0 0.0 535.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,642.5 5,639.7 513.2 0.0 0.0 0.0 0.0 513.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,642.5 5,639.7 496.3 0.0 0.0 0.0 0.0 496.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,642.5 5,639.7 479.4 0.0 0.0 0.0 0.0 479.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,642.5 5,639.7 456.8 0.0 0.0 0.0 0.0 456.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,642.5 5,639.7 439.9 0.0 0.0 0.0 0.0 439.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,642.5 5,639.7 423.0 0.0 0.0 0.0 0.0 423.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,642.5 5,639.7 406.1 0.0 0.0 0.0 0.0 406.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,642.5 5,639.7 389.1 0.0 0.0 0.0 0.0 389.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,642.5 5,639.7 377.9 0.0 0.0 0.0 0.0 377.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,642.5 5,639.7 360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,642.5 5,639.7 349.7 0.0 0.0 0.0 0.0 349.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,642.5 5,639.7 332.7 0.0 0.0 0.0 0.0 332.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,642.5 5,639.7 321.5 155.9 10.7 145.2 8.6 330.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,641.0 960.2 2,680.8 147.4 91.5 32.7 58.8 3.4 150.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 782,818.3 406,659.1 376,159.2 94,285.6 250.0 46.1 204.0 12.0 94,297.6 31,635.8 11,316.8 20,319.0 12,982.7 628.0 405.6 222.4 66.0 20,541.4 13,048.7

総便益 B 94,297.6百万円
総費用 C 13,048.7百万円
費用便益比 B/C 7.227
純現在価値 B-C 81,248.9百万円
経済的内部収益率 39.7%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.7 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.9 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.8 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 37.7 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 47.2 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 68.1 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 112.4 112.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 156.5 156.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 181.1 181.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 260.2 260.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 749.4 749.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,115.2 1,115.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,606.1 1,606.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,196.7 2,196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,790.7 2,790.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,748.6 3,748.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,353.0 5,353.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,697.7 5,697.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,009.5 6,009.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,238.9 6,209.5 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 896.9 0.0 896.9 862.8 6.6 6.4 0.2 0.2 897.1 863.0

2 2016 H28 1.000 0.925 6,580.0 6,209.5 370.5 342.7 0.0 0.0 0.0 0.0 342.7 896.8 0.0 896.8 829.5 6.9 6.4 0.5 0.5 897.3 830.0

3 2017 H29 1.000 0.889 6,921.2 6,209.5 711.7 632.7 0.0 0.0 0.0 0.0 632.7 905.1 0.0 905.1 804.6 7.3 6.4 0.9 0.8 906.0 805.4

4 2018 H30 1.000 0.855 7,262.2 6,209.5 1,052.7 900.1 0.0 0.0 0.0 0.0 900.1 896.7 0.0 896.7 766.7 7.7 6.4 1.3 1.1 898.0 767.8

5 2019 H31 1.000 0.822 7,603.0 6,209.5 1,393.5 1,145.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,145.5 881.8 0.0 881.8 724.8 8.1 6.4 1.7 1.4 883.5 726.2

6 2020 H32 1.000 0.790 7,943.9 6,209.5 1,734.4 1,370.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,370.2 870.7 0.0 870.7 687.8 8.5 6.4 2.1 1.7 872.8 689.5

7 2021 H33 1.000 0.760 8,161.4 6,209.5 1,951.9 1,483.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,483.4 840.5 0.0 840.5 638.8 8.5 6.4 2.1 1.6 842.6 640.4

8 2022 H34 1.000 0.731 8,378.9 6,209.5 2,169.4 1,585.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,585.8 840.5 0.0 840.5 614.4 8.6 6.4 2.2 1.6 842.7 616.0

9 2023 H35 1.000 0.703 8,596.3 6,209.5 2,386.8 1,677.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,677.9 819.0 0.0 819.0 575.8 8.8 6.4 2.4 1.7 821.4 577.5

10 2024 H36 1.000 0.676 8,813.7 6,209.5 2,604.2 1,760.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,760.4 804.0 0.0 804.0 543.5 8.8 6.4 2.4 1.6 806.4 545.1

11 2025 H37 1.000 0.650 9,031.1 6,209.5 2,821.6 1,834.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,834.0 804.0 0.0 804.0 522.6 8.8 6.4 2.4 1.6 806.4 524.2

12 2026 H38 1.000 0.625 9,248.7 6,209.5 3,039.2 1,899.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,899.5 804.0 0.0 804.0 502.5 9.0 6.4 2.6 1.6 806.6 504.1

13 2027 H39 1.000 0.601 9,466.1 6,209.5 3,256.6 1,957.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,957.2 804.0 0.0 804.0 483.2 9.0 6.4 2.6 1.6 806.6 484.8

14 2028 H40 1.000 0.577 9,683.5 6,209.5 3,474.0 2,004.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,004.5 804.0 0.0 804.0 463.9 9.1 6.4 2.7 1.6 806.7 465.5

15 2029 H41 1.000 0.555 9,901.0 6,209.5 3,691.5 2,048.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,048.8 804.0 0.0 804.0 446.2 9.2 6.4 2.8 1.6 806.8 447.8

16 2030 H42 1.000 0.534 10,118.4 6,209.5 3,908.9 2,087.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,087.4 804.0 0.0 804.0 429.3 9.3 6.4 2.9 1.5 806.9 430.8

17 2031 H43 1.000 0.513 10,335.9 6,209.5 4,126.4 2,116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,116.8 804.0 0.0 804.0 412.4 9.3 6.4 2.9 1.5 806.9 413.9

18 2032 H44 1.000 0.494 10,553.3 6,209.5 4,343.8 2,145.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,145.8 804.0 0.0 804.0 397.2 9.5 6.4 3.1 1.5 807.1 398.7

19 2033 H45 1.000 0.475 10,770.8 6,209.5 4,561.3 2,166.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,166.6 804.0 0.0 804.0 381.9 9.5 6.4 3.1 1.5 807.1 383.4

20 2034 H46 1.000 0.456 10,988.2 6,209.5 4,778.7 2,179.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,179.1 804.0 0.0 804.0 366.6 9.6 6.4 3.2 1.5 807.2 368.1

21 2035 H47 1.000 0.439 11,205.7 6,209.5 4,996.2 2,193.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,193.3 804.0 0.0 804.0 353.0 9.9 6.4 3.5 1.5 807.5 354.5

22 2036 H48 1.000 0.422 11,423.1 6,209.5 5,213.6 2,200.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,200.1 804.0 0.0 804.0 339.3 9.9 6.4 3.5 1.5 807.5 340.8

23 2037 H49 1.000 0.406 11,640.5 6,209.5 5,431.0 2,205.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,205.0 804.0 0.0 804.0 326.4 10.0 6.4 3.6 1.5 807.6 327.9

24 2038 H50 1.000 0.390 11,858.0 6,209.5 5,648.5 2,202.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,202.9 804.0 0.0 804.0 313.6 10.2 6.4 3.8 1.5 807.8 315.1

25 2039 H51 1.000 0.375 12,075.6 6,209.5 5,866.1 2,199.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,199.8 804.0 0.0 804.0 301.5 10.2 6.4 3.8 1.4 807.8 302.9

26 2040 H52 1.000 0.361 12,293.0 6,209.5 6,083.5 2,196.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,196.1 804.0 0.0 804.0 290.2 10.2 6.4 3.8 1.4 807.8 291.6

27 2041 H53 1.000 0.347 12,510.3 6,209.5 6,300.8 2,186.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,186.4 740.7 0.0 740.7 257.0 10.2 6.4 3.8 1.3 744.5 258.3

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.8 6,209.5 6,402.3 2,132.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,132.0 100.0 0.0 100.0 33.3 10.2 6.4 3.8 1.3 103.8 34.6

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.8 6,209.5 6,402.3 2,055.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,055.1 122.5 0.0 122.5 39.3 10.2 6.4 3.8 1.2 126.3 40.5

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,971.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,971.9 90.0 0.0 90.0 27.7 10.2 6.4 3.8 1.2 93.8 28.9

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,895.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,895.1 7.0 0.0 7.0 2.1 10.2 6.4 3.8 1.1 10.8 3.2

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,824.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,824.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,754.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,754.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,690.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,690.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,619.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,619.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,562.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,562.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,498.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,498.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,440.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,440.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,389.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,389.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,331.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,331.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,139.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,139.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,094.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,094.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,056.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,056.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.8 6,209.5 6,402.3 1,011.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,011.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.8 6,209.5 6,402.3 973.1 0.0 0.0 0.0 0.0 973.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.8 6,209.5 6,402.3 934.7 0.0 0.0 0.0 0.0 934.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.8 6,209.5 6,402.3 902.7 0.0 0.0 0.0 0.0 902.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.5 3.8 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.3 5,946.4 6,372.9 860.3 0.0 0.0 0.0 0.0 860.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.3 5,946.4 6,372.9 828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.3 5,946.4 6,372.9 796.6 0.0 0.0 0.0 0.0 796.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 12,319.3 5,946.4 6,372.9 764.7 0.0 0.0 0.0 0.0 764.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 12,319.3 5,946.4 6,372.9 739.3 3.0 3.0 0.0 0.0 739.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.4 3.8 0.4

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,527.0 5,755.2 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 638.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,527.0 5,755.2 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 615.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,527.0 5,755.2 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,527.0 5,755.2 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,527.0 5,755.2 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 546.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,527.0 5,755.2 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 523.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,527.0 5,755.2 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,527.0 5,755.2 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,527.0 5,755.2 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,527.0 5,755.2 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 448.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,527.0 5,755.2 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 431.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,527.0 5,755.2 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,527.0 5,755.2 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 397.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,527.0 5,755.2 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 385.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,527.0 5,755.2 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 368.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 7,282.2 1,527.0 5,755.2 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 356.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 7,282.2 1,527.0 5,755.2 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 339.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 7,282.2 1,527.0 5,755.2 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 7,282.2 1,527.0 5,755.2 316.5 0.0 0.0 0.0 0.0 316.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

75 2089 H101 1.000 0.053 7,282.2 1,527.0 5,755.2 305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

76 2090 H102 1.000 0.051 7,282.2 1,527.0 5,755.2 293.5 172.0 10.7 161.3 8.5 302.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

77 2091 H103 1.000 0.049 3,641.0 901.2 2,739.8 134.3 98.0 32.7 65.3 3.3 137.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 798,185.9 403,523.3 394,662.6 93,187.0 273.0 46.4 226.6 11.8 93,198.8 33,893.0 11,316.9 22,576.1 13,737.9 640.2 414.1 226.1 63.5 22,802.2 13,801.4

総便益 B 93,198.8百万円
総費用 C 13,801.4百万円
費用便益比 B/C 6.753
純現在価値 B-C 79,397.4百万円
経済的内部収益率 36.8%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期-10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 30.5 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 32.7 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 34.6 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 37.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 46.9 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 67.8 67.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 89.7 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 112.1 112.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 156.0 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 180.7 180.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 259.4 259.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 748.4 748.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,114.0 1,114.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,604.8 1,604.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,195.3 2,195.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,789.2 2,789.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,747.0 3,747.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,351.3 5,351.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,696.0 5,696.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,007.7 6,007.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,237.0 6,207.6 29.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1,179.8 0.0 1,179.8 1,134.9 6.6 6.4 0.2 0.2 1,180.0 1,135.1

2 2016 H28 1.000 0.925 6,724.2 6,207.6 516.6 477.9 0.0 0.0 0.0 0.0 477.9 1,179.7 0.0 1,179.7 1,091.2 7.2 6.4 0.8 0.7 1,180.5 1,091.9

3 2017 H29 1.000 0.889 7,162.3 6,207.6 954.7 848.7 0.0 0.0 0.0 0.0 848.7 1,189.6 0.0 1,189.6 1,057.5 7.8 6.4 1.4 1.2 1,191.0 1,058.7

4 2018 H30 1.000 0.855 7,698.1 6,207.6 1,490.5 1,274.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,274.4 1,114.1 0.0 1,114.1 952.5 8.5 6.4 2.1 1.8 1,116.2 954.3

5 2019 H31 1.000 0.822 7,979.1 6,207.6 1,771.5 1,456.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,456.2 1,071.3 0.0 1,071.3 880.6 8.5 6.4 2.1 1.7 1,073.4 882.3

6 2020 H32 1.000 0.790 8,260.4 6,207.6 2,052.8 1,621.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,621.7 1,071.3 0.0 1,071.3 846.3 8.6 6.4 2.2 1.7 1,073.5 848.0

7 2021 H33 1.000 0.760 8,541.3 6,207.6 2,333.7 1,773.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,773.6 1,049.8 0.0 1,049.8 797.8 8.8 6.4 2.4 1.8 1,052.2 799.6

8 2022 H34 1.000 0.731 8,822.5 6,207.6 2,614.9 1,911.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,911.5 1,034.8 0.0 1,034.8 756.4 8.8 6.4 2.4 1.8 1,037.2 758.2

9 2023 H35 1.000 0.703 9,103.7 6,207.6 2,896.1 2,036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,036.0 1,034.8 0.0 1,034.8 727.4 9.0 6.4 2.6 1.8 1,037.4 729.2

10 2024 H36 1.000 0.676 9,384.9 6,207.6 3,177.3 2,147.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,147.9 1,034.8 0.0 1,034.8 699.5 9.0 6.4 2.6 1.8 1,037.4 701.3

11 2025 H37 1.000 0.650 9,665.9 6,207.6 3,458.3 2,247.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,247.9 1,034.8 0.0 1,034.8 672.6 9.2 6.4 2.8 1.8 1,037.6 674.4

12 2026 H38 1.000 0.625 9,947.0 6,207.6 3,739.4 2,337.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,337.1 1,034.8 0.0 1,034.8 646.7 9.3 6.4 2.9 1.8 1,037.7 648.5

13 2027 H39 1.000 0.601 10,228.2 6,207.6 4,020.6 2,416.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,416.4 1,034.8 0.0 1,034.8 621.9 9.3 6.4 2.9 1.7 1,037.7 623.6

14 2028 H40 1.000 0.577 10,509.2 6,207.6 4,301.6 2,482.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,482.0 1,034.8 0.0 1,034.8 597.1 9.5 6.4 3.1 1.8 1,037.9 598.9

15 2029 H41 1.000 0.555 10,790.4 6,207.6 4,582.8 2,543.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,543.5 1,034.8 0.0 1,034.8 574.3 9.6 6.4 3.2 1.8 1,038.0 576.1

16 2030 H42 1.000 0.534 11,071.6 6,207.6 4,864.0 2,597.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,597.4 1,034.8 0.0 1,034.8 552.6 9.8 6.4 3.4 1.8 1,038.2 554.4

17 2031 H43 1.000 0.513 11,352.7 6,207.6 5,145.1 2,639.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,639.4 1,034.8 0.0 1,034.8 530.8 9.9 6.4 3.5 1.8 1,038.3 532.6

18 2032 H44 1.000 0.494 11,633.8 6,207.6 5,426.2 2,680.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,680.5 1,034.8 0.0 1,034.8 511.2 10.2 6.4 3.8 1.9 1,038.6 513.1

19 2033 H45 1.000 0.475 11,914.9 6,207.6 5,707.3 2,711.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,711.0 1,034.8 0.0 1,034.8 491.5 10.2 6.4 3.8 1.8 1,038.6 493.3

20 2034 H46 1.000 0.456 12,196.1 6,207.6 5,988.5 2,730.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,730.8 1,034.8 0.0 1,034.8 471.8 10.2 6.4 3.8 1.7 1,038.6 473.5

21 2035 H47 1.000 0.439 12,477.0 6,207.6 6,269.4 2,752.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,752.3 949.5 0.0 949.5 416.8 10.2 6.4 3.8 1.7 953.3 418.5

22 2036 H48 1.000 0.422 12,607.4 6,207.6 6,399.8 2,700.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,700.7 100.0 0.0 100.0 42.2 10.2 6.4 3.8 1.6 103.8 43.8

23 2037 H49 1.000 0.406 12,608.7 6,207.6 6,401.1 2,598.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,598.8 122.5 0.0 122.5 49.7 10.2 6.4 3.8 1.5 126.3 51.2

24 2038 H50 1.000 0.390 12,610.6 6,207.6 6,403.0 2,497.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,497.2 90.0 0.0 90.0 35.1 10.2 6.4 3.8 1.5 93.8 36.6

25 2039 H51 1.000 0.375 12,611.8 6,207.6 6,404.2 2,401.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,401.6 7.0 0.0 7.0 2.6 10.2 6.4 3.8 1.4 10.8 4.0

26 2040 H52 1.000 0.361 12,611.8 6,207.6 6,404.2 2,311.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,311.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.4 3.8 1.4

27 2041 H53 1.000 0.347 12,611.8 6,207.6 6,404.2 2,222.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,222.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.3 3.8 1.3

28 2042 H54 1.000 0.333 12,611.8 6,207.6 6,404.2 2,132.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,132.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.3 3.8 1.3

29 2043 H55 1.000 0.321 12,611.8 6,207.6 6,404.2 2,055.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,055.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

30 2044 H56 1.000 0.308 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,972.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,972.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,895.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,895.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

32 2046 H58 1.000 0.285 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,825.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,825.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,754.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,754.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

34 2048 H60 1.000 0.264 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,690.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,690.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,620.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,620.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,562.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,562.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

37 2051 H63 1.000 0.234 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,498.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,498.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,440.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,440.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,389.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,389.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,332.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,332.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,280.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,280.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,236.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,236.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

43 2057 H69 1.000 0.185 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,184.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,184.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,139.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,139.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,095.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,095.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

46 2060 H72 1.000 0.165 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,056.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,056.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 12,611.8 6,207.6 6,404.2 1,011.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,011.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 12,611.8 6,207.6 6,404.2 973.4 0.0 0.0 0.0 0.0 973.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 12,611.8 6,207.6 6,404.2 935.0 0.0 0.0 0.0 0.0 935.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 12,611.8 6,207.6 6,404.2 903.0 0.0 0.0 0.0 0.0 903.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.5 3.8 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 12,319.3 5,944.5 6,374.8 860.6 0.0 0.0 0.0 0.0 860.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 12,319.3 5,944.5 6,374.8 828.7 0.0 0.0 0.0 0.0 828.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 12,319.3 5,944.5 6,374.8 796.9 3.0 3.0 0.0 0.0 796.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 7,282.2 1,525.1 5,757.1 690.9 0.0 0.0 0.0 0.0 690.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

55 2069 H81 1.000 0.116 7,282.2 1,525.1 5,757.1 667.8 0.0 0.0 0.0 0.0 667.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 7,282.2 1,525.1 5,757.1 639.0 0.0 0.0 0.0 0.0 639.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 7,282.2 1,525.1 5,757.1 616.0 0.0 0.0 0.0 0.0 616.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 7,282.2 1,525.1 5,757.1 593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 7,282.2 1,525.1 5,757.1 570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 7,282.2 1,525.1 5,757.1 546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 7,282.2 1,525.1 5,757.1 523.9 0.0 0.0 0.0 0.0 523.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 7,282.2 1,525.1 5,757.1 506.6 0.0 0.0 0.0 0.0 506.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 7,282.2 1,525.1 5,757.1 489.4 0.0 0.0 0.0 0.0 489.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 7,282.2 1,525.1 5,757.1 466.3 0.0 0.0 0.0 0.0 466.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 7,282.2 1,525.1 5,757.1 449.1 0.0 0.0 0.0 0.0 449.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 7,282.2 1,525.1 5,757.1 431.8 0.0 0.0 0.0 0.0 431.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 7,282.2 1,525.1 5,757.1 414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 7,282.2 1,525.1 5,757.1 397.2 0.0 0.0 0.0 0.0 397.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 7,282.2 1,525.1 5,757.1 385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 7,282.2 1,525.1 5,757.1 368.5 172.0 10.7 161.3 10.8 379.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 3,641.0 899.3 2,741.7 170.0 98.0 32.7 65.3 4.2 174.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 762,161.1 385,370.5 376,790.6 100,847.7 273.0 46.4 226.6 15.0 100,862.7 33,893.0 11,316.9 22,576.1 15,161.0 615.0 397.0 218.0 67.6 22,794.1 15,228.6

総便益 B 100,862.7百万円
総費用 C 15,228.6百万円
費用便益比 B/C 6.623
純現在価値 B-C 85,634.1百万円
経済的内部収益率 36.3%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益+10％ 

【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 32.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 33.7 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 36.2 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 41.5 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 51.9 51.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 75.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 99.1 99.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 123.7 123.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 172.2 172.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 199.2 199.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 286.1 286.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 815.9 815.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,224.8 1,224.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,790.5 1,790.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 2,409.9 2,409.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 3,062.9 3,062.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 4,148.5 4,148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 5,888.4 5,888.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 6,267.5 6,267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 6,610.7 6,610.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 6,862.9 6,830.6 32.3 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 1,019.4 0.0 1,019.4 980.7 6.6 6.4 0.2 0.2 1,019.6 980.9

2 2016 H28 1.000 0.925 7,302.9 6,830.6 472.3 436.9 0.0 0.0 0.0 0.0 436.9 1,019.3 0.0 1,019.3 942.9 7.1 6.4 0.7 0.6 1,020.0 943.5

3 2017 H29 1.000 0.889 7,742.5 6,830.6 911.9 810.7 0.0 0.0 0.0 0.0 810.7 1,029.3 0.0 1,029.3 915.0 7.5 6.4 1.1 1.0 1,030.4 916.0

4 2018 H30 1.000 0.855 8,182.0 6,830.6 1,351.4 1,155.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,155.4 1,019.2 0.0 1,019.2 871.4 8.0 6.4 1.6 1.4 1,020.8 872.8

5 2019 H31 1.000 0.822 8,621.5 6,830.6 1,790.9 1,472.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,472.1 961.3 0.0 961.3 790.2 8.5 6.4 2.1 1.7 963.4 791.9

6 2020 H32 1.000 0.790 8,891.3 6,830.6 2,060.7 1,628.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,628.0 941.4 0.0 941.4 743.7 8.5 6.4 2.1 1.7 943.5 745.4

7 2021 H33 1.000 0.760 9,161.1 6,830.6 2,330.5 1,771.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,771.2 941.4 0.0 941.4 715.5 8.6 6.4 2.2 1.7 943.6 717.2

8 2022 H34 1.000 0.731 9,430.8 6,830.6 2,600.2 1,900.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,900.7 919.9 0.0 919.9 672.4 8.8 6.4 2.4 1.8 922.3 674.2

9 2023 H35 1.000 0.703 9,700.5 6,830.6 2,869.9 2,017.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,017.5 904.9 0.0 904.9 636.1 8.8 6.4 2.4 1.7 907.3 637.8

10 2024 H36 1.000 0.676 9,970.3 6,830.6 3,139.7 2,122.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,122.4 904.9 0.0 904.9 611.7 9.0 6.4 2.6 1.8 907.5 613.5

11 2025 H37 1.000 0.650 10,240.1 6,830.6 3,409.5 2,216.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,216.2 904.9 0.0 904.9 588.2 9.0 6.4 2.6 1.7 907.5 589.9

12 2026 H38 1.000 0.625 10,509.9 6,830.6 3,679.3 2,299.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,299.6 904.9 0.0 904.9 565.6 9.1 6.4 2.7 1.7 907.6 567.3

13 2027 H39 1.000 0.601 10,779.6 6,830.6 3,949.0 2,373.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,373.3 904.9 0.0 904.9 543.8 9.2 6.4 2.8 1.7 907.7 545.5

14 2028 H40 1.000 0.577 11,049.4 6,830.6 4,218.8 2,434.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,434.2 904.9 0.0 904.9 522.1 9.3 6.4 2.9 1.7 907.8 523.8

15 2029 H41 1.000 0.555 11,319.2 6,830.6 4,488.6 2,491.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,491.2 904.9 0.0 904.9 502.2 9.3 6.4 2.9 1.6 907.8 503.8

16 2030 H42 1.000 0.534 11,589.1 6,830.6 4,758.5 2,541.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,541.0 904.9 0.0 904.9 483.2 9.5 6.4 3.1 1.7 908.0 484.9

17 2031 H43 1.000 0.513 11,858.8 6,830.6 5,028.2 2,579.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,579.5 904.8 0.0 904.8 464.2 9.5 6.4 3.1 1.6 907.9 465.8

18 2032 H44 1.000 0.494 12,128.6 6,830.6 5,298.0 2,617.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,617.2 904.8 0.0 904.8 447.0 9.9 6.4 3.5 1.7 908.3 448.7

19 2033 H45 1.000 0.475 12,398.4 6,830.6 5,567.8 2,644.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,644.7 904.8 0.0 904.8 429.8 9.9 6.4 3.5 1.7 908.3 431.5

20 2034 H46 1.000 0.456 12,668.1 6,830.6 5,837.5 2,661.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,661.9 904.8 0.0 904.8 412.6 9.9 6.4 3.5 1.6 908.3 414.2

21 2035 H47 1.000 0.439 12,937.8 6,830.6 6,107.2 2,681.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,681.1 904.9 0.0 904.9 397.3 10.2 6.4 3.8 1.7 908.7 399.0

22 2036 H48 1.000 0.422 13,207.7 6,830.6 6,377.1 2,691.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,691.1 904.9 0.0 904.9 381.9 10.2 6.4 3.8 1.6 908.7 383.5

23 2037 H49 1.000 0.406 13,477.6 6,830.6 6,647.0 2,698.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,698.7 905.0 0.0 905.0 367.4 10.2 6.4 3.8 1.5 908.8 368.9

24 2038 H50 1.000 0.390 13,747.5 6,830.6 6,916.9 2,697.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,697.6 832.2 0.0 832.2 324.6 10.2 6.4 3.8 1.5 836.0 326.1

25 2039 H51 1.000 0.375 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,640.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,640.9 100.0 0.0 100.0 37.5 10.2 6.4 3.8 1.4 103.8 38.9

26 2040 H52 1.000 0.361 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,542.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,542.3 122.5 0.0 122.5 44.2 10.2 6.4 3.8 1.4 126.3 45.6

27 2041 H53 1.000 0.347 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,443.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,443.7 90.0 0.0 90.0 31.2 10.2 6.4 3.8 1.3 93.8 32.5

28 2042 H54 1.000 0.333 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,345.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,345.2 7.0 0.0 7.0 2.3 10.2 6.4 3.8 1.3 10.8 3.6

29 2043 H55 1.000 0.321 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,260.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,260.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

30 2044 H56 1.000 0.308 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,169.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,169.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,084.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,084.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

32 2046 H58 1.000 0.285 13,873.1 6,830.6 7,042.5 2,007.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,007.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,929.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,929.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

34 2048 H60 1.000 0.264 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,859.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,859.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,781.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,781.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,718.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,718.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

37 2051 H63 1.000 0.234 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,647.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,647.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,584.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,584.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,528.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,528.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,464.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,464.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,408.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,408.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,359.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,359.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

43 2057 H69 1.000 0.185 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,302.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,302.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,204.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,204.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

46 2060 H72 1.000 0.165 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,162.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,162.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,112.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,112.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,070.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,070.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 13,873.1 6,830.6 7,042.5 1,028.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 13,873.1 6,830.6 7,042.5 993.0 0.0 0.0 0.0 0.0 993.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.5 3.8 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 13,551.3 6,541.1 7,010.2 946.4 0.0 0.0 0.0 0.0 946.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 13,551.3 6,541.1 7,010.2 911.3 0.0 0.0 0.0 0.0 911.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 13,551.3 6,541.1 7,010.2 876.3 0.0 0.0 0.0 0.0 876.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 13,551.3 6,541.1 7,010.2 841.2 3.0 3.0 0.0 0.0 841.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 8,010.5 1,679.8 6,330.7 734.4 0.0 0.0 0.0 0.0 734.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 8,010.5 1,679.8 6,330.7 702.7 0.0 0.0 0.0 0.0 702.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 8,010.5 1,679.8 6,330.7 677.4 0.0 0.0 0.0 0.0 677.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 8,010.5 1,679.8 6,330.7 652.1 0.0 0.0 0.0 0.0 652.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 8,010.5 1,679.8 6,330.7 626.7 0.0 0.0 0.0 0.0 626.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 8,010.5 1,679.8 6,330.7 601.4 0.0 0.0 0.0 0.0 601.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 8,010.5 1,679.8 6,330.7 576.1 0.0 0.0 0.0 0.0 576.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 8,010.5 1,679.8 6,330.7 557.1 0.0 0.0 0.0 0.0 557.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 8,010.5 1,679.8 6,330.7 538.1 0.0 0.0 0.0 0.0 538.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 8,010.5 1,679.8 6,330.7 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 8,010.5 1,679.8 6,330.7 493.8 0.0 0.0 0.0 0.0 493.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 8,010.5 1,679.8 6,330.7 474.8 0.0 0.0 0.0 0.0 474.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 8,010.5 1,679.8 6,330.7 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 8,010.5 1,679.8 6,330.7 436.8 0.0 0.0 0.0 0.0 436.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 8,010.5 1,679.8 6,330.7 424.2 0.0 0.0 0.0 0.0 424.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 8,010.5 1,679.8 6,330.7 405.2 0.0 0.0 0.0 0.0 405.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 8,010.5 1,679.8 6,330.7 392.5 0.0 0.0 0.0 0.0 392.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 8,010.5 1,679.8 6,330.7 373.5 0.0 0.0 0.0 0.0 373.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 8,010.5 1,679.8 6,330.7 360.8 172.0 10.7 161.3 9.6 370.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 4,005.1 991.4 3,013.7 165.8 98.0 32.7 65.3 3.7 169.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 858,296.5 434,010.5 424,286.0 106,613.4 273.0 46.4 226.6 13.3 106,626.7 33,893.0 11,316.9 22,576.1 14,424.7 628.0 405.6 222.4 66.0 22,798.5 14,490.7

総便益 B 106,626.7百万円
総費用 C 14,490.7百万円
費用便益比 B/C 7.358
純現在価値 B-C 92,136.0百万円
経済的内部収益率 41.0%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益-10％ 
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2039年（H51）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-21 1993 H5 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1994 H6 0.964 2.191 26.6 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1995 H7 0.968 2.107 27.6 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1996 H8 0.972 2.026 29.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1997 H9 0.967 1.948 31.4 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1998 H10 0.988 1.873 34.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

-15 1999 H11 0.998 1.801 42.5 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-14 2000 H12 1.000 1.732 61.4 61.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-13 2001 H13 1.025 1.665 81.1 81.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-12 2002 H14 1.039 1.601 101.2 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-11 2003 H15 1.039 1.539 140.8 140.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-10 2004 H16 1.035 1.480 163.0 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-9 2005 H17 1.030 1.423 234.2 234.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 936.0 936.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

-8 2006 H18 1.019 1.369 667.5 667.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.7 713.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-7 2007 H19 1.003 1.316 1,002.1 1,002.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,367.4 1,367.4 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 1,465.0 1,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.5 1,180.5 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 2009 H21 1.005 1.217 1,971.7 1,971.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,108.5 1,108.5 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 2010 H22 1.004 1.170 2,505.9 2,505.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 2011 H23 0.991 1.125 3,394.3 3,394.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.8 821.8 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 2012 H24 1.000 1.082 4,817.7 4,817.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 769.1 769.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 2013 H25 1.000 1.040 5,128.0 5,128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.2 717.2 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 H26 1.000 1.000 5,408.6 5,408.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.7 641.7 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2015 H27 1.000 0.962 5,615.0 5,588.6 26.4 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 1,019.4 0.0 1,019.4 980.7 6.6 6.4 0.2 0.2 1,019.6 980.9

2 2016 H28 1.000 0.925 5,974.9 5,588.6 386.3 357.3 0.0 0.0 0.0 0.0 357.3 1,019.3 0.0 1,019.3 942.9 7.1 6.4 0.7 0.6 1,020.0 943.5

3 2017 H29 1.000 0.889 6,334.8 5,588.6 746.2 663.4 0.0 0.0 0.0 0.0 663.4 1,029.3 0.0 1,029.3 915.0 7.5 6.4 1.1 1.0 1,030.4 916.0

4 2018 H30 1.000 0.855 6,694.3 5,588.6 1,105.7 945.4 0.0 0.0 0.0 0.0 945.4 1,019.2 0.0 1,019.2 871.4 8.0 6.4 1.6 1.4 1,020.8 872.8

5 2019 H31 1.000 0.822 7,053.9 5,588.6 1,465.3 1,204.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,204.5 961.3 0.0 961.3 790.2 8.5 6.4 2.1 1.7 963.4 791.9

6 2020 H32 1.000 0.790 7,274.6 5,588.6 1,686.0 1,331.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,331.9 941.4 0.0 941.4 743.7 8.5 6.4 2.1 1.7 943.5 745.4

7 2021 H33 1.000 0.760 7,495.4 5,588.6 1,906.8 1,449.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,449.2 941.4 0.0 941.4 715.5 8.6 6.4 2.2 1.7 943.6 717.2

8 2022 H34 1.000 0.731 7,716.2 5,588.6 2,127.6 1,555.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,555.3 919.9 0.0 919.9 672.4 8.8 6.4 2.4 1.8 922.3 674.2

9 2023 H35 1.000 0.703 7,936.7 5,588.6 2,348.1 1,650.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,650.7 904.9 0.0 904.9 636.1 8.8 6.4 2.4 1.7 907.3 637.8

10 2024 H36 1.000 0.676 8,157.6 5,588.6 2,569.0 1,736.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,736.6 904.9 0.0 904.9 611.7 9.0 6.4 2.6 1.8 907.5 613.5

11 2025 H37 1.000 0.650 8,378.3 5,588.6 2,789.7 1,813.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,813.3 904.9 0.0 904.9 588.2 9.0 6.4 2.6 1.7 907.5 589.9

12 2026 H38 1.000 0.625 8,599.0 5,588.6 3,010.4 1,881.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,881.5 904.9 0.0 904.9 565.6 9.1 6.4 2.7 1.7 907.6 567.3

13 2027 H39 1.000 0.601 8,819.7 5,588.6 3,231.1 1,941.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,941.9 904.9 0.0 904.9 543.8 9.2 6.4 2.8 1.7 907.7 545.5

14 2028 H40 1.000 0.577 9,040.5 5,588.6 3,451.9 1,991.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,991.7 904.9 0.0 904.9 522.1 9.3 6.4 2.9 1.7 907.8 523.8

15 2029 H41 1.000 0.555 9,261.2 5,588.6 3,672.6 2,038.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,038.3 904.9 0.0 904.9 502.2 9.3 6.4 2.9 1.6 907.8 503.8

16 2030 H42 1.000 0.534 9,482.0 5,588.6 3,893.4 2,079.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,079.1 904.9 0.0 904.9 483.2 9.5 6.4 3.1 1.7 908.0 484.9

17 2031 H43 1.000 0.513 9,702.7 5,588.6 4,114.1 2,110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,110.5 904.8 0.0 904.8 464.2 9.5 6.4 3.1 1.6 907.9 465.8

18 2032 H44 1.000 0.494 9,923.3 5,588.6 4,334.7 2,141.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,141.3 904.8 0.0 904.8 447.0 9.9 6.4 3.5 1.7 908.3 448.7

19 2033 H45 1.000 0.475 10,144.0 5,588.6 4,555.4 2,163.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,163.8 904.8 0.0 904.8 429.8 9.9 6.4 3.5 1.7 908.3 431.5

20 2034 H46 1.000 0.456 10,364.8 5,588.6 4,776.2 2,177.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,177.9 904.8 0.0 904.8 412.6 9.9 6.4 3.5 1.6 908.3 414.2

21 2035 H47 1.000 0.439 10,585.4 5,588.6 4,996.8 2,193.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,193.6 904.9 0.0 904.9 397.3 10.2 6.4 3.8 1.7 908.7 399.0

22 2036 H48 1.000 0.422 10,806.4 5,588.6 5,217.8 2,201.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,201.9 904.9 0.0 904.9 381.9 10.2 6.4 3.8 1.6 908.7 383.5

23 2037 H49 1.000 0.406 11,027.2 5,588.6 5,438.6 2,208.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,208.1 905.0 0.0 905.0 367.4 10.2 6.4 3.8 1.5 908.8 368.9

24 2038 H50 1.000 0.390 11,248.0 5,588.6 5,659.4 2,207.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,207.2 832.2 0.0 832.2 324.6 10.2 6.4 3.8 1.5 836.0 326.1

25 2039 H51 1.000 0.375 11,350.8 5,588.6 5,762.2 2,160.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,160.8 100.0 0.0 100.0 37.5 10.2 6.4 3.8 1.4 103.8 38.9

26 2040 H52 1.000 0.361 11,350.8 5,588.6 5,762.2 2,080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,080.2 122.5 0.0 122.5 44.2 10.2 6.4 3.8 1.4 126.3 45.6

27 2041 H53 1.000 0.347 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,999.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,999.5 90.0 0.0 90.0 31.2 10.2 6.4 3.8 1.3 93.8 32.5

28 2042 H54 1.000 0.333 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,918.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,918.8 7.0 0.0 7.0 2.3 10.2 6.4 3.8 1.3 10.8 3.6

29 2043 H55 1.000 0.321 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,849.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,849.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

30 2044 H56 1.000 0.308 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,774.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,774.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.2 3.8 1.2

31 2045 H57 1.000 0.296 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

32 2046 H58 1.000 0.285 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,642.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,642.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.1 3.8 1.1

33 2047 H59 1.000 0.274 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,578.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,578.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

34 2048 H60 1.000 0.264 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

35 2049 H61 1.000 0.253 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,457.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,457.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 1.0 3.8 1.0

36 2050 H62 1.000 0.244 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

37 2051 H63 1.000 0.234 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,348.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,348.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

38 2052 H64 1.000 0.225 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,296.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,296.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.9 3.8 0.9

39 2053 H65 1.000 0.217 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,250.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,250.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

40 2054 H66 1.000 0.208 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,198.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,198.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

41 2055 H67 1.000 0.200 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,152.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,152.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.8 3.8 0.8

42 2056 H68 1.000 0.193 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,112.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,112.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

43 2057 H69 1.000 0.185 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,066.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,066.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

44 2058 H70 1.000 0.178 11,350.8 5,588.6 5,762.2 1,025.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,025.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.7 3.8 0.7

45 2059 H71 1.000 0.171 11,350.8 5,588.6 5,762.2 985.3 0.0 0.0 0.0 0.0 985.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

46 2060 H72 1.000 0.165 11,350.8 5,588.6 5,762.2 950.8 0.0 0.0 0.0 0.0 950.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

47 2061 H73 1.000 0.158 11,350.8 5,588.6 5,762.2 910.4 0.0 0.0 0.0 0.0 910.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

48 2062 H74 1.000 0.152 11,350.8 5,588.6 5,762.2 875.9 0.0 0.0 0.0 0.0 875.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

49 2063 H75 1.000 0.146 11,350.8 5,588.6 5,762.2 841.3 0.0 0.0 0.0 0.0 841.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.6 3.8 0.6

50 2064 H76 1.000 0.141 11,350.8 5,588.6 5,762.2 812.5 0.0 0.0 0.0 0.0 812.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 6.4 3.8 0.5 3.8 0.5

51 2065 H77 1.000 0.135 11,087.5 5,351.7 5,735.8 774.3 0.0 0.0 0.0 0.0 774.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

52 2066 H78 1.000 0.130 11,087.5 5,351.7 5,735.8 745.7 0.0 0.0 0.0 0.0 745.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

53 2067 H79 1.000 0.125 11,087.5 5,351.7 5,735.8 717.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

54 2068 H80 1.000 0.120 11,087.5 5,351.7 5,735.8 688.3 3.0 3.0 0.0 0.0 688.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 6.3 3.8 0.5 3.8 0.5

55 2069 H81 1.000 0.116 6,554.1 1,374.3 5,179.8 600.9 0.0 0.0 0.0 0.0 600.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

56 2070 H82 1.000 0.111 6,554.1 1,374.3 5,179.8 575.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.3 2.3 0.3

57 2071 H83 1.000 0.107 6,554.1 1,374.3 5,179.8 554.2 0.0 0.0 0.0 0.0 554.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

58 2072 H84 1.000 0.103 6,554.1 1,374.3 5,179.8 533.5 0.0 0.0 0.0 0.0 533.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

59 2073 H85 1.000 0.099 6,554.1 1,374.3 5,179.8 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

60 2074 H86 1.000 0.095 6,554.1 1,374.3 5,179.8 492.1 0.0 0.0 0.0 0.0 492.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

61 2075 H87 1.000 0.091 6,554.1 1,374.3 5,179.8 471.4 0.0 0.0 0.0 0.0 471.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

62 2076 H88 1.000 0.088 6,554.1 1,374.3 5,179.8 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

63 2077 H89 1.000 0.085 6,554.1 1,374.3 5,179.8 440.3 0.0 0.0 0.0 0.0 440.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

64 2078 H90 1.000 0.081 6,554.1 1,374.3 5,179.8 419.6 0.0 0.0 0.0 0.0 419.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

65 2079 H91 1.000 0.078 6,554.1 1,374.3 5,179.8 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

66 2080 H92 1.000 0.075 6,554.1 1,374.3 5,179.8 388.5 0.0 0.0 0.0 0.0 388.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

67 2081 H93 1.000 0.072 6,554.1 1,374.3 5,179.8 372.9 0.0 0.0 0.0 0.0 372.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

68 2082 H94 1.000 0.069 6,554.1 1,374.3 5,179.8 357.4 0.0 0.0 0.0 0.0 357.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

69 2083 H95 1.000 0.067 6,554.1 1,374.3 5,179.8 347.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.2 2.3 0.2

70 2084 H96 1.000 0.064 6,554.1 1,374.3 5,179.8 331.5 0.0 0.0 0.0 0.0 331.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

71 2085 H97 1.000 0.062 6,554.1 1,374.3 5,179.8 321.1 0.0 0.0 0.0 0.0 321.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

72 2086 H98 1.000 0.059 6,554.1 1,374.3 5,179.8 305.6 0.0 0.0 0.0 0.0 305.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

73 2087 H99 1.000 0.057 6,554.1 1,374.3 5,179.8 295.2 172.0 10.7 161.3 9.6 304.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 2.3 0.1 2.3 0.1

74 2088 H100 1.000 0.055 3,277.0 811.1 2,465.9 135.6 98.0 32.7 65.3 3.7 139.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 702,245.8 355,093.8 347,152.0 87,231.1 273.0 46.4 226.6 13.3 87,244.4 33,893.0 11,316.9 22,576.1 14,424.7 628.0 405.6 222.4 66.0 22,798.5 14,490.7

総便益 B 87,244.4百万円
総費用 C 14,490.7百万円
費用便益比 B/C 6.021
純現在価値 B-C 72,753.7百万円
経済的内部収益率 32.5%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費+10％ 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 102.1 0.0 102.1 98.2 102.1 98.2
2 2016 H28 1.000 0.925 58.3 0.0 58.3 53.9 53.9 96.8 0.0 96.8 89.5 0.1 0.0 0.1 0.1 96.9 89.6
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 0.0 113.6 101.0 101.0 123.0 0.0 123.0 109.3 0.1 0.0 0.1 0.1 123.1 109.4
4 2018 H30 1.000 0.855 183.9 0.0 183.9 157.2 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 183.9 0.0 183.9 151.2 151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 183.9 0.0 183.9 145.3 145.3 11.0 0.0 11.0 8.7 0.1 0.0 0.1 0.1 11.1 8.8
7 2021 H33 1.000 0.760 183.9 0.0 183.9 139.7 139.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 183.9 0.0 183.9 134.4 134.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 183.9 0.0 183.9 129.2 129.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 183.9 0.0 183.9 124.2 124.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 183.9 0.0 183.9 119.5 119.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 183.9 0.0 183.9 114.9 114.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 183.9 0.0 183.9 110.4 110.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 183.9 0.0 183.9 106.2 106.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 183.9 0.0 183.9 102.1 102.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 183.9 0.0 183.9 98.2 98.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 183.9 0.0 183.9 94.4 94.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 183.9 0.0 183.9 90.8 90.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 183.9 0.0 183.9 87.3 87.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 183.9 0.0 183.9 83.9 83.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 183.9 0.0 183.9 80.7 80.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 183.9 0.0 183.9 77.6 77.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 183.9 0.0 183.9 74.6 74.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 183.9 0.0 183.9 71.7 71.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 183.9 0.0 183.9 69.0 69.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 183.9 0.0 183.9 66.3 66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 183.9 0.0 183.9 63.8 63.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 183.9 0.0 183.9 61.3 61.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 183.9 0.0 183.9 59.0 59.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 183.9 0.0 183.9 56.7 56.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 183.9 0.0 183.9 54.5 54.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 183.9 0.0 183.9 52.4 52.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 183.9 0.0 183.9 50.4 50.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 183.9 0.0 183.9 48.5 48.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 183.9 0.0 183.9 46.6 46.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 183.9 0.0 183.9 44.8 44.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 183.9 0.0 183.9 43.1 43.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 183.9 0.0 183.9 41.4 41.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 183.9 0.0 183.9 39.8 39.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 183.9 0.0 183.9 38.3 38.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 183.9 0.0 183.9 36.8 36.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 183.9 0.0 183.9 35.4 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 183.9 0.0 183.9 34.1 34.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 183.9 0.0 183.9 32.7 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 183.9 0.0 183.9 31.5 31.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 183.9 0.0 183.9 30.3 30.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 183.9 0.0 183.9 29.1 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 183.9 0.0 183.9 28.0 28.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 183.9 0.0 183.9 26.9 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 183.9 0.0 183.9 25.9 25.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 0.0 183.9 24.9 24.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 0.0 183.9 23.9 23.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 0.0 183.9 23.0 15.2 0.0 15.2 2.0 25.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

9,366.9 0.0 9,366.9 3,666.8 15.2 0.0 15.2 2.0 3,668.8 332.9 0.0 332.9 305.7 5.2 0.0 5.2 1.6 338.1 307.3

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

72.58%

維持管理費④ 計 ③＋④
費用：C

年度

基準（評価）年度

共用年度

社会的割引率

2014(H26)

2018(H30)

4%

建設費③

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
 
5
0
年

総便益

割引率 残存価値②便益①
便益：B

総費用
費用便益比
純現在価値
経済的内部収益率

デフレーター

換算係数

整

備

期

間

合　　　計

3,361.5
11.94
307.3

3,668.8
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費-10％ 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 83.5 0.0 83.5 80.3 83.5 80.3
2 2016 H28 1.000 0.925 58.3 0.0 58.3 53.9 53.9 79.2 0.0 79.2 73.2 0.1 0.0 0.1 0.1 79.3 73.3
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 0.0 113.6 101.0 101.0 100.6 0.0 100.6 89.4 0.1 0.0 0.1 0.1 100.7 89.5
4 2018 H30 1.000 0.855 183.9 0.0 183.9 157.2 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 183.9 0.0 183.9 151.2 151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 183.9 0.0 183.9 145.3 145.3 9.0 0.0 9.0 7.1 0.1 0.0 0.1 0.1 9.1 7.2
7 2021 H33 1.000 0.760 183.9 0.0 183.9 139.7 139.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 183.9 0.0 183.9 134.4 134.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 183.9 0.0 183.9 129.2 129.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 183.9 0.0 183.9 124.2 124.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 183.9 0.0 183.9 119.5 119.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 183.9 0.0 183.9 114.9 114.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 183.9 0.0 183.9 110.4 110.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 183.9 0.0 183.9 106.2 106.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 183.9 0.0 183.9 102.1 102.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 183.9 0.0 183.9 98.2 98.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 183.9 0.0 183.9 94.4 94.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 183.9 0.0 183.9 90.8 90.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 183.9 0.0 183.9 87.3 87.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 183.9 0.0 183.9 83.9 83.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 183.9 0.0 183.9 80.7 80.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 183.9 0.0 183.9 77.6 77.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 183.9 0.0 183.9 74.6 74.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 183.9 0.0 183.9 71.7 71.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 183.9 0.0 183.9 69.0 69.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 183.9 0.0 183.9 66.3 66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 183.9 0.0 183.9 63.8 63.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 183.9 0.0 183.9 61.3 61.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 183.9 0.0 183.9 59.0 59.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 183.9 0.0 183.9 56.7 56.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 183.9 0.0 183.9 54.5 54.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 183.9 0.0 183.9 52.4 52.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 183.9 0.0 183.9 50.4 50.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 183.9 0.0 183.9 48.5 48.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 183.9 0.0 183.9 46.6 46.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 183.9 0.0 183.9 44.8 44.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 183.9 0.0 183.9 43.1 43.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 183.9 0.0 183.9 41.4 41.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 183.9 0.0 183.9 39.8 39.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 183.9 0.0 183.9 38.3 38.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 183.9 0.0 183.9 36.8 36.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 183.9 0.0 183.9 35.4 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 183.9 0.0 183.9 34.1 34.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 183.9 0.0 183.9 32.7 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 183.9 0.0 183.9 31.5 31.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 183.9 0.0 183.9 30.3 30.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 183.9 0.0 183.9 29.1 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 183.9 0.0 183.9 28.0 28.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 183.9 0.0 183.9 26.9 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 183.9 0.0 183.9 25.9 25.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 0.0 183.9 24.9 24.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 0.0 183.9 23.9 23.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 0.0 183.9 23.0 12.4 0.0 12.4 1.6 24.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

9,366.9 0.0 9,366.9 3,666.8 12.4 0.0 12.4 1.6 3,668.4 272.3 0.0 272.3 250.0 5.2 0.0 5.2 1.6 277.5 251.6

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

70.68%

維持管理費④ 計 ③＋④
費用：C

年度

基準（評価）年度

共用年度

社会的割引率

2014(H26)

2018(H30)

4%

建設費③

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
 
5
0
年

総便益

割引率 残存価値②便益①
便益：B

総費用
費用便益比
純現在価値
経済的内部収益率

デフレーター

換算係数

整

備

期

間

合　　　計

3,416.8
14.58
251.6

3,668.4
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期+10％ 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 92.8 0.0 92.8 89.2 92.8 89.2
2 2016 H28 1.000 0.925 58.3 0.0 58.3 53.9 53.9 88.0 0.0 88.0 81.4 0.1 0.0 0.1 0.1 88.1 81.5
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 0.0 113.6 101.0 101.0 111.8 0.0 111.8 99.4 0.1 0.0 0.1 0.1 111.9 99.5
4 2018 H30 1.000 0.855 183.9 0.0 183.9 157.2 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 183.9 0.0 183.9 151.2 151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 183.9 0.0 183.9 145.3 145.3 10.0 0.0 10.0 7.9 0.1 0.0 0.1 0.1 10.1 8.0
7 2021 H33 1.000 0.760 183.9 0.0 183.9 139.7 139.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 183.9 0.0 183.9 134.4 134.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 183.9 0.0 183.9 129.2 129.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 183.9 0.0 183.9 124.2 124.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 183.9 0.0 183.9 119.5 119.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 183.9 0.0 183.9 114.9 114.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 183.9 0.0 183.9 110.4 110.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 183.9 0.0 183.9 106.2 106.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 183.9 0.0 183.9 102.1 102.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 183.9 0.0 183.9 98.2 98.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 183.9 0.0 183.9 94.4 94.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 183.9 0.0 183.9 90.8 90.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 183.9 0.0 183.9 87.3 87.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 183.9 0.0 183.9 83.9 83.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 183.9 0.0 183.9 80.7 80.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 183.9 0.0 183.9 77.6 77.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 183.9 0.0 183.9 74.6 74.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 183.9 0.0 183.9 71.7 71.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 183.9 0.0 183.9 69.0 69.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 183.9 0.0 183.9 66.3 66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 183.9 0.0 183.9 63.8 63.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 183.9 0.0 183.9 61.3 61.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 183.9 0.0 183.9 59.0 59.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 183.9 0.0 183.9 56.7 56.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 183.9 0.0 183.9 54.5 54.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 183.9 0.0 183.9 52.4 52.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 183.9 0.0 183.9 50.4 50.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 183.9 0.0 183.9 48.5 48.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 183.9 0.0 183.9 46.6 46.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 183.9 0.0 183.9 44.8 44.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 183.9 0.0 183.9 43.1 43.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 183.9 0.0 183.9 41.4 41.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 183.9 0.0 183.9 39.8 39.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 183.9 0.0 183.9 38.3 38.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 183.9 0.0 183.9 36.8 36.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 183.9 0.0 183.9 35.4 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 183.9 0.0 183.9 34.1 34.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 183.9 0.0 183.9 32.7 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 183.9 0.0 183.9 31.5 31.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 183.9 0.0 183.9 30.3 30.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 183.9 0.0 183.9 29.1 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 183.9 0.0 183.9 28.0 28.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 183.9 0.0 183.9 26.9 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 183.9 0.0 183.9 25.9 25.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 0.0 183.9 24.9 24.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 0.0 183.9 23.9 23.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 0.0 183.9 23.0 13.8 0.0 13.8 1.8 24.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

9,366.9 0.0 9,366.9 3,666.8 13.8 0.0 13.8 1.8 3,668.6 302.6 0.0 302.6 277.9 5.2 0.0 5.2 1.6 307.8 279.5

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

費用便益比 13.13
純現在価値 3,389.1

年度 デフレーター

換算係数

割引率

便益：B 費用：C
便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計 ③＋④

基準（評価）年度

経済的内部収益率 63.50%

整

備

期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

合　　　計

総便益 3,668.6
総費用 279.5

2014(H26)

共用年度 2018(H30)

社会的割引率 4%

 



103 
 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期-10％ 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 92.8 0.0 92.8 89.2 92.8 89.2
2 2016 H28 1.000 0.925 58.3 0.0 58.3 53.9 53.9 88.0 0.0 88.0 81.4 0.1 0.0 0.1 0.1 88.1 81.5
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 0.0 113.6 101.0 101.0 111.8 0.0 111.8 99.4 0.1 0.0 0.1 0.1 111.9 99.5
4 2018 H30 1.000 0.855 183.9 0.0 183.9 157.2 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 183.9 0.0 183.9 151.2 151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 183.9 0.0 183.9 145.3 145.3 10.0 0.0 10.0 7.9 0.1 0.0 0.1 0.1 10.1 8.0
7 2021 H33 1.000 0.760 183.9 0.0 183.9 139.7 139.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 183.9 0.0 183.9 134.4 134.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 183.9 0.0 183.9 129.2 129.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 183.9 0.0 183.9 124.2 124.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 183.9 0.0 183.9 119.5 119.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 183.9 0.0 183.9 114.9 114.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 183.9 0.0 183.9 110.4 110.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 183.9 0.0 183.9 106.2 106.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 183.9 0.0 183.9 102.1 102.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 183.9 0.0 183.9 98.2 98.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 183.9 0.0 183.9 94.4 94.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 183.9 0.0 183.9 90.8 90.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 183.9 0.0 183.9 87.3 87.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 183.9 0.0 183.9 83.9 83.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 183.9 0.0 183.9 80.7 80.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 183.9 0.0 183.9 77.6 77.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 183.9 0.0 183.9 74.6 74.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 183.9 0.0 183.9 71.7 71.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 183.9 0.0 183.9 69.0 69.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 183.9 0.0 183.9 66.3 66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 183.9 0.0 183.9 63.8 63.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 183.9 0.0 183.9 61.3 61.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 183.9 0.0 183.9 59.0 59.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 183.9 0.0 183.9 56.7 56.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 183.9 0.0 183.9 54.5 54.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 183.9 0.0 183.9 52.4 52.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 183.9 0.0 183.9 50.4 50.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 183.9 0.0 183.9 48.5 48.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 183.9 0.0 183.9 46.6 46.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 183.9 0.0 183.9 44.8 44.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 183.9 0.0 183.9 43.1 43.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 183.9 0.0 183.9 41.4 41.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 183.9 0.0 183.9 39.8 39.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 183.9 0.0 183.9 38.3 38.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 183.9 0.0 183.9 36.8 36.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 183.9 0.0 183.9 35.4 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 183.9 0.0 183.9 34.1 34.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 183.9 0.0 183.9 32.7 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 183.9 0.0 183.9 31.5 31.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 183.9 0.0 183.9 30.3 30.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 183.9 0.0 183.9 29.1 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 183.9 0.0 183.9 28.0 28.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 183.9 0.0 183.9 26.9 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 183.9 0.0 183.9 25.9 25.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 183.9 0.0 183.9 24.9 24.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 183.9 0.0 183.9 23.9 23.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 183.9 0.0 183.9 23.0 13.8 0.0 13.8 1.8 24.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

9,366.9 0.0 9,366.9 3,666.8 13.8 0.0 13.8 1.8 3,668.6 302.6 0.0 302.6 277.9 5.2 0.0 5.2 1.6 307.8 279.5

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

費用便益比 13.13
純現在価値 3,389.1

年度 デフレーター

換算係数

割引率

便益：B 費用：C
便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計 ③＋④

基準（評価）年度

経済的内部収益率 63.50%

整

備

期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

合　　　計

総便益 3,668.6
総費用 279.5

2014(H26)

共用年度 2018(H30)

社会的割引率 4%

 



104 
 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益+10％ 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 92.8 0.0 92.8 89.2 92.8 89.2
2 2016 H28 1.000 0.925 64.1 0.0 64.1 59.3 59.3 88.0 0.0 88.0 81.4 0.1 0.0 0.1 0.1 88.1 81.5
3 2017 H29 1.000 0.889 125.0 0.0 125.0 111.1 111.1 111.8 0.0 111.8 99.4 0.1 0.0 0.1 0.1 111.9 99.5
4 2018 H30 1.000 0.855 202.3 0.0 202.3 172.9 172.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 202.3 0.0 202.3 166.3 166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 202.3 0.0 202.3 159.9 159.9 10.0 0.0 10.0 7.9 0.1 0.0 0.1 0.1 10.1 8.0
7 2021 H33 1.000 0.760 202.3 0.0 202.3 153.7 153.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 202.3 0.0 202.3 147.8 147.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 202.3 0.0 202.3 142.1 142.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 202.3 0.0 202.3 136.7 136.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 202.3 0.0 202.3 131.4 131.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 202.3 0.0 202.3 126.4 126.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 202.3 0.0 202.3 121.5 121.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 202.3 0.0 202.3 116.8 116.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 202.3 0.0 202.3 112.3 112.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 202.3 0.0 202.3 108.0 108.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 202.3 0.0 202.3 103.9 103.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 202.3 0.0 202.3 99.9 99.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 202.3 0.0 202.3 96.0 96.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 202.3 0.0 202.3 92.3 92.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 202.3 0.0 202.3 88.8 88.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 202.3 0.0 202.3 85.4 85.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 202.3 0.0 202.3 82.1 82.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 202.3 0.0 202.3 78.9 78.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 202.3 0.0 202.3 75.9 75.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 202.3 0.0 202.3 73.0 73.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 202.3 0.0 202.3 70.2 70.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 202.3 0.0 202.3 67.5 67.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 202.3 0.0 202.3 64.9 64.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 202.3 0.0 202.3 62.4 62.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 202.3 0.0 202.3 60.0 60.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 202.3 0.0 202.3 57.7 57.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 202.3 0.0 202.3 55.4 55.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 202.3 0.0 202.3 53.3 53.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 202.3 0.0 202.3 51.3 51.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 202.3 0.0 202.3 49.3 49.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 202.3 0.0 202.3 47.4 47.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 202.3 0.0 202.3 45.6 45.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 202.3 0.0 202.3 43.8 43.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 202.3 0.0 202.3 42.1 42.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 202.3 0.0 202.3 40.5 40.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 202.3 0.0 202.3 39.0 39.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 202.3 0.0 202.3 37.5 37.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 202.3 0.0 202.3 36.0 36.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 202.3 0.0 202.3 34.6 34.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 202.3 0.0 202.3 33.3 33.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 202.3 0.0 202.3 32.0 32.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 202.3 0.0 202.3 30.8 30.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 202.3 0.0 202.3 29.6 29.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 202.3 0.0 202.3 28.5 28.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 202.3 0.0 202.3 27.4 27.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 202.3 0.0 202.3 26.3 26.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 202.3 0.0 202.3 25.3 13.8 0.0 13.8 1.8 27.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

10,304.1 0.0 10,304.1 4,034.1 13.8 0.0 13.8 1.8 4,035.9 302.6 0.0 302.6 277.9 5.2 0.0 5.2 1.6 307.8 279.5

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

社会的割引率 4%

基準（評価）年度 2014(H26)

共用年度 2018(H30)

費用：C
便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計 ③＋④

総費用 279.5

年度 デフレーター

換算係数

割引率

便益：B

整

備

期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
 
5
0
年

合　　　計

総便益 4,035.9

費用便益比 14.44
純現在価値 3,756.4
経済的内部収益率 69.96%  
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益-10％ 

【単位：百万円】

計①＋②

t 西暦 和暦 便益
便益

（中止）
便益の差 現在価値 残存価値 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値 費用

費用

（中止）
費用の差 現在価値

費用の差

実質価値
現在価値

2014 H26 1.000 1.000
1 2015 H27 1.000 0.962 92.8 0.0 92.8 89.2 92.8 89.2
2 2016 H28 1.000 0.925 52.5 0.0 52.5 48.5 48.5 88.0 0.0 88.0 81.4 0.1 0.0 0.1 0.1 88.1 81.5
3 2017 H29 1.000 0.889 102.2 0.0 102.2 90.9 90.9 111.8 0.0 111.8 99.4 0.1 0.0 0.1 0.1 111.9 99.5
4 2018 H30 1.000 0.855 165.5 0.0 165.5 141.5 141.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

5 2019 H31 1.000 0.822 165.5 0.0 165.5 136.0 136.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2020 H32 1.000 0.790 165.5 0.0 165.5 130.8 130.8 10.0 0.0 10.0 7.9 0.1 0.0 0.1 0.1 10.1 8.0
7 2021 H33 1.000 0.760 165.5 0.0 165.5 125.8 125.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2022 H34 1.000 0.731 165.5 0.0 165.5 120.9 120.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2023 H35 1.000 0.703 165.5 0.0 165.5 116.3 116.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2024 H36 1.000 0.676 165.5 0.0 165.5 111.8 111.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 165.5 0.0 165.5 107.5 107.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 165.5 0.0 165.5 103.4 103.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 165.5 0.0 165.5 99.4 99.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 165.5 0.0 165.5 95.6 95.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 165.5 0.0 165.5 91.9 91.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 165.5 0.0 165.5 88.4 88.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 165.5 0.0 165.5 85.0 85.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 165.5 0.0 165.5 81.7 81.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 165.5 0.0 165.5 78.6 78.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 165.5 0.0 165.5 75.5 75.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 165.5 0.0 165.5 72.6 72.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 165.5 0.0 165.5 69.8 69.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 165.5 0.0 165.5 67.1 67.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 165.5 0.0 165.5 64.6 64.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 165.5 0.0 165.5 62.1 62.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 165.5 0.0 165.5 59.7 59.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 165.5 0.0 165.5 57.4 57.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 165.5 0.0 165.5 55.2 55.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 165.5 0.0 165.5 53.1 53.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 165.5 0.0 165.5 51.0 51.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 165.5 0.0 165.5 49.1 49.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 165.5 0.0 165.5 47.2 47.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 165.5 0.0 165.5 45.4 45.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 165.5 0.0 165.5 43.6 43.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 165.5 0.0 165.5 41.9 41.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 165.5 0.0 165.5 40.3 40.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 165.5 0.0 165.5 38.8 38.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 165.5 0.0 165.5 37.3 37.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 165.5 0.0 165.5 35.9 35.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 165.5 0.0 165.5 34.5 34.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 165.5 0.0 165.5 33.1 33.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 165.5 0.0 165.5 31.9 31.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 165.5 0.0 165.5 30.6 30.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 165.5 0.0 165.5 29.5 29.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 165.5 0.0 165.5 28.3 28.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 165.5 0.0 165.5 27.2 27.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 165.5 0.0 165.5 26.2 26.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 165.5 0.0 165.5 25.2 25.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 165.5 0.0 165.5 24.2 24.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 165.5 0.0 165.5 23.3 23.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 165.5 0.0 165.5 22.4 22.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 165.5 0.0 165.5 21.5 21.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 165.5 0.0 165.5 20.7 13.8 0.0 13.8 1.8 22.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

8,429.7 0.0 8,429.7 3,300.2 13.8 0.0 13.8 1.8 3,302.0 302.6 0.0 302.6 277.9 5.2 0.0 5.2 1.6 307.8 279.5

B 百万円
C 百万円
B/C
B-C 百万円

社会的割引率 4%

基準（評価）年度 2014(H26)

共用年度 2018(H30)

費用：C
便益① 残存価値② 建設費③ 維持管理費④ 計 ③＋④

総費用 279.5

年度 デフレーター

換算係数

割引率

便益：B

整

備

期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
 
5
0
年

合　　　計

総便益 3,302.0

費用便益比 11.81
純現在価値 3,022.5
経済的内部収益率 57.02%  
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【事業費の内訳書】 

・（事業全体） 

河川環境整備事業
事業名

評価年度 平成26年度

区分 費目 単位 数量
金額
（百万円）

工事費 式 1 26,055.4

式 1 26,055.4

水質浄化施設 箇所 1 1,428.0

遠隔操作装置 式 1 150.0

魚道等整備 基 43 1,720.0

ワンド造成 km 27 8,863.0

干潟造成 km 10 2,800.0

たまり再生 km 37 3,300.0

配水 m2 460,000 1,032.6

高水敷切下げ m2 140,000 3,130.1

ヨシ帯再生 m2 21,000 262.5

魚道整備 箇所 1 99.0

レキ河原・水陸移行帯の再生 m2 71,600 394.0

魚道整備 箇所 6 30.0

護岸 m 160 180.0

河床切り下げ m2 30,000 183.6

水制工 基 5 54.1

護岸 m 560 161.0

管理用通路 m 4,590 2,027.5

坂路 箇所 1 4.0

管理用階段 箇所 2 6.0 〃

管理用通路 m 200 4.0 〃

高水敷整正 ㎡ 2000 5.0 〃

護岸 m 20 14.0

管理用階段 箇所 2 19.0

管理用通路 m 300 20.0

管理用通路 m 390 5.0

坂路 箇所 2 11.0

管理用階段 箇所 1 5.0

高水敷整正 ㎡ 10000 9.0

緩傾斜護岸 箇所 3 129.2 野洲川中州地区かわまちづくり

管理用通路 m 670 8.8

間接経費 式 1 10,844.2

工事諸費 式 1 3,788.5

事業費　計 式 1 40,688.1

維持管理費 式 1 2,395.5

笠置地区水辺の楽校

〃

〃

〃

南山城地区かわまちづくり

〃

〃

〃

瀬田川かわまちづくり

木津川水辺プラザ

三本松地区水辺の楽校

〃

〃

東高瀬川環境整備

〃

猪名川自然再生

鵜殿ヨシ原保全

〃

野洲川自然再生

〃

〃

〃

魚がのぼりやすい川づくり

淀川ワンド再生

天野川浄化

寝屋川浄化施設管理高度化

事業費の内訳書

淀川総合水系環境整備事業 （全体事業）

再評価

工種 備考

本工事費
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・（残事業） 

河川環境整備事業
事業名

評価年度 平成26年度

区分 費目 単位 数量
金額
（百万円）

工事費 式 1 17,393.2

式 1 17,393.2

基 40 1,613.0

km 19 6,333.8

km 10 2,800.0

km 37 3,300.0

m2 460,000 1,032.6

m2 28,400 1,875.2

ｍ2 52,600 300.6

箇所 3 129.2 野洲川中州地区かわまちづくり

m 670 8.8

間接経費 式 1 4,031.9

工事諸費 式 1 1,453.6

事業費　計 式 1 22,878.7

維持管理費 式 1 227.6

管理用通路 〃

緩傾斜護岸

レキ河原・水陸移行帯の再生 猪名川自然再生

配水 鵜殿ヨシ原保全

高水敷切り下げ 〃

干潟造成 〃

たまり再生 〃

本工事費

魚道等整備 魚がのぼりやすい川づくり

ワンド造成 淀川ワンド再生

備考

淀川総合水系環境整備事業 （残事業）

事業費の内訳書

再評価

工種

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























（別紙）

事業継続に関する京都府意見

【河川事業】

事業名 淀川水系直轄河川改修事業

淀川直轄河川改修事業

桂川直轄河川改修事業

瀬田川直轄河川改修事業

木津川下流直轄河川改修事業

木津川上流直轄河川改修事業

意 見 事業継続の対応方針（原案）に異論はない。

引き続き、事業を推進し、早期完成に努められるとともに、事業の

実施に当たっては更なる費用の縮減に努められたい。

なお、昨年９月に発生した台風１８号で桂川が大きな被害を受けた

ことを踏まえ、緊急治水対策の事業箇所等の早期完成に向けて河川改

修を推進し、早期の治水安全度の向上に努められるよう要望する。

事業名 淀川総合水系環境整備事業

意 見 事業継続の対応方針（原案）に異論はない。

引き続き、事業を推進し、早期完成に努められるとともに、事業の

実施に当たっては更なる費用の縮減に努められたい。



kk2210f1
長方形





                                （別紙） 

 

【河川事業】 

<猪名川直轄河川改修事業 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<淀川総合水系環境整備事業 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県知事の意見 

 

一級河川猪名川の流域は京都府、大阪府、兵庫県に跨り、特に兵庫県内は尼

崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町など人口・資産の集積が著しい地域

である。 

ひとたび洪水災害に見舞われると甚大な被害が想定されていることに加え、

近年、各地で発生しているゲリラ豪雨などへの対応も喫緊の課題となっている。 

このため、猪名川の治水安全度の早期向上は地域の強い願いであり、沿川住

民の安全・安心を確保するため、平成 21 年 3 月に策定した淀川水系河川整備計

画に基づき、目標である戦後最大規模の洪水に対する浸水被害の解消に向け、

一層の事業促進を図られたい。 

兵庫県知事の意見 

 

当該事業は、礫河原の再生などにより、多様な生物がすむ身近な河川環境の

回復を目指す自然再生事業であり、本県の「ひょうご・人と自然の川づくり 基

本理念・基本方針」にも合致することから、引き続き、事業に取り組んでいた

だきたい。 

なお、事業の推進にあたっては、安価で効果的な整備手法の採用など、可能

な限りコスト縮減に取り組むとともに、河川敷におけるレクリエーション空間

の利用形態と環境対策のバランスを保つ観点から、地元市町や住民等と十分協

議・調整されたい。 



 

 

【港湾整備事業】 

<柴山港柴山地区避難港整備事業 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県知事の意見 

 

柴山港は、特に冬期において気象・海象の厳しい日本海の西部に位置してお

り、海難事故防止、船舶の安定的な運航の面で避難港としての重要な役割を有

している。 

当該事業は、柴山港内の静穏度を確保し、船舶の安全と日本海沿岸海域の利

用促進に寄与することから、事業を継続し、早期完成を図られたい。 

なお、残事業の実施にあたっては、柴山港の静穏度を検証しながら、外防波

堤の必要延長を再検討するなど、可能な限りコスト縮減に取り組んでいただき

たい。 





（別 紙） 

 

【淀川総合水系環境整備事業】 

 

平成２６年１１月２５日付け国近整企画６８号で照会のありました近

畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る「淀

川総合水系環境整備事業」の意見照会については、以下のとおり回答しま

す。 

 

 今回、意見照会のあった淀川総合水系環境整備事業について、奈良県域

では工事完了しており、今後は良好な河川環境を適切に維持されるようお

願いします。 

 

 なお、当事業は淀川水系全体の河川環境の向上に向けて重要な事業であ

り、事業継続が妥当と考えます。 
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