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１．由良川の概要（流域の概要）

2

○由良川は、その源を三国岳（標高959m）に発し、途中、土師川を合流し日本海に注ぐ、流域面積1,880km2、幹線流路
延長146km、流域関係市町人口約32万人の一級河川である。

○綾部よりも上流は急勾配で流れが速く、綾部から福知山間の平地では緩勾配で流れが遅くなり、福知山から下流部
では再び山間地となり川幅が狭くなるとともに、河床勾配も非常に緩くなる。このため、上流から流れ出た洪水流は
福知山盆地で溜まることになり、中下流部で洪水による甚大な被害が発生しやすい。

○由良川土地利用一体型水防災対策は由良川の河口から約30kmの区間について、家屋浸水回避と土地の有効利用
の観点から、輪中堤、宅地嵩上げ等の整備を行い、早期に被害軽減を図る事業である。

由良川氾濫のイメージ
山がせまり、川がほそいので

水が流れにくい

対策のイメージ
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平成23年9月21日 台風15号 3,188 床下浸水4戸

平成25年9月16日 台風18号 5,390 床上浸水1,102戸、床下浸水500戸

平成29年10月23日 台風21号 4,278 床上浸水104戸、床下浸水134戸

平成30年7月7日 梅雨前線 3,591 床上浸水226戸、床下浸水337戸

１．由良川の概要（過去の災害実績）
出水の概要

○ 昭和28年9月（台風第13号）の洪水により、戦後最大の洪水（福知山地点6,500m3/s）が発生、多くの箇所で堤防が
決壊するなど、死者・行方不明37人、床上浸水5,307戸、床下浸水2,458戸の甚大な被害が発生。

○ 平成16年10月（台風第23号）には、福知山地点において計画高水位に匹敵する洪水が発生し、大きな被害が発生。
○ 平成25年9月（台風第18号）には、福知山地点において計画高水位を超過する洪水が発生し、大きな被害が発生。

※出典：由良川水系河川整備計画（平成25年6月）

●被害状況は、「福知山50年のあゆみ」「綾部市史」「大江町史」記載の値を集計したものであり、本

川・支川の別は不明。また、旧行政区域で集約されている箇所もあり。

●昭和40年の被害状況は、9月14日と18日の2つの出水を合わせた数字。

●平成16年は、国土交通省調べ。

●流量は水文資料（福知山市、福知山河川国道事務所）

堤防の破堤により福知山市街

地、綾部市街地で大きな浸水

が発生する等、戦後最大の浸

水被害が発生。

福知山地点において計画高水

位に匹敵する洪水が発生し、大

江町役場（当時）が浸水する等、

特に下流部で大きな浸水被害

が発生。

S28年洪水・国鉄福知山駅の

浸水状況

H16年洪水・志高地先の浸水
状況

中流部の家屋浸水状況

（戸田地先）
H25年洪水・福知山市戸田地先
の浸水状況

福知山地点において計画高水

位を超過する洪水が発生し、中

流部、下流部ともに大きな浸水

被害が発生。

浸水によりバス上に取り残された人々

（志高地先）

国鉄福知山駅の浸水状況

（福知山市街地）
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本格着手

■既往洪水の概要

発生年月日 原 因
洪水流量
（m3/s）

福知山地点
被害の状況

昭和28年9月25日 台風13号 6,500 死者・行方不明者37人、床上浸水
5,307戸、床下浸水2,458戸

昭和34年9月26日 台風15号 4,384 死者・行方不明者3人、床上浸水
4,455戸、床下浸水2,450戸

昭和36年10月28日 台風26号 2,402 床上浸水767戸、床下浸水1,540戸

昭和40年9月17日 秋雨前線
台風24号

2,833 床上浸水411戸、床下浸水1,534戸

昭和47年9月16日 台風20号 4,063 床上浸水527戸、床下浸水1,024戸

昭和57年8月1日 台風10号 3,636 床上浸水40戸、床下浸水65戸

昭和58年9月28日 台風10号 3,608 床上浸水23戸、床下浸水49戸

平成16年10月20日 台風23号 5,285 死者5人、床上浸水1,251戸、
床下浸水418戸



２．社会経済情勢等の変化

○整備計画（昭和57年台風10号規模洪水を目標）
・下流部の輪中堤・宅地嵩上げ、中流部の連続堤防の整備を位置づけ。
→整備計画メニューの内、特に平成16年洪水で特に被害の大きかった下流部の地先を対象に、緊急水防災対策として概ね10年で整備。

○新たな整備計画（昭和34年伊勢湾台風規模洪水を目標）
・下流部の輪中堤・宅地嵩上げ、中流部の連続堤防・河道掘削等の整備を位置づけ。
→新たな整備計画メニューの内、平成16年洪水と平成25年洪水の両方で被害が大きかった地先を対象に、緊急治水対策として概ね10年で
整備。

河川整備計画の変更（計画目標洪水の変更）

■福知山地点における年最高水位

7.55m

昭和34年台風15号
（新たな整備計画の目標規模）

昭和57年台風10号
（整備計画の目標規模）

平成16年台風23号
(緊急水防災対策の契機となった出水) 8.30m

平成25年台風18号
(緊急治水対策の契機となった出水)

河
川
整
備
計
画
策
定

（
平
成
15
年
8
月

）

新
た
な
河
川
整
備
計
画
策
定

（
平
成
25
年
6
月

）
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３．事業概要（全体）

○平成15年8月に「由良川水系河川整備計画」を策定し、

下流部においては、平成16年台風第23号による甚大な

洪水被害を踏まえた下流部緊急水防災対策を実施し、

完了済み。（右図着色箇所）

○平成25年6月に由良川のさらなる治水安全度の向上

を図る整備メニューの追加等を行った新たな河川整備

計画を策定したが、同年9月の台風第18号による大きな

洪水被害を踏まえ、治水対策の前倒しとして、緊急的な

治水対策を現在実施中。（右図色抜き箇所）
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位置図

A

A

土地利用一体型水防事業のイメージ
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事業の概要

平成25年台風18号浸水区域

由良川沿川の平地



宅地嵩上げ：128戸

輪中堤：Ｌ＝約17,700ｍ

３．事業概要（今回事業）

平成13年3月：水防災対策特定河川事業着手

平成18年 ：土地利用一体型水防災事業に名称変更

平成27年3月：土地利用一体型水防災事業完成

事業の概要

事業の内容事業の経緯

○由良川水系由良川の下流部において、一部区域の氾濫を許容し、連続堤に比べて効率

的かつ効果的に、住家を氾濫から防御するため、輪中堤や宅地の嵩上げを実施。

兵庫
滋賀

若狭湾

京都

大阪

奈良

位置図

輪中堤

宅地嵩上げ

平成１６年台風浸水区域

由良川沿川の平地
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４．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
当初計画及び現在の状況

当初計画
（記者発表時）

現在

事業諸元

河川名：由良川水系由良川
形式 ：輪中堤及び宅地嵩上げ
延長 ：（左岸）約31km

（右岸）約32km

同左

事業内容
輪中堤 ：11地区
宅地嵩上げ：7地区

同左

事 業 費 約500億円 約545億円

事業期間 平成15年度～平成26年度 同左

○ 平成16年台風23号による洪水被害を受けて、「由良川下流部緊急水防災対策」として、概ね10年間で輪中堤及び
宅地嵩上げを実施することを記者発表（平成16年12月27日）。
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たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（①目標洪水（昭和57年台風第10号））
○ 水防災事業の実施により、目標洪水（昭和57年台風第10号）時の家屋浸水135戸

（床上浸水64戸・床下浸水71戸）が解消。

表. 被害指標分析結果
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家屋浸水が解消

図. 目標洪水（昭和57年台風10号）時の浸水家屋数（上：整備前、下：整備後）

整備前

整備後

整備前 整備後

想定死
者数

避難率0% ０人 ０人

避難率40% ０人 ０人

避難率80% ０人 ０人

整備前 整備後

最大孤
立者数

避難率0% 約７１人 ０人

避難率40% 約４３人 ０人

避難率80% 約１４人 ０人

赤字：家屋浸水箇所（計135戸）

大川地区
13戸

志高地区
26戸

地頭地区
1戸

高津江地区
2戸

三河地区
1戸

北有路地区
6戸 河守地区

61戸
公庄地区

1戸

水間地区
7戸

上東地区
4戸

久田美地区
1戸

桑飼下地区
5戸

二箇地区
2戸

二箇地区
1戸

南有路地区
1戸

千原・尾藤地区
3戸

志高地区

志高地区



平成29年台風第21号洪水における
由良川氾濫による浸水家屋数
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たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（②平成２９年台風第２１号）
○平成２９年１０月台風第２１号では、福知山地点で計画洪水位（７．７４m）に迫る最高水位７．３８mを記録。
○平成２９年台風第２１号において、事業の完成により家屋５８０戸（床上420戸、床下160戸）の家屋浸水被害が解消。

ただし、輪中堤地区では、内水による浸水被害が別途発生。
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整備後

床上72戸
床下45戸

舞鶴市

福知山市

床上348戸
床下115戸

463

0注1

117

0注1

由良川氾濫による
家屋浸水被害が解消

※水防災対策実施地区を対象

注1： 内水浸水は別途発生

由良川氾濫による
家屋浸水被害が解消
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たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（③平成３０年７月豪雨）
○ 平成３０年７月豪雨では、福知山地点で氾濫危険水位（５．９０m）を超過する最高水位６．５２mを記録。
○ 平成３０年７月豪雨において、事業の完成により家屋４２１戸（床上287戸、床下134戸）の家屋浸水被害が解消。

ただし、輪中堤地区では、内水による浸水被害が別途発生。
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整備後

床上71戸
床下46戸

舞鶴市

福知山市

床上216戸
床下88戸

304

0注1

117

0注1

注1： 内水浸水は別途発生

由良川氾濫による
家屋浸水被害が解消

由良川氾濫による
家屋浸水被害が解消

平成30年7月豪雨における
由良川氾濫による浸水家屋数
※水防災対策実施地区を対象



たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（④新たな家屋浸水被害を回避）

○ 輪中堤外等の氾濫原を災害危険区域指定することで、新たな家屋浸水被害が回避された。
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輪中堤外等の氾濫原を災害危険区域指定することで、新たな家屋浸水被害を回避

舞鶴市の災害危険区域 福知山市の災害危険区域

出典：舞鶴市ホームページ 出典：福知山市



たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（⑤避難経路の確保）

12

集団嵩上げや道路嵩上げとの連携による地域防災力向上

○地頭地区では、宅地嵩上げを集団で実施し、京都府の道路事業と連携して、高速ICへのアクセス道路も合わせて
嵩上げ（0.5m）を実施したことにより、避難経路が確保された。

宅地嵩上げ

道路も合わせて集団で宅地嵩上げを実施

嵩上げの状況

嵩上げ前

家屋嵩上げ後

道路嵩上げ後

0.5m



たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（⑥遊休農地の利用促進）

○輪中堤整備と併せ、福知山市が大区画ほ場整備を実施。
○ほ場整備を契機として、地元営農組合が大規模営農を開始。
○結果、耕作放棄地が解消し、地域に活力が復活。
○輪中堤整備後、内水による浸水対策が課題（減災対策協議会を通じて対策を検討）

H24.12撮影

ほ場整備区域

堤防（輪中堤）

AfterAfter

13

耕作放棄地
8.7ｈａ
[33.6%]

地区内の整備前農地
26.0haの約3割にあた
る8.7haの耕作放棄地
が、整備後はゼロに

整備前

耕作地
17.3ｈａ
[66.4%]

地区内農地に占める耕作放棄地の割合

整備後

Before

H16洪水時浸水範囲

H11.10撮影

13

《地域の声》

（大江町千原地区70代女性）

高齢で耕作ができず、後継者も

いないので農地が荒れていくのを

見ているしかなかったけど、営農

組合で耕作してもらえるので農地

が荒れずに助かっています。



たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（⑦各機関の連携強化）

緊急水防災協議会による各機関の連携強化

○平成16年台風第23号洪水を契機として、水防災協議会が緊急水防災協議会となり、各機関の連携が強化された。

（市町名は平成17年当時）

※朱書きは新規参画部局

福知山市
建設部管理課
総務部総務課

舞鶴市
建設部管理課
消防本部

宮津市
建設事業推進室
消防防災課

大江町
建設課
総務企画課

近畿地方整備局
河川部河川計画課

福知山河川国道事務所
調査第一課

自衛隊

京都府警察

由良川下流部緊急水防災対策協議会

京都府土木建築部
河川計画室
都市計画課
建設指導課
道路管理課

中丹東土木事務所
河川砂防室

中丹西土木事務所
河川砂防室

丹後土木事務所
河川砂防室

開催経緯

第６回協議会・第１０回幹事会 (H17.2.19)
出水期までの対策の取りまとめ、協議会の住民への情報発信等確認

第１５回専門部会 (H17.3.2)
水位情報提供方法、避難訓練実施方法等確認

第１６回専門部会 (H17.4.19)
整備計画見直し、出水期までの対策の取り組み状況等確認

第１７回専門部会 (H17.5.18)
出水期までの対策の取り組み状況とりまとめ

第９回幹事会 (H16.11.26)
平成１７年出水期までの対策の継続審議、水防災計画の早期完成等確認

第１４回専門部会 (H17.2.1)
情報提供のあり方、河川整備計画の見直し、防災担当部局などの協議会参加要請等確認

第７回協議会・第１１回幹事会 (H17.5.25)
対策の取り組み状況のとりまとめ、今後の対策について

第１８回専門部会 (H18.3.10)
下流部緊急水防災対策事業の進捗状況、整備計画の見直し状況について

第１９回専門部会 (H20.2.21)
下流部緊急水防災対策事業の進捗状況、由良川の整備状況について

平成１６年台風２３号構成組織

第２０回専門部会 (H25.1.15)
新たな水防災対策計画の考え方・整備内容について

第８回協議会・第１２回幹事会 (H25.2.4)
新たな水防災対策計画の考え方・整備内容について

協議会における取組
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たかさご おのうえ

５．事業の効果の発現状況（⑦各機関の連携強化）
由良川大規模内水対策部会における取組

○平成29年台風第21号及び平成30年7月豪雨等における内水による浸水被害を踏まえ、由良川沿川４市（福知山

市、舞鶴市、綾部市、宮津市）、京都府、京都地方気象台、 福知山河川国道事務所で構成される由良川減災対

策協議会内に、新たに「由良川大規模内水対策部会」を設置。

○同部会では、ハード対策や内水ハザードマップ、防災教育等のソフト対策等について、国・府・市が連携した効果

的な内水対策の方針等を議論。

〈開催実績〉
H30.9/27 第1回部会(設置)
H31.1/31 第2回部会
R1.5/31 第3回部会



本事業の実施を通して、以下の知見・学びが得られた。

■事業計画
・対策地区の氾濫原を災害危険区域に指定することにより、新たな家屋浸水被害が回避された。

⇒今後も土地利用の実態をふまえて、地元自治体と調整して推進を図ること。

・輪中堤においては、内水被害が別途発生した。
⇒計画段階から内水被害の影響も含めた、代替案選定や合意形成が必要であること。
⇒土地利用一体型水防災事業を実施する際、連続堤防、河道掘削等の河川整備を種々検討するとともに、効果に

ついて十分検討することが必要である。
⇒輪中堤整備後の内水リスク検討を踏まえ、必要に応じて、既往の河川整備計画の変更を見据え、治水対策の追

加検討が必要であること。

■施工方法
・京都府の道路事業と連携し集団で宅地嵩上げを実施したことで、避難経路を確保できた。
・輪中堤整備とあわせて市が圃場整備を実施したことで、遊休農地が解消され、地域に活力が復活した。

⇒他事業と併せて実施することで、治水以外の効果も期待されること。

■協議・調整
・緊急水防災協議会の開催により、各機関の危機管理に係る連携が強化された。
・ソフト対策として、きめ細やかな水位把握、情報提供により迅速な避難につながった。

⇒激甚化・頻発化する水害に備えてリスクが増大する中、地元住民への日常の備えの必要性を周知すること。

６．事業を通して得られた知見・学び 由良川土地利用一体型水防災事業
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由良川土地利用一体型水防災事業による輪中堤整備や宅地嵩上げの実施により、平成29年10月台風第21号
洪水や平成30年7月豪雨などにおいて、家屋浸水被害が軽減する事業効果を発現している。

当初想定されていた効果が発現され、環境への重大な影響も見られないことから、現時点では今後、同様の事
後評価及び改善措置の必要性は生じないと思われる。

引き続き、地域情勢の変化や施設の管理状況等の把握を行い、必要に応じて現在行っている河川改修事業に
活かしてまいりたい。

由良川土地利用一体型水防災事業では、以下の知見等が得られており、これらを踏まえ、同種事業への反映
に努める必要があると考える。

・輪中堤以外の対策地区の氾濫原を災害危険区域に指定したことで、新たな家屋浸水被害を回避
・京都府の道路事業と連携し集団で宅地嵩上げを実施したことで、避難経路を確保
・輪中堤整備とあわせて市が圃場整備を実施したことで、遊休農地が解消され、地域に活力が復活
・緊急水防災協議会の開催により、各機関の危機管理に係る連携が強化
・水防災対策の計画策定にあたっては、内水被害の影響も含めた計画段階での代替案選定や合意形成のほか、
対策完了後の内水対策についても別途関係機関で協議・議論できる場が必要

・きめ細やかな水位把握、情報提供により迅速な避難を促すことができるよう、ソフト対策を実施

また、今後も継続して種々の整備効果の把握・検証に努めるとともに、便益の計算手法を改善する方法と貨幣
換算できない価値も含めて総合的に評価する方法について、検討してまいりたい。

７．対応方針（案）等

２．同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

１．今後の事業評価及び改善措置の必要性

由良川土地利用一体型水防災事業
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由良川土地利用一体型水防災事業

【事後評価】

（計算結果等参考資料）

No.５
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和元年度第４回

令和２年１月

近畿地方整備局
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様式－２ 資産データ 水系名：由良川 河川名：由良川 国勢調査年：H27 経済センサス調査年：H26

償却 在庫 償却 在庫

L1 882.6 1,697.6 673.9 415.2 58.9 157,277.1 27,499.6 11,718.1 33,877.5 8,860.1 4,253.6 991.1 110.2 42.0 48,134.4 294.8 128.7 423.6 48,558.0

L1-1 38.8 193.8 51.0 93.7 2.1 7,911.4 524.1 288.3 1,704.1 670.8 108.9 9.8 3.9 1.5 2,499.0 5.6 3.2 8.8 2,507.8

L1-2 102.6 136.2 55.7 61.8 2.1 17,481.4 4,534.2 288.3 3,765.5 731.6 119.8 83.6 4.0 1.5 4,706.0 48.6 3.2 51.8 4,757.8

L1-3 74.3 320.5 116.5 172.3 9.1 20,932.5 2,542.8 0.0 4,508.9 1,532.2 514.9 417.7 17.1 6.5 6,997.2 27.3 0.0 27.3 7,024.5

L1-4 38.6 119.4 45.9 15.2 5.4 11,197.4 1,311.3 26.2 2,411.9 603.7 24.4 7.7 10.2 3.9 3,061.6 14.1 0.3 14.4 3,076.0

L1-5 128.0 727.4 281.3 230.8 14.0 63,285.4 5,744.0 524.5 13,631.7 3,699.1 418.6 231.0 26.3 10.0 18,016.7 61.6 5.8 67.4 18,084.0

L1-6 188.4 1,037.8 418.2 520.4 13.9 91,082.4 4,564.0 1,416.4 19,619.2 5,498.8 1,155.9 898.3 25.9 9.9 27,207.9 48.9 15.6 64.5 27,272.4

L2 121.7 512.3 199.2 257.7 17.7 47,244.9 3,884.4 734.9 10,176.6 2,618.7 641.3 478.9 33.1 12.6 13,961.1 41.7 8.1 49.7 14,010.8

L3 66.4 229.0 43.0 88.0 3.5 13,171.1 3,858.5 0.0 2,837.1 565.4 135.6 87.2 6.5 2.5 3,634.3 41.4 0.0 41.4 3,675.7

L4 991.3 25,639.8 11,349.9 20,969.0 232.4 2,415,060.6 18,353.3 1,549.0 520,204.1 149,228.2 80,018.3 28,935.0 435.0 165.9 778,986.5 196.8 17.0 213.8 779,200.3

L5 127.0 2,959.1 1,267.6 1,602.5 20.7 252,469.1 1,680.6 840.2 54,381.8 16,666.6 4,423.7 3,410.4 38.7 14.8 78,936.0 18.0 9.2 27.3 78,963.2

L6 806.5 12,954.8 5,233.5 3,275.4 163.0 1,086,236.7 26,886.4 10,764.9 233,975.4 68,810.5 10,420.4 4,768.0 305.1 116.4 318,395.7 288.3 118.3 406.5 318,802.2

L7 449.4 10,751.2 4,856.9 6,651.9 90.0 1,052,889.4 6,564.3 2,284.3 226,792.4 63,858.2 18,074.9 10,854.6 168.6 64.3 319,812.9 70.4 25.1 95.5 319,908.4

R1 970.5 1,790.3 671.1 233.6 56.3 163,568.8 31,753.0 16,752.6 35,232.7 8,823.6 470.0 299.6 105.5 40.2 44,971.6 340.4 184.0 524.5 45,496.1

R1-1 69.0 121.8 46.3 5.1 3.0 10,434.4 2,698.9 943.3 2,247.6 609.3 21.5 16.8 5.5 2.1 2,902.8 28.9 10.4 39.3 2,942.1

R1-2 32.8 85.0 28.0 14.2 1.5 4,652.1 812.5 0.0 1,002.1 368.2 24.3 12.5 2.8 1.1 1,410.8 8.7 0.0 8.7 1,419.6

R1-3 13.6 34.2 18.0 0.8 0.8 1,224.6 682.0 52.5 263.8 236.1 1.6 1.1 1.5 0.6 504.7 7.3 0.6 7.9 512.6

R1-4 73.7 214.2 85.3 42.3 6.3 21,037.2 2,518.1 104.9 4,531.4 1,122.1 74.0 42.7 11.9 4.5 5,786.7 27.0 1.2 28.2 5,814.8

R1-5 134.3 282.8 104.3 25.7 6.4 37,706.0 4,827.1 1,967.4 8,121.9 1,371.3 70.9 67.4 12.0 4.6 9,648.0 51.8 21.6 73.4 9,721.4

R2 26.0 73.4 28.5 0.0 1.1 9,935.2 367.4 0.0 2,140.0 375.1 0.0 0.0 2.0 0.8 2,518.0 3.9 0.0 3.9 2,521.9

R3 198.6 1,831.9 774.5 272.6 45.6 112,728.2 7,718.4 2,284.0 24,281.7 10,182.8 713.8 337.4 85.3 32.5 35,633.5 82.8 25.1 107.8 35,741.4

R4 109.1 352.7 152.7 42.5 13.7 151,373.4 3,728.1 2,468.0 32,605.8 2,007.0 201.5 63.6 25.7 9.8 34,913.5 40.0 27.1 67.1 34,980.6

R5 192.3 602.7 219.0 217.5 12.0 72,650.9 10,868.8 1,207.7 15,649.0 2,879.1 450.3 228.8 22.5 8.6 19,238.3 116.5 13.3 129.8 19,368.1

R6 428.7 2,282.3 847.4 499.1 63.5 171,353.1 21,658.0 3,622.8 36,909.5 11,141.5 2,674.7 1,283.7 118.9 45.3 52,173.5 232.2 39.8 272.0 52,445.5

R7 42.2 344.9 137.5 143.7 8.8 13,194.7 446.3 761.4 2,842.1 1,808.0 1,217.4 198.5 16.5 6.3 6,088.9 4.8 8.4 13.2 6,102.0

R8 102.1 1,025.2 450.8 459.7 14.1 164,132.4 1,522.9 1,076.5 35,354.1 5,927.0 1,296.1 708.7 26.4 10.1 43,322.4 16.3 11.8 28.2 43,350.5

HR2 25.5 188.5 75.5 36.7 3.1 32,298.1 814.2 0.0 6,957.0 992.9 162.8 138.9 5.7 2.2 8,259.5 8.7 0.0 8.7 8,268.2

合計 6,434.2 66,508.6 28,231.5 36,347.3 868.9 6,202,528.5 198,363.0 61,676.1 1,336,024.6 371,187.9 127,689.0 54,573.1 1,626.6 620.4 1,891,721.6 2,126.7 677.5 2,804.2 1,894,525.8

一般資産
額等合計
(百万円)

備考
畑作物水稲 小計
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様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 5.4 3.8 9.3 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 10.5 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 9.0 15.8 24.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 29.9

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用氾濫

ブロッ
ク
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様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 18.0 0.2 0.7 0.1 0.0 0.0 19.0 12.7 14.6 27.3 32.2 0.4 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.9 79.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 2.4 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 3.2 0.7 0.0 0.7 5.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 9.9

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.9 3.1 4.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 19.4 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 20.2 2.0 9.1 11.0 34.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 65.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 31.8 28.9 60.7 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.9 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 9.3 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 69.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.9 0.0 0.7 0.7 118.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 113.1 0.5 1.9 0.5 0.0 0.0 115.9 54.5 67.1 121.4 196.4 1.0 0.0 0.1 0.2 0.8 0.0 1.8 435.6

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 75.2 3.4 4.3 1.6 0.1 0.0 84.4 36.7 28.6 65.3 143.1 1.7 0.1 0.2 0.3 2.2 0.0 4.2 297.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-3 1.1 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.2 3.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 5.8

L1-4 17.6 1.0 1.4 0.5 0.0 0.0 20.6 4.2 0.0 4.2 34.9 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0 1.3 61.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-8 4.6 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 5.2 3.4 3.4 6.8 8.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 21.3

L2 4.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 5.2 12.1 0.0 12.1 8.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 26.6

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 517.0 1.4 1.7 0.9 0.0 0.0 521.0 19.7 22.3 42.0 882.6 0.5 0.1 0.2 0.3 0.5 0.0 1.2 1,446.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 8.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 8.5 55.1 46.8 102.0 14.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 125.1

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.7 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

R1-2 5.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.9 0.9 7.8 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6

R1-3 1.7 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 3.2 7.0 0.0 7.0 5.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 16.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

R1-6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.3 11.3 15.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 811.6 9.5 0.5 0.1 0.0 0.0 821.7 7.4 8.2 15.6 1,392.0 0.1 0.4 0.6 0.9 0.1 0.0 1.1 2,230.5

R5 94.2 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 96.2 12.6 4.1 16.7 162.9 0.9 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 1.1 276.9

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,542.7 16.7 11.3 4.4 0.1 0.0 1,575.2 178.1 128.4 306.5 2,668.5 5.3 0.8 1.2 1.9 4.0 0.0 10.9 4,561.3

備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

備考
氾濫

ブロッ
ク
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様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 139.0 6.5 8.9 3.7 0.1 0.1 158.3 44.9 37.0 81.9 268.1 2.8 0.3 0.3 0.6 4.9 0.0 8.3 516.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 0.6 0.9 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

L1-3 15.3 0.7 3.2 1.4 0.0 0.0 20.5 9.9 0.7 10.5 34.8 1.3 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 1.8 67.7

L1-4 80.3 15.1 14.1 6.2 0.2 0.1 116.0 7.9 0.0 7.9 196.5 5.4 0.7 1.2 1.9 3.5 0.0 10.8 331.1

L1-5 3.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 4.1 1.6 0.2 1.8 7.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 13.1

L1-6 8.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 8.2 2.6 10.8 15.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 35.3

L1-7 3.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3.9 3.0 0.0 3.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.7

L1-8 356.4 0.4 1.3 0.7 0.0 0.0 358.8 15.5 6.4 21.9 607.8 0.7 0.1 0.1 0.2 0.6 0.0 1.4 989.9

L2 136.5 18.5 3.9 0.6 0.0 0.0 159.4 14.3 0.0 14.3 270.0 1.9 0.7 1.1 1.8 1.2 0.0 4.9 448.6

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 32.2 3.1 3.6 1.3 0.0 0.0 40.2 0.0 0.0 0.0 68.0 2.3 0.5 1.0 1.5 1.4 0.0 5.1 113.3

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 1,866.4 31.8 127.3 6.6 0.2 0.1 2,032.4 41.6 41.8 83.4 3,442.9 13.2 2.7 4.9 7.7 3.3 0.0 24.2 5,582.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 124.1 3.3 1.2 0.7 0.0 0.0 129.3 84.1 67.0 151.1 219.0 0.4 0.2 0.3 0.5 0.5 0.0 1.3 500.7

R1-1 14.1 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 16.3 8.4 4.0 12.4 27.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.3 56.6

R1-2 28.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 9.8 1.3 11.1 49.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 89.7

R1-3 5.0 0.0 2.3 1.1 0.0 0.0 8.4 7.3 0.0 7.3 14.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 30.8

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 2.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 2.3 0.1 2.4 5.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 10.6

R1-6 10.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 4.9 12.2 17.2 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 44.7

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 1,496.3 21.0 1.3 0.1 0.0 0.0 1,518.9 8.9 10.8 19.7 2,573.0 0.2 0.9 1.2 2.1 0.3 0.0 2.6 4,114.2

R5 483.9 9.8 4.9 1.1 0.0 0.0 499.6 27.9 5.4 33.3 846.3 3.0 0.5 0.9 1.4 0.4 0.0 4.8 1,384.1

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 4,809.8 114.6 172.4 23.5 0.5 0.3 5,121.0 300.8 190.1 490.9 8,674.8 31.9 6.7 11.5 18.5 17.1 0.0 67.2 14,353.7

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 268.5 14.0 38.8 6.3 0.2 0.1 327.8 60.8 44.6 105.4 555.3 5.7 0.7 0.8 1.5 8.3 0.0 15.6 1,004.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 27.7 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 30.0 1.2 1.2 2.4 50.9 0.4 0.2 0.3 0.5 0.1 0.0 0.9 84.2

L1-3 172.5 14.5 27.3 10.3 0.1 0.1 224.7 15.9 1.1 17.0 380.6 11.0 0.7 0.8 1.5 8.0 0.0 20.5 642.9

L1-4 220.0 57.0 46.5 22.2 0.6 0.4 346.6 9.4 0.0 9.4 587.1 13.8 2.5 3.1 5.5 10.7 0.0 30.1 973.1

L1-5 15.2 1.7 0.4 0.1 0.0 0.0 17.4 2.2 0.2 2.3 29.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 50.0

L1-6 26.5 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 30.0 9.2 2.6 11.9 50.9 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 0.5 93.3

L1-7 20.9 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 22.0 19.9 0.0 19.9 37.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 79.5

L1-8 516.0 3.4 3.0 1.6 0.0 0.0 524.0 15.8 7.0 22.7 887.7 1.2 0.3 0.5 0.8 1.5 0.0 3.4 1,437.9

L2 227.1 39.4 6.6 1.8 0.0 0.0 274.8 14.6 0.0 14.6 465.6 4.5 1.7 2.2 3.9 2.0 0.0 10.4 765.4

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 28,346.9 10,858.4 8,739.2 2,380.1 17.6 9.8 50,352.0 22.9 6.2 29.1 85,296.3 2,660.0 508.7 727.7 1,236.4 1,453.2 0.0 5,349.6 141,026.9

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 7,211.4 509.7 631.5 70.1 3.8 2.0 8,428.4 82.9 53.5 136.4 14,277.8 122.1 26.7 46.7 73.4 49.2 0.0 244.6 23,087.2

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 331.5 17.5 10.0 5.6 0.2 0.1 364.8 93.1 76.7 169.8 618.0 2.9 0.9 1.5 2.4 2.3 0.0 7.7 1,160.2

R1-1 24.2 5.0 0.3 0.1 0.0 0.0 29.6 10.5 4.5 14.9 50.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 0.0 0.9 95.4

R1-2 86.7 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 92.7 10.4 3.0 13.4 157.0 0.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.0 0.8 263.8

R1-3 23.3 5.1 8.2 5.4 0.1 0.0 42.0 7.7 0.0 7.7 71.1 1.8 0.3 0.6 0.9 0.8 0.0 3.6 124.4

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 4.8 2.0 0.2 0.1 0.0 0.0 7.1 4.6 0.2 4.7 12.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.5 24.4

R1-6 24.4 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 25.2 5.7 12.6 18.3 42.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 86.3

R2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.3 0.0 0.3 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 2,757.5 42.5 3.1 0.4 0.1 0.0 2,803.6 10.1 12.9 23.1 4,749.4 0.5 2.0 2.5 4.5 0.9 0.0 5.8 7,581.9

R5 787.8 34.6 15.0 3.6 0.1 0.1 841.1 29.9 6.1 35.9 1,424.8 9.3 1.6 2.4 4.0 1.6 0.0 14.9 2,316.7

R6 81.2 70.6 3.1 1.8 0.3 0.2 157.2 0.0 0.0 0.0 266.2 0.7 3.0 4.3 7.3 0.6 0.0 8.6 431.9

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 41,175.9 11,688.0 9,534.2 2,509.7 23.1 12.8 64,942.9 427.1 232.4 659.2 110,013.7 2,834.4 550.2 794.6 1,344.8 1,540.3 0.0 5,719.6 181,334.8

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額
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様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 698.4 82.0 212.6 17.2 0.8 0.4 1,011.4 78.5 50.2 128.7 1,713.4 18.6 3.8 5.6 9.4 18.1 0.0 46.0 2,899.5

L1-1 4.7 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 10.8 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 0.0 0.9 18.1

L1-2 72.9 11.4 2.6 0.1 0.1 0.1 87.1 1.6 1.5 3.1 147.6 1.7 0.5 0.9 1.4 0.3 0.0 3.4 241.2

L1-3 327.7 38.8 56.2 26.9 0.3 0.2 450.1 17.3 1.3 18.7 762.5 17.3 1.7 1.7 3.4 13.6 0.0 34.2 1,265.5

L1-4 653.0 150.5 104.7 58.7 1.6 0.8 969.2 11.2 0.0 11.2 1,641.9 30.0 6.3 6.8 13.1 28.4 0.0 71.5 2,693.8

L1-5 94.1 17.8 2.3 0.6 0.2 0.1 115.2 3.3 0.2 3.5 195.1 1.1 0.8 1.1 1.9 2.1 0.0 5.0 318.7

L1-6 106.8 13.3 0.5 0.3 0.4 0.3 121.5 10.0 2.7 12.8 205.9 0.3 0.6 0.7 1.3 0.6 0.0 2.1 342.3

L1-7 74.9 1.4 2.7 1.0 0.0 0.0 79.9 21.7 0.0 21.7 135.4 1.2 0.1 0.2 0.3 0.7 0.0 2.1 239.1

L1-8 1,229.0 86.4 36.4 20.0 0.3 0.2 1,372.1 16.3 7.4 23.7 2,324.3 13.4 3.6 5.5 9.1 8.7 0.0 31.2 3,751.3

L2 496.7 91.3 18.5 6.9 0.2 0.1 613.8 18.4 0.0 18.4 1,039.8 10.4 3.9 4.2 8.1 5.7 0.0 24.2 1,696.2

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 100,711.3 39,271.4 29,174.1 10,124.1 58.9 30.1 179,369.9 25.9 6.8 32.7 303,852.6 8,246.2 1,799.7 1,494.2 3,293.9 6,319.6 0.0 17,859.6 501,114.9

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 20,335.5 4,323.3 2,086.4 621.2 15.6 8.4 27,390.4 90.7 61.2 152.0 46,399.4 466.3 186.9 204.1 391.0 269.1 0.0 1,126.4 75,068.1

L7 15,621.0 2,828.5 1,530.2 809.7 11.4 6.0 20,806.8 26.1 13.1 39.2 35,246.7 488.3 120.7 147.6 268.3 237.7 0.0 994.3 57,087.0

R1 858.3 86.4 34.0 22.1 0.7 0.4 1,001.9 100.4 81.9 182.3 1,697.2 9.5 3.9 4.7 8.6 9.0 0.0 27.0 2,908.4

R1-1 118.7 14.8 1.8 0.6 0.1 0.0 136.0 10.6 5.7 16.3 230.3 0.5 0.8 1.2 2.1 1.3 0.0 3.8 386.4

R1-2 288.6 49.1 3.3 1.0 0.5 0.2 342.6 11.5 3.0 14.5 580.3 2.2 2.6 4.3 6.8 1.6 0.0 10.6 948.0

R1-3 73.4 36.2 11.3 9.3 1.1 0.6 131.9 8.0 0.0 8.0 223.4 3.4 1.5 2.0 3.4 2.1 0.0 8.9 372.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 110.8 21.4 3.3 1.4 0.1 0.1 137.0 10.3 0.5 10.8 232.2 1.3 0.9 1.2 2.1 2.9 0.0 6.3 386.4

R1-6 103.5 9.4 0.1 0.1 0.1 0.1 113.3 8.1 13.2 21.3 191.9 0.1 0.5 0.7 1.1 0.1 0.0 1.3 327.8

R2 5.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.4 0.0 0.4 10.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 17.5

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 4,087.4 92.7 5.1 0.7 0.2 0.1 4,186.1 10.4 13.9 24.4 7,091.3 0.7 3.7 3.9 7.6 1.6 0.0 9.9 11,311.6

R5 1,494.3 110.3 50.5 13.8 0.4 0.2 1,669.4 31.2 6.3 37.5 2,827.9 24.3 4.6 5.6 10.2 7.1 0.0 41.6 4,576.5

R6 4,824.8 2,082.2 358.0 207.2 15.5 8.1 7,495.8 73.9 6.4 80.3 12,697.9 109.9 86.5 78.2 164.7 145.0 0.0 419.5 20,693.6

R7 229.5 184.2 92.9 12.3 1.2 0.7 520.7 0.0 5.7 5.7 882.0 12.7 7.8 9.1 16.9 8.7 0.0 38.2 1,446.6

R8 4,025.6 952.9 458.7 187.3 2.7 1.6 5,628.7 6.2 7.6 13.7 9,535.0 113.8 40.0 43.7 83.7 78.6 0.0 276.1 15,453.5

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

合計 156,646.5 50,557.5 34,246.6 12,142.7 112.4 58.8 253,763.5 593.4 288.6 882.3 429,875.5 9,573.4 2,281.6 2,027.6 4,309.0 7,162.8 0.0 21,044.2 705,565.4

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 2,036.9 424.9 783.5 66.1 3.2 1.8 3,316.3 91.8 52.3 144.1 5,617.9 58.4 19.0 25.4 44.4 51.7 0.0 154.4 9,232.7

L1-1 33.4 4.3 1.6 0.8 0.0 0.0 40.1 2.0 0.0 2.0 67.9 0.9 0.7 1.3 2.0 0.7 0.0 3.6 113.5

L1-2 176.4 40.6 7.3 0.4 0.2 0.1 225.0 1.7 1.7 3.4 381.2 3.8 1.7 2.1 3.8 1.0 0.0 8.6 618.1

L1-3 646.6 77.3 84.1 47.9 0.5 0.3 856.7 18.5 1.3 19.8 1,451.3 30.7 3.1 3.1 6.3 25.2 0.0 62.1 2,389.9

L1-4 1,266.9 332.3 171.5 112.6 3.0 1.4 1,887.8 11.6 0.0 11.6 3,197.9 61.1 14.2 13.4 27.6 55.6 0.0 144.3 5,241.5

L1-5 502.2 110.9 7.1 2.7 1.5 0.8 625.1 4.2 0.2 4.4 1,058.9 3.6 4.6 5.0 9.6 9.2 0.0 22.4 1,710.8

L1-6 299.1 40.4 1.4 1.5 1.5 0.7 344.5 10.2 2.8 13.0 583.6 0.8 1.7 1.8 3.5 1.7 0.0 5.9 947.1

L1-7 351.4 18.1 13.6 6.0 0.1 0.1 389.3 23.3 0.7 24.0 659.4 5.3 0.9 1.2 2.1 3.5 0.0 10.9 1,083.5

L1-8 3,755.5 410.5 177.9 107.3 1.3 0.8 4,453.3 18.0 7.5 25.4 7,543.9 58.7 17.4 19.8 37.2 57.8 0.0 153.7 12,176.4

L2 936.0 207.5 45.0 21.6 0.9 0.5 1,211.4 19.6 0.0 19.6 2,052.2 24.7 8.7 8.6 17.3 14.7 0.0 56.7 3,339.9

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 184,255.8 59,582.7 42,602.3 15,711.0 100.6 47.0 302,299.3 27.0 7.1 34.1 512,095.0 15,322.7 2,829.7 1,913.2 4,742.8 9,754.3 0.0 29,819.8 844,248.2

L5 25,338.1 8,921.8 2,842.0 1,956.0 14.4 6.7 39,078.9 9.9 6.1 16.0 66,199.7 1,120.8 368.0 283.8 651.8 730.6 0.0 2,503.1 107,797.7

L6 39,818.5 8,266.4 3,715.1 1,000.6 31.7 16.5 52,848.8 101.9 63.8 165.6 89,525.9 718.9 335.5 322.4 657.9 465.7 0.0 1,842.4 144,382.7

L7 20,134.4 4,227.9 2,291.6 1,190.3 14.9 8.2 27,867.1 26.6 12.9 39.5 47,206.9 673.9 173.8 199.5 373.3 341.4 0.0 1,388.6 76,502.1

R1 2,179.3 336.0 73.4 43.6 2.9 1.5 2,636.7 108.9 84.3 193.2 4,466.5 26.8 14.6 17.0 31.5 23.9 0.0 82.2 7,378.6

R1-1 246.2 54.7 4.8 2.0 0.4 0.2 308.3 11.0 6.2 17.1 522.2 1.1 2.1 2.8 4.9 3.1 0.0 9.1 856.7

R1-2 639.4 184.7 9.1 3.0 1.2 0.7 838.0 12.0 3.0 15.0 1,419.7 3.9 7.6 8.8 16.3 4.2 0.0 24.4 2,297.0

R1-3 160.0 90.1 13.6 12.4 2.2 1.3 279.4 8.2 0.0 8.2 473.4 5.3 3.7 3.7 7.4 3.6 0.0 16.2 777.2

R1-4 12.7 10.8 0.1 0.1 0.1 0.1 23.9 2.5 0.0 2.5 40.4 0.1 0.5 0.6 1.1 0.3 0.0 1.4 68.2

R1-5 503.2 108.2 13.5 6.4 0.8 0.4 632.4 11.0 0.6 11.6 1,071.3 6.1 5.1 5.7 10.8 15.2 0.0 32.2 1,747.5

R1-6 324.5 47.3 0.6 0.4 0.3 0.2 373.1 10.0 13.5 23.6 632.0 0.4 2.2 2.8 4.9 0.8 0.0 6.0 1,034.7

R2 91.8 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 102.4 0.5 0.0 0.5 173.4 0.0 0.6 1.0 1.5 0.0 0.0 1.5 277.8

R3 4,491.7 1,710.8 147.3 69.3 12.1 6.0 6,437.2 41.5 21.9 63.4 10,904.6 54.8 71.9 63.1 135.0 81.1 0.0 270.9 17,676.0

R4 5,619.1 151.9 8.2 1.2 0.4 0.2 5,781.1 10.6 14.1 24.6 9,793.1 1.3 6.5 6.3 12.8 3.0 0.0 17.2 15,616.0

R5 2,567.9 244.2 128.1 48.3 0.9 0.5 2,989.8 33.3 6.6 39.9 5,064.8 47.1 10.2 9.8 20.0 19.3 0.0 86.4 8,180.9

R6 8,197.3 2,828.1 452.0 281.5 21.7 10.8 11,791.5 115.9 13.4 129.3 19,974.8 143.3 115.2 97.3 212.5 191.7 0.0 547.4 32,442.9

R7 473.2 396.6 271.6 32.7 2.4 1.2 1,177.6 0.0 6.0 6.0 1,994.8 26.0 16.5 14.9 31.3 18.9 0.0 76.3 3,254.6

R8 9,332.7 1,874.4 748.6 371.1 5.9 3.0 12,335.7 7.0 7.8 14.8 20,896.6 215.7 74.4 61.6 136.0 169.6 0.0 521.2 33,768.3

HR2 136.0 8.7 1.8 1.2 0.0 0.0 147.7 3.9 0.0 3.9 250.1 0.8 0.5 0.9 1.5 0.4 0.0 2.6 404.3

合計 314,526.2 90,722.6 54,616.7 21,098.0 225.1 111.0 481,298.4 742.6 333.8 1,076.1 815,319.4 18,617.0 4,110.6 3,096.9 7,207.1 12,048.2 0.0 37,871.5 1,335,564.8

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.0 2.9 7.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 9.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 9.6 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 7.8 12.5 20.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 22.2

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 17.8 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 18.5 14.4 15.0 29.4 31.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 80.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 28.2 27.8 56.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 18.7 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 19.5 42.6 42.8 85.4 33.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 138.7

様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 62.6 0.0 3.3 0.8 0.0 0.0 66.8 39.1 30.8 69.9 113.2 1.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.9 252.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 28.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 28.6 60.9 54.7 115.5 48.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 192.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 90.6 0.3 3.5 0.9 0.0 0.0 95.4 100.0 85.5 185.4 161.6 1.4 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 3.1 445.6

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 113.2 0.2 6.7 2.0 0.0 0.0 122.2 47.1 39.8 86.9 206.9 2.2 0.0 0.1 0.1 3.3 0.0 5.6 421.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 105.2 2.9 1.3 0.7 0.0 0.0 110.1 89.9 72.6 162.5 186.6 0.5 0.1 0.2 0.4 0.3 0.0 1.2 460.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 218.4 3.1 8.0 2.7 0.0 0.0 232.3 137.0 112.4 249.4 393.5 2.7 0.1 0.3 0.5 3.6 0.0 6.8 881.8

様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 279.5 1.9 16.4 4.5 0.1 0.0 302.4 67.6 48.1 115.7 512.2 4.3 0.1 0.2 0.3 7.1 0.0 11.7 942.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 305.6 9.9 5.0 2.8 0.1 0.0 323.4 99.0 80.6 179.6 547.8 1.2 0.4 0.5 0.9 0.9 0.0 3.0 1,053.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 585.1 11.8 21.4 7.3 0.2 0.0 625.8 166.6 128.7 295.3 1,060.0 5.5 0.5 0.7 1.2 8.0 0.0 14.7 1,995.9

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計
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様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 596.2 12.1 97.5 11.8 0.4 0.2 718.2 84.1 51.8 135.9 1,216.6 10.8 0.6 0.9 1.5 12.9 0.0 25.1 2,095.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 2.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2.2 0.1 0.2 0.3 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 6.3

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 635.0 23.6 11.2 7.1 0.2 0.1 677.2 105.1 85.5 190.6 1,147.1 2.6 1.0 0.9 1.8 2.2 0.0 6.7 2,021.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 1,016.8 179.4 110.7 36.0 0.6 0.3 1,343.9 2.1 2.3 4.4 2,276.6 39.6 9.4 16.3 25.6 17.0 0.0 82.3 3,707.2

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 2,250.0 215.1 219.5 55.0 1.2 0.6 2,741.5 191.4 139.8 331.2 4,644.0 53.1 11.0 18.1 28.9 32.2 0.0 114.3 7,830.9

様式－３ 被害額（事業実施後R12） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 1,678.6 248.1 504.4 43.5 2.8 1.5 2,478.9 96.3 53.1 149.4 4,199.2 41.1 10.6 17.5 28.1 36.6 0.0 105.8 6,933.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 227.9 55.3 11.6 0.8 0.3 0.1 296.1 2.1 1.8 3.9 501.5 6.4 2.3 2.5 4.8 2.0 0.0 13.1 814.6

L1-3 1,026.0 116.7 105.9 65.8 0.8 0.4 1,315.6 22.5 1.8 24.3 2,228.6 46.4 4.8 4.2 9.0 36.9 0.0 92.4 3,660.8

L1-4 2,025.3 599.2 262.5 171.6 4.6 2.3 3,065.5 17.3 0.0 17.3 5,192.9 93.5 24.6 20.4 45.0 81.8 0.0 220.3 8,496.1

L1-5 545.8 120.6 7.6 2.8 1.6 0.8 679.2 8.1 0.3 8.4 1,150.6 3.9 5.0 5.4 10.4 9.8 0.0 24.1 1,862.3

L1-6 364.6 48.8 1.8 1.9 1.6 0.8 419.3 18.2 4.6 22.8 710.4 1.0 2.1 2.2 4.3 2.2 0.0 7.5 1,160.0

L1-7 351.4 18.1 13.6 6.0 0.1 0.1 389.3 25.3 0.7 25.9 659.4 5.3 0.9 1.2 2.1 3.5 0.0 10.9 1,085.5

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 108,207.5 41,774.2 30,743.7 10,759.7 63.8 32.2 191,581.1 24.9 6.6 31.5 324,538.4 8,806.3 1,902.4 1,537.1 3,439.5 6,814.6 0.0 19,060.4 535,211.4

L5 11,968.9 3,867.0 1,785.1 1,022.5 6.2 3.7 18,653.4 12.1 6.6 18.7 31,598.8 560.8 165.3 180.4 345.7 367.9 0.0 1,274.4 51,545.3

L6 19,457.7 1,677.6 1,187.1 137.9 11.6 6.4 22,478.3 120.5 73.4 193.9 38,078.3 170.4 70.4 104.3 174.7 85.7 0.0 430.9 61,181.4

L7 12,988.4 2,772.9 1,287.8 649.9 7.6 4.1 17,710.7 32.2 17.5 49.7 30,001.9 453.6 123.3 160.2 283.4 176.6 0.0 913.7 48,676.0

R1 1,840.4 233.7 53.3 26.0 2.4 1.2 2,157.0 114.4 86.9 201.3 3,653.9 22.3 10.1 15.8 26.0 14.5 0.0 62.8 6,074.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 1,269.4 404.1 17.1 6.8 2.9 1.5 1,701.8 22.2 3.9 26.2 2,882.9 7.2 16.3 15.0 31.3 10.4 0.0 49.0 4,659.9

R1-3 232.8 131.2 14.7 13.9 3.3 1.7 397.5 9.7 0.0 9.7 673.4 6.1 5.3 4.6 9.9 4.7 0.0 20.6 1,101.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 546.0 126.6 13.9 6.7 0.9 0.5 694.7 12.4 0.7 13.2 1,176.7 6.6 5.7 6.5 12.2 15.9 0.0 34.7 1,919.2

R1-6 378.3 54.6 0.6 0.4 0.3 0.2 434.5 13.8 17.7 31.5 736.0 0.4 2.5 3.0 5.5 0.8 0.0 6.7 1,208.7

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 6,905.8 404.6 19.3 3.8 2.5 1.4 7,337.4 14.0 6.2 20.2 12,429.5 3.7 16.8 13.7 30.6 9.4 0.0 43.7 19,830.8

R5 3,173.7 245.6 112.0 30.7 0.9 0.5 3,563.4 36.4 7.0 43.4 6,036.4 70.5 9.9 9.3 19.2 14.9 0.0 104.5 9,747.7

R6 4,411.3 1,622.7 291.5 156.3 11.5 6.7 6,499.9 98.6 11.1 109.7 11,010.8 86.5 67.0 70.4 137.4 106.2 0.0 330.1 17,950.5

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 5,611.3 1,138.0 538.4 233.4 3.3 1.9 7,526.3 6.6 7.8 14.4 12,749.6 138.6 47.0 48.7 95.7 99.7 0.0 334.0 20,624.4

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 183,211.1 55,659.6 36,971.9 13,340.4 129.0 68.0 289,379.9 707.6 307.7 1,015.4 490,209.2 10,530.6 2,492.3 2,222.4 4,714.8 7,894.1 0.0 23,139.6 803,743.9

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：事業実施前H15

事業名：事業全体 （事業実施前H15～事業実施後R12） 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 29.9 22.2 7.7 3.9 0.500 2.0 2.0

1/3 0.333 435.6 138.7 296.9 152.3 0.167 25.4 27.4

1/5 0.200 4,561.3 445.6 4,115.7 2,206.3 0.133 293.4 320.8

1/10 0.100 14,353.7 881.8 13,471.9 8,793.8 0.100 879.4 1,200.2

1/20 0.050 181,334.8 1,995.9 179,338.9 96,405.4 0.050 4,820.3 6,020.5

1/50 0.020 705,565.4 7,830.9 697,734.5 438,536.7 0.030 13,156.1 19,176.6

1/100
(1/144)

0.010 1,335,564.8 803,743.9 531,820.9 614,777.7 0.013 8,026.3 27,202.9

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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事業費： 160,195

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -16 1.873 94.7 0.0 0.0 1,979.3 4,235.7 0.0 0.0 1,979.3 4,235.7

H16 -15 1.801 95.0 135.0 243.1 5,718.5 11,730.0 422.9 867.5 6,141.4 12,597.5

H17 -14 1.732 95.5 305.4 529.0 2,870.0 5,631.9 399.9 784.7 3,269.9 6,416.6

H18 -13 1.665 96.6 444.1 739.4 4,065.5 7,581.9 452.6 844.1 4,518.1 8,426.0

H19 -12 1.601 98.1 603.4 966.0 6,486.6 11,454.3 474.5 837.9 6,961.1 12,292.2

H20 -11 1.539 101.1 898.8 1,383.3 7,315.0 12,048.4 420.9 693.3 7,735.9 12,741.7

H21 -10 1.480 97.9 1,179.6 1,745.8 5,711.7 9,342.7 433.3 708.8 6,145.0 10,051.5

H22 -9 1.423 98.0 1,332.3 1,895.9 6,604.1 10,375.8 326.4 512.8 6,930.5 10,888.6

H23 -8 1.369 100.0 1,464.4 2,004.8 6,828.4 10,114.6 872.4 1,292.2 7,700.8 11,406.8

H24 -7 1.316 99.4 1,540.3 2,027.0 13,767.3 19,721.8 553.8 793.3 14,321.1 20,515.1

H25 -6 1.265 101.6 1,675.0 2,118.9 8,167.5 11,003.1 363.5 489.7 8,531.0 11,492.8

H26 -5 1.217 104.9 1,857.6 2,260.7 8,774.9 11,015.0 293.4 368.3 9,068.3 11,383.3

H27 -4 1.170 105.8 2,511.0 2,937.9 9,944.7 11,899.2 372.8 446.1 10,317.5 12,345.3

H28 -3 1.125 105.8 3,218.7 3,621.0 9,357.0 10,765.4 466.1 536.3 9,823.1 11,301.7

H29 -2 1.082 108.2 3,546.8 3,837.6 10,994.4 11,895.9 484.6 524.3 11,479.0 12,420.2

H30 -1 1.040 108.2 4,048.2 4,210.1 9,819.1 10,211.9 479.9 499.1 10,299.0 10,711.0

R01 0 1.000 108.2 4,568.3 4,568.3 12,311.2 12,311.2 472.3 472.3 12,783.5 12,783.5

R02 1 0.962 108.2 5,539.7 5,329.2 7,773.6 7,478.2 593.7 571.1 8,367.3 8,049.3

R03 2 0.925 108.2 6,416.6 5,935.4 1,861.0 1,721.4 380.9 352.3 2,241.9 2,073.7

R04 3 0.889 108.2 6,634.9 5,898.4 1,921.2 1,707.9 91.2 81.1 2,012.4 1,789.0

R05 4 0.855 108.2 6,863.4 5,868.2 2,024.8 1,731.2 94.1 80.5 2,118.9 1,811.7

R06 5 0.822 108.2 11,707.4 9,623.5 2,023.8 1,663.6 99.2 81.5 2,123.0 1,745.1

R07 6 0.790 108.2 16,482.6 13,021.3 2,383.8 1,883.2 99.1 78.3 2,482.9 1,961.5

R08 7 0.760 108.2 21,300.7 16,188.5 2,383.9 1,811.8 116.8 88.8 2,500.7 1,900.6

R09 8 0.731 108.2 26,120.1 19,093.8 2,400.0 1,754.4 116.8 85.4 2,516.8 1,839.8

R10 9 0.703 108.2 26,405.4 18,563.0 2,400.0 1,687.2 335.7 236.0 2,735.7 1,923.2

R11 10 0.676 108.2 26,690.7 18,042.9 1,159.2 783.6 335.7 226.9 1,494.9 1,010.5

R12 11 0.650 108.2 26,828.5 17,438.5 3,148.8 2,046.7 274.9 178.7 3,423.7 2,225.4

R13 12 0.625 108.2 27,202.9 17,001.8 372.4 232.8 372.4 232.8

R14 13 0.601 108.2 27,202.9 16,348.9 364.3 218.9 364.3 218.9

R15 14 0.577 108.2 27,202.9 15,696.1 364.3 210.2 364.3 210.2

R16 15 0.555 108.2 27,202.9 15,097.6 364.3 202.2 364.3 202.2

R17 16 0.534 108.2 27,202.9 14,526.3 364.3 194.5 364.3 194.5

R18 17 0.513 108.2 27,202.9 13,955.1 364.3 186.9 364.3 186.9

R19 18 0.494 108.2 27,202.9 13,438.2 364.3 180.0 364.3 180.0

R20 19 0.475 108.2 27,202.9 12,921.4 364.3 173.0 364.3 173.0

R21 20 0.456 108.2 27,202.9 12,404.5 364.3 166.1 364.3 166.1

R22 21 0.439 108.2 27,202.9 11,942.1 364.3 159.9 364.3 159.9

R23 22 0.422 108.2 27,202.9 11,479.6 364.3 153.7 364.3 153.7

R24 23 0.406 108.2 27,202.9 11,044.4 364.3 147.9 364.3 147.9

R25 24 0.390 108.2 27,202.9 10,609.1 364.3 142.1 364.3 142.1

R26 25 0.375 108.2 27,202.9 10,201.1 364.3 136.6 364.3 136.6

R27 26 0.361 108.2 27,202.9 9,820.2 364.3 131.5 364.3 131.5

R28 27 0.347 108.2 27,202.9 9,439.4 364.3 126.4 364.3 126.4

R29 28 0.333 108.2 27,202.9 9,058.6 364.3 121.3 364.3 121.3

R30 29 0.321 108.2 27,202.9 8,732.1 364.3 116.9 364.3 116.9

R31 30 0.308 108.2 27,202.9 8,378.5 364.3 112.2 364.3 112.2

R32 31 0.296 108.2 27,202.9 8,052.1 364.3 107.8 364.3 107.8

R33 32 0.285 108.2 27,202.9 7,752.8 364.3 103.8 364.3 103.8

R34 33 0.274 108.2 27,202.9 7,453.6 364.3 99.8 364.3 99.8

R35 34 0.264 108.2 27,202.9 7,181.6 364.3 96.2 364.3 96.2

R36 35 0.253 108.2 27,202.9 6,882.3 364.3 92.2 364.3 92.2

R37 36 0.244 108.2 27,202.9 6,637.5 364.3 88.9 364.3 88.9

R38 37 0.234 108.2 27,202.9 6,365.5 364.3 85.2 364.3 85.2

R39 38 0.225 108.2 27,202.9 6,120.7 364.3 82.0 364.3 82.0

R40 39 0.217 108.2 27,202.9 5,903.0 364.3 79.1 364.3 79.1

R41 40 0.208 108.2 27,202.9 5,658.2 364.3 75.8 364.3 75.8

R42 41 0.200 108.2 27,202.9 5,440.6 364.3 72.9 364.3 72.9

R43 42 0.193 108.2 27,202.9 5,250.2 364.3 70.3 364.3 70.3

R44 43 0.185 108.2 27,202.9 5,032.5 364.3 67.4 364.3 67.4

R45 44 0.178 108.2 27,202.9 4,842.1 364.3 64.8 364.3 64.8

R46 45 0.171 108.2 27,202.9 4,651.7 0.0 0.0 364.3 62.3 364.3 62.3

1,135,217.5 495,410.9 7,698.9 503,109.8 160,195.3 205,608.0 22,221.7 17,092.9 182,417.0 222,700.9 2.3 280,408.9

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

デフレータ
（治水事業費

指数
（河川））

整
備
期
間
（

1
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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河川事業

事業名

評価年度 令和元年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 88,783

本工事費 式 1 87,030

築堤 km 35 40,007

樋門・樋管 箇所 35 11,699

河道掘削 千m3 2,260 18,842 樹木伐採含む

堰改築 箇所 1 4,710

堤防改築 m 1,000 417

その他 式 1 11,355 堤防強化、水防拠点、情報通信設備他

附帯工事費 式 1 1,754

橋梁 箇所 3 949

その他 式 1 805

用地費及補償費 式 36,682

用地費 式 1 16,249

補償費 式 1 20,433

間接経費 式 1 22,380

工事諸費 式 1 16,222

事業費　計 式 164,068

維持管理費 式 24,165 62年間（H15～R46)

事業費の内訳書

事後評価

由良川土地利用一体型水防災事業
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河川事業

事業名

評価年度 令和元年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 29,448

本工事費 式 1 28,709

築堤 km 18 22,583

樋門・樋管 箇所 19 5,616

その他 式 1 510 堤防強化、水防拠点、情報通信設備他

附帯工事費 式 1 739

橋梁 箇所 2 739

その他 式 1 0

用地費及補償費 式 15,890

用地費 式 1 6,659

補償費 式 1 9,231

間接経費 式 1 6,973

工事諸費 式 1 2,202

事業費　計 式 54,513

維持管理費 式 8,029 62年間（H15～R46)

由良川土地利用一体型水防災事業（緊急水防災のみ）

事業費の内訳書

事後評価
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