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１．事業全体図
中部縦貫自動車道は、長野県松本市を起点に飛騨、奥越地方を通過し、福井県に至る約１６０ｋｍの

高規格幹線道路（自動車専用道路）であり、中央自動車道長野線、東海北陸自動車道、北陸自動車道

を相互に連絡して広域交通の円滑化を図ることを目的としています。

「大野油坂道路」は、中部縦貫自動車道の福井県域を構成し、高速道路ネットワークの形成、災害時の代

替路の確保、異常気象時の交通の確保を目的とした自動車専用道路です。
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事業の概要・進捗状況

２．事業の概要
事業の目的

■高速道路ネットワークの形成

■災害時の代替路の確保

■異常気象時の交通の確保
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【土工部】

【トンネル部】

標準断面図

計画

【長大橋】

【橋梁部】

[単位：m]

N

一般国道158号 大野油坂道路

平面図広域図
N

区 間

大野油坂道路

【大野・大野東区間】

（起）福井県大野市

中津川

（終）福井県大野市

下唯野

大野油坂道路

【大野東・和泉区間】

（起）福井県大野市

下唯野

（終）福井県大野市

貝皿

大野油坂道路

【和泉・油坂区間】

（起）福井県大野市

貝皿

（終）福井県大野市

東市布

道路延長 5.5㎞ 14.0㎞ 15.5㎞

構造規格 第1種4級 第1種4級 第1種4級

設計速度 60㎞/h 60㎞/h 60㎞/h

車 線 数 2車線 2車線 2車線

標準幅員 13.0m 13.0m 13.0m

計画交通量 9,100台/日 9,600台/日 8,400台/日

全体事業費 約243億円 約948億円 約1,119億円

事 業 化 平成27年度 平成20年度 平成24年度

都市計画決定 - - -

用地着手 平成30年度 平成24年度 平成26年度

工事着手 令和元年度 平成26年度 平成29年度

開通延長 - - -

事業進捗率
約8%

(平成31年3月末現在)
約44%

(平成31年3月末現在)
約14%

(平成31年3月末現在)

用地取得率
約90%

(面積ベース、同上)
100%

(面積ベース、同上)
100%

(面積ベース、同上)
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
■国道158号（現道）を利用する交通特性は、外々交通が53%、内外交通27%と広域的な交通が約8割を

占めている。
■沿線の大野市は、近年人口減少傾向にあるが、世帯当たりの自動車保有台数は福井県全体より大き

く、自動車への依存が高い傾向は当初計画時点と大きな変更はなく、事業採択の際の前提となってい
る需要の見込みや地元情勢の変化等に大きな変更はない

▼人口の推移（H2を1.0とした場合）

▼世帯あたりの自動車保有台数の推移（H2を1.0とした場合）

一般国道158号 大野油坂道路
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至 金沢

至 敦賀

至

郡
上

永平寺大野道路 大野油坂道路

大野東・
和泉区間

和泉・
油坂区間

H24年4月
事業化

大野・大野東区間

H27年4月事業化

N

H21年3月
事業化

大野市

勝山市

永平寺町

H29年7月
暫定2車線開通

▼国道158号（現道）ＯＤ内訳

※周辺地域とは、当該事業が通過する大野市
※H22全国道路･街路交通情勢調査の現況ＯＤ調査結果を基に算出

外々交通：通過交通
内外交通：周辺地域とその他の

地域の交通
内々交通：周辺地域内の交通

▼位置図
▼世帯数の推移（H2を1.0とした場合）
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出典：人口・世帯数 国勢調査、福井県の推計人口（福井県） 自動車保有台数 国土交通省中部運輸局
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３．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（高速道路ネットワークの形成）
■中部縦貫自動車道の整備により、大野市と中京圏の新たな高速ルートの形成により、物流搬送等の

信頼性が向上。

■既存ネットワーク（東海北陸自動車道、中央自動車道）を相互に連絡する高速道路ネットワークが新た
に形成され、福井市と首都圏とのアクセスが大幅に向上。

中部縦貫自動車道の
整備によって、「搬送
時間の短縮」や積雪
時の「安定した交通
路」の確保に期待し
ている。

例）大野（市役所）－中京圏(一宮 )

： 現況（北陸・名神ルート）
約2時間10分 （179km）

： 整備後（中部縦貫・東海北陸道ルート）

約1時間43分 （128km）

繊維関連事業者

JCT

約27分 短縮

高速ネットワークの形成による拠点アクセス性の向上
中部縦貫自動車道

永平寺

大野道路

首都圏

例）福井(市役所)－東京(都庁)

： 現況（名神・東名ルート）
約6時間37分 （520km）

： 整備後（中部縦貫道ルート）

約5時間47分 （429km）

福井市

大野油坂道路

【拠点】 福井 ⇔首都圏

美濃・
飛騨地方

松本地方

中部縦貫自動車道

名阪国道

伊勢湾岸自動車道

東名高速道路

中央自動車道
首都高速

約50分 短縮

名神・東名ルート

中部縦貫ルート

中京圏

永平寺大野道路

中京圏との新たな高速ルートの形成

大野市

大野油坂道路

大野市役所

：中部縦貫自動車道
：高規格幹線道路

北陸道

・名神
ルート

中部縦貫・
東海北陸道

ルート

【拠点】 大野 ⇔ 中京圏

出典：中部縦貫自動車道：設計速度（永平寺大野道路：80㎞/h、大野油坂道路：60㎞/h、岐阜・長野県側：80km/h）
その他の路線：平成27年度全国道路･街路交通情勢調査（混雑時平均旅行速度）

一般国道158号 大野油坂道路

4

※中部縦貫
自動車道
全線開通
による整備
効果



同時通行止め

北陸道 東海北陸道 北陸道・東海北陸道

回数（回/5年） 162 127 13

時間（時間/5年） 1081 1,411 104

回数（回/5年） 13 32 5

時間（時間/5年） 122 338 21

通行止め 単独通行止め

（上下線別）

全事象

豪雪

３．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（災害時の代替路の確保）

■北陸自動車道では、豪雨や豪雪等による通行止めが、過去5年間で162回発生している。
■中部縦貫自動車道の整備により、北陸自動車道が通行止めとなった場合には、中部縦貫自動車道～

東海北陸自動車道経由のルートが機能することにより、災害時の代替路が確保される。

出典：中日本高速道路株式会社 名古屋支社、金沢支社 調べ

◆Wルート化による信頼性向上（過去5年：H26-H30）

※通行止め回数・時間：H26～H30における北陸自動車道（福井北JCT・IC～米原
JCT）、 東海北陸自動車道（白鳥JCT・IC～一宮JCT）間の通行止め事象を集計
全事象：異常気象（豪雪を含む）、事故、工事、その他（車両火災など）

▼北陸道と東海北陸道の通行止め実績

北陸自動車道、東海北陸自動車道の単独通行止めの実績に比べ、同
時通行止めの実績は少ない

平成30年1月12日の大雪により、北陸自動車道が通行止め。
（中部縦貫自動車道（福井北JCT・IC～大野IC）、東海北陸自動車道は通行止めなし。）

【通行止めの影響を受けた利用者の声】

・積雪で客足が鈍く、売り上げは平常日の３分の１ペース。週末まで尾を
引きそう。（各種商品小売業者）

・生産には今のところ影響がないが、新潟や石川で１２日の納品に遅れ
が生じている（洗剤・化粧品製造業者）

・観光客などから当日の予約キャンセルが３０件ほど来ている。（ホテル・
旅館業者） 平成30年1月13日新聞記事より抜粋

【参考】

一般国道158号 大野油坂道路

豪雪（H30.1.12）による高速道路の通行止め状況

5一宮JCT

米原JCT

福井北
JCT・IC

Ｗルートの強化

北陸自動車道 豪雪による通行止め
H30.1.12： 11時間25分

（丸岡IC～鯖江IC）

鯖江IC

丸岡IC

東
海
北
陸
自
動
車
道

中部縦貫・東海
北陸道ルート

北陸道・名神ルート

白鳥
JCT・IC

【凡 例】

：高速道路通行止め区間

大野IC



２）事業の整備効果（異常気象時の交通の確保）

■事業区間と並行する国道158号は、過去15年間で大雨、積雪、土砂災害等による通行止めが異常気
象時事前通行規制区間を中心に48回発生。また同区間内には、線形不良箇所が18箇所存在する。

■大野油坂道路の整備により、通行止めや平面線形の厳しい現道の通行を避けるとともに、事業区間
内における異常気象時の交通の確保が期待される。

３．事業の必要性等に関する視点 一般国道158号 大野油坂道路

福井北JCT・IC～大野IC
26.4km

出典：福井県提供資料

至

郡
上

※線形不良箇所は設計速度40km/hの最小曲線半径の規定値を満たさない箇所

19回

12回

2回

2回

永平寺大野道路

異常気象時事前通行規制区間

（140mm）37.0㎞

大野市

大野油坂道路

大野東・和泉区間
14.0km

大野・大野東区間
5.5km

和泉・油坂区間
15.5km

1回

※複数区間に跨る規制があるため、規制発生回数と区間別規制発生回数の合計は一致しない

4回
7回

1回

H30.7.5撮影

(平成29年7月8日開通)

国道158号の自然災害による通行止め回数（Ｈ16～Ｈ30）
N

6

土砂災害

雪害

大雨

線形不良箇所
（R<60m）

トンネル

写真１
至

郡
上

H26.7.29撮影（写真1）

大野油坂道路（和泉・油坂区間）

H30.7.5撮影（写真２）

【参考】平成30年7月 大雨による道路冠水）

土砂崩れ・道路冠水の状況

写真２



※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している
※４ 事業区間を大野油坂道路（大野・大野東）として算出した費用便益比（B/C）【事業全体】1.7 【残事業】1.9

事業区間を大野油坂道路（大野東・和泉）として算出した費用便益比（B/C）【事業全体】1.6 【残事業】2.9
事業区間を大野油坂道路（和泉・油坂）として算出した費用便益比（B/C）【事業全体】0.7 【残事業】0.9

３）事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

■算出条件等

基準年 ：令和元年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
交通量の推計手法 ：平成22年度

適用した費用便益分析
マニュアル：平成30年2月版

事業費 ：3,801億円
維持管理費 ：37百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

3,991億円 560億円 100億円 4,651億円

1.1
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

4,066億円 304億円 4,371億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

1,652億円 214億円 27億円 1,893億円

1.1
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

1,502億円 236億円 1,738億円

※Ｂ／Ｃ算出対象区間は、福井北ＪＣＴ・ＩＣ～油坂出入口(仮称)である

一般国道158号 大野油坂道路

全国道路・街路
交通情勢調査
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４）地域における計画等

３．事業の必要性等に関する視点

■地域における計画
大野油坂道路は、下記の計画に位置付けられています。
○「福井県民の将来ビジョン［平成23年度～平成32年度］」（平成22年12月）
○「第五次大野市総合計画 後期基本計画［平成28年度～平成32年度］」（平成28年3月）

■これまでの経緯
○大野・勝山地区広域行政事務組合

（S47 ．7設立、勝山市長、大野市長、大野・勝山地区広域行政事務組合議長、副議長）
・「要望書」で大野油坂道路の早期開通を要望

（最近の動向）
・令和元年8月30日 近畿地方整備局長に対し、大野油坂道路の早期全線開通を要望

○中部縦貫自動車道建設促進福井県協議会
（ H1 ．8設立、福井県、福井市、大野市、勝山市、永平寺町）
・ 「中部縦貫自動車道の整備促進」で大野油坂道路の整備促進を要望

（最近の動向）
・平成31年2月12日 国土交通省幹部に対し、大野油坂道路の早期全線開通を要望

○中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会
（H6 ．6設立、大野市長、大野市議会議長、大野商工会議所会頭、大野市区長連合会会長他）
・ 「中部縦貫自動車道の早期整備と予算確保について」で大野油坂道路の早期全線開通を要望

（最近の動向）
・令和元年8月3日 国土交通大臣政務官に対し、大野油坂道路の早期全線開通を要望

○中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会
（ H15 ．6設立、岐阜県、福井県、石川県、富山県、長野県、山梨県）
・ 「提言」で大野油坂道路の整備促進を要望

（最近の動向）
・令和元年8月21日 国土交通省に対し、大野油坂道路の整備促進を要望

○福井県議会高規格道路建設促進議員連盟
・ 「高規格幹線道路の整備促進」で大野油坂道路の早期全線開通を要望

（最近の動向）
・平成30年7月13日 国土交通大臣政務官に対し、大野油坂道路の早期全線開通を要望

一般国道158号 大野油坂道路
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４．事業進捗の見込みの視点
１） 事業の進捗状況

令和元年度事業内容
・【大野・大野東区間】用地取得、調査設計、改良工事着手、橋梁工事着手。【大野東・和泉区間】調査設計、改良工事、橋梁工事、トンネ
ル工事。【和泉・油坂区間】調査設計、改良工事、橋梁工事、トンネル工事。

進捗状況
・平成30年度末までの進捗は、

【大野・大野東区間】用地進捗率約90%（面積ベース）、事業進捗率約8%（事業費ベース）、
【大野東・和泉区間】用地進捗率100%（面積ベース）、事業進捗率約44%（事業費ベース）、
【和泉・油坂区間】 用地進捗率100%（面積ベース）、事業進捗率約14%（事業費ベース）です。

事業進捗上の課題
・大きな課題はありません。

２） 今後の事業スケジュール等
・引き続き事業を推進し、早期開通を目指します。

福
井
県
大
野
市
東
市
布

ひ
が
し
い
ち
ぬ
の

お
お
の

※用地取得率は

平成31年3月時点の面積ベース

福
井
県
大
野
市
中
津
川

な
か
つ
が
わ

お
お
の

福
井
県
大
野
市
下
唯
野

し
も
ゆ
い
の

お
お
の

福
井
県
大
野
市
貝
皿

か
い
ざ
ら

お
お
の

一般国道158号 大野油坂道路

区間
未開通区間

5.5km
未開通区間

4.5km
未開通区間

5.0km
未開通区間

4.5km
未開通区間

15.5km

用地
約90%

用地取得済
用地推進

工事
用地取得、調査設計、
改良工事、橋梁工事

調査設計、改良工事、橋梁工事、トンネル工事
調査設計、改良工事、橋梁工

事、トンネル工事

N
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No. 主な変更理由
大野・大野東

区間
大野東・和泉

区間
和泉・油坂

区間
合計 備考

①－１

地質条件の変更
に係るもの

岩判定の結果による、トンネル施工の支保パターンの変更
及び補助工法の変更 131 131

①－２
詳細設計に伴う、トンネル施工の
支保パターンの変更及び補助工法の追加等

202 202

② 地質条件の変更に伴う橋梁基礎等の見直しによる増 10 21 169 200

③ 現場発生土の土質改良及び転石処理による増 45 45

④ 盛土区間の地盤改良による増 30 15 45

⑤ 法面対策工の追加による増 39 20 59

⑥ 掘削土の運搬距離の変更による増 49 35 84

⑦ 工事用道路の追加による増額 7 15 22

⑧ 遠隔地からの建設資材（砕石、砂、割栗石、路盤材）調達による増 17 17

⑨
トンネル照明をナトリウムからLEDへの変更や、
監視員通路を竪壁（現場打ち）＋円型水路から竪壁付き矩形水路への変更によるコストの縮減

-2 -3 -5

合 計 40 290 470 800

５．事業費の見直し 一般国道158号 大野油坂道路

単位：億円
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■全体事業費の見直し
トンネルの支保パターン変更などにより約８０５億円の事業費の増額が生じたため、コスト縮減を図ったものの、
全体事業費で約８００億円の増額が発生（１,５１０億円⇒２,３１０億円）

■事業費増加の要因
○事業進捗に伴い、地質条件を確認した結果、

・トンネル施工の支保パターン変更及び補助工法の追加等が生じたことによる増（①）、
・橋梁区間の地質条件の変更（②）、
・現場発生土の土質改良及び転石処理（③）、盛土区間の地盤改良（④）、法面対策工の追加による増（⑤）、

○事業進捗に伴い、掘削土の運搬距離の変更（⑥）、工事用道路の追加（⑦）、
遠隔地からの建設資材（砕石、砂、割栗石、路盤材）調達による増額（⑧）が必要となった。

■コスト縮減の取組
○トンネルにおいて、照明をナトリウムからLEDに、監視員通路を竪壁（現場打ち）＋円型水路から竪壁付き

矩形水路へ変更し、コストを縮減（⑨）



５．事業費の見直し 一般国道158号 大野油坂道路

■荒島第１トンネル地質縦断図
あらしま

①－１ 岩判定の結果による、トンネル施工の支保パターンの変更及び補助工法の変更（大野東･和泉区間：＋１３１億円）

■詳細設計段階はボーリング調査及び弾性波探査を実施した結果等から支保パターンを計画

■施工段階で実施した岩判定の結果、地質が想定より脆弱であり、切羽崩壊を防止するため、大野東・和泉区間の全
４トンネルにおいて、今後の推進区間もあわせてトンネル支保パターンの変更及び補助工法の変更が必要となった。
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■荒島第１トンネル地質縦断図

【詳細設計段階】 【施工段階】

CⅡ
DⅢ

DⅠ
DⅠDⅢ

地質凡例 崖錐堆積物花崗閃緑岩

岩塊･玉石混り礫質土安山岩質溶岩

[DⅠパターン］
ロックボルト

L=6,000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=200

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=250

[DⅢ-1パターン］

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=450

ロックボルト
L=6,000

[CⅡパターン］
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｔ=400

ロックボルト
L=4,000

■断面図

弾性波探査

掘削方向

インバートコンクリート
ｔ=500

インバートコンクリート
ｔ=500

掘削方向

地質調査箇所
地質調査箇所

地質調査箇所

■補助工法

ト ン ネ ル
掘進方向

弾性波探査

掘削到達延長 約1,500m（R1.9月末時点）

掘削到達延長 約130m（R1.9月末時点）

吹付コンクリート
ｔ=150

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=400

長尺鋼管先受工
L=12,500

長尺鋼管先受工Ｌ=12,500(φ76.3 ｔ=5.2)

地質調査箇所

当初DⅠ⇒変更DⅢ
全体を未固結の玉石混じり礫質土が占める。

■岩判定

鋼製支保工 鋼製支保工

施工段階

DⅢ- 2  DⅠ DⅢ-1 DⅠ CⅡ DⅠ DⅢ-1 DⅠ DⅢ-2詳細設計段階

DⅢ-2 DⅠ DⅢ-2 DⅠ DⅢ-2 DⅠ DⅢ-2

鋼製支保工

地山等級凡例 ：ＤⅠ

：ＤⅢ

：ＣⅡ

：補助工法

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=450

ロックボルト
L=6,000

鋼製支保工

インバートコンクリート
ｔ=500

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=250

フォアポーリング L=3,000

[DⅢ-2パターン］

ト ン ネ ル
掘進方向

フォアポーリングL=3,000
［DⅢ-１パターン］

［DⅢ-2パターン］

■位置図

大野東・和泉区間
L=14.0km

Ｎ
（L=2,561m)

（L=4,983m)

（L=416m)

（L=2,376m)



一般国道158号 大野油坂道路
５．事業費の見直し
①－２ 詳細設計に伴う、トンネル施工の支保パターンの変更及び補助工法の追加等（和泉･油坂区間：＋２０２億円）

■当初は既往文献等により地質条件を判断し、支保パターンを計画
■トンネル詳細設計に際して、地質調査及び弾性波探査を実施した結果、当初想定していなかった地山の風化や亀裂
が判明し、和泉・油坂区間の全６トンネルにおいて、支保パターンの変更及び補助工法の追加が必要となった。
■なお、地質が脆弱と判断された大野東・和泉区間の岩判定の傾向を踏まえ、支保パターンの変更を行った。

一般国道158号 大野油坂道路

DⅡ

■上半原トンネル地質縦断図
かみはんばら

地山等級凡例 ：ＤⅠ

：ＤⅢ

：ＣⅡ：ＣⅠ

：補助工法

ＤⅢＣⅡDⅢ

DⅡ ＤⅢDⅢ施工段階見込 ＤⅠDⅢ ＤⅠ

：ＤⅡ

弾性波探査

地質調査箇所

地質調査箇所

■断面図

■補助工法

長尺鋼管先受工Ｌ=12,500(φ76.3 ｔ=5.2)

地質調査箇所

地質調査箇所

地質調査箇所
地質調査箇所

弾性波探査

■位置図 Ｎ

和泉・油坂区間
L=15.5km

（L=2,550m)
（L=2,243m)

（L=2,853m)
（L=227m)

（L=1,146m)

（L=1,167m)

礫岩

弱変成苦鉄質火山岩類 砂岩

互層（砂岩-泥岩）泥岩・シルト岩

玄武岩・安山岩・ひん岩

地質凡例

当該地域に分布する基盤地質は
、飛騨外縁帯(古生層)、手取層群
(礫岩、砂岩、泥岩)、美濃帯(砂岩
、泥岩)の3 帯に分けられる。それ
ぞれの地帯は断層によって接し
ており、東西方向を主体とする断
層群によって複雑な分布を示す。

■当初想定（既往文献）

石徹白亜層群
（手取層群）

結晶片岩類
（飛騨外縁帯）

[CⅡパターン］

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=400

ロックボルト
L=4,000

[DⅢパターン］[DⅠパターン］ [DⅡパターン］

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=150

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=150

ロックボルト
L=4,000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=400吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｔ=200

ロックボルト
L=6,000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=400

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=250

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=450

長尺鋼管先受工
L=12,500

インバートコンクリート
ｔ=500

鋼製支保工

鋼製支保工

インバートコンクリート
ｔ=500

鋼製支保工

インバートコンクリート
ｔ=500

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=400

ロックボルト
L=6,000

鋼製支保工

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｔ=250

[CⅠパターン］

弾性波探査

弾性波探査
弾性波探査
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美濃帯堆積岩類
（美濃帯）

当初

CⅡ

DⅢ

DⅠ

DⅢ

【詳細設計段階】

DⅡ

【当初】

DⅠ
DⅢ

DⅡ

ＣⅡ ＣⅠ ＣⅠＣⅡＤⅠ ＣⅡＣⅡＣⅡＤⅠ ＤⅠ ＤⅡ ＤⅢＤⅢ ＤⅡ ＤⅠ ＤⅡＣⅡ ＤⅠＤⅠ詳細設計段階

DⅢ DⅢ ＤⅠ

【施工段階見込】

CⅠ

CⅡ

DⅢDⅡＤⅠ ＤⅠ



P1橋脚（予備）

直接基礎⇒ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎

想定支持層（予備）

P1橋脚（詳細）

支持層（詳細）

■調査結果

想定支持層（予備）

支持層（詳細）

全体的に粘土分が混入
し、部分的に粘土化が
著しい箇所が見られる

。
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５．事業費の見直し 一般国道158号 大野油坂道路

■当初は地質調査が未実施であったため、概略設計で計画。 ※概略設計：地形図、文献等に基づき橋梁形式を選定

■予備設計時は地質調査（橋台位置のみ）により支持層を想定し、橋梁の基礎構造を計画。

■詳細設計時は地質調査（橋台、橋脚位置）を実施。検証の結果、支持層線が深い位置にあることが判明し、基礎構造の見直しが必要とな
った（設計変更対象橋梁：４０橋）。 なお、新子馬巣谷橋においては、基礎構造の見直しにあわせ、上部工の形式も再検討を行い、経済
性も含めて総合的に評価し、形式を決定した。

■詳細設計時(新子馬巣谷橋)

②地質条件の変更に伴う橋梁基礎等の見直しによる増（＋２００億円）

調査結果位置

郡上市

岐阜県

大野市

福井県

大野油坂道路(和泉・油坂区間)
L=15.5km

新子馬巣谷橋

■位置図
Ｎ

※設計変更対象橋梁
大野・大野東区間 （13橋）
大野東・和泉区間 （ 7橋）
和泉・油坂区間 （20橋）
※新子馬巣谷橋を含む

■予備設計時(新子馬巣谷橋)
しん し ば す だに ばし



グラウンドアンカー

鉄筋挿入

すべり線
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５．事業費の見直し 一般国道158号 大野油坂道路

変更断面

法面対策工箇所■平面図

鉄筋挿入
グラウンドアンカー

至 和泉

至 油坂

：地質調査箇所

Ｎ
郡上市

岐阜県

大野市

福井県

大野油坂道路(和泉・油坂区間)
L=15.5km

新長野地区

大谷地区

下半原地区

上半原地区

東市布地区

■位置図（和泉・油坂）

川合地区

当該箇所当初断面

モルタル吹付
ひがしいちぬの

Ａ－Ａ断面

CM

CH

勝原IC
下山地区

和泉IC

下山IC①②③

■位置図（大野東・和泉） Ｎ

大野油坂道路(大野東・和泉区間)
L=14.0km

⑤法面対策工の追加による増（＋５９億円）

：対策箇所

■当初想定（既往文献）

当該地域は砂岩及び頁岩が分布してお
り、軟岩～硬岩相当の地盤と想定。

「10 万分の1 福井県地質図（2010 年版）・同説明書，（財）福
井県建設技術公社」，S=1/100,000）より

当該地域

■砂岩
■頁岩 当初断面

CL

D

■当初は既往文献等による地質を想定し、標準的なモルタル吹付または植生基材吹付を計画。

■用地進捗に伴い、詳細設計段階においてボーリングを実施。斜面の風化が進行していることが判明し、鉄筋挿入、グ
ラウンドアンカー、法枠工等のすべり線に対する法面対策が必要となった。（法面対策箇所：１０箇所）

強風化岩
の堆積が
確認され
る（D級－
深さ5.5m）

Ｈ29 Ｔ6－２



にしかどはら おおたに

５．事業費の見直し 一般国道158号 大野油坂道路

⑥掘削土の運搬距離の変更による増（＋８４億円）

富田産業団地

大野「道の駅」

上大納地区

上半原地区②大谷地区

下大納地区

大野油坂道路 35.0km

和泉・油坂区間 15.5㎞大野東・和泉区間 14.0㎞大野・大野東区間
5.5㎞

Ｎ

至

郡
上

至 福井

和泉・油坂区間

大野東・和泉区間

トンネル名
運搬先

当初 変更

川合トンネル
大谷

（L=5km）
和泉スキー場(L=9km)

新長野トンネル
大谷

（L=1km）
和泉スキー場（L=14km）、下大納地区(L=14km)

大谷トンネル
大谷

（L=1km）
和泉スキー場(L=17km)、下半原地区（L=4km）、上半原地区②(L=8km)
大谷地区（L=4km）

新下半原トンネル
大谷

（L=4km）
下半原地区(L=2km)

上半原トンネル
大谷

（L=5km）
上半原地区①(L=3km)、上半原地区②（L=3km）

東市布トンネル
大谷

（L=9km）
上半原②（L=2km)、大谷地区（L=8km）

当初計画（西勝原）

池ヶ島地区

貝皿地区

当初計画（大谷）

下半原地区
上半原地区①

和泉スキー場

トンネル名
運搬先

当初 変更

荒島第1トンネル
西勝原

（L=0.5km）
富田産業団地(L=7km)、大野「道の駅」(L=5km)

荒島第2トンネル
西勝原

（L=0.5km）
富田産業団地(L=18km)、上大納地区（L=15km）、

下山トンネル
西勝原

（L=4km）
富田産業団地(L=19km)、上大納地区（L=5km）

和泉トンネル
西勝原

（L=4km）
貝皿地区(L=2km)、池ヶ島地区(L=2km)

■当初は掘削土は、大野東・和泉区間は西勝原へ約７４万㎥、和泉・油坂区間は大谷地区へ約１０６万㎥運搬する計画

■受入地との調整条件の変化により運搬先の変更が必要となった

■受入時期や施工時期、受入土量を考慮して、最適な運搬先へ変更した
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大野油坂道路の計画は、高速道路ネットワークの形成、災害時の代替
路の確保、異常気象時通行規制区間等の解消等を勘案し、選定された合
理的な計画であり、周辺環境の保全を図りながら、引き続き事業を推進し
ていきます。

これまでトンネルの水路構造の変更などのコスト縮減に努めてき
ており、今後も技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト
縮減に努めながら、引き続き事業を推進していきます。

６．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
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■福井県知事 令和元年11月6日 土政推第197号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会
について（回答）

７．関係自治体の意見

一般国道１５８号大野油坂道路の対応方針（原案）案「事業継続」については、異

存ありません。

大野油坂道路は、太平洋側と日本海側を連結し、強靭な国土の形成に不可欠な

広域道路ネットワークの一部であり、災害時には広域的な迂回路として大きな効果

を発揮する極めて重要な道路である。中京圏・関西圏と北陸圏を結び、産業・観光振

興等に大きく寄与する道路であり、北陸新幹線福井・敦賀開業と同時期の大野油坂

道路の開通を実現していただきたい。

さらに「防災・減災、国土強靭化対策」の対象として位置付ける等により、十分な予

算を確保し、速やかに整備を進めていただきたい。

引き続き事業を推進し、早期完成に努められるとともに、事業費の見直しによる増

加額が非常に大きいことから、工事実施段階における一層のコスト縮減を図りなが

ら事業を実施していただきたい。

あわせて、周辺市町での企業誘致など、地域活性化をより促進するためにも部分

開通を含め、開通年度を早期に公表していただきたい。

一般国道158号 大野油坂道路
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７．関係自治体の意見
◆ 沿線市町の期待
■ 大野市長

一般国道158号 大野油坂道路

18

大野市にとって中部縦貫自動車道は、広域交通の円滑化や文化・観光資源を生かした地域振興や産業経済の発展、地震など 災害
時の緊急輸送・救急医療活動の支援、冬季における安全で安心な交通の確保のために真に必要な道路であり、まさに「生命の道」「生
活の道」「希望の道」です。さらには、永平寺大野道路が全線開通したことで北陸圏との交流が促進されるとともに、今後、大野油坂道
路が整備され中京圏、ひいては首都圏との交流も活性化することや、今後発生が危惧されている東海・東南海・南海地震など太平洋側
で大規模災害 が発生した際に、代替機能を発揮する国土強靭化に必要不可欠な道路としても期待されます。

大野市では地域発展のチャンスを逃すことがないよう、大野油坂道路全線開通の前後までに取り組むべき事項について、市民と情報
共有するため平成３１年３月に「大野市高速交通アクションプログラム」を作成しました。

（期待する効果）
①安全・安心な交通の確保
・大野油坂道路と並行する国道１５８号は、平面線形不良箇所も多く、また、平成３０年豪雪には雪崩により、延べ２３３時間の通行止が
発生するなど交通に支障をきたしました。大野油坂道路の整備により、交通事故の減少や現道通行止めの代替路が確保されます。
②医療活動への支援
・大野油坂道路の整備により、大野市東部の旧和泉村から最寄の二次医療施設、三次医療施設までの所要時間の短縮、アクセス性の
向上が期待されます。
③地域経済の活性化
・大野油坂道路の開通により、東海北陸自動車道と相互連絡し、高速交通ネットワークが構築され中京圏等とのアクセス性が向上する
ことから物流の拡大や観光客の増加が期待されます。

（市の取り組み）
①「越前おおのまるごと道の駅ビジョン」の核となる施設の整備
・中部縦貫自動車道の県内全線開通を見据え、全国に誇れる魅力ある大野市の実現に向け「結の故郷 越前おおの」の様々 な地域資
源に関する情報を的確に提供し、積極的に市内への誘客を図る「越前おおのまるごと道の駅ビジョン」の核となるとともに、大規模災害
時に後方支援を行う広域防災拠点施設として令和３年度早期のオープンに向け重点道の駅「越前おおの荒島の郷」の工事を進めてい
ます。
②積極的な企業誘致
・中部縦貫自動車道開通の効果を生かせる企業を積極的に誘致するため１２haの新たな産業団地を整備中で令和２年度から順次分
譲開始する予定としており、特に中京方面の誘致活動を進めています。
③広域連携による周遊観光の推進
・中部縦貫自動車道開通の全線開通や北陸新幹線の福井・敦賀延伸を見据え、大野市観光戦略ビジョンで は、令和３年度に観光入り
込み客数２５０万人を目標に掲げ、特に越前美濃街道広域観光交通推進協議会等の県内外の市と連携し、中京方面での出向宣伝な
ど周遊観光を推進しています。



８．対応方針（原案）

大野油坂道路は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの
視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが適切である。

事 業 継 続

１．事業の必要性等に関する視点

２．事業進捗の見込みの視点

・大野･大野東区間は、平成27年度に事業化し、残る区間の用地買収、調査設計、改良工事、橋梁工事を推進中。
・大野東･和泉区間は、用地取得が完了、調査設計、改良工事、橋梁工事、トンネル工事を推進中。
・和泉･油坂区間は、用地取得が完了、調査設計、改良工事、橋梁工事、トンネル工事を推進中。
・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

・中部縦貫自動車道の整備により、大野市と中京圏の新たな高速ルートの形成により、物流搬送等の信頼性が向上。
また、既存ネットワーク（東海北陸自動車道、中央自動車道）を相互に連絡する高速道路ネットワークが新たに形成
され、福井市と首都圏とのアクセスが大幅に向上。

・中部縦貫自動車道の整備により、北陸自動車道が通行止めとなった場合には、中部縦貫自動車道～東海北陸自
動車道経由のルートが機能することにより、災害時の代替路が確保される。

・大野油坂道路の整備により、一般国道158号の通行止めや平面線形の厳しい箇所が解消し、異常気象時通行規制
区間等の解消が期待される。

・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は事業全体で1.1、残事業で1.1。

一般国道158号 大野油坂道路
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大野油坂道路（大野・大野東区間）

一般国道１５８号

Ｎｏ．6
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和元年度第3回

令 和 元 年 1 1 月
近畿地方整備局

【再評価】

おお の あぶら さか お お の おお の ひがし

大野油坂道路（大野東・和泉区間）
おお の あぶら さか い ず みおお の ひがし

大野油坂道路（和泉・油坂区間）
おお の あぶら さか い ず み あぶら さ か



（
再
評
価
）

様
式
１
　
客
観
的
評
価
指
標
に
よ
る
事
業
採
択
の
前
提
条
件
、
事
業
の
効
果
や
必
要
性
の
確
認
の
状
況

事
業
名

 
一
般
国
道
1
5
8
号
　
大
野
油
坂
道
路
（
大
野
・
大
野
東
区
間
）

事
業
主
体

近
畿
地
方
整
備
局
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Ｃ
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．
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□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

□
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

□
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

■
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
大
野
市
　
（
所
要
時
間
：
3
4
分
→
3
3
分
）

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

越
前
美
濃
街
道
広
域
観
光
交
流
の
支
援
、
越
前
お
お
の
観
光
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
、
大
野
市
和
泉
地
区
化
石
保
全
活
用
計
画
、
越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

大
野
ま
ち
な
か
観
光
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
8
8
3
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）
、
九
頭
竜
湖
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
2
9
1
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

■
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

道
の
駅
「
結
の
故
郷
」

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
で

あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該
当

す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安
全
性

の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整
備

地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
あ
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
等
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

■
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
福
井
県
立
病
院
　
（
所
要
時
間
：
6
5
分
→
5
9
分
）



３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又
は

線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交
通

量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量
5
0
0
人

/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る

災
害
へ
の
備
え

□
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置
づ

け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し
て
位

置
づ
け
あ
り

道
路
防
災
情
報
W
e
b
マ
ッ
プ
（
緊
急
輸
送
道
路
）

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

国
道
1
5
8
号
　
（
大
野
市
中
津
川
～
大
野
市
下
唯
野
区
間
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ
れ

る

□
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

●
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
:
6
0
3
9
.
0
7
t
-
C
O
2
/
年

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号
 
一
般
国
道
1
5
7
号
 
(
県
)
五
条
方
松
原
出
勝
山
線

排
出
削
減
量
：
1
3
.
4
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
7
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
N
O
x
排
出
増
加
量
：
1
5
.
0
5
t
／
年

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号
 
一
般
国
道
1
5
7
号
 
(
県
)
五
条
方
松
原
出
勝
山
線

排
出
削
減
量
：
0
.
7
7
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
7
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｍ
排
出
増
加
量
：
0
.
8
2
t
／
年

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

□
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

■
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
一
部
で
あ
り
、
隣
接
す
る
永
平
寺
大
野
道
路
（
L
=
2
6
.
4
k
m
、
全
線
開
通
済
）
、
油
坂
峠
道
路
（
L
=
1
1
.
3
k
m
、
全
線
開
通
済
）
と
一
体
的
に
整
備
す
る

必
要
が
あ
る

■
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

第
五
次
大
野
市
総
合
計
画
　
後
期
基
本
計
画
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

大
野
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
県
民
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
ふ
る
さ
と
元
気
宣
言
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

道
路
の
中
期
計
画
（
近
畿
地
方
版
）
（
高
規
格
道
路
の
整
備
）

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る



（
再
評
価
）

様
式
１
　
客
観
的
評
価
指
標
に
よ
る
事
業
採
択
の
前
提
条
件
、
事
業
の
効
果
や
必
要
性
の
確
認
の
状
況

事
業
名

 
一
般
国
道
1
5
8
号
　
大
野
油
坂
道
路
（
大
野
東
・
和
泉
区
間
）

事
業
主
体

近
畿
地
方
整
備
局

●
事

業
採

択
の

前
提

条
件

を
確

認
す

る
た

め
の

指
標

指
　

　
標

指
標

チ
ェ

ッ
ク

の
根

拠

前
提
条
件

事
業
の
効
率
性

■
便
益
が
費
用
を
上
回
っ
て
い
る

全
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
1
.
6
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
5
6
3
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
7
％
）

残
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
2
.
9
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
9
6
7
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
1
4
％
）

●
事

業
の

効
果

や
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
の

指
標

政
策

目
標

指
　

標
指

標
チ

ェ
ッ

ク
の

根
拠

１
．
活
力

円
滑
な
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

■
現
道
等
の
年
間
渋
滞
損
失
時
間
及
び
削
減
率

区
間
a
（
費
用
便
益
分
析
対
象
区
間
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
時
間
（
現
況
）
：
7
8
5
2
8
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
削
減
時
間
：
7
1
万
人
・
時
間
/
年
（
1
4
5
4
6
3
万
人
・
時
間
/
年
⇒
1
4
5
3
9
2
万
人
・
時
間
/
年
）

区
間
b
（
当
該
区
間
／
並
行
区
間
）
に
つ
い
て
：
一
般
国
道
1
5
8
号

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
時
間
：
3
6
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
削
減
率
：
1
0
割
削
減

□
現
道
等
に
お
け
る
混
雑
時
旅
行
速
度
が
2
0
k
m
/
h
未
満
で
あ
る
区
間
の
旅
行
速
度
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る

□
現
道
又
は
並
行
区
間
等
に
お
け
る
踏
切
交
通
遮
断
量
が
1
0
,
0
0
0
台
時
/
日
以
上
の
踏
切
道
の
除
却
も
し
く
は
交
通
改
善
が
期
待
さ

れ
る

■
現
道
等
に
、
当
該
路
線
の
整
備
に
よ
り
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
バ
ス
路
線
が
存
在
す
る

大
野
市
市
営
バ
ス
（
前
坂
線
、
和
泉
線
、
中
竜
線
、
白
山
線
）

■
新
幹
線
駅
も
し
く
は
特
急
停
車
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
福
井
駅
　
（
所
要
時
間
：
6
7
分
→
6
0
分
）

□
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
も
し
く
は
共
用
飛
行
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

物
流
効
率
化
の
支

援
□

重
要
港
湾
も
し
く
は
特
定
重
要
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

■
農
林
水
産
業
を
主
体
と
す
る
地
域
に
お
い
て
農
林
水
産
品
の
流
通
の
利
便
性
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
さ
と
い
も
）
、
主
な
出
荷
先
　
福
井
市
（
福
井
市
中
央
卸
売
市
場
）
、
岐
阜
市
（
岐
阜
市
中
央
卸
売
市
場
）

■
現
道
等
に
お
け
る
、
総
重
量
2
5
t
の
車
両
も
し
く
は
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
が
通
行
で
き
な
い
区
間
を
解
消
す
る

総
重
量
2
5
t
の
車
両
・
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
　
通
行
規
制
（
国
道
1
5
8
号
（
大
野
市
中
津
川
～
東
市
布
間
）
）



１
．
活
力

都
市
の
再
生

□
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る

□
広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
環
状
道
路
を
形
成
す
る

□
市
街
地
再
開
発
、
区
画
整
理
等
の
沿
道
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
あ
り

□
中
心
市
街
地
内
で
行
う
事
業
で
あ
る

□
幹
線
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以
下
で
あ
る
市
街
地
内
で
の
事
業
で
あ
る

□
D
I
D
区
域
内
の
都
市
計
画
道
路
整
備
で
あ
り
、
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
向
上
す
る

□
対
象
区
間
が
現
在
連
絡
道
路
が
な
い
住
宅
宅
地
開
発
(
3
0
0
戸
以
上
又
は
1
6
h
a
以
上
、
大
都
市
に
お
い
て
は
1
0
0
戸
以
上
又
は
5
h
a
以

上
)
へ
の
連
絡
道
路
と
な
る

国
土
・
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築

□
高
速
自
動
車
国
道
と
並
行
す
る
自
専
道
（
A
'
路
線
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
あ
り

□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

□
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

□
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

■
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
大
野
市
　
（
所
要
時
間
：
3
4
分
→
2
7
分
）

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

越
前
美
濃
街
道
広
域
観
光
交
流
の
支
援
、
越
前
お
お
の
観
光
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
、
大
野
市
和
泉
地
区
化
石
保
全
活
用
計
画
、
越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

大
野
ま
ち
な
か
観
光
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
8
8
3
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）
、
九
頭
竜
湖
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
2
9
1
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

■
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

道
の
駅
「
結
の
故
郷
」

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
で

あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該
当

す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安
全
性

の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整
備

地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
あ
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
等
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

■
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
福
井
県
立
病
院
　
（
所
要
時
間
：
6
5
分
→
5
8
分
）



３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又
は

線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交
通

量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量
5
0
0
人

/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る

災
害
へ
の
備
え

■
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

大
野
市
下
山
集
落
、
勝
原
集
落

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置
づ

け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し
て
位

置
づ
け
あ
り

道
路
防
災
情
報
W
e
b
マ
ッ
プ
（
緊
急
輸
送
道
路
）

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

国
道
1
5
8
号
　
（
大
野
市
下
唯
野
～
大
野
市
貝
皿
区
間
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ
れ

る

■
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

事
前
通
行
規
制
区
間
　
国
道
1
5
8
号
　
大
野
市
下
唯
野
～
大
野
市
東
市
布
区
間

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

●
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
:
2
5
7
5
2
.
4
9
t
-
C
O
2
/
年

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
3
7
.
8
9
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
9
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
N
O
x
排
出
増
加
量
：
4
1
.
6
9
t
／
年

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
2
.
1
7
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
9
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｍ
排
出
増
加
量
：
2
.
3
7
t
／
年

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

■
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

大
野
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
整
備
す
る
予
定
の
路
線
に
位
置
づ
け

■
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
一
部
で
あ
り
、
隣
接
す
る
永
平
寺
大
野
道
路
（
L
=
2
6
.
4
k
m
、
全
線
開
通
済
）
、
油
坂
峠
道
路
（
L
=
1
1
.
3
k
m
、
全
線
開
通
済
）
と
一
体
的
に
整
備
す
る

必
要
が
あ
る

■
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

第
五
次
大
野
市
総
合
計
画
　
後
期
基
本
計
画
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

大
野
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
県
民
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
ふ
る
さ
と
元
気
宣
言
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

道
路
の
中
期
計
画
（
近
畿
地
方
版
）
（
高
規
格
道
路
の
整
備
）

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る



（
再
評
価
）

様
式
１
　
客
観
的
評
価
指
標
に
よ
る
事
業
採
択
の
前
提
条
件
、
事
業
の
効
果
や
必
要
性
の
確
認
の
状
況

事
業
名

 
一
般
国
道
1
5
8
号
　
大
野
油
坂
道
路
（
和
泉
・
油
坂
区
間
）

事
業
主
体

近
畿
地
方
整
備
局

●
事

業
採

択
の

前
提

条
件

を
確

認
す

る
た

め
の

指
標

指
　

　
標

指
標

チ
ェ

ッ
ク

の
根

拠

前
提
条
件

事
業
の
効
率
性

□
便
益
が
費
用
を
上
回
っ
て
い
る

全
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
0
.
7
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
-
2
6
0
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
2
.
3
％
）

残
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
0
.
9
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
-
9
4
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
3
.
3
％
）

●
事

業
の

効
果

や
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
の

指
標

政
策

目
標

指
　

標
指

標
チ

ェ
ッ

ク
の

根
拠

１
．
活
力

円
滑
な
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

■
現
道
等
の
年
間
渋
滞
損
失
時
間
及
び
削
減
率

区
間
a
（
費
用
便
益
分
析
対
象
区
間
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
時
間
（
現
況
）
：
7
8
5
2
8
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
削
減
時
間
：
3
1
万
人
・
時
間
/
年
（
1
4
5
4
2
3
万
人
・
時
間
/
年
⇒
1
4
5
3
9
2
万
人
・
時
間
/
年
）

区
間
b
（
当
該
区
間
／
並
行
区
間
）
に
つ
い
て
：
一
般
国
道
1
5
8
号

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
時
間
：
2
2
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
削
減
率
：
1
0
割
削
減

□
現
道
等
に
お
け
る
混
雑
時
旅
行
速
度
が
2
0
k
m
/
h
未
満
で
あ
る
区
間
の
旅
行
速
度
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る

□
現
道
又
は
並
行
区
間
等
に
お
け
る
踏
切
交
通
遮
断
量
が
1
0
,
0
0
0
台
時
/
日
以
上
の
踏
切
道
の
除
却
も
し
く
は
交
通
改
善
が
期
待
さ

れ
る

■
現
道
等
に
、
当
該
路
線
の
整
備
に
よ
り
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
バ
ス
路
線
が
存
在
す
る

大
野
市
市
営
バ
ス
（
前
坂
線
）

□
新
幹
線
駅
も
し
く
は
特
急
停
車
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

□
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
も
し
く
は
共
用
飛
行
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

物
流
効
率
化
の
支

援
□

重
要
港
湾
も
し
く
は
特
定
重
要
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

■
農
林
水
産
業
を
主
体
と
す
る
地
域
に
お
い
て
農
林
水
産
品
の
流
通
の
利
便
性
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
さ
と
い
も
）
、
主
な
出
荷
先
　
福
井
市
（
福
井
市
中
央
卸
売
市
場
）
、
岐
阜
市
（
岐
阜
市
中
央
卸
売
市
場
）

■
現
道
等
に
お
け
る
、
総
重
量
2
5
t
の
車
両
も
し
く
は
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
が
通
行
で
き
な
い
区
間
を
解
消
す
る

総
重
量
2
5
t
の
車
両
・
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
　
通
行
規
制
（
国
道
1
5
8
号
（
大
野
市
中
津
川
～
東
市
布
間
）
）



１
．
活
力

都
市
の
再
生

□
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る

□
広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
環
状
道
路
を
形
成
す
る

□
市
街
地
再
開
発
、
区
画
整
理
等
の
沿
道
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
あ
り

□
中
心
市
街
地
内
で
行
う
事
業
で
あ
る

□
幹
線
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以
下
で
あ
る
市
街
地
内
で
の
事
業
で
あ
る

□
D
I
D
区
域
内
の
都
市
計
画
道
路
整
備
で
あ
り
、
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
向
上
す
る

□
対
象
区
間
が
現
在
連
絡
道
路
が
な
い
住
宅
宅
地
開
発
(
3
0
0
戸
以
上
又
は
1
6
h
a
以
上
、
大
都
市
に
お
い
て
は
1
0
0
戸
以
上
又
は
5
h
a
以

上
)
へ
の
連
絡
道
路
と
な
る

国
土
・
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築

□
高
速
自
動
車
国
道
と
並
行
す
る
自
専
道
（
A
'
路
線
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
あ
り

□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

□
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

■
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

大
野
市
～
郡
上
市

□
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

■
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
郡
上
市
　
（
所
要
時
間
：
4
4
分
→
4
1
分
）

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

越
前
美
濃
街
道
広
域
観
光
交
流
の
支
援
、
越
前
お
お
の
観
光
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
、
大
野
市
和
泉
地
区
化
石
保
全
活
用
計
画
、
越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

大
野
ま
ち
な
か
観
光
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
8
8
3
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）
、
九
頭
竜
湖
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
2
9
1
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

□
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
で

あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該
当

す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安
全
性

の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整
備

地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
あ
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
等
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

□
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る



３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又
は

線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交
通

量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量
5
0
0
人

/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る

災
害
へ
の
備
え

□
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置
づ

け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し
て
位

置
づ
け
あ
り

道
路
防
災
情
報
W
e
b
マ
ッ
プ
（
緊
急
輸
送
道
路
）

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

国
道
1
5
8
号
　
（
大
野
市
貝
皿
～
大
野
市
東
市
布
区
間
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ
れ

る

■
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

事
前
通
行
規
制
区
間
　
国
道
1
5
8
号
　
大
野
市
下
唯
野
～
大
野
市
東
市
布
区
間

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

●
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
:
5
6
6
1
7
.
1
8
t
-
C
O
2
/
年

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
1
0
.
9
4
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
8
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
N
O
x
排
出
増
加
量
：
4
3
.
0
4
t
／
年

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
0
.
6
3
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
8
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｍ
排
出
増
加
量
：
2
.
4
3
t
／
年

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

■
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

大
野
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
整
備
す
る
予
定
の
路
線
に
位
置
づ
け

■
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
一
部
で
あ
り
、
隣
接
す
る
永
平
寺
大
野
道
路
（
L
=
2
6
.
4
k
m
、
全
線
開
通
済
）
、
油
坂
峠
道
路
（
L
=
1
1
.
3
k
m
、
全
線
開
通
済
）
と
一
体
的
に
整
備
す
る

必
要
が
あ
る

■
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

第
五
次
大
野
市
総
合
計
画
　
後
期
基
本
計
画
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

大
野
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
県
民
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
ふ
る
さ
と
元
気
宣
言
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

道
路
の
中
期
計
画
（
近
畿
地
方
版
）
（
高
規
格
道
路
の
整
備
）

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道158号
中部縦貫
自動車道

Ｌ＝61.4km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

12,900 2、4 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和1年度

単純合計 3,531億円 903億円 4,434億円 

うち残事業分 1,717億円 729億円 2,447億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

4,066億円 304億円 4,371億円 

うち残事業分 1,502億円 236億円 1,738億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和1年度

供 用 年
平成6年度、平成19年度、平成21年度、平成25年度、平成27年度、

平成30年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和10年度

単年便益
（初年便益）

4.7億円 0.32億円 0.21億円 5.3億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,991億円 560億円 100億円 4,651億円 

うち残事業分 1,652億円 214億円 27億円 1,893億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 12,900台/日 ±１０％

事業費 1,717億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 12,900台/日 ±１０％

事業費 1,717億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％ 1.0～1.1

経済的内部収益率（残事業） 4.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

0.94～1.3

1.00～1.2

0.97～1.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

0.9～1.3

1.03～1.1

費用便益比（残事業） 1.1

経済的純現在価値（残事業） 155億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 280億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.1

4.4%



交通状況の変化

 事業名：中部縦貫自動車道（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(20.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(85.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(11.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(9.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.6km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備あり(B)

0.001.06

走行時間短縮便益
(A - B)

90,839.26 90,665.60

3,800

131143

1.85

600

4.20

13.65

5,000

16

84.53

16

167.99

6,200

16

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,493.3km)

16

18.16

9

600

（主）勝山
丸岡線

(県)五条方
松原出勝山
線

1,400

90,972.80

0

181.6691,154.46

0

走行時間費用
整備なし(A)

様式－３①

123.79

6,500

34

9,500

147.68

610

15,900

整備あり(B)整備なし(A)

0

59.49

43

0.00

12,900

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(61.4km)

一般国道
416号

一般国道
158号

一般国道
157号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

 事業名：中部縦貫自動車道（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(20.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(85.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(11.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(9.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.6km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(61.4km)

(県)五条方
松原出勝山
線

一般国道
416号

一般国道
158号

様式－３①

69.23

84.53

9,800

9,50010,700

24

整備あり(B)

3,800

12,900

整備なし(A)

36

61

34

147.68

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,493.3km)

16

16

91,072.95 90,972.80

走行時間費用
整備あり(B)

一般国道
157号

（主）勝山
丸岡線

0

100.15

90,803.51 90,665.60

16

0.00

41.99

5,600

0

1.85

200

131142

13.65

5,700

140.32

15.85

5,000

16

600600

59.49

0.37

1.68

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

9



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  中部縦貫自動車道

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和1年

１時点のみ推計 ■（令和12年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名：  中部縦貫自動車道

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　１１　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：  中部縦貫自動車道

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 中部縦貫自動車道 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.37 61.4 22.50
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-38年目 H 2 3.1187 113.3 0.97 2.75
-37年目 H 3 2.9987 116.0 1.01 2.69
-36年目 H 4 2.8834 117.6 1.11 2.80
-35年目 H 5 2.7725 117.9 2.94 7.13

部分供用開始 H 6 2.6658 117.8 12.51 29.15
部分1年目 H 7 2.5633 117.1 16.00 36.07
部分2年目 H 8 2.4647 116.6 13.12 28.57
部分3年目 H 9 2.3699 117.5 34.97 72.65
部分4年目 H 10 2.2788 116.9 40.91 82.14
部分5年目 H 11 2.1911 115.2 51.19 100.28
部分6年目 H 12 2.1068 113.8 61.10 116.50
部分7年目 H 13 2.0258 112.4 50.49 93.74
部分8年目 H 14 1.9479 110.5 33.87 61.50
部分9年目 H 15 1.8730 109.0 43.72 77.38
部分10年目 H 16 1.8009 107.9 51.76 88.98
部分11年目 H 17 1.7317 106.7 36.78 61.49
部分12年目 H 18 1.6651 105.9 44.76 72.49
部分13年目 H 19 1.6010 105.0 88.64 139.21
部分14年目 H 20 1.5395 104.4 74.43 113.04
部分15年目 H 21 1.4802 103.0 80.90 119.75
部分16年目 H 22 1.4233 101.3 103.36 149.58
部分17年目 H 23 1.3686 99.8 81.09 114.54
部分18年目 H 24 1.3159 99.0 123.97 169.72
部分19年目 H 25 1.2653 99.0 82.05 108.01
部分20年目 H 26 1.2167 101.5 71.08 87.77
部分21年目 H 27 1.1699 103.0 36.73 42.97
部分22年目 H 28 1.1249 102.8 87.01 98.07
部分23年目 H 29 1.0816 103.0 128.62 139.11
部分24年目 H 30 1.0400 103.0 161.24 167.68
部分25年目 R 1 1.0000 103.0 196.95 196.95
部分26年目 R 2 0.9615 103.0 256.15 246.29
部分27年目 R 3 0.9246 103.0 319.77 295.66
部分28年目 R 4 0.8890 103.0 356.11 316.58

部分供用開始 R 5 0.8548 103.0 351.04 300.07
部分供用開始 R 6 0.8219 103.0 280.03 230.15
部分供用開始 R 7 0.7903 103.0 18.18 14.37
部分32年目 R 8 0.7599 103.0 72.73 55.27
部分33年目 R 9 0.7307 103.0 63.32 46.27

供用開始年次 R 10 0.7026 103.0 20.45 14.37
1年目 R 11 0.6756 103.0 20.45 13.82
2年目 R 12 0.6496 103.0 20.45 13.29
3年目 R 13 0.6246 103.0 20.45 12.78
4年目 R 14 0.6006 103.0 20.45 12.29
5年目 R 15 0.5775 103.0 20.45 11.81
6年目 R 16 0.5553 103.0 20.45 11.36
7年目 R 17 0.5339 103.0 20.45 10.92
8年目 R 18 0.5134 103.0 20.45 10.50
9年目 R 19 0.4936 103.0 20.45 10.10
10年目 R 20 0.4746 103.0 20.45 9.71
11年目 R 21 0.4564 103.0 20.45 9.34
12年目 R 22 0.4388 103.0 20.45 8.98
13年目 R 23 0.4220 103.0 20.45 8.63
14年目 R 24 0.4057 103.0 20.45 8.30
15年目 R 25 0.3901 103.0 20.45 7.98
16年目 R 26 0.3751 103.0 20.10 7.54
17年目 R 27 0.3607 103.0 20.10 7.25
18年目 R 28 0.3468 103.0 20.10 6.97
19年目 R 29 0.3335 103.0 20.10 6.70
20年目 R 30 0.3207 103.0 20.10 6.45
21年目 R 31 0.3083 103.0 20.10 6.20
22年目 R 32 0.2965 103.0 20.10 5.96
23年目 R 33 0.2851 103.0 20.10 5.73
24年目 R 34 0.2741 103.0 20.10 5.51
25年目 R 35 0.2636 103.0 20.10 5.30
26年目 R 36 0.2534 103.0 20.10 5.09
27年目 R 37 0.2437 103.0 20.10 4.90
28年目 R 38 0.2343 103.0 20.10 4.71
29年目 R 39 0.2253 103.0 19.82 4.47
30年目 R 40 0.2166 103.0 19.82 4.29
31年目 R 41 0.2083 103.0 18.26 3.80
32年目 R 42 0.2003 103.0 18.26 3.66
33年目 R 43 0.1926 103.0 18.26 3.52
34年目 R 44 0.1852 103.0 18.26 3.38
35年目 R 45 0.1780 103.0 16.72 2.98
36年目 R 46 0.1712 103.0 16.72 2.86
37年目 R 47 0.1646 103.0 16.28 2.68
38年目 R 48 0.1583 103.0 16.28 2.58
39年目 R 49 0.1522 103.0 16.28 2.48
40年目 R 50 0.1463 103.0 15.24 2.23
41年目 R 51 0.1407 103.0 15.24 2.14
42年目 R 52 0.1353 103.0 15.24 2.06
43年目 R 53 0.1301 103.0 15.24 1.98
44年目 R 54 0.1251 103.0 -15.13 -1.89 15.24 1.91
45年目 R 55 0.1203 103.0 -30.20 -3.63 15.24 1.83
46年目 R 56 0.1157 103.0 -1.89 -0.22 10.12 1.17
47年目 R 57 0.1112 103.0 6.07 0.68
48年目 R 58 0.1069 103.0 6.07 0.65
49年目 R 59 0.1028 103.0 -148.37 -15.25 6.07 0.62
  合　計 3335.00 4066.38 903.29 304.46

単純事業費計 3530.59 903.29

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 中部縦貫自動車道 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 61.4 16.76
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-8年目 R 2 0.9615 103.0 256.15 246.29
-7年目 R 3 0.9246 103.0 319.77 295.66
-6年目 R 4 0.8890 103.0 356.11 316.58

部分供用開始 R 5 0.8548 103.0 351.04 300.07
部分供用開始 R 6 0.8219 103.0 280.03 230.15
部分供用開始 R 7 0.7903 103.0 18.18 14.37

部分3年目 R 8 0.7599 103.0 72.73 55.27
部分4年目 R 9 0.7307 103.0 63.32 46.27

供用開始年次 R 10 0.7026 103.0 15.24 10.71
1年目 R 11 0.6756 103.0 15.24 10.29
2年目 R 12 0.6496 103.0 15.24 9.90
3年目 R 13 0.6246 103.0 15.24 9.52
4年目 R 14 0.6006 103.0 15.24 9.15
5年目 R 15 0.5775 103.0 15.24 8.80
6年目 R 16 0.5553 103.0 15.24 8.46
7年目 R 17 0.5339 103.0 15.24 8.13
8年目 R 18 0.5134 103.0 15.24 7.82
9年目 R 19 0.4936 103.0 15.24 7.52
10年目 R 20 0.4746 103.0 15.24 7.23
11年目 R 21 0.4564 103.0 15.24 6.95
12年目 R 22 0.4388 103.0 15.24 6.69
13年目 R 23 0.4220 103.0 15.24 6.43
14年目 R 24 0.4057 103.0 15.24 6.18
15年目 R 25 0.3901 103.0 15.24 5.94
16年目 R 26 0.3751 103.0 15.24 5.72
17年目 R 27 0.3607 103.0 15.24 5.50
18年目 R 28 0.3468 103.0 15.24 5.28
19年目 R 29 0.3335 103.0 15.24 5.08
20年目 R 30 0.3207 103.0 15.24 4.89
21年目 R 31 0.3083 103.0 15.24 4.70
22年目 R 32 0.2965 103.0 15.24 4.52
23年目 R 33 0.2851 103.0 15.24 4.34
24年目 R 34 0.2741 103.0 15.24 4.18
25年目 R 35 0.2636 103.0 15.24 4.02
26年目 R 36 0.2534 103.0 15.24 3.86
27年目 R 37 0.2437 103.0 15.24 3.71
28年目 R 38 0.2343 103.0 15.24 3.57
29年目 R 39 0.2253 103.0 15.24 3.43
30年目 R 40 0.2166 103.0 15.24 3.30
31年目 R 41 0.2083 103.0 15.24 3.17
32年目 R 42 0.2003 103.0 15.24 3.05
33年目 R 43 0.1926 103.0 15.24 2.93
34年目 R 44 0.1852 103.0 15.24 2.82
35年目 R 45 0.1780 103.0 15.24 2.71
36年目 R 46 0.1712 103.0 15.24 2.61
37年目 R 47 0.1646 103.0 15.24 2.51
38年目 R 48 0.1583 103.0 15.24 2.41
39年目 R 49 0.1522 103.0 15.24 2.32
40年目 R 50 0.1463 103.0 15.24 2.23
41年目 R 51 0.1407 103.0 15.24 2.14
42年目 R 52 0.1353 103.0 15.24 2.06
43年目 R 53 0.1301 103.0 15.24 1.98
44年目 R 54 0.1251 103.0 0.00 0.00 15.24 1.91
45年目 R 55 0.1203 103.0 -21.73 -2.61 15.24 1.83
46年目 R 56 0.1157 103.0 -0.74 -0.09 10.12 1.17
47年目 R 57 0.1112 103.0 6.07 0.68
48年目 R 58 0.1069 103.0 6.07 0.65
49年目 R 59 0.1028 103.0 0.00 0.00 6.07 0.62
  合　計 1694.85 1501.96 729.21 235.62

単純事業費計 1717.32 729.21

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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2
年

目
R

4
2

0
.9

8
9
4
1

0
.9

8
7
2
2

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
5
7

0
.2

0
0
3

1
0
3
.0

5
6
.3

5
1
3
.5

1
5
9
.1

6
1
2
9
.0

1
2
5
.8

4
7
.3

2
1
.6

6
1
1
.5

3
2
0
.5

1
4
.1

1
2
.8

2
0
.5

6
1
5
2
.3

4
3
0
.5

1
3
3
年

目
R

4
3

0
.9

8
9
3
0

0
.9

8
7
0
5

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
4
8

0
.1

9
2
6

1
0
3
.0

5
5
.7

5
1
3
.3

4
5
9
.0

3
1
2
8
.1

2
2
4
.6

8
7
.2

5
1
.6

4
1
1
.5

1
2
0
.3

9
3
.9

3
2
.7

9
0
.5

4
1
5
1
.3

0
2
9
.1

4
3
4
年

目
R

4
4

0
.9

8
9
1
9

0
.9

8
6
8
8

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
3
9

0
.1

8
5
2

1
0
3
.0

5
5
.1

5
1
3
.1

6
5
8
.9

1
1
2
7
.2

2
2
3
.5

6
7
.1

7
1
.6

2
1
1
.4

8
2
0
.2

7
3
.7

5
2
.7

7
0
.5

1
1
5
0
.2

6
2
7
.8

3
3
5
年

目
R

4
5

0
.9

8
9
0
7

0
.9

8
6
7
1

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
2
9

0
.1

7
8
0

1
0
3
.0

5
0
.3

7
1
1
.2

5
4
3
.9

8
1
0
5
.6

0
1
8
.8

0
5
.8

8
1
.1

1
7
.1

1
1
4
.1

0
2
.5

1
2
.2

1
0
.3

9
1
2
1
.9

1
2
1
.7

0
3
6
年

目
R

4
6

0
.9

8
8
9
5

0
.9

8
6
5
3

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
2
0

0
.1

7
1
2

1
0
3
.0

4
9
.8

2
1
1
.1

0
4
3
.8

8
1
0
4
.8

1
1
7
.9

4
5
.8

1
1
.1

0
7
.1

0
1
4
.0

1
2
.4

0
2
.1

9
0
.3

8
1
2
1
.0

0
2
0
.7

2
3
7
年

目
R

4
7

0
.9

8
8
8
2

0
.9

8
6
3
4

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
1
0

0
.1

6
4
6

1
0
3
.0

4
6
.9

4
1
0
.2

8
4
1
.6

2
9
8
.8

4
1
6
.2

7
5
.2

9
1
.0

2
6
.7

2
1
3
.0

2
2
.1

4
1
.9

6
0
.3

2
1
1
3
.8

2
1
8
.7

4
3
8
年

目
R

4
8

0
.9

8
8
7
0

0
.9

8
6
1
5

0
.9

9
7
8
5

0
.9

9
0
0
0

0
.1

5
8
3

1
0
3
.0

4
6
.4

2
1
0
.1

4
4
1
.5

3
9
8
.0

9
1
5
.5

3
5
.2

3
1
.0

1
6
.7

0
1
2
.9

4
2
.0

5
1
.9

4
0
.3

1
1
1
2
.9

6
1
7
.8

8
3
9
年

目
R

4
9

0
.9

8
8
5
7

0
.9

8
5
9
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
9
0

0
.1

5
2
2

1
0
3
.0

4
5
.8

9
1
0
.0

0
4
1
.4

4
9
7
.3

4
1
4
.8

1
5
.1

7
0
.9

9
6
.6

9
1
2
.8

5
1
.9

6
1
.9

2
0
.2

9
1
1
2
.1

0
1
7
.0

6
4
0
年

目
R

5
0

0
.9

8
8
4
4

0
.9

8
5
7
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
8
0

0
.1

4
6
3

1
0
3
.0

3
4
.1

2
7
.1

3
3
7
.0

1
7
8
.2

6
1
1
.4

5
3
.4

6
0
.7

2
6
.2

3
1
0
.4

2
1
.5

2
1
.2

1
0
.1

8
8
9
.8

9
1
3
.1

5
4
1
年

目
R

5
1

0
.9

8
8
3
0

0
.9

8
5
5
5

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
6
9

0
.1

4
0
7

1
0
3
.0

3
3
.7

3
7
.0

3
3
6
.9

3
7
7
.6

9
1
0
.9

3
3
.4

2
0
.7

1
6
.2

2
1
0
.3

5
1
.4

6
1
.2

0
0
.1

7
8
9
.2

4
1
2
.5

6
4
2
年

目
R

5
2

0
.9

8
8
1
6

0
.9

8
5
3
4

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
5
8

0
.1

3
5
3

1
0
3
.0

3
3
.3

3
6
.9

3
3
6
.8

5
7
7
.1

1
1
0
.4

3
3
.3

8
0
.7

0
6
.2

0
1
0
.2

9
1
.3

9
1
.1

8
0
.1

6
8
8
.5

8
1
1
.9

9
4
3
年

目
R

5
3

0
.9

8
8
0
2

0
.9

8
5
1
3

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
4
7

0
.1

3
0
1

1
0
3
.0

3
2
.9

4
6
.8

3
3
6
.7

7
7
6
.5

4
9
.9

6
3
.3

4
0
.6

9
6
.1

9
1
0
.2

2
1
.3

3
1
.1

7
0
.1

5
8
7
.9

3
1
1
.4

4
4
4
年

目
R

5
4

0
.9

8
7
8
7

0
.9

8
4
9
0

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
3
6

0
.1

2
5
1

1
0
3
.0

3
2
.5

4
6
.7

3
3
6
.6

9
7
5
.9

6
9
.5

0
3
.3

0
0
.6

8
6
.1

8
1
0
.1

6
1
.2

7
1
.1

6
0
.1

5
8
7
.2

8
1
0
.9

2
4
5
年

目
R

5
5

0
.9

8
7
7
3

0
.9

8
4
6
7

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
2
5

0
.1

2
0
3

1
0
3
.0

2
7
.7

7
5
.4

9
3
1
.8

3
6
5
.0

9
7
.8

3
2
.7

5
0
.5

3
5
.3

7
8
.6

5
1
.0

4
1
.0

5
0
.1

3
7
4
.7

9
9
.0

0
4
6
年

目
R

5
6

0
.9

8
7
5
7

0
.9

8
4
4
3

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
1
3

0
.1

1
5
7

1
0
3
.0

1
7
.9

2
3
.9

0
1
8
.4

0
4
0
.2

1
4
.6

5
1
.5

1
0
.3

2
2
.8

4
4
.6

7
0
.5

4
0
.7

5
0
.0

9
4
5
.6

3
5
.2

8
4
7
年

目
R

5
7

0
.9

8
7
4
2

0
.9

8
4
1
8

0
.9

9
7
8
1

0
.9

8
9
0
1

0
.1

1
1
2

1
0
3
.0

6
.2

5
1
.5

6
3
.0

3
1
0
.8

4
1
.2

1
0
.2

2
0
.1

9
1
.7

1
2
.1

2
0
.2

4
0
.2

9
0
.0

3
1
3
.2

4
1
.4

7
4
8
年

目
R

5
8

0
.9

8
7
2
6

0
.9

8
3
9
3

0
.9

9
7
8
1

0
.9

8
8
8
9

0
.1

0
6
9

1
0
3
.0

6
.1

7
1
.5

3
3
.0

2
1
0
.7

3
1
.1

5
0
.2

1
0
.1

9
1
.7

1
2
.1

1
0
.2

3
0
.2

9
0
.0

3
1
3
.1

2
1
.4

0
4
9
年

目
R

5
9

0
.9

8
7
0
9

0
.9

8
3
6
7

0
.9

9
7
8
0

0
.9

8
8
7
6

0
.1

0
2
8

1
0
3
.0

6
.0

9
1
.5

1
3
.0

2
1
0
.6

2
1
.0

9
0
.2

1
0
.1

8
1
.7

0
2
.1

0
0
.2

2
0
.2

8
0
.0

3
1
3
.0

0
1
.3

4
合

　
  

  
計

 
3
,9

3
5
.2

8
1
,0

3
6
.6

2
3
,2

7
5
.8

0
8
,2

4
7
.7

0
3
,9

9
1
.2

2
4
6
9
.5

2
1
0
6
.6

8
6
0
1
.3

2
1
,1

7
7
.5

2
5
5
9
.7

4
1
8
9
.9

5
9
9
.7

8
9
,6

1
5
.1

8
4
,6

5
0
.7

4

 事
故

減
少

便
益

(億
円

)
合

　
　

　
計



様
式
-
5

便
益

の
現

在
価

値
算

定
表

（
残

事
業

）
箇

所
名

：
 

一
般

国
道

1
5
8
号

　
中

部
縦

貫
自

動
車

道

G
D

P
走

行
時

間
便

益
走

行
経

費
便

益
年
次

 
年
度

総
走

行
台

ｷ
ﾛ
の

年
次

別
伸

び
率

割
引

率
デ

フ
レ

ー
タ

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)
(
基
準
年
)

(近
畿

内
陸

ブ
ロ

ッ
ク

)
現

在
価

値
現

在
価

値
現

在
価

値
便

益
合

計
現

在
価

値
R
1

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
  

車
（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
①

　
計

①
×

（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
②

計
②

×
（
Ａ

）
③

③
×

（
Ａ

）
(①

～
③

）
割

引
率

4
%

部
分

供
用

開
始

R
5

0
.9

9
9
1
5

0
.9

8
6
4
7

1
.0

0
6
6
2

0
.9

9
8
0
8

0
.8

5
4
8

1
0
3
.0

6
.7

2
2
.0

8
5
.0

0
1
3
.8

0
1
1
.8

0
0
.7

9
0
.2

6
0
.8

3
1
.8

7
1
.6

0
0
.1

5
0
.1

3
1
5
.8

3
1
3
.5

3
部

分
供

用
開

始
R

6
0
.9

9
9
1
5

0
.9

8
6
2
8

1
.0

0
6
5
8

0
.9

9
8
0
8

0
.8

2
1
9

1
0
3
.0

2
1
.5

1
4
.8

2
1
9
.1

2
4
5
.4

6
3
7
.3

6
2
.6

6
0
.6

3
3
.4

9
6
.7

7
5
.5

7
0
.5

8
0
.4

8
5
2
.8

1
4
3
.4

1
部

分
供

用
開

始
R

7
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
6
0
9

1
.0

0
6
5
3

0
.9

9
8
0
7

0
.7

9
0
3

1
0
3
.0

3
9
.4

9
8
.9

5
3
5
.5

5
8
3
.9

9
6
6
.3

8
4
.6

7
0
.8

5
4
.7

1
1
0
.2

2
8
.0

8
1
.2

6
0
.9

9
9
5
.4

7
7
5
.4

5
部

分
3
年

目
R

8
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
9
0

1
.0

0
6
4
9

0
.9

9
8
0
7

0
.7

5
9
9

1
0
3
.0

3
9
.4

6
8
.8

3
3
5
.7

8
8
4
.0

7
6
3
.8

8
4
.6

6
0
.8

4
4
.7

4
1
0
.2

4
7
.7

8
1
.2

5
0
.9

5
9
5
.5

6
7
2
.6

2
部

分
4
年

目
R

9
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
7
0

1
.0

0
6
4
5

0
.9

9
8
0
6

0
.7

3
0
7

1
0
3
.0

3
9
.4

2
8
.7

0
3
6
.0

2
8
4
.1

4
6
1
.4

8
4
.6

6
0
.8

3
4
.7

7
1
0
.2

5
7
.4

9
1
.2

5
0
.9

1
9
5
.6

5
6
9
.8

9
供

用
開

始
年

次
R

1
0

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
4
9

1
.0

0
6
4
1

0
.9

9
8
0
6

0
.7

0
2
6

1
0
3
.0

4
9
.2

0
1
1
.3

2
3
9
.5

3
1
0
0
.0

6
7
0
.3

0
4
.9

9
1
.1

5
6
.6

5
1
2
.7

9
8
.9

9
1
.6

9
1
.1

8
1
1
4
.5

4
8
0
.4

7
1
年

目
R

1
1

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
2
8

1
.0

0
6
3
7

0
.9

9
8
0
6

0
.6

7
5
6

1
0
3
.0

4
9
.1

6
1
1
.1

6
3
9
.7

9
1
0
0
.1

0
6
7
.6

3
4
.9

9
1
.1

3
6
.7

0
1
2
.8

2
8
.6

6
1
.6

8
1
.1

4
1
1
4
.6

0
7
7
.4

2
2
年

目
R

1
2

0
.9

9
1
9
7

0
.9

9
0
7
6

0
.9

9
8
0
1

0
.9

9
2
6
5

0
.6

4
9
6

1
0
3
.0

4
9
.1

1
1
0
.9

9
4
0
.0

4
1
0
0
.1

5
6
5
.0

6
4
.9

8
1
.1

1
6
.7

4
1
2
.8

4
8
.3

4
1
.6

8
1
.0

9
1
1
4
.6

7
7
4
.4

9
3
年

目
R

1
3

0
.9

9
1
9
0

0
.9

9
0
6
7

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
9

0
.6

2
4
6

1
0
3
.0

4
8
.7

2
1
0
.8

9
3
9
.9

6
9
9
.5

7
6
2
.1

9
4
.9

4
1
.1

0
6
.7

3
1
2
.7

7
7
.9

8
1
.6

7
1
.0

4
1
1
4
.0

1
7
1
.2

1
4
年

目
R

1
4

0
.9

9
1
8
3

0
.9

9
0
5
9

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
4

0
.6

0
0
6

1
0
3
.0

4
8
.3

3
1
0
.7

9
3
9
.8

8
9
9
.0

0
5
9
.4

6
4
.9

0
1
.0

9
6
.7

1
1
2
.7

1
7
.6

3
1
.6

5
0
.9

9
1
1
3
.3

6
6
8
.0

9
5
年

目
R

1
5

0
.9

9
1
7
7

0
.9

9
0
5
0

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
4
8

0
.5

7
7
5

1
0
3
.0

4
7
.9

3
1
0
.6

9
3
9
.8

0
9
8
.4

2
5
6
.8

4
4
.8

6
1
.0

8
6
.7

0
1
2
.6

5
7
.3

0
1
.6

4
0
.9

5
1
1
2
.7

1
6
5
.0

9
6
年

目
R

1
6

0
.9

9
1
7
0

0
.9

9
0
4
1

0
.9

9
7
9
9

0
.9

9
2
4
2

0
.5

5
5
3

1
0
3
.0

4
7
.5

4
1
0
.5

9
3
9
.7

2
9
7
.8

5
5
4
.3

3
4
.8

2
1
.0

7
6
.6

9
1
2
.5

8
6
.9

9
1
.6

3
0
.9

0
1
1
2
.0

6
6
2
.2

3
7
年

目
R

1
7

0
.9

9
1
6
3

0
.9

9
0
3
1

0
.9

9
7
9
9

0
.9

9
2
3
7

0
.5

3
3
9

1
0
3
.0

4
7
.1

4
1
0
.4

8
3
9
.6

4
9
7
.2

7
5
1
.9

3
4
.7

8
1
.0

6
6
.6

7
1
2
.5

2
6
.6

8
1
.6

2
0
.8

6
1
1
1
.4

1
5
9
.4

8
8
年

目
R

1
8

0
.9

9
1
5
6

0
.9

9
0
2
2

0
.9

9
7
9
8
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0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
4
7

0
.1

3
0
1

1
0
3
.0

3
2
.9

4
6
.8

3
3
6
.7

7
7
6
.5

4
9
.9

6
3
.3

4
0
.6

9
6
.1

9
1
0
.2

2
1
.3

3
1
.1

7
0
.1

5
8
7
.9

3
1
1
.4

4
4
4
年

目
R

5
4

0
.9

8
7
8
7

0
.9

8
4
9
0

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
3
6

0
.1

2
5
1

1
0
3
.0

3
2
.5

4
6
.7

3
3
6
.6

9
7
5
.9

6
9
.5

0
3
.3

0
0
.6

8
6
.1

8
1
0
.1

6
1
.2

7
1
.1

6
0
.1

5
8
7
.2

8
1
0
.9

2
4
5
年

目
R

5
5

0
.9

8
7
7
3

0
.9

8
4
6
7

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
2
5

0
.1

2
0
3

1
0
3
.0

2
7
.7

7
5
.4

9
3
1
.8

3
6
5
.0

9
7
.8

3
2
.7

5
0
.5

3
5
.3

7
8
.6

5
1
.0

4
1
.0

5
0
.1

3
7
4
.7

9
9
.0

0
4
6
年

目
R

5
6

0
.9

8
7
5
7

0
.9

8
4
4
3

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
1
3

0
.1

1
5
7

1
0
3
.0

1
7
.9

2
3
.9

0
1
8
.4

0
4
0
.2

1
4
.6

5
1
.5

1
0
.3

2
2
.8

4
4
.6

7
0
.5

4
0
.7

5
0
.0

9
4
5
.6

3
5
.2

8
4
7
年

目
R

5
7

0
.9

8
7
4
2

0
.9

8
4
1
8

0
.9

9
7
8
1

0
.9

8
9
0
1

0
.1

1
1
2

1
0
3
.0

6
.2

5
1
.5

6
3
.0

3
1
0
.8

4
1
.2

1
0
.2

2
0
.1

9
1
.7

1
2
.1

2
0
.2

4
0
.2

9
0
.0

3
1
3
.2

4
1
.4

7
4
8
年

目
R

5
8

0
.9

8
7
2
6

0
.9

8
3
9
3

0
.9

9
7
8
1

0
.9

8
8
8
9

0
.1

0
6
9

1
0
3
.0

6
.1

7
1
.5

3
3
.0

2
1
0
.7

3
1
.1

5
0
.2

1
0
.1

9
1
.7

1
2
.1

1
0
.2

3
0
.2

9
0
.0

3
1
3
.1

2
1
.4

0
4
9
年

目
R

5
9

0
.9

8
7
0
9

0
.9

8
3
6
7

0
.9

9
7
8
0

0
.9

8
8
7
6

0
.1

0
2
8

1
0
3
.0

6
.0

9
1
.5

1
3
.0

2
1
0
.6

2
1
.0

9
0
.2

1
0
.1

8
1
.7

0
2
.1

0
0
.2

2
0
.2

8
0
.0

3
1
3
.0

0
1
.3

4
合
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6
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5
0
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1
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1
9
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5
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7
1
,6

5
2
.3

2
2
1
0
.4

8
4
5
.7

3
3
2
2
.8

7
5
7
9
.0

8
2
1
3
.7
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7
1
.5
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2
6
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1
5
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8
6
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0
1
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9
2
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大野油坂道路

（大野・大野東区間）

一般国道１５８号

Ｎｏ．6
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和元年度第3回

令 和 元 年 1 1 月
近畿地方整備局

【再評価】

お お の あぶ ら さ か

お お の お お の ひがし



（
再
評
価
）

様
式
１
　
客
観
的
評
価
指
標
に
よ
る
事
業
採
択
の
前
提
条
件
、
事
業
の
効
果
や
必
要
性
の
確
認
の
状
況

事
業
名

 
一
般
国
道
1
5
8
号
　
大
野
油
坂
道
路
（
大
野
・
大
野
東
区
間
）

事
業
主
体

近
畿
地
方
整
備
局

●
事

業
採

択
の

前
提

条
件

を
確

認
す

る
た

め
の

指
標

指
　

　
標

指
標

チ
ェ

ッ
ク

の
根

拠

前
提
条
件

事
業
の
効
率
性

■
便
益
が
費
用
を
上
回
っ
て
い
る

全
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
1
.
7
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
1
5
6
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
7
.
7
％
）

残
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
1
.
9
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
1
8
3
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
9
.
2
％
）

●
事

業
の

効
果

や
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
の

指
標

政
策

目
標

指
　

標
指

標
チ

ェ
ッ

ク
の

根
拠

１
．
活
力

円
滑
な
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

■
現
道
等
の
年
間
渋
滞
損
失
時
間
及
び
削
減
率

区
間
a
（
費
用
便
益
分
析
対
象
区
間
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
時
間
（
現
況
）
：
7
8
5
2
8
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
削
減
時
間
：
3
3
万
人
・
時
間
/
年
（
1
4
5
4
2
5
万
人
・
時
間
/
年
⇒
1
4
5
3
9
2
万
人
・
時
間
/
年
）

区
間
b
（
当
該
区
間
／
並
行
区
間
）
に
つ
い
て
：
一
般
国
道
1
5
8
号
 
一
般
国
道
1
5
7
号
 
(
県
)
五
条
方
松
原
出
勝
山
線

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
時
間
：
1
1
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
削
減
率
：
8
割
削
減

□
現
道
等
に
お
け
る
混
雑
時
旅
行
速
度
が
2
0
k
m
/
h
未
満
で
あ
る
区
間
の
旅
行
速
度
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る

□
現
道
又
は
並
行
区
間
等
に
お
け
る
踏
切
交
通
遮
断
量
が
1
0
,
0
0
0
台
時
/
日
以
上
の
踏
切
道
の
除
却
も
し
く
は
交
通
改
善
が
期
待
さ

れ
る

■
現
道
等
に
、
当
該
路
線
の
整
備
に
よ
り
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
バ
ス
路
線
が
存
在
す
る

大
野
市
市
営
バ
ス
（
和
泉
線
、
白
山
線
）

■
新
幹
線
駅
も
し
く
は
特
急
停
車
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
福
井
駅
　
（
所
要
時
間
：
6
7
分
→
6
1
分
）

□
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
も
し
く
は
共
用
飛
行
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

物
流
効
率
化
の
支

援
□

重
要
港
湾
も
し
く
は
特
定
重
要
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

■
農
林
水
産
業
を
主
体
と
す
る
地
域
に
お
い
て
農
林
水
産
品
の
流
通
の
利
便
性
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
さ
と
い
も
）
、
主
な
出
荷
先
　
福
井
市
（
福
井
市
中
央
卸
売
市
場
）
、
岐
阜
市
（
岐
阜
市
中
央
卸
売
市
場
）

■
現
道
等
に
お
け
る
、
総
重
量
2
5
t
の
車
両
も
し
く
は
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
が
通
行
で
き
な
い
区
間
を
解
消
す
る

総
重
量
2
5
t
の
車
両
・
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
　
通
行
規
制
（
国
道
1
5
8
号
（
大
野
市
中
津
川
～
東
市
布
間
）
）



１
．
活
力

都
市
の
再
生

□
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る

□
広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
環
状
道
路
を
形
成
す
る

□
市
街
地
再
開
発
、
区
画
整
理
等
の
沿
道
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
あ
り

□
中
心
市
街
地
内
で
行
う
事
業
で
あ
る

□
幹
線
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以
下
で
あ
る
市
街
地
内
で
の
事
業
で
あ
る

□
D
I
D
区
域
内
の
都
市
計
画
道
路
整
備
で
あ
り
、
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
向
上
す
る

□
対
象
区
間
が
現
在
連
絡
道
路
が
な
い
住
宅
宅
地
開
発
(
3
0
0
戸
以
上
又
は
1
6
h
a
以
上
、
大
都
市
に
お
い
て
は
1
0
0
戸
以
上
又
は
5
h
a
以

上
)
へ
の
連
絡
道
路
と
な
る

国
土
・
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築

□
高
速
自
動
車
国
道
と
並
行
す
る
自
専
道
（
A
'
路
線
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
あ
り

□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

□
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

□
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

■
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
大
野
市
　
（
所
要
時
間
：
3
4
分
→
3
3
分
）

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

越
前
美
濃
街
道
広
域
観
光
交
流
の
支
援
、
越
前
お
お
の
観
光
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
、
大
野
市
和
泉
地
区
化
石
保
全
活
用
計
画
、
越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

大
野
ま
ち
な
か
観
光
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
8
8
3
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）
、
九
頭
竜
湖
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
2
9
1
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

■
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

道
の
駅
「
結
の
故
郷
」

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
で

あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該
当

す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安
全
性

の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整
備

地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
あ
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
等
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

■
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
福
井
県
立
病
院
　
（
所
要
時
間
：
6
5
分
→
5
9
分
）



３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又
は

線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交
通

量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量
5
0
0
人

/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る

災
害
へ
の
備
え

□
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置
づ

け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し
て
位

置
づ
け
あ
り

道
路
防
災
情
報
W
e
b
マ
ッ
プ
（
緊
急
輸
送
道
路
）

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

国
道
1
5
8
号
　
（
大
野
市
中
津
川
～
大
野
市
下
唯
野
区
間
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ
れ

る

□
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

●
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
:
6
0
3
9
.
0
7
t
-
C
O
2
/
年

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号
 
一
般
国
道
1
5
7
号
 
(
県
)
五
条
方
松
原
出
勝
山
線

排
出
削
減
量
：
1
3
.
4
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
7
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
N
O
x
排
出
増
加
量
：
1
5
.
0
5
t
／
年

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号
 
一
般
国
道
1
5
7
号
 
(
県
)
五
条
方
松
原
出
勝
山
線

排
出
削
減
量
：
0
.
7
7
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
7
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｍ
排
出
増
加
量
：
0
.
8
2
t
／
年

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

□
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

■
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
一
部
で
あ
り
、
隣
接
す
る
永
平
寺
大
野
道
路
（
L
=
2
6
.
4
k
m
、
全
線
開
通
済
）
、
油
坂
峠
道
路
（
L
=
1
1
.
3
k
m
、
全
線
開
通
済
）
と
一
体
的
に
整
備
す
る

必
要
が
あ
る

■
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

第
五
次
大
野
市
総
合
計
画
　
後
期
基
本
計
画
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

大
野
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
県
民
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
ふ
る
さ
と
元
気
宣
言
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

道
路
の
中
期
計
画
（
近
畿
地
方
版
）
（
高
規
格
道
路
の
整
備
）

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道158号
大野油坂道路
（大野・大野東

区間）
Ｌ＝5.5km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,100 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和1年度

単純合計 224億円 74億円 298億円 

うち残事業分 197億円 74億円 271億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

200億円 27億円 227億円 

うち残事業分 173億円 27億円 200億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和1年度

供 用 年 令和6年度

単年便益
（初年便益）

20億円 1.7億円 0.91億円  22億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

339億円 29億円 15億円 383億円 

うち残事業分 339億円 29億円 15億円 383億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,100台/日 ±１０％

事業費 197億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,100台/日 ±１０％

事業費 197億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

9.2%

費用便益比（残事業） 1.9

経済的純現在価値（残事業） 183億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.6～1.7

経済的内部収益率（残事業）

156億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.9～2.0

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.7～2.2

1.7

1.5～1.9

1.6～1.8

1.8～2.1

7.7%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

 事業名：大野油坂道路（大野・大野東区間）（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

4.23

0

6.92

900

0

0.00

0.00

0

0

90,972.87

0

19.6990,992.56

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

90,971.52 90,951.95

9,100

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,667.0km)

9

1.71

0

0

0

5,600

44

0.00

0

様式－３①

12.41

8,500

7

5,000

10.94

60

8,000

整備あり(B)整備なし(A)

0

5.76

8

0.00

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(5.5km)

一般国道
158号

一般国道
157号

(県)五条方
松原出勝山
線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

 事業名：大野油坂道路（大野・大野東区間）（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(5.5km)

一般国道
158号

一般国道
157号

様式－３①

12.41

4.23

0

5,0008,000

0

整備あり(B)

5,600

9,100

整備なし(A)

8

6

7

10.94

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,667.0km)

9

0

90,992.56 90,972.87

走行時間費用
整備あり(B)

(県)五条方
松原出勝山
線

0

19.69

90,971.52 90,951.95

0

0.00

0.00

8,500

0

0.00

0

44

0.00

900

6.92

1.71

0

0

00

5.76

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  大野油坂道路（大野・大野東区間）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和1年

１時点のみ推計 ■（令和12年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名：  大野油坂道路（大野・大野東区間）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　１　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響



事業名：  大野油坂道路（大野・大野東区間）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.30 5.5 1.63
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-9年目 H 27 1.1699 103.0 0.85 1.00
-8年目 H 28 1.1249 102.8 1.85 2.09
-7年目 H 29 1.0816 103.0 3.70 4.01
-6年目 H 30 1.0400 103.0 8.34 8.67
-5年目 R 1 1.0000 103.0 12.66 12.66
-4年目 R 2 0.9615 103.0 23.38 22.48
-3年目 R 3 0.9246 103.0 32.47 30.02
-2年目 R 4 0.8890 103.0 73.34 65.20
-1年目 R 5 0.8548 103.0 67.40 57.61

供用開始年次 R 6 0.8219 103.0 1.48 1.22
1年目 R 7 0.7903 103.0 1.48 1.17
2年目 R 8 0.7599 103.0 1.48 1.13
3年目 R 9 0.7307 103.0 1.48 1.08
4年目 R 10 0.7026 103.0 1.48 1.04
5年目 R 11 0.6756 103.0 1.48 1.00
6年目 R 12 0.6496 103.0 1.48 0.96
7年目 R 13 0.6246 103.0 1.48 0.93
8年目 R 14 0.6006 103.0 1.48 0.89
9年目 R 15 0.5775 103.0 1.48 0.86
10年目 R 16 0.5553 103.0 1.48 0.82
11年目 R 17 0.5339 103.0 1.48 0.79
12年目 R 18 0.5134 103.0 1.48 0.76
13年目 R 19 0.4936 103.0 1.48 0.73
14年目 R 20 0.4746 103.0 1.48 0.70
15年目 R 21 0.4564 103.0 1.48 0.68
16年目 R 22 0.4388 103.0 1.48 0.65
17年目 R 23 0.4220 103.0 1.48 0.63
18年目 R 24 0.4057 103.0 1.48 0.60
19年目 R 25 0.3901 103.0 1.48 0.58
20年目 R 26 0.3751 103.0 1.48 0.56
21年目 R 27 0.3607 103.0 1.48 0.53
22年目 R 28 0.3468 103.0 1.48 0.51
23年目 R 29 0.3335 103.0 1.48 0.49
24年目 R 30 0.3207 103.0 1.48 0.48
25年目 R 31 0.3083 103.0 1.48 0.46
26年目 R 32 0.2965 103.0 1.48 0.44
27年目 R 33 0.2851 103.0 1.48 0.42
28年目 R 34 0.2741 103.0 1.48 0.41
29年目 R 35 0.2636 103.0 1.48 0.39
30年目 R 36 0.2534 103.0 1.48 0.38
31年目 R 37 0.2437 103.0 1.48 0.36
32年目 R 38 0.2343 103.0 1.48 0.35
33年目 R 39 0.2253 103.0 1.48 0.33
34年目 R 40 0.2166 103.0 1.48 0.32
35年目 R 41 0.2083 103.0 1.48 0.31
36年目 R 42 0.2003 103.0 1.48 0.30
37年目 R 43 0.1926 103.0 1.48 0.29
38年目 R 44 0.1852 103.0 1.48 0.27
39年目 R 45 0.1780 103.0 1.48 0.26
40年目 R 46 0.1712 103.0 1.48 0.25
41年目 R 47 0.1646 103.0 1.48 0.24
42年目 R 48 0.1583 103.0 1.48 0.23
43年目 R 49 0.1522 103.0 1.48 0.23
44年目 R 50 0.1463 103.0 1.48 0.22
45年目 R 51 0.1407 103.0 1.48 0.21
46年目 R 52 0.1353 103.0 1.48 0.20
47年目 R 53 0.1301 103.0 1.48 0.19
48年目 R 54 0.1251 103.0 1.48 0.19
49年目 R 55 0.1203 103.0 -30.20 -3.63 1.48 0.18
  合　計 193.80 200.11 74.09 27.22

単純事業費計 224.00 74.09

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.30 5.5 1.63
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 R 2 0.9615 103.0 23.38 22.48
-3年目 R 3 0.9246 103.0 32.47 30.02
-2年目 R 4 0.8890 103.0 73.34 65.20
-1年目 R 5 0.8548 103.0 67.40 57.61

供用開始年次 R 6 0.8219 103.0 1.48 1.22
1年目 R 7 0.7903 103.0 1.48 1.17
2年目 R 8 0.7599 103.0 1.48 1.13
3年目 R 9 0.7307 103.0 1.48 1.08
4年目 R 10 0.7026 103.0 1.48 1.04
5年目 R 11 0.6756 103.0 1.48 1.00
6年目 R 12 0.6496 103.0 1.48 0.96
7年目 R 13 0.6246 103.0 1.48 0.93
8年目 R 14 0.6006 103.0 1.48 0.89
9年目 R 15 0.5775 103.0 1.48 0.86
10年目 R 16 0.5553 103.0 1.48 0.82
11年目 R 17 0.5339 103.0 1.48 0.79
12年目 R 18 0.5134 103.0 1.48 0.76
13年目 R 19 0.4936 103.0 1.48 0.73
14年目 R 20 0.4746 103.0 1.48 0.70
15年目 R 21 0.4564 103.0 1.48 0.68
16年目 R 22 0.4388 103.0 1.48 0.65
17年目 R 23 0.4220 103.0 1.48 0.63
18年目 R 24 0.4057 103.0 1.48 0.60
19年目 R 25 0.3901 103.0 1.48 0.58
20年目 R 26 0.3751 103.0 1.48 0.56
21年目 R 27 0.3607 103.0 1.48 0.53
22年目 R 28 0.3468 103.0 1.48 0.51
23年目 R 29 0.3335 103.0 1.48 0.49
24年目 R 30 0.3207 103.0 1.48 0.48
25年目 R 31 0.3083 103.0 1.48 0.46
26年目 R 32 0.2965 103.0 1.48 0.44
27年目 R 33 0.2851 103.0 1.48 0.42
28年目 R 34 0.2741 103.0 1.48 0.41
29年目 R 35 0.2636 103.0 1.48 0.39
30年目 R 36 0.2534 103.0 1.48 0.38
31年目 R 37 0.2437 103.0 1.48 0.36
32年目 R 38 0.2343 103.0 1.48 0.35
33年目 R 39 0.2253 103.0 1.48 0.33
34年目 R 40 0.2166 103.0 1.48 0.32
35年目 R 41 0.2083 103.0 1.48 0.31
36年目 R 42 0.2003 103.0 1.48 0.30
37年目 R 43 0.1926 103.0 1.48 0.29
38年目 R 44 0.1852 103.0 1.48 0.27
39年目 R 45 0.1780 103.0 1.48 0.26
40年目 R 46 0.1712 103.0 1.48 0.25
41年目 R 47 0.1646 103.0 1.48 0.24
42年目 R 48 0.1583 103.0 1.48 0.23
43年目 R 49 0.1522 103.0 1.48 0.23
44年目 R 50 0.1463 103.0 1.48 0.22
45年目 R 51 0.1407 103.0 1.48 0.21
46年目 R 52 0.1353 103.0 1.48 0.20
47年目 R 53 0.1301 103.0 1.48 0.19
48年目 R 54 0.1251 103.0 1.48 0.19
49年目 R 55 0.1203 103.0 -21.73 -2.61 1.48 0.18
  合　計 174.86 172.70 74.09 27.22

単純事業費計 196.59 74.09

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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2
0
年

目
R

2
6

0
.9

9
0
9
5

0
.9

8
9
3
9

0
.9

9
7
9
5

0
.9

9
1
8
0

0
.3

7
5
1

1
0
3
.0

6
.8

4
2
.0

2
9
.3

9
1
8
.2

5
6
.8

5
0
.9

6
0
.0

8
0
.5

1
1
.5

5
0
.5

8
0
.8

1
0
.3

0
2
0
.6

1
7
.7

3
2
1
年

目
R

2
7

0
.9

9
0
8
6

0
.9

8
9
2
7

0
.9

9
7
9
5

0
.9

9
1
7
4

0
.3

6
0
7

1
0
3
.0

6
.7

8
1
.9

9
9
.3

7
1
8
.1

5
6
.5

5
0
.9

5
0
.0

8
0
.5

1
1
.5

4
0
.5

6
0
.8

0
0
.2

9
2
0
.4

9
7
.3

9
2
2
年

目
R

2
8

0
.9

9
0
7
8

0
.9

8
9
1
6

0
.9

9
7
9
4

0
.9

9
1
6
7

0
.3

4
6
8

1
0
3
.0

6
.7

2
1
.9

7
9
.3

6
1
8
.0

5
6
.2

6
0
.9

4
0
.0

8
0
.5

1
1
.5

3
0
.5

3
0
.7

9
0
.2

8
2
0
.3

7
7
.0

6
2
3
年

目
R

2
9

0
.9

9
0
6
9

0
.9

8
9
0
4

0
.9

9
7
9
4

0
.9

9
1
6
0

0
.3

3
3
5

1
0
3
.0

6
.6

6
1
.9

5
9
.3

4
1
7
.9

4
5
.9

8
0
.9

3
0
.0

8
0
.5

1
1
.5

2
0
.5

1
0
.7

9
0
.2

6
2
0
.2

5
6
.7

5
2
4
年

目
R

3
0

0
.9

9
0
6
1

0
.9

8
8
9
2

0
.9

9
7
9
3

0
.9

9
1
5
3

0
.3

2
0
7

1
0
3
.0

6
.6

0
1
.9

3
9
.3

2
1
7
.8

4
5
.7

2
0
.9

3
0
.0

8
0
.5

1
1
.5

1
0
.4

8
0
.7

8
0
.2

5
2
0
.1

3
6
.4

6
2
5
年

目
R

3
1

0
.9

9
0
5
2

0
.9

8
8
7
9

0
.9

9
7
9
3

0
.9

9
1
4
5

0
.3

0
8
3

1
0
3
.0

6
.5

3
1
.9

1
9
.3

0
1
7
.7

4
5
.4

7
0
.9

2
0
.0

7
0
.5

1
1
.5

0
0
.4

6
0
.7

7
0
.2

4
2
0
.0

1
6
.1

7
2
6
年

目
R

3
2

0
.9

9
0
4
3

0
.9

8
8
6
7

0
.9

9
7
9
3

0
.9

9
1
3
8

0
.2

9
6
5

1
0
3
.0

6
.4

7
1
.8

9
9
.2

8
1
7
.6

4
5
.2

3
0
.9

1
0
.0

7
0
.5

1
1
.4

9
0
.4

4
0
.7

7
0
.2

3
1
9
.8

9
5
.9

0
2
7
年

目
R

3
3

0
.9

9
0
3
4

0
.9

8
8
5
4

0
.9

9
7
9
2

0
.9

9
1
3
0

0
.2

8
5
1

1
0
3
.0

6
.4

1
1
.8

7
9
.2

6
1
7
.5

3
5
.0

0
0
.9

0
0
.0

7
0
.5

1
1
.4

8
0
.4

2
0
.7

6
0
.2

2
1
9
.7

7
5
.6

4
2
8
年

目
R

3
4

0
.9

9
0
2
4

0
.9

8
8
4
0

0
.9

9
7
9
2

0
.9

9
1
2
3

0
.2

7
4
1

1
0
3
.0

6
.3

5
1
.8

4
9
.2

4
1
7
.4

3
4
.7

8
0
.8

9
0
.0

7
0
.5

0
1
.4

7
0
.4

0
0
.7

5
0
.2

1
1
9
.6

5
5
.3

9
2
9
年

目
R

3
5

0
.9

9
0
1
4

0
.9

8
8
2
7

0
.9

9
7
9
1

0
.9

9
1
1
5

0
.2

6
3
6

1
0
3
.0

6
.2

9
1
.8

2
9
.2

2
1
7
.3

3
4
.5

7
0
.8

8
0
.0

7
0
.5

0
1
.4

6
0
.3

8
0
.7

5
0
.2

0
1
9
.5

3
5
.1

5
3
0
年

目
R

3
6

0
.9

9
0
0
5

0
.9

8
8
1
3

0
.9

9
7
9
1

0
.9

9
1
0
7

0
.2

5
3
4

1
0
3
.0

6
.2

2
1
.8

0
9
.2

0
1
7
.2

3
4
.3

7
0
.8

7
0
.0

7
0
.5

0
1
.4

5
0
.3

7
0
.7

4
0
.1

9
1
9
.4

1
4
.9

2
3
1
年

目
R

3
7

0
.9

8
9
9
5

0
.9

8
7
9
8

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
9
9

0
.2

4
3
7

1
0
3
.0

6
.1

6
1
.7

8
9
.1

8
1
7
.1

2
4
.1

7
0
.8

6
0
.0

7
0
.5

0
1
.4

4
0
.3

5
0
.7

3
0
.1

8
1
9
.2

9
4
.7

0
3
2
年

目
R

3
8

0
.9

8
9
8
4

0
.9

8
7
8
4

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
9
1

0
.2

3
4
3

1
0
3
.0

6
.1

0
1
.7

6
9
.1

6
1
7
.0

2
3
.9

9
0
.8

6
0
.0

7
0
.5

0
1
.4

3
0
.3

3
0
.7

3
0
.1

7
1
9
.1

7
4
.4

9
3
3
年

目
R

3
9

0
.9

8
9
7
4

0
.9

8
7
6
9

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
8
3

0
.2

2
5
3

1
0
3
.0

6
.0

4
1
.7

4
9
.1

4
1
6
.9

2
3
.8

1
0
.8

5
0
.0

7
0
.5

0
1
.4

1
0
.3

2
0
.7

2
0
.1

6
1
9
.0

5
4
.2

9
3
4
年

目
R

4
0

0
.9

8
9
6
3

0
.9

8
7
5
4

0
.9

9
7
8
9

0
.9

9
0
7
4

0
.2

1
6
6

1
0
3
.0

5
.9

8
1
.7

2
9
.1

2
1
6
.8

2
3
.6

4
0
.8

4
0
.0

7
0
.5

0
1
.4

0
0
.3

0
0
.7

1
0
.1

5
1
8
.9

3
4
.1

0
3
5
年

目
R

4
1

0
.9

8
9
5
3

0
.9

8
7
3
8

0
.9

9
7
8
9

0
.9

9
0
6
5

0
.2

0
8
3

1
0
3
.0

5
.9

1
1
.6

9
9
.1

1
1
6
.7

1
3
.4

8
0
.8

3
0
.0

7
0
.5

0
1
.3

9
0
.2

9
0
.7

1
0
.1

5
1
8
.8

1
3
.9

2
3
6
年

目
R

4
2

0
.9

8
9
4
1

0
.9

8
7
2
2

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
5
7

0
.2

0
0
3

1
0
3
.0

5
.8

5
1
.6

7
9
.0

9
1
6
.6

1
3
.3

3
0
.8

2
0
.0

7
0
.5

0
1
.3

8
0
.2

8
0
.7

0
0
.1

4
1
8
.6

9
3
.7

4
3
7
年

目
R

4
3

0
.9

8
9
3
0

0
.9

8
7
0
5

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
4
8

0
.1

9
2
6

1
0
3
.0

5
.7

9
1
.6

5
9
.0

7
1
6
.5

1
3
.1

8
0
.8

1
0
.0

6
0
.5

0
1
.3

7
0
.2

6
0
.6

9
0
.1

3
1
8
.5

8
3
.5

8
3
8
年

目
R

4
4

0
.9

8
9
1
9

0
.9

8
6
8
8

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
3
9

0
.1

8
5
2

1
0
3
.0

5
.7

3
1
.6

3
9
.0

5
1
6
.4

1
3
.0

4
0
.8

0
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

6
0
.2

5
0
.6

9
0
.1

3
1
8
.4

6
3
.4

2
3
9
年

目
R

4
5

0
.9

8
9
0
7

0
.9

8
6
7
1

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
2
9

0
.1

7
8
0

1
0
3
.0

5
.6

7
1
.6

1
9
.0

3
1
6
.3

0
2
.9

0
0
.8

0
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

5
0
.2

4
0
.6

8
0
.1

2
1
8
.3

4
3
.2

6
4
0
年

目
R

4
6

0
.9

8
8
9
5

0
.9

8
6
5
3

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
2
0

0
.1

7
1
2

1
0
3
.0

5
.6

0
1
.5

9
9
.0

1
1
6
.2

0
2
.7

7
0
.7

9
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

4
0
.2

3
0
.6

7
0
.1

2
1
8
.2

2
3
.1

2
4
1
年

目
R

4
7

0
.9

8
8
8
2

0
.9

8
6
3
4

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
1
0

0
.1

6
4
6

1
0
3
.0

5
.5

4
1
.5

7
8
.9

9
1
6
.1

0
2
.6

5
0
.7

8
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

3
0
.2

2
0
.6

7
0
.1

1
1
8
.1

0
2
.9

8
4
2
年

目
R

4
8

0
.9

8
8
7
0

0
.9

8
6
1
5

0
.9

9
7
8
5

0
.9

9
0
0
0

0
.1

5
8
3

1
0
3
.0

5
.4

8
1
.5

4
8
.9

7
1
6
.0

0
2
.5

3
0
.7

7
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

2
0
.2

1
0
.6

6
0
.1

0
1
7
.9

8
2
.8

5
4
3
年

目
R

4
9

0
.9

8
8
5
7

0
.9

8
5
9
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
9
0

0
.1

5
2
2

1
0
3
.0

5
.4

2
1
.5

2
8
.9

5
1
5
.8

9
2
.4

2
0
.7

6
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

1
0
.2

0
0
.6

5
0
.1

0
1
7
.8

6
2
.7

2
4
4
年

目
R

5
0

0
.9

8
8
4
4

0
.9

8
5
7
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
8
0

0
.1

4
6
3

1
0
3
.0

5
.3

6
1
.5

0
8
.9

3
1
5
.7

9
2
.3

1
0
.7

5
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

0
0
.1

9
0
.6

5
0
.0

9
1
7
.7

4
2
.5

9
4
5
年

目
R

5
1

0
.9

8
8
3
0

0
.9

8
5
5
5

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
6
9

0
.1

4
0
7

1
0
3
.0

5
.2

9
1
.4

8
8
.9

1
1
5
.6

9
2
.2

1
0
.7

4
0
.0

6
0
.4

9
1
.2

9
0
.1

8
0
.6

4
0
.0

9
1
7
.6

2
2
.4

8
4
6
年

目
R

5
2

0
.9

8
8
1
6

0
.9

8
5
3
4

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
5
8

0
.1

3
5
3

1
0
3
.0

5
.2

3
1
.4

6
8
.8

9
1
5
.5

9
2
.1

1
0
.7

3
0
.0

6
0
.4

9
1
.2

8
0
.1

7
0
.6

3
0
.0

9
1
7
.5

0
2
.3

7
4
7
年

目
R

5
3

0
.9

8
8
0
2

0
.9

8
5
1
3

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
4
7

0
.1

3
0
1

1
0
3
.0

5
.1

7
1
.4

4
8
.8

7
1
5
.4

8
2
.0

1
0
.7

3
0
.0

6
0
.4

8
1
.2

7
0
.1

6
0
.6

3
0
.0

8
1
7
.3

8
2
.2

6
4
8
年

目
R

5
4

0
.9

8
7
8
7

0
.9

8
4
9
0

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
3
6

0
.1

2
5
1

1
0
3
.0

5
.1

1
1
.4

2
8
.8

6
1
5
.3

8
1
.9

2
0
.7

2
0
.0

6
0
.4

8
1
.2

6
0
.1

6
0
.6

2
0
.0

8
1
7
.2

6
2
.1

6
4
9
年

目
R

5
5

0
.9

8
7
7
3

0
.9

8
4
6
7

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
2
5

0
.1

2
0
3

1
0
3
.0

5
.0

5
1
.3

9
8
.8

4
1
5
.2

8
1
.8

4
0
.7

1
0
.0

5
0
.4

8
1
.2

5
0
.1

5
0
.6

1
0
.0

7
1
7
.1

4
2
.0

6
合

　
  

  
計

 
3
2
7
.0

6
9
6
.2

2
4
6
3
.6

8
8
8
6
.9

6
3
3
9
.1

9
4
5
.9

1
3
.7

5
2
5
.3

3
7
4
.9

9
2
8
.9

4
3
8
.7

4
1
5
.1

2
1
,0

0
0
.6

9
3
8
3
.2

5

 事
故

減
少

便
益

(億
円

)
合

　
　

　
計



様
式
-
5

便
益

の
現

在
価

値
算

定
表

（
残

事
業

）
箇

所
名

：
 

一
般

国
道

1
5
8
号

　
大

野
油

坂
道

路
（
大

野
・
大

野
東

区
間

）
G

D
P

走
行

時
間

便
益

走
行

経
費

便
益

 
年
度

総
走

行
台

ｷ
ﾛ
の

年
次

別
伸

び
率

割
引

率
デ

フ
レ

ー
タ

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)
(
基
準
年
)

(近
畿

内
陸

ブ
ロ

ッ
ク

)
現

在
価

値
現

在
価

値
現

在
価

値
便

益
合

計
現

在
価

値
年
次

R
1

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
  

車
（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
①

　
計

①
×

（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
②

計
②

×
（
Ａ

）
③

③
×

（
Ａ

）
(①

～
③

）
割

引
率

4
%

供
用

開
始

年
次

R
6

0
.9

9
9
1
5

0
.9

8
6
2
8

1
.0

0
6
5
8

0
.9

9
8
0
8

0
.8

2
1
9

1
0
3
.0

7
.7

5
2
.5

2
9
.3

0
1
9
.5

7
1
6
.0

8
1
.0

9
0
.1

0
0
.5

1
1
.6

9
1
.3

9
0
.9

1
0
.7

5
2
2
.1

7
1
8
.2

2
1
年

目
R

7
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
6
0
9

1
.0

0
6
5
3

0
.9

9
8
0
7

0
.7

9
0
3

1
0
3
.0

7
.7

4
2
.4

9
9
.3

6
1
9
.5

9
1
5
.4

8
1
.0

9
0
.1

0
0
.5

1
1
.7

0
1
.3

4
0
.9

1
0
.7

2
2
2
.1

9
1
7
.5

4
2
年

目
R

8
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
9
0

1
.0

0
6
4
9

0
.9

9
8
0
7

0
.7

5
9
9

1
0
3
.0

7
.7

4
2
.4

5
9
.4

2
1
9
.6

1
1
4
.9

0
1
.0

9
0
.1

0
0
.5

1
1
.7

0
1
.2

9
0
.9

1
0
.6

9
2
2
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.0

3
1
6
.3

0
2
.9

0
0
.8

0
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

5
0
.2

4
0
.6

8
0
.1

2
1
8
.3

4
3
.2

6
4
0
年

目
R

4
6

0
.9

8
8
9
5

0
.9

8
6
5
3

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
2
0

0
.1

7
1
2

1
0
3
.0

5
.6

0
1
.5

9
9
.0

1
1
6
.2

0
2
.7

7
0
.7

9
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

4
0
.2

3
0
.6

7
0
.1

2
1
8
.2

2
3
.1

2
4
1
年

目
R

4
7

0
.9

8
8
8
2

0
.9

8
6
3
4

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
1
0

0
.1

6
4
6

1
0
3
.0

5
.5

4
1
.5

7
8
.9

9
1
6
.1

0
2
.6

5
0
.7

8
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

3
0
.2

2
0
.6

7
0
.1

1
1
8
.1

0
2
.9

8
4
2
年

目
R

4
8

0
.9

8
8
7
0

0
.9

8
6
1
5

0
.9

9
7
8
5

0
.9

9
0
0
0

0
.1

5
8
3

1
0
3
.0

5
.4

8
1
.5

4
8
.9

7
1
6
.0

0
2
.5

3
0
.7

7
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

2
0
.2

1
0
.6

6
0
.1

0
1
7
.9

8
2
.8

5
4
3
年

目
R

4
9

0
.9

8
8
5
7

0
.9

8
5
9
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
9
0

0
.1

5
2
2

1
0
3
.0

5
.4

2
1
.5

2
8
.9

5
1
5
.8

9
2
.4

2
0
.7

6
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

1
0
.2

0
0
.6

5
0
.1

0
1
7
.8

6
2
.7

2
4
4
年

目
R

5
0

0
.9

8
8
4
4

0
.9

8
5
7
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
8
0

0
.1

4
6
3

1
0
3
.0

5
.3

6
1
.5

0
8
.9

3
1
5
.7

9
2
.3

1
0
.7

5
0
.0

6
0
.4

9
1
.3

0
0
.1

9
0
.6

5
0
.0

9
1
7
.7

4
2
.5

9
4
5
年

目
R

5
1

0
.9

8
8
3
0

0
.9

8
5
5
5

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
6
9

0
.1

4
0
7

1
0
3
.0

5
.2

9
1
.4

8
8
.9

1
1
5
.6

9
2
.2

1
0
.7

4
0
.0

6
0
.4

9
1
.2

9
0
.1

8
0
.6

4
0
.0

9
1
7
.6

2
2
.4

8
4
6
年

目
R

5
2

0
.9

8
8
1
6

0
.9

8
5
3
4

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
5
8

0
.1

3
5
3

1
0
3
.0

5
.2

3
1
.4

6
8
.8

9
1
5
.5

9
2
.1

1
0
.7

3
0
.0

6
0
.4

9
1
.2

8
0
.1

7
0
.6

3
0
.0

9
1
7
.5

0
2
.3

7
4
7
年

目
R

5
3

0
.9

8
8
0
2

0
.9

8
5
1
3

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
4
7

0
.1

3
0
1

1
0
3
.0

5
.1

7
1
.4

4
8
.8

7
1
5
.4

8
2
.0

1
0
.7

3
0
.0

6
0
.4

8
1
.2

7
0
.1

6
0
.6

3
0
.0

8
1
7
.3

8
2
.2

6
4
8
年

目
R

5
4

0
.9

8
7
8
7

0
.9

8
4
9
0

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
3
6

0
.1

2
5
1

1
0
3
.0

5
.1

1
1
.4

2
8
.8

6
1
5
.3

8
1
.9

2
0
.7

2
0
.0

6
0
.4

8
1
.2

6
0
.1

6
0
.6

2
0
.0

8
1
7
.2

6
2
.1

6
4
9
年

目
R

5
5

0
.9

8
7
7
3

0
.9

8
4
6
7

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
2
5

0
.1

2
0
3

1
0
3
.0

5
.0

5
1
.3

9
8
.8

4
1
5
.2

8
1
.8

4
0
.7

1
0
.0

5
0
.4

8
1
.2

5
0
.1

5
0
.6

1
0
.0

7
1
7
.1

4
2
.0

6
合

　
  

  
計

 
3
2
7
.0

6
9
6
.2

2
4
6
3
.6

8
8
8
6
.9

6
3
3
9
.1

9
4
5
.9

1
3
.7

5
2
5
.3

3
7
4
.9

9
2
8
.9

4
3
8
.7

4
1
5
.1

2
1
,0

0
0
.6

9
3
8
3
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 事
故

減
少

便
益

(億
円

)
合

　
　

　
計



(事業全体）

車線数 延長

2 5.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 16,900

改良費 8,862

土工 m3 1,153,038 353 切土（8万m3）、盛土（107万m3）

軟弱地盤工 式 1 6,131

法面工 m2 143,495 305 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 383

函渠工 式 1 512

排水工 式 1 740

雑工 式 1 438 機能補償道路等

橋梁費 ｍ 603 6,064 全9橋

100m以上 ｍ 263 1,984 1橋

100m未満 ｍ 340 4,080 8橋

ＩＣ・JCT費 箇所 2 158

ＩＣ 箇所 2 158

ＪＣＴ 箇所

舗装費 m2 64,383 722

車道舗装 m2 64,383 722

歩道舗装 m2

付帯施設費 式 1 1,094

交通管理施設工 式 1 1,094 標識工、防護柵工、立入防護柵工

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 1 4,330

用地費 式 1 3,020

山林・原野 m2 13,029 119

田畑 m2 229,501 2,784

宅地 m2 777 13

その他 m2 6,992 104

補償費 式 1 1,310

③間接経費 式 1 3,070 地質調査、測量、設計にかかる費用費

全体事業費 24,300

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間）

参考様式１



事業全体

車線数 延長

2 5.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.5 2,550 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 5,600 路面補修、構造物の点検・補修等

式

8,150

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東）

区分

維持費

参考様式２



(残事業）

車線数 延長

2 5.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 16,900

改良費 9,380

土工 m3 1,153,038 353 切土（8万m3）、盛土（107万m3）

軟弱地盤工 式 1 6,131

法面工 m3 143,495 305 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 383

函渠工 式 1 512

排水工 式 1 740

中央分離帯工 ｍ 5,495 518

雑工 式 1 438 機能補償道路等

橋梁費 ｍ 603 6,064

100m以上 ｍ 263 2,060 鋼橋 1橋

100m未満 ｍ 340 4,004 PC橋 5橋、鋼橋 3橋

ＩＣ・JCT費 箇所 2 158

ＩＣ 箇所 2 158

ＪＣＴ 箇所

舗装費 m2 64,383 722

車道舗装 m2 64,383 722

歩道舗装 m2

付帯施設費 式 1 576

交通管理施設工 式 1 435 標識工、防護柵工、立入防護柵工

情報ボックス ｍ 5,495 141

②用地及補償費 式 1 3,259

用地費 式 1 2,173

山林・原野 m2 13,029 119

田畑 m2 87,210 1,937

宅地 m2 777 13

その他 m2 6,992 104

補償費 式 1 1,086

③間接経費 式 1 1,249 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 21,408

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間）

参考様式１



残事業

車線数 延長

2 5.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.5 2,550 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 5,600 路面補修、構造物の点検・補修等

式

8,150

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東）

区分

維持費

参考様式２



大野油坂道路

（大野東・和泉区間）

一般国道１５８号

Ｎｏ．6
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和元年度第3回

令 和 元 年 1 1 月
近畿地方整備局

【再評価】

お お の あぶ ら さ か

い ず みお お の ひがし



（
再
評
価
）

様
式
１
　
客
観
的
評
価
指
標
に
よ
る
事
業
採
択
の
前
提
条
件
、
事
業
の
効
果
や
必
要
性
の
確
認
の
状
況

事
業
名

 
一
般
国
道
1
5
8
号
　
大
野
油
坂
道
路
（
大
野
東
・
和
泉
区
間
）

事
業
主
体

近
畿
地
方
整
備
局

●
事

業
採

択
の

前
提

条
件

を
確

認
す

る
た

め
の

指
標

指
　

　
標

指
標

チ
ェ

ッ
ク

の
根

拠

前
提
条
件

事
業
の
効
率
性

■
便
益
が
費
用
を
上
回
っ
て
い
る

全
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
1
.
6
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
5
6
3
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
7
％
）

残
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
2
.
9
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
9
6
7
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
1
4
％
）

●
事

業
の

効
果

や
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
の

指
標

政
策

目
標

指
　

標
指

標
チ

ェ
ッ

ク
の

根
拠

１
．
活
力

円
滑
な
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

■
現
道
等
の
年
間
渋
滞
損
失
時
間
及
び
削
減
率

区
間
a
（
費
用
便
益
分
析
対
象
区
間
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
時
間
（
現
況
）
：
7
8
5
2
8
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
削
減
時
間
：
7
1
万
人
・
時
間
/
年
（
1
4
5
4
6
3
万
人
・
時
間
/
年
⇒
1
4
5
3
9
2
万
人
・
時
間
/
年
）

区
間
b
（
当
該
区
間
／
並
行
区
間
）
に
つ
い
て
：
一
般
国
道
1
5
8
号

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
時
間
：
3
6
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
削
減
率
：
1
0
割
削
減

□
現
道
等
に
お
け
る
混
雑
時
旅
行
速
度
が
2
0
k
m
/
h
未
満
で
あ
る
区
間
の
旅
行
速
度
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る

□
現
道
又
は
並
行
区
間
等
に
お
け
る
踏
切
交
通
遮
断
量
が
1
0
,
0
0
0
台
時
/
日
以
上
の
踏
切
道
の
除
却
も
し
く
は
交
通
改
善
が
期
待
さ

れ
る

■
現
道
等
に
、
当
該
路
線
の
整
備
に
よ
り
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
バ
ス
路
線
が
存
在
す
る

大
野
市
市
営
バ
ス
（
前
坂
線
、
和
泉
線
、
中
竜
線
、
白
山
線
）

■
新
幹
線
駅
も
し
く
は
特
急
停
車
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
福
井
駅
　
（
所
要
時
間
：
6
7
分
→
6
0
分
）

□
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
も
し
く
は
共
用
飛
行
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

物
流
効
率
化
の
支

援
□

重
要
港
湾
も
し
く
は
特
定
重
要
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

■
農
林
水
産
業
を
主
体
と
す
る
地
域
に
お
い
て
農
林
水
産
品
の
流
通
の
利
便
性
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
さ
と
い
も
）
、
主
な
出
荷
先
　
福
井
市
（
福
井
市
中
央
卸
売
市
場
）
、
岐
阜
市
（
岐
阜
市
中
央
卸
売
市
場
）

■
現
道
等
に
お
け
る
、
総
重
量
2
5
t
の
車
両
も
し
く
は
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
が
通
行
で
き
な
い
区
間
を
解
消
す
る

総
重
量
2
5
t
の
車
両
・
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
　
通
行
規
制
（
国
道
1
5
8
号
（
大
野
市
中
津
川
～
東
市
布
間
）
）



１
．
活
力

都
市
の
再
生

□
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る

□
広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
環
状
道
路
を
形
成
す
る

□
市
街
地
再
開
発
、
区
画
整
理
等
の
沿
道
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
あ
り

□
中
心
市
街
地
内
で
行
う
事
業
で
あ
る

□
幹
線
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以
下
で
あ
る
市
街
地
内
で
の
事
業
で
あ
る

□
D
I
D
区
域
内
の
都
市
計
画
道
路
整
備
で
あ
り
、
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
向
上
す
る

□
対
象
区
間
が
現
在
連
絡
道
路
が
な
い
住
宅
宅
地
開
発
(
3
0
0
戸
以
上
又
は
1
6
h
a
以
上
、
大
都
市
に
お
い
て
は
1
0
0
戸
以
上
又
は
5
h
a
以

上
)
へ
の
連
絡
道
路
と
な
る

国
土
・
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築

□
高
速
自
動
車
国
道
と
並
行
す
る
自
専
道
（
A
'
路
線
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
あ
り

□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

□
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

□
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

■
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
大
野
市
　
（
所
要
時
間
：
3
4
分
→
2
7
分
）

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

越
前
美
濃
街
道
広
域
観
光
交
流
の
支
援
、
越
前
お
お
の
観
光
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
、
大
野
市
和
泉
地
区
化
石
保
全
活
用
計
画
、
越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

大
野
ま
ち
な
か
観
光
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
8
8
3
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）
、
九
頭
竜
湖
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
2
9
1
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

■
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

道
の
駅
「
結
の
故
郷
」

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
で

あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該
当

す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安
全
性

の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整
備

地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
あ
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
等
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

■
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
福
井
県
立
病
院
　
（
所
要
時
間
：
6
5
分
→
5
8
分
）



３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又
は

線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交
通

量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量
5
0
0
人

/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る

災
害
へ
の
備
え

■
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

大
野
市
下
山
集
落
、
勝
原
集
落

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置
づ

け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し
て
位

置
づ
け
あ
り

道
路
防
災
情
報
W
e
b
マ
ッ
プ
（
緊
急
輸
送
道
路
）

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

国
道
1
5
8
号
　
（
大
野
市
下
唯
野
～
大
野
市
貝
皿
区
間
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ
れ

る

■
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

事
前
通
行
規
制
区
間
　
国
道
1
5
8
号
　
大
野
市
下
唯
野
～
大
野
市
東
市
布
区
間

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

●
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
:
2
5
7
5
2
.
4
9
t
-
C
O
2
/
年

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
3
7
.
8
9
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
9
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
N
O
x
排
出
増
加
量
：
4
1
.
6
9
t
／
年

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
2
.
1
7
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
9
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｍ
排
出
増
加
量
：
2
.
3
7
t
／
年

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

■
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

大
野
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
整
備
す
る
予
定
の
路
線
に
位
置
づ
け

■
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
一
部
で
あ
り
、
隣
接
す
る
永
平
寺
大
野
道
路
（
L
=
2
6
.
4
k
m
、
全
線
開
通
済
）
、
油
坂
峠
道
路
（
L
=
1
1
.
3
k
m
、
全
線
開
通
済
）
と
一
体
的
に
整
備
す
る

必
要
が
あ
る

■
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

第
五
次
大
野
市
総
合
計
画
　
後
期
基
本
計
画
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

大
野
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
県
民
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
ふ
る
さ
と
元
気
宣
言
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

道
路
の
中
期
計
画
（
近
畿
地
方
版
）
（
高
規
格
道
路
の
整
備
）

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道158号
大野油坂道路
（大野東・和泉

区間）
Ｌ＝14.0km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,600 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和1年度

単純合計 870億円 182億円 1,052億円 

うち残事業分 491億円 182億円 673億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

858億円 69億円 927億円 

うち残事業分 453億円 69億円 522億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和1年度

供 用 年 令和5年度

単年便益
（初年便益）

73億円 8.2億円 1.1億円 83億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,323億円 148億円 19億円 1,490億円 

うち残事業分 1,323億円 148億円 19億円 1,490億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,600台/日 ±１０％

事業費 491億円 ±１０％

事業期間 3年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,600台/日 ±１０％

事業費 491億円 ±１０％

事業期間 3年 ±２０％ 2.8～2.9

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.5～3.3

1.6

1.4～1.8

1.5～1.7

2.6～3.1

7.0%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.6～1.7

経済的内部収益率（残事業）

563億円 

経済的内部収益率（事業全体）

14.0%

費用便益比（残事業） 2.9

経済的純現在価値（残事業） 967億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）



交通状況の変化

 事業名：大野油坂道路（大野東・和泉区間）（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(21.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(14.0km)

一般国道
158号

様式－３①

41.46

0

37

400

33.78

170

4,800

整備あり(B)整備なし(A)

0

3.32

46

0.00

9,600

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,652.0km)

0

0.00

0

0

0

0

00

0.00

0

0.00

0.00

0

0

90,972.84

0

73.8591,046.69

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

91,005.23 90,935.74

0.00

0

0.00

0

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路

新設改築道路

大野油坂道路（大野東・和泉区間）
L=14.0km



交通状況の変化

 事業名：大野油坂道路（大野東・和泉区間）（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(21.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

0.00

0

0

0.00

0

00

0.00

0

0.00

0.00

0

0

00

3.32

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,652.0km)

0

0

91,046.69 90,972.84

走行時間費用
整備あり(B)

0

73.85

91,005.23 90,935.74

0

0.00

様式－３①

41.46

0.00

0

4004,800

0

整備あり(B)

0

9,600

整備なし(A)

46

17

37

33.78

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(14.0km)

一般国道
158号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路

新設改築道路

大野油坂道路（大野東・和泉区間）
L=14.0km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  大野油坂道路（大野東・和泉区間）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和1年

１時点のみ推計 ■（令和12年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名：  大野油坂道路（大野東・和泉区間）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　４　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名：  大野油坂道路（大野東・和泉区間）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 14.0 4.00
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-15年目 H 20 1.5395 104.4 0.50 0.75
-14年目 H 21 1.4802 103.0 1.30 1.93
-13年目 H 22 1.4233 101.3 1.43 2.07
-12年目 H 23 1.3686 99.8 1.90 2.69
-11年目 H 24 1.3159 99.0 1.51 2.07
-10年目 H 25 1.2653 99.0 4.33 5.70
-9年目 H 26 1.2167 101.5 21.27 26.26
-8年目 H 27 1.1699 103.0 12.96 15.16
-7年目 H 28 1.1249 102.8 38.21 43.06
-6年目 H 29 1.0816 103.0 85.02 91.96
-5年目 H 30 1.0400 103.0 101.01 105.05
-4年目 R 1 1.0000 103.0 109.72 109.72
-3年目 R 2 0.9615 103.0 136.36 131.11
-2年目 R 3 0.9246 103.0 186.36 172.31
-1年目 R 4 0.8890 103.0 168.22 149.55

供用開始年次 R 5 0.8548 103.0 3.64 3.11
1年目 R 6 0.8219 103.0 3.64 2.99
2年目 R 7 0.7903 103.0 3.64 2.87
3年目 R 8 0.7599 103.0 3.64 2.76
4年目 R 9 0.7307 103.0 3.64 2.66
5年目 R 10 0.7026 103.0 3.64 2.55
6年目 R 11 0.6756 103.0 3.64 2.46
7年目 R 12 0.6496 103.0 3.64 2.36
8年目 R 13 0.6246 103.0 3.64 2.27
9年目 R 14 0.6006 103.0 3.64 2.18
10年目 R 15 0.5775 103.0 3.64 2.10
11年目 R 16 0.5553 103.0 3.64 2.02
12年目 R 17 0.5339 103.0 3.64 1.94
13年目 R 18 0.5134 103.0 3.64 1.87
14年目 R 19 0.4936 103.0 3.64 1.79
15年目 R 20 0.4746 103.0 3.64 1.73
16年目 R 21 0.4564 103.0 3.64 1.66
17年目 R 22 0.4388 103.0 3.64 1.60
18年目 R 23 0.4220 103.0 3.64 1.53
19年目 R 24 0.4057 103.0 3.64 1.48
20年目 R 25 0.3901 103.0 3.64 1.42
21年目 R 26 0.3751 103.0 3.64 1.36
22年目 R 27 0.3607 103.0 3.64 1.31
23年目 R 28 0.3468 103.0 3.64 1.26
24年目 R 29 0.3335 103.0 3.64 1.21
25年目 R 30 0.3207 103.0 3.64 1.17
26年目 R 31 0.3083 103.0 3.64 1.12
27年目 R 32 0.2965 103.0 3.64 1.08
28年目 R 33 0.2851 103.0 3.64 1.04
29年目 R 34 0.2741 103.0 3.64 1.00
30年目 R 35 0.2636 103.0 3.64 0.96
31年目 R 36 0.2534 103.0 3.64 0.92
32年目 R 37 0.2437 103.0 3.64 0.89
33年目 R 38 0.2343 103.0 3.64 0.85
34年目 R 39 0.2253 103.0 3.64 0.82
35年目 R 40 0.2166 103.0 3.64 0.79
36年目 R 41 0.2083 103.0 3.64 0.76
37年目 R 42 0.2003 103.0 3.64 0.73
38年目 R 43 0.1926 103.0 3.64 0.70
39年目 R 44 0.1852 103.0 3.64 0.67
40年目 R 45 0.1780 103.0 3.64 0.65
41年目 R 46 0.1712 103.0 3.64 0.62
42年目 R 47 0.1646 103.0 3.64 0.60
43年目 R 48 0.1583 103.0 3.64 0.58
44年目 R 49 0.1522 103.0 3.64 0.55
45年目 R 50 0.1463 103.0 3.64 0.53
46年目 R 51 0.1407 103.0 3.64 0.51
47年目 R 52 0.1353 103.0 3.64 0.49
48年目 R 53 0.1301 103.0 3.64 0.47
49年目 R 54 0.1251 103.0 -15.13 -1.89 3.64 0.45
  合　計 854.98 857.50 181.82 69.44

単純事業費計 870.11 181.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 14.0 4.00
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-3年目 R 2 0.9615 103.0 136.36 131.11
-2年目 R 3 0.9246 103.0 186.36 172.31
-1年目 R 4 0.8890 103.0 168.22 149.55

供用開始年次 R 5 0.8548 103.0 3.64 3.11
1年目 R 6 0.8219 103.0 3.64 2.99
2年目 R 7 0.7903 103.0 3.64 2.87
3年目 R 8 0.7599 103.0 3.64 2.76
4年目 R 9 0.7307 103.0 3.64 2.66
5年目 R 10 0.7026 103.0 3.64 2.55
6年目 R 11 0.6756 103.0 3.64 2.46
7年目 R 12 0.6496 103.0 3.64 2.36
8年目 R 13 0.6246 103.0 3.64 2.27
9年目 R 14 0.6006 103.0 3.64 2.18
10年目 R 15 0.5775 103.0 3.64 2.10
11年目 R 16 0.5553 103.0 3.64 2.02
12年目 R 17 0.5339 103.0 3.64 1.94
13年目 R 18 0.5134 103.0 3.64 1.87
14年目 R 19 0.4936 103.0 3.64 1.79
15年目 R 20 0.4746 103.0 3.64 1.73
16年目 R 21 0.4564 103.0 3.64 1.66
17年目 R 22 0.4388 103.0 3.64 1.60
18年目 R 23 0.4220 103.0 3.64 1.53
19年目 R 24 0.4057 103.0 3.64 1.48
20年目 R 25 0.3901 103.0 3.64 1.42
21年目 R 26 0.3751 103.0 3.64 1.36
22年目 R 27 0.3607 103.0 3.64 1.31
23年目 R 28 0.3468 103.0 3.64 1.26
24年目 R 29 0.3335 103.0 3.64 1.21
25年目 R 30 0.3207 103.0 3.64 1.17
26年目 R 31 0.3083 103.0 3.64 1.12
27年目 R 32 0.2965 103.0 3.64 1.08
28年目 R 33 0.2851 103.0 3.64 1.04
29年目 R 34 0.2741 103.0 3.64 1.00
30年目 R 35 0.2636 103.0 3.64 0.96
31年目 R 36 0.2534 103.0 3.64 0.92
32年目 R 37 0.2437 103.0 3.64 0.89
33年目 R 38 0.2343 103.0 3.64 0.85
34年目 R 39 0.2253 103.0 3.64 0.82
35年目 R 40 0.2166 103.0 3.64 0.79
36年目 R 41 0.2083 103.0 3.64 0.76
37年目 R 42 0.2003 103.0 3.64 0.73
38年目 R 43 0.1926 103.0 3.64 0.70
39年目 R 44 0.1852 103.0 3.64 0.67
40年目 R 45 0.1780 103.0 3.64 0.65
41年目 R 46 0.1712 103.0 3.64 0.62
42年目 R 47 0.1646 103.0 3.64 0.60
43年目 R 48 0.1583 103.0 3.64 0.58
44年目 R 49 0.1522 103.0 3.64 0.55
45年目 R 50 0.1463 103.0 3.64 0.53
46年目 R 51 0.1407 103.0 3.64 0.51
47年目 R 52 0.1353 103.0 3.64 0.49
48年目 R 53 0.1301 103.0 3.64 0.47
49年目 R 54 0.1251 103.0 0.00 0.00 3.64 0.45
  合　計 490.95 452.97 181.82 69.44

単純事業費計 490.95 181.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様
式
-
5

便
益

の
現

在
価

値
算

定
表

（
事

業
全

体
）

箇
所

名
：

 
一

般
国

道
1
5
8
号

　
大

野
油

坂
道

路
（
大

野
東

・
和

泉
区

間
）

G
D

P
走

行
時

間
便

益
走

行
経

費
便

益
 
年
度

総
走

行
台

ｷ
ﾛ
の

年
次

別
伸

び
率

割
引

率
デ

フ
レ

ー
タ

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)
(
基
準
年
)

(近
畿

内
陸

ブ
ロ

ッ
ク

)
現

在
価

値
現

在
価

値
現

在
価

値
便

益
合

計
現

在
価

値
年
次

R
1

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
  

車
（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
①

　
計

①
×

（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
②

計
②

×
（
Ａ

）
③

③
×

（
Ａ

）
(①

～
③

）
割

引
率

4
%

供
用

開
始

年
次

R
5

0
.9

9
9
1
5

0
.9

8
6
4
7

1
.0

0
6
6
2

0
.9

9
8
0
8

0
.8

5
4
8

1
0
3
.0

3
5
.3

8
8
.1

6
2
9
.9

1
7
3
.4

5
6
2
.7

8
3
.6

2
0
.6

7
3
.8

7
8
.1

5
6
.9

7
1
.0

9
0
.9

3
8
2
.7

0
7
0
.6

9
1
年

目
R

6
0
.9

9
9
1
5

0
.9

8
6
2
8

1
.0

0
6
5
8

0
.9

9
8
0
8

0
.8

2
1
9

1
0
3
.0

3
5
.3

5
8
.0

5
3
0
.1

1
7
3
.5

1
6
0
.4

1
3
.6

2
0
.6

6
3
.8

9
8
.1

7
6
.7

1
1
.0

9
0
.9

0
8
2
.7

6
6
8
.0

2
2
年

目
R

7
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
6
0
9

1
.0

0
6
5
3

0
.9

9
8
0
7

0
.7

9
0
3

1
0
3
.0

3
5
.3

2
7
.9

4
3
0
.3

1
7
3
.5

6
5
8
.1

4
3
.6

2
0
.6

5
3
.9

2
8
.1

8
6
.4

7
1
.0

9
0
.8

6
8
2
.8

3
6
5
.4

6
3
年

目
R

8
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
9
0

1
.0

0
6
4
9

0
.9

9
8
0
7

0
.7

5
9
9

1
0
3
.0

3
5
.2

9
7
.8

3
3
0
.5

1
7
3
.6

2
5
5
.9

4
3
.6

1
0
.6

4
3
.9

4
8
.1

9
6
.2

3
1
.0

9
0
.8

3
8
2
.9

0
6
3
.0

0
4
年

目
R

9
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
7
0

1
.0

0
6
4
5

0
.9

9
8
0
6

0
.7

3
0
7

1
0
3
.0

3
5
.2

6
7
.7

1
3
0
.7

0
7
3
.6

8
5
3
.8

4
3
.6

1
0
.6

3
3
.9

7
8
.2

1
6
.0

0
1
.0

9
0
.7

9
8
2
.9

7
6
0
.6

3
5
年

目
R

1
0

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
4
9

1
.0

0
6
4
1

0
.9

9
8
0
6

0
.7

0
2
6

1
0
3
.0

3
5
.2

3
7
.6

0
3
0
.9

0
7
3
.7

4
5
1
.8

1
3
.6

1
0
.6

2
3
.9

9
8
.2

2
5
.7

8
1
.0

8
0
.7

6
8
3
.0

4
5
8
.3

4
6
年

目
R

1
1

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
2
8

1
.0

0
6
3
7

0
.9

9
8
0
6

0
.6

7
5
6

1
0
3
.0

3
5
.2

0
7
.4

9
3
1
.1

0
7
3
.7

9
4
9
.8

5
3
.6

0
0
.6

1
4
.0

2
8
.2

3
5
.5

6
1
.0

8
0
.7

3
8
3
.1

1
5
6
.1

5
7
年

目
R

1
2

0
.9

9
1
9
7

0
.9

9
0
7
6

0
.9

9
8
0
1

0
.9

9
2
6
5

0
.6

4
9
6

1
0
3
.0

3
5
.1

7
7
.3

8
3
1
.3

0
7
3
.8

5
4
7
.9

7
3
.6

0
0
.6

0
4
.0

5
8
.2

5
5
.3

6
1
.0

8
0
.7

0
8
3
.1

8
5
4
.0

3
8
年

目
R

1
3

0
.9

9
1
9
0

0
.9

9
0
6
7

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
9

0
.6

2
4
6

1
0
3
.0

3
4
.8

9
7
.3

2
3
1
.2

4
7
3
.4

4
4
5
.8

7
3
.5

7
0
.6

0
4
.0

4
8
.2

1
5
.1

3
1
.0

7
0
.6

7
8
2
.7

1
5
1
.6

6
9
年

目
R

1
4

0
.9

9
1
8
3

0
.9

9
0
5
9

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
4

0
.6

0
0
6

1
0
3
.0

3
4
.6

0
7
.2

5
3
1
.1

7
7
3
.0

2
4
3
.8

6
3
.5

4
0
.5

9
4
.0

3
8
.1

6
4
.9

0
1
.0

6
0
.6

4
8
2
.2

5
4
9
.4

0
1
0
年

目
R

1
5

0
.9

9
1
7
7

0
.9

9
0
5
0

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
4
8

0
.5

7
7
5

1
0
3
.0

3
4
.3

2
7
.1

8
3
1
.1

1
7
2
.6

1
4
1
.9

3
3
.5

1
0
.5

9
4
.0

2
8
.1

2
4
.6

9
1
.0

6
0
.6

1
8
1
.7

9
4
7
.2

3
1
1
年

目
R

1
6

0
.9

9
1
7
0

0
.9

9
0
4
1

0
.9

9
7
9
9

0
.9

9
2
4
2

0
.5

5
5
3

1
0
3
.0

3
4
.0

4
7
.1

1
3
1
.0

5
7
2
.2

0
4
0
.0

9
3
.4

8
0
.5

8
4
.0

1
8
.0

8
4
.4

9
1
.0

5
0
.5

8
8
1
.3

2
4
5
.1

6
1
2
年

目
R

1
7

0
.9

9
1
6
3

0
.9

9
0
3
1

0
.9

9
7
9
9

0
.9

9
2
3
7

0
.5

3
3
9

1
0
3
.0

3
3
.7

6
7
.0

4
3
0
.9

9
7
1
.7

8
3
8
.3

3
3
.4

5
0
.5

8
4
.0

0
8
.0

4
4
.2

9
1
.0

4
0
.5

5
8
0
.8

6
4
3
.1

7
1
3
年

目
R

1
8

0
.9

9
1
5
6

0
.9

9
0
2
2

0
.9

9
7
9
8

0
.9

9
2
3
1

0
.5

1
3
4

1
0
3
.0

3
3
.4

7
6
.9

7
3
0
.9

2
7
1
.3

7
3
6
.6

4
3
.4

3
0
.5

7
4
.0

0
7
.9

9
4
.1

0
1
.0

3
0
.5

3
8
0
.4

0
4
1
.2

8
1
4
年

目
R

1
9

0
.9

9
1
4
9

0
.9

9
0
1
2

0
.9

9
7
9
8

0
.9

9
2
2
5

0
.4

9
3
6

1
0
3
.0

3
3
.1

9
6
.9

1
3
0
.8

6
7
0
.9

6
3
5
.0

3
3
.4

0
0
.5

6
3
.9

9
7
.9

5
3
.9

2
1
.0

2
0
.5

1
7
9
.9

3
3
9
.4

5
1
5
年

目
R

2
0

0
.9

9
1
4
1

0
.9

9
0
0
2

0
.9

9
7
9
8

0
.9

9
2
1
9

0
.4

7
4
6

1
0
3
.0

3
2
.9

1
6
.8

4
3
0
.8

0
7
0
.5

5
3
3
.4

8
3
.3

7
0
.5

6
3
.9

8
7
.9

1
3
.7

5
1
.0

2
0
.4

8
7
9
.4

7
3
7
.7

2
1
6
年

目
R

2
1

0
.9

9
1
3
4

0
.9

8
9
9
2

0
.9

9
7
9
7

0
.9

9
2
1
3

0
.4

5
6
4

1
0
3
.0

3
2
.6

3
6
.7

7
3
0
.7

4
7
0
.1

3
3
2
.0

1
3
.3

4
0
.5

5
3
.9

7
7
.8

7
3
.5

9
1
.0

1
0
.4

6
7
9
.0

1
3
6
.0

6
1
7
年

目
R

2
2

0
.9

9
1
2
6

0
.9

8
9
8
2

0
.9

9
7
9
7

0
.9

9
2
0
6

0
.4

3
8
8

1
0
3
.0

3
2
.3

4
6
.7

0
3
0
.6

7
6
9
.7

2
3
0
.5

9
3
.3

1
0
.5

5
3
.9

6
7
.8

2
3
.4

3
1
.0

0
0
.4

4
7
8
.5

4
3
4
.4

6
1
8
年

目
R

2
3

0
.9

9
1
1
9

0
.9

8
9
7
1

0
.9

9
7
9
6

0
.9

9
2
0
0

0
.4

2
2
0

1
0
3
.0

3
2
.0

6
6
.6

3
3
0
.6

1
6
9
.3

1
2
9
.2

5
3
.2

8
0
.5

4
3
.9

6
7
.7

8
3
.2

8
0
.9

9
0
.4

2
7
8
.0

8
3
2
.9

5
1
9
年

目
R

2
4

0
.9

9
1
1
1

0
.9

8
9
6
1

0
.9

9
7
9
6

0
.9

9
1
9
4

0
.4

0
5
7

1
0
3
.0

3
1
.7

8
6
.5

7
3
0
.5

5
6
8
.8

9
2
7
.9

5
3
.2

5
0
.5

4
3
.9

5
7
.7

4
3
.1

4
0
.9

8
0
.4

0
7
7
.6

1
3
1
.4

9
2
0
年

目
R

2
5

0
.9

9
1
0
3

0
.9

8
9
5
0

0
.9

9
7
9
6

0
.9

9
1
8
7

0
.3

9
0
1

1
0
3
.0

3
1
.5

0
6
.5

0
3
0
.4

9
6
8
.4

8
2
6
.7

1
3
.2

2
0
.5

3
3
.9

4
7
.7

0
3
.0

0
0
.9

8
0
.3

8
7
7
.1

5
3
0
.1

0
2
1
年

目
R

2
6

0
.9

9
0
9
5

0
.9

8
9
3
9

0
.9

9
7
9
5

0
.9

9
1
8
0

0
.3

7
5
1

1
0
3
.0

3
1
.2

1
6
.4

3
3
0
.4

3
6
8
.0

7
2
5
.5

3
3
.1

9
0
.5

3
3
.9

3
7
.6

5
2
.8

7
0
.9

7
0
.3

6
7
6
.6

9
2
8
.7

7
2
2
年

目
R

2
7

0
.9

9
0
8
6

0
.9

8
9
2
7

0
.9

9
7
9
5

0
.9

9
1
7
4

0
.3

6
0
7

1
0
3
.0

3
0
.9

3
6
.3

6
3
0
.3

6
6
7
.6

5
2
4
.4

0
3
.1

7
0
.5

2
3
.9

2
7
.6

1
2
.7

4
0
.9

6
0
.3

5
7
6
.2

2
2
7
.4

9
2
3
年

目
R

2
8

0
.9

9
0
7
8

0
.9

8
9
1
6

0
.9

9
7
9
4

0
.9

9
1
6
7

0
.3

4
6
8

1
0
3
.0

3
0
.6

5
6
.2

9
3
0
.3

0
6
7
.2

4
2
3
.3

2
3
.1

4
0
.5

1
3
.9

2
7
.5

7
2
.6

2
0
.9

5
0
.3

3
7
5
.7

6
2
6
.2

7
2
4
年

目
R

2
9

0
.9

9
0
6
9

0
.9

8
9
0
4

0
.9

9
7
9
4

0
.9

9
1
6
0

0
.3

3
3
5

1
0
3
.0

3
0
.3

7
6
.2

2
3
0
.2

4
6
6
.8

3
2
2
.2

9
3
.1

1
0
.5

1
3
.9

1
7
.5

2
2
.5

1
0
.9

4
0
.3

1
7
5
.3

0
2
5
.1

1
2
5
年

目
R

3
0

0
.9

9
0
6
1

0
.9

8
8
9
2

0
.9

9
7
9
3

0
.9

9
1
5
3

0
.3

2
0
7

1
0
3
.0

3
0
.0

8
6
.1

6
3
0
.1

8
6
6
.4

1
2
1
.3

0
3
.0

8
0
.5

0
3
.9

0
7
.4

8
2
.4

0
0
.9

4
0
.3

0
7
4
.8

3
2
4
.0

0
2
6
年

目
R

3
1

0
.9

9
0
5
2

0
.9

8
8
7
9

0
.9

9
7
9
3

0
.9

9
1
4
5

0
.3

0
8
3

1
0
3
.0

2
9
.8

0
6
.0

9
3
0
.1

1
6
6
.0

0
2
0
.3

5
3
.0

5
0
.5

0
3
.8

9
7
.4

4
2
.2

9
0
.9

3
0
.2

9
7
4
.3

7
2
2
.9

3
2
7
年

目
R

3
2

0
.9

9
0
4
3

0
.9

8
8
6
7

0
.9

9
7
9
3

0
.9

9
1
3
8

0
.2

9
6
5

1
0
3
.0

2
9
.5

2
6
.0

2
3
0
.0

5
6
5
.5

9
1
9
.4

5
3
.0

2
0
.4

9
3
.8

8
7
.4

0
2
.1

9
0
.9

2
0
.2

7
7
3
.9

1
2
1
.9

1
2
8
年

目
R

3
3

0
.9

9
0
3
4

0
.9

8
8
5
4

0
.9

9
7
9
2

0
.9

9
1
3
0

0
.2

8
5
1

1
0
3
.0

2
9
.2

3
5
.9

5
2
9
.9

9
6
5
.1

8
1
8
.5

8
2
.9

9
0
.4

9
3
.8

8
7
.3

5
2
.1

0
0
.9

1
0
.2

6
7
3
.4

4
2
0
.9

4
2
9
年

目
R

3
4

0
.9

9
0
2
4

0
.9

8
8
4
0

0
.9

9
7
9
2

0
.9

9
1
2
3

0
.2

7
4
1

1
0
3
.0

2
8
.9

5
5
.8

8
2
9
.9

3
6
4
.7

6
1
7
.7

5
2
.9

6
0
.4

8
3
.8

7
7
.3

1
2
.0

0
0
.9

0
0
.2

5
7
2
.9

8
2
0
.0

0
3
0
年

目
R

3
5

0
.9

9
0
1
4

0
.9

8
8
2
7

0
.9

9
7
9
1

0
.9

9
1
1
5

0
.2

6
3
6

1
0
3
.0

2
8
.6

7
5
.8

1
2
9
.8

6
6
4
.3

5
1
6
.9

6
2
.9

3
0
.4

8
3
.8

6
7
.2

7
1
.9

2
0
.9

0
0
.2

4
7
2
.5

2
1
9
.1

1
3
1
年

目
R

3
6

0
.9

9
0
0
5

0
.9

8
8
1
3

0
.9

9
7
9
1

0
.9

9
1
0
7

0
.2

5
3
4

1
0
3
.0

2
8
.3

9
5
.7

5
2
9
.8

0
6
3
.9

4
1
6
.2

0
2
.9

1
0
.4

7
3
.8

5
7
.2

3
1
.8

3
0
.8

9
0
.2

3
7
2
.0

5
1
8
.2

6
3
2
年

目
R

3
7

0
.9

8
9
9
5

0
.9

8
7
9
8

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
9
9

0
.2

4
3
7

1
0
3
.0

2
8
.1

0
5
.6

8
2
9
.7

4
6
3
.5

2
1
5
.4

8
2
.8

8
0
.4

6
3
.8

4
7
.1

8
1
.7

5
0
.8

8
0
.2

1
7
1
.5

9
1
7
.4

5
3
3
年

目
R

3
8

0
.9

8
9
8
4

0
.9

8
7
8
4

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
9
1

0
.2

3
4
3

1
0
3
.0

2
7
.8

2
5
.6

1
2
9
.6

8
6
3
.1

1
1
4
.7

9
2
.8

5
0
.4

6
3
.8

4
7
.1

4
1
.6

7
0
.8

7
0
.2

0
7
1
.1

2
1
6
.6

6
3
4
年

目
R

3
9

0
.9

8
9
7
4

0
.9

8
7
6
9

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
8
3

0
.2

2
5
3

1
0
3
.0

2
7
.5

4
5
.5

4
2
9
.6

2
6
2
.7

0
1
4
.1

3
2
.8

2
0
.4

5
3
.8

3
7
.1

0
1
.6

0
0
.8

6
0
.1

9
7
0
.6

6
1
5
.9

2
3
5
年

目
R

4
0

0
.9

8
9
6
3

0
.9

8
7
5
4

0
.9

9
7
8
9

0
.9

9
0
7
4

0
.2

1
6
6

1
0
3
.0

2
7
.2

6
5
.4

7
2
9
.5

5
6
2
.2

8
1
3
.4

9
2
.7

9
0
.4

5
3
.8

2
7
.0

6
1
.5

3
0
.8

6
0
.1

9
7
0
.2

0
1
5
.2

0
3
6
年

目
R

4
1

0
.9

8
9
5
3

0
.9

8
7
3
8

0
.9

9
7
8
9

0
.9

9
0
6
5

0
.2

0
8
3

1
0
3
.0

2
6
.9

7
5
.4

1
2
9
.4

9
6
1
.8

7
1
2
.8

9
2
.7

6
0
.4

4
3
.8

1
7
.0

1
1
.4

6
0
.8

5
0
.1

8
6
9
.7

3
1
4
.5

3
3
7
年

目
R

4
2

0
.9

8
9
4
1

0
.9

8
7
2
2

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
5
7

0
.2

0
0
3

1
0
3
.0

2
6
.6

9
5
.3

4
2
9
.4

3
6
1
.4

6
1
2
.3

1
2
.7

3
0
.4

4
3
.8

0
6
.9

7
1
.4

0
0
.8

4
0
.1

7
6
9
.2

7
1
3
.8

7
3
8
年

目
R

4
3

0
.9

8
9
3
0

0
.9

8
7
0
5

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
4
8

0
.1

9
2
6

1
0
3
.0

2
6
.4

1
5
.2

7
2
9
.3

7
6
1
.0

4
1
1
.7

6
2
.7

0
0
.4

3
3
.8

0
6
.9

3
1
.3

3
0
.8

3
0
.1

6
6
8
.8

1
1
3
.2

5
3
9
年

目
R

4
4

0
.9

8
9
1
9

0
.9

8
6
8
8

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
3
9

0
.1

8
5
2

1
0
3
.0

2
6
.1

3
5
.2

0
2
9
.3

0
6
0
.6

3
1
1
.2

3
2
.6

7
0
.4

3
3
.7

9
6
.8

9
1
.2

8
0
.8

3
0
.1

5
6
8
.3

4
1
2
.6

6
4
0
年

目
R

4
5

0
.9

8
9
0
7

0
.9

8
6
7
1

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
2
9

0
.1

7
8
0

1
0
3
.0

2
5
.8

4
5
.1

3
2
9
.2

4
6
0
.2

2
1
0
.7

2
2
.6

5
0
.4

2
3
.7

8
6
.8

4
1
.2

2
0
.8

2
0
.1

5
6
7
.8

8
1
2
.0

8
4
1
年

目
R

4
6

0
.9

8
8
9
5

0
.9

8
6
5
3

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
2
0

0
.1

7
1
2

1
0
3
.0

2
5
.5

6
5
.0

6
2
9
.1

8
5
9
.8

0
1
0
.2

4
2
.6

2
0
.4

1
3
.7

7
6
.8

0
1
.1

6
0
.8

1
0
.1

4
6
7
.4

2
1
1
.5

4
4
2
年

目
R

4
7

0
.9

8
8
8
2

0
.9

8
6
3
4

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
1
0

0
.1

6
4
6

1
0
3
.0

2
5
.2

8
5
.0

0
2
9
.1

2
5
9
.3

9
9
.7

8
2
.5

9
0
.4

1
3
.7

6
6
.7

6
1
.1

1
0
.8

0
0
.1

3
6
6
.9

5
1
1
.0

2
4
3
年

目
R

4
8

0
.9

8
8
7
0

0
.9

8
6
1
5

0
.9

9
7
8
5

0
.9

9
0
0
0

0
.1

5
8
3

1
0
3
.0

2
5
.0

0
4
.9

3
2
9
.0

5
5
8
.9

8
9
.3

4
2
.5

6
0
.4

0
3
.7

6
6
.7

2
1
.0

6
0
.7

9
0
.1

3
6
6
.4

9
1
0
.5

3
4
4
年

目
R

4
9

0
.9

8
8
5
7

0
.9

8
5
9
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
9
0

0
.1

5
2
2

1
0
3
.0

2
4
.7

1
4
.8

6
2
8
.9

9
5
8
.5

7
8
.9

1
2
.5

3
0
.4

0
3
.7

5
6
.6

7
1
.0

2
0
.7

9
0
.1

2
6
6
.0

2
1
0
.0

5
4
5
年

目
R

5
0

0
.9

8
8
4
4

0
.9

8
5
7
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
8
0

0
.1

4
6
3

1
0
3
.0

2
4
.4

3
4
.7

9
2
8
.9

3
5
8
.1

5
8
.5

1
2
.5

0
0
.3

9
3
.7

4
6
.6

3
0
.9

7
0
.7

8
0
.1

1
6
5
.5

6
9
.5

9
4
6
年

目
R

5
1

0
.9

8
8
3
0

0
.9

8
5
5
5

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
6
9

0
.1

4
0
7

1
0
3
.0

2
4
.1

5
4
.7

2
2
8
.8

7
5
7
.7

4
8
.1

2
2
.4

7
0
.3

9
3
.7

3
6
.5

9
0
.9

3
0
.7

7
0
.1

1
6
5
.1

0
9
.1

6
4
7
年

目
R

5
2

0
.9

8
8
1
6

0
.9

8
5
3
4

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
5
8

0
.1

3
5
3

1
0
3
.0

2
3
.8

7
4
.6

5
2
8
.8

0
5
7
.3

3
7
.7

6
2
.4

4
0
.3

8
3
.7

2
6
.5

5
0
.8

9
0
.7

6
0
.1

0
6
4
.6

3
8
.7

4
4
8
年

目
R

5
3

0
.9

8
8
0
2

0
.9

8
5
1
3

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
4
7

0
.1

3
0
1

1
0
3
.0

2
3
.5

8
4
.5

9
2
8
.7

4
5
6
.9

1
7
.4

0
2
.4

1
0
.3

7
3
.7

1
6
.5

0
0
.8

5
0
.7

5
0
.1

0
6
4
.1

7
8
.3

5
4
9
年

目
R

5
4

0
.9

8
7
8
7

0
.9

8
4
9
0

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
3
6

0
.1

2
5
1

1
0
3
.0

2
3
.3

0
4
.5

2
2
8
.6

8
5
6
.5

0
7
.0

7
2
.3

8
0
.3

7
3
.7

1
6
.4

6
0
.8

1
0
.7

5
0
.0

9
6
3
.7

1
7
.9

7
合

　
  

  
計

 
1
,5

0
4
.1

3
3
1
0
.6

7
1
,5

0
3
.0

8
3
,3

1
7
.8

8
1
,3

2
2
.5

3
1
5
3
.9

5
2
5
.3

9
1
9
4
.2

7
3
7
3
.6

1
1
4
8
.3

1
4
6
.8

4
1
8
.9

9
3
,7

3
8
.3

3
1
,4

8
9
.8

3

 事
故

減
少

便
益

(億
円

)
合

　
　

　
計



様
式
-
5

便
益

の
現

在
価

値
算

定
表

（
残

事
業

）
箇

所
名

：
 

一
般

国
道

1
5
8
号

　
大

野
油

坂
道

路
（
大

野
東

・
和

泉
区

間
）

G
D

P
走

行
時

間
便

益
走

行
経

費
便

益
 
年
度

総
走

行
台

ｷ
ﾛ
の

年
次

別
伸

び
率

割
引

率
デ

フ
レ

ー
タ

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)
(
基
準
年
)

(近
畿

内
陸

ブ
ロ

ッ
ク

)
現

在
価

値
現

在
価

値
現

在
価

値
便

益
合

計
現

在
価

値
年
次

R
1

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
  

車
（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
①

　
計

①
×

（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
②

計
②

×
（
Ａ

）
③

③
×

（
Ａ

）
(①

～
③

）
割

引
率

4
%

供
用

開
始

年
次

R
5

0
.9

9
9
1
5

0
.9

8
6
4
7

1
.0

0
6
6
2

0
.9

9
8
0
8

0
.8

5
4
8

1
0
3
.0

3
5
.3

8
8
.1

6
2
9
.9

1
7
3
.4

5
6
2
.7

8
3
.6

2
0
.6

7
3
.8

7
8
.1

5
6
.9

7
1
.0

9
0
.9

3
8
2
.7

0
7
0
.6

9
1
年

目
R

6
0
.9

9
9
1
5

0
.9

8
6
2
8

1
.0

0
6
5
8

0
.9

9
8
0
8

0
.8

2
1
9

1
0
3
.0

3
5
.3

5
8
.0

5
3
0
.1

1
7
3
.5

1
6
0
.4

1
3
.6

2
0
.6

6
3
.8

9
8
.1

7
6
.7

1
1
.0

9
0
.9

0
8
2
.7

6
6
8
.0

2
2
年

目
R

7
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
6
0
9

1
.0

0
6
5
3

0
.9

9
8
0
7

0
.7

9
0
3

1
0
3
.0

3
5
.3

2
7
.9

4
3
0
.3

1
7
3
.5

6
5
8
.1

4
3
.6

2
0
.6

5
3
.9

2
8
.1

8
6
.4

7
1
.0

9
0
.8

6
8
2
.8

3
6
5
.4

6
3
年

目
R

8
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
9
0

1
.0

0
6
4
9

0
.9

9
8
0
7

0
.7

5
9
9

1
0
3
.0

3
5
.2

9
7
.8

3
3
0
.5

1
7
3
.6

2
5
5
.9

4
3
.6

1
0
.6

4
3
.9

4
8
.1

9
6
.2

3
1
.0

9
0
.8

3
8
2
.9

0
6
3
.0

0
4
年

目
R

9
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
7
0

1
.0

0
6
4
5

0
.9

9
8
0
6

0
.7

3
0
7

1
0
3
.0

3
5
.2

6
7
.7

1
3
0
.7

0
7
3
.6

8
5
3
.8

4
3
.6

1
0
.6

3
3
.9

7
8
.2

1
6
.0

0
1
.0

9
0
.7

9
8
2
.9

7
6
0
.6

3
5
年

目
R

1
0

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
4
9

1
.0

0
6
4
1

0
.9

9
8
0
6

0
.7

0
2
6

1
0
3
.0

3
5
.2

3
7
.6

0
3
0
.9

0
7
3
.7

4
5
1
.8

1
3
.6

1
0
.6

2
3
.9

9
8
.2

2
5
.7

8
1
.0

8
0
.7

6
8
3
.0

4
5
8
.3

4
6
年

目
R

1
1

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
2
8

1
.0

0
6
3
7

0
.9

9
8
0
6

0
.6

7
5
6

1
0
3
.0

3
5
.2

0
7
.4

9
3
1
.1

0
7
3
.7

9
4
9
.8

5
3
.6

0
0
.6

1
4
.0

2
8
.2

3
5
.5

6
1
.0

8
0
.7

3
8
3
.1

1
5
6
.1

5
7
年

目
R

1
2

0
.9

9
1
9
7

0
.9

9
0
7
6

0
.9

9
8
0
1

0
.9

9
2
6
5

0
.6

4
9
6

1
0
3
.0

3
5
.1

7
7
.3

8
3
1
.3

0
7
3
.8

5
4
7
.9

7
3
.6

0
0
.6

0
4
.0

5
8
.2

5
5
.3

6
1
.0

8
0
.7

0
8
3
.1

8
5
4
.0

3
8
年

目
R

1
3

0
.9

9
1
9
0

0
.9

9
0
6
7

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
9

0
.6

2
4
6

1
0
3
.0

3
4
.8

9
7
.3

2
3
1
.2

4
7
3
.4

4
4
5
.8

7
3
.5

7
0
.6

0
4
.0

4
8
.2

1
5
.1

3
1
.0

7
0
.6

7
8
2
.7

1
5
1
.6

6
9
年

目
R

1
4

0
.9

9
1
8
3

0
.9

9
0
5
9

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
4

0
.6

0
0
6

1
0
3
.0

3
4
.6

0
7
.2

5
3
1
.1

7
7
3
.0

2
4
3
.8

6
3
.5

4
0
.5

9
4
.0

3
8
.1

6
4
.9

0
1
.0

6
0
.6

4
8
2
.2

5
4
9
.4

0
1
0
年

目
R

1
5

0
.9

9
1
7
7

0
.9

9
0
5
0

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
4
8

0
.5

7
7
5

1
0
3
.0

3
4
.3

2
7
.1

8
3
1
.1

1
7
2
.6

1
4
1
.9

3
3
.5

1
0
.5

9
4
.0

2
8
.1

2
4
.6

9
1
.0

6
0
.6

1
8
1
.7

9
4
7
.2

3
1
1
年

目
R

1
6

0
.9

9
1
7
0

0
.9

9
0
4
1

0
.9

9
7
9
9

0
.9

9
2
4
2

0
.5

5
5
3

1
0
3
.0

3
4
.0

4
7
.1

1
3
1
.0

5
7
2
.2

0
4
0
.0

9
3
.4

8
0
.5

8
4
.0

1
8
.0

8
4
.4

9
1
.0

5
0
.5

8
8
1
.3

2
4
5
.1

6
1
2
年

目
R

1
7

0
.9

9
1
6
3

0
.9

9
0
3
1

0
.9

9
7
9
9

0
.9

9
2
3
7

0
.5

3
3
9

1
0
3
.0

3
3
.7

6
7
.0

4
3
0
.9

9
7
1
.7

8
3
8
.3

3
3
.4

5
0
.5

8
4
.0

0
8
.0

4
4
.2

9
1
.0

4
0
.5

5
8
0
.8

6
4
3
.1

7
1
3
年

目
R

1
8

0
.9

9
1
5
6

0
.9

9
0
2
2

0
.9

9
7
9
8

0
.9

9
2
3
1

0
.5

1
3
4

1
0
3
.0

3
3
.4

7
6
.9

7
3
0
.9

2
7
1
.3

7
3
6
.6

4
3
.4

3
0
.5

7
4
.0

0
7
.9

9
4
.1

0
1
.0

3
0
.5

3
8
0
.4

0
4
1
.2

8
1
4
年

目
R

1
9

0
.9

9
1
4
9

0
.9

9
0
1
2

0
.9

9
7
9
8

0
.9

9
2
2
5

0
.4

9
3
6

1
0
3
.0

3
3
.1

9
6
.9

1
3
0
.8

6
7
0
.9

6
3
5
.0

3
3
.4

0
0
.5

6
3
.9

9
7
.9

5
3
.9

2
1
.0

2
0
.5

1
7
9
.9

3
3
9
.4

5
1
5
年

目
R

2
0

0
.9

9
1
4
1

0
.9

9
0
0
2

0
.9

9
7
9
8

0
.9

9
2
1
9

0
.4

7
4
6

1
0
3
.0

3
2
.9

1
6
.8

4
3
0
.8

0
7
0
.5

5
3
3
.4

8
3
.3

7
0
.5

6
3
.9

8
7
.9

1
3
.7

5
1
.0

2
0
.4

8
7
9
.4

7
3
7
.7

2
1
6
年

目
R

2
1

0
.9

9
1
3
4

0
.9

8
9
9
2

0
.9

9
7
9
7

0
.9

9
2
1
3

0
.4

5
6
4

1
0
3
.0

3
2
.6

3
6
.7

7
3
0
.7

4
7
0
.1

3
3
2
.0

1
3
.3

4
0
.5

5
3
.9

7
7
.8

7
3
.5

9
1
.0

1
0
.4

6
7
9
.0

1
3
6
.0

6
1
7
年

目
R

2
2

0
.9

9
1
2
6

0
.9

8
9
8
2

0
.9

9
7
9
7

0
.9

9
2
0
6

0
.4

3
8
8

1
0
3
.0

3
2
.3

4
6
.7

0
3
0
.6

7
6
9
.7

2
3
0
.5

9
3
.3

1
0
.5

5
3
.9

6
7
.8

2
3
.4

3
1
.0

0
0
.4

4
7
8
.5

4
3
4
.4

6
1
8
年

目
R

2
3

0
.9

9
1
1
9

0
.9

8
9
7
1

0
.9

9
7
9
6

0
.9

9
2
0
0

0
.4

2
2
0

1
0
3
.0

3
2
.0

6
6
.6

3
3
0
.6

1
6
9
.3

1
2
9
.2

5
3
.2

8
0
.5

4
3
.9

6
7
.7

8
3
.2

8
0
.9

9
0
.4

2
7
8
.0

8
3
2
.9

5
1
9
年

目
R

2
4

0
.9

9
1
1
1

0
.9

8
9
6
1

0
.9

9
7
9
6

0
.9

9
1
9
4

0
.4

0
5
7

1
0
3
.0

3
1
.7

8
6
.5

7
3
0
.5

5
6
8
.8

9
2
7
.9

5
3
.2

5
0
.5

4
3
.9

5
7
.7

4
3
.1

4
0
.9

8
0
.4

0
7
7
.6

1
3
1
.4

9
2
0
年

目
R

2
5

0
.9

9
1
0
3

0
.9

8
9
5
0

0
.9

9
7
9
6

0
.9

9
1
8
7

0
.3

9
0
1

1
0
3
.0

3
1
.5

0
6
.5

0
3
0
.4

9
6
8
.4

8
2
6
.7

1
3
.2

2
0
.5

3
3
.9

4
7
.7

0
3
.0

0
0
.9

8
0
.3

8
7
7
.1

5
3
0
.1

0
2
1
年

目
R

2
6

0
.9

9
0
9
5

0
.9

8
9
3
9

0
.9

9
7
9
5

0
.9

9
1
8
0

0
.3

7
5
1

1
0
3
.0

3
1
.2

1
6
.4

3
3
0
.4

3
6
8
.0

7
2
5
.5

3
3
.1

9
0
.5

3
3
.9

3
7
.6

5
2
.8

7
0
.9

7
0
.3

6
7
6
.6

9
2
8
.7

7
2
2
年

目
R

2
7

0
.9

9
0
8
6

0
.9

8
9
2
7

0
.9

9
7
9
5

0
.9

9
1
7
4

0
.3

6
0
7

1
0
3
.0

3
0
.9

3
6
.3

6
3
0
.3

6
6
7
.6

5
2
4
.4

0
3
.1

7
0
.5

2
3
.9

2
7
.6

1
2
.7

4
0
.9

6
0
.3

5
7
6
.2

2
2
7
.4

9
2
3
年

目
R

2
8

0
.9

9
0
7
8

0
.9

8
9
1
6

0
.9

9
7
9
4

0
.9

9
1
6
7

0
.3

4
6
8

1
0
3
.0

3
0
.6

5
6
.2

9
3
0
.3

0
6
7
.2

4
2
3
.3

2
3
.1

4
0
.5

1
3
.9

2
7
.5

7
2
.6

2
0
.9

5
0
.3

3
7
5
.7

6
2
6
.2

7
2
4
年

目
R

2
9

0
.9

9
0
6
9

0
.9

8
9
0
4

0
.9

9
7
9
4

0
.9

9
1
6
0

0
.3

3
3
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(事業全体）

車線数 延長

2 14.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 86,534

改良費 21,570

土工 m3 1,539,500 9,705 切土（26万m3）、盛土（54万m3）、捨土（74万m3）

軟弱地盤工 式 1 5,700

法面工 ｍ2 111,090 4,046 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 459 補強土壁、Ｌ型擁壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 式 1 660

排水工 式 1 1,000 調整池

橋梁費 ｍ 459 6,703 全5橋

100m以上 ｍ 273 3,911 1橋

100m未満 ｍ 186 2,792 4橋

トンネル費 53,067

ＮＡＴＭ ｍ 10,336 53,067 4本（上下線）

ＩＣ・JCT費 箇所 4 2,116

ＩＣ 箇所 4 2,116 立体Y型（4箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 m2 155,381 2,799

車道舗装 m2 155,381 2,799

歩道舗装 m2

付帯施設費 式 1 279

交通管理施設工 式 1 279 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 1 2,496

用地費 式 1 1,513

山林・原野 m2 146,163 150

田畑 m2 154,666 1,303

宅地 m2 4,245 22

その他 m2 6,130 38

補償費 式 1 983

③間接経費 式 1 5,770 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 94,800

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間）

参考様式１



事業全体

車線数 延長

2 14.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 14.0 6,350 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 13,650 路面補修、構造物の点検・補修等

式

20,000

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉）

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

2 14.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 51,575

改良費 8,817

土工 ｍ3 877,515 2,054 切土（18万m3）、盛土（38万m3）、捨土（51万m3）

軟弱地盤工 式 1 3,249

法面工 ｍ2 40,241 2,306 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 262 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 式 1 376

排水工 式 1 570 調整池

橋梁費 ｍ 383 1,407

100m以上 ｍ 273 703 PC橋 1橋

100m未満 ｍ 110 704 PC橋 1橋、鋼橋 1橋

トンネル費 式 1 37,067

ＮＡＴＭ ｍ 8,919 37,067 4本

ＩＣ・JCT費 箇所 4 1,206

ＩＣ 箇所 4 1,206 立体Y型（4箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 m2 155,381 2,799

車道舗装 m2 155,381 2,799

歩道舗装 m2

付帯施設費 式 1 279

交通管理施設工 式 1 279 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 1 171

用地費 m2 0 0

山林・原野 m2 0 0

田畑 m2 0 0

宅地 m2 0 0

その他 m2 0 0

補償費 式 1 171

③間接経費 式 1 2,331 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 54,077

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間）

参考様式１



残事業

車線数 延長

2 14.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 14.0 6,350 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 13,650 路面補修、構造物の点検・補修等

式

20,000

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉）

区分

維持費

参考様式２



大野油坂道路

（和泉・油坂区間）

一般国道１５８号

Ｎｏ．6
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和元年度第3回

令 和 元 年 1 1 月
近畿地方整備局

【再評価】

お お の あぶ ら さ か

い ず み あぶ ら さ か



（
再
評
価
）

様
式
１
　
客
観
的
評
価
指
標
に
よ
る
事
業
採
択
の
前
提
条
件
、
事
業
の
効
果
や
必
要
性
の
確
認
の
状
況

事
業
名

 
一
般
国
道
1
5
8
号
　
大
野
油
坂
道
路
（
和
泉
・
油
坂
区
間
）

事
業
主
体

近
畿
地
方
整
備
局

●
事

業
採

択
の

前
提

条
件

を
確

認
す

る
た

め
の

指
標

指
　

　
標

指
標

チ
ェ

ッ
ク

の
根

拠

前
提
条
件

事
業
の
効
率
性

□
便
益
が
費
用
を
上
回
っ
て
い
る

全
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
0
.
7
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
-
2
6
0
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
2
.
3
％
）

残
事
業
：
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
＝
0
.
9
（
経
済
的
純
現
在
価
値
（
Ｂ
－
Ｃ
）
＝
-
9
4
億
円
、
経
済
的
内
部
収
益
率
（
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
＝
3
.
3
％
）

●
事

業
の

効
果

や
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
の

指
標

政
策

目
標

指
　

標
指

標
チ

ェ
ッ

ク
の

根
拠

１
．
活
力

円
滑
な
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

■
現
道
等
の
年
間
渋
滞
損
失
時
間
及
び
削
減
率

区
間
a
（
費
用
便
益
分
析
対
象
区
間
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
時
間
（
現
況
）
：
7
8
5
2
8
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
渋
滞
損
失
削
減
時
間
：
3
1
万
人
・
時
間
/
年
（
1
4
5
4
2
3
万
人
・
時
間
/
年
⇒
1
4
5
3
9
2
万
人
・
時
間
/
年
）

区
間
b
（
当
該
区
間
／
並
行
区
間
）
に
つ
い
て
：
一
般
国
道
1
5
8
号

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
時
間
：
2
2
万
人
・
時
間
/
年

　
　
　
　
　
　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
削
減
率
：
1
0
割
削
減

□
現
道
等
に
お
け
る
混
雑
時
旅
行
速
度
が
2
0
k
m
/
h
未
満
で
あ
る
区
間
の
旅
行
速
度
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る

□
現
道
又
は
並
行
区
間
等
に
お
け
る
踏
切
交
通
遮
断
量
が
1
0
,
0
0
0
台
時
/
日
以
上
の
踏
切
道
の
除
却
も
し
く
は
交
通
改
善
が
期
待
さ

れ
る

■
現
道
等
に
、
当
該
路
線
の
整
備
に
よ
り
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
バ
ス
路
線
が
存
在
す
る

大
野
市
市
営
バ
ス
（
前
坂
線
）

□
新
幹
線
駅
も
し
く
は
特
急
停
車
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

□
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
も
し
く
は
共
用
飛
行
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

物
流
効
率
化
の
支

援
□

重
要
港
湾
も
し
く
は
特
定
重
要
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

■
農
林
水
産
業
を
主
体
と
す
る
地
域
に
お
い
て
農
林
水
産
品
の
流
通
の
利
便
性
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
さ
と
い
も
）
、
主
な
出
荷
先
　
福
井
市
（
福
井
市
中
央
卸
売
市
場
）
、
岐
阜
市
（
岐
阜
市
中
央
卸
売
市
場
）

■
現
道
等
に
お
け
る
、
総
重
量
2
5
t
の
車
両
も
し
く
は
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
が
通
行
で
き
な
い
区
間
を
解
消
す
る

総
重
量
2
5
t
の
車
両
・
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
　
通
行
規
制
（
国
道
1
5
8
号
（
大
野
市
中
津
川
～
東
市
布
間
）
）



１
．
活
力

都
市
の
再
生

□
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る

□
広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
環
状
道
路
を
形
成
す
る

□
市
街
地
再
開
発
、
区
画
整
理
等
の
沿
道
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
あ
り

□
中
心
市
街
地
内
で
行
う
事
業
で
あ
る

□
幹
線
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以
下
で
あ
る
市
街
地
内
で
の
事
業
で
あ
る

□
D
I
D
区
域
内
の
都
市
計
画
道
路
整
備
で
あ
り
、
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
向
上
す
る

□
対
象
区
間
が
現
在
連
絡
道
路
が
な
い
住
宅
宅
地
開
発
(
3
0
0
戸
以
上
又
は
1
6
h
a
以
上
、
大
都
市
に
お
い
て
は
1
0
0
戸
以
上
又
は
5
h
a
以

上
)
へ
の
連
絡
道
路
と
な
る

国
土
・
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築

□
高
速
自
動
車
国
道
と
並
行
す
る
自
専
道
（
A
'
路
線
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
あ
り

□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

□
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

■
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

大
野
市
～
郡
上
市

□
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

■
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

大
野
市
（
旧
和
泉
村
役
場
）
～
郡
上
市
　
（
所
要
時
間
：
4
4
分
→
4
1
分
）

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

越
前
美
濃
街
道
広
域
観
光
交
流
の
支
援
、
越
前
お
お
の
観
光
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
、
大
野
市
和
泉
地
区
化
石
保
全
活
用
計
画
、
越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

大
野
ま
ち
な
か
観
光
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
8
8
3
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）
、
九
頭
竜
湖
　
(
年
間
観
光
客
入
込
数
：
2
9
1
千
人
/
年
　
H
3
0
年
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

□
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
で

あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該
当

す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安
全
性

の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整
備

地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
あ
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
等
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

□
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る



３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又
は

線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交
通

量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量
5
0
0
人

/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る

災
害
へ
の
備
え

□
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置
づ

け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し
て
位

置
づ
け
あ
り

道
路
防
災
情
報
W
e
b
マ
ッ
プ
（
緊
急
輸
送
道
路
）

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

国
道
1
5
8
号
　
（
大
野
市
貝
皿
～
大
野
市
東
市
布
区
間
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ
れ

る

■
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

事
前
通
行
規
制
区
間
　
国
道
1
5
8
号
　
大
野
市
下
唯
野
～
大
野
市
東
市
布
区
間

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

●
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
:
5
6
6
1
7
.
1
8
t
-
C
O
2
/
年

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
1
0
.
9
4
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
8
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
N
O
x
排
出
増
加
量
：
4
3
.
0
4
t
／
年

●
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
／
平
行
区
間
等
）
：
一
般
国
道
1
5
8
号

排
出
削
減
量
：
0
.
6
3
t
／
年
、
排
出
削
減
率
：
8
割
削
減

（
バ
イ
パ
ス
事
業
の
場
合
）
バ
イ
パ
ス
等
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｍ
排
出
増
加
量
：
2
.
4
3
t
／
年

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

■
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

大
野
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
整
備
す
る
予
定
の
路
線
に
位
置
づ
け

■
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
一
部
で
あ
り
、
隣
接
す
る
永
平
寺
大
野
道
路
（
L
=
2
6
.
4
k
m
、
全
線
開
通
済
）
、
油
坂
峠
道
路
（
L
=
1
1
.
3
k
m
、
全
線
開
通
済
）
と
一
体
的
に
整
備
す
る

必
要
が
あ
る

■
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

第
五
次
大
野
市
総
合
計
画
　
後
期
基
本
計
画
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

大
野
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
県
民
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

福
井
ふ
る
さ
と
元
気
宣
言
（
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
整
備
促
進
）

道
路
の
中
期
計
画
（
近
畿
地
方
版
）
（
高
規
格
道
路
の
整
備
）

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道158号
大野油坂道路
（和泉・油坂区

間）
Ｌ＝15.5km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

8,400 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和1年度

単純合計 1,020億円 202億円 1,223億円 

うち残事業分 862億円 202億円 1,064億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

915億円 72億円 987億円 

うち残事業分 749億円 72億円 820億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和1年度

供 用 年 令和7年度

単年便益
（初年便益）

40億円 3.8億円 0.65億円  44億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

653億円 63億円 10億円 726億円 

うち残事業分 653億円 63億円 10億円 726億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 8,400台/日 ±１０％

事業費 862億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 8,400台/日 ±１０％

事業費 862億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％ 0.86～0.90

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

0.78～1.01

0.7

0.65～0.84

0.68～0.80

0.81～0.97

2.3%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

0.71～0.75

経済的内部収益率（残事業）

-260億円 

経済的内部収益率（事業全体）

3.3%

費用便益比（残事業） 0.9

経済的純現在価値（残事業） -94億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）



交通状況の変化

 事業名：大野油坂道路（和泉・油坂区間）（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(18.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(15.5km)

一般国道
158号

様式－３①

27.66

0

25

400

32.78

180

4,500

整備あり(B)整備なし(A)

0

1.91

30

0.00

8,400

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,653.5km)

0

0.00

0

0

0

0

00

0.00

0

0.00

0.00

0

0

90,972.84

0

39.7891,012.62

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

90,984.96 90,938.16

0.00

0

0.00

0

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

 事業名：大野油坂道路（和泉・油坂区間）（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(18.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

0.00

0

0

0.00

0

00

0.00

0

0.00

0.00

0

0

00

1.91

合計：26,687.5km

③その他道路合計
(26,653.5km)

0

0

91,012.62 90,972.84

走行時間費用
整備あり(B)

0

39.78

90,984.96 90,938.16

0

0.00

様式－３①

27.66

0.00

0

4004,500

0

整備あり(B)

0

8,400

整備なし(A)

30

18

25

32.78

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(15.5km)

一般国道
158号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  大野油坂道路（和泉・油坂区間）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和1年

１時点のみ推計 ■（令和12年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名：  大野油坂道路（和泉・油坂区間）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　６　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名：  大野油坂道路（和泉・油坂区間）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 15.5 4.45
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-13年目 H 24 1.3159 99.0 3.18 4.35
-12年目 H 25 1.2653 99.0 2.34 3.08
-11年目 H 26 1.2167 101.5 3.70 4.57
-10年目 H 27 1.1699 103.0 3.33 3.90
-9年目 H 28 1.1249 102.8 4.64 5.23
-8年目 H 29 1.0816 103.0 26.93 29.13
-7年目 H 30 1.0400 103.0 41.70 43.37
-6年目 R 1 1.0000 103.0 72.71 72.71
-5年目 R 2 0.9615 103.0 95.50 91.82
-4年目 R 3 0.9246 103.0 100.03 92.48
-3年目 R 4 0.8890 103.0 113.64 101.02
-2年目 R 5 0.8548 103.0 281.82 240.90
-1年目 R 6 0.8219 103.0 270.94 222.68

供用開始年次 R 7 0.7903 103.0 4.05 3.20
1年目 R 8 0.7599 103.0 4.05 3.07
2年目 R 9 0.7307 103.0 4.05 2.96
3年目 R 10 0.7026 103.0 4.05 2.84
4年目 R 11 0.6756 103.0 4.05 2.73
5年目 R 12 0.6496 103.0 4.05 2.63
6年目 R 13 0.6246 103.0 4.05 2.53
7年目 R 14 0.6006 103.0 4.05 2.43
8年目 R 15 0.5775 103.0 4.05 2.34
9年目 R 16 0.5553 103.0 4.05 2.25
10年目 R 17 0.5339 103.0 4.05 2.16
11年目 R 18 0.5134 103.0 4.05 2.08
12年目 R 19 0.4936 103.0 4.05 2.00
13年目 R 20 0.4746 103.0 4.05 1.92
14年目 R 21 0.4564 103.0 4.05 1.85
15年目 R 22 0.4388 103.0 4.05 1.78
16年目 R 23 0.4220 103.0 4.05 1.71
17年目 R 24 0.4057 103.0 4.05 1.64
18年目 R 25 0.3901 103.0 4.05 1.58
19年目 R 26 0.3751 103.0 4.05 1.52
20年目 R 27 0.3607 103.0 4.05 1.46
21年目 R 28 0.3468 103.0 4.05 1.40
22年目 R 29 0.3335 103.0 4.05 1.35
23年目 R 30 0.3207 103.0 4.05 1.30
24年目 R 31 0.3083 103.0 4.05 1.25
25年目 R 32 0.2965 103.0 4.05 1.20
26年目 R 33 0.2851 103.0 4.05 1.15
27年目 R 34 0.2741 103.0 4.05 1.11
28年目 R 35 0.2636 103.0 4.05 1.07
29年目 R 36 0.2534 103.0 4.05 1.03
30年目 R 37 0.2437 103.0 4.05 0.99
31年目 R 38 0.2343 103.0 4.05 0.95
32年目 R 39 0.2253 103.0 4.05 0.91
33年目 R 40 0.2166 103.0 4.05 0.88
34年目 R 41 0.2083 103.0 4.05 0.84
35年目 R 42 0.2003 103.0 4.05 0.81
36年目 R 43 0.1926 103.0 4.05 0.78
37年目 R 44 0.1852 103.0 4.05 0.75
38年目 R 45 0.1780 103.0 4.05 0.72
39年目 R 46 0.1712 103.0 4.05 0.69
40年目 R 47 0.1646 103.0 4.05 0.67
41年目 R 48 0.1583 103.0 4.05 0.64
42年目 R 49 0.1522 103.0 4.05 0.62
43年目 R 50 0.1463 103.0 4.05 0.59
44年目 R 51 0.1407 103.0 4.05 0.57
45年目 R 52 0.1353 103.0 4.05 0.55
46年目 R 53 0.1301 103.0 4.05 0.53
47年目 R 54 0.1251 103.0 4.05 0.51
48年目 R 55 0.1203 103.0 4.05 0.49
49年目 R 56 0.1157 103.0 -1.89 -0.22 4.05 0.47
  合　計 1018.57 915.02 202.27 71.50

単純事業費計 1020.46 202.27

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 15.5 4.45
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 2 0.9615 103.0 95.50 91.82
-4年目 R 3 0.9246 103.0 100.03 92.48
-3年目 R 4 0.8890 103.0 113.64 101.02
-2年目 R 5 0.8548 103.0 281.82 240.90
-1年目 R 6 0.8219 103.0 270.94 222.68

供用開始年次 R 7 0.7903 103.0 4.05 3.20
1年目 R 8 0.7599 103.0 4.05 3.07
2年目 R 9 0.7307 103.0 4.05 2.96
3年目 R 10 0.7026 103.0 4.05 2.84
4年目 R 11 0.6756 103.0 4.05 2.73
5年目 R 12 0.6496 103.0 4.05 2.63
6年目 R 13 0.6246 103.0 4.05 2.53
7年目 R 14 0.6006 103.0 4.05 2.43
8年目 R 15 0.5775 103.0 4.05 2.34
9年目 R 16 0.5553 103.0 4.05 2.25
10年目 R 17 0.5339 103.0 4.05 2.16
11年目 R 18 0.5134 103.0 4.05 2.08
12年目 R 19 0.4936 103.0 4.05 2.00
13年目 R 20 0.4746 103.0 4.05 1.92
14年目 R 21 0.4564 103.0 4.05 1.85
15年目 R 22 0.4388 103.0 4.05 1.78
16年目 R 23 0.4220 103.0 4.05 1.71
17年目 R 24 0.4057 103.0 4.05 1.64
18年目 R 25 0.3901 103.0 4.05 1.58
19年目 R 26 0.3751 103.0 4.05 1.52
20年目 R 27 0.3607 103.0 4.05 1.46
21年目 R 28 0.3468 103.0 4.05 1.40
22年目 R 29 0.3335 103.0 4.05 1.35
23年目 R 30 0.3207 103.0 4.05 1.30
24年目 R 31 0.3083 103.0 4.05 1.25
25年目 R 32 0.2965 103.0 4.05 1.20
26年目 R 33 0.2851 103.0 4.05 1.15
27年目 R 34 0.2741 103.0 4.05 1.11
28年目 R 35 0.2636 103.0 4.05 1.07
29年目 R 36 0.2534 103.0 4.05 1.03
30年目 R 37 0.2437 103.0 4.05 0.99
31年目 R 38 0.2343 103.0 4.05 0.95
32年目 R 39 0.2253 103.0 4.05 0.91
33年目 R 40 0.2166 103.0 4.05 0.88
34年目 R 41 0.2083 103.0 4.05 0.84
35年目 R 42 0.2003 103.0 4.05 0.81
36年目 R 43 0.1926 103.0 4.05 0.78
37年目 R 44 0.1852 103.0 4.05 0.75
38年目 R 45 0.1780 103.0 4.05 0.72
39年目 R 46 0.1712 103.0 4.05 0.69
40年目 R 47 0.1646 103.0 4.05 0.67
41年目 R 48 0.1583 103.0 4.05 0.64
42年目 R 49 0.1522 103.0 4.05 0.62
43年目 R 50 0.1463 103.0 4.05 0.59
44年目 R 51 0.1407 103.0 4.05 0.57
45年目 R 52 0.1353 103.0 4.05 0.55
46年目 R 53 0.1301 103.0 4.05 0.53
47年目 R 54 0.1251 103.0 4.05 0.51
48年目 R 55 0.1203 103.0 4.05 0.49
49年目 R 56 0.1157 103.0 -0.74 -0.09 4.05 0.47
  合　計 861.17 748.81 202.27 71.50

単純事業費計 861.91 202.27

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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1
3
.3

6
0
.9

2
0
.5

4
0
.1

5
3
8
.7

6
1
0
.6

3
2
8
年

目
R

3
5

0
.9

9
0
1
4

0
.9

8
8
2
7

0
.9

9
7
9
1

0
.9

9
1
1
5

0
.2

6
3
6

1
0
3
.0

1
5
.6

1
3
.0

8
1
5
.9

5
3
4
.6

4
9
.1

3
1
.5

2
0
.2

1
1
.6

1
3
.3

4
0
.8

8
0
.5

4
0
.1

4
3
8
.5

2
1
0
.1

5
2
9
年

目
R

3
6

0
.9

9
0
0
5

0
.9

8
8
1
3

0
.9

9
7
9
1

0
.9

9
1
0
7

0
.2

5
3
4

1
0
3
.0

1
5
.4

6
3
.0

5
1
5
.9

1
3
4
.4

2
8
.7

2
1
.5

1
0
.2

0
1
.6

1
3
.3

2
0
.8

4
0
.5

3
0
.1

4
3
8
.2

7
9
.7

0
3
0
年

目
R

3
7

0
.9

8
9
9
5

0
.9

8
7
9
8

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
9
9

0
.2

4
3
7

1
0
3
.0

1
5
.3

0
3
.0

1
1
5
.8

8
3
4
.1

9
8
.3

3
1
.4

9
0
.2

0
1
.6

0
3
.3

0
0
.8

0
0
.5

3
0
.1

3
3
8
.0

2
9
.2

7
3
1
年

目
R

3
8

0
.9

8
9
8
4

0
.9

8
7
8
4

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
9
1

0
.2

3
4
3

1
0
3
.0

1
5
.1

5
2
.9

7
1
5
.8

5
3
3
.9

7
7
.9

6
1
.4

8
0
.2

0
1
.6

0
3
.2

8
0
.7

7
0
.5

2
0
.1

2
3
7
.7

7
8
.8

5
3
2
年

目
R

3
9

0
.9

8
9
7
4

0
.9

8
7
6
9

0
.9

9
7
9
0

0
.9

9
0
8
3

0
.2

2
5
3

1
0
3
.0

1
4
.9

9
2
.9

4
1
5
.8

1
3
3
.7

5
7
.6

0
1
.4

6
0
.2

0
1
.6

0
3
.2

6
0
.7

3
0
.5

2
0
.1

2
3
7
.5

2
8
.4

5
3
3
年

目
R

4
0

0
.9

8
9
6
3

0
.9

8
7
5
4

0
.9

9
7
8
9

0
.9

9
0
7
4

0
.2

1
6
6

1
0
3
.0

1
4
.8

4
2
.9

0
1
5
.7

8
3
3
.5

2
7
.2

6
1
.4

5
0
.1

9
1
.5

9
3
.2

3
0
.7

0
0
.5

1
0
.1

1
3
7
.2

7
8
.0

7
3
4
年

目
R

4
1

0
.9

8
9
5
3

0
.9

8
7
3
8

0
.9

9
7
8
9

0
.9

9
0
6
5

0
.2

0
8
3

1
0
3
.0

1
4
.6

9
2
.8

7
1
5
.7

5
3
3
.3

0
6
.9

4
1
.4

3
0
.1

9
1
.5

9
3
.2

1
0
.6

7
0
.5

1
0
.1

1
3
7
.0

2
7
.7

1
3
5
年

目
R

4
2

0
.9

8
9
4
1

0
.9

8
7
2
2

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
5
7

0
.2

0
0
3

1
0
3
.0

1
4
.5

3
2
.8

3
1
5
.7

1
3
3
.0

8
6
.6

3
1
.4

2
0
.1

9
1
.5

9
3
.1

9
0
.6

4
0
.5

0
0
.1

0
3
6
.7

7
7
.3

7
3
6
年

目
R

4
3

0
.9

8
9
3
0

0
.9

8
7
0
5

0
.9

9
7
8
8

0
.9

9
0
4
8

0
.1

9
2
6

1
0
3
.0

1
4
.3

8
2
.7

9
1
5
.6

8
3
2
.8

5
6
.3

3
1
.4

0
0
.1

9
1
.5

8
3
.1

7
0
.6

1
0
.5

0
0
.1

0
3
6
.5

3
7
.0

3
3
7
年

目
R

4
4

0
.9

8
9
1
9

0
.9

8
6
8
8

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
3
9

0
.1

8
5
2

1
0
3
.0

1
4
.2

3
2
.7

6
1
5
.6

5
3
2
.6

3
6
.0

4
1
.3

9
0
.1

8
1
.5

8
3
.1

5
0
.5

8
0
.4

9
0
.0

9
3
6
.2

8
6
.7

2
3
8
年

目
R

4
5

0
.9

8
9
0
7

0
.9

8
6
7
1

0
.9

9
7
8
7

0
.9

9
0
2
9

0
.1

7
8
0

1
0
3
.0

1
4
.0

7
2
.7

2
1
5
.6

1
3
2
.4

1
5
.7

7
1
.3

7
0
.1

8
1
.5

8
3
.1

3
0
.5

6
0
.4

9
0
.0

9
3
6
.0

3
6
.4

1
3
9
年

目
R

4
6

0
.9

8
8
9
5

0
.9

8
6
5
3

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
2
0

0
.1

7
1
2

1
0
3
.0

1
3
.9

2
2
.6

8
1
5
.5

8
3
2
.1

8
5
.5

1
1
.3

6
0
.1

8
1
.5

7
3
.1

1
0
.5

3
0
.4

9
0
.0

8
3
5
.7

8
6
.1

3
4
0
年

目
R

4
7

0
.9

8
8
8
2

0
.9

8
6
3
4

0
.9

9
7
8
6

0
.9

9
0
1
0

0
.1

6
4
6

1
0
3
.0

1
3
.7

6
2
.6

5
1
5
.5

5
3
1
.9

6
5
.2

6
1
.3

4
0
.1

8
1
.5

7
3
.0

9
0
.5

1
0
.4

8
0
.0

8
3
5
.5

3
5
.8

5
4
1
年

目
R

4
8

0
.9

8
8
7
0

0
.9

8
6
1
5

0
.9

9
7
8
5

0
.9

9
0
0
0

0
.1

5
8
3

1
0
3
.0

1
3
.6

1
2
.6

1
1
5
.5

1
3
1
.7

4
5
.0

2
1
.3

3
0
.1

8
1
.5

7
3
.0

7
0
.4

9
0
.4

8
0
.0

8
3
5
.2

8
5
.5

9
4
2
年

目
R

4
9

0
.9

8
8
5
7

0
.9

8
5
9
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
9
0

0
.1

5
2
2

1
0
3
.0

1
3
.4

6
2
.5

8
1
5
.4

8
3
1
.5

1
4
.8

0
1
.3

1
0
.1

7
1
.5

6
3
.0

5
0
.4

6
0
.4

7
0
.0

7
3
5
.0

3
5
.3

3
4
3
年

目
R

5
0

0
.9

8
8
4
4

0
.9

8
5
7
6

0
.9

9
7
8
5

0
.9

8
9
8
0

0
.1

4
6
3

1
0
3
.0

1
3
.3

0
2
.5

4
1
5
.4

5
3
1
.2

9
4
.5

8
1
.3

0
0
.1

7
1
.5

6
3
.0

3
0
.4

4
0
.4

7
0
.0

7
3
4
.7

8
5
.0

9
4
4
年

目
R

5
1

0
.9

8
8
3
0

0
.9

8
5
5
5

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
6
9

0
.1

4
0
7

1
0
3
.0

1
3
.1

5
2
.5

0
1
5
.4

1
3
1
.0

7
4
.3

7
1
.2

8
0
.1

7
1
.5

6
3
.0

1
0
.4

2
0
.4

6
0
.0

6
3
4
.5

3
4
.8

6
4
5
年

目
R

5
2

0
.9

8
8
1
6

0
.9

8
5
3
4

0
.9

9
7
8
4

0
.9

8
9
5
8

0
.1

3
5
3

1
0
3
.0

1
2
.9

9
2
.4

7
1
5
.3

8
3
0
.8

4
4
.1

7
1
.2

7
0
.1

7
1
.5

5
2
.9

9
0
.4

0
0
.4

6
0
.0

6
3
4
.2

9
4
.6

4
4
6
年

目
R

5
3

0
.9

8
8
0
2

0
.9

8
5
1
3

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
4
7

0
.1

3
0
1

1
0
3
.0

1
2
.8

4
2
.4

3
1
5
.3

5
3
0
.6

2
3
.9

8
1
.2

5
0
.1

6
1
.5

5
2
.9

6
0
.3

9
0
.4

5
0
.0

6
3
4
.0

4
4
.4

3
4
7
年

目
R

5
4

0
.9

8
7
8
7

0
.9

8
4
9
0

0
.9

9
7
8
3

0
.9

8
9
3
6

0
.1

2
5
1

1
0
3
.0

1
2
.6

9
2
.4

0
1
5
.3

2
3
0
.4

0
3
.8

0
1
.2

4
0
.1

6
1
.5

5
2
.9

4
0
.3

7
0
.4

5
0
.0

6
3
3
.7

9
4
.2

3
4
8
年

目
R

5
5

0
.9

8
7
7
3

0
.9

8
4
6
7

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
2
5

0
.1

2
0
3

1
0
3
.0

1
2
.5

3
2
.3

6
1
5
.2

8
3
0
.1

7
3
.6

3
1
.2

2
0
.1

6
1
.5

4
2
.9

2
0
.3

5
0
.4

4
0
.0

5
3
3
.5

4
4
.0

3
4
9
年

目
R

5
6

0
.9

8
7
5
7

0
.9

8
4
4
3

0
.9

9
7
8
2

0
.9

8
9
1
3

0
.1

1
5
7

1
0
3
.0

1
2
.3

8
2
.3

2
1
5
.2

5
2
9
.9

5
3
.4

7
1
.2

1
0
.1

6
1
.5

4
2
.9

0
0
.3

4
0
.4

4
0
.0

5
3
3
.2

9
3
.8

5
合

　
  

  
計

 
8
0
5
.3

6
1
6
0
.7

8
8
0
1
.1

1
1
,7

6
7
.2

6
6
5
2
.8

9
7
8
.5

6
1
0
.7

7
8
0
.8

4
1
7
0
.1

8
6
2
.7

6
2
7
.6

6
1
0
.3

9
1
,9

6
5
.1

0
7
2
6
.0

4

 事
故

減
少

便
益

(億
円

)
合

　
　

　
計



様
式
-
5

便
益

の
現

在
価

値
算

定
表

（
残

事
業

）
箇

所
名

：
 

一
般

国
道

1
5
8
号

　
大

野
油

坂
道

路
（
和

泉
・
油

坂
区

間
）

G
D

P
走

行
時

間
便

益
走

行
経

費
便

益
 
年
度

総
走

行
台

ｷ
ﾛ
の

年
次

別
伸

び
率

割
引

率
デ

フ
レ

ー
タ

(億
円

)
(億

円
)

(億
円

)
(
基
準
年
)

(近
畿

内
陸

ブ
ロ

ッ
ク

)
現

在
価

値
現

在
価

値
現

在
価

値
便

益
合

計
現

在
価

値
年
次

R
1

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
  

車
（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
①

　
計

①
×

（
Ａ

）
乗

用
車

類
小

型
貨

物
普

通
貨

物
②

計
②

×
（
Ａ

）
③

③
×

（
Ａ

）
(①

～
③

）
割

引
率

4
%

供
用

開
始

年
次

R
7

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
6
0
9

1
.0

0
6
5
3

0
.9

9
8
0
7

0
.7

9
0
3

1
0
3
.0

1
9
.2

3
4
.2

1
1
6
.1

8
3
9
.6

2
3
1
.3

1
1
.8

8
0
.2

8
1
.6

3
3
.7

9
3
.0

0
0
.6

5
0
.5

2
4
4
.0

7
3
4
.8

3
1
年

目
R

8
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
9
0

1
.0

0
6
4
9

0
.9

9
8
0
7

0
.7

5
9
9

1
0
3
.0

1
9
.2

1
4
.1

5
1
6
.2

9
3
9
.6

5
3
0
.1

3
1
.8

7
0
.2

8
1
.6

4
3
.8

0
2
.8

8
0
.6

5
0
.5

0
4
4
.1

0
3
3
.5

1
2
年

目
R

9
0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
7
0

1
.0

0
6
4
5

0
.9

9
8
0
6

0
.7

3
0
7

1
0
3
.0

1
9
.2

0
4
.0

9
1
6
.4

0
3
9
.6

8
2
9
.0

0
1
.8

7
0
.2

7
1
.6

5
3
.8

0
2
.7

8
0
.6

5
0
.4

8
4
4
.1

4
3
2
.2

5
3
年

目
R

1
0

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
4
9

1
.0

0
6
4
1

0
.9

9
8
0
6

0
.7

0
2
6

1
0
3
.0

1
9
.1

8
4
.0

3
1
6
.5

0
3
9
.7

1
2
7
.9

0
1
.8

7
0
.2

7
1
.6

7
3
.8

1
2
.6

7
0
.6

5
0
.4

6
4
4
.1

7
3
1
.0

3
4
年

目
R

1
1

0
.9

9
9
1
4

0
.9

8
5
2
8

1
.0

0
6
3
7

0
.9

9
8
0
6

0
.6

7
5
6

1
0
3
.0

1
9
.1

6
3
.9

7
1
6
.6

1
3
9
.7

4
2
6
.8

5
1
.8

7
0
.2

7
1
.6

8
3
.8

1
2
.5

8
0
.6

5
0
.4

4
4
4
.2

0
2
9
.8

6
5
年

目
R

1
2

0
.9

9
1
9
7

0
.9

9
0
7
6

0
.9

9
8
0
1

0
.9

9
2
6
5

0
.6

4
9
6

1
0
3
.0

1
9
.1

5
3
.9

1
1
6
.7

1
3
9
.7

8
2
5
.8

4
1
.8

7
0
.2

6
1
.6

9
3
.8

2
2
.4

8
0
.6

5
0
.4

2
4
4
.2

4
2
8
.7

4
6
年

目
R

1
3

0
.9

9
1
9
0

0
.9

9
0
6
7

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
9

0
.6

2
4
6

1
0
3
.0

1
8
.9

9
3
.8

8
1
6
.6

8
3
9
.5

5
2
4
.7

0
1
.8

5
0
.2

6
1
.6

8
3
.8

0
2
.3

7
0
.6

4
0
.4

0
4
3
.9

9
2
7
.4

8
7
年

目
R

1
4

0
.9

9
1
8
3

0
.9

9
0
5
9

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
5
4

0
.6

0
0
6

1
0
3
.0

1
8
.8

4
3
.8

4
1
6
.6

5
3
9
.3

3
2
3
.6

2
1
.8

4
0
.2

6
1
.6

8
3
.7

8
2
.2

7
0
.6

4
0
.3

8
4
3
.7

4
2
6
.2

7
8
年

目
R

1
5

0
.9

9
1
7
7

0
.9

9
0
5
0

0
.9

9
8
0
0

0
.9

9
2
4
8

0
.5

7
7
5

1
0
3
.0

1
8
.6

9
3
.8

1
1
6
.6

1
3
9
.1

1
2
2
.5

8
1
.8

2
0
.2

6
1
.6

8
3
.7

5
2
.1

7
0
.6

3
0
.3

7
4
3
.4

9
2
5
.1

2
9
年

目
R

1
6

0
.9

9
1
7
0

0
.9

9
0
4
1

0
.9

9
7
9
9

0
.9

9
2
4
2

0
.5

5
5
3

1
0
3
.0

1
8
.5

3
3
.7

7
1
6
.5

8
3
8
.8

8
2
1
.5

9
1
.8

1
0
.2

5
1
.6

7
3
.7

3
2
.0

7
0
.6

3
0
.3

5
4
3
.2

4
2
4
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(事業全体）

車線数 延長

2 15.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 104,386

改良費 15,674

土工 ｍ3 1,927,168 8,294 切土（41万m3）、盛土（45万m3）、捨土（106万m3）

軟弱地盤工 式 1 1,500

法面工 m2 110,456 3,060 切土法面、盛土法面

雪崩予防柵 ｍ 180 90

擁壁工 式 1 230 補強土壁、Ｌ型擁壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 式 1 10

排水工 式 1 2,480

雑工 式 1 10

橋梁費 ｍ 2,205 31,942 全20橋

100m以上 ｍ 1,628 26,216 10橋

100m未満 ｍ 577 5,726 10橋

トンネル費 52,440

ＮＡＴＭ ｍ 10,186 52,440 4本（上下線）

ＩＣ・JCT費 箇所 2 790

ＩＣ 箇所 2 790 変形ダイヤモンド型（１）、OFF・ONランプ（１）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 m2 173,170 3,150

車道舗装 m2 173,170 3,150

歩道舗装 m2

付帯施設費 式 1 390

付帯工事費 式 1 390 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 1 338

用地費 式 1 189

山林・原野 m2 178,038 116

田畑 m2 34,904 62

宅地 m2 3,603 4

その他 m2 19,349 7

補償費 式 1 149

③間接経費 式 1 14,276 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 119,000

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間）

参考様式１



事業全体

車線数 延長

2 15.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 15.5 7,050 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 15,200 路面補修、構造物の点検・補修等

式

22,250

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂）

区分

維持費

参考様式２



(残事業）

車線数 延長

2 15.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 92,543

改良費 10,217

土工 ｍ3 1,632,311 3,952 切土（38万m3）、盛土（41万m3）、捨土（98万m3）

軟弱地盤工 m2 1 1,271

法面工 m2 81,795 2,592 切土法面、盛土法面

雪崩予防柵 ｍ 180 90

擁壁工 式 1 195 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 式 1 8

排水工 式 1 2,101

雑工 式 1 8

橋梁費 ｍ 2,205 31,054

100m以上 ｍ 1,628 24,889 PC橋 6本、鋼橋 4本

100m未満 ｍ 577 6,165 PC橋 9本、鋼橋 1本

トンネル費 式 1 47,271

ＮＡＴＭ ｍ 10,107 47,271 6本

ＩＣ・JCT費 箇所 2 669

ＩＣ 箇所 2 669 変形ダイヤモンド型（１）、OFF・ONランプ（１）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 m2 173,170 3,212

車道舗装 m2 173,170 3,212

歩道舗装 m2

付帯施設費 式 1 120

付帯工事費 式 1 120 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 1 135

用地費 式 1 74

山林・原野 m2 107,083 39

田畑 m2 25,523 29

宅地 m2 3,521 4

その他 m2 5,635 2

補償費 式 1 61

③間接経費 式 1 2,125 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 94,803

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間）

参考様式１



残事業

車線数 延長

2 15.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 15.5 7,050 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 15,200 路面補修、構造物の点検・補修等

式

22,250

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂）

区分

維持費

参考様式２





（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道１５８号大野油坂道路
（大野・大野東区間）

事業継続

一般国道１５８号大野油坂道路
（大野東・和泉区間）

事業継続

一般国道１５８号大野油坂道路
（和泉・油坂区間）

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。




