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はじめに

社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

3

淀川水系直轄河川改修事業（前回再評価：平成29年度）

事業内容に変更あり 事業内容に変更なし

・淀川（淀川、宇治川、瀬田川）
直轄河川改修事業

・桂川直轄河川改修事業
・木津川下流直轄河川改修事業
・木津川上流直轄河川改修事業

・猪名川直轄河川改修事業

・淀川特定構造物改築事業
（阪神なんば線橋梁）

・木津川上流直轄河川改修事業
（上野遊水地）

・野洲川直轄河川改修事業

費用対効果分析を実施
※1 上下流バランスに密接な関係があるため、一括で費用対効果分析を実施
※2 個別事業として費用対効果分析は実施しないものの、事業費は、今回実施した費用対効果分析に含まれる

※1 ※2

今回、事業再評価を実施する理由

※「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（５）「社会情勢の急激な変化、技術革新等に
より再評価の実施の必要が生じた事業」に該当。

○淀川水系直轄河川改修事業は、前回評価（平成29年度）以降、５年を経過していないものの、
河川整備計画の変更に伴い事業内容に変更が生じることから、上記理由により再評価を実施。

○なお、淀川水系直轄河川改修事業のうち、事業内容に変更が生じる事業については、費用対
効果分析を実施。



１．河川とその流域の概要
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淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

１．河川とその流域の概要

淀川城北ワンド群

猪名川・特殊堤

淀川・人工干潟
（海老江地区）

桂川・嵐山地区

宇治川・塔の島地区

木津川
オオサンショウウオ

淀川流域
琵琶湖～瀬田川

野洲川

○淀川は、その源を滋賀県山間部に発し、琵琶湖から流れ出る瀬田川が滋賀県・京都府境から宇治川となり、途
中、木津川、桂川を合流し大阪湾に注ぐ、流域面積8,240km2、幹川流路延長75km、流域内人口約1,248万人
の一級河川。

○流域は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、三重県の2府4県に跨り、近畿地方の社会、経済、文化の
基盤を成し、沿川には大阪市、京都市等の大都市を擁する。

○またオオサンショウウオやイタセンパラなどの貴重種が生育・生息するなど、多様な河川環境を呈し、下流部
の高水敷は国営公園が整備され、水系全体で年間1,705万人が利用する空間。
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三川合流部

琵琶湖

H29年度事業評価監視委員会からの変更なし



１．河川とその流域の概要（改修の経緯）

淀川改修の経緯
明治29年
大正7年
昭和14年
昭和28年9月
昭和29年
昭和34年9月
昭和35年8月
昭和40年
昭和46年
昭和57年8月
平成16年10月
平成19年
平成21年 3月
平成25年9月
令和3年2月
令和3年4月

： 淀川改良工事着手
： 淀川改修増補工事着手
： 淀川修補工事着手
： 台風13号（戦後最大洪水）
： 淀川水系改修基本計画策定
： 台風15号（伊勢湾台風）
： 台風16号
： 淀川水系工事実施基本計画策定
： 淀川水系工事実施基本計画改定
： 台風10号
： 台風23号
： 淀川水系河川整備基本方針策定
： 淀川水系河川整備計画策定
： 台風18号
： 淀川水系河川整備計画（変更原案）公表
： 淀川水系河川整備計画（変更案）公表

天ケ瀬ダム

淀川大堰

昭和39年完成

瀬田川洗堰

明治38年設置、昭和36年改築

淀川高規格堤防（酉島地区）

平成5年着手、平成12年完成

木津川八幡排水機場

昭和40年完成

長柄可動堰に替わり、昭和58年に改築

宇治川塔の島地区改修宇治川塔の島地区改修

平成31年完成

野洲川放水路

昭和54年6月通水、昭和61年度概成

猪名川川西池田地区引堤

平成22年絹延橋架替含め完成

H23年11月撮影

絹延橋

○淀川は明治18年の大洪水を契機として、明治29年に淀川改良工事に着手し、新淀川の開削、瀬田川洗堰の築造、宇治川の付替な
どを実施し、概ね今日の淀川の流路を形成。

○その後、昭和29年に策定した淀川水系改修基本計画においてダムによる洪水調節を計画に取り入れ、昭和36年に瀬田川洗堰を改
築、昭和39年に天ケ瀬ダムを竣工。また、昭和40年には淀川水系工事実施基本計画を策定し、これまで野洲川放水路、淀川大堰、
高規格堤防等を順次整備。

○猪名川では、昭和44年に下流部の捷水路を整備（戸ノ内（昭和37年完成）、利倉（昭和44年完成））昭和57年に猪名川流域整備
計画を策定し総合治水対策を実施。

○平成19年に淀川水系河川整備基本方針、平成21年に淀川水系河川整備計画を策定。

○令和3年2月に淀川水系河川整備計画（変更原案）、同4月に淀川水系河川整備計画（変更案）を公表。
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琵琶湖

河川整備計画の変更手続きを追記



１．河川やその流域の概要（治水計画の経緯）
○ 明治２９年に直轄事業として淀川の本格的な改修工事を開始。
○ 昭和４６年に淀川水系工事実施基本計画を改訂し、淀川本川で12,000m3/sの計画を策定
○ 平成１９年に淀川水系河川整備基本方針を策定。
○ 平成２１年に淀川水系河川整備計画を策定。
○ 令和３年に淀川水系河川整備計画（変更案）を公表。

治水計画の経緯

明治29年 淀川改良工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・大正6年10月 台風4,600㎥/s （枚方）

大正7年 淀川改修増補工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・明治18年6月（低気圧） 4,300㎥/s（枚方）
・明治29年 河川法制定

昭和14年 淀川修補工事着手
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

昭和29年 淀川水系改修基本計画
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

・昭和28年 台風13号7,800 ㎥/s （枚方）

昭和46年 淀川水系工事実施基本計画
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方）

平成19年 淀川水系河川整備基本方針
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方1/200）

平成21年 淀川水系河川整備計画
河道配分流量 10,700㎥/s（枚方）

・平成16年 台風23号4,500㎥/s（枚方）

・平成25年 台風18号9,500 ㎥/s（枚方）

・昭和39年 天ヶ瀬ダム完成（着工 昭和36年）
・昭和44年 高山ダム完成 （着工 昭和40年）

・昭和39年 新河川法制定
・昭和40年 淀川水系工事実施基本計画

・平成9年 河川法改正

・平成5年 日吉ダム着工（完成 平成10年）
・明治38年 瀬田川洗堰完成（着工 明治34年）

令和3年 淀川水系河川整備計画（変更案）
河道配分流量 10,800㎥/s（枚方） 7

河川整備計画の変更手続きを追記



２．淀川水系直轄河川改修事業の概要
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２．淀川水系直轄河川改修事業の概要（整備目標）

○宇治川、桂川については、平成21 年に策定された河川整備計画の目標洪水（いずれも昭和28年
台風13号）を上回る洪水を経験したため、平成25年台風18号洪水を安全に流下させる。

○木津川、猪名川については、これまでの目標洪水（木津川は昭和28年台風13号、猪名川は昭和
35年台風16号）を上回る洪水を経験していないが、河川整備の進捗や、近年の気象状況を踏まえ
上下流バランスを確保しながら着実に安全度を向上させることとし、これまでの目標洪水におい
て降雨量を1.1倍以上とした洪水を安全に流下させる。

○その際、淀川本川においては計画規模洪水を安全に流下させる。

※河道条件、施設設定：それぞれ現行河川整備計画、河川整備計画（変更案）の整備が完了した時点

9

（淀川）
枚方

（宇治川）
宇治

（桂川）
羽束師

（木津川）
加茂

（木津川）
島ヶ原

（猪名川）
小戸

現行計画 10,700 1,500 3,600 4,900 2,800 2,100

変更案 10,800 1,500 4,300 5,500 3,100 2,300

○河川整備計画の目標流量（単位：m3/s）

○河川整備計画（変更案）における地点流量（単位：m3/s）

○現行河川整備計画における地点流量 （単位：m3/s）

洪水名 倍率 枚方 宇治 加茂 島ヶ原 羽束師 小戸
昭和28年台風13号 1.10 9,100 1,500 5,500 3,100 4,100 -
平成25年台風18号 1.00 10,800 1,500 5,100 2,700 4,300 -
昭和34年台風15号（計画規模洪水） 1.45 10,800 - - - - -
昭和47年台風20号（計画規模洪水） 1.53 10,800 - - - - -
昭和35年台風16号 1.10 - - - - - 2,300

洪水名 倍率 枚方 宇治 加茂 島ヶ原 羽束師 小戸
昭和28年台風13号 1.00 8,200 1,500 4,900 2,800 3,600 -
昭和47年台風20号（計画規模洪水） 1.53 10,700 - - - - -
昭和35年台風16号 1.00 - - - - - 2,100

河川整備計画（変更案）の河道目標流量

※河道条件、施設設定：現行河川整備計画の整備が完了した時点

※河道条件、施設設定：河川整備計画（変更案）の整備が完了した時点

【参考】

河川整備計画（変更案）に記載の内容



井手町

堤防強化

野洲川

木津川

天ヶ瀬ダム
（天ヶ瀬ダム再開発）

高規格堤防

高規格堤防

堤防強化

木津川
服部川

青蓮寺川ダム再生
室生ダム

ダム再生
青蓮寺ダム

ダム再生
比奈知ダム

川上ダム

木津川改修

湖南市

栗東市

守山市
野洲市

大津市

瀬
田
川

瀬田川鹿跳改修

堤防強化

大戸川ダム

宇治市

京都市

八幡市

京田辺市

木津川市

城陽市

大島樋門改築

長岡京市

久御山町

精華町

木津川市

枚方市

寝屋川市

高槻市

茨木市

摂津市

守口市

吹田市
豊中市

箕面市

池田市

門真市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

大阪市

亀岡市

川西市

島本町

下流橋梁架替

ダム再生
一庫ダム

瀬田川洗堰改築

ダム再生
日吉ダム

支川改修

大津放水路
２期

黒字：【a】現行計画目標達成に必要な事業
赤字：【b】目標を変更する場合に新たに必要な事業
緑字：【c】実施時期や実施手順を個別に判断し

順次実施する事業

堤防強化

宇陀川改修

ダム再生
布目ダム

ダム再生
高山ダム

河道掘削

木津川改修（上野
遊水地関連含む）

堤防強化
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２．淀川水系直轄河川改修事業の概要（主な事業位置図）

※ダム事業は別途評価。

＜流量配分図＞

琵琶湖

木津川桂川

瀬田川洗堰

宇治●

ഌ

ਆ

პ
ਆ

●
羽束師

●
加茂

●
島ヶ原

■枚方

大阪湾

1,500
1,500

3,600
4,300

4,900
5,500

2,800
3,100

10,700
10,800

上段：現行
下段：変更案

淀川

毛馬排水機場更新

淀川大堰閘門

河道掘削

淀川 山科川

宇治川

河道掘削

河道掘削

河道掘削

河道掘削

河道掘削 猪名川

桂川

木津川

築堤
河道掘削

淀川

阪神なんば線架替

名張川改修

名張川改修

木津川改修

淀川大堰閘門設置

毛馬排水機場更新

河道掘削

河道掘削

河道掘削

河道掘削 河道掘削

猪名川改修

阪神なんば線架替

嵐山改修

堰改築

派川改修

桂川

河道掘削

河川整備計画（変更案）に記載の内容



３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（地域開発の状況）

○第二京阪道路（H22.3）や京都縦貫自動車道（H27.7）の全線開通の他、新名神高速道路（八幡京田辺～城
陽：H29.4）や阪神高速淀川左岸線Ⅰ期（島屋～海老江：H25.5）の開通など、主要幹線道路の供用開始が相
次いでおり、淀川流域内ではまちづくりや物流拠点などの地域開発が活発で、資産も増加傾向 。

○今後も、新名神高速道路（高槻～八幡京田辺、城陽～大津：令和5年度予定）など新規路線の開通が予定されて
いる他、4年後には関西・大阪万博も控えており、地域開発のさらなる活発化が想定。

計算式：
（平成27年資産－平成17年資産）／平成17年資産

○資産変化（H27-H17）

淀川左岸線Ⅰ期
（H25.5開通）

淀川左岸線Ⅱ期
（R7開通予定）

第二京阪道路
（H22.3開通）

京都縦貫自動車道
（H27.7開通）

新名神高速道路
八幡京田辺～城陽
（H29.4開通）

新名神高速道路
城陽～大津

（R5開通予定）

新名神高速道路
高槻～八幡京田辺
（R5開通予定）

第二京阪道路開通に伴い周辺人口が増加（整備局道路部HPより）

平成30年2月に城陽JCT近傍に完成した大型物流拠点
（日本郵便・京都郵便局）
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（災害発生時の影響・危険度）

○平成29年度に想定しうる最大の降雨（年超過確率1/1000）が発生した場合の浸水想定区域を公表。

○京都、大阪府域で国が管理する区間の堤防が決壊することによって被害が及ぶ可能性がある区域の面積は、約
26,000ha、人口は約1,400,000 人にのぼると想定。

○最大浸水深は、下流自治体の大阪市・高槻市だけでなく、宇治市・木津川市といった中上流に位置する自治体
においても7mを超える規模が想定されており、流域全体の被害ポテンシャルが高い。

木津川市
最大浸水深：約9m

高槻市
最大浸水深：約8m

大阪市
最大浸水深：約7m

京都市
最大浸水深：約7m

宇治市
最大浸水深：約9m

13

河川整備計画（変更案）に記載の内容



※流量の（ ）は、破堤あり。 ※地点流量は実績流量。

発生年月 発生原因
河川名・地点名
流量(m3/s)

被害の状況

明治18年6月7日 台風
淀川・枚方地点
（4,300）

浸水家屋約76,000戸

大正6年10月1日 台風
淀川・枚方地点
（4,600）

浸水家屋約44,000戸

昭和28年9月25日 台風13号
淀川・枚方地点
（7,800）

浸水家屋約56,000戸

昭和34年9月27日
台風15号

（伊勢湾台風）
淀川・枚方地点

8,000
浸水家屋約38,000戸

昭和35年8月30日
台風16,18号
梅雨前線

猪名川・小戸地点
1,400

浸水家屋約4,300戸

昭和40年9月17日 台風24号
淀川・枚方地点

6,900
浸水家屋約71,000戸

昭和47年9月17日 台風20号
淀川・枚方地点

5,200
浸水家屋約71,000戸

昭和57年8月2日 台風10号
淀川・枚方地点

6,300
浸水家屋約11,000戸

昭和58年9月24日 台風10号
猪名川・小戸地点

1,300
浸水家屋約3,200戸

平成16年10月20日 台風23号
淀川・枚方地点

4,500
浸水家屋約560戸

平成25年9月15～
16日

台風18号
淀川・枚方地点

9,500
浸水家屋約5,200戸

平成29年10月23日 台風21号
淀川・枚方地点

6,600
浸水家屋約200戸

平成30年7月4日～
8日

台風7号
梅雨前線

淀川・枚方地点
4,700

浸水家屋約100戸

■既往洪水の概要

宇治川左岸向島堤及び右岸支川芥川、桧尾川等
が破堤

S28年9月洪水での
宇治川向島の被害状況

S28年9月洪水での
木津川上野地区の被害状況

上野地区及び名張地区で甚大な被害が発生

S28年9月洪水での
野洲川洲本地区の被害状況

野洲川南流左岸堤防の決壊により､流出全壊半壊
家屋1,700戸､死者3名の被害

S34年9月伊勢湾台風での
名張川夏見地区の被害状況

名張地区で数カ所の決壊氾濫が発生。橋の流出が
相次ぎ、市街地全域が浸水

京都市久我地区で、堤防からの越水が発生。水防
活動により堤防決壊を防いだ

H25年9月洪水での
桂川久我橋付近の状況

猪名川の堤防が伊丹市口酒井地区で30mにわたっ
て決壊し、多数の家屋に床上浸水の被害

S35年8月洪水での
猪名川の浸水状況

○淀川では昭和28年台風13号による洪水（枚方地点7,800m3/s）が発生し、宇治川左岸堤防（京都市向島地
先）が決壊、猪名川では昭和35年の台風16号による洪水（戦後最大洪水：小戸1,400m3/s）が発生し、左岸
堤防（伊丹市酒井地先）が決壊するなど、甚大な被害が発生。

○平成25年台風18号は淀川・宇治川・桂川で戦後最大の洪水となり、桂川では堤防越水など浸水被害が発生。
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（過去の災害実績） H29年度事業評価監視委員会からの変更なし近年災害を追加



平成29年洪水（宇陀川） 平成29年洪水（木津川上野遊水地） 平成30年洪水（桂川嵐山） 平成30年洪水（日吉ダム）

桂川（久我地点）

越水区間（約400m）

桂川

越水により607戸浸水

宇治川漏水（堤防パイピング） 宇治川漏水（堤防漏水）

○平成25年台風18号洪水：瀬田川洗堰の全閉操作および天ヶ瀬ダムと日吉ダムの異常洪水時防災操作

○平成29年台風21号洪水：瀬田川洗堰の全閉操作 ○平成30年7月豪雨：日吉ダムと一庫ダムの異常洪水時防災操作

平等院

天ヶ瀬ダム

京都盆地

15
淀川水系における中上流部の河川改修の進捗状況とその影響検証にかかる委員会資料

３．事業の必要性等に関する視点
○淀川水系でも、平成25年台風18号、平成29年台風21号や平成30年7月豪雨と毎年のように水害が発生。

○河川管理施設の操作やこれまでの河川改修の効果により、人命に関わるような激甚な水害の発生には至らな
かったものの、相次ぐ豪雨により、随所で水害や危機的状況が発生。

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（近年洪水） 河川整備計画（変更案）に記載の内容
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1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

（回/
1時間降水量50mm以上の年間発生件数（アメダス1,000地点あたり）

1時間降水量80mm以上の年間発生件数（アメダス1,000地点あたり）

1時間降水量100mm以上の年間発生件数（アメダス1,000地点あたり）

※気象庁資料より作成

【台風第10号経路】 【台風第11号経路】

【台風第7号経路】

【台風第9号経路】

①

①

平成28年に北海道・東北
で被害をもたらした

一連の台風

1976～1985
平均 1.9回

2008～2017
平均 3.2回

約1.7倍

※気象庁資料より作成
※気象庁資料より作成

平成27年9月関東・東北豪雨

平成2９年7月九州北部豪雨

鬼怒川

筑後川水系赤谷川

16異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会資料

○この30年間で、時間雨量50mmを上回る大雨の発生件数は約1.4倍、時間雨量80mmは約1.7
倍、時間雨量100mmは約1.7倍に増加。

○これまで比較的降雨の少なかった北海道・東北でも豪雨が発生。

○今後も気候変動の影響により、水害の更なる頻発・激甚化が懸念。

３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（気候変動） 河川整備計画（変更案）に記載の内容
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（気候変動）

治水安全度

時間軸

1/200

現在

1/30

（現行計画の目標）

1/100

①河川の改修

河川改修完了
（現行）

②安全度
の低下

（現況）

（気候変動後） ③追加の改修

河川改修完了
（気候変動後）

整備完了までの
期間・費用が増加

現在 気候
変動後

＜治水施設の整備への影響（イメージ）＞

異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会資料をもとに作成

○「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言の改訂を発表。（ R3.4.30）

○気候変動により、河川整備の目標としている降雨量が約１．１倍～１．３倍に増加し、洪水の発
生確率が 約２倍～４倍に増加することが予測される。

気候変動シナリオ 降雨量 流量 洪水発生頻度

２℃上昇時 約１．１倍 約１．２倍 約２倍

４℃上昇時 約１．３倍 約１．４倍 約４倍

＜参考＞降雨量変化倍率をもとに算出した、流量変化倍率と洪水発生頻度の変化の一級水系における全国平均値

※ ２℃、4℃上昇時上昇した世界をシミュレーションしたモデルから試算
※ 流量変化倍率は、降雨量変化倍率を乗じた降雨より算出した、一級水系の治水計画の
目標とする規模（1/100～1/200）の流量の変化倍率の平均値

※ 洪水発生頻度の変化の降雨量変化倍率は、産業革命以前に比べて全球平均温度がそ
れぞれ2℃、4℃倍率は、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の降
雨の、現在と将来の発生頻度の変化倍率の平均値
（例えば、ある降雨量の発生頻度が現在は1/100として、将来ではその発生頻度が1/50
となる場合は、洪水発生頻度の変化倍率は２倍となる）

河川整備計画（変更案）に記載の内容
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）河川整備計画（変更案）に記載の内容



淀川水系流域治水プロジェクト 【位置図】
～流域人口1,100万人の「淀川市民」の命を守る治水対策の推進～

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する
理解促進の取組
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの整備
・広域避難計画等の策定 ・マイ・タイムラインの作成
・要配慮者利用施設における避難計画等の策定及び
避難訓練の実施
・「局地的豪雨探知システム」の利活用推進とゲリラ豪雨
対策アクションプランの策定
・住宅再建共済制度への加入促進 等

淀川

桂川

木津川

宇治川

名張川

宇陀川

青蓮寺川

柘植川

服部川

木津川

犬上川

不飲川

芹川

野瀬川

天野川

平田川

長命寺川

八日市新川

真野川

常世川
吾妻川

鴨川

七瀬川

大谷川

防賀川

馬坂川

大井手川

芥川

安威川

水無瀬川

田尻川

野間川

山田川
長谷川

山辺川

前川

穂谷川

寝屋川
六軒家川

尻無川

安治川

道頓堀川

住吉川

石田川

鴨川

百瀬川

余呉川

姉川

高時川

大川

蛇砂川

町並川

山田川

陣田川

煤谷川

赤田川

新川

有栖川

長浜新川

安曇川

狼川 杣川

山賀川

初谷川

余野川

女瀬川

檜尾川
西山川

東横堀川

園部川

神崎川
左門殿川

東檜尾川

童子川

大戸川

藤ノ木川

田川

矢倉川

日野川

瀬田川

草津川

野洲川
由 良 谷
川

北川
金勝川

葉山川
中ノ井川

落合川

家棟川

猪名川

庄下川

西野山川支川

旧安祥寺川

西野山川

東高瀬川
善峰川

西羽束師川支川

雑水川
法貴谷川

桂川(上)

千々川

東所川

犬飼川

七谷川

安祥寺川

四宮川

桂川

木津川

愛知川

天神川

髙橋川

堂の川

新田川
戦川

古川

井川

名木川

弥陀次郎川

木津川上
流

猪名
川

琵琶湖
（滋賀県
域）

淀川
（京都府
域）

淀川
（大阪府
域）

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、淀川水系においても、下流部ではゼロメートル地帯
が広がり、上流の宇治川・瀬田川、木津川、桂川においては、琵琶湖からの流出部をはじめ、岩倉狭、保津峡と呼ばれる狭窄部が存在し、猪名川におい
ても銀橋周辺が狭窄部となっていることを踏まえ、上流域では、川上ダム建設や天ヶ瀬ダム開発等による洪水調節機能の向上を、下流域では、洪水の流
れを阻害している阪神なんば線の架替等の事前防災対策を進める必要があり、国管理区間においては、戦後最大規模の洪水と同規模の洪水を安全に流し、
流域における浸水被害の軽減を図る。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。各エリアの主な対策を記載しており、各エリアの詳細については、別途分会（詳細図）を参照してください。
※河川管理者の河川整備計画は、現時点では現行計画を基にプロジェクトに反映しますが、今後、河川整備計画の変更手続きを行う予定なので、変更された場合にはその内容を反映します。
※他の事業者の計画も見直されれば、同様に反映します。※新たな関係者にも広く参加を呼びかけることから、新たな関係者の計画も反映します。

橋梁架替
閘門新設

堤防整備

堰改築

堤防強化

河道掘削

鹿跳改修

上野遊水地

河道掘削・引堤

天ヶ瀬ダム
（天ヶ瀬ダム再開

発）

湖北圏域
（河道掘削、築堤等）

湖東圏域
（河道掘削、築堤等）

東近江圏域
（河道掘削、築堤等）

湖西圏域
（河道掘削、築堤等）

志賀・大津圏域
（河道掘削、築堤等）

信楽・大津圏域
（河道掘削、都市農地の
多面的機能の発揮等）

甲賀・湖南圏域
（河道掘削、流域下水道
（雨水）管渠の整備等）

桂川上流圏域
（雨水排水網整備、砂防

堰堤の整備等）

桂川下流圏域
（河道掘削、雨水排水網

整備等）

宇治川圏域
（堤防整備、雨水排水網

整備等）

木津川圏域
（堤防整備、雨水排水網

整備等）

木津川上流圏域
（森林整備、バイパス水路等）

淀川左岸圏域
（地下河川、ポンプ場整備

等）

猪名川圏域
（河道掘削、築堤等）

淀川右岸圏域
（堤防整備、雨水貯留施

設整備等）

大戸川ダム
（本体工事は実施時期検討）

高規格堤
防

川上ダム

安威川ダム

マイタイムライン、
マイ防災マップの作成等

浸水警戒区域指定

立地適正化計画の見直し

防災ハザードマップ作成
及び全戸配布等

マイタイムラインの
作成等

避難に資するマップの
整備・充実・周知等

水源林造成事業による
森林整備・保全

要配慮者利用施設における
避難計画等の策定等

要配慮者利用施設における
避難計画等の策定等

マイタイムラインの
作成等

マイタイムラインの
作成等

マイタイムラインの
作成等

防災ハザードマップ
作成等

堤防整備

河道掘削

浸水警戒区域指定

浸水警戒区域指定

防災活動拠点
の整備

避難に資するマップの
整備・充実・周知等

防災ハザードマップ
作成等

排水対策築堤事業

高架橋緊急避難場所確保

防災活動拠点整備、堤防上道路との接続

防災拠点整備事例

雨水貯留施設事例

高槻市 安満遺跡公園内雨水貯留施設
あ ま

●被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画に基づき水害リスクの低い
地域への居住誘導
・建物等の耐水機能の確保・維持
・浸水範囲の限定・氾濫水の制御 等

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、河道拡幅、築堤、高規格堤防、天ヶ瀬ダム再開発、川上ダム、安威川ダム、上野遊水地、
鹿跳改修、橋梁架替、地下河川、バイパス水路、堰改築、大戸川ダム（本体工事は実施時期検討）

・流域下水道（雨水）管渠の整備、公共下水道(雨水)管渠等の整備、雨水ポンプ増強
・雨水貯留浸透施設の整備、開発行為に伴う調整池の設置、ため池の治水利用
・利水ダム等25ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
（関係者：国、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、大阪府、三重県、水資源機構、土地改良区、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、奈良市、

天理市、日野川用水施設管理協議会、甲賀市、宇陀市、関西電力（株）、山添村、大阪市、伊賀市、川西市、伊丹市、尼崎市、
池田市、枚方市、大阪広域水道企業団、守口市、名張市、中部電力（株）、いぶき水力発電（株）、阪神水道企業団など）

・森林整備・保全のための治山対策等、砂防事業(堰堤)の推進による雨水・土砂・流木の流出抑制対策
・水源林造成事業による森林の整備・保全 ・高架橋緊急避難場所確保 等

京都府 桂川右岸流域下水道雨水対策

雨水幹線事例

避難行動タイムラインの作成 事
例

大津放水路延伸（実施時期検討）

南山城村 住民を対象にした防災研修

【全体版】

※流域治水協議会には現時点で86機関が参加
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進） 河川整備計画（変更案）に記載の内容



１級水系：近畿管内の１級水系（10水系）全てにおいて河川管理者、
ダム管理者及びダム関係利水者が令和2年5月29日に治水協定を
締結し、令和２年の出水期から新たな運用を開始した。
運用開始後も更にダムの洪水調節機能強化を推進することに合意。
（淀川水系では２５ダムで締結）

２級水系：近畿管内の都道府県管理の２級水系については、近年に水害が
生じた水系や貯留量の大きなダムがある水系については、令和2
年8月末時点で治水協定を締結済み。その他の水系についても、
順次取組を実施中。

既存ダムの洪水調節機能強化の状況

現状

・利水容量の洪水調節への活用

・緊急時における道府県管理ダムや利水
ダムを含めた統合運用・事前放流

洪水調節

放流施設
の新設等

洪水発生前に、利水容量の一部を
事前に放流し、洪水調節に活用

既存ダムの活用例

全国1,460箇所のダムの有効貯水
容量(約180億m3)のうち、洪水
調節のための貯水容量は約３割
(約54億m3)

堆砂容量

有効貯水容量

利水容量

洪水調節容量

洪水調節容量 利水容量 有効貯水容量

5,394[百万m3] 12,670[百万m3] 18,064[百万m3]

表 全国のダムの容量内訳

※利水者や道府県の協力が必要
※放流施設の新設や改造等が必要な場合あり

事前に放流

○水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向けて、関係省庁の緊密な連携の下、総合
的な検討を行うため、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」※を設置（令和元年11月26日）。

○同会議においてとりまとめられた「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」（令和元年12月12日）に
基づき、全ての既存ダムを対象に検証を行い、国管理の１級水系（ダムが存する99水系）について、令和２年
の出水期から新たな運用を開始した。
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（既存ダムの洪水調節機能強化に向けた取組）

河川整備計画（変更案）に記載の内容



○現行河川整備計画に位置付けた河川整備の進捗、近年頻発している豪雨災害、今後の気候変動に
伴う豪雨の激甚化・頻発化をふまえ、今後の淀川水系の河川整備の方向性を調整することを目的
に、淀川水系関係６府県調整会議を開催し、意見交換を実施。

○第３回会議において、さらなる河川整備に向けて、河川整備計画の変更手続きを進めることを全
会一致で確認。

○構成員
三重県 県土整備部長 滋賀県 土木交通部長
京都府 建設交通部長 大阪府 都市整備部長
兵庫県 県土整備部長 奈良県 県土マネジメント部長
近畿地方整備局 河川部長

○開催概要
第１回 令和2年7月14日

・整備局から、更なる河川整備を行う場合の目標や
整備内容の案を提示し、共有。

・上記について各府県での検討を依頼。

第２回 令和2年11月20日【書面開催】
・更なる河川整備が必要であることを全会一致で確認。
・第1回会議で提示した目標や整備内容について府県の

検討状況を報告（三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県は
了承。大阪府、京都府は検討中）。

第３回 令和3年2月12日【WEB開催】
・右記のとおり

淀川水系関係６府県調整会議の概要

第１回会議の様子（R2.7.14）
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３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（地域の協力体制：淀川水系関係６府県調整会議）
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○河川整備計画の変更に伴い、整備目標・事業期間・事業内容を下記のとおり見直し。※今回評価対象に関するものを記載

現行計画（H21.3月策定） 計画変更案（R3.4月公表）
〇整備目標
・淀川

整備のいかなる段階においても計画規模の洪水を
計画高水位以下で安全に流下

・宇治川、桂川
昭和28年台風13号洪水を安全に流下

・木津川
昭和28年台風13号洪水を安全に流下

・瀬田川
琵琶湖の後期放流対応のため、大戸川合流点より下流
で1500m3/sの流下能力を確保

・猪名川
昭和35年台風16号洪水を安全に流下

〇整備期間
平成21年度～令和20年度（平成51年度）

〇事業内容
・淀 川 阪神なんば線橋梁架替、淀川大堰閘門整備、

堤防強化
・宇治川 塔の島地区改修、堤防強化
・桂 川 大下津地区引堤、河道掘削、堰撤去、

嵐山地区改修、堤防強化
・木津川 上野遊水地、河道掘削、築堤、名張川改修、

堤防強化
・瀬田川 河道掘削、堤防強化

・猪名川 河道掘削、堰改築

〇整備目標
・淀川

整備のいかなる段階においても計画規模の洪水を
計画高水位以下で安全に流下

・宇治川、桂川
平成25年台風18号洪水を安全に流下

・木津川
昭和28年台風13号洪水の降雨量を1.1倍にした洪水を
以下で安全に流下

・瀬田川
琵琶湖の後期放流対応のため、大戸川合流点より下流
で1500m3/sの流下能力を確保

・猪名川
昭和35年台風16号洪水の降雨量を1.1倍にした洪水を
安全に流下

〇整備期間
令和4年度～令和33年度

〇事業内容（現行計画に追加して実施する事業）
・淀 川 下流部橋梁架替、河道掘削等

毛馬排水機場更新、芥川改修
・宇治川 河道掘削等

・桂 川 河道掘削等、堰撤去
・木津川 河道掘削等、築堤、名張川改修
・瀬田川 （追加無し）

・猪名川 河道掘削等

３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（河川整備計画（変更案）の概要）

河川整備計画（変更案）に記載の内容



３．事業の必要性等に関する視点
２）事業の投資効果
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○淀川の現況（令和3年度時点）では、計画規模の降雨が生じた場合においても、堤防の決壊等による浸水被害は
発生しない。

○上流改修を実施した場合においても現況の治水安全度を堅持するため、必要な対策を実施。

現況河道（R3時点）の氾濫想定：
氾濫無し

（計画規模洪水）

整備後の氾濫想定：
氾濫無し

（計画規模洪水）
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【淀川】

淀川



○桂川の現況（令和3年度時点）では、平成25年洪水の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により約2,400haが浸
水し、浸水家屋は約5.6万戸、被害額は2.3兆円と推定。

○桂川において、河積不足や一部堤防不足箇所により、治水安全度が低い箇所があり、整備計画の目標安全度に
対して整備途上である。
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【桂川】

桂川
現況河道（R3時点）の氾濫想定

（平成25年洪水）
整備後の氾濫想定：氾濫無し

（平成25年洪水）

浸水面積 約 2,400ha
浸水区域内人口 約 131,600人
浸水区域内家屋数 約 56,200戸
被害総額 約 2兆2,800億円
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海
道
新
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線

ＪＲ嵯峨野線
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京
阪
道
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Ｒ
東
海
道
新
幹
線

ＪＲ嵯峨野線
浸水面積 0ha
浸水区域内人口 0人
浸水区域内家屋数 0戸
被害総額 0円

河川整備計画（変更案）に
おける予定事業の実施によ
り浸水被害は解消



○宇治川の現況（令和3年度時点）では、平成25年洪水の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により約700haが浸
水し、浸水家屋は約1.2万戸、被害額は2,400億円と推定。

○宇治川において、河積不足や一部堤防不足箇所により、治水安全度が低い箇所があり、整備計画の目標安全度
に対して整備途上である。

現況河道（R3時点）の氾濫想定
（平成25年洪水）

整備後の氾濫想定：氾濫無し
（平成25年洪水）

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【宇治川】

宇治川

1

24

1

24

河川整備計画（変更案）に
おける予定事業の実施によ
り浸水被害は解消

浸水面積 0ha
浸水区域内人口 0人
浸水区域内家屋数 0戸
被害総額 0円

浸水面積 約 700ha
浸水区域内人口 約 27,200人
浸水区域内家屋数 約 12,200戸
被害総額 約 2,400億円
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○木津川下流の現況（令和3年度時点）では、昭和28年台風13号洪水の降雨量を1.1倍にした降雨が生じた場合、
堤防の決壊等により約3,800haが浸水し、浸水家屋は約3.5万戸、被害額は1.8兆円と推定。

○木津川下流において、河積不足や一部堤防不足箇所により、治水安全度が低い箇所があり、整備計画の目標安
全度に対して整備途上である。

現況河道（R3時点）の氾濫想定
（昭和28年洪水×1.1）

整備後の氾濫想定：氾濫無し
（昭和28年洪水×1.1）
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【木津川下流】

木津川下流

浸水面積 約 3,800ha
浸水区域内人口 約 81,700人
浸水区域内家屋数 約 34,700戸
被害総額 約 1兆8,000億円

1

307

24

163

1

307

24

163

浸水面積 0ha
浸水区域内人口 0人
浸水区域内家屋数 0戸
被害総額 0円

河川整備計画（変更案）に
おける予定事業の実施によ
り浸水被害は解消
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368

25

25

25
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○木津川上流の現況（令和3年度時点）では、昭和28年台風13号洪水の降雨量を1.1倍にした降雨が生じた場合、
堤防の決壊等により約700haが浸水し、浸水家屋は約3,000戸、被害額は約1,700億円と推定。

○河川整備計画（変更案）における予定事業の実施により、浸水被害は解消する見込み。

現況河道（R3時点）の氾濫想定
（昭和28年洪水×1.1）

整備後の氾濫想定：氾濫無し
（昭和28年洪水×1.1）

上野地区

浸水面積 0ha
浸水区域内人口 0人
浸水区域内家屋数 0戸
被害総額 0円

上野地区

名張地区

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【木津川上流】
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165

名張地区

165

28

浸水面積 約 700ha
浸水区域内人口 約 6,500人
浸水区域内家屋数 約 2,800戸
被害総額 約 1,700億円

河川整備計画（変更案）における
予定事業の実施により浸水被害は
解消

：上野遊水地 ：上野遊水地

木津川上流



○猪名川の現況（令和3年度時点）では、昭和35年台風16号洪水の降雨量を1.1倍にした降雨が生じた場合、堤防
の決壊等により約2,200haが浸水し、浸水家屋は約7.1万戸、被害額は約1.8兆円と推定。

○猪名川において、河積不足や一部堤防不足箇所により、治水安全度が低い箇所があり、整備計画の目標安全度
に対して整備途上である。

現況河道（R3時点）の氾濫想定
（昭和35年洪水×1.1）

整備後の氾濫想定：氾濫無し
（昭和35年洪水×1.1）
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【猪名川】

浸水面積 約 2,210ha
浸水区域内人口 約 151,600人
浸水区域内家屋数 約 70,800戸
被害総額 約 1兆7,700億円
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171 176
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河川整備計画（変更案）にお
ける予定事業の実施により浸
水被害は解消

浸水面積 0ha
浸水区域内人口 0人
浸水区域内家屋数 0戸
被害総額 0円

猪名川



変更計画事業全体

（今回評価）

【参考】現行計画残事業

（H29再評価）

■便益（B） ①便益 27,320億円 26,214億円

②残存価値 16億円 10億円

総便益（①＋②） 27,336億円 26,223億円

■費用（C） ③建設費 3,042億円 1,410億円

④維持管理費 2,150億円 1,497億円

総費用（③＋④） 5,192億円 2,907億円

■費用便益比（B/C） 5.3 9.0

30

■ 費用対効果分析結果
■ 算出条件等

■ 感度分析結果（費用便益比（B/C））

評価基準年：令和3年
施設完成後の評価期間：50年
建設費（現在価値化前）：5,104億円
維持管理費（現在価値化前）：7,367億円

淀川水系５河川（野洲川・猪名川除く）
※阪神なんば線・上野遊水地の事業費は費用に含む

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

基本
残事業 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 5.3 5.0 5.6 5.5 5.0 5.8 4.8

○治水経済調査マニュアル（案）（令和２年４月 水管理・国土保全局）に基づき算出した淀川水系５河川（野洲
川・猪名川除く）の現行計画の残事業含む「変更計画事業全体」の費用便益比は以下のとおり。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【５河川】



■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目 今回評価
【参考】

平成29年度
再評価(残事業)

変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 5.3 9.0 約0.59倍 • 下記総費用と総便益の関係による。

総便益（Ｂ） 27,336億円 26,223億円 約1.04倍

• 氾濫区域内の家屋資産額が増加したため。
• 河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、

事業内容を追加したことにより、被害額（期待
値）が増加したため。

総費用（Ｃ） 5,192億円 2,907億円 約1.79倍
• 河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、事

業内容を追加したため。
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和3年）における費用便益比（B/C）の差の要因は以下
のとおり。※今回再評価では全体事業費と残事業費が同義のため、平成29年度再評価時の残事業を比較対象とした。

総便益（B）：氾濫区域内の家屋資産額の増加及び河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、事業内容を

追加したことにより、被害額（期待値）が増加したため。

総費用（C）：河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、事業内容を追加したため。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【５河川】

淀川水系５河川（野洲川・猪名川除く）
※阪神なんば線・上野遊水地の事業費は費用に含む



変更計画事業全体

（今回評価）

【参考】現行計画残事業

（H29再評価）

■便益（B） ①便益 1,644億円 397億円

②残存価値 1億円 0.9億円

総便益（①＋②） 1,646億円 398億円

■費用（C） ③建設費 191億円 31億円

④維持管理費 164億円 29億円

総費用（③＋④） 354億円 60億円

■費用便益比（B/C） 4.6 6.7
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■ 費用対効果分析結果

■ 感度分析結果（費用便益比（B/C））

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

基本
残事業 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 4.6 4.4 4.9 4.8 4.4 5.1 4.2

■算出条件等

評価基準年： 令和3年度
施設完成後の評価期間：50年
建設費（現在価値化前）： 331億円
維持管理費（現在価値化前）：564億円

猪名川

○治水経済調査マニュアル（案）（令和２年４月 水管理・国土保全局）に基づき算出した猪名川の現行計画の残
事業含む「変更計画事業全体」の費用便益比は以下のとおり。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【猪名川】



■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
変更計画事業全体

（今回評価）

【参考】現行計画
残事業

（H29再評価）
変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 4.6 6.7 約0.69倍 • 下記総費用と総便益の関係による。

総便益（Ｂ） 1,646億円 398億円 約4.14倍

• 氾濫区域内の家屋資産額が増加したため。
• 河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、

事業内容を追加したことにより、被害額（期待
値）が増加したため。

総費用（Ｃ） 354億円 60億円 約5.90倍
• 河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、

事業内容を追加したため。
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猪名川

○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和3年）における費用便益比（B/C）の差の要因は以下
のとおり。※今回再評価では全体事業費と残事業費が同義のため、平成29年度再評価時の残事業を比較対象とした。

総便益（B）：氾濫区域内の家屋資産額の増加及び河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、事業内容を

追加したことにより、被害額（期待値）が増加したため。

総費用（C）：河川整備計画における整備目標の見直しに伴い、事業内容を追加したため。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【猪名川】



■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

■ 最大孤立者数
（最大孤立者数に係る浸水区分、平成25年洪水）

■ 電力の停止による影響人口
（電力の停止に係る浸水区分、平成25年洪水）

○「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の
軽減効果を算定。

○平成25年洪水が発生した場合、事業実施により桂川直轄管理区間内で洪水はん濫による浸水被害は解消される。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【桂川】

現況 整備後

最大孤立者数

避難率0% 114,443人 0人

避難率40% 68,665人 0人

避難率80% 22,890人 0人

現況 整備後

電力の停止による影響人口 83,343人 0人

<現況> <整備後>

<現況> <整備後>
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河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消

1

171

9

162

第
二
京
阪
道
路

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

ＪＲ嵯峨野線

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消
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■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

■ 最大孤立者数
（最大孤立者数に係る浸水区分、平成25年洪水）

■ 電力の停止による影響人口
（電力の停止に係る浸水区分、平成25年洪水）

○「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の
軽減効果を算定。

○平成25年洪水が発生した場合、事業実施により宇治川直轄管理区間内で洪水はん濫による浸水被害は解消される。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【宇治川】

現況 整備後

最大孤立者数

避難率0% 21,104人 0人

避難率40% 12,663人 0人

避難率80% 4,221人 0人

現況 整備後

電力の停止による影響人口 10,023人 0人

<現況> <整備後>

<現況> <整備後>

1

24

1

24

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消

1

24

1

24

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消
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■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

■ 最大孤立者数
（最大孤立者数に係る浸水区分、昭和28年洪水×1.1）

■ 電力の停止による影響人口
（電力の停止に係る浸水区分、昭和28年洪水×1.1 ）

○「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の
軽減効果を算定。

○昭和28年洪水の降雨量を1.1倍とした降雨が発生した場合、事業実施により木津川下流直轄管理区間内で洪水はん濫に
よる浸水被害は解消される。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【木津川下流】

現況 整備後

最大孤立者数

避難率0% 75,750人 0人

避難率40% 45,451人 0人

避難率80% 15,151人 0人

現況 整備後

電力の停止による影響人口 58,269人 0人

<現況> <整備後>

<現況> <整備後>

1

307

24

163

307

24

1

1

307

24

163

1

307

24

163

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消
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■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

■ 最大孤立者数
（最大孤立者数に係る浸水区分、昭和28年洪水×1.1）

■ 電力の停止による影響人口
（電力の停止に係る浸水区分、昭和28年洪水×1.1 ）

○「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の
軽減効果を算定。

○昭和28年洪水の降雨量を1.1倍とした降雨が発生した場合、事業実施により木津川上流直轄管理区間内で洪水はん濫に
よる浸水被害は解消される。

現況 整備後

最大孤立者数

避難率0% 4,400人 0人

避難率40% 2,700人 0人

避難率80% 900人 0人

現況 整備後

電力の停止による影響人口 3,300人 0人

<現況> <整備後>

<現況> <整備後>

上野地区 上野地区

上野地区 上野地区

名張地区

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【木津川上流】

163

368

25

25

422

名張地区

165

163

368

25

25

422

名張地区

165

163

368

25

25

422

165

163

368

25

25

422
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名張地区

165

：上野遊水地

：上野遊水地

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消
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■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

■ 最大孤立者数
（最大孤立者数に係る浸水区分、昭和35年洪水×1.1）

■ 電力の停止による影響人口
（電力の停止に係る浸水区分、昭和35年洪水×1.1 ）

○「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の
軽減効果を算定。

○昭和35年洪水の降雨量を1.1倍とした降雨が発生した場合、事業実施により猪名川直轄管理区間内で洪水はん濫による
浸水被害は解消される。

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果【猪名川】

現況 整備後

最大孤立者数

避難率0% 153,505人 0人

避難率40% 92,104人 0人

避難率80% 30,702人 0人

現況 整備後

電力の停止による影響人口 89,324人 0人

<現況> <整備後>

<現況> <整備後>
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河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消

河川整備計画（変更案）
における予定事業の実施
により浸水被害は解消
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３．事業の必要性等に関する視点
３）事業の進捗状況
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30.0k

ひら かた し

枚方市

たか つき し

高槻市

おお さか し

大阪市

もり ぐち し

守口市

や わた し

八幡市

0.0k

あまがさきし

尼崎市

すいた し

吹田市

せっつ し

摂津市

しまもとちょう

島本町

（枚方）

はんしん よどがわ

阪神なんば線淀川橋梁
（橋梁架替）

10.0k

25.0k

15.0k

よどがわ

淀川

20.0k

堤防強化

35.0k

ね や がわ し

寝屋川市
とよなか し

豊中市

5.0k

とりしま

酉島地区
（高規格堤防整備）

堤防強化
よどがわおおぜきこうもん

淀川大堰閘門整備

【事業毎の凡例】
黒字：令和3年度までに事業完了
赤字：着手済事業
青字：残事業

凡 例

： 基準地点 （ 枚方 ）

： 橋梁架替 （阪神なんば線）

： 河道掘削

： 堤防強化（ 完了）

： 高規格堤防整備区間

： 高規格堤防整備（ 完了）

： 閘門整備 （淀川大堰 ）

： 構造物耐震対策（完了）

： 構造物老朽化対策
淀川左岸線Ⅱ期地区
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３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況【淀川】

けまはいすいきじょう

毛馬排水機場更新

下流部橋梁架替

おおみやひがし

大宮東地区
（高規格堤防整備）

河道掘削

芥川改修

変更案に追加する事業

○淀川では、これまでに樋門や水門の耐震補強は完了。

○阪神なんば線橋梁架け替えを引き続き事業推進するとともに、淀川大堰閘門整備・毛馬排水機場更新・芥川改修を実施。

○洪水調節施設の整備状況を踏まえつつ、合流点下流の河道掘削等を実施。

○下流部流下能力確保のための橋梁架け替えについては、関係機関と調整の上実施。

■淀川大堰閘門整備・毛馬排水
機場更新（9.8k付近）

淀川

毛馬排水機場

淀川大堰閘門
河道掘削

掘削の実施にあたっては、現状の河床形状や河床の安定性、環境・景観へ
の影響を踏まえ、今後詳細に検討し、断面を決定する。

■三川合流点下流河道掘削イメージ（33.6k付近）

河川整備計画（変更案）に記載の内容



きょうとし

京都市

う じ し

宇治市

く み やまちょう

久御山町

う じ がわ

宇治川

や わた し

八幡市

50.0k

45.0k

大島樋門改築

とうのしま

塔の島改修

あまがせ

天ヶ瀬ダム再開発
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【事業毎の凡例】
黒字：令和3年度までに事業完了予定
赤字：着手済事業
青字：残事業

凡 例

： 河道掘削（ 完了）

： 堤防強化（ 完了）

： 樋門改修

○宇治川では、上流部の塔の島地区では景観に配慮した改修を進め、平成30年度に完成。

○引き続き、目標洪水に対応するための河道掘削等を実施。

河道掘削

変更案に追加する事業

河道掘削

■宇治川47k付近河道掘削イメージ

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況【宇治川】

掘削の実施にあたっては、現状の河床形状や河床の安定性、環境
・景観への影響を踏まえ、今後詳細に検討し、断面を決定する。

河川整備計画（変更案）に記載の内容



凡 例

： 河道掘削（ 完了）

： 堰撤去・改築（ 完了）

： 引 堤

： 緊急用河川敷道路

： 堤防強化（ 完了）

きょうとし

京都市

おおやまざきちょう

大山崎町

かつらがわ

桂 川

引堤
おおしもづ

（大下津地区）

5.0k

10.0k

15.0k

【事業毎の凡例】
黒字：令和3年度までに事業完了予定
赤字：着手済事業
青字：残事業

一の井堰改築
・派川改修
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○桂川では、堤防越水の発生した平成25年台風18号洪水を
契機に、平成26年度より緊急治水対策として河道掘削等
を実施。令和2年度末に河川整備計画（変更案）全体の約
3割の河道掘削が完了。引き続き上下流バランスに配慮し
ながら、目標洪水に対応するための河道掘削等を継続。

○現在実施中の大下津地区引堤事業は旧堤撤去を残すとこ
ろであり、引き続き事業を推進し早期完成を図る。

○嵐山地区においては、当面の河川整備の方向性について
決定するとともに、可動式止水壁による渡月橋上流の左
岸溢水対策が令和2年度に完成。引き続き一の井堰改築等
を推進するとともに、更なる河川整備について調査・検
討を継続。

変更案に追加する事業 河道掘削

河道掘削

河道掘削

河道掘削

5号井堰撤去

■桂川14k付近（5号井堰）

■桂川2.8k付近改修イメージ

5号井堰（改築予定）

起立状態

■桂川18k付近
嵐山地区可動式止水壁

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況【桂川】

掘削の実施にあたっては、現状の河床形状や河床の安定性、環境・景観へ
の影響を踏まえ、今後詳細に検討し、断面を決定する。

河川整備計画（変更案）に記載の内容



お お つ し

大津市

び

わ

こ

琵
琶
湖

せ た が わ

瀬田川

ししとびけいこく

鹿跳渓谷対策

瀬田川洗堰改築

75.0k

74.0k 73.0k

72.0k

71.0k

70.0k

69.0k

68.0k

67.0k
河道掘削

凡例

：河道掘削（ 完了）

：構造物耐震対策等

：鹿跳渓谷対策

■瀬田川69.6k付近（河道掘削）
施工前
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大津放水路

【事業毎の凡例】
黒字：令和3年度までに事業完了予定
赤字：着手済事業
青字：残事業

○瀬田川では、流下能力向上と大戸川への背水影響回避の掘削を実施。

○引き続き、鹿跳渓谷対策及び瀬田川洗堰改築等を推進。

せたがわ

令和2年10月1日 令和３年１月１日

瀬田川

瀬田川

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況【瀬田川】

鹿跳渓谷

河川整備計画（変更案）に記載の内容



44

きょうたなべし

京田辺市

や わた し

八幡市

じょうようし

城陽市

く み やま ちょう

久御山町

いでちょう

井手町

き づ がわ し

木津川市

き づ がわ

木津川

う じ がわ

宇治川

かつらがわ

桂川

0.0k

5.0k

10.0k

15k

緊急河川敷道路整備

き づ がわ し

木津川市

わづかちょう

和束町

き づ がわ し

木津川市

せいかちょう

精華町
20.0k

30.0k

35.0k

堤防強化

堤防強化

【事業毎の凡例】
黒字：令和3年度までに事業完了予定
赤字：着手済事業
青字：残事業

凡 例

： 緊急用河川敷道路

： 堤防強化（ 完了）

○木津川では、これまで堤防強化実施。

○引き続き堤防強化を推進するとともに、目標洪水に対応するための下流部の河道掘削等及び中流部無堤部の築
堤を実施。

変更案に追加する事業

■木津川0.2k付近河道掘削イメージ

河道掘削

築堤

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況【木津川下流】

堤防強化

堤防強化

掘削の実施にあたっては、現状の河床形状や河床の安定性、環境・景観へ
の影響を踏まえ、今後詳細に検討し、断面を決定する。

河川整備計画（変更案）に記載の内容



伊賀市

木津川

島ヶ原地区

築堤

名張市

名張川

名張川

青蓮寺川
宇陀川

名張地区

くろだ

黒田地区
引堤

服部川

木津川

柘植川

伊賀市

：上野遊水地

上野地区

河道掘削

河道掘削

築堤

堤防強化

無堤部解消
（築堤）

上野遊水地

■柘植川0k付近河道掘削・築堤イメージ ■名張川28.0k付近掘削・築堤イメージ
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【事業毎の凡例】
黒字：令和3年度までに事業完了予定
赤字：着手済事業
青字：残事業

凡 例

： 河道掘削（ 完了）

： 堤防強化（ 完了）

： 引堤・築堤

あさひ

朝日・南町地区
引堤

河道掘削

○木津川上流では、平成27年度から上野遊水地の運用を開始。引き続き目標洪水に対応するための河道掘削等を推進。

○名張川では、名張市内の治水安全度向上及び上流3ダム（青蓮寺ダム、室生ダム、比奈知ダム）の調節効果を発揮させるため、黒
田地区の引堤をかわまちづくり事業と併せて、令和7年度に完了予定。引き続き、目標洪水に対応するための引堤事業・河道掘削
等を推進。

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況【木津川上流】

河道掘削

築堤

築堤

変更案に追加する事業

築堤

河道掘削

河道掘削

河道掘削

築堤

河道掘削

掘削の実施にあたっては、現状の河床形状や河床の安定性、環境・景観へ
の影響を踏まえ、今後詳細に検討し、断面を決定する。

掘削の実施にあたっては、現状の河床形状や河床の安定性、環境・景観へ
の影響を踏まえ、今後詳細に検討し、断面を決定する。

河川整備計画（変更案）に記載の内容



せん り がわ

千里川

だろく がわ

駄六川
みのお がわ

箕面川

よ の がわ

余野川

樋門耐震対策

河道掘削
小戸・木部・出在家地区

7ｋ

6ｋ

5ｋ

3ｋ

2ｋ

1ｋ

0ｋ

0ｋ

1ｋ
2ｋ

3ｋ

4ｋ

4ｋ

9ｋ

8ｋ

10ｋ
11ｋ

12ｋ

兵庫県

大阪府

防災拠点
堤防拡幅

堤防拡幅

堤防拡幅
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【事業毎の凡例】
黒字：令和3年度までに事業完了予定
赤字：着手済事業
青字：残事業

○猪名川では、これまで河道掘削等を実施。

○引き続き、目標洪水に対応するための河道掘削等を推進。

凡 例

： 基準地点 （ 小戸 ）

： 河道掘削 （ 完了）

： 堰改築 （ 完了）

： 堤防強化 （ 完了）

： 堤防拡幅 （ 完了）

： 防災拠点

： 樋門新築

： 構造物耐震対策

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況【猪名川】

河道掘削

い な がわ

猪名川

も がわ

藻川

河道掘削

高木井堰改築

変更案に追加する事業

■猪名川6.0k付近掘削イメージ

河道掘削

掘削の実施にあたっては、現状の河床形状や河床の安定性、環境・
景観への影響を踏まえ、今後詳細に検討し、断面を決定する。

河川整備計画（変更案）に記載の内容



４．事業の進捗の見込みの視点
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４．事業の進捗の見込みの視点

○淀川水系河川整備計画を変更し、各河川の新たな目標洪水を安全に流下させるための河道掘削や

堤防整備などの河川改修を進める。

○河川改修を進めるにあたっては、上下流・左右岸バランスに配慮しつつ、実施中の箇所は早期に

完成させ、未着手の箇所についても段階的かつ着実に整備を進める。

○今後の事業実施の目処・進捗の見通しについては、現時点において特に大きな支障は無い。
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５．コスト縮減や代替案等の
可能性の視点
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５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（コスト縮減）
○河川整備におけるコスト縮減については、これまでも建設発生土の有効利用（築堤材への改良及び活用、干潟

造成）や樋門等施設の構造の工夫等、あらゆる場面でコスト縮減に努めてきた。

○今後も河川整備の実施にあたっては、新技術の開発や施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト
縮減を図る。

■築堤材への改良及び活用 ■樋門等施設の構造の工夫

■干潟造成工事への活用

建設発生土をブレンドし、築堤に適した粒度に混合・改良。
築堤等に活用することにより、約３０百万円縮減。

耐久性の高い部材の採用や、ゲートの無動力化などの
工夫により、ライフサイクルコストを縮減。

阪神なんば線橋梁架け替え工事の発生土（約1万m3）を、河口部の干潟造成工事に活用することにより、約５０百万円縮減。

阪神なんば線橋梁架け替え工事
土砂投入による干潟造成 土運船による発生土運搬

土質改良機

既設スライドゲート（瀬古口第３樋門）

Before After

門柱・戸当りや管理橋等を撤去し
バランスウェイト式フラップゲートを設置
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６．関係自治体の意見等
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滋賀県知事（令和3年7月27日付け 滋広政第172号）

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。
なお、次の事項について特段の配慮をお願いする。

・瀬田川の改修については、洪水後における琵琶湖の水位の速やかな低下のために必要であり、瀬田川
（鹿跳渓谷）の整備を早期に実施すること。
実施に当たっては、自然景観の保全や関係者の意見についても十分配慮すること。
また、堤防強化について、堤防強化実施済箇所における被災や新たな知見を踏まえ、必要な調査や
点検を実施し、対策が必要となった場合には、着実に実施すること。

・事業実施に当たっては、事業費および整備スケジュールについて十分県民の理解が得られるよう、協議
調整を図ること。

三重県知事（令和3年7月21日付け 県土第26-15号）

（１）回答
対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。

（２）意見
本事業は、木津川流域及び名張川流域の治水安全度を向上させ、洪水被害を軽減するために重要な

事業です。
今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただくとともに、現在変更手続き中の整備計画に基づき

更なるコスト縮減をはかり、効率的な事業執行をお願いします。

６．関係自治体の意見等
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京都府知事（令和3年7月14日付け 3河第229号）

事業を継続するとした「対応方針（原案）」案に異論はない。

なお、事業の推進にあたっては最新技術を積極的に取り入れ、更なる費用削減に努められるとともに
引き続き関係自治体との連携を図りながら事業を推進し早期完成を図られたい。

特に、本府において、桂川の治水安全度向上が最優先の課題であることから河道掘削等の河川整備を
早期に、かつ重点的に推進して頂きたい。

６．関係自治体の意見等

大阪府知事（令和3年7月28日付け 河整第1352号）

「対応方針（原案）」案については異存ありません。ただし、以下の事項を要請します。

○ 大阪府域の治水安全度を低下させないように整備手順に配慮すること。

○ 気候変動の影響による災害の頻発化、激甚化に対応するための治水対策として「流域治水」への転換が
示され、ハードとソフトだけでなくリスクの低いエリアへの誘導等の被害対象を減少させるための対策
を含む多層的な取組として淀川水系流域治水プロジェクトが策定された。
今後、同プロジェクトに基づき、堤防強化や広域タイムラインの作成等の様々な治水対策について、
計画的かつ着実に進めること。

〇 阪神なんば線淀川橋梁改築事業を早期に完成させること。

〇 洪水の流下を阻害している橋梁の改築は、大阪府域の治水安全度向上にとって重要であるため、新たな
事業着手にあたっては過度な負担にならないよう府と十分協議すること。

〇 神崎川の治水安全度を踏まえ、猪名川直轄河川改修事業を実施すること。

〇 毛馬排水機場について更新計画に基づいた施設更新を着実に実施すること。
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奈良県知事（令和3年7月15日付け 河整第96号）

令和3年4月28日付け国近整企画第10号で照会のありました標記のことについて、意見はありません。

なお、今後、河川整備計画（変更案）に基づき、木津川上流域の治水安全度向上のために事業を推進
していただくとともに、事業や維持管理の実施にあたっては、コスト縮減に留意しつつ、計画的・効率的
に実施されるようお願いします。

兵庫県知事（令和3年7月26日付け 土第1193号）

１ 事業継続の対応方針(原案)に異論はない。

２ 事業実施に当たっては、以下の意見に配慮するとともに、県・流域市町・利水関係市町と十分に協議・
調整を行った上で、整備等を推進されたい。

（１）猪名川流域全体の治水安全度の早期向上
・国管理区間の整備は、上流に位置する県管理区間の治水安全度向上の前提となるため、推進すること。
・一庫ダムにおける事前放流やダム再生事業による洪水調節容量の拡大などの洪水調節機能の強化は、

ダム下流域全体の治水安全度の向上に有効であるため、積極的に取組むこと。

（２）下流県管理区間に対する上下流バランスの確保
整備にあたっては、下流県管理区間との上下流バランスに配慮すること。

（３）流域治水の推進
兵庫県は「総合治水条例」に基づき総合的な治水対策を進めている。淀川水系における「流域治水」の
推進にあたり、県の「総合治水」の取組みに配慮されたい。

６．関係自治体の意見等
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７．対応方針（原案）
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前回の評価時以降も事業の必要性は変わらず、淀川水系河川整備計画変更後の事業

内容をもって「事業継続が妥当」である。

対応方針（原案）

７．対応方針（原案）
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淀川水系直轄河川改修事業
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様式－１　氾濫ブロック分割図（淀川、宇治川、桂川、木津川下流）

KR

KL

UR

UK

KZL1

KZL2

KZR
YL2

YL1-1,1-

YR2

YR1-1,1-
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様式－１　ブロック分割図（木津川上流）

【上野地区】 【島ヶ原地区】

【有市地区】
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様式－１　ブロック分割図（名張川）

【名張地区】 【宇陀川上流地区】

【広瀬地区】
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様式１　氾濫ブロック分割図（瀬田川）

津田（内水エリア・ポンプあり）

赤野井（内水エリア・ポンプあり）

安治（内水エリア・ポンプあり）

野田（内水エリア・ポンプあり）

水茎（干拓地エリア）

えり場（内水エリア・ポンプあり）

津田（干拓地エリア）

大中（干拓地エリア）

小中（干拓地エリア）

大同川（内水エリア・ポンプあり）

稲枝（内水エリア・ポンプあり）

曾根沼（干拓地エリア）

入江（干拓地エリア）

松原（干拓地エリア）

米原（内水エリア・ポンプあり）

早崎（干拓地エリア）

針江（内水エリア・ポンプあり）

入道沼（内水エリア・ポンプあり）

金丸川（内水エリア・ポンプあり）

堀川（内水エリア・ポンプあり）

磯（内水エリア・ポンプあり）

早崎（内水エリア・ポンプあり）

凡 例

■：内水エリア（ポンプなし）

■：外水エリア
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様式－２ 
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資産データ 水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・木津川・桂川 国勢調査年：平成27年 事業所統計調査年：平成26年

償却 在庫 償却 在庫

YL1-1 6,933 832,924 456,372 1,304,406 210 5,517 0 0 13,263,838 5,976,681 5,586,702 2,081,936 469 213 26,909,839 0 0 0 26,909,839

YL1-2 17,035 2,086,878 942,258 952,988 1,471 11,640 184 14 27,987,362 12,339,905 3,952,067 1,928,982 3,285 1,492 46,213,093 199 74 273 46,213,366

YL2 1,261 109,613 46,911 30,938 179 553 86 13 1,330,041 614,354 110,376 42,894 399 182 2,098,246 93 71 164 2,098,410

YR1-1 2,869 402,852 209,722 242,327 135 2,635 0 0 6,335,817 2,746,536 948,090 473,123 301 136 10,504,003 0 0 0 10,504,003

YR1-2 4,432 382,418 169,569 161,026 503 2,091 291 0 5,027,244 2,220,702 683,138 303,674 1,124 511 8,236,393 315 0 315 8,236,708

YR2 1,888 155,632 67,816 64,916 212 714 154 31 1,716,419 888,126 301,603 102,100 473 215 3,008,936 166 164 330 3,009,266

UKZ 5,273 194,753 80,640 93,867 1,242 1,076 1,645 373 2,480,657 1,056,080 371,637 191,811 2,776 1,268 4,104,229 1,837 1,346 3,183 4,107,412

KL 3,817 328,482 155,955 206,281 760 1,711 86 11 3,943,776 2,042,408 941,879 425,532 1,698 774 7,356,067 96 38 134 7,356,201

UR 673 54,102 22,781 17,167 106 231 5 14 532,732 298,350 60,893 27,463 238 108 919,784 6 49 55 919,839

KR 3,066 233,248 96,380 85,409 645 1,099 275 2 2,533,107 1,262,216 344,055 173,602 1,441 657 4,315,078 307 8 315 4,315,393

KZL1 3,738 85,822 36,323 39,856 722 477 1,575 188 1,100,972 475,698 163,311 68,869 1,614 737 1,811,201 1,758 677 2,435 1,813,636

KZL2 251 4,297 1,651 1,343 51 15 104 2 35,719 21,620 4,298 1,803 115 52 63,607 116 8 124 63,731

KZR 145 525 199 141 26 3 81 6 7,357 2,608 444 345 57 26 10,837 91 23 114 10,951

合計 51,381 4,871,546 2,286,577 3,200,665 6,262 27,763 4,485 653 66,295,041 29,945,284 13,468,493 5,822,134 13,990 6,371 115,551,313 4,984 2,458 7,442 115,558,755

氾濫
ブロック

ブロック
面積
（ha）

一般資産等基礎数量 一般資産被害額（百万円） 農作物被害額（百万円）

農漁家資産
小計 水稲 畑作物

人口
(人)

世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類別に算出）

（世帯）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

備考水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品
事業所資産

一般資産額等
合計小計

 6
8



様式－２ 資産データ 水系名：淀川水系 河川名：木津川・服部川・柘植川 国勢調査年：平成27年　　　経済センサス調査年：平成26年

償却 在庫 償却 在庫

高砂ブロック 284 2,936 1,188 1,535 48 31 104 5 64,963 15,558 7,173 4,805 107 49 92,654 112 10 122 92,777

朝屋ブロック 328 1,611 496 722 47 14 223 4 30,055 6,495 2,354 1,528 105 48 40,586 242 7 249 40,835

大内ブロック 174 459 184 252 29 6 118 10 13,586 2,416 1,444 866 65 30 18,407 128 19 147 18,554

小田町ブロック 817 23,801 10,254 17,736 163 321 98 10 680,082 134,286 59,903 29,697 363 166 904,496 106 20 126 904,622

守田町ブロック 301 2,439 841 2,350 20 23 88 2 49,770 11,011 15,447 2,352 44 20 78,645 95 4 99 78,744

服部町ブロック 364 1,125 407 973 36 15 255 12 31,366 5,326 2,696 1,362 81 37 40,869 276 23 299 41,168

合計 2,268 32,371 13,370 23,568 343 410 886 43 869,822 175,092 89,017 40,610 765 350 1,175,657 959 83 1,042 1,176,700

様式－２ 資産データ 水系名：淀川水系 河川名：木津川 国勢調査年：平成27年　　　経済センサス調査年：平成26年

償却 在庫 償却 在庫

島ヶ原ブロック① 19 0 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 15 5 20 20

島ヶ原ブロック② 9 0 0 0 0 0 5 0 445 0 0 0 0 0 445 5 0 5 450

島ヶ原ブロック③ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 36 559 179 138 5 4 10 0 7,933 2,343 358 194 12 6 10,846 11 0 11 10,857

島ヶ原ブロック⑤ 39 448 130 91 9 3 7 1 5,523 1,703 236 129 20 9 7,620 8 2 10 7,630

有市ブロック① 20 192 80 147 4 2 0 0 3,653 1,042 1,057 201 9 4 5,966 0 0 0 5,966

有市ブロック② 11 134 63 32 2 1 0 0 2,885 822 220 59 4 2 3,992 0 0 0 3,992

有市ブロック③ 2 6 3 1 0 0 0 0 0 44 7 6 0 0 56 0 0 0 56

有市ブロック④ 49 432 176 95 6 4 15 0 10,183 2,308 377 199 15 7 13,089 16 0 16 13,105

有市ブロック⑤ 13 3 2 0 0 0 7 0 407 23 0 0 0 0 430 8 0 8 438

有市ブロック⑥ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 17 67 28 52 1 1 0 0 1,222 367 321 61 2 1 1,974 0 0 0 1,974

有市ブロック⑧ 53 621 260 183 2 2 9 2 5,544 3,405 593 331 4 2 9,880 10 8 17 9,897

合計 270 2,462 921 739 29 17 67 6 37,795 12,057 3,169 1,180 66 31 54,298 73 15 87 54,385

一般資産等基礎数量 一般資産被害額（百万円） 農作物被害額（百万円）

事業所資産 農漁家資産
一般資産
額等合計

一般資産等基礎数量 一般資産被害額（百万円） 農作物被害額（百万円）

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

ブロック
面積
（ha）

人口
(人)

世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類別に算出）

（人）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

ブロック
面積
（ha）

一般資産
額等合計人口

(人)
世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類別に算出）

（人）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計
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様式－２ 資産データ 水系名：淀川水系 河川名：名張川・宇陀川・青蓮寺川 国勢調査年：平成27年　　　経済センサス調査年：平成26年

償却 在庫 償却 在庫

広瀬ブロック① 17 104 31 29 4 2 2 4 3,295 406 42 28 9 4 3,784 2 18 21 3,804

広瀬ブロック② 5 0 0 0 0 0 3 0 282 0 0 0 0 0 282 3 0 3 285

蔦生ブロック① 17 40 11 30 0 1 13 1 1,143 144 46 17 0 0 1,350 14 2 15 1,365

蔦生ブロック② 29 143 54 32 9 1 7 0 1,458 707 134 105 20 9 2,433 8 0 8 2,441

蔦生ブロック③ 23 5 2 80 0 0 18 1 158 26 425 309 0 0 918 20 2 21 939

夏秋ブロック 11 58 22 12 2 0 1 4 775 287 29 11 4 2 1,107 1 8 9 1,116

大屋戸ブロック 38 402 162 156 12 2 9 4 4,583 2,125 535 244 26 12 7,524 10 8 18 7,542

名張市街地ブロック 361 9,097 4,297 5,747 66 70 80 2 147,397 56,275 20,538 8,211 147 67 232,635 87 4 91 232,727

結馬ブロック 151 753 258 530 23 5 68 24 10,577 3,383 1,707 938 52 24 16,682 74 48 122 16,803

小屋出ブロック 41 415 138 150 9 2 8 3 4,747 1,802 381 218 20 9 7,177 9 5 14 7,191

赤目町ブロック 356 4,351 1,835 2,681 54 31 134 14 65,146 24,034 8,540 4,352 120 55 102,248 145 28 173 102,421

安部田ブロック 135 658 269 115 13 6 91 2 13,335 3,517 448 234 30 14 17,577 99 4 103 17,680

下比奈知ブロック 17 91 28 133 2 1 4 4 2,206 367 549 148 4 2 3,276 5 8 13 3,289

宇陀川上流ブロック① 8 1 1 9 0 0 1 0 39 7 31 19 0 0 96 1 0 1 97

宇陀川上流ブロック② 3 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79

宇陀川上流ブロック③ 1 5 2 1 0 0 1 0 0 31 4 3 0 0 38 1 0 1 39

宇陀川上流ブロック④ 23 278 96 55 14 3 4 0 5,589 1,257 131 120 32 15 7,145 4 1 5 7,151

宇陀川上流ブロック⑤ 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8

宇陀川上流ブロック⑥ 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4

宇陀川上流ブロック⑦ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8

宇陀川上流ブロック⑨ 10 131 42 76 1 3 0 0 5,336 545 189 84 3 1 6,157 0 0 0 6,157

宇陀川上流ブロック⑩ 5 23 8 8 0 0 1 0 762 100 21 9 0 0 893 1 0 1 894

合計 1,278 16,555 7,256 9,844 209 126 455 65 266,907 95,013 33,750 15,050 467 214 411,401 496 144 639 412,040

一般資産等基礎数量 一般資産被害額（百万円） 農作物被害額（百万円）

事業所資産 農漁家資産氾濫
ブロック

ブロック
面積
（ha）

一般資産
額等合計人口

(人)
世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類別に算出）

（人）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計
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様式－２ 資産データ 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 国勢調査年：平成27年 経済センサス調査年：平成26年

償却 在庫 償却 在庫

(ha) (人) (世帯) (人) (世帯) (m
2) (ha) (ha) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

早崎 409 1,327 406 212 41 47,419 314 16 9,270 5,317 450 277 91 42 15,447 342 8 350 15,797

米原 266 3,231 1,270 1,344 50 148,351 154 11 29,003 16,634 5,104 2,599 111 51 53,502 168 5 173 53,675

磯 245 2,911 1,070 1,928 41 124,975 90 5 24,433 14,013 7,550 2,115 91 42 48,244 99 2 101 48,345

稲枝 831 3,007 932 444 80 108,867 691 14 21,283 12,207 1,185 789 178 81 35,723 754 7 761 36,484

大同川 1,293 9,780 3,346 1,818 148 390,844 941 7 76,410 43,823 4,838 2,959 330 151 128,511 1,027 4 1,031 129,542

えり場 344 8,423 3,128 2,663 68 365,395 173 15 71,435 40,969 7,452 4,698 150 68 124,772 188 8 196 124,968

野田 330 370 105 47 10 12,217 245 22 2,388 1,370 218 172 21 10 4,179 267 11 278 4,457

安治 441 1,243 368 310 41 42,938 331 19 8,394 4,814 1,248 586 92 42 15,176 360 9 369 15,545

赤野井 1,155 13,771 4,459 3,806 215 520,862 674 35 101,828 58,401 8,896 5,170 479 219 174,993 737 17 754 175,747

津田 745 6,368 2,025 2,893 98 236,563 506 5 46,248 26,524 11,470 6,388 217 99 90,946 554 3 557 91,503

堀川 338 2,990 1,000 1,618 81 116,808 228 11 22,836 13,097 5,577 3,892 182 83 45,667 249 5 254 45,921

入道沼 286 1,224 408 631 17 47,640 218 0 9,314 5,342 2,496 1,650 38 18 18,858 238 0 238 19,096

針江 328 1,541 581 710 34 67,912 194 4 13,277 7,615 3,449 2,647 75 34 27,097 212 2 214 27,311

金丸川 274 1,304 464 322 22 54,184 210 3 10,593 6,075 1,289 788 48 22 18,815 230 2 232 19,047

7,673 99,014 34,313 33,714 1,309 4,007,765 4,756 421 783,518 449,364 112,775 59,490 2,929 1,340 1,409,416 5,186 209 5,395 1,414,811

6,998 197,272 80,795 102,195 1,085 9,436,899 2,773 160 1,844,914 1,058,097 468,148 143,958 2,425 1,109 3,518,651 3,027 80 3,107 3,521,758

21,956 353,776 134,670 154,655 3,340 15,729,639 12,498 748 3,075,144 1,763,662 642,145 238,178 7,457 3,411 5,729,997 13,638 372 14,010 5,744,007

大中 1,131 815 204 220 127 23,869 973 98 4,666 2,676 666 335 285 130 8,758 1,061 49 1,110 9,868

入江 282 1,095 412 389 13 48,129 238 0 9,409 5,396 951 362 29 13 16,160 260 0 260 16,420

津田 115 19 8 43 1 901 0 71 176 101 204 112 2 1 596 0 35 35 631

水茎 305 279 84 111 12 9,844 273 1 1,925 1,104 925 435 26 12 4,427 297 1 298 4,725

小中 349 503 152 150 33 17,748 316 0 3,470 1,990 486 353 73 33 6,405 344 0 344 6,749

曾根沼 124 179 29 94 3 3,336 83 29 652 374 149 25 6 3 1,209 90 14 104 1,313

早崎 85 19 1 24 0 156 57 0 30 17 45 16 0 0 108 62 0 62 170

松原 73 1,355 475 195 5 55,445 38 3 10,839 6,217 2,061 296 11 5 19,429 42 1 43 19,472

2,464 4,264 1,365 1,226 194 159,428 1,978 202 31,167 17,875 5,487 1,934 432 197 57,092 2,156 100 2,256 59,348

24,420 358,040 136,035 155,881 3,534 15,889,067 14,476 950 3,106,311 1,781,537 647,632 240,112 7,889 3,608 5,787,089 15,794 472 16,266 5,803,355

氾濫
ブロック 水田面積

農漁家資産

合計

内水エリア
（ポンプあり）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

水稲 小計

農作物被害額

エリア

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

一般資産被害額

事業所資産

延床面積 小計

一般資産
額等合計

備考
人口 世帯数 畑面積

従業者数
（産業分
類別に算
出）

農漁家数 畑作物
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流量規模：1/10 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 275 9 3 1 0 0 289 2 0 2 316 5 5 3 8 1 1 0 14 621

合計 275 9 3 1 0 0 289 2 0 2 316 5 5 3 8 1 1 0 14 621

流量規模：1/20 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 843 607 65 35 0 0 1,550 0 6 6 1,211 32 36 26 62 38 4 0 135 2,903

UKZ 32,680 21,995 3,106 1,515 10 8 59,314 72 0 72 48,242 1,992 2,177 1,398 3,575 1,370 272 0 7,209 114,837

合計 33,523 22,602 3,171 1,550 10 8 60,865 72 6 78 49,453 2,023 2,213 1,424 3,637 1,408 276 0 7,344 117,740

流量規模：1/30 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 5,988 6,971 554 235 6 5 13,758 1 0 1 10,253 256 511 331 842 434 65 0 1,597 25,610

UKZ 43,011 31,713 4,852 2,394 15 12 81,996 84 1 84 65,648 2,950 2,732 1,817 4,549 1,976 386 0 9,861 157,590

合計 48,999 38,684 5,405 2,629 21 17 95,755 85 1 86 75,902 3,206 3,243 2,148 5,392 2,410 451 0 11,458 183,200

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 8,240 9,086 874 372 8 6 18,586 1 0 1 13,839 399 709 443 1,152 566 92 0 2,209 34,635

UKZ 48,014 36,092 5,822 2,910 18 14 92,871 91 1 91 73,924 3,347 3,025 2,005 5,030 2,249 452 0 11,077 177,964

合計 56,254 45,178 6,697 3,282 26 20 111,457 92 1 93 87,764 3,746 3,734 2,448 6,182 2,815 543 0 13,286 212,599

流量規模：1/80 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 8,878 9,655 950 408 8 6 19,905 1 0 1 14,818 427 742 465 1,206 602 97 0 2,332 37,056

UKZ 50,810 38,677 6,149 3,062 19 15 98,732 94 1 95 78,366 3,466 3,095 2,069 5,164 2,410 473 0 11,513 188,706

合計 59,689 48,332 7,098 3,470 28 21 118,637 95 1 96 93,185 3,893 3,836 2,534 6,370 3,011 570 0 13,844 225,762

流量規模：1/100 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 9,371 10,080 1,025 445 9 6 20,937 1 0 1 15,584 447 775 479 1,254 628 102 0 2,431 38,953

UKZ 52,461 39,849 6,347 3,170 20 16 101,862 97 1 98 80,786 3,558 3,179 2,123 5,303 2,483 487 0 11,830 194,576

合計 61,832 49,928 7,372 3,615 29 22 122,799 98 1 99 96,370 4,005 3,954 2,603 6,557 3,111 589 0 14,261 233,529

流量規模：1/150 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 10,214 11,030 1,214 520 10 7 22,994 1 0 1 17,110 507 844 523 1,366 687 118 0 2,679 42,785

UKZ 55,424 41,034 6,553 3,273 20 16 106,320 108 1 109 84,770 3,626 3,200 2,149 5,349 2,556 498 0 12,029 203,228

合計 65,638 52,064 7,767 3,792 30 23 129,314 110 1 111 101,880 4,133 4,044 2,672 6,715 3,244 616 0 14,708 246,013

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 303.0 9.7 3.8 1.4 0.0 0.0 317.9 1.7 0.0 1.7 347.5 4.8 5.4 2.7 8.1 0.5 0.9 0.0 14.3 681.4

合計 303.0 9.7 3.8 1.4 0.0 0.0 317.9 1.7 0.0 1.7 347.5 4.8 5.4 2.7 8.1 0.5 0.9 0.0 14.3 681.4

流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 927.6 667.6 71.8 38.5 0.0 0.0 1,705.5 0.0 6.6 6.6 1,332.4 31.6 35.6 26.1 61.7 37.8 3.9 0.0 135.0 3,179.5

UKZ 35,948.2 24,194.7 3,416.3 1,666.6 10.7 9.0 65,245.5 78.8 0.3 79.1 53,065.9 1,991.7 2,177.2 1,398.2 3,575.4 1,370.3 271.9 0.0 7,209.3 125,599.8

合計 36,875.8 24,862.3 3,488.1 1,705.1 10.7 9.0 66,951.0 78.8 6.9 85.7 54,398.3 2,023.3 2,212.8 1,424.3 3,637.1 1,408.1 275.8 0.0 7,344.3 128,779.3

流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 6,587.1 7,668.0 609.0 258.1 6.9 5.0 15,134.1 1.2 0.0 1.2 11,278.6 256.2 511.4 331.0 842.4 434.3 64.5 0.0 1,597.4 28,011.3

UKZ 47,311.8 34,884.3 5,336.7 2,633.6 16.4 13.4 90,196.2 92.4 0.6 93.0 72,213.3 2,950.0 2,732.0 1,817.2 4,549.2 1,975.7 386.0 0.0 9,860.9 172,363.4

合計 53,898.9 42,552.3 5,945.7 2,891.7 23.3 18.4 105,330.3 93.6 0.6 94.2 83,491.9 3,206.2 3,243.4 2,148.2 5,391.6 2,410.0 450.5 0.0 11,458.3 200,374.7

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

15



様式－３ 被害額

流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 9,063.6 9,994.3 961.9 409.4 9.0 6.3 20,444.5 1.3 0.0 1.3 15,223.4 398.7 709.0 443.0 1,152.0 566.0 91.9 0.0 2,208.6 37,877.8

UKZ 52,815.7 39,701.5 6,404.3 3,200.9 20.1 15.9 102,158.4 99.7 0.8 100.5 81,316.9 3,347.2 3,025.0 2,004.7 5,029.7 2,248.5 451.5 0.0 11,076.9 194,652.7

合計 61,879.3 49,695.8 7,366.2 3,610.3 29.1 22.2 122,602.9 101.0 0.8 101.8 96,540.3 3,745.9 3,734.0 2,447.7 6,181.7 2,814.5 543.4 0.0 13,285.5 232,530.5

流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 9,765.9 10,621.0 1,044.5 448.4 9.3 6.5 21,895.6 1.3 0.0 1.3 16,300.2 426.6 741.7 464.7 1,206.4 601.5 97.2 0.0 2,331.7 40,528.8

UKZ 55,891.4 42,544.2 6,763.5 3,368.3 20.9 16.6 108,604.9 103.6 1.1 104.7 86,202.9 3,466.3 3,094.5 2,069.4 5,163.9 2,409.5 472.8 0.0 11,512.5 206,425.0

合計 65,657.3 53,165.2 7,808.0 3,816.7 30.2 23.1 130,500.5 104.9 1.1 106.0 102,503.1 3,892.9 3,836.2 2,534.1 6,370.3 3,011.0 570.0 0.0 13,844.2 246,953.8

流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 10,308.6 11,087.6 1,127.7 490.0 9.7 6.8 23,030.4 1.3 0.0 1.3 17,142.2 446.8 774.6 479.4 1,254.0 628.0 102.2 0.0 2,431.0 42,604.9

UKZ 57,706.8 43,833.6 6,981.5 3,486.9 21.8 17.3 112,047.9 106.9 1.1 108.0 88,864.6 3,558.0 3,179.4 2,123.5 5,302.9 2,482.6 486.5 0.0 11,830.0 212,850.5

合計 68,015.4 54,921.2 8,109.2 3,976.9 31.5 24.1 135,078.3 108.2 1.1 109.3 106,006.8 4,004.8 3,954.0 2,602.9 6,556.9 3,110.6 588.7 0.0 14,261.0 255,455.4

流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 11,235.8 12,133.4 1,335.1 571.6 10.5 7.3 25,293.7 1.3 0.0 1.3 18,821.5 507.2 843.7 522.8 1,366.5 687.2 117.6 0.0 2,678.5 46,795.0

UKZ 60,965.9 45,137.5 7,208.1 3,600.0 22.5 17.8 116,951.8 119.2 1.2 120.4 93,246.6 3,625.6 3,200.2 2,148.7 5,348.9 2,556.4 498.5 0.0 12,029.4 222,348.2

合計 72,201.7 57,270.9 8,543.2 4,171.6 33.0 25.1 142,245.5 120.5 1.2 121.7 112,068.1 4,132.8 4,043.9 2,671.5 6,715.4 3,243.6 616.1 0.0 14,707.9 269,143.2

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 247.9 7.9 3.1 1.1 0.0 0.0 260.0 1.4 0.0 1.4 284.3 4.8 5.4 2.7 8.1 0.5 0.9 0.0 14.3 560.0

合計 247.9 7.9 3.1 1.1 0.0 0.0 260.0 1.4 0.0 1.4 284.3 4.8 5.4 2.7 8.1 0.5 0.9 0.0 14.3 560.0

流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 758.9 546.2 58.8 31.5 0.0 0.0 1,395.4 0.0 5.4 5.4 1,090.2 31.6 35.6 26.1 61.7 37.8 3.9 0.0 135.0 2,626.0

UKZ 29,412.2 19,795.7 2,795.1 1,363.6 8.7 7.4 53,382.7 64.5 0.2 64.7 43,417.6 1,991.7 2,177.2 1,398.2 3,575.4 1,370.3 271.9 0.0 7,209.3 104,074.3

合計 30,171.1 20,341.9 2,853.9 1,395.1 8.7 7.4 54,778.1 64.5 5.6 70.1 44,507.8 2,023.3 2,212.8 1,424.3 3,637.1 1,408.1 275.8 0.0 7,344.3 106,700.3

流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 5,389.5 6,273.8 498.3 211.1 5.7 4.1 12,382.5 1.0 0.0 1.0 9,227.9 256.2 511.4 331.0 842.4 434.3 64.5 0.0 1,597.4 23,208.8

UKZ 38,709.6 28,541.7 4,366.4 2,154.8 13.4 10.9 73,796.8 75.6 0.5 76.1 59,083.6 2,950.0 2,732.0 1,817.2 4,549.2 1,975.7 386.0 0.0 9,860.9 142,817.4

合計 44,099.1 34,815.5 4,864.7 2,365.9 19.1 15.0 86,179.3 76.6 0.5 77.1 68,311.5 3,206.2 3,243.4 2,148.2 5,391.6 2,410.0 450.5 0.0 11,458.3 166,026.2

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 7,415.7 8,177.1 787.0 335.0 7.3 5.1 16,727.2 1.1 0.0 1.1 12,455.5 398.7 709.0 443.0 1,152.0 566.0 91.9 0.0 2,208.6 31,392.4

UKZ 43,212.9 32,483.0 5,239.9 2,618.9 16.4 13.0 83,584.1 81.6 0.7 82.3 66,532.0 3,347.2 3,025.0 2,004.7 5,029.7 2,248.5 451.5 0.0 11,076.9 161,275.3

合計 50,628.6 40,660.1 6,026.9 2,953.9 23.7 18.1 100,311.3 82.7 0.7 83.4 78,987.5 3,745.9 3,734.0 2,447.7 6,181.7 2,814.5 543.4 0.0 13,285.5 192,667.7

流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 7,990.3 8,689.9 854.6 366.8 7.6 5.3 17,914.5 1.1 0.0 1.1 13,336.5 426.6 741.7 464.7 1,206.4 601.5 97.2 0.0 2,331.7 33,583.8

UKZ 45,729.3 34,808.9 5,533.8 2,755.9 17.1 13.6 88,858.6 84.8 0.9 85.7 70,529.6 3,466.3 3,094.5 2,069.4 5,163.9 2,409.5 472.8 0.0 11,512.5 170,986.4

合計 53,719.6 43,498.8 6,388.4 3,122.7 24.7 18.9 106,773.1 85.9 0.9 86.8 83,866.1 3,892.9 3,836.2 2,534.1 6,370.3 3,011.0 570.0 0.0 13,844.2 204,570.2

流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 8,434.3 9,071.7 922.7 400.9 8.0 5.5 18,843.1 1.1 0.0 1.1 14,025.4 446.8 774.6 479.4 1,254.0 628.0 102.2 0.0 2,431.0 35,300.6

UKZ 47,214.7 35,863.8 5,712.1 2,852.9 17.9 14.2 91,675.6 87.4 0.9 88.3 72,707.4 3,558.0 3,179.4 2,123.5 5,302.9 2,482.6 486.5 0.0 11,830.0 176,301.3

合計 55,649.0 44,935.5 6,634.8 3,253.8 25.9 19.7 110,518.7 88.5 0.9 89.4 86,732.8 4,004.8 3,954.0 2,602.9 6,556.9 3,110.6 588.7 0.0 14,261.0 211,601.9

流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 9,192.9 9,927.3 1,092.4 467.7 8.6 6.0 20,694.9 1.1 0.0 1.1 15,399.4 507.2 843.7 522.8 1,366.5 687.2 117.6 0.0 2,678.5 38,773.9

UKZ 49,881.2 36,930.7 5,897.6 2,945.5 18.4 14.6 95,688.0 97.5 1.0 98.5 76,292.6 3,625.6 3,200.2 2,148.7 5,348.9 2,556.4 498.5 0.0 12,029.4 184,108.5

合計 59,074.1 46,858.0 6,990.0 3,413.2 27.0 20.6 116,382.9 98.6 1.0 99.6 91,692.0 4,132.8 4,043.9 2,671.5 6,715.4 3,243.6 616.1 0.0 14,707.9 222,882.4

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流量規模：1/10 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流量規模：1/20 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 348 38 11 6 0 0 403 0 4 4 352 13 19 10 29 2 2 0 47 806

UKZ 27,699 17,079 2,331 1,128 7 6 48,251 66 0 66 39,777 1,708 1,976 1,226 3,203 1,064 237 0 6,212 94,306

合計 28,047 17,117 2,343 1,134 7 6 48,654 66 4 71 40,129 1,722 1,995 1,236 3,231 1,066 239 0 6,258 95,112

流量規模：1/30 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 1,869 1,062 198 101 0 0 3,232 1 10 11 2,536 89 70 47 118 66 17 0 290 6,069

UKZ 38,927 28,050 4,270 2,086 13 10 73,357 78 1 79 58,995 2,688 2,516 1,655 4,171 1,748 353 0 8,959 141,390

合計 40,797 29,113 4,468 2,187 13 11 76,589 79 11 90 61,531 2,776 2,587 1,702 4,289 1,814 370 0 9,249 147,458

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 5,045 5,724 431 180 5 4 11,389 1 0 1 8,495 208 437 286 722 357 51 0 1,338 21,223

UKZ 43,600 32,068 4,996 2,461 15 12 83,153 85 1 86 66,547 3,037 2,794 1,847 4,641 1,998 401 0 10,076 159,862

合計 48,645 37,792 5,427 2,641 20 16 94,542 86 1 87 75,042 3,245 3,230 2,133 5,363 2,354 452 0 11,415 181,085

流量規模：1/80 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 6,352 7,214 613 257 6 5 14,447 1 0 1 10,768 277 543 349 892 449 69 0 1,687 26,903

UKZ 46,171 34,668 5,527 2,742 17 14 89,139 89 1 90 71,106 3,265 2,954 1,956 4,910 2,160 439 0 10,775 171,109

合計 52,522 41,881 6,140 2,999 24 18 103,586 90 1 91 81,874 3,542 3,497 2,305 5,802 2,609 508 0 12,462 198,012

流量規模：1/100 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 7,525 8,419 759 323 8 5 17,039 1 0 1 12,691 351 660 413 1,073 524 83 0 2,032 31,763

UKZ 47,836 36,036 5,813 2,904 18 14 92,622 92 1 93 73,759 3,347 3,013 2,001 5,014 2,245 450 0 11,057 177,530

合計 55,361 44,455 6,572 3,227 25 20 109,660 93 1 94 86,451 3,699 3,673 2,415 6,087 2,770 533 0 13,089 209,293

流量規模：1/150 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 8,353 9,140 892 380 8 6 18,779 1 0 1 13,983 404 712 447 1,159 569 92 0 2,225 34,987

UKZ 49,880 37,937 6,028 3,005 19 15 96,883 93 1 95 76,983 3,428 3,085 2,053 5,137 2,363 467 0 11,395 185,356

合計 58,233 47,077 6,920 3,385 27 21 115,662 95 1 96 90,965 3,832 3,797 2,499 6,296 2,933 559 0 13,620 220,343

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 382.8 42.2 12.6 6.1 0.0 0.0 443.7 0.0 4.6 4.6 387.2 13.5 19.2 9.7 28.9 2.4 2.2 0.0 47.0 882.5

UKZ 30,469.1 18,786.8 2,564.2 1,241.2 8.0 6.7 53,076.0 73.1 0.0 73.1 43,754.3 1,708.4 1,976.3 1,226.3 3,202.6 1,064.0 236.6 0.0 6,211.6 103,115.0

合計 30,851.9 18,829.0 2,576.8 1,247.3 8.0 6.7 53,519.7 73.1 4.6 77.7 44,141.5 1,721.9 1,995.5 1,236.0 3,231.5 1,066.4 238.8 0.0 6,258.6 103,997.5

流量規模：1/30 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 2,056.4 1,168.7 217.9 111.2 0.5 0.5 3,555.2 0.7 11.5 12.2 2,789.7 88.6 70.4 47.2 117.6 66.2 17.1 0.0 289.5 6,646.6

UKZ 42,820.1 30,855.5 4,697.2 2,294.4 14.0 11.5 80,692.7 86.2 0.6 86.8 64,894.0 2,687.8 2,516.4 1,655.0 4,171.4 1,747.5 352.7 0.0 8,959.4 154,632.9

合計 44,876.5 32,024.2 4,915.1 2,405.6 14.5 12.0 84,247.9 86.9 12.1 99.0 67,683.7 2,776.4 2,586.8 1,702.2 4,289.0 1,813.7 369.8 0.0 9,248.9 161,279.5

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 5,549.5 6,296.6 473.9 197.9 5.6 4.3 12,527.8 1.2 0.0 1.2 9,344.7 208.3 436.5 285.5 722.0 356.6 51.3 0.0 1,338.2 23,211.9

UKZ 47,959.8 35,275.0 5,495.9 2,706.7 16.9 13.6 91,467.9 93.7 0.6 94.3 73,201.6 3,036.9 2,793.8 1,847.2 4,641.0 1,997.8 400.6 0.0 10,076.3 174,840.1

合計 53,509.3 41,571.6 5,969.8 2,904.6 22.5 17.9 103,995.7 94.9 0.6 95.5 82,546.3 3,245.2 3,230.3 2,132.7 5,363.0 2,354.4 451.9 0.0 11,414.5 198,052.0

流量規模：1/80 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 6,986.7 7,935.0 674.8 282.7 7.1 5.1 15,891.4 1.3 0.0 1.3 11,845.0 276.9 543.1 349.0 892.1 449.4 68.6 0.0 1,687.0 29,424.7

UKZ 50,787.9 38,134.5 6,079.4 3,016.6 19.0 15.2 98,052.6 97.8 0.8 98.6 78,216.9 3,265.2 2,954.0 1,956.3 4,910.3 2,159.8 439.2 0.0 10,774.5 187,142.6

合計 57,774.6 46,069.5 6,754.2 3,299.3 26.1 20.3 113,944.0 99.1 0.8 99.9 90,061.9 3,542.1 3,497.1 2,305.3 5,802.4 2,609.2 507.8 0.0 12,461.5 216,567.3

流量規模：1/100 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 8,277.9 9,260.5 834.8 354.8 8.4 6.0 18,742.4 1.3 0.0 1.3 13,960.4 351.5 659.7 413.4 1,073.1 524.5 82.9 0.0 2,032.0 34,736.1

UKZ 52,619.7 39,640.1 6,394.0 3,194.7 19.6 15.5 101,883.6 101.0 0.8 101.8 81,135.3 3,347.2 3,012.9 2,001.4 5,014.3 2,245.1 449.9 0.0 11,056.5 194,177.2

合計 60,897.6 48,900.6 7,228.8 3,549.5 28.0 21.5 120,626.0 102.3 0.8 103.1 95,095.7 3,698.7 3,672.6 2,414.8 6,087.4 2,769.6 532.8 0.0 13,088.5 228,913.3

流量規模：1/150 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 9,188.2 10,054.3 981.1 418.0 9.0 6.3 20,656.9 1.3 0.0 1.3 15,380.9 404.2 711.7 447.0 1,158.7 569.4 92.3 0.0 2,224.6 38,263.7

UKZ 54,867.9 41,730.2 6,630.7 3,305.9 20.7 16.4 106,571.8 102.8 1.1 103.9 84,680.9 3,427.6 3,084.8 2,052.5 5,137.3 2,363.4 467.0 0.0 11,395.3 202,751.9

合計 64,056.1 51,784.5 7,611.8 3,723.9 29.7 22.7 127,228.7 104.1 1.1 105.2 100,061.8 3,831.8 3,796.5 2,499.5 6,296.0 2,932.8 559.3 0.0 13,619.9 241,015.6

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 313.2 34.5 10.3 5.0 0.0 0.0 363.0 0.0 3.8 3.8 316.8 13.5 19.2 9.7 28.9 2.4 2.2 0.0 47.0 730.6

UKZ 24,929.3 15,371.0 2,098.0 1,015.6 6.5 5.5 43,425.9 59.8 0.0 59.8 35,799.0 1,708.4 1,976.3 1,226.3 3,202.6 1,064.0 236.6 0.0 6,211.6 85,496.3

合計 25,242.5 15,405.5 2,108.3 1,020.6 6.5 5.5 43,788.9 59.8 3.8 63.6 36,115.8 1,721.9 1,995.5 1,236.0 3,231.5 1,066.4 238.8 0.0 6,258.6 86,226.9

流量規模：1/30 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 1,682.5 956.2 178.3 91.0 0.4 0.4 2,908.8 0.6 9.4 10.0 2,282.5 88.6 70.4 47.2 117.6 66.2 17.1 0.0 289.5 5,490.8

UKZ 35,034.6 25,245.4 3,843.2 1,877.2 11.5 9.4 66,021.3 70.5 0.5 71.0 53,095.1 2,687.8 2,516.4 1,655.0 4,171.4 1,747.5 352.7 0.0 8,959.4 128,146.8

合計 36,717.1 26,201.6 4,021.5 1,968.2 11.9 9.8 68,930.1 71.1 9.9 81.0 55,377.6 2,776.4 2,586.8 1,702.2 4,289.0 1,813.7 369.8 0.0 9,248.9 133,637.6

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 4,540.5 5,151.7 387.8 161.9 4.6 3.5 10,250.0 1.0 0.0 1.0 7,645.6 208.3 436.5 285.5 722.0 356.6 51.3 0.0 1,338.2 19,234.8

UKZ 39,239.8 28,861.4 4,496.7 2,214.6 13.8 11.1 74,837.4 76.6 0.5 77.1 59,892.2 3,036.9 2,793.8 1,847.2 4,641.0 1,997.8 400.6 0.0 10,076.3 144,883.0

合計 43,780.3 34,013.1 4,884.5 2,376.5 18.4 14.6 85,087.4 77.6 0.5 78.1 67,537.8 3,245.2 3,230.3 2,132.7 5,363.0 2,354.4 451.9 0.0 11,414.5 164,117.8

流量規模：1/80 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 5,716.4 6,492.3 552.1 231.3 5.8 4.2 13,002.1 1.0 0.0 1.0 9,691.4 276.9 543.1 349.0 892.1 449.4 68.6 0.0 1,687.0 24,381.5

UKZ 41,553.7 31,201.0 4,974.1 2,468.1 15.6 12.4 80,224.9 80.1 0.7 80.8 63,995.6 3,265.2 2,954.0 1,956.3 4,910.3 2,159.8 439.2 0.0 10,774.5 155,075.8

合計 47,270.1 37,693.3 5,526.2 2,699.4 21.4 16.6 93,227.0 81.1 0.7 81.8 73,687.0 3,542.1 3,497.1 2,305.3 5,802.4 2,609.2 507.8 0.0 12,461.5 179,457.3

流量規模：1/100 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 6,772.8 7,576.7 683.0 290.3 6.9 4.9 15,334.6 1.0 0.0 1.0 11,422.2 351.5 659.7 413.4 1,073.1 524.5 82.9 0.0 2,032.0 28,789.8

UKZ 43,052.5 32,432.8 5,231.5 2,613.9 16.0 12.7 83,359.4 82.6 0.7 83.3 66,383.5 3,347.2 3,012.9 2,001.4 5,014.3 2,245.1 449.9 0.0 11,056.5 160,882.7

合計 49,825.3 40,009.5 5,914.5 2,904.2 22.9 17.6 98,694.0 83.6 0.7 84.3 77,805.7 3,698.7 3,672.6 2,414.8 6,087.4 2,769.6 532.8 0.0 13,088.5 189,672.5

流量規模：1/150 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 7,517.6 8,226.2 802.7 342.0 7.3 5.2 16,901.0 1.1 0.0 1.1 12,584.4 404.2 711.7 447.0 1,158.7 569.4 92.3 0.0 2,224.6 31,711.1

UKZ 44,891.9 34,142.9 5,425.2 2,704.8 17.0 13.4 87,195.2 84.1 0.9 85.0 69,284.4 3,427.6 3,084.8 2,052.5 5,137.3 2,363.4 467.0 0.0 11,395.3 167,959.9

合計 52,409.5 42,369.1 6,227.9 3,046.8 24.3 18.6 104,096.2 85.2 0.9 86.1 81,868.8 3,831.8 3,796.5 2,499.5 6,296.0 2,932.8 559.3 0.0 13,619.9 199,671.0

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流量規模：1/10 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流量規模：1/20 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 19,340 10,065 1,337 625 4 3 31,374 51 0 51 26,452 1,141 1,530 887 2,416 627 175 0 4,359 62,237

合計 19,340 10,065 1,337 625 4 3 31,374 51 0 51 26,452 1,141 1,530 887 2,416 627 175 0 4,359 62,237

流量規模：1/30 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 30,662 20,179 2,881 1,407 9 8 55,146 69 0 69 44,987 1,897 2,110 1,343 3,453 1,257 261 0 6,869 107,070

合計 30,662 20,179 2,881 1,407 9 8 55,146 69 0 69 44,987 1,897 2,110 1,343 3,453 1,257 261 0 6,869 107,070

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 36,933 26,285 3,810 1,856 12 10 68,906 76 0 76 55,554 2,338 2,387 1,569 3,956 1,638 316 0 8,248 132,784

合計 36,933 26,285 3,810 1,856 12 10 68,906 76 0 76 55,554 2,338 2,387 1,569 3,956 1,638 316 0 8,248 132,784

流量規模：1/80 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 39,594 28,425 4,360 2,131 13 11 74,534 80 1 81 59,969 2,726 2,555 1,679 4,234 1,771 358 0 9,090 143,674

合計 39,594 28,425 4,360 2,131 13 11 74,534 80 1 81 59,969 2,726 2,555 1,679 4,234 1,771 358 0 9,090 143,674

流量規模：1/100 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 41,364 29,899 4,609 2,260 14 11 78,157 82 1 83 62,751 2,836 2,663 1,754 4,417 1,863 374 0 9,489 150,481

合計 41,364 29,899 4,609 2,260 14 11 78,157 82 1 83 62,751 2,836 2,663 1,754 4,417 1,863 374 0 9,489 150,481

流量規模：1/150 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 42,844 31,331 4,798 2,360 15 12 81,361 85 1 85 65,209 2,936 2,716 1,806 4,522 1,952 386 0 9,797 156,451

合計 42,844 31,331 4,798 2,360 15 12 81,361 85 1 85 65,209 2,936 2,716 1,806 4,522 1,952 386 0 9,797 156,451

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 21,274.5 11,071.5 1,470.7 687.3 4.1 3.6 34,511.7 56.6 0.0 56.6 29,097.7 1,140.8 1,529.8 886.6 2,416.4 627.0 174.9 0.0 4,359.1 68,025.1

合計 21,274.5 11,071.5 1,470.7 687.3 4.1 3.6 34,511.7 56.6 0.0 56.6 29,097.7 1,140.8 1,529.8 886.6 2,416.4 627.0 174.9 0.0 4,359.1 68,025.1

流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 33,728.6 22,197.4 3,169.4 1,547.2 9.9 8.4 60,660.9 75.7 0.0 75.7 49,485.3 1,897.4 2,110.0 1,343.3 3,453.3 1,257.2 260.8 0.0 6,868.7 117,090.6

合計 33,728.6 22,197.4 3,169.4 1,547.2 9.9 8.4 60,660.9 75.7 0.0 75.7 49,485.3 1,897.4 2,110.0 1,343.3 3,453.3 1,257.2 260.8 0.0 6,868.7 117,090.6

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 40,626.1 28,913.8 4,191.5 2,041.5 13.1 10.9 75,796.9 83.4 0.3 83.7 61,109.5 2,337.7 2,387.0 1,568.9 3,955.9 1,637.6 316.3 0.0 8,247.5 145,237.6

合計 40,626.1 28,913.8 4,191.5 2,041.5 13.1 10.9 75,796.9 83.4 0.3 83.7 61,109.5 2,337.7 2,387.0 1,568.9 3,955.9 1,637.6 316.3 0.0 8,247.5 145,237.6

流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 43,553.9 31,267.3 4,796.3 2,344.2 14.2 11.7 81,987.6 88.3 0.6 88.9 65,966.4 2,726.2 2,554.6 1,679.4 4,234.0 1,770.9 358.4 0.0 9,089.5 157,132.4

合計 43,553.9 31,267.3 4,796.3 2,344.2 14.2 11.7 81,987.6 88.3 0.6 88.9 65,966.4 2,726.2 2,554.6 1,679.4 4,234.0 1,770.9 358.4 0.0 9,089.5 157,132.4

流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 45,500.0 32,888.4 5,070.3 2,486.2 15.5 12.6 85,973.0 90.6 0.6 91.2 69,026.2 2,835.8 2,663.3 1,754.1 4,417.4 1,862.7 373.7 0.0 9,489.6 164,580.0

合計 45,500.0 32,888.4 5,070.3 2,486.2 15.5 12.6 85,973.0 90.6 0.6 91.2 69,026.2 2,835.8 2,663.3 1,754.1 4,417.4 1,862.7 373.7 0.0 9,489.6 164,580.0

流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 47,128.5 34,464.5 5,278.3 2,596.1 16.1 13.1 89,496.6 93.2 0.6 93.8 71,729.9 2,936.3 2,716.0 1,806.3 4,522.3 1,951.9 386.0 0.0 9,796.5 171,116.8

合計 47,128.5 34,464.5 5,278.3 2,596.1 16.1 13.1 89,496.6 93.2 0.6 93.8 71,729.9 2,936.3 2,716.0 1,806.3 4,522.3 1,951.9 386.0 0.0 9,796.5 171,116.8

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 17,406.4 9,058.5 1,203.3 562.4 3.4 2.9 28,236.9 46.3 0.0 46.3 23,807.2 1,140.8 1,529.8 886.6 2,416.4 627.0 174.9 0.0 4,359.1 56,449.5

合計 17,406.4 9,058.5 1,203.3 562.4 3.4 2.9 28,236.9 46.3 0.0 46.3 23,807.2 1,140.8 1,529.8 886.6 2,416.4 627.0 174.9 0.0 4,359.1 56,449.5

流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 27,596.1 18,161.5 2,593.1 1,265.9 8.1 6.8 49,631.5 62.0 0.0 62.0 40,488.0 1,897.4 2,110.0 1,343.3 3,453.3 1,257.2 260.8 0.0 6,868.7 97,050.2

合計 27,596.1 18,161.5 2,593.1 1,265.9 8.1 6.8 49,631.5 62.0 0.0 62.0 40,488.0 1,897.4 2,110.0 1,343.3 3,453.3 1,257.2 260.8 0.0 6,868.7 97,050.2

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 33,239.6 23,656.8 3,429.4 1,670.3 10.7 8.9 62,015.7 68.2 0.2 68.4 49,998.7 2,337.7 2,387.0 1,568.9 3,955.9 1,637.6 316.3 0.0 8,247.5 120,330.3

合計 33,239.6 23,656.8 3,429.4 1,670.3 10.7 8.9 62,015.7 68.2 0.2 68.4 49,998.7 2,337.7 2,387.0 1,568.9 3,955.9 1,637.6 316.3 0.0 8,247.5 120,330.3

流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 35,635.0 25,582.3 3,924.3 1,918.0 11.6 9.5 67,080.7 72.2 0.5 72.7 53,972.5 2,726.2 2,554.6 1,679.4 4,234.0 1,770.9 358.4 0.0 9,089.5 130,215.4

合計 35,635.0 25,582.3 3,924.3 1,918.0 11.6 9.5 67,080.7 72.2 0.5 72.7 53,972.5 2,726.2 2,554.6 1,679.4 4,234.0 1,770.9 358.4 0.0 9,089.5 130,215.4

流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 37,227.3 26,908.7 4,148.4 2,034.2 12.7 10.3 70,341.6 74.1 0.5 74.6 56,475.9 2,835.8 2,663.3 1,754.1 4,417.4 1,862.7 373.7 0.0 9,489.6 136,381.7

合計 37,227.3 26,908.7 4,148.4 2,034.2 12.7 10.3 70,341.6 74.1 0.5 74.6 56,475.9 2,835.8 2,663.3 1,754.1 4,417.4 1,862.7 373.7 0.0 9,489.6 136,381.7

流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 38,559.7 28,198.2 4,318.6 2,124.1 13.1 10.7 73,224.4 76.2 0.5 76.7 58,688.1 2,936.3 2,716.0 1,806.3 4,522.3 1,951.9 386.0 0.0 9,796.5 141,785.7

合計 38,559.7 28,198.2 4,318.6 2,124.1 13.1 10.7 73,224.4 76.2 0.5 76.7 58,688.1 2,936.3 2,716.0 1,806.3 4,522.3 1,951.9 386.0 0.0 9,796.5 141,785.7

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/2 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 13,423.9 7,716.7 7,708.2 2,233.1 5.5 4.5 31,091.9 15.0 4.9 19.9 23,744.1 2,278.4 589.7 397.8 987.6 480.7 262.2 0.0 4,008.8 58,864.8

合計 13,423.9 7,716.7 7,708.2 2,233.1 5.5 4.5 31,091.9 15.0 4.9 19.9 23,744.1 2,278.4 589.7 397.8 987.6 480.7 262.2 0.0 4,008.8 58,864.8

流量規模：1/10 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 69,430.7 46,800.7 15,500.9 7,089.0 24.3 19.4 138,865.0 48.1 0.0 48.1 105,034.5 5,520.1 2,668.5 1,814.3 4,482.9 2,915.7 885.3 0.0 13,804.0 257,751.6

KL 38,032.1 26,487.4 22,753.4 7,829.4 19.9 15.6 95,137.8 16.5 7.2 23.7 71,290.5 7,363.8 1,767.8 1,193.8 2,961.5 1,650.2 1,024.3 0.0 12,999.8 179,451.7

合計 107,462.8 73,288.1 38,254.2 14,918.4 44.3 35.0 234,002.8 64.6 7.2 71.8 176,325.0 12,883.9 4,436.3 3,008.1 7,444.4 4,565.8 1,909.6 0.0 26,803.8 437,203.3

流量規模：1/20 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 152,800.0 95,378.8 38,062.2 19,470.4 79.4 50.2 305,840.9 62.2 0.0 62.2 229,352.6 14,440.2 6,687.1 3,610.0 10,297.1 5,942.1 2,978.2 0.0 33,657.6 568,913.3

KL 111,795.2 78,024.3 60,354.8 24,894.3 79.8 48.2 275,196.6 23.8 12.5 36.3 205,194.7 21,821.3 5,709.6 3,151.8 8,861.4 4,860.9 4,373.9 0.0 39,917.5 520,345.1

合計 264,595.1 173,403.1 98,417.0 44,364.6 159.2 98.4 581,037.5 86.0 12.5 98.5 434,547.3 36,261.5 12,396.7 6,761.8 19,158.5 10,803.0 7,352.1 0.0 73,575.1 1,089,258.4

流量規模：1/30 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 177,245.8 107,699.1 42,916.3 22,317.7 99.6 58.6 350,337.1 64.4 0.0 64.4 262,417.4 17,288.0 8,157.3 4,226.8 12,384.1 6,709.7 3,838.6 0.0 40,220.4 653,039.3

KL 134,078.2 90,320.1 68,937.1 29,392.2 109.5 59.2 322,896.3 23.9 14.0 37.9 240,587.9 28,064.4 7,566.5 3,894.2 11,460.7 5,626.9 6,165.7 0.0 51,317.7 614,839.9

合計 311,324.1 198,019.3 111,853.4 51,709.9 209.1 117.8 673,233.5 88.2 14.0 102.3 503,005.4 45,352.4 15,723.8 8,121.0 23,844.8 12,336.6 10,004.3 0.0 91,538.1 1,267,879.2

流量規模：1/50 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 206,944.0 121,919.8 48,675.2 25,541.8 124.2 67.4 403,272.5 66.1 0.0 66.1 301,752.2 21,271.0 10,264.0 5,100.9 15,364.8 7,595.7 5,124.0 0.0 49,355.5 754,446.3

KL 157,539.3 102,965.8 76,816.0 33,458.2 135.2 69.0 370,983.4 23.9 14.2 38.2 276,268.6 35,054.4 9,980.6 4,855.0 14,835.6 6,414.8 8,272.3 0.0 64,577.0 711,867.3

合計 364,483.4 224,885.5 125,491.2 59,000.0 259.4 136.4 774,255.9 90.0 14.2 104.3 578,020.9 56,325.4 20,244.6 9,955.8 30,200.4 14,010.5 13,396.2 0.0 113,932.5 1,466,313.5

流量規模：1/80 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 233,315.8 132,850.9 54,003.6 28,919.4 145.1 74.8 449,309.5 69.1 0.0 69.1 336,065.8 25,679.4 12,367.1 5,923.9 18,291.0 8,276.7 6,413.2 0.0 58,660.3 844,104.7

KL 185,411.7 114,084.7 84,801.4 37,509.9 165.7 82.3 422,055.8 24.5 16.1 40.6 314,209.0 43,176.8 12,373.6 5,784.0 18,157.6 7,107.5 10,856.2 0.0 79,298.1 815,603.5

合計 418,727.5 246,935.6 138,805.0 66,429.3 310.8 157.1 871,365.3 93.6 16.1 109.7 650,274.9 68,856.3 24,740.6 11,707.9 36,448.6 15,384.2 17,269.4 0.0 137,958.3 1,659,708.2

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

31



流量規模：1/100 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 245,862.5 137,568.2 56,426.1 30,447.4 154.9 77.8 470,536.9 70.2 0.0 70.2 351,865.3 27,508.3 13,242.2 6,259.8 19,502.0 8,570.5 6,975.7 0.0 62,556.6 885,029.0

KL 197,417.4 118,598.7 87,834.0 39,152.6 180.6 88.7 443,272.0 24.6 16.5 41.1 329,955.6 46,498.8 13,477.2 6,198.1 19,675.3 7,388.7 12,000.6 0.0 85,563.5 858,832.1

合計 443,280.0 256,166.8 144,260.0 69,600.0 335.5 166.6 913,809.0 94.8 16.5 111.2 681,820.9 74,007.1 26,719.4 12,457.9 39,177.3 15,959.2 18,976.4 0.0 148,120.1 1,743,861.1

流量規模：1/150 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 270,478.7 145,945.7 62,380.0 33,858.9 173.7 84.4 512,921.3 72.6 0.0 72.6 383,432.3 31,433.5 14,905.6 6,928.3 21,833.9 9,092.5 7,950.8 0.0 70,310.7 966,736.9

KL 238,168.5 196,028.9 88,587.6 39,280.7 95.1 70.3 562,231.1 21.3 8.0 29.3 418,117.2 35,784.8 14,920.9 9,311.4 24,232.3 12,212.6 5,786.6 0.0 78,016.2 1,058,393.9

合計 508,647.2 341,974.6 150,967.6 73,139.6 268.8 154.7 1,075,152.5 93.9 8.0 101.9 801,549.4 67,218.3 29,826.5 16,239.7 46,066.1 21,305.0 13,737.5 0.0 148,326.9 2,025,130.8

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 14,766.3 8,488.3 8,479.0 2,456.4 6.1 5.0 34,201.1 16.5 5.4 21.9 26,118.5 2,278.4 589.7 397.8 987.5 480.7 262.2 0.0 4,008.8 64,350.3

合計 14,766.3 8,488.3 8,479.0 2,456.4 6.1 5.0 34,201.1 16.5 5.4 21.9 26,118.5 2,278.4 589.7 397.8 987.5 480.7 262.2 0.0 4,008.8 64,350.3

流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 76,373.8 51,480.8 17,051.0 7,797.9 26.8 21.3 152,751.6 52.9 0.0 52.9 115,538.0 5,520.1 2,668.5 1,814.3 4,482.8 2,915.7 885.3 0.0 13,803.9 282,146.4

KL 41,835.3 29,136.1 25,028.7 8,612.4 21.9 17.2 104,651.6 18.1 8.0 26.1 78,419.5 7,363.8 1,767.8 1,193.8 2,961.6 1,650.2 1,024.3 0.0 12,999.9 196,097.1

合計 118,209.1 80,616.9 42,079.7 16,410.3 48.7 38.5 257,403.2 71.0 8.0 79.0 193,957.5 12,883.9 4,436.3 3,008.1 7,444.4 4,565.9 1,909.6 0.0 26,803.8 478,243.5

流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 168,080.0 104,916.7 41,868.5 21,417.4 87.3 55.2 336,425.1 68.4 0.0 68.4 252,287.9 14,440.2 6,687.1 3,610.0 10,297.1 5,942.1 2,978.2 0.0 33,657.6 622,439.0

KL 122,974.7 85,826.7 66,390.3 27,383.7 87.8 53.0 302,716.2 26.2 13.8 40.0 225,714.2 21,821.3 5,709.6 3,151.8 8,861.4 4,860.9 4,373.9 0.0 39,917.5 568,387.9

合計 291,054.7 190,743.4 108,258.8 48,801.1 175.1 108.2 639,141.3 94.6 13.8 108.4 478,002.1 36,261.5 12,396.7 6,761.8 19,158.5 10,803.0 7,352.1 0.0 73,575.1 1,190,826.9

流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 194,970.4 118,469.0 47,207.9 24,549.4 109.6 64.5 385,370.8 70.8 0.0 70.8 288,659.2 17,288.0 8,157.3 4,226.8 12,384.1 6,709.7 3,838.6 0.0 40,220.4 714,321.2

KL 147,486.1 99,352.1 75,830.8 32,331.4 120.4 65.1 355,185.9 26.3 15.4 41.7 264,646.7 28,064.4 7,566.5 3,894.2 11,460.7 5,626.9 6,165.7 0.0 51,317.7 671,192.0

合計 342,456.5 217,821.1 123,038.7 56,880.8 230.0 129.6 740,556.7 97.1 15.4 112.5 553,305.9 45,352.4 15,723.8 8,121.0 23,844.8 12,336.6 10,004.3 0.0 91,538.1 1,385,513.2

流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 227,638.4 134,111.8 53,542.7 28,096.0 136.6 74.1 443,599.6 72.7 0.0 72.7 331,927.5 21,271.0 10,264.0 5,100.9 15,364.9 7,595.7 5,124.0 0.0 49,355.6 824,955.4

KL 173,293.3 113,262.3 84,497.6 36,804.0 148.7 75.9 408,081.8 26.3 15.7 42.0 303,895.5 35,054.4 9,980.6 4,855.0 14,835.6 6,414.8 8,272.3 0.0 64,577.1 776,596.4

合計 400,931.7 247,374.1 138,040.3 64,900.0 285.3 150.0 851,681.4 99.0 15.7 114.7 635,823.0 56,325.4 20,244.6 9,955.9 30,200.5 14,010.5 13,396.3 0.0 113,932.7 1,601,551.8

流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 256,647.3 146,136.0 59,403.9 31,811.4 159.6 82.3 494,240.5 76.0 0.0 76.0 369,672.4 25,679.4 12,367.1 5,923.9 18,291.0 8,276.7 6,413.2 0.0 58,660.3 922,649.2

KL 203,952.9 125,493.2 93,281.6 41,260.9 182.3 90.5 464,261.4 27.0 17.7 44.7 345,630.0 43,176.8 12,373.6 5,784.0 18,157.6 7,107.5 10,856.2 0.0 79,298.1 889,234.2

合計 460,600.2 271,629.2 152,685.5 73,072.3 341.9 172.8 958,501.9 103.0 17.7 120.7 715,302.4 68,856.2 24,740.7 11,707.9 36,448.6 15,384.2 17,269.4 0.0 137,958.4 1,811,883.4

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用
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流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 270,448.8 151,325.0 62,068.7 33,492.1 170.4 85.6 517,590.6 77.2 0.0 77.2 387,051.9 27,508.3 13,242.2 6,259.8 19,502.0 8,570.5 6,975.7 0.0 62,556.5 967,276.2

KL 217,159.2 130,458.5 96,617.4 43,067.9 198.7 97.6 487,599.3 27.1 18.1 45.2 362,951.1 46,498.8 13,477.2 6,198.1 19,675.3 7,388.7 12,000.6 0.0 85,563.4 936,159.0

合計 487,608.0 281,783.5 158,686.1 76,560.0 369.1 183.2 1,005,189.9 104.3 18.1 122.4 750,003.0 74,007.1 26,719.4 12,457.9 39,177.3 15,959.2 18,976.3 0.0 148,119.9 1,903,435.2

流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 297,526.6 160,540.3 68,618.0 37,244.8 191.0 92.8 564,213.5 79.9 0.0 79.9 421,775.5 31,433.5 14,905.6 6,928.3 21,833.9 9,092.5 7,950.8 0.0 70,310.7 1,056,379.6

KL 261,985.3 215,631.8 97,446.4 43,208.8 104.6 77.4 618,454.3 23.5 8.8 32.3 459,928.9 35,784.8 14,920.9 9,311.4 24,232.3 12,212.6 5,786.6 0.0 78,016.3 1,156,431.8

合計 559,511.9 376,172.1 166,064.4 80,453.6 295.6 170.2 1,182,667.8 103.4 8.8 112.2 881,704.4 67,218.3 29,826.5 16,239.7 46,066.2 21,305.1 13,737.4 0.0 148,327.0 2,212,811.4

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

34



様式－３ 被害額

流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 12,081.5 6,945.0 6,937.4 2,009.8 5.0 4.1 27,982.8 13.5 4.4 17.9 21,369.7 2,278.4 589.7 397.8 987.5 480.7 262.2 0.0 4,008.8 53,379.2

合計 12,081.5 6,945.0 6,937.4 2,009.8 5.0 4.1 27,982.8 13.5 4.4 17.9 21,369.7 2,278.4 589.7 397.8 987.5 480.7 262.2 0.0 4,008.8 53,379.2

流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 62,487.7 42,120.6 13,950.8 6,380.1 21.9 17.5 124,978.6 43.3 0.0 43.3 94,531.1 5,520.1 2,668.5 1,814.3 4,482.8 2,915.7 885.3 0.0 13,803.9 233,356.9

KL 34,228.9 23,838.6 20,478.0 7,046.5 17.9 14.0 85,623.9 14.8 6.5 21.3 64,161.4 7,363.8 1,767.8 1,193.8 2,961.6 1,650.2 1,024.3 0.0 12,999.9 162,806.5

合計 96,716.6 65,959.2 34,428.8 13,426.6 39.8 31.5 210,602.5 58.1 6.5 64.6 158,692.5 12,883.9 4,436.3 3,008.1 7,444.4 4,565.9 1,909.6 0.0 26,803.8 396,163.4

流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 137,520.0 85,840.9 34,256.0 17,523.3 71.5 45.2 275,256.9 56.0 0.0 56.0 206,417.3 14,440.2 6,687.1 3,610.0 10,297.1 5,942.1 2,978.2 0.0 33,657.6 515,387.8

KL 100,615.7 70,221.9 54,319.3 22,404.9 71.9 43.4 247,677.1 21.4 11.3 32.7 184,675.2 21,821.3 5,709.6 3,151.8 8,861.4 4,860.9 4,373.9 0.0 39,917.5 472,302.5

合計 238,135.7 156,062.8 88,575.3 39,928.2 143.4 88.6 522,934.0 77.4 11.3 88.7 391,092.5 36,261.5 12,396.7 6,761.8 19,158.5 10,803.0 7,352.1 0.0 73,575.1 987,690.3

流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 159,521.2 96,929.2 38,624.6 20,085.9 89.7 52.7 315,303.3 57.9 0.0 57.9 236,175.7 17,288.0 8,157.3 4,226.8 12,384.1 6,709.7 3,838.6 0.0 40,220.4 591,757.3

KL 120,670.4 81,288.1 62,043.4 26,453.0 98.5 53.2 290,606.6 21.5 12.6 34.1 216,529.2 28,064.4 7,566.5 3,894.2 11,460.7 5,626.9 6,165.7 0.0 51,317.7 558,487.6

合計 280,191.6 178,217.3 100,668.0 46,538.9 188.2 105.9 605,909.9 79.4 12.6 92.0 452,704.9 45,352.4 15,723.8 8,121.0 23,844.8 12,336.6 10,004.3 0.0 91,538.1 1,150,244.9

流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 186,249.6 109,727.8 43,807.7 22,987.7 111.8 60.7 362,945.3 59.5 0.0 59.5 271,577.0 21,271.0 10,264.0 5,100.9 15,364.9 7,595.7 5,124.0 0.0 49,355.6 683,937.4

KL 141,785.4 92,669.2 69,134.4 30,112.3 121.7 62.1 333,885.1 21.5 12.8 34.3 248,641.8 35,054.4 9,980.6 4,855.0 14,835.6 6,414.8 8,272.3 0.0 64,577.1 647,138.3

合計 328,035.0 202,397.0 112,942.1 53,100.0 233.5 122.8 696,830.4 81.0 12.8 93.8 520,218.8 56,325.4 20,244.6 9,955.9 30,200.5 14,010.5 13,396.3 0.0 113,932.7 1,331,075.7

流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 209,984.2 119,565.8 48,603.2 26,027.5 130.6 67.3 404,378.6 62.2 0.0 62.2 302,459.3 25,679.4 12,367.1 5,923.9 18,291.0 8,276.7 6,413.2 0.0 58,660.3 765,560.4

KL 166,870.5 102,676.3 76,321.3 33,758.9 149.1 74.1 379,850.2 22.1 14.5 36.6 282,788.1 43,176.8 12,373.6 5,784.0 18,157.6 7,107.5 10,856.2 0.0 79,298.1 741,973.0

合計 376,854.7 222,242.1 124,924.5 59,786.4 279.7 141.4 784,228.8 84.3 14.5 98.8 585,247.4 68,856.2 24,740.7 11,707.9 36,448.6 15,384.2 17,269.4 0.0 137,958.4 1,507,533.4

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用
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流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 221,276.3 123,811.3 50,783.5 27,402.7 139.4 70.0 423,483.2 63.1 0.0 63.1 316,678.8 27,508.3 13,242.2 6,259.8 19,502.0 8,570.5 6,975.7 0.0 62,556.5 802,781.6

KL 177,675.7 106,738.8 79,050.6 35,237.4 162.5 79.9 398,944.9 22.1 14.8 36.9 296,960.0 46,498.8 13,477.2 6,198.1 19,675.3 7,388.7 12,000.6 0.0 85,563.4 781,505.2

合計 398,952.0 230,550.1 129,834.1 62,640.1 301.9 149.9 822,428.1 85.2 14.8 100.0 613,638.8 74,007.1 26,719.4 12,457.9 39,177.3 15,959.2 18,976.3 0.0 148,119.9 1,584,286.8

流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 243,430.9 131,351.1 56,142.0 30,473.0 156.3 75.9 461,629.2 65.3 0.0 65.3 345,089.0 31,433.5 14,905.6 6,928.3 21,833.9 9,092.5 7,950.8 0.0 70,310.7 877,094.2

KL 214,351.6 176,426.0 79,728.9 35,352.6 85.6 63.3 506,008.0 19.2 7.2 26.4 376,305.5 35,784.8 14,920.9 9,311.4 24,232.3 12,212.6 5,786.6 0.0 78,016.3 960,356.2

合計 457,782.5 307,777.1 135,870.9 65,825.6 241.9 139.2 967,637.2 84.5 7.2 91.7 721,394.5 67,218.3 29,826.5 16,239.7 46,066.2 21,305.1 13,737.4 0.0 148,327.0 1,837,450.4

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/2 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 7,797 3,358 4,423 1,198 3 2 16,782 13 4 18 13,081 1,360 344 223 567 209 134 0 2,269 32,150

合計 7,797 3,358 4,423 1,198 3 2 16,782 13 4 18 13,081 1,360 344 223 567 209 134 0 2,269 32,150

流量規模：1/10 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 24,008.2 9,446.9 5,266.9 2,352.3 3.5 2.8 41,080.6 32.4 0.0 32.4 32,035.9 2,156.9 881.1 548.7 1,429.8 588.5 258.7 0.0 4,433.9 77,582.8

KL 26,094.3 17,812.2 13,825.5 4,463.6 12.2 9.7 62,217.5 15.9 5.8 21.7 46,855.4 4,580.6 1,353.6 874.1 2,227.7 1,109.7 592.7 0.0 8,510.7 117,605.3

合計 50,102.5 27,259.1 19,092.3 6,815.9 15.8 12.4 103,298.0 48.3 5.8 54.1 78,891.4 6,737.6 2,234.7 1,422.7 3,657.5 1,698.2 851.4 0.0 12,944.6 195,188.1

流量規模：1/20 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 122,193.1 81,911.2 29,907.6 14,399.1 59.6 40.6 248,511.2 57.6 0.0 57.6 186,651.6 10,754.3 5,158.2 2,980.1 8,138.3 5,103.0 2,142.0 0.0 26,137.6 461,358.0

KL 87,128.2 63,467.7 49,715.8 19,456.8 58.5 37.6 219,864.6 23.4 8.8 32.1 164,097.8 17,054.6 4,384.2 2,552.9 6,937.0 3,954.1 3,230.5 0.0 31,176.2 415,170.7

合計 209,321.3 145,378.9 79,623.4 33,855.9 118.2 78.1 468,375.8 80.9 8.8 89.7 350,749.4 27,808.9 9,542.3 5,533.0 15,075.4 9,057.1 5,372.5 0.0 57,313.9 876,528.7

流量規模：1/30 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 155,659.2 96,852.9 38,670.5 19,806.1 81.8 51.2 311,121.7 62.4 0.0 62.4 233,275.0 14,715.8 6,826.5 3,668.5 10,495.0 6,033.9 3,056.6 0.0 34,301.4 578,760.4

KL 112,798.8 78,601.9 60,705.1 25,103.3 80.4 48.4 277,338.0 23.8 12.5 36.3 206,783.6 22,019.4 5,755.4 3,171.8 8,927.2 4,896.9 4,422.5 0.0 40,266.0 524,423.8

合計 268,458.0 175,454.8 99,375.6 44,909.4 162.2 99.6 588,459.6 86.2 12.5 98.7 440,058.5 36,735.2 12,581.9 6,840.3 19,422.2 10,930.8 7,479.1 0.0 74,567.4 1,103,184.2

流量規模：1/50 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 184,362.7 110,974.2 44,324.8 23,051.8 104.9 60.4 362,878.8 64.8 0.0 64.8 271,747.7 18,084.1 8,610.2 4,418.3 13,028.5 6,913.7 4,097.1 0.0 42,123.4 676,814.8

KL 136,300.3 91,588.5 69,566.5 29,728.7 111.6 60.1 327,355.7 23.9 14.2 38.1 243,896.8 28,634.3 7,787.4 3,979.6 11,767.0 5,705.9 6,342.3 0.0 52,449.6 623,740.3

合計 320,663.1 202,562.7 113,891.2 52,780.5 216.5 120.5 690,234.6 88.7 14.2 103.0 515,644.6 46,718.5 16,397.6 8,397.9 24,795.5 12,619.7 10,439.4 0.0 94,573.1 1,300,555.2

流量規模：1/80 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 211,668.8 123,779.4 49,660.5 26,141.3 127.0 68.2 411,445.4 66.6 0.0 66.6 307,832.8 22,170.0 10,568.6 5,222.9 15,791.5 7,711.5 5,361.4 0.0 51,034.4 770,379.1

KL 157,975.5 103,112.6 76,914.9 33,498.6 135.3 69.1 371,705.9 23.9 14.2 38.2 276,804.7 35,109.1 9,993.4 4,861.4 14,854.8 6,423.9 8,282.0 0.0 64,669.9 713,218.6

合計 369,644.3 226,892.1 126,575.4 59,639.9 262.3 137.3 783,151.3 90.5 14.2 104.8 584,637.5 57,279.2 20,562.0 10,084.3 30,646.3 14,135.5 13,643.4 0.0 115,704.3 1,483,597.8

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
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流量規模：1/100 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 223,853.4 128,859.5 52,209.9 27,698.0 137.8 72.1 432,830.7 68.0 0.0 68.0 323,785.8 24,360.0 11,608.8 5,631.4 17,240.2 8,028.0 5,971.6 0.0 55,599.9 812,284.5

KL 169,856.0 108,200.2 80,605.0 35,339.0 149.2 74.7 394,224.2 24.0 15.5 39.4 293,525.5 38,645.7 11,036.8 5,265.9 16,302.8 6,740.9 9,378.9 0.0 71,068.3 758,857.4

合計 393,709.4 237,059.7 132,814.9 63,037.0 287.0 146.8 827,054.9 92.0 15.5 107.4 617,311.4 63,005.8 22,645.6 10,897.3 33,543.0 14,768.9 15,350.5 0.0 126,668.1 1,571,141.9

流量規模：1/150 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 244,380.6 137,090.2 56,164.0 30,272.8 154.1 77.5 468,139.2 69.9 0.0 69.9 350,074.0 27,319.5 13,151.2 6,223.1 19,374.3 8,540.7 6,915.1 0.0 62,149.6 880,432.8

KL 191,807.1 116,511.0 86,468.5 38,408.7 173.7 85.8 433,454.8 24.6 16.4 41.0 322,671.2 44,991.5 12,953.4 6,002.8 18,956.3 7,258.7 11,474.8 0.0 82,681.2 838,848.2

合計 436,187.7 253,601.2 142,632.5 68,681.5 327.7 163.3 901,594.0 94.5 16.4 110.9 672,745.2 72,310.9 26,104.7 12,225.9 38,330.6 15,799.4 18,389.9 0.0 144,830.8 1,719,280.9

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/2 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 8,577.1 3,693.5 4,865.3 1,318.3 3.1 2.7 18,460.0 14.8 4.6 19.4 14,389.5 1,359.6 344.1 223.0 567.1 209.2 133.6 0.0 2,269.5 35,138.4

合計 8,577.1 3,693.5 4,865.3 1,318.3 3.1 2.7 18,460.0 14.8 4.6 19.4 14,389.5 1,359.6 344.1 223.0 567.1 209.2 133.6 0.0 2,269.5 35,138.4

流量規模：1/10 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 26,409.0 10,391.6 5,793.6 2,587.5 3.9 3.0 45,188.6 35.6 0.0 35.6 35,239.5 2,156.9 881.1 548.7 1,429.8 588.5 258.7 0.0 4,433.9 84,897.6

KL 28,703.7 19,593.4 15,208.0 4,909.9 13.5 10.6 68,439.1 17.5 6.4 23.9 51,541.0 4,580.6 1,353.6 874.1 2,227.7 1,109.7 592.7 0.0 8,510.7 128,514.7

合計 55,112.7 29,985.0 21,001.6 7,497.4 17.4 13.6 113,627.7 53.1 6.4 59.5 86,780.5 6,737.5 2,234.7 1,422.8 3,657.5 1,698.2 851.4 0.0 12,944.6 213,412.3

流量規模：1/20 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 134,412.4 90,102.3 32,898.3 15,839.0 65.6 44.6 273,362.2 63.4 0.0 63.4 205,316.8 10,754.3 5,158.2 2,980.1 8,138.3 5,103.0 2,142.0 0.0 26,137.6 504,880.0

KL 95,841.0 69,814.5 54,687.4 21,402.5 64.4 41.3 241,851.1 25.7 9.7 35.4 180,507.5 17,054.6 4,384.2 2,552.9 6,937.1 3,954.1 3,230.5 0.0 31,176.3 453,570.3

合計 230,253.4 159,916.8 87,585.7 37,241.5 130.0 85.9 515,213.3 89.1 9.7 98.8 385,824.3 27,808.9 9,542.4 5,533.0 15,075.4 9,057.1 5,372.5 0.0 57,313.9 958,450.3

流量規模：1/30 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 171,225.1 106,538.2 42,537.5 21,786.7 90.0 56.3 342,233.8 68.6 0.0 68.6 256,602.5 14,715.8 6,826.5 3,668.5 10,495.0 6,033.9 3,056.6 0.0 34,301.3 633,206.2

KL 124,078.7 86,462.1 66,775.6 27,613.7 88.4 53.2 305,071.7 26.2 13.8 40.0 227,461.9 22,019.4 5,755.4 3,171.8 8,927.2 4,896.9 4,422.5 0.0 40,266.0 572,839.6

合計 295,303.8 193,000.3 109,313.1 49,400.4 178.4 109.5 647,305.5 94.8 13.8 108.6 484,064.4 36,735.2 12,581.9 6,840.3 19,422.2 10,930.8 7,479.1 0.0 74,567.3 1,206,045.8

流量規模：1/50 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 202,799.0 122,071.6 48,757.2 25,357.0 115.3 66.5 399,166.6 71.3 0.0 71.3 298,922.5 18,084.1 8,610.2 4,418.3 13,028.5 6,913.7 4,097.1 0.0 42,123.4 740,283.8

KL 149,930.4 100,747.3 76,523.1 32,701.6 122.8 66.1 360,091.3 26.3 15.7 42.0 268,286.5 28,634.3 7,787.4 3,979.6 11,767.0 5,705.9 6,342.3 0.0 52,449.5 680,869.3

合計 352,729.4 222,818.9 125,280.3 58,058.6 238.1 132.6 759,257.9 97.6 15.7 113.3 567,209.0 46,718.4 16,397.6 8,397.9 24,795.5 12,619.6 10,439.4 0.0 94,572.9 1,421,153.1

流量規模：1/80 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 232,835.7 136,157.4 54,626.6 28,755.4 139.7 75.1 452,589.9 73.2 0.0 73.2 338,616.0 22,170.0 10,568.6 5,222.9 15,791.5 7,711.5 5,361.4 0.0 51,034.4 842,313.5

KL 173,773.0 113,423.9 84,606.3 36,848.4 148.8 76.0 408,876.4 26.3 15.7 42.0 304,485.2 35,109.1 9,993.4 4,861.4 14,854.8 6,423.9 8,282.0 0.0 64,669.8 778,073.4

合計 406,608.7 249,581.3 139,232.9 65,603.8 288.5 151.1 861,466.3 99.5 15.7 115.2 643,101.2 57,279.1 20,562.0 10,084.3 30,646.3 14,135.4 13,643.4 0.0 115,704.2 1,620,386.9

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
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流量規模：1/100 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 246,238.7 141,745.5 57,430.9 30,467.8 151.6 79.3 476,113.8 74.8 0.0 74.8 356,164.4 24,360.0 11,608.8 5,631.4 17,240.2 8,028.0 5,971.6 0.0 55,599.8 887,952.8

KL 186,841.6 119,020.2 88,665.5 38,872.9 164.1 82.2 433,646.5 26.4 17.0 43.4 322,878.1 38,645.7 11,036.8 5,265.9 16,302.7 6,740.9 9,378.9 0.0 71,068.2 827,636.2

合計 433,080.3 260,765.7 146,096.4 69,340.7 315.7 161.5 909,760.3 101.2 17.0 118.2 679,042.5 63,005.7 22,645.6 10,897.3 33,542.9 14,768.9 15,350.5 0.0 126,668.0 1,715,589.0

流量規模：1/150 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 268,818.7 150,799.2 61,780.4 33,300.1 169.5 85.3 514,953.2 76.9 0.0 76.9 385,081.4 27,319.5 13,151.2 6,223.1 19,374.3 8,540.7 6,915.1 0.0 62,149.6 962,261.1

KL 210,987.8 128,162.1 95,115.4 42,249.6 191.0 94.4 476,800.3 27.1 18.0 45.1 354,938.3 44,991.5 12,953.4 6,002.8 18,956.2 7,258.7 11,474.8 0.0 82,681.2 914,464.9

合計 479,806.5 278,961.3 156,895.8 75,549.7 360.5 179.7 991,753.5 104.0 18.0 122.0 740,019.7 72,311.0 26,104.6 12,225.9 38,330.5 15,799.4 18,389.9 0.0 144,830.8 1,876,726.0

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/2 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 7,017.6 3,022.0 3,980.7 1,078.6 2.6 2.2 15,103.7 12.1 3.8 15.9 11,773.2 1,359.6 344.1 223.0 567.1 209.2 133.6 0.0 2,269.5 29,162.3

合計 7,017.6 3,022.0 3,980.7 1,078.6 2.6 2.2 15,103.7 12.1 3.8 15.9 11,773.2 1,359.6 344.1 223.0 567.1 209.2 133.6 0.0 2,269.5 29,162.3

流量規模：1/10 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 21,607.3 8,502.2 4,740.2 2,117.1 3.2 2.5 36,972.5 29.2 0.0 29.2 28,832.3 2,156.9 881.1 548.7 1,429.8 588.5 258.7 0.0 4,433.9 70,267.9

KL 23,484.9 16,031.0 12,442.9 4,017.2 11.0 8.7 55,995.7 14.3 5.2 19.5 42,169.9 4,580.6 1,353.6 874.1 2,227.7 1,109.7 592.7 0.0 8,510.7 106,695.8

合計 45,092.2 24,533.2 17,183.1 6,134.3 14.2 11.2 92,968.2 43.5 5.2 48.7 71,002.2 6,737.5 2,234.7 1,422.8 3,657.5 1,698.2 851.4 0.0 12,944.6 176,963.7

流量規模：1/20 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 109,973.8 73,720.1 26,916.8 12,959.2 53.7 36.5 223,660.1 51.8 0.0 51.8 167,986.5 10,754.3 5,158.2 2,980.1 8,138.3 5,103.0 2,142.0 0.0 26,137.6 417,836.0

KL 78,415.3 57,121.0 44,744.2 17,511.1 52.7 33.8 197,878.1 21.0 7.9 28.9 147,688.0 17,054.6 4,384.2 2,552.9 6,937.1 3,954.1 3,230.5 0.0 31,176.3 376,771.3

合計 188,389.1 130,841.1 71,661.0 30,470.3 106.4 70.3 421,538.2 72.8 7.9 80.7 315,674.5 27,808.9 9,542.4 5,533.0 15,075.4 9,057.1 5,372.5 0.0 57,313.9 794,607.3

流量規模：1/30 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 140,093.3 87,167.6 34,803.4 17,825.5 73.6 46.1 280,009.5 56.1 0.0 56.1 209,947.5 14,715.8 6,826.5 3,668.5 10,495.0 6,033.9 3,056.6 0.0 34,301.3 524,314.4

KL 101,519.0 70,741.7 54,634.6 22,593.0 72.3 43.6 249,604.2 21.4 11.3 32.7 186,105.2 22,019.4 5,755.4 3,171.8 8,927.2 4,896.9 4,422.5 0.0 40,266.0 476,008.1

合計 241,612.3 157,909.3 89,438.0 40,418.5 145.9 89.7 529,613.7 77.5 11.3 88.8 396,052.7 36,735.2 12,581.9 6,840.3 19,422.2 10,930.8 7,479.1 0.0 74,567.3 1,000,322.5

流量規模：1/50 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 165,926.5 99,876.8 39,892.3 20,746.6 94.4 54.4 326,591.0 58.4 0.0 58.4 244,573.0 18,084.1 8,610.2 4,418.3 13,028.5 6,913.7 4,097.1 0.0 42,123.4 613,345.8

KL 122,670.3 82,429.6 62,609.8 26,755.8 100.5 54.1 294,620.1 21.5 12.8 34.3 219,507.2 28,634.3 7,787.4 3,979.6 11,767.0 5,705.9 6,342.3 0.0 52,449.5 566,611.1

合計 288,596.8 182,306.4 102,502.1 47,502.4 194.9 108.5 621,211.1 79.9 12.8 92.7 464,080.2 46,718.4 16,397.6 8,397.9 24,795.5 12,619.6 10,439.4 0.0 94,572.9 1,179,956.9

流量規模：1/80 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 190,501.9 111,401.5 44,694.5 23,527.2 114.3 61.4 370,300.8 59.9 0.0 59.9 277,049.5 22,170.0 10,568.6 5,222.9 15,791.5 7,711.5 5,361.4 0.0 51,034.4 698,444.6

KL 142,177.9 92,801.4 69,223.4 30,148.7 121.7 62.2 334,535.3 21.5 12.8 34.3 249,124.2 35,109.1 9,993.4 4,861.4 14,854.8 6,423.9 8,282.0 0.0 64,669.8 648,363.6

合計 332,679.8 204,202.9 113,917.9 53,675.9 236.0 123.6 704,836.1 81.4 12.8 94.2 526,173.7 57,279.1 20,562.0 10,084.3 30,646.3 14,135.4 13,643.4 0.0 115,704.2 1,346,808.2

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
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流量規模：1/100 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 201,468.0 115,973.6 46,988.9 24,928.2 124.0 64.9 389,547.6 61.2 0.0 61.2 291,407.3 24,360.0 11,608.8 5,631.4 17,240.2 8,028.0 5,971.6 0.0 55,599.8 736,615.9

KL 152,870.4 97,380.2 72,544.5 31,805.1 134.3 67.2 354,801.7 21.6 13.9 35.5 264,173.0 38,645.7 11,036.8 5,265.9 16,302.7 6,740.9 9,378.9 0.0 71,068.2 690,078.4

合計 354,338.4 213,353.8 119,533.4 56,733.3 258.3 132.1 744,349.3 82.8 13.9 96.7 555,580.3 63,005.7 22,645.6 10,897.3 33,542.9 14,768.9 15,350.5 0.0 126,668.0 1,426,694.3

流量規模：1/150 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 219,942.6 123,381.2 50,547.6 27,245.5 138.7 69.8 421,325.4 62.9 0.0 62.9 315,066.6 27,319.5 13,151.2 6,223.1 19,374.3 8,540.7 6,915.1 0.0 62,149.6 798,604.5

KL 172,626.4 104,859.9 77,821.7 34,567.8 156.3 77.2 390,109.3 22.1 14.8 36.9 290,404.1 44,991.5 12,953.4 6,002.8 18,956.2 7,258.7 11,474.8 0.0 82,681.2 763,231.5

合計 392,569.0 228,241.1 128,369.3 61,813.3 295.0 147.0 811,434.7 85.0 14.8 99.8 605,470.7 72,311.0 26,104.6 12,225.9 38,330.5 15,799.4 18,389.9 0.0 144,830.8 1,561,836.0

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/2 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/30 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 2,396.2 595.1 433.9 128.1 1.8 1.5 3,556.5 8.1 3.4 11.5 3,024.6 221.9 127.2 71.2 198.3 37.1 25.1 0.0 482.4 7,075.0

合計 2,396.2 595.1 433.9 128.1 1.8 1.5 3,556.5 8.1 3.4 11.5 3,024.6 221.9 127.2 71.2 198.3 37.1 25.1 0.0 482.4 7,075.0

流量規模：1/50 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 3,270.7 1,437.5 214.1 83.4 0.1 0.1 5,005.8 0.0 0.0 0.0 3,714.3 196.4 325.3 180.3 505.5 89.5 56.1 0.0 847.6 9,567.7

KL 6,341.1 2,768.1 3,101.6 851.2 1.5 1.3 13,064.8 11.8 3.8 15.6 10,286.7 1,049.0 369.6 221.2 590.9 172.4 98.2 0.0 1,910.5 25,277.6

合計 9,611.8 4,205.6 3,315.6 934.6 1.6 1.4 18,070.6 11.8 3.8 15.6 14,001.0 1,245.4 694.9 401.5 1,096.4 262.0 154.4 0.0 2,758.1 34,845.3

流量規模：1/80 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 24,757.8 9,864.3 5,532.3 2,462.2 3.7 2.9 42,623.2 32.5 0.0 32.5 33,188.7 2,227.5 906.1 566.1 1,472.2 614.5 270.3 0.0 4,584.6 80,429.1

KL 20,508.4 11,971.9 13,542.4 4,372.2 8.6 7.1 50,410.6 15.8 5.0 20.8 38,086.7 4,372.4 986.8 655.5 1,642.3 745.8 503.6 0.0 7,264.1 95,782.2

合計 45,266.2 21,836.3 19,074.6 6,834.5 12.3 10.0 93,033.9 48.4 5.0 53.3 71,275.4 6,600.0 1,892.9 1,221.6 3,114.5 1,360.4 773.9 0.0 11,848.7 176,211.3

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

行政におけ
る応急対策
費用
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流量規模：1/100 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 68,296.8 46,163.2 14,876.7 6,810.2 24.0 19.2 136,190.1 48.0 0.0 48.0 103,049.7 5,392.4 2,624.0 1,795.2 4,419.2 2,876.0 863.1 0.0 13,550.6 252,838.4

KL 36,181.5 25,087.6 22,327.1 7,689.7 18.6 14.7 91,319.2 16.5 6.7 23.1 68,453.0 7,165.1 1,625.8 1,116.3 2,742.1 1,563.0 977.6 0.0 12,447.7 172,243.0

合計 104,478.3 71,250.8 37,203.8 14,499.8 42.6 33.8 227,509.2 64.5 6.7 71.2 171,502.7 12,557.5 4,249.8 2,911.5 7,161.3 4,438.9 1,840.7 0.0 25,998.3 425,081.4

流量規模：1/150 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 121,999.5 82,057.2 29,652.4 14,273.0 60.0 40.8 248,082.9 57.1 0.0 57.1 186,305.4 10,636.7 5,175.2 2,985.8 8,160.9 5,112.1 2,136.6 0.0 26,046.4 460,491.8

KL 73,867.0 54,093.4 43,139.8 16,295.2 48.0 31.7 187,475.0 21.2 7.8 29.0 140,028.0 14,479.4 3,657.3 2,208.3 5,865.7 3,370.0 2,627.2 0.0 26,342.3 353,874.3

合計 195,866.5 136,150.6 72,792.2 30,568.2 108.0 72.4 435,557.9 78.3 7.8 86.1 326,333.5 25,116.1 8,832.5 5,194.1 14,026.6 8,482.2 4,763.8 0.0 52,388.6 814,366.1

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 2,635.8 654.6 477.3 140.9 1.9 1.7 3,912.2 8.9 3.7 12.6 3,327.0 221.9 127.2 71.2 198.4 37.1 25.1 0.0 482.5 7,734.3

合計 2,635.8 654.6 477.3 140.9 1.9 1.7 3,912.2 8.9 3.7 12.6 3,327.0 221.9 127.2 71.2 198.4 37.1 25.1 0.0 482.5 7,734.3

流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 3,597.8 1,581.2 235.5 91.7 0.1 0.1 5,506.4 0.0 0.0 0.0 4,085.7 196.4 325.3 180.3 505.6 89.5 56.1 0.0 847.6 10,439.7

KL 6,975.2 3,044.9 3,411.7 936.3 1.7 1.5 14,371.3 13.0 4.2 17.2 11,315.3 1,049.0 369.6 221.2 590.8 172.4 98.2 0.0 1,910.4 27,614.2

合計 10,573.0 4,626.1 3,647.2 1,028.0 1.8 1.6 19,877.7 13.0 4.2 17.2 15,401.0 1,245.4 694.9 401.5 1,096.4 261.9 154.3 0.0 2,758.0 38,053.9

流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 27,233.6 10,850.8 6,085.5 2,708.5 4.1 3.2 46,885.7 35.8 0.0 35.8 36,507.6 2,227.5 906.1 566.1 1,472.2 614.5 270.3 0.0 4,584.5 88,013.6

KL 22,559.3 13,169.1 14,896.6 4,809.5 9.4 7.8 55,451.7 17.4 5.5 22.9 41,895.3 4,372.4 986.8 655.5 1,642.3 745.8 503.6 0.0 7,264.1 104,634.0

合計 49,792.9 24,019.9 20,982.1 7,518.0 13.5 11.0 102,337.4 53.2 5.5 58.7 78,402.9 6,599.9 1,892.9 1,221.6 3,114.5 1,360.3 773.9 0.0 11,848.6 192,647.6

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用
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流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 75,126.5 50,779.5 16,364.4 7,491.2 26.4 21.1 149,809.1 52.8 0.0 52.8 113,354.7 5,392.4 2,624.0 1,795.2 4,419.2 2,876.0 863.1 0.0 13,550.7 276,767.3

KL 39,799.7 27,596.3 24,559.8 8,458.6 20.4 16.2 100,451.0 18.1 7.3 25.4 75,298.3 7,165.1 1,625.8 1,116.3 2,742.1 1,563.0 977.6 0.0 12,447.8 188,222.5

合計 114,926.2 78,375.8 40,924.2 15,949.8 46.8 37.3 250,260.1 70.9 7.3 78.2 188,653.0 12,557.5 4,249.8 2,911.5 7,161.3 4,439.0 1,840.7 0.0 25,998.5 464,989.8

流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 134,199.5 90,262.9 32,617.6 15,700.3 66.0 44.8 272,891.1 62.8 0.0 62.8 204,936.0 10,636.7 5,175.2 2,985.8 8,161.0 5,112.1 2,136.6 0.0 26,046.4 503,936.3

KL 81,253.7 59,502.7 47,453.8 17,924.7 52.8 34.8 206,222.5 23.3 8.5 31.8 154,030.8 14,479.4 3,657.3 2,208.3 5,865.6 3,370.0 2,627.2 0.0 26,342.2 386,627.3

合計 215,453.2 149,765.6 80,071.4 33,625.0 118.8 79.6 479,113.6 86.1 8.5 94.6 358,966.8 25,116.1 8,832.5 5,194.1 14,026.6 8,482.1 4,763.8 0.0 52,388.6 890,563.6

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

46



様式－３ 被害額

流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 2,156.6 535.6 390.5 115.3 1.6 1.4 3,201.0 7.3 3.1 10.4 2,722.1 221.9 127.2 71.2 198.4 37.1 25.1 0.0 482.5 6,416.0

合計 2,156.6 535.6 390.5 115.3 1.6 1.4 3,201.0 7.3 3.1 10.4 2,722.1 221.9 127.2 71.2 198.4 37.1 25.1 0.0 482.5 6,416.0

流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 2,943.6 1,293.7 192.7 75.0 0.1 0.1 4,505.2 0.0 0.0 0.0 3,342.9 196.4 325.3 180.3 505.6 89.5 56.1 0.0 847.6 8,695.7

KL 5,707.0 2,491.3 2,791.4 766.1 1.4 1.2 11,758.4 10.6 3.4 14.0 9,258.0 1,049.0 369.6 221.2 590.8 172.4 98.2 0.0 1,910.4 22,940.8

合計 8,650.6 3,785.0 2,984.1 841.1 1.5 1.3 16,263.6 10.6 3.4 14.0 12,600.9 1,245.4 694.9 401.5 1,096.4 261.9 154.3 0.0 2,758.0 31,636.5

流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 22,282.0 8,877.9 4,979.0 2,216.0 3.3 2.6 38,360.8 29.3 0.0 29.3 29,869.9 2,227.5 906.1 566.1 1,472.2 614.5 270.3 0.0 4,584.5 72,844.5

KL 18,457.6 10,774.7 12,188.1 3,935.0 7.7 6.4 45,369.5 14.2 4.5 18.7 34,278.0 4,372.4 986.8 655.5 1,642.3 745.8 503.6 0.0 7,264.1 86,930.3

合計 40,739.6 19,652.6 17,167.1 6,151.0 11.0 9.0 83,730.3 43.5 4.5 48.0 64,147.9 6,599.9 1,892.9 1,221.6 3,114.5 1,360.3 773.9 0.0 11,848.6 159,774.8

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

47



流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 61,467.1 41,546.9 13,389.0 6,129.1 21.6 17.2 122,570.9 43.2 0.0 43.2 92,744.7 5,392.4 2,624.0 1,795.2 4,419.2 2,876.0 863.1 0.0 13,550.7 228,909.5

KL 32,563.4 22,578.8 20,094.4 6,920.7 16.7 13.2 82,187.2 14.8 6.0 20.8 61,607.7 7,165.1 1,625.8 1,116.3 2,742.1 1,563.0 977.6 0.0 12,447.8 156,263.5

合計 94,030.5 64,125.7 33,483.4 13,049.8 38.3 30.4 204,758.1 58.0 6.0 64.0 154,352.4 12,557.5 4,249.8 2,911.5 7,161.3 4,439.0 1,840.7 0.0 25,998.5 385,173.0

流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

KR 109,799.6 73,851.5 26,687.1 12,845.7 54.0 36.7 223,274.6 51.4 0.0 51.4 167,674.9 10,636.7 5,175.2 2,985.8 8,161.0 5,112.1 2,136.6 0.0 26,046.4 417,047.3

KL 66,480.3 48,684.0 38,825.8 14,665.6 43.2 28.5 168,727.4 19.1 7.0 26.1 126,025.2 14,479.4 3,657.3 2,208.3 5,865.6 3,370.0 2,627.2 0.0 26,342.2 321,120.9

合計 176,279.9 122,535.5 65,512.9 27,511.3 97.2 65.2 392,002.0 70.5 7.0 77.5 293,700.1 25,116.1 8,832.5 5,194.1 14,026.6 8,482.1 4,763.8 0.0 52,388.6 738,168.2

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：桂川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/10 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 177,478.8 102,888.1 37,397.9 14,403.1 157.7 103.9 332,429.4 229.2 178.6 407.8 257,699.7 12,126.9 7,272.1 3,995.3 11,267.4 6,409.9 2,970.9 0.0 32,775.2 623,312.1

KZR 342.7 11.1 3.9 2.3 0.2 0.1 360.3 9.2 4.8 14.1 771.7 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,150.1

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 177,821.4 102,899.2 37,401.8 14,405.3 157.9 104.0 332,789.7 238.5 183.5 421.9 258,471.4 12,128.4 7,272.9 3,995.8 11,268.6 6,410.6 2,971.5 0.0 32,779.1 624,462.1

流量規模：1/30 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 370,939.4 186,459.1 78,294.6 34,301.5 312.3 185.5 670,492.4 422.8 272.1 694.9 515,945.5 29,376.5 13,695.0 7,779.6 21,474.6 11,616.3 7,010.0 0.0 69,477.4 1,256,610.3

KZL1 203,588.2 115,361.2 43,493.2 17,489.5 204.9 127.4 380,264.4 237.2 186.2 423.4 293,375.8 14,804.7 9,043.1 4,698.7 13,741.8 7,186.9 3,969.9 0.0 39,703.4 713,767.0

KZR 908.1 103.3 23.1 14.8 1.4 1.0 1,051.7 15.7 11.0 26.7 1,504.4 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.3 2,612.1

KZL2 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.6 0.0 0.6 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1

合計 575,467.8 301,923.6 121,810.9 51,805.9 518.6 313.8 1,051,840.6 676.3 469.4 1,145.7 810,890.2 44,190.1 22,744.0 12,482.2 35,226.2 18,809.7 10,984.0 0.0 109,210.0 1,973,086.5

流量規模：1/50 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 446,887.9 231,802.4 98,823.1 45,327.7 398.4 226.3 823,465.8 431.7 277.7 709.3 629,674.6 39,270.1 18,343.0 9,919.2 28,262.2 14,441.2 9,869.1 0.0 91,842.6 1,545,692.4

KZL1 232,101.1 128,063.9 49,574.8 20,511.5 262.8 152.2 430,666.3 246.4 192.4 438.8 331,021.8 18,440.4 11,608.9 5,714.8 17,323.8 7,978.3 5,440.7 0.0 49,183.2 811,310.2

KZR 1,222.0 150.8 35.0 25.8 2.2 1.3 1,437.1 17.8 13.0 30.8 1,863.5 13.6 10.7 5.8 16.5 9.4 6.6 0.0 46.0 3,377.5

KZL2 106.1 21.1 3.3 2.5 0.4 0.2 133.6 0.9 0.0 0.9 143.8 1.8 1.7 0.9 2.6 1.3 1.3 0.0 7.1 285.3

合計 680,317.1 360,038.2 148,436.2 65,867.5 663.8 380.1 1,255,702.8 696.8 483.1 1,179.9 962,703.8 57,725.8 29,964.4 15,640.7 45,605.1 22,430.2 15,317.8 0.0 141,078.9 2,360,665.4

流量規模：1/80 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 507,373.1 274,050.7 93,939.4 42,570.9 435.1 288.6 918,657.8 525.5 400.8 926.3 705,649.2 34,033.3 18,950.4 11,085.2 30,035.6 17,073.2 7,953.4 0.0 89,095.6 1,714,328.9

KZL1 270,923.7 145,754.6 57,208.5 24,439.5 339.9 178.8 498,845.0 258.3 199.2 457.5 381,923.0 23,445.2 15,109.2 7,079.4 22,188.5 9,080.5 7,447.2 0.0 62,161.5 943,387.0

KZR 2,129.6 341.4 68.7 49.0 4.9 2.7 2,596.3 25.2 16.4 41.5 3,000.4 32.8 26.3 13.6 39.9 21.3 20.6 0.0 114.6 5,752.9

KZL2 12,911.5 13,626.0 2,787.0 1,104.6 41.7 21.5 30,492.3 25.3 1.9 27.2 23,654.0 1,254.1 1,113.5 557.9 1,671.4 848.9 663.1 0.0 4,437.4 58,610.9

合計 793,337.9 433,772.7 154,003.6 68,163.9 821.6 491.7 1,450,591.4 834.2 618.4 1,452.5 1,114,226.7 58,765.4 35,199.5 18,736.0 53,935.4 27,023.9 16,084.4 0.0 155,809.2 2,722,079.7

流量規模：1/100 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 573,267.4 312,448.8 108,817.1 50,164.2 512.8 325.8 1,045,536.2 540.1 446.4 986.6 800,386.4 39,194.3 21,841.3 12,532.7 34,373.9 19,465.4 9,506.3 0.0 102,539.9 1,949,449.0

KZL1 285,581.7 150,956.4 59,636.4 25,731.8 364.0 187.9 522,458.3 264.2 200.6 464.7 399,683.6 25,398.2 16,486.9 7,581.8 24,068.7 9,404.6 8,292.2 0.0 67,163.7 989,770.3

KZR 2,481.5 410.4 83.2 63.0 6.3 3.2 3,047.5 26.0 16.5 42.5 3,359.6 40.3 34.1 16.8 50.9 25.6 25.5 0.0 142.3 6,591.9

KZL2 17,705.1 16,258.3 3,268.3 1,324.2 60.8 28.0 38,644.8 29.5 1.9 31.5 29,837.3 1,944.3 1,779.4 805.6 2,584.9 1,012.9 1,182.4 0.0 6,724.5 75,238.0

合計 879,035.7 480,073.9 171,805.1 77,283.2 944.0 544.9 1,609,686.7 859.8 665.5 1,525.3 1,233,266.9 66,577.0 40,141.6 20,936.8 61,078.4 29,908.4 19,006.4 0.0 176,570.3 3,021,049.2

流量規模：1/150 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 655,205.0 360,961.5 128,163.3 60,419.1 610.9 370.9 1,205,730.7 547.8 476.4 1,024.3 919,510.6 46,510.2 25,308.0 14,262.7 39,570.7 22,487.7 11,804.0 0.0 120,372.6 2,246,638.2

KZL1 311,105.3 159,874.9 63,520.2 27,895.1 407.2 204.7 563,007.4 277.2 207.5 484.7 430,335.6 28,831.7 18,928.4 8,447.6 27,376.0 9,960.2 9,737.6 0.0 75,905.5 1,069,733.2

KZR 2,992.4 616.6 115.0 85.8 10.1 5.1 3,825.0 27.7 16.5 44.2 4,001.7 67.4 58.5 28.0 86.5 38.4 46.0 0.0 238.3 8,109.2

KZL2 23,591.3 18,804.7 3,666.3 1,513.1 85.2 39.1 47,699.8 34.7 1.9 36.7 36,743.2 2,641.8 2,464.0 1,041.7 3,505.7 1,171.5 1,733.4 0.0 9,052.4 93,532.1

合計 992,894.0 540,257.6 195,464.8 89,913.1 1,113.4 619.9 1,820,262.9 887.4 702.4 1,589.8 1,390,591.1 78,051.0 46,759.0 23,780.0 70,538.9 33,657.9 23,321.0 0.0 205,568.9 3,418,012.6

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 195,226.6 113,176.9 41,137.7 15,843.4 173.5 114.3 365,672.4 252.1 196.5 448.6 283,469.6 12,126.9 7,272.1 3,995.3 11,267.4 6,409.9 2,970.9 0.0 32,775.1 682,365.7

KZR 376.9 12.2 4.3 2.5 0.2 0.2 396.3 10.2 5.3 15.5 848.9 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,264.7

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 195,603.5 113,189.1 41,142.0 15,845.9 173.7 114.5 366,068.7 262.3 201.8 464.1 284,318.5 12,128.4 7,272.8 3,995.8 11,268.6 6,410.6 2,971.5 0.0 32,779.1 683,630.4

流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 408,033.4 205,105.0 86,124.0 37,731.7 343.5 204.0 737,541.6 465.1 299.4 764.5 567,540.1 29,376.5 13,695.0 7,779.6 21,474.6 11,616.3 7,010.0 0.0 69,477.4 1,375,323.6

KZL1 223,947.0 126,897.3 47,842.5 19,238.4 225.4 140.1 418,290.7 260.9 204.8 465.7 322,713.4 14,804.7 9,043.1 4,698.7 13,741.8 7,186.9 3,969.9 0.0 39,703.3 781,173.1

KZR 998.9 113.7 25.4 16.3 1.5 1.1 1,156.9 17.2 12.1 29.3 1,654.8 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.2 2,870.2

KZL2 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 0.7 0.0 0.7 70.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.9

合計 633,014.6 332,116.0 133,991.9 56,986.4 570.4 345.2 1,157,024.5 743.9 516.3 1,260.2 891,979.2 44,190.1 22,744.0 12,482.2 35,226.2 18,809.6 10,984.0 0.0 109,209.9 2,159,473.8

流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 491,576.6 254,982.6 108,705.5 49,860.5 438.2 248.9 905,812.3 474.8 305.4 780.2 692,642.1 39,270.1 18,343.0 9,919.2 28,262.2 14,441.2 9,869.1 0.0 91,842.6 1,691,077.2

KZL1 255,311.2 140,870.3 54,532.3 22,562.6 289.1 167.4 473,732.9 271.0 211.6 482.6 364,124.0 18,440.4 11,608.9 5,714.8 17,323.7 7,978.3 5,440.7 0.0 49,183.1 887,522.6

KZR 1,344.2 165.8 38.5 28.4 2.5 1.5 1,580.9 19.6 14.3 33.9 2,049.9 13.6 10.7 5.8 16.5 9.4 6.6 0.0 46.1 3,710.8

KZL2 116.7 23.3 3.6 2.7 0.4 0.2 146.9 1.0 0.0 1.0 158.2 1.8 1.7 0.9 2.6 1.3 1.3 0.0 7.0 313.1

合計 748,348.7 396,042.0 163,279.9 72,454.2 730.2 418.0 1,381,273.0 766.4 531.3 1,297.7 1,058,974.2 57,725.9 29,964.3 15,640.7 45,605.0 22,430.2 15,317.7 0.0 141,078.8 2,582,623.7

流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 558,110.4 301,455.8 103,333.3 46,827.9 478.6 317.5 1,010,523.5 578.0 440.9 1,018.9 776,214.1 34,033.3 18,950.4 11,085.2 30,035.6 17,073.2 7,953.4 0.0 89,095.5 1,876,852.0

KZL1 298,016.1 160,330.0 62,929.3 26,883.4 373.9 196.7 548,729.4 284.1 219.1 503.2 420,115.3 23,445.2 15,109.2 7,079.4 22,188.6 9,080.5 7,447.2 0.0 62,161.5 1,031,509.4

KZR 2,342.5 375.6 75.6 53.9 5.4 3.0 2,856.0 27.7 18.0 45.7 3,300.5 32.8 26.3 13.6 39.9 21.3 20.6 0.0 114.6 6,316.8

KZL2 14,202.7 14,988.6 3,065.7 1,215.0 45.8 23.7 33,541.5 27.8 2.1 29.9 26,019.4 1,254.1 1,113.5 557.9 1,671.4 848.9 663.1 0.0 4,437.5 64,028.3

合計 872,671.7 477,150.0 169,403.9 74,980.2 903.7 540.9 1,595,650.4 917.6 680.1 1,597.7 1,225,649.3 58,765.4 35,199.4 18,736.1 53,935.5 27,023.9 16,084.3 0.0 155,809.1 2,978,706.5

流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 630,594.2 343,693.7 119,698.9 55,180.6 564.0 358.4 1,150,089.8 594.1 491.1 1,085.2 880,425.0 39,194.3 21,841.3 12,532.7 34,374.0 19,465.4 9,506.3 0.0 102,540.0 2,134,140.0

KZL1 314,139.9 166,052.0 65,600.1 28,305.0 400.4 206.7 574,704.1 290.6 220.7 511.3 439,652.0 25,398.2 16,486.9 7,581.8 24,068.7 9,404.6 8,292.2 0.0 67,163.7 1,082,031.1

KZR 2,729.6 451.4 91.5 69.3 6.9 3.5 3,352.2 28.6 18.2 46.8 3,695.6 40.3 34.1 16.8 50.9 25.6 25.5 0.0 142.3 7,236.9

KZL2 19,475.6 17,884.2 3,595.2 1,456.6 66.9 30.8 42,509.3 32.5 2.1 34.6 32,821.0 1,944.3 1,779.4 805.6 2,585.0 1,012.9 1,182.4 0.0 6,724.6 82,089.5

合計 966,939.3 528,081.3 188,985.7 85,011.5 1,038.2 599.4 1,770,655.4 945.8 732.1 1,677.9 1,356,593.6 66,577.1 40,141.7 20,936.9 61,078.6 29,908.5 19,006.4 0.0 176,570.6 3,305,497.5

流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 720,725.5 397,057.6 140,979.7 66,461.0 672.0 408.0 1,326,303.8 602.6 524.1 1,126.7 1,011,461.6 46,510.2 25,308.0 14,262.7 39,570.7 22,487.7 11,804.0 0.0 120,372.6 2,459,264.7

KZL1 342,215.8 175,862.4 69,872.2 30,684.6 447.9 225.2 619,308.1 304.9 228.2 533.1 473,369.2 28,831.7 18,928.4 8,447.6 27,376.0 9,960.2 9,737.6 0.0 75,905.5 1,169,115.9

KZR 3,291.7 678.2 126.5 94.4 11.1 5.6 4,207.5 30.4 18.2 48.6 4,401.9 67.4 58.5 28.0 86.5 38.4 46.0 0.0 238.3 8,896.3

KZL2 25,950.5 20,685.2 4,032.9 1,664.4 93.7 43.1 52,469.8 38.2 2.1 40.3 40,417.5 2,641.8 2,464.0 1,041.7 3,505.7 1,171.5 1,733.4 0.0 9,052.4 101,980.0

合計 1,092,183.5 594,283.4 215,011.3 98,904.4 1,224.7 681.9 2,002,289.2 976.1 772.6 1,748.7 1,529,650.2 78,051.1 46,758.9 23,780.0 70,538.9 33,657.8 23,321.0 0.0 205,568.8 3,739,256.9

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 159,730.9 92,599.3 33,658.1 12,962.7 142.0 93.5 299,186.5 206.3 160.8 367.1 231,929.7 12,126.9 7,272.1 3,995.3 11,267.4 6,409.9 2,970.9 0.0 32,775.1 564,258.4

KZR 308.4 10.0 3.5 2.0 0.2 0.1 324.2 8.3 4.4 12.7 694.6 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,035.5

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 160,039.3 92,609.3 33,661.6 12,964.7 142.2 93.6 299,510.7 214.6 165.2 379.8 232,624.3 12,128.4 7,272.8 3,995.8 11,268.6 6,410.6 2,971.5 0.0 32,779.1 565,293.9

流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 333,845.5 167,813.2 70,465.1 30,871.4 281.1 166.9 603,443.2 380.5 244.9 625.4 464,351.0 29,376.5 13,695.0 7,779.6 21,474.6 11,616.3 7,010.0 0.0 69,477.4 1,137,897.0

KZL1 183,229.4 103,825.1 39,143.9 15,740.5 184.5 114.6 342,238.0 213.5 167.6 381.1 264,038.2 14,804.7 9,043.1 4,698.7 13,741.8 7,186.9 3,969.9 0.0 39,703.3 646,360.6

KZR 817.3 93.0 20.8 13.4 1.3 0.9 946.7 14.1 9.9 24.0 1,353.9 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.2 2,353.8

KZL2 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 0.6 0.0 0.6 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5

合計 517,921.1 271,731.3 109,629.8 46,625.3 466.9 282.4 946,656.8 608.7 422.4 1,031.1 729,801.1 44,190.1 22,744.0 12,482.2 35,226.2 18,809.6 10,984.0 0.0 109,209.9 1,786,698.9

流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 402,199.1 208,622.2 88,940.8 40,794.9 358.5 203.7 741,119.2 388.5 249.9 638.4 566,707.2 39,270.1 18,343.0 9,919.2 28,262.2 14,441.2 9,869.1 0.0 91,842.6 1,400,307.4

KZL1 208,891.0 115,257.5 44,617.3 18,460.3 236.5 137.0 387,599.6 221.8 173.2 395.0 297,919.6 18,440.4 11,608.9 5,714.8 17,323.7 7,978.3 5,440.7 0.0 49,183.1 735,097.3

KZR 1,099.8 135.7 31.5 23.2 2.0 1.2 1,293.4 16.0 11.7 27.7 1,677.2 13.6 10.7 5.8 16.5 9.4 6.6 0.0 46.1 3,044.4

KZL2 95.5 19.0 3.0 2.2 0.3 0.2 120.2 0.8 0.0 0.8 129.4 1.8 1.7 0.9 2.6 1.3 1.3 0.0 7.0 257.4

合計 612,285.4 324,034.4 133,592.6 59,280.6 597.3 342.1 1,130,132.4 627.1 434.8 1,061.9 866,433.4 57,725.9 29,964.3 15,640.7 45,605.0 22,430.2 15,317.7 0.0 141,078.8 2,138,706.5

流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 456,635.8 246,645.6 84,545.5 38,313.8 391.6 259.8 826,792.1 472.9 360.7 833.6 635,084.3 34,033.3 18,950.4 11,085.2 30,035.6 17,073.2 7,953.4 0.0 89,095.5 1,551,805.5

KZL1 243,831.4 131,179.1 51,487.6 21,995.5 305.9 160.9 448,960.4 232.5 179.3 411.8 343,730.7 23,445.2 15,109.2 7,079.4 22,188.6 9,080.5 7,447.2 0.0 62,161.5 855,264.4

KZR 1,916.6 307.3 61.8 44.1 4.5 2.4 2,336.7 22.6 14.7 37.3 2,700.4 32.8 26.3 13.6 39.9 21.3 20.6 0.0 114.6 5,189.0

KZL2 11,620.4 12,263.4 2,508.3 994.1 37.5 19.4 27,443.1 22.7 1.8 24.5 21,288.6 1,254.1 1,113.5 557.9 1,671.4 848.9 663.1 0.0 4,437.5 53,193.7

合計 714,004.2 390,395.4 138,603.2 61,347.5 739.5 442.5 1,305,532.3 750.7 556.5 1,307.2 1,002,804.0 58,765.4 35,199.4 18,736.1 53,935.5 27,023.9 16,084.3 0.0 155,809.1 2,465,452.6

流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 515,940.7 281,203.9 97,935.4 45,147.8 461.5 293.2 940,982.5 486.1 401.8 887.9 720,347.8 39,194.3 21,841.3 12,532.7 34,374.0 19,465.4 9,506.3 0.0 102,540.0 1,764,758.2

KZL1 257,023.5 135,860.8 53,672.8 23,158.6 327.6 169.1 470,212.4 237.7 180.5 418.2 359,715.3 25,398.2 16,486.9 7,581.8 24,068.7 9,404.6 8,292.2 0.0 67,163.7 897,509.6

KZR 2,233.3 369.3 74.9 56.7 5.7 2.9 2,742.8 23.4 14.9 38.3 3,023.7 40.3 34.1 16.8 50.9 25.6 25.5 0.0 142.3 5,947.1

KZL2 15,934.6 14,632.5 2,941.5 1,191.8 54.8 25.2 34,780.4 26.6 1.8 28.4 26,853.5 1,944.3 1,779.4 805.6 2,585.0 1,012.9 1,182.4 0.0 6,724.6 68,386.9

合計 791,132.1 432,066.5 154,624.6 69,554.9 849.6 490.4 1,448,718.1 773.8 599.0 1,372.8 1,109,940.3 66,577.1 40,141.7 20,936.9 61,078.6 29,908.5 19,006.4 0.0 176,570.6 2,736,601.8

流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 589,684.5 324,865.3 115,347.0 54,377.2 549.8 333.8 1,085,157.6 493.1 428.8 921.9 827,559.5 46,510.2 25,308.0 14,262.7 39,570.7 22,487.7 11,804.0 0.0 120,372.6 2,034,011.6

KZL1 279,994.7 143,887.4 57,168.2 25,105.6 366.5 184.2 506,706.6 249.5 186.7 436.2 387,302.0 28,831.7 18,928.4 8,447.6 27,376.0 9,960.2 9,737.6 0.0 75,905.5 970,350.3

KZR 2,693.2 554.9 103.5 77.2 9.1 4.6 3,442.5 24.9 14.9 39.8 3,601.5 67.4 58.5 28.0 86.5 38.4 46.0 0.0 238.3 7,322.1

KZL2 21,232.2 16,924.3 3,299.7 1,361.8 76.7 35.2 42,929.9 31.3 1.8 33.1 33,068.9 2,641.8 2,464.0 1,041.7 3,505.7 1,171.5 1,733.4 0.0 9,052.4 85,084.3

合計 893,604.6 486,231.9 175,918.4 80,921.8 1,002.1 557.8 1,638,236.6 798.8 632.2 1,431.0 1,251,531.9 78,051.1 46,758.9 23,780.0 70,538.9 33,657.8 23,321.0 0.0 205,568.8 3,096,768.3

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/10 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流量規模：1/20 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KZL1 175,570 101,674 36,720 14,086 153 102 328,304 228 178 406 254,627 11,890 7,117 3,938 11,055 6,334 2,886 0 32,166 615,503

KZR 343 11 4 2 0 0 361 9 5 14 772 1 1 0 1 1 1 0 4 1,151

KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 175,913 101,685 36,724 14,088 153 102 328,665 238 182 420 255,399 11,892 7,118 3,938 11,056 6,335 2,887 0 32,170 616,654

流量規模：1/30 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KZL1 198,961 113,398 42,332 16,883 195 122 371,890 237 185 421 287,154 14,265 8,717 4,572 13,289 7,065 3,750 0 38,369 697,834

KZR 910 103 23 15 1 1 1,053 16 11 27 1,506 9 6 4 10 6 4 0 29 2,615

KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 199,870 113,502 42,355 16,898 196 123 372,943 252 196 448 288,660 14,274 8,723 4,576 13,298 7,071 3,754 0 38,398 700,449

流量規模：1/50 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 348,361 170,573 74,178 31,939 307 182 625,542 419 271 690 482,507 27,581 12,530 7,185 19,715 10,627 6,401 0 64,324 1,173,062

KZL1 230,752 127,351 49,370 20,411 255 149 428,289 246 192 438 329,262 18,179 11,426 5,641 17,066 7,934 5,312 0 48,491 806,480

KZR 1,482 187 43 32 3 2 1,749 19 15 34 2,144 17 13 7 20 12 8 0 57 3,984

KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 580,595 298,112 123,592 52,382 566 333 1,055,580 685 478 1,162 813,913 45,777 23,969 12,833 36,802 18,572 11,721 0 112,872 1,983,526

流量規模：1/80 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 509,318 274,549 94,606 42,979 440 291 922,182 524 399 923 708,118 34,216 19,113 11,123 30,236 17,104 8,020 0 89,576 1,720,799

KZL1 268,697 145,195 56,713 24,131 332 177 495,244 258 199 457 379,255 23,021 14,922 7,015 21,937 9,046 7,288 0 61,292 936,248

KZR 2,538 457 90 68 7 4 3,163 26 17 43 3,454 46 38 19 56 28 29 0 160 6,820

KZL2 12,567 13,454 2,772 1,096 41 21 29,950 24 2 26 23,199 1,245 1,104 551 1,656 838 657 0 4,396 57,571

合計 793,120 433,654 154,180 68,272 820 493 1,450,539 832 616 1,449 1,114,025 58,529 35,177 18,708 53,885 27,017 15,994 0 155,424 2,721,437

流量規模：1/100 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 571,898 310,746 108,567 50,113 512 325 1,042,161 539 442 981 797,862 39,111 21,775 12,478 34,253 19,359 9,478 0 102,202 1,943,206

KZL1 281,821 149,844 59,071 25,366 355 186 516,644 264 201 465 395,381 24,827 16,147 7,464 23,611 9,335 8,031 0 65,804 978,294

KZR 2,736 507 101 75 8 4 3,431 27 17 44 3,685 52 44 21 65 32 34 0 183 7,342

KZL2 17,135 16,002 3,236 1,304 59 27 37,764 27 2 29 29,095 1,925 1,757 794 2,550 997 1,170 0 6,643 73,531

合計 873,591 477,098 170,976 76,858 935 542 1,600,000 858 661 1,519 1,226,022 65,915 39,722 20,757 60,480 29,723 18,714 0 174,832 3,002,373

流量規模：1/150 当面整備後河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 650,905 358,222 127,247 59,961 604 367 1,197,307 548 467 1,015 913,228 46,004 24,974 14,109 39,084 22,317 11,639 0 119,044 2,230,593

KZL1 306,568 158,613 62,871 27,517 399 202 556,170 276 207 483 425,234 28,107 18,552 8,318 26,870 9,882 9,435 0 74,294 1,056,182

KZR 3,235 753 138 103 12 6 4,247 28 17 45 4,343 76 66 32 98 47 52 0 273 8,908

KZL2 22,382 18,191 3,595 1,473 80 36 45,758 32 2 34 35,184 2,578 2,395 1,012 3,407 1,133 1,689 0 8,807 89,783

合計 983,090 535,779 193,851 89,055 1,094 612 1,803,482 884 693 1,577 1,377,989 76,765 45,987 23,471 69,459 33,379 22,815 0 202,418 3,385,466

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

合計 備考

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

11
52



様式－３ 被害額

流量規模：1/10 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 193,126.6 111,840.9 40,392.5 15,494.4 168.1 112.2 361,134.7 251.2 195.3 446.5 280,089.3 11,890.5 7,117.0 3,937.8 11,054.8 6,334.3 2,886.4 0.0 32,166.0 673,836.5

KZR 377.8 12.2 4.3 2.5 0.2 0.2 397.2 10.2 5.3 15.5 849.6 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,266.3

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 193,504.4 111,853.1 40,396.8 15,496.9 168.3 112.4 361,531.9 261.4 200.6 462.0 280,938.9 11,892.0 7,117.7 3,938.3 11,056.0 6,335.0 2,887.0 0.0 32,170.0 675,102.8

流量規模：1/30 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 218,856.7 124,738.2 46,564.9 18,571.0 214.0 134.5 409,079.3 260.2 203.2 463.4 315,869.4 14,265.5 8,716.7 4,571.9 13,288.6 7,064.7 3,750.2 0.0 38,369.0 763,781.1

KZR 1,000.6 113.7 25.4 16.3 1.5 1.1 1,158.6 17.2 12.1 29.3 1,656.1 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.2 2,873.2

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 219,857.3 124,851.9 46,590.3 18,587.3 215.5 135.6 410,237.9 277.4 215.3 492.7 317,525.5 14,274.4 8,722.6 4,575.8 13,298.4 7,071.1 3,754.3 0.0 38,398.2 766,654.3

流量規模：1/50 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 383,197.2 187,630.8 81,596.3 35,133.3 338.2 199.9 688,095.7 461.3 297.6 758.9 530,757.5 27,580.8 12,529.8 7,185.2 19,715.0 10,626.6 6,401.3 0.0 64,323.7 1,283,935.8

KZL1 253,827.0 140,086.5 54,307.2 22,452.1 280.9 164.1 471,117.8 271.0 211.2 482.2 362,188.0 18,179.0 11,425.7 5,640.8 17,066.5 7,933.9 5,311.5 0.0 48,490.9 882,278.9

KZR 1,630.7 206.0 47.4 35.1 3.1 1.8 1,924.1 20.8 16.6 37.4 2,358.4 17.0 13.1 7.1 20.2 11.7 8.3 0.0 57.2 4,377.1

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 638,654.9 327,923.3 135,950.9 57,620.5 622.2 365.8 1,161,137.6 753.1 525.4 1,278.5 895,303.9 45,776.8 23,968.6 12,833.1 36,801.7 18,572.2 11,721.1 0.0 112,871.8 2,170,591.8

流量規模：1/80 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 560,249.3 302,004.0 104,066.3 47,276.7 484.2 320.0 1,014,400.5 576.0 439.0 1,015.0 778,929.7 34,215.6 19,113.1 11,123.0 30,236.1 17,104.3 8,020.4 0.0 89,576.4 1,883,921.6

KZL1 295,566.2 159,714.7 62,383.9 26,543.6 364.8 194.8 544,768.0 284.3 218.7 503.0 417,180.4 23,021.3 14,922.5 7,014.6 21,937.1 9,045.6 7,287.7 0.0 61,291.7 1,023,743.1

KZR 2,791.8 502.2 99.2 74.3 7.9 4.2 3,479.6 28.8 18.2 47.0 3,799.0 46.2 37.8 18.6 56.4 28.4 28.8 0.0 159.8 7,485.4

KZL2 13,824.1 14,798.9 3,049.1 1,205.1 44.7 23.0 32,944.9 26.3 2.1 28.4 25,518.5 1,245.4 1,104.2 551.5 1,655.7 838.2 657.2 0.0 4,396.5 62,888.3

合計 872,431.4 477,019.8 169,598.5 75,099.7 901.6 542.0 1,595,593.0 915.4 678.0 1,593.4 1,225,427.6 58,528.5 35,177.6 18,707.7 53,885.3 27,016.5 15,994.1 0.0 155,424.4 2,978,038.4

流量規模：1/100 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 629,088.2 341,820.4 119,424.1 55,124.5 562.9 357.1 1,146,377.2 593.2 486.0 1,079.2 877,648.0 39,111.3 21,774.7 12,478.1 34,252.8 19,359.3 9,478.4 0.0 102,201.8 2,127,306.2

KZL1 310,003.6 164,828.0 64,978.6 27,902.8 390.8 204.4 568,308.2 290.6 220.7 511.3 434,919.5 24,826.6 16,147.1 7,464.4 23,611.5 9,335.3 8,031.1 0.0 65,804.5 1,069,543.5

KZR 3,009.5 557.3 110.7 82.0 9.3 4.9 3,773.7 29.7 18.2 47.9 4,053.0 52.3 44.0 21.4 65.4 31.6 33.7 0.0 183.0 8,057.6

KZL2 18,848.8 17,602.7 3,560.1 1,434.4 65.1 29.8 41,540.9 30.2 2.1 32.3 32,004.1 1,925.2 1,756.5 793.6 2,550.1 997.0 1,170.3 0.0 6,642.6 80,219.9

合計 960,950.1 524,808.4 188,073.5 84,543.7 1,028.1 596.2 1,760,000.0 943.7 727.0 1,670.7 1,348,624.6 65,915.4 39,722.3 20,757.5 60,479.8 29,723.2 18,713.5 0.0 174,831.9 3,285,127.2

流量規模：1/150 当面整備後河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 715,995.9 394,044.5 139,972.0 65,957.3 664.0 403.9 1,317,037.6 602.3 513.9 1,116.2 1,004,550.3 46,003.9 24,974.2 14,109.4 39,083.6 22,317.1 11,639.2 0.0 119,043.8 2,441,747.9

KZL1 337,224.6 174,474.4 69,158.0 30,268.9 439.0 222.6 611,787.5 303.9 227.4 531.3 467,757.6 28,106.9 18,551.9 8,318.4 26,870.3 9,881.6 9,435.3 0.0 74,294.1 1,154,370.5

KZR 3,558.2 828.8 151.3 113.7 12.9 6.6 4,671.5 31.3 18.5 49.8 4,777.6 76.5 65.7 32.1 97.8 46.9 51.6 0.0 272.8 9,771.7

KZL2 24,620.7 20,009.6 3,954.7 1,620.4 87.9 40.0 50,333.3 35.4 2.1 37.5 38,702.6 2,578.2 2,395.4 1,011.6 3,407.0 1,133.2 1,689.0 0.0 8,807.4 97,880.8

合計 1,081,399.4 589,357.3 213,236.0 97,960.3 1,203.8 673.1 1,983,829.9 972.9 761.9 1,734.8 1,515,788.1 76,765.5 45,987.2 23,471.5 69,458.7 33,378.8 22,815.1 0.0 202,418.1 3,703,770.9

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

合計 備考

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

11
53



様式－３ 被害額

流量規模：1/10 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 158,012.7 91,506.2 33,048.4 12,677.2 137.6 91.8 295,473.9 205.6 159.8 365.4 229,164.0 11,890.5 7,117.0 3,937.8 11,054.8 6,334.3 2,886.4 0.0 32,166.0 557,169.3

KZR 309.1 10.0 3.5 2.0 0.2 0.1 324.9 8.3 4.4 12.7 695.1 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,036.7

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 158,321.8 91,516.2 33,051.9 12,679.2 137.8 91.9 295,798.8 213.9 164.2 378.1 229,859.1 11,892.0 7,117.7 3,938.3 11,056.0 6,335.0 2,887.0 0.0 32,170.0 558,206.0

流量規模：1/30 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 179,064.6 102,058.5 38,098.5 15,194.4 175.1 110.0 334,701.1 212.9 166.3 379.2 258,438.6 14,265.5 8,716.7 4,571.9 13,288.6 7,064.7 3,750.2 0.0 38,369.0 631,887.9

KZR 818.7 93.0 20.8 13.4 1.3 0.9 948.1 14.1 9.9 24.0 1,355.0 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.2 2,356.3

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 179,883.3 102,151.5 38,119.3 15,207.8 176.4 110.9 335,649.2 227.0 176.2 403.2 259,793.6 14,274.4 8,722.6 4,575.8 13,298.4 7,071.1 3,754.3 0.0 38,398.2 634,244.2

流量規模：1/50 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 313,525.0 153,516.1 66,760.6 28,745.4 276.7 163.6 562,987.4 377.4 243.5 620.9 434,256.1 27,580.8 12,529.8 7,185.2 19,715.0 10,626.6 6,401.3 0.0 64,323.7 1,062,188.1

KZL1 207,676.7 114,616.2 44,433.2 18,369.9 229.8 134.2 385,460.0 221.8 172.8 394.6 296,335.7 18,179.0 11,425.7 5,640.8 17,066.5 7,933.9 5,311.5 0.0 48,490.9 730,681.2

KZR 1,334.2 168.6 38.8 28.7 2.5 1.5 1,574.3 17.0 13.6 30.6 1,929.6 17.0 13.1 7.1 20.2 11.7 8.3 0.0 57.2 3,591.7

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 522,535.9 268,300.9 111,232.6 47,144.0 509.0 299.3 950,021.7 616.2 429.9 1,046.1 732,521.4 45,776.8 23,968.6 12,833.1 36,801.7 18,572.2 11,721.1 0.0 112,871.8 1,796,461.0

流量規模：1/80 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 458,385.8 247,094.2 85,145.2 38,680.9 396.2 261.8 829,964.1 471.3 359.2 830.5 637,306.1 34,215.6 19,113.1 11,123.0 30,236.1 17,104.3 8,020.4 0.0 89,576.4 1,557,677.1

KZL1 241,826.9 130,675.7 51,041.3 21,717.5 298.5 159.4 445,719.3 232.6 178.9 411.5 341,329.4 23,021.3 14,922.5 7,014.6 21,937.1 9,045.6 7,287.7 0.0 61,291.7 848,751.9

KZR 2,284.2 410.9 81.1 60.8 6.5 3.4 2,846.9 23.6 14.9 38.5 3,108.3 46.2 37.8 18.6 56.4 28.4 28.8 0.0 159.8 6,153.5

KZL2 11,310.7 12,108.2 2,494.7 986.0 36.5 18.8 26,954.9 21.5 1.8 23.3 20,878.8 1,245.4 1,104.2 551.5 1,655.7 838.2 657.2 0.0 4,396.5 52,253.5

合計 713,807.6 390,289.0 138,762.3 61,445.2 737.7 443.4 1,305,485.2 749.0 554.8 1,303.8 1,002,622.6 58,528.5 35,177.6 18,707.7 53,885.3 27,016.5 15,994.1 0.0 155,424.4 2,464,836.0

流量規模：1/100 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 514,708.6 279,671.2 97,710.7 45,101.8 460.6 292.2 937,945.1 485.3 397.6 882.9 718,075.6 39,111.3 21,774.7 12,478.1 34,252.8 19,359.3 9,478.4 0.0 102,201.8 1,759,105.4

KZL1 253,639.3 134,859.3 53,164.3 22,829.5 319.7 167.2 464,979.3 237.8 180.6 418.4 355,843.2 24,826.6 16,147.1 7,464.4 23,611.5 9,335.3 8,031.1 0.0 65,804.5 887,045.4

KZR 2,462.3 456.0 90.5 67.1 7.6 4.0 3,087.5 24.3 14.9 39.2 3,316.1 52.3 44.0 21.4 65.4 31.6 33.7 0.0 183.0 6,625.8

KZL2 15,421.7 14,402.2 2,912.8 1,173.6 53.3 24.4 33,988.0 24.7 1.8 26.5 26,185.1 1,925.2 1,756.5 793.6 2,550.1 997.0 1,170.3 0.0 6,642.6 66,842.2

合計 786,231.9 429,388.7 153,878.3 69,172.0 841.2 487.8 1,439,999.9 772.1 594.9 1,367.0 1,103,420.0 65,915.4 39,722.3 20,757.5 60,479.8 29,723.2 18,713.5 0.0 174,831.9 2,719,618.8

流量規模：1/150 当面整備後河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 585,814.8 322,400.1 114,522.5 53,965.0 543.2 330.5 1,077,576.1 492.8 420.4 913.2 821,904.8 46,003.9 24,974.2 14,109.4 39,083.6 22,317.1 11,639.2 0.0 119,043.8 2,019,437.9

KZL1 275,911.1 142,751.7 56,583.8 24,765.5 359.2 182.1 500,553.4 248.7 186.0 434.7 382,710.8 28,106.9 18,551.9 8,318.4 26,870.3 9,881.6 9,435.3 0.0 74,294.1 957,993.0

KZR 2,911.3 678.1 123.8 93.0 10.6 5.4 3,822.2 25.6 15.1 40.7 3,908.9 76.5 65.7 32.1 97.8 46.9 51.6 0.0 272.8 8,044.6

KZL2 20,144.2 16,371.5 3,235.7 1,325.8 71.9 32.8 41,181.9 29.0 1.8 30.8 31,665.7 2,578.2 2,395.4 1,011.6 3,407.0 1,133.2 1,689.0 0.0 8,807.4 81,685.8

合計 884,781.4 482,201.4 174,465.8 80,149.3 984.9 550.8 1,623,133.6 796.1 623.3 1,419.4 1,240,190.2 76,765.5 45,987.2 23,471.5 69,458.7 33,378.8 22,815.1 0.0 202,418.1 3,067,161.3

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

合計 備考

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 行政におけ

る応急対策
費用

事業所にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

11
54



様式－３ 被害額

流量規模：1/10 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 174,550.0 101,097.6 36,418.6 13,924.6 150.1 100.3 326,241.2 228.0 177.1 405.1 253,095.9 11,791.9 7,066.6 3,919.3 10,985.9 6,298.4 2,856.0 0.0 31,932.2 611,674.4

KZR 343.5 11.1 3.9 2.3 0.2 0.1 361.1 9.2 4.8 14.1 772.3 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,151.5

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 174,893.5 101,108.7 36,422.5 13,926.9 150.3 100.5 326,602.3 237.3 182.0 419.2 253,868.2 11,793.4 7,067.4 3,919.7 10,987.1 6,299.1 2,856.6 0.0 31,936.1 612,825.9

流量規模：1/30 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 198,189.8 113,059.3 42,178.6 16,807.1 192.8 121.5 370,549.1 236.2 184.7 421.0 286,150.8 14,215.3 8,666.5 4,552.3 13,218.8 7,043.6 3,729.7 0.0 38,207.3 695,328.2

KZR 909.7 103.3 23.1 14.8 1.4 1.0 1,053.3 15.7 11.0 26.7 1,505.6 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.3 2,614.9

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 199,099.5 113,162.6 42,201.7 16,822.0 194.2 122.5 371,602.4 251.9 195.8 447.7 287,656.4 14,224.2 8,672.4 4,556.2 13,228.6 7,050.0 3,733.8 0.0 38,236.6 697,943.1

流量規模：1/50 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 229,995.9 127,000.5 49,165.6 20,317.9 253.5 148.6 426,882.1 246.1 191.9 438.1 328,213.9 18,073.9 11,368.1 5,617.8 16,985.8 7,912.1 5,269.0 0.0 48,240.9 803,775.0

KZR 1,482.4 187.3 43.1 31.9 2.8 1.7 1,749.2 18.9 15.1 34.0 2,144.0 17.0 13.1 7.1 20.2 11.7 8.3 0.0 57.1 3,984.3

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 231,478.4 127,187.8 49,208.7 20,349.9 256.3 150.3 428,631.4 265.1 207.0 472.1 330,357.8 18,090.9 11,381.1 5,624.9 17,006.0 7,923.7 5,277.3 0.0 48,298.0 807,759.3

流量規模：1/80 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 507,581.9 273,624.3 94,287.2 42,790.4 437.7 289.7 919,011.3 523.2 398.6 921.8 705,736.6 34,061.8 19,016.7 11,080.3 30,097.1 17,046.7 7,970.6 0.0 89,176.1 1,714,845.7

KZL1 268,159.0 144,929.1 56,591.8 24,064.9 328.8 176.0 494,249.6 258.3 198.7 457.0 378,513.2 22,949.2 14,877.3 6,996.3 21,873.6 9,029.1 7,261.5 0.0 61,113.3 934,333.1

KZR 2,538.0 456.6 90.1 67.5 7.2 3.8 3,163.3 26.2 16.5 42.7 3,453.7 46.2 37.8 18.6 56.4 28.4 28.8 0.0 159.9 6,819.6

KZL2 12,567.4 13,453.5 2,771.9 1,095.5 40.6 20.9 29,949.8 23.9 1.9 25.9 23,198.7 1,245.4 1,104.2 551.5 1,655.6 838.2 657.2 0.0 4,396.4 57,570.8

合計 790,846.3 432,463.5 153,741.1 68,018.3 814.3 490.5 1,446,374.0 831.6 615.8 1,447.4 1,110,902.1 58,302.6 35,036.0 18,646.7 53,682.7 26,942.4 15,918.0 0.0 154,845.6 2,713,569.1

流量規模：1/100 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 570,726.6 310,019.9 108,225.3 49,939.7 510.6 324.0 1,039,746.1 539.1 440.6 979.7 796,065.7 38,995.8 21,730.3 12,451.1 34,181.4 19,314.0 9,435.5 0.0 101,926.8 1,938,718.3

KZL1 280,995.9 149,450.1 58,920.1 25,279.3 353.5 185.5 515,184.4 264.0 200.6 464.6 394,290.4 24,627.6 16,056.3 7,430.0 23,486.3 9,310.7 7,967.6 0.0 65,392.2 975,331.6

KZR 2,735.9 506.7 100.6 74.5 8.4 4.4 3,430.5 27.0 16.5 43.5 3,684.5 52.3 44.0 21.4 65.4 31.6 33.7 0.0 182.9 7,341.5

KZL2 17,135.2 16,002.4 3,236.5 1,304.0 59.2 27.1 37,764.4 27.4 1.9 29.4 29,094.6 1,925.2 1,756.5 793.6 2,550.1 997.0 1,170.3 0.0 6,642.7 73,531.1

合計 871,593.7 475,979.1 170,482.5 76,597.4 931.7 540.9 1,596,125.4 857.5 659.7 1,517.2 1,223,135.3 65,600.9 39,587.1 20,696.1 60,283.2 29,653.3 18,607.1 0.0 174,144.5 2,994,922.5

流量規模：1/150 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 650,050.5 357,822.4 127,046.4 59,850.7 602.5 366.5 1,195,738.9 547.5 467.0 1,014.5 912,064.2 45,932.3 24,933.8 14,090.9 39,024.7 22,292.1 11,608.8 0.0 118,857.9 2,227,675.5

KZL1 305,900.6 158,426.7 62,767.0 27,454.5 397.2 201.8 555,147.8 276.1 206.5 482.7 424,475.4 28,018.8 18,490.8 8,299.2 26,790.0 9,870.0 9,402.4 0.0 74,081.1 1,054,187.0

KZR 3,234.7 753.5 137.6 103.4 11.8 6.0 4,247.0 28.4 16.8 45.2 4,343.3 76.5 65.7 32.1 97.8 46.9 51.6 0.0 272.8 8,908.3

KZL2 22,382.5 18,190.5 3,595.2 1,473.1 79.9 36.4 45,757.6 32.2 1.9 34.2 35,184.2 2,578.2 2,395.4 1,011.6 3,406.9 1,133.2 1,689.0 0.0 8,807.4 89,783.4

合計 981,568.3 535,193.2 193,546.1 88,881.7 1,091.3 610.7 1,800,891.3 884.3 692.3 1,576.6 1,376,067.0 76,605.8 45,885.7 23,433.7 69,319.4 33,342.3 22,751.8 0.0 202,019.3 3,380,554.0

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用
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様式－３ 被害額

流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 192,005.0 111,207.3 40,060.5 15,317.1 165.1 110.4 358,865.4 250.8 194.8 445.6 278,405.5 11,791.9 7,066.6 3,919.3 10,985.9 6,298.4 2,856.0 0.0 31,932.2 669,648.7

KZR 377.8 12.2 4.3 2.5 0.2 0.2 397.2 10.2 5.3 15.5 849.6 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,266.3

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 192,382.8 111,219.5 40,064.8 15,319.6 165.3 110.6 359,262.6 261.0 200.1 461.1 279,255.1 11,793.4 7,067.3 3,919.8 10,987.1 6,299.1 2,856.6 0.0 31,936.2 670,915.0

流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 218,008.8 124,365.2 46,396.4 18,487.9 212.0 133.6 407,603.9 259.9 203.2 463.1 314,765.9 14,215.3 8,666.5 4,552.3 13,218.8 7,043.6 3,729.7 0.0 38,207.4 761,040.3

KZR 1,000.6 113.7 25.4 16.3 1.5 1.1 1,158.6 17.2 12.1 29.3 1,656.1 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.2 2,873.2

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 219,009.4 124,478.9 46,421.8 18,504.2 213.5 134.7 408,762.5 277.1 215.3 492.4 316,422.0 14,224.2 8,672.4 4,556.2 13,228.6 7,050.0 3,733.8 0.0 38,236.6 763,913.5

流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 252,995.5 139,700.5 54,082.2 22,349.7 278.9 163.5 469,570.3 270.8 211.1 481.9 361,035.3 18,073.9 11,368.1 5,617.8 16,985.9 7,912.1 5,269.0 0.0 48,240.9 879,328.4

KZR 1,630.7 206.0 47.4 35.1 3.1 1.8 1,924.1 20.8 16.6 37.4 2,358.4 17.0 13.1 7.1 20.2 11.7 8.3 0.0 57.2 4,377.1

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 254,626.2 139,906.5 54,129.6 22,384.8 282.0 165.3 471,494.4 291.6 227.7 519.3 363,393.7 18,090.9 11,381.2 5,624.9 17,006.1 7,923.8 5,277.3 0.0 48,298.1 883,705.5

流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 558,340.1 300,986.7 103,716.0 47,069.4 481.5 318.7 1,010,912.4 575.5 438.5 1,014.0 776,310.2 34,061.8 19,016.7 11,080.3 30,097.0 17,046.7 7,970.6 0.0 89,176.1 1,877,412.7

KZL1 294,974.9 159,422.0 62,251.0 26,471.4 361.7 193.6 543,674.6 284.1 218.5 502.6 416,364.6 22,949.2 14,877.3 6,996.3 21,873.6 9,029.1 7,261.5 0.0 61,113.4 1,021,655.2

KZR 2,791.8 502.2 99.2 74.3 7.9 4.2 3,479.6 28.8 18.2 47.0 3,799.0 46.2 37.8 18.6 56.4 28.4 28.8 0.0 159.8 7,485.4

KZL2 13,824.1 14,798.9 3,049.1 1,205.1 44.7 23.0 32,944.9 26.3 2.1 28.4 25,518.5 1,245.4 1,104.2 551.5 1,655.7 838.2 657.2 0.0 4,396.5 62,888.3

合計 869,930.9 475,709.8 169,115.3 74,820.2 895.8 539.5 1,591,011.5 914.7 677.3 1,592.0 1,221,992.3 58,302.6 35,036.0 18,646.7 53,682.7 26,942.4 15,918.1 0.0 154,845.8 2,969,441.6

流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 627,799.3 341,021.9 119,047.8 54,933.7 561.6 356.4 1,143,720.7 593.0 484.7 1,077.7 875,672.3 38,995.8 21,730.3 12,451.1 34,181.4 19,314.0 9,435.5 0.0 101,926.7 2,122,397.4

KZL1 309,095.5 164,395.2 64,812.1 27,807.2 388.9 204.0 566,702.9 290.4 220.7 511.1 433,719.5 24,627.6 16,056.3 7,430.0 23,486.3 9,310.7 7,967.6 0.0 65,392.2 1,066,325.7

KZR 3,009.5 557.3 110.7 82.0 9.3 4.9 3,773.7 29.7 18.2 47.9 4,053.0 52.3 44.0 21.4 65.4 31.6 33.7 0.0 183.0 8,057.6

KZL2 18,848.8 17,602.7 3,560.1 1,434.4 65.1 29.8 41,540.9 30.2 2.1 32.3 32,004.1 1,925.2 1,756.5 793.6 2,550.1 997.0 1,170.3 0.0 6,642.6 80,219.9

合計 958,753.1 523,577.1 187,530.7 84,257.3 1,024.9 595.1 1,755,738.2 943.3 725.7 1,669.0 1,345,448.9 65,600.9 39,587.1 20,696.1 60,283.2 29,653.3 18,607.1 0.0 174,144.5 3,277,000.6

流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 715,055.5 393,604.7 139,751.0 65,835.7 662.7 403.1 1,315,312.7 602.2 513.7 1,115.9 1,003,270.6 45,932.3 24,933.8 14,090.9 39,024.7 22,292.1 11,608.8 0.0 118,857.9 2,438,557.1

KZL1 336,490.7 174,269.4 69,043.7 30,200.0 436.9 222.0 610,662.7 303.8 227.2 531.0 466,922.9 28,018.8 18,490.8 8,299.2 26,790.0 9,870.0 9,402.4 0.0 74,081.2 1,152,197.8

KZR 3,558.2 828.8 151.3 113.7 12.9 6.6 4,671.5 31.3 18.5 49.8 4,777.6 76.5 65.7 32.1 97.8 46.9 51.6 0.0 272.8 9,771.7

KZL2 24,620.7 20,009.6 3,954.7 1,620.4 87.9 40.0 50,333.3 35.4 2.1 37.5 38,702.6 2,578.2 2,395.4 1,011.6 3,407.0 1,133.2 1,689.0 0.0 8,807.4 97,880.8

合計 1,079,725.1 588,712.5 212,900.7 97,769.8 1,200.4 671.7 1,980,980.2 972.7 761.5 1,734.2 1,513,673.7 76,605.8 45,885.7 23,433.8 69,319.5 33,342.2 22,751.8 0.0 202,019.3 3,698,407.4

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
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様式－３ 被害額

流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 157,095.0 90,987.8 32,776.8 12,532.2 135.1 90.3 293,617.2 205.2 159.4 364.6 227,786.3 11,791.9 7,066.6 3,919.3 10,985.9 6,298.4 2,856.0 0.0 31,932.2 553,700.3

KZR 309.1 10.0 3.5 2.0 0.2 0.1 324.9 8.3 4.4 12.7 695.1 1.5 0.7 0.5 1.2 0.7 0.6 0.0 4.0 1,036.7

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 157,404.1 90,997.8 32,780.3 12,534.2 135.3 90.4 293,942.1 213.5 163.8 377.3 228,481.4 11,793.4 7,067.3 3,919.8 10,987.1 6,299.1 2,856.6 0.0 31,936.2 554,737.0

流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 178,370.9 101,753.4 37,960.7 15,126.4 173.5 109.3 333,494.2 212.6 166.3 378.9 257,535.7 14,215.3 8,666.5 4,552.3 13,218.8 7,043.6 3,729.7 0.0 38,207.4 629,616.2

KZR 818.7 93.0 20.8 13.4 1.3 0.9 948.1 14.1 9.9 24.0 1,355.0 8.9 5.9 3.9 9.8 6.4 4.1 0.0 29.2 2,356.3

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 179,189.6 101,846.4 37,981.5 15,139.8 174.8 110.2 334,442.3 226.7 176.2 402.9 258,890.7 14,224.2 8,672.4 4,556.2 13,228.6 7,050.0 3,733.8 0.0 38,236.6 631,972.5

流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KZL1 206,996.3 114,300.4 44,249.0 18,286.2 228.2 133.8 384,193.9 221.5 172.7 394.2 295,392.5 18,073.9 11,368.1 5,617.8 16,985.9 7,912.1 5,269.0 0.0 48,240.9 728,221.5

KZR 1,334.2 168.6 38.8 28.7 2.5 1.5 1,574.3 17.0 13.6 30.6 1,929.6 17.0 13.1 7.1 20.2 11.7 8.3 0.0 57.2 3,591.7

KZL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 208,330.5 114,469.0 44,287.8 18,314.9 230.7 135.3 385,768.2 238.5 186.3 424.8 297,322.1 18,090.9 11,381.2 5,624.9 17,006.1 7,923.8 5,277.3 0.0 48,298.1 731,813.2

流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 456,823.7 246,261.9 84,858.5 38,511.3 394.0 260.8 827,110.2 470.9 358.8 829.7 635,162.9 34,061.8 19,016.7 11,080.3 30,097.0 17,046.7 7,970.6 0.0 89,176.1 1,552,278.9

KZL1 241,343.1 130,436.2 50,932.6 21,658.4 295.9 158.4 444,824.6 232.5 178.8 411.3 340,661.9 22,949.2 14,877.3 6,996.3 21,873.6 9,029.1 7,261.5 0.0 61,113.4 847,011.2

KZR 2,284.2 410.9 81.1 60.8 6.5 3.4 2,846.9 23.6 14.9 38.5 3,108.3 46.2 37.8 18.6 56.4 28.4 28.8 0.0 159.8 6,153.5

KZL2 11,310.7 12,108.2 2,494.7 986.0 36.5 18.8 26,954.9 21.5 1.8 23.3 20,878.8 1,245.4 1,104.2 551.5 1,655.7 838.2 657.2 0.0 4,396.5 52,253.5

合計 711,761.7 389,217.2 138,366.9 61,216.5 732.9 441.4 1,301,736.6 748.5 554.3 1,302.8 999,811.9 58,302.6 35,036.0 18,646.7 53,682.7 26,942.4 15,918.1 0.0 154,845.8 2,457,697.1

流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 513,654.0 279,017.9 97,402.8 44,945.7 459.5 291.6 935,771.5 485.1 396.6 881.7 716,459.1 38,995.8 21,730.3 12,451.1 34,181.4 19,314.0 9,435.5 0.0 101,926.7 1,755,039.0

KZL1 252,896.3 134,505.1 53,028.1 22,751.3 318.2 166.9 463,665.9 237.6 180.5 418.1 354,861.4 24,627.6 16,056.3 7,430.0 23,486.3 9,310.7 7,967.6 0.0 65,392.2 884,337.6

KZR 2,462.3 456.0 90.5 67.1 7.6 4.0 3,087.5 24.3 14.9 39.2 3,316.1 52.3 44.0 21.4 65.4 31.6 33.7 0.0 183.0 6,625.8

KZL2 15,421.7 14,402.2 2,912.8 1,173.6 53.3 24.4 33,988.0 24.7 1.8 26.5 26,185.1 1,925.2 1,756.5 793.6 2,550.1 997.0 1,170.3 0.0 6,642.6 66,842.2

合計 784,434.3 428,381.2 153,434.2 68,937.7 838.6 486.9 1,436,512.9 771.7 593.8 1,365.5 1,100,821.7 65,600.9 39,587.1 20,696.1 60,283.2 29,653.3 18,607.1 0.0 174,144.5 2,712,844.6

流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UKZ 585,045.4 322,040.2 114,341.7 53,865.6 542.2 329.8 1,076,164.9 492.7 420.3 913.0 820,857.7 45,932.3 24,933.8 14,090.9 39,024.7 22,292.1 11,608.8 0.0 118,857.9 2,016,793.5

KZL1 275,310.6 142,584.0 56,490.3 24,709.1 357.5 181.6 499,633.1 248.5 185.9 434.4 382,027.8 28,018.8 18,490.8 8,299.2 26,790.0 9,870.0 9,402.4 0.0 74,081.2 956,176.5

KZR 2,911.3 678.1 123.8 93.0 10.6 5.4 3,822.2 25.6 15.1 40.7 3,908.9 76.5 65.7 32.1 97.8 46.9 51.6 0.0 272.8 8,044.6

KZL2 20,144.2 16,371.5 3,235.7 1,325.8 71.9 32.8 41,181.9 29.0 1.8 30.8 31,665.7 2,578.2 2,395.4 1,011.6 3,407.0 1,133.2 1,689.0 0.0 8,807.4 81,685.8

合計 883,411.5 481,673.8 174,191.5 79,993.5 982.2 549.6 1,620,802.1 795.8 623.1 1,418.9 1,238,460.1 76,605.8 45,885.7 23,433.8 69,319.5 33,342.2 22,751.8 0.0 202,019.3 3,062,700.4

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損

失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計
行政におけ
る応急対策
費用

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額

水系名：淀川 河川名：木津川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被害額
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考
家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 138 0 9 5 0 0 152 3 1 4 369 8 0 0 0 0 0 0 9 534
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 104 7 7 3 0 0 121 3 0 3 228 5 1 0 1 0 1 0 8 359
合計      242 7 16 8 0 0 273 6 1 7 597 14 1 0 1 0 2 0 17 893

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 522 7 39 24 0 0 591 6 1 7 825 24 4 2 6 0 1 0 32 1,455
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 111 8 8 3 0 0 129 3 0 3 247 8 1 0 1 1 2 0 11 390
合計      633 14 47 27 0 0 721 9 1 10 1,071 32 5 2 7 1 3 0 43 1,845

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,973 406 383 235 0 0 2,996 10 2 12 2,699 209 31 20 52 25 13 0 299 6,005
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21
守田町ブロック 1,179 1 31 14 0 0 1,224 9 0 9 1,338 8 0 0 1 0 3 0 11 2,582
服部町ブロック 140 8 8 3 0 0 159 3 0 3 280 8 1 0 1 1 2 0 11 453
合計      3,299 414 422 251 0 0 4,386 22 2 24 4,331 225 32 21 53 26 17 0 321 9,061

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

清掃労働対
価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害

公共土木
施設等被

害額

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対
価

代替活
動

小計

行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,970 874 622 378 0 0 4,844 11 2 13 4,143 331 70 40 110 55 29 0 525 9,525
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 1,350 847 775 469 0 0 3,441 2 0 2 2,655 357 88 54 142 53 17 0 568 6,666
守田町ブロック 1,692 18 48 20 0 0 1,779 11 0 11 1,791 12 1 1 2 1 6 0 21 3,602
服部町ブロック 171 8 8 3 0 0 190 4 0 4 324 8 1 0 1 1 2 0 11 528
合計      6,182 1,747 1,453 871 1 1 10,254 28 2 30 8,912 708 160 95 255 109 52 0 1,125 20,321

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,402 661 413 249 0 0 3,725 11 2 13 3,288 213 45 29 74 41 17 0 345 7,371
朝屋ブロック 1,164 4 8 5 0 0 1,181 6 0 6 1,128 3 0 0 0 0 1 0 5 2,319
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 2,511 2,155 1,876 1,201 0 0 7,743 2 0 2 5,855 695 154 94 248 134 33 0 1,111 14,712
守田町ブロック 1,951 33 59 29 0 0 2,072 12 0 12 2,021 16 2 1 3 2 7 0 28 4,133
服部町ブロック 247 9 11 4 0 0 271 5 0 5 446 12 1 1 2 1 3 0 17 738
合計      8,275 2,862 2,367 1,488 1 1 14,993 36 2 38 12,737 939 202 125 327 178 61 0 1,506 29,273

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 3,201 997 641 401 0 0 5,241 12 2 14 4,446 328 81 45 126 62 31 0 547 10,248
朝屋ブロック 1,486 7 14 10 0 0 1,517 10 0 10 1,519 6 0 0 1 0 3 0 10 3,055
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 14,296 6,640 8,960 6,287 2 1 36,187 10 3 13 27,355 3,441 590 297 887 414 251 0 4,992 68,545
守田町ブロック 2,357 54 65 30 1 1 2,509 12 0 12 2,365 20 4 3 7 3 9 0 39 4,925
服部町ブロック 459 19 37 17 0 0 532 7 0 7 741 26 2 1 3 1 4 0 34 1,314
合計      21,800 7,717 9,718 6,745 4 3 45,985 51 5 55 36,425 3,820 677 345 1,023 481 298 0 5,621 88,087

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 6,395 1,849 1,867 1,169 2 1 11,283 14 2 16 8,998 689 168 85 253 115 87 0 1,143 21,440
朝屋ブロック 2,210 312 43 31 4 2 2,602 15 0 15 2,548 20 23 12 34 19 11 0 85 5,248
大内ブロック 215 0 6 3 0 0 224 8 0 8 561 2 0 0 0 0 0 0 3 795
小田町ブロック 22,372 9,286 10,398 7,220 6 4 49,285 13 3 16 37,119 4,165 807 402 1,210 579 401 0 6,355 92,774
守田町ブロック 3,257 138 104 49 3 2 3,551 13 0 13 3,175 39 8 5 12 9 22 0 82 6,821
服部町ブロック 644 29 50 21 0 0 745 9 0 9 951 35 3 2 5 2 8 0 50 1,754
合計      35,093 11,614 12,468 8,492 15 9 67,690 71 6 76 53,350 4,950 1,009 505 1,514 724 529 0 7,716 128,833

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

清掃労働対
価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用 行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 7,024 1,918 1,724 1,101 3 2 11,771 14 2 16 9,377 657 178 89 267 120 93 0 1,136 22,300
朝屋ブロック 2,525 350 59 41 5 2 2,982 17 0 17 2,927 29 31 15 46 22 17 0 114 6,040
大内ブロック 240 0 11 4 0 0 256 9 1 10 665 3 0 0 0 0 1 0 5 935
小田町ブロック 26,272 10,138 10,905 7,557 8 5 54,885 13 3 16 41,286 4,574 936 454 1,391 632 491 0 7,087 103,274
守田町ブロック 3,578 163 132 56 3 2 3,934 14 0 14 3,467 46 10 6 16 10 25 0 97 7,511
服部町ブロック 759 45 78 33 1 0 916 10 0 10 1,099 51 4 2 6 3 14 0 75 2,099
合計      40,397 12,616 12,908 8,792 20 11 74,744 76 6 82 58,820 5,360 1,159 566 1,726 786 641 0 8,512 142,158

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 79
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 81

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 92
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
合計 7 0 0 0 0 0 7 2 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 103

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0 100
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 36
合計 16 0 0 0 0 0 16 2 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 136

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 117
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 78
合計 40 0 0 0 0 0 40 3 0 3 152 0 0 0 0 0 0 0 0 194

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 117
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 80
合計 41 0 0 0 0 0 41 3 0 3 153 0 0 0 0 0 0 0 0 197

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 36 19 9 1 0 0 65 0 0 0 48 2 1 1 1 1 0 0 5 118
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 19 9 1 0 0 65 0 0 0 48 2 1 1 1 1 0 0 5 118

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 63 32 21 3 0 0 119 0 0 0 88 3 2 1 3 2 2 0 10 217
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 63 32 21 3 0 0 119 0 0 0 88 3 2 1 3 2 2 0 10 217

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 94 7 0 0 0 0 101 0 0 0 91 0 1 0 1 1 0 0 2 194
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 170 42 24 4 0 0 240 0 0 0 194 4 3 1 4 3 2 0 13 448

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 76 1 0 0 0 0 78 1 0 1 106 0 1 0 1 0 0 0 1 186
有市ブロック⑤ 94 7 0 0 0 0 101 0 0 0 95 0 1 0 1 1 0 0 2 198
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 246 43 25 4 0 0 318 1 0 1 305 4 3 2 5 3 2 0 14 638

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

65



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 215 13 2 1 0 0 232 1 0 1 245 3 4 2 7 1 1 0 11 489
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 1 0 1 133 0 1 0 1 1 0 0 2 261
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 91 39 26 4 0 0 160 0 0 0 119 6 3 2 5 2 4 0 17 295
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 424 60 28 5 0 0 516 2 0 2 497 9 9 4 13 4 5 0 30 1,045

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 334 30 179 33 0 0 576 0 0 0 427 43 3 1 4 2 14 0 63 1,066
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 956 193 18 12 1 1 1,180 2 0 2 969 10 15 8 24 12 7 0 53 2,203
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 2 0 2 150 0 1 0 1 1 0 0 2 278
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 152 46 32 5 0 0 235 0 0 0 174 12 7 3 10 3 9 0 34 443
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,559 275 230 50 1 1 2,115 4 0 4 1,720 66 26 13 39 17 30 0 152 3,991

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 410 39 224 42 0 0 714 0 0 0 530 57 4 2 6 2 21 0 87 1,331
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,243 235 24 16 2 1 1,520 2 0 2 1,230 13 22 11 32 15 10 0 70 2,822
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 2 0 2 158 0 1 0 1 1 0 0 2 286
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 244 76 54 9 0 0 383 0 0 0 284 19 9 4 13 5 13 0 51 718
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,013 357 303 67 2 1 2,743 4 0 4 2,202 90 36 17 53 22 44 0 209 5,158

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 689 99 284 54 0 0 1,126 0 0 0 836 94 8 4 12 6 39 0 151 2,113
有市ブロック② 205 137 38 8 0 0 388 0 0 0 288 7 8 5 12 9 2 0 30 706
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 2,021 358 39 27 3 1 2,449 3 0 3 1,939 25 34 16 50 22 23 0 121 4,512
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 2 0 2 166 0 1 0 1 1 0 0 2 295
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 304 113 81 15 1 0 514 0 0 0 382 26 12 5 17 7 19 0 69 964
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,337 715 442 104 3 2 4,602 5 0 5 3,610 153 62 31 92 44 83 0 372 8,590

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

67



（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 151 0 10 6 0 0 167 4 1 5 406 8 0 0 0 0 0 0 9 586
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 115 7 8 3 0 0 133 3 0 3 251 5 1 0 1 0 1 0 8 394
合計      266 7 18 9 0 0 300 7 1 8 657 14 1 0 1 0 2 0 17 981

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 574 7 43 26 0 0 650 7 1 8 907 24 4 2 6 0 1 0 32 1,598
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 122 9 9 3 0 0 142 3 0 3 271 8 1 0 1 1 2 0 11 428
合計      696 16 52 30 0 0 793 10 1 11 1,179 32 5 2 7 1 3 0 43 2,025

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,170 446 421 258 0 0 3,296 11 2 13 2,968 209 31 20 52 25 13 0 299 6,575
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24
守田町ブロック 1,297 1 34 15 0 0 1,346 10 0 10 1,472 8 0 0 1 0 3 0 11 2,839
服部町ブロック 154 9 9 3 0 0 175 3 0 3 308 8 1 0 1 1 2 0 11 497
合計      3,629 455 464 276 0 0 4,824 24 2 26 4,764 225 32 21 53 26 17 0 321 9,935

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 3,267 962 684 416 0 0 5,328 12 2 15 4,557 331 70 40 110 55 29 0 525 10,425
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 1,485 932 853 516 0 0 3,785 2 0 2 2,921 357 88 54 142 53 17 0 568 7,276
守田町ブロック 1,861 20 53 22 0 0 1,957 12 0 12 1,970 12 1 1 2 1 6 0 21 3,960
服部町ブロック 188 9 9 3 0 0 209 4 0 4 356 8 1 0 1 1 2 0 11 580
合計      6,801 1,922 1,598 958 1 1 11,279 31 2 33 9,804 708 160 95 255 109 52 0 1,125 22,241

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,642 727 454 274 0 0 4,098 12 2 14 3,617 213 45 29 74 41 17 0 345 8,074
朝屋ブロック 1,280 4 9 5 0 0 1,299 7 0 7 1,241 3 0 0 0 0 1 0 5 2,551
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 2,762 2,370 2,064 1,322 0 0 8,518 3 0 3 6,441 695 154 94 248 134 33 0 1,111 16,072
守田町ブロック 2,146 36 65 32 0 0 2,280 13 0 13 2,223 16 2 1 3 2 7 0 28 4,543
服部町ブロック 272 10 12 4 0 0 299 5 0 5 490 12 1 1 2 1 3 0 17 811
合計      9,102 3,148 2,604 1,636 1 1 16,492 39 2 41 14,011 939 202 125 327 178 61 0 1,506 32,050

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 3,521 1,097 705 441 0 0 5,765 13 2 15 4,891 328 81 45 126 62 31 0 547 11,218
朝屋ブロック 1,635 7 16 11 0 0 1,669 11 0 11 1,671 6 0 0 1 0 3 0 10 3,360
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 15,726 7,304 9,856 6,916 2 2 39,805 11 3 14 30,090 3,441 590 297 887 414 251 0 4,992 74,901
守田町ブロック 2,593 59 72 33 1 1 2,760 14 0 14 2,601 20 4 3 7 3 9 0 39 5,413
服部町ブロック 505 21 41 19 0 0 585 8 0 8 815 26 2 1 3 1 4 0 34 1,442
合計      23,980 8,488 10,689 7,420 4 3 50,584 56 5 61 40,068 3,820 677 345 1,023 481 298 0 5,621 96,333

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 7,034 2,034 2,054 1,285 2 1 12,411 15 2 18 9,898 689 168 85 253 115 87 0 1,143 23,470
朝屋ブロック 2,431 343 47 34 4 2 2,862 16 0 16 2,802 20 23 12 34 19 11 0 85 5,765
大内ブロック 237 0 6 3 0 0 246 8 0 9 617 2 0 0 0 0 0 0 3 874
小田町ブロック 24,609 10,215 11,437 7,942 7 4 54,214 14 4 17 40,830 4,165 807 402 1,210 579 401 0 6,355 101,416
守田町ブロック 3,582 152 114 54 3 2 3,907 15 0 15 3,492 39 8 5 12 9 22 0 82 7,495
服部町ブロック 709 32 55 23 0 0 819 10 0 10 1,046 35 3 2 5 2 8 0 50 1,925
合計      38,602 12,775 13,715 9,341 16 10 74,459 78 6 84 58,686 4,950 1,009 505 1,514 724 529 0 7,716 140,945

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

69



（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 7,727 2,110 1,896 1,211 3 2 12,948 15 2 18 10,314 657 178 89 267 120 93 0 1,136 24,416
朝屋ブロック 2,777 385 65 45 6 3 3,280 19 0 19 3,220 29 31 15 46 22 17 0 114 6,633
大内ブロック 264 0 12 5 0 0 281 10 1 11 732 3 0 0 0 0 1 0 5 1,028
小田町ブロック 28,899 11,152 11,996 8,312 9 5 60,373 14 4 18 45,414 4,574 936 454 1,391 632 491 0 7,087 112,893
守田町ブロック 3,935 180 145 62 3 2 4,327 15 0 15 3,814 46 10 6 16 10 25 0 97 8,253
服部町ブロック 835 50 86 36 1 0 1,008 11 0 11 1,209 51 4 2 6 3 14 0 75 2,301
合計      44,437 13,877 14,199 9,672 22 12 82,218 84 7 91 64,702 5,360 1,159 566 1,726 786 641 0 8,512 155,523

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

70



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

71



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 85 0 0 0 0 0 0 0 0 87
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 89

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 101
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13
合計 8 0 0 0 0 0 8 2 0 2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 114

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 108 0 0 0 0 0 0 0 0 110
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40
合計 18 0 0 0 0 0 18 3 0 3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 150

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 128
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 85
合計 44 0 0 0 0 0 44 3 0 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 214

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 128
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 88
合計 45 0 0 0 0 0 45 3 0 3 168 0 0 0 0 0 0 0 0 217

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

73



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 40 21 10 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 1 1 0 0 5 129
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 40 21 10 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 1 1 0 0 5 129

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

74



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 69 35 23 3 0 0 131 0 0 0 97 3 2 1 3 2 2 0 10 237
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 69 35 23 3 0 0 131 0 0 0 97 3 2 1 3 2 2 0 10 237

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 103 8 0 0 0 0 111 0 0 0 100 0 1 0 1 1 0 0 2 213
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 187 46 27 4 0 0 264 0 0 0 214 4 3 1 4 3 2 0 13 491

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 84 1 0 0 0 0 85 1 0 1 117 0 1 0 1 0 0 0 1 204
有市ブロック⑤ 103 8 0 0 0 0 111 0 0 0 105 0 1 0 1 1 0 0 2 218
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 271 47 27 4 0 0 349 1 0 1 335 4 3 2 5 3 2 0 14 700

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 237 15 2 1 0 0 255 1 0 1 270 3 4 2 7 1 1 0 11 537
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 1 0 1 147 0 1 0 1 1 0 0 2 287
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 100 43 29 5 0 0 176 0 0 0 130 6 3 2 5 2 4 0 17 323
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 466 65 31 6 0 0 568 2 0 2 547 9 9 4 13 4 5 0 30 1,146

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 367 33 197 36 0 0 633 0 0 0 470 43 3 1 4 2 14 0 63 1,166
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,051 212 20 13 1 1 1,298 2 0 2 1,066 10 15 8 24 12 7 0 53 2,419
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 2 0 2 165 0 1 0 1 1 0 0 2 306
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 167 50 36 6 0 0 258 0 0 0 192 12 7 3 10 3 9 0 34 484
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,715 303 253 55 1 1 2,327 4 0 4 1,892 66 26 13 39 17 30 0 152 4,375

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 451 43 247 46 0 0 786 0 0 0 583 57 4 2 6 2 21 0 87 1,456
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,367 259 27 18 2 1 1,672 3 0 3 1,353 13 22 11 32 15 10 0 70 3,098
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 2 0 2 174 0 1 0 1 1 0 0 2 315
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 268 83 60 10 0 0 421 0 0 0 313 19 9 4 13 5 13 0 51 785
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,215 393 333 73 2 1 3,017 4 0 4 2,422 90 36 17 53 22 44 0 209 5,653

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

76



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産＋10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 758 109 312 60 0 0 1,239 0 0 0 919 94 8 4 12 6 39 0 151 2,309
有市ブロック② 226 151 42 8 0 0 427 0 0 0 317 7 8 5 12 9 2 0 30 774
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 2,223 394 43 30 3 1 2,694 3 0 3 2,133 25 34 16 50 22 23 0 121 4,951
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 2 0 2 182 0 1 0 1 1 0 0 2 324
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 335 124 89 17 1 0 566 0 0 0 420 26 12 5 17 7 19 0 69 1,054
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,671 786 486 115 4 2 5,062 6 0 6 3,971 153 62 31 92 44 83 0 372 9,411

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

77



（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 124 0 8 5 0 0 137 3 1 4 332 8 0 0 0 0 0 0 9 482
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 94 6 6 2 0 0 109 2 0 2 205 5 1 0 1 0 1 0 8 324
合計      218 6 15 7 0 0 246 5 1 6 537 14 1 0 1 0 2 0 17 805

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 470 6 35 21 0 0 532 5 1 7 742 24 4 2 6 0 1 0 32 1,313
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 100 7 7 3 0 0 117 2 0 2 222 8 1 0 1 1 2 0 11 352
合計      569 13 42 24 0 0 649 8 1 9 964 32 5 2 7 1 3 0 43 1,665

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,775 365 345 211 0 0 2,696 9 2 11 2,429 209 31 20 52 25 13 0 299 5,434
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 19
守田町ブロック 1,061 1 28 12 0 0 1,101 8 0 8 1,204 8 0 0 1 0 3 0 11 2,325
服部町ブロック 126 7 7 3 0 0 143 3 0 3 252 8 1 0 1 1 2 0 11 409
合計      2,969 372 379 226 0 0 3,947 20 2 22 3,898 225 32 21 53 26 17 0 321 8,187

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

78



（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,673 787 560 340 0 0 4,360 10 2 12 3,729 331 70 40 110 55 29 0 525 8,625
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 1,215 762 698 422 0 0 3,097 2 0 2 2,390 357 88 54 142 53 17 0 568 6,056
守田町ブロック 1,523 16 43 18 0 0 1,601 10 0 10 1,612 12 1 1 2 1 6 0 21 3,244
服部町ブロック 154 7 7 3 0 0 171 3 0 3 291 8 1 0 1 1 2 0 11 476
合計      5,564 1,572 1,308 784 1 1 9,229 25 2 27 8,021 708 160 95 255 109 52 0 1,125 18,402

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,162 595 372 224 0 0 3,353 10 2 11 2,960 213 45 29 74 41 17 0 345 6,669
朝屋ブロック 1,047 3 7 4 0 0 1,062 6 0 6 1,015 3 0 0 0 0 1 0 5 2,088
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 2,260 1,939 1,688 1,081 0 0 6,969 2 0 2 5,270 695 154 94 248 134 33 0 1,111 13,352
守田町ブロック 1,756 30 53 26 0 0 1,865 11 0 11 1,819 16 2 1 3 2 7 0 28 3,722
服部町ブロック 222 8 10 4 0 0 244 4 0 4 401 12 1 1 2 1 3 0 17 666
合計      7,447 2,576 2,131 1,339 1 1 13,493 32 2 34 11,464 939 202 125 327 178 61 0 1,506 26,497

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,881 898 577 361 0 0 4,717 10 2 12 4,001 328 81 45 126 62 31 0 547 9,278
朝屋ブロック 1,338 6 13 9 0 0 1,365 9 0 9 1,367 6 0 0 1 0 3 0 10 2,751
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 12,867 5,976 8,064 5,659 2 1 32,568 9 2 11 24,619 3,441 590 297 887 414 251 0 4,992 62,190
守田町ブロック 2,121 49 59 27 1 1 2,258 11 0 11 2,128 20 4 3 7 3 9 0 39 4,436
服部町ブロック 413 17 33 15 0 0 479 6 0 6 667 26 2 1 3 1 4 0 34 1,186
合計      19,620 6,945 8,746 6,071 3 3 41,387 46 4 50 32,782 3,820 677 345 1,023 481 298 0 5,621 79,841

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 5,755 1,665 1,681 1,052 2 1 10,155 12 2 14 8,098 689 168 85 253 115 87 0 1,143 19,410
朝屋ブロック 1,989 280 39 28 4 2 2,342 13 0 13 2,293 20 23 12 34 19 11 0 85 4,732
大内ブロック 194 0 5 2 0 0 202 7 0 7 505 2 0 0 0 0 0 0 3 716
小田町ブロック 20,135 8,357 9,358 6,498 5 3 44,356 11 3 14 33,407 4,165 807 402 1,210 579 401 0 6,355 84,132
守田町ブロック 2,931 124 93 44 3 2 3,196 12 0 12 2,857 39 8 5 12 9 22 0 82 6,147
服部町ブロック 580 26 45 19 0 0 670 8 0 8 856 35 3 2 5 2 8 0 50 1,584
合計      31,584 10,452 11,221 7,642 13 8 60,921 64 5 69 48,015 4,950 1,009 505 1,514 724 529 0 7,716 116,721

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

79



（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 6,322 1,726 1,551 991 2 1 10,594 13 2 15 8,439 657 178 89 267 120 93 0 1,136 20,184
朝屋ブロック 2,272 315 53 37 5 2 2,684 15 0 16 2,635 29 31 15 46 22 17 0 114 5,448
大内ブロック 216 0 10 4 0 0 230 8 1 9 599 3 0 0 0 0 1 0 5 842
小田町ブロック 23,644 9,124 9,815 6,801 8 4 49,396 12 3 15 37,157 4,574 936 454 1,391 632 491 0 7,087 93,655
守田町ブロック 3,220 147 119 51 3 2 3,541 12 0 12 3,120 46 10 6 16 10 25 0 97 6,770
服部町ブロック 683 41 70 30 1 0 824 9 0 9 989 51 4 2 6 3 14 0 75 1,896
合計      36,358 11,354 11,617 7,913 18 10 67,269 69 6 74 52,938 5,360 1,159 566 1,726 786 641 0 8,512 128,794

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

80



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 R2年度末時点河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

81



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 71

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 73

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 81 0 0 0 0 0 0 0 0 83

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11

合計 6 0 0 0 0 0 6 2 0 2 85 0 0 0 0 0 0 0 0 93

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 90

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 33

合計 14 0 0 0 0 0 14 2 0 2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 123

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 105

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 70

合計 36 0 0 0 0 0 36 2 0 2 137 0 0 0 0 0 0 0 0 175

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

82



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 105

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 72

合計 37 0 0 0 0 0 37 3 0 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 177

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

83



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 R2年度末時点河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 32 17 8 1 0 0 59 0 0 0 44 2 1 1 1 1 0 0 5 107

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 32 17 8 1 0 0 59 0 0 0 44 2 1 1 1 1 0 0 5 107

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 57 29 19 3 0 0 107 0 0 0 79 3 2 1 3 2 2 0 10 196

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 57 29 19 3 0 0 107 0 0 0 79 3 2 1 3 2 2 0 10 196

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 84 7 0 0 0 0 91 0 0 0 82 0 1 0 1 1 0 0 2 175

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 153 38 22 3 0 0 216 0 0 0 175 4 3 1 4 3 2 0 13 404

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 69 1 0 0 0 0 70 1 0 1 96 0 1 0 1 0 0 0 1 168

有市ブロック⑤ 84 7 0 0 0 0 91 0 0 0 86 0 1 0 1 1 0 0 2 179

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 222 39 22 4 0 0 286 1 0 1 274 4 3 2 5 3 2 0 14 576

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 194 12 2 1 0 0 208 1 0 1 221 3 4 2 7 1 1 0 11 441

有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 1 0 1 120 0 1 0 1 1 0 0 2 235

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 82 35 24 4 0 0 144 0 0 0 107 6 3 2 5 2 4 0 17 267

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 381 54 25 5 0 0 465 2 0 2 447 9 9 4 13 4 5 0 30 944

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 300 27 162 30 0 0 518 0 0 0 385 43 3 1 4 2 14 0 63 966

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 860 173 16 11 1 1 1,062 2 0 2 872 10 15 8 24 12 7 0 53 1,988

有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 1 0 1 135 0 1 0 1 1 0 0 2 250

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 137 41 29 5 0 0 211 0 0 0 157 12 7 3 10 3 9 0 34 402

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,403 248 207 45 1 1 1,904 3 0 3 1,548 66 26 13 39 17 30 0 152 3,607

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 369 35 202 38 0 0 643 0 0 0 477 57 4 2 6 2 21 0 87 1,207

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 1,118 212 22 15 1 1 1,368 2 0 2 1,107 13 22 11 32 15 10 0 70 2,547

有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 2 0 2 142 0 1 0 1 1 0 0 2 258

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 220 68 49 8 0 0 345 0 0 0 256 19 9 4 13 5 13 0 51 651

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,812 321 272 60 2 1 2,468 4 0 4 1,981 90 36 17 53 22 44 0 209 4,663

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 R3年度現況河道：資産－10％ (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 621 89 256 49 0 0 1,014 0 0 0 752 94 8 4 12 6 39 0 151 1,917

有市ブロック② 185 124 34 7 0 0 349 0 0 0 259 7 8 5 12 9 2 0 30 639

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 1,819 323 35 25 2 1 2,204 3 0 3 1,745 25 34 16 50 22 23 0 121 4,073

有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 2 0 2 149 0 1 0 1 1 0 0 2 265

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 274 102 73 14 1 0 463 0 0 0 343 26 12 5 17 7 19 0 69 875

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,003 643 397 94 3 2 4,142 5 0 5 3,249 153 62 31 92 44 83 0 372 7,768

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 138 0 9 5 0 0 152 3 1 4 345 8 0 0 0 0 0 0 9 509
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 80 7 7 3 0 0 96 2 0 2 197 5 1 0 1 0 1 0 8 303
合計      217 7 16 8 0 0 248 5 1 6 542 14 1 0 1 0 2 0 17 812

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 545 9 40 25 0 0 619 6 1 7 845 26 5 3 7 1 1 0 36 1,507
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 98 8 8 3 0 0 117 2 0 2 229 8 1 0 1 1 2 0 11 359
合計      643 17 48 28 0 0 735 8 1 10 1,074 34 6 3 8 1 3 0 46 1,865

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 815 54 64 37 0 0 969 7 2 9 1,125 39 8 4 12 3 2 0 56 2,159
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 39 1 2 0 0 0 42 0 0 0 44 2 0 0 0 0 0 0 2 89
守田町ブロック 1,337 1 31 14 0 0 1,383 10 0 10 1,468 8 1 0 1 0 3 0 12 2,873
服部町ブロック 122 8 8 3 0 0 141 3 0 3 263 8 1 0 1 1 2 0 11 418
合計      2,314 63 105 54 0 0 2,535 20 2 21 2,901 56 9 5 14 4 7 0 81 5,538

（百万円）

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,798 507 207 127 0 0 2,639 9 2 11 2,454 100 34 22 56 32 9 0 197 5,301
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 105 11 22 3 0 0 141 0 0 0 121 7 1 1 2 1 2 0 11 274
守田町ブロック 1,846 29 51 23 0 0 1,949 12 0 12 1,921 13 2 1 3 2 6 0 24 3,904
服部町ブロック 175 8 8 3 0 0 194 4 0 4 331 8 1 0 1 1 2 0 11 540
合計      3,924 554 288 156 1 1 4,923 25 2 26 4,827 128 37 24 61 35 18 0 242 10,018

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,505 847 360 227 0 0 3,939 10 2 12 3,468 170 63 36 100 53 21 0 343 7,762
朝屋ブロック 1,213 5 13 8 0 0 1,239 7 0 7 1,228 5 0 0 1 0 3 0 9 2,483
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 168 22 39 5 0 0 234 0 0 0 190 11 1 1 2 1 2 0 16 440
守田町ブロック 2,189 48 65 31 1 1 2,335 12 0 12 2,228 18 3 2 5 3 9 0 35 4,610
服部町ブロック 277 10 16 7 0 0 310 5 0 5 491 18 1 1 2 1 4 0 24 830
合計      6,352 932 493 278 1 1 8,057 35 2 37 7,603 222 70 40 110 58 37 0 427 16,125

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 3,513 1,136 742 462 0 0 5,853 12 2 14 4,908 360 93 50 143 71 37 0 611 11,386
朝屋ブロック 1,832 210 27 19 2 1 2,091 11 0 11 1,982 12 11 7 18 13 5 0 48 4,132
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 14,487 6,644 8,971 6,279 2 1 36,384 10 3 13 27,505 3,432 587 297 884 414 252 0 4,981 68,883
守田町ブロック 2,913 110 91 43 2 2 3,160 13 0 13 2,880 28 7 4 11 7 12 0 58 6,110
服部町ブロック 565 24 44 19 0 0 652 8 0 8 866 32 3 2 4 2 7 0 44 1,570
合計      23,309 8,123 9,874 6,822 7 5 48,140 54 5 58 38,141 3,863 699 359 1,059 506 314 0 5,741 92,081

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 7,082 1,935 1,826 1,159 3 1 12,006 14 2 16 9,543 685 179 89 268 121 95 0 1,169 22,735
朝屋ブロック 2,452 349 62 42 5 2 2,912 17 0 17 2,900 28 31 15 46 22 16 0 112 5,941
大内ブロック 266 1 11 5 0 0 283 11 1 11 775 4 0 0 1 0 1 0 5 1,074
小田町ブロック 22,633 9,287 10,423 7,214 6 4 49,567 13 3 16 37,328 4,168 807 403 1,210 579 403 0 6,360 93,270
守田町ブロック 3,578 163 132 56 3 2 3,934 14 0 14 3,467 46 10 6 16 10 25 0 97 7,511
服部町ブロック 755 45 78 33 1 0 912 10 0 10 1,100 51 4 2 6 3 14 0 75 2,095
合計      36,765 11,781 12,533 8,509 17 10 69,614 78 6 84 55,112 4,982 1,031 516 1,547 734 554 0 7,817 132,627

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

89



（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 7,551 2,086 2,153 1,326 3 2 13,121 14 2 17 10,378 771 192 95 287 130 113 0 1,301 24,816
朝屋ブロック 2,735 381 73 49 6 3 3,246 19 0 19 3,205 39 39 18 57 24 24 0 144 6,614
大内ブロック 322 4 18 7 0 0 351 12 1 13 894 5 1 0 1 0 2 0 8 1,266
小田町ブロック 26,027 10,090 10,811 7,474 8 5 54,415 13 3 17 40,945 4,476 922 451 1,372 629 476 0 6,953 102,330
守田町ブロック 4,119 208 161 68 4 2 4,563 14 0 14 3,938 59 15 8 23 13 32 0 127 8,642
服部町ブロック 880 54 84 36 1 0 1,054 11 0 11 1,234 61 5 3 8 3 18 0 90 2,389
合計      41,633 12,823 13,300 8,960 22 11 76,750 83 6 90 60,594 5,412 1,173 574 1,748 799 665 0 8,623 146,056

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

90



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

91



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 79
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 81

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 92
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
合計 7 0 0 0 0 0 7 2 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 103

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0 100
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 36
合計 16 0 0 0 0 0 16 2 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 136

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 117
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 78
合計 40 0 0 0 0 0 40 3 0 3 152 0 0 0 0 0 0 0 0 194

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

92



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 117
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 80
合計 41 0 0 0 0 0 41 3 0 3 153 0 0 0 0 0 0 0 0 197

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

93



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 36 19 9 1 0 0 65 0 0 0 48 2 1 1 1 1 0 0 5 118
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 19 9 1 0 0 65 0 0 0 48 2 1 1 1 1 0 0 5 118

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 63 32 21 3 0 0 119 0 0 0 88 3 2 1 3 2 2 0 10 217
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 63 32 21 3 0 0 119 0 0 0 88 3 2 1 3 2 2 0 10 217

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 94 7 0 0 0 0 101 0 0 0 91 0 1 0 1 1 0 0 2 194
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 170 42 24 4 0 0 240 0 0 0 194 4 3 1 4 3 2 0 13 448

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 76 1 0 0 0 0 78 1 0 1 106 0 1 0 1 0 0 0 1 186
有市ブロック⑤ 94 7 0 0 0 0 101 0 0 0 95 0 1 0 1 1 0 0 2 198
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 246 43 25 4 0 0 318 1 0 1 305 4 3 2 5 3 2 0 14 638

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
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動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 215 13 2 1 0 0 232 1 0 1 245 3 4 2 7 1 1 0 11 489
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 1 0 1 133 0 1 0 1 1 0 0 2 261
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 91 39 26 4 0 0 160 0 0 0 119 6 3 2 5 2 4 0 17 295
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 424 60 28 5 0 0 516 2 0 2 497 9 9 4 13 4 5 0 30 1,045

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 334 30 179 33 0 0 576 0 0 0 427 43 3 1 4 2 14 0 63 1,066
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 956 193 18 12 1 1 1,180 2 0 2 969 10 15 8 24 12 7 0 53 2,203
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 2 0 2 150 0 1 0 1 1 0 0 2 278
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 152 46 32 5 0 0 235 0 0 0 174 12 7 3 10 3 9 0 34 443
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,559 275 230 50 1 1 2,115 4 0 4 1,720 66 26 13 39 17 30 0 152 3,991

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 410 39 224 42 0 0 714 0 0 0 530 57 4 2 6 2 21 0 87 1,331
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,243 235 24 16 2 1 1,520 2 0 2 1,230 13 22 11 32 15 10 0 70 2,822
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 2 0 2 158 0 1 0 1 1 0 0 2 286
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 244 76 54 9 0 0 383 0 0 0 284 19 9 4 13 5 13 0 51 718
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,013 357 303 67 2 1 2,743 4 0 4 2,202 90 36 17 53 22 44 0 209 5,158

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 689 99 284 54 0 0 1,126 0 0 0 836 94 8 4 12 6 39 0 151 2,113
有市ブロック② 205 137 38 8 0 0 388 0 0 0 288 7 8 5 12 9 2 0 30 706
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 2,021 358 39 27 3 1 2,449 3 0 3 1,939 25 34 16 50 22 23 0 121 4,512
有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 2 0 2 166 0 1 0 1 1 0 0 2 295
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 304 113 81 15 1 0 514 0 0 0 382 26 12 5 17 7 19 0 69 964
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,337 715 442 104 3 2 4,602 5 0 5 3,610 153 62 31 92 44 83 0 372 8,590

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 151 0 10 6 0 0 167 3 1 4 379 8 0 0 0 0 0 0 9 559
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 88 7 8 3 0 0 106 2 0 2 217 5 1 0 1 0 1 0 8 333
合計      239 7 18 9 0 0 273 6 1 7 596 14 1 0 1 0 2 0 17 892

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 600 10 44 27 0 0 681 7 1 8 930 26 5 3 7 1 1 0 36 1,654
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 108 9 9 3 0 0 128 3 0 3 252 8 1 0 1 1 2 0 11 393
合計      707 18 53 30 0 0 809 9 1 11 1,182 34 6 3 8 1 3 0 46 2,047

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 896 59 70 40 0 0 1,066 8 2 9 1,238 39 8 4 12 3 2 0 56 2,369
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 43 1 2 0 0 0 47 0 0 0 48 2 0 0 0 0 0 0 2 97
守田町ブロック 1,471 1 34 15 0 0 1,521 11 0 11 1,615 8 1 0 1 0 3 0 12 3,159
服部町ブロック 134 9 9 3 0 0 155 3 0 3 290 8 1 0 1 1 2 0 11 459
合計      2,545 69 115 59 0 0 2,789 22 2 24 3,191 56 9 5 14 4 7 0 81 6,084

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
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小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
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策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
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動
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,978 558 227 140 0 0 2,903 10 2 12 2,700 100 34 22 56 32 9 0 197 5,811
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 116 12 24 3 0 0 155 0 0 0 133 7 1 1 2 1 2 0 11 300
守田町ブロック 2,030 31 56 25 0 0 2,144 13 0 13 2,113 13 2 1 3 2 6 0 24 4,293
服部町ブロック 193 9 9 3 0 0 213 4 0 4 364 8 1 0 1 1 2 0 11 592
合計      4,317 610 317 171 1 1 5,415 27 2 29 5,310 128 37 24 61 35 18 0 242 10,996

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 2,756 932 396 249 0 0 4,333 11 2 13 3,814 170 63 36 100 53 21 0 343 8,504
朝屋ブロック 1,334 6 14 9 0 0 1,363 8 0 8 1,351 5 0 0 1 0 3 0 9 2,730
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 185 24 43 6 0 0 257 0 0 0 209 11 1 1 2 1 2 0 16 483
守田町ブロック 2,408 53 72 34 1 1 2,569 14 0 14 2,450 18 3 2 5 3 9 0 35 5,067
服部町ブロック 305 11 18 7 0 0 341 6 0 6 540 18 1 1 2 1 4 0 24 911
合計      6,988 1,025 542 306 1 1 8,863 39 2 41 8,364 222 70 40 110 58 37 0 427 17,694

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 3,864 1,249 816 509 0 0 6,438 13 2 15 5,399 360 93 50 143 71 37 0 611 12,463
朝屋ブロック 2,015 231 30 21 2 2 2,300 12 0 12 2,180 12 11 7 18 13 5 0 48 4,540
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 15,936 7,308 9,868 6,907 2 2 40,022 11 3 14 30,256 3,432 587 297 884 414 252 0 4,981 75,273
守田町ブロック 3,204 121 100 47 3 2 3,476 15 0 15 3,168 28 7 4 11 7 12 0 58 6,716
服部町ブロック 621 26 48 21 0 0 717 9 0 9 953 32 3 2 4 2 7 0 44 1,722
合計      25,640 8,936 10,862 7,504 7 5 52,954 59 5 64 41,955 3,863 699 359 1,059 506 314 0 5,741 100,715

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 7,790 2,129 2,009 1,275 3 2 13,207 15 2 18 10,497 685 179 89 268 121 95 0 1,169 24,891
朝屋ブロック 2,697 384 69 46 6 3 3,203 19 0 19 3,190 28 31 15 46 22 16 0 112 6,524
大内ブロック 293 1 12 5 0 0 311 12 1 13 852 4 0 0 1 0 1 0 5 1,181
小田町ブロック 24,896 10,216 11,466 7,936 6 4 54,524 14 4 18 41,061 4,168 807 403 1,210 579 403 0 6,360 101,961
守田町ブロック 3,935 180 145 62 3 2 4,327 15 0 15 3,814 46 10 6 16 10 25 0 97 8,253
服部町ブロック 830 50 86 36 1 0 1,003 11 0 11 1,210 51 4 2 6 3 14 0 75 2,298
合計      40,442 12,959 13,786 9,360 19 11 76,575 86 7 92 60,623 4,982 1,031 516 1,547 734 554 0 7,817 145,108

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

98



（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 8,306 2,295 2,369 1,459 3 2 14,433 16 2 18 11,416 771 192 95 287 130 113 0 1,301 27,167
朝屋ブロック 3,008 419 80 54 6 3 3,571 21 0 21 3,525 39 39 18 57 24 24 0 144 7,261
大内ブロック 354 5 20 8 0 0 386 13 1 14 984 5 1 0 1 0 2 0 8 1,392
小田町ブロック 28,630 11,099 11,892 8,221 9 5 59,857 15 4 18 45,040 4,476 922 451 1,372 629 476 0 6,953 111,867
守田町ブロック 4,531 228 177 75 5 3 5,019 16 0 16 4,331 59 15 8 23 13 32 0 127 9,493
服部町ブロック 968 59 92 39 1 0 1,160 12 0 12 1,357 61 5 3 8 3 18 0 90 2,619
合計      45,797 14,105 14,630 9,856 24 13 84,425 92 7 98 66,653 5,412 1,173 574 1,748 799 665 0 8,623 159,799

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

99



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

100



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 85 0 0 0 0 0 0 0 0 87
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 89

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 101
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13
合計 8 0 0 0 0 0 8 2 0 2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 114

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 108 0 0 0 0 0 0 0 0 110
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40
合計 18 0 0 0 0 0 18 3 0 3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 150

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 128
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 85
合計 44 0 0 0 0 0 44 3 0 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 214

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

101



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 128
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 88
合計 45 0 0 0 0 0 45 3 0 3 168 0 0 0 0 0 0 0 0 217

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

102



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 40 21 10 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 1 1 0 0 5 129
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 40 21 10 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 1 1 0 0 5 129

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

103



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 69 35 23 3 0 0 131 0 0 0 97 3 2 1 3 2 2 0 10 237
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 69 35 23 3 0 0 131 0 0 0 97 3 2 1 3 2 2 0 10 237

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 103 8 0 0 0 0 111 0 0 0 100 0 1 0 1 1 0 0 2 213
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 187 46 27 4 0 0 264 0 0 0 214 4 3 1 4 3 2 0 13 491

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 84 1 0 0 0 0 85 1 0 1 117 0 1 0 1 0 0 0 1 204
有市ブロック⑤ 103 8 0 0 0 0 111 0 0 0 105 0 1 0 1 1 0 0 2 218
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 271 47 27 4 0 0 349 1 0 1 335 4 3 2 5 3 2 0 14 700

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 237 15 2 1 0 0 255 1 0 1 270 3 4 2 7 1 1 0 11 537
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 1 0 1 147 0 1 0 1 1 0 0 2 287
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 100 43 29 5 0 0 176 0 0 0 130 6 3 2 5 2 4 0 17 323
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 466 65 31 6 0 0 568 2 0 2 547 9 9 4 13 4 5 0 30 1,146

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 367 33 197 36 0 0 633 0 0 0 470 43 3 1 4 2 14 0 63 1,166
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,051 212 20 13 1 1 1,298 2 0 2 1,066 10 15 8 24 12 7 0 53 2,419
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 2 0 2 165 0 1 0 1 1 0 0 2 306
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 167 50 36 6 0 0 258 0 0 0 192 12 7 3 10 3 9 0 34 484
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,715 303 253 55 1 1 2,327 4 0 4 1,892 66 26 13 39 17 30 0 152 4,375

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 451 43 247 46 0 0 786 0 0 0 583 57 4 2 6 2 21 0 87 1,456
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,367 259 27 18 2 1 1,672 3 0 3 1,353 13 22 11 32 15 10 0 70 3,098
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 2 0 2 174 0 1 0 1 1 0 0 2 315
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 268 83 60 10 0 0 421 0 0 0 313 19 9 4 13 5 13 0 51 785
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,215 393 333 73 2 1 3,017 4 0 4 2,422 90 36 17 53 22 44 0 209 5,653

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 758 109 312 60 0 0 1,239 0 0 0 919 94 8 4 12 6 39 0 151 2,309
有市ブロック② 226 151 42 8 0 0 427 0 0 0 317 7 8 5 12 9 2 0 30 774
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 2,223 394 43 30 3 1 2,694 3 0 3 2,133 25 34 16 50 22 23 0 121 4,951
有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 2 0 2 182 0 1 0 1 1 0 0 2 324
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 335 124 89 17 1 0 566 0 0 0 420 26 12 5 17 7 19 0 69 1,054
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,671 786 486 115 4 2 5,062 6 0 6 3,971 153 62 31 92 44 83 0 372 9,411

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 124 0 8 5 0 0 137 3 1 4 310 8 0 0 0 0 0 0 9 459
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 72 6 6 2 0 0 86 2 0 2 178 5 1 0 1 0 1 0 8 274
合計      195 6 15 7 0 0 223 5 1 5 488 14 1 0 1 0 2 0 17 733

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 491 8 36 22 0 0 557 5 1 7 761 26 5 3 7 1 1 0 36 1,360
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 88 7 7 3 0 0 105 2 0 2 206 8 1 0 1 1 2 0 11 324
合計      578 15 43 25 0 0 662 8 1 9 967 34 6 3 8 1 3 0 46 1,684

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 733 48 57 33 0 0 872 6 1 8 1,013 39 8 4 12 3 2 0 56 1,949
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 35 1 2 0 0 0 38 0 0 0 39 2 0 0 0 0 0 0 2 80
守田町ブロック 1,204 1 28 12 0 0 1,245 9 0 9 1,321 8 1 0 1 0 3 0 12 2,587
服部町ブロック 110 7 7 3 0 0 127 3 0 3 237 8 1 0 1 1 2 0 11 377
合計      2,082 57 94 48 0 0 2,281 18 1 19 2,611 56 9 5 14 4 7 0 81 4,992

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対
価

代替活
動

小計

行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害

その他
の間接
被害清掃労働対

価

代替活
動

小計

行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 1,618 456 186 115 0 0 2,375 8 2 10 2,209 100 34 22 56 32 9 0 197 4,790
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 95 10 20 2 0 0 127 0 0 0 109 7 1 1 2 1 2 0 11 248
守田町ブロック 1,661 26 46 20 0 0 1,754 10 0 10 1,729 13 2 1 3 2 6 0 24 3,517
服部町ブロック 158 7 7 3 0 0 175 3 0 3 298 8 1 0 1 1 2 0 11 487
合計      3,532 499 259 140 1 1 4,431 22 2 24 4,344 128 37 24 61 35 18 0 242 9,041

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 2,255 762 324 204 0 0 3,545 9 2 11 3,121 170 63 36 100 53 21 0 343 7,020
朝屋ブロック 1,092 5 11 8 0 0 1,115 7 0 7 1,105 5 0 0 1 0 3 0 9 2,235
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 151 19 35 5 0 0 211 0 0 0 171 11 1 1 2 1 2 0 16 398
守田町ブロック 1,970 43 59 28 1 1 2,102 11 0 11 2,005 18 3 2 5 3 9 0 35 4,152
服部町ブロック 250 9 15 6 0 0 279 5 0 5 442 18 1 1 2 1 4 0 24 750
合計      5,717 839 444 250 1 1 7,252 32 2 34 6,843 222 70 40 110 58 37 0 427 14,555

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 3,162 1,022 668 416 0 0 5,268 11 2 12 4,417 360 93 50 143 71 37 0 611 10,308
朝屋ブロック 1,649 189 24 17 2 1 1,882 10 0 10 1,784 12 11 7 18 13 5 0 48 3,724
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 13,038 5,979 8,074 5,651 2 1 32,746 9 2 11 24,755 3,432 587 297 884 414 252 0 4,981 62,493
守田町ブロック 2,621 99 82 38 2 1 2,844 12 0 12 2,592 28 7 4 11 7 12 0 58 5,505
服部町ブロック 508 22 39 17 0 0 587 7 0 7 779 32 3 2 4 2 7 0 44 1,417
合計      20,978 7,311 8,887 6,140 6 4 43,326 48 4 53 34,327 3,863 699 359 1,059 506 314 0 5,741 83,447

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 6,374 1,742 1,644 1,043 2 1 10,806 13 2 14 8,589 685 179 89 268 121 95 0 1,169 20,578
朝屋ブロック 2,206 314 56 38 5 2 2,621 16 0 16 2,610 28 31 15 46 22 16 0 112 5,358
大内ブロック 240 1 10 4 0 0 255 10 1 10 697 4 0 0 1 0 1 0 5 967
小田町ブロック 20,370 8,358 9,381 6,493 5 3 44,610 11 3 14 33,595 4,168 807 403 1,210 579 403 0 6,360 84,579
守田町ブロック 3,220 147 119 51 3 2 3,541 12 0 12 3,120 46 10 6 16 10 25 0 97 6,770
服部町ブロック 679 41 70 30 1 0 820 9 0 9 990 51 4 2 6 3 14 0 75 1,893
合計      33,089 10,603 11,279 7,658 15 9 62,653 70 5 75 49,600 4,982 1,031 516 1,547 734 554 0 7,817 120,146
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 6,796 1,878 1,938 1,194 3 1 11,809 13 2 15 9,340 771 192 95 287 130 113 0 1,301 22,465
朝屋ブロック 2,461 343 66 44 5 2 2,922 17 0 17 2,884 39 39 18 57 24 24 0 144 5,967
大内ブロック 289 4 16 7 0 0 316 11 1 12 805 5 1 0 1 0 2 0 8 1,141
小田町ブロック 23,425 9,081 9,730 6,726 7 4 48,974 12 3 15 36,851 4,476 922 451 1,372 629 476 0 6,953 92,792
守田町ブロック 3,707 187 145 62 4 2 4,107 13 0 13 3,544 59 15 8 23 13 32 0 127 7,791
服部町ブロック 792 48 75 32 1 0 949 10 0 10 1,111 61 5 3 8 3 18 0 90 2,159
合計      37,470 11,541 11,970 8,064 19 10 69,075 75 6 81 54,534 5,412 1,173 574 1,748 799 665 0 8,623 132,313

108



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 71
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 73

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 81 0 0 0 0 0 0 0 0 83
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
合計 6 0 0 0 0 0 6 2 0 2 85 0 0 0 0 0 0 0 0 93

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 90
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 33
合計 14 0 0 0 0 0 14 2 0 2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 123

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 105
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 70
合計 36 0 0 0 0 0 36 2 0 2 137 0 0 0 0 0 0 0 0 175
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 105
島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島ヶ原ブロック⑤ 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 72
合計 37 0 0 0 0 0 37 3 0 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 177
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 32 17 8 1 0 0 59 0 0 0 44 2 1 1 1 1 0 0 5 107
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 17 8 1 0 0 59 0 0 0 44 2 1 1 1 1 0 0 5 107

112



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 57 29 19 3 0 0 107 0 0 0 79 3 2 1 3 2 2 0 10 196
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 57 29 19 3 0 0 107 0 0 0 79 3 2 1 3 2 2 0 10 196

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑤ 84 7 0 0 0 0 91 0 0 0 82 0 1 0 1 1 0 0 2 175
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 153 38 22 3 0 0 216 0 0 0 175 4 3 1 4 3 2 0 13 404

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 69 1 0 0 0 0 70 1 0 1 96 0 1 0 1 0 0 0 1 168
有市ブロック⑤ 84 7 0 0 0 0 91 0 0 0 86 0 1 0 1 1 0 0 2 179
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 222 39 22 4 0 0 286 1 0 1 274 4 3 2 5 3 2 0 14 576
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 194 12 2 1 0 0 208 1 0 1 221 3 4 2 7 1 1 0 11 441
有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 1 0 1 120 0 1 0 1 1 0 0 2 235
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 82 35 24 4 0 0 144 0 0 0 107 6 3 2 5 2 4 0 17 267
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 381 54 25 5 0 0 465 2 0 2 447 9 9 4 13 4 5 0 30 944

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 300 27 162 30 0 0 518 0 0 0 385 43 3 1 4 2 14 0 63 966
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 860 173 16 11 1 1 1,062 2 0 2 872 10 15 8 24 12 7 0 53 1,988
有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 1 0 1 135 0 1 0 1 1 0 0 2 250
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 137 41 29 5 0 0 211 0 0 0 157 12 7 3 10 3 9 0 34 402
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,403 248 207 45 1 1 1,904 3 0 3 1,548 66 26 13 39 17 30 0 152 3,607

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 369 35 202 38 0 0 643 0 0 0 477 57 4 2 6 2 21 0 87 1,207
有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,118 212 22 15 1 1 1,368 2 0 2 1,107 13 22 11 32 15 10 0 70 2,547
有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 2 0 2 142 0 1 0 1 1 0 0 2 258
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 220 68 49 8 0 0 345 0 0 0 256 19 9 4 13 5 13 0 51 651
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,812 321 272 60 2 1 2,468 4 0 4 1,981 90 36 17 53 22 44 0 209 4,663

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 621 89 256 49 0 0 1,014 0 0 0 752 94 8 4 12 6 39 0 151 1,917
有市ブロック② 185 124 34 7 0 0 349 0 0 0 259 7 8 5 12 9 2 0 30 639
有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック④ 1,819 323 35 25 2 1 2,204 3 0 3 1,745 25 34 16 50 22 23 0 121 4,073
有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 2 0 2 149 0 1 0 1 1 0 0 2 265
有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有市ブロック⑦ 274 102 73 14 1 0 463 0 0 0 343 26 12 5 17 7 19 0 69 875
有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,003 643 397 94 3 2 4,142 5 0 5 3,249 153 62 31 92 44 83 0 372 7,768
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 112 0 9 5 0 0 127 4 1 5 371 8 0 0 0 0 0 0 9 511
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 86 8 8 3 0 0 105 2 0 2 216 8 1 0 1 1 2 0 11 334
合計      198 8 17 8 0 0 231 6 1 7 586 16 1 0 1 1 2 0 20 844

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 407 5 47 27 0 0 486 6 1 7 743 24 3 2 5 0 2 0 31 1,267
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 97 8 8 3 0 0 116 2 0 2 224 8 1 0 1 1 2 0 11 353
合計      504 13 55 30 0 0 602 8 1 9 967 32 4 2 6 1 3 0 42 1,620

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 651 9 52 30 0 0 742 7 2 8 961 31 5 3 7 1 2 0 40 1,752
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 104 8 8 3 0 0 122 3 0 3 241 8 1 0 1 1 2 0 11 377
合計      755 17 60 33 0 0 865 9 2 11 1,203 38 6 3 8 1 3 0 51 2,129

（百万円）
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 839 54 64 37 0 0 993 7 2 9 1,168 39 8 4 12 3 2 0 56 2,226
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 119 8 8 3 0 0 138 3 0 3 257 8 1 0 1 1 2 0 11 409
合計      958 61 72 40 0 0 1,131 10 2 12 1,425 47 8 5 13 4 4 0 67 2,634

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 983 81 88 50 0 0 1,202 8 2 9 1,327 47 10 6 16 5 3 0 71 2,609
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 134 8 8 3 0 0 153 3 0 3 276 8 1 0 1 1 2 0 11 444
合計      1,117 89 96 53 0 0 1,355 11 2 12 1,603 54 11 7 18 6 5 0 82 3,053

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,182 135 102 57 0 0 1,475 8 2 10 1,537 57 19 11 30 8 5 0 99 3,121
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 163 8 8 3 0 0 182 4 0 4 310 8 1 0 1 1 2 0 11 506
合計      1,345 142 110 60 0 0 1,657 11 2 13 1,847 64 20 11 31 9 6 0 110 3,627

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,353 195 135 83 0 0 1,766 8 2 10 1,778 67 22 13 35 12 6 0 119 3,672
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 201 9 10 4 0 0 224 4 0 4 373 9 1 1 1 1 3 0 13 614
合計      1,554 203 146 87 0 0 1,989 12 2 14 2,151 76 23 13 36 13 8 0 132 4,287
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,430 234 148 91 0 0 1,902 8 2 10 1,879 73 24 15 39 15 6 0 133 3,924
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 234 9 11 4 0 0 257 5 0 5 427 10 1 1 2 1 3 0 15 704
合計      1,663 243 159 94 0 0 2,160 13 2 15 2,306 84 25 15 40 15 9 0 148 4,628

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 79

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 81

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 92

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

合計 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 98

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0 100

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 36

合計 16 0 0 0 0 0 16 2 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 136

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 117

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 73

合計 37 0 0 0 0 0 37 3 0 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 189

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 117

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 80

合計 41 0 0 0 0 0 41 3 0 3 153 0 0 0 0 0 0 0 0 197

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 36 19 9 1 0 0 65 0 0 0 48 2 1 1 1 1 0 0 5 118

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 36 19 9 1 0 0 65 0 0 0 48 2 1 1 1 1 0 0 5 118

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 63 32 21 3 0 0 119 0 0 0 88 3 2 1 3 2 2 0 10 217

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 63 32 21 3 0 0 119 0 0 0 88 3 2 1 3 2 2 0 10 217

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 76 35 24 4 0 0 139 0 0 0 103 4 2 1 3 2 2 0 12 254

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 91 39 26 4 0 0 160 0 0 0 119 6 3 2 5 2 4 0 17 295

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 91 39 26 4 0 0 160 0 0 0 119 6 3 2 5 2 4 0 17 295

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 158 9 1 1 0 0 169 1 0 1 187 2 2 1 3 1 1 0 6 363

有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 1 0 1 117 0 1 0 1 1 0 0 2 244

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 157 46 33 5 0 0 241 0 0 0 179 13 7 3 10 3 9 0 35 455

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 432 63 35 6 0 0 536 2 0 2 483 15 10 5 15 4 10 0 43 1,063

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 242 15 1 1 0 0 259 1 0 1 258 2 2 1 3 1 1 0 7 525

有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 1 0 1 146 0 1 0 1 1 0 0 2 273

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 244 73 54 9 0 0 381 0 0 0 282 19 9 4 13 5 13 0 51 714

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 604 96 55 9 0 0 765 2 0 2 685 21 12 6 18 6 14 0 59 1,511

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 200 24 130 23 0 0 377 0 0 0 280 34 3 1 4 2 10 0 49 706

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 778 199 19 11 1 1 1,008 2 0 2 833 10 15 9 24 12 8 0 55 1,897

有市ブロック⑤ 118 7 0 0 0 0 125 2 0 2 150 0 1 0 1 1 0 0 2 278

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 304 113 81 15 1 0 514 0 0 0 382 26 12 5 17 7 19 0 69 964

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,400 342 230 49 2 1 2,024 3 0 3 1,644 70 31 16 46 21 37 0 174 3,845

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 123 0 10 6 0 0 139 4 1 5 408 8 0 0 0 0 0 0 9 561
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 94 9 9 3 0 0 115 2 0 2 237 8 1 0 1 1 2 0 11 366
合計      218 9 19 9 0 0 254 7 1 8 645 16 1 0 1 1 2 0 20 927

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 448 5 52 30 0 0 535 6 1 8 817 24 3 2 5 0 2 0 31 1,390
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 106 9 9 3 0 0 127 2 0 2 246 8 1 0 1 1 2 0 11 387
合計      554 14 61 33 0 0 662 9 1 10 1,064 32 4 2 6 1 3 0 42 1,777

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 716 10 58 33 0 0 817 7 2 9 1,058 31 5 3 7 1 2 0 40 1,923
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 114 9 9 3 0 0 135 3 0 3 265 8 1 0 1 1 2 0 11 414
合計      830 18 66 36 0 0 951 10 2 12 1,323 38 6 3 8 1 3 0 51 2,337

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 923 59 70 40 0 0 1,092 8 2 10 1,285 39 8 4 12 3 2 0 56 2,443
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 131 9 9 3 0 0 152 3 0 3 283 8 1 0 1 1 2 0 11 448
合計      1,054 67 79 44 0 0 1,244 11 2 13 1,567 47 8 5 13 4 4 0 67 2,891

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,081 89 96 55 0 0 1,322 8 2 10 1,459 47 10 6 16 5 3 0 71 2,863
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 148 9 9 3 0 0 169 3 0 3 304 8 1 0 1 1 2 0 11 487
合計      1,229 98 105 59 0 0 1,491 12 2 14 1,763 54 11 7 18 6 5 0 82 3,350

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,300 148 112 63 0 0 1,622 9 2 11 1,691 57 19 11 30 8 5 0 99 3,423
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 179 9 9 3 0 0 200 4 0 4 341 8 1 0 1 1 2 0 11 556
合計      1,479 157 121 66 0 0 1,822 13 2 15 2,032 64 20 11 31 9 6 0 110 3,979

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,488 214 149 91 0 0 1,942 9 2 11 1,956 67 22 13 35 12 6 0 119 4,028
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 221 10 11 4 0 0 246 4 0 4 411 9 1 1 1 1 3 0 13 675
合計      1,709 224 160 95 0 0 2,188 14 2 15 2,366 76 23 13 36 13 8 0 132 4,702

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 1,573 257 163 100 0 0 2,093 9 2 11 2,067 73 24 15 39 15 6 0 133 4,303
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 257 10 12 4 0 0 283 5 0 5 470 10 1 1 2 1 3 0 15 773
合計      1,830 267 175 104 0 0 2,376 14 2 16 2,537 84 25 15 40 15 9 0 148 5,076

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

127



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

128



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 85 0 0 0 0 0 0 0 0 87

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 89

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 101

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

合計 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 108

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 108 0 0 0 0 0 0 0 0 110

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40

合計 18 0 0 0 0 0 18 3 0 3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 150

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 128

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 80

合計 41 0 0 0 0 0 41 3 0 3 165 0 0 0 0 0 0 0 0 208

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

129



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 128

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 88

合計 45 0 0 0 0 0 45 3 0 3 168 0 0 0 0 0 0 0 0 217

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 40 21 10 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 1 1 0 0 5 129

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 40 21 10 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 1 1 0 0 5 129

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 69 35 23 3 0 0 131 0 0 0 97 3 2 1 3 2 2 0 10 237

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 69 35 23 3 0 0 131 0 0 0 97 3 2 1 3 2 2 0 10 237

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 84 38 27 4 0 0 153 0 0 0 113 4 2 1 3 2 2 0 12 278

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 100 43 29 5 0 0 176 0 0 0 130 6 3 2 5 2 4 0 17 323

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 100 43 29 5 0 0 176 0 0 0 130 6 3 2 5 2 4 0 17 323

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 174 10 1 1 0 0 186 1 0 1 205 2 2 1 3 1 1 0 6 399

有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 1 0 1 129 0 1 0 1 1 0 0 2 269

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 172 51 37 6 0 0 265 0 0 0 197 13 7 3 10 3 9 0 35 497

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 476 69 38 6 0 0 589 2 0 2 531 15 10 5 15 4 10 0 43 1,165

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 266 17 1 1 0 0 285 1 0 1 283 2 2 1 3 1 1 0 7 576

有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 1 0 1 160 0 1 0 1 1 0 0 2 301

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 268 81 60 10 0 0 419 0 0 0 311 19 9 4 13 5 13 0 51 780

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 664 106 61 10 0 0 841 2 0 2 754 21 12 6 18 6 14 0 59 1,657

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

有市ブロック① 220 26 143 26 0 0 415 0 0 0 308 34 3 1 4 2 10 0 49 772

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 856 218 21 12 1 1 1,109 2 0 2 917 10 15 9 24 12 8 0 55 2,082

有市ブロック⑤ 129 8 0 0 0 0 137 2 0 2 165 0 1 0 1 1 0 0 2 306

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 335 124 89 17 1 0 566 0 0 0 420 26 12 5 17 7 19 0 69 1,054

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,540 377 253 54 2 1 2,226 4 0 4 1,808 70 31 16 46 21 37 0 174 4,213

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

高砂ブロック 101 0 8 5 0 0 114 3 1 4 334 8 0 0 0 0 0 0 9 460
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 77 7 7 3 0 0 94 2 0 2 194 8 1 0 1 1 2 0 11 301
合計      178 7 16 7 0 0 208 5 1 6 528 16 1 0 1 1 2 0 20 762

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 366 4 43 24 0 0 438 5 1 6 669 24 3 2 5 0 2 0 31 1,143
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 87 7 7 3 0 0 104 2 0 2 202 8 1 0 1 1 2 0 11 319
合計      453 11 50 27 0 0 542 7 1 8 870 32 4 2 6 1 3 0 42 1,462

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 586 8 47 27 0 0 668 6 1 7 865 31 5 3 7 1 2 0 40 1,581
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 93 7 7 3 0 0 110 2 0 2 217 8 1 0 1 1 2 0 11 341
合計      679 15 54 29 0 0 778 8 1 10 1,083 38 6 3 8 1 3 0 51 1,922

行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

その他
の間接
被害

その他
の間接
被害清掃労働対

価
代替活

動
小計

行政にお
ける応急
対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

公共土
木施設
等被害

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対
価

代替活
動

小計
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 755 48 57 33 0 0 894 7 1 8 1,051 39 8 4 12 3 2 0 56 2,009
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 107 7 7 3 0 0 124 3 0 3 231 8 1 0 1 1 2 0 11 369
合計      862 55 64 36 0 0 1,018 9 1 11 1,282 47 8 5 13 4 4 0 67 2,378

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 885 73 79 45 0 0 1,082 7 2 8 1,194 47 10 6 16 5 3 0 71 2,355
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 121 7 7 3 0 0 138 3 0 3 249 8 1 0 1 1 2 0 11 400
合計      1,006 80 86 48 0 0 1,220 10 2 11 1,443 54 11 7 18 6 5 0 82 2,756

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 1,064 121 91 51 0 0 1,327 7 2 9 1,384 57 19 11 30 8 5 0 99 2,819
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 147 7 7 3 0 0 164 3 0 3 279 8 1 0 1 1 2 0 11 457
合計      1,210 128 99 54 0 0 1,491 10 2 12 1,662 64 20 11 31 9 6 0 110 3,275

（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 1,218 175 122 75 0 0 1,589 8 2 9 1,600 67 22 13 35 12 6 0 119 3,317
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 181 8 9 3 0 0 201 4 0 4 336 9 1 1 1 1 3 0 13 554
合計      1,398 183 131 78 0 0 1,791 11 2 13 1,936 76 23 13 36 13 8 0 132 3,871
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（百万円）
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

高砂ブロック 1,287 210 133 82 0 0 1,712 8 2 9 1,691 73 24 15 39 15 6 0 133 3,545
朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部町ブロック 210 8 10 3 0 0 232 4 0 4 384 10 1 1 2 1 3 0 15 635
合計      1,497 219 143 85 0 0 1,944 12 2 13 2,075 84 25 15 40 15 9 0 148 4,180
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 71

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

合計 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 73

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 81 0 0 0 0 0 0 0 0 83

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6

合計 3 0 0 0 0 0 3 2 0 2 83 0 0 0 0 0 0 0 0 88

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 90

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 33

合計 14 0 0 0 0 0 14 2 0 2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 123

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 105

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 66

合計 33 0 0 0 0 0 33 2 0 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 170
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

島ヶ原ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 105

島ヶ原ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック⑤ 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 72

合計 37 0 0 0 0 0 37 3 0 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 177
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 32 17 8 1 0 0 59 0 0 0 44 2 1 1 1 1 0 0 5 107

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 32 17 8 1 0 0 59 0 0 0 44 2 1 1 1 1 0 0 5 107
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 57 29 19 3 0 0 107 0 0 0 79 3 2 1 3 2 2 0 10 196

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 57 29 19 3 0 0 107 0 0 0 79 3 2 1 3 2 2 0 10 196

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 69 31 22 3 0 0 125 0 0 0 93 4 2 1 3 2 2 0 12 230
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 82 35 24 4 0 0 144 0 0 0 107 6 3 2 5 2 4 0 17 267

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 82 35 24 4 0 0 144 0 0 0 107 6 3 2 5 2 4 0 17 267

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 143 8 1 1 0 0 152 1 0 1 168 2 2 1 3 1 1 0 6 327

有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 1 0 1 105 0 1 0 1 1 0 0 2 220

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 141 42 30 5 0 0 217 0 0 0 161 13 7 3 10 3 9 0 35 413

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 389 57 31 5 0 0 482 1 0 1 434 15 10 5 15 4 10 0 43 961

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 218 14 1 1 0 0 234 1 0 1 232 2 2 1 3 1 1 0 7 473

有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 1 0 1 131 0 1 0 1 1 0 0 2 246

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 220 66 49 8 0 0 343 0 0 0 254 19 9 4 13 5 13 0 51 647

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 543 87 50 8 0 0 689 2 0 2 617 21 12 6 18 6 14 0 59 1,367
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：木津川 流量規模：1/150 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

有市ブロック① 180 21 117 21 0 0 339 0 0 0 252 34 3 1 4 2 10 0 49 640

有市ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 700 179 17 10 1 1 907 2 0 2 750 10 15 9 24 12 8 0 55 1,713

有市ブロック⑤ 106 7 0 0 0 0 113 1 0 1 135 0 1 0 1 1 0 0 2 250

有市ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 274 102 73 14 1 0 463 0 0 0 343 26 12 5 17 7 19 0 69 875

有市ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,260 308 207 45 2 1 1,822 3 0 3 1,480 70 31 16 46 21 37 0 174 3,479
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1
様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 47

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 18 20 3 1 0 0 42 0 0 0 31 1 1 1 2 1 1 0 4 76

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 23 20 3 1 0 0 47 0 1 1 71 1 1 1 2 1 1 0 4 123

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 31 0 0 0 0 0 31 0 3 3 88 0 0 0 0 0 0 0 0 122

大屋戸ブロック 66 55 7 2 0 0 130 1 1 2 198 5 3 2 6 3 2 0 16 346

名張市街地ブロック 1,871 624 104 48 1 1 2,648 4 1 5 2,218 60 62 40 103 39 20 0 221 5,092

結馬ブロック 250 12 62 33 0 0 357 10 4 14 974 37 2 1 3 1 9 0 49 1,394

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 602 193 113 44 1 0 953 3 0 3 902 94 32 19 51 12 18 0 176 2,034

安部田ブロック 121 1 1 0 0 0 123 8 0 8 600 1 1 0 1 0 0 0 3 734

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 13 1 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0 1 0 1 0 0 0 1 26

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,953 886 286 128 2 1 4,256 27 9 36 5,007 196 101 63 165 55 49 0 466 9,764

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 50 36 2 1 0 0 90 0 4 4 140 1 3 2 5 2 1 0 9 244

大屋戸ブロック 197 152 23 9 0 0 381 3 2 5 438 10 10 6 15 10 7 0 42 865

名張市街地ブロック 2,668 1,154 176 80 2 2 4,081 5 1 6 3,317 84 86 57 143 72 34 0 332 7,736

結馬ブロック 709 173 286 150 1 1 1,319 15 6 20 1,855 139 10 7 18 11 43 0 210 3,404

小屋出ブロック 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 9

赤目町ブロック 1,416 574 344 147 1 1 2,483 8 0 8 2,306 223 69 43 112 36 42 0 412 5,209

安部田ブロック 239 7 2 1 0 0 249 10 0 10 836 1 1 1 2 0 1 0 4 1,098

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 166 40 2 2 0 0 210 0 0 0 160 2 7 4 11 3 1 0 16 386

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 92 7 2 1 0 0 102 0 0 0 76 1 1 0 1 0 0 0 3 181

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 5,539 2,144 837 391 4 4 8,919 41 13 54 9,160 461 187 120 306 134 129 0 1,030 19,162

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 83 108 5 2 0 0 198 0 4 4 221 2 5 3 8 7 2 0 19 442

大屋戸ブロック 329 219 44 16 0 0 608 3 3 6 631 20 17 9 26 14 16 0 77 1,322

名張市街地ブロック 4,069 1,619 327 149 3 2 6,168 6 2 8 4,911 240 189 110 299 101 78 0 718 11,804

結馬ブロック 1,103 319 441 233 2 1 2,099 17 8 25 2,516 210 18 11 29 20 80 0 338 4,977

小屋出ブロック 11 6 2 1 0 0 21 0 0 0 15 1 0 0 1 0 0 0 2 38

赤目町ブロック 1,846 815 424 189 2 1 3,277 9 1 10 2,981 252 83 52 136 51 49 0 487 6,756

安部田ブロック 352 14 4 2 0 0 372 12 0 12 1,000 2 1 1 2 1 1 0 6 1,389

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 351 110 5 4 1 1 471 0 0 0 354 3 9 5 15 7 2 0 26 851

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑨ 285 28 8 3 0 0 324 0 0 0 241 4 2 1 3 2 3 0 12 577

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 8,428 3,238 1,260 599 8 6 13,539 49 21 70 12,942 734 325 194 518 202 231 0 1,685 28,235

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 9 1 0 0 0 0 10 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 1 19

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13

蔦生ブロック② 54 41 6 4 1 0 106 1 0 1 136 2 3 2 5 3 1 0 10 253

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 99 135 9 3 1 0 247 0 4 5 256 3 8 4 12 8 4 0 27 535

大屋戸ブロック 283 139 43 17 0 0 483 2 2 3 509 30 21 12 33 9 9 0 81 1,077

名張市街地ブロック 5,085 1,968 434 196 3 3 7,688 10 2 12 6,279 329 240 138 378 123 104 0 933 14,911

結馬ブロック 1,260 348 491 260 2 1 2,361 18 9 27 2,734 242 22 13 35 22 98 0 397 5,519

小屋出ブロック 86 34 16 10 0 0 146 0 0 0 137 11 6 3 9 2 2 0 24 307

赤目町ブロック 2,043 978 501 215 2 2 3,741 10 1 11 3,366 281 92 58 150 61 63 0 555 7,673

安部田ブロック 459 21 7 3 0 0 491 13 0 13 1,117 4 2 2 4 1 2 0 11 1,631

下比奈知ブロック 45 6 23 5 0 0 80 0 1 1 84 21 4 2 6 0 3 0 30 194

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 412 138 7 5 2 1 564 0 0 0 423 3 11 6 17 9 3 0 32 1,019

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑨ 359 42 11 4 0 0 416 0 0 0 309 5 2 2 4 3 3 0 14 740

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 10,196 3,853 1,547 721 11 8 16,335 56 22 78 15,442 932 410 241 652 240 291 0 2,115 33,969

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 9 2 0 0 0 0 11 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 1 21

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15

蔦生ブロック② 128 71 13 10 1 1 224 1 0 1 248 5 6 3 9 4 3 0 21 494

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 116 147 10 4 1 0 278 0 4 5 280 4 9 5 14 9 4 0 31 593

大屋戸ブロック 612 402 102 41 1 1 1,159 3 3 6 1,039 51 37 21 58 25 26 0 160 2,364

名張市街地ブロック 6,117 2,390 558 256 4 3 9,327 12 2 14 7,594 407 290 164 455 149 130 0 1,140 18,075

結馬ブロック 1,431 388 540 298 2 1 2,660 19 9 28 2,968 275 27 15 41 24 112 0 452 6,108

小屋出ブロック 160 93 30 16 0 0 299 1 0 1 263 16 7 5 12 6 5 0 39 601

赤目町ブロック 2,388 1,139 579 250 2 2 4,360 11 1 12 3,886 320 103 65 169 71 72 0 631 8,890

安部田ブロック 535 32 10 4 1 0 582 14 0 14 1,266 5 3 2 5 2 3 0 14 1,876

下比奈知ブロック 64 18 47 10 0 0 139 0 1 1 128 26 4 2 6 1 4 0 37 305

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 722 239 12 10 4 3 989 0 0 0 738 5 18 10 28 15 5 0 53 1,781

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 667 76 23 10 0 0 776 0 0 0 576 12 6 3 9 5 10 0 35 1,386

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 12,953 4,997 1,921 908 17 11 20,807 64 25 90 19,134 1,126 510 295 805 311 373 0 2,615 42,646

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 55 21 2 1 0 0 80 0 0 0 59 2 1 1 2 1 1 0 6 145

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 16 0 0 0 0 0 16 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 56

蔦生ブロック② 321 199 34 25 3 2 584 2 0 2 519 14 15 9 24 12 9 0 59 1,164

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 144 166 11 4 1 0 326 0 4 5 315 6 15 7 21 10 7 0 45 691

大屋戸ブロック 1,062 780 187 79 3 3 2,114 3 3 7 1,752 76 50 30 80 49 43 0 247 4,119

名張市街地ブロック 8,848 3,592 893 406 6 4 13,749 17 2 19 10,936 568 372 215 587 224 184 0 1,562 26,266

結馬ブロック 1,939 493 634 358 3 2 3,428 21 12 33 3,604 383 37 19 56 31 171 0 641 7,706

小屋出ブロック 645 364 105 62 2 1 1,178 2 0 2 948 52 27 15 42 23 24 0 140 2,268

赤目町ブロック 4,265 2,033 855 385 5 4 7,546 14 5 19 6,414 437 178 110 287 127 112 0 963 14,942

安部田ブロック 1,122 171 57 31 1 1 1,383 22 0 22 2,056 28 14 8 21 11 13 0 73 3,534

下比奈知ブロック 98 29 71 18 0 0 216 0 1 1 185 33 5 3 7 2 5 0 47 449

宇陀川上流ブロック① 14 0 1 1 0 0 15 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 2 36

宇陀川上流ブロック② 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,310 496 38 34 15 7 1,900 0 0 0 1,422 23 48 22 71 31 25 0 149 3,471

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 63

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 1,422 152 44 20 0 0 1,639 0 0 0 1,216 36 17 8 25 10 40 0 111 2,966

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 21,264 8,496 2,931 1,423 41 24 34,179 85 32 117 29,619 1,658 779 444 1,223 529 634 0 4,044 67,960

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 R3年度現況河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 116 43 5 3 0 0 168 0 0 0 125 3 2 1 4 3 1 0 11 303

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 38 0 0 0 0 0 38 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 111

蔦生ブロック② 553 389 62 46 7 4 1,061 2 0 2 873 25 28 15 43 24 19 0 112 2,047

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 188 186 12 5 1 1 392 0 4 5 364 10 22 10 32 12 13 0 66 827

大屋戸ブロック 1,443 1,062 277 115 6 5 2,908 3 4 7 2,345 114 73 40 113 66 75 0 368 5,627

名張市街地ブロック 15,220 8,167 2,063 891 13 10 26,363 18 2 20 20,312 945 568 351 919 509 351 0 2,724 49,419

結馬ブロック 2,035 518 648 364 3 2 3,570 22 12 34 3,713 406 41 21 62 32 186 0 685 8,002

小屋出ブロック 699 397 111 67 3 1 1,277 2 0 2 1,021 56 29 15 44 25 26 0 152 2,452

赤目町ブロック 6,852 3,357 1,699 730 8 5 12,650 17 5 22 10,339 810 301 178 479 209 247 0 1,744 24,756

安部田ブロック 1,215 181 60 32 2 1 1,490 22 0 22 2,152 28 15 8 23 11 15 0 77 3,741

下比奈知ブロック 229 114 223 57 1 1 626 0 1 1 489 75 9 5 14 7 18 0 115 1,229

宇陀川上流ブロック① 14 1 3 2 0 0 19 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 2 43

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,519 521 42 38 17 8 2,144 0 0 0 1,603 29 57 25 82 32 32 0 175 3,922

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 63

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 1,507 168 48 22 0 0 1,746 0 0 0 1,295 38 18 8 26 11 43 0 118 3,159

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 31,635 15,103 5,252 2,370 62 37 54,458 91 33 125 44,861 2,541 1,162 678 1,840 941 1,026 0 6,347 105,791

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 6 0 0 0 0 0 6 0 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 52

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 20 22 3 1 0 0 46 0 0 0 34 1 1 1 2 1 1 0 4 84

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 25 22 3 1 0 0 51 0 1 1 79 1 1 1 2 1 1 0 4 135

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 34 0 0 0 0 0 34 0 3 4 97 0 0 0 0 0 0 0 0 134

大屋戸ブロック 72 60 8 3 0 0 143 1 1 2 218 5 3 2 6 3 2 0 16 379

名張市街地ブロック 2,058 686 115 53 1 1 2,913 4 1 6 2,440 60 62 40 103 39 20 0 221 5,579

結馬ブロック 275 14 68 36 0 0 392 11 4 15 1,072 37 2 1 3 1 9 0 49 1,529

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 662 212 124 49 1 0 1,048 3 0 4 993 94 32 19 51 12 18 0 176 2,220

安部田ブロック 133 1 1 0 0 0 136 8 0 8 660 1 1 0 1 0 0 0 3 807

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 14 1 0 0 0 0 16 0 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0 1 29

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,248 975 315 140 2 1 4,681 29 10 39 5,508 196 101 63 165 55 49 0 466 10,694

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 55 40 2 1 0 0 99 0 4 5 154 1 3 2 5 2 1 0 9 267

大屋戸ブロック 216 167 25 10 0 0 419 3 2 5 481 10 10 6 15 10 7 0 42 948

名張市街地ブロック 2,934 1,270 193 88 2 2 4,489 5 2 7 3,649 84 86 57 143 72 34 0 332 8,477

結馬ブロック 780 190 314 165 1 1 1,451 16 6 22 2,041 139 10 7 18 11 43 0 210 3,724

小屋出ブロック 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 10

赤目町ブロック 1,558 631 378 162 1 1 2,731 9 0 9 2,537 223 69 43 112 36 42 0 412 5,689

安部田ブロック 263 8 2 1 0 0 274 11 0 11 919 1 1 1 2 0 1 0 4 1,208

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 182 44 3 2 0 0 231 0 0 0 176 2 7 4 11 3 1 0 16 423

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 101 8 2 1 0 0 112 0 0 0 83 1 1 0 1 0 0 0 3 199

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 6,093 2,359 921 430 5 4 9,811 45 15 60 10,076 461 187 120 306 134 129 0 1,030 20,975

代替活
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 91 119 6 2 0 0 218 0 5 5 243 2 5 3 8 7 2 0 19 484

大屋戸ブロック 362 241 48 18 0 0 669 3 3 7 694 20 17 9 26 14 16 0 77 1,446

名張市街地ブロック 4,476 1,780 359 164 3 2 6,785 7 2 8 5,402 240 189 110 299 101 78 0 718 12,913

結馬ブロック 1,213 351 485 257 2 1 2,309 19 9 27 2,767 210 18 11 29 20 80 0 338 5,441

小屋出ブロック 12 7 3 2 0 0 23 0 0 0 17 1 0 0 1 0 0 0 2 41

赤目町ブロック 2,031 897 466 208 2 1 3,605 10 1 11 3,279 252 83 52 136 51 49 0 487 7,382

安部田ブロック 387 16 4 2 0 0 409 13 0 13 1,100 2 1 1 2 1 1 0 6 1,528

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 386 121 5 4 1 1 518 0 0 0 389 3 9 5 15 7 2 0 26 933

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑨ 314 31 9 4 0 0 357 0 0 0 265 4 2 1 3 2 3 0 12 633

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 9,271 3,562 1,386 659 9 6 14,893 53 23 77 14,237 734 325 194 518 202 231 0 1,685 30,891

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 10 1 0 0 0 0 11 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 1 21

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 14

蔦生ブロック② 60 46 6 4 1 0 117 1 0 1 150 2 3 2 5 3 1 0 10 278

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 109 149 10 3 1 0 272 0 5 5 282 3 8 4 12 8 4 0 27 586

大屋戸ブロック 312 153 48 19 0 0 531 2 2 4 560 30 21 12 33 9 9 0 81 1,176

名張市街地ブロック 5,593 2,165 477 215 4 3 8,456 11 2 13 6,907 329 240 138 378 123 104 0 933 16,309

結馬ブロック 1,386 383 540 286 2 1 2,597 20 10 30 3,008 242 22 13 35 22 98 0 397 6,031

小屋出ブロック 94 38 18 11 0 0 160 0 0 0 151 11 6 3 9 2 2 0 24 335

赤目町ブロック 2,248 1,076 551 236 2 2 4,115 11 1 12 3,703 281 92 58 150 61 63 0 555 8,385

安部田ブロック 505 23 7 3 0 0 540 14 0 14 1,229 4 2 2 4 1 2 0 11 1,793

下比奈知ブロック 49 7 26 6 0 0 88 0 1 1 92 21 4 2 6 0 3 0 30 210

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 453 152 7 6 2 2 621 0 0 0 465 3 11 6 17 9 3 0 32 1,117

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑨ 395 47 12 5 0 0 458 0 0 0 340 5 2 2 4 3 3 0 14 812

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 11,216 4,238 1,702 793 12 9 17,969 61 25 86 16,986 932 410 241 652 240 291 0 2,115 37,155

その他
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 10 2 0 0 0 0 12 0 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 1 22

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16

蔦生ブロック② 141 78 15 11 1 1 246 2 0 2 272 5 6 3 9 4 3 0 21 541

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 128 162 11 4 1 0 306 0 5 5 308 4 9 5 14 9 4 0 31 650

大屋戸ブロック 674 442 112 45 2 1 1,275 3 3 7 1,143 51 37 21 58 25 26 0 160 2,585

名張市街地ブロック 6,729 2,629 613 282 5 3 10,260 13 2 15 8,353 407 290 164 455 149 130 0 1,140 19,769

結馬ブロック 1,574 427 594 328 2 1 2,926 21 10 31 3,265 275 27 15 41 24 112 0 452 6,674

小屋出ブロック 176 102 33 17 0 0 329 1 0 1 289 16 7 5 12 6 5 0 39 657

赤目町ブロック 2,627 1,253 637 275 2 2 4,796 12 1 14 4,275 320 103 65 169 71 72 0 631 9,716

安部田ブロック 589 35 11 4 1 0 640 16 0 16 1,393 5 3 2 5 2 3 0 14 2,063

下比奈知ブロック 70 20 51 11 0 0 153 0 1 1 141 26 4 2 6 1 4 0 37 331

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 795 263 13 11 5 3 1,088 0 0 0 812 5 18 10 28 15 5 0 53 1,953

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 734 83 25 11 0 0 853 0 0 0 633 12 6 3 9 5 10 0 35 1,521

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 14,248 5,496 2,114 999 18 13 22,888 71 28 98 21,048 1,126 510 295 805 311 373 0 2,615 46,649

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 60 23 2 1 0 0 88 0 0 0 65 2 1 1 2 1 1 0 6 159

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 17 0 0 0 0 0 17 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 62

蔦生ブロック② 353 219 37 28 3 2 643 2 0 2 571 14 15 9 24 12 9 0 59 1,274

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 158 182 12 5 1 0 358 0 5 5 347 6 15 7 21 10 7 0 45 755

大屋戸ブロック 1,168 858 206 87 4 3 2,325 4 4 7 1,927 76 50 30 80 49 43 0 247 4,506

名張市街地ブロック 9,732 3,952 982 446 7 5 15,124 19 2 21 12,030 568 372 215 587 224 184 0 1,562 28,736

結馬ブロック 2,133 543 697 393 3 2 3,771 24 13 37 3,964 383 37 19 56 31 171 0 641 8,412

小屋出ブロック 709 400 115 68 3 1 1,296 2 0 2 1,043 52 27 15 42 23 24 0 140 2,481

赤目町ブロック 4,691 2,236 940 424 6 4 8,301 16 5 21 7,055 437 178 110 287 127 112 0 963 16,340

安部田ブロック 1,234 188 63 34 2 1 1,521 24 0 24 2,262 28 14 8 21 11 13 0 73 3,880

下比奈知ブロック 108 31 78 20 0 0 238 0 1 1 203 33 5 3 7 2 5 0 47 489

宇陀川上流ブロック① 15 0 1 1 0 0 17 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 2 40

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,441 545 42 38 17 8 2,090 0 0 0 1,564 23 48 22 71 31 25 0 149 3,803

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 41

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 69

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 1,564 168 49 22 0 0 1,803 0 0 0 1,338 36 17 8 25 10 40 0 111 3,251

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 23,391 9,346 3,224 1,565 45 27 37,598 94 36 129 32,581 1,658 779 444 1,223 529 634 0 4,044 74,352
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 128 47 5 3 0 0 185 0 0 0 137 3 2 1 4 3 1 0 11 333

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 41 0 0 0 0 0 41 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 123

蔦生ブロック② 609 428 68 51 8 5 1,167 2 0 2 960 25 28 15 43 24 19 0 112 2,241

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 207 205 13 5 1 1 431 0 5 5 401 10 22 10 32 12 13 0 66 903

大屋戸ブロック 1,588 1,168 305 126 7 5 3,199 4 4 8 2,580 114 73 40 113 66 75 0 368 6,153

名張市街地ブロック 16,742 8,983 2,269 981 15 11 29,000 20 2 22 22,343 945 568 351 919 509 351 0 2,724 54,089

結馬ブロック 2,239 570 712 401 3 2 3,927 24 13 37 4,084 406 41 21 62 32 186 0 685 8,733

小屋出ブロック 768 437 122 73 3 2 1,405 2 0 2 1,123 56 29 15 44 25 26 0 152 2,682

赤目町ブロック 7,537 3,692 1,869 803 8 6 13,915 19 5 25 11,373 810 301 178 479 209 247 0 1,744 27,058

安部田ブロック 1,337 199 66 35 2 1 1,639 24 0 24 2,367 28 15 8 23 11 15 0 77 4,108

下比奈知ブロック 252 125 246 63 1 1 688 0 1 1 538 75 9 5 14 7 18 0 115 1,341

宇陀川上流ブロック① 15 1 3 2 0 0 21 0 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 2 47

宇陀川上流ブロック② 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,671 573 46 41 19 9 2,358 0 0 0 1,763 29 57 25 82 32 32 0 175 4,297

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 42

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 69

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 1,658 185 53 24 0 0 1,920 0 0 0 1,425 38 18 8 26 11 43 0 118 3,463

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 34,799 16,613 5,777 2,607 68 41 59,904 100 37 137 49,347 2,541 1,162 678 1,840 941 1,026 0 6,347 115,736
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 42

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 16 18 2 1 0 0 37 0 0 0 28 1 1 1 2 1 1 0 4 69

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 21 18 2 1 0 0 42 0 1 1 64 1 1 1 2 1 1 0 4 111

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
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小計
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木施設
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営業停
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額
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 28 0 0 0 0 0 28 0 3 3 79 0 0 0 0 0 0 0 0 110

大屋戸ブロック 59 49 6 2 0 0 117 1 1 2 178 5 3 2 6 3 2 0 16 313

名張市街地ブロック 1,684 561 94 43 1 1 2,384 4 1 5 1,996 60 62 40 103 39 20 0 221 4,605

結馬ブロック 225 11 55 29 0 0 321 9 3 13 877 37 2 1 3 1 9 0 49 1,260

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 542 174 102 40 1 0 857 3 0 3 812 94 32 19 51 12 18 0 176 1,848

安部田ブロック 109 1 1 0 0 0 111 7 0 7 540 1 1 0 1 0 0 0 3 661

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 12 1 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 1 24

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,657 798 258 115 1 1 3,830 24 8 32 4,507 196 101 63 165 55 49 0 466 8,834

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 45 33 2 1 0 0 81 0 4 4 126 1 3 2 5 2 1 0 9 220

大屋戸ブロック 177 137 21 8 0 0 343 2 2 4 394 10 10 6 15 10 7 0 42 783

名張市街地ブロック 2,401 1,039 158 72 2 1 3,673 4 1 6 2,986 84 86 57 143 72 34 0 332 6,996

結馬ブロック 638 156 257 135 1 1 1,187 13 5 18 1,670 139 10 7 18 11 43 0 210 3,085

小屋出ブロック 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 8

赤目町ブロック 1,275 516 309 132 1 1 2,234 7 0 7 2,076 223 69 43 112 36 42 0 412 4,729

安部田ブロック 215 6 2 1 0 0 224 9 0 9 752 1 1 1 2 0 1 0 4 989

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 149 36 2 2 0 0 189 0 0 0 144 2 7 4 11 3 1 0 16 349

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 83 6 2 1 0 0 92 0 0 0 68 1 1 0 1 0 0 0 3 163

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4,985 1,930 753 352 4 3 8,027 37 12 49 8,244 461 187 120 306 134 129 0 1,030 17,349

代替活
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 74 97 5 2 0 0 179 0 4 4 199 2 5 3 8 7 2 0 19 400

大屋戸ブロック 296 197 39 15 0 0 548 3 3 5 568 20 17 9 26 14 16 0 77 1,197

名張市街地ブロック 3,662 1,457 294 134 3 2 5,551 5 1 7 4,420 240 189 110 299 101 78 0 718 10,696

結馬ブロック 992 287 397 210 1 1 1,889 15 7 22 2,264 210 18 11 29 20 80 0 338 4,514

小屋出ブロック 10 6 2 1 0 0 19 0 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0 2 34

赤目町ブロック 1,661 734 382 171 1 1 2,949 9 1 9 2,683 252 83 52 136 51 49 0 487 6,129

安部田ブロック 317 13 3 2 0 0 335 11 0 11 900 2 1 1 2 1 1 0 6 1,251

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 316 99 4 3 1 1 424 0 0 0 318 3 9 5 15 7 2 0 26 768

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑨ 257 25 7 3 0 0 292 0 0 0 217 4 2 1 3 2 3 0 12 520

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 7,585 2,914 1,134 539 7 5 12,185 44 19 63 11,648 734 325 194 518 202 231 0 1,685 25,580

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 8 1 0 0 0 0 9 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 1 17

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12

蔦生ブロック② 49 37 5 4 1 0 96 1 0 1 122 2 3 2 5 3 1 0 10 229

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 89 122 8 3 1 0 222 0 4 4 231 3 8 4 12 8 4 0 27 484

大屋戸ブロック 255 125 39 15 0 0 435 2 1 3 459 30 21 12 33 9 9 0 81 977

名張市街地ブロック 4,576 1,771 391 176 3 2 6,919 9 1 10 5,651 329 240 138 378 123 104 0 933 13,513

結馬ブロック 1,134 313 442 234 2 1 2,125 16 8 24 2,461 242 22 13 35 22 98 0 397 5,007

小屋出ブロック 77 31 15 9 0 0 131 0 0 0 123 11 6 3 9 2 2 0 24 279

赤目町ブロック 1,839 880 451 193 2 1 3,367 9 1 10 3,030 281 92 58 150 61 63 0 555 6,962

安部田ブロック 413 19 6 3 0 0 442 11 0 11 1,005 4 2 2 4 1 2 0 11 1,469

下比奈知ブロック 40 6 21 5 0 0 72 0 1 1 75 21 4 2 6 0 3 0 30 178

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 370 124 6 5 2 1 508 0 0 0 380 3 11 6 17 9 3 0 32 920

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑨ 323 38 10 4 0 0 375 0 0 0 278 5 2 2 4 3 3 0 14 667

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 9,177 3,467 1,392 649 10 8 14,703 50 20 70 13,898 932 410 241 652 240 291 0 2,115 30,785

その他
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清掃労働対
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 8 1 0 0 0 0 10 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 1 19

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13

蔦生ブロック② 115 64 12 9 1 1 202 1 0 1 223 5 6 3 9 4 3 0 21 446

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 105 132 9 3 1 0 250 0 4 4 252 4 9 5 14 9 4 0 31 537

大屋戸ブロック 551 362 92 37 1 1 1,043 3 3 5 935 51 37 21 58 25 26 0 160 2,144

名張市街地ブロック 5,505 2,151 502 231 4 3 8,395 11 2 12 6,834 407 290 164 455 149 130 0 1,140 16,382

結馬ブロック 1,288 349 486 268 2 1 2,394 17 8 25 2,671 275 27 15 41 24 112 0 452 5,543

小屋出ブロック 144 84 27 14 0 0 269 1 0 1 236 16 7 5 12 6 5 0 39 545

赤目町ブロック 2,149 1,025 521 225 2 1 3,924 10 1 11 3,498 320 103 65 169 71 72 0 631 8,064

安部田ブロック 482 29 9 4 1 0 524 13 0 13 1,139 5 3 2 5 2 3 0 14 1,690

下比奈知ブロック 57 17 42 9 0 0 125 0 1 1 115 26 4 2 6 1 4 0 37 278

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 650 215 10 9 4 2 890 0 0 0 664 5 18 10 28 15 5 0 53 1,608

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 601 68 20 9 0 0 698 0 0 0 518 12 6 3 9 5 10 0 35 1,251

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 11,657 4,497 1,729 817 15 10 18,726 58 23 81 17,221 1,126 510 295 805 311 373 0 2,615 38,643

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 49 19 2 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 2 1 1 0 6 131

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 14 0 0 0 0 0 14 1 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 51

蔦生ブロック② 289 180 31 23 3 2 526 2 0 2 467 14 15 9 24 12 9 0 59 1,053

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 129 149 10 4 1 0 293 0 4 4 284 6 15 7 21 10 7 0 45 626

大屋戸ブロック 956 702 168 71 3 2 1,902 3 3 6 1,576 76 50 30 80 49 43 0 247 3,732

名張市街地ブロック 7,963 3,233 804 365 6 4 12,374 15 2 17 9,842 568 372 215 587 224 184 0 1,562 23,796

結馬ブロック 1,745 444 570 322 3 2 3,085 19 11 30 3,243 383 37 19 56 31 171 0 641 6,999

小屋出ブロック 580 327 94 55 2 1 1,060 2 0 2 853 52 27 15 42 23 24 0 140 2,056

赤目町ブロック 3,838 1,830 769 347 5 3 6,792 13 4 17 5,772 437 178 110 287 127 112 0 963 13,544

安部田ブロック 1,010 154 51 28 1 1 1,245 19 0 19 1,850 28 14 8 21 11 13 0 73 3,187

下比奈知ブロック 88 26 64 16 0 0 195 0 1 1 166 33 5 3 7 2 5 0 47 409

宇陀川上流ブロック① 12 0 1 1 0 0 14 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 2 33

宇陀川上流ブロック② 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,179 446 34 31 14 6 1,710 0 0 0 1,280 23 48 22 71 31 25 0 149 3,139

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 34

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 1,280 137 40 18 0 0 1,475 0 0 0 1,095 36 17 8 25 10 40 0 111 2,680

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 19,138 7,647 2,638 1,281 37 22 30,762 77 29 106 26,657 1,658 779 444 1,223 529 634 0 4,044 61,569

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 R3年度現況河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 105 39 4 3 0 0 151 0 0 0 112 3 2 1 4 3 1 0 11 274

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 34 0 0 0 0 0 34 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 100

蔦生ブロック② 498 350 55 42 6 4 955 2 0 2 785 25 28 15 43 24 19 0 112 1,854

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 169 167 11 4 1 1 353 0 4 4 328 10 22 10 32 12 13 0 66 751

大屋戸ブロック 1,299 956 249 103 6 4 2,617 3 3 6 2,111 114 73 40 113 66 75 0 368 5,102

名張市街地ブロック 13,698 7,350 1,857 802 12 9 23,727 16 2 18 18,281 945 568 351 919 509 351 0 2,724 44,750

結馬ブロック 1,832 466 583 328 3 2 3,213 19 11 30 3,342 406 41 21 62 32 186 0 685 7,270

小屋出ブロック 629 358 100 60 2 1 1,150 2 0 2 919 56 29 15 44 25 26 0 152 2,222

赤目町ブロック 6,167 3,021 1,529 657 7 5 11,385 16 4 20 9,305 810 301 178 479 209 247 0 1,744 22,455

安部田ブロック 1,094 163 54 28 1 1 1,341 20 0 20 1,937 28 15 8 23 11 15 0 77 3,375

下比奈知ブロック 207 102 201 52 1 1 563 0 1 1 440 75 9 5 14 7 18 0 115 1,118

宇陀川上流ブロック① 12 1 3 1 0 0 17 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 2 39

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,367 469 38 34 16 7 1,929 0 0 0 1,443 29 57 25 82 32 32 0 175 3,547

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 34

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 57

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 1,357 152 44 19 0 0 1,571 0 0 0 1,166 38 18 8 26 11 43 0 118 2,855

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 28,472 13,593 4,726 2,133 55 34 49,013 82 30 113 40,375 2,541 1,162 678 1,840 941 1,026 0 6,347 95,848

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 47

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 18 20 3 1 0 0 42 0 0 0 31 1 1 1 2 1 1 0 4 76

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 23 20 3 1 0 0 47 0 1 1 71 1 1 1 2 1 1 0 4 123

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 32 0 0 0 0 0 32 0 3 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0 124

大屋戸ブロック 77 68 8 3 0 0 155 1 1 2 221 5 4 3 6 4 3 0 18 396

名張市街地ブロック 1,316 356 65 28 0 0 1,766 3 1 4 1,522 44 51 30 81 22 15 0 162 3,455

結馬ブロック 141 1 10 5 0 0 158 10 4 13 839 8 1 0 1 0 1 0 11 1,020

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 579 183 103 40 1 0 905 3 0 3 855 86 29 17 47 11 17 0 161 1,924

安部田ブロック 121 1 1 0 0 0 123 8 0 8 600 1 1 0 1 0 0 0 3 734

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 13 1 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0 1 0 1 0 0 0 1 26

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,279 610 187 76 1 1 3,153 25 9 34 4,153 144 86 51 137 38 36 0 355 7,695

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 54 51 2 1 0 0 109 0 4 4 154 1 3 2 5 3 1 0 10 278

大屋戸ブロック 213 161 28 11 0 0 414 3 2 5 462 13 12 6 18 10 9 0 50 931

名張市街地ブロック 2,399 946 150 70 1 1 3,566 5 1 6 2,927 75 79 51 131 59 28 0 292 6,791

結馬ブロック 359 28 99 49 0 0 534 12 5 17 1,228 54 3 2 5 2 15 0 76 1,855

小屋出ブロック 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 9

赤目町ブロック 1,254 457 267 111 1 1 2,090 7 0 8 2,003 199 67 40 107 28 37 0 371 4,472

安部田ブロック 239 7 2 1 0 0 249 10 0 10 836 1 1 1 2 0 1 0 4 1,098

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 166 40 2 2 0 0 210 0 0 0 160 2 7 4 11 3 1 0 16 386

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 92 7 2 1 0 0 102 0 0 0 76 1 1 0 1 0 0 0 3 181

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4,779 1,697 552 245 3 3 7,279 38 13 50 7,878 346 173 107 279 106 91 0 822 16,029

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 82 108 5 2 0 0 198 0 4 4 220 2 5 3 8 7 2 0 19 441

大屋戸ブロック 303 212 39 14 0 0 568 3 3 6 601 20 17 9 26 13 16 0 75 1,250

名張市街地ブロック 3,160 1,371 217 98 3 2 4,850 5 2 7 3,901 106 108 69 177 85 45 0 413 9,171

結馬ブロック 891 232 332 176 1 1 1,633 16 7 23 2,154 155 12 8 20 15 49 0 238 4,048

小屋出ブロック 11 6 2 1 0 0 21 0 0 0 15 1 0 0 1 0 0 0 2 38

赤目町ブロック 1,632 613 334 142 2 1 2,723 9 1 10 2,558 226 81 49 130 38 44 0 439 5,730

安部田ブロック 352 14 4 2 0 0 372 12 0 12 1,000 2 1 1 2 1 1 0 6 1,389

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 351 110 5 4 1 1 471 0 0 0 354 3 9 5 15 7 2 0 26 851

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑨ 285 28 8 3 0 0 324 0 0 0 241 4 2 1 3 2 3 0 12 577

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 7,067 2,695 946 442 7 5 11,161 47 21 67 11,117 518 236 146 382 168 162 0 1,230 23,575

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 9 1 0 0 0 0 10 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 1 19

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8

蔦生ブロック② 39 32 4 3 1 0 79 0 0 0 63 1 2 1 3 2 1 0 7 150

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 99 135 9 3 1 0 247 0 4 5 256 3 8 4 12 8 4 0 27 535

大屋戸ブロック 26 5 3 1 0 0 34 1 0 1 99 3 3 1 4 0 1 0 8 142

名張市街地ブロック 3,838 1,597 275 124 3 2 5,839 9 2 11 4,875 138 128 80 209 100 57 0 504 11,229

結馬ブロック 1,133 315 432 228 1 1 2,111 17 8 25 2,545 203 18 11 29 20 77 0 329 5,009

小屋出ブロック 86 34 16 10 0 0 146 0 0 0 137 11 6 3 9 2 2 0 24 307

赤目町ブロック 1,833 775 408 171 2 1 3,189 10 1 10 2,949 253 88 55 143 48 54 0 497 6,645

安部田ブロック 459 21 7 3 0 0 491 13 0 13 1,117 4 2 2 4 1 2 0 11 1,631

下比奈知ブロック 45 6 23 5 0 0 80 0 1 1 84 21 4 2 6 0 3 0 30 194

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 412 138 7 5 2 1 564 0 0 0 423 3 11 6 17 9 3 0 32 1,019

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑨ 359 42 11 4 0 0 416 0 0 0 309 5 2 2 4 3 3 0 14 740

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 8,338 3,103 1,194 557 9 7 13,208 52 20 72 12,942 646 271 168 439 193 206 0 1,484 27,706

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 9 2 0 0 0 0 11 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 1 21

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15

蔦生ブロック② 109 65 12 9 1 1 196 1 0 1 222 4 5 3 8 4 3 0 19 438

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 114 147 10 4 1 0 276 0 4 5 278 4 9 5 14 9 4 0 31 590

大屋戸ブロック 383 230 61 24 0 0 698 3 2 4 681 36 27 15 42 14 14 0 106 1,490

名張市街地ブロック 4,758 2,116 393 184 4 3 7,458 12 2 14 6,206 199 169 103 272 132 79 0 682 14,359

結馬ブロック 1,279 355 485 253 2 1 2,376 18 9 27 2,757 239 22 13 35 22 96 0 391 5,552

小屋出ブロック 160 93 30 16 0 0 299 1 0 1 263 16 7 5 12 6 5 0 39 601

赤目町ブロック 2,107 932 467 205 2 1 3,714 11 1 12 3,403 284 96 61 157 58 60 0 559 7,687

安部田ブロック 535 32 10 4 1 0 582 14 0 14 1,266 5 3 2 5 2 3 0 14 1,876

下比奈知ブロック 64 18 47 10 0 0 139 0 1 1 128 26 4 2 6 1 4 0 37 305

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 722 239 12 10 4 3 989 0 0 0 738 5 18 10 28 15 5 0 53 1,781

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 667 76 23 10 0 0 776 0 0 0 576 12 6 3 9 5 10 0 35 1,386

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 10,910 4,305 1,549 727 15 10 17,516 63 24 87 16,668 830 366 221 587 268 282 0 1,967 36,237

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 55 21 2 1 0 0 80 0 0 0 59 2 1 1 2 1 1 0 6 145

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 16 0 0 0 0 0 16 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 56

蔦生ブロック② 315 196 33 25 3 2 574 2 0 2 511 14 15 9 24 12 9 0 58 1,145

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 144 166 11 4 1 0 326 0 4 5 315 6 15 7 21 10 7 0 45 691

大屋戸ブロック 1,009 690 176 74 3 2 1,953 3 3 7 1,632 73 48 28 76 43 41 0 233 3,826

名張市街地ブロック 7,341 3,186 665 313 6 4 11,515 17 2 19 9,278 331 254 151 405 199 130 0 1,065 21,876

結馬ブロック 1,838 476 621 351 3 2 3,291 21 12 33 3,502 350 34 18 51 30 150 0 582 7,408

小屋出ブロック 645 364 105 62 2 1 1,178 2 0 2 948 52 27 15 42 23 24 0 140 2,268

赤目町ブロック 3,900 1,843 724 316 5 3 6,791 14 5 19 5,853 386 167 104 271 115 96 0 867 13,529

安部田ブロック 1,122 171 57 31 1 1 1,383 22 0 22 2,056 28 14 8 21 11 13 0 73 3,534

下比奈知ブロック 98 29 71 18 0 0 216 0 1 1 185 33 5 3 7 2 5 0 47 449

宇陀川上流ブロック① 14 0 1 1 0 0 15 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 2 36

宇陀川上流ブロック② 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,310 496 38 34 15 7 1,900 0 0 0 1,422 23 48 22 71 31 25 0 149 3,471

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 63

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 1,422 152 44 20 0 0 1,639 0 0 0 1,216 36 17 8 25 10 40 0 111 2,966

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 19,234 7,789 2,547 1,249 39 23 30,881 85 32 117 27,172 1,335 645 371 1,015 485 542 0 3,378 61,547

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 当面整備河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 116 43 5 3 0 0 168 0 0 0 125 3 2 1 4 3 1 0 11 303

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 38 0 0 0 0 0 38 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 111

蔦生ブロック② 553 389 62 46 7 4 1,061 2 0 2 873 25 28 15 43 24 19 0 112 2,047

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 188 186 12 5 1 1 392 0 4 5 364 10 22 10 32 12 13 0 66 827

大屋戸ブロック 1,385 1,018 266 111 5 4 2,789 3 4 7 2,257 108 67 38 104 63 71 0 347 5,399

名張市街地ブロック 13,789 6,922 1,679 767 12 9 23,178 18 2 20 17,948 825 508 313 822 431 280 0 2,358 43,504

結馬ブロック 1,934 494 630 356 3 2 3,420 22 12 34 3,601 377 37 19 56 31 167 0 632 7,686

小屋出ブロック 699 397 111 67 3 1 1,277 2 0 2 1,021 56 29 15 44 25 26 0 152 2,452

赤目町ブロック 6,163 3,104 1,497 627 7 5 11,403 16 5 21 9,377 721 284 170 454 193 213 0 1,582 22,384

安部田ブロック 1,215 181 60 32 2 1 1,490 22 0 22 2,147 28 15 8 23 11 15 0 77 3,736

下比奈知ブロック 229 114 223 57 1 1 626 0 1 1 489 75 9 5 14 7 18 0 115 1,229

宇陀川上流ブロック① 14 1 3 2 0 0 19 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 2 43

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,519 516 42 37 17 8 2,139 0 0 0 1,599 29 56 25 80 32 31 0 172 3,910

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 63

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 1,507 168 48 22 0 0 1,746 0 0 0 1,295 38 18 8 26 11 43 0 118 3,159

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 29,356 13,534 4,636 2,131 58 35 49,750 90 33 124 41,327 2,299 1,074 628 1,702 843 897 0 5,741 96,942

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 6 0 0 0 0 0 6 0 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 52

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 20 22 3 1 0 0 46 0 0 0 34 1 1 1 2 1 1 0 4 84

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 25 22 3 1 0 0 51 0 1 1 79 1 1 1 2 1 1 0 4 135

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 35 0 0 0 0 0 35 0 3 4 98 0 0 0 0 0 0 0 0 136

大屋戸ブロック 84 74 9 3 0 0 170 2 1 3 243 5 4 3 6 4 3 0 18 434

名張市街地ブロック 1,448 391 72 31 0 0 1,943 4 1 4 1,675 44 51 30 81 22 15 0 162 3,784

結馬ブロック 155 1 11 6 0 0 173 11 4 15 923 8 1 0 1 0 1 0 11 1,121

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 637 201 113 44 1 0 996 3 0 3 941 86 29 17 47 11 17 0 161 2,101

安部田ブロック 133 1 1 0 0 0 136 8 0 8 660 1 1 0 1 0 0 0 3 807

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 14 1 0 0 0 0 16 0 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0 1 29

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,507 671 205 84 1 1 3,469 28 10 37 4,568 144 86 51 137 38 36 0 355 8,429

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 60 56 2 1 0 0 120 0 4 5 170 1 3 2 5 3 1 0 10 304

大屋戸ブロック 235 177 31 12 0 0 455 3 2 5 508 13 12 6 18 10 9 0 50 1,019

名張市街地ブロック 2,639 1,040 165 77 2 1 3,923 5 2 7 3,220 75 79 51 131 59 28 0 292 7,441

結馬ブロック 395 31 108 54 0 0 588 13 5 18 1,351 54 3 2 5 2 15 0 76 2,033

小屋出ブロック 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 10

赤目町ブロック 1,380 502 293 122 1 1 2,299 8 0 8 2,203 199 67 40 107 28 37 0 371 4,882

安部田ブロック 263 8 2 1 0 0 274 11 0 11 919 1 1 1 2 0 1 0 4 1,208

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 182 44 3 2 0 0 231 0 0 0 176 2 7 4 11 3 1 0 16 423

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 101 8 2 1 0 0 112 0 0 0 83 1 1 0 1 0 0 0 3 199

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 5,257 1,867 607 270 4 3 8,007 41 14 55 8,666 346 173 107 279 106 91 0 822 17,550

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対
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策費用
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急対策費

用

その他
の間接
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清掃労働対
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 90 119 6 2 0 0 217 0 5 5 242 2 5 3 8 7 2 0 19 483

大屋戸ブロック 333 234 43 16 0 0 625 3 3 7 661 20 17 9 26 13 16 0 75 1,368

名張市街地ブロック 3,476 1,508 238 108 3 2 5,335 6 2 8 4,291 106 108 69 177 85 45 0 413 10,047

結馬ブロック 980 255 366 194 1 1 1,797 18 8 25 2,369 155 12 8 20 15 49 0 238 4,429

小屋出ブロック 12 7 3 2 0 0 23 0 0 0 17 1 0 0 1 0 0 0 2 41

赤目町ブロック 1,796 674 367 156 2 1 2,996 10 1 11 2,814 226 81 49 130 38 44 0 439 6,259

安部田ブロック 387 16 4 2 0 0 409 13 0 13 1,100 2 1 1 2 1 1 0 6 1,528

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 386 121 5 4 1 1 518 0 0 0 389 3 9 5 15 7 2 0 26 933

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑨ 314 31 9 4 0 0 357 0 0 0 265 4 2 1 3 2 3 0 12 633

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 7,774 2,964 1,040 486 7 6 12,277 51 23 74 12,229 518 236 146 382 168 162 0 1,230 25,809

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 10 1 0 0 0 0 11 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 1 21

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9

蔦生ブロック② 43 35 5 3 1 0 87 0 0 0 69 1 2 1 3 2 1 0 7 164

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 109 149 10 3 1 0 272 0 5 5 282 3 8 4 12 8 4 0 27 586

大屋戸ブロック 28 5 3 1 0 0 37 1 0 1 108 3 3 1 4 0 1 0 8 155

名張市街地ブロック 4,221 1,757 303 136 3 2 6,423 10 2 12 5,363 138 128 80 209 100 57 0 504 12,301

結馬ブロック 1,246 347 475 251 2 1 2,322 19 9 28 2,799 203 18 11 29 20 77 0 329 5,477

小屋出ブロック 94 38 18 11 0 0 160 0 0 0 151 11 6 3 9 2 2 0 24 335

赤目町ブロック 2,016 852 449 188 2 2 3,508 11 1 12 3,244 253 88 55 143 48 54 0 497 7,260

安部田ブロック 505 23 7 3 0 0 540 14 0 14 1,229 4 2 2 4 1 2 0 11 1,793

下比奈知ブロック 49 7 26 6 0 0 88 0 1 1 92 21 4 2 6 0 3 0 30 210

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 453 152 7 6 2 2 621 0 0 0 465 3 11 6 17 9 3 0 32 1,117

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑨ 395 47 12 5 0 0 458 0 0 0 340 5 2 2 4 3 3 0 14 812

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 9,172 3,413 1,314 613 10 8 14,529 57 22 79 14,236 646 271 168 439 193 206 0 1,484 30,329

その他
の間接
被害

清掃労働対
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価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 10 2 0 0 0 0 12 0 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 1 22

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16

蔦生ブロック② 120 71 13 9 1 1 215 1 0 1 245 4 5 3 8 4 3 0 19 480

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 126 162 11 4 1 0 304 0 5 5 306 4 9 5 14 9 4 0 31 646

大屋戸ブロック 421 253 67 26 0 0 768 3 2 5 749 36 27 15 42 14 14 0 106 1,628

名張市街地ブロック 5,233 2,328 433 202 4 3 8,204 13 2 15 6,827 199 169 103 272 132 79 0 682 15,727

結馬ブロック 1,407 391 534 279 2 1 2,613 20 10 30 3,033 239 22 13 35 22 96 0 391 6,068

小屋出ブロック 176 102 33 17 0 0 329 1 0 1 289 16 7 5 12 6 5 0 39 657

赤目町ブロック 2,317 1,025 514 225 2 2 4,085 12 1 13 3,743 284 96 61 157 58 60 0 559 8,400

安部田ブロック 589 35 11 4 1 0 640 16 0 16 1,393 5 3 2 5 2 3 0 14 2,063

下比奈知ブロック 70 20 51 11 0 0 153 0 1 1 141 26 4 2 6 1 4 0 37 331

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 795 263 13 11 5 3 1,088 0 0 0 812 5 18 10 28 15 5 0 53 1,953

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 734 83 25 11 0 0 853 0 0 0 633 12 6 3 9 5 10 0 35 1,521

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 12,001 4,735 1,704 800 16 11 19,268 69 26 95 18,335 830 366 221 587 268 282 0 1,967 39,665

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 60 23 2 1 0 0 88 0 0 0 65 2 1 1 2 1 1 0 6 159

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 17 0 0 0 0 0 17 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 62

蔦生ブロック② 346 216 37 27 3 2 631 2 0 2 562 14 15 9 24 12 9 0 58 1,254

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 158 182 12 5 1 0 358 0 5 5 347 6 15 7 21 10 7 0 45 755

大屋戸ブロック 1,110 759 193 82 3 2 2,148 4 4 7 1,796 73 48 28 76 43 41 0 233 4,185

名張市街地ブロック 8,075 3,504 731 344 7 5 12,666 19 2 21 10,206 331 254 151 405 199 130 0 1,065 23,957

結馬ブロック 2,022 524 683 386 3 2 3,620 23 13 36 3,852 350 34 18 51 30 150 0 582 8,090

小屋出ブロック 709 400 115 68 3 1 1,296 2 0 2 1,043 52 27 15 42 23 24 0 140 2,481

赤目町ブロック 4,290 2,027 796 348 5 4 7,470 15 5 21 6,438 386 167 104 271 115 96 0 867 14,796

安部田ブロック 1,234 188 63 34 2 1 1,521 24 0 24 2,262 28 14 8 21 11 13 0 73 3,880

下比奈知ブロック 108 31 78 20 0 0 238 0 1 1 203 33 5 3 7 2 5 0 47 489

宇陀川上流ブロック① 15 0 1 1 0 0 17 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 2 40

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,441 545 42 38 17 8 2,090 0 0 0 1,564 23 48 22 71 31 25 0 149 3,803

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 41

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 69

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 1,564 168 49 22 0 0 1,803 0 0 0 1,338 36 17 8 25 10 40 0 111 3,251

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 21,157 8,568 2,802 1,374 43 25 33,969 93 35 128 29,889 1,335 645 371 1,015 485 542 0 3,378 67,365

代替活
動
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公共土木
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 128 47 5 3 0 0 185 0 0 0 137 3 2 1 4 3 1 0 11 333

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 41 0 0 0 0 0 41 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 123

蔦生ブロック② 609 428 68 51 8 5 1,167 2 0 2 960 25 28 15 43 24 19 0 112 2,241

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 207 205 13 5 1 1 431 0 5 5 401 10 22 10 32 12 13 0 66 903

大屋戸ブロック 1,524 1,120 292 122 6 5 3,068 4 4 8 2,482 108 67 38 104 63 71 0 347 5,904

名張市街地ブロック 15,168 7,615 1,847 844 13 9 25,496 20 2 22 19,743 825 508 313 822 431 280 0 2,358 47,619

結馬ブロック 2,128 543 693 392 3 2 3,761 24 13 37 3,961 377 37 19 56 31 167 0 632 8,391

小屋出ブロック 768 437 122 73 3 2 1,405 2 0 2 1,123 56 29 15 44 25 26 0 152 2,682

赤目町ブロック 6,779 3,415 1,647 690 8 6 12,544 18 5 23 10,315 721 284 170 454 193 213 0 1,582 24,464

安部田ブロック 1,336 199 66 35 2 1 1,639 24 0 24 2,362 28 15 8 23 11 15 0 77 4,102

下比奈知ブロック 252 125 246 63 1 1 688 0 1 1 538 75 9 5 14 7 18 0 115 1,341

宇陀川上流ブロック① 15 1 3 2 0 0 21 0 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 2 47

宇陀川上流ブロック② 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,671 568 46 41 19 9 2,352 0 0 0 1,759 29 56 25 80 32 31 0 172 4,284

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 42

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 69

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 1,658 185 53 24 0 0 1,920 0 0 0 1,425 38 18 8 26 11 43 0 118 3,463

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 32,291 14,887 5,100 2,344 64 39 54,726 99 37 136 45,460 2,299 1,074 628 1,702 843 897 0 5,741 106,062
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施設等被
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 42

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 16 18 2 1 0 0 37 0 0 0 28 1 1 1 2 1 1 0 4 69

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 21 18 2 1 0 0 42 0 1 1 64 1 1 1 2 1 1 0 4 111

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
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小計

公共土木
施設等被
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営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
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おける応
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価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 28 0 0 0 0 0 28 0 3 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 111

大屋戸ブロック 69 61 7 2 0 0 139 1 1 2 199 5 4 3 6 4 3 0 18 358

名張市街地ブロック 1,185 320 59 26 0 0 1,590 3 1 4 1,370 44 51 30 81 22 15 0 162 3,126

結馬ブロック 127 1 9 5 0 0 142 9 3 12 755 8 1 0 1 0 1 0 11 919

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 521 165 92 36 1 0 815 3 0 3 770 86 29 17 47 11 17 0 161 1,748

安部田ブロック 109 1 1 0 0 0 111 7 0 7 540 1 1 0 1 0 0 0 3 661

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 12 1 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 1 24

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,051 549 168 69 1 1 2,838 23 8 31 3,737 144 86 51 137 38 36 0 355 6,961

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 49 46 2 1 0 0 98 0 4 4 139 1 3 2 5 3 1 0 10 251

大屋戸ブロック 192 145 25 10 0 0 373 2 2 4 416 13 12 6 18 10 9 0 50 843

名張市街地ブロック 2,159 851 135 63 1 1 3,210 4 1 5 2,634 75 79 51 131 59 28 0 292 6,142

結馬ブロック 323 25 89 44 0 0 481 11 4 15 1,106 54 3 2 5 2 15 0 76 1,677

小屋出ブロック 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 8

赤目町ブロック 1,129 411 240 100 1 1 1,881 7 0 7 1,803 199 67 40 107 28 37 0 371 4,062

安部田ブロック 215 6 2 1 0 0 224 9 0 9 752 1 1 1 2 0 1 0 4 989

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 149 36 2 2 0 0 189 0 0 0 144 2 7 4 11 3 1 0 16 349

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 83 6 2 1 0 0 92 0 0 0 68 1 1 0 1 0 0 0 3 163

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4,301 1,527 497 221 3 3 6,552 34 11 45 7,090 346 173 107 279 106 91 0 822 14,509

代替活
動
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公共土木
施設等被
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 74 97 5 2 0 0 178 0 4 4 198 2 5 3 8 7 2 0 19 399

大屋戸ブロック 272 191 35 13 0 0 512 3 3 5 541 20 17 9 26 13 16 0 75 1,133

名張市街地ブロック 2,844 1,234 195 88 2 2 4,365 5 1 6 3,511 106 108 69 177 85 45 0 413 8,295

結馬ブロック 802 209 299 159 1 1 1,470 14 6 21 1,938 155 12 8 20 15 49 0 238 3,667

小屋出ブロック 10 6 2 1 0 0 19 0 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0 2 34

赤目町ブロック 1,469 552 301 127 1 1 2,451 8 1 9 2,302 226 81 49 130 38 44 0 439 5,201

安部田ブロック 317 13 3 2 0 0 335 11 0 11 900 2 1 1 2 1 1 0 6 1,251

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 316 99 4 3 1 1 424 0 0 0 318 3 9 5 15 7 2 0 26 768

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑨ 257 25 7 3 0 0 292 0 0 0 217 4 2 1 3 2 3 0 12 520

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 6,360 2,425 851 398 6 5 10,045 42 19 60 10,005 518 236 146 382 168 162 0 1,230 21,341

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 8 1 0 0 0 0 9 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 1 17

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7

蔦生ブロック② 35 29 4 3 1 0 72 0 0 0 57 1 2 1 3 2 1 0 7 135

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 89 122 8 3 1 0 222 0 4 4 231 3 8 4 12 8 4 0 27 484

大屋戸ブロック 23 4 2 1 0 0 31 1 0 1 89 3 3 1 4 0 1 0 8 128

名張市街地ブロック 3,454 1,438 248 112 3 2 5,256 8 1 10 4,388 138 128 80 209 100 57 0 504 10,157

結馬ブロック 1,020 284 389 206 1 1 1,900 15 8 23 2,290 203 18 11 29 20 77 0 329 4,541

小屋出ブロック 77 31 15 9 0 0 131 0 0 0 123 11 6 3 9 2 2 0 24 279

赤目町ブロック 1,650 697 367 154 2 1 2,870 9 1 9 2,654 253 88 55 143 48 54 0 497 6,030

安部田ブロック 413 19 6 3 0 0 442 11 0 11 1,005 4 2 2 4 1 2 0 11 1,469

下比奈知ブロック 40 6 21 5 0 0 72 0 1 1 75 21 4 2 6 0 3 0 30 178

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 370 124 6 5 2 1 508 0 0 0 380 3 11 6 17 9 3 0 32 920

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑨ 323 38 10 4 0 0 375 0 0 0 278 5 2 2 4 3 3 0 14 667

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 7,504 2,792 1,075 501 8 7 11,888 47 18 65 11,648 646 271 168 439 193 206 0 1,484 25,085

その他
の間接
被害

清掃労働対
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 8 1 0 0 0 0 10 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 1 19

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13

蔦生ブロック② 98 58 11 8 1 1 176 1 0 1 200 4 5 3 8 4 3 0 19 396

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 103 132 9 3 1 0 248 0 4 4 250 4 9 5 14 9 4 0 31 534

大屋戸ブロック 345 207 55 21 0 0 628 2 2 4 613 36 27 15 42 14 14 0 106 1,351

名張市街地ブロック 4,282 1,905 354 165 4 3 6,712 11 2 12 5,586 199 169 103 272 132 79 0 682 12,992

結馬ブロック 1,151 320 437 228 2 1 2,138 16 8 25 2,482 239 22 13 35 22 96 0 391 5,036

小屋出ブロック 144 84 27 14 0 0 269 1 0 1 236 16 7 5 12 6 5 0 39 545

赤目町ブロック 1,896 839 420 184 2 1 3,342 10 1 11 3,063 284 96 61 157 58 60 0 559 6,974

安部田ブロック 482 29 9 4 1 0 524 13 0 13 1,139 5 3 2 5 2 3 0 14 1,690

下比奈知ブロック 57 17 42 9 0 0 125 0 1 1 115 26 4 2 6 1 4 0 37 278

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 650 215 10 9 4 2 890 0 0 0 664 5 18 10 28 15 5 0 53 1,608

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 601 68 20 9 0 0 698 0 0 0 518 12 6 3 9 5 10 0 35 1,251

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 9,819 3,874 1,394 654 14 10 15,765 56 22 78 15,001 830 366 221 587 268 282 0 1,967 32,811

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 49 19 2 1 0 0 72 0 0 0 53 2 1 1 2 1 1 0 6 131

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 14 0 0 0 0 0 14 1 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 51

蔦生ブロック② 283 177 30 22 3 2 516 2 0 2 460 14 15 9 24 12 9 0 58 1,036

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 129 149 10 4 1 0 293 0 4 4 284 6 15 7 21 10 7 0 45 626

大屋戸ブロック 908 621 158 67 2 2 1,758 3 3 6 1,469 73 48 28 76 43 41 0 233 3,466

名張市街地ブロック 6,607 2,867 598 281 6 4 10,363 15 2 17 8,350 331 254 151 405 199 130 0 1,065 19,795

結馬ブロック 1,655 429 559 316 3 1 2,962 19 10 30 3,152 350 34 18 51 30 150 0 582 6,725

小屋出ブロック 580 327 94 55 2 1 1,060 2 0 2 853 52 27 15 42 23 24 0 140 2,056

赤目町ブロック 3,510 1,658 652 284 4 3 6,112 13 4 17 5,268 386 167 104 271 115 96 0 867 12,263

安部田ブロック 1,010 154 51 28 1 1 1,245 19 0 19 1,850 28 14 8 21 11 13 0 73 3,187

下比奈知ブロック 88 26 64 16 0 0 195 0 1 1 166 33 5 3 7 2 5 0 47 409

宇陀川上流ブロック① 12 0 1 1 0 0 14 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 2 33

宇陀川上流ブロック② 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,179 446 34 31 14 6 1,710 0 0 0 1,280 23 48 22 71 31 25 0 149 3,139

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 34

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 1,280 137 40 18 0 0 1,475 0 0 0 1,095 36 17 8 25 10 40 0 111 2,680

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 17,310 7,010 2,293 1,124 35 21 27,793 76 29 105 24,455 1,335 645 371 1,015 485 542 0 3,378 55,731

代替活
動

小計

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 105 39 4 3 0 0 151 0 0 0 112 3 2 1 4 3 1 0 11 274

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 34 0 0 0 0 0 34 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 100

蔦生ブロック② 498 350 55 42 6 4 955 2 0 2 785 25 28 15 43 24 19 0 112 1,854

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 169 167 11 4 1 1 353 0 4 4 328 10 22 10 32 12 13 0 66 751

大屋戸ブロック 1,247 916 239 100 5 4 2,510 3 3 6 2,031 108 67 38 104 63 71 0 347 4,894

名張市街地ブロック 12,410 6,230 1,511 691 11 8 20,860 16 2 18 16,154 825 508 313 822 431 280 0 2,358 39,390

結馬ブロック 1,741 444 567 321 3 2 3,078 19 11 30 3,241 377 37 19 56 31 167 0 632 6,980

小屋出ブロック 629 358 100 60 2 1 1,150 2 0 2 919 56 29 15 44 25 26 0 152 2,222

赤目町ブロック 5,546 2,794 1,348 564 7 5 10,263 15 4 19 8,440 721 284 170 454 193 213 0 1,582 20,304

安部田ブロック 1,093 163 54 28 1 1 1,341 20 0 20 1,933 28 15 8 23 11 15 0 77 3,370

下比奈知ブロック 207 102 201 52 1 1 563 0 1 1 440 75 9 5 14 7 18 0 115 1,118

宇陀川上流ブロック① 12 1 3 1 0 0 17 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 2 39

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,367 465 37 34 15 7 1,925 0 0 0 1,439 29 56 25 80 32 31 0 172 3,536

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 34

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 57

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 1,357 152 44 19 0 0 1,571 0 0 0 1,166 38 18 8 26 11 43 0 118 2,855

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 26,420 12,181 4,173 1,918 53 32 44,776 82 30 112 37,195 2,299 1,074 628 1,702 843 897 0 5,741 87,823

公共土木
施設等被

害額
営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 32 0 0 0 0 0 32 0 4 4 97 0 0 0 0 0 0 0 0 132

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 13 15 1 1 0 0 30 0 0 0 22 0 1 0 1 1 0 0 2 54

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 13 1 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0 1 0 1 0 0 0 1 26

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 57 16 1 1 0 0 76 1 4 4 146 1 1 1 2 1 0 0 4 229

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 67 80 4 1 0 0 153 0 4 4 187 2 3 3 6 5 1 0 13 356

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 18 20 3 1 0 0 42 0 0 0 31 1 1 1 2 1 1 0 4 76

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 166 40 2 2 0 0 210 0 0 0 160 2 7 4 11 3 1 0 16 386

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 92 7 2 1 0 0 102 0 0 0 76 1 1 0 1 0 0 0 3 181

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 343 147 11 5 0 0 506 1 4 5 482 5 11 7 19 9 3 0 36 1,029

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

蔦生ブロック② 36 29 4 3 0 0 72 0 0 0 53 1 1 1 2 2 1 0 6 131

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 99 135 9 3 1 0 247 0 4 5 256 3 8 4 12 8 4 0 27 535

大屋戸ブロック 392 244 56 24 0 0 717 3 3 6 711 27 21 11 32 15 19 0 93 1,527

名張市街地ブロック 331 54 23 9 0 0 416 2 0 2 407 11 5 3 9 3 4 0 27 852

結馬ブロック 78 0 2 1 0 0 82 7 1 8 571 3 0 0 0 0 1 0 4 665

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 18 20 3 1 0 0 42 0 0 0 31 1 1 1 2 1 1 0 4 76

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 422 137 6 5 2 1 573 0 0 0 429 3 11 6 17 9 3 0 31 1,033

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑨ 285 28 8 3 0 0 324 0 0 0 241 4 2 1 3 2 3 0 12 577

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 1,662 647 110 49 3 2 2,473 13 13 26 2,772 54 49 28 77 40 34 0 205 5,476

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 9 2 0 0 0 0 11 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 1 21

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13

蔦生ブロック② 76 55 9 6 1 1 148 1 0 1 187 3 4 2 7 3 2 0 15 351

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 111 147 10 4 1 0 272 0 4 5 275 4 9 5 14 9 4 0 31 584

大屋戸ブロック 24 7 4 2 0 0 37 0 0 0 27 5 4 2 6 0 1 0 12 76

名張市街地ブロック 685 140 74 32 0 0 931 5 1 6 1,058 55 32 18 50 9 13 0 126 2,120

結馬ブロック 98 1 3 1 0 0 103 8 3 11 680 4 1 0 1 0 1 0 5 798

小屋出ブロック 69 23 14 8 0 0 114 0 0 0 109 10 5 3 8 2 2 0 21 244

赤目町ブロック 67 28 10 5 0 0 110 1 0 1 123 9 4 2 6 2 2 0 19 252

安部田ブロック 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 21

下比奈知ブロック 45 6 23 5 0 0 80 0 1 1 84 21 4 2 6 0 3 0 30 194

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 440 185 10 8 3 2 647 0 0 0 484 4 15 9 24 12 4 0 44 1,175

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑨ 359 42 11 4 0 0 416 0 0 0 309 5 2 2 4 3 3 0 14 740

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 1,986 636 167 76 5 4 2,873 17 13 30 3,445 120 81 44 125 40 34 0 319 6,667

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 33 11 1 1 0 0 46 0 0 0 34 1 1 0 1 1 0 0 3 82

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17

蔦生ブロック② 181 100 18 14 1 1 315 2 0 2 319 7 8 5 13 6 4 0 31 666

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 126 147 10 4 1 0 287 0 4 5 286 4 9 5 14 9 4 0 31 610

大屋戸ブロック 282 140 45 18 0 0 485 2 2 3 511 30 21 12 33 9 9 0 81 1,080

名張市街地ブロック 992 195 88 39 0 0 1,314 7 1 8 1,408 62 36 20 56 12 15 0 145 2,875

結馬ブロック 197 2 23 11 0 0 234 10 4 15 944 15 1 0 1 0 4 0 20 1,212

小屋出ブロック 140 75 25 14 0 0 255 1 0 1 230 15 7 4 11 5 3 0 33 518

赤目町ブロック 244 73 41 20 0 0 378 2 0 2 386 38 17 9 25 5 7 0 75 841

安部田ブロック 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 31

下比奈知ブロック 64 18 47 10 0 0 139 0 1 1 128 26 4 2 6 1 4 0 37 305

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 753 311 15 13 6 4 1,102 0 0 0 821 7 21 12 33 19 7 0 66 1,989

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 667 76 23 10 0 0 776 0 0 0 576 12 6 3 9 5 10 0 35 1,386

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 3,690 1,148 336 152 10 6 5,341 26 17 43 5,810 216 129 72 201 72 67 0 556 11,750

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 55 21 2 1 0 0 79 0 0 0 59 2 1 1 2 1 1 0 6 144

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 13 0 0 0 0 0 13 1 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 51

蔦生ブロック② 259 153 27 20 2 1 462 2 0 2 429 12 14 8 21 10 8 0 51 943

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 142 164 11 4 1 0 322 0 4 5 313 6 14 7 20 10 7 0 43 683

大屋戸ブロック 675 454 117 49 2 1 1,296 3 3 6 1,141 55 39 22 61 28 29 0 174 2,617

名張市街地ブロック 2,882 677 238 101 1 1 3,899 13 1 14 3,497 116 76 45 121 42 38 0 317 7,726

結馬ブロック 972 230 329 174 1 1 1,707 17 8 25 2,261 155 13 9 22 14 50 0 241 4,234

小屋出ブロック 474 264 86 49 2 1 875 2 0 2 723 37 16 9 26 16 17 0 96 1,695

赤目町ブロック 970 375 198 89 1 1 1,633 7 0 7 1,644 92 36 22 58 23 21 0 194 3,478

安部田ブロック 339 95 35 22 1 0 492 12 0 12 1,142 22 10 5 15 6 10 0 52 1,699

下比奈知ブロック 98 29 71 18 0 0 216 0 1 1 185 33 5 3 7 2 5 0 47 449

宇陀川上流ブロック① 14 0 1 1 0 0 15 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 2 36

宇陀川上流ブロック② 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,310 500 38 35 15 7 1,905 0 0 0 1,426 23 49 23 71 31 25 0 150 3,481

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 63

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 1,422 152 44 20 0 0 1,639 0 0 0 1,216 36 17 8 25 10 40 0 111 2,966

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 9,630 3,112 1,197 581 26 14 14,559 60 23 83 14,226 590 291 159 450 194 249 0 1,483 30,350

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 変更整備計画河道 (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 116 43 5 3 0 0 168 0 0 0 125 3 2 1 4 3 1 0 11 303

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 38 0 0 0 0 0 38 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 111

蔦生ブロック② 535 381 60 45 7 4 1,031 2 0 2 850 24 27 15 42 24 18 0 108 1,991

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 188 186 12 5 1 1 392 0 4 5 364 10 22 10 32 12 13 0 66 827

大屋戸ブロック 1,379 993 266 110 6 4 2,758 3 4 7 2,234 109 68 38 106 62 71 0 348 5,346

名張市街地ブロック 6,404 2,228 628 289 4 3 9,556 16 1 18 7,808 328 214 130 343 139 108 0 918 18,300

結馬ブロック 1,147 317 408 214 1 1 2,087 18 8 26 2,555 188 17 11 28 20 68 0 303 4,971

小屋出ブロック 555 284 95 57 2 1 994 2 0 2 811 45 20 10 30 18 21 0 113 1,920

赤目町ブロック 2,196 1,074 537 226 2 2 4,036 10 1 11 3,597 307 97 65 161 67 63 0 599 8,243

安部田ブロック 463 102 37 22 1 1 625 14 0 14 1,347 23 11 5 16 6 10 0 55 2,041

下比奈知ブロック 242 117 234 62 1 1 657 0 1 1 512 79 9 5 14 7 19 0 119 1,289

宇陀川上流ブロック① 14 1 3 2 0 0 19 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 2 43

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,519 521 42 38 17 8 2,144 0 0 0 1,603 29 57 25 83 33 32 0 177 3,924

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 63

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30

宇陀川上流ブロック⑨ 1,507 168 48 22 0 0 1,746 0 0 0 1,295 38 18 8 26 11 43 0 118 3,159

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 16,310 6,414 2,373 1,092 43 25 26,257 71 25 95 23,333 1,183 561 323 884 400 468 0 2,935 52,620

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 35 0 0 0 0 0 35 0 4 4 106 0 0 0 0 0 0 0 0 146

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 14 16 1 1 0 0 33 0 0 0 24 0 1 0 1 1 0 0 2 60

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 14 1 0 0 0 0 16 0 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0 1 29

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 63 18 2 1 0 0 83 1 4 5 160 1 1 1 2 1 0 0 4 252

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 74 88 4 1 0 0 168 0 4 5 205 2 3 3 6 5 1 0 13 391

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 20 22 3 1 0 0 46 0 0 0 34 1 1 1 2 1 1 0 4 84

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 182 44 3 2 0 0 231 0 0 0 176 2 7 4 11 3 1 0 16 423

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 101 8 2 1 0 0 112 0 0 0 83 1 1 0 1 0 0 0 3 199

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 377 162 12 6 0 0 557 1 4 6 530 5 11 7 19 9 3 0 36 1,128

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6

蔦生ブロック② 39 32 4 3 0 0 79 0 0 0 59 1 1 1 2 2 1 0 6 144

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 109 149 10 3 1 0 272 0 5 5 282 3 8 4 12 8 4 0 27 586

大屋戸ブロック 431 269 61 26 0 0 788 3 3 7 782 27 21 11 32 15 19 0 93 1,671

名張市街地ブロック 364 59 25 10 0 0 458 2 0 2 448 11 5 3 9 3 4 0 27 935

結馬ブロック 86 0 3 1 0 0 90 8 1 9 628 3 0 0 0 0 1 0 4 731

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 20 22 3 1 0 0 46 0 0 0 34 1 1 1 2 1 1 0 4 84

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 464 151 7 6 2 1 630 0 0 0 472 3 11 6 17 9 3 0 31 1,133

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑨ 314 31 9 4 0 0 357 0 0 0 265 4 2 1 3 2 3 0 12 633

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 1,828 712 121 54 3 2 2,720 14 14 29 3,050 54 49 28 77 40 34 0 205 6,004

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 10 2 0 0 0 0 12 0 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 1 22

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 14

蔦生ブロック② 84 61 9 7 1 1 163 1 0 1 206 3 4 2 7 3 2 0 15 385

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 122 162 11 4 1 0 300 0 5 5 303 4 9 5 14 9 4 0 31 639

大屋戸ブロック 26 8 5 2 0 0 40 0 0 0 30 5 4 2 6 0 1 0 12 82

名張市街地ブロック 753 154 81 35 0 0 1,024 6 1 7 1,163 55 32 18 50 9 13 0 126 2,320

結馬ブロック 108 1 3 1 0 0 113 9 3 12 748 4 1 0 1 0 1 0 5 878

小屋出ブロック 76 26 15 9 0 0 125 0 0 0 120 10 5 3 8 2 2 0 21 266

赤目町ブロック 74 31 11 6 0 0 121 1 0 1 135 9 4 2 6 2 2 0 19 276

安部田ブロック 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 23

下比奈知ブロック 49 7 26 6 0 0 88 0 1 1 92 21 4 2 6 0 3 0 30 210

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 484 203 11 8 3 3 712 0 0 0 532 4 15 9 24 12 4 0 44 1,288

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑨ 395 47 12 5 0 0 458 0 0 0 340 5 2 2 4 3 3 0 14 812

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 2,185 699 184 83 5 4 3,161 19 14 33 3,789 120 81 44 125 40 34 0 319 7,302

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 37 12 1 1 0 0 50 0 0 0 37 1 1 0 1 1 0 0 3 90

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19

蔦生ブロック② 199 110 20 15 2 1 346 2 0 2 351 7 8 5 13 6 4 0 31 730

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 138 162 11 4 1 0 316 0 5 5 315 4 9 5 14 9 4 0 31 667

大屋戸ブロック 310 154 50 20 0 0 534 2 2 4 562 30 21 12 33 9 9 0 81 1,180

名張市街地ブロック 1,091 215 97 42 0 0 1,446 8 1 9 1,548 62 36 20 56 12 15 0 145 3,148

結馬ブロック 217 2 26 12 0 0 257 11 5 16 1,038 15 1 0 1 0 4 0 20 1,331

小屋出ブロック 154 83 28 16 0 0 280 1 0 1 253 15 7 4 11 5 3 0 33 567

赤目町ブロック 269 80 45 22 0 0 416 2 0 2 425 38 17 9 25 5 7 0 75 917

安部田ブロック 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 34

下比奈知ブロック 70 20 51 11 0 0 153 0 1 1 141 26 4 2 6 1 4 0 37 331

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 829 342 16 14 7 4 1,212 0 0 0 904 7 21 12 33 19 7 0 66 2,182

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 68

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 734 83 25 11 0 0 853 0 0 0 633 12 6 3 9 5 10 0 35 1,521

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 4,059 1,263 370 168 10 7 5,875 29 18 47 6,391 216 129 72 201 72 67 0 556 12,870

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 60 23 2 1 0 0 87 0 0 0 65 2 1 1 2 1 1 0 6 158

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 14 0 0 0 0 0 14 1 0 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56

蔦生ブロック② 285 168 30 22 2 2 509 2 0 2 472 12 14 8 21 10 8 0 51 1,033

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 157 180 12 5 1 0 355 0 5 5 344 6 14 7 20 10 7 0 43 747

大屋戸ブロック 742 499 129 54 2 1 1,426 3 3 7 1,255 55 39 22 61 28 29 0 174 2,862

名張市街地ブロック 3,170 745 262 111 1 1 4,289 15 1 15 3,846 116 76 45 121 42 38 0 317 8,468

結馬ブロック 1,069 253 362 192 1 1 1,877 19 9 27 2,487 155 13 9 22 14 50 0 241 4,633

小屋出ブロック 522 290 94 54 2 1 963 2 0 2 795 37 16 9 26 16 17 0 96 1,855

赤目町ブロック 1,067 413 218 98 1 1 1,797 8 0 8 1,808 92 36 22 58 23 21 0 194 3,807

安部田ブロック 373 104 39 24 1 0 541 14 0 14 1,257 22 10 5 15 6 10 0 52 1,863

下比奈知ブロック 108 31 78 20 0 0 238 0 1 1 203 33 5 3 7 2 5 0 47 489

宇陀川上流ブロック① 15 0 1 1 0 0 17 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 2 40

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,441 550 42 38 17 8 2,095 0 0 0 1,568 23 49 23 71 31 25 0 150 3,814

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 41

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 69

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 1,564 168 49 22 0 0 1,803 0 0 0 1,338 36 17 8 25 10 40 0 111 3,251

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 10,593 3,423 1,317 640 28 15 16,016 66 25 91 15,649 590 291 159 450 194 249 0 1,483 33,237

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 128 47 5 3 0 0 185 0 0 0 137 3 2 1 4 3 1 0 11 333

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 41 0 0 0 0 0 41 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 123

蔦生ブロック② 588 419 66 49 7 4 1,134 2 0 2 935 24 27 15 42 24 18 0 108 2,180

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 207 205 13 5 1 1 431 0 5 5 401 10 22 10 32 12 13 0 66 903

大屋戸ブロック 1,517 1,092 293 121 6 5 3,034 4 4 8 2,457 109 68 38 106 62 71 0 348 5,846

名張市街地ブロック 7,044 2,451 691 318 5 4 10,512 18 1 19 8,589 328 214 130 343 139 108 0 918 20,038

結馬ブロック 1,262 348 448 235 1 1 2,296 20 9 29 2,811 188 17 11 28 20 68 0 303 5,438

小屋出ブロック 610 313 105 62 2 1 1,093 2 0 2 892 45 20 10 30 18 21 0 113 2,101

赤目町ブロック 2,416 1,181 590 248 2 2 4,440 11 1 12 3,957 307 97 65 161 67 63 0 599 9,007

安部田ブロック 510 112 41 25 1 1 688 16 0 16 1,482 23 11 5 16 6 10 0 55 2,240

下比奈知ブロック 267 129 257 68 1 1 723 0 1 1 563 79 9 5 14 7 19 0 119 1,406

宇陀川上流ブロック① 15 1 3 2 0 0 21 0 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 2 47

宇陀川上流ブロック② 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,671 573 46 41 19 9 2,359 0 0 0 1,764 29 57 25 83 33 32 0 177 4,299

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 42

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 69

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 33

宇陀川上流ブロック⑨ 1,658 185 53 24 0 0 1,920 0 0 0 1,425 38 18 8 26 11 43 0 118 3,463

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

合計 17,941 7,056 2,611 1,202 47 28 28,883 78 27 105 25,667 1,183 561 323 884 400 468 0 2,935 57,589

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

184



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/1.5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/2 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 28 0 0 0 0 0 28 0 3 4 87 0 0 0 0 0 0 0 0 119

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 12 13 1 1 0 0 27 0 0 0 20 0 1 0 1 1 0 0 2 49

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 12 1 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 1 24

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 52 15 1 1 0 0 68 1 3 4 131 1 1 1 2 1 0 0 4 207

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 61 72 3 1 0 0 137 0 4 4 168 2 3 3 6 5 1 0 13 322

大屋戸ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市街地ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結馬ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 16 18 2 1 0 0 37 0 0 0 28 1 1 1 2 1 1 0 4 69

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 149 36 2 2 0 0 189 0 0 0 144 2 7 4 11 3 1 0 16 349

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑨ 83 6 2 1 0 0 92 0 0 0 68 1 1 0 1 0 0 0 3 163

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 309 132 9 5 0 0 456 1 4 5 434 5 11 7 19 9 3 0 36 929

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

186



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5

蔦生ブロック② 32 26 3 3 0 0 65 0 0 0 48 1 1 1 2 2 1 0 6 119

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 89 122 8 3 1 0 222 0 4 4 231 3 8 4 12 8 4 0 27 484

大屋戸ブロック 353 220 50 22 0 0 645 3 3 6 640 27 21 11 32 15 19 0 93 1,384

名張市街地ブロック 298 48 20 8 0 0 375 1 0 1 366 11 5 3 9 3 4 0 27 770

結馬ブロック 70 0 2 1 0 0 74 6 1 7 514 3 0 0 0 0 1 0 4 599

小屋出ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤目町ブロック 16 18 2 1 0 0 37 0 0 0 28 1 1 1 2 1 1 0 4 69

安部田ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下比奈知ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 379 123 6 5 1 1 516 0 0 0 386 3 11 6 17 9 3 0 31 933

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑨ 257 25 7 3 0 0 292 0 0 0 217 4 2 1 3 2 3 0 12 520

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 1,495 583 99 44 3 2 2,226 12 12 24 2,495 54 49 28 77 40 34 0 205 4,950

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 8 1 0 0 0 0 10 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 1 19

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12

蔦生ブロック② 69 50 8 6 1 1 133 1 0 1 168 3 4 2 7 3 2 0 15 318

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 100 132 9 3 1 0 245 0 4 4 248 4 9 5 14 9 4 0 31 528

大屋戸ブロック 22 6 4 1 0 0 33 0 0 0 24 5 4 2 6 0 1 0 12 70

名張市街地ブロック 616 126 66 29 0 0 838 5 1 5 952 55 32 18 50 9 13 0 126 1,921

結馬ブロック 88 1 3 1 0 0 93 7 2 9 612 4 1 0 1 0 1 0 5 719

小屋出ブロック 62 21 13 7 0 0 103 0 0 0 98 10 5 3 8 2 2 0 21 222

赤目町ブロック 60 25 9 5 0 0 99 1 0 1 110 9 4 2 6 2 2 0 19 229

安部田ブロック 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 19

下比奈知ブロック 40 6 21 5 0 0 72 0 1 1 75 21 4 2 6 0 3 0 30 178

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 396 166 9 7 3 2 582 0 0 0 436 4 15 9 24 12 4 0 44 1,061

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑨ 323 38 10 4 0 0 375 0 0 0 278 5 2 2 4 3 3 0 14 667

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 1,788 572 151 68 4 3 2,586 16 11 27 3,100 120 81 44 125 40 34 0 319 6,032

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 30 10 1 1 0 0 41 0 0 0 31 1 1 0 1 1 0 0 3 74

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 16

蔦生ブロック② 163 90 17 12 1 1 284 1 0 1 287 7 8 5 13 6 4 0 31 603

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 113 132 9 3 1 0 259 0 4 4 258 4 9 5 14 9 4 0 31 552

大屋戸ブロック 254 126 41 16 0 0 437 2 1 3 460 30 21 12 33 9 9 0 81 980

名張市街地ブロック 893 176 79 35 0 0 1,183 7 1 7 1,267 62 36 20 56 12 15 0 145 2,602

結馬ブロック 178 2 21 10 0 0 210 9 4 13 850 15 1 0 1 0 4 0 20 1,093

小屋出ブロック 126 68 23 13 0 0 229 1 0 1 207 15 7 4 11 5 3 0 33 470

赤目町ブロック 220 66 37 18 0 0 340 1 0 2 348 38 17 9 25 5 7 0 75 764

安部田ブロック 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 28

下比奈知ブロック 57 17 42 9 0 0 125 0 1 1 115 26 4 2 6 1 4 0 37 278

宇陀川上流ブロック① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

宇陀川上流ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 678 280 13 11 6 4 992 0 0 0 739 7 21 12 33 19 7 0 66 1,797

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 601 68 20 9 0 0 698 0 0 0 518 12 6 3 9 5 10 0 35 1,251

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 3,321 1,033 302 137 9 6 4,807 24 15 39 5,229 216 129 72 201 72 67 0 556 10,632

様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 49 19 2 1 0 0 71 0 0 0 53 2 1 1 2 1 1 0 6 130

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 11 0 0 0 0 0 11 1 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 46

蔦生ブロック② 233 138 24 18 2 1 416 1 0 1 386 12 14 8 21 10 8 0 51 854

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 128 148 10 4 1 0 290 0 4 4 281 6 14 7 20 10 7 0 43 619

大屋戸ブロック 607 408 105 44 1 1 1,167 3 3 6 1,027 55 39 22 61 28 29 0 174 2,373

名張市街地ブロック 2,594 609 214 91 1 1 3,509 12 1 13 3,147 116 76 45 121 42 38 0 317 6,985

結馬ブロック 875 207 296 157 1 1 1,536 15 7 22 2,035 155 13 9 22 14 50 0 241 3,834

小屋出ブロック 427 237 77 44 2 1 788 1 0 2 650 37 16 9 26 16 17 0 96 1,535

赤目町ブロック 873 338 178 80 1 1 1,470 6 0 7 1,479 92 36 22 58 23 21 0 194 3,150

安部田ブロック 306 85 32 19 1 0 443 11 0 11 1,028 22 10 5 15 6 10 0 52 1,534

下比奈知ブロック 88 26 64 16 0 0 195 0 1 1 166 33 5 3 7 2 5 0 47 409

宇陀川上流ブロック① 12 0 1 1 0 0 14 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 2 33

宇陀川上流ブロック② 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,179 450 35 31 14 7 1,714 0 0 0 1,283 23 49 23 71 31 25 0 150 3,148

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 34

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 1,280 137 40 18 0 0 1,475 0 0 0 1,095 36 17 8 25 10 40 0 111 2,680

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 8,667 2,801 1,077 523 23 13 13,104 54 20 74 12,803 590 291 159 450 194 249 0 1,483 27,464

代替活
動

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用

清掃労働対

価

代替活
動

小計

その他
の間接
被害

行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

188



様式－３　被害額 水系名：淀川 河川名：名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10% (単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

確率規模 事業所資産 農漁家資産 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計

広瀬ブロック① 105 39 4 3 0 0 151 0 0 0 112 3 2 1 4 3 1 0 11 274

広瀬ブロック② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蔦生ブロック① 34 0 0 0 0 0 34 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 100

蔦生ブロック② 481 343 54 40 6 4 928 2 0 2 765 24 27 15 42 24 18 0 108 1,803

蔦生ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏秋ブロック 169 167 11 4 1 1 353 0 4 4 328 10 22 10 32 12 13 0 66 751

大屋戸ブロック 1,241 894 240 99 5 4 2,482 3 3 6 2,010 109 68 38 106 62 71 0 348 4,846

名張市街地ブロック 5,764 2,005 565 260 4 3 8,601 15 1 16 7,028 328 214 130 343 139 108 0 918 16,562

結馬ブロック 1,033 285 367 193 1 1 1,878 16 8 24 2,300 188 17 11 28 20 68 0 303 4,505

小屋出ブロック 499 256 86 51 2 1 894 2 0 2 730 45 20 10 30 18 21 0 113 1,739

赤目町ブロック 1,976 966 483 203 2 2 3,632 9 1 10 3,238 307 97 65 161 67 63 0 599 7,478

安部田ブロック 417 91 33 20 1 1 563 13 0 13 1,213 23 11 5 16 6 10 0 55 1,843

下比奈知ブロック 218 105 210 56 1 1 591 0 1 1 461 79 9 5 14 7 19 0 119 1,172

宇陀川上流ブロック① 12 1 3 1 0 0 17 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 2 39

宇陀川上流ブロック② 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12

宇陀川上流ブロック③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック④ 1,367 469 38 34 16 7 1,930 0 0 0 1,443 29 57 25 83 33 32 0 177 3,549

宇陀川上流ブロック⑤ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 34

宇陀川上流ブロック⑥ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 57

宇陀川上流ブロック⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27

宇陀川上流ブロック⑨ 1,357 152 44 19 0 0 1,571 0 0 0 1,166 38 18 8 26 11 43 0 118 2,855

宇陀川上流ブロック⑩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8

合計 14,679 5,773 2,136 983 39 23 23,631 64 22 86 21,000 1,183 561 323 884 400 468 0 2,935 47,652

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家庭における応急対策費用
行政に
おける
応急対
策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他
の間接
被害

清掃労働対

価

代替活
動

小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 234.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.7

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.1 4.9 279.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 125.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 266.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 18.0 0.1 18.1 786.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 804.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 1.0 16.3 820.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 837.7

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 51.8 1.2 53.0 2723.1 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 2777.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.4 27.9 1895.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1922.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 409.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 230.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.5 38.7 2534.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2573.3

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 90.0 1.7 91.7 5257.7 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 5350.7

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政にお
ける応急
対策費用家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

行政にお
ける応急
対策費用

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

合計エリア

一般資産被害額

農漁家資産 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産

農作物被害額

その他の
間接被害
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 17.5 1179.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1196.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 0.1 21.4 1436.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1458.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.7 20.3 1085.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1106.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 149.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 279.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.8

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 0.0 21.3 1414.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1436.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.1 1.9 133.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 138.4

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 424.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 14.4 949.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 964.1

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 8.6 569.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 376.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 381.9

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 77.6 0.7 78.3 3170.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3249.5

0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 78.2 3.4 81.6 3416.4 4.1 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.0 5.5 3503.9

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 282.9 5.0 287.9 14748.4 7.0 0.0 0.5 0.5 1.2 0.1 0.0 8.8 15045.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.7 57.1 3867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3924.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 10.5 708.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 721.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 238.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.3 0.8 73.1 4814.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4890.1

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 355.2 5.8 361.0 19562.8 9.4 0.0 0.5 0.5 1.4 0.1 0.0 11.4 19935.9

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 21.8 1405.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1427.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 80.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.3 54.6 3654.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 3709.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 9.2 591.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 1.3 39.0 1466.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1505.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 376.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 383.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 18.6 940.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 958.6

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.7 0.0 48.7 2760.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 2810.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.2 7.4 474.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 484.5

堀川 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 12.8 0.0 12.8 788.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 802.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 17.7 1147.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1165.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 14.2 945.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 959.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 844.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 858.0

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 207.1 2.1 209.2 8162.5 16.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 16.7 8388.7

14.0 9.1 9.3 2.1 0.0 0.0 34.5 161.8 5.0 166.8 6072.1 26.7 0.0 3.3 3.3 3.6 0.7 0.0 34.3 6307.7

15.1 9.8 9.5 2.2 0.0 0.0 36.6 633.7 8.9 642.6 29763.7 46.3 0.0 3.4 3.4 4.4 0.7 0.0 54.8 30497.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.4 1.0 73.4 4972.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5046.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 7.6 509.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.6 980.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 999.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.1 6.1 266.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6 1.1 101.7 6728.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6836.6

15.1 9.8 9.5 2.2 0.0 0.0 36.6 734.3 10.0 744.3 36492.6 51.9 0.0 3.4 3.4 4.8 0.7 0.0 60.8 37334.3

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

合計

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

公共土
木施設
等被害

額

農作物被害額

小計水稲
エリア

一般資産被害額

備考

備考

干拓地エリア

小計

合計

小計家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

その他の
間接被害

その他の
間接被害
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 29.5 1518.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1547.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 279.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.3 0.8 105.1 4921.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5027.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 23.1 1518.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1541.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 2.1 62.9 1806.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1869.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 0.0 22.1 996.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1018.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 57.5 1993.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2051.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.2 0.0 118.2 4090.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.8 4211.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 0.4 25.1 1281.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 10.6 1317.1

堀川 1.1 0.7 0.2 0.2 0.0 0.0 2.2 25.5 0.0 25.5 1263.5 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 1291.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 0.0 33.8 1584.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1618.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 21.4 1410.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1433.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 22.2 1338.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1360.3

0.0 0.0 3.3 1.9 0.1 0.1 5.4 558.6 6.6 565.2 19476.2 45.0 0.0 0.8 0.8 1.6 0.4 0.0 47.8 20094.6

62.2 40.8 31.4 13.6 0.0 0.0 148.0 318.9 7.0 325.9 10539.8 56.7 0.0 9.3 9.3 7.5 2.8 0.0 76.3 11090.0

63.3 41.5 34.9 15.7 0.1 0.1 155.6 1427.6 16.9 1444.5 54134.5 116.7 0.0 10.3 10.3 10.9 3.2 0.0 141.1 55875.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.9 1.7 112.6 7021.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7135.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 0.0 21.3 1427.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1448.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 25.4 1591.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1624.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.1 8.6 303.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.1 2.3 168.4 10400.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 10577.5

63.3 41.5 34.9 15.7 0.1 0.1 155.6 1593.7 19.2 1612.9 64534.8 124.8 0.0 10.3 10.3 11.6 3.2 0.0 149.9 66453.2

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.9 0.0 33.9 1599.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1632.9

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 198.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 396.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402.6

稲枝 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 149.2 1.2 150.4 5119.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5272.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 0.1 47.6 3020.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3068.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.7 2.6 83.3 1972.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2056.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 0.0 36.7 1426.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1462.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.3 0.0 94.3 2767.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2861.9

赤野井 1.1 0.7 0.6 0.2 0.0 0.0 2.6 158.6 0.3 158.9 4791.1 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4959.3

津田 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 59.1 0.7 59.8 2502.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2575.7

堀川 5.4 5.4 0.7 0.5 0.0 0.0 12.0 44.3 0.2 44.5 1591.7 0.8 0.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.0 2.0 1650.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.0 55.9 2016.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2072.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 26.0 1482.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1511.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 0.1 32.3 1649.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1681.6

0.0 0.0 8.3 4.3 0.1 0.1 12.8 1025.9 14.8 1040.7 31153.6 114.5 0.0 8.3 8.3 6.1 2.1 0.0 131.0 32338.1

194.6 155.6 193.0 38.8 0.0 0.0 582.0 508.6 9.9 518.5 14827.0 140.3 0.0 28.2 28.2 16.7 14.7 0.0 199.9 16127.4

203.3 163.1 202.6 43.8 0.1 0.1 613.0 2362.8 29.9 2392.7 76514.0 273.8 0.0 39.0 39.0 25.5 17.4 0.0 355.7 79875.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.7 2.7 160.4 9122.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 9285.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 0.0 29.3 1965.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1994.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 97.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 37.8 2264.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2310.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.1 9.8 331.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.6 3.6 239.2 13853.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 14103.8

203.3 163.1 202.6 43.8 0.1 0.1 613.0 2598.4 33.5 2631.9 90367.6 283.9 0.0 39.0 39.0 26.4 17.4 0.0 366.7 93979.2

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

小計 水稲 畑作物家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産エリア

一般資産被害額 農作物被害額
事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

一般資産被害額 農作物被害額

小計小計 水稲 畑作物

事業所資産 農漁家資産

家屋
家庭用
品

備考

備考小計 合計

小計 合計

その他の
間接被害

その他の
間接被害

192



様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 R3年度現況河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 3.6 1.2 0.4 0.2 0.0 0.0 5.4 119.6 0.7 120.3 2778.1 0.3 0.0 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 1.0 2904.8

米原 26.8 9.2 7.6 3.9 0.0 0.0 47.5 44.3 0.6 44.9 1187.3 7.2 0.0 2.7 2.7 1.0 0.6 0.0 11.5 1291.2

磯 28.4 9.9 2.6 1.2 0.0 0.0 42.1 39.7 0.2 39.9 932.9 2.5 0.0 2.8 2.8 0.7 0.6 0.0 6.6 1021.5

稲枝 13.7 4.5 0.7 0.6 0.0 0.0 19.5 293.6 2.3 295.9 6983.8 2.2 0.0 1.4 1.4 1.2 0.3 0.0 5.1 7304.3

大同川 27.2 9.3 1.9 1.0 0.0 0.0 39.4 354.8 0.4 355.2 8624.5 7.2 0.0 2.7 2.7 2.4 0.6 0.0 12.9 9032.0

えり場 12.0 4.0 0.1 0.1 0.0 0.0 16.2 90.7 3.1 93.8 2126.6 0.2 0.0 1.2 1.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2238.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.5 0.0 84.5 2353.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2438.4

安治 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 151.0 0.2 151.2 4048.4 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 4200.8

赤野井 46.4 21.7 2.9 0.7 0.0 0.0 71.7 236.7 0.8 237.5 5744.8 9.1 0.0 4.6 4.6 2.1 1.4 0.0 17.2 6071.2

津田 5.7 1.9 0.4 0.3 0.0 0.0 8.3 136.6 0.9 137.5 3956.0 19.1 0.0 0.6 0.6 1.0 0.1 0.0 20.8 4122.6

堀川 26.2 14.8 3.4 2.6 0.1 0.1 47.2 74.2 0.4 74.6 1829.9 3.5 0.0 2.2 2.2 1.2 0.9 0.0 7.8 1959.5

入道沼 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 103.0 0.0 103.0 2408.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2512.6

針江 12.7 4.2 7.8 4.9 0.0 0.0 29.6 84.3 0.2 84.5 1876.5 15.0 0.0 1.3 1.3 0.9 0.3 0.0 17.5 2008.1

金丸川 6.0 2.0 0.6 0.3 0.0 0.0 8.9 85.9 0.2 86.1 2023.8 0.6 0.0 0.6 0.6 0.2 0.1 0.0 1.5 2120.3

236.8 91.5 32.4 16.8 0.2 0.2 377.9 1284.1 21.4 1305.5 35892.6 196.4 0.0 23.0 23.0 12.6 5.7 0.0 237.7 37813.7

922.5 523.0 317.4 104.7 0.1 0.1 1867.8 618.3 13.1 631.4 17630.5 249.6 0.0 72.6 72.6 36.0 32.6 0.0 390.8 20520.5

1368.6 697.4 378.4 137.4 0.4 0.4 2582.6 3801.3 44.5 3845.8 100398.5 513.5 0.0 116.2 116.2 59.8 43.5 0.0 733.0 107559.9

大中 1170.0 1515.9 248.8 115.1 79.5 58.0 3187.3 788.4 45.9 834.3 18986.9 242.8 0.0 51.9 51.9 86.1 94.4 0.0 475.2 23483.7

入江 1402.6 1638.2 222.6 74.8 5.9 4.1 3348.2 193.2 0.0 193.2 6171.7 139.3 0.0 67.0 67.0 34.0 102.1 0.0 342.4 10055.5

津田 49.8 60.5 22.6 5.4 0.6 0.4 139.3 0.0 25.6 25.6 1115.9 19.3 0.0 2.1 2.1 4.1 3.8 0.0 29.3 1310.1

水茎 445.7 513.6 327.0 151.3 9.2 5.9 1452.7 193.7 0.5 194.2 5166.2 75.1 0.0 17.9 17.9 24.7 32.0 0.0 149.7 6962.8

小中 669.6 862.1 144.6 91.6 12.3 9.9 1790.1 257.7 0.0 257.7 6269.3 156.6 0.0 31.6 31.6 32.4 53.7 0.0 274.3 8591.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 8.0 55.1 1574.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 1630.4

早崎 15.0 12.3 2.5 1.0 0.0 0.0 30.8 47.5 0.0 47.5 935.5 5.5 0.0 1.0 1.0 1.7 0.8 0.0 9.0 1022.8

松原 835.6 995.4 253.7 35.7 0.4 0.4 2121.2 29.0 0.7 29.7 2156.3 50.3 0.0 45.8 45.8 10.6 62.0 0.0 168.7 4475.9

4588.3 5598.0 1221.8 474.9 107.9 78.7 12069.6 1556.6 80.7 1637.3 42375.9 689.8 0.0 217.3 217.3 193.9 348.8 0.0 1449.8 57532.6

5956.9 6295.4 1600.2 612.3 108.3 79.1 14652.2 5357.9 125.2 5483.1 142774.4 1203.3 0.0 333.5 333.5 253.7 392.2 0.0 2182.8 165092.5

行政にお
ける応急
対策費用

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

エリア
氾濫

ブロック
備考

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

その他の
間接被害
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 R3年度現況河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 R3年度現況河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 257.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.1 5.4 307.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312.9

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 137.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5 293.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 19.8 0.1 19.9 864.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 885.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 1.1 17.9 902.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 921.4

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 56.9 1.3 58.2 2995.3 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 3054.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 0.4 30.7 2084.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2115.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 456.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 0.5 42.6 2788.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2830.7

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 99.0 1.8 100.8 5783.4 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 5885.5

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 その他の

間接被害
小計 合計エリア

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

行政にお
ける応急
対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政にお
ける応急
対策費用

家屋
家庭用

品

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

事業所資産 農漁家資産 合計エリア

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック 小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

備考小計
その他の
間接被害
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 R3年度現況河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 19.3 1297.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1316.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.1 23.5 1580.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1603.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.8 22.4 1194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1216.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 164.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 307.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 23.4 1556.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1580.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.1 2.1 147.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 152.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 7.5 467.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 474.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 15.8 1044.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1060.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5 626.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 636.2

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 6.5 413.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 420.1

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 85.4 0.8 86.2 3487.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3574.5

0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 86.0 3.7 89.7 3758.0 4.1 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.0 5.5 3853.6

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 311.2 5.5 316.7 16223.6 7.0 0.0 0.5 0.5 1.2 0.1 0.0 8.8 16549.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.8 62.8 4253.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4316.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 11.6 779.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 793.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.1 6.0 262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.5 0.9 80.4 5295.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 5378.9

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 390.7 6.4 397.1 21519.5 9.4 0.0 0.5 0.5 1.4 0.1 0.0 11.4 21928.7

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 R3年度現況河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1545.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1569.7

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7 0.3 60.0 4020.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 4080.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 10.1 650.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 660.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 1.4 42.9 1613.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1656.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 7.4 414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 421.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 20.5 1034.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1054.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 0.0 53.6 3036.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 3091.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.2 8.1 521.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 532.6

堀川 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14.1 0.0 14.1 867.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 883.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 19.5 1262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1282.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 15.6 1040.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1055.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 14.4 929.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 943.8

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 227.8 2.3 230.1 8978.8 16.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 16.7 9225.9

15.4 10.0 10.2 2.3 0.0 0.0 37.9 178.0 5.5 183.5 6679.3 26.7 0.0 3.3 3.3 3.6 0.7 0.0 34.3 6935.0

16.6 10.8 10.4 2.4 0.0 0.0 40.2 697.1 9.7 706.8 32740.3 46.3 0.0 3.4 3.4 4.4 0.7 0.0 54.8 33542.1

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.6 1.1 80.7 5469.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5551.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 8.4 560.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 568.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 16.1 1078.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 1099.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.1 6.7 293.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 1.2 111.9 7401.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 7519.7

16.6 10.8 10.4 2.4 0.0 0.0 40.2 807.8 10.9 818.7 40142.1 51.9 0.0 3.4 3.4 4.8 0.7 0.0 60.8 41061.8

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失畑作物 小計家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

公共土
木施設
等被害

額

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

小計

備考合計小計

小計
備考合計

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

その他の
間接被害

その他の
間接被害
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 R3年度現況河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 32.5 1670.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1702.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 128.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.1 306.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.7 0.9 115.6 5413.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5529.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 25.4 1670.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1695.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.9 2.3 69.2 1987.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2056.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 0.0 24.3 1096.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1120.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3 0.0 63.3 2192.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2256.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 130.0 4499.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.8 4632.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 0.4 27.6 1409.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 10.6 1447.7

堀川 1.2 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 2.4 28.1 0.0 28.1 1389.9 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 1421.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.2 0.0 37.2 1742.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1779.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 23.5 1551.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1576.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 24.4 1471.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1496.3

0.0 0.0 3.6 2.1 0.1 0.1 5.9 614.5 7.3 621.8 21423.8 45.0 0.0 0.8 0.8 1.6 0.4 0.0 47.8 22099.3

68.4 44.9 34.5 15.0 0.0 0.0 162.8 350.8 7.7 358.5 11593.8 56.7 0.0 9.3 9.3 7.5 2.8 0.0 76.3 12191.4

69.6 45.7 38.3 17.3 0.1 0.1 171.1 1570.5 18.6 1589.1 59547.9 116.7 0.0 10.3 10.3 10.9 3.2 0.0 141.1 61449.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 1.9 123.9 7723.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7848.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 23.4 1569.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1593.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 27.9 1750.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1786.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.1 9.5 333.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 343.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.7 2.6 185.3 11440.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 11634.4

69.6 45.7 38.3 17.3 0.1 0.1 171.1 1753.2 21.2 1774.4 70988.2 124.8 0.0 10.3 10.3 11.6 3.2 0.0 149.9 73083.6

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 R3年度現況河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 37.3 1758.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1796.2

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 217.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 435.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 442.8

稲枝 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 164.1 1.3 165.4 5631.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5799.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 0.1 52.4 3322.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3375.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.8 2.9 91.7 2170.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2261.9

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 0.0 40.4 1568.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1609.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.7 0.0 103.7 3044.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 3148.0

赤野井 1.2 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 2.9 174.5 0.3 174.8 5270.2 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 5454.6

津田 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 65.0 0.8 65.8 2752.2 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2832.1

堀川 5.9 5.9 0.8 0.6 0.0 0.0 13.2 48.7 0.2 48.9 1750.9 0.8 0.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.0 2.0 1815.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 0.0 61.5 2218.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2279.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 28.6 1631.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1662.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 0.1 35.5 1814.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1849.7

0.0 0.0 9.1 4.7 0.1 0.1 14.0 1128.5 16.3 1144.8 34269.0 114.5 0.0 8.3 8.3 6.1 2.1 0.0 131.0 35558.8

214.1 171.2 212.3 42.7 0.0 0.0 640.3 559.5 10.9 570.4 16309.7 140.3 0.0 28.2 28.2 16.7 14.7 0.0 199.9 17720.3

223.6 179.5 222.9 48.2 0.1 0.1 674.4 2599.2 32.9 2632.1 84165.4 273.8 0.0 39.0 39.0 25.5 17.4 0.0 355.7 87827.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.5 3.0 176.5 10035.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 10214.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0 32.2 2161.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2194.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 106.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 0.0 41.6 2490.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2540.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.1 10.8 364.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 375.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.2 4.0 263.2 15239.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 15513.2

223.6 179.5 222.9 48.2 0.1 0.1 674.4 2858.4 36.9 2895.3 99404.4 283.9 0.0 39.0 39.0 26.4 17.4 0.0 366.7 103340.8

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

営業停
止損失

公共土
木施設
等被害

額
家屋

家屋における
応急対策費用農漁家資産事業所資産

家庭用
品

水稲

水稲

合計 備考
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計農漁家資産

一般資産被害額 農作物被害額

小計 小計

小計小計

畑作物
備考小計

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用
品

事業所資産

家屋

畑作物

合計

公共土
木施設
等被害

額

エリア
氾濫

ブロック

干拓地エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

小計

干拓地エリア

小計

合計

その他の
間接被害

その他の
間接被害

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 R3年度現況河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 4.0 1.3 0.4 0.2 0.0 0.0 5.9 131.6 0.8 132.4 3055.9 0.3 0.0 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 1.0 3195.2

米原 29.5 10.1 8.4 4.3 0.0 0.0 52.3 48.7 0.7 49.4 1306.0 7.2 0.0 2.7 2.7 1.0 0.6 0.0 11.5 1419.2

磯 31.2 10.9 2.9 1.3 0.0 0.0 46.3 43.7 0.2 43.9 1026.2 2.5 0.0 2.8 2.8 0.7 0.6 0.0 6.6 1123.0

稲枝 15.1 5.0 0.8 0.7 0.0 0.0 21.6 323.0 2.5 325.5 7682.2 2.2 0.0 1.4 1.4 1.2 0.3 0.0 5.1 8034.4

大同川 29.9 10.2 2.1 1.1 0.0 0.0 43.3 390.3 0.4 390.7 9487.0 7.2 0.0 2.7 2.7 2.4 0.6 0.0 12.9 9933.9

えり場 13.2 4.4 0.1 0.1 0.0 0.0 17.8 99.8 3.4 103.2 2339.3 0.2 0.0 1.2 1.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2462.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 0.0 93.0 2589.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2682.3

安治 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 166.1 0.2 166.3 4453.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 4620.8

赤野井 51.0 23.9 3.2 0.8 0.0 0.0 78.9 260.4 0.9 261.3 6319.3 9.1 0.0 4.6 4.6 2.1 1.4 0.0 17.2 6676.7

津田 6.3 2.1 0.4 0.3 0.0 0.0 9.1 150.3 1.0 151.3 4351.6 19.1 0.0 0.6 0.6 1.0 0.1 0.0 20.8 4532.8

堀川 28.8 16.3 3.7 2.9 0.1 0.1 51.9 81.6 0.4 82.0 2012.9 3.5 0.0 2.2 2.2 1.2 0.9 0.0 7.8 2154.6

入道沼 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 113.3 0.0 113.3 2649.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2763.8

針江 14.0 4.6 8.6 5.4 0.0 0.0 32.6 92.7 0.2 92.9 2064.2 15.0 0.0 1.3 1.3 0.9 0.3 0.0 17.5 2207.2

金丸川 6.6 2.2 0.7 0.3 0.0 0.0 9.8 94.5 0.2 94.7 2226.2 0.6 0.0 0.6 0.6 0.2 0.1 0.0 1.5 2332.2

260.5 100.7 35.6 18.5 0.2 0.2 415.7 1412.5 23.5 1436.0 39481.9 196.4 0.0 23.0 23.0 12.6 5.7 0.0 237.7 41571.3

1014.8 575.3 349.1 115.2 0.1 0.1 2054.6 680.1 14.4 694.5 19393.6 249.6 0.0 72.6 72.6 36.0 32.6 0.0 390.8 22533.5

1505.6 767.2 416.2 151.2 0.4 0.4 2841.0 4181.6 48.8 4230.4 110438.6 513.5 0.0 116.2 116.2 59.8 43.5 0.0 733.0 118243.0

大中 1287.0 1667.5 273.7 126.6 87.5 63.8 3506.1 867.2 50.5 917.7 20885.6 242.8 0.0 51.9 51.9 86.1 94.4 0.0 475.2 25784.6

入江 1542.9 1802.0 244.9 82.3 6.5 4.5 3683.1 212.5 0.0 212.5 6788.9 139.3 0.0 67.0 67.0 34.0 102.1 0.0 342.4 11026.9

津田 54.8 66.6 24.9 5.9 0.7 0.4 153.3 0.0 28.2 28.2 1227.5 19.3 0.0 2.1 2.1 4.1 3.8 0.0 29.3 1438.3

水茎 490.3 565.0 359.7 166.4 10.1 6.5 1598.0 213.1 0.6 213.7 5682.8 75.1 0.0 17.9 17.9 24.7 32.0 0.0 149.7 7644.2

小中 736.6 948.3 159.1 100.8 13.5 10.9 1969.2 283.5 0.0 283.5 6896.2 156.6 0.0 31.6 31.6 32.4 53.7 0.0 274.3 9423.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 8.8 60.6 1731.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 1793.3

早崎 16.5 13.5 2.8 1.1 0.0 0.0 33.9 52.3 0.0 52.3 1029.1 5.5 0.0 1.0 1.0 1.7 0.8 0.0 9.0 1124.3

松原 919.2 1094.9 279.1 39.3 0.4 0.4 2333.3 31.9 0.8 32.7 2371.9 50.3 0.0 45.8 45.8 10.6 62.0 0.0 168.7 4906.6

5047.3 6157.8 1344.2 522.4 118.7 86.5 13276.9 1712.3 88.9 1801.2 46613.5 689.8 0.0 217.3 217.3 193.9 348.8 0.0 1449.8 63141.4

6552.9 6925.0 1760.4 673.6 119.1 86.9 16117.9 5893.9 137.7 6031.6 157052.1 1203.3 0.0 333.5 333.5 253.7 392.3 0.0 2182.8 181384.4

行政にお
ける応急
対策費用小計 水稲 畑作物

備考

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産
小計

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

その他の
間接被害

干拓地エリア

エリア
氾濫

ブロック
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 R3年度現況河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 R3年度現況河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 210.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.1 4.4 251.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 256.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 112.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 16.2 0.1 16.3 707.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 724.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.9 14.7 738.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 754.0

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 46.8 1.1 47.9 2451.1 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 2500.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.4 25.2 1705.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1730.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 368.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 373.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 207.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.5 34.9 2281.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2316.1

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 81.2 1.6 82.8 4732.3 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 4816.4

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

事業所に
おける応
急対策費

用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

営業停
止損失

行政にお
ける応急
対策費用

家屋における
応急対策費用営業停

止損失

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

農漁家資産

農作物被害額
事業所に
おける応
急対策費

用

合計小計

一般資産被害額
公共土
木施設
等被害

額

エリア

小計

備考
小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 R3年度現況河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 15.8 1061.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1077.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 0.1 19.3 1293.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1312.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.6 18.2 977.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 995.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.1 134.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 3.8 251.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 19.2 1273.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1292.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 1.7 120.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 124.8

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 382.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 388.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 13.0 854.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 867.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 7.7 512.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 338.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 343.7

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 69.8 0.6 70.4 2853.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 2924.5

0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 70.4 3.1 73.5 3074.8 4.1 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.0 5.5 3154.2

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 254.7 4.5 259.2 13273.5 7.0 0.0 0.5 0.5 1.2 0.1 0.0 8.8 13542.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.6 51.4 3480.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3531.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5 637.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 650.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.1 5.0 214.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.7 65.9 4332.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4401.4

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 319.9 5.2 325.1 17606.4 9.4 0.0 0.5 0.5 1.4 0.1 0.0 11.4 17943.6

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 R3年度現況河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 19.6 1264.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1284.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 72.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9 0.3 49.2 3289.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 3338.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3 532.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.9 1.2 35.1 1319.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1355.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 339.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 846.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 862.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0 43.8 2484.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 2529.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.2 6.7 427.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 436.4

堀川 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 11.5 0.0 11.5 709.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 722.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 15.9 1032.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1048.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 12.8 851.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 863.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 11.8 760.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 772.2

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 186.4 1.9 188.3 7346.3 16.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 16.7 7551.6

12.6 8.2 8.4 1.9 0.0 0.0 31.1 145.6 4.5 150.1 5464.9 26.7 0.0 3.3 3.3 3.6 0.7 0.0 34.3 5680.4

13.6 8.8 8.6 2.0 0.0 0.0 33.0 570.3 8.1 578.4 26787.4 46.3 0.0 3.4 3.4 4.4 0.7 0.0 54.8 27453.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.9 66.1 4475.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 4542.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 458.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 882.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 900.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 240.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 1.0 91.5 6056.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6153.6

13.6 8.8 8.6 2.0 0.0 0.0 33.0 660.8 9.1 669.9 32843.5 51.9 0.0 3.4 3.4 4.8 0.7 0.0 60.8 33607.2

その他の
間接被害

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計

合計

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

小計

氾濫
ブロック

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

その他の
間接被害家庭用

品

農作物被害額

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

水稲

農作物被害額

営業停
止損失

公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物

小計

合計

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

小計

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

家屋

備考

備考

小計

合計

小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

干拓地エリア

エリア

合計

公共土
木施設
等被害

額

一般資産被害額
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 R3年度現況河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 26.6 1366.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1393.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 105.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 251.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.9 0.7 94.6 4429.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4524.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 20.8 1366.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1387.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7 1.9 56.6 1626.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1682.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 0.0 19.9 896.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 916.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 51.8 1794.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1846.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.4 0.0 106.4 3681.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.8 3790.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.4 22.6 1153.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 10.6 1186.5

堀川 1.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 2.0 23.0 0.0 23.0 1137.2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 1162.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 30.4 1425.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1456.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 19.3 1269.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1290.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 1204.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1224.3

0.0 0.0 3.0 1.7 0.1 0.1 4.9 502.7 5.9 508.6 17528.6 45.0 0.0 0.8 0.8 1.6 0.4 0.0 47.8 18089.9

56.0 36.7 28.3 12.2 0.0 0.0 133.2 287.0 6.3 293.3 9485.8 56.7 0.0 9.3 9.3 7.5 2.8 0.0 76.3 9988.6

57.0 37.3 31.5 14.1 0.1 0.1 140.1 1285.0 15.2 1300.2 48721.3 116.7 0.0 10.3 10.3 10.9 3.2 0.0 141.1 50302.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8 1.5 101.3 6319.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 6421.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 19.2 1284.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1303.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 22.9 1432.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1463.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.1 7.8 273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.6 2.1 151.7 9360.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 9520.8

57.0 37.3 31.5 14.1 0.1 0.1 140.1 1434.6 17.3 1451.9 58081.6 124.8 0.0 10.3 10.3 11.6 3.2 0.0 149.9 59823.5

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 R3年度現況河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 30.5 1439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1469.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 178.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 356.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.4

稲枝 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 134.3 1.1 135.4 4607.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4745.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8 0.1 42.9 2718.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 2762.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6 2.3 74.9 1775.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1850.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 33.0 1283.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1316.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.9 0.0 84.9 2490.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2575.8

赤野井 1.0 0.6 0.5 0.2 0.0 0.0 2.3 142.7 0.3 143.0 4312.0 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4464.0

津田 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 53.2 0.6 53.8 2251.8 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2319.3

堀川 4.9 4.9 0.6 0.5 0.0 0.0 10.9 39.9 0.2 40.1 1432.5 0.8 0.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.0 2.0 1485.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 0.0 50.3 1814.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1865.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 23.4 1334.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1360.2

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.1 29.1 1484.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1513.5

0.0 0.0 7.5 3.9 0.1 0.1 11.6 923.3 13.3 936.6 28038.2 114.5 0.0 8.3 8.3 6.1 2.1 0.0 131.0 29117.4

175.1 140.0 173.7 34.9 0.0 0.0 523.7 457.7 8.9 466.6 13344.3 140.3 0.0 28.2 28.2 16.7 14.7 0.0 199.9 14534.5

183.0 146.7 182.3 39.5 0.1 0.1 551.7 2126.5 26.9 2153.4 68862.6 273.8 0.0 39.0 39.0 25.5 17.4 0.0 355.7 71923.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.9 2.4 144.3 8210.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 8357.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 0.0 26.4 1768.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1795.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 34.0 2037.6 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2080.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.1 8.8 298.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.0 3.2 215.2 12468.2 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 12694.4

183.0 146.7 182.3 39.5 0.1 0.1 551.7 2338.5 30.1 2368.6 81330.8 283.9 0.0 39.0 39.0 26.4 17.4 0.0 366.7 84617.8

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

エリア

農作物被害額

農漁家資産

畑作物

その他の
間接被害

家庭用
品

事業所資産

家屋
家庭用

品

事業所資産

水稲 畑作物

小計

家屋における
応急対策費用営業停

止損失

一般資産被害額

一般資産被害額 農作物被害額

小計家屋
備考

備考小計 合計

小計 合計
その他の
間接被害

農漁家資産

小計

公共土
木施設
等被害

額
小計

公共土
木施設
等被害

額
水稲
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 R3年度現況河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 3.2 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 4.9 107.6 0.6 108.2 2500.3 0.3 0.0 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 1.0 2614.4

米原 24.1 8.3 6.8 3.5 0.0 0.0 42.7 39.9 0.5 40.4 1068.6 7.2 0.0 2.7 2.7 1.0 0.6 0.0 11.5 1163.2

磯 25.6 8.9 2.3 1.1 0.0 0.0 37.9 35.7 0.2 35.9 839.6 2.5 0.0 2.8 2.8 0.7 0.6 0.0 6.6 920.0

稲枝 12.3 4.1 0.6 0.5 0.0 0.0 17.5 264.2 2.1 266.3 6285.4 2.2 0.0 1.4 1.4 1.2 0.3 0.0 5.1 6574.3

大同川 24.5 8.4 1.7 0.9 0.0 0.0 35.5 319.3 0.4 319.7 7762.1 7.2 0.0 2.7 2.7 2.4 0.6 0.0 12.9 8130.2

えり場 10.8 3.6 0.1 0.1 0.0 0.0 14.6 81.6 2.8 84.4 1913.9 0.2 0.0 1.2 1.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2014.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 0.0 76.1 2118.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2194.6

安治 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 135.9 0.2 136.1 3643.6 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 3780.9

赤野井 41.8 19.5 2.6 0.6 0.0 0.0 64.5 213.0 0.7 213.7 5170.3 9.1 0.0 4.6 4.6 2.1 1.4 0.0 17.2 5465.7

津田 5.1 1.7 0.4 0.3 0.0 0.0 7.5 122.9 0.8 123.7 3560.4 19.1 0.0 0.6 0.6 1.0 0.1 0.0 20.8 3712.4

堀川 23.6 13.3 3.1 2.3 0.1 0.1 42.5 66.8 0.4 67.2 1646.9 3.5 0.0 2.2 2.2 1.2 0.9 0.0 7.8 1764.4

入道沼 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 92.7 0.0 92.7 2168.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2261.4

針江 11.4 3.8 7.0 4.4 0.0 0.0 26.6 75.9 0.2 76.1 1688.9 15.0 0.0 1.3 1.3 0.9 0.3 0.0 17.5 1809.1

金丸川 5.4 1.8 0.5 0.3 0.0 0.0 8.0 77.3 0.2 77.5 1821.4 0.6 0.0 0.6 0.6 0.2 0.1 0.0 1.5 1908.4

213.1 82.4 29.2 15.1 0.2 0.2 340.2 1155.7 19.3 1175.0 32303.3 196.4 0.0 23.0 23.0 12.6 5.7 0.0 237.7 34056.2

830.3 470.7 285.7 94.2 0.1 0.1 1681.1 556.5 11.8 568.3 15867.5 249.6 0.0 72.6 72.6 36.0 32.6 0.0 390.8 18507.7

1231.8 627.8 340.6 123.6 0.4 0.4 2324.6 3421.1 40.2 3461.3 90358.7 513.5 0.0 116.2 116.2 59.8 43.5 0.0 733.0 96877.6

大中 1053.0 1364.3 223.9 103.6 71.6 52.2 2868.6 709.6 41.3 750.9 17088.2 242.8 0.0 51.9 51.9 86.1 94.4 0.0 475.2 21182.9

入江 1262.3 1474.4 200.3 67.3 5.3 3.7 3013.3 173.9 0.0 173.9 5554.5 139.3 0.0 67.0 67.0 34.0 102.1 0.0 342.4 9084.1

津田 44.8 54.5 20.3 4.9 0.5 0.4 125.4 0.0 23.0 23.0 1004.3 19.3 0.0 2.1 2.1 4.1 3.8 0.0 29.3 1182.0

水茎 401.1 462.2 294.3 136.2 8.3 5.3 1307.4 174.3 0.5 174.8 4649.6 75.1 0.0 17.9 17.9 24.7 32.0 0.0 149.7 6281.5

小中 602.6 775.9 130.1 82.4 11.1 8.9 1611.0 231.9 0.0 231.9 5642.4 156.6 0.0 31.6 31.6 32.4 53.7 0.0 274.3 7759.6

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.4 7.2 49.6 1416.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 1467.5

早崎 13.5 11.1 2.3 0.9 0.0 0.0 27.8 42.8 0.0 42.8 842.0 5.5 0.0 1.0 1.0 1.7 0.8 0.0 9.0 921.6

松原 752.0 895.9 228.3 32.1 0.4 0.4 1909.1 26.1 0.6 26.7 1940.7 50.3 0.0 45.8 45.8 10.6 62.0 0.0 168.7 4045.2

4129.3 5038.3 1099.5 427.4 97.2 70.9 10862.6 1401.0 72.6 1473.6 38138.4 689.8 0.0 217.3 217.3 193.9 348.8 0.0 1449.8 51924.4

5361.1 5666.1 1440.1 551.0 97.6 71.3 13187.2 4822.1 112.8 4934.9 128497.1 1203.3 0.0 333.5 333.5 253.7 392.3 0.0 2182.8 148802.0

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

エリア
氾濫

ブロック
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産
小計

その他の
間接被害小計

農作物被害額 公共土
木施設
等被害

額

行政にお
ける応急
対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額

合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 137.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.1 4.4 255.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 113.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 177.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.1 14.5 647.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 662.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.6 12.1 610.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 623.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 0.8 40.7 2095.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 2136.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.4 27.9 1895.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1922.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 409.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 230.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.5 38.7 2534.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2573.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.1 1.3 79.4 4629.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 4709.8

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

外水エリア

小計

干拓地エリア

その他の
間接被害

小計 合計

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 16.5 1110.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1126.9

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 15.6 1044.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1059.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.5 17.5 972.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 989.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 149.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 243.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 1114.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1131.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 1.2 89.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.4

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 386.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.0 13.4 889.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 902.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 452.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 459.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 351.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 357.2

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 65.4 0.6 66.0 2830.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 2897.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 2.9 69.5 3039.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 4.3 3113.6

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 239.7 4.1 243.8 12829.5 3.9 0.0 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 4.9 13078.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.7 57.1 3867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3924.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 10.5 708.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 721.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 238.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.3 0.8 73.1 4814.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4890.1

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 312.0 4.9 316.9 17643.9 6.3 0.0 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 7.5 17968.6

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 21.1 1405.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1426.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 198.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 0.2 51.4 3448.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3499.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 218.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 1.2 34.5 1421.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1456.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 348.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 15.4 814.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 829.8

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 43.0 2675.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 2719.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.1 6.1 405.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 414.3

堀川 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 11.3 0.0 11.3 707.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 720.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 0.0 17.3 1139.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1156.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 13.3 888.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 902.2

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 11.7 760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 771.7

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 175.3 1.8 177.1 7081.5 16.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 16.7 7275.6

8.6 5.6 2.2 0.3 0.0 0.0 16.7 143.2 4.6 147.8 5539.6 11.7 0.0 1.2 1.2 1.9 0.3 0.0 15.1 5719.2

9.7 6.3 2.4 0.4 0.0 0.0 18.8 556.5 7.9 564.4 27105.3 31.2 0.0 1.3 1.3 2.6 0.3 0.0 35.4 27723.9

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.4 1.0 73.4 4972.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5046.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 7.6 509.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.6 980.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 999.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.1 6.1 266.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6 1.1 101.7 6728.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6836.6

9.7 6.3 2.4 0.4 0.0 0.0 18.8 657.1 9.0 666.1 33834.2 36.8 0.0 1.3 1.3 3.0 0.3 0.0 41.4 34560.5

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

外水エリア

小計

干拓地エリア

その他の
間接被害

小計 合計

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 29.5 1518.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1547.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 279.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.5 0.8 98.3 4844.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4943.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 21.7 1429.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1450.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 2.1 60.4 1794.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1855.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 21.1 984.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0 53.2 1896.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1949.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.9 0.0 111.9 4037.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.8 4152.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 0.4 22.7 1196.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 10.6 1229.5

堀川 1.1 0.7 0.2 0.2 0.0 0.0 2.2 23.7 0.0 23.7 1235.2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 1261.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 1539.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1569.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 20.6 1365.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1388.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 21.5 1297.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1319.1

0.0 0.0 3.2 1.8 0.1 0.1 5.2 496.0 5.8 501.8 17875.4 43.8 0.0 0.7 0.7 1.5 0.4 0.0 46.4 18428.8

56.9 37.3 27.3 11.7 0.0 0.0 133.2 293.1 6.7 299.8 10025.9 53.6 0.0 8.8 8.8 7.1 2.0 0.0 71.5 10530.4

58.0 38.0 30.7 13.7 0.1 0.1 140.6 1307.4 15.8 1323.2 51436.6 112.4 0.0 9.7 9.7 10.4 2.4 0.0 134.9 53035.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.9 1.7 112.6 7021.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7135.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 0.0 21.3 1427.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1448.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 25.4 1591.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1624.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.1 8.6 303.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.1 2.3 168.4 10400.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 10577.5

58.0 38.0 30.7 13.7 0.1 0.1 140.6 1473.5 18.1 1491.6 61836.9 120.5 0.0 9.7 9.7 11.1 2.4 0.0 143.7 63612.8

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0 33.6 1599.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1632.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 396.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402.6

稲枝 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 147.8 1.2 149.0 5119.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5271.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6 0.1 46.7 2959.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3007.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 2.6 78.6 1956.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2035.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 36.0 1413.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1449.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.6 0.0 89.6 2714.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2804.5

赤野井 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.8 155.1 0.2 155.3 4742.5 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4905.3

津田 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 54.3 0.7 55.0 2392.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2461.4

堀川 5.4 5.4 0.6 0.4 0.0 0.0 11.8 41.8 0.2 42.0 1558.3 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1613.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 54.0 1976.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2030.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 25.8 1482.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1510.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 0.1 31.3 1621.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1652.3

0.0 0.0 7.2 3.6 0.1 0.1 11.0 937.6 13.1 950.7 29896.1 102.5 0.0 6.2 6.2 4.9 1.7 0.0 115.3 30973.1

187.1 150.7 161.0 33.4 0.0 0.0 532.2 469.4 9.3 478.7 14207.7 122.7 0.0 21.9 21.9 14.0 13.1 0.0 171.7 15390.3

194.7 157.5 169.4 37.6 0.1 0.1 559.4 2208.4 27.5 2235.9 74223.1 244.1 0.0 30.5 30.5 21.5 15.3 0.0 311.4 77329.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.7 2.7 160.4 9122.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 9285.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 0.0 29.3 1965.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1994.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 97.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 37.8 2264.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2310.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.1 9.8 331.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.6 3.6 239.2 13853.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 14103.8

194.7 157.5 169.4 37.6 0.1 0.1 559.4 2444.0 31.1 2475.1 88076.7 254.2 0.0 30.5 30.5 22.4 15.3 0.0 322.4 91433.6

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

外水エリア

小計

干拓地エリア

その他の
間接被害

小計 合計

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 当面整備河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 3.1 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0 4.7 116.1 0.7 116.8 2753.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.9 2875.7

米原 23.5 8.1 7.5 3.8 0.0 0.0 42.9 41.0 0.6 41.6 1147.6 7.0 0.0 2.3 2.3 1.0 0.5 0.0 10.8 1242.9

磯 18.2 6.2 1.8 1.0 0.0 0.0 27.2 38.0 0.2 38.2 913.8 1.9 0.0 1.8 1.8 0.5 0.4 0.0 4.6 983.8

稲枝 11.2 3.7 0.6 0.5 0.0 0.0 16.0 278.6 2.1 280.7 6859.8 2.0 0.0 1.1 1.1 1.1 0.2 0.0 4.4 7160.9

大同川 20.8 6.9 1.1 0.6 0.0 0.0 29.4 336.2 0.4 336.6 8438.9 6.3 0.0 2.1 2.1 2.0 0.4 0.0 10.8 8815.7

えり場 9.6 3.2 0.1 0.1 0.0 0.0 13.0 87.7 3.0 90.7 2112.1 0.2 0.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.0 1.6 2217.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 0.0 77.7 2248.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2326.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.8 0.2 138.0 3966.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 4105.2

赤野井 30.3 13.2 2.0 0.4 0.0 0.0 45.9 223.8 0.7 224.5 5608.0 7.3 0.0 3.0 3.0 1.6 0.8 0.0 12.7 5891.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.5 0.9 124.4 3820.1 18.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 19.4 3963.9

堀川 23.8 12.8 3.1 2.4 0.1 0.1 42.3 69.2 0.3 69.5 1797.9 3.2 0.0 1.9 1.9 1.0 0.8 0.0 6.9 1916.6

入道沼 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 98.2 0.0 98.2 2368.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2467.4

針江 9.0 3.0 7.5 4.7 0.0 0.0 24.2 81.5 0.2 81.7 1868.5 14.6 0.0 0.9 0.9 0.8 0.2 0.0 16.5 1990.9

金丸川 2.9 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0 4.3 81.5 0.2 81.7 1967.8 0.3 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.8 2054.6

182.2 72.3 24.9 12.2 0.2 0.2 292.0 1186.7 19.1 1205.8 34889.3 174.4 0.0 17.6 17.6 11.3 4.5 0.0 207.8 36594.9

742.9 416.8 262.2 72.6 0.1 0.1 1494.7 578.5 12.0 590.5 16941.2 218.0 0.0 61.7 61.7 31.9 26.0 0.0 337.6 19364.0

1077.6 548.2 311.6 98.8 0.4 0.4 2037.0 3556.0 40.6 3596.6 97702.2 454.7 0.0 94.0 94.0 52.6 34.2 0.0 635.5 103971.3

大中 1146.1 1494.7 245.0 112.6 78.0 57.8 3134.2 788.0 45.9 833.9 18947.6 239.6 0.0 51.4 51.4 84.8 93.1 0.0 468.9 23384.6

入江 1333.5 1562.6 211.0 69.6 5.6 4.0 3186.3 193.1 0.0 193.1 6051.6 132.5 0.0 64.6 64.6 32.2 97.4 0.0 326.7 9757.7

津田 49.8 60.5 22.6 5.4 0.6 0.4 139.3 0.0 25.3 25.3 1111.9 19.3 0.0 2.1 2.1 4.1 3.8 0.0 29.3 1305.8

水茎 441.7 511.1 319.2 149.5 9.1 5.8 1436.4 190.9 0.5 191.4 5142.0 74.3 0.0 17.7 17.7 24.1 31.8 0.0 147.9 6917.7

小中 661.7 843.3 144.0 91.2 12.0 9.7 1761.9 257.3 0.0 257.3 6240.4 154.2 0.0 31.4 31.4 31.6 52.5 0.0 269.7 8529.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 7.8 52.3 1566.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 1619.5

早崎 15.0 9.9 2.5 1.0 0.0 0.0 28.4 47.4 0.0 47.4 933.7 5.5 0.0 1.0 1.0 1.7 0.6 0.0 8.8 1018.3

松原 810.9 951.5 251.2 34.9 0.4 0.4 2049.3 28.8 0.7 29.5 2098.9 48.9 0.0 44.6 44.6 10.0 59.3 0.0 162.8 4340.5

4458.7 5433.6 1195.5 464.2 105.7 78.1 11735.8 1550.0 80.2 1630.2 42092.1 675.2 0.0 212.8 212.8 188.8 338.5 0.0 1415.3 56873.4

5536.3 5981.8 1507.1 563.0 106.1 78.5 13772.8 5106.0 120.8 5226.8 139794.3 1129.9 0.0 306.8 306.8 241.4 372.7 0.0 2050.8 160844.7

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 151.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.2

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.1 4.8 280.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 124.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 195.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.1 15.9 712.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 728.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.7 13.4 671.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 685.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.9 0.9 44.8 2304.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 2350.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 0.4 30.7 2084.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2115.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 456.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 0.5 42.6 2788.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2830.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.0 1.4 87.4 5092.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 5180.7

小計 合計
公共土木施
設等被害額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

内水エリア
（ポンプあ
り）

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

営業停
止損失

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 18.2 1221.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1239.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0 17.2 1148.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1165.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 0.6 19.3 1069.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1088.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 164.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 267.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 18.4 1226.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1245.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 1.3 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.4

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 418.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 424.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 14.7 978.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 992.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 7.5 497.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 505.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 386.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393.0

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 71.9 0.7 72.6 3113.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3186.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3 3.2 76.5 3343.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 4.3 3424.6

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 263.8 4.6 268.4 14112.6 3.9 0.0 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 4.9 14386.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.8 62.8 4253.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4316.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 11.6 779.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 793.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.1 6.0 262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.5 0.9 80.4 5295.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 5378.9

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 343.3 5.5 348.8 19408.5 6.3 0.0 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 7.5 19765.1

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.0 23.2 1545.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1568.9

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 217.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 0.2 56.5 3792.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3849.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 240.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 1.3 37.9 1564.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1602.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 383.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 389.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 16.9 895.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 912.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 0.0 47.3 2942.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 2991.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.1 6.7 446.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 455.5

堀川 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.4 0.0 12.4 778.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 792.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 19.0 1253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1272.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.6 977.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 992.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 12.9 836.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 848.9

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 192.8 2.0 194.8 7789.7 16.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 16.7 8001.5

9.5 6.2 2.4 0.3 0.0 0.0 18.4 157.5 5.1 162.6 6093.6 11.7 0.0 1.2 1.2 1.9 0.3 0.0 15.1 6289.7

10.7 7.0 2.6 0.4 0.0 0.0 20.7 612.0 8.7 620.7 29816.0 31.2 0.0 1.3 1.3 2.6 0.3 0.0 35.4 30492.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.6 1.1 80.7 5469.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5551.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 8.4 560.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 568.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 16.1 1078.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 1099.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.1 6.7 293.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 1.2 111.9 7401.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 7519.7

10.7 7.0 2.6 0.4 0.0 0.0 20.7 722.7 9.9 732.6 37217.8 36.8 0.0 1.3 1.3 3.0 0.3 0.0 41.4 38012.5

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 32.5 1670.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1702.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 128.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.1 306.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3 0.9 108.2 5329.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5438.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 23.9 1572.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1595.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.1 2.3 66.4 1974.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2040.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.0 23.2 1083.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1106.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 58.5 2085.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2144.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.1 0.0 123.1 4441.3 2.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.8 4567.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.4 24.9 1315.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 10.6 1351.3

堀川 1.2 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 2.4 26.1 0.0 26.1 1358.7 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 1387.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 33.0 1693.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1726.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 0.0 22.7 1502.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1527.2

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0 23.7 1427.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1451.1

0.0 0.0 3.5 2.0 0.1 0.1 5.7 545.6 6.4 552.0 19662.9 43.8 0.0 0.7 0.7 1.5 0.4 0.0 46.4 20267.0

62.6 41.0 30.0 12.9 0.0 0.0 146.5 322.4 7.4 329.8 11028.5 53.6 0.0 8.8 8.8 7.1 2.0 0.0 71.5 11576.3

63.8 41.8 33.7 15.1 0.1 0.1 154.6 1438.3 17.4 1455.7 56580.4 112.4 0.0 9.7 9.7 10.4 2.4 0.0 134.9 58325.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 1.9 123.9 7723.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7848.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 23.4 1569.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1593.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 27.9 1750.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1786.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.1 9.5 333.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 343.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.7 2.6 185.3 11440.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 11634.4

63.8 41.8 33.7 15.1 0.1 0.1 154.6 1621.0 20.0 1641.0 68020.7 120.5 0.0 9.7 9.7 11.1 2.4 0.0 143.7 69960.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 37.0 1758.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1795.9

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 204.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.2

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 435.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 442.8

稲枝 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 162.6 1.3 163.9 5631.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5798.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 0.1 51.4 3255.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3307.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.6 2.9 86.5 2152.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2238.9

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6 0.0 39.6 1555.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1594.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 0.0 98.6 2986.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 3085.0

赤野井 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.9 170.6 0.2 170.8 5216.8 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 5395.2

津田 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 59.7 0.8 60.5 2631.8 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2706.4

堀川 5.9 5.9 0.7 0.4 0.0 0.0 12.9 46.0 0.2 46.2 1714.1 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1774.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 0.0 59.4 2173.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2233.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 28.4 1631.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1661.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.1 34.4 1783.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1817.5

0.0 0.0 7.9 4.0 0.1 0.1 12.1 1031.4 14.4 1045.8 32885.7 102.5 0.0 6.2 6.2 4.9 1.7 0.0 115.3 34058.9

205.8 165.8 177.1 36.7 0.0 0.0 585.4 516.3 10.2 526.5 15628.5 122.7 0.0 21.9 21.9 14.0 13.1 0.0 171.7 16912.1

214.1 173.3 186.4 41.3 0.1 0.1 615.3 2429.3 30.2 2459.5 81645.6 244.1 0.0 30.5 30.5 21.5 15.3 0.0 311.4 85031.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.5 3.0 176.5 10035.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 10214.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0 32.2 2161.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2194.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 106.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 0.0 41.6 2490.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2540.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.1 10.8 364.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 375.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.2 4.0 263.2 15239.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 15513.2

214.1 173.3 186.4 41.3 0.1 0.1 615.3 2688.5 34.2 2722.7 96884.6 254.2 0.0 30.5 30.5 22.4 15.3 0.0 322.4 100545.0

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 3.4 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 5.1 127.7 0.8 128.5 3028.6 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.9 3163.1

米原 25.9 8.9 8.3 4.2 0.0 0.0 47.3 45.1 0.7 45.8 1262.4 7.0 0.0 2.3 2.3 1.0 0.5 0.0 10.8 1366.3

磯 20.0 6.8 2.0 1.1 0.0 0.0 29.9 41.8 0.2 42.0 1005.2 1.9 0.0 1.8 1.8 0.5 0.4 0.0 4.6 1081.7

稲枝 12.3 4.1 0.7 0.6 0.0 0.0 17.7 306.5 2.3 308.8 7545.8 2.0 0.0 1.1 1.1 1.1 0.2 0.0 4.4 7876.7

大同川 22.9 7.6 1.2 0.7 0.0 0.0 32.4 369.8 0.4 370.2 9282.8 6.3 0.0 2.1 2.1 2.0 0.4 0.0 10.8 9696.2

えり場 10.6 3.5 0.1 0.1 0.0 0.0 14.3 96.5 3.3 99.8 2323.3 0.2 0.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.0 1.6 2439.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.5 0.0 85.5 2473.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2559.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.6 0.2 151.8 4363.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 4515.7

赤野井 33.3 14.5 2.2 0.4 0.0 0.0 50.4 246.2 0.8 247.0 6168.8 7.3 0.0 3.0 3.0 1.6 0.8 0.0 12.7 6478.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.9 1.0 136.9 4202.1 18.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 19.4 4358.4

堀川 26.2 14.1 3.4 2.6 0.1 0.1 46.5 76.1 0.3 76.4 1977.7 3.2 0.0 1.9 1.9 1.0 0.8 0.0 6.9 2107.5

入道沼 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 108.0 0.0 108.0 2605.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2714.1

針江 9.9 3.3 8.3 5.2 0.0 0.0 26.7 89.7 0.2 89.9 2055.4 14.6 0.0 0.9 0.9 0.8 0.2 0.0 16.5 2188.5

金丸川 3.2 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 4.7 89.7 0.2 89.9 2164.6 0.3 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.8 2260.0

200.4 79.5 27.4 13.4 0.2 0.2 321.1 1305.4 21.0 1326.4 38378.2 174.4 0.0 17.6 17.6 11.3 4.5 0.0 207.8 40233.5

817.2 458.5 288.4 79.9 0.1 0.1 1644.2 636.4 13.2 649.6 18635.3 218.0 0.0 61.7 61.7 31.9 26.0 0.0 337.6 21266.7

1185.4 603.0 342.8 108.7 0.4 0.4 2240.7 3911.9 44.6 3956.5 107472.6 454.7 0.0 94.0 94.0 52.6 34.2 0.0 635.5 114305.3

大中 1260.7 1644.2 269.5 123.9 85.8 63.6 3447.7 866.8 50.5 917.3 20842.4 239.6 0.0 51.4 51.4 84.8 93.1 0.0 468.9 25676.3

入江 1466.9 1718.9 232.1 76.6 6.2 4.4 3505.1 212.4 0.0 212.4 6656.8 132.5 0.0 64.6 64.6 32.2 97.4 0.0 326.7 10701.0

津田 54.8 66.6 24.9 5.9 0.7 0.4 153.3 0.0 27.8 27.8 1223.1 19.3 0.0 2.1 2.1 4.1 3.8 0.0 29.3 1433.5

水茎 485.9 562.2 351.1 164.5 10.0 6.4 1580.1 210.0 0.6 210.6 5656.2 74.3 0.0 17.7 17.7 24.1 31.8 0.0 147.9 7594.8

小中 727.9 927.6 158.4 100.3 13.2 10.7 1938.1 283.0 0.0 283.0 6864.4 154.2 0.0 31.4 31.4 31.6 52.5 0.0 269.7 9355.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 8.6 57.6 1722.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 1781.4

早崎 16.5 10.9 2.8 1.1 0.0 0.0 31.3 52.1 0.0 52.1 1027.1 5.5 0.0 1.0 1.0 1.7 0.6 0.0 8.8 1119.3

松原 892.0 1046.7 276.3 38.4 0.4 0.4 2254.2 31.7 0.8 32.5 2308.8 48.9 0.0 44.6 44.6 10.0 59.3 0.0 162.8 4758.3

4904.7 5977.1 1315.1 510.7 116.3 85.9 12909.8 1705.0 88.3 1793.3 46301.4 675.2 0.0 212.8 212.8 188.8 338.5 0.0 1415.3 62419.8

6090.1 6580.1 1657.9 619.4 116.7 86.3 15150.5 5616.9 132.9 5749.8 153774.0 1129.9 0.0 306.8 306.8 241.4 372.7 0.0 2050.8 176725.1

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 123.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.1 4.0 229.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 101.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.1 13.1 582.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 595.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.5 10.9 549.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 561.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.7 36.7 1885.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 1923.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.4 25.2 1705.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1730.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 368.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 373.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 207.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.5 34.9 2281.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2316.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.4 1.2 71.6 4167.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 4239.4

小計 合計
公共土木施
設等被害額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

内水エリア
（ポンプあ
り）

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

営業停
止損失

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 14.9 999.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 14.0 939.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 953.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 0.5 15.8 875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 890.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.1 134.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 218.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 1003.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1018.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 1.1 80.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.4 342.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 12.1 800.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 812.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 407.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 413.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 316.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.5

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 58.9 0.5 59.4 2547.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 2607.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 2.6 62.5 2735.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 4.3 2802.6

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 215.8 3.7 219.5 11546.6 3.9 0.0 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 4.9 11771.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.6 51.4 3480.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3531.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5 637.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 650.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.1 5.0 214.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.7 65.9 4332.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4401.4

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 281.0 4.4 285.4 15879.5 6.3 0.0 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 7.5 16172.7

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 19.0 1264.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1283.7

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 178.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.1 0.2 46.3 3103.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3149.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 1.1 31.1 1279.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1310.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 313.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 13.9 733.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 746.9

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.0 38.7 2407.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 2447.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 365.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 373.2

堀川 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 10.2 0.0 10.2 636.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 648.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 15.6 1025.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1041.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 812.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 10.5 684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 694.5

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 157.8 1.6 159.4 6373.4 16.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 16.7 6549.8

7.7 5.0 2.0 0.3 0.0 0.0 15.0 128.9 4.1 133.0 4985.6 11.7 0.0 1.2 1.2 1.9 0.3 0.0 15.1 5148.7

8.7 5.6 2.2 0.4 0.0 0.0 16.9 501.1 7.1 508.2 24394.9 31.2 0.0 1.3 1.3 2.6 0.3 0.0 35.4 24955.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.9 66.1 4475.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 4542.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 458.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 882.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 900.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 240.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 1.0 91.5 6056.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6153.6

8.7 5.6 2.2 0.4 0.0 0.0 16.9 591.6 8.1 599.7 30451.0 36.8 0.0 1.3 1.3 3.0 0.3 0.0 41.4 31109.0

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 26.6 1366.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1393.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 105.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 251.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.8 0.7 88.5 4360.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4449.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 19.5 1286.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1305.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 1.9 54.4 1615.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1669.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 19.0 886.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 905.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 0.0 47.9 1706.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1754.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.7 0.0 100.7 3633.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.8 3737.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 0.4 20.5 1076.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 10.6 1107.7

堀川 1.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 2.0 21.3 0.0 21.3 1111.7 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 1135.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 27.0 1385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1412.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 18.5 1229.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1249.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 19.4 1167.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1187.2

0.0 0.0 2.9 1.6 0.1 0.1 4.7 446.4 5.2 451.6 16087.9 43.8 0.0 0.7 0.7 1.5 0.4 0.0 46.4 16590.6

51.2 33.6 24.6 10.5 0.0 0.0 119.9 263.8 6.0 269.8 9023.3 53.6 0.0 8.8 8.8 7.1 2.0 0.0 71.5 9484.5

52.2 34.2 27.7 12.3 0.1 0.1 126.6 1176.8 14.2 1191.0 46293.1 112.4 0.0 9.7 9.7 10.4 2.4 0.0 134.9 47745.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8 1.5 101.3 6319.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 6421.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 19.2 1284.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1303.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 22.9 1432.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1463.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.1 7.8 273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.6 2.1 151.7 9360.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 9520.8

52.2 34.2 27.7 12.3 0.1 0.1 126.6 1326.4 16.3 1342.7 55653.4 120.5 0.0 9.7 9.7 11.1 2.4 0.0 143.7 57266.4

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 0.0 30.2 1439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1469.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 167.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 356.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.4

稲枝 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 133.0 1.1 134.1 4607.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4744.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.9 0.1 42.0 2663.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 2706.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 2.3 70.7 1761.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1831.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 0.0 32.4 1272.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1304.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 0.0 80.6 2443.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2524.0

赤野井 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 139.6 0.2 139.8 4268.3 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4415.5

津田 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 48.9 0.6 49.5 2153.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2216.5

堀川 4.9 4.9 0.5 0.4 0.0 0.0 10.7 37.6 0.2 37.8 1402.5 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1452.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6 0.0 48.6 1778.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1827.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.0 23.2 1334.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1360.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 0.1 28.2 1458.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1487.1

0.0 0.0 6.5 3.2 0.1 0.1 9.9 843.8 11.8 855.6 26906.5 102.5 0.0 6.2 6.2 4.9 1.7 0.0 115.3 27887.3

168.4 135.6 144.9 30.1 0.0 0.0 479.0 422.5 8.4 430.9 12786.9 122.7 0.0 21.9 21.9 14.0 13.1 0.0 171.7 13868.5

175.3 141.7 152.4 33.9 0.1 0.1 503.5 1987.5 24.8 2012.3 66800.8 244.1 0.0 30.5 30.5 21.5 15.3 0.0 311.4 69628.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.9 2.4 144.3 8210.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 8357.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 0.0 26.4 1768.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1795.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 34.0 2037.6 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2080.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.1 8.8 298.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.0 3.2 215.2 12468.2 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 12694.4

175.3 141.7 152.4 33.9 0.1 0.1 503.5 2199.5 28.0 2227.5 79269.0 254.2 0.0 30.5 30.5 22.4 15.3 0.0 322.4 82322.4

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 当面整備河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 2.8 0.9 0.4 0.2 0.0 0.0 4.3 104.5 0.6 105.1 2478.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.9 2588.3

米原 21.2 7.3 6.8 3.4 0.0 0.0 38.7 36.9 0.5 37.4 1032.8 7.0 0.0 2.3 2.3 1.0 0.5 0.0 10.8 1119.7

磯 16.4 5.6 1.6 0.9 0.0 0.0 24.5 34.2 0.2 34.4 822.4 1.9 0.0 1.8 1.8 0.5 0.4 0.0 4.6 885.9

稲枝 10.1 3.3 0.5 0.5 0.0 0.0 14.4 250.7 1.9 252.6 6173.8 2.0 0.0 1.1 1.1 1.1 0.2 0.0 4.4 6445.2

大同川 18.7 6.2 1.0 0.5 0.0 0.0 26.4 302.6 0.4 303.0 7595.0 6.3 0.0 2.1 2.1 2.0 0.4 0.0 10.8 7935.2

えり場 8.6 2.9 0.1 0.1 0.0 0.0 11.7 78.9 2.7 81.6 1900.9 0.2 0.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.0 1.6 1995.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.9 0.0 69.9 2023.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2093.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.0 0.2 124.2 3570.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 3694.7

赤野井 27.3 11.9 1.8 0.4 0.0 0.0 41.4 201.4 0.6 202.0 5047.2 7.3 0.0 3.0 3.0 1.6 0.8 0.0 12.7 5303.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.2 0.8 112.0 3438.1 18.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 19.4 3569.5

堀川 21.4 11.5 2.8 2.2 0.1 0.1 38.1 62.3 0.3 62.6 1618.1 3.2 0.0 1.9 1.9 1.0 0.8 0.0 6.9 1725.7

入道沼 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 88.4 0.0 88.4 2131.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2220.8

針江 8.1 2.7 6.8 4.2 0.0 0.0 21.8 73.4 0.2 73.6 1681.7 14.6 0.0 0.9 0.9 0.8 0.2 0.0 16.5 1793.6

金丸川 2.6 0.9 0.2 0.2 0.0 0.0 3.9 73.4 0.2 73.6 1771.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.8 1849.3

164.0 65.1 22.4 11.0 0.2 0.2 262.9 1068.0 17.2 1085.2 31400.4 174.4 0.0 17.6 17.6 11.3 4.5 0.0 207.8 32956.3

668.6 375.1 236.0 65.3 0.1 0.1 1345.2 520.7 10.8 531.5 15247.1 218.0 0.0 61.7 61.7 31.9 26.0 0.0 337.6 17461.4

969.9 493.4 280.6 89.0 0.4 0.4 1833.7 3200.5 36.6 3237.1 87932.0 454.7 0.0 94.0 94.0 52.6 34.2 0.0 635.5 93638.3

大中 1031.5 1345.2 220.5 101.3 70.2 52.0 2820.7 709.2 41.3 750.5 17052.8 239.6 0.0 51.4 51.4 84.8 93.1 0.0 468.9 21092.9

入江 1200.2 1406.3 189.9 62.6 5.0 3.6 2867.6 173.8 0.0 173.8 5446.4 132.5 0.0 64.6 64.6 32.2 97.4 0.0 326.7 8814.5

津田 44.8 54.5 20.3 4.9 0.5 0.4 125.4 0.0 22.8 22.8 1000.7 19.3 0.0 2.1 2.1 4.1 3.8 0.0 29.3 1178.2

水茎 397.5 460.0 287.3 134.6 8.2 5.2 1292.8 171.8 0.5 172.3 4627.8 74.3 0.0 17.7 17.7 24.1 31.8 0.0 147.9 6240.8

小中 595.5 759.0 129.6 82.1 10.8 8.7 1585.7 231.6 0.0 231.6 5616.4 154.2 0.0 31.4 31.4 31.6 52.5 0.0 269.7 7703.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 7.0 47.1 1409.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 1457.7

早崎 13.5 8.9 2.3 0.9 0.0 0.0 25.6 42.7 0.0 42.7 840.3 5.5 0.0 1.0 1.0 1.7 0.6 0.0 8.8 917.4

松原 729.8 856.4 226.1 31.4 0.4 0.4 1844.5 25.9 0.6 26.5 1889.0 48.9 0.0 44.6 44.6 10.0 59.3 0.0 162.8 3922.8

4012.8 4890.3 1076.0 417.8 95.1 70.3 10562.3 1395.1 72.2 1467.3 37882.8 675.2 0.0 212.8 212.8 188.8 338.5 0.0 1415.3 51327.7

4982.7 5383.7 1356.6 506.8 95.5 70.7 12396.0 4595.6 108.8 4704.4 125814.8 1129.9 0.0 306.8 306.8 241.4 372.7 0.0 2050.8 144966.0

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

213



様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 鹿跳渓谷対策河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 鹿跳渓谷対策河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 113.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 72.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 6.4 275.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 281.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.3 4.1 238.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 243.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.3 17.8 946.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 965.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.4 27.9 1895.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1922.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 409.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 230.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.5 38.7 2534.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2573.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.8 56.5 3481.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 3538.6

その他の
間接被害

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政にお
ける応急
対策費用

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 鹿跳渓谷対策河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 11.4 767.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 778.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 262.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.4 9.9 591.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 601.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 158.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 160.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 274.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 9.6 638.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 648.1

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 4.4 295.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 299.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.1 335.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.6

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 35.2 0.1 35.3 1648.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1684.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 2.0 37.4 1912.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.4 1952.8

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 125.5 2.5 128.0 7123.0 3.3 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 4.0 7255.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.7 57.1 3867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3924.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 10.5 708.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 721.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 238.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.3 0.8 73.1 4814.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4890.1

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 197.8 3.3 201.1 11937.4 5.7 0.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.0 6.6 12145.4

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 鹿跳渓谷対策河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 0.0 19.9 1336.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1356.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 206.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 0.1 33.8 2270.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2304.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 161.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.8 23.3 1199.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1222.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 174.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 6.5 421.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 427.9

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 29.5 1966.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1996.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 3.1 214.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 220.7

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 8.2 513.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 521.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 15.4 1026.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1041.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 10.4 695.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 705.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 8.4 549.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 558.2

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 84.7 0.8 85.5 3931.7 4.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 5.1 4022.6

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 83.2 3.3 86.5 4007.5 5.8 0.0 0.9 0.9 1.5 0.2 0.0 8.4 4103.1

0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 1.0 335.2 5.1 340.3 18727.3 13.5 0.0 1.0 1.0 1.9 0.2 0.0 16.6 19085.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.4 1.0 73.4 4972.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5046.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 7.6 509.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.6 980.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 999.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.1 6.1 266.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6 1.1 101.7 6728.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6836.6

0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 1.0 435.8 6.2 442.0 25456.2 19.1 0.0 1.0 1.0 2.3 0.2 0.0 22.6 25921.8

その他の
間接被害

その他の
間接被害

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産氾濫
ブロック

家屋における
応急対策費用

合計

一般資産被害額

公共土木
施設等被

害額

内水エリア
（ポンプあ

り）

営業停
止損失

内水エリア（ポンプなし）

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
小計 水稲 畑作物 小計

農作物被害額

エリア

外水エリア

小計

干拓地エリア

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

小計

合計

小計

合計

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 鹿跳渓谷対策河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 24.4 1486.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1510.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.8 0.5 71.3 4354.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 4426.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 18.6 1226.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1245.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3 1.6 44.9 1660.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1705.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 13.0 684.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 697.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 26.6 1276.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1302.9

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.8 0.0 70.8 3551.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 3623.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.2 12.5 806.9 7.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.0 827.4

堀川 1.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 2.0 16.8 0.0 16.8 1048.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 1067.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 21.4 1378.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1399.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 17.4 1159.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 1178.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 17.5 1152.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1169.6

0.0 0.0 0.7 0.3 0.1 0.1 1.2 260.8 2.6 263.4 11528.2 22.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 23.0 11815.8

18.2 12.0 12.3 3.0 0.0 0.0 45.5 183.4 5.4 188.8 7578.4 29.6 0.0 3.7 3.7 4.8 0.8 0.0 38.9 7851.6

19.3 12.7 13.1 3.4 0.1 0.1 48.7 803.6 10.3 813.9 39284.0 61.9 0.0 4.0 4.0 6.5 1.0 0.0 73.4 40220.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.9 1.7 112.6 7021.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7135.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 0.0 21.3 1427.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1448.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 25.4 1591.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1624.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.1 8.6 303.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.1 2.3 168.4 10400.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 10577.5

19.3 12.7 13.1 3.4 0.1 0.1 48.7 969.7 12.6 982.3 49684.3 70.0 0.0 4.0 4.0 7.2 1.0 0.0 82.2 50797.5

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 鹿跳渓谷対策河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 31.5 1599.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1630.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 177.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 396.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402.4

稲枝 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 111.0 0.9 111.9 5119.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5234.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 0.0 41.3 2708.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 2750.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 2.1 58.7 1887.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1946.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 29.0 1231.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1260.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 57.5 2301.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2358.9

赤野井 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 123.6 0.1 123.7 4351.5 2.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.0 4.6 4480.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 0.5 32.2 1686.9 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 1731.2

堀川 1.1 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 2.3 28.3 0.1 28.4 1353.5 0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 1.0 1385.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 0.0 36.2 1786.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1822.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 23.1 1482.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1508.2

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.1 24.3 1463.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1487.7

0.0 0.0 4.1 2.1 0.1 0.1 6.4 526.4 6.6 533.0 21477.4 55.7 0.0 1.1 1.1 1.9 0.6 0.0 59.3 22076.1

69.8 45.7 34.9 14.6 0.0 0.0 165.0 297.0 6.8 303.8 11242.3 62.2 0.0 10.8 10.8 7.9 4.2 0.0 85.1 11796.2

72.0 47.1 39.6 17.0 0.1 0.1 175.9 1426.7 17.2 1443.9 60266.3 135.6 0.0 13.2 13.2 12.0 5.1 0.0 165.9 62052.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.7 2.7 160.4 9122.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 9285.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 0.0 29.3 1965.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1994.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 97.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 37.8 2264.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2310.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.1 9.8 331.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.6 3.6 239.2 13853.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 14103.8

72.0 47.1 39.6 17.0 0.1 0.1 175.9 1662.3 20.8 1683.1 74119.9 145.7 0.0 13.2 13.2 12.9 5.1 0.0 176.9 76155.8

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
エリア

小計

合計

外水エリア

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 鹿跳渓谷対策河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 0.0 33.7 1603.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1636.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 270.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 275.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 428.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 435.4

稲枝 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 126.7 1.0 127.7 5237.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5367.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 0.1 57.1 3429.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3487.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 2.3 65.8 1956.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0 37.5 1454.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1492.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 0.0 76.1 2844.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2920.7

赤野井 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.8 145.1 0.3 145.4 4770.9 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4923.8

津田 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 50.5 0.6 51.1 2392.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2457.5

堀川 5.4 5.4 0.6 0.4 0.0 0.0 11.8 34.9 0.2 35.1 1542.1 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1590.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 46.7 2008.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2055.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 25.6 1519.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1547.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.1 31.1 1649.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1680.4

0.0 0.0 5.8 3.1 0.1 0.1 9.1 723.8 9.7 733.5 27913.8 84.4 0.0 2.5 2.5 3.7 0.9 0.0 91.5 28747.9

158.1 127.9 121.2 30.2 0.0 0.0 437.4 369.4 8.2 377.6 13477.0 108.6 0.0 19.7 19.7 12.5 10.1 0.0 150.9 14442.9

165.7 134.7 128.2 33.9 0.1 0.1 462.7 1833.0 22.5 1855.5 72497.7 211.9 0.0 24.6 24.6 18.8 11.5 0.0 266.8 75082.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.7 3.2 172.9 9540.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.7 9715.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0 30.7 2058.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2089.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.5

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 0.0 42.6 2426.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2477.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.1 10.3 335.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 346.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.9 4.3 259.2 14594.7 10.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.4 14865.3

165.7 134.7 128.2 33.9 0.1 0.1 462.7 2087.9 26.8 2114.7 87092.4 222.4 0.0 24.6 24.6 19.7 11.5 0.0 278.2 89948.0

その他の
間接被害

干拓地エリア

エリア

小計

合計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロック

合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.1 124.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 80.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 97.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 302.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 309.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.3 4.5 262.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 267.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.3 19.4 1041.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 1061.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 0.4 30.7 2084.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2115.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 456.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 0.5 42.6 2788.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2830.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 0.8 62.0 3829.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 3892.3合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

事業所資産 農漁家資産 その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

行政にお
ける応急
対策費用

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 843.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 856.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 284.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 289.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.4 10.9 650.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 661.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 173.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 176.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 302.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 10.6 702.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 324.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 329.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 369.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374.7

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 38.7 0.1 38.8 1813.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1852.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.9 2.2 41.1 2103.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.4 2147.7

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 138.0 2.7 140.7 7835.4 3.3 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 4.0 7980.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.8 62.8 4253.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4316.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 11.6 779.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 793.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.1 6.0 262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.5 0.9 80.4 5295.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 5378.9

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 217.5 3.6 221.1 13131.3 5.7 0.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.0 6.6 13359.3

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 21.9 1470.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1492.2

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 226.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1 0.1 37.2 2497.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2534.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 178.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.9 25.7 1319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1344.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 191.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 7.2 463.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 470.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 32.5 2162.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 2195.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.1 3.4 236.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 242.5

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 564.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 573.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 16.9 1129.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1146.1

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 11.4 764.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 775.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 9.2 604.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 614.0

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 93.2 0.9 94.1 4324.9 4.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 5.1 4424.4

0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.8 91.5 3.6 95.1 4408.3 5.8 0.0 0.9 0.9 1.5 0.2 0.0 8.4 4512.6

0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 1.1 368.8 5.6 374.4 20600.1 13.5 0.0 1.0 1.0 1.9 0.2 0.0 16.6 20992.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.6 1.1 80.7 5469.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5551.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 8.4 560.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 568.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 16.1 1078.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 1099.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.1 6.7 293.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 1.2 111.9 7401.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 7519.7

0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 1.1 479.5 6.8 486.3 28001.9 19.1 0.0 1.0 1.0 2.3 0.2 0.0 22.6 28511.9

小計

合計

その他の
間接被害

その他の
間接被害

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

外水エリア

小計

小計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 26.8 1634.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1661.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 128.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 302.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.9 0.6 78.5 4790.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 4869.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 20.5 1349.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1369.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.6 1.8 49.4 1827.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1876.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 753.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 767.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 0.0 29.3 1403.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1433.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.9 0.0 77.9 3906.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 3985.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.2 13.7 887.6 7.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.0 909.3

堀川 1.2 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 2.2 18.5 0.0 18.5 1152.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 1173.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 23.5 1515.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1539.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 19.1 1275.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 1295.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 19.3 1267.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1286.6

0.0 0.0 0.8 0.3 0.1 0.1 1.3 286.9 2.9 289.8 12681.0 22.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 23.0 12995.1

20.0 13.2 13.5 3.3 0.0 0.0 50.0 201.7 5.9 207.6 8336.2 29.6 0.0 3.7 3.7 4.8 0.8 0.0 38.9 8632.7

21.2 14.0 14.4 3.7 0.1 0.1 53.5 883.9 11.4 895.3 43212.4 61.9 0.0 4.0 4.0 6.5 1.0 0.0 73.4 44234.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 1.9 123.9 7723.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7848.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 23.4 1569.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1593.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 27.9 1750.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1786.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.1 9.5 333.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 343.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.7 2.6 185.3 11440.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 11634.4

21.2 14.0 14.4 3.7 0.1 0.1 53.5 1066.6 14.0 1080.6 54652.7 70.0 0.0 4.0 4.0 7.2 1.0 0.0 82.2 55869.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7 0.0 34.7 1758.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1793.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 195.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.2

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 435.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 442.6

稲枝 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 122.1 1.0 123.1 5631.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5757.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4 0.0 45.4 2979.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3025.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.3 2.3 64.6 2076.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2141.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 31.9 1354.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1386.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3 0.0 63.3 2531.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2594.8

赤野井 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 136.0 0.1 136.1 4786.7 2.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.0 4.6 4927.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9 0.6 35.5 1855.6 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 1903.2

堀川 1.2 0.8 0.3 0.2 0.0 0.0 2.5 31.1 0.1 31.2 1488.9 0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 1.0 1523.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 0.0 39.8 1964.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2004.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 25.4 1631.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1658.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.1 26.7 1609.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1636.4

0.0 0.0 4.5 2.3 0.1 0.1 7.0 579.0 7.3 586.3 23625.1 55.7 0.0 1.1 1.1 1.9 0.6 0.0 59.3 24277.7

76.8 50.3 38.4 16.1 0.0 0.0 181.6 326.7 7.5 334.2 12366.5 62.2 0.0 10.8 10.8 7.9 4.2 0.0 85.1 12967.4

79.2 51.9 43.5 18.7 0.1 0.1 193.5 1569.4 19.0 1588.4 66293.0 135.6 0.0 13.2 13.2 12.0 5.1 0.0 165.9 68240.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.5 3.0 176.5 10035.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 10214.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0 32.2 2161.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2194.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 106.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 0.0 41.6 2490.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2540.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.1 10.8 364.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 375.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.2 4.0 263.2 15239.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 15513.2

79.2 51.9 43.5 18.7 0.1 0.1 193.5 1828.6 23.0 1851.6 81532.0 145.7 0.0 13.2 13.2 12.9 5.1 0.0 176.9 83754.0合計

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

干拓地エリア

小計

小計

内水エリア（ポンプなし）

氾濫
ブロック

エリア
その他の
間接被害

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

外水エリア

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

その他の
間接被害

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1 0.0 37.1 1763.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1800.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 297.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 7.5 471.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 479.0

稲枝 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 139.4 1.1 140.5 5760.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5904.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.7 0.1 62.8 3772.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3835.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.9 2.5 72.4 2152.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2224.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 0.0 41.3 1600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1641.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7 0.0 83.7 3128.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 3212.7

赤野井 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.9 159.6 0.3 159.9 5248.0 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 5415.5

津田 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 55.6 0.7 56.3 2631.8 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2702.2

堀川 5.9 5.9 0.7 0.4 0.0 0.0 12.9 38.4 0.2 38.6 1696.3 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1749.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 0.0 51.4 2209.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2260.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 28.2 1671.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1701.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.1 34.2 1814.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1848.4

0.0 0.0 6.4 3.4 0.1 0.1 10.0 796.2 10.7 806.9 30705.2 84.4 0.0 2.5 2.5 3.7 0.9 0.0 91.5 31613.6

173.9 140.7 133.3 33.2 0.0 0.0 481.1 406.3 9.0 415.3 14824.7 108.6 0.0 19.7 19.7 12.5 10.1 0.0 150.9 15872.0

182.2 148.2 141.1 37.2 0.1 0.1 508.9 2016.6 24.7 2041.3 79747.6 211.9 0.0 24.6 24.6 18.8 11.5 0.0 266.8 82564.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.7 3.5 190.2 10494.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.7 10686.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 0.0 33.8 2263.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2297.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 129.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.4

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 129.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.2

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 0.0 46.9 2668.6 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2723.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.1 11.3 369.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.5 4.7 285.2 16054.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.4 16350.9

182.2 148.2 141.1 37.2 0.1 0.1 508.9 2297.1 29.4 2326.5 95801.9 222.4 0.0 24.6 24.6 19.7 11.5 0.0 278.2 98915.5

その他の
間接被害

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
エリア

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロック

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

干拓地エリア

小計

合計

行政にお
ける応急
対策費用

221



様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 102.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 5.8 247.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 253.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.7 214.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 219.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.3 16.2 852.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 869.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.4 25.2 1705.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1730.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 368.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 373.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 207.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.5 34.9 2281.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2316.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 0.8 51.1 3133.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 3185.3

その他の
間接被害

営業停
止損失

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

内水エリア（ポンプなし）

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産 合計エリア

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

営業停
止損失

行政にお
ける応急
対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 10.3 690.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 233.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.4 9.0 532.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 541.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 142.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 144.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 247.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 251.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 8.6 574.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 583.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 265.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 302.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 306.6

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 31.7 0.1 31.8 1483.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1516.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 1.8 33.7 1720.8 2.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.4 1757.9

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 113.2 2.3 115.5 6411.0 3.3 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 4.0 6530.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.6 51.4 3480.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3531.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5 637.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 650.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.1 5.0 214.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.7 65.9 4332.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4401.4

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 178.4 3.0 181.4 10743.9 5.7 0.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.0 6.6 10932.2

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 1202.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1220.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 185.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188.5

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 0.1 30.4 2043.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2073.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 145.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.7 21.0 1079.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 156.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 379.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 26.6 1769.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1796.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.1 2.8 193.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 198.9

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 7.4 462.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 469.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 13.9 923.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 937.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 9.4 625.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 634.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 7.6 494.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 502.4

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 76.2 0.7 76.9 3538.5 4.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 5.1 3620.8

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 74.9 3.0 77.9 3606.8 5.8 0.0 0.9 0.9 1.5 0.2 0.0 8.4 3693.8

0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 1.0 301.9 4.6 306.5 16854.7 13.5 0.0 1.0 1.0 1.9 0.2 0.0 16.6 17178.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.9 66.1 4475.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 4542.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 458.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 882.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 900.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 240.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 1.0 91.5 6056.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6153.6

0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 1.0 392.4 5.6 398.0 22910.8 19.1 0.0 1.0 1.0 2.3 0.2 0.0 22.6 23332.4

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 合計

一般資産被害額

公共土木
施設等被

害額

内水エリア
（ポンプあ

り）

営業停
止損失

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
小計 水稲 畑作物 小計

農作物被害額 家屋における
応急対策費用

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等被

害額小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
その他の
間接被害

合計 備考

内水エリア
（ポンプあ

り）

エリア

外水エリア

小計

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

氾濫
ブロック

干拓地エリア

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

小計

合計

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

営業停
止損失
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 22.0 1337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1359.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 105.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 247.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 251.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 0.5 64.2 3919.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 3983.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 1104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1120.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 1.4 40.4 1494.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1535.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 11.7 616.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 627.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 23.9 1148.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1172.6

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 0.0 63.7 3196.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 3261.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.2 11.3 726.2 7.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.0 745.5

堀川 1.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 1.8 15.1 0.0 15.1 943.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 960.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 19.3 1240.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1259.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 15.7 1043.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 1060.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 15.8 1036.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1052.7

0.0 0.0 0.6 0.3 0.1 0.1 1.1 234.7 2.3 237.0 10375.4 22.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 23.0 10636.5

16.4 10.8 11.1 2.7 0.0 0.0 41.0 165.1 4.9 170.0 6820.6 29.6 0.0 3.7 3.7 4.8 0.8 0.0 38.9 7070.5

17.4 11.4 11.8 3.1 0.1 0.1 43.9 723.4 9.3 732.7 35355.6 61.9 0.0 4.0 4.0 6.5 1.0 0.0 73.4 36205.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8 1.5 101.3 6319.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 6421.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 19.2 1284.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1303.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 22.9 1432.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1463.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.1 7.8 273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.6 2.1 151.7 9360.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 9520.8

17.4 11.4 11.8 3.1 0.1 0.1 43.9 873.0 11.4 884.4 44715.9 70.0 0.0 4.0 4.0 7.2 1.0 0.0 82.2 45726.4

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 28.4 1439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1467.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 160.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 356.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.2

稲枝 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 99.9 0.8 100.7 4607.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4710.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.2 0.0 37.2 2437.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 2475.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 1.9 52.8 1699.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1751.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 0.0 26.1 1108.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1134.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 51.8 2071.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2123.1

赤野井 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 111.2 0.1 111.3 3916.4 2.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.0 4.6 4032.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 0.5 29.0 1518.2 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 1559.3

堀川 1.0 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 2.1 25.5 0.1 25.6 1218.2 0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 1.0 1246.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 0.0 32.6 1607.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1640.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 20.8 1334.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1357.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 0.1 21.9 1317.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1339.0

0.0 0.0 3.7 1.9 0.1 0.1 5.8 473.8 5.9 479.7 19329.7 55.7 0.0 1.1 1.1 1.9 0.6 0.0 59.3 19874.5

62.8 41.1 31.4 13.1 0.0 0.0 148.4 267.3 6.1 273.4 10118.1 62.2 0.0 10.8 10.8 7.9 4.2 0.0 85.1 10625.0

64.8 42.3 35.7 15.3 0.1 0.1 158.3 1284.2 15.5 1299.7 54239.9 135.6 0.0 13.2 13.2 12.0 5.1 0.0 165.9 55863.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.9 2.4 144.3 8210.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 8357.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 0.0 26.4 1768.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1795.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 34.0 2037.6 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2080.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.1 8.8 298.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.0 3.2 215.2 12468.2 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 12694.4

64.8 42.3 35.7 15.3 0.1 0.1 158.3 1496.2 18.7 1514.9 66708.1 145.7 0.0 13.2 13.2 12.9 5.1 0.0 176.9 68558.2

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

内水エリア（ポンプなし）

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

一般資産被害額 農作物被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
合計

公共土木
施設等被

害額小計

小計 合計

その他の
間接被害

エリア

小計

合計

外水エリア

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 0.0 30.3 1442.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1473.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 243.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 247.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 391.8

稲枝 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 114.0 0.9 114.9 4713.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4830.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 0.1 51.4 3086.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3138.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 2.1 59.3 1761.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1820.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 0.0 33.8 1309.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1342.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5 0.0 68.5 2560.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2628.7

赤野井 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 130.6 0.3 130.9 4293.8 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4432.1

津田 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 45.5 0.5 46.0 2153.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2213.0

堀川 4.9 4.9 0.5 0.4 0.0 0.0 10.7 31.4 0.2 31.6 1387.9 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1431.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 42.0 1807.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1849.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 23.0 1367.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1392.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.1 28.0 1484.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1512.4

0.0 0.0 5.2 2.8 0.1 0.1 8.2 651.4 8.7 660.1 25122.4 84.4 0.0 2.5 2.5 3.7 0.9 0.0 91.5 25882.2

142.3 115.1 109.1 27.2 0.0 0.0 393.7 332.5 7.4 339.9 12129.3 108.6 0.0 19.7 19.7 12.5 10.1 0.0 150.9 13013.8

149.2 121.2 115.3 30.6 0.1 0.1 416.5 1649.7 20.3 1670.0 65248.1 211.9 0.0 24.6 24.6 18.8 11.5 0.0 266.8 67601.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.7 2.9 155.6 8586.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.7 8744.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 27.6 1852.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1880.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 105.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.7

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 105.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 38.3 2183.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2230.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.1 9.3 302.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229.3 3.9 233.2 13135.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.4 13379.9

149.2 121.2 115.3 30.6 0.1 0.1 416.5 1879.0 24.2 1903.2 78383.4 222.4 0.0 24.6 24.6 19.7 11.5 0.0 278.2 80981.3

その他の
間接被害

合計

干拓地エリア

エリア

小計

営業停
止損失

小計

合計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等被

害額

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

氾濫
ブロック

行政にお
ける応急
対策費用

225



様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 210.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.2 2.8 169.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 173.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.2 13.4 687.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 702.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.4 27.9 1895.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1922.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 409.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 230.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.5 38.7 2534.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2573.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 0.7 52.1 3222.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 3275.3

その他の
間接被害

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計
エリア

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失水稲 畑作物 小計

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 674.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 684.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 133.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.3 8.8 530.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 539.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 125.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 128.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 266.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 8.6 569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 198.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 311.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 316.0

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 30.7 0.1 30.8 1454.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1485.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 1.7 31.6 1645.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3.0 1679.8

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 107.3 2.1 109.4 6120.2 3.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 3.6 6233.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.7 57.1 3867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3924.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 10.5 708.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 721.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 238.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.3 0.8 73.1 4814.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4890.1

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 179.6 2.9 182.5 10934.6 5.4 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 6.2 11123.6

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 19.3 1296.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1315.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 198.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 0.1 31.0 2080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2111.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 149.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 0.8 21.9 1154.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1176.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 166.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 364.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 27.9 1860.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1889.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.1 2.8 194.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 200.1

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 7.8 489.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 497.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 14.9 990.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.0 10.2 678.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 689.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 521.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 529.5

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 75.0 0.8 75.8 3522.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3599.1

0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 75.5 3.1 78.6 3691.3 4.7 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.0 6.1 3776.4

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 308.1 4.9 313.0 17411.1 7.6 0.0 0.5 0.5 1.2 0.1 0.0 9.4 17734.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.4 1.0 73.4 4972.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5046.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 7.6 509.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.6 980.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 999.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.1 6.1 266.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6 1.1 101.7 6728.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6836.6

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 408.7 6.0 414.7 24140.0 13.2 0.0 0.5 0.5 1.6 0.1 0.0 15.4 24570.8

その他の
間接被害

その他の
間接被害

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 0.0 24.3 1486.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1510.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 105.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.4 0.5 65.9 4298.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 4364.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 16.3 1076.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1093.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.9 1.5 43.4 1636.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1680.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 11.9 632.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 643.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 0.0 25.3 1239.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1265.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 0.0 68.4 3478.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 3548.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.2 11.9 778.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.3 795.8

堀川 1.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 2.0 16.1 0.0 16.1 1011.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 1030.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 0.0 20.9 1357.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1378.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 17.1 1139.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 1157.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 16.8 1107.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1124.4

0.0 0.0 0.7 0.3 0.1 0.1 1.2 249.1 2.5 251.6 11115.1 22.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 23.0 11390.9

16.1 10.5 9.3 2.1 0.0 0.0 38.0 176.9 5.3 182.2 7394.0 27.7 0.0 3.3 3.3 4.1 0.7 0.0 35.8 7650.0

17.2 11.2 10.1 2.5 0.1 0.1 41.2 768.4 10.0 778.4 38131.9 57.5 0.0 3.6 3.6 5.6 0.9 0.0 67.6 39019.1

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.9 1.7 112.6 7021.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7135.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 0.0 21.3 1427.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1448.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 25.4 1591.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1624.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.1 8.6 303.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.1 2.3 168.4 10400.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 10577.5

17.2 11.2 10.1 2.5 0.1 0.1 41.2 934.5 12.3 946.8 48532.2 65.6 0.0 3.6 3.6 6.3 0.9 0.0 76.4 49596.6

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 31.5 1599.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1630.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 177.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 396.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402.4

稲枝 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 110.9 0.9 111.8 5119.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5234.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 0.0 40.8 2708.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 2750.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 2.1 58.6 1887.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1946.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0 28.8 1231.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1260.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 0.0 56.5 2244.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2301.2

赤野井 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 121.9 0.1 122.0 4351.5 2.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.0 4.6 4478.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.4 30.8 1638.2 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 1681.1

堀川 1.1 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 2.3 28.0 0.1 28.1 1353.5 0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 1.0 1384.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 0.0 36.1 1786.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1822.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 22.9 1482.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1508.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.1 24.3 1463.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1487.7

0.0 0.0 4.1 2.1 0.1 0.1 6.4 524.9 6.6 531.5 21477.4 55.6 0.0 1.1 1.1 1.9 0.6 0.0 59.2 22074.5

69.8 45.7 34.9 14.6 0.0 0.0 165.0 296.1 6.8 302.9 11242.3 62.0 0.0 10.8 10.8 7.9 4.2 0.0 84.9 11795.1

72.0 47.1 39.6 17.0 0.1 0.1 175.9 1418.8 17.1 1435.9 60160.9 135.3 0.0 13.2 13.2 12.0 5.1 0.0 165.6 61938.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.7 2.7 160.4 9122.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 9285.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 0.0 29.3 1965.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1994.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 97.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 37.8 2264.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2310.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.1 9.8 331.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.6 3.6 239.2 13853.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 14103.8

72.0 47.1 39.6 17.0 0.1 0.1 175.9 1654.4 20.7 1675.1 74014.5 145.4 0.0 13.2 13.2 12.9 5.1 0.0 176.6 76042.1

その他の
間接被害

その他の
間接被害

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 33.0 1603.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1636.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 266.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 428.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 435.3

稲枝 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 121.8 1.0 122.8 5237.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5362.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7 0.1 54.8 3364.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3420.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.8 2.3 65.1 1956.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 37.0 1426.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1463.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.8 0.0 75.8 2844.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2920.4

赤野井 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.8 144.0 0.2 144.2 4742.5 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4894.2

津田 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 50.3 0.6 50.9 2392.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2457.3

堀川 5.4 5.4 0.6 0.4 0.0 0.0 11.8 34.7 0.1 34.8 1530.0 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1578.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9 0.0 45.9 2008.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2054.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 1519.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1546.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 0.1 30.3 1629.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1659.4

0.0 0.0 5.8 3.1 0.1 0.1 9.1 709.0 9.6 718.6 27503.6 83.9 0.0 2.4 2.4 3.5 0.9 0.0 90.7 28322.0

148.4 117.8 118.1 28.5 0.0 0.0 412.8 363.7 8.1 371.8 13331.7 104.4 0.0 18.9 18.9 11.7 9.9 0.0 144.9 14261.2

156.0 124.6 125.1 32.2 0.1 0.1 438.1 1799.2 22.1 1821.3 71784.4 207.2 0.0 23.7 23.7 17.8 11.3 0.0 260.0 74303.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.7 3.2 172.9 9540.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.7 9715.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0 30.7 2058.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2089.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.5

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 0.0 42.6 2426.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2477.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.1 10.3 335.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 346.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.9 4.3 259.2 14594.7 10.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.4 14865.3

156.0 124.6 125.1 32.2 0.1 0.1 438.1 2054.1 26.4 2080.5 86379.1 217.7 0.0 23.7 23.7 18.7 11.3 0.0 271.4 89169.1

その他の
間接被害

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

小計

農漁家資産

水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

営業停
止損失

公共土
木施設
等被害
額

家屋
家庭用
品

事業所資産

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 62.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 231.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.2 3.1 186.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 190.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.2 14.7 756.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 772.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 0.4 30.7 2084.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2115.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 456.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 0.5 42.6 2788.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2830.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 0.7 57.3 3544.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 3602.9合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

その他の
間接被害

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

行政にお
ける応急
対策費用

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0 741.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 752.7

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 147.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.3 9.7 583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 593.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 49.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 138.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 140.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 293.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5 626.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 636.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 217.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 342.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.6

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 33.8 0.1 33.9 1599.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1634.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9 1.9 34.8 1809.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3.0 1847.5

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 118.2 2.3 120.5 6732.3 3.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 3.6 6856.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.8 62.8 4253.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4316.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 11.6 779.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 793.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.1 6.0 262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.5 0.9 80.4 5295.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 5378.9

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 197.7 3.2 200.9 12028.2 5.4 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 6.2 12235.6

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 0.0 21.2 1425.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1447.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 217.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.1 34.1 2288.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2322.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 164.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.9 24.1 1270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1294.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 182.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 401.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 407.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0 30.7 2046.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 2077.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 3.1 214.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 219.9

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 8.6 538.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 546.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 16.4 1089.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1105.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 11.2 746.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 757.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 8.8 573.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 582.5

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 82.5 0.9 83.4 3875.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3959.0

0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 83.1 3.4 86.5 4060.4 4.7 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.0 6.1 4153.4

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 339.1 5.4 344.5 19152.4 7.6 0.0 0.5 0.5 1.2 0.1 0.0 9.4 19507.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.6 1.1 80.7 5469.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 5551.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 8.4 560.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 568.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 16.1 1078.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 1099.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.1 6.7 293.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 1.2 111.9 7401.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 7519.7

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 449.8 6.6 456.4 26554.2 13.2 0.0 0.5 0.5 1.6 0.1 0.0 15.4 27026.7合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

その他の
間接被害

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計
小計 合計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 26.7 1634.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1661.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 115.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.8

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 302.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9 0.6 72.5 4727.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 4800.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 1184.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1202.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.1 1.7 47.8 1800.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1848.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 695.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 708.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0 27.8 1363.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1391.6

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.2 0.0 75.2 3825.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 3902.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.2 13.1 856.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.3 874.9

堀川 1.2 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 2.2 17.7 0.0 17.7 1112.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 1133.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 23.0 1493.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1516.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 18.8 1253.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 1273.2

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 18.5 1218.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1236.9

0.0 0.0 0.8 0.3 0.1 0.1 1.3 274.0 2.8 276.8 12226.6 22.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 23.0 12527.7

17.7 11.6 10.2 2.3 0.0 0.0 41.8 194.6 5.8 200.4 8133.4 27.7 0.0 3.3 3.3 4.1 0.7 0.0 35.8 8411.4

18.9 12.4 11.1 2.7 0.1 0.1 45.3 845.1 11.1 856.2 41945.2 57.5 0.0 3.6 3.6 5.6 0.9 0.0 67.6 42914.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 1.9 123.9 7723.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 7848.5

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 23.4 1569.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1593.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 27.9 1750.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1786.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.1 9.5 333.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 343.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.7 2.6 185.3 11440.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 11634.4

18.9 12.4 11.1 2.7 0.1 0.1 45.3 1027.8 13.7 1041.5 53385.5 65.6 0.0 3.6 3.6 6.3 0.9 0.0 76.4 54548.7

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7 0.0 34.7 1758.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1793.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 195.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.2

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 435.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 442.6

稲枝 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 122.0 1.0 123.0 5631.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5757.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.9 0.0 44.9 2979.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3025.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 2.3 64.5 2076.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2141.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 0.0 31.7 1354.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1386.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 0.0 62.2 2469.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2531.4

赤野井 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 134.1 0.1 134.2 4786.7 2.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.0 4.6 4925.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4 0.4 33.8 1802.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 1847.9

堀川 1.2 0.8 0.3 0.2 0.0 0.0 2.5 30.8 0.1 30.9 1488.9 0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 1.0 1523.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 39.7 1964.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2004.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2 1631.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1658.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.1 26.7 1609.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1636.4

0.0 0.0 4.5 2.3 0.1 0.1 7.0 577.4 7.3 584.7 23625.1 55.6 0.0 1.1 1.1 1.9 0.6 0.0 59.2 24276.0

76.8 50.3 38.4 16.1 0.0 0.0 181.6 325.7 7.5 333.2 12366.5 62.0 0.0 10.8 10.8 7.9 4.2 0.0 84.9 12966.2

79.2 51.9 43.5 18.7 0.1 0.1 193.5 1560.8 18.8 1579.6 66177.1 135.3 0.0 13.2 13.2 12.0 5.1 0.0 165.6 68115.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.5 3.0 176.5 10035.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 10214.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0 32.2 2161.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2194.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 106.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 0.0 41.6 2490.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2540.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.1 10.8 364.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 375.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.2 4.0 263.2 15239.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 15513.2

79.2 51.9 43.5 18.7 0.1 0.1 193.5 1820.0 22.8 1842.8 81416.1 145.4 0.0 13.2 13.2 12.9 5.1 0.0 176.6 83629.0

その他の
間接被害

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考
その他の
間接被害

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産＋10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 0.0 36.3 1763.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1799.7

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.1 293.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 7.4 471.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 478.9

稲枝 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 134.0 1.1 135.1 5760.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 5898.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.2 0.1 60.3 3701.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3762.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.1 2.5 71.6 2152.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2224.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 40.7 1568.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1609.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.4 0.0 83.4 3128.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 3212.4

赤野井 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.9 158.4 0.2 158.6 5216.8 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 5383.0

津田 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 55.3 0.7 56.0 2631.8 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2701.9

堀川 5.9 5.9 0.7 0.4 0.0 0.0 12.9 38.2 0.1 38.3 1683.0 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1735.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 0.0 50.5 2209.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2259.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 27.5 1671.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1700.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2 0.1 33.3 1792.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1825.3

0.0 0.0 6.4 3.4 0.1 0.1 10.0 779.9 10.6 790.5 30254.0 83.9 0.0 2.4 2.4 3.5 0.9 0.0 90.7 31145.2

163.2 129.6 129.9 31.4 0.0 0.0 454.1 400.1 8.9 409.0 14664.9 104.4 0.0 18.9 18.9 11.7 9.9 0.0 144.9 15672.9

171.5 137.1 137.7 35.4 0.1 0.1 481.9 1979.3 24.3 2003.6 78963.1 207.2 0.0 23.7 23.7 17.8 11.3 0.0 260.0 81708.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.7 3.5 190.2 10494.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.7 10686.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 0.0 33.8 2263.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 2297.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 129.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.4

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 129.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.2

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 0.0 46.9 2668.6 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2723.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.1 11.3 369.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.5 4.7 285.2 16054.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.4 16350.9

171.5 137.1 137.7 35.4 0.1 0.1 481.9 2259.8 29.0 2288.8 95017.4 217.7 0.0 23.7 23.7 18.7 11.3 0.0 271.4 98059.5

その他の
間接被害

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

営業停
止損失

公共土
木施設
等被害
額

事業所資産

家屋における
応急対策費用

合計

小計
農漁家資産

水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/5 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 189.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 2.5 152.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 156.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.2 12.1 619.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 632.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.4 25.2 1705.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1730.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 368.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 373.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 207.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.5 34.9 2281.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2316.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 0.7 47.0 2900.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 2948.1合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

その他の
間接被害

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

行政にお
ける応急
対策費用

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

事業所に
おける応
急対策費
用

行政にお
ける応急
対策費用

その他の
間接被害

小計 合計エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 606.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 615.9

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 120.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.3 8.0 477.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 485.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 113.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 115.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 3.8 240.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 7.7 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 178.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 280.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.4

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 27.6 0.1 27.7 1308.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1337.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 1.5 28.4 1480.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3.0 1512.1

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 96.5 1.9 98.4 5508.2 3.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 3.6 5610.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.6 51.4 3480.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3531.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5 637.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 650.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.1 5.0 214.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.7 65.9 4332.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6 4401.4

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 161.7 2.6 164.3 9841.1 5.4 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 6.2 10011.9

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 17.4 1166.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1184.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 178.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 0.1 27.9 1872.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1900.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.7 19.7 1039.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1058.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 149.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 328.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 333.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 0.0 25.1 1674.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1700.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 2.5 175.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 180.3

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 440.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.0 13.4 891.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 904.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 9.2 610.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 620.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 7.2 469.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 476.6

0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 67.5 0.7 68.2 3170.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3239.2

0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 68.0 2.8 70.8 3322.2 4.7 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.0 6.1 3399.5

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 277.4 4.4 281.8 15670.0 7.6 0.0 0.5 0.5 1.2 0.1 0.0 9.4 15961.9

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.9 66.1 4475.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 4542.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 458.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 882.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.0 900.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 5.5 240.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 1.0 91.5 6056.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 6153.6

0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 367.9 5.4 373.3 21726.1 13.2 0.0 0.5 0.5 1.6 0.1 0.0 15.4 22115.5合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

その他の
間接被害

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計
小計 合計

合計

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 21.9 1337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1359.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 94.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 247.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 251.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 0.5 59.4 3868.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 3928.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 14.7 969.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 983.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 1.4 39.1 1472.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1512.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 10.7 568.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 22.8 1115.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1138.6

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.6 0.0 61.6 3130.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 3193.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.2 10.7 700.7 5.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.3 716.7

堀川 1.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 1.8 14.5 0.0 14.5 910.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 927.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 18.8 1222.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1240.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 15.4 1025.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 1042.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 15.1 996.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1011.9

0.0 0.0 0.6 0.3 0.1 0.1 1.1 224.2 2.3 226.5 10003.6 22.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 23.0 10254.2

14.5 9.5 8.4 1.9 0.0 0.0 34.3 159.2 4.8 164.0 6654.6 27.7 0.0 3.3 3.3 4.1 0.7 0.0 35.8 6888.7

15.5 10.1 9.1 2.3 0.1 0.1 37.2 691.7 9.2 700.9 34318.6 57.5 0.0 3.6 3.6 5.6 0.9 0.0 67.6 35124.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8 1.5 101.3 6319.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 6421.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 19.2 1284.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1303.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 22.9 1432.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.6 1463.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.1 7.8 273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.6 2.1 151.7 9360.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.8 9520.8

15.5 10.1 9.1 2.3 0.1 0.1 37.2 841.3 11.3 852.6 43678.9 65.6 0.0 3.6 3.6 6.3 0.9 0.0 76.4 44645.1

様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 28.4 1439.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1467.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 160.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 356.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.2

稲枝 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 99.8 0.8 100.6 4607.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4710.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 0.0 36.7 2437.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 2475.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 1.9 52.8 1699.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1751.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 25.9 1108.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1134.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 0.0 50.9 2020.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2071.1

赤野井 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 109.7 0.1 109.8 3916.4 2.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.0 4.6 4031.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 0.4 27.8 1474.4 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 1514.3

堀川 1.0 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 2.1 25.2 0.1 25.3 1218.2 0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 1.0 1246.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 32.5 1607.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1640.1

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 20.6 1334.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1357.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 0.1 21.9 1317.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1339.0

0.0 0.0 3.7 1.9 0.1 0.1 5.8 472.4 5.9 478.3 19329.7 55.6 0.0 1.1 1.1 1.9 0.6 0.0 59.2 19873.0

62.8 41.1 31.4 13.1 0.0 0.0 148.4 266.5 6.1 272.6 10118.1 62.0 0.0 10.8 10.8 7.9 4.2 0.0 84.9 10624.0

64.8 42.3 35.7 15.3 0.1 0.1 158.3 1277.1 15.4 1292.5 54145.0 135.3 0.0 13.2 13.2 12.0 5.1 0.0 165.6 55761.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.9 2.4 144.3 8210.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 8357.2

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 0.0 26.4 1768.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1795.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 34.0 2037.6 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2080.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.1 8.8 298.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.0 3.2 215.2 12468.2 10.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.0 12694.4

64.8 42.3 35.7 15.3 0.1 0.1 158.3 1489.1 18.6 1507.7 66613.2 145.4 0.0 13.2 13.2 12.9 5.1 0.0 176.6 68455.8

その他の
間接被害

合計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

小計 水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考
その他の
間接被害

エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
行政にお
ける応急
対策費用

行政にお
ける応急
対策費用
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様式－３ 被害額 水系名：淀川 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 変更整備計画河道：資産－10％ （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 0.0 29.7 1442.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1472.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 240.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.2

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 391.7

稲枝 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 109.6 0.9 110.5 4713.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 4826.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 0.1 49.3 3028.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 3078.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 2.1 58.6 1761.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1819.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 1283.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1316.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 0.0 68.2 2560.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2628.4

赤野井 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 129.6 0.2 129.8 4268.3 3.5 0.0 1.9 1.9 0.9 0.4 0.0 6.7 4405.5

津田 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 45.3 0.5 45.8 2153.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.1 2212.8

堀川 4.9 4.9 0.5 0.4 0.0 0.0 10.7 31.2 0.1 31.3 1377.0 0.7 0.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 1.6 1420.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 0.0 41.3 1807.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1849.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 22.5 1367.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 1392.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 0.1 27.3 1466.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1493.5

0.0 0.0 5.2 2.8 0.1 0.1 8.2 638.1 8.6 646.7 24753.2 83.9 0.0 2.4 2.4 3.5 0.9 0.0 90.7 25498.8

133.6 106.0 106.3 25.7 0.0 0.0 371.6 327.3 7.3 334.6 11998.5 104.4 0.0 18.9 18.9 11.7 9.9 0.0 144.9 12849.6

140.5 112.1 112.5 29.1 0.1 0.1 394.4 1619.1 19.9 1639.0 64606.1 207.2 0.0 23.7 23.7 17.8 11.3 0.0 260.0 66899.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.7 2.9 155.6 8586.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.7 8744.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 27.6 1852.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1880.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 105.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.7

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 105.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 38.3 2183.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.4 2230.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.1 9.3 302.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229.3 3.9 233.2 13135.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 11.4 13379.9

140.5 112.1 112.5 29.1 0.1 0.1 394.4 1848.4 23.8 1872.2 77741.4 217.7 0.0 23.7 23.7 18.7 11.3 0.0 271.4 80279.4

その他の
間接被害

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

営業停
止損失

公共土
木施設
等被害
額

事業所資産

家屋における
応急対策費用

合計

小計
農漁家資産

水稲 畑作物 小計

内水エリア
（ポンプあ
り）

内水エリア（ポンプなし）

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

小計 合計 備考エリア
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 行政にお
ける応急
対策費用
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様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

1/10 0.10000 620.8 0.0 620.8

1917.5

1/100 0.01000 233528.8 209293.0 24235.8

1/150 0.00667

1/80 0.01250
0.00250 65.0 1834.3

0.00333

117740.0

31.0 31.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

0.05000 581.2 612.311624.4

310.4 0.10000

0.01667 486.4 1098.7
95112.1

0.01333 448.4 1547.1
1/30 0.03333 183200.4 147458.4 35742.0

83.2

1/20 0.05000

222.2 1769.30.00750

22627.9
29184.9

246012.8 220343.3 25669.5

225762.2 198012.4 27749.8
29632.1

25992.8

24952.6

1/50 0.02000 212599.5 181085.0 31514.5
33628.2

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

821.9 821.9
1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

0.0 0.10000 0.0 0.0

132783.9 48301.1
44344.6 0.01333 591.3 2023.7

1/30 0.03333 147458.4 107070.4 40388.1
36631.4 0.01667 610.5 1432.4

1/20 0.05000 95112.1 62237.3 32874.8
16437.4 0.05000

1/100 0.01000 209293.0 150480.6 58812.4
56575.4 0.00250 141.4 2550.0

1/80 0.01250 198012.4 143673.9 54338.5
51319.8 0.00750 384.9 2408.6

1/50 0.02000 181085.0

1/150 0.00667 220343.3 156451.3 63891.9 61352.2 0.00333 204.5 2754.5
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

1/100 0.01000 255455.4

2099.01/150 0.00667 269143.2 241015.6 28127.6

228913.3 26542.1

27334.9 0.00333 91.1

1/80 0.01250 246953.8 216567.3 30386.5
28464.3 0.00250 71.2 2007.9

0.01667 532.3 1203.0
1/30 0.03333 200374.7 161279.5 39095.2

36786.9 0.01333 490.5 1693.4
1/50 0.02000 232530.5 198052.0 34478.5

32432.5 0.00750 243.2 1936.7

1/20 0.05000 128779.3 103997.5 24781.8
31938.5

1/10 0.10000 681.4 0.0 681.4
12731.6

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

0.05000 636.6 670.7

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

340.7 0.10000 34.1 34.1

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

899.3 899.3
1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

0.0 0.10000 0.0 0.0

145237.6 52814.4
48501.7 0.01333 646.7 2214.0

1/30 0.03333 161279.5 117090.6 44188.9
40080.7 0.01667 668.0 1567.3

1/20 0.05000 103997.5 68025.1 35972.4
17986.2 0.05000

1/100 0.01000 228913.3 164580.0 64333.3
61884.1 0.00250 154.7 2789.7

1/80 0.01250 216567.3 157132.4 59434.9
56124.7 0.00750 420.9 2634.9

1/50 0.02000 198052.0

1/150 0.00667 241015.6 171116.8 69898.8 67116.1 0.00333 223.7 3013.4
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

1/100 0.01000 211601.9

1735.91/150 0.00667 222882.4 199671.0 23211.4

189672.5 21929.4

22570.4 0.00333 75.2

1/80 0.01250 204570.2 179457.3 25112.9
23521.2 0.00250 58.8 1660.6

0.01667 440.5 994.4
1/30 0.03333 166026.2 133637.6 32388.6

30469.3 0.01333 406.3 1400.6
1/50 0.02000 192667.7 164117.8 28549.9

26831.4 0.00750 201.2 1601.8

1/20 0.05000 106700.3 86226.9 20473.4
26431.0

1/10 0.10000 560.0 0.0 560.0
10516.7

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

0.05000 525.8 553.8

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤

280.0 0.10000 28.0 28.0

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤

744.4 744.4
1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

0.0 0.10000 0.0 0.0

120330.3 43787.5
40187.5 0.01333 535.8 1833.3

1/30 0.03333 133637.6 97050.2 36587.4
33182.4 0.01667 553.0 1297.5

1/20 0.05000 86226.9 56449.5 29777.4
14888.7 0.05000

1/100 0.01000 189672.5 136381.7 53290.8
51266.4 0.00250 128.2 2310.3

1/80 0.01250 179457.3 130215.4 49241.9
46514.7 0.00750 348.9 2182.2

1/50 0.02000 164117.8

1/150 0.00667 199671.0 141785.7 57885.3 55588.1 0.00333 185.3 2495.6
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様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：桂川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0

水系名：淀川 河川名：桂川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0

1/150 0.00667 1,719,280.9 814,366.1 904,914.9 1,025,487.7 0.00333 3,418.3 91,300.7

1/100 0.01000 1,571,141.9 425,081.4 1,146,060.5
1,226,723.5 0.00250 3,066.8 87,882.4

1/80 0.01250 1,483,597.8 176,211.3 1,307,386.5
1,286,548.2 0.00750 9,649.1 84,815.6

1/50 0.02000 1,300,555.2 34,845.3 1,265,709.9
1,180,909.6 0.01333 15,745.5 75,166.5

1/30 0.03333 1,103,184.2 7,075.0 1,096,109.3
986,319.0 0.01667 16,438.7 59,421.0

1/20 0.05000 876,528.7 0.0 876,528.7
535,858.4 0.05000 26,792.9 42,982.4

1/10 0.10000 195,188.1 0.0 195,188.1
113,669.2 0.10000 11,366.9 16,189.5

1/5 0.20000 32,150.3 0.0 32,150.3

16,075.2 0.30000 4,822.5 4,822.5

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤

172,719.3

239,284.5 0.00333 797.6 36,676.21/150 0.00667 2,025,130.8 1,719,280.9 305,849.8

1/80 0.01250 1,659,708.2 1,483,597.8 176,110.4
174,414.8

1/50 0.02000 1,466,313.5 1,300,555.2 165,758.3
170,934.4 0.00750 1,282.0

0.00250 436.0 35,878.5
1/100 0.01000 1,743,861.1 1,571,141.9

35,442.5

0.05000 11,368.6 28,812.3
195,188.1 242,015.2

227,372.5
0.10000 437,203.3

165,226.7 0.01333 2,203.0 34,160.5
0.03333 1,267,879.2 1,103,184.2 164,695.0

188,712.4 0.01667 3,145.2 31,957.5
1/20 0.05000 1,089,258.4 876,528.7 212,729.7

134,364.8

13,357.2 0.30000 4,007.2 4,007.2

0.10000 13,436.5 17,443.6
1/5 0.20000 58,864.8 32,150.3 26,714.4

1/10

1/30

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：桂川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0

水系名：淀川 河川名：桂川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0

39,214.1
1/100 0.01000 1,903,435.2 1,715,589.0 187,846.2

1,394.6

0.00250

261,965.8 0.00333 873.2 40,087.31/150 0.00667 2,212,811.4 1,876,726.0 336,085.4

1/80 0.01250 1,811,883.4 1,620,386.9 191,496.5
189,671.4

1/50 0.02000 1,601,551.8 1,421,153.1 180,398.7
185,947.6

1/30 0.03333 1,385,513.2 1,206,045.8 179,467.4
205,922.0 0.01667 3,432.0 34,946.2

1/20 0.05000 1,190,826.9 958,450.3 232,376.6
0.05000 12,430.2 31,514.1

213,412.3 264,831.2
248,603.9

0.10000 478,243.5

179,933.1 0.01333

0.20000 64,350.3 35,138.4 29,211.9
147,021.6

14,606.0 0.30000 4,381.8

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

0.10000 14,702.2
1/5

1/10

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

4,381.8

19,083.9

38,739.9

2,399.1 37,345.3

0.00750

474.2

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤

29,296.6 46,994.9
1/10 0.10000 213,412.3 0.0 213,412.3

124,275.4 0.10000 12,427.5 17,698.3
1/5 0.20000 35,138.4 0.0 35,138.4

17,569.2 0.30000 5,270.8 5,270.8

38,053.9 1,383,099.2
1,290,705.4 0.01333 17,209.4 82,177.3

1/30 0.03333 1,206,045.8 7,734.3 1,198,311.5
1,078,380.9 0.01667 17,973.0 64,967.9

1/20 0.05000 958,450.3 0.0 958,450.3
585,931.3 0.05000

1/100 0.01000 1,715,589.0 464,989.8 1,250,599.2
1,339,169.3 0.00250 3,347.9 96,065.8

1/80 0.01250 1,620,386.9 192,647.6 1,427,739.3
1,405,419.3 0.00750 10,540.6 92,717.9

1/50 0.02000 1,421,153.1

1/150 0.00667 1,876,726.0 890,563.6 986,162.4 1,118,380.8 0.00333 3,727.9 99,793.8
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：桂川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0

水系名：淀川 河川名：桂川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0

32,543.1
1/100 0.01000 1,584,286.8 1,426,694.3 157,592.5

1,169.4

0.00250

216,603.5 0.00333 722.0 33,265.11/150 0.00667 1,837,450.4 1,561,836.0 275,614.4

1/80 0.01250 1,507,533.4 1,346,808.2 160,725.2
159,158.9

1/50 0.02000 1,331,075.7 1,179,956.9 151,118.8
155,922.0

1/30 0.03333 1,150,244.9 1,000,322.5 149,922.4
171,502.7 0.01667 2,858.4 28,968.8

1/20 0.05000 987,690.3 794,607.3 193,083.0
0.05000 10,307.1 26,110.4

176,963.7 219,199.7
206,141.4

0.10000 396,163.4

150,520.6 0.01333

0.20000 53,379.2 29,162.3 24,216.9
121,708.3

12,108.5 0.30000 3,632.5

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

0.10000 12,170.8
1/5

1/10

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

3,632.5

15,803.4

32,145.2

2,006.9 30,975.8

0.00750

397.9

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率
⑤

24,289.3 38,969.9
1/10 0.10000 176,963.7 0.0 176,963.7

103,063.0 0.10000 10,306.3 14,680.6
1/5 0.20000 29,162.3 0.0 29,162.3

14,581.2 0.30000 4,374.3 4,374.3

31,636.5 1,148,320.4
1,071,113.5 0.01333 14,281.5 68,155.7

1/30 0.03333 1,000,322.5 6,416.0 993,906.5
894,256.9 0.01667 14,904.3 53,874.2

1/20 0.05000 794,607.3 0.0 794,607.3
485,785.5 0.05000

1/100 0.01000 1,426,694.3 385,173.0 1,041,521.3
1,114,277.4 0.00250 2,785.7 79,699.0

1/80 0.01250 1,346,808.2 159,774.8 1,187,033.4
1,167,676.9 0.00750 8,757.6 76,913.3

1/50 0.02000 1,179,956.9

1/150 0.00667 1,561,836.0 738,168.2 823,667.8 932,594.6 0.00333 3,108.6 82,807.6
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様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：木津川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

水系名：淀川 河川名：木津川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

10,865.6

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

23,280.8
1/50 0.02000 2,360,665.4 1,983,526.5 377,138.9

824,888.1 0.01333 10,998.5 21,864.1
1/30 0.03333 1,973,086.5 700,449.2

1/20
0.01667 10,670.4

188,890.7 0.00750 1,416.7

195.2

24.1

616,654.2 7,807.9
640,222.6

0.05000 624,462.1

1,272,637.3

3,903.9 0.05000 195.2

23,304.9
1/100 0.01000 3,021,049.2 3,002,372.7 18,676.5

25,611.5 0.00333 85.4 23,390.31/150 0.00667 3,418,012.6 3,385,466.1 32,546.6

1/80 0.01250 2,722,079.7 2,721,437.3 642.5
9,659.5 0.00250

95.7 95.71/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

807,759.3 1,175,767.2
589,136.7 0.01333 7,855.2 8,003.7

1/30 0.03333 700,449.2 697,943.1 2,506.1
3,167.2 0.01667 52.8 148.5

1/20 0.05000 616,654.2 612,825.9 3,828.3

1,914.2 0.05000

1/100 0.01000 3,002,372.7 2,994,922.5 7,450.3
7,659.2 0.00250 19.1 12,461.4

1/80 0.01250 2,721,437.3 2,713,569.1 7,868.1
591,817.7 0.00750 4,438.6 12,442.3

1/50 0.02000 1,983,526.5

1/150 0.00667 3,385,466.1 3,380,554.0 4,912.0 6,181.1 0.00333 20.6 12,482.0
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：木津川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

水系名：淀川 河川名：木津川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

4,263.8 0.05000 213.2 213.2

1/20 0.05000 683,630.4 675,102.8 8,527.6
700,673.6 0.01667 11,677.9 11,891.1

1/30 0.03333 2,159,473.8 766,654.3 1,392,819.5
902,425.7 0.01333 12,032.3 23,923.4

1/50 0.02000 2,582,623.7 2,170,591.8 412,031.9
206,350.0 0.00750 1,547.6 25,471.1

1/80 0.01250 2,978,706.5 2,978,038.4 668.1
10,519.2 0.00250 26.3 25,497.3

1/100 0.01000 3,305,497.5 3,285,127.2 20,370.3

27,928.2 0.00333 93.1 25,590.41/150 0.00667 3,739,256.9 3,703,770.9 35,486.0

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

8,759.9

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

2,093.9

4,858.1 13,618.0

0.05000 104.7 104.7

1/20 0.05000 675,102.8 670,915.0 4,187.8
3,464.3 0.01667 57.7 162.4

1/30 0.03333 766,654.3 763,913.5 2,740.8
644,813.6 0.01333 8,597.5

0.00667 3,703,770.9

1/50 0.02000 2,170,591.8 883,705.5 1,286,886.3
647,741.6 0.00750

3,698,407.4 5,363.5

1/80 0.01250 2,978,038.4 2,969,441.6 8,596.8
8,361.7 0.00250 20.9 13,638.9

1/100 0.01000 3,285,127.2 3,277,000.6 8,126.6

6,745.1 0.00333 22.5 13,661.41/150
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：木津川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

水系名：淀川 河川名：木津川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

3,544.0 0.05000 177.2 177.2

1/20 0.05000 565,293.9 558,206.0 7,087.9
579,771.3 0.01667 9,662.9 9,840.1

1/30 0.03333 1,786,698.9 634,244.2 1,152,454.7
747,350.1 0.01333 9,964.7 19,804.7

1/50 0.02000 2,138,706.5 1,796,461.0 342,245.5
171,431.1 0.00750 1,285.7 21,090.5

1/80 0.01250 2,465,452.6 2,464,836.0 616.6
8,799.8 0.00250 22.0 21,112.5

1/100 0.01000 2,736,601.8 2,719,618.8 16,983.0

23,295.0 0.00333 77.7 21,190.11/150 0.00667 3,096,768.3 3,067,161.3 29,607.0

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

7,247.4

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

1,734.5

4,019.2 11,266.6

0.05000 86.7 86.7

1/20 0.05000 558,206.0 554,737.0 3,469.0
2,870.4 0.01667 47.8 134.6

1/30 0.03333 634,244.2 631,972.5 2,271.7
533,459.8 0.01333 7,112.8

0.00667 3,067,161.3

1/50 0.02000 1,796,461.0 731,813.2 1,064,647.8
535,893.4 0.00750

3,062,700.4 4,460.9

1/80 0.01250 2,464,836.0 2,457,697.1 7,138.9
6,956.6 0.00250 17.4 11,284.0

1/100 0.01000 2,719,618.8 2,712,844.6 6,774.2

5,617.6 0.00333 18.7 11,302.71/150
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様式-4 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：木津川（上野・島ヶ原地区）、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 対象河道：現況～当面整備河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 1,016.1 935.3 80.8 40.4 0.167 6.7 6.7
1/5 0.200 11,608.7 9,559.8 2,048.9 1,064.9 0.300 319.5 326.2
1/10 0.100 28,284.5 21,629.1 6,655.4 4,352.2 0.100 435.2 761.4
1/20 0.050 48,637.1 33,673.8 14,963.3 10,809.4 0.050 540.5 1,301.9
1/30 0.033 63,346.0 43,934.1 19,411.9 17,187.6 0.017 292.2 1,594.1
1/50 0.020 130,868.5 128,453.8 2,414.7 10,913.3 0.013 141.9 1,736.0
1/80 0.013 196,986.6 194,368.2 2,618.4 2,516.6 0.007 17.6 1,753.6
1/100 0.010 248,146.2 243,194.8 4,951.4 3,784.9 0.003 11.4 1,765.0

様式-4 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：木津川（有市地区） 対象河道：現況～当面整備河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 117.9 117.9 0.0 0.0 0.300 0.0 0.0
1/10 0.100 216.7 216.7 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0
1/20 0.050 447.7 447.7 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0
1/30 0.033 637.8 637.8 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0
1/50 0.020 1,044.9 1,044.9 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0
1/80 0.013 3,990.5 3,990.5 0.0 0.0 0.007 0.0 0.0
1/100 0.010 5,157.5 5,157.5 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0
1/150 0.007 8,589.6 8,589.6 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）
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様式-4 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：木津川（上野・島ヶ原地区）、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 対象河道：当面整備～変更整備計画河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 935.3 844.0 91.3 45.7 0.167 7.6 7.6
1/5 0.200 9,559.8 1,848.8 7,711.0 3,901.2 0.300 1,170.4 1,178.0
1/10 0.100 21,629.1 3,220.0 18,409.1 13,060.1 0.100 1,306.0 2,484.0
1/20 0.050 33,673.8 8,191.6 25,482.2 21,945.7 0.050 1,097.3 3,581.3
1/30 0.033 43,934.1 9,817.6 34,116.5 29,799.4 0.017 506.6 4,087.9
1/50 0.020 128,453.8 15,513.2 112,940.6 73,528.6 0.013 955.9 5,043.8
1/80 0.013 194,368.2 34,826.1 159,542.1 136,241.4 0.007 953.7 5,997.5
1/100 0.010 243,194.8 57,445.0 185,749.8 172,646.0 0.003 517.9 6,515.4

様式-4 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：木津川（有市地区） 対象河道：当面整備～変更整備計画河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 117.9 117.9 0.0 0.0 0.300 0.0 0.0
1/10 0.100 216.7 216.7 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0
1/20 0.050 447.7 253.7 194.0 97.0 0.050 4.9 4.9
1/30 0.033 637.8 253.7 384.1 289.1 0.017 4.9 9.8
1/50 0.020 1,044.9 295.1 749.8 567.0 0.013 7.4 17.2
1/80 0.013 3,990.5 1,062.6 2,927.9 1,838.9 0.007 12.9 30.1
1/100 0.010 5,157.5 1,511.4 3,646.1 3,287.0 0.003 9.9 40.0
1/150 0.007 8,589.6 3,845.3 4,744.3 4,195.2 0.003 12.6 52.6

備考

流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考

流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
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様式-4 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：木津川（上野・島ヶ原地区）、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 対象河道：現況～当面整備河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 1,115.8 1,027.0 88.8 44.4 0.167 7.4 7.4
1/5 0.200 12,719.0 10,475.7 2,243.3 1,166.1 0.300 349.8 357.2
1/10 0.100 30,978.7 23,701.9 7,276.8 4,760.1 0.100 476.0 833.2
1/20 0.050 53,220.3 36,894.4 16,325.9 11,801.4 0.050 590.1 1,423.3
1/30 0.033 69,318.9 48,136.8 21,182.1 18,754.0 0.017 318.8 1,742.1
1/50 0.020 143,132.0 140,528.8 2,603.2 11,892.7 0.013 154.6 1,896.7
1/80 0.013 215,510.2 212,686.2 2,824.0 2,713.6 0.007 19.0 1,915.7
1/100 0.010 271,475.6 266,078.2 5,397.4 4,110.7 0.003 12.3 1,928.0

様式-4 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：木津川（有市地区） 対象河道：現況～当面整備河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 129.2 129.2 0.0 0.0 0.300 0.0 0.0
1/10 0.100 237.4 237.4 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0
1/20 0.050 491.1 491.1 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0
1/30 0.033 700.0 700.0 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0
1/50 0.020 1,146.4 1,146.4 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0
1/80 0.013 4,374.6 4,374.6 0.0 0.0 0.007 0.0 0.0
1/100 0.010 5,652.5 5,652.5 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0
1/150 0.007 9,411.4 9,411.4 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）
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様式-4 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：木津川（上野・島ヶ原地区）、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 対象河道：当面整備～変更整備計画河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 1,027.0 926.5 100.5 50.3 0.167 8.4 8.4
1/5 0.200 10,475.7 2,029.2 8,446.5 4,273.5 0.300 1,282.1 1,290.5
1/10 0.100 23,701.9 3,533.5 20,168.4 14,307.5 0.100 1,430.8 2,721.3
1/20 0.050 36,894.4 8,983.8 27,910.6 24,039.5 0.050 1,202.0 3,923.3
1/30 0.033 48,136.8 10,759.7 37,377.1 32,643.9 0.017 554.9 4,478.2
1/50 0.020 140,528.8 16,998.2 123,530.6 80,453.9 0.013 1,045.9 5,524.1
1/80 0.013 212,686.2 38,148.1 174,538.1 149,034.4 0.007 1,043.2 6,567.3
1/100 0.010 266,078.2 62,881.8 203,196.4 188,867.3 0.003 566.6 7,133.9

様式-4 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：木津川（有市地区） 対象河道：当面整備～変更整備計画河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 129.2 129.2 0.0 0.0 0.300 0.0 0.0
1/10 0.100 237.4 237.4 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0
1/20 0.050 491.1 277.9 213.2 106.6 0.050 5.3 5.3
1/30 0.033 700.0 277.9 422.1 317.7 0.017 5.4 10.7
1/50 0.020 1,146.4 323.0 823.4 622.8 0.013 8.1 18.8
1/80 0.013 4,374.6 1,164.6 3,210.0 2,016.7 0.007 14.1 32.9
1/100 0.010 5,652.5 1,656.6 3,995.9 3,603.0 0.003 10.8 43.7
1/150 0.007 9,411.4 4,212.7 5,198.7 4,597.3 0.003 13.8 57.5

備考

流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考

流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
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様式-4 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：木津川（上野・島ヶ原地区）、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 対象河道：現況～当面整備河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 916.7 844.0 72.7 36.4 0.167 6.1 6.1
1/5 0.200 10,499.1 8,644.5 1,854.6 963.7 0.300 289.1 295.2
1/10 0.100 25,591.6 19,557.1 6,034.5 3,944.6 0.100 394.5 689.7
1/20 0.050 44,054.9 30,454.4 13,600.5 9,817.5 0.050 490.9 1,180.6
1/30 0.033 57,374.7 39,732.8 17,641.9 15,621.2 0.017 265.6 1,446.2
1/50 0.020 118,606.2 116,379.8 2,226.4 9,934.2 0.013 129.1 1,575.3
1/80 0.013 178,464.5 176,051.4 2,413.1 2,319.8 0.007 16.2 1,591.5
1/100 0.010 224,818.7 220,313.1 4,505.6 3,459.4 0.003 10.4 1,601.9

様式-4 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：木津川（有市地区） 対象河道：現況～当面整備河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 106.6 106.6 0.0 0.0 0.300 0.0 0.0
1/10 0.100 196.0 196.0 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0
1/20 0.050 404.3 404.3 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0
1/30 0.033 575.6 575.6 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0
1/50 0.020 943.6 943.6 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0
1/80 0.013 3,606.8 3,606.8 0.0 0.0 0.007 0.0 0.0
1/100 0.010 4,662.8 4,662.8 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0
1/150 0.007 7,768.2 7,768.2 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）
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様式-4 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：木津川（上野・島ヶ原地区）、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 対象河道：当面整備～変更整備計画河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 844.0 761.6 82.4 41.2 0.167 6.9 6.9
1/5 0.200 8,644.5 1,668.6 6,975.9 3,529.2 0.300 1,058.8 1,065.7
1/10 0.100 19,557.1 2,906.9 16,650.2 11,813.1 0.100 1,181.3 2,247.0
1/20 0.050 30,454.4 7,400.3 23,054.1 19,852.2 0.050 992.6 3,239.6
1/30 0.033 39,732.8 8,876.2 30,856.6 26,955.4 0.017 458.2 3,697.8
1/50 0.020 116,379.8 14,029.4 102,350.4 66,603.5 0.013 865.8 4,563.6
1/80 0.013 176,051.4 31,506.0 144,545.4 123,447.9 0.007 864.1 5,427.7
1/100 0.010 220,313.1 52,009.3 168,303.8 156,424.6 0.003 469.3 5,897.0

様式-4 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：木津川（有市地区） 対象河道：当面整備～変更整備計画河道
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①-②

1/1.5 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 106.6 106.6 0.0 0.0 0.300 0.0 0.0
1/10 0.100 196.0 196.0 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0
1/20 0.050 404.3 229.5 174.8 87.4 0.050 4.4 4.4
1/30 0.033 575.6 229.5 346.1 260.5 0.017 4.4 8.8
1/50 0.020 943.6 267.3 676.3 511.2 0.013 6.6 15.4
1/80 0.013 3,606.8 960.7 2,646.1 1,661.2 0.007 11.6 27.0
1/100 0.010 4,662.8 1,366.5 3,296.3 2,971.2 0.003 8.9 35.9
1/150 0.007 7,768.2 3,478.5 4,289.7 3,793.0 0.003 11.4 47.3

備考

流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
備考

流量規模 超過確率

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

（百万円）
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様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：鹿跳対策河道（当面整備後→鹿跳対策後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

10.2 205.81/100 0.01000 165,092.5 160,844.7 4,247.8 0.0

0.0 21.5 195.6
1/80 0.01250 93,979.2 91,433.6 2,545.6

3,396.7

0.0 36.5 174.1
1/50 0.02000 66,453.2 63,612.8 2,840.4

2,693.0

0.0 40.3 137.6
1/30 0.03333 37,334.3 34,560.5 2,773.8

2,807.1

0.1 65.2 97.3
1/20 0.05000 19,935.9 17,968.6 1,967.3

2,370.6

320.5 0.1 32.1 32.1

1/10 0.10000 5,350.7 4,709.8 640.9

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

1,304.1

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

0.0 129.3 737.61/100 0.01000 160,844.7 89,948.0 70896.7

0.0 112.4 608.3
1/80 0.01250 91,433.6 76,155.8 15277.8

43,087.3

0.0 139.5 495.9
1/50 0.02000 63,612.8 50,797.5 12815.3

14,046.6

0.0 122.9 356.4
1/30 0.03333 34,560.5 25,921.8 8638.7

10,727.0

0.1 174.9 233.5
1/20 0.05000 17,968.6 12,145.4 5823.2

7,231.0

1/10 0.10000 4,709.8 3,538.6 1171.2
3,497.2

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

585.6 0.1 58.6 58.6

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：変更整備計画河道（鹿跳対策後→変更整備後）（単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

88.71/100 0.01000 89,948.0 89,169.1 778.9

5.3 87.4
1/80 0.01250 76,155.8 76,042.1 113.7

446.3 1.3

1/50 0.02000 50,797.5 49,596.6 1,200.9
657.3

1/30 0.03333 25,921.8 24,570.8 1,351.0
1,276.0 16.6 82.1

1/20 0.05000 12,145.4 11,123.6 1,021.8
1,186.4

1/10

20.2 65.5

0.10000 3,538.6 3,275.3 263.3
642.6

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

32.1 45.3

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

131.7 0.1 13.2 13.2

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：鹿跳対策河道（当面整備後→鹿跳対策後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

0.0 11.2 226.21/100 0.01000 181,384.4 176,725.1 4659.3

0.0 23.7 215.0
1/80 0.01250 103,340.8 100,545.0 2795.8

3,727.6

0.0 40.1 191.3
1/50 0.02000 73,083.6 69,960.0 3123.6

2,959.7

0.0 44.3 151.2
1/30 0.03333 41,061.8 38,012.5 3049.3

3,086.5

0.1 71.7 106.9
1/20 0.05000 21,928.7 19,765.1 2163.6

2,606.5

1/10 0.10000 5,885.5 5,180.7 704.8
1,434.2

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

352.4 0.1 35.2 35.2

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

0.0 141.9 810.71/100 0.01000 176,725.1 98,915.5 77809.6

0.0 123.5 668.8
1/80 0.01250 100,545.0 83,754.0 16791.0

47,300.3

0.0 153.3 545.3
1/50 0.02000 69,960.0 55,869.0 14091.0

15,441.0

0.0 135.2 392.0
1/30 0.03333 38,012.5 28,511.9 9500.6

11,795.8

0.1 192.4 256.8
1/20 0.05000 19,765.1 13,359.3 6405.8

7,953.2

1/10 0.10000 5,180.7 3,892.3 1288.4
3,847.1

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

644.2 0.1 64.4 64.4

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：変更整備計画河道（鹿跳対策後→変更整備後）（単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

0.0 1.5 97.51/100 0.01000 98,915.5 98,059.5 856.0

0.0 5.8 96.0
1/80 0.01250 83,754.0 83,629.0 125.0

490.5

0.0 18.2 90.2
1/50 0.02000 55,869.0 54,548.7 1320.3

722.7

0.0 22.2 72.0
1/30 0.03333 28,511.9 27,026.7 1485.2

1,402.8

0.1 35.3 49.8
1/20 0.05000 13,359.3 12,235.6 1123.7

1,304.5

1/10 0.10000 3,892.3 3,602.9 289.4
706.6

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

144.7 0.1 14.5 14.5

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：鹿跳対策河道（当面整備後→鹿跳対策後） （単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

0.0 9.2 185.41/100 0.01000 148,802.0 144,966.0 3,836.0

0.0 19.4 176.2
1/80 0.01250 84,617.8 82,322.4 2,295.4

3,065.7

0.0 32.9 156.8
1/50 0.02000 59,823.5 57,266.4 2,557.1

2,426.3

0.0 36.3 123.9
1/30 0.03333 33,607.2 31,109.0 2,498.2

2,527.7

0.1 58.7 87.6
1/20 0.05000 17,943.6 16,172.7 1,770.9

2,134.6

1/10 0.10000 4,816.4 4,239.4 577.0
1,174.0

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

288.5 0.1 28.9 28.9

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

0.0 116.6 664.11/100 0.01000 144,966.0 80,981.3 63984.7

0.0 101.2 547.5
1/80 0.01250 82,322.4 68,558.2 13764.2

38,874.5

0.0 125.6 446.3
1/50 0.02000 57,266.4 45,726.4 11540.0

12,652.1

0.0 110.6 320.7
1/30 0.03333 31,109.0 23,332.4 7776.6

9,658.3

0.1 157.4 210.1
1/20 0.05000 16,172.7 10,932.2 5240.5

6,508.6

1/10 0.10000 4,239.4 3,185.3 1054.1
3,147.3

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

527.1 0.1 52.7 52.7

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

水系名：淀川 河川名：瀬田川 対象河道：変更整備計画河道（鹿跳対策後→変更整備後）（単位：百万円）

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0

0.0 1.2 79.81/100 0.01000 80,981.3 80,279.4 701.9

0.0 4.7 78.6
1/80 0.01250 68,558.2 68,455.8 102.4

402.2

0.0 14.9 73.9
1/50 0.02000 45,726.4 44,645.1 1,081.3

591.9

0.0 18.2 59.0
1/30 0.03333 23,332.4 22,115.5 1,216.9

1,149.1

0.1 28.9 40.8
1/20 0.05000 10,932.2 10,011.9 920.3

1,068.6

1/10 0.10000 3,185.3 2,948.1 237.2
578.8

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

118.6 0.1 11.9 11.9

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R3 0
R4 1 0.0 0.0 17,442.9 16,772.0 0.0 0.0 17,442.9 16,772.0
R5 2 11,457.4 10,589.1 21,369.3 19,749.8 8,016.3 7,408.8 29,385.6 27,158.6
R6 3 22,031.7 19,583.7 23,462.1 20,855.2 10,752.6 9,557.9 34,214.7 30,413.1
R7 4 39,043.9 33,370.9 25,522.3 21,814.0 11,281.0 9,641.9 36,803.3 31,455.9
R8 5 63,954.7 52,551.1 18,014.4 14,802.3 12,754.9 10,480.6 30,769.3 25,282.9
R9 6 68,610.6 54,237.6 18,381.3 14,530.6 8,783.6 6,943.6 27,164.9 21,474.2
R10 7 73,326.0 55,718.8 18,093.2 13,748.7 9,200.2 6,991.0 27,293.4 20,739.7
R11 8 78,059.3 57,019.2 16,985.9 12,407.5 9,290.0 6,786.0 26,275.9 19,193.5
R12 9 82,269.4 57,814.0 15,756.6 11,072.8 8,383.0 5,891.1 24,139.6 16,963.9
R13 10 86,477.9 58,431.0 13,735.0 9,280.4 8,202.2 5,542.0 21,937.2 14,822.4
R14 11 90,651.1 58,902.6 17,896.8 11,628.8 7,294.3 4,739.6 25,191.1 16,368.4
R15 12 94,925.1 59,291.1 17,023.3 10,632.9 9,241.5 5,772.3 26,264.8 16,405.2
R16 13 99,223.4 59,593.6 16,374.4 9,834.5 9,383.9 5,636.0 25,758.3 15,470.5
R17 14 103,807.7 59,935.2 16,529.8 9,543.7 8,957.7 5,171.9 25,487.5 14,715.6
R18 15 108,404.2 60,191.1 16,687.7 9,265.8 9,118.2 5,062.9 25,805.9 14,328.7
R19 16 113,016.4 60,339.8 15,181.1 8,105.3 9,214.9 4,919.9 24,396.0 13,025.2
R20 17 117,622.2 60,381.0 16,875.9 8,663.2 8,567.4 4,398.0 25,443.3 13,061.2
R21 18 122,229.4 60,330.4 17,189.3 8,484.3 9,332.9 4,606.6 26,522.2 13,090.9
R22 19 126,771.6 60,166.9 17,046.9 8,090.6 9,782.2 4,642.7 26,829.1 12,733.3
R23 20 131,297.9 59,926.0 16,564.5 7,560.2 9,723.7 4,438.0 26,288.2 11,998.2
R24 21 135,834.8 59,602.8 16,681.7 7,319.8 9,501.9 4,169.3 26,183.6 11,489.1
R25 22 140,217.6 59,163.5 16,163.3 6,819.9 9,963.2 4,203.9 26,126.5 11,023.8
R26 23 143,597.1 58,254.4 16,009.8 6,494.9 9,720.6 3,943.4 25,730.4 10,438.3
R27 24 146,959.5 57,338.9 15,298.2 5,968.9 9,657.6 3,768.1 24,955.8 9,737.0
R28 25 150,242.9 56,355.2 15,032.0 5,638.4 9,365.1 3,512.8 24,397.1 9,151.2
R29 26 153,496.9 55,374.1 14,889.6 5,371.4 9,255.7 3,339.0 24,145.3 8,710.4
R30 27 156,735.0 54,365.2 15,110.5 5,241.3 9,197.2 3,190.1 24,307.7 8,431.4
R31 28 158,891.8 52,981.6 15,023.6 5,009.5 9,317.5 3,106.9 24,341.1 8,116.4
R32 29 161,038.9 51,631.6 15,002.4 4,810.0 9,281.7 2,975.9 24,284.1 7,785.9
R33 30 163,183.7 50,318.7 15,086.4 4,652.0 9,273.0 2,859.4 24,359.4 7,511.4
R34 31 177,886.2 52,738.3 7,931.2 2,351.4 7,931.2 2,351.4
R35 32 177,886.2 50,708.7 9,324.9 2,658.2 9,324.9 2,658.2
R36 33 177,886.2 48,762.7 9,324.9 2,556.2 9,324.9 2,556.2
R37 34 177,886.2 46,886.2 9,324.9 2,457.8 9,324.9 2,457.8
R38 35 177,886.2 45,080.1 9,324.9 2,363.1 9,324.9 2,363.1
R39 36 177,886.2 43,344.6 9,324.9 2,272.1 9,324.9 2,272.1
R40 37 177,886.2 41,679.1 9,324.9 2,184.8 9,324.9 2,184.8
R41 38 177,886.2 40,073.5 9,324.9 2,100.7 9,324.9 2,100.7
R42 39 177,886.2 38,536.9 9,324.9 2,020.1 9,324.9 2,020.1
R43 40 177,886.2 37,051.9 9,324.9 1,942.3 9,324.9 1,942.3
R44 41 177,886.2 35,627.1 9,324.9 1,867.6 9,324.9 1,867.6
R45 42 177,886.2 34,255.0 9,324.9 1,795.7 9,324.9 1,795.7
R46 43 177,886.2 32,941.9 9,324.9 1,726.8 9,324.9 1,726.8
R47 44 177,886.2 31,669.3 9,324.9 1,660.1 9,324.9 1,660.1
R48 45 177,886.2 30,454.8 9,324.9 1,596.5 9,324.9 1,596.5
R49 46 177,886.2 29,281.7 9,324.9 1,535.0 9,324.9 1,535.0
R50 47 177,886.2 28,155.5 9,324.9 1,475.9 9,324.9 1,475.9
R51 48 177,886.2 27,071.4 9,324.9 1,419.1 9,324.9 1,419.1
R52 49 177,886.2 26,033.4 9,324.9 1,364.7 9,324.9 1,364.7
R53 50 177,886.2 25,029.7 9,324.9 1,312.1 9,324.9 1,312.1
R54 51 177,886.2 24,068.0 9,324.9 1,261.7 9,324.9 1,261.7
R55 52 177,886.2 23,141.2 9,324.9 1,213.1 9,324.9 1,213.1
R56 53 177,886.2 22,252.5 9,324.9 1,166.5 9,324.9 1,166.5
R57 54 177,886.2 21,396.0 9,324.9 1,121.6 9,324.9 1,121.6
R58 55 177,886.2 20,574.4 9,324.9 1,078.5 9,324.9 1,078.5
R59 56 177,886.2 19,782.7 9,324.9 1,037.0 9,324.9 1,037.0
R60 57 177,886.2 19,021.2 9,324.9 997.1 9,324.9 997.1
R61 58 177,886.2 18,289.8 9,324.9 958.8 9,324.9 958.8
R62 59 177,886.2 17,586.4 9,324.9 921.9 9,324.9 921.9
R63 60 177,886.2 16,909.3 9,324.9 886.4 9,324.9 886.4
R64 61 177,886.2 16,260.2 9,324.9 852.4 9,324.9 852.4
R65 62 177,886.2 15,634.2 9,324.9 819.6 9,324.9 819.6
R66 63 177,886.2 15,033.1 9,324.9 788.0 9,324.9 788.0
R67 64 177,886.2 14,455.2 9,324.9 757.8 9,324.9 757.8
R68 65 177,886.2 13,898.4 9,324.9 728.6 9,324.9 728.6
R69 66 177,886.2 13,363.9 9,324.9 700.5 9,324.9 700.5
R70 67 177,886.2 12,850.3 9,324.9 673.6 9,324.9 673.6
R71 68 177,886.2 12,355.8 9,324.9 647.7 9,324.9 647.7
R72 69 177,886.2 11,880.5 9,324.9 622.8 9,324.9 622.8
R73 70 177,886.2 11,423.5 9,324.9 598.8 9,324.9 598.8
R74 71 177,886.2 10,984.7 9,324.9 575.8 9,324.9 575.8
R75 72 177,886.2 10,562.1 9,324.9 553.7 9,324.9 553.7
R76 73 177,886.2 10,155.6 9,324.9 532.4 9,324.9 532.4
R77 74 177,886.2 9,764.8 9,324.9 511.9 9,324.9 511.9
R78 75 177,886.2 9,389.6 9,324.9 492.2 9,324.9 492.2
R79 76 177,886.2 9,028.4 9,324.9 473.3 9,324.9 473.3
R80 77 177,886.2 8,681.2 9,324.9 455.1 9,324.9 455.1
R81 78 177,886.2 8,347.2 9,324.9 437.6 9,324.9 437.6
R82 79 177,886.2 8,026.3 9,324.9 420.7 9,324.9 420.7
R83 80 177,886.2 7,717.4 9,324.9 404.6 9,324.9 404.6

12,037,689.7 2,731,974.8 1,615.0 2,733,589.8 510,430.1 304,168.7 736,665.3 215,049.5 1,247,095.4 519,218.2 5.26 2,214,371.6

整
備
期
間
（
３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（
５
０
年
）

合　計

便　益（Ｂ）
便益① 計

①＋②
年度年次

費　用（Ｃ）
維持管理費④

純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

計③＋④
費用便益比
Ｂ／Ｃ

建設費③
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様式－５ 費用対便益（事業費+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R3 0
R4 1 0.0 0.0 19,187.1 18,449.2 0.0 0.0 19,187.1 18,449.2
R5 2 11,457.4 10,589.1 23,506.2 21,724.8 8,016.3 7,408.8 31,522.5 29,133.6
R6 3 22,031.7 19,583.7 25,808.3 22,940.7 10,752.6 9,557.9 36,560.9 32,498.6
R7 4 39,043.9 33,370.9 28,074.6 23,995.4 11,281.0 9,641.9 39,355.6 33,637.3
R8 5 63,954.7 52,551.1 19,815.8 16,282.5 12,754.9 10,480.6 32,570.7 26,763.1
R9 6 68,610.6 54,237.6 20,219.4 15,983.7 8,783.6 6,943.6 29,003.0 22,927.3
R10 7 73,326.0 55,718.8 19,902.6 15,123.5 9,200.2 6,991.0 29,102.8 22,114.5
R11 8 78,059.3 57,019.2 18,684.5 13,648.3 9,290.0 6,786.0 27,974.5 20,434.3
R12 9 82,269.4 57,814.0 17,332.3 12,180.1 8,383.0 5,891.1 25,715.3 18,071.2
R13 10 86,477.9 58,431.0 15,108.5 10,208.4 8,202.2 5,542.0 23,310.7 15,750.4
R14 11 90,651.1 58,902.6 19,686.5 12,791.7 7,294.3 4,739.6 26,980.8 17,531.3
R15 12 94,925.1 59,291.1 18,725.7 11,696.2 9,241.5 5,772.3 27,967.2 17,468.5
R16 13 99,223.4 59,593.6 18,011.9 10,817.9 9,383.9 5,636.0 27,395.8 16,453.9
R17 14 103,807.7 59,935.2 18,182.7 10,498.1 8,957.7 5,171.9 27,140.4 15,670.0
R18 15 108,404.2 60,191.1 18,356.5 10,192.4 9,118.2 5,062.9 27,474.7 15,255.3
R19 16 113,016.4 60,339.8 16,699.3 8,915.8 9,214.9 4,919.9 25,914.2 13,835.7
R20 17 117,622.2 60,381.0 18,563.5 9,529.5 8,567.4 4,398.0 27,130.9 13,927.5
R21 18 122,229.4 60,330.4 18,908.2 9,332.8 9,332.9 4,606.6 28,241.1 13,939.4
R22 19 126,771.6 60,166.9 18,751.6 8,899.7 9,782.2 4,642.7 28,533.8 13,542.4
R23 20 131,297.9 59,926.0 18,220.9 8,316.2 9,723.7 4,438.0 27,944.6 12,754.2
R24 21 135,834.8 59,602.8 18,349.9 8,051.7 9,501.9 4,169.3 27,851.8 12,221.0
R25 22 140,217.6 59,163.5 17,779.6 7,501.9 9,963.2 4,203.9 27,742.8 11,705.8
R26 23 143,597.1 58,254.4 17,610.8 7,144.3 9,720.6 3,943.4 27,331.4 11,087.7
R27 24 146,959.5 57,338.9 16,828.0 6,565.7 9,657.6 3,768.1 26,485.6 10,333.8
R28 25 150,242.9 56,355.2 16,535.2 6,202.3 9,365.1 3,512.8 25,900.3 9,715.1
R29 26 153,496.9 55,374.1 16,378.6 5,908.6 9,255.7 3,339.0 25,634.3 9,247.6
R30 27 156,735.0 54,365.2 16,621.6 5,765.4 9,197.2 3,190.1 25,818.8 8,955.5
R31 28 158,891.8 52,981.6 16,526.0 5,510.5 9,317.5 3,106.9 25,843.5 8,617.4
R32 29 161,038.9 51,631.6 16,502.6 5,291.0 9,281.7 2,975.9 25,784.3 8,266.9
R33 30 163,183.7 50,318.7 16,595.1 5,117.2 9,273.0 2,859.4 25,868.1 7,976.6
R34 31 177,886.2 52,738.3 7,931.2 2,351.4 7,931.2 2,351.4
R35 32 177,886.2 50,708.7 9,324.9 2,658.2 9,324.9 2,658.2
R36 33 177,886.2 48,762.7 9,324.9 2,556.2 9,324.9 2,556.2
R37 34 177,886.2 46,886.2 9,324.9 2,457.8 9,324.9 2,457.8
R38 35 177,886.2 45,080.1 9,324.9 2,363.1 9,324.9 2,363.1
R39 36 177,886.2 43,344.6 9,324.9 2,272.1 9,324.9 2,272.1
R40 37 177,886.2 41,679.1 9,324.9 2,184.8 9,324.9 2,184.8
R41 38 177,886.2 40,073.5 9,324.9 2,100.7 9,324.9 2,100.7
R42 39 177,886.2 38,536.9 9,324.9 2,020.1 9,324.9 2,020.1
R43 40 177,886.2 37,051.9 9,324.9 1,942.3 9,324.9 1,942.3
R44 41 177,886.2 35,627.1 9,324.9 1,867.6 9,324.9 1,867.6
R45 42 177,886.2 34,255.0 9,324.9 1,795.7 9,324.9 1,795.7
R46 43 177,886.2 32,941.9 9,324.9 1,726.8 9,324.9 1,726.8
R47 44 177,886.2 31,669.3 9,324.9 1,660.1 9,324.9 1,660.1
R48 45 177,886.2 30,454.8 9,324.9 1,596.5 9,324.9 1,596.5
R49 46 177,886.2 29,281.7 9,324.9 1,535.0 9,324.9 1,535.0
R50 47 177,886.2 28,155.5 9,324.9 1,475.9 9,324.9 1,475.9
R51 48 177,886.2 27,071.4 9,324.9 1,419.1 9,324.9 1,419.1
R52 49 177,886.2 26,033.4 9,324.9 1,364.7 9,324.9 1,364.7
R53 50 177,886.2 25,029.7 9,324.9 1,312.1 9,324.9 1,312.1
R54 51 177,886.2 24,068.0 9,324.9 1,261.7 9,324.9 1,261.7
R55 52 177,886.2 23,141.2 9,324.9 1,213.1 9,324.9 1,213.1
R56 53 177,886.2 22,252.5 9,324.9 1,166.5 9,324.9 1,166.5
R57 54 177,886.2 21,396.0 9,324.9 1,121.6 9,324.9 1,121.6
R58 55 177,886.2 20,574.4 9,324.9 1,078.5 9,324.9 1,078.5
R59 56 177,886.2 19,782.7 9,324.9 1,037.0 9,324.9 1,037.0
R60 57 177,886.2 19,021.2 9,324.9 997.1 9,324.9 997.1
R61 58 177,886.2 18,289.8 9,324.9 958.8 9,324.9 958.8
R62 59 177,886.2 17,586.4 9,324.9 921.9 9,324.9 921.9
R63 60 177,886.2 16,909.3 9,324.9 886.4 9,324.9 886.4
R64 61 177,886.2 16,260.2 9,324.9 852.4 9,324.9 852.4
R65 62 177,886.2 15,634.2 9,324.9 819.6 9,324.9 819.6
R66 63 177,886.2 15,033.1 9,324.9 788.0 9,324.9 788.0
R67 64 177,886.2 14,455.2 9,324.9 757.8 9,324.9 757.8
R68 65 177,886.2 13,898.4 9,324.9 728.6 9,324.9 728.6
R69 66 177,886.2 13,363.9 9,324.9 700.5 9,324.9 700.5
R70 67 177,886.2 12,850.3 9,324.9 673.6 9,324.9 673.6
R71 68 177,886.2 12,355.8 9,324.9 647.7 9,324.9 647.7
R72 69 177,886.2 11,880.5 9,324.9 622.8 9,324.9 622.8
R73 70 177,886.2 11,423.5 9,324.9 598.8 9,324.9 598.8
R74 71 177,886.2 10,984.7 9,324.9 575.8 9,324.9 575.8
R75 72 177,886.2 10,562.1 9,324.9 553.7 9,324.9 553.7
R76 73 177,886.2 10,155.6 9,324.9 532.4 9,324.9 532.4
R77 74 177,886.2 9,764.8 9,324.9 511.9 9,324.9 511.9
R78 75 177,886.2 9,389.6 9,324.9 492.2 9,324.9 492.2
R79 76 177,886.2 9,028.4 9,324.9 473.3 9,324.9 473.3
R80 77 177,886.2 8,681.2 9,324.9 455.1 9,324.9 455.1
R81 78 177,886.2 8,347.2 9,324.9 437.6 9,324.9 437.6
R82 79 177,886.2 8,026.3 9,324.9 420.7 9,324.9 420.7
R83 80 177,886.2 7,717.4 9,324.9 404.6 9,324.9 404.6

12,037,689.7 2,731,974.8 1,776.5 2,733,751.3 561,473.1 334,585.5 736,665.3 215,049.5 1,298,138.4 549,635.0 4.97 2,184,116.3
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様式－５ 費用対便益（事業費-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R3 0
R4 1 0.0 0.0 15,698.6 15,094.8 0.0 0.0 15,698.6 15,094.8
R5 2 11,457.4 10,589.1 19,232.3 17,774.8 8,016.3 7,408.8 27,248.6 25,183.6
R6 3 22,031.7 19,583.7 21,115.9 18,769.7 10,752.6 9,557.9 31,868.5 28,327.6
R7 4 39,043.9 33,370.9 22,970.1 19,632.6 11,281.0 9,641.9 34,251.1 29,274.5
R8 5 63,954.7 52,551.1 16,212.9 13,322.0 12,754.9 10,480.6 28,967.8 23,802.6
R9 6 68,610.6 54,237.6 16,543.1 13,077.6 8,783.6 6,943.6 25,326.7 20,021.2
R10 7 73,326.0 55,718.8 16,283.9 12,373.8 9,200.2 6,991.0 25,484.1 19,364.8
R11 8 78,059.3 57,019.2 15,287.3 11,166.8 9,290.0 6,786.0 24,577.3 17,952.8
R12 9 82,269.4 57,814.0 14,180.9 9,965.5 8,383.0 5,891.1 22,563.9 15,856.6
R13 10 86,477.9 58,431.0 12,361.5 8,352.3 8,202.2 5,542.0 20,563.7 13,894.3
R14 11 90,651.1 58,902.6 16,107.1 10,465.9 7,294.3 4,739.6 23,401.4 15,205.5
R15 12 94,925.1 59,291.1 15,321.0 9,569.7 9,241.5 5,772.3 24,562.5 15,342.0
R16 13 99,223.4 59,593.6 14,737.0 8,851.0 9,383.9 5,636.0 24,120.9 14,487.0
R17 14 103,807.7 59,935.2 14,876.8 8,589.4 8,957.7 5,171.9 23,834.5 13,761.3
R18 15 108,404.2 60,191.1 15,019.0 8,339.2 9,118.2 5,062.9 24,137.2 13,402.1
R19 16 113,016.4 60,339.8 13,663.0 7,294.7 9,214.9 4,919.9 22,877.9 12,214.6
R20 17 117,622.2 60,381.0 15,188.3 7,796.9 8,567.4 4,398.0 23,755.7 12,194.9
R21 18 122,229.4 60,330.4 15,470.3 7,635.9 9,332.9 4,606.6 24,803.2 12,242.5
R22 19 126,771.6 60,166.9 15,342.2 7,281.5 9,782.2 4,642.7 25,124.4 11,924.2
R23 20 131,297.9 59,926.0 14,908.0 6,804.2 9,723.7 4,438.0 24,631.7 11,242.2
R24 21 135,834.8 59,602.8 15,013.6 6,587.8 9,501.9 4,169.3 24,515.5 10,757.1
R25 22 140,217.6 59,163.5 14,546.9 6,138.0 9,963.2 4,203.9 24,510.1 10,341.9
R26 23 143,597.1 58,254.4 14,408.8 5,845.4 9,720.6 3,943.4 24,129.4 9,788.8
R27 24 146,959.5 57,338.9 13,768.4 5,372.0 9,657.6 3,768.1 23,426.0 9,140.1
R28 25 150,242.9 56,355.2 13,528.8 5,074.6 9,365.1 3,512.8 22,893.9 8,587.4
R29 26 153,496.9 55,374.1 13,400.7 4,834.3 9,255.7 3,339.0 22,656.4 8,173.3
R30 27 156,735.0 54,365.2 13,599.5 4,717.1 9,197.2 3,190.1 22,796.7 7,907.2
R31 28 158,891.8 52,981.6 13,521.3 4,508.6 9,317.5 3,106.9 22,838.8 7,615.5
R32 29 161,038.9 51,631.6 13,502.1 4,329.0 9,281.7 2,975.9 22,783.8 7,304.9
R33 30 163,183.7 50,318.7 13,577.8 4,186.8 9,273.0 2,859.4 22,850.8 7,046.2
R34 31 177,886.2 52,738.3 7,931.2 2,351.4 7,931.2 2,351.4
R35 32 177,886.2 50,708.7 9,324.9 2,658.2 9,324.9 2,658.2
R36 33 177,886.2 48,762.7 9,324.9 2,556.2 9,324.9 2,556.2
R37 34 177,886.2 46,886.2 9,324.9 2,457.8 9,324.9 2,457.8
R38 35 177,886.2 45,080.1 9,324.9 2,363.1 9,324.9 2,363.1
R39 36 177,886.2 43,344.6 9,324.9 2,272.1 9,324.9 2,272.1
R40 37 177,886.2 41,679.1 9,324.9 2,184.8 9,324.9 2,184.8
R41 38 177,886.2 40,073.5 9,324.9 2,100.7 9,324.9 2,100.7
R42 39 177,886.2 38,536.9 9,324.9 2,020.1 9,324.9 2,020.1
R43 40 177,886.2 37,051.9 9,324.9 1,942.3 9,324.9 1,942.3
R44 41 177,886.2 35,627.1 9,324.9 1,867.6 9,324.9 1,867.6
R45 42 177,886.2 34,255.0 9,324.9 1,795.7 9,324.9 1,795.7
R46 43 177,886.2 32,941.9 9,324.9 1,726.8 9,324.9 1,726.8
R47 44 177,886.2 31,669.3 9,324.9 1,660.1 9,324.9 1,660.1
R48 45 177,886.2 30,454.8 9,324.9 1,596.5 9,324.9 1,596.5
R49 46 177,886.2 29,281.7 9,324.9 1,535.0 9,324.9 1,535.0
R50 47 177,886.2 28,155.5 9,324.9 1,475.9 9,324.9 1,475.9
R51 48 177,886.2 27,071.4 9,324.9 1,419.1 9,324.9 1,419.1
R52 49 177,886.2 26,033.4 9,324.9 1,364.7 9,324.9 1,364.7
R53 50 177,886.2 25,029.7 9,324.9 1,312.1 9,324.9 1,312.1
R54 51 177,886.2 24,068.0 9,324.9 1,261.7 9,324.9 1,261.7
R55 52 177,886.2 23,141.2 9,324.9 1,213.1 9,324.9 1,213.1
R56 53 177,886.2 22,252.5 9,324.9 1,166.5 9,324.9 1,166.5
R57 54 177,886.2 21,396.0 9,324.9 1,121.6 9,324.9 1,121.6
R58 55 177,886.2 20,574.4 9,324.9 1,078.5 9,324.9 1,078.5
R59 56 177,886.2 19,782.7 9,324.9 1,037.0 9,324.9 1,037.0
R60 57 177,886.2 19,021.2 9,324.9 997.1 9,324.9 997.1
R61 58 177,886.2 18,289.8 9,324.9 958.8 9,324.9 958.8
R62 59 177,886.2 17,586.4 9,324.9 921.9 9,324.9 921.9
R63 60 177,886.2 16,909.3 9,324.9 886.4 9,324.9 886.4
R64 61 177,886.2 16,260.2 9,324.9 852.4 9,324.9 852.4
R65 62 177,886.2 15,634.2 9,324.9 819.6 9,324.9 819.6
R66 63 177,886.2 15,033.1 9,324.9 788.0 9,324.9 788.0
R67 64 177,886.2 14,455.2 9,324.9 757.8 9,324.9 757.8
R68 65 177,886.2 13,898.4 9,324.9 728.6 9,324.9 728.6
R69 66 177,886.2 13,363.9 9,324.9 700.5 9,324.9 700.5
R70 67 177,886.2 12,850.3 9,324.9 673.6 9,324.9 673.6
R71 68 177,886.2 12,355.8 9,324.9 647.7 9,324.9 647.7
R72 69 177,886.2 11,880.5 9,324.9 622.8 9,324.9 622.8
R73 70 177,886.2 11,423.5 9,324.9 598.8 9,324.9 598.8
R74 71 177,886.2 10,984.7 9,324.9 575.8 9,324.9 575.8
R75 72 177,886.2 10,562.1 9,324.9 553.7 9,324.9 553.7
R76 73 177,886.2 10,155.6 9,324.9 532.4 9,324.9 532.4
R77 74 177,886.2 9,764.8 9,324.9 511.9 9,324.9 511.9
R78 75 177,886.2 9,389.6 9,324.9 492.2 9,324.9 492.2
R79 76 177,886.2 9,028.4 9,324.9 473.3 9,324.9 473.3
R80 77 177,886.2 8,681.2 9,324.9 455.1 9,324.9 455.1
R81 78 177,886.2 8,347.2 9,324.9 437.6 9,324.9 437.6
R82 79 177,886.2 8,026.3 9,324.9 420.7 9,324.9 420.7
R83 80 177,886.2 7,717.4 9,324.9 404.6 9,324.9 404.6

12,037,689.7 2,731,974.8 1,453.5 2,733,428.3 459,387.1 273,751.9 736,665.3 215,049.5 1,196,052.4 488,801.4 5.59 2,244,626.9
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様式－５ 費用対便益（資産+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R3 0
R4 1 0.0 0.0 17,442.9 16,772.0 0.0 0.0 17,442.9 16,772.0
R5 2 12,523.0 11,573.9 21,369.3 19,749.8 8,016.3 7,408.8 29,385.6 27,158.6
R6 3 24,081.7 21,406.0 23,462.1 20,855.2 10,752.6 9,557.9 34,214.7 30,413.1
R7 4 42,685.8 36,483.6 25,522.3 21,814.0 11,281.0 9,641.9 36,803.3 31,455.9
R8 5 69,930.9 57,461.7 18,014.4 14,802.3 12,754.9 10,480.6 30,769.3 25,282.9
R9 6 75,020.9 59,305.1 18,381.3 14,530.6 8,783.6 6,943.6 27,164.9 21,474.2
R10 7 80,176.1 60,924.1 18,093.2 13,748.7 9,200.2 6,991.0 27,293.4 20,739.7
R11 8 85,350.8 62,345.4 16,985.9 12,407.5 9,290.0 6,786.0 26,275.9 19,193.5
R12 9 89,953.8 63,214.2 15,756.6 11,072.8 8,383.0 5,891.1 24,139.6 16,963.9
R13 10 94,554.8 63,888.4 13,735.0 9,280.4 8,202.2 5,542.0 21,937.2 14,822.4
R14 11 99,117.3 64,403.7 17,896.8 11,628.8 7,294.3 4,739.6 25,191.1 16,368.4
R15 12 103,789.8 64,828.1 17,023.3 10,632.9 9,241.5 5,772.3 26,264.8 16,405.2
R16 13 108,489.2 65,158.7 16,374.4 9,834.5 9,383.9 5,636.0 25,758.3 15,470.5
R17 14 113,500.9 65,531.7 16,529.8 9,543.7 8,957.7 5,171.9 25,487.5 14,715.6
R18 15 118,526.0 65,811.2 16,687.7 9,265.8 9,118.2 5,062.9 25,805.9 14,328.7
R19 16 123,568.5 65,973.6 15,181.1 8,105.3 9,214.9 4,919.9 24,396.0 13,025.2
R20 17 128,603.8 66,018.4 16,875.9 8,663.2 8,567.4 4,398.0 25,443.3 13,061.2
R21 18 133,640.6 65,962.8 17,189.3 8,484.3 9,332.9 4,606.6 26,522.2 13,090.9
R22 19 138,606.0 65,783.6 17,046.9 8,090.6 9,782.2 4,642.7 26,829.1 12,733.3
R23 20 143,554.2 65,519.9 16,564.5 7,560.2 9,723.7 4,438.0 26,288.2 11,998.2
R24 21 148,513.8 65,166.2 16,681.7 7,319.8 9,501.9 4,169.3 26,183.6 11,489.1
R25 22 153,304.9 64,685.6 16,163.3 6,819.9 9,963.2 4,203.9 26,126.5 11,023.8
R26 23 156,999.2 63,691.3 16,009.8 6,494.9 9,720.6 3,943.4 25,730.4 10,438.3
R27 24 160,674.8 62,690.1 15,298.2 5,968.9 9,657.6 3,768.1 24,955.8 9,737.0
R28 25 164,264.2 61,614.5 15,032.0 5,638.4 9,365.1 3,512.8 24,397.1 9,151.2
R29 26 167,821.1 60,541.5 14,889.6 5,371.4 9,255.7 3,339.0 24,145.3 8,710.4
R30 27 171,360.8 59,438.4 15,110.5 5,241.3 9,197.2 3,190.1 24,307.7 8,431.4
R31 28 173,718.4 57,925.4 15,023.6 5,009.5 9,317.5 3,106.9 24,341.1 8,116.4
R32 29 176,065.5 56,449.3 15,002.4 4,810.0 9,281.7 2,975.9 24,284.1 7,785.9
R33 30 178,409.9 55,013.8 15,086.4 4,652.0 9,273.0 2,859.4 24,359.4 7,511.4
R34 31 194,499.0 57,663.5 7,931.2 2,351.4 7,931.2 2,351.4
R35 32 194,499.0 55,444.4 9,324.9 2,658.2 9,324.9 2,658.2
R36 33 194,499.0 53,316.6 9,324.9 2,556.2 9,324.9 2,556.2
R37 34 194,499.0 51,264.9 9,324.9 2,457.8 9,324.9 2,457.8
R38 35 194,499.0 49,290.2 9,324.9 2,363.1 9,324.9 2,363.1
R39 36 194,499.0 47,392.6 9,324.9 2,272.1 9,324.9 2,272.1
R40 37 194,499.0 45,571.5 9,324.9 2,184.8 9,324.9 2,184.8
R41 38 194,499.0 43,816.0 9,324.9 2,100.7 9,324.9 2,100.7
R42 39 194,499.0 42,135.8 9,324.9 2,020.1 9,324.9 2,020.1
R43 40 194,499.0 40,512.2 9,324.9 1,942.3 9,324.9 1,942.3
R44 41 194,499.0 38,954.3 9,324.9 1,867.6 9,324.9 1,867.6
R45 42 194,499.0 37,454.1 9,324.9 1,795.7 9,324.9 1,795.7
R46 43 194,499.0 36,018.3 9,324.9 1,726.8 9,324.9 1,726.8
R47 44 194,499.0 34,626.9 9,324.9 1,660.1 9,324.9 1,660.1
R48 45 194,499.0 33,298.9 9,324.9 1,596.5 9,324.9 1,596.5
R49 46 194,499.0 32,016.3 9,324.9 1,535.0 9,324.9 1,535.0
R50 47 194,499.0 30,784.9 9,324.9 1,475.9 9,324.9 1,475.9
R51 48 194,499.0 29,599.6 9,324.9 1,419.1 9,324.9 1,419.1
R52 49 194,499.0 28,464.7 9,324.9 1,364.7 9,324.9 1,364.7
R53 50 194,499.0 27,367.3 9,324.9 1,312.1 9,324.9 1,312.1
R54 51 194,499.0 26,315.7 9,324.9 1,261.7 9,324.9 1,261.7
R55 52 194,499.0 25,302.3 9,324.9 1,213.1 9,324.9 1,213.1
R56 53 194,499.0 24,330.6 9,324.9 1,166.5 9,324.9 1,166.5
R57 54 194,499.0 23,394.2 9,324.9 1,121.6 9,324.9 1,121.6
R58 55 194,499.0 22,495.8 9,324.9 1,078.5 9,324.9 1,078.5
R59 56 194,499.0 21,630.2 9,324.9 1,037.0 9,324.9 1,037.0
R60 57 194,499.0 20,797.6 9,324.9 997.1 9,324.9 997.1
R61 58 194,499.0 19,997.8 9,324.9 958.8 9,324.9 958.8
R62 59 194,499.0 19,228.8 9,324.9 921.9 9,324.9 921.9
R63 60 194,499.0 18,488.5 9,324.9 886.4 9,324.9 886.4
R64 61 194,499.0 17,778.7 9,324.9 852.4 9,324.9 852.4
R65 62 194,499.0 17,094.3 9,324.9 819.6 9,324.9 819.6
R66 63 194,499.0 16,437.0 9,324.9 788.0 9,324.9 788.0
R67 64 194,499.0 15,805.2 9,324.9 757.8 9,324.9 757.8
R68 65 194,499.0 15,196.4 9,324.9 728.6 9,324.9 728.6
R69 66 194,499.0 14,611.9 9,324.9 700.5 9,324.9 700.5
R70 67 194,499.0 14,050.4 9,324.9 673.6 9,324.9 673.6
R71 68 194,499.0 13,509.7 9,324.9 647.7 9,324.9 647.7
R72 69 194,499.0 12,990.0 9,324.9 622.8 9,324.9 622.8
R73 70 194,499.0 12,490.3 9,324.9 598.8 9,324.9 598.8
R74 71 194,499.0 12,010.6 9,324.9 575.8 9,324.9 575.8
R75 72 194,499.0 11,548.5 9,324.9 553.7 9,324.9 553.7
R76 73 194,499.0 11,104.1 9,324.9 532.4 9,324.9 532.4
R77 74 194,499.0 10,676.8 9,324.9 511.9 9,324.9 511.9
R78 75 194,499.0 10,266.5 9,324.9 492.2 9,324.9 492.2
R79 76 194,499.0 9,871.5 9,324.9 473.3 9,324.9 473.3
R80 77 194,499.0 9,491.9 9,324.9 455.1 9,324.9 455.1
R81 78 194,499.0 9,126.7 9,324.9 437.6 9,324.9 437.6
R82 79 194,499.0 8,775.8 9,324.9 420.7 9,324.9 420.7
R83 80 194,499.0 8,438.1 9,324.9 404.6 9,324.9 404.6

13,161,758.6 2,987,059.1 1,615.0 2,988,674.1 510,430.1 304,168.7 736,665.3 215,049.5 1,247,095.4 519,218.2 5.76 2,469,455.9

整
備
期
間
（
３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（
５
０
年
）

合　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④
費用便益比
Ｂ／Ｃ

計③＋④年次 年度 ｔ
便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

264



様式－５ 費用対便益（資産-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R3 0
R4 1 0.0 0.0 17,442.9 16,772.0 0.0 0.0 17,442.9 16,772.0
R5 2 10,391.8 9,604.3 21,369.3 19,749.8 8,016.3 7,408.8 29,385.6 27,158.6
R6 3 19,981.7 17,761.5 23,462.1 20,855.2 10,752.6 9,557.9 34,214.7 30,413.1
R7 4 35,402.0 30,258.1 25,522.3 21,814.0 11,281.0 9,641.9 36,803.3 31,455.9
R8 5 57,978.4 47,640.4 18,014.4 14,802.3 12,754.9 10,480.6 30,769.3 25,282.9
R9 6 62,200.2 49,170.1 18,381.3 14,530.6 8,783.6 6,943.6 27,164.9 21,474.2
R10 7 66,475.9 50,513.6 18,093.2 13,748.7 9,200.2 6,991.0 27,293.4 20,739.7
R11 8 70,767.5 51,692.8 16,985.9 12,407.5 9,290.0 6,786.0 26,275.9 19,193.5
R12 9 74,584.9 52,413.8 15,756.6 11,072.8 8,383.0 5,891.1 24,139.6 16,963.9
R13 10 78,400.5 52,973.3 13,735.0 9,280.4 8,202.2 5,542.0 21,937.2 14,822.4
R14 11 82,184.7 53,401.3 17,896.8 11,628.8 7,294.3 4,739.6 25,191.1 16,368.4
R15 12 86,059.9 53,753.8 17,023.3 10,632.9 9,241.5 5,772.3 26,264.8 16,405.2
R16 13 89,957.3 54,028.4 16,374.4 9,834.5 9,383.9 5,636.0 25,758.3 15,470.5
R17 14 94,114.0 54,338.3 16,529.8 9,543.7 8,957.7 5,171.9 25,487.5 14,715.6
R18 15 98,281.8 54,570.7 16,687.7 9,265.8 9,118.2 5,062.9 25,805.9 14,328.7
R19 16 102,463.9 54,705.7 15,181.1 8,105.3 9,214.9 4,919.9 24,396.0 13,025.2
R20 17 106,640.2 54,743.4 16,875.9 8,663.2 8,567.4 4,398.0 25,443.3 13,061.2
R21 18 110,817.5 54,697.7 17,189.3 8,484.3 9,332.9 4,606.6 26,522.2 13,090.9
R22 19 114,936.5 54,549.8 17,046.9 8,090.6 9,782.2 4,642.7 26,829.1 12,733.3
R23 20 119,041.1 54,331.8 16,564.5 7,560.2 9,723.7 4,438.0 26,288.2 11,998.2
R24 21 123,155.2 54,039.1 16,681.7 7,319.8 9,501.9 4,169.3 26,183.6 11,489.1
R25 22 127,129.8 53,641.3 16,163.3 6,819.9 9,963.2 4,203.9 26,126.5 11,023.8
R26 23 130,194.3 52,817.2 16,009.8 6,494.9 9,720.6 3,943.4 25,730.4 10,438.3
R27 24 133,243.3 51,987.2 15,298.2 5,968.9 9,657.6 3,768.1 24,955.8 9,737.0
R28 25 136,220.9 51,095.6 15,032.0 5,638.4 9,365.1 3,512.8 24,397.1 9,151.2
R29 26 139,171.8 50,206.3 14,889.6 5,371.4 9,255.7 3,339.0 24,145.3 8,710.4
R30 27 142,108.5 49,291.9 15,110.5 5,241.3 9,197.2 3,190.1 24,307.7 8,431.4
R31 28 144,064.4 48,037.5 15,023.6 5,009.5 9,317.5 3,106.9 24,341.1 8,116.4
R32 29 146,011.6 46,813.6 15,002.4 4,810.0 9,281.7 2,975.9 24,284.1 7,785.9
R33 30 147,956.7 45,623.4 15,086.4 4,652.0 9,273.0 2,859.4 24,359.4 7,511.4
R34 31 161,272.5 47,812.8 7,931.2 2,351.4 7,931.2 2,351.4
R35 32 161,272.5 45,972.8 9,324.9 2,658.2 9,324.9 2,658.2
R36 33 161,272.5 44,208.5 9,324.9 2,556.2 9,324.9 2,556.2
R37 34 161,272.5 42,507.2 9,324.9 2,457.8 9,324.9 2,457.8
R38 35 161,272.5 40,869.9 9,324.9 2,363.1 9,324.9 2,363.1
R39 36 161,272.5 39,296.4 9,324.9 2,272.1 9,324.9 2,272.1
R40 37 161,272.5 37,786.4 9,324.9 2,184.8 9,324.9 2,184.8
R41 38 161,272.5 36,330.8 9,324.9 2,100.7 9,324.9 2,100.7
R42 39 161,272.5 34,937.7 9,324.9 2,020.1 9,324.9 2,020.1
R43 40 161,272.5 33,591.4 9,324.9 1,942.3 9,324.9 1,942.3
R44 41 161,272.5 32,299.7 9,324.9 1,867.6 9,324.9 1,867.6
R45 42 161,272.5 31,055.7 9,324.9 1,795.7 9,324.9 1,795.7
R46 43 161,272.5 29,865.3 9,324.9 1,726.8 9,324.9 1,726.8
R47 44 161,272.5 28,711.5 9,324.9 1,660.1 9,324.9 1,660.1
R48 45 161,272.5 27,610.4 9,324.9 1,596.5 9,324.9 1,596.5
R49 46 161,272.5 26,546.9 9,324.9 1,535.0 9,324.9 1,535.0
R50 47 161,272.5 25,525.9 9,324.9 1,475.9 9,324.9 1,475.9
R51 48 161,272.5 24,543.1 9,324.9 1,419.1 9,324.9 1,419.1
R52 49 161,272.5 23,602.0 9,324.9 1,364.7 9,324.9 1,364.7
R53 50 161,272.5 22,692.1 9,324.9 1,312.1 9,324.9 1,312.1
R54 51 161,272.5 21,820.1 9,324.9 1,261.7 9,324.9 1,261.7
R55 52 161,272.5 20,979.9 9,324.9 1,213.1 9,324.9 1,213.1
R56 53 161,272.5 20,174.2 9,324.9 1,166.5 9,324.9 1,166.5
R57 54 161,272.5 19,397.7 9,324.9 1,121.6 9,324.9 1,121.6
R58 55 161,272.5 18,652.8 9,324.9 1,078.5 9,324.9 1,078.5
R59 56 161,272.5 17,935.1 9,324.9 1,037.0 9,324.9 1,037.0
R60 57 161,272.5 17,244.7 9,324.9 997.1 9,324.9 997.1
R61 58 161,272.5 16,581.6 9,324.9 958.8 9,324.9 958.8
R62 59 161,272.5 15,943.9 9,324.9 921.9 9,324.9 921.9
R63 60 161,272.5 15,330.1 9,324.9 886.4 9,324.9 886.4
R64 61 161,272.5 14,741.5 9,324.9 852.4 9,324.9 852.4
R65 62 161,272.5 14,174.1 9,324.9 819.6 9,324.9 819.6
R66 63 161,272.5 13,629.0 9,324.9 788.0 9,324.9 788.0
R67 64 161,272.5 13,105.2 9,324.9 757.8 9,324.9 757.8
R68 65 161,272.5 12,600.4 9,324.9 728.6 9,324.9 728.6
R69 66 161,272.5 12,115.7 9,324.9 700.5 9,324.9 700.5
R70 67 161,272.5 11,650.1 9,324.9 673.6 9,324.9 673.6
R71 68 161,272.5 11,201.8 9,324.9 647.7 9,324.9 647.7
R72 69 161,272.5 10,770.9 9,324.9 622.8 9,324.9 622.8
R73 70 161,272.5 10,356.6 9,324.9 598.8 9,324.9 598.8
R74 71 161,272.5 9,958.8 9,324.9 575.8 9,324.9 575.8
R75 72 161,272.5 9,575.6 9,324.9 553.7 9,324.9 553.7
R76 73 161,272.5 9,207.2 9,324.9 532.4 9,324.9 532.4
R77 74 161,272.5 8,852.9 9,324.9 511.9 9,324.9 511.9
R78 75 161,272.5 8,512.7 9,324.9 492.2 9,324.9 492.2
R79 76 161,272.5 8,185.2 9,324.9 473.3 9,324.9 473.3
R80 77 161,272.5 7,870.4 9,324.9 455.1 9,324.9 455.1
R81 78 161,272.5 7,567.6 9,324.9 437.6 9,324.9 437.6
R82 79 161,272.5 7,276.7 9,324.9 420.7 9,324.9 420.7
R83 80 161,272.5 6,996.6 9,324.9 404.6 9,324.9 404.6

10,913,560.4 2,476,877.5 1,615.0 2,478,492.5 510,430.1 304,168.7 736,665.3 215,049.5 1,247,095.4 519,218.2 4.77 1,959,274.3

整
備
期
間
（
３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（
５
０
年
）

合　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④
費用便益比
Ｂ／Ｃ

計③＋④年次 年度 ｔ
便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（工期+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R3 0
R4 1 0.0 0.0 15,857.1 15,247.2 0.0 0.0 15,857.1 15,247.2
R5 2 11,375.4 10,513.3 19,069.7 17,624.5 7,287.5 6,735.2 26,357.2 24,359.7
R6 3 21,987.5 19,544.4 20,948.6 18,621.0 9,526.4 8,467.9 30,475.0 27,088.9
R7 4 39,323.1 33,609.5 22,640.4 19,350.7 10,159.4 8,683.2 32,799.8 28,033.9
R8 5 63,954.7 52,551.1 19,106.8 15,699.9 11,193.5 9,197.6 30,300.3 24,897.5
R9 6 68,725.3 54,328.3 16,543.4 13,077.8 9,429.0 7,453.8 25,972.4 20,531.6
R10 7 72,874.9 55,376.1 16,605.4 12,618.1 8,174.3 6,211.5 24,779.7 18,829.6
R11 8 77,056.7 56,286.8 16,146.4 11,794.3 8,396.3 6,133.2 24,542.7 17,927.5
R12 9 81,108.1 56,998.0 15,218.3 10,694.5 8,198.0 5,761.1 23,416.3 16,455.6
R13 10 84,832.7 57,319.4 14,140.3 9,554.2 7,587.9 5,127.0 21,728.2 14,681.2
R14 11 88,553.7 57,539.8 12,486.3 8,113.2 7,373.9 4,791.4 19,860.2 12,904.6
R15 12 92,256.6 57,624.4 16,269.9 10,162.3 6,631.1 4,141.8 22,901.0 14,304.1
R16 13 96,049.1 57,687.1 15,555.2 9,342.4 8,401.3 5,045.8 23,956.5 14,388.2
R17 14 99,861.0 57,656.5 15,003.7 8,662.7 8,170.3 4,717.3 23,174.0 13,380.0
R18 15 103,879.1 57,678.6 14,984.7 8,320.2 8,194.0 4,549.7 23,178.7 12,869.9
R19 16 107,955.9 57,638.0 15,113.3 8,069.0 8,218.6 4,387.9 23,331.9 12,456.9
R20 17 112,044.2 57,517.6 14,485.8 7,436.2 8,315.2 4,268.6 22,801.0 11,704.8
R21 18 116,135.1 57,322.4 14,417.3 7,116.1 8,056.0 3,976.3 22,473.3 11,092.4
R22 19 120,223.9 57,059.3 15,427.3 7,321.9 8,040.1 3,815.9 23,467.4 11,137.8
R23 20 124,317.8 56,740.2 15,600.7 7,120.4 8,580.6 3,916.3 24,181.3 11,036.7
R24 21 128,348.9 56,318.1 15,453.3 6,780.7 8,855.5 3,885.7 24,308.8 10,666.4
R25 22 132,369.6 55,852.1 15,058.6 6,353.9 8,792.7 3,710.0 23,851.3 10,063.9
R26 23 136,398.8 55,334.2 15,165.1 6,152.2 8,611.2 3,493.4 23,776.3 9,645.6
R27 24 140,306.8 54,743.2 14,741.1 5,751.5 9,030.6 3,523.4 23,771.7 9,274.9
R28 25 143,409.3 53,791.9 14,582.2 5,469.7 8,832.1 3,312.9 23,414.3 8,782.6
R29 26 146,410.1 52,817.5 14,101.5 5,087.1 8,764.2 3,161.7 22,865.7 8,248.8
R30 27 149,358.9 51,806.8 13,762.2 4,773.6 8,566.6 2,971.4 22,328.8 7,745.0
R31 28 152,271.0 50,773.9 13,600.7 4,535.1 8,427.2 2,810.0 22,027.9 7,345.1
R32 29 155,165.7 49,748.5 13,616.3 4,365.6 8,360.8 2,680.6 21,977.1 7,046.2
R33 30 157,667.6 48,617.8 13,713.2 4,228.6 8,377.8 2,583.3 22,091.0 6,811.9
R34 31 159,588.4 47,313.5 13,653.9 4,048.0 8,433.9 2,500.4 22,087.8 6,548.4
R35 32 161,502.8 46,038.4 13,646.3 3,890.0 8,409.5 2,397.2 22,055.8 6,287.2
R36 33 163,414.3 44,795.6 13,715.1 3,759.6 7,960.4 2,182.1 21,675.5 5,941.7
R37 34 177,886.2 46,886.2 7,210.4 1,900.5 7,210.4 1,900.5
R38 35 177,886.2 45,080.1 8,441.4 2,139.2 8,441.4 2,139.2
R39 36 177,886.2 43,344.6 8,441.4 2,056.9 8,441.4 2,056.9
R40 37 177,886.2 41,679.1 8,441.4 1,977.8 8,441.4 1,977.8
R41 38 177,886.2 40,073.5 8,441.4 1,901.6 8,441.4 1,901.6
R42 39 177,886.2 38,536.9 8,441.4 1,828.7 8,441.4 1,828.7
R43 40 177,886.2 37,051.9 8,441.4 1,758.3 8,441.4 1,758.3
R44 41 177,886.2 35,627.1 8,441.4 1,690.6 8,441.4 1,690.6
R45 42 177,886.2 34,255.0 8,441.4 1,625.5 8,441.4 1,625.5
R46 43 177,886.2 32,941.9 8,441.4 1,563.2 8,441.4 1,563.2
R47 44 177,886.2 31,669.3 8,441.4 1,502.8 8,441.4 1,502.8
R48 45 177,886.2 30,454.8 8,441.4 1,445.2 8,441.4 1,445.2
R49 46 177,886.2 29,281.7 8,441.4 1,389.5 8,441.4 1,389.5
R50 47 177,886.2 28,155.5 8,441.4 1,336.1 8,441.4 1,336.1
R51 48 177,886.2 27,071.4 8,441.4 1,284.6 8,441.4 1,284.6
R52 49 177,886.2 26,033.4 8,441.4 1,235.4 8,441.4 1,235.4
R53 50 177,886.2 25,029.7 8,441.4 1,187.8 8,441.4 1,187.8
R54 51 177,886.2 24,068.0 8,441.4 1,142.1 8,441.4 1,142.1
R55 52 177,886.2 23,141.2 8,441.4 1,098.1 8,441.4 1,098.1
R56 53 177,886.2 22,252.5 8,441.4 1,056.0 8,441.4 1,056.0
R57 54 177,886.2 21,396.0 8,441.4 1,015.3 8,441.4 1,015.3
R58 55 177,886.2 20,574.4 8,441.4 976.3 8,441.4 976.3
R59 56 177,886.2 19,782.7 8,441.4 938.8 8,441.4 938.8
R60 57 177,886.2 19,021.2 8,441.4 902.6 8,441.4 902.6
R61 58 177,886.2 18,289.8 8,441.4 867.9 8,441.4 867.9
R62 59 177,886.2 17,586.4 8,441.4 834.5 8,441.4 834.5
R63 60 177,886.2 16,909.3 8,441.4 802.4 8,441.4 802.4
R64 61 177,886.2 16,260.2 8,441.4 771.6 8,441.4 771.6
R65 62 177,886.2 15,634.2 8,441.4 741.9 8,441.4 741.9
R66 63 177,886.2 15,033.1 8,441.4 713.4 8,441.4 713.4
R67 64 177,886.2 14,455.2 8,441.4 686.0 8,441.4 686.0
R68 65 177,886.2 13,898.4 8,441.4 659.5 8,441.4 659.5
R69 66 177,886.2 13,363.9 8,441.4 634.2 8,441.4 634.2
R70 67 177,886.2 12,850.3 8,441.4 609.8 8,441.4 609.8
R71 68 177,886.2 12,355.8 8,441.4 586.3 8,441.4 586.3
R72 69 177,886.2 11,880.5 8,441.4 563.8 8,441.4 563.8
R73 70 177,886.2 11,423.5 8,441.4 542.1 8,441.4 542.1
R74 71 177,886.2 10,984.7 8,441.4 521.3 8,441.4 521.3
R75 72 177,886.2 10,562.1 8,441.4 501.2 8,441.4 501.2
R76 73 177,886.2 10,155.6 8,441.4 481.9 8,441.4 481.9
R77 74 177,886.2 9,764.8 8,441.4 463.4 8,441.4 463.4
R78 75 177,886.2 9,389.6 8,441.4 445.6 8,441.4 445.6
R79 76 177,886.2 9,028.4 8,441.4 428.4 8,441.4 428.4
R80 77 177,886.2 8,681.2 8,441.4 412.0 8,441.4 412.0
R81 78 177,886.2 8,347.2 8,441.4 396.1 8,441.4 396.1
R82 79 177,886.2 8,026.3 8,441.4 380.9 8,441.4 380.9
R83 80 177,886.2 7,717.4 8,441.4 366.2 8,441.4 366.2
R84 81 177,886.2 7,420.6 8,441.4 352.1 8,441.4 352.1
R85 82 177,886.2 7,135.1 8,441.4 338.6 8,441.4 338.6
R86 83 177,886.2 6,860.8 8,441.4 325.6 8,441.4 325.6

12,403,038.6 2,686,364.8 1,437.1 2,687,801.9 510,430.2 291,142.2 692,194.9 195,973.2 1,202,625.1 487,115.4 5.52 2,200,686.5
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備
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（
３
３
年
）
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設
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の
評
価
期
間
（
５
０
年
）

合　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④
費用便益比
Ｂ／Ｃ

計③＋④年次 年度 ｔ
便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（工期-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R3 0
R4 1 0.0 0.0 19,817.2 19,055.0 0.0 0.0 19,817.2 19,055.0
R5 2 11,636.2 10,754.3 24,208.7 22,374.0 9,211.0 8,512.9 33,419.7 30,886.9
R6 3 22,119.5 19,661.8 26,755.7 23,782.8 12,064.9 10,724.4 38,820.6 34,507.2
R7 4 39,640.5 33,880.8 25,021.3 21,385.7 13,025.9 11,133.2 38,047.2 32,518.9
R8 5 63,954.7 52,551.1 20,219.7 16,614.4 12,407.0 10,194.7 32,626.7 26,809.1
R9 6 69,268.3 54,757.5 20,231.6 15,993.3 9,990.8 7,897.9 30,222.4 23,891.2
R10 7 74,626.4 56,707.0 19,242.3 14,621.8 10,282.3 7,813.3 29,524.6 22,435.1
R11 8 79,578.5 58,128.9 17,780.6 12,988.0 9,616.8 7,024.7 27,397.4 20,012.7
R12 9 84,350.1 59,276.2 15,485.6 10,882.4 9,153.8 6,432.7 24,639.4 17,315.1
R13 10 89,083.4 60,191.5 19,788.2 13,370.4 8,205.6 5,544.3 27,993.8 18,914.7
R14 11 93,929.1 61,032.5 18,770.6 12,196.6 10,236.9 6,651.7 29,007.5 18,848.3
R15 12 98,863.8 61,751.3 18,245.6 11,396.3 10,326.9 6,450.3 28,572.5 17,846.6
R16 13 104,062.6 62,500.1 18,436.6 11,073.0 10,001.7 6,007.0 28,438.3 17,080.0
R17 14 109,277.8 63,093.4 17,704.9 10,222.2 10,169.4 5,871.5 27,874.3 16,093.7
R18 15 114,500.0 63,575.8 17,997.8 9,993.2 9,874.2 5,482.6 27,872.0 15,475.8
R19 16 119,719.3 63,918.5 18,994.9 10,141.4 10,024.9 5,352.3 29,019.8 15,493.7
R20 17 124,952.3 64,143.9 18,972.7 9,739.6 10,714.9 5,500.5 29,687.6 15,240.1
R21 18 130,090.4 64,210.5 18,458.6 9,110.8 10,812.3 5,336.8 29,270.9 14,447.6
R22 19 135,235.8 64,184.0 18,477.5 8,769.6 10,577.3 5,020.1 29,054.8 13,789.7
R23 20 140,090.8 63,939.2 17,925.1 8,181.3 11,038.3 5,038.0 28,963.4 13,219.3
R24 21 143,918.0 63,149.6 17,551.4 7,701.4 10,781.8 4,730.9 28,333.2 12,432.3
R25 22 147,703.0 62,321.9 16,879.6 7,122.2 10,628.2 4,484.5 27,507.8 11,606.7
R26 23 151,412.1 61,424.8 16,623.1 6,743.7 10,352.1 4,199.6 26,975.2 10,943.3
R27 24 155,092.1 60,511.9 16,691.2 6,512.4 10,246.7 3,997.9 26,937.9 10,510.3
R28 25 158,027.5 59,275.1 16,721.8 6,272.3 10,294.3 3,861.3 27,016.1 10,133.6
R29 26 160,465.1 57,887.8 16,674.0 6,015.2 10,320.0 3,722.9 26,994.0 9,738.1
R30 27 162,897.2 56,502.7 16,753.6 5,811.2 10,300.4 3,572.8 27,054.0 9,384.0
R31 28 177,886.2 59,315.2 8,914.5 2,972.5 8,914.5 2,972.5
R32 29 177,886.2 57,033.1 10,354.5 3,319.8 10,354.5 3,319.8
R33 30 177,886.2 54,852.4 10,354.5 3,192.9 10,354.5 3,192.9
R34 31 177,886.2 52,738.3 10,354.5 3,069.8 10,354.5 3,069.8
R35 32 177,886.2 50,708.7 10,354.5 2,951.7 10,354.5 2,951.7
R36 33 177,886.2 48,762.7 10,354.5 2,838.4 10,354.5 2,838.4
R37 34 177,886.2 46,886.2 10,354.5 2,729.2 10,354.5 2,729.2
R38 35 177,886.2 45,080.1 10,354.5 2,624.0 10,354.5 2,624.0
R39 36 177,886.2 43,344.6 10,354.5 2,523.0 10,354.5 2,523.0
R40 37 177,886.2 41,679.1 10,354.5 2,426.1 10,354.5 2,426.1
R41 38 177,886.2 40,073.5 10,354.5 2,332.6 10,354.5 2,332.6
R42 39 177,886.2 38,536.9 10,354.5 2,243.2 10,354.5 2,243.2
R43 40 177,886.2 37,051.9 10,354.5 2,156.7 10,354.5 2,156.7
R44 41 177,886.2 35,627.1 10,354.5 2,073.8 10,354.5 2,073.8
R45 42 177,886.2 34,255.0 10,354.5 1,993.9 10,354.5 1,993.9
R46 43 177,886.2 32,941.9 10,354.5 1,917.5 10,354.5 1,917.5
R47 44 177,886.2 31,669.3 10,354.5 1,843.4 10,354.5 1,843.4
R48 45 177,886.2 30,454.8 10,354.5 1,772.7 10,354.5 1,772.7
R49 46 177,886.2 29,281.7 10,354.5 1,704.4 10,354.5 1,704.4
R50 47 177,886.2 28,155.5 10,354.5 1,638.9 10,354.5 1,638.9
R51 48 177,886.2 27,071.4 10,354.5 1,575.8 10,354.5 1,575.8
R52 49 177,886.2 26,033.4 10,354.5 1,515.4 10,354.5 1,515.4
R53 50 177,886.2 25,029.7 10,354.5 1,456.9 10,354.5 1,456.9
R54 51 177,886.2 24,068.0 10,354.5 1,401.0 10,354.5 1,401.0
R55 52 177,886.2 23,141.2 10,354.5 1,347.0 10,354.5 1,347.0
R56 53 177,886.2 22,252.5 10,354.5 1,295.3 10,354.5 1,295.3
R57 54 177,886.2 21,396.0 10,354.5 1,245.4 10,354.5 1,245.4
R58 55 177,886.2 20,574.4 10,354.5 1,197.6 10,354.5 1,197.6
R59 56 177,886.2 19,782.7 10,354.5 1,151.5 10,354.5 1,151.5
R60 57 177,886.2 19,021.2 10,354.5 1,107.2 10,354.5 1,107.2
R61 58 177,886.2 18,289.8 10,354.5 1,064.6 10,354.5 1,064.6
R62 59 177,886.2 17,586.4 10,354.5 1,023.7 10,354.5 1,023.7
R63 60 177,886.2 16,909.3 10,354.5 984.3 10,354.5 984.3
R64 61 177,886.2 16,260.2 10,354.5 946.5 10,354.5 946.5
R65 62 177,886.2 15,634.2 10,354.5 910.0 10,354.5 910.0
R66 63 177,886.2 15,033.1 10,354.5 875.1 10,354.5 875.1
R67 64 177,886.2 14,455.2 10,354.5 841.4 10,354.5 841.4
R68 65 177,886.2 13,898.4 10,354.5 809.0 10,354.5 809.0
R69 66 177,886.2 13,363.9 10,354.5 777.9 10,354.5 777.9
R70 67 177,886.2 12,850.3 10,354.5 748.0 10,354.5 748.0
R71 68 177,886.2 12,355.8 10,354.5 719.2 10,354.5 719.2
R72 69 177,886.2 11,880.5 10,354.5 691.5 10,354.5 691.5
R73 70 177,886.2 11,423.5 10,354.5 664.9 10,354.5 664.9
R74 71 177,886.2 10,984.7 10,354.5 639.4 10,354.5 639.4
R75 72 177,886.2 10,562.1 10,354.5 614.8 10,354.5 614.8
R76 73 177,886.2 10,155.6 10,354.5 591.1 10,354.5 591.1
R77 74 177,886.2 9,764.8 10,354.5 568.4 10,354.5 568.4
R78 75 177,886.2 9,389.6 10,354.5 546.6 10,354.5 546.6
R79 76 177,886.2 9,028.4 10,354.5 525.5 10,354.5 525.5
R80 77 177,886.2 8,681.2 10,354.5 505.3 10,354.5 505.3

11,678,806.1 2,784,657.6 1,815.1 2,786,472.7 510,430.2 318,070.2 786,943.4 237,223.6 1,297,373.6 555,293.8 5.02 2,231,178.9

整
備
期
間
（
２
７
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（
５
０
年
）

合　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④
費用便益比
Ｂ／Ｃ

計③＋④年次 年度 ｔ
便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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河川事業

事業名

評価年度 R3

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 333,908

本工事費 式 1 195,586

築堤 m 9,350 8,058

護岸 m 10,050 1,681

河道掘削 千m
3 11,488 128,800

堰撤去 箇所 1 500

樋門・樋管 箇所 10 1,492

堤防強化 m 5,410 3,876

緊急河川敷道路 m 3,220 2,420

高規格堤防 m 130 610

旧堤撤去 千m
3 250 2,500

耐震対策・耐水化 式 1 3,080

施設更新・改築 箇所 3 30,389 毛馬排水機場、久御山排水機場、瀬田川洗堰

閘門整備 箇所 1 7,248

水防拠点・防災ST 箇所 1 3,013 摂津のみ計上

支川改修 式 1 1,833 芥川、大堰川

その他 式 1 86 樋門遠隔化等

附帯工事費 式 1 138,322

橋梁架け替え 箇所 6 130,243 なんば線、淀川２橋、 伊賀上野橋、黒田橋、有市潜水橋、岩倉、名張

橋梁継ぎ足し・補強 箇所 3 3,244 名張大橋、島ケ原大橋

堰改築 箇所 2 4,835 一の井堰、高岩井堰

用地費及補償費 式 1 24,161

用地費 式 1 22,971

補償費 式 1 1,190 木津上のみでOK？H29はなんば線も計上

間接経費 式 1 100,175

工事諸費 式 1 91,648

事業費　計 式 1 549,892

維持管理費 式 1 280,323 30年間(R4～R33)

事業費の内訳書

淀川水系直轄河川改修事業（淀川水系５河川） （全体事業費）

再評価
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様式－１　氾濫ブロック分割図

1:古江

2:余野川左岸

3:川西池田

4:中流左岸

5:中流右岸

6:大阪空港

7:藻川右岸

8:中州

9:猪名川左岸
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様式－2　資産データ　　　　　水系名：淀川　　　　　河川名：猪名川 国勢調査年：平成27年　　　経済センサス調査年：平成26年

償却 在庫 償却 在庫

1：古江 244 6,494 2,496 1,070 89 30 4 67 72,625 32,689 3,603 1,431 199 91 110,638 5 355 360 110,998

2：余野川左岸 162 1,856 673 796 62 9 10 21 21,825 8,805 2,333 806 139 63 33,971 10 113 123 34,094

3：川西池田 420 40,243 18,038 14,902 81 214 3 6 476,629 236,221 54,378 18,872 180 82 786,362 3 15 18 786,380

4：中流左岸 375 34,462 15,819 15,842 77 174 0 9 416,860 207,157 72,218 35,044 171 78 731,528 0 48 48 731,576

5：中流右岸 410 23,540 9,244 14,336 88 125 19 10 279,319 121,071 58,219 33,345 196 89 492,239 20 24 44 492,283

6：大阪空港 689 15,834 7,606 16,329 43 98 6 0 229,445 99,617 87,422 36,032 97 45 452,658 7 0 7 452,665

7：藻川右岸 4,269 414,248 193,198 201,688 373 2,231 16 0 4,971,095 2,530,128 841,943 383,152 831 378 8,727,527 17 0 17 8,727,544

8：中州 301 34,505 15,837 6,966 49 187 7 0 420,359 207,414 29,855 11,953 109 50 669,740 8 0 8 669,748

9：猪名川左岸 1,013 103,507 48,641 46,291 87 555 1 3 1,330,246 636,992 211,097 92,753 194 89 2,271,371 1 17 18 2,271,389

合計 7,883 674,689 311,552 318,220 949 3,623 66 116 8,218,403 4,080,094 1,361,068 613,388 2,116 965 14,276,034 71 572 643 14,276,677

一般資産額（百万円）

家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計
農漁家資産延床面積

(ha)
水田面積
(ha)

畑面積
(ha)

家屋

一般資産額等
合計

氾濫
ブロック

面積
(ha) 人口

(人)
世帯数
(世帯)

従業者数
(人)

農漁家数
(世帯)

農作物資産（百万円）

事業所資産

一般資産等基礎数量
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 R3年度現況河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 R3年度現況河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 18,619 31,856.8 15,305.2 9,097.3 24,402.5 2,469.9 769.6 4.9 4.2 59,507.9 0.5 0.0 0.5 44,183.3 1,598.5 2,892.3 1,890.0 4,782.3 1,520.3 302.8 0.0 8,203.9 111,895.6

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18,619 31,856.8 15,305.2 9,097.3 24,402.5 2,469.9 769.6 4.9 4.2 59,507.9 0.5 0.0 0.5 44,183.3 1,598.5 2,892.3 1,890.0 4,782.3 1,520.3 302.8 0.0 8,203.9 111,895.6

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 R3年度現況河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 50,038 75,476.1 34,127.5 21,282.8 55,410.3 17,742.4 7,015.9 5.9 5.1 155,655.7 0.0 0.0 0.0 115,496.6 12,775.8 7,437.5 4,762.9 12,200.4 3,452.0 1,753.4 0.0 30,181.6 301,333.9

8：中州 19,411 44,336.3 23,100.1 15,079.7 38,179.8 3,585.9 1,147.9 8.0 6.2 87,264.1 0.5 0.0 0.5 64,778.4 1,940.0 3,458.3 2,325.4 5,783.7 2,378.6 371.5 0.0 10,473.8 162,516.8

9：猪名川左岸 40,024 59,908.4 25,315.9 15,660.7 40,976.6 15,814.7 6,219.4 3.4 2.9 122,925.4 0.0 0.0 0.0 91,210.7 8,346.0 5,403.7 3,317.1 8,720.8 2,552.9 1,334.8 0.0 20,954.5 235,090.6

109,473 179,720.8 82,543.5 52,023.2 134,566.7 37,143.0 14,383.2 17.3 14.2 365,845.2 0.5 0.0 0.5 271,485.7 23,061.8 16,299.5 10,405.4 26,704.9 8,383.5 3,459.7 0.0 61,609.9 698,941.3

家庭用品

家庭用品

家庭用品

合計

ブロック名

合計

ブロック名

ブロック名

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 R3年度現況河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 1,243 5,396.1 737.9 473.4 1,211.3 4,757.7 1,477.6 0.2 0.1 12,843.0 2.3 0.0 2.3 9,627.1 1,128.3 135.9 80.6 216.5 75.5 155.4 0.0 1,575.7 24,048.1

7：藻川右岸 62,409 103,675.5 48,875.1 31,903.4 80,778.5 26,056.9 9,810.5 9.3 8.0 220,338.7 0.0 0.0 0.0 163,491.3 18,210.6 10,352.9 6,652.5 17,005.4 5,032.5 2,618.3 0.0 42,866.8 426,696.8

8：中州 22,952 63,928.4 37,325.9 24,129.2 61,455.1 7,204.7 2,254.3 22.1 16.2 134,880.8 2.5 0.0 2.5 100,191.4 2,977.6 4,887.6 3,236.6 8,124.2 3,828.7 661.1 0.0 15,591.6 250,666.3

9：猪名川左岸 41,194 73,566.8 34,432.0 21,695.9 56,127.9 19,787.2 7,658.6 4.8 4.2 157,149.5 0.1 0.0 0.1 116,612.9 9,305.5 5,804.7 3,750.0 9,554.7 3,496.8 1,575.8 0.0 23,932.8 297,695.3

127,798 246,566.8 121,370.9 78,201.9 199,572.8 57,806.5 21,201.0 36.4 28.5 525,212.0 4.9 0.0 4.9 389,922.7 31,622.0 21,181.1 13,719.7 34,900.8 12,433.5 5,010.6 0.0 83,966.9 999,106.5

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 R3年度現況河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 5.8 1.7 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 5.8 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 17.1

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 183 76.1 23.7 0.0 23.7 18.0 9.5 0.0 0.0 127.3 0.0 0.0 0.0 94.5 56.3 53.3 27.0 80.3 1.5 5.5 0.0 143.6 365.4

6：大阪空港 2,146 8,521.5 1,984.8 1,308.8 3,293.6 7,925.0 2,615.1 2.2 1.9 22,359.3 2.4 0.0 2.4 16,688.3 1,814.0 254.8 164.3 419.1 205.2 266.0 0.0 2,704.3 41,754.3

7：藻川右岸 72,338 134,105.1 65,033.7 46,314.8 111,348.5 34,585.2 12,833.3 12.2 10.3 292,894.6 0.0 0.0 0.0 217,327.8 22,284.6 12,274.8 8,146.3 20,421.1 6,936.9 3,334.2 0.0 52,976.8 563,199.2

8：中州 23,138 72,908.2 42,755.9 27,900.4 70,656.3 8,327.8 2,669.7 26.3 18.5 154,606.8 2.5 0.0 2.5 114,828.1 3,373.4 5,543.1 3,562.2 9,105.3 4,401.9 848.3 0.0 17,728.9 287,166.3

9：猪名川左岸 41,994 83,068.8 40,094.7 26,731.9 66,826.6 22,392.9 8,699.7 6.2 5.2 180,999.4 0.1 0.0 0.1 134,309.7 10,006.4 6,079.4 4,025.3 10,104.7 4,163.4 1,738.8 0.0 26,013.3 341,322.5

139,803 298,679.7 149,893.2 102,255.9 252,149.1 73,254.7 26,829.0 46.9 35.9 650,995.3 5.0 0.0 5.0 483,254.2 37,537.6 24,205.6 15,925.2 40,130.8 15,708.9 6,193.0 0.0 99,570.3 1,233,824.8

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 R3年度現況河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 8 42.5 0.8 0.2 1.0 13.0 3.9 0.0 0.0 60.4 0.0 0.0 0.0 44.8 6.4 0.5 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 7.6 112.8

2：余野川左岸 21 20.4 2.9 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 17.4 0.1 2.4 1.2 3.6 0.2 0.0 0.0 3.9 44.7

3：川西池田 130 190.5 99.4 38.8 138.2 6.5 3.0 0.2 0.2 338.6 0.0 0.3 0.3 259.3 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 633.1

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 566 1,174.5 326.1 153.5 479.6 457.9 236.3 0.1 0.1 2,348.5 0.0 0.0 0.0 1,742.5 399.8 139.7 94.5 234.2 29.9 42.6 0.0 706.5 4,797.5

6：大阪空港 2,398 11,099.4 3,032.5 2,029.8 5,062.3 10,463.6 3,589.3 4.0 3.3 30,221.9 2.5 0.0 2.5 22,522.4 2,324.8 331.3 215.7 547.0 315.4 363.6 0.0 3,550.8 56,297.6

7：藻川右岸 78,854 175,657.0 90,924.1 64,623.1 155,547.2 48,431.9 17,702.9 17.0 14.0 397,370.0 0.0 0.0 0.0 294,848.6 27,474.9 14,513.8 9,945.2 24,459.0 9,690.5 4,731.4 0.0 66,355.8 758,574.4

8：中州 23,688 92,731.8 53,548.6 32,932.4 86,481.0 10,673.7 3,529.4 35.3 22.9 193,474.1 2.6 0.0 2.6 143,667.7 4,457.0 7,535.4 4,386.4 11,921.8 5,387.8 1,413.4 0.0 23,180.0 360,324.4

9：猪名川左岸 42,662 102,507.8 52,465.3 35,807.4 88,272.7 27,453.7 10,497.3 8.1 6.7 228,746.3 0.0 0.4 0.4 169,733.8 11,174.9 6,755.8 4,622.6 11,378.4 5,499.5 2,093.7 0.0 30,146.5 428,627.0

148,327 383,423.9 200,399.7 135,585.2 335,984.9 97,500.4 35,562.1 64.7 47.2 852,583.2 5.1 0.7 5.8 632,836.5 45,841.1 29,292.4 19,274.9 48,567.3 20,932.0 8,645.6 0.0 123,986.0 1,609,411.5

家庭用品

家庭用品

家庭用品

ブロック名

合計

ブロック名

合計

ブロック名

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 R3年度現況河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 12 149.5 6.6 4.3 10.9 68.8 23.0 0.1 0.1 252.4 0.2 0.0 0.2 199.5 16.7 0.8 0.6 1.4 0.7 0.8 0.0 19.6 471.7

2：余野川左岸 120 150.9 38.8 14.2 53.0 2.6 1.0 0.0 0.0 207.5 0.0 0.8 0.8 162.2 4.3 16.1 9.0 25.1 3.3 1.3 0.0 34.0 404.5

3：川西池田 2,732 8,416.3 5,100.9 3,195.0 8,295.9 463.1 195.7 11.3 7.9 17,390.2 0.0 3.9 3.9 12,952.3 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 31,975.9

4：中流左岸 4,221 7,215.3 1,990.3 1,123.6 3,113.9 1,917.0 1,105.4 3.0 2.6 13,357.2 0.0 0.0 0.0 9,911.1 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 25,178.8

5：中流右岸 9,587 35,754.9 13,927.0 7,712.6 21,639.6 15,235.5 8,511.0 20.4 14.2 81,175.6 4.2 6.5 10.7 60,618.6 7,660.8 2,680.9 1,467.8 4,148.7 1,348.1 1,382.1 0.0 14,539.7 156,344.6

6：大阪空港 2,572 13,513.4 4,014.8 2,672.8 6,687.6 12,587.6 4,404.4 6.4 5.3 37,204.7 2.5 0.0 2.5 27,703.5 2,835.7 402.7 263.6 666.3 416.6 481.0 0.0 4,399.6 69,310.3

7：藻川右岸 120,866 266,166.5 128,658.6 87,193.2 215,851.8 77,897.8 30,854.9 29.4 22.5 590,822.9 2.1 0.0 2.1 438,516.8 46,460.5 22,952.0 14,866.4 37,818.4 13,447.5 8,501.7 0.0 106,228.1 1,135,569.9

8：中州 23,884 106,163.0 60,600.5 35,412.0 96,012.5 12,304.9 4,217.0 41.0 25.5 218,763.9 2.7 0.0 2.7 162,432.7 5,250.6 8,881.4 4,916.4 13,797.8 5,981.6 1,816.7 0.0 26,846.7 408,046.0

9：猪名川左岸 44,406 123,029.9 64,937.2 45,622.4 110,559.6 33,943.4 12,922.7 11.1 8.9 280,475.6 0.0 0.4 0.4 208,116.9 12,940.6 7,756.7 5,328.7 13,085.4 6,888.0 2,661.7 0.0 35,575.7 524,168.6

208,400 560,559.7 279,274.7 182,950.1 462,224.8 154,420.7 62,235.1 122.7 87.0 1,239,650.0 11.7 11.6 23.3 920,613.6 76,299.1 43,672.5 27,449.4 71,121.9 28,796.6 14,965.8 0.0 191,183.4 2,351,470.3

家庭用品
ブロック名

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 R3年度現況河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 R3年度現況河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 18,619 35,042.5 16,835.7 10,007.0 26,842.7 2,716.9 846.6 5.4 4.6 65,458.7 0.6 0.0 0.6 48,601.6 1,598.5 2,892.3 1,890.0 4,782.3 1,520.3 302.8 0.0 8,203.9 122,264.8

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18,619 35,042.5 16,835.7 10,007.0 26,842.7 2,716.9 846.6 5.4 4.6 65,458.7 0.6 0.0 0.6 48,601.6 1,598.5 2,892.3 1,890.0 4,782.3 1,520.3 302.8 0.0 8,203.9 122,264.8

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 R3年度現況河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 50,038 83,023.7 37,540.3 23,411.1 60,951.4 19,516.6 7,717.5 6.5 5.6 171,221.3 0.0 0.0 0.0 127,046.3 12,775.8 7,437.5 4,762.9 12,200.4 3,452.0 1,753.4 0.0 30,181.6 328,449.2

8：中州 19,411 48,769.9 25,410.1 16,587.7 41,997.8 3,944.5 1,262.7 8.8 6.8 95,990.5 0.6 0.0 0.6 71,256.2 1,940.0 3,458.3 2,325.4 5,783.7 2,378.6 371.5 0.0 10,473.8 177,721.1

9：猪名川左岸 40,024 65,899.2 27,847.5 17,226.8 45,074.3 17,396.2 6,841.3 3.7 3.2 135,217.9 0.0 0.0 0.0 100,331.8 8,346.0 5,403.7 3,317.1 8,720.8 2,552.9 1,334.8 0.0 20,954.5 256,504.2

109,473 197,692.8 90,797.9 57,225.6 148,023.5 40,857.3 15,821.5 19.0 15.6 402,429.7 0.6 0.0 0.6 298,634.3 23,061.8 16,299.5 10,405.4 26,704.9 8,383.5 3,459.7 0.0 61,609.9 762,674.5

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 R3年度現況河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 1,243 5,935.7 811.7 520.7 1,332.4 5,233.5 1,625.4 0.2 0.1 14,127.3 2.5 0.0 2.5 10,589.8 1,128.3 135.9 80.6 216.5 75.5 155.4 0.0 1,575.7 26,295.3

7：藻川右岸 62,409 114,043.1 53,762.6 35,093.7 88,856.3 28,662.6 10,791.6 10.2 8.8 242,372.6 0.0 0.0 0.0 179,840.4 18,210.6 10,352.9 6,652.5 17,005.4 5,032.5 2,618.3 0.0 42,866.8 465,079.8

8：中州 22,952 70,321.2 41,058.5 26,542.1 67,600.6 7,925.2 2,479.7 24.3 17.8 148,368.8 2.8 0.0 2.8 110,210.5 2,977.6 4,887.6 3,236.6 8,124.2 3,828.7 661.1 0.0 15,591.6 274,173.7

9：猪名川左岸 41,194 80,923.5 37,875.2 23,865.5 61,740.7 21,765.9 8,424.5 5.3 4.6 172,864.5 0.1 0.0 0.1 128,274.2 9,305.5 5,804.7 3,750.0 9,554.7 3,496.8 1,575.8 0.0 23,932.8 325,071.6

127,798 271,223.5 133,508.0 86,022.0 219,530.0 63,587.2 23,321.2 40.0 31.3 577,733.2 5.4 0.0 5.4 428,914.9 31,622.0 21,181.1 13,719.7 34,900.8 12,433.5 5,010.6 0.0 83,966.9 1,090,620.4

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 R3年度現況河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 6.4 1.9 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 6.4 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 18.5

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 183 83.7 26.1 0.0 26.1 19.8 10.5 0.0 0.0 140.1 0.0 0.0 0.0 104.0 56.3 53.3 27.0 80.3 1.5 5.5 0.0 143.6 387.7

6：大阪空港 2,146 9,373.7 2,183.3 1,439.7 3,623.0 8,717.5 2,876.6 2.4 2.1 24,595.3 2.6 0.0 2.6 18,357.1 1,814.0 254.8 164.3 419.1 205.2 266.0 0.0 2,704.3 45,659.3

7：藻川右岸 72,338 147,515.6 71,537.1 50,946.3 122,483.4 38,043.7 14,116.6 13.4 11.3 322,184.0 0.0 0.0 0.0 239,060.6 22,284.6 12,274.8 8,146.3 20,421.1 6,936.9 3,334.2 0.0 52,976.8 614,221.4

8：中州 23,138 80,199.0 47,031.5 30,690.4 77,721.9 9,160.6 2,936.7 28.9 20.4 170,067.5 2.8 0.0 2.8 126,310.9 3,373.4 5,543.1 3,562.2 9,105.3 4,401.9 848.3 0.0 17,728.9 314,110.1

9：猪名川左岸 41,994 91,375.7 44,104.2 29,405.1 73,509.3 24,632.2 9,569.7 6.8 5.7 199,099.4 0.1 0.0 0.1 147,740.7 10,006.4 6,079.4 4,025.3 10,104.7 4,163.4 1,738.8 0.0 26,013.3 372,853.5

139,803 328,547.7 164,882.6 112,481.5 277,364.1 80,580.2 29,512.0 51.5 39.5 716,095.0 5.5 0.0 5.5 531,579.7 37,537.6 24,205.6 15,925.2 40,130.8 15,708.9 6,193.0 0.0 99,570.3 1,347,250.5

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 R3年度現況河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 8 46.8 0.9 0.2 1.1 14.3 4.3 0.0 0.0 66.5 0.0 0.0 0.0 49.3 6.4 0.5 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 7.6 123.4

2：余野川左岸 21 22.4 3.2 0.0 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0 19.1 0.1 2.4 1.2 3.6 0.2 0.0 0.0 3.9 48.7

3：川西池田 130 209.6 109.3 42.7 152.0 7.2 3.3 0.2 0.2 372.5 0.0 0.3 0.3 285.2 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 692.9

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 566 1,292.0 358.7 168.9 527.6 503.7 259.9 0.1 0.1 2,583.4 0.0 0.0 0.0 1,916.8 399.8 139.7 94.5 234.2 29.9 42.6 0.0 706.5 5,206.7

6：大阪空港 2,398 12,209.3 3,335.8 2,232.8 5,568.6 11,510.0 3,948.2 4.4 3.6 33,244.1 2.8 0.0 2.8 24,774.6 2,324.8 331.3 215.7 547.0 315.4 363.6 0.0 3,550.8 61,572.3

7：藻川右岸 78,854 193,222.7 100,016.5 71,085.4 171,101.9 53,275.1 19,473.2 18.7 15.4 437,107.0 0.0 0.0 0.0 324,333.5 27,474.9 14,513.8 9,945.2 24,459.0 9,690.5 4,731.4 0.0 66,355.8 827,796.3

8：中州 23,688 102,005.0 58,903.5 36,225.6 95,129.1 11,741.1 3,882.3 38.8 25.2 212,821.5 2.9 0.0 2.9 158,034.5 4,457.0 7,535.4 4,386.4 11,921.8 5,387.8 1,413.4 0.0 23,180.0 394,038.9

9：猪名川左岸 42,662 112,758.6 57,711.8 39,388.1 97,099.9 30,199.1 11,547.0 8.9 7.4 251,620.9 0.0 0.4 0.4 186,707.2 11,174.9 6,755.8 4,622.6 11,378.4 5,499.5 2,093.7 0.0 30,146.5 468,475.0

148,327 421,766.4 220,439.7 149,143.7 369,583.4 107,250.6 39,118.2 71.1 51.9 937,841.6 5.7 0.7 6.4 696,120.2 45,841.1 29,292.4 19,274.9 48,567.3 20,932.0 8,645.6 0.0 123,986.0 1,757,954.2

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

合計

ブロック名
家庭用品
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 R3年度現況河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 12 164.5 7.3 4.7 12.0 75.7 25.3 0.1 0.1 277.7 0.2 0.0 0.2 219.5 16.7 0.8 0.6 1.4 0.7 0.8 0.0 19.6 517.0

2：余野川左岸 120 166.0 42.7 15.6 58.3 2.9 1.1 0.0 0.0 228.3 0.0 0.9 0.9 178.4 4.3 16.1 9.0 25.1 3.3 1.3 0.0 34.0 441.6

3：川西池田 2,732 9,257.9 5,611.0 3,514.5 9,125.5 509.4 215.3 12.4 8.7 19,129.2 0.0 4.3 4.3 14,247.5 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 35,010.5

4：中流左岸 4,221 7,936.8 2,189.3 1,236.0 3,425.3 2,108.7 1,215.9 3.3 2.9 14,692.9 0.0 0.0 0.0 10,902.2 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 27,505.6

5：中流右岸 9,587 39,330.4 15,319.7 8,483.9 23,803.6 16,759.1 9,362.1 22.4 15.6 89,293.2 4.6 7.2 11.8 66,680.5 7,660.8 2,680.9 1,467.8 4,148.7 1,348.1 1,382.1 0.0 14,539.7 170,525.2

6：大阪空港 2,572 14,864.7 4,416.3 2,940.1 7,356.4 13,846.4 4,844.8 7.0 5.8 40,925.1 2.8 0.0 2.8 30,473.9 2,835.7 402.7 263.6 666.3 416.6 481.0 0.0 4,399.6 75,801.4

7：藻川右岸 120,866 292,783.2 141,524.5 95,912.5 237,437.0 85,687.6 33,940.4 32.3 24.8 649,905.3 2.3 0.0 2.3 482,368.5 46,460.5 22,952.0 14,866.4 37,818.4 13,447.5 8,501.7 0.0 106,228.1 1,238,504.2

8：中州 23,884 116,779.3 66,660.6 38,953.2 105,613.8 13,535.4 4,638.7 45.1 28.1 240,640.4 3.0 0.0 3.0 178,676.0 5,250.6 8,881.4 4,916.4 13,797.8 5,981.6 1,816.7 0.0 26,846.7 446,166.1

9：猪名川左岸 44,406 135,332.9 71,430.9 50,184.6 121,615.5 37,337.7 14,215.0 12.2 9.8 308,523.1 0.0 0.4 0.4 228,928.6 12,940.6 7,756.7 5,328.7 13,085.4 6,888.0 2,661.7 0.0 35,575.7 573,027.8

208,400 616,615.7 307,202.3 201,245.1 508,447.4 169,862.9 68,458.6 134.8 95.8 1,363,615.2 12.9 12.8 25.7 1,012,675.1 76,299.1 43,672.5 27,449.4 71,121.9 28,796.6 14,965.8 0.0 191,183.4 2,567,499.4

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 R3年度現況河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 R3年度現況河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 18,619 28,671.1 13,774.7 8,187.6 21,962.3 2,222.9 692.6 4.4 3.8 53,557.1 0.5 0.0 0.5 39,765.0 1,598.5 2,892.3 1,890.0 4,782.3 1,520.3 302.8 0.0 8,203.9 101,526.5

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18,619 28,671.1 13,774.7 8,187.6 21,962.3 2,222.9 692.6 4.4 3.8 53,557.1 0.5 0.0 0.5 39,765.0 1,598.5 2,892.3 1,890.0 4,782.3 1,520.3 302.8 0.0 8,203.9 101,526.5

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 R3年度現況河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 50,038 67,928.5 30,714.8 19,154.5 49,869.3 15,968.2 6,314.3 5.3 4.6 140,090.2 0.0 0.0 0.0 103,946.9 12,775.8 7,437.5 4,762.9 12,200.4 3,452.0 1,753.4 0.0 30,181.6 274,218.7

8：中州 19,411 39,902.7 20,790.1 13,571.7 34,361.8 3,227.3 1,033.1 7.2 5.6 78,537.7 0.5 0.0 0.5 58,300.6 1,940.0 3,458.3 2,325.4 5,783.7 2,378.6 371.5 0.0 10,473.8 147,312.6

9：猪名川左岸 40,024 53,917.6 22,784.3 14,094.6 36,878.9 14,233.2 5,597.5 3.1 2.6 110,632.9 0.0 0.0 0.0 82,089.6 8,346.0 5,403.7 3,317.1 8,720.8 2,552.9 1,334.8 0.0 20,954.5 213,677.0

109,473 161,748.8 74,289.2 46,820.8 121,110.0 33,428.7 12,944.9 15.6 12.8 329,260.8 0.5 0.0 0.5 244,337.1 23,061.8 16,299.5 10,405.4 26,704.9 8,383.5 3,459.7 0.0 61,609.9 635,208.3合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 R3年度現況河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 1,243 4,856.5 664.1 426.1 1,090.2 4,281.9 1,329.8 0.2 0.1 11,558.7 2.1 0.0 2.1 8,664.4 1,128.3 135.9 80.6 216.5 75.5 155.4 0.0 1,575.7 21,800.9

7：藻川右岸 62,409 93,308.0 43,987.6 28,713.1 72,700.7 23,451.2 8,829.5 8.4 7.2 198,305.0 0.0 0.0 0.0 147,142.2 18,210.6 10,352.9 6,652.5 17,005.4 5,032.5 2,618.3 0.0 42,866.8 388,314.0

8：中州 22,952 57,535.6 33,593.3 21,716.3 55,309.6 6,484.2 2,028.9 19.9 14.6 121,392.8 2.3 0.0 2.3 90,172.3 2,977.6 4,887.6 3,236.6 8,124.2 3,828.7 661.1 0.0 15,591.6 227,159.0

9：猪名川左岸 41,194 66,210.1 30,988.8 19,526.3 50,515.1 17,808.5 6,892.7 4.3 3.8 141,434.5 0.1 0.0 0.1 104,951.6 9,305.5 5,804.7 3,750.0 9,554.7 3,496.8 1,575.8 0.0 23,932.8 270,319.0

127,798 221,910.2 109,233.8 70,381.8 179,615.6 52,025.8 19,080.9 32.8 25.7 472,691.0 4.5 0.0 4.5 350,930.5 31,622.0 21,181.1 13,719.7 34,900.8 12,433.5 5,010.6 0.0 83,966.9 907,592.9

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 R3年度現況河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 5.2 1.5 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 5.2 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 15.7

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 183 68.5 21.3 0.0 21.3 16.2 8.6 0.0 0.0 114.6 0.0 0.0 0.0 85.1 56.3 53.3 27.0 80.3 1.5 5.5 0.0 143.6 343.3

6：大阪空港 2,146 7,669.4 1,786.3 1,177.9 2,964.2 7,132.5 2,353.6 2.0 1.7 20,123.4 2.2 0.0 2.2 15,019.5 1,814.0 254.8 164.3 419.1 205.2 266.0 0.0 2,704.3 37,849.4

7：藻川右岸 72,338 120,694.6 58,530.3 41,683.3 100,213.6 31,126.7 11,550.0 11.0 9.3 263,605.2 0.0 0.0 0.0 195,595.0 22,284.6 12,274.8 8,146.3 20,421.1 6,936.9 3,334.2 0.0 52,976.8 512,177.0

8：中州 23,138 65,617.4 38,480.3 25,110.4 63,590.7 7,495.0 2,402.7 23.7 16.7 139,146.2 2.3 0.0 2.3 103,345.3 3,373.4 5,543.1 3,562.2 9,105.3 4,401.9 848.3 0.0 17,728.9 260,222.7

9：猪名川左岸 41,994 74,761.9 36,085.2 24,058.7 60,143.9 20,153.6 7,829.7 5.6 4.7 162,899.4 0.1 0.0 0.1 120,878.7 10,006.4 6,079.4 4,025.3 10,104.7 4,163.4 1,738.8 0.0 26,013.3 309,791.5

139,803 268,811.8 134,903.8 92,030.3 226,934.1 65,929.2 24,146.1 42.3 32.4 585,895.9 4.6 0.0 4.6 434,928.8 37,537.6 24,205.6 15,925.2 40,130.8 15,708.9 6,193.0 0.0 99,570.3 1,120,399.6

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 R3年度現況河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 8 38.3 0.7 0.2 0.9 11.7 3.5 0.0 0.0 54.4 0.0 0.0 0.0 40.3 6.4 0.5 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 7.6 102.3

2：余野川左岸 21 18.4 2.6 0.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 15.7 0.1 2.4 1.2 3.6 0.2 0.0 0.0 3.9 40.7

3：川西池田 130 171.5 89.5 34.9 124.4 5.9 2.7 0.2 0.2 304.9 0.0 0.3 0.3 233.4 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 573.5

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 566 1,057.1 293.5 138.2 431.7 412.1 212.7 0.1 0.1 2,113.8 0.0 0.0 0.0 1,568.3 399.8 139.7 94.5 234.2 29.9 42.6 0.0 706.5 4,388.6

6：大阪空港 2,398 9,989.5 2,729.3 1,826.8 4,556.1 9,417.2 3,230.4 3.6 3.0 27,199.8 2.3 0.0 2.3 20,270.2 2,324.8 331.3 215.7 547.0 315.4 363.6 0.0 3,550.8 51,023.1

7：藻川右岸 78,854 158,091.3 81,831.7 58,160.8 139,992.5 43,588.7 15,932.6 15.3 12.6 357,633.0 0.0 0.0 0.0 265,363.7 27,474.9 14,513.8 9,945.2 24,459.0 9,690.5 4,731.4 0.0 66,355.8 689,352.5

8：中州 23,688 83,458.6 48,193.7 29,639.2 77,832.9 9,606.3 3,176.5 31.8 20.6 174,126.7 2.3 0.0 2.3 129,300.9 4,457.0 7,535.4 4,386.4 11,921.8 5,387.8 1,413.4 0.0 23,180.0 326,609.9

9：猪名川左岸 42,662 92,257.0 47,218.8 32,226.7 79,445.5 24,708.3 9,447.6 7.3 6.0 205,871.7 0.0 0.4 0.4 152,760.4 11,174.9 6,755.8 4,622.6 11,378.4 5,499.5 2,093.7 0.0 30,146.5 388,779.0

148,327 345,081.7 180,359.8 122,026.8 302,386.6 87,750.3 32,006.0 58.3 42.5 767,325.4 4.6 0.7 5.3 569,552.9 45,841.1 29,292.4 19,274.9 48,567.3 20,932.0 8,645.6 0.0 123,986.0 1,460,869.6

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 R3年度現況河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 12 134.6 5.9 3.9 9.8 61.9 20.7 0.1 0.1 227.2 0.2 0.0 0.2 179.6 16.7 0.8 0.6 1.4 0.7 0.8 0.0 19.6 426.6

2：余野川左岸 120 135.8 34.9 12.8 47.7 2.3 0.9 0.0 0.0 186.7 0.0 0.7 0.7 146.0 4.3 16.1 9.0 25.1 3.3 1.3 0.0 34.0 367.4

3：川西池田 2,732 7,574.7 4,590.8 2,875.5 7,466.3 416.8 176.1 10.2 7.1 15,651.2 0.0 3.5 3.5 11,657.1 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 28,941.3

4：中流左岸 4,221 6,493.8 1,791.3 1,011.2 2,802.5 1,725.3 994.9 2.7 2.3 12,021.5 0.0 0.0 0.0 8,920.0 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 22,852.0

5：中流右岸 9,587 32,179.4 12,534.3 6,941.3 19,475.6 13,712.0 7,659.9 18.4 12.8 73,058.1 3.8 5.9 9.7 54,556.7 7,660.8 2,680.9 1,467.8 4,148.7 1,348.1 1,382.1 0.0 14,539.7 142,164.2

6：大阪空港 2,572 12,162.1 3,613.3 2,405.5 6,018.8 11,328.8 3,964.0 5.8 4.8 33,484.3 2.3 0.0 2.3 24,933.2 2,835.7 402.7 263.6 666.3 416.6 481.0 0.0 4,399.6 62,819.4

7：藻川右岸 120,866 239,549.9 115,792.7 78,473.9 194,266.6 70,108.0 27,769.4 26.5 20.3 531,740.7 1.9 0.0 1.9 394,665.1 46,460.5 22,952.0 14,866.4 37,818.4 13,447.5 8,501.7 0.0 106,228.1 1,032,635.8

8：中州 23,884 95,546.7 54,540.5 31,870.8 86,411.3 11,074.4 3,795.3 36.9 23.0 196,887.6 2.4 0.0 2.4 146,189.4 5,250.6 8,881.4 4,916.4 13,797.8 5,981.6 1,816.7 0.0 26,846.7 369,926.1

9：猪名川左岸 44,406 110,726.9 58,443.5 41,060.2 99,503.7 30,549.1 11,630.4 10.0 8.0 252,428.1 0.0 0.4 0.4 187,305.2 12,940.6 7,756.7 5,328.7 13,085.4 6,888.0 2,661.7 0.0 35,575.7 475,309.4

208,400 504,503.9 251,347.2 164,655.1 416,002.3 138,978.6 56,011.6 110.6 78.4 1,115,685.4 10.6 10.5 21.1 828,552.3 76,299.1 43,672.5 27,449.4 71,121.9 28,796.6 14,965.8 0.0 191,183.4 2,135,442.2合計

ブロック名
家庭用品

284



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 当面整備河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 当面整備河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 8,642 22,888.0 13,154.5 8,713.1 21,867.6 2,009.8 535.9 5.2 3.9 47,310.4 0.0 0.0 0.0 35,104.3 836.6 1,998.7 1,295.6 3,294.3 1,362.4 183.4 0.0 5,676.7 88,091.4

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8,642 22,888.0 13,154.5 8,713.1 21,867.6 2,009.8 535.9 5.2 3.9 47,310.4 0.0 0.0 0.0 35,104.3 836.6 1,998.7 1,295.6 3,294.3 1,362.4 183.4 0.0 5,676.7 88,091.4

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 当面整備河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 50,038 75,476.1 34,127.5 21,282.8 55,410.3 17,742.4 7,015.9 5.9 5.1 155,655.7 0.0 0.0 0.0 115,496.6 12,775.8 7,437.5 4,762.9 12,200.4 3,452.0 1,753.4 0.0 30,181.6 301,333.9

8：中州 18,767 34,663.7 17,128.9 10,543.8 27,672.7 2,720.3 858.3 5.5 4.7 65,925.2 0.5 0.0 0.5 48,945.1 1,670.9 2,963.4 1,981.5 4,944.9 1,724.0 309.5 0.0 8,649.3 123,520.1

9：猪名川左岸 37,551 45,537.2 16,717.8 9,244.2 25,962.0 11,530.1 4,646.6 2.0 1.8 87,679.7 0.0 0.0 0.0 65,058.2 7,231.6 4,887.4 2,833.2 7,720.6 1,617.4 1,111.7 0.0 17,681.3 170,419.2

106,356 155,677.0 67,974.2 41,070.8 109,045.0 31,992.8 12,520.8 13.4 11.6 309,260.6 0.5 0.0 0.5 229,499.9 21,678.3 15,288.3 9,577.6 24,865.9 6,793.4 3,174.6 0.0 56,512.2 595,273.2

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 当面整備河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 2,277 1,906.0 354.7 21.4 376.1 856.2 329.3 0.1 0.0 3,467.7 1.5 0.0 1.5 2,670.7 732.6 255.4 130.3 385.7 23.4 77.2 0.0 1,218.9 7,358.8

7：藻川右岸 62,409 103,675.5 48,875.1 31,903.4 80,778.5 26,056.9 9,810.5 9.3 8.0 220,338.7 0.0 0.0 0.0 163,491.3 18,210.6 10,352.9 6,652.5 17,005.4 5,032.5 2,618.3 0.0 42,866.8 426,696.8

8：中州 19,212 42,653.5 22,085.0 14,533.0 36,618.0 3,436.0 1,099.4 7.5 5.9 83,820.3 0.5 0.0 0.5 62,223.2 1,892.4 3,326.7 2,255.5 5,582.2 2,281.3 351.9 0.0 10,107.8 156,151.8

9：猪名川左岸 40,493 64,996.6 28,841.7 18,322.3 47,164.0 17,546.6 6,811.2 4.0 3.5 136,525.9 0.1 0.0 0.1 101,310.4 8,760.7 5,594.3 3,489.4 9,083.7 2,938.4 1,458.4 0.0 22,241.2 260,077.6

124,391 213,231.6 100,156.5 64,780.1 164,936.6 47,895.7 18,050.4 20.9 17.4 444,152.6 2.1 0.0 2.1 329,695.6 29,596.3 19,529.3 12,527.7 32,057.0 10,275.6 4,505.8 0.0 76,434.7 850,285.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 当面整備河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 183 76.1 23.7 0.0 23.7 18.0 9.5 0.0 0.0 127.3 0.0 0.0 0.0 94.5 56.3 53.3 27.0 80.3 1.5 5.5 0.0 143.6 365.4

6：大阪空港 728 3,938.0 470.6 306.0 776.6 3,336.9 1,017.0 0.1 0.1 9,068.7 2.0 0.0 2.0 6,826.5 791.4 76.4 48.0 124.4 48.4 98.7 0.0 1,062.9 16,960.1

7：藻川右岸 72,338 134,105.1 65,033.7 46,314.8 111,348.5 34,585.2 12,833.3 12.2 10.3 292,894.6 0.0 0.0 0.0 217,327.8 22,284.6 12,274.8 8,146.3 20,421.1 6,936.9 3,334.2 0.0 52,976.8 563,199.2

8：中州 19,664 46,501.1 24,295.9 16,062.2 40,358.1 3,724.2 1,205.1 8.4 6.5 91,803.4 0.5 0.0 0.5 68,146.6 1,990.3 3,476.8 2,384.3 5,861.1 2,514.3 372.0 0.0 10,737.7 170,688.2

9：猪名川左岸 41,377 76,641.7 36,324.7 22,733.4 59,058.1 20,614.7 7,970.3 5.3 4.6 164,294.7 0.1 0.0 0.1 121,914.9 9,492.7 5,887.4 3,837.3 9,724.7 3,679.4 1,627.6 0.0 24,524.4 310,734.1

134,290 261,262.0 126,148.6 85,416.4 211,565.0 62,279.0 23,035.2 26.0 21.5 558,188.7 2.6 0.0 2.6 414,310.3 34,615.3 21,768.7 14,442.9 36,211.6 13,180.5 5,438.0 0.0 89,445.4 1,061,947.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 当面整備河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 5.8 1.7 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 5.8 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 17.1

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 130 190.5 99.4 38.8 138.2 6.5 3.0 0.2 0.2 338.6 0.0 0.3 0.3 259.3 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 633.1

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 566 1,174.5 326.1 153.5 479.6 457.9 236.3 0.1 0.1 2,348.5 0.0 0.0 0.0 1,742.5 399.8 139.7 94.5 234.2 29.9 42.6 0.0 706.5 4,797.5

6：大阪空港 1,371 6,144.7 965.9 607.8 1,573.7 5,571.2 1,753.5 0.3 0.3 15,043.7 2.4 0.0 2.4 11,260.1 1,278.1 157.1 95.2 252.3 98.1 182.0 0.0 1,810.5 28,116.7

7：藻川右岸 78,854 175,657.0 90,924.1 64,623.1 155,547.2 48,431.9 17,702.9 17.0 14.0 397,370.0 0.0 0.0 0.0 294,848.6 27,474.9 14,513.8 9,945.2 24,459.0 9,690.5 4,731.4 0.0 66,355.8 758,574.4

8：中州 22,990 69,332.3 40,692.8 25,762.4 66,455.2 7,819.3 2,480.8 24.2 17.3 146,129.1 2.5 0.0 2.5 108,537.6 3,187.8 5,262.4 3,428.7 8,691.1 4,140.2 762.7 0.0 16,781.8 271,451.0

9：猪名川左岸 42,071 92,824.7 46,541.0 32,035.3 78,576.3 24,722.9 9,448.0 6.9 5.8 205,584.6 0.0 0.0 0.0 152,543.7 10,467.5 6,396.1 4,318.7 10,714.8 4,895.4 1,892.2 0.0 27,969.9 386,098.2

145,986 345,323.7 179,549.7 123,220.9 302,770.6 87,015.5 31,626.2 48.7 37.7 766,822.4 4.9 0.3 5.2 569,197.6 42,814.2 26,482.8 17,891.5 44,374.3 18,862.7 7,611.6 0.0 113,662.8 1,449,688.0

合計

ブロック名
家庭用品

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

286



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 当面整備河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 11 61.2 2.4 0.3 2.7 27.8 8.9 0.0 0.0 100.6 0.0 0.0 0.0 74.7 9.4 0.6 0.4 1.0 0.2 0.5 0.0 11.1 186.4

2：余野川左岸 42 41.2 5.8 1.4 7.2 0.2 0.1 0.0 0.0 48.7 0.0 0.0 0.0 36.1 0.1 4.7 2.4 7.1 0.5 0.0 0.0 7.7 92.5

3：川西池田 2,732 8,416.3 5,100.9 3,195.0 8,295.9 463.1 195.7 11.3 7.9 17,390.2 0.0 3.9 3.9 12,952.3 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 31,975.9

4：中流左岸 4,221 7,215.3 1,990.3 1,123.6 3,113.9 1,917.0 1,105.4 3.0 2.6 13,357.2 0.0 0.0 0.0 9,911.1 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 25,178.8

5：中流右岸 9,587 35,754.9 13,927.0 7,712.6 21,639.6 15,235.5 8,511.0 20.4 14.2 81,175.6 4.2 6.5 10.7 60,618.6 7,660.8 2,680.9 1,467.8 4,148.7 1,348.1 1,382.1 0.0 14,539.7 156,344.6

6：大阪空港 2,023 8,253.8 1,741.2 1,064.5 2,805.7 7,605.9 2,527.1 1.4 1.3 21,195.2 2.4 0.0 2.4 15,824.5 1,750.8 240.3 151.7 392.0 174.8 258.4 0.0 2,576.0 39,598.1

7：藻川右岸 120,866 266,166.5 128,658.6 87,193.2 215,851.8 77,897.8 30,854.9 29.4 22.5 590,822.9 2.1 0.0 2.1 438,516.8 46,460.5 22,952.0 14,866.4 37,818.4 13,447.5 8,501.7 0.0 106,228.1 1,135,569.9

8：中州 23,306 84,220.6 49,003.2 31,314.3 80,317.5 9,669.2 3,139.8 31.4 21.1 177,399.6 2.5 0.0 2.5 131,740.4 3,950.5 6,628.4 4,009.6 10,638.0 5,003.8 1,155.6 0.0 20,747.9 329,890.4

9：猪名川左岸 43,811 112,847.1 58,735.1 41,344.1 100,079.2 30,809.0 11,755.0 9.5 7.8 255,507.6 0.0 0.0 0.0 189,586.6 12,155.6 7,324.1 5,009.8 12,333.9 6,235.0 2,393.1 0.0 33,117.6 478,211.8

206,599 522,976.9 259,164.5 172,949.0 432,113.5 143,625.5 58,097.9 106.4 77.4 1,156,997.6 11.2 10.4 21.6 859,261.1 73,117.6 40,812.9 26,105.0 66,917.9 26,920.7 13,811.9 0.0 180,768.1 2,197,048.4

ブロック名
家庭用品

合計

287



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 当面整備河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 当面整備河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 8,642 25,176.8 14,470.0 9,584.4 24,054.4 2,210.8 589.5 5.7 4.3 52,041.5 0.0 0.0 0.0 38,614.7 836.6 1,998.7 1,295.6 3,294.3 1,362.4 183.4 0.0 5,676.7 96,332.9

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8,642 25,176.8 14,470.0 9,584.4 24,054.4 2,210.8 589.5 5.7 4.3 52,041.5 0.0 0.0 0.0 38,614.7 836.6 1,998.7 1,295.6 3,294.3 1,362.4 183.4 0.0 5,676.7 96,332.9

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 当面整備河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 50,038 83,023.7 37,540.3 23,411.1 60,951.4 19,516.6 7,717.5 6.5 5.6 171,221.3 0.0 0.0 0.0 127,046.3 12,775.8 7,437.5 4,762.9 12,200.4 3,452.0 1,753.4 0.0 30,181.6 328,449.2

8：中州 18,767 38,130.1 18,841.8 11,598.2 30,440.0 2,992.3 944.1 6.1 5.2 72,517.8 0.6 0.0 0.6 53,839.6 1,670.9 2,963.4 1,981.5 4,944.9 1,724.0 309.5 0.0 8,649.3 135,007.3

9：猪名川左岸 37,551 50,090.9 18,389.6 10,168.6 28,558.2 12,683.1 5,111.3 2.2 2.0 96,447.7 0.0 0.0 0.0 71,564.0 7,231.6 4,887.4 2,833.2 7,720.6 1,617.4 1,111.7 0.0 17,681.3 185,693.0

106,356 171,244.7 74,771.7 45,177.9 119,949.6 35,192.1 13,772.9 14.7 12.8 340,186.8 0.6 0.0 0.6 252,449.9 21,678.3 15,288.3 9,577.6 24,865.9 6,793.4 3,174.6 0.0 56,512.2 649,149.5

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

288



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 当面整備河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 2,277 2,096.6 390.2 23.5 413.7 941.8 362.2 0.1 0.0 3,814.4 1.7 0.0 1.7 2,937.8 732.6 255.4 130.3 385.7 23.4 77.2 0.0 1,218.9 7,972.8

7：藻川右岸 62,409 114,043.1 53,762.6 35,093.7 88,856.3 28,662.6 10,791.6 10.2 8.8 242,372.6 0.0 0.0 0.0 179,840.4 18,210.6 10,352.9 6,652.5 17,005.4 5,032.5 2,618.3 0.0 42,866.8 465,079.8

8：中州 19,212 46,918.9 24,293.5 15,986.3 40,279.8 3,779.6 1,209.3 8.3 6.5 92,202.4 0.6 0.0 0.6 68,445.5 1,892.4 3,326.7 2,255.5 5,582.2 2,281.3 351.9 0.0 10,107.8 170,756.3

9：猪名川左岸 40,493 71,496.3 31,725.9 20,154.5 51,880.4 19,301.3 7,492.3 4.4 3.9 150,178.6 0.1 0.0 0.1 111,441.4 8,760.7 5,594.3 3,489.4 9,083.7 2,938.4 1,458.4 0.0 22,241.2 283,861.3

124,391 234,554.9 110,172.2 71,258.0 181,430.2 52,685.3 19,855.4 23.0 19.1 488,568.0 2.4 0.0 2.4 362,665.1 29,596.3 19,529.3 12,527.7 32,057.0 10,275.6 4,505.8 0.0 76,434.7 927,670.2

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 当面整備河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 183 83.7 26.1 0.0 26.1 19.8 10.5 0.0 0.0 140.1 0.0 0.0 0.0 104.0 56.3 53.3 27.0 80.3 1.5 5.5 0.0 143.6 387.7

6：大阪空港 728 4,331.8 517.7 336.6 854.3 3,670.6 1,118.7 0.1 0.1 9,975.6 2.2 0.0 2.2 7,509.2 791.4 76.4 48.0 124.4 48.4 98.7 0.0 1,062.9 18,549.9

7：藻川右岸 72,338 147,515.6 71,537.1 50,946.3 122,483.4 38,043.7 14,116.6 13.4 11.3 322,184.0 0.0 0.0 0.0 239,060.6 22,284.6 12,274.8 8,146.3 20,421.1 6,936.9 3,334.2 0.0 52,976.8 614,221.4

8：中州 19,664 51,151.2 26,725.5 17,668.4 44,393.9 4,096.6 1,325.6 9.2 7.2 100,983.7 0.6 0.0 0.6 74,961.3 1,990.3 3,476.8 2,384.3 5,861.1 2,514.3 372.0 0.0 10,737.7 186,683.3

9：猪名川左岸 41,377 84,305.9 39,957.2 25,006.7 64,963.9 22,676.2 8,767.3 5.8 5.1 180,724.2 0.1 0.0 0.1 134,106.4 9,492.7 5,887.4 3,837.3 9,724.7 3,679.4 1,627.6 0.0 24,524.4 339,355.1

134,290 287,388.2 138,763.6 93,958.0 232,721.6 68,506.9 25,338.7 28.6 23.7 614,007.6 2.9 0.0 2.9 455,741.5 34,615.3 21,768.7 14,442.9 36,211.6 13,180.5 5,438.0 0.0 89,445.4 1,159,197.4

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 当面整備河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 6.4 1.9 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 6.4 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 18.5

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 130 209.6 109.3 42.7 152.0 7.2 3.3 0.2 0.2 372.5 0.0 0.3 0.3 285.2 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 692.9

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 566 1,292.0 358.7 168.9 527.6 503.7 259.9 0.1 0.1 2,583.4 0.0 0.0 0.0 1,916.8 399.8 139.7 94.5 234.2 29.9 42.6 0.0 706.5 5,206.7

6：大阪空港 1,371 6,759.2 1,062.5 668.6 1,731.1 6,128.3 1,928.9 0.3 0.3 16,548.1 2.6 0.0 2.6 12,386.1 1,278.1 157.1 95.2 252.3 98.1 182.0 0.0 1,810.5 30,747.3

7：藻川右岸 78,854 193,222.7 100,016.5 71,085.4 171,101.9 53,275.1 19,473.2 18.7 15.4 437,107.0 0.0 0.0 0.0 324,333.5 27,474.9 14,513.8 9,945.2 24,459.0 9,690.5 4,731.4 0.0 66,355.8 827,796.3

8：中州 22,990 76,265.5 44,762.1 28,338.6 73,100.7 8,601.2 2,728.9 26.6 19.0 160,741.9 2.8 0.0 2.8 119,391.4 3,187.8 5,262.4 3,428.7 8,691.1 4,140.2 762.7 0.0 16,781.8 296,917.9

9：猪名川左岸 42,071 102,107.2 51,195.1 35,238.8 86,433.9 27,195.2 10,392.8 7.6 6.4 226,143.1 0.0 0.0 0.0 167,798.1 10,467.5 6,396.1 4,318.7 10,714.8 4,895.4 1,892.2 0.0 27,969.9 421,911.1

145,986 379,856.2 197,504.6 135,543.0 333,047.6 95,717.1 34,788.8 53.6 41.5 843,504.7 5.4 0.3 5.7 626,117.5 42,814.2 26,482.8 17,891.5 44,374.3 18,862.7 7,611.6 0.0 113,662.8 1,583,290.7

合計

ブロック名
家庭用品

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

289



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 当面整備河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 11 67.3 2.6 0.3 2.9 30.6 9.8 0.0 0.0 110.6 0.0 0.0 0.0 82.2 9.4 0.6 0.4 1.0 0.2 0.5 0.0 11.1 203.9

2：余野川左岸 42 45.3 6.4 1.5 7.9 0.2 0.1 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.0 39.7 0.1 4.7 2.4 7.1 0.5 0.0 0.0 7.7 100.9

3：川西池田 2,732 9,257.9 5,611.0 3,514.5 9,125.5 509.4 215.3 12.4 8.7 19,129.2 0.0 4.3 4.3 14,247.5 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 35,010.5

4：中流左岸 4,221 7,936.8 2,189.3 1,236.0 3,425.3 2,108.7 1,215.9 3.3 2.9 14,692.9 0.0 0.0 0.0 10,902.2 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 27,505.6

5：中流右岸 9,587 39,330.4 15,319.7 8,483.9 23,803.6 16,759.1 9,362.1 22.4 15.6 89,293.2 4.6 7.2 11.8 66,680.5 7,660.8 2,680.9 1,467.8 4,148.7 1,348.1 1,382.1 0.0 14,539.7 170,525.2

6：大阪空港 2,023 9,079.2 1,915.3 1,171.0 3,086.3 8,366.5 2,779.8 1.5 1.4 23,314.7 2.6 0.0 2.6 17,407.0 1,750.8 240.3 151.7 392.0 174.8 258.4 0.0 2,576.0 43,300.3

7：藻川右岸 120,866 292,783.2 141,524.5 95,912.5 237,437.0 85,687.6 33,940.4 32.3 24.8 649,905.3 2.3 0.0 2.3 482,368.5 46,460.5 22,952.0 14,866.4 37,818.4 13,447.5 8,501.7 0.0 106,228.1 1,238,504.2

8：中州 23,306 92,642.7 53,903.5 34,445.7 88,349.2 10,636.1 3,453.8 34.5 23.2 195,139.5 2.8 0.0 2.8 144,914.4 3,950.5 6,628.4 4,009.6 10,638.0 5,003.8 1,155.6 0.0 20,747.9 360,804.6

9：猪名川左岸 43,811 124,131.8 64,608.6 45,478.5 110,087.1 33,889.9 12,930.5 10.5 8.6 281,058.4 0.0 0.0 0.0 208,545.3 12,155.6 7,324.1 5,009.8 12,333.9 6,235.0 2,393.1 0.0 33,117.6 522,721.3

206,599 575,274.6 285,080.9 190,243.9 475,324.8 157,988.1 63,907.7 117.0 85.1 1,272,697.3 12.3 11.5 23.8 945,187.3 73,117.6 40,812.9 26,105.0 66,917.9 26,920.7 13,811.9 0.0 180,768.1 2,398,676.5

ブロック名
家庭用品

合計

290



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 当面整備河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 当面整備河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 8,642 20,599.2 11,839.1 7,841.8 19,680.9 1,808.8 482.3 4.7 3.5 42,579.4 0.0 0.0 0.0 31,593.9 836.6 1,998.7 1,295.6 3,294.3 1,362.4 183.4 0.0 5,676.7 79,850.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8,642 20,599.2 11,839.1 7,841.8 19,680.9 1,808.8 482.3 4.7 3.5 42,579.4 0.0 0.0 0.0 31,593.9 836.6 1,998.7 1,295.6 3,294.3 1,362.4 183.4 0.0 5,676.7 79,850.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 当面整備河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 50,038 67,928.5 30,714.8 19,154.5 49,869.3 15,968.2 6,314.3 5.3 4.6 140,090.2 0.0 0.0 0.0 103,946.9 12,775.8 7,437.5 4,762.9 12,200.4 3,452.0 1,753.4 0.0 30,181.6 274,218.7

8：中州 18,767 31,197.3 15,416.0 9,489.4 24,905.4 2,448.3 772.5 5.0 4.2 59,332.7 0.5 0.0 0.5 44,050.6 1,670.9 2,963.4 1,981.5 4,944.9 1,724.0 309.5 0.0 8,649.3 112,033.1

9：猪名川左岸 37,551 40,983.5 15,046.0 8,319.8 23,365.8 10,377.1 4,181.9 1.8 1.6 78,911.7 0.0 0.0 0.0 58,552.4 7,231.6 4,887.4 2,833.2 7,720.6 1,617.4 1,111.7 0.0 17,681.3 155,145.4

106,356 140,109.3 61,176.8 36,963.7 98,140.5 28,793.6 11,268.7 12.1 10.4 278,334.6 0.5 0.0 0.5 206,549.9 21,678.3 15,288.3 9,577.6 24,865.9 6,793.4 3,174.6 0.0 56,512.2 541,397.2

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 当面整備河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 2,277 1,715.4 319.2 19.3 338.5 770.6 296.4 0.1 0.0 3,121.0 1.4 0.0 1.4 2,403.6 732.6 255.4 130.3 385.7 23.4 77.2 0.0 1,218.9 6,744.9

7：藻川右岸 62,409 93,308.0 43,987.6 28,713.1 72,700.7 23,451.2 8,829.5 8.4 7.2 198,305.0 0.0 0.0 0.0 147,142.2 18,210.6 10,352.9 6,652.5 17,005.4 5,032.5 2,618.3 0.0 42,866.8 388,314.0

8：中州 19,212 38,388.2 19,876.5 13,079.7 32,956.2 3,092.4 989.5 6.8 5.3 75,438.4 0.5 0.0 0.5 56,000.9 1,892.4 3,326.7 2,255.5 5,582.2 2,281.3 351.9 0.0 10,107.8 141,547.6

9：猪名川左岸 40,493 58,496.9 25,957.5 16,490.1 42,447.6 15,791.9 6,130.1 3.6 3.2 122,873.3 0.1 0.0 0.1 91,179.4 8,760.7 5,594.3 3,489.4 9,083.7 2,938.4 1,458.4 0.0 22,241.2 236,294.0

124,391 191,908.5 90,140.8 58,302.2 148,443.0 43,106.1 16,245.5 18.9 15.7 399,737.7 2.0 0.0 2.0 296,726.1 29,596.3 19,529.3 12,527.7 32,057.0 10,275.6 4,505.8 0.0 76,434.7 772,900.5

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 当面整備河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 183 68.5 21.3 0.0 21.3 16.2 8.6 0.0 0.0 114.6 0.0 0.0 0.0 85.1 56.3 53.3 27.0 80.3 1.5 5.5 0.0 143.6 343.3

6：大阪空港 728 3,544.2 423.5 275.4 698.9 3,003.2 915.3 0.1 0.1 8,161.8 1.8 0.0 1.8 6,143.9 791.4 76.4 48.0 124.4 48.4 98.7 0.0 1,062.9 15,370.4

7：藻川右岸 72,338 120,694.6 58,530.3 41,683.3 100,213.6 31,126.7 11,550.0 11.0 9.3 263,605.2 0.0 0.0 0.0 195,595.0 22,284.6 12,274.8 8,146.3 20,421.1 6,936.9 3,334.2 0.0 52,976.8 512,177.0

8：中州 19,664 41,851.0 21,866.3 14,456.0 36,322.3 3,351.8 1,084.6 7.6 5.9 82,623.2 0.5 0.0 0.5 61,331.9 1,990.3 3,476.8 2,384.3 5,861.1 2,514.3 372.0 0.0 10,737.7 154,693.3

9：猪名川左岸 41,377 68,977.5 32,692.2 20,460.1 53,152.3 18,553.2 7,173.3 4.8 4.1 147,865.2 0.1 0.0 0.1 109,723.4 9,492.7 5,887.4 3,837.3 9,724.7 3,679.4 1,627.6 0.0 24,524.4 282,113.1

134,290 235,135.8 113,533.6 76,874.8 190,408.4 56,051.1 20,731.8 23.5 19.4 502,370.0 2.4 0.0 2.4 372,879.3 34,615.3 21,768.7 14,442.9 36,211.6 13,180.5 5,438.0 0.0 89,445.4 964,697.1

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 当面整備河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 5.2 1.5 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 5.2 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 15.7

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 130 171.5 89.5 34.9 124.4 5.9 2.7 0.2 0.2 304.9 0.0 0.3 0.3 233.4 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 573.5

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 566 1,057.1 293.5 138.2 431.7 412.1 212.7 0.1 0.1 2,113.8 0.0 0.0 0.0 1,568.3 399.8 139.7 94.5 234.2 29.9 42.6 0.0 706.5 4,388.6

6：大阪空港 1,371 5,530.2 869.3 547.0 1,416.3 5,014.1 1,578.2 0.3 0.3 13,539.4 2.2 0.0 2.2 10,134.1 1,278.1 157.1 95.2 252.3 98.1 182.0 0.0 1,810.5 25,486.2

7：藻川右岸 78,854 158,091.3 81,831.7 58,160.8 139,992.5 43,588.7 15,932.6 15.3 12.6 357,633.0 0.0 0.0 0.0 265,363.7 27,474.9 14,513.8 9,945.2 24,459.0 9,690.5 4,731.4 0.0 66,355.8 689,352.5

8：中州 22,990 62,399.1 36,623.5 23,186.2 59,809.7 7,037.4 2,232.7 21.8 15.6 131,516.3 2.3 0.0 2.3 97,683.8 3,187.8 5,262.4 3,428.7 8,691.1 4,140.2 762.7 0.0 16,781.8 245,984.2

9：猪名川左岸 42,071 83,542.2 41,886.9 28,831.8 70,718.7 22,250.6 8,503.2 6.2 5.2 185,026.1 0.0 0.0 0.0 137,289.3 10,467.5 6,396.1 4,318.7 10,714.8 4,895.4 1,892.2 0.0 27,969.9 350,285.3

145,986 310,791.4 161,594.8 110,898.9 272,493.7 78,314.0 28,463.6 43.9 34.0 690,140.6 4.5 0.3 4.8 512,277.8 42,814.2 26,482.8 17,891.5 44,374.3 18,862.7 7,611.6 0.0 113,662.8 1,316,086.0

合計

ブロック名
家庭用品

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

292



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 当面整備河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 11 55.1 2.2 0.3 2.5 25.0 8.0 0.0 0.0 90.6 0.0 0.0 0.0 67.2 9.4 0.6 0.4 1.0 0.2 0.5 0.0 11.1 168.9

2：余野川左岸 42 37.1 5.2 1.3 6.5 0.2 0.1 0.0 0.0 43.9 0.0 0.0 0.0 32.5 0.1 4.7 2.4 7.1 0.5 0.0 0.0 7.7 84.1

3：川西池田 2,732 7,574.7 4,590.8 2,875.5 7,466.3 416.8 176.1 10.2 7.1 15,651.2 0.0 3.5 3.5 11,657.1 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 28,941.3

4：中流左岸 4,221 6,493.8 1,791.3 1,011.2 2,802.5 1,725.3 994.9 2.7 2.3 12,021.5 0.0 0.0 0.0 8,920.0 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 22,852.0

5：中流右岸 9,587 32,179.4 12,534.3 6,941.3 19,475.6 13,712.0 7,659.9 18.4 12.8 73,058.1 3.8 5.9 9.7 54,556.7 7,660.8 2,680.9 1,467.8 4,148.7 1,348.1 1,382.1 0.0 14,539.7 142,164.2

6：大阪空港 2,023 7,428.4 1,567.1 958.1 2,525.2 6,845.3 2,274.4 1.3 1.2 19,075.8 2.2 0.0 2.2 14,242.1 1,750.8 240.3 151.7 392.0 174.8 258.4 0.0 2,576.0 35,896.1

7：藻川右岸 120,866 239,549.9 115,792.7 78,473.9 194,266.6 70,108.0 27,769.4 26.5 20.3 531,740.7 1.9 0.0 1.9 394,665.1 46,460.5 22,952.0 14,866.4 37,818.4 13,447.5 8,501.7 0.0 106,228.1 1,032,635.8

8：中州 23,306 75,798.5 44,102.9 28,182.9 72,285.8 8,702.3 2,825.8 28.3 19.0 159,659.7 2.3 0.0 2.3 118,566.4 3,950.5 6,628.4 4,009.6 10,638.0 5,003.8 1,155.6 0.0 20,747.9 298,976.3

9：猪名川左岸 43,811 101,562.4 52,861.6 37,209.7 90,071.3 27,728.1 10,579.5 8.6 7.0 229,956.9 0.0 0.0 0.0 170,627.9 12,155.6 7,324.1 5,009.8 12,333.9 6,235.0 2,393.1 0.0 33,117.6 433,702.4

206,599 470,679.3 233,248.1 155,654.2 388,902.3 129,263.0 52,288.1 96.0 69.7 1,041,298.4 10.2 9.4 19.6 773,335.0 73,117.6 40,812.9 26,105.0 66,917.9 26,920.7 13,811.9 0.0 180,768.1 1,995,421.1

ブロック名
家庭用品

合計

293



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 変更整備計画河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 変更整備計画河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 変更整備計画河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 12,438 8,400.5 2,146.1 14.7 2,160.8 519.3 177.1 0.0 0.0 11,257.7 0.1 0.0 0.1 8,361.4 823.5 1,843.9 935.6 2,779.5 134.7 173.1 0.0 3,910.8 23,530.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12,438 8,400.5 2,146.1 14.7 2,160.8 519.3 177.1 0.0 0.0 11,257.7 0.1 0.0 0.1 8,361.4 823.5 1,843.9 935.6 2,779.5 134.7 173.1 0.0 3,910.8 23,530.0

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

294



様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 変更整備計画河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 18,570 29,089.3 13,298.0 7,803.2 21,101.2 2,192.1 697.2 3.9 3.4 53,087.1 0.5 0.0 0.5 39,419.2 1,536.4 2,789.5 1,782.4 4,571.9 1,314.6 287.8 0.0 7,710.7 100,217.5

9：猪名川左岸 2,413 9,141.6 4,968.3 2,802.2 7,770.5 1,680.3 1,010.8 1.8 1.2 19,606.2 0.0 0.0 0.0 14,547.7 655.2 677.8 380.0 1,057.8 484.1 235.1 0.0 2,432.2 36,586.1

20,983 38,230.9 18,266.3 10,605.4 28,871.7 3,872.4 1,708.0 5.7 4.6 72,693.3 0.5 0.0 0.5 53,966.9 2,191.6 3,467.3 2,162.4 5,629.7 1,798.7 522.9 0.0 10,142.9 136,803.6

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 変更整備計画河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 53,288 82,900.6 38,024.6 23,923.8 61,948.4 20,184.5 7,740.4 6.7 5.8 172,786.4 0.0 0.0 0.0 128,207.5 14,441.9 8,230.7 5,272.1 13,502.8 3,859.4 1,984.6 0.0 33,788.7 334,782.6

8：中州 18,914 37,102.9 18,670.0 11,769.0 30,439.0 2,973.0 937.4 6.3 5.2 71,463.8 0.5 0.0 0.5 53,054.6 1,745.5 3,101.4 2,068.4 5,169.8 1,896.4 326.1 0.0 9,137.8 133,656.7

9：猪名川左岸 38,327 50,786.0 19,735.7 11,767.8 31,503.5 13,186.2 5,264.6 2.5 2.2 100,745.0 0.0 0.0 0.0 74,752.6 7,628.2 5,059.5 2,995.5 8,055.0 1,962.7 1,194.1 0.0 18,840.0 194,337.6

110,529 170,789.5 76,430.3 47,460.6 123,890.9 36,343.7 13,942.4 15.5 13.2 344,995.2 0.5 0.0 0.5 256,014.7 23,815.6 16,391.6 10,336.0 26,727.6 7,718.5 3,504.8 0.0 61,766.5 662,776.9

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 変更整備計画河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 5.8 1.7 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 5.8 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 17.1

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 130 190.5 99.4 38.8 138.2 6.5 3.0 0.2 0.2 338.6 0.0 0.3 0.3 259.3 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 633.1

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 786 4,267.1 553.0 359.7 912.7 3,762.8 1,142.3 0.1 0.1 10,085.1 2.1 0.0 2.1 7,580.7 862.9 83.0 53.4 136.4 56.9 111.2 0.0 1,167.4 18,835.3

7：藻川右岸 72,448 135,168.6 65,983.1 47,219.5 113,202.6 35,105.5 13,031.3 12.3 10.5 296,530.8 0.0 0.0 0.0 220,025.8 22,472.3 12,362.4 8,213.7 20,576.1 7,052.5 3,388.8 0.0 53,489.7 570,046.3

8：中州 21,968 46,505.3 25,939.7 16,215.3 42,155.0 5,017.9 1,514.9 13.2 10.3 95,216.6 2.0 0.0 2.0 70,760.6 2,322.8 3,889.7 2,594.2 6,483.9 2,626.3 457.1 0.0 11,890.1 177,869.3

9：猪名川左岸 40,435 74,719.7 35,324.5 22,314.9 57,639.4 19,680.4 7,509.9 4.7 4.0 159,558.1 0.0 0.0 0.0 118,392.1 9,125.0 5,784.4 3,757.7 9,542.1 3,591.0 1,561.8 0.0 23,819.9 301,770.1

135,771 260,851.2 127,900.1 86,148.2 214,048.3 63,578.9 23,203.1 30.5 25.1 561,737.1 4.1 0.3 4.4 417,024.3 34,789.1 22,133.2 14,628.2 36,761.4 13,335.3 5,519.6 0.0 90,405.4 1,069,171.2

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

合計

ブロック名
家庭用品
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 変更整備計画河道
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 11 61.2 2.4 0.3 2.7 27.8 8.9 0.0 0.0 100.6 0.0 0.0 0.0 74.7 9.4 0.6 0.4 1.0 0.2 0.5 0.0 11.1 186.4

2：余野川左岸 42 41.2 5.8 1.4 7.2 0.2 0.1 0.0 0.0 48.7 0.0 0.0 0.0 36.1 0.1 4.7 2.4 7.1 0.5 0.0 0.0 7.7 92.5

3：川西池田 2,732 8,416.3 5,100.9 3,195.0 8,295.9 463.1 195.7 11.3 7.9 17,390.2 0.0 3.9 3.9 12,952.3 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 31,975.9

4：中流左岸 4,221 7,215.3 1,990.3 1,123.6 3,113.9 1,917.0 1,105.4 3.0 2.6 13,357.2 0.0 0.0 0.0 9,911.1 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 25,178.8

5：中流右岸 7,373 18,059.9 6,596.1 3,588.6 10,184.7 6,627.8 3,698.8 6.0 4.3 38,581.5 4.1 5.8 9.9 29,013.8 3,854.0 1,476.6 833.5 2,310.1 634.5 567.8 0.0 7,366.4 74,971.6

6：大阪空港 1,627 7,031.0 1,286.1 723.0 2,009.1 6,313.3 2,034.6 0.8 0.7 17,389.5 2.4 0.0 2.4 13,000.7 1,448.2 191.0 118.5 309.5 125.2 206.6 0.0 2,089.5 32,482.1

7：藻川右岸 80,592 183,722.8 92,494.4 65,335.4 157,829.8 53,270.1 19,968.4 18.9 15.3 414,825.3 0.0 0.0 0.0 307,800.4 29,479.6 14,952.0 10,200.4 25,152.4 9,832.8 5,119.1 0.0 69,583.9 792,209.6

8：中州 23,108 72,465.1 42,344.4 27,586.8 69,931.2 8,196.9 2,639.5 25.5 17.9 153,276.1 2.5 0.0 2.5 113,840.7 3,341.7 5,489.3 3,538.0 9,027.3 4,356.7 833.0 0.0 17,558.7 284,678.0

9：猪名川左岸 42,171 94,517.1 47,747.4 32,714.0 80,461.4 25,134.6 9,588.1 7.1 6.0 209,714.3 0.0 0.0 0.0 155,608.0 10,576.8 6,451.9 4,379.6 10,831.5 5,012.9 1,921.6 0.0 28,342.8 393,665.1

161,877 391,529.9 197,567.8 134,268.1 331,835.9 101,950.8 39,239.5 72.6 54.7 864,683.4 9.0 9.7 18.7 642,237.8 49,839.7 29,548.0 19,669.7 49,217.7 20,673.6 8,769.1 0.0 128,500.1 1,635,440.0

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 変更整備計画河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 変更整備計画河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 変更整備計画河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 12,438 9,240.6 2,360.7 16.2 2,376.9 571.2 194.8 0.0 0.0 12,383.5 0.1 0.0 0.1 9,197.5 823.5 1,843.9 935.6 2,779.5 134.7 173.1 0.0 3,910.8 25,491.9

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12,438 9,240.6 2,360.7 16.2 2,376.9 571.2 194.8 0.0 0.0 12,383.5 0.1 0.0 0.1 9,197.5 823.5 1,843.9 935.6 2,779.5 134.7 173.1 0.0 3,910.8 25,491.9

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 変更整備計画河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 18,570 31,998.2 14,627.8 8,583.5 23,211.3 2,411.3 766.9 4.3 3.7 58,395.7 0.6 0.0 0.6 43,361.1 1,536.4 2,789.5 1,782.4 4,571.9 1,314.6 287.8 0.0 7,710.7 109,468.1

9：猪名川左岸 2,413 10,055.8 5,465.1 3,082.4 8,547.5 1,848.3 1,111.9 2.0 1.3 21,566.8 0.0 0.0 0.0 16,002.5 655.2 677.8 380.0 1,057.8 484.1 235.1 0.0 2,432.2 40,001.5

20,983 42,054.0 20,092.9 11,665.9 31,758.8 4,259.6 1,878.8 6.3 5.0 79,962.5 0.6 0.0 0.6 59,363.6 2,191.6 3,467.3 2,162.4 5,629.7 1,798.7 522.9 0.0 10,142.9 149,469.6

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 変更整備計画河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 53,288 91,190.7 41,827.1 26,316.2 68,143.3 22,203.0 8,514.4 7.4 6.4 190,065.2 0.0 0.0 0.0 141,028.3 14,441.9 8,230.7 5,272.1 13,502.8 3,859.4 1,984.6 0.0 33,788.7 364,882.2

8：中州 18,914 40,813.2 20,537.0 12,945.9 33,482.9 3,270.3 1,031.1 6.9 5.7 78,610.1 0.6 0.0 0.6 58,360.1 1,745.5 3,101.4 2,068.4 5,169.8 1,896.4 326.1 0.0 9,137.8 146,108.6

9：猪名川左岸 38,327 55,864.6 21,709.3 12,944.6 34,653.9 14,504.8 5,791.1 2.8 2.4 110,819.6 0.0 0.0 0.0 82,227.9 7,628.2 5,059.5 2,995.5 8,055.0 1,962.7 1,194.1 0.0 18,840.0 211,887.5

110,529 187,868.5 84,073.4 52,206.7 136,280.1 39,978.1 15,336.6 17.1 14.5 379,494.9 0.6 0.0 0.6 281,616.3 23,815.6 16,391.6 10,336.0 26,727.6 7,718.5 3,504.8 0.0 61,766.5 722,878.3

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 変更整備計画河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 6.4 1.9 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 6.4 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 18.5

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 130 209.6 109.3 42.7 152.0 7.2 3.3 0.2 0.2 372.5 0.0 0.3 0.3 285.2 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 692.9

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 786 4,693.8 608.3 395.7 1,004.0 4,139.1 1,256.5 0.1 0.1 11,093.6 2.3 0.0 2.3 8,338.8 862.9 83.0 53.4 136.4 56.9 111.2 0.0 1,167.4 20,602.1

7：藻川右岸 72,448 148,685.5 72,581.4 51,941.5 124,522.9 38,616.1 14,334.4 13.5 11.6 326,184.0 0.0 0.0 0.0 242,028.4 22,472.3 12,362.4 8,213.7 20,576.1 7,052.5 3,388.8 0.0 53,489.7 621,702.1

8：中州 21,968 51,155.8 28,533.7 17,836.8 46,370.5 5,519.7 1,666.4 14.5 11.3 104,738.2 2.2 0.0 2.2 77,836.7 2,322.8 3,889.7 2,594.2 6,483.9 2,626.3 457.1 0.0 11,890.1 194,467.2

9：猪名川左岸 40,435 82,191.7 38,857.0 24,546.4 63,403.4 21,648.4 8,260.9 5.2 4.4 175,514.0 0.0 0.0 0.0 130,231.3 9,125.0 5,784.4 3,757.7 9,542.1 3,591.0 1,561.8 0.0 23,819.9 329,565.2

135,771 286,936.4 140,690.1 94,763.1 235,453.2 69,936.9 25,523.4 33.5 27.6 617,911.0 4.5 0.3 4.8 458,726.8 34,789.1 22,133.2 14,628.2 36,761.4 13,335.3 5,519.6 0.0 90,405.4 1,167,048.0

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

合計

ブロック名
家庭用品
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 変更整備計画河道【資産＋10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 11 67.3 2.6 0.3 2.9 30.6 9.8 0.0 0.0 110.6 0.0 0.0 0.0 82.2 9.4 0.6 0.4 1.0 0.2 0.5 0.0 11.1 203.9

2：余野川左岸 42 45.3 6.4 1.5 7.9 0.2 0.1 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.0 39.7 0.1 4.7 2.4 7.1 0.5 0.0 0.0 7.7 100.9

3：川西池田 2,732 9,257.9 5,611.0 3,514.5 9,125.5 509.4 215.3 12.4 8.7 19,129.2 0.0 4.3 4.3 14,247.5 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 35,010.5

4：中流左岸 4,221 7,936.8 2,189.3 1,236.0 3,425.3 2,108.7 1,215.9 3.3 2.9 14,692.9 0.0 0.0 0.0 10,902.2 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 27,505.6

5：中流右岸 7,373 19,865.9 7,255.7 3,947.5 11,203.2 7,290.6 4,068.7 6.6 4.7 42,439.7 4.5 6.4 10.9 31,915.2 3,854.0 1,476.6 833.5 2,310.1 634.5 567.8 0.0 7,366.4 81,732.2

6：大阪空港 1,627 7,734.1 1,414.7 795.3 2,210.0 6,944.6 2,238.1 0.9 0.8 19,128.5 2.6 0.0 2.6 14,300.8 1,448.2 191.0 118.5 309.5 125.2 206.6 0.0 2,089.5 35,521.4

7：藻川右岸 80,592 202,095.1 101,743.8 71,868.9 173,612.7 58,597.1 21,965.2 20.8 16.8 456,307.7 0.0 0.0 0.0 338,580.4 29,479.6 14,952.0 10,200.4 25,152.4 9,832.8 5,119.1 0.0 69,583.9 864,472.0

8：中州 23,108 79,711.6 46,578.8 30,345.5 76,924.3 9,016.6 2,903.5 28.1 19.7 168,603.8 2.8 0.0 2.8 125,224.8 3,341.7 5,489.3 3,538.0 9,027.3 4,356.7 833.0 0.0 17,558.7 311,390.1

9：猪名川左岸 42,171 103,968.8 52,522.1 35,985.4 88,507.5 27,648.1 10,546.9 7.8 6.6 230,685.7 0.0 0.0 0.0 171,168.8 10,576.8 6,451.9 4,379.6 10,831.5 5,012.9 1,921.6 0.0 28,342.8 430,197.3

161,877 430,682.8 217,324.4 147,694.9 365,019.3 112,145.9 43,163.5 79.9 60.2 951,151.6 9.9 10.7 20.6 706,461.6 49,839.7 29,548.0 19,669.7 49,217.7 20,673.6 8,769.1 0.0 128,500.1 1,786,133.9

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/30 変更整備計画河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/40 変更整備計画河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/60 変更整備計画河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 12,438 7,560.5 1,931.5 13.2 1,944.7 467.4 159.4 0.0 0.0 10,132.0 0.1 0.0 0.1 7,525.3 823.5 1,843.9 935.6 2,779.5 134.7 173.1 0.0 3,910.8 21,568.2

9：猪名川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12,438 7,560.5 1,931.5 13.2 1,944.7 467.4 159.4 0.0 0.0 10,132.0 0.1 0.0 0.1 7,525.3 823.5 1,843.9 935.6 2,779.5 134.7 173.1 0.0 3,910.8 21,568.2合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/80 変更整備計画河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：中州 18,570 26,180.4 11,968.2 7,022.9 18,991.1 1,972.9 627.5 3.5 3.1 47,778.5 0.5 0.0 0.5 35,477.3 1,536.4 2,789.5 1,782.4 4,571.9 1,314.6 287.8 0.0 7,710.7 90,967.0

9：猪名川左岸 2,413 8,227.4 4,471.5 2,522.0 6,993.5 1,512.3 909.7 1.6 1.1 17,645.6 0.0 0.0 0.0 13,092.9 655.2 677.8 380.0 1,057.8 484.1 235.1 0.0 2,432.2 33,170.7

20,983 34,407.8 16,439.7 9,544.9 25,984.6 3,485.2 1,537.2 5.1 4.2 65,424.1 0.5 0.0 0.5 48,570.2 2,191.6 3,467.3 2,162.4 5,629.7 1,798.7 522.9 0.0 10,142.9 124,137.7

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/100 変更整備計画河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 53,288 74,610.5 34,222.1 21,531.4 55,753.5 18,166.1 6,966.4 6.0 5.2 155,507.7 0.0 0.0 0.0 115,386.8 14,441.9 8,230.7 5,272.1 13,502.8 3,859.4 1,984.6 0.0 33,788.7 304,683.2

8：中州 18,914 33,392.6 16,803.0 10,592.1 27,395.1 2,675.7 843.7 5.7 4.7 64,317.5 0.5 0.0 0.5 47,749.1 1,745.5 3,101.4 2,068.4 5,169.8 1,896.4 326.1 0.0 9,137.8 121,204.9

9：猪名川左岸 38,327 45,707.4 17,762.1 10,591.0 28,353.1 11,867.6 4,738.1 2.3 2.0 90,670.5 0.0 0.0 0.0 67,277.3 7,628.2 5,059.5 2,995.5 8,055.0 1,962.7 1,194.1 0.0 18,840.0 176,787.8

110,529 153,710.5 68,787.2 42,714.5 111,501.7 32,709.4 12,548.2 14.0 11.9 310,495.7 0.5 0.0 0.5 230,413.2 23,815.6 16,391.6 10,336.0 26,727.6 7,718.5 3,504.8 0.0 61,766.5 602,675.9

様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/150 変更整備計画河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 4 0.0 0.4 0.0 0.4 5.2 1.5 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 5.2 2.9 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 3.4 15.7

2：余野川左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 130 171.5 89.5 34.9 124.4 5.9 2.7 0.2 0.2 304.9 0.0 0.3 0.3 233.4 3.2 13.5 9.1 22.6 8.6 0.5 0.0 34.9 573.5

4：中流左岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 786 3,840.4 497.7 323.7 821.4 3,386.5 1,028.1 0.1 0.1 9,076.6 1.9 0.0 1.9 6,822.6 862.9 83.0 53.4 136.4 56.9 111.2 0.0 1,167.4 17,068.5

7：藻川右岸 72,448 121,651.7 59,384.8 42,497.6 101,882.4 31,595.0 11,728.2 11.1 9.5 266,877.9 0.0 0.0 0.0 198,023.2 22,472.3 12,362.4 8,213.7 20,576.1 7,052.5 3,388.8 0.0 53,489.7 518,390.8

8：中州 21,968 41,854.8 23,345.7 14,593.8 37,939.5 4,516.1 1,363.4 11.9 9.3 85,695.0 1.8 0.0 1.8 63,684.5 2,322.8 3,889.7 2,594.2 6,483.9 2,626.3 457.1 0.0 11,890.1 161,271.4

9：猪名川左岸 40,435 67,247.7 31,792.1 20,083.4 51,875.5 17,712.4 6,758.9 4.2 3.6 143,602.3 0.0 0.0 0.0 106,552.9 9,125.0 5,784.4 3,757.7 9,542.1 3,591.0 1,561.8 0.0 23,819.9 273,975.1

135,771 234,766.1 115,110.2 77,533.4 192,643.6 57,221.1 20,882.8 27.5 22.7 505,563.8 3.7 0.3 4.0 375,321.8 34,789.1 22,133.2 14,628.2 36,761.4 13,335.3 5,519.6 0.0 90,405.4 971,295.0

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計

ブロック名
家庭用品

合計
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様式－３　被害額 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 流量規模： 1/200 変更整備計画河道【資産－10％】
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 行政応急 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 自動車除く 自動車 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

1：古江 11 55.1 2.2 0.3 2.5 25.0 8.0 0.0 0.0 90.6 0.0 0.0 0.0 67.2 9.4 0.6 0.4 1.0 0.2 0.5 0.0 11.1 168.9

2：余野川左岸 42 37.1 5.2 1.3 6.5 0.2 0.1 0.0 0.0 43.9 0.0 0.0 0.0 32.5 0.1 4.7 2.4 7.1 0.5 0.0 0.0 7.7 84.1

3：川西池田 2,732 7,574.7 4,590.8 2,875.5 7,466.3 416.8 176.1 10.2 7.1 15,651.2 0.0 3.5 3.5 11,657.1 176.1 544.3 334.6 878.9 516.8 57.7 0.0 1,629.5 28,941.3

4：中流左岸 4,221 6,493.8 1,791.3 1,011.2 2,802.5 1,725.3 994.9 2.7 2.3 12,021.5 0.0 0.0 0.0 8,920.0 953.8 437.6 262.3 699.9 194.0 62.8 0.0 1,910.5 22,852.0

5：中流右岸 7,373 16,253.9 5,936.5 3,229.7 9,166.2 5,965.0 3,328.9 5.4 3.9 34,723.3 3.7 5.2 8.9 26,112.4 3,854.0 1,476.6 833.5 2,310.1 634.5 567.8 0.0 7,366.4 68,211.0

6：大阪空港 1,627 6,327.9 1,157.5 650.7 1,808.2 5,682.0 1,831.1 0.7 0.6 15,650.5 2.2 0.0 2.2 11,700.6 1,448.2 191.0 118.5 309.5 125.2 206.6 0.0 2,089.5 29,442.8

7：藻川右岸 80,592 165,350.5 83,245.0 58,801.9 142,046.9 47,943.1 17,971.6 17.0 13.8 373,342.9 0.0 0.0 0.0 277,020.4 29,479.6 14,952.0 10,200.4 25,152.4 9,832.8 5,119.1 0.0 69,583.9 719,947.2

8：中州 23,108 65,218.6 38,110.0 24,828.1 62,938.1 7,377.2 2,375.6 23.0 16.1 137,948.6 2.3 0.0 2.3 102,456.6 3,341.7 5,489.3 3,538.0 9,027.3 4,356.7 833.0 0.0 17,558.7 257,966.2

9：猪名川左岸 42,171 85,065.4 42,972.7 29,442.6 72,415.3 22,621.1 8,629.3 6.4 5.4 188,742.9 0.0 0.0 0.0 140,047.2 10,576.8 6,451.9 4,379.6 10,831.5 5,012.9 1,921.6 0.0 28,342.8 357,132.9

161,877 352,377.0 177,811.2 120,841.3 298,652.5 91,755.7 35,315.6 65.4 49.2 778,215.4 8.2 8.7 16.9 578,014.0 49,839.7 29,548.0 19,669.7 49,217.7 20,673.6 8,769.1 0.0 128,500.1 1,484,746.4合計

ブロック名
家庭用品
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様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/30 0.033 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/40 0.025 111,895.6 88,091.4 23,804.2 11,902.1 0.008 95.2 95.2

1/60 0.017 698,941.3 595,273.2 103,668.1 63,736.2 0.008 509.9 605.1

1/80 0.013 999,106.5 850,285.0 148,821.5 126,244.8 0.004 505.0 1,110.1

1/100 0.010 1,233,824.8 1,061,947.0 171,877.8 160,349.7 0.003 481.0 1,591.1

1/150 0.007 1,609,411.5 1,449,688.0 159,723.5 165,800.7 0.003 497.4 2,088.5

1/200 0.005 2,351,470.3 2,197,048.4 154,421.9 157,072.7 0.002 314.1 2,402.6

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/30 0.033 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/40 0.025 88,091.4 0.0 88,091.4 44,045.7 0.008 352.4 352.4

1/60 0.017 595,273.2 23,530.0 571,743.2 329,917.3 0.008 2,639.3 2,991.7

1/80 0.013 850,285.0 136,803.6 713,481.4 642,612.3 0.004 2,570.4 5,562.1

1/100 0.010 1,061,947.0 662,776.9 399,170.1 556,325.8 0.003 1,669.0 7,231.1

1/150 0.007 1,449,688.0 1,069,171.2 380,516.8 389,843.5 0.003 1,169.5 8,400.6

1/200 0.005 2,197,048.4 1,635,440.0 561,608.4 471,062.6 0.002 942.1 9,342.7

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産＋10％】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/30 0.033 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/40 0.025 122,264.8 96,332.9 25,931.9 12,966.0 0.008 103.7 103.7

1/60 0.017 762,674.5 649,149.5 113,525.0 69,728.5 0.008 557.8 661.5

1/80 0.013 1,090,620.4 927,670.2 162,950.2 138,237.6 0.004 553.0 1,214.5

1/100 0.010 1,347,250.5 1,159,197.4 188,053.1 175,501.7 0.003 526.5 1,741.0

1/150 0.007 1,757,954.2 1,583,290.7 174,663.5 181,358.3 0.003 544.1 2,285.1

1/200 0.005 2,567,499.4 2,398,676.5 168,822.9 171,743.2 0.002 343.5 2,628.6

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産＋10％】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/30 0.033 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/40 0.025 96,332.9 0.0 96,332.9 48,166.5 0.008 385.3 385.3

1/60 0.017 649,149.5 25,491.9 623,657.6 359,995.3 0.008 2,880.0 3,265.3

1/80 0.013 927,670.2 149,469.6 778,200.6 700,929.1 0.004 2,803.7 6,069.0

1/100 0.010 1,159,197.4 722,878.3 436,319.1 607,259.9 0.003 1,821.8 7,890.8

1/150 0.007 1,583,290.7 1,167,048.0 416,242.7 426,280.9 0.003 1,278.8 9,169.6

1/200 0.005 2,398,676.5 1,786,133.9 612,542.6 514,392.7 0.002 1,028.8 10,198.4

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産－10％】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：当面整備河道（現況→当面整備後） （単位：百万円）

1/30 0.033 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/40 0.025 101,526.5 79,850.0 21,676.5 10,838.3 0.008 86.7 86.7

1/60 0.017 635,208.3 541,397.2 93,811.1 57,743.8 0.008 462.0 548.7

1/80 0.013 907,592.9 772,900.5 134,692.4 114,251.8 0.004 457.0 1,005.7

1/100 0.010 1,120,399.6 964,697.1 155,702.5 145,197.5 0.003 435.6 1,441.3

1/150 0.007 1,460,869.6 1,316,086.0 144,783.6 150,243.1 0.003 450.7 1,892.0

1/200 0.005 2,135,442.2 1,995,421.1 140,021.1 142,402.4 0.002 284.8 2,176.8

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産－10％】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：変更整備計画河道（当面整備後→変更整備後）（単位：百万円）

1/30 0.033 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/40 0.025 79,850.0 0.0 79,850.0 39,925.0 0.008 319.4 319.4

1/60 0.017 541,397.2 21,568.2 519,829.0 299,839.5 0.008 2,398.7 2,718.1

1/80 0.013 772,900.5 124,137.7 648,762.8 584,295.9 0.004 2,337.2 5,055.3

1/100 0.010 964,697.1 602,675.9 362,021.2 505,392.0 0.003 1,516.2 6,571.5

1/150 0.007 1,316,086.0 971,295.0 344,791.0 353,406.1 0.003 1,060.2 7,631.7

1/200 0.005 1,995,421.1 1,484,746.4 510,674.7 427,732.9 0.002 855.5 8,487.2

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

R3 0

R4 1 1,102.2 1,059.8 0.0 1,102.2 1,059.8

R5 2 600.7 555.2 555.2 1,102.2 1,018.7 714.2 660.1 1,816.4 1,678.8

R6 3 1,201.3 1,067.8 1,067.8 1,102.2 979.7 714.2 634.8 1,816.4 1,614.5

R7 4 1,802.0 1,540.2 1,540.2 1,102.2 942.1 714.2 610.4 1,816.4 1,552.5

R8 5 2,402.6 1,974.2 1,974.2 1,102.2 905.7 714.2 586.9 1,816.4 1,492.6

R9 6 2,761.9 2,183.3 2,183.3 1,102.2 871.3 714.2 564.6 1,816.4 1,435.9

R10 7 3,121.3 2,371.8 2,371.8 1,102.2 837.5 714.2 542.7 1,816.4 1,380.2

R11 8 3,480.6 2,542.4 2,542.4 1,102.2 805.1 714.2 521.7 1,816.4 1,326.8

R12 9 3,840.0 2,698.5 2,698.5 1,102.2 774.6 714.2 501.9 1,816.4 1,276.5

R13 10 4,199.3 2,837.4 2,837.4 1,102.2 744.7 714.2 482.6 1,816.4 1,227.3

R14 11 4,558.7 2,962.1 2,962.1 1,102.2 716.2 714.2 464.1 1,816.4 1,180.3

R15 12 4,918.0 3,071.8 3,071.8 1,102.2 688.4 714.2 446.1 1,816.4 1,134.5

R16 13 5,277.4 3,169.6 3,169.6 1,102.2 662.0 714.2 428.9 1,816.4 1,090.9

R17 14 5,636.7 3,254.4 3,254.4 1,102.2 636.4 714.2 412.4 1,816.4 1,048.8

R18 15 5,996.1 3,329.3 3,329.3 1,102.2 612.0 714.2 396.6 1,816.4 1,008.6

R19 16 6,355.4 3,393.2 3,393.2 1,102.2 588.5 714.2 381.3 1,816.4 969.8

R20 17 6,714.8 3,447.0 3,447.0 1,102.2 565.8 714.2 366.6 1,816.4 932.4

R21 18 7,074.1 3,491.7 3,491.7 1,102.2 544.0 714.2 352.5 1,816.4 896.5

R22 19 7,433.5 3,528.0 3,528.0 1,102.2 523.1 714.2 339.0 1,816.4 862.1

R23 20 7,792.8 3,556.7 3,556.7 1,102.2 503.1 714.2 326.0 1,816.4 829.1

R24 21 8,152.2 3,577.1 3,577.1 1,102.2 483.6 714.2 313.4 1,816.4 797.0

R25 22 8,511.5 3,591.4 3,591.4 1,402.6 591.8 714.2 301.4 2,116.8 893.2

R26 23 8,968.8 3,638.5 3,638.5 1,402.6 569.0 908.9 368.7 2,311.5 937.7

R27 24 9,426.1 3,677.8 3,677.8 1,102.2 430.0 908.9 354.6 2,011.1 784.6

R28 25 9,785.4 3,670.4 3,670.4 677.6 254.2 714.2 267.9 1,391.8 522.1

R29 26 10,006.3 3,609.8 3,609.8 677.6 244.4 439.1 158.4 1,116.7 402.8

R30 27 10,227.3 3,547.5 3,547.5 677.6 235.0 439.1 152.3 1,116.7 387.3

R31 28 10,448.2 3,483.9 3,483.9 677.6 225.9 439.1 146.4 1,116.7 372.3

R32 29 10,669.1 3,420.7 3,420.7 1,650.5 529.2 439.1 140.8 2,089.6 670.0

R33 30 11,207.2 3,455.8 3,455.8 1,650.5 508.9 1,069.5 329.8 2,720.0 838.7

R34 31 11,745.3 3,482.2 3,482.2 1,069.5 317.1 1,069.5 317.1

R35 32 11,745.3 3,348.1 3,348.1 714.2 203.6 714.2 203.6

R36 33 11,745.3 3,219.7 3,219.7 714.2 195.8 714.2 195.8

R37 34 11,745.3 3,095.8 3,095.8 714.2 188.2 714.2 188.2

R38 35 11,745.3 2,976.5 2,976.5 714.2 181.0 714.2 181.0

R39 36 11,745.3 2,861.9 2,861.9 714.2 174.0 714.2 174.0

R40 37 11,745.3 2,751.9 2,751.9 714.2 167.3 714.2 167.3

R41 38 11,745.3 2,645.9 2,645.9 714.2 160.9 714.2 160.9

R42 39 11,745.3 2,544.5 2,544.5 714.2 154.7 714.2 154.7

R43 40 11,745.3 2,446.4 2,446.4 714.2 148.8 714.2 148.8

R44 41 11,745.3 2,352.4 2,352.4 714.2 143.0 714.2 143.0

R45 42 11,745.3 2,261.8 2,261.8 714.2 137.5 714.2 137.5

R46 43 11,745.3 2,175.1 2,175.1 714.2 132.3 714.2 132.3

R47 44 11,745.3 2,091.0 2,091.0 714.2 127.1 714.2 127.1

R48 45 11,745.3 2,010.8 2,010.8 714.2 122.3 714.2 122.3

R49 46 11,745.3 1,933.4 1,933.4 714.2 117.6 714.2 117.6

R50 47 11,745.3 1,859.0 1,859.0 714.2 113.0 714.2 113.0

R51 48 11,745.3 1,787.4 1,787.4 714.2 108.7 714.2 108.7

R52 49 11,745.3 1,718.9 1,718.9 714.2 104.5 714.2 104.5

R53 50 11,745.3 1,652.6 1,652.6 714.2 100.5 714.2 100.5

R54 51 11,745.3 1,589.1 1,589.1 714.2 96.6 714.2 96.6

R55 52 11,745.3 1,527.9 1,527.9 714.2 92.9 714.2 92.9

R56 53 11,745.3 1,469.3 1,469.3 714.2 89.3 714.2 89.3

R57 54 11,745.3 1,412.7 1,412.7 714.2 85.9 714.2 85.9

R58 55 11,745.3 1,358.5 1,358.5 714.2 82.6 714.2 82.6

R59 56 11,745.3 1,306.2 1,306.2 714.2 79.4 714.2 79.4

R60 57 11,745.3 1,255.9 1,255.9 714.2 76.4 714.2 76.4

R61 58 11,745.3 1,207.6 1,207.6 714.2 73.4 714.2 73.4

R62 59 11,745.3 1,161.2 1,161.2 714.2 70.6 714.2 70.6

R63 60 11,745.3 1,116.5 1,116.5 714.2 67.9 714.2 67.9

R64 61 11,745.3 1,073.6 1,073.6 714.2 65.3 714.2 65.3

R65 62 11,745.3 1,032.3 1,032.3 714.2 62.8 714.2 62.8

R66 63 11,745.3 992.6 992.6 714.2 60.4 714.2 60.4

R67 64 11,745.3 954.4 954.4 714.2 58.0 714.2 58.0

R68 65 11,745.3 917.7 917.7 714.2 55.8 714.2 55.8

R69 66 11,745.3 882.4 882.4 714.2 53.7 714.2 53.7

R70 67 11,745.3 848.5 848.5 714.2 51.6 714.2 51.6

R71 68 11,745.3 815.8 815.8 714.2 49.6 714.2 49.6

R72 69 11,745.3 784.4 784.4 714.2 47.7 714.2 47.7

R73 70 11,745.3 754.3 754.3 714.2 45.9 714.2 45.9

R74 71 11,745.3 725.3 725.3 714.2 44.1 714.2 44.1

R75 72 11,745.3 697.4 697.4 714.2 42.4 714.2 42.4

R76 73 11,745.3 670.5 670.5 714.2 40.8 714.2 40.8

R77 74 11,745.3 644.7 644.7 714.2 39.2 714.2 39.2

R78 75 11,745.3 620.0 620.0 714.2 37.7 714.2 37.7

R79 76 11,745.3 596.1 596.1 714.2 36.2 714.2 36.2

R80 77 11,745.3 573.2 573.2 714.2 34.9 714.2 34.9

R81 78 11,745.3 551.1 551.1 714.2 33.5 714.2 33.5

R82 79 11,745.3 530.0 530.0 714.2 32.2 714.2 32.2

R83 80 11,745.3 509.6 509.6 714.2 31.0 714.2 31.0

769,834.3 164,441.6 131.7 164,573.3 33,065.0 19,050.7 56,421.4 16,388.6 89,486.4 35,439.3 4.64 129,134.0

純現在価値
B－C

便益①

残存価値
②

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

費用便益比
B/C

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④

計
①＋②

計③＋④

合　　計

年次 年度 ｔ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 【事業費＋10％】 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

R3 0

R4 1 1,212.4 1,165.8 0.0 1,212.4 1,165.8

R5 2 600.7 555.2 555.2 1,212.4 1,120.5 714.2 660.1 1,926.6 1,780.6

R6 3 1,201.3 1,067.8 1,067.8 1,212.5 1,077.8 714.2 634.8 1,926.7 1,712.6

R7 4 1,802.0 1,540.2 1,540.2 1,212.5 1,036.3 714.2 610.4 1,926.7 1,646.7

R8 5 2,402.6 1,974.2 1,974.2 1,212.5 996.3 714.2 586.9 1,926.7 1,583.2

R9 6 2,761.9 2,183.3 2,183.3 1,212.5 958.5 714.2 564.6 1,926.7 1,523.1

R10 7 3,121.3 2,371.8 2,371.8 1,212.5 921.4 714.2 542.7 1,926.7 1,464.1

R11 8 3,480.6 2,542.4 2,542.4 1,212.5 885.7 714.2 521.7 1,926.7 1,407.4

R12 9 3,840.0 2,698.5 2,698.5 1,212.5 852.1 714.2 501.9 1,926.7 1,354.0

R13 10 4,199.3 2,837.4 2,837.4 1,212.5 819.3 714.2 482.6 1,926.7 1,301.9

R14 11 4,558.7 2,962.1 2,962.1 1,212.5 787.8 714.2 464.1 1,926.7 1,251.9

R15 12 4,918.0 3,071.8 3,071.8 1,212.5 757.3 714.2 446.1 1,926.7 1,203.4

R16 13 5,277.4 3,169.6 3,169.6 1,212.5 728.2 714.2 428.9 1,926.7 1,157.1

R17 14 5,636.7 3,254.4 3,254.4 1,212.5 700.1 714.2 412.4 1,926.7 1,112.5

R18 15 5,996.1 3,329.3 3,329.3 1,212.5 673.2 714.2 396.6 1,926.7 1,069.8

R19 16 6,355.4 3,393.2 3,393.2 1,212.5 647.4 714.2 381.3 1,926.7 1,028.7

R20 17 6,714.8 3,447.0 3,447.0 1,212.5 622.4 714.2 366.6 1,926.7 989.0

R21 18 7,074.1 3,491.7 3,491.7 1,212.5 598.5 714.2 352.5 1,926.7 951.0

R22 19 7,433.5 3,528.0 3,528.0 1,212.5 575.5 714.2 339.0 1,926.7 914.5

R23 20 7,792.8 3,556.7 3,556.7 1,212.5 553.4 714.2 326.0 1,926.7 879.4

R24 21 8,152.2 3,577.1 3,577.1 1,212.5 532.0 714.2 313.4 1,926.7 845.4

R25 22 8,511.5 3,591.4 3,591.4 1,542.9 651.0 714.2 301.4 2,257.1 952.4

R26 23 8,968.8 3,638.5 3,638.5 1,542.9 625.9 908.9 368.7 2,451.8 994.6

R27 24 9,426.1 3,677.8 3,677.8 1,212.5 473.1 908.9 354.6 2,121.4 827.7

R28 25 9,785.4 3,670.4 3,670.4 745.3 279.6 714.2 267.9 1,459.5 547.5

R29 26 10,006.3 3,609.8 3,609.8 745.3 268.9 439.1 158.4 1,184.4 427.3

R30 27 10,227.3 3,547.5 3,547.5 745.3 258.5 439.1 152.3 1,184.4 410.8

R31 28 10,448.2 3,483.9 3,483.9 745.3 248.5 439.1 146.4 1,184.4 394.9

R32 29 10,669.1 3,420.7 3,420.7 1,815.5 582.1 439.1 140.8 2,254.6 722.9

R33 30 11,207.2 3,455.8 3,455.8 1,815.5 559.8 1,069.5 329.8 2,885.0 889.6

R34 31 11,745.3 3,482.2 3,482.2 1,069.5 317.1 1,069.5 317.1

R35 32 11,745.3 3,348.1 3,348.1 714.2 203.6 714.2 203.6

R36 33 11,745.3 3,219.7 3,219.7 714.2 195.8 714.2 195.8

R37 34 11,745.3 3,095.8 3,095.8 714.2 188.2 714.2 188.2

R38 35 11,745.3 2,976.5 2,976.5 714.2 181.0 714.2 181.0

R39 36 11,745.3 2,861.9 2,861.9 714.2 174.0 714.2 174.0

R40 37 11,745.3 2,751.9 2,751.9 714.2 167.3 714.2 167.3

R41 38 11,745.3 2,645.9 2,645.9 714.2 160.9 714.2 160.9

R42 39 11,745.3 2,544.5 2,544.5 714.2 154.7 714.2 154.7

R43 40 11,745.3 2,446.4 2,446.4 714.2 148.8 714.2 148.8

R44 41 11,745.3 2,352.4 2,352.4 714.2 143.0 714.2 143.0

R45 42 11,745.3 2,261.8 2,261.8 714.2 137.5 714.2 137.5

R46 43 11,745.3 2,175.1 2,175.1 714.2 132.3 714.2 132.3

R47 44 11,745.3 2,091.0 2,091.0 714.2 127.1 714.2 127.1

R48 45 11,745.3 2,010.8 2,010.8 714.2 122.3 714.2 122.3

R49 46 11,745.3 1,933.4 1,933.4 714.2 117.6 714.2 117.6

R50 47 11,745.3 1,859.0 1,859.0 714.2 113.0 714.2 113.0

R51 48 11,745.3 1,787.4 1,787.4 714.2 108.7 714.2 108.7

R52 49 11,745.3 1,718.9 1,718.9 714.2 104.5 714.2 104.5

R53 50 11,745.3 1,652.6 1,652.6 714.2 100.5 714.2 100.5

R54 51 11,745.3 1,589.1 1,589.1 714.2 96.6 714.2 96.6

R55 52 11,745.3 1,527.9 1,527.9 714.2 92.9 714.2 92.9

R56 53 11,745.3 1,469.3 1,469.3 714.2 89.3 714.2 89.3

R57 54 11,745.3 1,412.7 1,412.7 714.2 85.9 714.2 85.9

R58 55 11,745.3 1,358.5 1,358.5 714.2 82.6 714.2 82.6

R59 56 11,745.3 1,306.2 1,306.2 714.2 79.4 714.2 79.4

R60 57 11,745.3 1,255.9 1,255.9 714.2 76.4 714.2 76.4

R61 58 11,745.3 1,207.6 1,207.6 714.2 73.4 714.2 73.4

R62 59 11,745.3 1,161.2 1,161.2 714.2 70.6 714.2 70.6

R63 60 11,745.3 1,116.5 1,116.5 714.2 67.9 714.2 67.9

R64 61 11,745.3 1,073.6 1,073.6 714.2 65.3 714.2 65.3

R65 62 11,745.3 1,032.3 1,032.3 714.2 62.8 714.2 62.8

R66 63 11,745.3 992.6 992.6 714.2 60.4 714.2 60.4

R67 64 11,745.3 954.4 954.4 714.2 58.0 714.2 58.0

R68 65 11,745.3 917.7 917.7 714.2 55.8 714.2 55.8

R69 66 11,745.3 882.4 882.4 714.2 53.7 714.2 53.7

R70 67 11,745.3 848.5 848.5 714.2 51.6 714.2 51.6

R71 68 11,745.3 815.8 815.8 714.2 49.6 714.2 49.6

R72 69 11,745.3 784.4 784.4 714.2 47.7 714.2 47.7

R73 70 11,745.3 754.3 754.3 714.2 45.9 714.2 45.9

R74 71 11,745.3 725.3 725.3 714.2 44.1 714.2 44.1

R75 72 11,745.3 697.4 697.4 714.2 42.4 714.2 42.4

R76 73 11,745.3 670.5 670.5 714.2 40.8 714.2 40.8

R77 74 11,745.3 644.7 644.7 714.2 39.2 714.2 39.2

R78 75 11,745.3 620.0 620.0 714.2 37.7 714.2 37.7

R79 76 11,745.3 596.1 596.1 714.2 36.2 714.2 36.2

R80 77 11,745.3 573.2 573.2 714.2 34.9 714.2 34.9

R81 78 11,745.3 551.1 551.1 714.2 33.5 714.2 33.5

R82 79 11,745.3 530.0 530.0 714.2 32.2 714.2 32.2

R83 80 11,745.3 509.6 509.6 714.2 31.0 714.2 31.0

769,834.3 164,441.6 144.9 164,586.5 36,372.8 20,956.9 56,421.4 16,388.6 92,794.2 37,345.5 4.41 127,241.0

費用便益比
B/C

費　用（Ｃ）

合　　計

年次 年度 ｔ
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年

）
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（
3
0
年
間

）
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便　益（Ｂ）

純現在価値
B－C

便益①

残存価値
②

維持管理費④

計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 【事業費－10％】 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

R3 0

R4 1 992.0 953.8 0.0 992.0 953.8

R5 2 600.7 555.2 555.2 992.0 916.8 714.2 660.1 1,706.2 1,576.9

R6 3 1,201.3 1,067.8 1,067.8 992.0 881.8 714.2 634.8 1,706.2 1,516.6

R7 4 1,802.0 1,540.2 1,540.2 992.0 847.9 714.2 610.4 1,706.2 1,458.3

R8 5 2,402.6 1,974.2 1,974.2 992.0 815.1 714.2 586.9 1,706.2 1,402.0

R9 6 2,761.9 2,183.3 2,183.3 992.0 784.2 714.2 564.6 1,706.2 1,348.8

R10 7 3,121.3 2,371.8 2,371.8 992.0 753.8 714.2 542.7 1,706.2 1,296.5

R11 8 3,480.6 2,542.4 2,542.4 992.0 724.6 714.2 521.7 1,706.2 1,246.3

R12 9 3,840.0 2,698.5 2,698.5 992.0 697.1 714.2 501.9 1,706.2 1,199.0

R13 10 4,199.3 2,837.4 2,837.4 992.0 670.3 714.2 482.6 1,706.2 1,152.9

R14 11 4,558.7 2,962.1 2,962.1 992.0 644.6 714.2 464.1 1,706.2 1,108.7

R15 12 4,918.0 3,071.8 3,071.8 992.0 619.6 714.2 446.1 1,706.2 1,065.7

R16 13 5,277.4 3,169.6 3,169.6 992.0 595.8 714.2 428.9 1,706.2 1,024.7

R17 14 5,636.7 3,254.4 3,254.4 992.0 572.7 714.2 412.4 1,706.2 985.1

R18 15 5,996.1 3,329.3 3,329.3 992.0 550.8 714.2 396.6 1,706.2 947.4

R19 16 6,355.4 3,393.2 3,393.2 992.0 529.6 714.2 381.3 1,706.2 910.9

R20 17 6,714.8 3,447.0 3,447.0 992.0 509.2 714.2 366.6 1,706.2 875.8

R21 18 7,074.1 3,491.7 3,491.7 992.0 489.6 714.2 352.5 1,706.2 842.1

R22 19 7,433.5 3,528.0 3,528.0 992.0 470.8 714.2 339.0 1,706.2 809.8

R23 20 7,792.8 3,556.7 3,556.7 992.0 452.8 714.2 326.0 1,706.2 778.8

R24 21 8,152.2 3,577.1 3,577.1 992.0 435.3 714.2 313.4 1,706.2 748.7

R25 22 8,511.5 3,591.4 3,591.4 1,262.4 532.7 714.2 301.4 1,976.6 834.1

R26 23 8,968.8 3,638.5 3,638.5 1,262.4 512.1 908.9 368.7 2,171.3 880.8

R27 24 9,426.1 3,677.8 3,677.8 992.0 387.0 908.9 354.6 1,900.9 741.6

R28 25 9,785.4 3,670.4 3,670.4 609.8 228.7 714.2 267.9 1,324.0 496.6

R29 26 10,006.3 3,609.8 3,609.8 609.8 220.0 439.1 158.4 1,048.9 378.4

R30 27 10,227.3 3,547.5 3,547.5 609.8 211.5 439.1 152.3 1,048.9 363.8

R31 28 10,448.2 3,483.9 3,483.9 609.8 203.3 439.1 146.4 1,048.9 349.7

R32 29 10,669.1 3,420.7 3,420.7 1,485.4 476.2 439.1 140.8 1,924.5 617.0

R33 30 11,207.2 3,455.8 3,455.8 1,485.4 458.0 1,069.5 329.8 2,554.9 787.8

R34 31 11,745.3 3,482.2 3,482.2 1,069.5 317.1 1,069.5 317.1

R35 32 11,745.3 3,348.1 3,348.1 714.2 203.6 714.2 203.6

R36 33 11,745.3 3,219.7 3,219.7 714.2 195.8 714.2 195.8

R37 34 11,745.3 3,095.8 3,095.8 714.2 188.2 714.2 188.2

R38 35 11,745.3 2,976.5 2,976.5 714.2 181.0 714.2 181.0

R39 36 11,745.3 2,861.9 2,861.9 714.2 174.0 714.2 174.0

R40 37 11,745.3 2,751.9 2,751.9 714.2 167.3 714.2 167.3

R41 38 11,745.3 2,645.9 2,645.9 714.2 160.9 714.2 160.9

R42 39 11,745.3 2,544.5 2,544.5 714.2 154.7 714.2 154.7

R43 40 11,745.3 2,446.4 2,446.4 714.2 148.8 714.2 148.8

R44 41 11,745.3 2,352.4 2,352.4 714.2 143.0 714.2 143.0

R45 42 11,745.3 2,261.8 2,261.8 714.2 137.5 714.2 137.5

R46 43 11,745.3 2,175.1 2,175.1 714.2 132.3 714.2 132.3

R47 44 11,745.3 2,091.0 2,091.0 714.2 127.1 714.2 127.1

R48 45 11,745.3 2,010.8 2,010.8 714.2 122.3 714.2 122.3

R49 46 11,745.3 1,933.4 1,933.4 714.2 117.6 714.2 117.6

R50 47 11,745.3 1,859.0 1,859.0 714.2 113.0 714.2 113.0

R51 48 11,745.3 1,787.4 1,787.4 714.2 108.7 714.2 108.7

R52 49 11,745.3 1,718.9 1,718.9 714.2 104.5 714.2 104.5

R53 50 11,745.3 1,652.6 1,652.6 714.2 100.5 714.2 100.5

R54 51 11,745.3 1,589.1 1,589.1 714.2 96.6 714.2 96.6

R55 52 11,745.3 1,527.9 1,527.9 714.2 92.9 714.2 92.9

R56 53 11,745.3 1,469.3 1,469.3 714.2 89.3 714.2 89.3

R57 54 11,745.3 1,412.7 1,412.7 714.2 85.9 714.2 85.9

R58 55 11,745.3 1,358.5 1,358.5 714.2 82.6 714.2 82.6

R59 56 11,745.3 1,306.2 1,306.2 714.2 79.4 714.2 79.4

R60 57 11,745.3 1,255.9 1,255.9 714.2 76.4 714.2 76.4

R61 58 11,745.3 1,207.6 1,207.6 714.2 73.4 714.2 73.4

R62 59 11,745.3 1,161.2 1,161.2 714.2 70.6 714.2 70.6

R63 60 11,745.3 1,116.5 1,116.5 714.2 67.9 714.2 67.9

R64 61 11,745.3 1,073.6 1,073.6 714.2 65.3 714.2 65.3

R65 62 11,745.3 1,032.3 1,032.3 714.2 62.8 714.2 62.8

R66 63 11,745.3 992.6 992.6 714.2 60.4 714.2 60.4

R67 64 11,745.3 954.4 954.4 714.2 58.0 714.2 58.0

R68 65 11,745.3 917.7 917.7 714.2 55.8 714.2 55.8

R69 66 11,745.3 882.4 882.4 714.2 53.7 714.2 53.7

R70 67 11,745.3 848.5 848.5 714.2 51.6 714.2 51.6

R71 68 11,745.3 815.8 815.8 714.2 49.6 714.2 49.6

R72 69 11,745.3 784.4 784.4 714.2 47.7 714.2 47.7

R73 70 11,745.3 754.3 754.3 714.2 45.9 714.2 45.9

R74 71 11,745.3 725.3 725.3 714.2 44.1 714.2 44.1

R75 72 11,745.3 697.4 697.4 714.2 42.4 714.2 42.4

R76 73 11,745.3 670.5 670.5 714.2 40.8 714.2 40.8

R77 74 11,745.3 644.7 644.7 714.2 39.2 714.2 39.2

R78 75 11,745.3 620.0 620.0 714.2 37.7 714.2 37.7

R79 76 11,745.3 596.1 596.1 714.2 36.2 714.2 36.2

R80 77 11,745.3 573.2 573.2 714.2 34.9 714.2 34.9

R81 78 11,745.3 551.1 551.1 714.2 33.5 714.2 33.5

R82 79 11,745.3 530.0 530.0 714.2 32.2 714.2 32.2

R83 80 11,745.3 509.6 509.6 714.2 31.0 714.2 31.0

769,834.3 164,441.6 118.5 164,560.1 29,758.8 17,145.7 56,421.4 16,388.6 86,180.2 33,534.3 4.91 131,025.8

費用便益比
B/C

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 【工期＋10％】 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

R3 0

R4 1 1,002.0 963.5 0.0 1,002.0 963.5

R5 2 600.7 555.2 555.2 1,002.0 926.1 649.3 600.1 1,651.3 1,526.2

R6 3 1,201.3 1,067.8 1,067.8 1,002.0 890.7 649.3 577.2 1,651.3 1,467.9

R7 4 1,802.0 1,540.2 1,540.2 1,002.0 856.4 649.3 555.0 1,651.3 1,411.4

R8 5 2,402.6 1,974.2 1,974.2 1,002.0 823.3 649.3 533.5 1,651.3 1,356.8

R9 6 2,724.8 2,154.0 2,154.0 1,002.0 792.1 649.3 513.3 1,651.3 1,305.4

R10 7 3,046.9 2,315.3 2,315.3 1,002.0 761.4 649.3 493.4 1,651.3 1,254.8

R11 8 3,369.1 2,461.0 2,461.0 1,002.0 731.9 649.3 474.3 1,651.3 1,206.2

R12 9 3,691.3 2,594.0 2,594.0 1,002.0 704.1 649.3 456.3 1,651.3 1,160.4

R13 10 4,013.5 2,711.8 2,711.8 1,002.0 677.0 649.3 438.7 1,651.3 1,115.7

R14 11 4,335.6 2,817.2 2,817.2 1,002.0 651.1 649.3 421.9 1,651.3 1,073.0

R15 12 4,657.8 2,909.3 2,909.3 1,002.0 625.9 649.3 405.6 1,651.3 1,031.5

R16 13 4,980.0 2,991.0 2,991.0 1,002.0 601.8 649.3 390.0 1,651.3 991.8

R17 14 5,302.2 3,061.3 3,061.3 1,002.0 578.5 649.3 374.9 1,651.3 953.4

R18 15 5,624.3 3,122.9 3,122.9 1,002.0 556.4 649.3 360.5 1,651.3 916.9

R19 16 5,946.5 3,174.9 3,174.9 1,002.0 535.0 649.3 346.7 1,651.3 881.7

R20 17 6,268.7 3,218.0 3,218.0 1,002.0 514.4 649.3 333.3 1,651.3 847.7

R21 18 6,590.9 3,253.2 3,253.2 1,002.0 494.6 649.3 320.5 1,651.3 815.1

R22 19 6,913.0 3,281.0 3,281.0 1,002.0 475.6 649.3 308.2 1,651.3 783.8

R23 20 7,235.2 3,302.2 3,302.2 1,002.0 457.3 649.3 296.3 1,651.3 753.6

R24 21 7,557.4 3,316.1 3,316.1 1,002.0 439.7 649.3 284.9 1,651.3 724.6

R25 22 7,879.5 3,324.7 3,324.7 1,002.0 422.8 649.3 274.0 1,651.3 696.8

R26 23 8,201.7 3,327.3 3,327.3 1,002.0 406.5 649.3 263.4 1,651.3 669.9

R27 24 8,523.9 3,325.8 3,325.8 1,247.8 486.9 649.3 253.3 1,897.1 740.2

R28 25 8,925.1 3,347.7 3,347.7 1,275.1 478.3 808.6 303.3 2,083.7 781.6

R29 26 9,335.1 3,367.6 3,367.6 1,083.9 391.0 826.3 298.1 1,910.2 689.1

R30 27 9,683.6 3,358.9 3,358.9 770.4 267.2 702.4 243.6 1,472.8 510.8

R31 28 9,931.3 3,311.5 3,311.5 616.0 205.4 499.2 166.5 1,115.2 371.9

R32 29 10,129.4 3,247.6 3,247.6 616.0 197.5 399.2 128.0 1,015.2 325.5

R33 30 10,327.4 3,184.5 3,184.5 616.0 189.9 399.2 123.1 1,015.2 313.0

R34 31 10,525.5 3,120.5 3,120.5 792.9 235.1 399.2 118.4 1,192.1 353.5

R35 32 10,780.4 3,073.1 3,073.1 1,500.4 427.7 513.8 146.5 2,014.2 574.2

R36 33 11,262.8 3,087.4 3,087.4 1,500.5 411.3 972.3 266.5 2,472.8 677.8

R37 34 11,745.3 3,095.8 3,095.8 972.3 256.3 972.3 256.3

R38 35 11,745.3 2,976.5 2,976.5 649.3 164.5 649.3 164.5

R39 36 11,745.3 2,861.9 2,861.9 649.3 158.2 649.3 158.2

R40 37 11,745.3 2,751.9 2,751.9 649.3 152.1 649.3 152.1

R41 38 11,745.3 2,645.9 2,645.9 649.3 146.3 649.3 146.3

R42 39 11,745.3 2,544.5 2,544.5 649.3 140.7 649.3 140.7

R43 40 11,745.3 2,446.4 2,446.4 649.3 135.2 649.3 135.2

R44 41 11,745.3 2,352.4 2,352.4 649.3 130.0 649.3 130.0

R45 42 11,745.3 2,261.8 2,261.8 649.3 125.0 649.3 125.0

R46 43 11,745.3 2,175.1 2,175.1 649.3 120.2 649.3 120.2

R47 44 11,745.3 2,091.0 2,091.0 649.3 115.6 649.3 115.6

R48 45 11,745.3 2,010.8 2,010.8 649.3 111.2 649.3 111.2

R49 46 11,745.3 1,933.4 1,933.4 649.3 106.9 649.3 106.9

R50 47 11,745.3 1,859.0 1,859.0 649.3 102.8 649.3 102.8

R51 48 11,745.3 1,787.4 1,787.4 649.3 98.8 649.3 98.8

R52 49 11,745.3 1,718.9 1,718.9 649.3 95.0 649.3 95.0

R53 50 11,745.3 1,652.6 1,652.6 649.3 91.4 649.3 91.4

R54 51 11,745.3 1,589.1 1,589.1 649.3 87.9 649.3 87.9

R55 52 11,745.3 1,527.9 1,527.9 649.3 84.5 649.3 84.5

R56 53 11,745.3 1,469.3 1,469.3 649.3 81.2 649.3 81.2

R57 54 11,745.3 1,412.7 1,412.7 649.3 78.1 649.3 78.1

R58 55 11,745.3 1,358.5 1,358.5 649.3 75.1 649.3 75.1

R59 56 11,745.3 1,306.2 1,306.2 649.3 72.2 649.3 72.2

R60 57 11,745.3 1,255.9 1,255.9 649.3 69.4 649.3 69.4

R61 58 11,745.3 1,207.6 1,207.6 649.3 66.8 649.3 66.8

R62 59 11,745.3 1,161.2 1,161.2 649.3 64.2 649.3 64.2

R63 60 11,745.3 1,116.5 1,116.5 649.3 61.7 649.3 61.7

R64 61 11,745.3 1,073.6 1,073.6 649.3 59.4 649.3 59.4

R65 62 11,745.3 1,032.3 1,032.3 649.3 57.1 649.3 57.1

R66 63 11,745.3 992.6 992.6 649.3 54.9 649.3 54.9

R67 64 11,745.3 954.4 954.4 649.3 52.8 649.3 52.8

R68 65 11,745.3 917.7 917.7 649.3 50.7 649.3 50.7

R69 66 11,745.3 882.4 882.4 649.3 48.8 649.3 48.8

R70 67 11,745.3 848.5 848.5 649.3 46.9 649.3 46.9

R71 68 11,745.3 815.8 815.8 649.3 45.1 649.3 45.1

R72 69 11,745.3 784.4 784.4 649.3 43.4 649.3 43.4

R73 70 11,745.3 754.3 754.3 649.3 41.7 649.3 41.7

R74 71 11,745.3 725.3 725.3 649.3 40.1 649.3 40.1

R75 72 11,745.3 697.4 697.4 649.3 38.6 649.3 38.6

R76 73 11,745.3 670.5 670.5 649.3 37.1 649.3 37.1

R77 74 11,745.3 644.7 644.7 649.3 35.6 649.3 35.6

R78 75 11,745.3 620.0 620.0 649.3 34.3 649.3 34.3

R79 76 11,745.3 596.1 596.1 649.3 33.0 649.3 33.0

R80 77 11,745.3 573.2 573.2 649.3 31.7 649.3 31.7

R81 78 11,745.3 551.1 551.1 649.3 30.5 649.3 30.5

R82 79 11,745.3 530.0 530.0 649.3 29.3 649.3 29.3

R83 80 11,745.3 509.6 509.6 649.3 28.2 649.3 28.2

R84 81 11,745.3 490.0 490.0 649.3 27.1 649.3 27.1

R85 82 11,745.3 471.1 471.1 649.3 26.0 649.3 26.0

R86 83 11,745.3 453.0 453.0 649.3 25.0 649.3 25.0

791,034.5 160,055.4 117.1 160,172.5 33,065.0 18,176.4 53,242.1 14,977.9 86,307.1 33,154.3 4.83 127,018.2
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 【工期－10％】 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

R3 0

R4 1 1,224.7 1,177.6 0.0 1,224.7 1,177.6

R5 2 600.7 555.2 555.2 1,224.7 1,131.9 793.6 733.5 2,018.3 1,865.4

R6 3 1,201.3 1,067.8 1,067.8 1,224.6 1,088.5 793.6 705.4 2,018.2 1,793.9

R7 4 1,801.9 1,540.1 1,540.1 1,224.7 1,046.8 793.5 678.2 2,018.2 1,725.0

R8 5 2,402.6 1,974.2 1,974.2 1,224.6 1,006.2 793.6 652.1 2,018.2 1,658.3

R9 6 2,808.8 2,220.4 2,220.4 1,224.7 968.1 793.5 627.3 2,018.2 1,595.4

R10 7 3,215.0 2,443.0 2,443.0 1,224.7 930.6 793.6 603.0 2,018.3 1,533.6

R11 8 3,621.3 2,645.2 2,645.2 1,224.6 894.5 793.6 579.7 2,018.2 1,474.2

R12 9 4,027.5 2,830.3 2,830.3 1,224.7 860.6 793.5 557.6 2,018.2 1,418.2

R13 10 4,433.7 2,995.7 2,995.7 1,224.7 827.5 793.6 536.2 2,018.3 1,363.7

R14 11 4,839.9 3,144.8 3,144.8 1,224.6 795.7 793.6 515.7 2,018.2 1,311.4

R15 12 5,246.1 3,276.8 3,276.8 1,224.7 765.0 793.5 495.6 2,018.2 1,260.6

R16 13 5,652.3 3,394.8 3,394.8 1,224.7 735.6 793.6 476.6 2,018.3 1,212.2

R17 14 6,058.6 3,498.0 3,498.0 1,224.6 707.0 793.6 458.2 2,018.2 1,165.2

R18 15 6,464.8 3,589.6 3,589.6 1,224.7 680.0 793.5 440.6 2,018.2 1,120.6

R19 16 6,871.0 3,668.4 3,668.4 1,224.7 653.9 793.6 423.7 2,018.3 1,077.6

R20 17 7,277.2 3,735.7 3,735.7 1,224.6 628.6 793.6 407.4 2,018.2 1,036.0

R21 18 7,683.4 3,792.4 3,792.4 1,224.7 604.5 793.5 391.7 2,018.2 996.2

R22 19 8,089.7 3,839.4 3,839.4 1,258.0 597.1 793.6 376.6 2,051.6 973.7

R23 20 8,506.9 3,882.7 3,882.7 1,558.5 711.3 815.2 372.1 2,373.7 1,083.4

R24 21 9,023.9 3,959.6 3,959.6 1,458.3 639.9 1,009.9 443.1 2,468.2 1,083.0

R25 22 9,507.6 4,011.6 4,011.6 1,036.0 437.1 945.0 398.7 1,981.0 835.8

R26 23 9,851.2 3,996.4 3,996.4 752.8 305.4 671.3 272.3 1,424.1 577.7

R27 24 10,100.9 3,941.0 3,941.0 752.9 293.8 487.8 190.3 1,240.7 484.1

R28 25 10,350.7 3,882.5 3,882.5 752.9 282.4 487.9 183.0 1,240.8 465.4

R29 26 10,600.4 3,824.1 3,824.1 1,617.7 583.6 487.9 176.0 2,105.6 759.6

R30 27 11,137.0 3,863.0 3,863.0 1,833.9 636.1 1,048.3 363.6 2,882.2 999.7

R31 28 11,745.3 3,916.4 3,916.4 1,188.4 396.3 1,188.4 396.3

R32 29 11,745.3 3,765.7 3,765.7 793.6 254.4 793.6 254.4

R33 30 11,745.3 3,621.7 3,621.7 793.6 244.7 793.6 244.7

R34 31 11,745.3 3,482.2 3,482.2 793.6 235.3 793.6 235.3

R35 32 11,745.3 3,348.1 3,348.1 793.6 226.2 793.6 226.2

R36 33 11,745.3 3,219.7 3,219.7 793.6 217.5 793.6 217.5

R37 34 11,745.3 3,095.8 3,095.8 793.6 209.2 793.6 209.2

R38 35 11,745.3 2,976.5 2,976.5 793.6 201.1 793.6 201.1

R39 36 11,745.3 2,861.9 2,861.9 793.6 193.4 793.6 193.4

R40 37 11,745.3 2,751.9 2,751.9 793.6 185.9 793.6 185.9

R41 38 11,745.3 2,645.9 2,645.9 793.6 178.8 793.6 178.8

R42 39 11,745.3 2,544.5 2,544.5 793.6 171.9 793.6 171.9

R43 40 11,745.3 2,446.4 2,446.4 793.6 165.3 793.6 165.3

R44 41 11,745.3 2,352.4 2,352.4 793.6 158.9 793.6 158.9

R45 42 11,745.3 2,261.8 2,261.8 793.6 152.8 793.6 152.8

R46 43 11,745.3 2,175.1 2,175.1 793.6 147.0 793.6 147.0

R47 44 11,745.3 2,091.0 2,091.0 793.6 141.3 793.6 141.3

R48 45 11,745.3 2,010.8 2,010.8 793.6 135.9 793.6 135.9

R49 46 11,745.3 1,933.4 1,933.4 793.6 130.6 793.6 130.6

R50 47 11,745.3 1,859.0 1,859.0 793.6 125.6 793.6 125.6

R51 48 11,745.3 1,787.4 1,787.4 793.6 120.8 793.6 120.8

R52 49 11,745.3 1,718.9 1,718.9 793.6 116.1 793.6 116.1

R53 50 11,745.3 1,652.6 1,652.6 793.6 111.7 793.6 111.7

R54 51 11,745.3 1,589.1 1,589.1 793.6 107.4 793.6 107.4

R55 52 11,745.3 1,527.9 1,527.9 793.6 103.2 793.6 103.2

R56 53 11,745.3 1,469.3 1,469.3 793.6 99.3 793.6 99.3

R57 54 11,745.3 1,412.7 1,412.7 793.6 95.5 793.6 95.5

R58 55 11,745.3 1,358.5 1,358.5 793.6 91.8 793.6 91.8

R59 56 11,745.3 1,306.2 1,306.2 793.6 88.3 793.6 88.3

R60 57 11,745.3 1,255.9 1,255.9 793.6 84.9 793.6 84.9

R61 58 11,745.3 1,207.6 1,207.6 793.6 81.6 793.6 81.6

R62 59 11,745.3 1,161.2 1,161.2 793.6 78.5 793.6 78.5

R63 60 11,745.3 1,116.5 1,116.5 793.6 75.4 793.6 75.4

R64 61 11,745.3 1,073.6 1,073.6 793.6 72.5 793.6 72.5

R65 62 11,745.3 1,032.3 1,032.3 793.6 69.7 793.6 69.7

R66 63 11,745.3 992.6 992.6 793.6 67.1 793.6 67.1

R67 64 11,745.3 954.4 954.4 793.6 64.5 793.6 64.5

R68 65 11,745.3 917.7 917.7 793.6 62.0 793.6 62.0

R69 66 11,745.3 882.4 882.4 793.6 59.6 793.6 59.6

R70 67 11,745.3 848.5 848.5 793.6 57.3 793.6 57.3

R71 68 11,745.3 815.8 815.8 793.6 55.1 793.6 55.1

R72 69 11,745.3 784.4 784.4 793.6 53.0 793.6 53.0

R73 70 11,745.3 754.3 754.3 793.6 51.0 793.6 51.0

R74 71 11,745.3 725.3 725.3 793.6 49.0 793.6 49.0

R75 72 11,745.3 697.4 697.4 793.6 47.1 793.6 47.1

R76 73 11,745.3 670.5 670.5 793.6 45.3 793.6 45.3

R77 74 11,745.3 644.7 644.7 793.6 43.6 793.6 43.6

R78 75 11,745.3 620.0 620.0 793.6 41.9 793.6 41.9

R79 76 11,745.3 596.1 596.1 793.6 40.3 793.6 40.3

R80 77 11,745.3 573.2 573.2 793.6 38.7 793.6 38.7

748,639.4 169,079.9 148.1 169,228.0 33,065.0 19,989.3 60,312.3 18,102.5 93,377.3 38,091.8 4.44 131,136.2
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 【資産＋10％】 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

R3 0

R4 1 1,102.2 1,059.8 0.0 1,102.2 1,059.8

R5 2 657.2 607.4 607.4 1,102.2 1,018.7 714.2 660.1 1,816.4 1,678.8

R6 3 1,314.3 1,168.3 1,168.3 1,102.2 979.7 714.2 634.8 1,816.4 1,614.5

R7 4 1,971.5 1,685.0 1,685.0 1,102.2 942.1 714.2 610.4 1,816.4 1,552.5

R8 5 2,628.6 2,159.9 2,159.9 1,102.2 905.7 714.2 586.9 1,816.4 1,492.6

R9 6 3,020.9 2,388.1 2,388.1 1,102.2 871.3 714.2 564.6 1,816.4 1,435.9

R10 7 3,413.1 2,593.5 2,593.5 1,102.2 837.5 714.2 542.7 1,816.4 1,380.2

R11 8 3,805.4 2,779.7 2,779.7 1,102.2 805.1 714.2 521.7 1,816.4 1,326.8

R12 9 4,197.6 2,949.8 2,949.8 1,102.2 774.6 714.2 501.9 1,816.4 1,276.5

R13 10 4,589.9 3,101.3 3,101.3 1,102.2 744.7 714.2 482.6 1,816.4 1,227.3

R14 11 4,982.2 3,237.3 3,237.3 1,102.2 716.2 714.2 464.1 1,816.4 1,180.3

R15 12 5,374.4 3,356.9 3,356.9 1,102.2 688.4 714.2 446.1 1,816.4 1,134.5

R16 13 5,766.7 3,463.5 3,463.5 1,102.2 662.0 714.2 428.9 1,816.4 1,090.9

R17 14 6,158.9 3,555.9 3,555.9 1,102.2 636.4 714.2 412.4 1,816.4 1,048.8

R18 15 6,551.2 3,637.5 3,637.5 1,102.2 612.0 714.2 396.6 1,816.4 1,008.6

R19 16 6,943.5 3,707.2 3,707.2 1,102.2 588.5 714.2 381.3 1,816.4 969.8

R20 17 7,335.7 3,765.8 3,765.8 1,102.2 565.8 714.2 366.6 1,816.4 932.4

R21 18 7,728.0 3,814.4 3,814.4 1,102.2 544.0 714.2 352.5 1,816.4 896.5

R22 19 8,120.2 3,853.9 3,853.9 1,102.2 523.1 714.2 339.0 1,816.4 862.1

R23 20 8,512.5 3,885.2 3,885.2 1,102.2 503.1 714.2 326.0 1,816.4 829.1

R24 21 8,904.8 3,907.3 3,907.3 1,102.2 483.6 714.2 313.4 1,816.4 797.0

R25 22 9,297.0 3,922.8 3,922.8 1,402.6 591.8 714.2 301.4 2,116.8 893.2

R26 23 9,796.2 3,974.1 3,974.1 1,402.6 569.0 908.9 368.7 2,311.5 937.7

R27 24 10,295.4 4,016.9 4,016.9 1,102.2 430.0 908.9 354.6 2,011.1 784.6

R28 25 10,687.6 4,008.9 4,008.9 677.6 254.2 714.2 267.9 1,391.8 522.1

R29 26 10,928.8 3,942.6 3,942.6 677.6 244.4 439.1 158.4 1,116.7 402.8

R30 27 11,169.9 3,874.4 3,874.4 677.6 235.0 439.1 152.3 1,116.7 387.3

R31 28 11,411.1 3,805.0 3,805.0 677.6 225.9 439.1 146.4 1,116.7 372.3

R32 29 11,652.2 3,735.9 3,735.9 1,650.5 529.2 439.1 140.8 2,089.6 670.0

R33 30 12,239.6 3,774.2 3,774.2 1,650.5 508.9 1,069.5 329.8 2,720.0 838.7

R34 31 12,827.0 3,802.8 3,802.8 1,069.5 317.1 1,069.5 317.1

R35 32 12,827.0 3,656.5 3,656.5 714.2 203.6 714.2 203.6

R36 33 12,827.0 3,516.2 3,516.2 714.2 195.8 714.2 195.8

R37 34 12,827.0 3,380.9 3,380.9 714.2 188.2 714.2 188.2

R38 35 12,827.0 3,250.6 3,250.6 714.2 181.0 714.2 181.0

R39 36 12,827.0 3,125.5 3,125.5 714.2 174.0 714.2 174.0

R40 37 12,827.0 3,005.4 3,005.4 714.2 167.3 714.2 167.3

R41 38 12,827.0 2,889.6 2,889.6 714.2 160.9 714.2 160.9

R42 39 12,827.0 2,778.8 2,778.8 714.2 154.7 714.2 154.7

R43 40 12,827.0 2,671.7 2,671.7 714.2 148.8 714.2 148.8

R44 41 12,827.0 2,569.0 2,569.0 714.2 143.0 714.2 143.0

R45 42 12,827.0 2,470.1 2,470.1 714.2 137.5 714.2 137.5

R46 43 12,827.0 2,375.4 2,375.4 714.2 132.3 714.2 132.3

R47 44 12,827.0 2,283.6 2,283.6 714.2 127.1 714.2 127.1

R48 45 12,827.0 2,196.0 2,196.0 714.2 122.3 714.2 122.3

R49 46 12,827.0 2,111.4 2,111.4 714.2 117.6 714.2 117.6

R50 47 12,827.0 2,030.2 2,030.2 714.2 113.0 714.2 113.0

R51 48 12,827.0 1,952.1 1,952.1 714.2 108.7 714.2 108.7

R52 49 12,827.0 1,877.2 1,877.2 714.2 104.5 714.2 104.5

R53 50 12,827.0 1,804.8 1,804.8 714.2 100.5 714.2 100.5

R54 51 12,827.0 1,735.5 1,735.5 714.2 96.6 714.2 96.6

R55 52 12,827.0 1,668.7 1,668.7 714.2 92.9 714.2 92.9

R56 53 12,827.0 1,604.6 1,604.6 714.2 89.3 714.2 89.3

R57 54 12,827.0 1,542.8 1,542.8 714.2 85.9 714.2 85.9

R58 55 12,827.0 1,483.6 1,483.6 714.2 82.6 714.2 82.6

R59 56 12,827.0 1,426.5 1,426.5 714.2 79.4 714.2 79.4

R60 57 12,827.0 1,371.6 1,371.6 714.2 76.4 714.2 76.4

R61 58 12,827.0 1,318.8 1,318.8 714.2 73.4 714.2 73.4

R62 59 12,827.0 1,268.1 1,268.1 714.2 70.6 714.2 70.6

R63 60 12,827.0 1,219.3 1,219.3 714.2 67.9 714.2 67.9

R64 61 12,827.0 1,172.5 1,172.5 714.2 65.3 714.2 65.3

R65 62 12,827.0 1,127.4 1,127.4 714.2 62.8 714.2 62.8

R66 63 12,827.0 1,084.0 1,084.0 714.2 60.4 714.2 60.4

R67 64 12,827.0 1,042.3 1,042.3 714.2 58.0 714.2 58.0

R68 65 12,827.0 1,002.2 1,002.2 714.2 55.8 714.2 55.8

R69 66 12,827.0 963.6 963.6 714.2 53.7 714.2 53.7

R70 67 12,827.0 926.6 926.6 714.2 51.6 714.2 51.6

R71 68 12,827.0 890.9 890.9 714.2 49.6 714.2 49.6

R72 69 12,827.0 856.7 856.7 714.2 47.7 714.2 47.7

R73 70 12,827.0 823.7 823.7 714.2 45.9 714.2 45.9

R74 71 12,827.0 792.1 792.1 714.2 44.1 714.2 44.1

R75 72 12,827.0 761.6 761.6 714.2 42.4 714.2 42.4

R76 73 12,827.0 732.3 732.3 714.2 40.8 714.2 40.8

R77 74 12,827.0 704.1 704.1 714.2 39.2 714.2 39.2

R78 75 12,827.0 677.1 677.1 714.2 37.7 714.2 37.7

R79 76 12,827.0 651.0 651.0 714.2 36.2 714.2 36.2

R80 77 12,827.0 626.0 626.0 714.2 34.9 714.2 34.9

R81 78 12,827.0 601.9 601.9 714.2 33.5 714.2 33.5

R82 79 12,827.0 578.8 578.8 714.2 32.2 714.2 32.2

R83 80 12,827.0 556.5 556.5 714.2 31.0 714.2 31.0

840,804.4 179,631.3 131.7 179,763.0 33,065.0 19,050.7 56,421.4 16,388.6 89,486.4 35,439.3 5.07 144,323.7
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 【資産－10％】 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

R3 0

R4 1 1,102.2 1,059.8 0.0 1,102.2 1,059.8

R5 2 544.2 503.0 503.0 1,102.2 1,018.7 714.2 660.1 1,816.4 1,678.8

R6 3 1,088.4 967.5 967.5 1,102.2 979.7 714.2 634.8 1,816.4 1,614.5

R7 4 1,632.6 1,395.4 1,395.4 1,102.2 942.1 714.2 610.4 1,816.4 1,552.5

R8 5 2,176.8 1,788.7 1,788.7 1,102.2 905.7 714.2 586.9 1,816.4 1,492.6

R9 6 2,503.2 1,978.8 1,978.8 1,102.2 871.3 714.2 564.6 1,816.4 1,435.9

R10 7 2,829.7 2,150.2 2,150.2 1,102.2 837.5 714.2 542.7 1,816.4 1,380.2

R11 8 3,156.1 2,305.4 2,305.4 1,102.2 805.1 714.2 521.7 1,816.4 1,326.8

R12 9 3,482.6 2,447.4 2,447.4 1,102.2 774.6 714.2 501.9 1,816.4 1,276.5

R13 10 3,809.0 2,573.6 2,573.6 1,102.2 744.7 714.2 482.6 1,816.4 1,227.3

R14 11 4,135.5 2,687.1 2,687.1 1,102.2 716.2 714.2 464.1 1,816.4 1,180.3

R15 12 4,461.9 2,786.9 2,786.9 1,102.2 688.4 714.2 446.1 1,816.4 1,134.5

R16 13 4,788.3 2,875.9 2,875.9 1,102.2 662.0 714.2 428.9 1,816.4 1,090.9

R17 14 5,114.8 2,953.1 2,953.1 1,102.2 636.4 714.2 412.4 1,816.4 1,048.8

R18 15 5,441.2 3,021.2 3,021.2 1,102.2 612.0 714.2 396.6 1,816.4 1,008.6

R19 16 5,767.7 3,079.4 3,079.4 1,102.2 588.5 714.2 381.3 1,816.4 969.8

R20 17 6,094.1 3,128.4 3,128.4 1,102.2 565.8 714.2 366.6 1,816.4 932.4

R21 18 6,420.5 3,169.1 3,169.1 1,102.2 544.0 714.2 352.5 1,816.4 896.5

R22 19 6,747.0 3,202.2 3,202.2 1,102.2 523.1 714.2 339.0 1,816.4 862.1

R23 20 7,073.4 3,228.4 3,228.4 1,102.2 503.1 714.2 326.0 1,816.4 829.1

R24 21 7,399.9 3,247.0 3,247.0 1,102.2 483.6 714.2 313.4 1,816.4 797.0

R25 22 7,726.3 3,260.0 3,260.0 1,402.6 591.8 714.2 301.4 2,116.8 893.2

R26 23 8,141.7 3,302.9 3,302.9 1,402.6 569.0 908.9 368.7 2,311.5 937.7

R27 24 8,557.1 3,338.7 3,338.7 1,102.2 430.0 908.9 354.6 2,011.1 784.6

R28 25 8,883.6 3,332.2 3,332.2 677.6 254.2 714.2 267.9 1,391.8 522.1

R29 26 9,084.3 3,277.2 3,277.2 677.6 244.4 439.1 158.4 1,116.7 402.8

R30 27 9,285.0 3,220.6 3,220.6 677.6 235.0 439.1 152.3 1,116.7 387.3

R31 28 9,485.6 3,162.9 3,162.9 677.6 225.9 439.1 146.4 1,116.7 372.3

R32 29 9,686.3 3,105.6 3,105.6 1,650.5 529.2 439.1 140.8 2,089.6 670.0

R33 30 10,175.2 3,137.6 3,137.6 1,650.5 508.9 1,069.5 329.8 2,720.0 838.7

R34 31 10,664.0 3,161.6 3,161.6 1,069.5 317.1 1,069.5 317.1

R35 32 10,664.0 3,039.9 3,039.9 714.2 203.6 714.2 203.6

R36 33 10,664.0 2,923.2 2,923.2 714.2 195.8 714.2 195.8

R37 34 10,664.0 2,810.8 2,810.8 714.2 188.2 714.2 188.2

R38 35 10,664.0 2,702.5 2,702.5 714.2 181.0 714.2 181.0

R39 36 10,664.0 2,598.4 2,598.4 714.2 174.0 714.2 174.0

R40 37 10,664.0 2,498.6 2,498.6 714.2 167.3 714.2 167.3

R41 38 10,664.0 2,402.3 2,402.3 714.2 160.9 714.2 160.9

R42 39 10,664.0 2,310.2 2,310.2 714.2 154.7 714.2 154.7

R43 40 10,664.0 2,221.2 2,221.2 714.2 148.8 714.2 148.8

R44 41 10,664.0 2,135.8 2,135.8 714.2 143.0 714.2 143.0

R45 42 10,664.0 2,053.5 2,053.5 714.2 137.5 714.2 137.5

R46 43 10,664.0 1,974.8 1,974.8 714.2 132.3 714.2 132.3

R47 44 10,664.0 1,898.5 1,898.5 714.2 127.1 714.2 127.1

R48 45 10,664.0 1,825.7 1,825.7 714.2 122.3 714.2 122.3

R49 46 10,664.0 1,755.4 1,755.4 714.2 117.6 714.2 117.6

R50 47 10,664.0 1,687.9 1,687.9 714.2 113.0 714.2 113.0

R51 48 10,664.0 1,622.9 1,622.9 714.2 108.7 714.2 108.7

R52 49 10,664.0 1,560.7 1,560.7 714.2 104.5 714.2 104.5

R53 50 10,664.0 1,500.5 1,500.5 714.2 100.5 714.2 100.5

R54 51 10,664.0 1,442.8 1,442.8 714.2 96.6 714.2 96.6

R55 52 10,664.0 1,387.3 1,387.3 714.2 92.9 714.2 92.9

R56 53 10,664.0 1,334.0 1,334.0 714.2 89.3 714.2 89.3

R57 54 10,664.0 1,282.7 1,282.7 714.2 85.9 714.2 85.9

R58 55 10,664.0 1,233.4 1,233.4 714.2 82.6 714.2 82.6

R59 56 10,664.0 1,185.9 1,185.9 714.2 79.4 714.2 79.4

R60 57 10,664.0 1,140.3 1,140.3 714.2 76.4 714.2 76.4

R61 58 10,664.0 1,096.4 1,096.4 714.2 73.4 714.2 73.4

R62 59 10,664.0 1,054.3 1,054.3 714.2 70.6 714.2 70.6

R63 60 10,664.0 1,013.7 1,013.7 714.2 67.9 714.2 67.9

R64 61 10,664.0 974.8 974.8 714.2 65.3 714.2 65.3

R65 62 10,664.0 937.2 937.2 714.2 62.8 714.2 62.8

R66 63 10,664.0 901.2 901.2 714.2 60.4 714.2 60.4

R67 64 10,664.0 866.6 866.6 714.2 58.0 714.2 58.0

R68 65 10,664.0 833.2 833.2 714.2 55.8 714.2 55.8

R69 66 10,664.0 801.1 801.1 714.2 53.7 714.2 53.7

R70 67 10,664.0 770.4 770.4 714.2 51.6 714.2 51.6

R71 68 10,664.0 740.7 740.7 714.2 49.6 714.2 49.6

R72 69 10,664.0 712.2 712.2 714.2 47.7 714.2 47.7

R73 70 10,664.0 684.8 684.8 714.2 45.9 714.2 45.9

R74 71 10,664.0 658.5 658.5 714.2 44.1 714.2 44.1

R75 72 10,664.0 633.2 633.2 714.2 42.4 714.2 42.4

R76 73 10,664.0 608.8 608.8 714.2 40.8 714.2 40.8

R77 74 10,664.0 585.4 585.4 714.2 39.2 714.2 39.2

R78 75 10,664.0 562.9 562.9 714.2 37.7 714.2 37.7

R79 76 10,664.0 541.2 541.2 714.2 36.2 714.2 36.2

R80 77 10,664.0 520.4 520.4 714.2 34.9 714.2 34.9

R81 78 10,664.0 500.4 500.4 714.2 33.5 714.2 33.5

R82 79 10,664.0 481.2 481.2 714.2 32.2 714.2 32.2

R83 80 10,664.0 462.6 462.6 714.2 31.0 714.2 31.0

698,892.0 149,258.4 131.7 149,390.1 33,065.0 19,050.7 56,421.4 16,388.6 89,486.4 35,439.3 4.22 113,950.8
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河川事業

事業名

評価年度 R3

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 22,935

本工事費 式 1 18,310

護岸 m 17,680 11,529

河道掘削 千m
3 1,030 4,610

耐震対策（樋門・樋管） 箇所 3 9

耐震対策（排水機場） 箇所 1 73

堤防拡幅 m 10,530 1,680

堰 箇所 1 300

その他 式 1 109 光ケーブル、CCTV等

附帯工事費 式 1 4,625

橋梁補強 橋 1 300

樋門・樋管 箇所 1 91

堰 箇所 2 4,234

用地費及補償費 式 - -

用地費 式 - -

補償費 式 - -

間接経費 式 1 6,872

工事諸費 式 1 5,968

事業費　計 式 1 35,775

維持管理費 式 1 22,410 30年間（R4～R33)

事業費の内訳書

淀川水系猪名川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
三重県知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 
  



県土第２６－１５号  

令和３年７月２１日  

国土交通省近畿地方整備局長 様 

 

三重県知事 鈴木 英敬   

 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案）に係る意見照会 

について（回答） 

 

令和３年４月２８日付け国近整企画第１０号で依頼のありましたこのことに

つきまして、下記により回答いたします。 

 

記 

 

１ 河川事業 淀川水系直轄河川改修事業 

（１）回答 

対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。 

（２）意見 

    本事業は、木津川流域及び名張川流域の治水安全度を向上させ、洪水被

害を軽減するために重要な事業です。今後も引き続き、当県と十分な調整

をしていただくとともに、現在変更手続き中の整備計画に基づき更なる

コスト縮減をはかり、効率的な事業執行をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 

三重県 県土整備部 

公共事業運営課 公共事業運営班 

TEL 059-224-2915 

FAX 059-224-3290 

 



国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
滋賀県知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 
【ダム事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

大戸川ダム建設事業 事業継続  

 
 
  



 
 

滋 広 政 第 1 7 2 号 

令和 3 年(2021 年)7 月 27 日 

 

 

近畿地方整備局長 様 

 

 

滋賀県知事 三日月 大造 

  （ 公 印 省 略 ） 

  

 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案）に係る意見照会について（回答） 

 

 

 令和３年４月２８日付け国近整企画第１０号にて依頼のありました標記の件につ

いて、下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 
 
 
１ 淀川水系直轄河川改修事業 

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。 

なお、次の事項について特段の配慮をお願いする。 

・瀬田川の改修については、洪水後における琵琶湖の水位の速やかな低下の

ために必要であり、瀬田川（鹿跳渓谷）の整備を早期に実施すること。 

実施に当たっては、自然景観の保全や関係者の意見についても十分配慮す

ること。 
    また、堤防強化について、堤防強化実施済箇所における被災や新たな知見を

踏まえ、必要な調査や点検を実施し、対策が必要となった場合には、着実に

実施すること。 

・事業実施に当たっては、事業費および整備スケジュールについて十分県民

の理解が得られるよう、協議調整を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 （裏面） 



 
 
 

２ 大戸川ダム建設事業 

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。 

 なお、次の事項について特段の配慮をお願いする。 

・大戸川ダムについては、淀川下流域における治水効果に加え、本県におい

ても平成 25 年台風 18 号等これまでに経験した計画規模と同程度の洪水は

もちろんのこと、近年他の地域で観測された計画規模を超える洪水に対し

ても治水効果が期待できることから、大戸川ダム本体工事を早期に実施す

ること。 

・大戸川ダムの環境への影響については、これまでから本県の要綱を踏まえ

た環境影響評価を平成４年に実施されているほか、環境影響評価法に準じ

た環境調査を平成 13 年から平成 17 年までに実施されているところである

が、今後も適切に「動植物・生態系」「景観」「土砂流動」などの観点から調

査・検討し、所要の対策を講じることにより環境影響をできる限り回避・低

減すること。 

・また、ダムの補償工事である主要地方道大津信楽線、栗東信楽線の付替工

事を着実に推進し、早期に高低差の解消を図るとともに、水源地域整備に

ついて積極的に支援すること。 

   ・事業実施に当たっては、事業費および整備スケジュールについて十分県民

の理解が得られるよう、協議調整を図ること。 

 

 

 

以上 



国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
大阪府知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 
【ダム事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

大戸川ダム建設事業 事業継続  

 
 
  





「対応方針（原案）」案については異存ありません。ただし、以下の事項を要請

します。 

 

 

 

 

＜淀川水系直轄河川改修事業＞ 

○ 大阪府域の治水安全度を低下させないように整備手順に配慮すること。 

○ 気候変動の影響による災害の頻発化、激甚化に対応するための治水対策 

 として「流域治水」への転換が示され、ハードとソフトだけでなくリスク 

 の低いエリアへの誘導等の被害対象を減少させるための対策を含む多層 

的な取組として淀川水系流域治水プロジェクトが策定された。 

今後、同プロジェクトに基づき、堤防強化や広域タイムラインの作成等 

の様々な治水対策について、計画的かつ着実に進めること。 

〇 阪神なんば線淀川橋梁改築事業を早期に完成させること。 

〇 洪水の流下を阻害している橋梁の改築は、大阪府域の治水安全度向上にとっ 

て重要であるため、新たな事業着手にあたっては過度な負担にならないよう府 

と十分協議すること。 

〇 神崎川の治水安全度を踏まえ、猪名川直轄河川改修事業を実施すること。 

〇 毛馬排水機場について更新計画に基づいた施設更新を着実に実施すること。 

＜大戸川ダム建設事業＞ 

○  必要な調査、設計を行い、事業内容を示すととともに、建設費用と負 

担の更なる縮減を図られたい。 



国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
京都府知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 
【ダム事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

大戸川ダム建設事業 事業継続  

 
 
  



 
 

３ 河 第 ２ ２ ９ 号  
令和３年７⽉１４⽇  

 
 

近畿地⽅整備局⻑ 様 
 
 

京都府知事 ⻄ 脇 隆 俊  
（ 公 印 省 略 ）  

 
 

近畿地⽅整備局管内直轄事業の対応⽅針（原案）に係る意⾒照
会について（回答） 

 
 

令和３年４⽉２８⽇付け国近整企画第１０号で照会のことについて、別紙の
とおり回答します。 
 

  



（別紙） 
（再評価） 
 
【河川事業】 

事業名 京都府知事の意⾒ 

淀川⽔系直轄河川改修事業 

事業を継続するとした「対応⽅針（原案）」案
に異論はない。 
 なお、事業の推進にあたっては最新技術を積極
的に取り⼊れ、更なる費⽤削減に努められるとと
もに引き続き関係⾃治体との連携を図りながら
事業を推進し早期完成を図られたい。 

特に、本府において、桂川の治⽔安全度向上が
最優先の課題であることから河道掘削等の河川
整備を早期に、かつ重点的に推進して頂きたい。

 
【ダム等事業】 

事業名 京都府知事の意⾒ 

⼤⼾川ダム建設事業 

事業を継続するとした「対応⽅針（原案）」案
に異論はない。 
 なお、環境調査を含む必要な調査を速やかに実
施し、調査結果を踏まえ、外部有識者も含めて費
⽤や効果を検証しつつ事業を進めるとともに、本
体⼯事の実施においては、徹底した費⽤の縮減を
図って頂きたい。 

 



国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
兵庫県知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 



 

（ 公 印 省 略 ） 

土 第 1 1 9 3 号 

令和３年７月 26 日 

 

 

近畿地方整備局長 様 

   

 

 

 

兵庫県知事  

 

 

 

 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案）に係る 

意見照会について（回答） 

 

 

 

令和３年４月28日付け国近整企画第10号で照会のありました標記の件につきまし

て、別紙のとおり回答します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

＜淀川水系直轄河川改修事業＞ 

 

 

 

 

 

兵庫県知事の意見 

１ 事業継続の対応方針(原案)に異論はない。 

 

２ 事業実施に当たっては、以下の意見に配慮するとともに、県・流域市町・利水関係市町と十分 

に協議・調整を行った上で、整備等を推進されたい。 

（１）猪名川流域全体の治水安全度の早期向上 

・国管理区間の整備は、上流に位置する県管理区間の治水安全度向上の前提となるため、推進 

すること。 

・一庫ダムにおける事前放流やダム再生事業による洪水調節容量の拡大などの洪水調節機能の 

強化は、ダム下流域全体の治水安全度の向上に有効であるため、積極的に取組むこと。 

（２）下流県管理区間に対する上下流バランスの確保 

  整備にあたっては、下流県管理区間との上下流バランスに配慮すること。 

（３）流域治水の推進 

  兵庫県は「総合治水条例」に基づき総合的な治水対策を進めている。淀川水系における「流 

域治水」の推進にあたり、県の「総合治水」の取組みに配慮されたい。 

 

別紙 



国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
奈良県知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
  





県土第２６－１５号  

令和３年７月２１日  

国土交通省近畿地方整備局長 様 

 

三重県知事 鈴木 英敬   

 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案）に係る意見照会 

について（回答） 

 

令和３年４月２８日付け国近整企画第１０号で依頼のありましたこのことに

つきまして、下記により回答いたします。 

 

記 

 

１ 河川事業 淀川水系直轄河川改修事業 

（１）回答 

対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。 

（２）意見 

    本事業は、木津川流域及び名張川流域の治水安全度を向上させ、洪水被

害を軽減するために重要な事業です。今後も引き続き、当県と十分な調整

をしていただくとともに、現在変更手続き中の整備計画に基づき更なる

コスト縮減をはかり、効率的な事業執行をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 

三重県 県土整備部 

公共事業運営課 公共事業運営班 

TEL 059-224-2915 

FAX 059-224-3290 

 


