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１．事業の概要

地 区 淡路地区 神戸地区

位 置 兵庫県淡路市 兵庫県神戸市

計画（開園）面積 96.1（40.4） ha 233.9（46.2） ha

種 別
都市公園法第2条第１項第2号

イの規定に基づく国営公園

年 間 入 園 者 数
約27万人（令和２年度）

約50万人（令和元年度）

約3万人（令和２年度）

約5万人（令和元年度）

全 体 事 業 費 958億円

事 業 化 平成5年度

都 市 計 画 決 定 平成6年度 平成8年度

用 地 着 手 平成7年度 平成9年度

工 事 着 手 平成7年度 平成14年度

第 一 期 開 園 平成13年度 平成28年度

事 業 進 捗 率
（ 事 業 費 ベ ー ス ）

89.7％（令和2年度末事業費）

用 地 取 得 率
（ 面 積 ベ ー ス ）

55.6％ （令和2年度末） 100.0％ （令和2年度末)

淡路地区

神戸地区

設置目的・整備等の経緯

・ 都市公園法に基づき、一つの都府県を超える広域の見地から設置（イ号国営公園）。
・ 近畿地方の広域レクリエーション、明石海峡大橋周辺地域の広域レクリエーションの形成を目的に

淡路地区と神戸地区を一体的に整備。

都市公園法の規定に基づき、イ号国営公園は全国の
各地方ブロックに１箇所設置を基本とし、人口集積が
高い関東地方と近畿地方は各ブロックに２箇所設置。



１．事業の概要

① 自然回復と望ましい環境形成を目指す
② 「花」「海」「島」を活かしたランドスケープと園遊空間の場づくりを図る
③ 21世紀の快適な都市づくりとライフスタイルに新たな提案を行う
④ 周辺との連携で「広域レクリエーション・広域観光」の核となる整備を図る 2

・大規模な土取り跡地の自然を回復し、 「海辺の園遊空間」をコンセプトに整備を推進。
・周辺施設と連携し、広域的な観光の核となる公園づくりを展開。

淡路地区の整備方針

夢舞台温室（兵庫県）

淡路夢舞台
国際会議場（兵庫県）

交流の翼港（兵庫県）

ホテル（民間）

県立淡路島公園（兵庫県）
ハイウェイオアシス（兵庫県）

企業等分譲地（淡路市）

平成30年３月撮影

神戸淡路鳴門自動車道

明石海峡大橋



１．事業の概要

令和３年３月撮影令和３年３月撮影

キーナの森（神戸市）

しあわせの村（神戸市)

① 歴史・文化も含めた里地里山の景観を、新たな技術を導入しながら再生・継承
② 国際都市神戸に位置することから、自然と人との共生という伝統的な日本人の自然観を

海外の人々にも情報発信
③ 誰もが利用できる都市公園という場を活用し、里地里山文化を体感、里地里山を｢動態｣

として保全し、継承するモデル公園
④ 環境保全と豊かな暮らし、持続可能な新しいライフスタイルの提案

・ 大都市近郊に残された豊かな里地里山を、「里地里山文化公園」をコンセプトに整備を推進。
・ 歴史・文化を含めた自然環境を保全し、里地里山文化を体感し、継承していく公園を目指す。

神戸地区の整備方針
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２．事業の必要性等に関する視点

① 平成29年の都市公園法改正により、都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法
として公募設置管理制度（通称：Park-PFI）が創設され、官民連携による公園事業が加速化。

② 淡路地区海岸部の護岸洗掘が進行。全面供用に向けた安全対策として護岸復旧が必要。
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１） 事業を巡る社会経済情勢等の変化

② 淡路地区海岸部の護岸洗掘の進行① 公募設置管理制度（Park-PFI）の創設

公募対象公園施設

特定公園施設

制度イメージ

・ 飲食・物販施設をはじめ便益施設の充実など、多様化する
利用者ニーズへの対応により、公園の魅力を向上

・ 民間の創意工夫を活かした、収益施設と周辺施設の一体
整備により、収益向上につながる質の高い空間を創出

・ 民間資力による公園整備・管理により、財政負担を軽減

・ 公園の集客性向上により、まちの活力やにぎわいを創出 護岸洗掘の例

護岸延長 ２．２km

期待される効果

公園区域陥没の例

護岸の範囲 （公園区域内の旧国道28号沿い）



２） 事業の整備効果

２．事業の必要性等に関する視点
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入園者数の推移

（万人）

広域的な利用状況

約５０％が兵庫県外から来園

出典：平成28-令和元年度国営明石海峡公園利用実態調査

淡路花博2015

淡路花博2010

・ 淡路地区は平成13年度、神戸地区は平成28年度に第一期開園。
・ 平成28年度以降の年間入園者数は 約５５万人で推移。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、令和2年度の入園者数は 約３０万人（約４割減）。
・ 兵庫県外からの入園者が半数以上を占め、広域的に利用されている。

淡路地区入園者の居住地



２．事業の必要性等に関する視点

・ 年間を通じて美しい花の景色を創出し、花の島・淡路島を代表する観光拠点を形成。
・ 広い芝生広場や駐車場を活かして大規模イベントの会場として活用され、地域の活性化に寄与。
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２） 事業の整備効果

花修景による観光拠点の形成

多品種で立体的にデザインした花壇など高度な植栽
技術により、一年を通じて四季折々の花修景を展開。

春 夏

秋 冬

緑の量や花の演出に
来園者の８０％以上が
「満足」「やや満足」

出典：令和元年度国営明石海峡公園利用実態調査

多様な主体の参画により、淡路花博花みどりフェア、淡
路市夏まつり、ロハスフェスタ、淡路ロングライド１５０な
ど、数千人～数万人が訪れる大規模イベントが開催。

淡路市夏まつり 淡路島ロングライド１５０

UNDOKAI World Cup LOVE TRIATHLON in あわじ

大規模イベント開催による地域活性化

※H28年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし



２．事業の必要性等に関する視点

子供から高齢者までの幅広い年齢層、障がい者やインバウンドなど、多様な方々に安全で快適な
憩いと交流の場を提供。
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２） 事業の整備効果

園芸療法プログラム

大学やボランティアと連携し、園芸療法課程の実践プログ
ラム、障がい者が植物に触れる福祉活動の場などを提供。

レイズドベッドでの植栽体験

健康や福祉をテーマにした取り組み

車椅子に乗ったまま
利用できる砂場

車いすで通行可能な
ユニバーサル園路

インバウンドへの対応

５カ国語パンフレット

関西ワンパスとの連携

ホームページやパンフレットの多言語対応、訪日外
国人向けの関西統一交通パス「関西ワンパス」と連
携した広報などインバウンド利用を促進。

多言語対応ホームページ

※H28年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし



２．事業の必要性等に関する視点

・ 陸上自衛隊が南海トラフ地震発生時に速やかに災害派遣活動に使用できるよう協定を締結。
・ 兵庫県の地域防災計画に地震災害時の広域防災拠点として位置付けられ、防災力向上に寄与。
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２） 事業の整備効果

淡路地区でのヘリ発着訓練

災害派遣活動時の使用イメージ

① 災害派遣部隊の露営地 ② 緊急ヘリポート
③ 物資の集積拠点 ④ 給水・電気供給地点 等

・支援車両の集結や後方拠点として必要なオープンスペースを速やかに提供し、
災害時の初動対応を迅速化

・高速道路等へのアクセスが良く、広範な地域からの要員・物資を受け入れ可能

協定締結式（平成27年３月） 地震災害対策計画編に位置付け

淡路地区の役割
淡路地域 広域防災拠点
・要員宿泊出動機能
・物資集積配送機能

兵庫県地域防災計画陸上自衛隊中部方面隊との国営公園の占用に関する協定

※H28年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし



２．事業の必要性等に関する視点

・ 地域の市民活動団体等との協働により、四季折々の多様な体験プログラムを提供。
・ 大都市の近郊で、自然と共生する「里地里山文化」を次世代に継承。
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神戸地区では、市民活動団体と整備段階から協働で公園づくりに取り組んでいる。
地域の方々の自然や歴史文化に関する知識・技術を活かして、農作業や収穫、里山の暮らしなど、季節の移ろいを
感じられる多様な体験プログラムを提供している。

２） 事業の整備効果

市民団体との協働による公園管理や体験プログラムの提供

植物観察会（７月）

米の収穫体験（９月） レンコン掘り（11月）古民家周辺の草むしり（６月）

野草茶づくり（９月） 古民家の障子貼り替え（12月） 体験プログラム参加者の満足度
出典：令和元年度利用者アンケート

活動団体

１３団体（２１５名）
提供プログラム

１３２種類

参加者の約９９％が

「良かった」と回答
令和元年度利用者アンケートの「大変良かった」
「まあまあ良かった」の合計割合

※H28年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし



２．事業の必要性等に関する視点

・ 小中学校を中心に、地域の自然環境や歴史文化を学ぶ体験学習の機会を提供。
・ 地域の教育機関等と連携し、樹林地や水田、ため池などの里地里山環境を保全・活用。
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小中学校を中心に学校の環境学習や総合学習を支援。
農作業体験や生きもの観察など四季折々のプログラム
を年間を通じて提供。

２） 事業の整備効果

環境学習の機会の提供

クラフト体験 水辺の生きもの観察

大学との連携フォーラム
「かやぶきから里山の未来を考える」

神戸芸術工科大学や地元の高校生等と連携。ため池
の外来種対策、大学の酒米づくりの研究フィールドとし
て活用するなど産官学で連携した管理運営を実施。

大学による酒米づくりの研究

教育機関との連携した公園づくり

ため池の外来種対策（かいぼり） 竹林から切り出した竹の利活用

昔の暮らし・道具づくり体験

学校等の団体利用

団体数 １８１団体

参加者数 ９，４７８人

（令和元年度）

※H28年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし



算出条件
基準年 ：令和3年度

評価期間 ：77年間

部分供用から全体供用の50

年後まで（H14～R60）

全体事業費：958億円

社会的割引率 ： 4％

適用した費用便益分析マニュアル：

大規模公園費用対効果分析手法マニュア

ル 改訂第4版（平成29年4月、平成30年8

月一部改訂）

推計に用いた資料：

『日本の市区町村別将来推計人口（平成30

（2018）年推計）』

『日本の世帯数の将来推計（都道府県別

推計）』（2019年推計）

２．事業の必要性等に関する視点
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３） 事業の投資効果

事業全体

※ 便益・費用については、現在価値化した値である
※ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

便益（Ｂ） ＝ 改訂第４版大規模公園費用対効果分析手法マニュアルに基づき、直接的に公園を
利用することで来園者が享受できる「直接利用価値」と、公園があることで感じる地
域防災等への満足度の増加分「間接利用価値」の合計を算出

費用（Ｃ） ＝ 公園事業に関わる建設費及び維持管理費で算出

残事業

便益(B)
直接利用価値 間接利用価値 総便益 費用便益比

2,673億円 813億円 3,486億円

1.6
費用(C)

建設費 維持管理費 総費用

1,800億円 349億円 2,149億円

便益(B)
直接利用価値 間接利用価値 総便益 費用便益比

529億円 96億円 625億円

4.1

費用(C)
建設費 維持管理費 総費用

116億円 36億円 152億円



３．事業の進捗の見込みの視点
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棚田ゾーン 森のゾーン 自然保全ｿﾞｰﾝ 水と緑のｿﾞｰﾝ 合計

計画面積 約53ha 約68ha 約69ha 約44ha 約234ha

用地取得 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

開園面積 42.4ha 3.5ha 0.3ha 0.02ha 46.2ha

淡路地区 神戸地区

文化交流ゾーン 海岸ゾーン 展望ゾーン 合計

計画面積 約37ｈａ 約22ｈａ 約37ｈａ 約96ｈａ

用地取得 約99％ 100％ 0％ 約56％

開園面積 32.3ha 8.1ha － 40.4ha

展望ゾーン

文化交流ゾーン

海岸ゾーン

棚田ゾーン

水と緑のゾーン

自然保全ゾーン

森のゾーン

１） 事業の進捗状況
① 令和３年度事業内容

海岸ゾーンのゲート・トイレ棟の工事等
② 事業進捗上の課題
・未開園区域の施設整備の推進とともに、公園施設と利用者
の安全確保のための海岸護岸の復旧が必要。

・展望ゾーンの用地取得が必要。

２） 今後の事業スケジュール等
海岸ゾーンのうちPark-PFI事業区域を令和４年夏頃の開園
を予定。園路広場等の整備や護岸復旧、用地取得等を推進
し、早期の全面開園を目指す。

１） 事業の進捗状況
① 令和３年度事業内容

棚田ゾーンの藍那口修景工事、森のゾーンの調査設計等
② 事業進捗上の課題

未開園区域の施設整備の推進とともに、市民活動団体や産
官学との連携により、里地里山の保全・活用による公園利用
の活性化が必要。

２） 今後の事業スケジュール等
森のゾーンの全面開園に向けた園路広場等の整備を推進。
水と緑のゾーン及び自然保全ゾーンにおいても里山の保全・
活用に必要な園路等を整備し、早期の全面開園を目指す。



・ 既設の海岸護岸が波浪により洗掘が進行。海岸ゾーンの全面開園に向けて護岸復旧が必要。
・ 周辺海域での漁業への影響を最小限にするため、年間の施工期間及び施工規模は限定される。
・ 分割施工により令和４年度より６年度の期間を要することから、事業期間を３年度延伸する。

４．事業期間の見直し

海岸護岸の復旧工事による事業期間の延伸（＋３年）
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地域漁業に配慮した護岸復旧の施工スケジュール

旧国道の海岸護岸の被害状況

内陸側への新国道の整備に伴い海岸側の旧国道が廃止。
旧道の護岸約２kmは公園計画地（未開園区域）内。
波浪による護岸洗堀が近年著しく進行し、陥没も発生。

周辺海域では秋～春にかけて海苔養殖が行われており、海岸工事におけるコンクリート工事では十分な配慮が必要。
漁業事業者との調整を踏まえ、海岸護岸のコンクリート工事の施工期間を３～６月に限定し、施工区間を６分割。

旧国道

新国道

事業期間３年延伸
令和７年度末 ⇒ 令和１０年度末

護岸延長 ２．２km

護岸復旧工事のイメージ 分割施工のスケジュール

コンクリートで護岸復旧

洗堀による
岩の露出 ※既存護岸の撤去工、仮設撤去等の期間を含む

コンクリート工事は3～6月に実施

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

R１０年度R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区 ６工区



急な法面
約４０度

田・畑・園路

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

棚田再生における盛土補強

14

・神戸地区では里地里山景観の保全・活用のため、再生する棚田等の盛土に補強材を使用。
・法面の流出・崩落を抑制して修繕頻度を減らすことで、環境・景観に配慮しつつライフ

サイクルコストを縮減。

盛土補強材

従前の土手
盛土補強
した法面

盛土補強のイメージ

盛土補強により再生した棚田景観（神戸地区棚田ゾーン）盛土補強材の設置



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

淡路地区海岸ゾーンにおけるPark-PFI事業の推進

淡路地区の土地利用計画

・令和２年11月、国営公園で初めて「公募設置管理制度（Park-PFI）」の計画を認定。

・民間の資力と創意工夫により、「食と健康」をテーマに海辺の展望を活かし、健康に寄与する複合
温浴施設、地元食材を活かしたカフェ・レストラン等を整備。

・令和４年夏頃に供用予定。官民連携により公園の魅力を向上し、地域活性化への貢献を目指す。

Park-PFI事業エリア

シースケープ・ラウンジ整備イメージ

15

認定計画提案者 (株)アクアイグニス（代表企業）

くにうみアセットマネジメント(株)

フィーストインターナショナル(株)

Park-PFI対象エリア 面積 ８，８８０㎡

設置管理期間 令和３年６月から２０年

複合温浴施設

カフェ・レストラン棟

主要施設

・公募対象公園施設（収益施設）

複合温浴施設、カフェ・レストラン 等

・特定公園施設

収益施設周辺の芝生広場 等 複合温浴施設のイメージ

今後の整備により変更の可能性がある

Park-PFI 事業概要



６．関係自治体等の意見
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国営明石海峡公園は明石海峡大橋周辺地域の広域レクリエーション形成にとって極めて重要
な公園である。

淡路地区は、淡路島観光の中核施設として淡路地域の観光振興に大きく寄与しており、県とし
ても交流人口の拡大に向け、北淡路地域に立地する花緑関連施設のネットワークを形成するうえ
で重要な施設として位置づけている。

今後とも、誘客の目玉となる特徴的な花修景による魅力向上や、近接する夢舞台や県立淡路
島公園等との更なる連携を図っていただくとともに、未開園区域の整備を推進していただきたい。
また、海岸ゾーンでのPark-PFI による整備について、民間事業者と共に着実な整備及び運営を
行っていただきたい。

神戸地区は、平成28 年5 月に一部開園し、里山文化の次世代への継承に向け、公園利用者へ
の里山体験プログラム等の提供や、児童生徒の環境学習の場としての利用が進んでいる。引き
続き、更なる広報による知名度向上や周辺施設と連携した効果的な公園運営を図っていただくと
ともに、未開園区域の整備を推進していただきたい。

なお、事業の推進に当たっては、最新の知見を踏まえた新技術・新工法の採用等により、可能
な限りコスト縮減に取り組んでいただきたい。また、Park-PFIなど民間投資の導入による一層の魅
力向上にも取り組んでいただきたい。

■兵庫県知事
令和３年１２月６日 土第１４０８号

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）



７．対応方針（原案）
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国営明石海峡公園は、事業の必要性等に関する視点に変更はなく、
事業の進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。
引き続き事業を推進し、早期の全面開園を目指すことが適切である。

１．事業の必要性等に関する視点

２．事業進捗の見込みに関する視点

○ 淡路地区では、 四季を通じた花修景や広大な敷地を活かした大規模イベント開催、多様な利用ニーズ
に対応した利用の場を提供するとともに、広いオープンスペースを確保した広域防災拠点として、地域
の防災性の向上に寄与している。

○ 神戸地区では、市民協働による体験プログラムの提供や、里地里山環境を活かした環境学習の支援、
地域の教育機関と連携した公園づくりを行い、自然と共生する里地里山文化を次世代に継承している。

○ 平成29年の都市公園法改正により、都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法とし
て、公募設置管理制度（Park-PFI）を導入し、官民連携による公園利用の活性化が図られる。

○ 費用便益比 （Ｂ／Ｃ）は、事業全体で１．６、残事業で４．１。

○ 淡路地区では文化交流ゾーンの大部分を開園し、海岸ゾーンではPark-PFIを活用した官民連携事業を
進めている。海岸ゾーン、展望ゾーンの整備を推進し、早期の全面開園を目指す。

○ 神戸地区では、用地買収を完了し、棚田ゾーンの大部分を開園済み。森のゾーン、水と緑のゾーン等
の整備を推進し、早期の全面開園を目指す。

事 業 継 続



国営明石海峡公園
こ く え い あ か し か い き ょ う こ う え ん

令 和 ３ 年 １ ２ 月
近 畿 地 方 整 備 局

Ｎｏ．１０

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和3年度第5回

新型コロナウイルス対策に伴う工事等の一時中止による
コスト、工期への影響は考慮していない

【 再 評 価 】
参 考 資 料



部分供用

全体供用

部分供用開始時
（平成14（2002）年度）

部分供用開始時
（平成15（2003）年度）

部分供用開始時
（平成16（2004）年度）

部分供用開始時
（平成22（2010）年度）

部分供用開始時
（平成28（2016）年度）

全体供用時
（令和11（2029）年度）

自然・空間系 82,474 114,167 114,167 114,167 194,948 361,245

施設魅力値 施設系 3,028 3,028 14,288 14,288 17,840 29,840

文化活動系 28,988 28,988 28,988 28,988 24,809 60,864

26.4 30.1 30.3 31.1 68.0 308.1

2.1 4.7 4.7 4.7 11.9 26.4

有 有 有 有 有 有

用地費

施設費

合計

492 505 498 417 1,006 951

都道府県市区町村名

担当者名

部署名

住所

供用（予定）年度

種別

維持管理費※　（百万円／年）

緑地面積（ha）

広場面積（ha）

事業費
（百万円）

47,626

48,183

95,809

兵庫県神戸市中央区

国土交通省近畿地方整備局　国営明石海峡公園事務所

公園名

防災拠点機能の有無

国営明石海峡公園

（淡路地区）兵庫県淡路市夢舞台
（神戸地区）兵庫県神戸市北区山田町藍那字田代

（淡路地区）平成14（2002）年度、平成15（2003）年度、平成16（2004）年度、平成22（2010）年度、平成28（2016）年度
（神戸地区）平成28（2016）年度、平成29（2017）年度、平成31（2019）年度

令和11（2029）年度

都市公園法第2条　イ号国営公園

「共通-様式1」
検討対象公園

1



利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用
施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費

用地費

機会費用
施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N
369,271 66,124 71,004 506,399 267,292 35,793 45,464 348,549 47,626 0 48,183 65,818 107,096 102,645 77,353 34,874

平成5 1993 2.999 0 0 0 0 平成5 1993 0 0 80 0 3.0% 114.3 0.9 2.999 0 0 206 0
平成6 1994 2.883 0 0 0 0 平成6 1994 0 0 180 0 3.0% 114.3 0.9 2.883 0 0 446 0
平成7 1995 2.772 0 0 0 0 平成7 1995 12,000 12,000 1,540 0 3.0% 113.7 0.9 2.772 28,750 28,750 3,690 0
平成8 1996 2.666 0 0 0 0 平成8 1996 28,000 28,000 3,979 0 3.0% 113.2 0.9 2.666 64,787 64,787 9,207 0
平成9 1997 2.563 0 0 0 0 平成9 1997 1,100 1,100 1,619 0 5.0% 114.2 0.9 2.563 2,380 2,380 3,502 0
平成10 1998 2.465 0 0 0 0 平成10 1998 200 200 2,713 0 5.0% 113.6 0.9 2.465 418 418 5,673 0
平成11 1999 2.370 0 0 0 0 平成11 1999 1,200 1,200 1,710 0 5.0% 112.0 0.9 2.370 2,447 2,447 3,487 0
平成12 2000 2.279 0 0 0 0 平成12 2000 75 75 2,393 0 5.0% 110.7 0.9 2.279 149 149 4,748 0
平成13 2001 2.191 0 0 0 0 平成13 2001 926 926 3,276 95 5.0% 109.4 0.9 2.191 1,788 1,788 6,324 183
平成14 2002 1,744 228 442 2,413 2.107 3,674 479 931 5,085 平成14 2002 939 939 3,096 492 5.0% 107.6 0.9 2.107 1,772 1,772 5,843 928
平成15 2003 1,678 232 450 2,360 2.026 3,399 470 911 4,780 平成15 2003 728 728 1,810 505 5.0% 106.1 1.0 2.026 1,340 1,340 3,331 929
平成16 2004 2,287 234 453 2,974 1.948 4,456 455 882 5,792 平成16 2004 650 650 1,386 498 5.0% 105.0 1.0 1.948 1,162 1,162 2,478 890
平成17 2005 2,825 237 459 3,520 1.873 5,290 444 859 6,593 平成17 2005 471 471 1,155 482 5.0% 103.7 1.0 1.873 820 820 2,011 839
平成18 2006 3,362 240 464 4,067 1.801 6,054 433 836 7,324 平成18 2006 249 249 1,165 469 5.0% 103.0 1.0 1.801 420 420 1,963 790
平成19 2007 3,899 244 470 4,613 1.732 6,752 422 815 7,988 平成19 2007 10 10 1,393 464 5.0% 102.1 1.0 1.732 16 16 2,277 758
平成20 2008 4,436 247 476 5,160 1.665 7,386 412 793 8,591 平成20 2008 24 24 1,208 461 5.0% 101.6 1.0 1.665 38 38 1,908 728
平成21 2009 4,973 251 482 5,706 1.601 7,962 401 772 9,136 平成21 2009 3 3 1,256 441 5.0% 100.3 1.0 1.601 5 5 1,932 678
平成22 2010 5,510 254 488 6,253 1.539 8,483 391 751 9,626 平成22 2010 24 24 891 417 5.0% 98.6 1.0 1.539 36 36 1,341 628
平成23 2011 5,168 252 484 5,904 1.480 7,650 373 716 8,739 平成23 2011 0 0 797 392 5.0% 97.2 1.0 1.480 0 0 1,170 575
平成24 2012 4,826 249 480 5,555 1.423 6,868 355 683 7,906 平成24 2012 3 3 814 447 5.0% 96.4 1.0 1.423 4 4 1,158 636
平成25 2013 4,483 247 475 5,206 1.369 6,136 338 650 7,124 平成25 2013 20 20 780 491 5.0% 96.4 1.0 1.369 27 27 1,067 672
平成26 2014 5,189 250 484 5,924 1.316 6,829 329 637 7,796 平成26 2014 2 2 793 459 8.0% 98.7 1.0 1.316 2 2 991 573
平成27 2015 5,895 254 494 6,642 1.265 7,459 321 624 8,405 平成27 2015 1 1 802 482 8.0% 100.2 1.0 1.265 1 1 949 570
平成28 2016 8,297 734 1,347 10,378 1.217 10,095 893 1,638 12,626 平成28 2016 0 0 753 1,032 8.0% 100.3 1.0 1.217 0 0 856 1,173
平成29 2017 7,439 745 1,364 9,547 1.170 8,702 871 1,595 11,168 平成29 2017 0 0 670 881 8.0% 100.5 1.0 1.170 0 0 731 961
平成30 2018 6,580 755 1,381 8,716 1.125 7,401 850 1,553 9,804 平成30 2018 0 0 678 834 8.0% 100.4 1.0 1.125 0 0 712 876
令和1 2019 5,721 766 1,398 7,885 1.082 6,188 828 1,512 8,528 令和1 2019 0 0 1,210 810 10.0% 101.2 1.0 1.082 0 0 1,190 796
令和2 2020 4,862 777 1,415 7,054 1.040 5,057 808 1,471 7,336 令和2 2020 0 0 1,129 1,012 10.0% 101.2 1.0 1.040 0 0 1,067 956
令和3 2021 4,003 787 1,432 6,223 1.000 4,003 787 1,432 6,223 令和3 2021 0 0 894 761 10.0% 1.000 0 0 812 692
令和4 2022 6,433 853 1,404 8,690 0.962 6,186 820 1,350 8,356 令和4 2022 0 0 924 891 10.0% 0.962 0 0 807 779
令和5 2023 6,671 918 1,376 8,965 0.925 6,167 849 1,273 8,289 令和5 2023 0 0 1,520 854 10.0% 0.925 0 0 1,278 718
令和6 2024 6,908 983 1,349 9,241 0.889 6,142 874 1,199 8,215 令和6 2024 0 0 1,321 879 10.0% 0.889 0 0 1,068 711
令和7 2025 7,146 1,049 1,321 9,516 0.855 6,109 897 1,129 8,134 令和7 2025 250 250 1,209 899 10.0% 0.855 194 194 940 699
令和8 2026 7,384 1,114 1,293 9,791 0.822 6,069 916 1,063 8,048 令和8 2026 250 250 1,188 934 10.0% 0.822 187 187 888 698
令和9 2027 7,622 1,180 1,266 10,067 0.790 6,023 932 1,000 7,956 令和9 2027 250 250 856 934 10.0% 0.790 180 180 615 671
令和10 2028 7,859 1,245 1,238 10,342 0.760 5,972 946 941 7,859 令和10 2028 250 250 995 934 10.0% 0.760 173 173 688 645
令和11 2029 8,097 1,310 1,210 10,618 0.731 5,916 957 884 7,758 令和11 2029 0 0 0 951 10.0% 0.731 0 0 0 632
令和12 2030 8,071 1,306 1,206 10,583 0.703 5,670 918 848 7,436 令和12 2030 0 0 0 951 10.0% 0.703 0 0 0 608
令和13 2031 8,044 1,302 1,203 10,549 0.676 5,434 880 813 7,127 令和13 2031 0 0 0 951 10.0% 0.676 0 0 0 584
令和14 2032 8,018 1,299 1,199 10,515 0.650 5,208 843 779 6,830 令和14 2032 0 0 0 951 10.0% 0.650 0 0 0 562
令和15 2033 7,991 1,295 1,195 10,481 0.625 4,991 809 747 6,546 令和15 2033 0 0 0 951 10.0% 0.625 0 0 0 540
令和16 2034 7,965 1,291 1,192 10,447 0.601 4,783 775 716 6,274 令和16 2034 0 0 0 951 10.0% 0.601 0 0 0 519
令和17 2035 7,938 1,287 1,188 10,413 0.577 4,584 743 686 6,013 令和17 2035 0 0 0 951 10.0% 0.577 0 0 0 499
令和18 2036 7,912 1,283 1,184 10,379 0.555 4,393 712 658 5,763 令和18 2036 0 0 0 951 10.0% 0.555 0 0 0 480
令和19 2037 7,885 1,279 1,181 10,344 0.534 4,210 683 630 5,523 令和19 2037 0 0 0 951 10.0% 0.534 0 0 0 462
令和20 2038 7,859 1,275 1,177 10,310 0.513 4,034 655 604 5,293 令和20 2038 0 0 0 951 10.0% 0.513 0 0 0 444
令和21 2039 7,832 1,271 1,173 10,276 0.494 3,866 627 579 5,073 令和21 2039 0 0 0 951 10.0% 0.494 0 0 0 427
令和22 2040 7,806 1,267 1,169 10,242 0.475 3,705 601 555 4,861 令和22 2040 0 0 0 951 10.0% 0.475 0 0 0 411
令和23 2041 7,779 1,263 1,166 10,208 0.456 3,550 576 532 4,659 令和23 2041 0 0 0 951 10.0% 0.456 0 0 0 395
令和24 2042 5,542 1,259 1,162 7,963 0.439 2,432 553 510 3,495 令和24 2042 0 0 0 951 10.0% 0.439 0 0 0 380
令和25 2043 5,498 1,255 1,158 7,911 0.422 2,320 530 489 3,338 令和25 2043 0 0 0 951 10.0% 0.422 0 0 0 365
令和26 2044 5,453 1,251 1,155 7,859 0.406 2,213 508 468 3,189 令和26 2044 0 0 0 951 10.0% 0.406 0 0 0 351
令和27 2045 5,409 1,247 1,151 7,807 0.390 2,110 487 449 3,046 令和27 2045 0 0 0 951 10.0% 0.390 0 0 0 337
令和28 2046 5,364 1,243 1,147 7,755 0.375 2,012 466 430 2,909 令和28 2046 0 0 0 951 10.0% 0.375 0 0 0 324
令和29 2047 5,320 1,240 1,144 7,703 0.361 1,919 447 412 2,778 令和29 2047 0 0 0 951 10.0% 0.361 0 0 0 312
令和30 2048 5,276 1,236 1,140 7,651 0.347 1,830 429 395 2,653 令和30 2048 0 0 0 951 10.0% 0.347 0 0 0 300
令和31 2049 5,231 1,232 1,136 7,599 0.333 1,744 411 379 2,534 令和31 2049 0 0 0 951 10.0% 0.333 0 0 0 288
令和32 2050 5,187 1,228 1,132 7,547 0.321 1,663 394 363 2,420 令和32 2050 0 0 0 951 10.0% 0.321 0 0 0 277
令和33 2051 5,142 1,224 1,129 7,495 0.308 1,585 377 348 2,311 令和33 2051 0 0 0 951 10.0% 0.308 0 0 0 267
令和34 2052 4,044 1,177 1,138 6,359 0.296 1,199 349 338 1,885 令和34 2052 0 0 0 951 10.0% 0.296 0 0 0 256
令和35 2053 3,964 1,163 1,117 6,243 0.285 1,130 331 318 1,780 令和35 2053 0 0 0 951 10.0% 0.285 0 0 0 247
令和36 2054 3,883 1,149 1,095 6,127 0.274 1,064 315 300 1,679 令和36 2054 0 0 0 951 10.0% 0.274 0 0 0 237
令和37 2055 3,802 1,135 1,073 6,010 0.264 1,002 299 283 1,584 令和37 2055 0 0 0 951 10.0% 0.264 0 0 0 228
令和38 2056 3,721 1,121 1,052 5,894 0.253 943 284 267 1,494 令和38 2056 0 0 0 951 10.0% 0.253 0 0 0 219
令和39 2057 3,640 1,107 1,030 5,777 0.244 887 270 251 1,408 令和39 2057 0 0 0 951 10.0% 0.244 0 0 0 211
令和40 2058 3,560 1,093 1,008 5,661 0.234 834 256 236 1,326 令和40 2058 0 0 0 951 10.0% 0.234 0 0 0 203
令和41 2059 3,479 1,079 987 5,544 0.225 784 243 222 1,249 令和41 2059 0 0 0 951 10.0% 0.225 0 0 0 195
令和42 2060 3,398 1,065 965 5,428 0.217 736 231 209 1,176 令和42 2060 0 0 0 951 10.0% 0.217 0 0 0 187
令和43 2061 3,317 1,051 943 5,311 0.208 691 219 196 1,106 令和43 2061 0 0 0 951 10.0% 0.208 0 0 0 180
令和44 2062 3,236 1,037 922 5,195 0.200 648 208 185 1,040 令和44 2062 0 0 0 951 10.0% 0.200 0 0 0 173
令和45 2063 3,156 1,023 900 5,079 0.193 608 197 173 978 令和45 2063 0 0 0 951 10.0% 0.193 0 0 0 167
令和46 2064 3,075 1,009 878 4,962 0.185 569 187 163 919 令和46 2064 0 0 0 951 10.0% 0.185 0 0 0 160
令和47 2065 2,994 995 856 4,846 0.178 533 177 152 863 令和47 2065 0 0 0 951 10.0% 0.178 0 0 0 154
令和48 2066 2,883 922 851 4,657 0.171 494 158 146 797 令和48 2066 0 0 0 951 10.0% 0.171 0 0 0 148
令和49 2067 2,662 851 786 4,299 0.165 438 140 129 708 令和49 2067 0 0 0 951 10.0% 0.165 0 0 0 142
令和50 2068 2,440 780 720 3,940 0.158 386 123 114 624 令和50 2068 0 0 0 951 10.0% 0.158 0 0 0 137
令和51 2069 2,218 709 655 3,582 0.152 338 108 100 545 令和51 2069 0 0 0 951 10.0% 0.152 0 0 0 132
令和52 2070 1,996 638 589 3,224 0.146 292 93 86 472 令和52 2070 0 0 0 951 10.0% 0.146 0 0 0 127
令和53 2071 1,774 567 524 2,866 0.141 250 80 74 403 令和53 2071 0 0 0 951 10.0% 0.141 0 0 0 122
令和54 2072 1,553 497 458 2,508 0.135 210 67 62 339 令和54 2072 0 0 0 951 10.0% 0.135 0 0 0 117
令和55 2073 1,331 426 393 2,149 0.130 173 55 51 280 令和55 2073 0 0 0 951 10.0% 0.130 0 0 0 113
令和56 2074 1,109 355 327 1,791 0.125 139 44 41 224 令和56 2074 0 0 0 951 10.0% 0.125 0 0 0 108
令和57 2075 887 284 262 1,433 0.120 107 34 32 172 令和57 2075 0 0 0 951 10.0% 0.120 0 0 0 104
令和58 2076 665 213 196 1,075 0.116 77 25 23 124 令和58 2076 0 0 0 951 10.0% 0.116 0 0 0 100
令和59 2077 444 142 131 716 0.111 49 16 15 80 令和59 2077 0 0 0 951 10.0% 0.111 0 0 0 96
令和60 2078 222 71 65 358 0.107 24 8 7 38 令和60 2078 0 0 0 951 10.0% 0.107 0 0 0 92
令和61 2079 0.103 令和61 2079 -47,626 10.0% 0.103 0 -4,452 0 0

(百万円) S
(百万円) T

U=S/T

総便益   B
総費用   C
費用便益比   B/C

現在価値

割引率
建設費 維持

管理費

建設費 維持
管理費

消費税
GDPﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ便益額便益

（百万円）

合計

現在価格
便益額

現在価格

1.622

費用

（百万円）

合計

348,549
214,871

割引率

現在価値

「共通-様式6」
便益・費用と費用便益比の計算（全事業）

2



利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用
施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀー 変換率 用地費

用地費

機会費用
施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N
369,271 66,124 71,004 506,399 267,292 35,793 45,464 348,549 47,626 0 48,183 65,818 107,096 102,645 77,353 34,874

平成5 1993 2.999 0 0 0 0 平成5 1993 0 0 80 0 3.0% 114.3 0.9 2.999 0 0 206 0
平成6 1994 2.883 0 0 0 0 平成6 1994 0 0 180 0 3.0% 114.3 0.9 2.883 0 0 446 0
平成7 1995 2.772 0 0 0 0 平成7 1995 12,000 12,000 1,540 0 3.0% 113.7 0.9 2.772 28,750 28,750 3,690 0
平成8 1996 2.666 0 0 0 0 平成8 1996 28,000 28,000 3,979 0 3.0% 113.2 0.9 2.666 64,787 64,787 9,207 0
平成9 1997 2.563 0 0 0 0 平成9 1997 1,100 1,100 1,619 0 5.0% 114.2 0.9 2.563 2,380 2,380 3,502 0
平成10 1998 2.465 0 0 0 0 平成10 1998 200 200 2,713 0 5.0% 113.6 0.9 2.465 418 418 5,673 0
平成11 1999 2.370 0 0 0 0 平成11 1999 1,200 1,200 1,710 0 5.0% 112.0 0.9 2.370 2,447 2,447 3,487 0
平成12 2000 2.279 0 0 0 0 平成12 2000 75 75 2,393 0 5.0% 110.7 0.9 2.279 149 149 4,748 0
平成13 2001 2.191 0 0 0 0 平成13 2001 926 926 3,276 95 5.0% 109.4 0.9 2.191 1,788 1,788 6,324 183
平成14 2002 1,744 228 442 2,413 2.107 3,674 479 931 5,085 平成14 2002 939 939 3,096 492 5.0% 107.6 0.9 2.107 1,772 1,772 5,843 928
平成15 2003 1,678 232 450 2,360 2.026 3,399 470 911 4,780 平成15 2003 728 728 1,810 505 5.0% 106.1 1.0 2.026 1,340 1,340 3,331 929
平成16 2004 2,287 234 453 2,974 1.948 4,456 455 882 5,792 平成16 2004 650 650 1,386 498 5.0% 105.0 1.0 1.948 1,162 1,162 2,478 890
平成17 2005 2,825 237 459 3,520 1.873 5,290 444 859 6,593 平成17 2005 471 471 1,155 482 5.0% 103.7 1.0 1.873 820 820 2,011 839
平成18 2006 3,362 240 464 4,067 1.801 6,054 433 836 7,324 平成18 2006 249 249 1,165 469 5.0% 103.0 1.0 1.801 420 420 1,963 790
平成19 2007 3,899 244 470 4,613 1.732 6,752 422 815 7,988 平成19 2007 10 10 1,393 464 5.0% 102.1 1.0 1.732 16 16 2,277 758
平成20 2008 4,436 247 476 5,160 1.665 7,386 412 793 8,591 平成20 2008 24 24 1,208 461 5.0% 101.6 1.0 1.665 38 38 1,908 728
平成21 2009 4,973 251 482 5,706 1.601 7,962 401 772 9,136 平成21 2009 3 3 1,256 441 5.0% 100.3 1.0 1.601 5 5 1,932 678
平成22 2010 5,510 254 488 6,253 1.539 8,483 391 751 9,626 平成22 2010 24 24 891 417 5.0% 98.6 1.0 1.539 36 36 1,341 628
平成23 2011 5,168 252 484 5,904 1.480 7,650 373 716 8,739 平成23 2011 0 0 797 392 5.0% 97.2 1.0 1.480 0 0 1,170 575
平成24 2012 4,826 249 480 5,555 1.423 6,868 355 683 7,906 平成24 2012 3 3 814 447 5.0% 96.4 1.0 1.423 4 4 1,158 636
平成25 2013 4,483 247 475 5,206 1.369 6,136 338 650 7,124 平成25 2013 20 20 780 491 5.0% 96.4 1.0 1.369 27 27 1,067 672
平成26 2014 5,189 250 484 5,924 1.316 6,829 329 637 7,796 平成26 2014 2 2 793 459 8.0% 98.7 1.0 1.316 2 2 991 573
平成27 2015 5,895 254 494 6,642 1.265 7,459 321 624 8,405 平成27 2015 1 1 802 482 8.0% 100.2 1.0 1.265 1 1 949 570
平成28 2016 8,297 734 1,347 10,378 1.217 10,095 893 1,638 12,626 平成28 2016 0 0 753 1,032 8.0% 100.3 1.0 1.217 0 0 856 1,173
平成29 2017 7,439 745 1,364 9,547 1.170 8,702 871 1,595 11,168 平成29 2017 0 0 670 881 8.0% 100.5 1.0 1.170 0 0 731 961
平成30 2018 6,580 755 1,381 8,716 1.125 7,401 850 1,553 9,804 平成30 2018 0 0 678 834 8.0% 100.4 1.0 1.125 0 0 712 876
令和1 2019 5,721 766 1,398 7,885 1.082 6,188 828 1,512 8,528 令和1 2019 0 0 1,210 810 10.0% 101.2 1.0 1.082 0 0 1,190 796
令和2 2020 4,862 777 1,415 7,054 1.040 5,057 808 1,471 7,336 令和2 2020 0 0 1,129 1,012 10.0% 101.2 1.0 1.040 0 0 1,067 956
令和3 2021 4,003 787 1,432 6,223 1.000 4,003 787 1,432 6,223 令和3 2021 0 0 894 761 10.0% 1.000 0 0 812 692
令和4 2022 6,433 853 1,404 8,690 0.962 6,186 820 1,350 8,356 令和4 2022 0 0 924 891 10.0% 0.962 0 0 807 779
令和5 2023 6,671 918 1,376 8,965 0.925 6,167 849 1,273 8,289 令和5 2023 0 0 1,520 854 10.0% 0.925 0 0 1,278 718
令和6 2024 6,908 983 1,349 9,241 0.889 6,142 874 1,199 8,215 令和6 2024 0 0 1,321 879 10.0% 0.889 0 0 1,068 711
令和7 2025 7,146 1,049 1,321 9,516 0.855 6,109 897 1,129 8,134 令和7 2025 250 250 1,209 899 10.0% 0.855 194 194 940 699
令和8 2026 7,384 1,114 1,293 9,791 0.822 6,069 916 1,063 8,048 令和8 2026 250 250 1,188 934 10.0% 0.822 187 187 888 698
令和9 2027 7,622 1,180 1,266 10,067 0.790 6,023 932 1,000 7,956 令和9 2027 250 250 856 934 10.0% 0.790 180 180 615 671
令和10 2028 7,859 1,245 1,238 10,342 0.760 5,972 946 941 7,859 令和10 2028 250 250 995 934 10.0% 0.760 173 173 688 645
令和11 2029 8,097 1,310 1,210 10,618 0.731 5,916 957 884 7,758 令和11 2029 0 0 0 951 10.0% 0.731 0 0 0 632
令和12 2030 8,071 1,306 1,206 10,583 0.703 5,670 918 848 7,436 令和12 2030 0 0 0 951 10.0% 0.703 0 0 0 608
令和13 2031 8,044 1,302 1,203 10,549 0.676 5,434 880 813 7,127 令和13 2031 0 0 0 951 10.0% 0.676 0 0 0 584
令和14 2032 8,018 1,299 1,199 10,515 0.650 5,208 843 779 6,830 令和14 2032 0 0 0 951 10.0% 0.650 0 0 0 562
令和15 2033 7,991 1,295 1,195 10,481 0.625 4,991 809 747 6,546 令和15 2033 0 0 0 951 10.0% 0.625 0 0 0 540
令和16 2034 7,965 1,291 1,192 10,447 0.601 4,783 775 716 6,274 令和16 2034 0 0 0 951 10.0% 0.601 0 0 0 519
令和17 2035 7,938 1,287 1,188 10,413 0.577 4,584 743 686 6,013 令和17 2035 0 0 0 951 10.0% 0.577 0 0 0 499
令和18 2036 7,912 1,283 1,184 10,379 0.555 4,393 712 658 5,763 令和18 2036 0 0 0 951 10.0% 0.555 0 0 0 480
令和19 2037 7,885 1,279 1,181 10,344 0.534 4,210 683 630 5,523 令和19 2037 0 0 0 951 10.0% 0.534 0 0 0 462
令和20 2038 7,859 1,275 1,177 10,310 0.513 4,034 655 604 5,293 令和20 2038 0 0 0 951 10.0% 0.513 0 0 0 444
令和21 2039 7,832 1,271 1,173 10,276 0.494 3,866 627 579 5,073 令和21 2039 0 0 0 951 10.0% 0.494 0 0 0 427
令和22 2040 7,806 1,267 1,169 10,242 0.475 3,705 601 555 4,861 令和22 2040 0 0 0 951 10.0% 0.475 0 0 0 411
令和23 2041 7,779 1,263 1,166 10,208 0.456 3,550 576 532 4,659 令和23 2041 0 0 0 951 10.0% 0.456 0 0 0 395
令和24 2042 5,542 1,259 1,162 7,963 0.439 2,432 553 510 3,495 令和24 2042 0 0 0 951 10.0% 0.439 0 0 0 380
令和25 2043 5,498 1,255 1,158 7,911 0.422 2,320 530 489 3,338 令和25 2043 0 0 0 951 10.0% 0.422 0 0 0 365
令和26 2044 5,453 1,251 1,155 7,859 0.406 2,213 508 468 3,189 令和26 2044 0 0 0 951 10.0% 0.406 0 0 0 351
令和27 2045 5,409 1,247 1,151 7,807 0.390 2,110 487 449 3,046 令和27 2045 0 0 0 951 10.0% 0.390 0 0 0 337
令和28 2046 5,364 1,243 1,147 7,755 0.375 2,012 466 430 2,909 令和28 2046 0 0 0 951 10.0% 0.375 0 0 0 324
令和29 2047 5,320 1,240 1,144 7,703 0.361 1,919 447 412 2,778 令和29 2047 0 0 0 951 10.0% 0.361 0 0 0 312
令和30 2048 5,276 1,236 1,140 7,651 0.347 1,830 429 395 2,653 令和30 2048 0 0 0 951 10.0% 0.347 0 0 0 300
令和31 2049 5,231 1,232 1,136 7,599 0.333 1,744 411 379 2,534 令和31 2049 0 0 0 951 10.0% 0.333 0 0 0 288
令和32 2050 5,187 1,228 1,132 7,547 0.321 1,663 394 363 2,420 令和32 2050 0 0 0 951 10.0% 0.321 0 0 0 277
令和33 2051 5,142 1,224 1,129 7,495 0.308 1,585 377 348 2,311 令和33 2051 0 0 0 951 10.0% 0.308 0 0 0 267
令和34 2052 4,044 1,177 1,138 6,359 0.296 1,199 349 338 1,885 令和34 2052 0 0 0 951 10.0% 0.296 0 0 0 256
令和35 2053 3,964 1,163 1,117 6,243 0.285 1,130 331 318 1,780 令和35 2053 0 0 0 951 10.0% 0.285 0 0 0 247
令和36 2054 3,883 1,149 1,095 6,127 0.274 1,064 315 300 1,679 令和36 2054 0 0 0 951 10.0% 0.274 0 0 0 237
令和37 2055 3,802 1,135 1,073 6,010 0.264 1,002 299 283 1,584 令和37 2055 0 0 0 951 10.0% 0.264 0 0 0 228
令和38 2056 3,721 1,121 1,052 5,894 0.253 943 284 267 1,494 令和38 2056 0 0 0 951 10.0% 0.253 0 0 0 219
令和39 2057 3,640 1,107 1,030 5,777 0.244 887 270 251 1,408 令和39 2057 0 0 0 951 10.0% 0.244 0 0 0 211
令和40 2058 3,560 1,093 1,008 5,661 0.234 834 256 236 1,326 令和40 2058 0 0 0 951 10.0% 0.234 0 0 0 203
令和41 2059 3,479 1,079 987 5,544 0.225 784 243 222 1,249 令和41 2059 0 0 0 951 10.0% 0.225 0 0 0 195
令和42 2060 3,398 1,065 965 5,428 0.217 736 231 209 1,176 令和42 2060 0 0 0 951 10.0% 0.217 0 0 0 187
令和43 2061 3,317 1,051 943 5,311 0.208 691 219 196 1,106 令和43 2061 0 0 0 951 10.0% 0.208 0 0 0 180
令和44 2062 3,236 1,037 922 5,195 0.200 648 208 185 1,040 令和44 2062 0 0 0 951 10.0% 0.200 0 0 0 173
令和45 2063 3,156 1,023 900 5,079 0.193 608 197 173 978 令和45 2063 0 0 0 951 10.0% 0.193 0 0 0 167
令和46 2064 3,075 1,009 878 4,962 0.185 569 187 163 919 令和46 2064 0 0 0 951 10.0% 0.185 0 0 0 160
令和47 2065 2,994 995 856 4,846 0.178 533 177 152 863 令和47 2065 0 0 0 951 10.0% 0.178 0 0 0 154
令和48 2066 2,883 922 851 4,657 0.171 494 158 146 797 令和48 2066 0 0 0 951 10.0% 0.171 0 0 0 148
令和49 2067 2,662 851 786 4,299 0.165 438 140 129 708 令和49 2067 0 0 0 951 10.0% 0.165 0 0 0 142
令和50 2068 2,440 780 720 3,940 0.158 386 123 114 624 令和50 2068 0 0 0 951 10.0% 0.158 0 0 0 137
令和51 2069 2,218 709 655 3,582 0.152 338 108 100 545 令和51 2069 0 0 0 951 10.0% 0.152 0 0 0 132
令和52 2070 1,996 638 589 3,224 0.146 292 93 86 472 令和52 2070 0 0 0 951 10.0% 0.146 0 0 0 127
令和53 2071 1,774 567 524 2,866 0.141 250 80 74 403 令和53 2071 0 0 0 951 10.0% 0.141 0 0 0 122
令和54 2072 1,553 497 458 2,508 0.135 210 67 62 339 令和54 2072 0 0 0 951 10.0% 0.135 0 0 0 117
令和55 2073 1,331 426 393 2,149 0.130 173 55 51 280 令和55 2073 0 0 0 951 10.0% 0.130 0 0 0 113
令和56 2074 1,109 355 327 1,791 0.125 139 44 41 224 令和56 2074 0 0 0 951 10.0% 0.125 0 0 0 108
令和57 2075 887 284 262 1,433 0.120 107 34 32 172 令和57 2075 0 0 0 951 10.0% 0.120 0 0 0 104
令和58 2076 665 213 196 1,075 0.116 77 25 23 124 令和58 2076 0 0 0 951 10.0% 0.116 0 0 0 100
令和59 2077 444 142 131 716 0.111 49 16 15 80 令和59 2077 0 0 0 951 10.0% 0.111 0 0 0 96
令和60 2078 222 71 65 358 0.107 24 8 7 38 令和60 2078 0 0 0 951 10.0% 0.107 0 0 0 92
令和61 2079 0.103 令和61 2079 -47,626 10.0% 0.103 0 -4,452 0 0

現在価値

割引率
建設費 維持

管理費

建設費 維持
管理費

消費税
GDPﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ便益額便益

（百万円）

合計

現在価格
便益額

現在価格
費用

（百万円）

合計

割引率

現在価値

「共通-様式6」
便益・費用と費用便益比の計算（残事業）
①事業継続時の便益・費用
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Ａ－Ｂ
(百万円) S 62,490
(百万円) T 15,187

U=S/T 4.11

総便益   B
総費用   C
費用便益比   B/C

B：事業を中止した場合

286,058
199,684

A：事業を継続した場合
348,549
214,871

利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用
施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費

用地費

機会費用
施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N
220,948 36,797 66,573 324,318 214,382 25,255 46,422 286,058 46,626 0 40,169 44,743 106,363 97,312 71,069 31,304

平成5 1993 0 0 0 2.999 0 0 0 0 平成5 1993 0 0 80 0 3.0% 114.3 0.9 2.999 0 0 206 0
平成6 1994 0 0 0 2.883 0 0 0 0 平成6 1994 0 0 180 0 3.0% 114.3 0.9 2.883 0 0 446 0
平成7 1995 0 0 0 2.772 0 0 0 0 平成7 1995 12,000 12,000 1,540 0 3.0% 113.7 0.9 2.772 28,750 28,750 3,690 0
平成8 1996 0 0 0 2.666 0 0 0 0 平成8 1996 28,000 28,000 3,979 0 3.0% 113.2 0.9 2.666 64,787 64,787 9,207 0
平成9 1997 0 0 0 2.563 0 0 0 0 平成9 1997 1,100 1,100 1,619 0 5.0% 114.2 0.9 2.563 2,380 2,380 3,502 0
平成10 1998 0 0 0 2.465 0 0 0 0 平成10 1998 200 200 2,713 0 5.0% 113.6 0.9 2.465 418 418 5,673 0
平成11 1999 0 0 0 2.370 0 0 0 0 平成11 1999 1,200 1,200 1,710 0 5.0% 112.0 0.9 2.370 2,447 2,447 3,487 0
平成12 2000 0 0 0 2.279 0 0 0 0 平成12 2000 75 75 2,393 0 5.0% 110.7 0.9 2.279 149 149 4,748 0
平成13 2001 0 0 0 2.191 0 0 0 0 平成13 2001 926 926 3,276 95 5.0% 109.4 0.9 2.191 1,788 1,788 6,324 183
平成14 2002 1,744 228 442 2,413 2.107 3,674 479 931 5,085 平成14 2002 939 939 3,096 492 5.0% 107.6 0.9 2.107 1,772 1,772 5,843 928
平成15 2003 1,678 232 450 2,360 2.026 3,399 470 911 4,780 平成15 2003 728 728 1,810 505 5.0% 106.1 1.0 2.026 1,340 1,340 3,331 929
平成16 2004 2,287 234 453 2,974 1.948 4,456 455 882 5,792 平成16 2004 650 650 1,386 498 5.0% 105.0 1.0 1.948 1,162 1,162 2,478 890
平成17 2005 2,825 237 459 3,520 1.873 5,290 444 859 6,593 平成17 2005 471 471 1,155 482 5.0% 103.7 1.0 1.873 820 820 2,011 839
平成18 2006 3,362 240 464 4,067 1.801 6,054 433 836 7,324 平成18 2006 249 249 1,165 469 5.0% 103.0 1.0 1.801 420 420 1,963 790
平成19 2007 3,899 244 470 4,613 1.732 6,752 422 815 7,988 平成19 2007 10 10 1,393 464 5.0% 102.1 1.0 1.732 16 16 2,277 758
平成20 2008 4,436 247 476 5,160 1.665 7,386 412 793 8,591 平成20 2008 24 24 1,208 461 5.0% 101.6 1.0 1.665 38 38 1,908 728
平成21 2009 4,973 251 482 5,706 1.601 7,962 401 772 9,136 平成21 2009 3 3 1,256 441 5.0% 100.3 1.0 1.601 5 5 1,932 678
平成22 2010 5,510 254 488 6,253 1.539 8,483 391 751 9,626 平成22 2010 24 24 891 417 5.0% 98.6 1.0 1.539 36 36 1,341 628
平成23 2011 5,168 252 484 5,904 1.480 7,650 373 716 8,739 平成23 2011 0 0 797 392 5.0% 97.2 1.0 1.480 0 0 1,170 575
平成24 2012 4,826 249 480 5,555 1.423 6,868 355 683 7,906 平成24 2012 3 3 814 447 5.0% 96.4 1.0 1.423 4 4 1,158 636
平成25 2013 4,483 247 475 5,206 1.369 6,136 338 650 7,124 平成25 2013 20 20 780 491 5.0% 96.4 1.0 1.369 27 27 1,067 672
平成26 2014 5,189 250 484 5,924 1.316 6,829 329 637 7,796 平成26 2014 2 2 793 459 8.0% 98.7 1.0 1.316 2 2 991 573
平成27 2015 5,895 254 494 6,642 1.265 7,459 321 624 8,405 平成27 2015 1 1 802 482 8.0% 100.2 1.0 1.265 1 1 949 570
平成28 2016 8,297 734 1,347 10,378 1.217 10,095 893 1,638 12,626 平成28 2016 0 0 753 1,032 8.0% 100.3 1.0 1.217 0 0 856 1,173
平成29 2017 7,439 745 1,364 9,547 1.170 8,702 871 1,595 11,168 平成29 2017 0 0 670 881 8.0% 100.5 1.0 1.170 0 0 731 961
平成30 2018 6,580 755 1,381 8,716 1.125 7,401 850 1,553 9,804 平成30 2018 0 0 678 834 8.0% 100.4 1.0 1.125 0 0 712 876
令和1 2019 5,721 766 1,398 7,885 1.082 6,188 828 1,512 8,528 令和1 2019 0 0 1,210 810 10.0% 101.2 1.0 1.082 0 0 1,190 796
令和2 2020 4,862 777 1,415 7,054 1.040 5,057 808 1,471 7,336 令和2 2020 0 0 1,129 1,012 10.0% 101.2 1.0 1.040 0 0 1,067 956
令和3 2021 4,003 787 1,432 6,223 1.000 4,003 787 1,432 6,223 令和3 2021 0 0 894 761 10.0% 1.000 0 0 812 692
令和4 2022 6,171 785 1,428 8,385 0.962 5,934 755 1,373 8,062 令和4 2022 0 0 0 910 10.0% 0.962 0 0 0 795
令和5 2023 6,147 783 1,424 8,355 0.925 5,684 724 1,317 7,724 令和5 2023 0 0 0 910 10.0% 0.925 0 0 0 765
令和6 2024 6,123 781 1,420 8,325 0.889 5,444 694 1,263 7,401 令和6 2024 0 0 0 910 10.0% 0.889 0 0 0 735
令和7 2025 6,099 779 1,416 8,295 0.855 5,214 666 1,211 7,090 令和7 2025 0 0 0 910 10.0% 0.855 0 0 0 707
令和8 2026 6,075 777 1,413 8,265 0.822 4,993 639 1,161 6,793 令和8 2026 0 0 0 910 10.0% 0.822 0 0 0 680
令和9 2027 6,051 775 1,409 8,235 0.790 4,782 612 1,113 6,508 令和9 2027 0 0 0 910 10.0% 0.790 0 0 0 654
令和10 2028 6,027 773 1,405 8,205 0.760 4,580 587 1,068 6,235 令和10 2028 0 0 0 910 10.0% 0.760 0 0 0 628
令和11 2029 6,003 770 1,401 8,175 0.731 4,387 563 1,024 5,973 令和11 2029 0 0 0 910 10.0% 0.731 0 0 0 604
令和12 2030 5,979 768 1,397 8,145 0.703 4,201 540 982 5,722 令和12 2030 0 0 0 910 10.0% 0.703 0 0 0 581
令和13 2031 5,955 766 1,393 8,115 0.676 4,023 518 941 5,482 令和13 2031 0 0 0 910 10.0% 0.676 0 0 0 559
令和14 2032 5,931 764 1,389 8,085 0.650 3,853 496 903 5,252 令和14 2032 0 0 0 910 10.0% 0.650 0 0 0 537
令和15 2033 5,907 762 1,386 8,055 0.625 3,690 476 865 5,031 令和15 2033 0 0 0 910 10.0% 0.625 0 0 0 516
令和16 2034 5,883 760 1,382 8,025 0.601 3,533 456 830 4,820 令和16 2034 0 0 0 910 10.0% 0.601 0 0 0 497
令和17 2035 5,859 758 1,378 7,995 0.577 3,384 438 796 4,617 令和17 2035 0 0 0 910 10.0% 0.577 0 0 0 478
令和18 2036 5,835 756 1,374 7,965 0.555 3,240 420 763 4,423 令和18 2036 0 0 0 910 10.0% 0.555 0 0 0 459
令和19 2037 5,811 754 1,370 7,935 0.534 3,103 402 732 4,237 令和19 2037 0 0 0 910 10.0% 0.534 0 0 0 442
令和20 2038 5,787 751 1,366 7,905 0.513 2,971 386 701 4,058 令和20 2038 0 0 0 910 10.0% 0.513 0 0 0 425
令和21 2039 5,763 749 1,362 7,875 0.494 2,845 370 673 3,887 令和21 2039 0 0 0 910 10.0% 0.494 0 0 0 408
令和22 2040 5,739 747 1,359 7,845 0.475 2,724 355 645 3,724 令和22 2040 0 0 0 910 10.0% 0.475 0 0 0 392
令和23 2041 5,715 745 1,355 7,815 0.456 2,608 340 618 3,567 令和23 2041 0 0 0 910 10.0% 0.456 0 0 0 377
令和24 2042 1,369 743 1,351 3,463 0.439 601 326 593 1,520 令和24 2042 0 0 0 910 10.0% 0.439 0 0 0 363
令和25 2043 1,244 741 1,347 3,331 0.422 525 313 568 1,406 令和25 2043 0 0 0 910 10.0% 0.422 0 0 0 349
令和26 2044 1,118 739 1,343 3,200 0.406 454 300 545 1,298 令和26 2044 0 0 0 910 10.0% 0.406 0 0 0 336
令和27 2045 993 737 1,339 3,069 0.390 387 287 522 1,197 令和27 2045 0 0 0 910 10.0% 0.390 0 0 0 323
令和28 2046 867 735 1,335 2,937 0.375 325 276 501 1,102 令和28 2046 0 0 0 910 10.0% 0.375 0 0 0 310
令和29 2047 742 732 1,332 2,806 0.361 268 264 480 1,012 令和29 2047 0 0 0 910 10.0% 0.361 0 0 0 298
令和30 2048 616 730 1,328 2,674 0.347 214 253 460 928 令和30 2048 0 0 0 910 10.0% 0.347 0 0 0 287
令和31 2049 491 728 1,324 2,543 0.333 164 243 441 848 令和31 2049 0 0 0 910 10.0% 0.333 0 0 0 276
令和32 2050 365 726 1,320 2,411 0.321 117 233 423 773 令和32 2050 0 0 0 910 10.0% 0.321 0 0 0 265
令和33 2051 240 724 1,316 2,280 0.308 74 223 406 703 令和33 2051 0 0 0 910 10.0% 0.308 0 0 0 255
令和34 2052 115 449 763 1,327 0.296 34 133 226 393 令和34 2052 0 -15,759 0 395 10.0% 0.296 0 -4,247 0 106
令和35 2053 106 448 760 1,315 0.285 30 128 217 375 令和35 2053 0 0 0 395 10.0% 0.285 0 0 0 102
令和36 2054 98 447 758 1,303 0.274 27 122 208 357 令和36 2054 0 0 0 395 10.0% 0.274 0 0 0 98
令和37 2055 90 446 756 1,292 0.264 24 117 199 340 令和37 2055 0 0 0 395 10.0% 0.264 0 0 0 95
令和38 2056 82 444 754 1,280 0.253 21 113 191 324 令和38 2056 0 0 0 395 10.0% 0.253 0 0 0 91
令和39 2057 74 443 752 1,268 0.244 18 108 183 309 令和39 2057 0 0 0 395 10.0% 0.244 0 0 0 87
令和40 2058 65 442 749 1,257 0.234 15 103 176 294 令和40 2058 0 0 0 395 10.0% 0.234 0 0 0 84
令和41 2059 57 440 747 1,245 0.225 13 99 168 280 令和41 2059 0 0 0 395 10.0% 0.225 0 0 0 81
令和42 2060 49 439 745 1,233 0.217 11 95 161 267 令和42 2060 0 0 0 395 10.0% 0.217 0 0 0 78
令和43 2061 41 438 743 1,222 0.208 9 91 155 254 令和43 2061 0 0 0 395 10.0% 0.208 0 0 0 75
令和44 2062 33 437 741 1,210 0.200 7 87 148 242 令和44 2062 0 0 0 395 10.0% 0.200 0 0 0 72
令和45 2063 25 435 738 1,198 0.193 5 84 142 231 令和45 2063 0 0 0 395 10.0% 0.193 0 0 0 69
令和46 2064 16 434 736 1,187 0.185 3 80 136 220 令和46 2064 0 0 0 395 10.0% 0.185 0 0 0 66
令和47 2065 8 433 734 1,175 0.178 1 77 131 209 令和47 2065 0 0 0 395 10.0% 0.178 0 0 0 64
令和48 2066 0 0 0 0 0.171 0 0 0 0 令和48 2066 0 -30,866 0 0 10.0% 0.171 0 -4,804 0 0
令和49 2067 0 0 0 0 0.165 0 0 0 0 令和49 2067 0 0 0 0 10.0% 0.165 0 0 0 0
令和50 2068 0 0 0 0 0.158 0 0 0 0 令和50 2068 0 0 0 0 10.0% 0.158 0 0 0 0
令和51 2069 0 0 0 0 0.152 0 0 0 0 令和51 2069 0 0 0 0 10.0% 0.152 0 0 0 0
令和52 2070 0 0 0 0 0.146 0 0 0 0 令和52 2070 0 0 0 0 10.0% 0.146 0 0 0 0
令和53 2071 0 0 0 0 0.141 0 0 0 0 令和53 2071 0 0 0 0 10.0% 0.141 0 0 0 0
令和54 2072 0 0 0 0 0.135 0 0 0 0 令和54 2072 0 0 0 0 10.0% 0.135 0 0 0 0
令和55 2073 0 0 0 0 0.130 0 0 0 0 令和55 2073 0 0 0 0 10.0% 0.130 0 0 0 0
令和56 2074 0 0 0 0 0.125 0 0 0 0 令和56 2074 0 0 0 0 10.0% 0.125 0 0 0 0
令和57 2075 0 0 0 0 0.120 0 0 0 0 令和57 2075 0 0 0 0 10.0% 0.120 0 0 0 0
令和58 2076 0 0 0 0 0.116 0 0 0 0 令和58 2076 0 0 0 0 10.0% 0.116 0 0 0 0
令和59 2077 0 0 0 0 0.111 0 0 0 0 令和59 2077 0 0 0 0 10.0% 0.111 0 0 0 0
令和60 2078 0 0 0 0 0.107 0 0 0 0 令和60 2078 0 0 0 0 10.0% 0.107 0 0 0 0
令和61 2079 0 0 0 0 0.103 0 令和61 2079 0 10.0% 0.103 0

便益

（百万円）

現在価格 現在価値
費用

（百万円）

合計 合計

現在価格 現在価値
便益額

割引率
便益額 建設費 GDPﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ維持

管理費
維持

管理費
消費税 割引率

建設費

「共通-様式6」
便益・費用と費用便益比の計算（残事業）
②事業中止時の便益・費用

4

③費用便益比の算出



変動ケース 費用便益比（Ｂ／Ｃ）

需要量

（全事業）
±10％ 1.52～1.70

事業費

（全事業）
±10％ 1.59～1.63

事業期間

（全事業）
±10％ 1.61～1.61

※感度分析については、改訂第4版大規模公園費用対効果分析手法マニュアルの感度分析の考え方に基づき、

都市公園事業の影響要因として考えられる、需要量、事業費の変動、事業期間とし、基本ケース値の±10%を

変動幅とした。

感度分析結果

【事業全体】

変動ケース 費用便益比（Ｂ／Ｃ）

需要量

（残事業）
±10％ 2.74～5.37

事業費

（残事業）
±10％ 3.35～4.82

事業期間

（残事業）
±10％ 3.91～3.95

【残事業】

5



国近整企画第９ ０号

令和３年１ １月２ ２日

兵庫県知事 殿

近畿地方整備局長

（ 公 印 省 略 ）

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和３年１２月１４日（火）に委員会を開催することとなりまし

たので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあた

り、令和３年１２月６日（月）までに、別紙について貴職のご意見を承りたく

依頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－１１４１

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３



（別紙）
（再評価）

【公園事業】

国営明石海峡公園 事業継続

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考






