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１．事業の概要
■国営飛鳥・平城宮跡歴史公園は、我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため、

都市公園法に基づき、閣議決定を経て事業化、設置（ロ号国営公園）。

■飛鳥区域（奈良県高市郡明日香村）と平城宮跡区域（奈良県奈良市）の２区域から構成。

事業の概要 広域図

区 域 飛鳥区域 平城宮跡区域

位 置 奈良県高市郡明日香村 奈良県奈良市

計画(開園)面積 59.9（59.9）ha 122.0（31.8）ha

種 別 都市公園法第2条第1項第2号ロの規定に基づく国営公園

年 間 利 用 者 数
約50万人（令和２年度）

約81万人（令和元年度）

約89万人（令和２年度）

約118万人（令和元年度）

全 体 事 業 費 929億円

事 業 化 昭和46年度 平成20年度

都 市 計 画 決 定 平成21年3月

用 地 着 手 昭和46年度 昭和38年度（文化庁取得地）

工 事 着 手 昭和47年度 平成21年度

第 一 期 開 園 昭和49年度 平成29年度

事 業 進 捗 率
( 事 業 費 ベ ー ス )

49.8％（令和2年度末事業費）

用 地 取 得 率
( 面 積 ベ ー ス )

99.0％（令和2年度末）
97.1％（令和2年度末）

※文化庁取得地を含む

昭和46年 7月（祝戸地区、石舞台地区）

昭和49年 1月（甘樫丘地区）

昭和51年10月（高松塚周辺地区）

平成18年12月（キトラ古墳周辺地区）

あ す か く い き へいじょうきゅうせきくいき
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１．事業の概要
事業の背景・目的等

■我が国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の中心的な地域である飛

鳥地方において、歴史的風土や文化財の保存および活用に資する方策の一環として、昭和45年の

閣議決定に基づき国営公園として事業化。

■「日本人の心のふるさと」をテーマに豊かな自然と文化的遺産の保護・活用を図る公園整備を実施。

飛鳥区域

3

稲渕の棚田を望む祝戸地区

特別史跡石舞台古墳

飛鳥古京を望む甘樫丘地区

特別史跡高松塚古墳

特別史跡キトラ古墳

平成２８年度事業評価監視委員会での
評価時点から変更はない。



１．事業の概要
事業の背景・目的等

を供用開始。

■特別史跡であり世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の一つである「平城宮跡」の保存と活用を

目的として、平成20年度の閣議決定に基づき国営公園として事業化し、平成29年度に32haを供用開始。

■“『奈良時代を今に感じる』空間を創出する”基本理念のもと、歴史・文化資産としての適切な保存と活

用に向け、古代国家や古都奈良を体感・体験できる建物復原や拠点づくり等の整備を実施。

平城宮跡
区域
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東院庭園（文化庁整備）

第一次大極殿院南門
（整備中）

朱雀門ひろば

第一次大極殿
（文化庁整備）

平城宮いざない館

～凡例～

国営公園区域
（122ha）

県営公園開園区域
（3.1ha）

国営公園開園区域
（32ha）

県営公園区域
（10ha）
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１．事業の概要

昭和45年

祝戸・石舞台・甘樫丘地区の３地区を国営公園として閣

議決定。

翌年より整備着手。

昭和49年 祝戸地区開園。

昭和51年
石舞台地区開園。

高松塚周辺地区を国営公園として閣議決定。

昭和55年 甘樫丘地区開園。

昭和60年 高松塚周辺地区開園。

平成6年 全面概成開園式典。

平成13年 キトラ古墳周辺地区を国営公園として閣議決定。

平成28年 キトラ古墳周辺地区開園。

大正11年 平城宮大極殿・朝堂院跡が史跡に指定（内務省）

昭和34年 奈良国立文化財研究所による継続的発掘調査の開始

昭和52年
「平城遺跡博物館基本構想」に基づき整備事業が本格

化（文化庁）

平成10年

朱雀門、東院庭園の復原が完成（文化庁）

平城宮跡を含む「古都奈良の文化財」がユネスコの世

界遺産に登録

平成20年
平城宮跡区域を国営公園として閣議決定

公園基本計画の策定（国土交通省）

平成21年 国営公園整備の工事着手（国土交通省）

平成22年
第一次大極殿の復原が完成（文化庁）

平城遷都1300年祭が開催（奈良県）

平成25年 拠点ゾーン整備計画の策定（国土交通省）

平成29年 第一次大極殿院復原工事着手

平成30年
第一期開園（朱雀門ひろばを中心に供用：朱雀大路、

二条大路、平城宮いざない館等）

飛鳥区域 平城宮跡
区域事業の経緯

■飛鳥区域は昭和45年に3地区が国営公園として閣議決定され翌年より整備に着手。その後、計５地区

が閣議決定に基づき整備され、直近では平成28年にキトラ古墳周辺地区が開園している。

■平城宮跡区域は文化庁の特別史跡に指定され、調査研究が進められていたが、平成20年に国営公

園として閣議決定され、平成30年に約32haが第一期開園（朱雀門ひろば等）。

飛鳥区域 平城宮跡区域

：国営公園関連の項目

：国営公園以外の項目

平成２８年度事業評価監視委員会での
評価時点から大きな変更はない。



関連する地域計画

２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

飛鳥区域

■「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録に向けて、令和２年より奈良県や明日香
村等の周辺自治体が連携して本格的に取組を開始。当公園（飛鳥区域）には、高松塚古墳や石舞
台古墳等の構成資産周辺における環境保全や、周辺施設と連携した取組を期待されているところ。

■文化観光推進法※（令和２年５月施行）に基づき策定された「いかす・なら地域計画」や「明日香ま
るごと博物館地域計画」において、当公園も主要な文化資源として位置付け。

公園内にある歴史文化資産の保存に引き続き取り組むとともに、地域の関係機関と連携し、歴史解説の
充実やイベントの開催により、地域の観光振興に結びつけていくことが必要。 6

平城宮跡
区域

明日香まるごと博物館地域計画

（R2年度策定）区域図

いかす・なら地域計画（R2年度策定）
区域図公園及び周辺の世界遺産構成資産の候補

飛鳥・藤原の世界遺産登録

※正式名称：文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

登録を目指すのは、東アジアにおける６世紀末葉～８世
紀初頭の国家統治システムと文化・技術の交流を示す
宮殿跡、仏教寺院跡、墳墓などの20 の資産である。当
公園の区域内または隣接地には５箇所の資産が存在。
令和６年度の登録を目指して取組が進められている。

文化観光推進法に基づく地域計画は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総
合的かつ一体的な推進を目的として、文化資源の総合的な魅力増進、移動等の利便増進、広報等
の事業等を定めるもの。

当公園内の歴史資産（平城宮跡や石舞台古墳等）が計画中主要な文化資源として位置付けられて
いる「いかす・なら地域計画」や「明日香まるごと博物館地域計画」では、自治体や関係機関が連携
し、来訪者への案内を充実させる等の方針が定められている。
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２．事業の必要性等に関する視点
飛鳥区域
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81万人

キトラ古墳周辺
地区開園

新型コロナウイルス感染拡大

２）事業の整備効果【飛鳥区域】
■飛鳥区域は昭和49年度の開園時から令和2年度までの来園者数累計は4,490万人である。

■近年の来園者数は80万人前後で推移している。令和2年度は新型コロナウィルス感染症感染拡大の

影響により、前年度の6割程度の利用者数となっている。

■奈良県外からの来園者が半数以上、近畿圏外からの来園者は約1/4（令和元年度）と、広域的な利用

も多い。

39.4%

19.6%

6.5%
3.8%

6.8%

23.9%

飛鳥区域への来園者の居住地

奈良県

大阪府

兵庫県

京都府

その他近畿

その他地域

入園者の推移 広域的な集客実績

出典：令和元年度国営飛鳥・平城宮跡歴史公園利用実態調査

県外からの来園：61%



彼岸花祭り「飛鳥蹴鞠」（石舞台地区）

利用者の来訪目的、満足度

２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果【飛鳥区域】

■利用者の多くは、史跡見学や風景を楽しむことを目的に来園されており、満足度は９割以上と高い。

■公園において、地域の歴史を活かした参加体験型プログラムの提供や、地域と連携した行催事を開

催。飛鳥地域への来訪をはじめ、地域観光の振興に寄与。

満足度

来訪目的

飛鳥区域

参加体験型プログラムの実施

地域の歴史や風土を楽しく理解していただけるよう、
歴史周遊ﾂｱｰの開催、勾玉製作体験やﾊﾞｰﾁｬﾙ飛
鳥京による歴史体験の提供等、週末を中心に多数
の参加体験型プログラムを提供。

歴史体験プログラムの様子

バーチャル飛鳥京イベントの様子

「飛鳥光の回廊」（石舞台地区）

地域行催事の開催

石舞台地区や高松塚周辺地区の芝生広場を

中心に、地域での主要なイベントが開催。

「飛鳥光の回廊」（1万3000人）、「彼岸花祭り」
（9700人）、「古都飛鳥文化祭」（2000人）等。
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(N=4982)

45.2

45.1

41.2

18.6

11.8

0 20 40 60 80 100

風景を楽しむ

史跡見学、歴史学習

散歩

運動

写真撮影、スケッチ等

非常に満

足している

40.5%ある程度

満足してい

る 57.6%

やや不満 1.7% 非常に不満 0.2%

出典：令和2年度国営飛鳥・平城宮跡歴史公園利用実態調査

※上位５位まで

参加体験型イベント・ボランティア活動実績

（令和元年度）： 256回 延べ54,039人参加

地域行催事の開催実績（令和元年度）：

86回 90,602人参加

平成２８年度事業評価監視委員会での
評価時点から大きな変更はない。
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２．事業の必要性等に関する視点 平城宮跡
区域

入園者の推移
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H30.3.23開園

１１８万人
新型コロナウイルス感染拡大

２）事業の整備効果【平城宮跡区域】

■平成29年度の開園時から令和2年度までの入園者数累計は349万人である。

■平成30年度は131万人、令和元年度は118万人だったが、令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大

の影響により前年の8割程度の利用者数となっている。

■奈良県外からの来園者が半数以上、近畿圏外からの来園者は約1/4（令和元年度）と、広域的な利

用も多い。

44.1%

14.8%

6.9%

5.4%
3.9%

24.9%

平城宮跡区域への来園者の居住地

奈良県

大阪府

京都府

兵庫県

その他近畿

その他地域

広域的な集客実績

出典：令和元年度国営飛鳥・平城宮跡歴史公園利用実態調査

県外からの来園：56%



２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果【平城宮跡区域】

域と連携したイベントを定期的に開催し、地域観光の振興に寄与。また、自然的環境の保全にも寄与。

■利用者の多くは、史跡見学や歴史学習、散策を目的に来訪しており、満足度は高い。

■園内施設での展示や工事現場の公開等によりわが国の歴史文化への理解を促進しているほか、地

域と連携したイベントを定期的に開催し、地域観光の振興に寄与。また、自然的環境の保全にも寄与。

平城宮跡
区域

10出典：R2年度国営飛鳥・平城宮跡歴史公園利用実態調査 復原事業情報館での展示

教育旅行・イベント

平城宮いざない館での教育旅行の様子

天平たなばた祭りの様子

南門復原工事現場の特別公開イベントの様子

復原工事の公開・展示

※上位５位まで

利用者の来訪目的、満足度

満足度

来訪目的

非常に満
足している

46.0%
ある程度満
足している

52.4%

やや不満1.5% 非常に不満0.1%

平城宮いざない館中心に小中学校の教育利用を
積極的に受入れ、奈良時代の歴史文化や平城宮
の成り立ちについて理解促進。また、地元と連携し
て天平祭等のイベントを開催。

復原工事の現場を一般公開するイベントを開催。
R1年度は計4日間で約5000人が来場。イベント以
外でも復原事業情報館において事業の解説展示
を行い、伝統技術への理解促進。



２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の投資効果

■算出条件
基準年 ：令和3年度
評価期間 ：74年間

部分供用から全体供用の50
年後まで（H28～R71）

社会的割引率 ：4％
適用した費用便益分析マニュアル：
大規模公園費用対効果分析手法マニュア
ル 改訂第4版（平成29年4月、平成30年8
月一部改訂）
推計に用いた資料：
『日本の地域別将来推計人口（平成30
（2018）年推計）』
『日本の世帯数の将来推計（都道府県別
推計）』（2019年推計）

全体事業費：929億円
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便益(B)
直接利用価値 間接利用価値 総便益 費用便益比

6,831億円 1,289億円 8,120億円

2.5
費用(C)

建設費 維持管理費 総費用

2,898億円 409億円 3,307億円

■事業全体

便益(B)
直接利用価値 間接利用価値 総便益 費用便益比

741億円 116億円 857億円

1.9
費用(C)

建設費 維持管理費 総費用

401億円 57億円 458億円

■残事業

※1 便益・費用については、現在価値化した値である
※2 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※3 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

■便益（Ｂ）：改訂第４版大規模公園費用対効果分析手法マニュアルに基づき、直接的に公園を利用す

ることで来園者が享受できる「直接利用価値」と、公園があることで感じる地域防災等の満

足度の増加分「間接利用価値」の合計を算出

■費用（Ｃ）：公園事業に関わる建設費、及び維持管理費で算出



■各地区において公園施設の老朽化対策と合わせたバ

リアフリー化等の機能向上を順次実施。

■公園をとりまく状況の変化に対応した機能向上等を実

施。

３．事業の進捗の見込みの視点
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公園施設の老朽化対策と合わせた機能向上

平城宮跡区域飛鳥区域

■第一次大極殿院建造物の復原事業を推進。南門につ

いては令和３年度中に工事完了し、公開を開始すると

ともに、東楼復原工事に着手。工事に際しては積極的

に現場を公開し、使用する伝統的な工法・技術を発信。

第一次大極殿院建造物の復原整備

↑第一次大極殿院復原イメージ ↙↓南門復原工事の様子

かつて即位の礼や朝賀の儀などの国家的な儀式が執り行われた、
平城宮の中でも特に重要な区画である第一次大極殿院において、
往時の平城宮の壮大・壮麗・荘厳さを体感できるよう、これまでの
発掘調査や研究に基づき、復原建造物の整備を引き続き進める。

洋式トイレ整備

開園から50年近くが計画する本区域において、来園者に安全・快

適に公園を利用して頂くための施設の更新を計画的に行うととも
に、園路の機能向上や施設のバリアフリー化、トイレの再整備等、
更新とあわせて施設の安全性・防災性や利便性の向上を図る。

飛鳥区域 平城宮跡区域

計画面積 59.9ｈａ 122.0ｈａ

用地取得 99.0％ 97.1%

開園面積 59.9ｈａ 31.8ｈａ

トイレ再整備・園路再整備（イメージ）



■周辺の自然環境や歴史文化の保全に配慮しつつ、各施設の計画・設計、施工のそれぞれの段階において、

材料や工法の見直し等を行いコスト縮減に努める。

４．コスト縮減の可能性の視点

取組の事例

○第一次大極殿院復原建物整備工事における使用木材の見直し

・H２３年に策定された第一次大極殿院復原整備計画では伝統的な材料・工法を用いることを基本として復原
する方針に基づき、使用する木材については全て国産のヒノキとして設計。

⇒各建物の詳細設計を進める中でコスト縮減の再検討を行い、復原整備計画検討委員会の委員に理解を得
つつ、H29年の設計において、強度や見た目に影響のない部分については国産のスギ等の代替木材を使用す
ることとした。
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↑ヒノキからスギに置き換える箇所

（東面回廊断面図）

ヒノキ材 スギ材

←材料を見直した主な箇所

※スギ材はヒノキ材に比べ強度は劣るが、安価。



５．対応方針（原案）

１．事業の必要性に関する視点

■飛鳥区域について、閣議決定に基づき飛鳥地方の文化的資産の保存と活用が求められているが、本公園事業に

より、史跡周辺の歴史的風土保存や歴史文化の普及啓発、地域の観光振興等に寄与している。

■平城宮跡区域について、閣議決定に基づき平城宮跡の保存と活用が求められているが、本公園事業により、平城

宮跡や自然的環境の保存、その意義の普及啓発や地域の観光振興等に寄与している。

■なお、費用便益費（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で２．５、残事業で１．９。

２．事業進捗の見込みの視点

飛鳥区域では、既開園区域において公園施設の老朽化対策と合わせたバリアフリー化等の機能向上を実施。

平城宮跡区域では、南門の供用開始や東楼の工事着手等、第一次大極殿院における建造物の復原整備を計画

的に実施。

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園は、事業の必要性に関する視点に変更はなく、事業進
捗の見込みの視点からみて「継続」が妥当と判断できる。引き続き事業を推進し、早
期の開園（効果発揮）を目指すことが適切である。

事 業 継 続
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国営飛鳥・平城宮跡歴史公園
こ く え い あ す か へ い じ ょ う き ゅ う せ き れ き し こ う え ん

令 和 ３ 年 １ ２ 月
近 畿 地 方 整 備 局

【 再 評 価 】
参 考 資 料

No.11

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和3年度第5回

新型コロナウイルス対策に伴う工事等の一時中止による
コスト、工期への影響は考慮していない



「共通-様式１」
検証対象公園

あ す か く い き へいじょうきゅうせきくいき

1

都道府県市区町村名 奈良県高市郡明日香村

部署名 国土交通省近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所

担当者名

公園名 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園

住所
（飛鳥区域） 奈良県高市郡明日香村大字平田538
（平城宮跡区域） 奈良県奈良市佐紀町239-3

供用
（予定）年度

部分供用 （平城宮跡区域） 平成29年度

全体供用
（飛鳥区域） 平成28年度
（平城宮跡区域） 令和22年度

種別 都市公園法第2条 ロ号国営公園

施設魅力値

区分

飛鳥区域
全体供用開始時
（平成28年度）

平城宮跡区域
部分供用開始時
（平成29年度）

平城宮跡区域
全体供用開始時
（令和22年度）

自然・空間系 182,375 382,875 1,531,250

施設系 0 0 0

文化活動系 8,124 28,969 45,375

緑地面積（ha） 61.5 0.0 13.7

広場面積（ha） 5.3 0.7 70.1

防災拠点機能の有無 有り 有り 有り

事業費
（百万円）

用地費 80,583

施設費 120,317

合計 200,900

維持管理費※（百万円／年） 323 10 592

※割引前の値を記載



「共通-様式６」
便益・費用と費用便益比の計算

2

利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用 施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費
用地費

機会費用 施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N

1,398,533 80,265 186,490 1,665,288 683,052 40,151 88,767 811,969 80,583 0 120,317 66,684 141,106 134,827 154,990 40,873

昭和45 1970 7.391 昭和45 1970 0 0 0 0 1.00 44.40 2.28 7.391 0 0 0 0

昭和46 1971 7.107 昭和46 1971 286 286 19 0 1.00 46.60 2.17 7.107 4,412 4,412 295 0

昭和47 1972 6.833 昭和47 1972 390 390 110 0 1.00 49.70 2.04 6.833 5,428 5,428 1,529 0

昭和48 1973 6.571 昭和48 1973 504 504 176 0 1.00 57.30 1.77 6.571 5,849 5,849 2,042 0

昭和49 1974 6.318 昭和49 1974 492 492 115 17 1.00 68.30 1.48 6.318 4,606 4,606 1,074 159

昭和50 1975 6.075 昭和50 1975 754 754 156 38 1.00 72.20 1.40 6.075 6,423 6,423 1,326 324

昭和51 1976 5.841 昭和51 1976 150 150 200 45 1.00 78.30 1.29 5.841 1,132 1,132 1,510 340

昭和52 1977 5.617 昭和52 1977 300 300 240 50 1.00 83.00 1.22 5.617 2,054 2,054 1,644 342

昭和53 1978 5.400 昭和53 1978 653 653 307 53 1.00 86.50 1.17 5.400 4,126 4,126 1,940 335

昭和54 1979 5.193 昭和54 1979 100 100 309 55 1.00 88.80 1.14 5.193 592 592 1,829 325

昭和55 1980 4.993 昭和55 1980 18 18 235 79 1.00 94.40 1.07 4.993 96 96 1,258 423

昭和56 1981 4.801 昭和56 1981 12 12 406 82 1.00 96.50 1.05 4.801 60 60 2,044 410

昭和57 1982 4.616 昭和57 1982 8 8 193 82 1.00 97.90 1.03 4.616 36 36 919 392

昭和58 1983 4.439 昭和58 1983 24 24 301 84 1.00 98.90 1.02 4.439 109 109 1,367 380

昭和59 1984 4.268 昭和59 1984 26 26 434 88 1.00 100.50 1.01 4.268 112 112 1,865 379

昭和60 1985 4.104 昭和60 1985 26 26 365 103 1.00 101.60 1.00 4.104 106 106 1,490 421

昭和61 1986 3.946 昭和61 1986 30 30 277 149 1.00 103.00 0.98 3.946 116 116 1,074 578

昭和62 1987 3.794 昭和62 1987 40 40 201 147 1.00 102.90 0.98 3.794 149 149 750 549

昭和63 1988 3.648 昭和63 1988 40 40 179 157 1.00 103.70 0.98 3.648 142 142 637 559

平成元 1989 3.508 平成元 1989 40 40 129 171 1.03 106.30 0.95 3.508 130 130 418 554

平成2 1990 3.373 平成2 1990 74 74 235 174 1.03 109.10 0.93 3.373 226 226 713 529

平成3 1991 3.243 平成3 1991 80 80 85 178 1.03 112.20 0.90 3.243 227 227 241 506

平成4 1992 3.119 平成4 1992 0 0 455 183 1.03 113.70 0.89 3.119 0 0 1,227 493

平成5 1993 2.999 平成5 1993 0 0 325 200 1.03 114.30 0.89 2.999 0 0 838 516

平成6 1994 2.883 平成6 1994 0 0 175 207 1.03 114.30 0.89 2.883 0 0 434 513

平成7 1995 2.772 平成7 1995 0 0 231 209 1.03 113.70 0.89 2.772 0 0 553 501

平成8 1996 2.666 平成8 1996 10 10 512 225 1.03 113.20 0.89 2.666 23 23 1,186 521

平成9 1997 2.563 平成9 1997 0 0 4,244 243 1.05 114.20 0.89 2.563 0 0 9,181 526

平成10 1998 2.465 平成10 1998 0 0 700 237 1.05 113.60 0.89 2.465 0 0 1,463 496

平成11 1999 2.370 平成11 1999 0 0 270 253 1.05 112.00 0.90 2.370 0 0 551 516

平成12 2000 2.279 平成12 2000 0 0 2,858 259 1.05 110.70 0.91 2.279 0 0 5,670 514

平成13 2001 2.191 平成13 2001 0 0 366 263 1.05 109.40 0.93 2.191 0 0 707 508

平成14 2002 2.107 平成14 2002 0 0 502 250 1.05 107.60 0.94 2.107 0 0 947 472

平成15 2003 2.026 平成15 2003 0 0 672 250 1.05 106.10 0.95 2.026 0 0 1,237 460

平成16 2004 1.948 平成16 2004 0 0 1,018 247 1.05 105.00 0.96 1.948 0 0 1,820 442

平成17 2005 1.873 平成17 2005 0 0 694 244 1.05 103.70 0.98 1.873 0 0 1,208 425

平成18 2006 1.801 平成18 2006 0 0 640 239 1.05 103.00 0.98 1.801 0 0 1,079 403

平成19 2007 1.732 平成19 2007 357 357 373 237 1.05 102.10 0.99 1.732 584 584 610 387

平成20 2008 1.665 平成20 2008 536 536 1,149 222 1.05 101.60 1.00 1.665 847 847 1,815 350

平成21 2009 1.601 平成21 2009 542 542 1,076 225 1.05 100.30 1.01 1.601 834 834 1,655 346

平成22 2010 1.539 平成22 2010 448 448 18,904 218 1.05 98.60 1.03 1.539 674 674 28,447 328

平成23 2011 1.480 平成23 2011 1,026 1,026 2,151 211 1.05 97.20 1.04 1.480 1,506 1,506 3,157 310

平成24 2012 1.423 平成24 2012 64,748 64,748 1,634 211 1.05 96.40 1.05 1.423 92,138 92,138 2,325 300

平成25 2013 1.369 平成25 2013 1,101 1,101 2,189 219 1.05 96.40 1.05 1.369 1,506 1,506 2,995 300

平成26 2014 1.316 平成26 2014 1,082 1,082 2,664 221 1.08 98.70 1.03 1.316 1,352 1,352 3,328 276

平成27 2015 1.265 平成27 2015 809 809 4,376 223 1.08 100.20 1.01 1.265 957 957 5,178 264

平成28 2016 11,614 782 1,067 13,462 1.217 14,131 951 1,298 16,379 平成28 2016 0 0 5,424 346 1.08 100.30 1.01 1.217 0 0 6,165 393

平成29 2017 24,549 1,497 3,194 29,240 1.170 28,719 1,751 3,737 34,206 平成29 2017 0 0 6,584 455 1.08 100.50 1.01 1.170 0 0 7,181 496

平成30 2018 24,554 1,498 3,197 29,249 1.125 27,620 1,685 3,597 32,901 平成30 2018 0 0 2,466 719 1.08 100.40 1.01 1.125 0 0 2,589 755

令和元 2019 24,559 1,498 3,201 29,259 1.082 26,563 1,621 3,462 31,646 令和元 2019 224 224 1,325 740 1.10 101.20 1.00 1.082 220 220 1,303 728

令和2 2020 24,564 1,499 3,204 29,268 1.040 25,547 1,559 3,333 30,439 令和2 2020 366 366 1,548 716 1.10 101.20 1.00 1.040 346 346 1,464 677

令和3 2021 24,570 1,500 3,208 29,278 1.000 24,570 1,500 3,208 29,278 令和3 2021 602 602 1,995 693 1.10 1.00 1.000 547 547 1,814 630

令和4 2022 24,638 1,499 3,214 29,350 0.962 23,690 1,441 3,090 28,222 令和4 2022 17 17 2,752 722 1.10 1.00 0.962 15 15 2,406 631

令和5 2023 24,707 1,497 3,220 29,423 0.925 22,843 1,384 2,977 27,203 令和5 2023 250 250 2,929 772 1.10 1.00 0.925 210 210 2,462 649

令和6 2024 24,775 1,495 3,225 29,496 0.889 22,025 1,329 2,867 26,222 令和6 2024 117 117 3,735 913 1.10 1.00 0.889 95 95 3,019 738

令和7 2025 24,844 1,494 3,231 29,568 0.855 21,236 1,277 2,762 25,275 令和7 2025 161 161 3,539 913 1.10 1.00 0.855 125 125 2,750 709

令和8 2026 24,912 1,492 3,237 29,641 0.822 20,476 1,226 2,660 24,363 令和8 2026 1,800 1,800 2,720 913 1.10 1.00 0.822 1,345 1,345 2,032 682

令和9 2027 24,981 1,490 3,243 29,714 0.790 19,743 1,178 2,563 23,483 令和9 2027 1,200 1,200 2,529 913 1.10 1.00 0.790 862 862 1,817 656

令和10 2028 25,049 1,489 3,248 29,786 0.760 19,035 1,131 2,468 22,635 令和10 2028 1,140 1,140 2,529 913 1.10 1.00 0.760 788 788 1,747 631

令和11 2029 25,118 1,487 3,254 29,859 0.731 18,353 1,087 2,378 21,818 令和11 2029 0 0 2,240 913 1.10 1.00 0.731 0 0 1,488 606

令和12 2030 25,186 1,485 3,260 29,932 0.703 17,696 1,044 2,290 21,030 令和12 2030 0 0 1,729 913 1.10 1.00 0.703 0 0 1,104 583

令和13 2031 25,255 1,484 3,266 30,004 0.676 17,061 1,002 2,206 20,270 令和13 2031 0 0 1,729 913 1.10 1.00 0.676 0 0 1,062 561

便　益

〔百万円〕 〔百万円〕
消費税

合　計 合　計

GDPデフレーター

現在価値

割引率
建設費 維持管理

費

便益額

現在価格 現在価値

費　用

現在価格

建設費 維持管理
費

割引率
便益額

利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用 施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費
用地費

機会費用 施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N

1,398,533 80,265 186,490 1,665,288 683,052 40,151 88,767 811,969 80,583 0 120,317 66,684 141,106 134,827 154,990 40,873

令和14 2032 25,323 1,482 3,271 30,077 0.650 16,450 963 2,125 19,537 令和14 2032 0 0 1,729 913 1.10 1.00 0.650 0 0 1,021 539

令和15 2033 25,392 1,481 3,277 30,150 0.625 15,860 925 2,047 18,831 令和15 2033 0 0 1,388 913 1.10 1.00 0.625 0 0 788 518

令和16 2034 25,460 1,479 3,283 30,222 0.601 15,291 888 1,972 18,151 令和16 2034 0 0 1,624 913 1.10 1.00 0.601 0 0 887 498

令和17 2035 25,529 1,477 3,289 30,295 0.577 14,742 853 1,899 17,495 令和17 2035 0 0 3,851 913 1.10 1.00 0.577 0 0 2,022 479

令和18 2036 25,598 1,476 3,294 30,368 0.555 14,213 819 1,829 16,862 令和18 2036 0 0 4,429 913 1.10 1.00 0.555 0 0 2,236 461

令和19 2037 25,666 1,474 3,300 30,440 0.534 13,703 787 1,762 16,252 令和19 2037 0 0 3,929 913 1.10 1.00 0.534 0 0 1,907 443

令和20 2038 25,735 1,472 3,306 30,513 0.513 13,211 756 1,697 15,665 令和20 2038 0 0 2,329 913 1.10 1.00 0.513 0 0 1,087 426

令和21 2039 25,803 1,471 3,312 30,586 0.494 12,737 726 1,635 15,098 令和21 2039 0 0 1,241 913 1.10 1.00 0.494 0 0 557 410

令和22 2040 25,872 1,469 3,317 30,658 0.475 12,280 697 1,575 14,552 令和22 2040 0 0 1,176 1,159 1.10 1.00 0.475 0 0 507 500

令和23 2041 25,759 1,463 3,306 30,528 0.456 11,756 668 1,509 13,933 令和23 2041 1,159 1.10 1.00 0.456 481

令和24 2042 25,646 1,457 3,295 30,398 0.439 11,254 639 1,446 13,340 令和24 2042 1,159 1.10 1.00 0.439 462

令和25 2043 25,533 1,451 3,284 30,268 0.422 10,774 612 1,386 12,772 令和25 2043 1,159 1.10 1.00 0.422 444

令和26 2044 25,420 1,445 3,273 30,138 0.406 10,314 586 1,328 12,228 令和26 2044 1,159 1.10 1.00 0.406 427

令和27 2045 25,307 1,439 3,262 30,008 0.390 9,873 561 1,273 11,707 令和27 2045 1,159 1.10 1.00 0.390 411

令和28 2046 25,195 1,433 3,251 29,878 0.375 9,451 537 1,219 11,208 令和28 2046 1,159 1.10 1.00 0.375 395

令和29 2047 25,082 1,426 3,240 29,748 0.361 9,047 514 1,168 10,730 令和29 2047 1,159 1.10 1.00 0.361 380

令和30 2048 24,969 1,420 3,228 29,618 0.347 8,660 493 1,120 10,272 令和30 2048 1,159 1.10 1.00 0.347 365

令和31 2049 24,856 1,414 3,217 29,488 0.333 8,289 472 1,073 9,833 令和31 2049 1,159 1.10 1.00 0.333 351

令和32 2050 24,743 1,408 3,206 29,357 0.321 7,934 451 1,028 9,414 令和32 2050 1,159 1.10 1.00 0.321 338

令和33 2051 24,630 1,402 3,195 29,227 0.308 7,594 432 985 9,011 令和33 2051 1,159 1.10 1.00 0.308 325

令和34 2052 24,517 1,396 3,184 29,097 0.296 7,268 414 944 8,626 令和34 2052 1,159 1.10 1.00 0.296 312

令和35 2053 24,405 1,390 3,173 28,967 0.285 6,957 396 904 8,257 令和35 2053 1,159 1.10 1.00 0.285 300

令和36 2054 24,292 1,384 3,162 28,837 0.274 6,658 379 867 7,904 令和36 2054 1,159 1.10 1.00 0.274 289

令和37 2055 24,179 1,377 3,151 28,707 0.264 6,372 363 830 7,566 令和37 2055 1,159 1.10 1.00 0.264 278

令和38 2056 24,066 1,371 3,140 28,577 0.253 6,099 348 796 7,242 令和38 2056 1,159 1.10 1.00 0.253 267

令和39 2057 23,953 1,365 3,128 28,447 0.244 5,837 333 762 6,932 令和39 2057 1,159 1.10 1.00 0.244 257

令和40 2058 23,840 1,359 3,117 28,317 0.234 5,586 318 730 6,635 令和40 2058 1,159 1.10 1.00 0.234 247

令和41 2059 23,728 1,353 3,106 28,187 0.225 5,345 305 700 6,350 令和41 2059 1,159 1.10 1.00 0.225 237

令和42 2060 23,615 1,347 3,095 28,057 0.217 5,115 292 670 6,078 令和42 2060 1,159 1.10 1.00 0.217 228

令和43 2061 23,502 1,341 3,084 27,926 0.208 4,895 279 642 5,817 令和43 2061 1,159 1.10 1.00 0.208 219

令和44 2062 23,389 1,335 3,073 27,796 0.200 4,684 267 615 5,567 令和44 2062 1,159 1.10 1.00 0.200 211

令和45 2063 23,276 1,328 3,062 27,666 0.193 4,482 256 590 5,328 令和45 2063 1,159 1.10 1.00 0.193 203

令和46 2064 23,163 1,322 3,051 27,536 0.185 4,289 245 565 5,099 令和46 2064 1,159 1.10 1.00 0.185 195

令和47 2065 23,050 1,316 3,040 27,406 0.178 4,104 234 541 4,880 令和47 2065 1,159 1.10 1.00 0.178 188

令和48 2066 13,912 699 2,168 16,778 0.171 2,382 120 371 2,872 令和48 2066 -6,065 0 651 1.10 1.00 0.171 -1,346 101

令和49 2067 13,354 696 2,157 16,208 0.165 2,198 115 355 2,668 令和49 2067 0 387 1.10 1.00 0.165 58

令和50 2068 12,774 666 2,063 15,503 0.158 2,022 105 327 2,454 令和50 2068 0 387 1.10 1.00 0.158 56

令和51 2069 12,193 636 1,969 14,798 0.152 1,856 97 300 2,252 令和51 2069 0 387 1.10 1.00 0.152 54

令和52 2070 11,613 606 1,876 14,094 0.146 1,699 89 274 2,062 令和52 2070 0 387 1.10 1.00 0.146 51

令和53 2071 11,032 575 1,782 13,389 0.141 1,552 81 251 1,884 令和53 2071 0 387 1.10 1.00 0.141 49

令和54 2072 10,451 545 1,688 12,684 0.135 1,414 74 228 1,716 令和54 2072 0 387 1.10 1.00 0.135 48

令和55 2073 9,871 515 1,594 11,980 0.130 1,284 67 207 1,559 令和55 2073 0 387 1.10 1.00 0.130 46

令和56 2074 9,290 484 1,500 11,275 0.125 1,162 61 188 1,410 令和56 2074 0 387 1.10 1.00 0.125 44

令和57 2075 8,709 454 1,407 10,570 0.120 1,048 55 169 1,271 令和57 2075 0 387 1.10 1.00 0.120 42

令和58 2076 8,129 424 1,313 9,866 0.116 940 49 152 1,141 令和58 2076 0 387 1.10 1.00 0.116 41

令和59 2077 7,548 394 1,219 9,161 0.111 839 44 136 1,019 令和59 2077 0 387 1.10 1.00 0.111 39

令和60 2078 6,968 363 1,125 8,456 0.107 745 39 120 904 令和60 2078 0 387 1.10 1.00 0.107 38

令和61 2079 6,387 333 1,032 7,752 0.103 657 34 106 797 令和61 2079 0 387 1.10 1.00 0.103 36

令和62 2080 5,806 303 938 7,047 0.099 574 30 93 697 令和62 2080 0 387 1.10 1.00 0.099 35

令和63 2081 5,226 273 844 6,342 0.095 497 26 80 603 令和63 2081 0 387 1.10 1.00 0.095 33

令和64 2082 4,645 242 750 5,637 0.091 425 22 69 515 令和64 2082 0 387 1.10 1.00 0.091 32

令和65 2083 4,064 212 656 4,933 0.088 357 19 58 434 令和65 2083 0 387 1.10 1.00 0.088 31

令和66 2084 3,484 182 563 4,228 0.085 294 15 48 357 令和66 2084 0 387 1.10 1.00 0.085 30

令和67 2085 2,903 151 469 3,523 0.081 236 12 38 286 令和67 2085 0 387 1.10 1.00 0.081 29

令和68 2086 2,323 121 375 2,819 0.078 181 9 29 220 令和68 2086 0 387 1.10 1.00 0.078 27

令和69 2087 1,742 91 281 2,114 0.075 131 7 21 159 令和69 2087 0 387 1.10 1.00 0.075 26

令和70 2088 1,161 61 188 1,409 0.072 84 4 14 102 令和70 2088 0 387 1.10 1.00 0.072 25

令和71 2089 581 30 94 705 0.069 40 2 7 49 令和71 2089 0 387 1.10 1.00 0.069 24

令和72 2090 0.067 令和72 2090 -74,518 1.10 1.00 0.067 -4,933

便　益

〔百万円〕 〔百万円〕
消費税

合　計 合　計

GDPデフレーター

現在価値

割引率
建設費 維持管理

費

便益額

現在価格 現在価値

費　用

現在価格

建設費 維持管理
費

割引率
便益額

I

S＝P+Q+R

T=I/S

330,690

費用便益比 2.46

総便益（百万円） 811,969

総費用（百万円）



「共通-様式６」
便益・費用と費用便益比の計算 ①事業継続時の便益・費用（残事業）

3

利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用 施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費
用地費

機会費用 施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N

1,398,533 80,265 186,490 1,665,288 683,052 40,151 88,767 811,969 80,583 0 120,317 66,684 141,106 134,827 154,990 40,873

昭和45 1970 7.391 昭和45 1970 0 0 0 0 1.00 44.40 2.28 7.391 0 0 0 0

昭和46 1971 7.107 昭和46 1971 286 286 19 0 1.00 46.60 2.17 7.107 4,412 4,412 295 0

昭和47 1972 6.833 昭和47 1972 390 390 110 0 1.00 49.70 2.04 6.833 5,428 5,428 1,529 0

昭和48 1973 6.571 昭和48 1973 504 504 176 0 1.00 57.30 1.77 6.571 5,849 5,849 2,042 0

昭和49 1974 6.318 昭和49 1974 492 492 115 17 1.00 68.30 1.48 6.318 4,606 4,606 1,074 159

昭和50 1975 6.075 昭和50 1975 754 754 156 38 1.00 72.20 1.40 6.075 6,423 6,423 1,326 324

昭和51 1976 5.841 昭和51 1976 150 150 200 45 1.00 78.30 1.29 5.841 1,132 1,132 1,510 340

昭和52 1977 5.617 昭和52 1977 300 300 240 50 1.00 83.00 1.22 5.617 2,054 2,054 1,644 342

昭和53 1978 5.400 昭和53 1978 653 653 307 53 1.00 86.50 1.17 5.400 4,126 4,126 1,940 335

昭和54 1979 5.193 昭和54 1979 100 100 309 55 1.00 88.80 1.14 5.193 592 592 1,829 325

昭和55 1980 4.993 昭和55 1980 18 18 235 79 1.00 94.40 1.07 4.993 96 96 1,258 423

昭和56 1981 4.801 昭和56 1981 12 12 406 82 1.00 96.50 1.05 4.801 60 60 2,044 410

昭和57 1982 4.616 昭和57 1982 8 8 193 82 1.00 97.90 1.03 4.616 36 36 919 392

昭和58 1983 4.439 昭和58 1983 24 24 301 84 1.00 98.90 1.02 4.439 109 109 1,367 380

昭和59 1984 4.268 昭和59 1984 26 26 434 88 1.00 100.50 1.01 4.268 112 112 1,865 379

昭和60 1985 4.104 昭和60 1985 26 26 365 103 1.00 101.60 1.00 4.104 106 106 1,490 421

昭和61 1986 3.946 昭和61 1986 30 30 277 149 1.00 103.00 0.98 3.946 116 116 1,074 578

昭和62 1987 3.794 昭和62 1987 40 40 201 147 1.00 102.90 0.98 3.794 149 149 750 549

昭和63 1988 3.648 昭和63 1988 40 40 179 157 1.00 103.70 0.98 3.648 142 142 637 559

平成元 1989 3.508 平成元 1989 40 40 129 171 1.03 106.30 0.95 3.508 130 130 418 554

平成2 1990 3.373 平成2 1990 74 74 235 174 1.03 109.10 0.93 3.373 226 226 713 529

平成3 1991 3.243 平成3 1991 80 80 85 178 1.03 112.20 0.90 3.243 227 227 241 506

平成4 1992 3.119 平成4 1992 0 0 455 183 1.03 113.70 0.89 3.119 0 0 1,227 493

平成5 1993 2.999 平成5 1993 0 0 325 200 1.03 114.30 0.89 2.999 0 0 838 516

平成6 1994 2.883 平成6 1994 0 0 175 207 1.03 114.30 0.89 2.883 0 0 434 513

平成7 1995 2.772 平成7 1995 0 0 231 209 1.03 113.70 0.89 2.772 0 0 553 501

平成8 1996 2.666 平成8 1996 10 10 512 225 1.03 113.20 0.89 2.666 23 23 1,186 521

平成9 1997 2.563 平成9 1997 0 0 4,244 243 1.05 114.20 0.89 2.563 0 0 9,181 526

平成10 1998 2.465 平成10 1998 0 0 700 237 1.05 113.60 0.89 2.465 0 0 1,463 496

平成11 1999 2.370 平成11 1999 0 0 270 253 1.05 112.00 0.90 2.370 0 0 551 516

平成12 2000 2.279 平成12 2000 0 0 2,858 259 1.05 110.70 0.91 2.279 0 0 5,670 514

平成13 2001 2.191 平成13 2001 0 0 366 263 1.05 109.40 0.93 2.191 0 0 707 508

平成14 2002 2.107 平成14 2002 0 0 502 250 1.05 107.60 0.94 2.107 0 0 947 472

平成15 2003 2.026 平成15 2003 0 0 672 250 1.05 106.10 0.95 2.026 0 0 1,237 460

平成16 2004 1.948 平成16 2004 0 0 1,018 247 1.05 105.00 0.96 1.948 0 0 1,820 442

平成17 2005 1.873 平成17 2005 0 0 694 244 1.05 103.70 0.98 1.873 0 0 1,208 425

平成18 2006 1.801 平成18 2006 0 0 640 239 1.05 103.00 0.98 1.801 0 0 1,079 403

平成19 2007 1.732 平成19 2007 357 357 373 237 1.05 102.10 0.99 1.732 584 584 610 387

平成20 2008 1.665 平成20 2008 536 536 1,149 222 1.05 101.60 1.00 1.665 847 847 1,815 350

平成21 2009 1.601 平成21 2009 542 542 1,076 225 1.05 100.30 1.01 1.601 834 834 1,655 346

平成22 2010 1.539 平成22 2010 448 448 18,904 218 1.05 98.60 1.03 1.539 674 674 28,447 328

平成23 2011 1.480 平成23 2011 1,026 1,026 2,151 211 1.05 97.20 1.04 1.480 1,506 1,506 3,157 310

平成24 2012 1.423 平成24 2012 64,748 64,748 1,634 211 1.05 96.40 1.05 1.423 92,138 92,138 2,325 300

平成25 2013 1.369 平成25 2013 1,101 1,101 2,189 219 1.05 96.40 1.05 1.369 1,506 1,506 2,995 300

平成26 2014 1.316 平成26 2014 1,082 1,082 2,664 221 1.08 98.70 1.03 1.316 1,352 1,352 3,328 276

平成27 2015 1.265 平成27 2015 809 809 4,376 223 1.08 100.20 1.01 1.265 957 957 5,178 264

平成28 2016 11,614 782 1,067 13,462 1.217 14,131 951 1,298 16,379 平成28 2016 0 0 5,424 346 1.08 100.30 1.01 1.217 0 0 6,165 393

平成29 2017 24,549 1,497 3,194 29,240 1.170 28,719 1,751 3,737 34,206 平成29 2017 0 0 6,584 455 1.08 100.50 1.01 1.170 0 0 7,181 496

平成30 2018 24,554 1,498 3,197 29,249 1.125 27,620 1,685 3,597 32,901 平成30 2018 0 0 2,466 719 1.08 100.40 1.01 1.125 0 0 2,589 755

令和元 2019 24,559 1,498 3,201 29,259 1.082 26,563 1,621 3,462 31,646 令和元 2019 224 224 1,325 740 1.10 101.20 1.00 1.082 220 220 1,303 728

令和2 2020 24,564 1,499 3,204 29,268 1.040 25,547 1,559 3,333 30,439 令和2 2020 366 366 1,548 716 1.10 101.20 1.00 1.040 346 346 1,464 677

令和3 2021 24,570 1,500 3,208 29,278 1.000 24,570 1,500 3,208 29,278 令和3 2021 602 602 1,995 693 1.10 1.00 1.000 547 547 1,814 630

令和4 2022 24,638 1,499 3,214 29,350 0.962 23,690 1,441 3,090 28,222 令和4 2022 17 17 2,752 722 1.10 1.00 0.962 15 15 2,406 631

令和5 2023 24,707 1,497 3,220 29,423 0.925 22,843 1,384 2,977 27,203 令和5 2023 250 250 2,929 772 1.10 1.00 0.925 210 210 2,462 649

令和6 2024 24,775 1,495 3,225 29,496 0.889 22,025 1,329 2,867 26,222 令和6 2024 117 117 3,735 913 1.10 1.00 0.889 95 95 3,019 738

令和7 2025 24,844 1,494 3,231 29,568 0.855 21,236 1,277 2,762 25,275 令和7 2025 161 161 3,539 913 1.10 1.00 0.855 125 125 2,750 709

令和8 2026 24,912 1,492 3,237 29,641 0.822 20,476 1,226 2,660 24,363 令和8 2026 1,800 1,800 2,720 913 1.10 1.00 0.822 1,345 1,345 2,032 682

令和9 2027 24,981 1,490 3,243 29,714 0.790 19,743 1,178 2,563 23,483 令和9 2027 1,200 1,200 2,529 913 1.10 1.00 0.790 862 862 1,817 656

令和10 2028 25,049 1,489 3,248 29,786 0.760 19,035 1,131 2,468 22,635 令和10 2028 1,140 1,140 2,529 913 1.10 1.00 0.760 788 788 1,747 631

令和11 2029 25,118 1,487 3,254 29,859 0.731 18,353 1,087 2,378 21,818 令和11 2029 0 0 2,240 913 1.10 1.00 0.731 0 0 1,488 606

令和12 2030 25,186 1,485 3,260 29,932 0.703 17,696 1,044 2,290 21,030 令和12 2030 0 0 1,729 913 1.10 1.00 0.703 0 0 1,104 583

令和13 2031 25,255 1,484 3,266 30,004 0.676 17,061 1,002 2,206 20,270 令和13 2031 0 0 1,729 913 1.10 1.00 0.676 0 0 1,062 561

便　益

〔百万円〕 〔百万円〕
消費税

合　計 合　計

GDPデフレーター

現在価値

割引率
建設費 維持管理

費

便益額

現在価格 現在価値

費　用

現在価格

建設費 維持管理
費

割引率
便益額

利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用 施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費
用地費

機会費用 施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N

1,398,533 80,265 186,490 1,665,288 683,052 40,151 88,767 811,969 80,583 0 120,317 66,684 141,106 134,827 154,990 40,873

令和14 2032 25,323 1,482 3,271 30,077 0.650 16,450 963 2,125 19,537 令和14 2032 0 0 1,729 913 1.10 1.00 0.650 0 0 1,021 539

令和15 2033 25,392 1,481 3,277 30,150 0.625 15,860 925 2,047 18,831 令和15 2033 0 0 1,388 913 1.10 1.00 0.625 0 0 788 518

令和16 2034 25,460 1,479 3,283 30,222 0.601 15,291 888 1,972 18,151 令和16 2034 0 0 1,624 913 1.10 1.00 0.601 0 0 887 498

令和17 2035 25,529 1,477 3,289 30,295 0.577 14,742 853 1,899 17,495 令和17 2035 0 0 3,851 913 1.10 1.00 0.577 0 0 2,022 479

令和18 2036 25,598 1,476 3,294 30,368 0.555 14,213 819 1,829 16,862 令和18 2036 0 0 4,429 913 1.10 1.00 0.555 0 0 2,236 461

令和19 2037 25,666 1,474 3,300 30,440 0.534 13,703 787 1,762 16,252 令和19 2037 0 0 3,929 913 1.10 1.00 0.534 0 0 1,907 443

令和20 2038 25,735 1,472 3,306 30,513 0.513 13,211 756 1,697 15,665 令和20 2038 0 0 2,329 913 1.10 1.00 0.513 0 0 1,087 426

令和21 2039 25,803 1,471 3,312 30,586 0.494 12,737 726 1,635 15,098 令和21 2039 0 0 1,241 913 1.10 1.00 0.494 0 0 557 410

令和22 2040 25,872 1,469 3,317 30,658 0.475 12,280 697 1,575 14,552 令和22 2040 0 0 1,176 1,159 1.10 1.00 0.475 0 0 507 500

令和23 2041 25,759 1,463 3,306 30,528 0.456 11,756 668 1,509 13,933 令和23 2041 1,159 1.10 1.00 0.456 481

令和24 2042 25,646 1,457 3,295 30,398 0.439 11,254 639 1,446 13,340 令和24 2042 1,159 1.10 1.00 0.439 462

令和25 2043 25,533 1,451 3,284 30,268 0.422 10,774 612 1,386 12,772 令和25 2043 1,159 1.10 1.00 0.422 444

令和26 2044 25,420 1,445 3,273 30,138 0.406 10,314 586 1,328 12,228 令和26 2044 1,159 1.10 1.00 0.406 427

令和27 2045 25,307 1,439 3,262 30,008 0.390 9,873 561 1,273 11,707 令和27 2045 1,159 1.10 1.00 0.390 411

令和28 2046 25,195 1,433 3,251 29,878 0.375 9,451 537 1,219 11,208 令和28 2046 1,159 1.10 1.00 0.375 395

令和29 2047 25,082 1,426 3,240 29,748 0.361 9,047 514 1,168 10,730 令和29 2047 1,159 1.10 1.00 0.361 380

令和30 2048 24,969 1,420 3,228 29,618 0.347 8,660 493 1,120 10,272 令和30 2048 1,159 1.10 1.00 0.347 365

令和31 2049 24,856 1,414 3,217 29,488 0.333 8,289 472 1,073 9,833 令和31 2049 1,159 1.10 1.00 0.333 351

令和32 2050 24,743 1,408 3,206 29,357 0.321 7,934 451 1,028 9,414 令和32 2050 1,159 1.10 1.00 0.321 338

令和33 2051 24,630 1,402 3,195 29,227 0.308 7,594 432 985 9,011 令和33 2051 1,159 1.10 1.00 0.308 325

令和34 2052 24,517 1,396 3,184 29,097 0.296 7,268 414 944 8,626 令和34 2052 1,159 1.10 1.00 0.296 312

令和35 2053 24,405 1,390 3,173 28,967 0.285 6,957 396 904 8,257 令和35 2053 1,159 1.10 1.00 0.285 300

令和36 2054 24,292 1,384 3,162 28,837 0.274 6,658 379 867 7,904 令和36 2054 1,159 1.10 1.00 0.274 289

令和37 2055 24,179 1,377 3,151 28,707 0.264 6,372 363 830 7,566 令和37 2055 1,159 1.10 1.00 0.264 278

令和38 2056 24,066 1,371 3,140 28,577 0.253 6,099 348 796 7,242 令和38 2056 1,159 1.10 1.00 0.253 267

令和39 2057 23,953 1,365 3,128 28,447 0.244 5,837 333 762 6,932 令和39 2057 1,159 1.10 1.00 0.244 257

令和40 2058 23,840 1,359 3,117 28,317 0.234 5,586 318 730 6,635 令和40 2058 1,159 1.10 1.00 0.234 247

令和41 2059 23,728 1,353 3,106 28,187 0.225 5,345 305 700 6,350 令和41 2059 1,159 1.10 1.00 0.225 237

令和42 2060 23,615 1,347 3,095 28,057 0.217 5,115 292 670 6,078 令和42 2060 1,159 1.10 1.00 0.217 228

令和43 2061 23,502 1,341 3,084 27,926 0.208 4,895 279 642 5,817 令和43 2061 1,159 1.10 1.00 0.208 219

令和44 2062 23,389 1,335 3,073 27,796 0.200 4,684 267 615 5,567 令和44 2062 1,159 1.10 1.00 0.200 211

令和45 2063 23,276 1,328 3,062 27,666 0.193 4,482 256 590 5,328 令和45 2063 1,159 1.10 1.00 0.193 203

令和46 2064 23,163 1,322 3,051 27,536 0.185 4,289 245 565 5,099 令和46 2064 1,159 1.10 1.00 0.185 195

令和47 2065 23,050 1,316 3,040 27,406 0.178 4,104 234 541 4,880 令和47 2065 1,159 1.10 1.00 0.178 188

令和48 2066 13,912 699 2,168 16,778 0.171 2,382 120 371 2,872 令和48 2066 -6,065 0 651 1.10 1.00 0.171 -1,346 101

令和49 2067 13,354 696 2,157 16,208 0.165 2,198 115 355 2,668 令和49 2067 0 387 1.10 1.00 0.165 58

令和50 2068 12,774 666 2,063 15,503 0.158 2,022 105 327 2,454 令和50 2068 0 387 1.10 1.00 0.158 56

令和51 2069 12,193 636 1,969 14,798 0.152 1,856 97 300 2,252 令和51 2069 0 387 1.10 1.00 0.152 54

令和52 2070 11,613 606 1,876 14,094 0.146 1,699 89 274 2,062 令和52 2070 0 387 1.10 1.00 0.146 51

令和53 2071 11,032 575 1,782 13,389 0.141 1,552 81 251 1,884 令和53 2071 0 387 1.10 1.00 0.141 49

令和54 2072 10,451 545 1,688 12,684 0.135 1,414 74 228 1,716 令和54 2072 0 387 1.10 1.00 0.135 48

令和55 2073 9,871 515 1,594 11,980 0.130 1,284 67 207 1,559 令和55 2073 0 387 1.10 1.00 0.130 46

令和56 2074 9,290 484 1,500 11,275 0.125 1,162 61 188 1,410 令和56 2074 0 387 1.10 1.00 0.125 44

令和57 2075 8,709 454 1,407 10,570 0.120 1,048 55 169 1,271 令和57 2075 0 387 1.10 1.00 0.120 42

令和58 2076 8,129 424 1,313 9,866 0.116 940 49 152 1,141 令和58 2076 0 387 1.10 1.00 0.116 41

令和59 2077 7,548 394 1,219 9,161 0.111 839 44 136 1,019 令和59 2077 0 387 1.10 1.00 0.111 39

令和60 2078 6,968 363 1,125 8,456 0.107 745 39 120 904 令和60 2078 0 387 1.10 1.00 0.107 38

令和61 2079 6,387 333 1,032 7,752 0.103 657 34 106 797 令和61 2079 0 387 1.10 1.00 0.103 36

令和62 2080 5,806 303 938 7,047 0.099 574 30 93 697 令和62 2080 0 387 1.10 1.00 0.099 35

令和63 2081 5,226 273 844 6,342 0.095 497 26 80 603 令和63 2081 0 387 1.10 1.00 0.095 33

令和64 2082 4,645 242 750 5,637 0.091 425 22 69 515 令和64 2082 0 387 1.10 1.00 0.091 32

令和65 2083 4,064 212 656 4,933 0.088 357 19 58 434 令和65 2083 0 387 1.10 1.00 0.088 31

令和66 2084 3,484 182 563 4,228 0.085 294 15 48 357 令和66 2084 0 387 1.10 1.00 0.085 30

令和67 2085 2,903 151 469 3,523 0.081 236 12 38 286 令和67 2085 0 387 1.10 1.00 0.081 29

令和68 2086 2,323 121 375 2,819 0.078 181 9 29 220 令和68 2086 0 387 1.10 1.00 0.078 27

令和69 2087 1,742 91 281 2,114 0.075 131 7 21 159 令和69 2087 0 387 1.10 1.00 0.075 26

令和70 2088 1,161 61 188 1,409 0.072 84 4 14 102 令和70 2088 0 387 1.10 1.00 0.072 25

令和71 2089 581 30 94 705 0.069 40 2 7 49 令和71 2089 0 387 1.10 1.00 0.069 24

令和72 2090 0.067 令和72 2090 -74,518 1.10 1.00 0.067 -4,933

便　益

〔百万円〕 〔百万円〕
消費税

合　計 合　計

GDPデフレーター

現在価値

割引率
建設費 維持管理

費

便益額

現在価格 現在価値

費　用

現在価格

建設費 維持管理
費

割引率
便益額



③費用便益比の算出

「共通-様式６」
便益・費用と費用便益比の計算 ②事業中止時の便益・費用（残事業）

4

利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費
用地費

機会費用 施設費 用地費
用地費

機会費用 施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費
用地費

機会費用 施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N

1,098,478 66,881 146,752 1,312,110 608,968 37,159 80,168 726,296 75,948 0 73,137 43,659 77,506 0 69,510 39,921 137,706 124,896 124,858 35,164

昭和45 1970 7.391 昭和45 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 44.40 2.28 7.391 0 0 0 0

昭和46 1971 7.107 昭和46 1971 286 286 19 0 621 621 42 0 1.00 46.60 2.17 7.107 4,412 4,412 295 0

昭和47 1972 6.833 昭和47 1972 390 390 110 0 794 794 224 0 1.00 49.70 2.04 6.833 5,428 5,428 1,529 0

昭和48 1973 6.571 昭和48 1973 504 504 176 0 890 890 311 0 1.00 57.30 1.77 6.571 5,849 5,849 2,042 0

昭和49 1974 6.318 昭和49 1974 492 492 115 17 729 729 170 25 1.00 68.30 1.48 6.318 4,606 4,606 1,074 159

昭和50 1975 6.075 昭和50 1975 754 754 156 38 1,057 1,057 218 53 1.00 72.20 1.40 6.075 6,423 6,423 1,326 324

昭和51 1976 5.841 昭和51 1976 150 150 200 45 194 194 258 58 1.00 78.30 1.29 5.841 1,132 1,132 1,510 340

昭和52 1977 5.617 昭和52 1977 300 300 240 50 366 366 293 61 1.00 83.00 1.22 5.617 2,054 2,054 1,644 342

昭和53 1978 5.400 昭和53 1978 653 653 307 53 764 764 359 62 1.00 86.50 1.17 5.400 4,126 4,126 1,940 335

昭和54 1979 5.193 昭和54 1979 100 100 309 55 114 114 352 63 1.00 88.80 1.14 5.193 592 592 1,829 325

昭和55 1980 4.993 昭和55 1980 18 18 235 79 19 19 252 85 1.00 94.40 1.07 4.993 96 96 1,258 423

昭和56 1981 4.801 昭和56 1981 12 12 406 82 13 13 426 85 1.00 96.50 1.05 4.801 60 60 2,044 410

昭和57 1982 4.616 昭和57 1982 8 8 193 82 8 8 199 85 1.00 97.90 1.03 4.616 36 36 919 392

昭和58 1983 4.439 昭和58 1983 24 24 301 84 25 25 308 86 1.00 98.90 1.02 4.439 109 109 1,367 380

昭和59 1984 4.268 昭和59 1984 26 26 434 88 26 26 437 89 1.00 100.50 1.01 4.268 112 112 1,865 379

昭和60 1985 4.104 昭和60 1985 26 26 365 103 26 26 363 103 1.00 101.60 1.00 4.104 106 106 1,490 421

昭和61 1986 3.946 昭和61 1986 30 30 277 149 29 29 272 146 1.00 103.00 0.98 3.946 116 116 1,074 578

昭和62 1987 3.794 昭和62 1987 40 40 201 147 39 39 198 145 1.00 102.90 0.98 3.794 149 149 750 549

昭和63 1988 3.648 昭和63 1988 40 40 179 157 39 39 175 153 1.00 103.70 0.98 3.648 142 142 637 559

平成元 1989 3.508 平成元 1989 40 40 129 171 37 37 119 158 1.03 106.30 0.95 3.508 130 130 418 554

平成2 1990 3.373 平成2 1990 74 74 235 174 67 67 211 157 1.03 109.10 0.93 3.373 226 226 713 529

平成3 1991 3.243 平成3 1991 80 80 85 178 70 70 74 156 1.03 112.20 0.90 3.243 227 227 241 506

平成4 1992 3.119 平成4 1992 0 0 455 183 0 0 394 158 1.03 113.70 0.89 3.119 0 0 1,227 493

平成5 1993 2.999 平成5 1993 0 0 325 200 0 0 279 172 1.03 114.30 0.89 2.999 0 0 838 516

平成6 1994 2.883 平成6 1994 0 0 175 207 0 0 150 178 1.03 114.30 0.89 2.883 0 0 434 513

平成7 1995 2.772 平成7 1995 0 0 231 209 0 0 200 181 1.03 113.70 0.89 2.772 0 0 553 501

平成8 1996 2.666 平成8 1996 10 10 512 225 9 9 445 195 1.03 113.20 0.89 2.666 23 23 1,186 521

平成9 1997 2.563 平成9 1997 0 0 4,244 243 0 0 3,582 205 1.05 114.20 0.89 2.563 0 0 9,181 526

平成10 1998 2.465 平成10 1998 0 0 700 237 0 0 594 201 1.05 113.60 0.89 2.465 0 0 1,463 496

平成11 1999 2.370 平成11 1999 0 0 270 253 0 0 232 218 1.05 112.00 0.90 2.370 0 0 551 516

平成12 2000 2.279 平成12 2000 0 0 2,858 259 0 0 2,488 225 1.05 110.70 0.91 2.279 0 0 5,670 514

平成13 2001 2.191 平成13 2001 0 0 366 263 0 0 322 232 1.05 109.40 0.93 2.191 0 0 707 508

平成14 2002 2.107 平成14 2002 0 0 502 250 0 0 450 224 1.05 107.60 0.94 2.107 0 0 947 472

平成15 2003 2.026 平成15 2003 0 0 672 250 0 0 610 227 1.05 106.10 0.95 2.026 0 0 1,237 460

平成16 2004 1.948 平成16 2004 0 0 1,018 247 0 0 934 227 1.05 105.00 0.96 1.948 0 0 1,820 442

平成17 2005 1.873 平成17 2005 0 0 694 244 0 0 645 227 1.05 103.70 0.98 1.873 0 0 1,208 425

平成18 2006 1.801 平成18 2006 0 0 640 239 0 0 599 224 1.05 103.00 0.98 1.801 0 0 1,079 403

平成19 2007 1.732 平成19 2007 357 357 373 237 337 337 352 224 1.05 102.10 0.99 1.732 584 584 610 387

平成20 2008 1.665 平成20 2008 536 536 1,149 222 508 508 1,090 211 1.05 101.60 1.00 1.665 847 847 1,815 350

平成21 2009 1.601 平成21 2009 542 542 1,076 225 521 521 1,034 216 1.05 100.30 1.01 1.601 834 834 1,655 346

平成22 2010 1.539 平成22 2010 448 448 18,904 218 438 438 18,479 213 1.05 98.60 1.03 1.539 674 674 28,447 328

平成23 2011 1.480 平成23 2011 1,026 1,026 2,151 211 1,017 1,017 2,133 209 1.05 97.20 1.04 1.480 1,506 1,506 3,157 310

平成24 2012 1.423 平成24 2012 64,748 64,748 1,634 211 64,735 64,735 1,634 211 1.05 96.40 1.05 1.423 92,138 92,138 2,325 300

平成25 2013 1.369 平成25 2013 1,101 1,101 2,189 219 1,101 1,101 2,189 219 1.05 96.40 1.05 1.369 1,506 1,506 2,995 300

平成26 2014 1.316 平成26 2014 1,082 1,082 2,664 221 1,027 1,027 2,529 210 1.08 98.70 1.03 1.316 1,352 1,352 3,328 276

平成27 2015 1.265 平成27 2015 809 809 4,376 223 757 757 4,092 209 1.08 100.20 1.01 1.265 957 957 5,178 264

平成28 2016 11,614 782 1,067 13,462 1.217 14,131 951 1,298 16,379 平成28 2016 0 0 5,424 346 0 0 5,067 323 1.08 100.30 1.01 1.217 0 0 6,165 393

平成29 2017 24,549 1,497 3,194 29,240 1.170 28,719 1,751 3,737 34,206 平成29 2017 0 0 6,584 455 0 0 6,139 424 1.08 100.50 1.01 1.170 0 0 7,181 496

平成30 2018 24,554 1,498 3,197 29,249 1.125 27,620 1,685 3,597 32,901 平成30 2018 0 0 2,466 719 0 0 2,302 671 1.08 100.40 1.01 1.125 0 0 2,589 755

令和元 2019 24,559 1,498 3,201 29,259 1.082 26,563 1,621 3,462 31,646 令和元 2019 224 224 1,325 740 204 204 1,205 673 1.10 101.20 1.00 1.082 220 220 1,303 728

令和2 2020 24,564 1,499 3,204 29,268 1.040 25,547 1,559 3,333 30,439 令和2 2020 366 366 1,548 716 333 333 1,407 651 1.10 101.20 1.00 1.040 346 346 1,464 677

令和3 2021 24,570 1,500 3,208 29,278 1.000 24,570 1,500 3,208 29,278 令和3 2021 602 602 1,995 693 547 547 1,814 630 1.10 1.00 1.000 547 547 1,814 630

令和4 2022 24,426 1,491 3,193 29,110 0.962 23,487 1,434 3,070 27,991 令和4 2022 189 690 0 0 172 627 1.10 1.00 0.962 165 603

令和5 2023 24,283 1,482 3,178 28,943 0.925 22,451 1,370 2,938 26,759 令和5 2023 189 740 0 0 172 673 1.10 1.00 0.925 159 622

令和6 2024 24,140 1,472 3,163 28,775 0.889 21,461 1,309 2,811 25,581 令和6 2024 25 25 189 740 23 23 172 673 1.10 1.00 0.889 20 20 153 598

令和7 2025 23,997 1,463 3,147 28,608 0.855 20,513 1,251 2,690 24,454 令和7 2025 25 25 189 740 23 23 172 673 1.10 1.00 0.855 19 19 147 575

令和8 2026 23,854 1,454 3,132 28,440 0.822 19,606 1,195 2,574 23,376 令和8 2026 191 740 0 0 174 673 1.10 1.00 0.822 143 553

令和9 2027 23,711 1,445 3,117 28,273 0.790 18,739 1,142 2,463 22,344 令和9 2027 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.790 532

令和10 2028 23,568 1,435 3,102 28,105 0.760 17,910 1,091 2,357 21,358 令和10 2028 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.760 511

令和11 2029 23,425 1,426 3,087 27,938 0.731 17,116 1,042 2,255 20,414 令和11 2029 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.731 492

令和12 2030 23,282 1,417 3,072 27,770 0.703 16,357 996 2,158 19,511 令和12 2030 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.703 473

令和13 2031 23,138 1,408 3,056 27,603 0.676 15,632 951 2,065 18,647 令和13 2031 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.676 454

消費税
GDPデフレーター

現在価格 現在価値 現在価格 現在価値

割引率
建設費 維持管理

費〔百万円〕 〔百万円〕

便　益 便益額
割引率

便益額 費　用

合　計

維持管理
費

建設費

合　計

現在価格

建設費 維持管理
費 利用 環境 防災 合計 利用 環境 防災 合計 用地費

用地費

機会費用 施設費 用地費
用地費

機会費用 施設費 ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 変換率 用地費
用地費

機会費用 施設費

A B C D E F=A*E G=B*E H=C*E I=D*E J K L M J K L M tax def N O=J*N P=K*N Q=L*N R=M*N

1,098,478 66,881 146,752 1,312,110 608,968 37,159 80,168 726,296 75,948 0 73,137 43,659 77,506 0 69,510 39,921 137,706 124,896 124,858 35,164

令和14 2032 22,995 1,399 3,041 27,435 0.650 14,937 908 1,976 17,821 令和14 2032 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.650 437

令和15 2033 22,852 1,389 3,026 27,268 0.625 14,273 868 1,890 17,031 令和15 2033 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.625 420

令和16 2034 22,709 1,380 3,011 27,100 0.601 13,638 829 1,808 16,276 令和16 2034 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.601 404

令和17 2035 22,566 1,371 2,996 26,933 0.577 13,031 792 1,730 15,553 令和17 2035 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.577 388

令和18 2036 22,423 1,362 2,981 26,765 0.555 12,451 756 1,655 14,862 令和18 2036 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.555 374

令和19 2037 22,280 1,352 2,966 26,598 0.534 11,895 722 1,583 14,201 令和19 2037 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.534 359

令和20 2038 22,137 1,343 2,950 26,430 0.513 11,364 690 1,515 13,569 令和20 2038 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.513 345

令和21 2039 21,994 1,334 2,935 26,263 0.494 10,857 658 1,449 12,964 令和21 2039 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.494 332

令和22 2040 21,850 1,325 2,920 26,095 0.475 10,371 629 1,386 12,386 令和22 2040 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.475 319

令和23 2041 21,752 1,319 2,910 25,981 0.456 9,927 602 1,328 11,857 令和23 2041 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.456 307

令和24 2042 21,653 1,313 2,900 25,867 0.439 9,502 576 1,273 11,351 令和24 2042 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.439 295

令和25 2043 21,554 1,308 2,891 25,753 0.422 9,095 552 1,220 10,866 令和25 2043 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.422 284

令和26 2044 21,456 1,302 2,881 25,639 0.406 8,705 528 1,169 10,402 令和26 2044 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.406 273

令和27 2045 21,357 1,297 2,871 25,524 0.390 8,332 506 1,120 9,958 令和27 2045 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.390 262

令和28 2046 21,258 1,291 2,861 25,410 0.375 7,974 484 1,073 9,532 令和28 2046 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.375 252

令和29 2047 21,159 1,285 2,851 25,296 0.361 7,632 464 1,028 9,124 令和29 2047 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.361 243

令和30 2048 21,061 1,280 2,841 25,182 0.347 7,304 444 985 8,734 令和30 2048 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.347 233

令和31 2049 20,962 1,274 2,832 25,068 0.333 6,990 425 944 8,360 令和31 2049 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.333 224

令和32 2050 20,863 1,269 2,822 24,954 0.321 6,690 407 905 8,001 令和32 2050 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.321 216

令和33 2051 20,765 1,263 2,812 24,840 0.308 6,402 389 867 7,658 令和33 2051 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.308 207

令和34 2052 20,666 1,257 2,802 24,725 0.296 6,127 373 831 7,330 令和34 2052 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.296 199

令和35 2053 20,567 1,252 2,792 24,611 0.285 5,863 357 796 7,016 令和35 2053 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.285 192

令和36 2054 20,468 1,246 2,783 24,497 0.274 5,610 342 763 6,715 令和36 2054 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.274 184

令和37 2055 20,370 1,241 2,773 24,383 0.264 5,368 327 731 6,426 令和37 2055 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.264 177

令和38 2056 20,271 1,235 2,763 24,269 0.253 5,137 313 700 6,150 令和38 2056 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.253 170

令和39 2057 20,172 1,229 2,753 24,155 0.244 4,915 300 671 5,886 令和39 2057 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.244 164

令和40 2058 20,074 1,224 2,743 24,041 0.234 4,703 287 643 5,633 令和40 2058 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.234 158

令和41 2059 19,975 1,218 2,733 23,926 0.225 4,500 274 616 5,390 令和41 2059 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.225 152

令和42 2060 19,876 1,212 2,724 23,812 0.217 4,306 263 590 5,158 令和42 2060 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.217 146

令和43 2061 19,777 1,207 2,714 23,698 0.208 4,119 251 565 4,936 令和43 2061 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.208 140

令和44 2062 19,679 1,201 2,704 23,584 0.200 3,941 241 542 4,723 令和44 2062 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.200 135

令和45 2063 19,580 1,196 2,694 23,470 0.193 3,771 230 519 4,520 令和45 2063 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.193 130

令和46 2064 19,481 1,190 2,684 23,356 0.185 3,607 220 497 4,325 令和46 2064 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.185 125

令和47 2065 19,383 1,184 2,674 23,241 0.178 3,451 211 476 4,138 令和47 2065 740 0 0 0 673 1.10 1.00 0.178 120

令和48 2066 10,258 566 1,799 12,623 0.171 1,756 97 308 2,161 令和48 2066 -6,065 232 0 -7,860 0 211 1.10 1.00 0.171 -1,346 36

令和49 2067 0 0 0 0 0.165 0 0 0 0 令和49 2067 -69,883 -69,646 1.10 1.00 0.165 -11,465

令和50 2068 0 0 0 0 0.158 0 0 0 0 令和50 2068 1.10 1.00 0.158

令和51 2069 0 0 0 0 0.152 0 0 0 0 令和51 2069 1.10 1.00 0.152

令和52 2070 0 0 0 0 0.146 0 0 0 0 令和52 2070 1.10 1.00 0.146

令和53 2071 0 0 0 0 0.141 0 0 0 0 令和53 2071 1.10 1.00 0.141

令和54 2072 0 0 0 0 0.135 0 0 0 0 令和54 2072 1.10 1.00 0.135

令和55 2073 0 0 0 0 0.130 0 0 0 0 令和55 2073 1.10 1.00 0.130

令和56 2074 0 0 0 0 0.125 0 0 0 0 令和56 2074 1.10 1.00 0.125

令和57 2075 0 0 0 0 0.120 0 0 0 0 令和57 2075 1.10 1.00 0.120

令和58 2076 0 0 0 0 0.116 0 0 0 0 令和58 2076 1.10 1.00 0.116

令和59 2077 0 0 0 0 0.111 0 0 0 0 令和59 2077 1.10 1.00 0.111

令和60 2078 0 0 0 0 0.107 0 0 0 0 令和60 2078 1.10 1.00 0.107

令和61 2079 0 0 0 0 0.103 0 0 0 0 令和61 2079 1.10 1.00 0.103

令和62 2080 0 0 0 0 0.099 0 0 0 0 令和62 2080 1.10 1.00 0.099

令和63 2081 0 0 0 0 0.095 0 0 0 0 令和63 2081 1.10 1.00 0.095

令和64 2082 0 0 0 0 0.091 0 0 0 0 令和64 2082 1.10 1.00 0.091

令和65 2083 0 0 0 0 0.088 0 0 0 0 令和65 2083 1.10 1.00 0.088

令和66 2084 0 0 0 0 0.085 0 0 0 0 令和66 2084 1.10 1.00 0.085

令和67 2085 0 0 0 0 0.081 0 0 0 0 令和67 2085 1.10 1.00 0.081

令和68 2086 0 0 0 0 0.078 0 0 0 0 令和68 2086 1.10 1.00 0.078

令和69 2087 0 0 0 0 0.075 0 0 0 0 令和69 2087 1.10 1.00 0.075

令和70 2088 0 0 0 0 0.072 0 0 0 0 令和70 2088 1.10 1.00 0.072

令和71 2089 0 0 0 0 0.069 0 0 0 0 令和71 2089 1.10 1.00 0.069

令和72 2090 0.067 令和72 2090

消費税
GDPデフレーター

現在価格 現在価値 現在価格 現在価値

割引率
建設費 維持管理

費〔百万円〕 〔百万円〕

便　益 便益額
割引率

便益額 費　用

合　計

維持管理
費

建設費

合　計

現在価格

建設費 維持管理
費

A：事業を継続した場合 B：事業を中止した場合 A-B

総便益 B（百万円） S 811,969 726,296 85,673

総費用 C（百万円） T 330,690 284,918 45,772

費用便益比 B/C U=S/T 1.87



感度分析結果

※感度分析については、改訂第4版大規模公園費用対効果分析手法マニュアルの感度分析の考え方に基づき、

都市公園事業の影響要因として考えられる、需要：今後の公園利用者数及び世帯数、事業費の変動、事業期間

とし、基本ケース値の±10%を変動幅とした。

【事業全体】

5

【残事業】

変動ケース 費用便益比（B／C）
需要

（全事業）
±10％ 2.26～2.65

事業費
（全事業）

±10％ 2.42～2.50

事業期間
（全事業）

±10％ 2.45～2.48

変動ケース 費用便益比（B／C）
需要

（全事業）
±10％ 1.68～2.06

事業費
（全事業）

±10％ 1.73～2.04

事業期間
（全事業）

±10％ 1.85～2.03


