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今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』

■円山川直轄河川改修事業は、平成29年度の事業再評価から5年が経過している事業である。

【前回評価時点（H29）からの主な変化】

■総便益の減少
・評価期間（H16～→H25～）の変更による減少

平成16年以降を一連の事業として評価期間としていたが、他河川の事例と整合を図り、河川整備計画の期間（平成25年～）とした。

・氾濫区域内の家屋資産額等の増加（主に評価額の増加）
・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改定等に伴う減少

従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額や公共土木施設等

被害額等の算定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より））

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■総費用の減少
・評価期間（H16～→H25～）の変更による減少
・物価上昇の影響による増加
・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によりB/Cが変化

はじめに
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１．円山川の概要（流域の概要）
○ 円山川は、その源を兵庫県朝来市生野町円山（標高640m）に発し、途中、稲葉川・出石川・奈佐川
等を合流し日本海に注ぐ、流域面積約1,300km2、幹線流路延長約68km、流域内人口約12万人の
一級河川である。

○ 流域は、兵庫県の豊岡市、養父市、朝来市の3市からなる。人口・資産は、直轄管理区間中流部
の豊岡市街地に集中しており、但馬地方における社会・経済・文化の中枢をなしている。

○ 下流部では、平成24年に「円山川下流域・周辺水田」がラムサール条約湿地に登録され、国指定
特別天然記念物のコウノトリの野生復帰に向けた取り組みが進められている。

■流域図

あ さ ご い く の い な ん ば い ず し な さ

や ぶと よ お か

出典：豊岡市

豊岡市のかばん産業

城崎温泉

たじ ま

■円山川直轄管理区間の状況

■下流部の状況

■中流部の状況

■主な産業と観光
Ｎ

円山川

豊岡市街地

出石川

奈佐川

山地に挟まれ
川幅が狭い

河口が狭い

日本海
直轄管理区間

日本海

稲葉川
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■縦断図(イメージ)
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１．円山川の概要（過去の災害実績）
○ 昭和34年9月の伊勢湾台風では、浸水家屋16,833戸、浸水面積16,926haの甚大な被害が発生。

○ 平成16年10月の台風23号により、観測史上最大の洪水（立野地点4,900m3/s※）が発生し、立野地先（円山川右岸13.2ｋ）や鳥居
地先（出石川左岸5.3k）で堤防が決壊するなど、豊岡市全体で、死者7名、浸水家屋7,944戸、浸水面積4,083ha等の甚大な被害が
発生。

○ 平成30年7月豪雨では、豊岡市全体で152戸の家屋浸水が発生。

■観測史上最大の流量を観測
■浸水家屋7,944戸（うち、家屋全・半壊一部損壊4,283戸）、浸水面積4,083haに及ぶ
壊滅的な被害が発生
■円山川及び支川出石川の2箇所で決壊し、その他、各所で越水による氾濫が発生

とり い
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■既往洪水の概要

たち の

平成30年7月豪雨 豊岡市域の浸水状況

平成16年台風23号
立野地先、鳥居地先の決壊状況、豊岡市域の浸水状況

発生
年月日

原因
洪水流量
(m3/s)
立野地点

被害の状況

S34.9.26 伊勢湾台風 4,500※
浸水家屋 16,833戸
浸水面積 16,926ha

S36.9.16 第2室戸台風 2,624
浸水家屋 1,933戸
浸水面積 2,303ha

S47.7.12
梅雨前線
及び台風6号

2,786
浸水家屋 749戸
浸水面積 1,715ha

S51.9.10 台風17号 2,595
浸水家屋 2,855戸
浸水面積 2,115ha

S54.10.19 台風20号 2,461
浸水家屋 610戸
浸水面積 185ha

H2.9.20 台風19号 3,064
浸水家屋 2,212戸
浸水面積 1,923ha

H16.10.20 台風23号 4,900※
浸水家屋 7,944戸
浸水面積 4,083ha

H21.8.9 台風9号 3,090
浸水家屋 77戸
浸水面積 346ha

H30.7.7 梅雨前線 3,915
浸水家屋 152戸
浸水面積 1,070ha

鳥居地先（出石川左岸5.3k）

× 決壊地点

×
決壊地点

立野地先（円山川右岸13.2k）

※は流出計算による推定流量 ■近10ヶ年で最大の流量を観測
■浸水家屋が152戸発生

出石川

円山川

近年洪水の実績を追加

来日地先（円山川左岸5.0k） 上山地先（円山川左岸7.2k）



大正09年09月 ：円山川直轄河川改修工事着手
計画高水流量 2,800m3/s

昭和34年09月 ：伊勢湾台風 4,500m3/s※

昭和41年06月 ：円山川水系工事実施基本計画策定
計画高水流量 4,500m3/s

昭和63年03月 ：円山川水系工事実施基本計画改定
計画高水流量 5,400m3/s

平成02年09月 ：台風19号 3,100m3/s

平成15年03月 ：円山川流域委員会設置

平成16年10月 ：台風23号 4,900m3/s※

（観測史上最大洪水位を記録）

平成16年12月 ：河川激甚災害対策特別緊急事業に着手

平成19年06月 ：円山川流域委員会より
『円山川のあるべき姿を求めて』を提言

平成20年01月 ：円山川水系河川整備基本方針策定
計画高水流量 5,600m3/s
（計画規模 1/100）

平成21年08月 ：台風9号 3,100m3/s

平成23年03月 ：河川激甚災害対策特別緊急事業の完了

平成25年03月 ：円山川水系河川整備計画策定
整備計画流量 4,600m3/s

平成30年 7月 ：前線 3,900m3/s

２．河川整備の概要（治水計画の経緯）
○ 大正元年9月洪水による被害を契機に、大正9年から直轄工事として本格的な河川改修に着手

○ 昭和34年9月の伊勢湾台風による被害を契機に、昭和41年6月に円山川水系工事実施基本計画を策定

○ 平成16年10月の台風23号による被害を契機に、同年12月に河川激甚災害対策特別緊急事業に着手

○ 平成20年1月に円山川水系河川整備基本方針を策定

○ 平成25年3月に今後概ね20年間の河川整備の内容を定めた円山川水系河川整備計画を策定

■治水計画の経緯
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・※は流出計算による推定流量

近年洪水の実績を追加

・流量表記はいずれも立野地点



２．河川整備の概要（河川整備計画の主な事業内容）
○ 河川激甚災害対策特別緊急事業において、破堤により大きな被害を受けた下流部の市街地を中心に平成16年10月洪水へ対
応したことにより、治水安全度が高まった。

○ 平成25年3月に策定した円山川水系河川整備計画に定める河川整備により、観測史上最大の洪水である平成16年10月洪水
（台風23号）と同規模の洪水が発生した場合であっても、全川にわたり家屋等の浸水被害の軽減を図ることが可能となる。

○ 治水安全度が著しく低い中下流の無堤区間において築堤を実施し、中下流の築堤を踏まえ、遊水地整備、内水対策を実施

する。
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■事業内容

整備計画期間のみの
事業内容に修正

奈佐川

出石川

築堤

(戸島地区) 
としま

築堤

(日置地区)
ひ お き

稲葉川

下流部 中流部

築堤

(瀬戸・津居山地区)
せ と つ い やま

築堤

(ひのそ他地区)

0.0k

5.0k

10.0k
15.0k

20.0k

25.0k

とよおかし

豊岡市

【凡例】

：築堤

：内水対策

：遊水地整備

：堤防強化対策

築堤

(鶴岡地区)
つ る お か

築堤

(日高地区)
ひ だか

内水対策

(国府地区)
こ く ふ

な か の ご う

遊水地整備

(中郷地区)

立野基準地点

な か の ご う

堤防強化対策

堤防強化対策

堤防強化対策



整備箇所・内容
これまで

（H25～R4）
当面

（R5～R7）
その後

（R08～R13）

下
流
部

築堤

中
流
部

遊水地整備

内水対策

築堤

○これまでの河川改修

・平成16年10月洪水で家屋等の浸水被害のあった地区（戸島地区、ひのそ他地区、鶴岡・日置地区、日高地区）の築堤を実施（戸島地区は
完了）。中下流部の浸水被害軽減に寄与する中郷地区の遊水地整備に着手。

○当面の河川改修

・平成16年10月洪水で家屋浸水のあった地区の築堤を完了（ひのそ他地区、鶴岡・日置地区、日高地区）。

・中郷地区の遊水地整備を継続。

○その後の河川改修

・瀬戸・津居山地区の築堤、中郷地区の遊水地整備、国府地区の内水対策を完了させ、平成16年10月洪水と同規模の洪水時に、全川にわ
たり家屋等の浸水被害の軽減を図る。

２．河川整備の概要（実施スケジュール）

瀬戸・津居山地区

ひのそ他地区

せと ついやま
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戸島地区

国府地区

日高地区

鶴岡・日置地区

整備計画期間のみの
事業内容に修正

中郷地区

こくふ

としま つるおか ひおき ひだか

なかのごう



立野基準地点

奈佐川

円山川

出石川

築堤

(戸島地区) 
としま

築堤

(日置地区)
ひ おき

稲葉川

下流部 中流部

築堤

(瀬戸・津居山地区)
せ と つ い やま

築堤

(ひのそ他地区)

0.0k

5.0k

10.0k 15.0k

20.0k

25.0k

とよおかし

豊岡市

築堤

(鶴岡地区)
つるおか

築堤

(日高地区)
ひ だか

内水対策

(国府地区)
こくふ

円山川

遊水地整備

(中郷地区)
なかのごう

堤防強化対策

堤防強化対策

堤防強化対策

※一部築堤未完成

２．河川整備の概要（前回事業評価以降の実施した主な整備内容）
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前回評価時点以降の
事業内容に修正

外水氾濫
を回避

計算水位

築堤

築堤による効果(R3.8出水）

築堤前

築堤後

稲
葉
川

円山川

○ 前回事業評価時点以降令和3年8月の出水時において、下流部のひのそ他地区では堤防整備（築堤）により外水氾濫を回避、
浸水被害の発生を防止。

○ 中流部の日高地区で築堤を一部完了。

日高地区の一部築堤完了

【凡例】

これまでの整備

当面の整備

その後の整備

ひのそ他地区の一部築堤完了

円山川

計算水位



２．河川整備の概要（当面の整備内容）
○ 平成16年10月洪水で家屋浸水のあった地区（ひのそ他地区、鶴岡・日置地区、日高地区）の築堤を完了予定。

○ 中郷地区の遊水地整備を継続。
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前回評価時点以降の
事業内容に修正

上池

下池

円山川

R4.8撮影

円山川 下池

遊水地整備

囲繞堤盛土済

掘削完了箇所

遊水地整備(中郷地区)
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３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化

【地域の開発状況】
○円山川の氾濫原を含む市の総人口はでやや減少、総世帯数及び総資産額はやや増加しているが、社会情勢に大きな変化は
ない。

※1 想定はん濫区域を含む市町：小浜市、若狭町
※2 出典：福井県統計年鑑
※3 出典：治水経済調査マニュアル（案） 各種資産評価単価及びデフレーター 令和3年3月改正（令和4年2月訂正）

H24 R03 増減

総人口
（人）

84,389 76,605 9%減

総世帯数
（世帯）

29,818 30,416 2%増

H24 R03 増減

総資産額
（億円）

19,812 21,374 7%増

■豊岡市の総人口 ■豊岡市の総資産額

※出典：豊岡市統計書、兵庫県統計年鑑
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３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】
○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、「流域
治水」へ転換。

○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つ
の流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、③被害の
軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。
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３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）
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３．事業の必要性等に関する視点

現況河道（令和4年度末）における氾濫想定 河川整備計画における予定事業実施後の氾濫想定

■事業実施による浸水被害軽減効果（1/30規模の降雨の場合）

【事業の効果等】
○1/30規模の降雨が発生し、堤防が決壊した場合、約 2,200haが浸水し、浸水家屋は約 10,000戸、被害額は約 4,200億円と推測
される。

○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水面積が約1,300ha、浸水家屋が約8,700戸、被害総額が約
3,700億円減少する。

【整備後】
約 900ha
約4,000人
約1,300戸
約 500億円

【現況】
浸水面積
浸水区域内人口
浸水区域内家屋数
被害総額

約 2,200ha
約25,000人
約10,000戸
約 4,200億円

豊岡市街地における氾濫想定

円山川

豊岡駅

豊岡市役所

0.0m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 2.0m
2.0m ~ 5.0m
5.0m ~

※円山川は軟弱地盤のため、HWLまでの高さで堤防を整備中
※氾濫計算は、治水経済調査マニュアル（案）に基づき実施

豊岡駅

豊岡市役所

円山川

【事業の投資効果】
約 1,300ha減少
約21,000人減少
約 8,700戸減少
約 3,700億円減少

２）事業の投資効果



３．事業の必要性等に関する視点
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和２年4月）に基づき算出した円山川水系の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は以下の
とおり。

■ 費用対効果分析結果

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 1,323億円 1283億円

②残存価値 3億円 1億円

総便益（①＋②） 1,326億円 1,284億円

■費用（Ｃ） ③建設費 637億円 142億円

④維持管理費 212億円 121億円

総費用（③＋④） 849億円 263億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.6 4.9

■ 算出条件等

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：549億円 （残事業費：161億円） （当面の整備： 105億円）

維持管理費：412億円 （残事業費：334億円） （当面の整備： 319億円）

２）事業の投資効果



３．事業の必要性等に関する視点

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
令和4年度
再評価

（参考）
平成29年度
再評価

主な要因

（Ｂ／Ｃ） 1.6 3.8 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益(B)

1,326億円 7,212億円
• 評価期間（H16～→H25～）の変更による減少 約6047億円減
• 氾濫区域内の家屋資産額が増加（評価額の増） 約29億円増
• マニュアルの変更
（公共土木被害額の算出方法変更により約629億円減、一般資産被害額の算出方
法変更等により約479億円増、間接被害額の算出方法変更により約47億円増）
に伴う変化 約103億円減

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約235億円増

［3,774億円］ ［16,497億円］

総費用(C)

849億円 1,877億円
・評価期間（H16～→H25～）の変更による減少 約1227億円減

・物価上昇の影響による増加 約27億円増

・現在価値化基準年の違い等による増加 約172億円増
[961億円] [1,635億円]

[ ]現在価値化前の値
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差の主な変化は以下のとおり。
総便益（B)：評価期間（H16～→H25～）の変更による減少、氾濫区域内の家屋資産額の増加、

マニュアルの変更及び現在価値化基準年の違い等により、総便益が減少。
総費用（C)：評価期間（H16～→H25～）の変更による減少、物価の上昇による増加、現在価値化基準年の違い等により、

総費用が減少。

※【参考】令和4年度 再評価（激特事業（H16）以降から評価）：B/C 3.1（試算値）

２）事業の投資効果



３．事業の必要性等に関する視点
○ 貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的被
害等の軽減効果を算定。

○ 1/30規模の降雨による洪水が発生した場合、直轄管理区間内の最大孤立者数は約11,000人（避難率40％）、電力、ガスの機能
停止による影響人口はそれぞれ約16,000人、約11,000人と想定されるが、事業の実施により、最大孤立者数は約10,000人減少、
電気、ガスの機能停止による影響人口はそれぞれ約15,000人、約10,000人減少。

現況 整備後
事業の投
資効果

最大
孤立者数

避難率0% 約19,000人 約2,000人 約17,000人

避難率40% 約11,000人 約1,000人 約10,000人

避難率80% 約3,800人 約400人 約3,400人

■ 最大孤立者数

16

（最大孤立者数に係る浸水区分、１／３０規模の降雨）

■ライフラインの機能停止による影響人口

現況 整備後
事業の投
資効果

電力の停止による影響人口 約16,000人 約1,000人 約15,000人

ガスの機能停止による影響人口 約11,000人 約1,000人 約10,000人

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、１／３０規模の降雨）

整備後
現況河道（令和4年度末時点）における

氾濫想定（１／３０規模の降雨）

30cm未満の区域
30cm～50cm未満の区域
（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
50cm以上の区域
（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）

整備前

（H24）

～70cm：電力やガスの使用に影響なし
70 ～100cm：住宅1階の電力は使用不能
100～140cm：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり
140～340cm：住宅のLPガスが使用不能
340cm～ ：受変電設備が浸水しない場合でも浸水深に

応じて階数毎に停電

整備後
現況河道（令和4年度末時点）における

氾濫想定（１／３０規模の降雨）

円山川

豊岡市街地 豊岡市街地

豊岡駅
豊岡市役所

円山川

豊岡駅
豊岡市役所

円山川

豊岡駅
豊岡市役所

円山川

豊岡駅
豊岡市役所

２）事業の投資効果
（貨幣換算が困難な指標による効果）



３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
４．事業の進捗の見込みの視点

【事業の進捗状況】

○ 令和4年度末時点で、上流部の日高地区の築堤を完了させ（一部未完成箇所あり）、ひのそ他地区等を含めて築堤を69％進捗。

【事業進捗の見込みの視点】

○ 今後は引き続き下流部のひのそ他地区の築堤、中流部の遊水地整備、鶴岡・日置地区の築堤を実施する。

○ 築堤、遊水地整備、内水対策の実施により平成16年10月洪水と同規模の洪水時に、全川にわたり家屋等の被害軽減を図る。

立野基準地点

奈佐川

円山川

出石川

築堤

(戸島地区) 
としま

築堤

(日置地区)
ひ おき

稲葉川

下流部 中流部

築堤

(瀬戸・津居山地区)
せ と つ い やま

築堤

(ひのそ他地区)

0.0k

5.0k

10.0k 15.0k

20.0k

25.0k

とよおかし

豊岡市

■事業の進捗状況

築堤

(鶴岡地区)
つるおか

築堤

(日高地区)
ひ だか

内水対策

(国府地区)
こくふ

【凡例】

整備済み

今後整備

円山川

遊水地整備

(中郷地区)
なかのごう
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堤防強化対策

堤防強化対策

堤防強化対策

※一部築堤未完成

築堤（日高地区）の状況

R2.3月

上池

円山川

R4.8撮影

遊水地整備（中郷地区）の状況

R4.8月



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

○ 遊水地整備（中郷地区）の大規模な掘削に伴い発生する土砂について、必要に応じ土質改良を行い、遊水地囲繞堤や管内河
川堤防の盛土材として流用することにより、コスト縮減を図る。

下池

■遊水地整備（中郷地区）平面図

上池

円山川

遊水地掘削土量
・下池：50万m3

・上池：23万m3

■掘削土の盛土材流用によるコスト縮減

下池 上池

円山川

円山川

18

掘削発生土

築堤

購入土

土質改良

築堤

コスト
縮減

【予定含む】

処分

掘削発生土

掘削土 築堤 掘削土を流用して
築堤に利用



兵庫県知事 （令和4年10月21日付け 土総第1151号）

１ 事業継続の対応方針（原案）に異論はない。

２ 事業実施に当たっては、以下の意見に配慮するとともに、県・流域市と十分に協議・調整を行った上で、整備等を推進されたい。
（１）円山川流域全体の治水安全度の早期向上
・国管理区間の整備は、上流に位置する県管理区間の治水安全度向上の前提となるため、引き続き着実に事業推進を図られ
たい。
・事業の早期完成に対して地域住民から強い要望があることから、一層の事業推進を図られたい。

（２）流域治水の推進
兵庫県は「総合治水条例」に基づき総合的な治水対策を進めている。円山川水系における「流域治水」の推進にあたっては、
県の「総合治水」の取組みに配慮されたい。

６．関係自治体の意見等

７．対応方針（原案）
対応方針（原案）

前回再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。
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No.１０ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会 

令和４年度第３回 



 

様式－１

1



様式－１ 氾濫ブロック分割図 

 

 

 

 
ML2 

ML3 

ML4 

ML1 

MR4 

MR11 

ML8 

NL1 

NL2 

IL3 

ML5 

MR1 

MR2 

MR3 

MR5 

MR6 

ML6 

NR1 

IL1 

IR1 

IL2 

ML7 

MR9 

MR10 

MR7 

MR8 

2



 

様式－２

3



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

ML1 29 1,169 412 170 54 9 0 0 18,554 5,165 525 419 114 37 24,814 0 0 0 24,814

ML2 36 229 79 31 2 2 6 1 4,599 990 141 105 4 1 5,840 7 3 10 5,850

ML3 128 2,407 1,001 2,179 0 27 3 3 54,619 12,550 4,317 1,393 0 0 72,879 3 8 11 72,890

ML4 58 359 128 41 4 3 4 9 5,741 1,605 101 104 8 3 7,562 5 29 34 7,596

ML5 61 141 49 6 2 1 13 3 2,889 614 11 14 4 1 3,533 14 9 23 3,556

ML6 902 25,214 10,078 11,252 2 266 148 24 529,297 126,347 32,982 21,177 4 1 709,808 168 75 243 710,051

ML7 939 9,593 3,544 2,310 18 86 353 54 170,602 44,431 9,129 7,298 38 12 231,510 400 171 571 232,081

ML8 58 250 98 319 0 2 6 9 4,351 1,229 1,196 888 0 0 7,664 7 28 35 7,699

MR1 56 718 236 92 18 1 0 9 2,305 2,959 237 109 38 12 5,660 0 30 30 5,690

MR2 40 74 28 35 0 1 0 0 1,166 351 64 4 0 0 1,585 0 0 0 1,585

MR3 95 308 90 193 0 2 22 4 3,000 1,128 435 233 0 0 4,796 25 13 38 4,834

MR4 333 1,644 572 215 8 16 98 54 32,262 7,171 634 599 17 5 40,688 111 173 284 40,972

MR5 1,929 10,490 3,796 2,918 70 94 987 98 186,454 47,590 12,064 9,725 148 48 256,029 1,122 311 1,433 257,462

MR6 230 892 303 302 15 8 124 22 16,708 3,799 1,997 1,323 32 10 23,869 135 70 205 24,074

MR7 70 156 53 2 0 0 18 7 667 664 5 5 0 0 1,341 21 22 43 1,384

MR8 128 436 144 58 3 4 35 17 7,052 1,805 112 136 6 2 9,113 40 54 94 9,207

MR9 32 17 5 1 0 0 11 2 0 63 2 2 0 0 67 12 7 19 86

MR10 30 36 15 3 0 0 10 3 722 188 8 8 0 0 926 11 8 19 945

MR11 49 146 55 22 19 1 11 9 2,944 690 46 12 40 13 3,745 13 29 42 3,787

NL1 125 600 211 141 2 5 53 4 10,438 2,645 1,609 401 4 1 15,098 60 12 72 15,170

NL2 133 266 87 169 8 2 67 0 4,942 1,091 519 447 17 5 7,021 76 1 77 7,098

NR1 76 314 96 24 1 1 20 1 2,888 1,204 55 58 2 1 4,208 23 4 27 4,235

IL1 326 820 286 241 27 7 209 16 14,462 3,586 1,290 1,055 57 18 20,468 207 50 257 20,725

IL2 225 1,654 493 651 5 12 81 9 22,962 6,181 1,427 735 11 3 31,319 92 27 119 31,438

IL3 41 250 96 86 0 2 13 5 3,117 1,204 371 325 0 0 5,017 15 17 32 5,049

IR1 334 4,500 1,543 1,272 11 42 85 17 83,098 19,345 3,791 2,883 23 8 109,148 97 55 152 109,300

合計 6,463 62,683 23,498 22,733 269 596 2,377 380 1,185,839 294,595 73,068 49,458 567 181 1,603,708 2,664 1,206 3,870 1,607,578

事業所統計調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

（ha）

水系名：円山川水系 河川名：円山川

人口
(人)

備考
小計

畑面積
（ha）

従業者数
（産業分
類別に算

出）
（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

農作物資産額（百万円）

水田面積
（ha）

一般資産額
等合計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産

4



 

様式－３
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水系名：円山川水系 河川名：円山川

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
備考

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用
畑作物 小計

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 30.2 1.4 0.7 0.4 0.0 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 24.2 0.6 0.9 0.4 1.3 0.0 0.1 0.0 2.0 58.9

ML2 13.0 2.7 1.4 0.8 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 13.2 1.0 0.9 0.4 1.3 0.0 0.2 0.0 2.5 33.6

ML3 1052.0 299.4 105.3 37.2 0.0 0.0 1493.9 0.0 0.0 0.0 1112.6 70.0 39.1 23.1 62.2 16.6 18.7 0.0 167.5 2774.0

ML4 662.8 258.5 23.6 21.4 0.0 0.0 966.3 0.6 1.8 2.4 850.3 10.3 15.6 9.8 25.4 0.0 16.1 0.0 51.8 1870.8

ML5 256.4 67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 323.5 3.2 2.6 5.8 599.6 0.0 3.8 2.3 6.1 0.0 4.2 0.0 10.3 939.2

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 113.2 24.3 11.1 0.0 0.0 148.6 6.6 3.6 10.2 780.6 9.9 6.0 4.1 10.1 0.0 7.0 0.0 27.0 966.4

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 16.0 49.8 0.3 0.3 0.0 0.0 66.4 2.7 3.4 6.1 275.8 0.4 3.6 2.2 5.8 0.0 3.1 0.0 9.3 357.6

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 13.0 0.1 0.1 0.0 0.0 13.2 2.6 3.6 6.2 326.4 0.2 0.9 0.6 1.5 0.0 0.8 0.0 2.5 348.3

MR10 104.1 61.8 2.2 1.9 0.0 0.0 170.0 1.6 3.8 5.4 451.5 0.9 3.3 2.2 5.5 0.0 3.9 0.0 10.3 637.2

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 448.4 163.2 111.9 83.8 0.0 0.0 807.3 46.2 6.7 52.9 4150.3 30.6 14.4 8.9 23.3 0.0 10.2 0.0 64.1 5074.6

IL2 148.0 89.3 12.3 5.5 0.0 0.0 255.1 7.0 2.2 9.2 1295.3 8.2 10.9 5.9 16.8 0.0 5.6 0.0 30.6 1590.2

IL3 88.2 200.7 37.4 29.2 0.0 0.0 355.5 3.2 2.4 5.6 1141.3 13.8 14.9 9.0 23.9 0.0 12.5 0.0 50.2 1552.6

IR1 1295.0 711.5 307.5 207.5 0.0 0.0 2521.5 31.3 10.1 41.4 4069.8 83.4 55.1 32.3 87.4 0.4 44.3 0.0 215.5 6848.2

合計 4114.1 2031.6 627.0 399.2 0.0 0.0 7171.9 105.0 40.2 145.2 15090.9 229.3 169.4 101.2 270.6 17.0 126.7 0.0 643.6 23051.6

水系名：円山川水系 河川名：円山川

水稲

公共土木
施設等被

害額家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
備考

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

合計
その他の
間接被害

小計
畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 88.5 20.8 5.1 3.3 0.0 0.0 117.7 0.0 0.0 0.0 87.3 5.0 13.3 6.4 19.7 0.4 1.3 0.0 26.4 231.4

ML2 75.8 19.3 8.2 5.3 0.0 0.0 108.6 0.0 0.2 0.2 96.6 2.8 1.8 1.2 3.0 0.0 1.2 0.0 7.0 212.4

ML3 3081.9 1349.3 405.8 132.5 0.0 0.0 4969.5 0.0 0.0 0.0 3691.4 170.6 81.7 56.0 137.7 65.1 84.1 0.0 457.5 9118.4

ML4 1055.7 405.5 39.8 36.0 0.0 0.0 1537.0 1.4 3.7 5.1 1386.9 16.2 25.1 14.6 39.7 0.0 25.3 0.0 81.2 3010.2

ML5 639.3 186.2 2.6 2.7 0.2 0.2 831.2 3.5 3.7 7.2 1024.7 1.6 12.9 7.0 19.9 0.0 11.6 0.0 33.1 1896.2

ML6 110852.3 54439.8 13184.8 7816.9 0.0 0.0 186293.8 44.9 27.6 72.5 141713.7 4454.4 3798.5 2072.8 5871.3 780.2 3391.6 0.0 14497.5 342577.5

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4

MR3 0.0 182.2 42.8 23.1 0.0 0.0 248.1 7.9 5.2 13.1 886.8 16.4 12.3 6.9 19.2 0.0 11.4 0.0 47.0 1195.0

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 5431.4 1993.0 206.0 135.7 0.5 0.3 7766.9 143.3 43.4 186.7 15004.7 109.1 254.9 145.6 400.5 0.0 124.2 0.0 633.8 23592.1

MR6 11.8 2.1 0.5 0.4 0.0 0.0 14.8 0.5 0.1 0.6 59.4 0.4 1.3 0.6 1.9 0.0 0.1 0.0 2.4 77.2

MR7 64.5 114.0 1.5 1.5 0.0 0.0 181.5 3.8 4.8 8.6 454.2 0.7 6.9 4.3 11.2 0.0 7.1 0.0 19.0 663.3

MR8 633.5 351.3 4.8 4.2 0.7 0.4 994.9 11.0 17.8 28.8 1754.4 2.9 27.1 17.0 44.1 0.0 21.9 0.0 68.9 2847.0

MR9 0.0 24.3 0.5 0.6 0.0 0.0 25.4 2.9 3.6 6.5 364.1 0.3 1.6 0.9 2.5 0.0 1.5 0.0 4.3 400.3

MR10 156.9 81.3 3.5 3.3 0.0 0.0 245.0 1.9 3.8 5.7 533.0 1.4 5.2 2.8 8.0 0.0 5.1 0.0 14.5 798.2

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 284.1 97.1 26.0 21.8 0.0 0.0 429.0 12.5 0.7 13.2 916.4 10.8 8.0 4.8 12.8 0.0 6.0 0.0 29.6 1388.2

NL2 310.0 110.6 169.5 130.6 0.0 0.0 720.7 21.0 0.1 21.1 1496.5 58.2 5.3 3.7 9.0 9.4 6.9 0.0 83.5 2321.8

NR1 238.2 79.5 1.5 1.6 0.0 0.0 320.8 6.5 1.2 7.7 682.6 1.1 4.9 3.2 8.1 0.0 5.0 0.0 14.2 1025.3

IL1 479.4 205.8 135.2 101.0 0.0 0.0 921.4 55.0 7.7 62.7 4348.2 35.6 16.2 10.3 26.5 0.0 12.8 0.0 74.9 5407.2

IL2 698.4 390.1 58.7 31.5 0.0 0.0 1178.7 14.8 6.5 21.3 2843.9 28.8 30.7 19.1 49.8 0.8 24.3 0.0 103.7 4147.6

IL3 337.1 466.2 93.5 75.4 0.0 0.0 972.2 3.8 3.9 7.7 1748.5 29.6 31.1 17.6 48.7 0.0 29.0 0.0 107.3 2835.7

IR1 4245.2 2176.1 685.1 522.8 0.2 0.2 7629.6 33.2 12.4 45.6 8148.4 199.1 163.2 94.8 258.0 0.8 135.6 0.0 593.5 16417.1

合計 128684.0 62694.5 15075.4 9050.2 1.6 1.1 215506.8 367.9 146.4 514.3 187241.7 5145.0 4502.0 2489.6 6991.6 857.1 3906.0 0.0 16899.7 420162.5

水系名：円山川水系 河川名：円山川

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 130.8 30.2 6.5 4.4 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 127.5 6.8 19.3 9.3 28.6 0.8 1.9 0.0 38.1 337.5

ML2 77.8 24.7 8.2 5.3 0.0 0.0 116.0 0.2 0.5 0.7 138.6 2.8 2.2 1.4 3.6 0.0 1.5 0.0 7.9 263.2

ML3 3780.9 1721.8 494.5 159.3 0.0 0.0 6156.5 0.0 0.0 0.0 4576.2 221.0 108.2 71.8 180.0 75.3 107.3 0.0 583.6 11316.3

ML4 1210.9 453.2 44.7 42.3 0.0 0.0 1751.1 1.7 8.6 10.3 1614.3 17.9 28.3 15.8 44.1 0.0 28.2 0.0 90.2 3465.9

ML5 639.3 208.8 3.2 3.3 0.7 0.4 855.7 3.5 3.8 7.3 1042.9 1.7 14.7 7.8 22.5 0.0 13.0 0.0 37.2 1943.1

ML6 132033.7 62752.3 16103.8 9691.6 0.0 0.0 220581.4 46.9 29.2 76.1 167244.1 5346.7 4609.0 2399.2 7008.2 1000.5 3909.5 0.0 17264.9 405166.5

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8

MR3 0.0 193.0 48.5 26.6 0.0 0.0 268.1 8.1 5.5 13.6 909.7 18.5 14.4 7.7 22.1 0.0 12.0 0.0 52.6 1244.0

MR4 8484.7 3236.2 189.5 174.4 0.7 0.4 12085.9 36.0 73.1 109.1 12082.7 75.8 220.4 115.2 335.6 5.9 201.6 0.0 618.9 24896.6

MR5 8718.8 3536.9 388.5 264.0 0.5 0.3 12909.0 171.1 49.8 220.9 20231.3 178.7 353.2 209.5 562.7 0.0 220.4 0.0 961.8 34323.0

MR6 35.3 7.5 1.1 0.9 0.0 0.0 44.8 1.2 0.6 1.8 162.6 1.1 3.8 1.8 5.6 0.0 0.5 0.0 7.2 216.4

MR7 64.5 193.5 3.0 2.3 0.0 0.0 263.3 4.3 7.1 11.4 579.6 1.1 11.7 6.6 18.3 0.0 12.1 0.0 31.5 885.8

MR8 1467.7 825.2 15.4 14.0 1.9 1.0 2325.2 11.7 20.4 32.1 2805.3 6.3 49.7 29.7 79.4 0.0 51.4 0.0 137.1 5299.7

MR9 0.0 26.7 1.0 1.0 0.0 0.0 28.7 3.0 3.6 6.6 380.5 0.5 1.8 1.0 2.8 0.0 1.7 0.0 5.0 420.8

MR10 187.7 89.9 4.1 4.3 0.0 0.0 286.0 2.1 3.8 5.9 588.9 1.6 6.8 3.3 10.1 0.0 5.6 0.0 17.3 898.1

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 391.0 172.2 47.3 33.9 0.0 0.0 644.4 13.2 1.3 14.5 1140.8 16.2 14.0 8.3 22.3 0.0 10.7 0.0 49.2 1848.9

NL2 364.2 134.1 236.2 166.5 0.0 0.0 901.0 21.7 0.1 21.8 1650.5 73.2 7.3 4.6 11.9 14.7 8.4 0.0 108.2 2681.5

NR1 363.6 139.5 4.0 3.8 0.0 0.0 510.9 7.0 1.3 8.3 835.7 2.2 8.7 5.3 14.0 0.0 8.7 0.0 24.9 1379.8

IL1 479.4 226.4 145.7 109.4 0.0 0.0 960.9 58.7 8.1 66.8 4414.0 37.3 16.4 10.8 27.2 0.0 14.1 0.0 78.6 5520.3

IL2 1091.2 644.7 90.9 51.1 0.0 0.0 1877.9 20.6 7.7 28.3 3605.0 39.2 38.8 25.6 64.4 0.8 40.2 0.0 144.6 5655.8

IL3 373.6 510.6 104.3 85.7 0.0 0.0 1074.2 3.9 4.2 8.1 1834.8 32.2 34.7 18.9 53.6 0.0 31.8 0.0 117.6 3034.7

IR1 8438.9 4205.1 1061.9 819.7 1.4 0.8 14527.8 33.6 13.2 46.8 13326.2 344.5 285.8 160.8 446.6 5.5 262.0 0.0 1058.6 28959.4

合計 168334.0 79332.5 19002.3 11663.8 5.2 2.9 278340.7 448.5 241.9 690.4 239291.2 6425.3 5849.2 3114.4 8963.6 1104.3 4942.6 0.0 21435.8 539758.1

水系名：円山川水系 河川名：円山川

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用
畑作物 小計家屋

家庭用
品

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

7



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 130.8 30.2 6.5 4.4 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 127.5 6.8 19.3 9.3 28.6 0.8 1.9 0.0 38.1 337.5

ML2 103.7 29.5 9.0 5.8 0.0 0.0 148.0 0.4 0.8 1.2 214.8 3.4 4.9 2.6 7.5 0.0 1.8 0.0 12.7 376.7

ML3 5572.7 2690.3 763.6 247.1 0.0 0.0 9273.7 0.4 1.3 1.7 6949.8 299.6 147.5 99.2 246.7 105.0 167.6 0.0 818.9 17044.1

ML4 1250.4 481.6 48.0 45.1 0.0 0.0 1825.1 1.7 9.0 10.7 1673.3 18.9 31.2 17.0 48.2 0.0 30.0 0.0 97.1 3606.2

ML5 639.3 211.9 3.2 3.3 0.7 0.4 858.8 3.5 3.8 7.3 1045.2 1.7 14.7 7.8 22.5 0.0 13.2 0.0 37.4 1948.7

ML6 142895.9 66446.0 17630.0 10736.9 0.0 0.0 237708.8 49.6 29.7 79.3 180106.3 5826.4 5014.1 2553.0 7567.1 1108.7 4139.6 0.0 18641.8 436536.2

ML7 3245.5 1975.0 789.5 564.4 0.0 0.0 6574.4 36.1 14.6 50.7 7745.5 212.4 149.1 88.2 237.3 0.0 123.0 0.0 572.7 14943.3

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6 2.6

MR3 0.0 228.6 53.5 31.8 0.0 0.0 313.9 8.1 5.6 13.7 943.7 20.4 16.0 8.6 24.6 0.0 14.2 0.0 59.2 1330.5

MR4 10357.2 3644.5 237.5 221.1 1.0 0.4 14461.7 36.2 74.4 110.6 13881.9 98.9 292.3 141.3 433.6 5.9 227.1 0.0 765.5 29219.7

MR5 10817.3 4657.3 524.6 350.1 0.7 0.5 16350.5 183.2 55.6 238.8 23589.4 216.8 415.8 250.6 666.4 0.0 290.1 0.0 1173.3 41352.0

MR6 5947.7 2758.3 1436.7 960.1 22.5 7.5 11132.8 48.9 34.4 83.3 11649.3 287.3 240.1 113.2 353.3 0.0 171.8 0.0 812.4 23677.8

MR7 86.4 207.7 3.0 2.3 0.0 0.0 299.4 4.5 7.3 11.8 614.4 1.1 13.3 7.1 20.4 0.0 12.9 0.0 34.4 960.0

MR8 2430.0 1204.9 26.5 25.7 3.8 1.4 3692.3 12.0 22.9 34.9 3836.0 11.1 89.8 44.9 134.7 0.0 75.1 0.0 220.9 7784.1

MR9 0.0 32.1 1.0 1.0 0.0 0.0 34.1 3.0 3.6 6.6 390.7 0.5 2.0 1.1 3.1 0.0 2.0 0.0 5.6 437.0

MR10 199.9 91.0 4.3 4.4 0.0 0.0 299.6 2.1 3.8 5.9 599.0 1.8 7.4 3.6 11.0 0.0 5.7 0.0 18.5 923.0

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 523.6 236.9 60.7 45.8 0.0 0.0 867.0 13.7 1.4 15.1 1334.3 20.3 15.1 10.1 25.2 0.0 14.8 0.0 60.3 2276.7

NL2 394.6 143.7 254.4 174.9 0.0 0.0 967.6 22.2 0.1 22.3 1716.1 77.0 8.0 4.9 12.9 18.3 9.0 0.0 117.2 2823.2

NR1 373.1 169.8 6.4 5.9 0.0 0.0 555.2 7.2 1.3 8.5 868.7 3.2 10.9 6.6 17.5 0.0 10.6 0.0 31.3 1463.7

IL1 485.1 241.9 149.0 111.0 0.0 0.0 987.0 60.6 8.5 69.1 4457.5 37.7 16.7 11.1 27.8 0.0 15.1 0.0 80.6 5594.2

IL2 1473.0 853.2 130.5 70.4 0.0 0.0 2527.1 23.3 8.6 31.9 4266.9 49.5 50.2 31.6 81.8 0.8 53.2 0.0 185.3 7011.2

IL3 536.4 586.6 124.8 107.2 0.0 0.0 1355.0 3.9 4.5 8.4 2053.6 38.0 39.5 21.2 60.7 0.0 36.5 0.0 135.2 3552.2

IR1 12400.6 5699.2 1363.4 1074.6 1.7 0.8 20540.3 33.7 14.5 48.2 17966.4 468.4 422.9 221.8 644.7 11.5 355.1 0.0 1479.7 40034.6

合計 199863.2 92620.2 23626.1 14793.3 30.4 11.0 330944.2 554.3 305.7 860.0 286030.3 7701.2 7020.8 3654.8 10675.6 1253.6 5770.3 0.0 25400.7 643235.2

水系名：円山川水系 河川名：円山川

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額
国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 183.7 55.4 9.1 6.2 0.0 0.0 254.4 0.0 0.0 0.0 192.8 9.8 28.2 13.5 41.7 1.2 3.5 0.0 56.2 503.4

ML2 199.4 66.0 15.4 8.5 0.0 0.0 289.3 0.9 0.9 1.8 351.9 4.5 8.0 4.6 12.6 0.0 4.1 0.0 21.2 664.2

ML3 8211.6 3823.9 1220.3 382.1 0.0 0.0 13637.9 0.5 1.7 2.2 10232.3 442.2 234.5 142.2 376.7 199.0 238.2 0.0 1256.1 25128.5

ML4 1606.9 566.5 59.7 58.7 0.0 0.0 2291.8 1.7 9.7 11.4 2031.7 25.2 42.6 21.2 63.8 0.0 35.3 0.0 124.3 4459.2

ML5 831.3 242.0 5.1 5.8 1.0 0.4 1085.6 3.7 3.8 7.5 1225.6 2.5 19.6 9.4 29.0 0.0 15.1 0.0 46.6 2365.3

ML6 166561.1 72987.6 20115.8 12506.2 0.0 0.0 272170.7 52.5 30.3 82.8 205919.4 6767.9 5949.2 2876.4 8825.6 1377.0 4547.1 0.0 21517.6 499690.5

ML7 6651.7 3288.4 1247.4 933.9 0.2 0.2 12121.8 39.7 27.3 67.0 12834.6 325.3 250.7 139.9 390.6 0.0 204.9 0.0 920.8 25944.2

ML8 1390.3 565.9 773.3 591.3 0.0 0.0 3320.8 0.9 12.7 13.6 3297.9 136.4 52.7 23.8 76.5 0.0 35.3 0.0 248.2 6880.5

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 84.0 45.6 5.8 0.3 0.0 0.0 135.7 0.0 0.0 0.0 100.7 2.2 2.9 1.9 4.8 4.4 2.8 0.0 14.2 250.6

MR3 0.0 269.9 58.8 36.2 0.0 0.0 364.9 8.3 5.9 14.2 997.6 22.8 17.4 9.4 26.8 0.0 16.8 0.0 66.4 1443.1

MR4 13350.0 4251.9 296.1 287.0 1.3 0.6 18186.9 37.2 75.2 112.4 16734.8 145.1 425.9 188.2 614.1 15.1 264.9 0.0 1039.2 36073.3

MR5 14586.0 6836.9 787.4 505.5 1.2 0.7 22717.7 210.1 61.5 271.6 29494.4 287.6 517.6 315.9 833.5 0.0 425.9 0.0 1547.0 54030.7

MR6 8914.3 3351.9 1759.8 1205.7 29.4 9.0 15270.1 49.2 35.1 84.3 14739.4 471.2 378.2 159.8 538.0 0.0 208.8 0.0 1218.0 31311.8

MR7 138.6 243.4 4.1 4.3 0.0 0.0 390.4 4.7 8.4 13.1 714.4 1.6 20.4 9.6 30.0 0.0 15.2 0.0 46.8 1164.7

MR8 4228.8 1571.7 38.0 39.5 5.6 1.7 5885.3 12.7 23.7 36.4 5554.1 23.9 185.9 77.5 263.4 0.0 97.9 0.0 385.2 11861.0

MR9 0.0 39.7 1.3 1.8 0.0 0.0 42.8 3.2 3.6 6.8 403.5 0.7 3.1 1.5 4.6 0.0 2.5 0.0 7.8 460.9

MR10 285.3 112.6 5.2 5.3 0.0 0.0 408.4 2.4 3.8 6.2 688.5 2.7 10.0 4.7 14.7 0.0 7.0 0.0 24.4 1127.5

MR11 694.7 401.8 26.3 8.4 19.9 6.3 1157.4 4.8 15.0 19.8 2498.0 14.3 51.8 20.9 72.7 0.0 25.0 0.0 112.0 3787.2

NL1 926.5 439.8 229.7 73.1 0.0 0.0 1669.1 14.6 1.6 16.2 1994.0 30.3 26.2 16.1 42.3 0.0 27.4 0.0 100.0 3779.3

NL2 554.3 168.9 336.8 287.4 0.0 0.0 1347.4 23.7 0.1 23.8 2050.4 108.2 12.0 6.1 18.1 23.3 10.5 0.0 160.1 3581.7

NR1 564.2 255.2 10.5 11.4 0.0 0.0 841.3 7.5 1.4 8.9 1117.3 4.8 16.6 9.0 25.6 0.0 15.9 0.0 46.3 2013.8

IL1 499.7 324.5 157.5 116.7 0.0 0.0 1098.4 65.3 9.1 74.4 4625.1 39.3 20.6 13.7 34.3 0.0 20.2 0.0 93.8 5891.7

IL2 2584.7 1339.0 272.3 143.1 0.0 0.0 4339.1 27.2 10.3 37.5 5857.2 113.7 96.6 52.2 148.8 7.2 83.4 0.0 353.1 10586.9

IL3 709.2 684.3 151.9 135.8 0.0 0.0 1681.2 4.0 5.2 9.2 2349.8 49.3 53.8 26.0 79.8 0.0 42.6 0.0 171.7 4211.9

IR1 22828.9 8919.9 2008.1 1585.3 4.9 1.9 35349.0 33.8 16.3 50.1 29073.0 840.5 811.8 380.6 1192.4 50.8 555.7 0.0 2639.4 67111.5

合計 256585.2 110852.7 29595.7 18939.5 63.5 20.8 416057.4 608.6 362.6 971.2 355078.4 9872.0 9236.3 4524.1 13760.4 1678.0 6906.0 0.0 32216.4 804323.4

水系名：円山川水系 河川名：円山川

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 183.7 64.0 9.1 6.2 0.0 0.0 263.0 0.0 0.0 0.0 199.1 9.8 28.2 13.5 41.7 1.2 4.0 0.0 56.7 518.8

ML2 199.4 76.4 15.4 8.5 0.0 0.0 299.7 0.9 0.9 1.8 359.6 4.5 8.0 4.6 12.6 0.0 4.8 0.0 21.9 683.0

ML3 9342.2 4283.1 1381.5 442.1 0.0 0.0 15448.9 0.5 1.8 2.3 11584.2 492.2 264.6 155.4 420.0 214.4 266.8 0.0 1393.4 28428.8

ML4 1748.4 594.3 61.1 60.6 0.0 0.0 2464.4 1.7 9.9 11.6 2163.8 27.5 48.0 23.1 71.1 0.0 37.0 0.0 135.6 4775.4

ML5 955.5 251.7 5.5 6.6 1.0 0.4 1220.7 3.7 3.8 7.5 1325.9 2.8 21.9 10.1 32.0 0.0 15.7 0.0 50.5 2604.6

ML6 175850.5 75164.8 20895.3 13102.1 0.0 0.0 285012.7 53.0 30.4 83.4 215496.7 7137.8 6335.3 3006.8 9342.1 1472.4 4682.8 0.0 22635.1 523227.9

ML7 6929.7 3442.9 1319.2 986.2 0.2 0.2 12678.4 40.2 27.6 67.8 13280.8 348.3 268.6 147.9 416.5 0.0 214.5 0.0 979.3 27006.3

ML8 1604.3 611.9 795.7 610.0 0.0 0.0 3621.9 0.9 12.8 13.7 3521.5 160.3 61.6 27.1 88.7 0.0 38.1 0.0 287.1 7444.2

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 84.0 47.0 6.5 0.3 0.0 0.0 137.8 0.0 0.0 0.0 102.3 2.9 3.8 2.3 6.1 4.4 2.9 0.0 16.3 256.4

MR3 0.0 296.5 61.2 38.7 0.0 0.0 396.4 8.3 5.9 14.2 1025.1 24.4 19.8 10.4 30.2 0.0 18.5 0.0 73.1 1508.8

MR4 14657.8 4406.2 312.7 301.1 2.4 0.9 19681.1 37.4 75.5 112.9 17863.8 161.8 469.9 203.4 673.3 15.1 274.5 0.0 1124.7 38782.5

MR5 16341.6 7736.0 888.8 574.4 1.6 1.0 25543.4 219.5 63.7 283.2 31938.6 314.9 558.4 341.0 899.4 0.0 482.0 0.0 1696.3 59461.5

MR6 10050.5 3457.1 1815.1 1244.1 31.3 9.5 16607.6 49.2 35.1 84.3 15735.7 542.9 423.4 173.9 597.3 0.0 215.4 0.0 1355.6 33783.2

MR7 138.6 251.5 4.1 4.3 0.0 0.0 398.5 4.7 8.6 13.3 732.5 1.6 21.9 10.1 32.0 0.0 15.7 0.0 49.3 1193.6

MR8 4459.3 1595.3 38.8 40.0 6.0 1.8 6141.2 12.8 23.7 36.5 5763.6 24.6 196.2 80.8 277.0 0.0 99.4 0.0 401.0 12342.3

MR9 0.0 39.7 1.3 1.8 0.0 0.0 42.8 3.2 3.6 6.8 403.5 0.7 3.1 1.5 4.6 0.0 2.5 0.0 7.8 460.9

MR10 322.8 127.0 5.5 5.7 0.0 0.0 461.0 2.5 3.8 6.3 744.4 3.4 12.8 5.8 18.6 0.0 7.9 0.0 29.9 1241.6

MR11 769.2 410.7 26.8 8.4 21.0 6.5 1242.6 4.8 15.0 19.8 2561.2 15.2 55.6 22.3 77.9 0.0 25.6 0.0 118.7 3942.3

NL1 1071.2 509.5 247.9 87.0 0.0 0.0 1915.6 15.1 1.7 16.8 2209.2 34.7 31.4 18.2 49.6 0.0 31.7 0.0 116.0 4257.6

NL2 614.0 184.3 344.2 297.4 0.2 0.2 1440.3 24.1 0.1 24.2 2135.4 110.6 13.1 6.7 19.8 24.1 11.5 0.0 166.0 3765.9

NR1 606.7 287.0 11.7 12.2 0.0 0.0 917.6 7.6 1.4 9.0 1173.8 5.2 19.7 10.4 30.1 0.0 17.9 0.0 53.2 2153.6

IL1 499.7 355.6 162.5 119.0 0.0 0.0 1136.8 66.7 9.7 76.4 4690.0 39.9 21.8 14.3 36.1 0.0 22.2 0.0 98.2 6001.4

IL2 3528.5 1754.0 435.3 211.0 0.0 0.0 5928.8 28.7 10.7 39.4 7146.9 161.2 118.1 63.3 181.4 9.7 109.3 0.0 461.6 13576.7

IL3 740.4 705.9 156.7 141.7 0.0 0.0 1744.7 4.0 5.4 9.4 2418.5 54.9 59.4 27.9 87.3 0.0 44.0 0.0 186.2 4358.8

IR1 27170.3 10141.8 2227.9 1757.2 6.0 2.6 41305.8 33.8 16.6 50.4 33505.0 1003.0 985.7 446.8 1432.5 71.7 631.8 0.0 3139.0 78000.2

合計 277868.3 116794.2 31229.8 20066.6 69.7 23.1 446051.7 623.3 367.7 991.0 378081.1 10685.1 10050.3 4827.6 14877.9 1813.0 7276.5 0.0 34652.5 859776.3

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
畑作物 小計家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
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様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

事業所に
おける応
急対策費

用

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 30.2 1.4 0.7 0.4 0.0 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 24.2 0.6 0.9 0.4 1.3 0.0 0.1 0.0 2.0 58.9

ML2 13.0 2.7 1.4 0.8 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 13.2 1.0 0.9 0.4 1.3 0.0 0.2 0.0 2.5 33.6

ML3 1052.0 299.4 105.3 37.2 0.0 0.0 1493.9 0.0 0.0 0.0 1112.6 70.0 39.1 23.1 62.2 16.6 18.7 0.0 167.5 2774.0

ML4 396.8 160.7 15.0 13.4 0.0 0.0 585.9 0.0 0.2 0.2 450.9 6.9 9.3 6.2 15.5 0.0 10.0 0.0 32.4 1069.4

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 69.4 21.2 7.4 0.0 0.0 98.0 6.2 2.3 8.5 613.8 7.5 3.8 2.4 6.2 0.0 4.3 0.0 18.0 738.3

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 16.0 49.8 0.3 0.3 0.0 0.0 66.4 2.7 3.4 6.1 275.8 0.4 3.6 2.2 5.8 0.0 3.1 0.0 9.3 357.6

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 13.0 0.1 0.1 0.0 0.0 13.2 2.6 3.6 6.2 326.4 0.2 0.9 0.6 1.5 0.0 0.8 0.0 2.5 348.3

MR10 104.1 61.8 2.2 1.9 0.0 0.0 170.0 1.6 3.8 5.4 451.5 0.9 3.3 2.2 5.5 0.0 3.9 0.0 10.3 637.2

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 448.4 163.2 111.9 83.8 0.0 0.0 807.3 46.2 6.7 52.9 4150.3 30.6 14.4 8.9 23.3 0.0 10.2 0.0 64.1 5074.6

IL2 148.0 89.3 12.3 5.5 0.0 0.0 255.1 7.0 2.2 9.2 1295.3 8.2 10.9 5.9 16.8 0.0 5.6 0.0 30.6 1590.2

IL3 88.2 200.7 37.4 29.2 0.0 0.0 355.5 3.2 2.4 5.6 1141.3 13.8 14.9 9.0 23.9 0.0 12.5 0.0 50.2 1552.6

IR1 1295.0 711.5 307.5 207.5 0.0 0.0 2521.5 31.3 10.1 41.4 4069.8 83.4 55.1 32.3 87.4 0.4 44.3 0.0 215.5 6848.2

合計 3591.7 1822.9 615.3 387.5 0.0 0.0 6417.4 100.8 34.7 135.5 13925.1 223.5 157.1 93.6 250.7 17.0 113.7 0.0 604.9 21082.9

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
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様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 88.5 20.8 5.1 3.3 0.0 0.0 117.7 0.0 0.0 0.0 87.3 5.0 13.3 6.4 19.7 0.4 1.3 0.0 26.4 231.4

ML2 75.8 19.3 8.2 5.3 0.0 0.0 108.6 0.0 0.2 0.2 96.6 2.8 1.8 1.2 3.0 0.0 1.2 0.0 7.0 212.4

ML3 3081.9 1349.3 405.8 132.5 0.0 0.0 4969.5 0.0 0.0 0.0 3691.4 170.6 81.7 56.0 137.7 65.1 84.1 0.0 457.5 9118.4

ML4 857.0 299.0 32.4 28.1 0.0 0.0 1216.5 1.5 3.3 4.8 1124.7 13.4 19.2 11.3 30.5 0.0 18.6 0.0 62.5 2408.5

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 110852.3 54439.8 13184.8 7816.9 0.0 0.0 186293.8 44.9 27.6 72.5 141713.7 4454.4 3798.5 2072.8 5871.3 780.2 3391.6 0.0 14497.5 342577.5

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4

MR3 0.0 89.0 33.5 12.5 0.0 0.0 135.0 7.4 3.4 10.8 673.5 10.7 5.6 3.0 8.6 0.0 5.5 0.0 24.8 844.1

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 5431.4 1993.0 206.0 135.7 0.5 0.3 7766.9 143.3 43.4 186.7 15004.7 109.1 254.9 145.6 400.5 0.0 124.2 0.0 633.8 23592.1

MR6 11.8 2.1 0.5 0.4 0.0 0.0 14.8 0.5 0.1 0.6 59.4 0.4 1.3 0.6 1.9 0.0 0.1 0.0 2.4 77.2

MR7 64.5 114.0 1.5 1.5 0.0 0.0 181.5 3.8 4.8 8.6 454.2 0.7 6.9 4.3 11.2 0.0 7.1 0.0 19.0 663.3

MR8 633.5 351.3 4.8 4.2 0.7 0.4 994.9 11.0 17.8 28.8 1754.4 2.9 27.1 17.0 44.1 0.0 21.9 0.0 68.9 2847.0

MR9 0.0 24.3 0.5 0.6 0.0 0.0 25.4 2.9 3.6 6.5 364.1 0.3 1.6 0.9 2.5 0.0 1.5 0.0 4.3 400.3

MR10 156.9 81.3 3.5 3.3 0.0 0.0 245.0 1.9 3.8 5.7 533.0 1.4 5.2 2.8 8.0 0.0 5.1 0.0 14.5 798.2

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 284.1 97.1 26.0 21.8 0.0 0.0 429.0 12.5 0.7 13.2 916.4 10.8 8.0 4.8 12.8 0.0 6.0 0.0 29.6 1388.2

NL2 310.0 110.6 169.5 130.6 0.0 0.0 720.7 21.0 0.1 21.1 1496.5 58.2 5.3 3.7 9.0 9.4 6.9 0.0 83.5 2321.8

NR1 238.2 79.5 1.5 1.6 0.0 0.0 320.8 6.5 1.2 7.7 682.6 1.1 4.9 3.2 8.1 0.0 5.0 0.0 14.2 1025.3

IL1 479.4 205.8 135.2 101.0 0.0 0.0 921.4 55.0 7.7 62.7 4348.2 35.6 16.2 10.3 26.5 0.0 12.8 0.0 74.9 5407.2

IL2 698.4 390.1 58.7 31.5 0.0 0.0 1178.7 14.8 6.5 21.3 2843.9 28.8 30.7 19.1 49.8 0.8 24.3 0.0 103.7 4147.6

IL3 337.1 466.2 93.5 75.4 0.0 0.0 972.2 3.8 3.9 7.7 1748.5 29.6 31.1 17.6 48.7 0.0 29.0 0.0 107.3 2835.7

IR1 4245.2 2176.1 685.1 522.8 0.2 0.2 7629.6 33.2 12.4 45.6 8148.4 199.1 163.2 94.8 258.0 0.8 135.6 0.0 593.5 16417.1

合計 127846.0 62308.6 15056.1 9029.0 1.4 0.9 214242.0 364.0 140.5 504.5 185741.5 5134.9 4476.5 2475.4 6951.9 857.1 3881.8 0.0 16825.7 417313.7

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 130.8 30.2 6.5 4.4 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 127.5 6.8 19.3 9.3 28.6 0.8 1.9 0.0 38.1 337.5

ML2 77.8 24.7 8.2 5.3 0.0 0.0 116.0 0.2 0.5 0.7 138.6 2.8 2.2 1.4 3.6 0.0 1.5 0.0 7.9 263.2

ML3 3780.9 1721.8 494.5 159.3 0.0 0.0 6156.5 0.0 0.0 0.0 4576.2 221.0 108.2 71.8 180.0 75.3 107.3 0.0 583.6 11316.3

ML4 1159.9 386.5 42.6 40.1 0.0 0.0 1629.1 1.7 8.3 10.0 1499.6 17.1 24.0 13.7 37.7 0.0 24.1 0.0 78.9 3217.6

ML5 19.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.1 0.1 0.2 48.7 0.0 0.7 0.4 1.1 0.0 0.5 0.0 1.6 78.1

ML6 132033.7 62752.3 16103.8 9691.6 0.0 0.0 220581.4 46.9 29.2 76.1 167244.1 5346.7 4609.0 2399.2 7008.2 1000.5 3909.5 0.0 17264.9 405166.5

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8

MR3 0.0 91.1 37.7 13.2 0.0 0.0 142.0 7.5 3.6 11.1 678.7 11.5 5.9 3.1 9.0 0.0 5.7 0.0 26.2 858.0

MR4 8484.7 3236.2 189.5 174.4 0.7 0.4 12085.9 36.0 73.1 109.1 12082.7 75.8 220.4 115.2 335.6 5.9 201.6 0.0 618.9 24896.6

MR5 8718.8 3536.9 388.5 264.0 0.5 0.3 12909.0 171.1 49.8 220.9 20231.3 178.7 353.2 209.5 562.7 0.0 220.4 0.0 961.8 34323.0

MR6 35.3 7.5 1.1 0.9 0.0 0.0 44.8 1.2 0.6 1.8 162.6 1.1 3.8 1.8 5.6 0.0 0.5 0.0 7.2 216.4

MR7 64.5 193.5 3.0 2.3 0.0 0.0 263.3 4.3 7.1 11.4 579.6 1.1 11.7 6.6 18.3 0.0 12.1 0.0 31.5 885.8

MR8 1467.7 825.2 15.4 14.0 1.9 1.0 2325.2 11.7 20.4 32.1 2805.3 6.3 49.7 29.7 79.4 0.0 51.4 0.0 137.1 5299.7

MR9 0.0 26.7 1.0 1.0 0.0 0.0 28.7 3.0 3.6 6.6 380.5 0.5 1.8 1.0 2.8 0.0 1.7 0.0 5.0 420.8

MR10 187.7 89.9 4.1 4.3 0.0 0.0 286.0 2.1 3.8 5.9 588.9 1.6 6.8 3.3 10.1 0.0 5.6 0.0 17.3 898.1

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 391.0 172.2 47.3 33.9 0.0 0.0 644.4 13.2 1.3 14.5 1140.8 16.2 14.0 8.3 22.3 0.0 10.7 0.0 49.2 1848.9

NL2 364.2 134.1 236.2 166.5 0.0 0.0 901.0 21.7 0.1 21.8 1650.5 73.2 7.3 4.6 11.9 14.7 8.4 0.0 108.2 2681.5

NR1 363.6 139.5 4.0 3.8 0.0 0.0 510.9 7.0 1.3 8.3 835.7 2.2 8.7 5.3 14.0 0.0 8.7 0.0 24.9 1379.8

IL1 479.4 226.4 145.7 109.4 0.0 0.0 960.9 58.7 8.1 66.8 4414.0 37.3 16.4 10.8 27.2 0.0 14.1 0.0 78.6 5520.3

IL2 1091.2 644.7 90.9 51.1 0.0 0.0 1877.9 20.6 7.7 28.3 3605.0 39.2 38.8 25.6 64.4 0.8 40.2 0.0 144.6 5655.8

IL3 373.6 510.6 104.3 85.7 0.0 0.0 1074.2 3.9 4.2 8.1 1834.8 32.2 34.7 18.9 53.6 0.0 31.8 0.0 117.6 3034.7

IR1 8438.9 4205.1 1061.9 819.7 1.4 0.8 14527.8 33.6 13.2 46.8 13326.2 344.5 285.8 160.8 446.6 5.5 262.0 0.0 1058.6 28959.4

合計 167662.8 78963.6 18986.2 11644.9 4.5 2.5 277264.5 444.5 236.0 680.5 237951.3 6415.8 5822.4 3100.3 8922.7 1104.3 4919.7 0.0 21362.5 537258.8

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 小計
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様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 130.8 30.2 6.5 4.4 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 127.5 6.8 19.3 9.3 28.6 0.8 1.9 0.0 38.1 337.5

ML2 103.7 29.5 9.0 5.8 0.0 0.0 148.0 0.4 0.8 1.2 214.8 3.4 4.9 2.6 7.5 0.0 1.8 0.0 12.7 376.7

ML3 5572.7 2690.3 763.6 247.1 0.0 0.0 9273.7 0.4 1.3 1.7 6949.8 299.6 147.5 99.2 246.7 105.0 167.6 0.0 818.9 17044.1

ML4 1229.7 448.2 46.1 43.5 0.0 0.0 1767.5 1.7 8.8 10.5 1622.5 18.4 29.2 15.9 45.1 0.0 27.9 0.0 91.4 3491.9

ML5 76.7 34.5 0.0 0.0 0.0 0.0 111.2 2.0 1.0 3.0 361.3 0.0 1.8 1.2 3.0 0.0 2.1 0.0 5.1 480.6

ML6 142895.9 66446.0 17630.0 10736.9 0.0 0.0 237708.8 49.6 29.7 79.3 180106.3 5826.4 5014.1 2553.0 7567.1 1108.7 4139.6 0.0 18641.8 436536.2

ML7 3245.5 1975.0 789.5 564.4 0.0 0.0 6574.4 36.1 14.6 50.7 7745.5 212.4 149.1 88.2 237.3 0.0 123.0 0.0 572.7 14943.3

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6 2.6

MR3 0.0 95.8 39.9 14.3 0.0 0.0 150.0 7.5 3.8 11.3 688.8 12.3 6.6 3.3 9.9 0.0 6.0 0.0 28.2 878.3

MR4 10357.2 3644.5 237.5 221.1 1.0 0.4 14461.7 36.2 74.4 110.6 13881.9 98.9 292.3 141.3 433.6 5.9 227.1 0.0 765.5 29219.7

MR5 10817.3 4657.3 524.6 350.1 0.7 0.5 16350.5 183.2 55.6 238.8 23589.4 216.8 415.8 250.6 666.4 0.0 290.1 0.0 1173.3 41352.0

MR6 5947.7 2758.3 1436.7 960.1 22.5 7.5 11132.8 48.9 34.4 83.3 11649.3 287.3 240.1 113.2 353.3 0.0 171.8 0.0 812.4 23677.8

MR7 86.4 207.7 3.0 2.3 0.0 0.0 299.4 4.5 7.3 11.8 614.4 1.1 13.3 7.1 20.4 0.0 12.9 0.0 34.4 960.0

MR8 2430.0 1204.9 26.5 25.7 3.8 1.4 3692.3 12.0 22.9 34.9 3836.0 11.1 89.8 44.9 134.7 0.0 75.1 0.0 220.9 7784.1

MR9 0.0 32.1 1.0 1.0 0.0 0.0 34.1 3.0 3.6 6.6 390.7 0.5 2.0 1.1 3.1 0.0 2.0 0.0 5.6 437.0

MR10 199.9 91.0 4.3 4.4 0.0 0.0 299.6 2.1 3.8 5.9 599.0 1.8 7.4 3.6 11.0 0.0 5.7 0.0 18.5 923.0

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 523.6 236.9 60.7 45.8 0.0 0.0 867.0 13.7 1.4 15.1 1334.3 20.3 15.1 10.1 25.2 0.0 14.8 0.0 60.3 2276.7

NL2 394.6 143.7 254.4 174.9 0.0 0.0 967.6 22.2 0.1 22.3 1716.1 77.0 8.0 4.9 12.9 18.3 9.0 0.0 117.2 2823.2

NR1 373.1 169.8 6.4 5.9 0.0 0.0 555.2 7.2 1.3 8.5 868.7 3.2 10.9 6.6 17.5 0.0 10.6 0.0 31.3 1463.7

IL1 485.1 241.9 149.0 111.0 0.0 0.0 987.0 60.6 8.5 69.1 4457.5 37.7 16.7 11.1 27.8 0.0 15.1 0.0 80.6 5594.2

IL2 1473.0 853.2 130.5 70.4 0.0 0.0 2527.1 23.3 8.6 31.9 4266.9 49.5 50.2 31.6 81.8 0.8 53.2 0.0 185.3 7011.2

IL3 536.4 586.6 124.8 107.2 0.0 0.0 1355.0 3.9 4.5 8.4 2053.6 38.0 39.5 21.2 60.7 0.0 36.5 0.0 135.2 3552.2

IR1 12400.6 5699.2 1363.4 1074.6 1.7 0.8 20540.3 33.7 14.5 48.2 17966.4 468.4 422.9 221.8 644.7 11.5 355.1 0.0 1479.7 40034.6

合計 199279.9 92276.6 23607.4 14770.9 29.7 10.6 329975.1 552.2 300.9 853.1 285040.7 7690.9 6996.5 3641.8 10638.3 1253.6 5748.9 0.0 25331.7 641200.6

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 183.7 55.4 9.1 6.2 0.0 0.0 254.4 0.0 0.0 0.0 192.8 9.8 28.2 13.5 41.7 1.2 3.5 0.0 56.2 503.4

ML2 199.4 66.0 15.4 8.5 0.0 0.0 289.3 0.9 0.9 1.8 351.9 4.5 8.0 4.6 12.6 0.0 4.1 0.0 21.2 664.2

ML3 8211.6 3823.9 1220.3 382.1 0.0 0.0 13637.9 0.5 1.7 2.2 10232.3 442.2 234.5 142.2 376.7 199.0 238.2 0.0 1256.1 25128.5

ML4 1529.9 546.4 57.5 56.0 0.0 0.0 2189.8 1.7 9.7 11.4 1956.0 23.8 39.5 20.1 59.6 0.0 34.0 0.0 117.4 4274.6

ML5 806.5 229.7 4.7 4.9 0.7 0.4 1046.9 3.6 3.8 7.4 1193.0 2.3 17.6 8.8 26.4 0.0 14.3 0.0 43.0 2290.3

ML6 166561.1 72987.6 20115.8 12506.2 0.0 0.0 272170.7 52.5 30.3 82.8 205919.4 6767.9 5949.2 2876.4 8825.6 1377.0 4547.1 0.0 21517.6 499690.5

ML7 6651.7 3288.4 1247.4 933.9 0.2 0.2 12121.8 39.7 27.3 67.0 12834.6 325.3 250.7 139.9 390.6 0.0 204.9 0.0 920.8 25944.2

ML8 1390.3 565.9 773.3 591.3 0.0 0.0 3320.8 0.9 12.7 13.6 3297.9 136.4 52.7 23.8 76.5 0.0 35.3 0.0 248.2 6880.5

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 84.0 45.6 5.8 0.3 0.0 0.0 135.7 0.0 0.0 0.0 100.7 2.2 2.9 1.9 4.8 4.4 2.8 0.0 14.2 250.6

MR3 0.0 107.5 41.5 16.2 0.0 0.0 165.2 8.0 4.5 12.5 784.9 14.3 8.5 4.3 12.8 0.0 6.7 0.0 33.8 996.4

MR4 13350.0 4251.9 296.1 287.0 1.3 0.6 18186.9 37.2 75.2 112.4 16734.8 145.1 425.9 188.2 614.1 15.1 264.9 0.0 1039.2 36073.3

MR5 14586.0 6836.9 787.4 505.5 1.2 0.7 22717.7 210.1 61.5 271.6 29494.4 287.6 517.6 315.9 833.5 0.0 425.9 0.0 1547.0 54030.7

MR6 8914.3 3351.9 1759.8 1205.7 29.4 9.0 15270.1 49.2 35.1 84.3 14739.4 471.2 378.2 159.8 538.0 0.0 208.8 0.0 1218.0 31311.8

MR7 138.6 243.4 4.1 4.3 0.0 0.0 390.4 4.7 8.4 13.1 714.4 1.6 20.4 9.6 30.0 0.0 15.2 0.0 46.8 1164.7

MR8 4228.8 1571.7 38.0 39.5 5.6 1.7 5885.3 12.7 23.7 36.4 5554.1 23.9 185.9 77.5 263.4 0.0 97.9 0.0 385.2 11861.0

MR9 0.0 39.7 1.3 1.8 0.0 0.0 42.8 3.2 3.6 6.8 403.5 0.7 3.1 1.5 4.6 0.0 2.5 0.0 7.8 460.9

MR10 285.3 112.6 5.2 5.3 0.0 0.0 408.4 2.4 3.8 6.2 688.5 2.7 10.0 4.7 14.7 0.0 7.0 0.0 24.4 1127.5

MR11 694.7 401.8 26.3 8.4 19.9 6.3 1157.4 4.8 15.0 19.8 2498.0 14.3 51.8 20.9 72.7 0.0 25.0 0.0 112.0 3787.2

NL1 926.5 439.8 229.7 73.1 0.0 0.0 1669.1 14.6 1.6 16.2 1994.0 30.3 26.2 16.1 42.3 0.0 27.4 0.0 100.0 3779.3

NL2 554.3 168.9 336.8 287.4 0.0 0.0 1347.4 23.7 0.1 23.8 2050.4 108.2 12.0 6.1 18.1 23.3 10.5 0.0 160.1 3581.7

NR1 564.2 255.2 10.5 11.4 0.0 0.0 841.3 7.5 1.4 8.9 1117.3 4.8 16.6 9.0 25.6 0.0 15.9 0.0 46.3 2013.8

IL1 499.7 324.5 157.5 116.7 0.0 0.0 1098.4 65.3 9.1 74.4 4625.1 39.3 20.6 13.7 34.3 0.0 20.2 0.0 93.8 5891.7

IL2 2584.7 1339.0 272.3 143.1 0.0 0.0 4339.1 27.2 10.3 37.5 5857.2 113.7 96.6 52.2 148.8 7.2 83.4 0.0 353.1 10586.9

IL3 709.2 684.3 151.9 135.8 0.0 0.0 1681.2 4.0 5.2 9.2 2349.8 49.3 53.8 26.0 79.8 0.0 42.6 0.0 171.7 4211.9

IR1 22828.9 8919.9 2008.1 1585.3 4.9 1.9 35349.0 33.8 16.3 50.1 29073.0 840.5 811.8 380.6 1192.4 50.8 555.7 0.0 2639.4 67111.5

合計 256483.4 110657.9 29575.8 18915.9 63.2 20.8 415717.0 608.2 361.2 969.4 354757.4 9861.9 9222.3 4517.3 13739.6 1678.0 6893.8 0.0 32173.3 803617.1

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計
畑作物 小計

備考
水稲

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 183.7 64.0 9.1 6.2 0.0 0.0 263.0 0.0 0.0 0.0 199.1 9.8 28.2 13.5 41.7 1.2 4.0 0.0 56.7 518.8

ML2 199.4 76.4 15.4 8.5 0.0 0.0 299.7 0.9 0.9 1.8 359.6 4.5 8.0 4.6 12.6 0.0 4.8 0.0 21.9 683.0

ML3 9342.2 4283.1 1381.5 442.1 0.0 0.0 15448.9 0.5 1.8 2.3 11584.2 492.2 264.6 155.4 420.0 214.4 266.8 0.0 1393.4 28428.8

ML4 1721.0 591.0 60.9 60.4 0.0 0.0 2433.3 1.7 9.9 11.6 2140.7 26.9 47.4 22.9 70.3 0.0 36.8 0.0 134.0 4719.6

ML5 831.3 244.7 5.1 5.8 1.0 0.4 1088.3 3.7 3.8 7.5 1227.6 2.5 20.5 9.7 30.2 0.0 15.2 0.0 47.9 2371.3

ML6 175850.5 75164.8 20895.3 13102.1 0.0 0.0 285012.7 53.0 30.4 83.4 215496.7 7137.8 6335.3 3006.8 9342.1 1472.4 4682.8 0.0 22635.1 523227.9

ML7 6929.7 3442.9 1319.2 986.2 0.2 0.2 12678.4 40.2 27.6 67.8 13280.8 348.3 268.6 147.9 416.5 0.0 214.5 0.0 979.3 27006.3

ML8 1604.3 611.9 795.7 610.0 0.0 0.0 3621.9 0.9 12.8 13.7 3521.5 160.3 61.6 27.1 88.7 0.0 38.1 0.0 287.1 7444.2

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 84.0 47.0 6.5 0.3 0.0 0.0 137.8 0.0 0.0 0.0 102.3 2.9 3.8 2.3 6.1 4.4 2.9 0.0 16.3 256.4

MR3 0.0 292.3 60.6 37.8 0.0 0.0 390.7 8.3 5.9 14.2 1020.8 24.7 20.0 10.5 30.5 0.0 18.2 0.0 73.4 1499.1

MR4 14657.8 4406.2 312.7 301.1 2.4 0.9 19681.1 37.4 75.5 112.9 17863.8 161.8 469.9 203.4 673.3 15.1 274.5 0.0 1124.7 38782.5

MR5 16341.6 7736.0 888.8 574.4 1.6 1.0 25543.4 219.5 63.7 283.2 31938.6 314.9 558.4 341.0 899.4 0.0 482.0 0.0 1696.3 59461.5

MR6 10050.5 3457.1 1815.1 1244.1 31.3 9.5 16607.6 49.2 35.1 84.3 15735.7 542.9 423.4 173.9 597.3 0.0 215.4 0.0 1355.6 33783.2

MR7 138.6 251.5 4.1 4.3 0.0 0.0 398.5 4.7 8.6 13.3 732.5 1.6 21.9 10.1 32.0 0.0 15.7 0.0 49.3 1193.6

MR8 4459.3 1595.3 38.8 40.0 6.0 1.8 6141.2 12.8 23.7 36.5 5763.6 24.6 196.2 80.8 277.0 0.0 99.4 0.0 401.0 12342.3

MR9 0.0 39.7 1.3 1.8 0.0 0.0 42.8 3.2 3.6 6.8 403.5 0.7 3.1 1.5 4.6 0.0 2.5 0.0 7.8 460.9

MR10 322.8 127.0 5.5 5.7 0.0 0.0 461.0 2.5 3.8 6.3 744.4 3.4 12.8 5.8 18.6 0.0 7.9 0.0 29.9 1241.6

MR11 769.2 410.7 26.8 8.4 21.0 6.5 1242.6 4.8 15.0 19.8 2561.2 15.2 55.6 22.3 77.9 0.0 25.6 0.0 118.7 3942.3

NL1 1071.2 509.5 247.9 87.0 0.0 0.0 1915.6 15.1 1.7 16.8 2209.2 34.7 31.4 18.2 49.6 0.0 31.7 0.0 116.0 4257.6

NL2 614.0 184.3 344.2 297.4 0.2 0.2 1440.3 24.1 0.1 24.2 2135.4 110.6 13.1 6.7 19.8 24.1 11.5 0.0 166.0 3765.9

NR1 606.7 287.0 11.7 12.2 0.0 0.0 917.6 7.6 1.4 9.0 1173.8 5.2 19.7 10.4 30.1 0.0 17.9 0.0 53.2 2153.6

IL1 499.7 355.6 162.5 119.0 0.0 0.0 1136.8 66.7 9.7 76.4 4690.0 39.9 21.8 14.3 36.1 0.0 22.2 0.0 98.2 6001.4

IL2 3528.5 1754.0 435.3 211.0 0.0 0.0 5928.8 28.7 10.7 39.4 7146.9 161.2 118.1 63.3 181.4 9.7 109.3 0.0 461.6 13576.7

IL3 740.4 705.9 156.7 141.7 0.0 0.0 1744.7 4.0 5.4 9.4 2418.5 54.9 59.4 27.9 87.3 0.0 44.0 0.0 186.2 4358.8

IR1 27170.3 10141.8 2227.9 1757.2 6.0 2.6 41305.8 33.8 16.6 50.4 33505.0 1003.0 985.7 446.8 1432.5 71.7 631.8 0.0 3139.0 78000.2

合計 277716.7 116779.7 31228.6 20064.7 69.7 23.1 445882.5 623.3 367.7 991.0 377955.4 10684.5 10048.5 4827.1 14875.6 1813.0 7275.5 0.0 34648.6 859477.5

備考
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

水系名：円山川水系 河川名：円山川

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

家屋における
応急対策費用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計
水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（当面整備河道） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

事業所に
おける応
急対策費

用

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

様式－３ 被害額（当面整備河道） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 30.2 1.4 0.7 0.4 0.0 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 24.2 0.6 0.9 0.4 1.3 0.0 0.1 0.0 2.0 58.9

ML2 13.0 2.7 1.4 0.8 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 13.2 1.0 0.9 0.4 1.3 0.0 0.2 0.0 2.5 33.6

ML3 895.9 347.8 124.0 40.2 0.0 0.0 1407.9 0.0 0.0 0.0 1048.7 87.2 49.6 28.2 77.8 24.5 21.7 0.0 211.2 2667.8

ML4 150.1 16.8 4.0 3.3 0.0 0.0 174.2 0.2 0.2 0.4 189.8 5.0 9.8 4.7 14.5 0.0 1.0 0.0 20.5 384.9

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 69.4 21.2 7.4 0.0 0.0 98.0 6.2 2.3 8.5 613.8 7.5 3.8 2.4 6.2 0.0 4.3 0.0 18.0 738.3

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 16.0 49.8 0.3 0.3 0.0 0.0 66.4 2.7 3.4 6.1 275.8 0.4 3.6 2.2 5.8 0.0 3.1 0.0 9.3 357.6

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.8 2.1 170.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.5

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 448.4 163.2 111.9 83.8 0.0 0.0 807.3 46.2 6.7 52.9 4150.3 30.6 14.4 8.9 23.3 0.0 10.2 0.0 64.1 5074.6

IL2 148.0 89.3 12.3 5.5 0.0 0.0 255.1 7.0 2.2 9.2 1295.3 8.2 10.9 5.9 16.8 0.0 5.6 0.0 30.6 1590.2

IL3 88.2 200.7 37.4 29.2 0.0 0.0 355.5 3.2 2.4 5.6 1141.3 13.8 14.9 9.0 23.9 0.0 12.5 0.0 50.2 1552.6

IR1 1295.0 711.5 307.5 207.5 0.0 0.0 2521.5 31.3 10.1 41.4 4069.8 83.4 55.1 32.3 87.4 0.4 44.3 0.0 215.5 6848.2

合計 3084.8 1652.6 620.7 378.4 0.0 0.0 5736.5 98.1 28.1 126.2 12992.6 237.7 163.9 94.4 258.3 24.9 103.0 0.0 623.9 19479.2

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
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様式－３ 被害額（当面整備河道） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 88.5 20.8 5.1 3.3 0.0 0.0 117.7 0.0 0.0 0.0 87.3 5.0 13.3 6.4 19.7 0.4 1.3 0.0 26.4 231.4

ML2 75.8 19.3 8.2 5.3 0.0 0.0 108.6 0.0 0.2 0.2 96.6 2.8 1.8 1.2 3.0 0.0 1.2 0.0 7.0 212.4

ML3 2661.9 1323.1 409.2 129.6 0.0 0.0 4523.8 0.0 0.0 0.0 3360.7 171.0 80.6 55.4 136.0 65.5 82.4 0.0 454.9 8339.4

ML4 680.7 238.2 23.0 21.1 0.0 0.0 963.0 1.4 3.2 4.6 936.7 10.8 14.5 9.7 24.2 0.0 14.8 0.0 49.8 1954.1

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4

MR3 0.0 89.0 33.5 12.5 0.0 0.0 135.0 7.2 3.2 10.4 673.5 10.7 5.6 3.0 8.6 0.0 5.5 0.0 24.8 843.7

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 11.8 2.1 0.5 0.4 0.0 0.0 14.8 0.3 0.1 0.4 47.3 0.4 1.3 0.6 1.9 0.0 0.1 0.0 2.4 64.9

MR7 64.5 114.0 1.5 1.5 0.0 0.0 181.5 3.8 4.8 8.6 454.2 0.7 6.9 4.3 11.2 0.0 7.1 0.0 19.0 663.3

MR8 633.5 351.3 4.8 4.2 0.7 0.4 994.9 11.0 17.8 28.8 1754.4 2.9 27.1 17.0 44.1 0.0 21.9 0.0 68.9 2847.0

MR9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 1.0 3.1 212.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 215.7

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8 2.6 221.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224.4

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 284.1 97.1 26.0 21.8 0.0 0.0 429.0 12.5 0.7 13.2 916.4 10.8 8.0 4.8 12.8 0.0 6.0 0.0 29.6 1388.2

NL2 310.0 110.6 169.5 130.6 0.0 0.0 720.7 21.0 0.1 21.1 1496.5 58.2 5.3 3.7 9.0 9.4 6.9 0.0 83.5 2321.8

NR1 238.2 79.5 1.5 1.6 0.0 0.0 320.8 6.5 1.2 7.7 682.6 1.1 4.9 3.2 8.1 0.0 5.0 0.0 14.2 1025.3

IL1 479.4 205.8 135.2 101.0 0.0 0.0 921.4 55.0 7.7 62.7 4348.2 35.6 16.2 10.3 26.5 0.0 12.8 0.0 74.9 5407.2

IL2 698.4 390.1 58.7 31.5 0.0 0.0 1178.7 14.8 6.5 21.3 2843.9 28.8 30.7 19.1 49.8 0.8 24.3 0.0 103.7 4147.6

IL3 337.1 466.2 93.5 75.4 0.0 0.0 972.2 3.8 3.9 7.7 1748.5 29.6 31.1 17.6 48.7 0.0 29.0 0.0 107.3 2835.7

IR1 4245.2 2176.1 685.1 522.8 0.2 0.2 7629.6 33.2 12.4 45.6 8148.4 199.1 163.2 94.8 258.0 0.8 135.6 0.0 593.5 16417.1

合計 10809.1 5683.5 1655.3 1062.6 0.9 0.6 19212.0 174.4 63.6 238.0 28029.0 567.5 410.7 251.2 661.9 77.3 353.9 0.0 1660.6 49139.6

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

様式－３ 被害額（当面整備河道） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 130.8 30.2 6.5 4.4 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 127.5 6.8 19.3 9.3 28.6 0.8 1.9 0.0 38.1 337.5

ML2 77.8 24.7 8.2 5.3 0.0 0.0 116.0 0.2 0.5 0.7 138.6 2.8 2.2 1.4 3.6 0.0 1.5 0.0 7.9 263.2

ML3 3203.4 1631.1 482.4 151.2 0.0 0.0 5468.1 0.0 0.0 0.0 4065.4 213.4 101.9 68.2 170.1 74.5 101.6 0.0 559.6 10093.1

ML4 840.9 317.9 28.0 27.3 0.0 0.0 1214.1 1.7 7.5 9.2 1183.6 12.6 16.6 10.8 27.4 0.0 19.8 0.0 59.8 2466.7

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 128891.4 61683.5 15729.4 9442.5 0.0 0.0 215746.8 46.7 29.2 75.9 163648.7 5217.9 4490.4 2353.2 6843.6 972.4 3842.9 0.0 16876.8 396348.2

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8

MR3 0.0 91.1 37.7 13.2 0.0 0.0 142.0 7.4 3.5 10.9 678.7 11.5 5.9 3.1 9.0 0.0 5.7 0.0 26.2 857.8

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 7982.0 3253.6 351.4 232.5 0.5 0.3 11820.3 167.9 48.4 216.3 19269.7 161.1 329.6 194.5 524.1 0.0 202.7 0.0 887.9 32194.2

MR6 35.3 7.5 1.1 0.9 0.0 0.0 44.8 1.2 0.6 1.8 162.6 1.1 3.8 1.8 5.6 0.0 0.5 0.0 7.2 216.4

MR7 64.5 193.5 3.0 2.3 0.0 0.0 263.3 4.3 7.1 11.4 579.6 1.1 11.7 6.6 18.3 0.0 12.1 0.0 31.5 885.8

MR8 1467.7 825.2 15.4 14.0 1.9 1.0 2325.2 11.7 20.4 32.1 2805.3 6.3 49.7 29.7 79.4 0.0 51.4 0.0 137.1 5299.7

MR9 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.3 1.0 3.3 226.3 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 230.6

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8 2.6 221.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224.4

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 391.0 172.2 47.3 33.9 0.0 0.0 644.4 13.2 1.3 14.5 1140.8 16.2 14.0 8.3 22.3 0.0 10.7 0.0 49.2 1848.9

NL2 364.2 134.1 236.2 166.5 0.0 0.0 901.0 21.7 0.1 21.8 1650.5 73.2 7.3 4.6 11.9 14.7 8.4 0.0 108.2 2681.5

NR1 363.6 139.5 4.0 3.8 0.0 0.0 510.9 7.0 1.3 8.3 835.7 2.2 8.7 5.3 14.0 0.0 8.7 0.0 24.9 1379.8

IL1 479.4 226.4 145.7 109.4 0.0 0.0 960.9 58.7 8.1 66.8 4414.0 37.3 16.4 10.8 27.2 0.0 14.1 0.0 78.6 5520.3

IL2 1091.2 644.7 90.9 51.1 0.0 0.0 1877.9 20.6 7.7 28.3 3605.0 39.2 38.8 25.6 64.4 0.8 40.2 0.0 144.6 5655.8

IL3 373.6 510.6 104.3 85.7 0.0 0.0 1074.2 3.9 4.2 8.1 1834.8 32.2 34.7 18.9 53.6 0.0 31.8 0.0 117.6 3034.7

IR1 8438.9 4205.1 1061.9 819.7 1.4 0.8 14527.8 33.6 13.2 46.8 13326.2 344.5 285.8 160.8 446.6 5.5 262.0 0.0 1058.6 28959.4

合計 154195.7 74091.6 18353.4 11163.7 3.8 2.1 257810.3 403.9 154.9 558.8 219914.8 6179.4 5437.0 2913.0 8350.0 1069.5 4616.0 0.0 20214.9 498498.8

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 小計
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様式－３ 被害額（当面整備河道） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 130.8 30.2 6.5 4.4 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 127.5 6.8 19.3 9.3 28.6 0.8 1.9 0.0 38.1 337.5

ML2 103.7 29.5 9.0 5.8 0.0 0.0 148.0 0.4 0.8 1.2 214.8 3.4 4.9 2.6 7.5 0.0 1.8 0.0 12.7 376.7

ML3 3763.4 1964.9 591.2 183.8 0.0 0.0 6503.3 0.0 0.5 0.5 4845.6 251.0 123.3 80.2 203.5 93.5 122.4 0.0 670.4 12019.8

ML4 947.5 362.5 32.6 32.2 0.0 0.0 1374.8 1.7 8.4 10.1 1315.0 14.3 20.4 12.3 32.7 0.0 22.6 0.0 69.6 2769.5

ML5 37.2 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 1.5 0.8 2.3 277.4 0.0 1.6 0.8 2.4 0.0 0.6 0.0 3.0 329.8

ML6 140106.2 65569.0 17195.1 10401.6 0.0 0.0 233271.9 47.6 29.6 77.2 176704.9 5680.0 4922.0 2516.6 7438.6 1086.7 4084.9 0.0 18290.2 428344.2

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8

MR3 0.0 95.8 39.9 14.3 0.0 0.0 150.0 7.5 3.8 11.3 688.8 11.5 5.9 3.1 9.0 0.0 6.0 0.0 26.5 876.6

MR4 9737.8 3518.9 218.6 204.2 1.0 0.4 13680.9 36.1 74.1 110.2 13286.3 90.4 269.4 132.8 402.2 5.9 219.2 0.0 717.7 27795.1

MR5 9862.5 4189.7 473.9 319.3 0.7 0.5 14846.6 179.7 54.0 233.7 22279.4 200.3 386.4 231.8 618.2 0.0 261.0 0.0 1079.5 38439.2

MR6 35.3 7.8 1.2 1.0 0.0 0.0 45.3 3.0 1.3 4.3 324.7 1.3 4.0 1.9 5.9 0.0 0.5 0.0 7.7 382.0

MR7 86.4 207.7 3.0 2.3 0.0 0.0 299.4 4.5 7.3 11.8 614.4 1.1 13.3 7.1 20.4 0.0 12.9 0.0 34.4 960.0

MR8 2430.0 1204.9 26.5 25.7 3.8 1.4 3692.3 12.0 22.9 34.9 3836.0 11.1 89.8 44.9 134.7 0.0 75.1 0.0 220.9 7784.1

MR9 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 2.3 1.0 3.3 235.3 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 243.8

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.8 2.7 230.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.2

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 523.6 236.6 60.7 45.8 0.0 0.0 866.7 13.7 1.4 15.1 1334.0 20.3 15.1 10.1 25.2 0.0 14.7 0.0 60.2 2276.0

NL2 394.6 143.7 254.4 174.9 0.0 0.0 967.6 22.2 0.1 22.3 1716.1 77.0 8.0 4.9 12.9 18.3 9.0 0.0 117.2 2823.2

NR1 373.1 169.8 6.4 5.9 0.0 0.0 555.2 7.2 1.3 8.5 868.7 3.2 10.9 6.6 17.5 0.0 10.6 0.0 31.3 1463.7

IL1 485.1 241.9 149.0 111.0 0.0 0.0 987.0 60.6 8.5 69.1 4457.5 37.7 16.7 11.1 27.8 0.0 15.1 0.0 80.6 5594.2

IL2 1473.0 853.2 130.5 70.4 0.0 0.0 2527.1 23.3 8.6 31.9 4266.9 49.5 50.2 31.6 81.8 0.8 53.2 0.0 185.3 7011.2

IL3 536.4 586.6 124.8 107.2 0.0 0.0 1355.0 3.9 4.5 8.4 2053.6 38.0 39.5 21.2 60.7 0.0 36.5 0.0 135.2 3552.2

IR1 12400.6 5699.2 1363.4 1074.6 1.7 0.8 20540.3 33.7 14.5 48.2 17966.4 468.4 422.9 221.8 644.7 11.5 355.1 0.0 1479.7 40034.6

合計 183427.2 85126.3 20686.7 12784.4 7.2 3.1 302034.9 462.8 244.2 707.0 257643.8 6965.3 6423.8 3350.9 9774.7 1218.3 5303.4 0.0 23261.7 583647.4

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

様式－３ 被害額（当面整備河道） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 183.7 55.4 9.1 6.2 0.0 0.0 254.4 0.0 0.0 0.0 192.8 9.8 28.2 13.5 41.7 1.2 3.5 0.0 56.2 503.4

ML2 199.4 65.0 15.4 8.5 0.0 0.0 288.3 0.9 0.9 1.8 351.2 4.5 8.0 4.6 12.6 0.0 4.1 0.0 21.2 662.5

ML3 7578.2 3522.4 1139.5 366.8 0.0 0.0 12606.9 0.5 1.6 2.1 9459.3 419.0 221.4 133.2 354.6 184.8 219.4 0.0 1177.8 23246.1

ML4 1282.4 512.6 51.0 45.8 0.0 0.0 1891.8 1.7 9.7 11.4 1734.9 19.5 32.6 18.1 50.7 0.0 31.9 0.0 102.1 3740.2

ML5 693.6 229.1 5.1 5.8 1.0 0.4 935.0 3.6 3.8 7.4 1109.9 2.5 17.0 8.6 25.6 0.0 14.3 0.0 42.4 2094.7

ML6 165304.9 72680.0 20001.1 12419.2 0.0 0.0 270405.2 52.5 30.3 82.8 204605.3 6712.7 5883.7 2854.7 8738.4 1357.3 4527.9 0.0 21336.3 496429.6

ML7 4477.7 2367.1 924.3 674.4 0.2 0.2 8443.9 39.1 16.0 55.1 9340.6 241.4 173.0 101.5 274.5 0.0 147.5 0.0 663.4 18503.0

ML8 1390.3 565.9 773.3 591.3 0.0 0.0 3320.8 0.9 12.7 13.6 3297.9 136.4 52.7 23.8 76.5 0.0 35.3 0.0 248.2 6880.5

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 84.0 43.4 5.8 0.3 0.0 0.0 133.5 0.0 0.0 0.0 99.0 2.2 2.9 1.9 4.8 4.4 2.7 0.0 14.1 246.6

MR3 0.0 99.1 40.6 15.0 0.0 0.0 154.7 8.0 4.3 12.3 760.9 13.6 7.9 3.9 11.8 0.0 6.2 0.0 31.6 959.5

MR4 13350.0 4251.9 296.1 287.0 1.3 0.6 18186.9 37.2 75.2 112.4 16734.8 145.1 425.9 188.2 614.1 15.1 264.9 0.0 1039.2 36073.3

MR5 13914.1 6465.0 734.7 473.8 1.2 0.7 21589.5 207.6 60.8 268.4 28531.9 276.5 498.9 305.8 804.7 0.0 402.8 0.0 1484.0 51873.8

MR6 8914.3 3351.9 1759.8 1205.7 29.4 9.0 15270.1 49.2 35.1 84.3 14739.4 471.2 378.2 159.8 538.0 0.0 208.8 0.0 1218.0 31311.8

MR7 138.6 243.4 4.1 4.3 0.0 0.0 390.4 4.7 8.4 13.1 714.4 1.6 20.4 9.6 30.0 0.0 15.2 0.0 46.8 1164.7

MR8 4228.8 1571.7 38.0 39.5 5.6 1.7 5885.3 12.7 23.7 36.4 5554.1 23.9 185.9 77.5 263.4 0.0 97.9 0.0 385.2 11861.0

MR9 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 2.5 1.0 3.5 244.3 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.5 0.0 1.2 257.2

MR10 58.8 28.7 0.9 0.9 0.0 0.0 89.3 2.5 3.6 6.1 460.3 0.6 2.2 1.4 3.6 0.0 1.8 0.0 6.0 561.7

MR11 694.7 401.8 26.3 8.4 19.9 6.3 1157.4 4.8 15.0 19.8 2498.0 14.3 51.8 20.9 72.7 0.0 25.0 0.0 112.0 3787.2

NL1 926.5 439.8 229.7 73.1 0.0 0.0 1669.1 14.6 1.6 16.2 1994.0 30.3 26.2 16.1 42.3 0.0 27.4 0.0 100.0 3779.3

NL2 554.3 168.9 336.8 287.4 0.0 0.0 1347.4 23.7 0.1 23.8 2050.4 108.2 12.0 6.1 18.1 23.3 10.5 0.0 160.1 3581.7

NR1 564.2 255.2 10.5 11.4 0.0 0.0 841.3 7.5 1.4 8.9 1117.3 4.8 16.6 9.0 25.6 0.0 15.9 0.0 46.3 2013.8

IL1 499.7 324.5 157.5 116.7 0.0 0.0 1098.4 65.3 9.1 74.4 4625.1 39.3 20.6 13.7 34.3 0.0 20.2 0.0 93.8 5891.7

IL2 2584.7 1339.0 272.3 143.1 0.0 0.0 4339.1 27.2 10.3 37.5 5857.2 113.7 96.6 52.2 148.8 7.2 83.4 0.0 353.1 10586.9

IL3 709.2 684.3 151.9 135.8 0.0 0.0 1681.2 4.0 5.2 9.2 2349.8 49.3 53.8 26.0 79.8 0.0 42.6 0.0 171.7 4211.9

IR1 22828.9 8919.9 2008.1 1585.3 4.9 1.9 35349.0 33.8 16.3 50.1 29073.0 840.5 811.8 380.6 1192.4 50.8 555.7 0.0 2639.4 67111.5

合計 251161.0 108594.2 28991.9 18505.7 63.5 20.8 407337.1 604.5 346.1 950.6 347495.8 9680.9 9028.7 4431.0 13459.7 1644.1 6765.4 0.0 31550.1 787333.6

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計
畑作物 小計

備考
水稲

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３ 被害額（当面整備河道） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 183.7 57.6 9.1 6.2 0.0 0.0 256.6 0.0 0.0 0.0 194.4 9.8 28.2 13.5 41.7 1.2 3.6 0.0 56.3 507.3

ML2 199.4 73.9 15.4 8.5 0.0 0.0 297.2 0.9 0.9 1.8 357.7 4.5 8.0 4.6 12.6 0.0 4.6 0.0 21.7 678.4

ML3 8740.8 4091.4 1295.0 402.3 0.0 0.0 14529.5 0.5 1.8 2.3 10893.9 460.5 245.9 147.8 393.7 205.8 254.9 0.0 1314.9 26740.6

ML4 1510.7 552.9 59.1 58.3 0.0 0.0 2181.0 1.7 9.9 11.6 1953.5 22.6 37.5 19.3 56.8 0.0 34.4 0.0 113.8 4259.9

ML5 831.3 244.7 5.1 5.8 1.0 0.4 1088.3 3.7 3.8 7.5 1227.6 2.5 20.5 9.7 30.2 0.0 15.2 0.0 47.9 2371.3

ML6 174524.2 74848.0 20776.2 13011.0 0.0 0.0 283159.4 53.0 30.4 83.4 214121.5 7079.6 6265.6 2984.1 9249.7 1451.3 4663.0 0.0 22443.6 519807.9

ML7 5784.2 2984.5 1145.9 843.0 0.2 0.2 10758.0 39.7 22.3 62.0 11473.4 298.3 221.1 125.1 346.1 0.0 181.7 0.0 826.1 23119.5

ML8 1604.3 611.9 795.7 610.0 0.0 0.0 3621.9 0.9 12.8 13.7 3521.5 160.3 61.6 27.1 88.7 0.0 38.1 0.0 287.1 7444.2

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 84.0 45.6 5.8 0.3 0.0 0.0 135.7 0.0 0.0 0.0 100.7 2.2 2.9 1.9 4.8 4.4 2.8 0.0 14.2 250.6

MR3 0.0 240.9 56.1 32.5 0.0 0.0 329.5 8.3 5.6 13.9 959.3 21.3 16.0 8.7 24.7 0.0 15.0 0.0 61.0 1363.7

MR4 14267.1 4358.0 310.6 298.9 2.0 0.7 19237.3 37.3 75.5 112.8 17534.5 157.2 453.5 197.8 651.3 15.1 271.5 0.0 1095.1 37979.7

MR5 15726.3 7484.3 866.9 553.7 1.2 0.7 24633.1 217.9 63.1 281.0 31226.7 307.8 546.1 334.4 880.5 0.0 466.3 0.0 1654.6 57795.4

MR6 9554.2 3413.1 1788.2 1227.2 30.5 9.3 16022.5 49.2 35.1 84.3 15301.7 513.6 403.0 167.4 570.4 0.0 212.6 0.0 1296.6 32705.1

MR7 138.6 251.5 4.1 4.3 0.0 0.0 398.5 4.7 8.6 13.3 732.5 1.6 21.9 10.1 32.0 0.0 15.7 0.0 49.3 1193.6

MR8 4459.3 1595.3 38.8 40.0 6.0 1.8 6141.2 12.8 23.7 36.5 5763.6 24.6 196.2 80.8 277.0 0.0 99.4 0.0 401.0 12342.3

MR9 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 2.5 1.0 3.5 244.3 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.5 0.0 1.2 257.2

MR10 322.8 127.0 5.5 5.7 0.0 0.0 461.0 2.5 3.8 6.3 744.4 3.4 12.8 5.8 18.6 0.0 7.9 0.0 29.9 1241.6

MR11 769.2 410.7 26.8 8.4 21.0 6.5 1242.6 4.8 15.0 19.8 2561.2 15.2 55.6 22.3 77.9 0.0 25.6 0.0 118.7 3942.3

NL1 1071.2 509.5 247.9 87.0 0.0 0.0 1915.6 15.1 1.7 16.8 2209.2 34.7 31.4 18.2 49.6 0.0 31.7 0.0 116.0 4257.6

NL2 614.0 184.3 344.2 297.4 0.2 0.2 1440.3 24.1 0.1 24.2 2135.4 110.6 13.1 6.7 19.8 24.1 11.5 0.0 166.0 3765.9

NR1 606.7 287.0 11.7 12.2 0.0 0.0 917.6 7.6 1.4 9.0 1173.8 5.2 19.7 10.4 30.1 0.0 17.9 0.0 53.2 2153.6

IL1 499.7 355.6 162.5 119.0 0.0 0.0 1136.8 66.7 9.7 76.4 4690.0 39.9 21.8 14.3 36.1 0.0 22.2 0.0 98.2 6001.4

IL2 3528.5 1754.0 435.3 211.0 0.0 0.0 5928.8 28.7 10.7 39.4 7146.9 161.2 118.1 63.3 181.4 9.7 109.3 0.0 461.6 13576.7

IL3 740.4 705.9 156.7 141.7 0.0 0.0 1744.7 4.0 5.4 9.4 2418.5 54.9 59.4 27.9 87.3 0.0 44.0 0.0 186.2 4358.8

IR1 27170.3 10141.8 2227.9 1757.2 6.0 2.6 41305.8 33.8 16.6 50.4 33505.0 1003.0 985.7 446.8 1432.5 71.7 631.8 0.0 3139.0 78000.2

合計 272930.9 115337.6 30790.5 19741.6 68.1 22.4 438891.1 620.4 358.9 979.3 372191.2 10494.5 9846.0 4748.3 14594.2 1783.3 7181.2 0.0 34053.2 846114.8

備考
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

水系名：円山川水系 河川名：円山川

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

家屋における
応急対策費用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計
水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（整備計画河道） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

様式－３ 被害額（整備計画河道） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML3 895.9 347.8 124.0 40.2 0.0 0.0 1407.9 0.0 0.0 0.0 1048.7 87.2 49.6 28.2 77.8 24.5 21.7 0.0 211.2 2667.8

ML4 150.1 16.8 4.0 3.3 0.0 0.0 174.2 0.2 0.2 0.4 189.8 5.0 9.8 4.7 14.5 0.0 1.0 0.0 20.5 384.9

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 69.4 21.2 7.4 0.0 0.0 98.0 6.2 2.3 8.5 613.8 7.5 3.8 2.4 6.2 0.0 4.3 0.0 18.0 738.3

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR7 16.0 49.8 0.3 0.3 0.0 0.0 66.4 2.7 3.4 6.1 275.8 0.4 3.6 2.2 5.8 0.0 3.1 0.0 9.3 357.6

MR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.8 2.1 170.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.5

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IL1 448.4 163.2 111.9 83.8 0.0 0.0 807.3 46.2 6.7 52.9 4150.3 30.6 14.4 8.9 23.3 0.0 10.2 0.0 64.1 5074.6

IL2 148.0 89.3 12.3 5.5 0.0 0.0 255.1 7.0 2.2 9.2 1295.3 8.2 10.9 5.9 16.8 0.0 5.6 0.0 30.6 1590.2

IL3 88.2 200.7 37.4 29.2 0.0 0.0 355.5 3.2 2.4 5.6 1141.3 13.8 14.9 9.0 23.9 0.0 12.5 0.0 50.2 1552.6

IR1 1295.0 711.5 307.5 207.5 0.0 0.0 2521.5 31.3 10.1 41.4 4069.8 83.4 55.1 32.3 87.4 0.4 44.3 0.0 215.5 6848.2

合計 3041.6 1648.5 618.6 377.2 0.0 0.0 5685.9 98.1 28.1 126.2 12955.2 236.1 162.1 93.6 255.7 24.9 102.7 0.0 619.4 19386.7

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（整備計画河道） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML3 2429.3 1205.3 369.3 117.2 0.0 0.0 4121.1 0.0 0.0 0.0 3061.9 161.0 78.2 52.4 130.6 61.6 75.1 0.0 428.3 7611.3

ML4 648.0 230.3 22.4 20.5 0.0 0.0 921.2 1.3 2.7 4.0 897.6 10.6 14.5 9.5 24.0 0.0 14.3 0.0 48.9 1871.7

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR3 0.0 89.0 33.5 12.5 0.0 0.0 135.0 6.9 3.1 10.0 657.4 10.7 5.6 3.0 8.6 0.0 5.5 0.0 24.8 827.2

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR6 11.8 2.1 0.5 0.4 0.0 0.0 14.8 0.3 0.1 0.4 47.3 0.4 1.3 0.6 1.9 0.0 0.1 0.0 2.4 64.9

MR7 64.5 114.0 1.5 1.5 0.0 0.0 181.5 3.8 4.8 8.6 454.2 0.7 6.9 4.3 11.2 0.0 7.1 0.0 19.0 663.3

MR8 610.2 336.3 4.2 3.6 0.7 0.4 955.4 11.0 17.9 28.9 1725.1 2.8 26.7 16.6 43.3 0.0 21.0 0.0 67.1 2776.5

MR9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 1.0 3.1 212.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 215.7

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8 2.6 221.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224.4

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 284.1 97.1 26.0 21.8 0.0 0.0 429.0 12.5 0.7 13.2 916.4 10.8 8.0 4.8 12.8 0.0 6.0 0.0 29.6 1388.2

NL2 310.0 110.6 169.5 130.6 0.0 0.0 720.7 21.0 0.1 21.1 1496.5 58.2 5.3 3.7 9.0 9.4 6.9 0.0 83.5 2321.8

NR1 238.2 79.5 1.5 1.6 0.0 0.0 320.8 6.5 1.2 7.7 682.6 1.1 4.9 3.2 8.1 0.0 5.0 0.0 14.2 1025.3

IL1 479.4 205.8 135.2 101.0 0.0 0.0 921.4 55.0 7.7 62.7 4348.2 35.6 16.2 10.3 26.5 0.0 12.8 0.0 74.9 5407.2

IL2 698.4 390.1 58.7 31.5 0.0 0.0 1178.7 14.8 6.5 21.3 2843.9 28.8 30.7 19.1 49.8 0.8 24.3 0.0 103.7 4147.6

IL3 337.1 466.2 93.5 75.4 0.0 0.0 972.2 3.8 3.9 7.7 1748.5 29.6 31.1 17.6 48.7 0.0 29.0 0.0 107.3 2835.7

IR1 4245.2 2176.1 685.1 522.8 0.2 0.2 7629.6 33.2 12.4 45.6 8148.4 199.1 163.2 94.8 258.0 0.8 135.6 0.0 593.5 16417.1

合計 10356.2 5502.7 1600.9 1040.4 0.9 0.6 18501.7 174.0 62.9 236.9 27461.8 549.4 392.8 240.0 632.8 72.6 342.7 0.0 1597.5 47797.9

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

様式－３ 被害額（整備計画河道） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 35.7 13.4 6.4 4.2 0.0 0.0 59.7 0.0 0.0 0.0 44.4 1.6 0.7 0.5 1.2 0.0 0.8 0.0 3.6 107.7

ML3 3114.4 1525.0 464.3 146.0 0.0 0.0 5249.7 0.0 0.0 0.0 3903.4 203.2 94.4 64.7 159.1 68.9 95.0 0.0 526.2 9679.3

ML4 793.6 289.8 26.4 24.9 0.0 0.0 1134.7 1.7 6.7 8.4 1124.6 12.0 15.6 10.5 26.1 0.0 18.1 0.0 56.2 2323.9

ML5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML6 123410.3 59810.6 15035.7 9002.6 0.0 0.0 207259.2 46.2 28.8 75.0 157334.7 4996.5 4290.3 2273.2 6563.5 919.1 3726.2 0.0 16205.3 380874.2

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8

MR3 0.0 89.0 33.5 12.5 0.0 0.0 135.0 7.4 3.5 10.9 673.5 10.7 5.6 3.0 8.6 0.0 5.5 0.0 24.8 844.2

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 6478.7 2543.4 276.1 178.9 0.5 0.3 9477.9 158.0 46.0 204.0 17034.4 133.8 288.0 168.5 456.5 0.0 158.5 0.0 748.8 27465.1

MR6 35.3 7.5 1.1 0.9 0.0 0.0 44.8 1.2 0.6 1.8 162.6 1.1 3.8 1.8 5.6 0.0 0.5 0.0 7.2 216.4

MR7 64.5 193.5 3.0 2.3 0.0 0.0 263.3 4.3 7.1 11.4 579.6 1.1 11.7 6.6 18.3 0.0 12.1 0.0 31.5 885.8

MR8 1467.7 825.2 15.4 14.0 1.9 1.0 2325.2 11.7 20.4 32.1 2805.3 6.3 49.7 29.7 79.4 0.0 51.4 0.0 137.1 5299.7

MR9 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.3 1.0 3.3 226.3 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 230.6

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8 2.6 221.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224.4

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 391.0 172.2 47.3 33.9 0.0 0.0 644.4 13.2 1.3 14.5 1140.8 16.2 14.0 8.3 22.3 0.0 10.7 0.0 49.2 1848.9

NL2 364.2 134.1 236.2 166.5 0.0 0.0 901.0 21.7 0.1 21.8 1650.5 73.2 7.3 4.6 11.9 14.7 8.4 0.0 108.2 2681.5

NR1 363.6 139.5 4.0 3.8 0.0 0.0 510.9 7.0 1.3 8.3 835.7 2.2 8.7 5.3 14.0 0.0 8.7 0.0 24.9 1379.8

IL1 479.4 226.4 145.7 109.4 0.0 0.0 960.9 58.7 8.1 66.8 4414.0 37.3 16.4 10.8 27.2 0.0 14.1 0.0 78.6 5520.3

IL2 1091.2 644.7 90.9 51.1 0.0 0.0 1877.9 20.6 7.7 28.3 3605.0 39.2 38.8 25.6 64.4 0.8 40.2 0.0 144.6 5655.8

IL3 373.6 510.6 104.3 85.7 0.0 0.0 1074.2 3.9 4.2 8.1 1834.8 32.2 34.7 18.9 53.6 0.0 31.8 0.0 117.6 3034.7

IR1 8438.9 4205.1 1061.9 819.7 1.4 0.8 14527.8 33.6 13.2 46.8 13326.2 344.5 285.8 160.8 446.6 5.5 262.0 0.0 1058.6 28959.4

合計 146902.1 71330.7 17552.2 10656.4 3.8 2.1 246447.3 393.3 150.8 544.1 210917.6 5911.1 5165.7 2792.9 7958.6 1009.8 4444.0 0.0 19323.5 477232.5

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（整備計画河道） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 35.7 18.2 6.4 4.2 0.0 0.0 64.5 0.0 0.0 0.0 47.9 1.6 0.7 0.5 1.2 0.0 1.1 0.0 3.9 116.3

ML3 3355.7 1736.5 520.8 162.5 0.0 0.0 5775.5 0.0 0.0 0.0 4293.5 227.9 111.7 73.0 184.7 83.2 108.2 0.0 604.0 10673.0

ML4 885.0 336.7 29.9 30.0 0.0 0.0 1281.6 1.7 8.4 10.1 1245.7 13.5 18.2 11.4 29.6 0.0 21.0 0.0 64.1 2601.5

ML5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 5.5

ML6 137730.5 64836.5 16832.2 10172.7 0.0 0.0 229571.9 47.3 29.4 76.7 173931.3 5578.9 4827.5 2484.1 7311.6 1060.9 4039.3 0.0 17990.7 421570.6

ML7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8

MR3 0.0 91.1 37.7 13.2 0.0 0.0 142.0 7.5 3.6 11.1 678.7 11.5 5.9 3.1 9.0 0.0 5.7 0.0 26.2 858.0

MR4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR5 8725.6 3638.5 401.8 268.3 0.5 0.3 13035.0 176.4 52.7 229.1 20765.5 180.0 360.1 213.6 573.7 0.0 226.7 0.0 980.4 35010.0

MR6 35.3 7.8 1.2 1.0 0.0 0.0 45.3 3.0 1.3 4.3 324.7 1.3 4.0 1.9 5.9 0.0 0.5 0.0 7.7 382.0

MR7 86.4 207.7 3.0 2.3 0.0 0.0 299.4 4.5 7.3 11.8 614.4 1.1 13.3 7.1 20.4 0.0 12.9 0.0 34.4 960.0

MR8 2430.0 1204.9 26.5 25.7 3.8 1.4 3692.3 12.0 22.9 34.9 3836.0 11.1 89.8 44.9 134.7 0.0 75.1 0.0 220.9 7784.1

MR9 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 2.3 1.0 3.3 235.3 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 243.8

MR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.8 2.7 230.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.2

MR11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL1 523.6 236.6 60.7 45.8 0.0 0.0 866.7 13.7 1.4 15.1 1334.0 20.3 15.1 10.1 25.2 0.0 14.7 0.0 60.2 2276.0

NL2 394.6 143.7 254.4 174.9 0.0 0.0 967.6 22.2 0.1 22.3 1716.1 77.0 8.0 4.9 12.9 18.3 9.0 0.0 117.2 2823.2

NR1 373.1 169.8 6.4 5.9 0.0 0.0 555.2 7.2 1.3 8.5 868.7 3.2 10.9 6.6 17.5 0.0 10.6 0.0 31.3 1463.7

IL1 485.1 241.9 149.0 111.0 0.0 0.0 987.0 60.6 8.5 69.1 4457.5 37.7 16.7 11.1 27.8 0.0 15.1 0.0 80.6 5594.2

IL2 1473.0 853.2 130.5 70.4 0.0 0.0 2527.1 23.3 8.6 31.9 4266.9 49.5 50.2 31.6 81.8 0.8 53.2 0.0 185.3 7011.2

IL3 536.4 586.6 124.8 107.2 0.0 0.0 1355.0 3.9 4.5 8.4 2053.6 38.0 39.5 21.2 60.7 0.0 36.5 0.0 135.2 3552.2

IR1 12400.6 5699.2 1363.4 1074.6 1.7 0.8 20540.3 33.7 14.5 48.2 17966.4 468.4 422.9 221.8 644.7 11.5 355.1 0.0 1479.7 40034.6

合計 169470.6 80014.1 19948.7 12269.7 6.0 2.5 281711.6 421.2 166.3 587.5 238871.2 6721.0 5994.9 3147.2 9142.1 1175.5 4985.0 0.0 22023.6 543193.9

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

様式－３ 被害額（整備計画河道） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 47.8 24.5 12.4 6.6 0.0 0.0 91.3 0.0 0.0 0.0 67.8 2.5 1.3 0.8 2.1 0.0 1.5 0.0 6.1 165.2

ML3 7208.6 3436.5 1094.6 351.6 0.0 0.0 12091.3 0.5 1.5 2.0 9068.7 399.5 209.1 127.3 336.4 178.5 214.1 0.0 1128.5 22290.5

ML4 1166.3 496.0 47.9 41.5 0.0 0.0 1751.7 1.7 9.7 11.4 1631.0 18.3 30.4 17.5 47.9 0.0 30.9 0.0 97.1 3491.2

ML5 693.6 222.5 5.1 5.8 0.7 0.4 928.1 3.6 3.8 7.4 1100.7 2.5 15.8 8.3 24.1 0.0 13.9 0.0 40.5 2076.7

ML6 163657.6 72293.0 19849.6 12317.8 0.0 0.0 268118.0 52.5 30.3 82.8 202895.1 6644.4 5814.7 2829.2 8644.0 1334.2 4503.8 0.0 21126.3 492222.2

ML7 2479.9 1255.7 622.5 447.7 0.2 0.2 4806.2 21.6 10.4 32.0 5500.9 172.3 94.9 56.9 151.8 0.0 78.2 0.0 402.3 10741.4

ML8 1390.3 565.9 773.3 591.3 0.0 0.0 3320.8 0.9 12.7 13.6 3297.9 136.4 52.7 23.8 76.5 0.0 35.3 0.0 248.2 6880.5

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 62.8 25.3 2.9 0.1 0.0 0.0 91.1 0.0 0.0 0.0 67.6 1.5 2.0 1.3 3.3 4.4 1.6 0.0 10.8 169.5

MR3 0.0 98.1 40.2 14.6 0.0 0.0 152.9 7.7 4.1 11.8 699.0 13.0 7.2 3.5 10.7 0.0 6.1 0.0 29.8 893.5

MR4 13307.2 4236.4 294.8 286.0 1.3 0.6 18126.3 37.2 75.1 112.3 16685.9 143.6 420.0 186.2 606.2 15.1 263.9 0.0 1028.8 35953.3

MR5 13901.4 6439.6 736.5 476.7 1.2 0.7 21556.1 206.4 60.4 266.8 28507.1 277.1 499.9 304.6 804.5 0.0 401.2 0.0 1482.8 51812.8

MR6 7380.6 3071.3 1629.2 1108.2 25.8 8.1 13223.2 49.1 34.9 84.0 13212.4 376.4 296.6 133.2 429.8 0.0 191.3 0.0 997.5 27517.1

MR7 138.6 243.4 4.1 4.3 0.0 0.0 390.4 4.7 8.4 13.1 714.4 1.6 20.4 9.6 30.0 0.0 15.2 0.0 46.8 1164.7

MR8 4228.8 1571.7 38.0 39.5 5.6 1.7 5885.3 12.7 23.7 36.4 5554.1 23.9 185.9 77.5 263.4 0.0 97.9 0.0 385.2 11861.0

MR9 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 2.5 1.0 3.5 244.3 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.5 0.0 1.2 257.2

MR10 58.8 28.7 0.9 0.9 0.0 0.0 89.3 2.5 3.6 6.1 460.3 0.6 2.2 1.4 3.6 0.0 1.8 0.0 6.0 561.7

MR11 694.7 401.8 26.3 8.4 19.9 6.3 1157.4 4.8 15.0 19.8 2498.0 14.3 51.8 20.9 72.7 0.0 25.0 0.0 112.0 3787.2

NL1 926.5 439.8 229.7 73.1 0.0 0.0 1669.1 14.6 1.6 16.2 1994.0 30.3 26.2 16.1 42.3 0.0 27.4 0.0 100.0 3779.3

NL2 554.3 168.9 336.8 287.4 0.0 0.0 1347.4 23.7 0.1 23.8 2050.4 108.2 12.0 6.1 18.1 23.3 10.5 0.0 160.1 3581.7

NR1 564.2 255.2 10.5 11.4 0.0 0.0 841.3 7.5 1.4 8.9 1117.3 4.8 16.6 9.0 25.6 0.0 15.9 0.0 46.3 2013.8

IL1 499.7 328.3 154.7 114.4 0.0 0.0 1097.1 65.3 9.2 74.5 4624.2 38.9 20.6 13.7 34.3 0.0 20.5 0.0 93.7 5889.5

IL2 2584.7 1339.0 272.3 143.1 0.0 0.0 4339.1 27.2 10.3 37.5 5857.2 113.7 96.6 52.2 148.8 7.2 83.4 0.0 353.1 10586.9

IL3 709.2 684.3 151.9 135.8 0.0 0.0 1681.2 4.0 5.2 9.2 2349.8 49.3 53.8 26.0 79.8 0.0 42.6 0.0 171.7 4211.9

IR1 22699.5 8896.7 2002.1 1578.6 4.9 1.9 35183.7 33.8 16.3 50.1 28950.3 836.8 806.7 378.8 1185.5 50.1 554.3 0.0 2626.7 66810.8

合計 244955.1 106530.8 28336.3 18044.8 59.6 19.9 397946.5 584.5 338.7 923.2 339148.4 9409.9 8737.8 4304.2 13042.1 1612.8 6636.8 0.0 30701.5 768719.6

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（整備計画河道） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ML1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ML2 47.8 24.5 12.4 6.6 0.0 0.0 91.3 0.0 0.0 0.0 67.8 2.5 1.3 0.8 2.1 0.0 1.5 0.0 6.1 165.2

ML3 8395.1 3933.1 1241.1 384.1 0.0 0.0 13953.4 0.5 1.7 2.2 10466.4 447.0 236.9 144.0 380.9 199.0 245.0 0.0 1271.9 25693.9

ML4 1492.1 544.1 57.9 56.3 0.0 0.0 2150.4 1.7 9.9 11.6 1930.9 22.1 36.6 19.0 55.6 0.0 33.9 0.0 111.6 4204.5

ML5 814.8 232.2 5.1 5.8 1.0 0.4 1059.3 3.7 3.8 7.5 1206.2 2.5 17.5 8.7 26.2 0.0 14.5 0.0 43.2 2316.2

ML6 172785.1 74449.5 20618.8 12904.7 0.0 0.0 280758.1 53.0 30.4 83.4 212331.7 7007.5 6192.1 2957.5 9149.6 1426.6 4638.2 0.0 22221.9 515395.1

ML7 4731.6 2431.5 984.0 717.9 0.2 0.2 8865.4 39.3 17.4 56.7 9812.4 252.3 177.4 104.1 281.5 0.0 151.5 0.0 685.3 19419.8

ML8 1604.3 611.9 795.7 610.0 0.0 0.0 3621.9 0.9 12.8 13.7 3521.5 160.3 61.6 27.1 88.7 0.0 38.1 0.0 287.1 7444.2

MR1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MR2 84.0 45.6 5.8 0.3 0.0 0.0 135.7 0.0 0.0 0.0 100.7 2.2 2.9 1.9 4.8 4.4 2.8 0.0 14.2 250.6

MR3 0.0 136.5 47.3 20.3 0.0 0.0 204.1 8.1 5.1 13.2 846.0 16.5 9.9 5.2 15.1 0.0 8.5 0.0 40.1 1103.4

MR4 13961.4 4327.9 305.6 295.5 2.0 0.7 18893.1 37.3 75.2 112.5 17267.0 154.8 445.0 195.0 640.0 15.1 269.6 0.0 1079.5 37352.1

MR5 15305.3 7292.7 848.0 538.2 1.2 0.7 23986.1 216.2 62.6 278.8 30706.4 301.2 535.7 328.3 864.0 0.0 454.3 0.0 1619.5 56590.8

MR6 8314.1 3272.6 1732.7 1181.6 27.6 8.5 14537.1 49.1 35.0 84.1 14191.4 440.6 348.5 150.9 499.4 0.0 203.9 0.0 1143.9 29956.5

MR7 138.6 249.9 4.1 4.3 0.0 0.0 396.9 4.7 8.6 13.3 731.3 1.6 21.9 10.1 32.0 0.0 15.6 0.0 49.2 1190.7

MR8 4456.2 1594.9 38.8 40.0 6.0 1.8 6137.7 12.8 23.7 36.5 5756.8 24.6 196.0 80.7 276.7 0.0 99.4 0.0 400.7 12331.7

MR9 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 2.5 1.0 3.5 244.3 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.5 0.0 1.2 257.2

MR10 322.8 127.0 5.5 5.7 0.0 0.0 461.0 2.5 3.8 6.3 744.4 3.4 12.8 5.8 18.6 0.0 7.9 0.0 29.9 1241.6

MR11 769.2 410.7 26.8 8.4 21.0 6.5 1242.6 4.8 15.0 19.8 2561.2 15.2 55.6 22.3 77.9 0.0 25.6 0.0 118.7 3942.3

NL1 1071.2 509.5 247.9 87.0 0.0 0.0 1915.6 15.1 1.7 16.8 2209.2 34.7 31.4 18.2 49.6 0.0 31.7 0.0 116.0 4257.6

NL2 614.0 184.3 344.2 297.4 0.2 0.2 1440.3 24.1 0.1 24.2 2135.4 110.6 13.1 6.7 19.8 24.1 11.5 0.0 166.0 3765.9

NR1 606.7 287.0 11.7 12.2 0.0 0.0 917.6 7.6 1.4 9.0 1173.8 5.2 19.7 10.4 30.1 0.0 17.9 0.0 53.2 2153.6

IL1 499.7 351.5 162.5 119.0 0.0 0.0 1132.7 66.7 9.7 76.4 4686.9 39.9 21.8 14.2 36.0 0.0 21.9 0.0 97.8 5993.8

IL2 3528.5 1754.0 435.3 211.0 0.0 0.0 5928.8 28.7 10.7 39.4 7146.9 161.2 118.1 63.3 181.4 9.7 109.3 0.0 461.6 13576.7

IL3 740.4 705.9 156.7 141.7 0.0 0.0 1744.7 4.0 5.4 9.4 2418.5 54.9 59.4 27.9 87.3 0.0 44.0 0.0 186.2 4358.8

IR1 27081.6 10118.7 2224.9 1754.8 6.0 2.6 41188.6 33.8 16.6 50.4 33418.0 997.1 979.3 444.5 1423.8 71.7 630.4 0.0 3123.0 77780.0

合計 267364.5 113603.7 30312.8 19402.8 65.2 21.6 430770.6 617.1 351.6 968.7 365675.1 10257.9 9594.9 4646.9 14241.8 1750.6 7077.5 0.0 33327.8 830742.2

家屋における
応急対策費用

合計 備考

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 31.7 0.7 7.8 4.7 0.0 0.0 44.9 5.1 0.5 5.6 437.7 6.7 0.4 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 7.3 495.5

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 432.3 191.4 344.9 220.8 0.2 0.2 1189.8 9.8 3.6 13.4 1768.4 92.2 24.5 13.6 38.1 0.0 11.9 0.0 142.2 3113.8

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 960.3 697.1 660.0 457.7 0.9 0.6 2776.6 16.1 7.0 23.1 3499.9 168.7 53.2 32.4 85.6 0.0 43.4 0.0 297.7 6597.3

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 1926.5 1349.8 959.8 655.8 1.6 1.0 4894.5 23.9 10.5 34.4 5601.1 243.7 86.9 54.6 141.5 0.0 84.1 0.0 469.3 10999.3

家屋における
応急対策費用

小計
その他の
間接被害

合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

農作物被害額

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 水稲

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物

水系名：円山川水系 河川名：円山川

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

水系名：円山川水系 河川名：円山川

水系名：円山川水系 河川名：円山川

小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 31.7 0.7 7.8 4.7 0.0 0.0 44.9 5.1 0.5 5.6 437.7 6.7 0.4 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 7.3 495.5

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 95.9 13.8 52.4 34.3 0.0 0.0 196.4 21.9 4.6 26.5 1541.0 25.6 1.6 0.9 2.5 0.0 0.9 0.0 29.0 1792.9

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 238.9 86.4 238.3 132.8 0.0 0.0 696.4 29.2 5.6 34.8 2328.5 61.5 8.4 4.9 13.3 0.0 5.4 0.0 80.2 3139.9

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

国府 516.3 247.4 410.7 280.2 0.2 0.2 1455.0 39.0 8.0 47.0 3421.1 109.1 26.1 15.4 41.5 0.0 15.4 0.0 166.0 5089.1

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：円山川水系 河川名：円山川 対象期間：事業実施前～現況（R04） 単位：百万円

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/20 0.05000 23051.6 21082.9 1968.7 984.4 0.05000 49.2 49.2

1/30 0.03333 420162.5 417313.7 2848.8 2408.8 0.01667 40.2 89.4

1/40 0.02500 539758.1 537258.8 2499.3 2674.1 0.00833 22.3 111.7

1/50 0.02000 643235.2 641200.6 2034.6 2267.0 0.00500 11.3 123.0

1/80 0.01250 804323.4 803617.1 706.3 1370.5 0.00750 10.3 133.3

1/100 0.01000 859776.3 859477.5 298.8 502.6 0.00250 1.3 134.6

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：円山川水系 河川名：円山川 対象期間：現況（R04）～当面（R07） 単位：百万円

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/20 0.05000 21082.9 19479.2 1603.7 801.9 0.05000 40.1 40.1

1/30 0.03333 417313.7 49139.6 368174.1 184888.9 0.01667 3082.1 3122.2

1/40 0.02500 537258.8 498498.8 38760.0 203467.1 0.00833 1694.9 4817.1

1/50 0.02000 641200.6 583647.4 57553.2 48156.6 0.00500 240.8 5057.9

1/80 0.01250 803617.1 787333.6 16283.5 36918.4 0.00750 276.9 5334.8

1/100 0.01000 859477.5 846114.8 13362.7 14823.1 0.00250 37.1 5371.9

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：円山川水系 河川名：円山川 対象期間：当面（R07）～整備計画完成 単位：百万円

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/20 0.05000 19479.2 19386.7 92.5 46.3 0.05000 2.3 2.3

1/30 0.03333 49139.6 47797.9 1341.7 717.1 0.01667 12.0 14.3

1/40 0.02500 498498.8 477232.5 21266.3 11304.0 0.00833 94.2 108.5

1/50 0.02000 583647.4 543193.9 40453.5 30859.9 0.00500 154.3 262.8

1/80 0.01250 787333.6 768719.6 18614.0 29533.8 0.00750 221.5 484.3

1/100 0.01000 846114.8 830742.2 15372.6 16993.3 0.00250 42.5 526.8

様式－４（内水） 年平均被害軽減期待額 水系名：円山川水系 河川名：円山川 対象期間：事業実施前（R07）～整備計画完成 単位：百万円

1/2 0.50000 495.5 495.5 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 3,113.8 1,792.9 1,320.9 660.5 0.30000 198.2 198.2

1/10 0.10000 6,597.3 3,139.9 3,457.4 2,389.2 0.10000 238.9 437.1

1/30 0.03333 10,999.3 5,089.1 5,910.2 4,683.8 0.06667 312.3 749.4

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8

H 26 -8 1.369 1.091 23.2 31.8 4,071.5 6,081.1 485.0 724.4 4,556.5 6,805.5

H 27 -7 1.316 1.088 44.0 57.9 3,759.1 5,382.3 480.0 687.3 4,239.1 6,069.6

H 28 -6 1.265 1.082 60.1 76.0 3,801.2 5,202.8 584.0 799.3 4,385.2 6,002.1

H 29 -5 1.217 1.057 72.6 88.4 3,163.3 4,069.2 500.1 643.3 3,663.4 4,712.5

H 30 -4 1.170 1.022 87.7 102.6 3,596.6 4,300.6 1,167.3 1,395.8 4,763.9 5,696.4

R 1 -3 1.125 1.000 101.3 114.0 4,107.0 4,620.4 1,329.3 1,495.5 5,436.3 6,115.9

R 2 -2 1.082 1.000 109.5 118.5 5,750.2 6,221.7 908.9 983.4 6,659.1 7,205.1

R 3 -1 1.040 1.000 119.9 124.7 3,157.0 3,283.3 1,165.4 1,212.0 4,322.4 4,495.3

R 4 0 1.000 1.000 126.7 126.7 2,599.4 2,599.4 516.8 516.8 3,116.2 3,116.2

R 5 1 0.962 1.000 134.6 129.5 3,092.6 2,975.1 668.0 642.6 3,760.6 3,617.7

R 6 2 0.925 1.000 134.6 124.5 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 134.6 119.7 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 5,506.5 4,708.1 2,190.6 1,873.0 904.4 773.3 3,095.0 2,646.3

R 9 5 0.822 1.000 6,061.5 4,982.6 1,203.0 988.9 563.0 462.8 1,766.0 1,451.7

R 10 6 0.790 1.000 6,154.9 4,862.4 559.9 442.3 309.2 244.3 869.1 686.6

R 11 7 0.760 1.000 6,311.9 4,797.0 559.9 425.5 143.9 109.4 703.8 534.9

R 12 8 0.731 1.000 6,468.8 4,728.7 559.9 409.3 143.9 105.2 703.8 514.5

R 13 9 0.703 1.000 6,625.8 4,657.9 559.9 393.6 143.9 101.2 703.8 494.8

R 14 10 0.676 1.000 6,782.7 4,585.1 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,782.7 4,408.8 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,782.7 4,239.2 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,782.7 4,076.4 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,782.7 3,913.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,782.7 3,764.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,782.7 3,622.0 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,782.7 3,479.5 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,782.7 3,350.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,782.7 3,221.8 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,782.7 3,092.9 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,782.7 2,977.6 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,782.7 2,862.3 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,782.7 2,753.8 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,782.7 2,645.3 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,782.7 2,543.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,782.7 2,448.6 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,782.7 2,353.6 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,782.7 2,258.6 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,782.7 2,177.2 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,782.7 2,089.1 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,782.7 2,007.7 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,782.7 1,933.1 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,782.7 1,858.5 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,782.7 1,790.6 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,782.7 1,716.0 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,782.7 1,655.0 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,782.7 1,587.2 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,782.7 1,526.1 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,782.7 1,471.8 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,782.7 1,410.8 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,782.7 1,356.5 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,782.7 1,309.1 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,782.7 1,254.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,782.7 1,207.3 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,782.7 1,159.8 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,782.7 1,119.1 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,782.7 1,071.7 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,782.7 1,031.0 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,782.7 990.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,782.7 956.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,782.7 915.7 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,782.7 881.8 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,782.7 847.8 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,782.7 813.9 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,782.7 786.8 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,782.7 752.9 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,782.7 725.7 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,782.7 698.6 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,782.7 671.5 597.0 59.1 597.0 59.1

377,413.2 132,322.5 312.0 132,634.5 54,946.4 63,731.4 41,193.8 21,215.2 96,140.2 84,946.6 1.6 47,687.9 6%

水系名：円山川水系 河川名：円山川
費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④

費用現在価値

経済的
内部

収益率
EIRR

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ

計③＋④

現在価値

t
割引率 デフ

レー
ター 費用

便　益（Ｂ）

便益

便益

合　　計

整
備
期
間
（

H
2
5
～

R
1
3
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値

残存
価値
②

計
①＋②

年次 年度
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8

H 26 -8 1.369 1.091 23.2 31.8 4,071.5 6,081.1 485.0 724.4 4,556.5 6,805.5

H 27 -7 1.316 1.088 44.0 57.9 3,759.1 5,382.3 480.0 687.3 4,239.1 6,069.6

H 28 -6 1.265 1.082 60.1 76.0 3,801.2 5,202.8 584.0 799.3 4,385.2 6,002.1

H 29 -5 1.217 1.057 72.6 88.4 3,163.3 4,069.2 500.1 643.3 3,663.4 4,712.5

H 30 -4 1.170 1.022 87.7 102.6 3,596.6 4,300.6 1,167.3 1,395.8 4,763.9 5,696.4

R 1 -3 1.125 1.000 101.3 114.0 4,107.0 4,620.4 1,329.3 1,495.5 5,436.3 6,115.9

R 2 -2 1.082 1.000 109.5 118.5 5,750.2 6,221.7 908.9 983.4 6,659.1 7,205.1

R 3 -1 1.040 1.000 119.9 124.7 3,157.0 3,283.3 1,165.4 1,212.0 4,322.4 4,495.3

R 4 0 1.000 1.000 126.7 126.7 2,599.4 2,599.4 516.8 516.8 3,116.2 3,116.2

R 5 1 0.962 1.000 134.6 129.5 3,401.9 3,272.6 668.0 642.6 4,069.9 3,915.2

R 6 2 0.925 1.000 134.6 124.5 4,233.2 3,915.7 794.8 735.2 5,028.0 4,650.9

R 7 3 0.889 1.000 134.6 119.7 3,870.8 3,441.1 989.0 879.2 4,859.8 4,320.3

R 8 4 0.855 1.000 5,506.5 4,708.1 2,409.7 2,060.3 904.4 773.3 3,314.1 2,833.6

R 9 5 0.822 1.000 6,061.5 4,982.6 1,323.3 1,087.8 563.0 462.8 1,886.3 1,550.6

R 10 6 0.790 1.000 6,154.9 4,862.4 615.9 486.6 309.2 244.3 925.1 730.9

R 11 7 0.760 1.000 6,311.9 4,797.0 615.9 468.1 143.9 109.4 759.8 577.5

R 12 8 0.731 1.000 6,468.8 4,728.7 615.9 450.2 143.9 105.2 759.8 555.4

R 13 9 0.703 1.000 6,625.8 4,657.9 615.9 433.0 143.9 101.2 759.8 534.2

R 14 10 0.676 1.000 6,782.7 4,585.1 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,782.7 4,408.8 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,782.7 4,239.2 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,782.7 4,076.4 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,782.7 3,913.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,782.7 3,764.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,782.7 3,622.0 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,782.7 3,479.5 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,782.7 3,350.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,782.7 3,221.8 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,782.7 3,092.9 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,782.7 2,977.6 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,782.7 2,862.3 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,782.7 2,753.8 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,782.7 2,645.3 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,782.7 2,543.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,782.7 2,448.6 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,782.7 2,353.6 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,782.7 2,258.6 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,782.7 2,177.2 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,782.7 2,089.1 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,782.7 2,007.7 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,782.7 1,933.1 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,782.7 1,858.5 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,782.7 1,790.6 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,782.7 1,716.0 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,782.7 1,655.0 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,782.7 1,587.2 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,782.7 1,526.1 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,782.7 1,471.8 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,782.7 1,410.8 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,782.7 1,356.5 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,782.7 1,309.1 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,782.7 1,254.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,782.7 1,207.3 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,782.7 1,159.8 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,782.7 1,119.1 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,782.7 1,071.7 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,782.7 1,031.0 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,782.7 990.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,782.7 956.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,782.7 915.7 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,782.7 881.8 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,782.7 847.8 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,782.7 813.9 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,782.7 786.8 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,782.7 752.9 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,782.7 725.7 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,782.7 698.6 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,782.7 671.5 597.0 59.1 597.0 59.1

377,413.2 132,322.5 343.2 132,665.7 56,555.8 65,151.0 41,193.8 21,215.2 97,749.6 86,366.2 1.5 46,300 6%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

合　　計

現在価値

整
備
期
間
（

H
2
5
～

R
1
3
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8

H 26 -8 1.369 1.091 23.2 31.8 4,071.5 6,081.1 485.0 724.4 4,556.5 6,805.5

H 27 -7 1.316 1.088 44.0 57.9 3,759.1 5,382.3 480.0 687.3 4,239.1 6,069.6

H 28 -6 1.265 1.082 60.1 76.0 3,801.2 5,202.8 584.0 799.3 4,385.2 6,002.1

H 29 -5 1.217 1.057 72.6 88.4 3,163.3 4,069.2 500.1 643.3 3,663.4 4,712.5

H 30 -4 1.170 1.022 87.7 102.6 3,596.6 4,300.6 1,167.3 1,395.8 4,763.9 5,696.4

R 1 -3 1.125 1.000 101.3 114.0 4,107.0 4,620.4 1,329.3 1,495.5 5,436.3 6,115.9

R 2 -2 1.082 1.000 109.5 118.5 5,750.2 6,221.7 908.9 983.4 6,659.1 7,205.1

R 3 -1 1.040 1.000 119.9 124.7 3,157.0 3,283.3 1,165.4 1,212.0 4,322.4 4,495.3

R 4 0 1.000 1.000 126.7 126.7 2,599.4 2,599.4 516.8 516.8 3,116.2 3,116.2

R 5 1 0.962 1.000 134.6 129.5 2,783.3 2,677.5 668.0 642.6 3,451.3 3,320.1

R 6 2 0.925 1.000 134.6 124.5 3,463.6 3,203.8 794.8 735.2 4,258.4 3,939.0

R 7 3 0.889 1.000 134.6 119.7 3,167.0 2,815.5 989.0 879.2 4,156.0 3,694.7

R 8 4 0.855 1.000 5,506.5 4,708.1 1,971.5 1,685.6 904.4 773.3 2,875.9 2,458.9

R 9 5 0.822 1.000 6,061.5 4,982.6 1,082.7 890.0 563.0 462.8 1,645.7 1,352.8

R 10 6 0.790 1.000 6,154.9 4,862.4 503.9 398.1 309.2 244.3 813.1 642.4

R 11 7 0.760 1.000 6,311.9 4,797.0 503.9 383.0 143.9 109.4 647.8 492.4

R 12 8 0.731 1.000 6,468.8 4,728.7 503.9 368.4 143.9 105.2 647.8 473.6

R 13 9 0.703 1.000 6,625.8 4,657.9 503.9 354.2 143.9 101.2 647.8 455.4

R 14 10 0.676 1.000 6,782.7 4,585.1 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,782.7 4,408.8 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,782.7 4,239.2 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,782.7 4,076.4 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,782.7 3,913.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,782.7 3,764.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,782.7 3,622.0 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,782.7 3,479.5 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,782.7 3,350.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,782.7 3,221.8 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,782.7 3,092.9 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,782.7 2,977.6 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,782.7 2,862.3 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,782.7 2,753.8 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,782.7 2,645.3 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,782.7 2,543.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,782.7 2,448.6 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,782.7 2,353.6 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,782.7 2,258.6 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,782.7 2,177.2 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,782.7 2,089.1 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,782.7 2,007.7 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,782.7 1,933.1 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,782.7 1,858.5 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,782.7 1,790.6 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,782.7 1,716.0 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,782.7 1,655.0 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,782.7 1,587.2 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,782.7 1,526.1 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,782.7 1,471.8 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,782.7 1,410.8 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,782.7 1,356.5 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,782.7 1,309.1 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,782.7 1,254.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,782.7 1,207.3 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,782.7 1,159.8 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,782.7 1,119.1 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,782.7 1,071.7 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,782.7 1,031.0 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,782.7 990.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,782.7 956.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,782.7 915.7 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,782.7 881.8 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,782.7 847.8 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,782.7 813.9 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,782.7 786.8 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,782.7 752.9 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,782.7 725.7 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,782.7 698.6 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,782.7 671.5 597.0 59.1 597.0 59.1

377,413.2 132,322.5 280.8 132,603.3 53,337.0 62,311.7 41,193.8 21,215.2 94,530.8 83,526.9 1.6 49,076.4 6%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

合　　計

現在価値

整
備
期
間
（

H
2
5
～

R
1
3
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8

H 26 -8 1.369 1.091 23.2 31.8 4,071.5 6,081.1 485.0 724.4 4,556.5 6,805.5

H 27 -7 1.316 1.088 44.0 57.9 3,759.1 5,382.3 480.0 687.3 4,239.1 6,069.6

H 28 -6 1.265 1.082 60.1 76.0 3,801.2 5,202.8 584.0 799.3 4,385.2 6,002.1

H 29 -5 1.217 1.057 72.6 88.4 3,163.3 4,069.2 500.1 643.3 3,663.4 4,712.5

H 30 -4 1.170 1.022 87.7 102.6 3,596.6 4,300.6 1,167.3 1,395.8 4,763.9 5,696.4

R 1 -3 1.125 1.000 101.3 114.0 4,107.0 4,620.4 1,329.3 1,495.5 5,436.3 6,115.9

R 2 -2 1.082 1.000 109.5 118.5 5,750.2 6,221.7 908.9 983.4 6,659.1 7,205.1

R 3 -1 1.040 1.000 119.9 124.7 3,157.0 3,283.3 1,165.4 1,212.0 4,322.4 4,495.3

R 4 0 1.000 1.000 126.7 126.7 2,599.4 2,599.4 516.8 516.8 3,116.2 3,116.2

R 5 1 0.962 1.000 134.6 129.5 2,783.4 2,677.6 668.0 642.6 3,451.4 3,320.2

R 6 2 0.925 1.000 134.6 124.5 3,388.0 3,133.9 715.3 661.7 4,103.3 3,795.6

R 7 3 0.889 1.000 134.6 119.7 3,232.9 2,874.0 870.7 774.1 4,103.6 3,648.1

R 8 4 0.855 1.000 5,506.5 4,708.1 2,370.1 2,026.4 830.9 710.4 3,201.0 2,736.8

R 9 5 0.822 1.000 6,015.9 4,945.1 1,477.7 1,214.7 609.1 500.7 2,086.8 1,715.4

R 10 6 0.790 1.000 6,108.2 4,825.5 825.4 652.1 379.8 300.0 1,205.2 952.1

R 11 7 0.760 1.000 6,217.7 4,725.5 503.9 383.0 212.1 161.2 716.0 544.2

R 12 8 0.731 1.000 6,359.0 4,648.4 503.9 368.4 129.5 94.7 633.4 463.1

R 13 9 0.703 1.000 6,500.2 4,569.6 503.9 354.2 129.5 91.0 633.4 445.2

R 14 10 0.676 1.000 6,641.5 4,489.7 503.9 340.6 129.5 87.5 633.4 428.1

R 15 11 0.650 1.000 6,782.7 4,408.8 129.5 84.2 129.5 84.2

R 16 12 0.625 1.000 6,782.7 4,239.2 568.6 355.4 568.6 355.4

R 17 13 0.601 1.000 6,782.7 4,076.4 568.6 341.7 568.6 341.7

R 18 14 0.577 1.000 6,782.7 3,913.6 568.6 328.1 568.6 328.1

R 19 15 0.555 1.000 6,782.7 3,764.4 568.6 315.6 568.6 315.6

R 20 16 0.534 1.000 6,782.7 3,622.0 568.6 303.6 568.6 303.6

R 21 17 0.513 1.000 6,782.7 3,479.5 568.6 291.7 568.6 291.7

R 22 18 0.494 1.000 6,782.7 3,350.7 568.6 280.9 568.6 280.9

R 23 19 0.475 1.000 6,782.7 3,221.8 568.6 270.1 568.6 270.1

R 24 20 0.456 1.000 6,782.7 3,092.9 568.6 259.3 568.6 259.3

R 25 21 0.439 1.000 6,782.7 2,977.6 568.6 249.6 568.6 249.6

R 26 22 0.422 1.000 6,782.7 2,862.3 568.6 239.9 568.6 239.9

R 27 23 0.406 1.000 6,782.7 2,753.8 568.6 230.9 568.6 230.9

R 28 24 0.390 1.000 6,782.7 2,645.3 568.6 221.8 568.6 221.8

R 29 25 0.375 1.000 6,782.7 2,543.5 568.6 213.2 568.6 213.2

R 30 26 0.361 1.000 6,782.7 2,448.6 568.6 205.3 568.6 205.3

R 31 27 0.347 1.000 6,782.7 2,353.6 568.6 197.3 568.6 197.3

R 32 28 0.333 1.000 6,782.7 2,258.6 568.6 189.3 568.6 189.3

R 33 29 0.321 1.000 6,782.7 2,177.2 568.6 182.5 568.6 182.5

R 34 30 0.308 1.000 6,782.7 2,089.1 568.6 175.1 568.6 175.1

R 35 31 0.296 1.000 6,782.7 2,007.7 568.6 168.3 568.6 168.3

R 36 32 0.285 1.000 6,782.7 1,933.1 568.6 162.1 568.6 162.1

R 37 33 0.274 1.000 6,782.7 1,858.5 568.6 155.8 568.6 155.8

R 38 34 0.264 1.000 6,782.7 1,790.6 568.6 150.1 568.6 150.1

R 39 35 0.253 1.000 6,782.7 1,716.0 568.6 143.9 568.6 143.9

R 40 36 0.244 1.000 6,782.7 1,655.0 568.6 138.7 568.6 138.7

R 41 37 0.234 1.000 6,782.7 1,587.2 568.6 133.1 568.6 133.1

R 42 38 0.225 1.000 6,782.7 1,526.1 568.6 127.9 568.6 127.9

R 43 39 0.217 1.000 6,782.7 1,471.8 568.6 123.4 568.6 123.4

R 44 40 0.208 1.000 6,782.7 1,410.8 568.6 118.3 568.6 118.3

R 45 41 0.200 1.000 6,782.7 1,356.5 568.6 113.7 568.6 113.7

R 46 42 0.193 1.000 6,782.7 1,309.1 568.6 109.7 568.6 109.7

R 47 43 0.185 1.000 6,782.7 1,254.8 568.6 105.2 568.6 105.2

R 48 44 0.178 1.000 6,782.7 1,207.3 568.6 101.2 568.6 101.2

R 49 45 0.171 1.000 6,782.7 1,159.8 568.6 97.2 568.6 97.2

R 50 46 0.165 1.000 6,782.7 1,119.1 568.6 93.8 568.6 93.8

R 51 47 0.158 1.000 6,782.7 1,071.7 568.6 89.8 568.6 89.8

R 52 48 0.152 1.000 6,782.7 1,031.0 568.6 86.4 568.6 86.4

R 53 49 0.146 1.000 6,782.7 990.3 568.6 83.0 568.6 83.0

R 54 50 0.141 1.000 6,782.7 956.4 568.6 80.2 568.6 80.2

R 55 51 0.135 1.000 6,782.7 915.7 568.6 76.8 568.6 76.8

R 56 52 0.130 1.000 6,782.7 881.8 568.6 73.9 568.6 73.9

R 57 53 0.125 1.000 6,782.7 847.8 568.6 71.1 568.6 71.1

R 58 54 0.120 1.000 6,782.7 813.9 568.6 68.2 568.6 68.2

R 59 55 0.116 1.000 6,782.7 786.8 568.6 66.0 568.6 66.0

R 60 56 0.111 1.000 6,782.7 752.9 568.6 63.1 568.6 63.1

R 61 57 0.107 1.000 6,782.7 725.7 568.6 60.8 568.6 60.8

R 62 58 0.103 1.000 6,782.7 698.6 568.6 58.6 568.6 58.6

R 63 59 0.099 1.000 6,782.7 671.5 568.6 56.3 568.6 56.3

R 64 60 0.095 1.000 6,782.7 644.4 568.6 54.0 568.6 54.0

383,632.8 132,557.0 300.0 132,857.0 54,946.4 63,560.5 39,802.1 20,447.8 94,748.5 84,008.3 1.6 48,848.7 6%

便益 現在価値

整
備
期
間
（

H
2
5
～

R
1
4
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8

H 26 -8 1.369 1.091 23.2 31.8 4,071.5 6,081.1 485.0 724.4 4,556.5 6,805.5

H 27 -7 1.316 1.088 44.0 57.9 3,759.1 5,382.3 480.0 687.3 4,239.1 6,069.6

H 28 -6 1.265 1.082 60.1 76.0 3,801.2 5,202.8 584.0 799.3 4,385.2 6,002.1

H 29 -5 1.217 1.057 72.6 88.4 3,163.3 4,069.2 500.1 643.3 3,663.4 4,712.5

H 30 -4 1.170 1.022 87.7 102.6 3,596.6 4,300.6 1,167.3 1,395.8 4,763.9 5,696.4

R 1 -3 1.125 1.000 101.3 114.0 4,107.0 4,620.4 1,329.3 1,495.5 5,436.3 6,115.9

R 2 -2 1.082 1.000 109.5 118.5 5,750.2 6,221.7 908.9 983.4 6,659.1 7,205.1

R 3 -1 1.040 1.000 119.9 124.7 3,157.0 3,283.3 1,165.4 1,212.0 4,322.4 4,495.3

R 4 0 1.000 1.000 126.7 126.7 2,599.4 2,599.4 516.8 516.8 3,116.2 3,116.2

R 5 1 0.962 1.000 134.6 129.5 3,573.7 3,437.9 668.0 642.6 4,241.7 4,080.5

R 6 2 0.925 1.000 134.6 124.5 4,247.0 3,928.5 918.4 849.5 5,165.4 4,778.0

R 7 3 0.889 1.000 134.6 119.7 3,460.7 3,076.6 1,091.5 970.3 4,552.2 4,046.9

R 8 4 0.855 1.000 5,506.5 4,708.1 1,970.6 1,684.9 889.4 760.4 2,860.0 2,445.3

R 9 5 0.822 1.000 6,108.2 5,020.9 951.4 782.1 506.4 416.3 1,457.8 1,198.4

R 10 6 0.790 1.000 6,253.0 4,939.9 629.9 497.6 244.5 193.2 874.4 690.8

R 11 7 0.760 1.000 6,429.6 4,886.5 629.9 478.7 161.9 123.0 791.8 601.7

R 12 8 0.731 1.000 6,606.1 4,829.1 629.9 460.5 161.9 118.3 791.8 578.8

R 13 9 0.703 1.000 6,782.7 4,768.2 161.9 113.8 161.9 113.8

R 14 10 0.676 1.000 6,782.7 4,585.1 628.5 424.9 628.5 424.9

R 15 11 0.650 1.000 6,782.7 4,408.8 628.5 408.5 628.5 408.5

R 16 12 0.625 1.000 6,782.7 4,239.2 628.5 392.8 628.5 392.8

R 17 13 0.601 1.000 6,782.7 4,076.4 628.5 377.7 628.5 377.7

R 18 14 0.577 1.000 6,782.7 3,913.6 628.5 362.6 628.5 362.6

R 19 15 0.555 1.000 6,782.7 3,764.4 628.5 348.8 628.5 348.8

R 20 16 0.534 1.000 6,782.7 3,622.0 628.5 335.6 628.5 335.6

R 21 17 0.513 1.000 6,782.7 3,479.5 628.5 322.4 628.5 322.4

R 22 18 0.494 1.000 6,782.7 3,350.7 628.5 310.5 628.5 310.5

R 23 19 0.475 1.000 6,782.7 3,221.8 628.5 298.5 628.5 298.5

R 24 20 0.456 1.000 6,782.7 3,092.9 628.5 286.6 628.5 286.6

R 25 21 0.439 1.000 6,782.7 2,977.6 628.5 275.9 628.5 275.9

R 26 22 0.422 1.000 6,782.7 2,862.3 628.5 265.2 628.5 265.2

R 27 23 0.406 1.000 6,782.7 2,753.8 628.5 255.2 628.5 255.2

R 28 24 0.390 1.000 6,782.7 2,645.3 628.5 245.1 628.5 245.1

R 29 25 0.375 1.000 6,782.7 2,543.5 628.5 235.7 628.5 235.7

R 30 26 0.361 1.000 6,782.7 2,448.6 628.5 226.9 628.5 226.9

R 31 27 0.347 1.000 6,782.7 2,353.6 628.5 218.1 628.5 218.1

R 32 28 0.333 1.000 6,782.7 2,258.6 628.5 209.3 628.5 209.3

R 33 29 0.321 1.000 6,782.7 2,177.2 628.5 201.7 628.5 201.7

R 34 30 0.308 1.000 6,782.7 2,089.1 628.5 193.6 628.5 193.6

R 35 31 0.296 1.000 6,782.7 2,007.7 628.5 186.0 628.5 186.0

R 36 32 0.285 1.000 6,782.7 1,933.1 628.5 179.1 628.5 179.1

R 37 33 0.274 1.000 6,782.7 1,858.5 628.5 172.2 628.5 172.2

R 38 34 0.264 1.000 6,782.7 1,790.6 628.5 165.9 628.5 165.9

R 39 35 0.253 1.000 6,782.7 1,716.0 628.5 159.0 628.5 159.0

R 40 36 0.244 1.000 6,782.7 1,655.0 628.5 153.4 628.5 153.4

R 41 37 0.234 1.000 6,782.7 1,587.2 628.5 147.1 628.5 147.1

R 42 38 0.225 1.000 6,782.7 1,526.1 628.5 141.4 628.5 141.4

R 43 39 0.217 1.000 6,782.7 1,471.8 628.5 136.4 628.5 136.4

R 44 40 0.208 1.000 6,782.7 1,410.8 628.5 130.7 628.5 130.7

R 45 41 0.200 1.000 6,782.7 1,356.5 628.5 125.7 628.5 125.7

R 46 42 0.193 1.000 6,782.7 1,309.1 628.5 121.3 628.5 121.3

R 47 43 0.185 1.000 6,782.7 1,254.8 628.5 116.3 628.5 116.3

R 48 44 0.178 1.000 6,782.7 1,207.3 628.5 111.9 628.5 111.9

R 49 45 0.171 1.000 6,782.7 1,159.8 628.5 107.5 628.5 107.5

R 50 46 0.165 1.000 6,782.7 1,119.1 628.5 103.7 628.5 103.7

R 51 47 0.158 1.000 6,782.7 1,071.7 628.5 99.3 628.5 99.3

R 52 48 0.152 1.000 6,782.7 1,031.0 628.5 95.5 628.5 95.5

R 53 49 0.146 1.000 6,782.7 990.3 628.5 91.8 628.5 91.8

R 54 50 0.141 1.000 6,782.7 956.4 628.5 88.6 628.5 88.6

R 55 51 0.135 1.000 6,782.7 915.7 628.5 84.8 628.5 84.8

R 56 52 0.130 1.000 6,782.7 881.8 628.5 81.7 628.5 81.7

R 57 53 0.125 1.000 6,782.7 847.8 628.5 78.6 628.5 78.6

R 58 54 0.120 1.000 6,782.7 813.9 628.5 75.4 628.5 75.4

R 59 55 0.116 1.000 6,782.7 786.8 628.5 72.9 628.5 72.9

R 60 56 0.111 1.000 6,782.7 752.9 628.5 69.8 628.5 69.8

R 61 57 0.107 1.000 6,782.7 725.7 628.5 67.2 628.5 67.2

R 62 58 0.103 1.000 6,782.7 698.6 628.5 64.7 628.5 64.7

371,187.2 132,067.0 324.5 132,391.5 54,946.4 63,882.4 42,737.2 22,068.7 97,683.6 85,951.1 1.5 46,440.4 6%

便益 現在価値

整
備
期
間
（
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～
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2
年
）
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設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8

H 26 -8 1.369 1.091 25.4 34.8 4,071.5 6,081.1 485.0 724.4 4,556.5 6,805.5

H 27 -7 1.316 1.088 48.2 63.4 3,759.1 5,382.3 480.0 687.3 4,239.1 6,069.6

H 28 -6 1.265 1.082 65.9 83.4 3,801.2 5,202.8 584.0 799.3 4,385.2 6,002.1

H 29 -5 1.217 1.057 79.7 97.0 3,163.3 4,069.2 500.1 643.3 3,663.4 4,712.5

H 30 -4 1.170 1.022 96.2 112.6 3,596.6 4,300.6 1,167.3 1,395.8 4,763.9 5,696.4

R 1 -3 1.125 1.000 111.2 125.1 4,107.0 4,620.4 1,329.3 1,495.5 5,436.3 6,115.9

R 2 -2 1.082 1.000 120.1 129.9 5,750.2 6,221.7 908.9 983.4 6,659.1 7,205.1

R 3 -1 1.040 1.000 131.5 136.8 3,157.0 3,283.3 1,165.4 1,212.0 4,322.4 4,495.3

R 4 0 1.000 1.000 139.0 139.0 2,599.4 2,599.4 516.8 516.8 3,116.2 3,116.2

R 5 1 0.962 1.000 147.7 142.1 3,092.6 2,975.1 668.0 642.6 3,760.6 3,617.7

R 6 2 0.925 1.000 147.7 136.6 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 147.7 131.3 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 6,035.5 5,160.4 2,190.6 1,873.0 904.4 773.3 3,095.0 2,646.3

R 9 5 0.822 1.000 6,643.6 5,461.0 1,203.0 988.9 563.0 462.8 1,766.0 1,451.7

R 10 6 0.790 1.000 6,745.8 5,329.2 559.9 442.3 309.2 244.3 869.1 686.6

R 11 7 0.760 1.000 6,917.3 5,257.1 559.9 425.5 143.9 109.4 703.8 534.9

R 12 8 0.731 1.000 7,088.8 5,181.9 559.9 409.3 143.9 105.2 703.8 514.5

R 13 9 0.703 1.000 7,260.4 5,104.1 559.9 393.6 143.9 101.2 703.8 494.8

R 14 10 0.676 1.000 7,431.9 5,024.0 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 7,431.9 4,830.7 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 7,431.9 4,644.9 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 7,431.9 4,466.6 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 7,431.9 4,288.2 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 7,431.9 4,124.7 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 7,431.9 3,968.6 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 7,431.9 3,812.6 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 7,431.9 3,671.4 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 7,431.9 3,530.2 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 7,431.9 3,388.9 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 7,431.9 3,262.6 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 7,431.9 3,136.3 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 7,431.9 3,017.4 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 7,431.9 2,898.4 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 7,431.9 2,787.0 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 7,431.9 2,682.9 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 7,431.9 2,578.9 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 7,431.9 2,474.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 7,431.9 2,385.6 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 7,431.9 2,289.0 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 7,431.9 2,199.8 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 7,431.9 2,118.1 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 7,431.9 2,036.3 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 7,431.9 1,962.0 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 7,431.9 1,880.3 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 7,431.9 1,813.4 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 7,431.9 1,739.1 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 7,431.9 1,672.2 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 7,431.9 1,612.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 7,431.9 1,545.8 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 7,431.9 1,486.4 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 7,431.9 1,434.4 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 7,431.9 1,374.9 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 7,431.9 1,322.9 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 7,431.9 1,270.9 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 7,431.9 1,226.3 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 7,431.9 1,174.2 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 7,431.9 1,129.6 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 7,431.9 1,085.1 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 7,431.9 1,047.9 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 7,431.9 1,003.3 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 7,431.9 966.1 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 7,431.9 929.0 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 7,431.9 891.8 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 7,431.9 862.1 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 7,431.9 824.9 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 7,431.9 795.2 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 7,431.9 765.5 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 7,431.9 735.8 597.0 59.1 597.0 59.1

413,546.7 144,995.4 312.0 145,307.4 54,946.4 63,731.4 41,193.8 21,215.2 96,140.2 84,946.6 1.7 60,360.8 7%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整
備
期
間
（

H
2
5
～

R
1
3
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8 0.0 0.0 4,848.0 7,774.8

H 26 -8 1.369 1.091 20.9 28.6 4,071.5 6,081.1 485.0 724.4 4,556.5 6,805.5

H 27 -7 1.316 1.088 39.6 52.1 3,759.1 5,382.3 480.0 687.3 4,239.1 6,069.6

H 28 -6 1.265 1.082 54.1 68.4 3,801.2 5,202.8 584.0 799.3 4,385.2 6,002.1

H 29 -5 1.217 1.057 65.5 79.7 3,163.3 4,069.2 500.1 643.3 3,663.4 4,712.5

H 30 -4 1.170 1.022 79.0 92.4 3,596.6 4,300.6 1,167.3 1,395.8 4,763.9 5,696.4

R 1 -3 1.125 1.000 91.3 102.7 4,107.0 4,620.4 1,329.3 1,495.5 5,436.3 6,115.9

R 2 -2 1.082 1.000 98.7 106.8 5,750.2 6,221.7 908.9 983.4 6,659.1 7,205.1

R 3 -1 1.040 1.000 108.0 112.3 3,157.0 3,283.3 1,165.4 1,212.0 4,322.4 4,495.3

R 4 0 1.000 1.000 114.2 114.2 2,599.4 2,599.4 516.8 516.8 3,116.2 3,116.2

R 5 1 0.962 1.000 121.3 116.7 3,092.6 2,975.1 668.0 642.6 3,760.6 3,617.7

R 6 2 0.925 1.000 121.3 112.2 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 121.3 107.8 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 4,977.2 4,255.5 2,190.6 1,873.0 904.4 773.3 3,095.0 2,646.3

R 9 5 0.822 1.000 5,478.8 4,503.6 1,203.0 988.9 563.0 462.8 1,766.0 1,451.7

R 10 6 0.790 1.000 5,563.5 4,395.2 559.9 442.3 309.2 244.3 869.1 686.6

R 11 7 0.760 1.000 5,705.8 4,336.4 559.9 425.5 143.9 109.4 703.8 534.9

R 12 8 0.731 1.000 5,848.0 4,274.9 559.9 409.3 143.9 105.2 703.8 514.5

R 13 9 0.703 1.000 5,990.3 4,211.2 559.9 393.6 143.9 101.2 703.8 494.8

R 14 10 0.676 1.000 6,132.6 4,145.6 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,132.6 3,986.2 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,132.6 3,832.9 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,132.6 3,685.7 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,132.6 3,538.5 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,132.6 3,403.6 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,132.6 3,274.8 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,132.6 3,146.0 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,132.6 3,029.5 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,132.6 2,913.0 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,132.6 2,796.5 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,132.6 2,692.2 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,132.6 2,588.0 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,132.6 2,489.8 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,132.6 2,391.7 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,132.6 2,299.7 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,132.6 2,213.9 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,132.6 2,128.0 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,132.6 2,042.2 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,132.6 1,968.6 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,132.6 1,888.8 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,132.6 1,815.2 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,132.6 1,747.8 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,132.6 1,680.3 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,132.6 1,619.0 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,132.6 1,551.5 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,132.6 1,496.4 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,132.6 1,435.0 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,132.6 1,379.8 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,132.6 1,330.8 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,132.6 1,275.6 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,132.6 1,226.5 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,132.6 1,183.6 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,132.6 1,134.5 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,132.6 1,091.6 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,132.6 1,048.7 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,132.6 1,011.9 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,132.6 969.0 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,132.6 932.2 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,132.6 895.4 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,132.6 864.7 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,132.6 827.9 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,132.6 797.2 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,132.6 766.6 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,132.6 735.9 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,132.6 711.4 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,132.6 680.7 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,132.6 656.2 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,132.6 631.7 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,132.6 607.1 597.0 59.1 597.0 59.1

341,228.8 119,630.1 312.0 119,942.1 54,946.4 63,731.4 41,193.8 21,215.2 96,140.2 84,946.6 1.4 34,995.5 6%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整
備
期
間
（

H
2
5
～

R
1
3
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 2,190.6 1,873.0 904.4 773.3 3,095.0 2,646.3

R 9 5 0.822 1.000 5,863.3 4,819.6 1,203.0 988.9 563.0 462.8 1,766.0 1,451.7

R 10 6 0.790 1.000 5,988.9 4,731.2 559.9 442.3 309.2 244.3 869.1 686.6

R 11 7 0.760 1.000 6,153.7 4,676.8 559.9 425.5 143.9 109.4 703.8 534.9

R 12 8 0.731 1.000 6,318.5 4,618.8 559.9 409.3 143.9 105.2 703.8 514.5

R 13 9 0.703 1.000 6,483.3 4,557.8 559.9 393.6 143.9 101.2 703.8 494.8

R 14 10 0.676 1.000 6,648.1 4,494.1 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,648.1 4,321.3 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,648.1 4,155.1 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,648.1 3,995.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,648.1 3,836.0 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,648.1 3,689.7 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,648.1 3,550.1 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,648.1 3,410.5 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,648.1 3,284.2 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,648.1 3,157.8 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,648.1 3,031.5 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,648.1 2,918.5 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,648.1 2,805.5 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,648.1 2,699.1 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,648.1 2,592.8 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,648.1 2,493.0 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,648.1 2,400.0 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,648.1 2,306.9 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,648.1 2,213.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,648.1 2,134.0 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,648.1 2,047.6 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,648.1 1,967.8 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,648.1 1,894.7 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,648.1 1,821.6 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,648.1 1,755.1 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,648.1 1,682.0 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,648.1 1,622.1 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,648.1 1,555.7 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,648.1 1,495.8 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,648.1 1,442.6 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,648.1 1,382.8 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,648.1 1,329.6 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,648.1 1,283.1 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,648.1 1,229.9 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,648.1 1,183.4 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,648.1 1,136.8 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,648.1 1,096.9 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,648.1 1,050.4 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,648.1 1,010.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,648.1 970.6 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,648.1 937.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,648.1 897.5 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,648.1 864.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,648.1 831.0 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,648.1 797.8 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,648.1 771.2 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,648.1 737.9 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,648.1 711.3 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,648.1 684.8 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,648.1 658.2 597.0 59.1 597.0 59.1

368,584.6 128,337.0 103.2 128,440.2 16,093.1 14,195.8 33,389.0 12,114.8 49,482.1 26,310.6 4.9 102,129.6 30%

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：円山川水系 河川名：円山川

維持管理費④ 計③＋④
年次 t

デフ
レー
ター 現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

現在価値費用

整

備

期

間
（

R

5
～

R

1

3

年
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費用便益比
Ｂ／Ｃ

割引率

便益

年度
現在価値

①

費　用（Ｃ）

現在価値費用費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,401.9 3,272.6 0.0 0.0 3,401.9 3,272.6

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 4,233.2 3,915.7 794.8 735.2 5,028.0 4,650.9

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,870.8 3,441.1 989.0 879.2 4,859.8 4,320.3

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 2,409.7 2,060.3 904.4 773.3 3,314.1 2,833.6

R 9 5 0.822 1.000 5,863.3 4,819.6 1,323.3 1,087.8 563.0 462.8 1,886.3 1,550.6

R 10 6 0.790 1.000 5,988.9 4,731.2 615.9 486.6 309.2 244.3 925.1 730.9

R 11 7 0.760 1.000 6,153.7 4,676.8 615.9 468.1 143.9 109.4 759.8 577.5

R 12 8 0.731 1.000 6,318.5 4,618.8 615.9 450.2 143.9 105.2 759.8 555.4

R 13 9 0.703 1.000 6,483.3 4,557.8 615.9 433.0 143.9 101.2 759.8 534.2

R 14 10 0.676 1.000 6,648.1 4,494.1 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,648.1 4,321.3 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,648.1 4,155.1 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,648.1 3,995.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,648.1 3,836.0 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,648.1 3,689.7 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,648.1 3,550.1 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,648.1 3,410.5 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,648.1 3,284.2 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,648.1 3,157.8 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,648.1 3,031.5 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,648.1 2,918.5 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,648.1 2,805.5 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,648.1 2,699.1 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,648.1 2,592.8 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,648.1 2,493.0 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,648.1 2,400.0 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,648.1 2,306.9 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,648.1 2,213.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,648.1 2,134.0 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,648.1 2,047.6 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,648.1 1,967.8 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,648.1 1,894.7 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,648.1 1,821.6 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,648.1 1,755.1 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,648.1 1,682.0 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,648.1 1,622.1 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,648.1 1,555.7 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,648.1 1,495.8 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,648.1 1,442.6 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,648.1 1,382.8 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,648.1 1,329.6 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,648.1 1,283.1 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,648.1 1,229.9 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,648.1 1,183.4 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,648.1 1,136.8 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,648.1 1,096.9 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,648.1 1,050.4 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,648.1 1,010.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,648.1 970.6 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,648.1 937.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,648.1 897.5 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,648.1 864.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,648.1 831.0 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,648.1 797.8 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,648.1 771.2 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,648.1 737.9 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,648.1 711.3 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,648.1 684.8 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,648.1 658.2 597.0 59.1 597.0 59.1

368,584.6 128,337.0 113.5 128,450.5 17,702.5 15,615.4 33,389.0 12,114.8 51,091.5 27,730.2 4.6 100,720.3 28%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

R

5
～

R

1

3

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 2,783.3 2,677.5 0.0 0.0 2,783.3 2,677.5

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,463.6 3,203.8 794.8 735.2 4,258.4 3,939.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,167.0 2,815.5 989.0 879.2 4,156.0 3,694.7

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 1,971.5 1,685.6 904.4 773.3 2,875.9 2,458.9

R 9 5 0.822 1.000 5,863.3 4,819.6 1,082.7 890.0 563.0 462.8 1,645.7 1,352.8

R 10 6 0.790 1.000 5,988.9 4,731.2 503.9 398.1 309.2 244.3 813.1 642.4

R 11 7 0.760 1.000 6,153.7 4,676.8 503.9 383.0 143.9 109.4 647.8 492.4

R 12 8 0.731 1.000 6,318.5 4,618.8 503.9 368.4 143.9 105.2 647.8 473.6

R 13 9 0.703 1.000 6,483.3 4,557.8 503.9 354.2 143.9 101.2 647.8 455.4

R 14 10 0.676 1.000 6,648.1 4,494.1 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,648.1 4,321.3 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,648.1 4,155.1 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,648.1 3,995.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,648.1 3,836.0 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,648.1 3,689.7 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,648.1 3,550.1 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,648.1 3,410.5 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,648.1 3,284.2 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,648.1 3,157.8 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,648.1 3,031.5 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,648.1 2,918.5 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,648.1 2,805.5 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,648.1 2,699.1 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,648.1 2,592.8 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,648.1 2,493.0 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,648.1 2,400.0 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,648.1 2,306.9 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,648.1 2,213.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,648.1 2,134.0 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,648.1 2,047.6 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,648.1 1,967.8 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,648.1 1,894.7 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,648.1 1,821.6 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,648.1 1,755.1 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,648.1 1,682.0 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,648.1 1,622.1 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,648.1 1,555.7 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,648.1 1,495.8 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,648.1 1,442.6 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,648.1 1,382.8 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,648.1 1,329.6 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,648.1 1,283.1 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,648.1 1,229.9 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,648.1 1,183.4 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,648.1 1,136.8 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,648.1 1,096.9 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,648.1 1,050.4 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,648.1 1,010.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,648.1 970.6 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,648.1 937.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,648.1 897.5 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,648.1 864.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,648.1 831.0 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,648.1 797.8 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,648.1 771.2 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,648.1 737.9 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,648.1 711.3 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,648.1 684.8 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,648.1 658.2 597.0 59.1 597.0 59.1

368,584.6 128,337.0 92.9 128,429.9 14,483.7 12,776.1 33,389.0 12,114.8 47,872.7 24,890.9 5.2 103,539.0 32%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（
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年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 2,783.4 2,677.6 0.0 0.0 2,783.4 2,677.6

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,388.0 3,133.9 715.3 661.7 4,103.3 3,795.6

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,232.9 2,874.0 870.7 774.1 4,103.6 3,648.1

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 2,370.1 2,026.4 830.9 710.4 3,201.0 2,736.8

R 9 5 0.822 1.000 5,792.9 4,761.8 1,477.7 1,214.7 609.1 500.7 2,086.8 1,715.4

R 10 6 0.790 1.000 5,926.1 4,681.6 825.4 652.1 379.8 300.0 1,205.2 952.1

R 11 7 0.760 1.000 6,054.8 4,601.6 503.9 383.0 212.1 161.2 716.0 544.2

R 12 8 0.731 1.000 6,203.1 4,534.5 503.9 368.4 129.5 94.7 633.4 463.1

R 13 9 0.703 1.000 6,351.5 4,465.1 503.9 354.2 129.5 91.0 633.4 445.2

R 14 10 0.676 1.000 6,499.8 4,393.9 503.9 340.6 129.5 87.5 633.4 428.1

R 15 11 0.650 1.000 6,648.1 4,321.3 129.5 84.2 129.5 84.2

R 16 12 0.625 1.000 6,648.1 4,155.1 568.6 355.4 568.6 355.4

R 17 13 0.601 1.000 6,648.1 3,995.5 568.6 341.7 568.6 341.7

R 18 14 0.577 1.000 6,648.1 3,836.0 568.6 328.1 568.6 328.1

R 19 15 0.555 1.000 6,648.1 3,689.7 568.6 315.6 568.6 315.6

R 20 16 0.534 1.000 6,648.1 3,550.1 568.6 303.6 568.6 303.6

R 21 17 0.513 1.000 6,648.1 3,410.5 568.6 291.7 568.6 291.7

R 22 18 0.494 1.000 6,648.1 3,284.2 568.6 280.9 568.6 280.9

R 23 19 0.475 1.000 6,648.1 3,157.8 568.6 270.1 568.6 270.1

R 24 20 0.456 1.000 6,648.1 3,031.5 568.6 259.3 568.6 259.3

R 25 21 0.439 1.000 6,648.1 2,918.5 568.6 249.6 568.6 249.6

R 26 22 0.422 1.000 6,648.1 2,805.5 568.6 239.9 568.6 239.9

R 27 23 0.406 1.000 6,648.1 2,699.1 568.6 230.9 568.6 230.9

R 28 24 0.390 1.000 6,648.1 2,592.8 568.6 221.8 568.6 221.8

R 29 25 0.375 1.000 6,648.1 2,493.0 568.6 213.2 568.6 213.2

R 30 26 0.361 1.000 6,648.1 2,400.0 568.6 205.3 568.6 205.3

R 31 27 0.347 1.000 6,648.1 2,306.9 568.6 197.3 568.6 197.3

R 32 28 0.333 1.000 6,648.1 2,213.8 568.6 189.3 568.6 189.3

R 33 29 0.321 1.000 6,648.1 2,134.0 568.6 182.5 568.6 182.5

R 34 30 0.308 1.000 6,648.1 2,047.6 568.6 175.1 568.6 175.1

R 35 31 0.296 1.000 6,648.1 1,967.8 568.6 168.3 568.6 168.3

R 36 32 0.285 1.000 6,648.1 1,894.7 568.6 162.1 568.6 162.1

R 37 33 0.274 1.000 6,648.1 1,821.6 568.6 155.8 568.6 155.8

R 38 34 0.264 1.000 6,648.1 1,755.1 568.6 150.1 568.6 150.1

R 39 35 0.253 1.000 6,648.1 1,682.0 568.6 143.9 568.6 143.9

R 40 36 0.244 1.000 6,648.1 1,622.1 568.6 138.7 568.6 138.7

R 41 37 0.234 1.000 6,648.1 1,555.7 568.6 133.1 568.6 133.1

R 42 38 0.225 1.000 6,648.1 1,495.8 568.6 127.9 568.6 127.9

R 43 39 0.217 1.000 6,648.1 1,442.6 568.6 123.4 568.6 123.4

R 44 40 0.208 1.000 6,648.1 1,382.8 568.6 118.3 568.6 118.3

R 45 41 0.200 1.000 6,648.1 1,329.6 568.6 113.7 568.6 113.7

R 46 42 0.193 1.000 6,648.1 1,283.1 568.6 109.7 568.6 109.7

R 47 43 0.185 1.000 6,648.1 1,229.9 568.6 105.2 568.6 105.2

R 48 44 0.178 1.000 6,648.1 1,183.4 568.6 101.2 568.6 101.2

R 49 45 0.171 1.000 6,648.1 1,136.8 568.6 97.2 568.6 97.2

R 50 46 0.165 1.000 6,648.1 1,096.9 568.6 93.8 568.6 93.8

R 51 47 0.158 1.000 6,648.1 1,050.4 568.6 89.8 568.6 89.8

R 52 48 0.152 1.000 6,648.1 1,010.5 568.6 86.4 568.6 86.4

R 53 49 0.146 1.000 6,648.1 970.6 568.6 83.0 568.6 83.0

R 54 50 0.141 1.000 6,648.1 937.4 568.6 80.2 568.6 80.2

R 55 51 0.135 1.000 6,648.1 897.5 568.6 76.8 568.6 76.8

R 56 52 0.130 1.000 6,648.1 864.3 568.6 73.9 568.6 73.9

R 57 53 0.125 1.000 6,648.1 831.0 568.6 71.1 568.6 71.1

R 58 54 0.120 1.000 6,648.1 797.8 568.6 68.2 568.6 68.2

R 59 55 0.116 1.000 6,648.1 771.2 568.6 66.0 568.6 66.0

R 60 56 0.111 1.000 6,648.1 737.9 568.6 63.1 568.6 63.1

R 61 57 0.107 1.000 6,648.1 711.3 568.6 60.8 568.6 60.8

R 62 58 0.103 1.000 6,648.1 684.8 568.6 58.6 568.6 58.6

R 63 59 0.099 1.000 6,648.1 658.2 568.6 56.3 568.6 56.3

R 64 60 0.095 1.000 6,648.1 631.6 568.6 54.0 568.6 54.0

374,605.1 128,508.8 99.2 128,608.0 16,093.1 14,024.9 31,997.3 11,347.4 48,090.4 25,372.3 5.1 103,235.7 31%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（
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5
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1

4

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,573.7 3,437.9 0.0 0.0 3,573.7 3,437.9

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 4,247.0 3,928.5 918.4 849.5 5,165.4 4,778.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,460.7 3,076.6 1,091.5 970.3 4,552.2 4,046.9

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 1,970.6 1,684.9 889.4 760.4 2,860.0 2,445.3

R 9 5 0.822 1.000 5,926.1 4,871.3 951.4 782.1 506.4 416.3 1,457.8 1,198.4

R 10 6 0.790 1.000 6,091.9 4,812.6 629.9 497.6 244.5 193.2 874.4 690.8

R 11 7 0.760 1.000 6,277.3 4,770.7 629.9 478.7 161.9 123.0 791.8 601.7

R 12 8 0.731 1.000 6,462.7 4,724.2 629.9 460.5 161.9 118.3 791.8 578.8

R 13 9 0.703 1.000 6,648.1 4,673.6 161.9 113.8 161.9 113.8

R 14 10 0.676 1.000 6,648.1 4,494.1 628.5 424.9 628.5 424.9

R 15 11 0.650 1.000 6,648.1 4,321.3 628.5 408.5 628.5 408.5

R 16 12 0.625 1.000 6,648.1 4,155.1 628.5 392.8 628.5 392.8

R 17 13 0.601 1.000 6,648.1 3,995.5 628.5 377.7 628.5 377.7

R 18 14 0.577 1.000 6,648.1 3,836.0 628.5 362.6 628.5 362.6

R 19 15 0.555 1.000 6,648.1 3,689.7 628.5 348.8 628.5 348.8

R 20 16 0.534 1.000 6,648.1 3,550.1 628.5 335.6 628.5 335.6

R 21 17 0.513 1.000 6,648.1 3,410.5 628.5 322.4 628.5 322.4

R 22 18 0.494 1.000 6,648.1 3,284.2 628.5 310.5 628.5 310.5

R 23 19 0.475 1.000 6,648.1 3,157.8 628.5 298.5 628.5 298.5

R 24 20 0.456 1.000 6,648.1 3,031.5 628.5 286.6 628.5 286.6

R 25 21 0.439 1.000 6,648.1 2,918.5 628.5 275.9 628.5 275.9

R 26 22 0.422 1.000 6,648.1 2,805.5 628.5 265.2 628.5 265.2

R 27 23 0.406 1.000 6,648.1 2,699.1 628.5 255.2 628.5 255.2

R 28 24 0.390 1.000 6,648.1 2,592.8 628.5 245.1 628.5 245.1

R 29 25 0.375 1.000 6,648.1 2,493.0 628.5 235.7 628.5 235.7

R 30 26 0.361 1.000 6,648.1 2,400.0 628.5 226.9 628.5 226.9

R 31 27 0.347 1.000 6,648.1 2,306.9 628.5 218.1 628.5 218.1

R 32 28 0.333 1.000 6,648.1 2,213.8 628.5 209.3 628.5 209.3

R 33 29 0.321 1.000 6,648.1 2,134.0 628.5 201.7 628.5 201.7

R 34 30 0.308 1.000 6,648.1 2,047.6 628.5 193.6 628.5 193.6

R 35 31 0.296 1.000 6,648.1 1,967.8 628.5 186.0 628.5 186.0

R 36 32 0.285 1.000 6,648.1 1,894.7 628.5 179.1 628.5 179.1

R 37 33 0.274 1.000 6,648.1 1,821.6 628.5 172.2 628.5 172.2

R 38 34 0.264 1.000 6,648.1 1,755.1 628.5 165.9 628.5 165.9

R 39 35 0.253 1.000 6,648.1 1,682.0 628.5 159.0 628.5 159.0

R 40 36 0.244 1.000 6,648.1 1,622.1 628.5 153.4 628.5 153.4

R 41 37 0.234 1.000 6,648.1 1,555.7 628.5 147.1 628.5 147.1

R 42 38 0.225 1.000 6,648.1 1,495.8 628.5 141.4 628.5 141.4

R 43 39 0.217 1.000 6,648.1 1,442.6 628.5 136.4 628.5 136.4

R 44 40 0.208 1.000 6,648.1 1,382.8 628.5 130.7 628.5 130.7

R 45 41 0.200 1.000 6,648.1 1,329.6 628.5 125.7 628.5 125.7

R 46 42 0.193 1.000 6,648.1 1,283.1 628.5 121.3 628.5 121.3

R 47 43 0.185 1.000 6,648.1 1,229.9 628.5 116.3 628.5 116.3

R 48 44 0.178 1.000 6,648.1 1,183.4 628.5 111.9 628.5 111.9

R 49 45 0.171 1.000 6,648.1 1,136.8 628.5 107.5 628.5 107.5

R 50 46 0.165 1.000 6,648.1 1,096.9 628.5 103.7 628.5 103.7

R 51 47 0.158 1.000 6,648.1 1,050.4 628.5 99.3 628.5 99.3

R 52 48 0.152 1.000 6,648.1 1,010.5 628.5 95.5 628.5 95.5

R 53 49 0.146 1.000 6,648.1 970.6 628.5 91.8 628.5 91.8

R 54 50 0.141 1.000 6,648.1 937.4 628.5 88.6 628.5 88.6

R 55 51 0.135 1.000 6,648.1 897.5 628.5 84.8 628.5 84.8

R 56 52 0.130 1.000 6,648.1 864.3 628.5 81.7 628.5 81.7

R 57 53 0.125 1.000 6,648.1 831.0 628.5 78.6 628.5 78.6

R 58 54 0.120 1.000 6,648.1 797.8 628.5 75.4 628.5 75.4

R 59 55 0.116 1.000 6,648.1 771.2 628.5 72.9 628.5 72.9

R 60 56 0.111 1.000 6,648.1 737.9 628.5 69.8 628.5 69.8

R 61 57 0.107 1.000 6,648.1 711.3 628.5 67.2 628.5 67.2

R 62 58 0.103 1.000 6,648.1 684.8 628.5 64.7 628.5 64.7

362,534.9 128,127.0 107.3 128,234.3 16,093.1 14,346.8 34,932.4 12,968.3 51,025.5 27,315.1 4.7 100,919.2 28%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間

（

R

5

～

R

1

2

年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 5,887.8 5,034.1 2,190.6 1,873.0 904.4 773.3 3,095.0 2,646.3

R 9 5 0.822 1.000 6,426.2 5,282.3 1,203.0 988.9 563.0 462.8 1,766.0 1,451.7

R 10 6 0.790 1.000 6,563.6 5,185.2 559.9 442.3 309.2 244.3 869.1 686.6

R 11 7 0.760 1.000 6,743.8 5,125.3 559.9 425.5 143.9 109.4 703.8 534.9

R 12 8 0.731 1.000 6,923.9 5,061.4 559.9 409.3 143.9 105.2 703.8 514.5

R 13 9 0.703 1.000 7,104.1 4,994.2 559.9 393.6 143.9 101.2 703.8 494.8

R 14 10 0.676 1.000 7,284.2 4,924.1 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 7,284.2 4,734.7 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 7,284.2 4,552.6 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 7,284.2 4,377.8 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 7,284.2 4,203.0 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 7,284.2 4,042.7 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 7,284.2 3,889.8 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 7,284.2 3,736.8 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 7,284.2 3,598.4 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 7,284.2 3,460.0 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 7,284.2 3,321.6 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 7,284.2 3,197.8 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 7,284.2 3,073.9 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 7,284.2 2,957.4 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 7,284.2 2,840.8 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 7,284.2 2,731.6 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 7,284.2 2,629.6 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 7,284.2 2,527.6 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 7,284.2 2,425.6 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 7,284.2 2,338.2 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 7,284.2 2,243.5 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 7,284.2 2,156.1 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 7,284.2 2,076.0 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 7,284.2 1,995.9 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 7,284.2 1,923.0 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 7,284.2 1,842.9 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 7,284.2 1,777.3 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 7,284.2 1,704.5 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 7,284.2 1,638.9 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 7,284.2 1,580.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 7,284.2 1,515.1 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 7,284.2 1,456.8 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 7,284.2 1,405.9 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 7,284.2 1,347.6 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 7,284.2 1,296.6 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 7,284.2 1,245.6 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 7,284.2 1,201.9 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 7,284.2 1,150.9 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 7,284.2 1,107.2 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 7,284.2 1,063.5 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 7,284.2 1,027.1 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 7,284.2 983.4 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 7,284.2 946.9 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 7,284.2 910.5 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 7,284.2 874.1 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 7,284.2 845.0 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 7,284.2 808.5 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 7,284.2 779.4 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 7,284.2 750.3 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 7,284.2 721.1 597.0 59.1 597.0 59.1

403,859.4 140,622.7 103.2 140,725.9 16,093.1 14,195.8 33,389.0 12,114.8 49,482.1 26,310.6 5.3 114,415.3 32%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

R

5
～

R

1

3

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 4,855.9 4,151.8 2,190.6 1,873.0 904.4 773.3 3,095.0 2,646.3

R 9 5 0.822 1.000 5,300.1 4,356.7 1,203.0 988.9 563.0 462.8 1,766.0 1,451.7

R 10 6 0.790 1.000 5,413.8 4,276.9 559.9 442.3 309.2 244.3 869.1 686.6

R 11 7 0.760 1.000 5,563.1 4,228.0 559.9 425.5 143.9 109.4 703.8 534.9

R 12 8 0.731 1.000 5,712.5 4,175.8 559.9 409.3 143.9 105.2 703.8 514.5

R 13 9 0.703 1.000 5,861.9 4,120.9 559.9 393.6 143.9 101.2 703.8 494.8

R 14 10 0.676 1.000 6,011.3 4,063.6 143.9 97.3 143.9 97.3

R 15 11 0.650 1.000 6,011.3 3,907.3 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 6,011.3 3,757.1 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 6,011.3 3,612.8 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 6,011.3 3,468.5 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 6,011.3 3,336.3 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 6,011.3 3,210.0 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 6,011.3 3,083.8 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 6,011.3 2,969.6 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 6,011.3 2,855.4 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 6,011.3 2,741.2 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 6,011.3 2,639.0 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 6,011.3 2,536.8 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 6,011.3 2,440.6 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 6,011.3 2,344.4 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 6,011.3 2,254.2 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 6,011.3 2,170.1 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 6,011.3 2,085.9 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 6,011.3 2,001.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 6,011.3 1,929.6 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 6,011.3 1,851.5 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 6,011.3 1,779.3 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 6,011.3 1,713.2 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 6,011.3 1,647.1 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 6,011.3 1,587.0 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 6,011.3 1,520.9 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 6,011.3 1,466.8 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 6,011.3 1,406.6 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 6,011.3 1,352.5 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 6,011.3 1,304.5 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 6,011.3 1,250.4 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 6,011.3 1,202.3 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 6,011.3 1,160.2 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 6,011.3 1,112.1 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 6,011.3 1,070.0 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 6,011.3 1,027.9 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 6,011.3 991.9 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 6,011.3 949.8 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 6,011.3 913.7 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 6,011.3 877.6 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 6,011.3 847.6 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 6,011.3 811.5 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 6,011.3 781.5 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 6,011.3 751.4 597.0 74.6 597.0 74.6

R 58 54 0.120 1.000 6,011.3 721.4 597.0 71.6 597.0 71.6

R 59 55 0.116 1.000 6,011.3 697.3 597.0 69.3 597.0 69.3

R 60 56 0.111 1.000 6,011.3 667.3 597.0 66.3 597.0 66.3

R 61 57 0.107 1.000 6,011.3 643.2 597.0 63.9 597.0 63.9

R 62 58 0.103 1.000 6,011.3 619.2 597.0 61.5 597.0 61.5

R 63 59 0.099 1.000 6,011.3 595.1 597.0 59.1 597.0 59.1

333,272.3 116,038.9 103.2 116,142.1 16,093.1 14,195.8 33,389.0 12,114.8 49,482.1 26,310.6 4.4 89,831.5 27%

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整
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間
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年
）
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設
完
成
後
の
評
価
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間
（

５
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年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（当面事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 904.4 773.3 904.4 773.3

R 9 5 0.822 1.000 5,371.9 4,415.7 597.0 490.7 597.0 490.7

R 10 6 0.790 1.000 5,371.9 4,243.8 597.0 471.6 597.0 471.6

R 11 7 0.760 1.000 5,371.9 4,082.6 597.0 453.7 597.0 453.7

R 12 8 0.731 1.000 5,371.9 3,926.9 597.0 436.4 597.0 436.4

R 13 9 0.703 1.000 5,371.9 3,776.4 597.0 419.7 597.0 419.7

R 14 10 0.676 1.000 5,371.9 3,631.4 597.0 403.6 597.0 403.6

R 15 11 0.650 1.000 5,371.9 3,491.7 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 5,371.9 3,357.4 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 5,371.9 3,228.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 5,371.9 3,099.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 5,371.9 2,981.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 5,371.9 2,868.6 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 5,371.9 2,755.8 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 5,371.9 2,653.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 5,371.9 2,551.7 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 5,371.9 2,449.6 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 5,371.9 2,358.3 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 5,371.9 2,266.9 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 5,371.9 2,181.0 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 5,371.9 2,095.0 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 5,371.9 2,014.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 5,371.9 1,939.3 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 5,371.9 1,864.0 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 5,371.9 1,788.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 5,371.9 1,724.4 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 5,371.9 1,654.5 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 5,371.9 1,590.1 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 5,371.9 1,531.0 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 5,371.9 1,471.9 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 5,371.9 1,418.2 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 5,371.9 1,359.1 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 5,371.9 1,310.7 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 5,371.9 1,257.0 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 5,371.9 1,208.7 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 5,371.9 1,165.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 5,371.9 1,117.4 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 5,371.9 1,074.4 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 5,371.9 1,036.8 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 5,371.9 993.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 5,371.9 956.2 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 5,371.9 918.6 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 5,371.9 886.4 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 5,371.9 848.8 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 5,371.9 816.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 5,371.9 784.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 5,371.9 757.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 5,371.9 725.2 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 5,371.9 698.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 5,371.9 671.5 597.0 74.6 597.0 74.6

268,595.0 102,592.5 79.2 102,671.7 10,459.9 9,663.2 31,941.2 13,278.6 42,401.1 22,941.8 4.5 79,729.9 30%

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,401.9 3,272.6 0.0 0.0 3,401.9 3,272.6

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 4,233.2 3,915.7 794.8 735.2 5,028.0 4,650.9

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,870.8 3,441.1 989.0 879.2 4,859.8 4,320.3

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 904.4 773.3 904.4 773.3

R 9 5 0.822 1.000 5,371.9 4,415.7 597.0 490.7 597.0 490.7

R 10 6 0.790 1.000 5,371.9 4,243.8 597.0 471.6 597.0 471.6

R 11 7 0.760 1.000 5,371.9 4,082.6 597.0 453.7 597.0 453.7

R 12 8 0.731 1.000 5,371.9 3,926.9 597.0 436.4 597.0 436.4

R 13 9 0.703 1.000 5,371.9 3,776.4 597.0 419.7 597.0 419.7

R 14 10 0.676 1.000 5,371.9 3,631.4 597.0 403.6 597.0 403.6

R 15 11 0.650 1.000 5,371.9 3,491.7 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 5,371.9 3,357.4 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 5,371.9 3,228.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 5,371.9 3,099.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 5,371.9 2,981.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 5,371.9 2,868.6 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 5,371.9 2,755.8 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 5,371.9 2,653.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 5,371.9 2,551.7 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 5,371.9 2,449.6 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 5,371.9 2,358.3 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 5,371.9 2,266.9 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 5,371.9 2,181.0 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 5,371.9 2,095.0 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 5,371.9 2,014.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 5,371.9 1,939.3 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 5,371.9 1,864.0 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 5,371.9 1,788.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 5,371.9 1,724.4 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 5,371.9 1,654.5 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 5,371.9 1,590.1 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 5,371.9 1,531.0 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 5,371.9 1,471.9 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 5,371.9 1,418.2 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 5,371.9 1,359.1 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 5,371.9 1,310.7 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 5,371.9 1,257.0 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 5,371.9 1,208.7 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 5,371.9 1,165.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 5,371.9 1,117.4 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 5,371.9 1,074.4 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 5,371.9 1,036.8 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 5,371.9 993.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 5,371.9 956.2 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 5,371.9 918.6 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 5,371.9 886.4 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 5,371.9 848.8 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 5,371.9 816.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 5,371.9 784.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 5,371.9 757.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 5,371.9 725.2 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 5,371.9 698.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 5,371.9 671.5 597.0 74.6 597.0 74.6

268,595.0 102,592.5 87.1 102,679.6 11,505.9 10,629.4 31,941.2 13,278.6 43,447.1 23,908.0 4.3 78,771.6 28%
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水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 2,783.3 2,677.5 0.0 0.0 2,783.3 2,677.5

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,463.6 3,203.8 794.8 735.2 4,258.4 3,939.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,167.0 2,815.5 989.0 879.2 4,156.0 3,694.7

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 904.4 773.3 904.4 773.3

R 9 5 0.822 1.000 5,371.9 4,415.7 597.0 490.7 597.0 490.7

R 10 6 0.790 1.000 5,371.9 4,243.8 597.0 471.6 597.0 471.6

R 11 7 0.760 1.000 5,371.9 4,082.6 597.0 453.7 597.0 453.7

R 12 8 0.731 1.000 5,371.9 3,926.9 597.0 436.4 597.0 436.4

R 13 9 0.703 1.000 5,371.9 3,776.4 597.0 419.7 597.0 419.7

R 14 10 0.676 1.000 5,371.9 3,631.4 597.0 403.6 597.0 403.6

R 15 11 0.650 1.000 5,371.9 3,491.7 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 5,371.9 3,357.4 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 5,371.9 3,228.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 5,371.9 3,099.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 5,371.9 2,981.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 5,371.9 2,868.6 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 5,371.9 2,755.8 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 5,371.9 2,653.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 5,371.9 2,551.7 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 5,371.9 2,449.6 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 5,371.9 2,358.3 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 5,371.9 2,266.9 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 5,371.9 2,181.0 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 5,371.9 2,095.0 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 5,371.9 2,014.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 5,371.9 1,939.3 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 5,371.9 1,864.0 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 5,371.9 1,788.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 5,371.9 1,724.4 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 5,371.9 1,654.5 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 5,371.9 1,590.1 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 5,371.9 1,531.0 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 5,371.9 1,471.9 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 5,371.9 1,418.2 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 5,371.9 1,359.1 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 5,371.9 1,310.7 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 5,371.9 1,257.0 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 5,371.9 1,208.7 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 5,371.9 1,165.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 5,371.9 1,117.4 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 5,371.9 1,074.4 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 5,371.9 1,036.8 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 5,371.9 993.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 5,371.9 956.2 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 5,371.9 918.6 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 5,371.9 886.4 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 5,371.9 848.8 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 5,371.9 816.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 5,371.9 784.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 5,371.9 757.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 5,371.9 725.2 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 5,371.9 698.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 5,371.9 671.5 597.0 74.6 597.0 74.6

268,595.0 102,592.5 71.3 102,663.8 9,413.9 8,696.8 31,941.2 13,278.6 41,355.1 21,975.4 4.7 80,688.4 32%
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水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（当面事業：工期＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 904.4 773.3 904.4 773.3

R 9 5 0.822 1.000 5,371.9 4,415.7 597.0 490.7 597.0 490.7

R 10 6 0.790 1.000 5,371.9 4,243.8 597.0 471.6 597.0 471.6

R 11 7 0.760 1.000 5,371.9 4,082.6 597.0 453.7 597.0 453.7

R 12 8 0.731 1.000 5,371.9 3,926.9 597.0 436.4 597.0 436.4

R 13 9 0.703 1.000 5,371.9 3,776.4 597.0 419.7 597.0 419.7

R 14 10 0.676 1.000 5,371.9 3,631.4 597.0 403.6 597.0 403.6

R 15 11 0.650 1.000 5,371.9 3,491.7 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 5,371.9 3,357.4 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 5,371.9 3,228.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 5,371.9 3,099.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 5,371.9 2,981.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 5,371.9 2,868.6 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 5,371.9 2,755.8 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 5,371.9 2,653.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 5,371.9 2,551.7 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 5,371.9 2,449.6 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 5,371.9 2,358.3 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 5,371.9 2,266.9 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 5,371.9 2,181.0 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 5,371.9 2,095.0 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 5,371.9 2,014.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 5,371.9 1,939.3 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 5,371.9 1,864.0 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 5,371.9 1,788.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 5,371.9 1,724.4 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 5,371.9 1,654.5 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 5,371.9 1,590.1 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 5,371.9 1,531.0 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 5,371.9 1,471.9 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 5,371.9 1,418.2 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 5,371.9 1,359.1 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 5,371.9 1,310.7 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 5,371.9 1,257.0 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 5,371.9 1,208.7 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 5,371.9 1,165.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 5,371.9 1,117.4 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 5,371.9 1,074.4 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 5,371.9 1,036.8 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 5,371.9 993.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 5,371.9 956.2 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 5,371.9 918.6 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 5,371.9 886.4 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 5,371.9 848.8 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 5,371.9 816.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 5,371.9 784.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 5,371.9 757.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 5,371.9 725.2 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 5,371.9 698.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 5,371.9 671.5 597.0 74.6 597.0 74.6

268,595.0 102,592.5 79.2 102,671.7 10,459.9 9,663.2 31,941.2 13,278.6 42,401.1 22,941.8 4.5 79,729.9 30%

施
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成
後
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間
（

５
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年
）

整

備
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（

R
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7

年
）

現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面事業：工期－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 5,371.9 4,593.0 904.4 773.3 904.4 773.3

R 9 5 0.822 1.000 5,371.9 4,415.7 597.0 490.7 597.0 490.7

R 10 6 0.790 1.000 5,371.9 4,243.8 597.0 471.6 597.0 471.6

R 11 7 0.760 1.000 5,371.9 4,082.6 597.0 453.7 597.0 453.7

R 12 8 0.731 1.000 5,371.9 3,926.9 597.0 436.4 597.0 436.4

R 13 9 0.703 1.000 5,371.9 3,776.4 597.0 419.7 597.0 419.7

R 14 10 0.676 1.000 5,371.9 3,631.4 597.0 403.6 597.0 403.6

R 15 11 0.650 1.000 5,371.9 3,491.7 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 5,371.9 3,357.4 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 5,371.9 3,228.5 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 5,371.9 3,099.6 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 5,371.9 2,981.4 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 5,371.9 2,868.6 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 5,371.9 2,755.8 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 5,371.9 2,653.7 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 5,371.9 2,551.7 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 5,371.9 2,449.6 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 5,371.9 2,358.3 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 5,371.9 2,266.9 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 5,371.9 2,181.0 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 5,371.9 2,095.0 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 5,371.9 2,014.5 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 5,371.9 1,939.3 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 5,371.9 1,864.0 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 5,371.9 1,788.8 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 5,371.9 1,724.4 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 5,371.9 1,654.5 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 5,371.9 1,590.1 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 5,371.9 1,531.0 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 5,371.9 1,471.9 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 5,371.9 1,418.2 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 5,371.9 1,359.1 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 5,371.9 1,310.7 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 5,371.9 1,257.0 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 5,371.9 1,208.7 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 5,371.9 1,165.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 5,371.9 1,117.4 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 5,371.9 1,074.4 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 5,371.9 1,036.8 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 5,371.9 993.8 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 5,371.9 956.2 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 5,371.9 918.6 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 5,371.9 886.4 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 5,371.9 848.8 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 5,371.9 816.5 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 5,371.9 784.3 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 5,371.9 757.4 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 5,371.9 725.2 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 5,371.9 698.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 5,371.9 671.5 597.0 74.6 597.0 74.6

268,595.0 102,592.5 79.2 102,671.7 10,459.9 9,663.2 31,941.2 13,278.6 42,401.1 22,941.8 4.5 79,729.9 30%

整
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期

間
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R
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年
）
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設
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成
後
の
評
価
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間
（

５
０
年
）

現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産＋10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 5,887.8 5,034.1 904.4 773.3 904.4 773.3

R 9 5 0.822 1.000 5,887.8 4,839.8 597.0 490.7 597.0 490.7

R 10 6 0.790 1.000 5,887.8 4,651.4 597.0 471.6 597.0 471.6

R 11 7 0.760 1.000 5,887.8 4,474.7 597.0 453.7 597.0 453.7

R 12 8 0.731 1.000 5,887.8 4,304.0 597.0 436.4 597.0 436.4

R 13 9 0.703 1.000 5,887.8 4,139.1 597.0 419.7 597.0 419.7

R 14 10 0.676 1.000 5,887.8 3,980.2 597.0 403.6 597.0 403.6

R 15 11 0.650 1.000 5,887.8 3,827.1 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 5,887.8 3,679.9 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 5,887.8 3,538.6 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 5,887.8 3,397.3 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 5,887.8 3,267.7 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 5,887.8 3,144.1 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 5,887.8 3,020.4 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 5,887.8 2,908.6 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 5,887.8 2,796.7 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 5,887.8 2,684.8 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 5,887.8 2,584.7 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 5,887.8 2,484.7 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 5,887.8 2,390.4 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 5,887.8 2,296.2 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 5,887.8 2,207.9 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 5,887.8 2,125.5 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 5,887.8 2,043.1 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 5,887.8 1,960.6 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 5,887.8 1,890.0 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 5,887.8 1,813.4 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 5,887.8 1,742.8 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 5,887.8 1,678.0 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 5,887.8 1,613.3 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 5,887.8 1,554.4 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 5,887.8 1,489.6 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 5,887.8 1,436.6 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 5,887.8 1,377.7 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 5,887.8 1,324.8 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 5,887.8 1,277.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 5,887.8 1,224.7 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 5,887.8 1,177.6 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 5,887.8 1,136.3 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 5,887.8 1,089.2 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 5,887.8 1,048.0 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 5,887.8 1,006.8 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 5,887.8 971.5 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 5,887.8 930.3 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 5,887.8 894.9 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 5,887.8 859.6 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 5,887.8 830.2 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 5,887.8 794.9 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 5,887.8 765.4 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 5,887.8 736.0 597.0 74.6 597.0 74.6

294,390.0 112,445.3 79.2 112,524.5 10,459.9 9,663.2 31,941.2 13,278.6 42,401.1 22,941.8 4.9 89,582.7 33%

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産－10％） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1 0.0 0.0 3,092.6 2,975.1

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 3,848.4 3,559.8 794.8 735.2 4,643.2 4,295.0

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 3,518.9 3,128.3 989.0 879.2 4,507.9 4,007.5

R 8 4 0.855 1.000 4,855.9 4,151.8 904.4 773.3 904.4 773.3

R 9 5 0.822 1.000 4,855.9 3,991.5 597.0 490.7 597.0 490.7

R 10 6 0.790 1.000 4,855.9 3,836.2 597.0 471.6 597.0 471.6

R 11 7 0.760 1.000 4,855.9 3,690.5 597.0 453.7 597.0 453.7

R 12 8 0.731 1.000 4,855.9 3,549.7 597.0 436.4 597.0 436.4

R 13 9 0.703 1.000 4,855.9 3,413.7 597.0 419.7 597.0 419.7

R 14 10 0.676 1.000 4,855.9 3,282.6 597.0 403.6 597.0 403.6

R 15 11 0.650 1.000 4,855.9 3,156.3 597.0 388.1 597.0 388.1

R 16 12 0.625 1.000 4,855.9 3,034.9 597.0 373.1 597.0 373.1

R 17 13 0.601 1.000 4,855.9 2,918.4 597.0 358.8 597.0 358.8

R 18 14 0.577 1.000 4,855.9 2,801.9 597.0 344.5 597.0 344.5

R 19 15 0.555 1.000 4,855.9 2,695.0 597.0 331.3 597.0 331.3

R 20 16 0.534 1.000 4,855.9 2,593.1 597.0 318.8 597.0 318.8

R 21 17 0.513 1.000 4,855.9 2,491.1 597.0 306.3 597.0 306.3

R 22 18 0.494 1.000 4,855.9 2,398.8 597.0 294.9 597.0 294.9

R 23 19 0.475 1.000 4,855.9 2,306.6 597.0 283.6 597.0 283.6

R 24 20 0.456 1.000 4,855.9 2,214.3 597.0 272.2 597.0 272.2

R 25 21 0.439 1.000 4,855.9 2,131.7 597.0 262.1 597.0 262.1

R 26 22 0.422 1.000 4,855.9 2,049.2 597.0 251.9 597.0 251.9

R 27 23 0.406 1.000 4,855.9 1,971.5 597.0 242.4 597.0 242.4

R 28 24 0.390 1.000 4,855.9 1,893.8 597.0 232.8 597.0 232.8

R 29 25 0.375 1.000 4,855.9 1,821.0 597.0 223.9 597.0 223.9

R 30 26 0.361 1.000 4,855.9 1,753.0 597.0 215.5 597.0 215.5

R 31 27 0.347 1.000 4,855.9 1,685.0 597.0 207.2 597.0 207.2

R 32 28 0.333 1.000 4,855.9 1,617.0 597.0 198.8 597.0 198.8

R 33 29 0.321 1.000 4,855.9 1,558.7 597.0 191.6 597.0 191.6

R 34 30 0.308 1.000 4,855.9 1,495.6 597.0 183.9 597.0 183.9

R 35 31 0.296 1.000 4,855.9 1,437.3 597.0 176.7 597.0 176.7

R 36 32 0.285 1.000 4,855.9 1,383.9 597.0 170.1 597.0 170.1

R 37 33 0.274 1.000 4,855.9 1,330.5 597.0 163.6 597.0 163.6

R 38 34 0.264 1.000 4,855.9 1,282.0 597.0 157.6 597.0 157.6

R 39 35 0.253 1.000 4,855.9 1,228.5 597.0 151.0 597.0 151.0

R 40 36 0.244 1.000 4,855.9 1,184.8 597.0 145.7 597.0 145.7

R 41 37 0.234 1.000 4,855.9 1,136.3 597.0 139.7 597.0 139.7

R 42 38 0.225 1.000 4,855.9 1,092.6 597.0 134.3 597.0 134.3

R 43 39 0.217 1.000 4,855.9 1,053.7 597.0 129.5 597.0 129.5

R 44 40 0.208 1.000 4,855.9 1,010.0 597.0 124.2 597.0 124.2

R 45 41 0.200 1.000 4,855.9 971.2 597.0 119.4 597.0 119.4

R 46 42 0.193 1.000 4,855.9 937.2 597.0 115.2 597.0 115.2

R 47 43 0.185 1.000 4,855.9 898.3 597.0 110.4 597.0 110.4

R 48 44 0.178 1.000 4,855.9 864.4 597.0 106.3 597.0 106.3

R 49 45 0.171 1.000 4,855.9 830.4 597.0 102.1 597.0 102.1

R 50 46 0.165 1.000 4,855.9 801.2 597.0 98.5 597.0 98.5

R 51 47 0.158 1.000 4,855.9 767.2 597.0 94.3 597.0 94.3

R 52 48 0.152 1.000 4,855.9 738.1 597.0 90.7 597.0 90.7

R 53 49 0.146 1.000 4,855.9 709.0 597.0 87.2 597.0 87.2

R 54 50 0.141 1.000 4,855.9 684.7 597.0 84.2 597.0 84.2

R 55 51 0.135 1.000 4,855.9 655.5 597.0 80.6 597.0 80.6

R 56 52 0.130 1.000 4,855.9 631.3 597.0 77.6 597.0 77.6

R 57 53 0.125 1.000 4,855.9 607.0 597.0 74.6 597.0 74.6

242,795.0 92,738.0 79.2 92,817.2 10,459.9 9,663.2 31,941.2 13,278.6 42,401.1 22,941.8 4.0 69,875.4 27%
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水系名：円山川水系 河川名：円山川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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47



48



49



50


