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整備中

整備済み

【凡例】

－１－

１．事業の概要

■ 事業概要、進捗状況等 ■ 位置図

 全国的な海上ネットワークを形成するうえで、我が国の沿岸航行の安全性を確保するため、全国的な配置を考慮して全国36
港が避難港※1に指定されている。

 京都府北西部から鳥取県東部を航行する船舶の荒天時における避難に必要な水域が不足している。

 柴山港においては、１００ＧＴ～１，０００ＧＴ※2の船舶を対象に、海難による損失を減少させることを目的として、荒天時に船舶
が避難できる静穏な海域を確保するため、泊地及び防波堤の整備を行う。

■ 整備目的

施設名 数量 事業期間 事業費 残事業費 進捗率

外防波堤（西） 450m S61～R12 330億円 94億円 72%

泊地（-6ｍ） 98,000㎡ H10～H12 16億円 0億円 100%

泊地（-7ｍ） 17,000㎡ H11～H12 2億円 0億円 100%

合計 ― S61～R12 348億円 94億円 73%

外防波堤(西)
450m

撮影：平成30年11月

泊地（-6m）

泊地（-7m）

※1 「避難港」 ： 暴風雨等に際し小型船舶が

避難のために停泊することを主たる目的と

し、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用

に供せられない港湾で、政令で定めるもの。

（港湾法第２条第９項）

平成29年度事業評価監視委員会より大きな変更無し

全国の避難港一覧 （港湾数：３６）
国土交通省ホームページ
全国避難港ポータルサイトより引用

※２ 「GT」：Gross tonnage (総トン数) 船の総容

積を表す指数
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２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

－２－

■ 柴山港周辺海域の航行船舶状況

■柴山港周辺を航行する船舶のうち、避泊対象船舶となる100～1,000GTの船舶は、約5,000隻/年が航行して
いる。

■柴山港沖を含む海域を航行する船舶に対し、同じエリア（京都府北西部から鳥取県東部）に存在する田後港
及び鳥取港とともに荒天時に静穏な避泊場所を確保している。

■柴山港沖を航行する内航船アンケート調査の結果、『予測に反して気象・海象条件が変化し、航行に危険を
感じたことがある、または支障が生じたことがある』という船舶は全体の約半数となっている。

＜避泊可能船舶・隻数＞
柴山港：100-500GT １隻

500-1,000GT １隻(整備中)

鳥取港：1,000-3,000GT １隻
田後港：100GT以下

平成29年度事業評価監視委員会より大きな変更無し

柴山港周辺を航行する100～1000GT船舶隻数※

※港湾統計流動量を基に近畿地方整備局が推計

柴山港沖合を航行した船舶へのアンケート調査結果
（内航船518隻を対象（271隻より回答）に令和４年度実施）



２．事業の必要性等に関する視点

平成28年1月13日
（ケミカルタンカー：498GT）
冬季風浪により避泊

■兵庫県北部・鳥取県沿岸の海
域（経ヶ岬～川尻岬）におい
て、年間約２０件の海難事故
が発生しており、近年ほぼ横
ばいで推移している。

■ 多発する海難事故への対応

●兵庫県北部・鳥取県沿岸における主な海難事例

平成29年4月3日
（ケミカルタンカー：481GT）
強風により避泊

平成28年12月13日
（貨物船：498GT）
強風により避泊

令和3年4月18日
（貨物船：392GT）
気圧配置による風浪により避泊

－３－

沿岸海域及び領海外における海難種類別発生件数
（経ケ岬～川尻岬）（海難審判所）

座礁した貨物船
［マリタイム・ガーデニア号］
（H2.1.25）

海難事故による油流出状況
［ナホトカ号］（H9.1.2）

■ 船舶の避泊実績

■柴山港周辺海域を航行する100～500GTの船舶を対象とした避泊水域整備後の実績は、過去約２０年間で
最大１４隻／年である。

川尻岬

平成9年1月2日
タンカー（ナホトカ号）
海難状況：折損・沈没
流出物：重油（6,240kl）

⑦

経ヶ岬④

平成9年4月3日
タンカー（オーソン号）
海難状況：座礁・沈没
流出物：重油（一部流出）

⑥

平成19年7月9日
貨物船（FAITH号）
海難状況：浸水・沈没
流出物：重油（一部流出）

⑤

平成14年3月31日
貨物船（アイガー号）
海難状況：衝突・沈没
流出物：C重油（99kl）

③

①
②

⑧

平成26年12月18日
貨物船（GLORIOUS 
PLUMERIA号）
海難状況：衝突
流出物：なし

昭和63年12月10日
ﾀﾝｶｰ（第一春日丸）
海難状況：浸水・沈没
流出物：重油（一部流出）

平成2年1月25日
貨物船（ﾏﾘﾀｲﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾆｱ号）
海難状況：乗揚
流出物：重油（918kl）

平成23年11月15日
貨物船（CABRERA号）
海難状況：衝突（錨索）
流出物：なし

平成29年度事業評価監視委員会より大きな変更無し
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種 別 Without時 Ｗｉｔｈ時

整備段階 着手前 第一段階（12函、L=360m） 第二段階（15函、L=450m） 【全体計画】

完成年度 － 令和９年度 令和１２年度

避泊可能隻数
100-500GT ０隻 ２隻 １隻

500-1,000GT ０隻 ０隻 １隻

外防波堤（西）の形状 －

避泊船舶配置

100-500GT：

500-1,000GT：

■本プロジェクト実施により、荒天時に安全な避泊を行うことが可能となり、海難による損失を回避することが可能となる。

■泊地（-7 m）においては、外防波堤（西）を360m整備した段階で100～500GT未満の１隻が避泊可能となる。さらに、450m整備

することにより静穏な海域が広がり、500～1,000GT未満の船舶が避泊可能となる。

２．事業の必要性等に関する視点

－４－

２）事業の整備効果【海難減少に伴う損失回避】

■ 防波堤、泊地の整備による海難損失の削減

■兵庫県北部・鳥取県の沿岸海域を航行する船舶の安定的な運航が可能となり、海上輸送の信頼性が向上。

■ その他の効果

外防波堤(西)

海難減少に伴う
損失回避便益
５５億円/年

海難減少に伴う
損失回避便益
３９億円/年

外防波堤(西)
360m(12函)

泊地(-7m)
100～500GT：1隻

泊地(-6m)
100～500GT：1隻

外防波堤(西)
450m(15函)

泊地(-7m)
500～1,000GT：1隻

泊地(-6m)
100～500GT：1隻

外防波堤(西)

平成29年度事業評価監視委員会より大きな変更無し



２．事業の必要性等に関する視点

－５－

３）事業の投資効果

■費用対効果分析を実施。
■便益（Ｂ）

「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成29年3月 国土交通省港湾局）に基づき「海難減少に伴
う損失回避便益」、「残存価値」について本プロジェクトの整備の有無それぞれについて推計し算出した。

■費用（Ｃ）
本プロジェクト整備に係る総事業費及び運営管理費を算出した。

■残事業

■算出条件

基準年 ：令和４年度
評価期間 ：供用開始後５０年間
現在価値算出のため
の社会割引率 ：４％
推計に用いた資料 ：港湾統計
適用した費用便益分
析マニュアル ：平成２９年３月版
事業費 ：３４８億円
運営管理費 ：５百万円／５年（防波堤）

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

■全体事業

便益（Ｂ）

海難減少に伴う
損失回避便益

残存価値 総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

1,345億円 3億円 1,348億円

1.7
費用（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

804億円 0.2億円 804億円

便益（Ｂ）

海難減少に伴う
損失回避便益

残存価値 総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

425億円 0.8億円 426億円

6.1
費用（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

69億円 0.2億円 69億円



３．事業進捗の見込みの視点

外防波堤（西）
延長

第一段階
L=360m（12函）

第二段階
L=450m（15函）

総便益（B） 1,089億円 1,348億円

総費用（C） 777億円 804億円

費用便益比
（B/C）

1.4 1.7

【外防波堤（西）の整備延長による便益比較】

－６－

第一段階（12函、L=360m） 第二段階（15函、L=450m）【全体計画】

外防波堤（西）
の形状

整備費用 309億円 348億円

損失回避便益 39億円/年 55億円/年

避泊船泊の

配置

100-500GT ：

500-1,000GT：

外防波堤(西)
360m(12函)

泊地(-7m)
100～500GT：1隻

泊地(-6m)
100～500GT：1隻

外防波堤(西)
450m(15函)

泊地(-7m)
500～1,000GT：1隻

泊地(-6m)
100～500GT：1隻

泊地(-6m),(-7m)
海難減少に伴う
損失回避便益

39億円/年

泊地(-6m),(-7m)
海難減少に伴う
損失回避便益

55億円/年

 全体計画（第二段階：15函、L=450m）は、泊地（-6m）に100-500GT=1隻、泊地（-7m）に500-1,000GT=1隻の避泊が可能。

 現時点では、全体計画に対して、泊地（-6m）の100-500GT=１隻の避泊水域を確保している。

 事業期間が長期にわたることから、整備効果を早期に発現させるため、泊地（-7m）においては、100-500GT=1隻の避泊
水域の確保を第一段階（12函、L=360m）とし、泊地（-6m）と併せて、100-500GT=2隻の避泊が可能となる。

 泊地の整備は完了し、外防波堤（西）においては７２％まで整備が進んでいる。残りの外防波堤（西）の整備においても、
令和１２年度完成に向け着実に推進し事業進捗を図る。

外防波堤(西) 外防波堤(西)
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450ｍ（15函）

整備完了（Ｒ１２）

360m（12函）

整備完了（Ｒ９）

■ ■泊地（-7ｍ）の便益

■ 泊地（-6ｍ）の便益

外防波堤（西）を450ｍ(15函)まで

整備することで、海難減少に伴う

船舶損失回避額が16億円/年増加



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

－７－

■コスト縮減対策

［製作方法 １～４号函］
→ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸで内外円筒を個別製作

［製作方法 ５号函～］
→製作ﾄﾞｯｸで内外円筒を一体化

約３割削減

１函当りの据付費等を含む工事費５．９億円縮減
（１９．９億円／函 → １４．０億円／函）

現在まで、二重円筒ケーソンの製作・据付工法について、コスト縮減を図ってきたところであり、今後も同様の
コスト縮減策を実施するとともに、技術の進展に伴う新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進
していく。



兵庫県知事 令和４年１０月２１日 土総第１１５１号

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

１ 事業継続の対応方針(原案)に異論はない。

２ 事業実施に当たっては、以下の意見に配慮し整備等を推進されたい。

・本事業は、避難港である柴山港の静穏水域を確保し、船舶の航行安全と港の利用促進に寄与するものであり、事業を継続

し、早期完成を図られたい。

・事業実施に当たっては、漁船の航行安全への影響、港内環境への影響について、地元住民・漁業関係者等と十分に協議

調整しながら進められたい。

５．関係自治体の意見

－８－

香美町長

柴山港は兵庫県北部、山陰海岸国立公園や山陰海岸ジオパークの中心に位置し、海岸線の入り組んだ自然豊かな天然の

良港で、但馬沿岸唯一の避難港として重要な役割を担っています。

周辺海域は、東日本～西日本～九州を結ぶ重要な航路であり、船舶が多く航行する海域ですが、気象・海象条件が非常に

厳しく、過去にも海難事故の多発した海域で、油の漂着など甚大な被害も受けています。

このような背景の中、柴山港の避難港整備は、船舶の安心・安全な航行を確保するだけでなく、日本海の自然や豊富な資源

を守ることにつながり、本町の基幹産業である漁業、観光業の発展に寄与することと期待しています。

今後の事業の実施にあたっては、引き続き地元住民、漁業関係者の意見を十分検討いただき、地元漁船の安全確保、港内

の静穏確保・環境保全等十分に配慮いただき事業完了に向けて取り組んでいただきたいと考えます。



６．対応方針（原案）

－９－

事 業 継 続

柴山港柴山地区避難港整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業進
捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。引き続き、事業を推進し、早
期の供用を目指すことが適切である。

１）事業の必要性等に関する視点

■本プロジェクト実施により、荒天時に安全な避泊を行うことが可能となり、海難による損失を回避
することが可能となる。

■本プロジェクト実施により、兵庫県北部・鳥取県の沿岸海域を航行する船舶の安定的な運航が可
能となり、海上輸送の信頼性が向上する。

２）事業進捗の見込みの視点

■泊地の整備は完了しており、外防波堤（西）は72％まで整備が進んでいる。残りの外防波堤（西）
の整備についても、令和12年度完成に向け着実に推進し事業進捗を図る。
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Ｎｏ．１１ 
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事業評価監視委員会 

令和４年度第３回 



【資料 1-1】 

1 
 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.7% NPV= 544 億円

B/C= 1.68

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

1986 0.75 0.75  -0.75 1986 4.10 3.08 3.08 -3.08

1987 2.18 2.18  -2.18 1987 3.95 8.61 8.61 -8.61

1988 4.39 4.39  -4.39 1988 3.79 16.64 16.64 -16.64

1989 6.71 6.71  -6.71 1989 3.65 24.49 24.49 -24.49

1990 6.47 6.47  -6.47 1990 3.51 22.71 22.71 -22.71

1991 7.37 7.37  -7.37 1991 3.37 24.84 24.84 -24.84

1992 8.66 8.66  -8.66 1992 3.24 28.06 28.06 -28.06

1993 27.44 27.44  -27.44 1993 3.12 85.61 85.61 -85.61

1994 18.07 18.07  -18.07 1994 3.00 54.21 54.21 -54.21

1995 22.47 22.47  -22.47 1995 2.88 64.71 64.71 -64.71

1996 23.39 23.39  -23.39 1996 2.77 64.79 64.79 -64.79

1997 14.49 14.49  -14.49 1997 2.67 38.69 38.69 -38.69

1998 18.24 18.24  -18.24 1998 2.56 46.69 46.69 -46.69

1999 9.27 9.27  -9.27 1999 2.46 22.80 22.80 -22.80

2000 8.35 8.35  -8.35 2000 2.37 19.79 19.79 -19.79

2001 8.51 8.51 18.61  18.61 10.10 2001 2.28 19.40 19.40 42.43 42.43 23.03

2002 7.70 7.70 18.61  18.61 10.91 2002 2.19 16.86 16.86 40.76 40.76 23.90

2003 7.54 7.54 4.14  4.14 -3.40 2003 2.11 15.91 15.91 8.74 8.74 -7.17

2004 7.01 7.01 28.95  28.95 21.94 2004 2.03 14.23 14.23 58.77 58.77 44.54

2005 9.14 9.14 14.48  14.48 5.34 2005 1.95 17.82 17.82 28.24 28.24 10.42

2006 8.57 8.57 18.61  18.61 10.04 2006 1.87 16.03 16.03 34.80 34.80 18.77

2007 8.45 8.45 2.07  2.07 -6.38 2007 1.80 15.21 15.21 3.73 3.73 -11.48

2008 7.43 7.43 10.34  10.34 2.91 2008 1.73 12.85 12.85 17.89 17.89 5.04

2009 8.17 8.17 2.07  2.07 -6.10 2009 1.67 13.64 13.64 3.46 3.46 -10.18

2010 5.39 5.39 18.61  18.61 13.22 2010 1.60 8.62 8.62 29.78 29.78 21.16

2011 3.91 3.91  -3.91 2011 1.54 6.02 6.02 -6.02

2012 7.09 7.09 4.14  4.14 -2.95 2012 1.48 10.49 10.49 6.13 6.13 -4.36

2013 3.81 3.81 2.07  2.07 -1.74 2013 1.42 5.41 5.41 2.94 2.94 -2.47

2014 4.50 4.50 6.20  6.20 1.70 2014 1.37 6.17 6.17 8.49 8.49 2.32

2015 4.04 4.04  -4.04 2015 1.32 5.33 5.33 -5.33

2016 2.73 2.73 6.20  6.20 3.47 2016 1.27 3.47 3.47 7.87 7.87 4.40

2017 3.35 3.35 6.20  6.20 2.85 2017 1.22 4.09 4.09 7.56 7.56 3.47

2018 5.06 5.06  -5.06 2018 1.17 5.92 5.92 -5.92

2019 2.09 2.09  -2.09 2019 1.12 2.34 2.34 -2.34

2020 3.00 3.00 2.07  2.07 -0.93 2020 1.08 3.24 3.24 2.24 2.24 -1.00

2021 3.98 3.98 4.14  4.14 0.16 2021 1.04 4.14 4.14 4.31 4.31 0.17

2022 1.53 1.53 4.14  4.14 2.61 2022 1.00 1.53 1.53 4.14 4.14 2.61

2023 1.53 1.53 8.27  8.27 6.74 2023 0.96 1.47 1.47 7.94 7.94 6.47

2024 11.77 11.77 12.41  12.41 0.64 2024 0.92 10.83 10.83 11.42 11.42 0.59

2025 11.77 11.77 16.55  16.55 4.78 2025 0.89 10.48 10.48 14.73 14.73 4.25

2026 11.77 11.77 20.68  20.68 8.91 2026 0.85 10.00 10.00 17.58 17.58 7.58

2027 11.77 11.77 24.82  24.82 13.05 2027 0.82 9.65 9.65 20.35 20.35 10.70

2028 11.77 11.77 39.67  39.67 27.90 2028 0.79 9.30 9.30 31.34 31.34 22.04

2029 11.77 11.77 39.67  39.67 27.90 2029 0.76 8.95 8.95 30.15 30.15 21.20

2030 11.77 11.77 39.67  39.67 27.90 2030 0.73 8.59 8.59 28.96 28.96 20.37

2031 1 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2031 1 0.70 0.00 19.83 18.94 38.77 38.77

2032 2 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2032 2 0.68 0.00 19.26 18.39 37.65 37.65

2033 3 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2033 3 0.65 0.00 18.41 17.58 35.99 35.99

2034 4 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2034 4 0.62 0.00 17.56 16.77 34.33 34.33

2035 5 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2035 5 0.60 0.03 0.03 17.00 16.23 33.23 33.20

2036 6 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2036 6 0.58 0.00 16.43 15.69 32.12 32.12

2037 7 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2037 7 0.56 0.00 15.86 15.15 31.01 31.01

2038 8 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2038 8 0.53 0.00 15.01 14.34 29.35 29.35

2039 9 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2039 9 0.51 0.00 14.45 13.80 28.25 28.25

2040 10 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2040 10 0.49 0.02 0.02 13.88 13.25 27.13 27.11

2041 11 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2041 11 0.47 0.00 13.32 12.71 26.03 26.03

2042 12 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2042 12 0.46 0.00 13.03 12.44 25.47 25.47

2043 13 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2043 13 0.44 0.00 12.47 11.90 24.37 24.37

2044 14 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2044 14 0.42 0.00 11.90 11.36 23.26 23.26

2045 15 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2045 15 0.41 0.02 0.02 11.62 11.09 22.71 22.69

2046 16 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2046 16 0.39 0.00 11.05 10.55 21.60 21.60

2047 17 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2047 17 0.38 0.00 10.77 10.28 21.05 21.05

2048 18 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2048 18 0.36 0.00 10.20 9.74 19.94 19.94

2049 19 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2049 19 0.35 0.00 9.92 9.47 19.39 19.39

2050 20 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2050 20 0.33 0.02 0.02 9.35 8.93 18.28 18.26

2051 21 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2051 21 0.32 0.00 9.07 8.66 17.73 17.73

2052 22 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2052 22 0.31 0.00 8.78 8.39 17.17 17.17

2053 23 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2053 23 0.30 0.00 8.50 8.12 16.62 16.62

2054 24 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2054 24 0.29 0.00 8.22 7.84 16.06 16.06

2055 25 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2055 25 0.27 0.01 0.01 7.65 7.30 14.95 14.94

2056 26 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2056 26 0.26 0.00 7.37 7.03 14.40 14.40

2057 27 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2057 27 0.25 0.00 7.08 6.76 13.84 13.84

2058 28 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2058 28 0.24 0.00 6.80 6.49 13.29 13.29

2059 29 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2059 29 0.23 0.00 6.52 6.22 12.74 12.74

2060 30 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2060 30 0.23 0.01 0.01 6.52 6.22 12.74 12.73

2061 31 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2061 31 0.22 0.00 6.23 5.95 12.18 12.18

2062 32 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2062 32 0.21 0.00 5.95 5.68 11.63 11.63

2063 33 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2063 33 0.20 0.00 5.67 5.41 11.08 11.08

2064 34 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2064 34 0.19 0.00 5.38 5.14 10.52 10.52

2065 35 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.38 5.14 10.52 10.51

2066 36 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2066 36 0.18 0.00 5.10 4.87 9.97 9.97

2067 37 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2067 37 0.17 0.00 4.82 4.60 9.42 9.42

2068 38 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2068 38 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2069 39 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2069 39 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2070 40 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.25 4.06 8.31 8.30

2071 41 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2071 41 0.15 0.00 4.25 4.06 8.31 8.31

2072 42 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2072 42 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2073 43 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2073 43 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2074 44 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2074 44 0.13 0.00 3.68 3.52 7.20 7.20

2075 45 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.68 3.52 7.20 7.19

2076 46 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2076 46 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2077 47 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2077 47 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2078 48 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2078 48 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2079 49 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2079 49 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2080 50 0.05 0.05 28.33 27.05 34.11 89.49 89.44 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.83 2.71 3.41 8.95 8.94

385.17 0.50 385.67 1,789.89 1,352.50 34.11 3,176.50 2,790.83 803.7 0.2 803.9 919.8 425.0 3.4 1,348.3 544.4合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【事業全体】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.9% NPV= 648 億円

B/C= 1.81

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

1986 0.75 0.75  -0.75 1986 4.10 3.08 3.08 -3.08

1987 2.18 2.18  -2.18 1987 3.95 8.61 8.61 -8.61

1988 4.39 4.39  -4.39 1988 3.79 16.64 16.64 -16.64

1989 6.71 6.71  -6.71 1989 3.65 24.49 24.49 -24.49

1990 6.47 6.47  -6.47 1990 3.51 22.71 22.71 -22.71

1991 7.37 7.37  -7.37 1991 3.37 24.84 24.84 -24.84

1992 8.66 8.66  -8.66 1992 3.24 28.06 28.06 -28.06

1993 27.44 27.44  -27.44 1993 3.12 85.61 85.61 -85.61

1994 18.07 18.07  -18.07 1994 3.00 54.21 54.21 -54.21

1995 22.47 22.47  -22.47 1995 2.88 64.71 64.71 -64.71

1996 23.39 23.39  -23.39 1996 2.77 64.79 64.79 -64.79

1997 14.49 14.49  -14.49 1997 2.67 38.69 38.69 -38.69

1998 18.24 18.24  -18.24 1998 2.56 46.69 46.69 -46.69

1999 9.27 9.27  -9.27 1999 2.46 22.80 22.80 -22.80

2000 8.35 8.35  -8.35 2000 2.37 19.79 19.79 -19.79

2001 8.51 8.51 18.61  18.61 10.10 2001 2.28 19.40 19.40 42.43 42.43 23.03

2002 7.70 7.70 18.61  18.61 10.91 2002 2.19 16.86 16.86 40.76 40.76 23.90

2003 7.54 7.54 4.14  4.14 -3.40 2003 2.11 15.91 15.91 8.74 8.74 -7.17

2004 7.01 7.01 28.95  28.95 21.94 2004 2.03 14.23 14.23 58.77 58.77 44.54

2005 9.14 9.14 14.48  14.48 5.34 2005 1.95 17.82 17.82 28.24 28.24 10.42

2006 8.57 8.57 18.61  18.61 10.04 2006 1.87 16.03 16.03 34.80 34.80 18.77

2007 8.45 8.45 2.07  2.07 -6.38 2007 1.80 15.21 15.21 3.73 3.73 -11.48

2008 7.43 7.43 10.34  10.34 2.91 2008 1.73 12.85 12.85 17.89 17.89 5.04

2009 8.17 8.17 2.07  2.07 -6.10 2009 1.67 13.64 13.64 3.46 3.46 -10.18

2010 5.39 5.39 18.61  18.61 13.22 2010 1.60 8.62 8.62 29.78 29.78 21.16

2011 3.91 3.91  -3.91 2011 1.54 6.02 6.02 -6.02

2012 7.09 7.09 4.14  4.14 -2.95 2012 1.48 10.49 10.49 6.13 6.13 -4.36

2013 3.81 3.81 2.07  2.07 -1.74 2013 1.42 5.41 5.41 2.94 2.94 -2.47

2014 4.50 4.50 6.20  6.20 1.70 2014 1.37 6.17 6.17 8.49 8.49 2.32

2015 4.04 4.04  -4.04 2015 1.32 5.33 5.33 -5.33

2016 2.73 2.73 6.20  6.20 3.47 2016 1.27 3.47 3.47 7.87 7.87 4.40

2017 3.35 3.35 6.20  6.20 2.85 2017 1.22 4.09 4.09 7.56 7.56 3.47

2018 5.06 5.06  -5.06 2018 1.17 5.92 5.92 -5.92

2019 2.09 2.09  -2.09 2019 1.12 2.34 2.34 -2.34

2020 3.00 3.00 2.07  2.07 -0.93 2020 1.08 3.24 3.24 2.24 2.24 -1.00

2021 3.98 3.98 4.14  4.14 0.16 2021 1.04 4.14 4.14 4.31 4.31 0.17

2022 1.53 1.53 4.14  4.14 2.61 2022 1.00 1.53 1.53 4.14 4.14 2.61

2023 1.53 1.53 9.10  9.10 7.57 2023 0.96 1.47 1.47 8.74 8.74 7.27

2024 11.77 11.77 13.65  13.65 1.88 2024 0.92 10.83 10.83 12.56 12.56 1.73

2025 11.77 11.77 18.20  18.20 6.43 2025 0.89 10.48 10.48 16.20 16.20 5.72

2026 11.77 11.77 22.75  22.75 10.98 2026 0.85 10.00 10.00 19.34 19.34 9.34

2027 11.77 11.77 27.30  27.30 15.53 2027 0.82 9.65 9.65 22.39 22.39 12.74

2028 11.77 11.77 43.63  43.63 31.86 2028 0.79 9.30 9.30 34.47 34.47 25.17

2029 11.77 11.77 43.63  43.63 31.86 2029 0.76 8.95 8.95 33.16 33.16 24.21

2030 11.77 11.77 43.63  43.63 31.86 2030 0.73 8.59 8.59 31.85 31.85 23.26

2031 1 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2031 1 0.70 0.00 21.82 20.83 42.65 42.65

2032 2 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2032 2 0.68 0.00 21.20 20.24 41.44 41.44

2033 3 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2033 3 0.65 0.00 20.26 19.34 39.60 39.60

2034 4 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2034 4 0.62 0.00 19.33 18.45 37.78 37.78

2035 5 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2035 5 0.60 0.03 0.03 18.70 17.86 36.56 36.53

2036 6 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2036 6 0.58 0.00 18.08 17.26 35.34 35.34

2037 7 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2037 7 0.56 0.00 17.46 16.67 34.13 34.13

2038 8 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2038 8 0.53 0.00 16.52 15.77 32.29 32.29

2039 9 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2039 9 0.51 0.00 15.90 15.18 31.08 31.08

2040 10 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2040 10 0.49 0.02 0.02 15.27 14.58 29.85 29.83

2041 11 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2041 11 0.47 0.00 14.65 13.99 28.64 28.64

2042 12 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2042 12 0.46 0.00 14.34 13.69 28.03 28.03

2043 13 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2043 13 0.44 0.00 13.71 13.09 26.80 26.80

2044 14 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2044 14 0.42 0.00 13.09 12.50 25.59 25.59

2045 15 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2045 15 0.41 0.02 0.02 12.78 12.20 24.98 24.96

2046 16 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2046 16 0.39 0.00 12.16 11.61 23.77 23.77

2047 17 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2047 17 0.38 0.00 11.84 11.31 23.15 23.15

2048 18 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2048 18 0.36 0.00 11.22 10.71 21.93 21.93

2049 19 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2049 19 0.35 0.00 10.91 10.42 21.33 21.33

2050 20 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2050 20 0.33 0.02 0.02 10.29 9.82 20.11 20.09

2051 21 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2051 21 0.32 0.00 9.97 9.52 19.49 19.49

2052 22 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2052 22 0.31 0.00 9.66 9.23 18.89 18.89

2053 23 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2053 23 0.30 0.00 9.35 8.93 18.28 18.28

2054 24 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2054 24 0.29 0.00 9.04 8.63 17.67 17.67

2055 25 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2055 25 0.27 0.01 0.01 8.42 8.04 16.46 16.45

2056 26 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2056 26 0.26 0.00 8.10 7.74 15.84 15.84

2057 27 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2057 27 0.25 0.00 7.79 7.44 15.23 15.23

2058 28 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2058 28 0.24 0.00 7.48 7.14 14.62 14.62

2059 29 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2059 29 0.23 0.00 7.17 6.84 14.01 14.01

2060 30 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2060 30 0.23 0.01 0.01 7.17 6.84 14.01 14.00

2061 31 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2061 31 0.22 0.00 6.86 6.55 13.41 13.41

2062 32 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2062 32 0.21 0.00 6.55 6.25 12.80 12.80

2063 33 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2063 33 0.20 0.00 6.23 5.95 12.18 12.18

2064 34 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2064 34 0.19 0.00 5.92 5.65 11.57 11.57

2065 35 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.92 5.65 11.57 11.56

2066 36 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2066 36 0.18 0.00 5.61 5.36 10.97 10.97

2067 37 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2067 37 0.17 0.00 5.30 5.06 10.36 10.36

2068 38 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2068 38 0.16 0.00 4.99 4.76 9.75 9.75

2069 39 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2069 39 0.16 0.00 4.99 4.76 9.75 9.75

2070 40 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.68 4.46 9.14 9.13

2071 41 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2071 41 0.15 0.00 4.68 4.46 9.14 9.14

2072 42 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2072 42 0.14 0.00 4.36 4.17 8.53 8.53

2073 43 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2073 43 0.14 0.00 4.36 4.17 8.53 8.53

2074 44 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2074 44 0.13 0.00 4.05 3.87 7.92 7.92

2075 45 0.05 0.05 31.17 29.76  60.93 60.88 2075 45 0.13 0.01 0.01 4.05 3.87 7.92 7.91

2076 46 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2076 46 0.12 0.00 3.74 3.57 7.31 7.31

2077 47 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2077 47 0.12 0.00 3.74 3.57 7.31 7.31

2078 48 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2078 48 0.11 0.00 3.43 3.27 6.70 6.70

2079 49 0.00 31.17 29.76  60.93 60.93 2079 49 0.11 0.00 3.43 3.27 6.70 6.70

2080 50 0.05 0.05 31.17 29.76 37.52 98.45 98.40 2080 50 0.10 0.01 0.01 3.12 2.98 3.75 9.85 9.84

385.17 0.50 385.67 1,952.04 1,488.00 37.52 3,477.56 3,091.89 803.7 0.2 803.9 980.7 467.5 3.8 1,452.0 648.1合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【事業全体】（需要+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料 1-3】 

3 
 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.4% NPV= 441 億円

B/C= 1.55

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

1986 0.75 0.75  -0.75 1986 4.10 3.08 3.08 -3.08

1987 2.18 2.18  -2.18 1987 3.95 8.61 8.61 -8.61

1988 4.39 4.39  -4.39 1988 3.79 16.64 16.64 -16.64

1989 6.71 6.71  -6.71 1989 3.65 24.49 24.49 -24.49

1990 6.47 6.47  -6.47 1990 3.51 22.71 22.71 -22.71

1991 7.37 7.37  -7.37 1991 3.37 24.84 24.84 -24.84

1992 8.66 8.66  -8.66 1992 3.24 28.06 28.06 -28.06

1993 27.44 27.44  -27.44 1993 3.12 85.61 85.61 -85.61

1994 18.07 18.07  -18.07 1994 3.00 54.21 54.21 -54.21

1995 22.47 22.47  -22.47 1995 2.88 64.71 64.71 -64.71

1996 23.39 23.39  -23.39 1996 2.77 64.79 64.79 -64.79

1997 14.49 14.49  -14.49 1997 2.67 38.69 38.69 -38.69

1998 18.24 18.24  -18.24 1998 2.56 46.69 46.69 -46.69

1999 9.27 9.27  -9.27 1999 2.46 22.80 22.80 -22.80

2000 8.35 8.35  -8.35 2000 2.37 19.79 19.79 -19.79

2001 8.51 8.51 18.61  18.61 10.10 2001 2.28 19.40 19.40 42.43 42.43 23.03

2002 7.70 7.70 18.61  18.61 10.91 2002 2.19 16.86 16.86 40.76 40.76 23.90

2003 7.54 7.54 4.14  4.14 -3.40 2003 2.11 15.91 15.91 8.74 8.74 -7.17

2004 7.01 7.01 28.95  28.95 21.94 2004 2.03 14.23 14.23 58.77 58.77 44.54

2005 9.14 9.14 14.48  14.48 5.34 2005 1.95 17.82 17.82 28.24 28.24 10.42

2006 8.57 8.57 18.61  18.61 10.04 2006 1.87 16.03 16.03 34.80 34.80 18.77

2007 8.45 8.45 2.07  2.07 -6.38 2007 1.80 15.21 15.21 3.73 3.73 -11.48

2008 7.43 7.43 10.34  10.34 2.91 2008 1.73 12.85 12.85 17.89 17.89 5.04

2009 8.17 8.17 2.07  2.07 -6.10 2009 1.67 13.64 13.64 3.46 3.46 -10.18

2010 5.39 5.39 18.61  18.61 13.22 2010 1.60 8.62 8.62 29.78 29.78 21.16

2011 3.91 3.91  -3.91 2011 1.54 6.02 6.02 -6.02

2012 7.09 7.09 4.14  4.14 -2.95 2012 1.48 10.49 10.49 6.13 6.13 -4.36

2013 3.81 3.81 2.07  2.07 -1.74 2013 1.42 5.41 5.41 2.94 2.94 -2.47

2014 4.50 4.50 6.20  6.20 1.70 2014 1.37 6.17 6.17 8.49 8.49 2.32

2015 4.04 4.04  -4.04 2015 1.32 5.33 5.33 -5.33

2016 2.73 2.73 6.20  6.20 3.47 2016 1.27 3.47 3.47 7.87 7.87 4.40

2017 3.35 3.35 6.20  6.20 2.85 2017 1.22 4.09 4.09 7.56 7.56 3.47

2018 5.06 5.06  -5.06 2018 1.17 5.92 5.92 -5.92

2019 2.09 2.09  -2.09 2019 1.12 2.34 2.34 -2.34

2020 3.00 3.00 2.07  2.07 -0.93 2020 1.08 3.24 3.24 2.24 2.24 -1.00

2021 3.98 3.98 4.14  4.14 0.16 2021 1.04 4.14 4.14 4.31 4.31 0.17

2022 1.53 1.53 4.14  4.14 2.61 2022 1.00 1.53 1.53 4.14 4.14 2.61

2023 1.53 1.53 7.45  7.45 5.92 2023 0.96 1.47 1.47 7.15 7.15 5.68

2024 11.77 11.77 11.17  11.17 -0.60 2024 0.92 10.83 10.83 10.28 10.28 -0.55

2025 11.77 11.77 14.89  14.89 3.12 2025 0.89 10.48 10.48 13.25 13.25 2.77

2026 11.77 11.77 18.61  18.61 6.84 2026 0.85 10.00 10.00 15.82 15.82 5.82

2027 11.77 11.77 22.34  22.34 10.57 2027 0.82 9.65 9.65 18.32 18.32 8.67

2028 11.77 11.77 35.70  35.70 23.93 2028 0.79 9.30 9.30 28.20 28.20 18.90

2029 11.77 11.77 35.70  35.70 23.93 2029 0.76 8.95 8.95 27.13 27.13 18.18

2030 11.77 11.77 35.70  35.70 23.93 2030 0.73 8.59 8.59 26.06 26.06 17.47

2031 1 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2031 1 0.70 0.00 17.85 17.05 34.90 34.90

2032 2 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2032 2 0.68 0.00 17.34 16.56 33.90 33.90

2033 3 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2033 3 0.65 0.00 16.58 15.83 32.41 32.41

2034 4 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2034 4 0.62 0.00 15.81 15.10 30.91 30.91

2035 5 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2035 5 0.60 0.03 0.03 15.30 14.61 29.91 29.88

2036 6 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2036 6 0.58 0.00 14.79 14.12 28.91 28.91

2037 7 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2037 7 0.56 0.00 14.28 13.64 27.92 27.92

2038 8 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2038 8 0.53 0.00 13.52 12.91 26.43 26.43

2039 9 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2039 9 0.51 0.00 13.01 12.42 25.43 25.43

2040 10 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2040 10 0.49 0.02 0.02 12.50 11.93 24.43 24.41

2041 11 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2041 11 0.47 0.00 11.99 11.44 23.43 23.43

2042 12 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2042 12 0.46 0.00 11.73 11.20 22.93 22.93

2043 13 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2043 13 0.44 0.00 11.22 10.71 21.93 21.93

2044 14 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2044 14 0.42 0.00 10.71 10.23 20.94 20.94

2045 15 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2045 15 0.41 0.02 0.02 10.46 9.98 20.44 20.42

2046 16 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2046 16 0.39 0.00 9.95 9.50 19.45 19.45

2047 17 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2047 17 0.38 0.00 9.69 9.25 18.94 18.94

2048 18 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2048 18 0.36 0.00 9.18 8.77 17.95 17.95

2049 19 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2049 19 0.35 0.00 8.93 8.52 17.45 17.45

2050 20 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2050 20 0.33 0.02 0.02 8.42 8.04 16.46 16.44

2051 21 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2051 21 0.32 0.00 8.16 7.79 15.95 15.95

2052 22 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2052 22 0.31 0.00 7.91 7.55 15.46 15.46

2053 23 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2053 23 0.30 0.00 7.65 7.31 14.96 14.96

2054 24 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2054 24 0.29 0.00 7.40 7.06 14.46 14.46

2055 25 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2055 25 0.27 0.01 0.01 6.89 6.57 13.46 13.45

2056 26 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2056 26 0.26 0.00 6.63 6.33 12.96 12.96

2057 27 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2057 27 0.25 0.00 6.38 6.09 12.47 12.47

2058 28 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2058 28 0.24 0.00 6.12 5.84 11.96 11.96

2059 29 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2059 29 0.23 0.00 5.87 5.60 11.47 11.47

2060 30 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2060 30 0.23 0.01 0.01 5.87 5.60 11.47 11.46

2061 31 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2061 31 0.22 0.00 5.61 5.36 10.97 10.97

2062 32 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2062 32 0.21 0.00 5.36 5.11 10.47 10.47

2063 33 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2063 33 0.20 0.00 5.10 4.87 9.97 9.97

2064 34 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2064 34 0.19 0.00 4.85 4.63 9.48 9.48

2065 35 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2065 35 0.19 0.01 0.01 4.85 4.63 9.48 9.47

2066 36 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2066 36 0.18 0.00 4.59 4.38 8.97 8.97

2067 37 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2067 37 0.17 0.00 4.34 4.14 8.48 8.48

2068 38 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2068 38 0.16 0.00 4.08 3.90 7.98 7.98

2069 39 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2069 39 0.16 0.00 4.08 3.90 7.98 7.98

2070 40 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2070 40 0.15 0.01 0.01 3.83 3.65 7.48 7.47

2071 41 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2071 41 0.15 0.00 3.83 3.65 7.48 7.48

2072 42 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2072 42 0.14 0.00 3.57 3.41 6.98 6.98

2073 43 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2073 43 0.14 0.00 3.57 3.41 6.98 6.98

2074 44 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2074 44 0.13 0.00 3.32 3.17 6.49 6.49

2075 45 0.05 0.05 25.50 24.35  49.85 49.80 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.32 3.17 6.49 6.48

2076 46 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2076 46 0.12 0.00 3.06 2.92 5.98 5.98

2077 47 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2077 47 0.12 0.00 3.06 2.92 5.98 5.98

2078 48 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2078 48 0.11 0.00 2.81 2.68 5.49 5.49

2079 49 0.00 25.50 24.35  49.85 49.85 2079 49 0.11 0.00 2.81 2.68 5.49 5.49

2080 50 0.05 0.05 25.50 24.35 30.70 80.55 80.50 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.55 2.44 3.07 8.06 8.05

385.17 0.50 385.67 1,628.21 1,217.50 30.70 2,876.41 2,490.74 803.7 0.2 803.9 859.2 382.6 3.1 1,244.9 441.0合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【事業全体】（需要-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料 1-4】 

4 
 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.6% NPV= 537 億円

B/C= 1.66

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

1986 0.75 0.75  -0.75 1986 4.10 3.08 3.08 -3.08

1987 2.18 2.18  -2.18 1987 3.95 8.61 8.61 -8.61

1988 4.39 4.39  -4.39 1988 3.79 16.64 16.64 -16.64

1989 6.71 6.71  -6.71 1989 3.65 24.49 24.49 -24.49

1990 6.47 6.47  -6.47 1990 3.51 22.71 22.71 -22.71

1991 7.37 7.37  -7.37 1991 3.37 24.84 24.84 -24.84

1992 8.66 8.66  -8.66 1992 3.24 28.06 28.06 -28.06

1993 27.44 27.44  -27.44 1993 3.12 85.61 85.61 -85.61

1994 18.07 18.07  -18.07 1994 3.00 54.21 54.21 -54.21

1995 22.47 22.47  -22.47 1995 2.88 64.71 64.71 -64.71

1996 23.39 23.39  -23.39 1996 2.77 64.79 64.79 -64.79

1997 14.49 14.49  -14.49 1997 2.67 38.69 38.69 -38.69

1998 18.24 18.24  -18.24 1998 2.56 46.69 46.69 -46.69

1999 9.27 9.27  -9.27 1999 2.46 22.80 22.80 -22.80

2000 8.35 8.35  -8.35 2000 2.37 19.79 19.79 -19.79

2001 8.51 8.51 18.61  18.61 10.10 2001 2.28 19.40 19.40 42.43 42.43 23.03

2002 7.70 7.70 18.61  18.61 10.91 2002 2.19 16.86 16.86 40.76 40.76 23.90

2003 7.54 7.54 4.14  4.14 -3.40 2003 2.11 15.91 15.91 8.74 8.74 -7.17

2004 7.01 7.01 28.95  28.95 21.94 2004 2.03 14.23 14.23 58.77 58.77 44.54

2005 9.14 9.14 14.48  14.48 5.34 2005 1.95 17.82 17.82 28.24 28.24 10.42

2006 8.57 8.57 18.61  18.61 10.04 2006 1.87 16.03 16.03 34.80 34.80 18.77

2007 8.45 8.45 2.07  2.07 -6.38 2007 1.80 15.21 15.21 3.73 3.73 -11.48

2008 7.43 7.43 10.34  10.34 2.91 2008 1.73 12.85 12.85 17.89 17.89 5.04

2009 8.17 8.17 2.07  2.07 -6.10 2009 1.67 13.64 13.64 3.46 3.46 -10.18

2010 5.39 5.39 18.61  18.61 13.22 2010 1.60 8.62 8.62 29.78 29.78 21.16

2011 3.91 3.91  -3.91 2011 1.54 6.02 6.02 -6.02

2012 7.09 7.09 4.14  4.14 -2.95 2012 1.48 10.49 10.49 6.13 6.13 -4.36

2013 3.81 3.81 2.07  2.07 -1.74 2013 1.42 5.41 5.41 2.94 2.94 -2.47

2014 4.50 4.50 6.20  6.20 1.70 2014 1.37 6.17 6.17 8.49 8.49 2.32

2015 4.04 4.04  -4.04 2015 1.32 5.33 5.33 -5.33

2016 2.73 2.73 6.20  6.20 3.47 2016 1.27 3.47 3.47 7.87 7.87 4.40

2017 3.35 3.35 6.20  6.20 2.85 2017 1.22 4.09 4.09 7.56 7.56 3.47

2018 5.06 5.06  -5.06 2018 1.17 5.92 5.92 -5.92

2019 2.09 2.09  -2.09 2019 1.12 2.34 2.34 -2.34

2020 3.00 3.00 2.07  2.07 -0.93 2020 1.08 3.24 3.24 2.24 2.24 -1.00

2021 3.98 3.98 4.14  4.14 0.16 2021 1.04 4.14 4.14 4.31 4.31 0.17

2022 1.53 1.53 4.14  4.14 2.61 2022 1.00 1.53 1.53 4.14 4.14 2.61

2023 1.68 1.68 8.27  8.27 6.59 2023 0.96 1.61 1.61 7.94 7.94 6.33

2024 12.95 12.95 12.41  12.41 -0.54 2024 0.92 11.91 11.91 11.42 11.42 -0.49

2025 12.95 12.95 16.55  16.55 3.60 2025 0.89 11.53 11.53 14.73 14.73 3.20

2026 12.95 12.95 20.68  20.68 7.73 2026 0.85 11.01 11.01 17.58 17.58 6.57

2027 12.95 12.95 24.82  24.82 11.87 2027 0.82 10.62 10.62 20.35 20.35 9.73

2028 12.95 12.95 39.67  39.67 26.72 2028 0.79 10.23 10.23 31.34 31.34 21.11

2029 12.95 12.95 39.67  39.67 26.72 2029 0.76 9.84 9.84 30.15 30.15 20.31

2030 12.95 12.95 39.67  39.67 26.72 2030 0.73 9.45 9.45 28.96 28.96 19.51

2031 1 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2031 1 0.70 0.00 19.83 18.94 38.77 38.77

2032 2 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2032 2 0.68 0.00 19.26 18.39 37.65 37.65

2033 3 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2033 3 0.65 0.00 18.41 17.58 35.99 35.99

2034 4 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2034 4 0.62 0.00 17.56 16.77 34.33 34.33

2035 5 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2035 5 0.60 0.03 0.03 17.00 16.23 33.23 33.20

2036 6 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2036 6 0.58 0.00 16.43 15.69 32.12 32.12

2037 7 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2037 7 0.56 0.00 15.86 15.15 31.01 31.01

2038 8 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2038 8 0.53 0.00 15.01 14.34 29.35 29.35

2039 9 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2039 9 0.51 0.00 14.45 13.80 28.25 28.25

2040 10 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2040 10 0.49 0.02 0.02 13.88 13.25 27.13 27.11

2041 11 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2041 11 0.47 0.00 13.32 12.71 26.03 26.03

2042 12 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2042 12 0.46 0.00 13.03 12.44 25.47 25.47

2043 13 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2043 13 0.44 0.00 12.47 11.90 24.37 24.37

2044 14 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2044 14 0.42 0.00 11.90 11.36 23.26 23.26

2045 15 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2045 15 0.41 0.02 0.02 11.62 11.09 22.71 22.69

2046 16 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2046 16 0.39 0.00 11.05 10.55 21.60 21.60

2047 17 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2047 17 0.38 0.00 10.77 10.28 21.05 21.05

2048 18 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2048 18 0.36 0.00 10.20 9.74 19.94 19.94

2049 19 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2049 19 0.35 0.00 9.92 9.47 19.39 19.39

2050 20 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2050 20 0.33 0.02 0.02 9.35 8.93 18.28 18.26

2051 21 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2051 21 0.32 0.00 9.07 8.66 17.73 17.73

2052 22 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2052 22 0.31 0.00 8.78 8.39 17.17 17.17

2053 23 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2053 23 0.30 0.00 8.50 8.12 16.62 16.62

2054 24 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2054 24 0.29 0.00 8.22 7.84 16.06 16.06

2055 25 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2055 25 0.27 0.01 0.01 7.65 7.30 14.95 14.94

2056 26 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2056 26 0.26 0.00 7.37 7.03 14.40 14.40

2057 27 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2057 27 0.25 0.00 7.08 6.76 13.84 13.84

2058 28 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2058 28 0.24 0.00 6.80 6.49 13.29 13.29

2059 29 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2059 29 0.23 0.00 6.52 6.22 12.74 12.74

2060 30 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2060 30 0.23 0.01 0.01 6.52 6.22 12.74 12.73

2061 31 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2061 31 0.22 0.00 6.23 5.95 12.18 12.18

2062 32 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2062 32 0.21 0.00 5.95 5.68 11.63 11.63

2063 33 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2063 33 0.20 0.00 5.67 5.41 11.08 11.08

2064 34 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2064 34 0.19 0.00 5.38 5.14 10.52 10.52

2065 35 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.38 5.14 10.52 10.51

2066 36 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2066 36 0.18 0.00 5.10 4.87 9.97 9.97

2067 37 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2067 37 0.17 0.00 4.82 4.60 9.42 9.42

2068 38 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2068 38 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2069 39 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2069 39 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2070 40 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.25 4.06 8.31 8.30

2071 41 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2071 41 0.15 0.00 4.25 4.06 8.31 8.31

2072 42 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2072 42 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2073 43 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2073 43 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2074 44 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2074 44 0.13 0.00 3.68 3.52 7.20 7.20

2075 45 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.68 3.52 7.20 7.19

2076 46 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2076 46 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2077 47 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2077 47 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2078 48 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2078 48 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2079 49 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2079 49 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2080 50 0.05 0.05 28.33 27.05 34.11 89.49 89.44 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.83 2.71 3.41 8.95 8.94

393.58 0.50 394.08 1,789.89 1,352.50 34.11 3,176.50 2,782.42 810.6 0.2 810.8 919.8 425.0 3.4 1,348.3 537.5合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【事業全体】（費用+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.7% NPV= 551 億円

B/C= 1.69

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

1986 0.75 0.75  -0.75 1986 4.10 3.08 3.08 -3.08

1987 2.18 2.18  -2.18 1987 3.95 8.61 8.61 -8.61

1988 4.39 4.39  -4.39 1988 3.79 16.64 16.64 -16.64

1989 6.71 6.71  -6.71 1989 3.65 24.49 24.49 -24.49

1990 6.47 6.47  -6.47 1990 3.51 22.71 22.71 -22.71

1991 7.37 7.37  -7.37 1991 3.37 24.84 24.84 -24.84

1992 8.66 8.66  -8.66 1992 3.24 28.06 28.06 -28.06

1993 27.44 27.44  -27.44 1993 3.12 85.61 85.61 -85.61

1994 18.07 18.07  -18.07 1994 3.00 54.21 54.21 -54.21

1995 22.47 22.47  -22.47 1995 2.88 64.71 64.71 -64.71

1996 23.39 23.39  -23.39 1996 2.77 64.79 64.79 -64.79

1997 14.49 14.49  -14.49 1997 2.67 38.69 38.69 -38.69

1998 18.24 18.24  -18.24 1998 2.56 46.69 46.69 -46.69

1999 9.27 9.27  -9.27 1999 2.46 22.80 22.80 -22.80

2000 8.35 8.35  -8.35 2000 2.37 19.79 19.79 -19.79

2001 8.51 8.51 18.61  18.61 10.10 2001 2.28 19.40 19.40 42.43 42.43 23.03

2002 7.70 7.70 18.61  18.61 10.91 2002 2.19 16.86 16.86 40.76 40.76 23.90

2003 7.54 7.54 4.14  4.14 -3.40 2003 2.11 15.91 15.91 8.74 8.74 -7.17

2004 7.01 7.01 28.95  28.95 21.94 2004 2.03 14.23 14.23 58.77 58.77 44.54

2005 9.14 9.14 14.48  14.48 5.34 2005 1.95 17.82 17.82 28.24 28.24 10.42

2006 8.57 8.57 18.61  18.61 10.04 2006 1.87 16.03 16.03 34.80 34.80 18.77

2007 8.45 8.45 2.07  2.07 -6.38 2007 1.80 15.21 15.21 3.73 3.73 -11.48

2008 7.43 7.43 10.34  10.34 2.91 2008 1.73 12.85 12.85 17.89 17.89 5.04

2009 8.17 8.17 2.07  2.07 -6.10 2009 1.67 13.64 13.64 3.46 3.46 -10.18

2010 5.39 5.39 18.61  18.61 13.22 2010 1.60 8.62 8.62 29.78 29.78 21.16

2011 3.91 3.91  -3.91 2011 1.54 6.02 6.02 -6.02

2012 7.09 7.09 4.14  4.14 -2.95 2012 1.48 10.49 10.49 6.13 6.13 -4.36

2013 3.81 3.81 2.07  2.07 -1.74 2013 1.42 5.41 5.41 2.94 2.94 -2.47

2014 4.50 4.50 6.20  6.20 1.70 2014 1.37 6.17 6.17 8.49 8.49 2.32

2015 4.04 4.04  -4.04 2015 1.32 5.33 5.33 -5.33

2016 2.73 2.73 6.20  6.20 3.47 2016 1.27 3.47 3.47 7.87 7.87 4.40

2017 3.35 3.35 6.20  6.20 2.85 2017 1.22 4.09 4.09 7.56 7.56 3.47

2018 5.06 5.06  -5.06 2018 1.17 5.92 5.92 -5.92

2019 2.09 2.09  -2.09 2019 1.12 2.34 2.34 -2.34

2020 3.00 3.00 2.07  2.07 -0.93 2020 1.08 3.24 3.24 2.24 2.24 -1.00

2021 3.98 3.98 4.14  4.14 0.16 2021 1.04 4.14 4.14 4.31 4.31 0.17

2022 1.53 1.53 4.14  4.14 2.61 2022 1.00 1.53 1.53 4.14 4.14 2.61

2023 1.37 1.37 8.27  8.27 6.90 2023 0.96 1.32 1.32 7.94 7.94 6.62

2024 10.60 10.60 12.41  12.41 1.81 2024 0.92 9.75 9.75 11.42 11.42 1.67

2025 10.60 10.60 16.55  16.55 5.95 2025 0.89 9.43 9.43 14.73 14.73 5.30

2026 10.60 10.60 20.68  20.68 10.08 2026 0.85 9.01 9.01 17.58 17.58 8.57

2027 10.60 10.60 24.82  24.82 14.22 2027 0.82 8.69 8.69 20.35 20.35 11.66

2028 10.60 10.60 39.67  39.67 29.07 2028 0.79 8.37 8.37 31.34 31.34 22.97

2029 10.60 10.60 39.67  39.67 29.07 2029 0.76 8.06 8.06 30.15 30.15 22.09

2030 10.60 10.60 39.67  39.67 29.07 2030 0.73 7.74 7.74 28.96 28.96 21.22

2031 1 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2031 1 0.70 0.00 19.83 18.94 38.77 38.77

2032 2 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2032 2 0.68 0.00 19.26 18.39 37.65 37.65

2033 3 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2033 3 0.65 0.00 18.41 17.58 35.99 35.99

2034 4 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2034 4 0.62 0.00 17.56 16.77 34.33 34.33

2035 5 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2035 5 0.60 0.03 0.03 17.00 16.23 33.23 33.20

2036 6 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2036 6 0.58 0.00 16.43 15.69 32.12 32.12

2037 7 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2037 7 0.56 0.00 15.86 15.15 31.01 31.01

2038 8 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2038 8 0.53 0.00 15.01 14.34 29.35 29.35

2039 9 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2039 9 0.51 0.00 14.45 13.80 28.25 28.25

2040 10 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2040 10 0.49 0.02 0.02 13.88 13.25 27.13 27.11

2041 11 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2041 11 0.47 0.00 13.32 12.71 26.03 26.03

2042 12 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2042 12 0.46 0.00 13.03 12.44 25.47 25.47

2043 13 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2043 13 0.44 0.00 12.47 11.90 24.37 24.37

2044 14 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2044 14 0.42 0.00 11.90 11.36 23.26 23.26

2045 15 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2045 15 0.41 0.02 0.02 11.62 11.09 22.71 22.69

2046 16 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2046 16 0.39 0.00 11.05 10.55 21.60 21.60

2047 17 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2047 17 0.38 0.00 10.77 10.28 21.05 21.05

2048 18 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2048 18 0.36 0.00 10.20 9.74 19.94 19.94

2049 19 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2049 19 0.35 0.00 9.92 9.47 19.39 19.39

2050 20 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2050 20 0.33 0.02 0.02 9.35 8.93 18.28 18.26

2051 21 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2051 21 0.32 0.00 9.07 8.66 17.73 17.73

2052 22 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2052 22 0.31 0.00 8.78 8.39 17.17 17.17

2053 23 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2053 23 0.30 0.00 8.50 8.12 16.62 16.62

2054 24 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2054 24 0.29 0.00 8.22 7.84 16.06 16.06

2055 25 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2055 25 0.27 0.01 0.01 7.65 7.30 14.95 14.94

2056 26 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2056 26 0.26 0.00 7.37 7.03 14.40 14.40

2057 27 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2057 27 0.25 0.00 7.08 6.76 13.84 13.84

2058 28 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2058 28 0.24 0.00 6.80 6.49 13.29 13.29

2059 29 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2059 29 0.23 0.00 6.52 6.22 12.74 12.74

2060 30 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2060 30 0.23 0.01 0.01 6.52 6.22 12.74 12.73

2061 31 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2061 31 0.22 0.00 6.23 5.95 12.18 12.18

2062 32 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2062 32 0.21 0.00 5.95 5.68 11.63 11.63

2063 33 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2063 33 0.20 0.00 5.67 5.41 11.08 11.08

2064 34 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2064 34 0.19 0.00 5.38 5.14 10.52 10.52

2065 35 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.38 5.14 10.52 10.51

2066 36 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2066 36 0.18 0.00 5.10 4.87 9.97 9.97

2067 37 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2067 37 0.17 0.00 4.82 4.60 9.42 9.42

2068 38 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2068 38 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2069 39 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2069 39 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2070 40 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.25 4.06 8.31 8.30

2071 41 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2071 41 0.15 0.00 4.25 4.06 8.31 8.31

2072 42 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2072 42 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2073 43 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2073 43 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2074 44 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2074 44 0.13 0.00 3.68 3.52 7.20 7.20

2075 45 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.68 3.52 7.20 7.19

2076 46 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2076 46 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2077 47 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2077 47 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2078 48 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2078 48 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2079 49 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2079 49 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2080 50 0.05 0.05 28.33 27.05 34.11 89.49 89.44 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.83 2.71 3.41 8.95 8.94

376.82 0.50 377.32 1,789.89 1,352.50 34.11 3,176.50 2,799.18 796.8 0.2 797.0 919.8 425.0 3.4 1,348.3 551.3合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【事業全体】（費用-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.6% NPV= 540 億円

B/C= 1.67

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

1986 0.75 0.75  -0.75 1986 4.10 3.08 3.08 -3.08

1987 2.18 2.18  -2.18 1987 3.95 8.61 8.61 -8.61

1988 4.39 4.39  -4.39 1988 3.79 16.64 16.64 -16.64

1989 6.71 6.71  -6.71 1989 3.65 24.49 24.49 -24.49

1990 6.47 6.47  -6.47 1990 3.51 22.71 22.71 -22.71

1991 7.37 7.37  -7.37 1991 3.37 24.84 24.84 -24.84

1992 8.66 8.66  -8.66 1992 3.24 28.06 28.06 -28.06

1993 27.44 27.44  -27.44 1993 3.12 85.61 85.61 -85.61

1994 18.07 18.07  -18.07 1994 3.00 54.21 54.21 -54.21

1995 22.47 22.47  -22.47 1995 2.88 64.71 64.71 -64.71

1996 23.39 23.39  -23.39 1996 2.77 64.79 64.79 -64.79

1997 14.49 14.49  -14.49 1997 2.67 38.69 38.69 -38.69

1998 18.24 18.24  -18.24 1998 2.56 46.69 46.69 -46.69

1999 9.27 9.27  -9.27 1999 2.46 22.80 22.80 -22.80

2000 8.35 8.35  -8.35 2000 2.37 19.79 19.79 -19.79

2001 8.51 8.51 18.61  18.61 10.10 2001 2.28 19.40 19.40 42.43 42.43 23.03

2002 7.70 7.70 18.61  18.61 10.91 2002 2.19 16.86 16.86 40.76 40.76 23.90

2003 7.54 7.54 4.14  4.14 -3.40 2003 2.11 15.91 15.91 8.74 8.74 -7.17

2004 7.01 7.01 28.95  28.95 21.94 2004 2.03 14.23 14.23 58.77 58.77 44.54

2005 9.14 9.14 14.48  14.48 5.34 2005 1.95 17.82 17.82 28.24 28.24 10.42

2006 8.57 8.57 18.61  18.61 10.04 2006 1.87 16.03 16.03 34.80 34.80 18.77

2007 8.45 8.45 2.07  2.07 -6.38 2007 1.80 15.21 15.21 3.73 3.73 -11.48

2008 7.43 7.43 10.34  10.34 2.91 2008 1.73 12.85 12.85 17.89 17.89 5.04

2009 8.17 8.17 2.07  2.07 -6.10 2009 1.67 13.64 13.64 3.46 3.46 -10.18

2010 5.39 5.39 18.61  18.61 13.22 2010 1.60 8.62 8.62 29.78 29.78 21.16

2011 3.91 3.91  -3.91 2011 1.54 6.02 6.02 -6.02

2012 7.09 7.09 4.14  4.14 -2.95 2012 1.48 10.49 10.49 6.13 6.13 -4.36

2013 3.81 3.81 2.07  2.07 -1.74 2013 1.42 5.41 5.41 2.94 2.94 -2.47

2014 4.50 4.50 6.20  6.20 1.70 2014 1.37 6.17 6.17 8.49 8.49 2.32

2015 4.04 4.04  -4.04 2015 1.32 5.33 5.33 -5.33

2016 2.73 2.73 6.20  6.20 3.47 2016 1.27 3.47 3.47 7.87 7.87 4.40

2017 3.35 3.35 6.20  6.20 2.85 2017 1.22 4.09 4.09 7.56 7.56 3.47

2018 5.06 5.06  -5.06 2018 1.17 5.92 5.92 -5.92

2019 2.09 2.09  -2.09 2019 1.12 2.34 2.34 -2.34

2020 3.00 3.00 2.07  2.07 -0.93 2020 1.08 3.24 3.24 2.24 2.24 -1.00

2021 3.98 3.98 4.14  4.14 0.16 2021 1.04 4.14 4.14 4.31 4.31 0.17

2022 1.53 1.53 4.14  4.14 2.61 2022 1.00 1.53 1.53 4.14 4.14 2.61

2023 1.53 1.53 8.27  8.27 6.74 2023 0.96 1.47 1.47 7.94 7.94 6.47

2024 10.30 10.30 12.41  12.41 2.11 2024 0.92 9.48 9.48 11.42 11.42 1.94

2025 10.30 10.30 16.55  16.55 6.25 2025 0.89 9.17 9.17 14.73 14.73 5.56

2026 10.30 10.30 20.68  20.68 10.38 2026 0.85 8.76 8.76 17.58 17.58 8.82

2027 10.30 10.30 24.82  24.82 14.52 2027 0.82 8.45 8.45 20.35 20.35 11.90

2028 10.30 10.30 39.67  39.67 29.37 2028 0.79 8.14 8.14 31.34 31.34 23.20

2029 10.30 10.30 39.67  39.67 29.37 2029 0.76 7.83 7.83 30.15 30.15 22.32

2030 10.30 10.30 39.67  39.67 29.37 2030 0.73 7.52 7.52 28.96 28.96 21.44

2031 1 10.30 10.30 39.67  39.67 29.37 2031 1 0.70 7.21 7.21 27.77 27.77 20.56

2032 2 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2032 2 0.68 0.00 19.26 18.39 37.65 37.65

2033 3 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2033 3 0.65 0.00 18.41 17.58 35.99 35.99

2034 4 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2034 4 0.62 0.00 17.56 16.77 34.33 34.33

2035 5 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2035 5 0.60 0.00 17.00 16.23 33.23 33.23

2036 6 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2036 6 0.58 0.03 0.03 16.43 15.69 32.12 32.09

2037 7 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2037 7 0.56 0.00 15.86 15.15 31.01 31.01

2038 8 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2038 8 0.53 0.00 15.01 14.34 29.35 29.35

2039 9 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2039 9 0.51 0.00 14.45 13.80 28.25 28.25

2040 10 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2040 10 0.49 0.00 13.88 13.25 27.13 27.13

2041 11 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2041 11 0.47 0.02 0.02 13.32 12.71 26.03 26.01

2042 12 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2042 12 0.46 0.00 13.03 12.44 25.47 25.47

2043 13 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2043 13 0.44 0.00 12.47 11.90 24.37 24.37

2044 14 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2044 14 0.42 0.00 11.90 11.36 23.26 23.26

2045 15 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2045 15 0.41 0.00 11.62 11.09 22.71 22.71

2046 16 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2046 16 0.39 0.02 0.02 11.05 10.55 21.60 21.58

2047 17 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2047 17 0.38 0.00 10.77 10.28 21.05 21.05

2048 18 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2048 18 0.36 0.00 10.20 9.74 19.94 19.94

2049 19 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2049 19 0.35 0.00 9.92 9.47 19.39 19.39

2050 20 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2050 20 0.33 0.00 9.35 8.93 18.28 18.28

2051 21 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2051 21 0.32 0.02 0.02 9.07 8.66 17.73 17.71

2052 22 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2052 22 0.31 0.00 8.78 8.39 17.17 17.17

2053 23 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2053 23 0.30 0.00 8.50 8.12 16.62 16.62

2054 24 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2054 24 0.29 0.00 8.22 7.84 16.06 16.06

2055 25 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2055 25 0.27 0.00 7.65 7.30 14.95 14.95

2056 26 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2056 26 0.26 0.01 0.01 7.37 7.03 14.40 14.39

2057 27 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2057 27 0.25 0.00 7.08 6.76 13.84 13.84

2058 28 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2058 28 0.24 0.00 6.80 6.49 13.29 13.29

2059 29 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2059 29 0.23 0.00 6.52 6.22 12.74 12.74

2060 30 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2060 30 0.23 0.00 6.52 6.22 12.74 12.74

2061 31 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2061 31 0.22 0.01 0.01 6.23 5.95 12.18 12.17

2062 32 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2062 32 0.21 0.00 5.95 5.68 11.63 11.63

2063 33 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2063 33 0.20 0.00 5.67 5.41 11.08 11.08

2064 34 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2064 34 0.19 0.00 5.38 5.14 10.52 10.52

2065 35 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2065 35 0.19 0.00 5.38 5.14 10.52 10.52

2066 36 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2066 36 0.18 0.01 0.01 5.10 4.87 9.97 9.96

2067 37 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2067 37 0.17 0.00 4.82 4.60 9.42 9.42

2068 38 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2068 38 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2069 39 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2069 39 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2070 40 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2070 40 0.15 0.00 4.25 4.06 8.31 8.31

2071 41 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2071 41 0.15 0.01 0.01 4.25 4.06 8.31 8.30

2072 42 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2072 42 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2073 43 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2073 43 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2074 44 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2074 44 0.13 0.00 3.68 3.52 7.20 7.20

2075 45 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2075 45 0.13 0.00 3.68 3.52 7.20 7.20

2076 46 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2076 46 0.12 0.01 0.01 3.40 3.25 6.65 6.64

2077 47 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2077 47 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2078 48 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2078 48 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2079 49 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2079 49 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2080 50 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2080 50 0.10 0.00 2.83 2.71 5.54 5.54

2081 51 0.05 0.05 28.33 27.05 34.11 89.49 89.44 2081 51 0.10 0.01 0.01 2.83 2.71 3.41 8.95 8.94

385.18 0.50 385.68 1,829.56 1,352.50 34.11 3,216.17 2,830.49 802.47 0.15 802.62 930.61 408.77 3.41 1,342.79 540.17合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【事業全体】（建設期間+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.7% NPV= 549 億円

B/C= 1.68

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

1986 0.75 0.75  -0.75 1986 4.10 3.08 3.08 -3.08

1987 2.18 2.18  -2.18 1987 3.95 8.61 8.61 -8.61

1988 4.39 4.39  -4.39 1988 3.79 16.64 16.64 -16.64

1989 6.71 6.71  -6.71 1989 3.65 24.49 24.49 -24.49

1990 6.47 6.47  -6.47 1990 3.51 22.71 22.71 -22.71

1991 7.37 7.37  -7.37 1991 3.37 24.84 24.84 -24.84

1992 8.66 8.66  -8.66 1992 3.24 28.06 28.06 -28.06

1993 27.44 27.44  -27.44 1993 3.12 85.61 85.61 -85.61

1994 18.07 18.07  -18.07 1994 3.00 54.21 54.21 -54.21

1995 22.47 22.47  -22.47 1995 2.88 64.71 64.71 -64.71

1996 23.39 23.39  -23.39 1996 2.77 64.79 64.79 -64.79

1997 14.49 14.49  -14.49 1997 2.67 38.69 38.69 -38.69

1998 18.24 18.24  -18.24 1998 2.56 46.69 46.69 -46.69

1999 9.27 9.27  -9.27 1999 2.46 22.80 22.80 -22.80

2000 8.35 8.35  -8.35 2000 2.37 19.79 19.79 -19.79

2001 8.51 8.51 18.61  18.61 10.10 2001 2.28 19.40 19.40 42.43 42.43 23.03

2002 7.70 7.70 18.61  18.61 10.91 2002 2.19 16.86 16.86 40.76 40.76 23.90

2003 7.54 7.54 4.14  4.14 -3.40 2003 2.11 15.91 15.91 8.74 8.74 -7.17

2004 7.01 7.01 28.95  28.95 21.94 2004 2.03 14.23 14.23 58.77 58.77 44.54

2005 9.14 9.14 14.48  14.48 5.34 2005 1.95 17.82 17.82 28.24 28.24 10.42

2006 8.57 8.57 18.61  18.61 10.04 2006 1.87 16.03 16.03 34.80 34.80 18.77

2007 8.45 8.45 2.07  2.07 -6.38 2007 1.80 15.21 15.21 3.73 3.73 -11.48

2008 7.43 7.43 10.34  10.34 2.91 2008 1.73 12.85 12.85 17.89 17.89 5.04

2009 8.17 8.17 2.07  2.07 -6.10 2009 1.67 13.64 13.64 3.46 3.46 -10.18

2010 5.39 5.39 18.61  18.61 13.22 2010 1.60 8.62 8.62 29.78 29.78 21.16

2011 3.91 3.91  -3.91 2011 1.54 6.02 6.02 -6.02

2012 7.09 7.09 4.14  4.14 -2.95 2012 1.48 10.49 10.49 6.13 6.13 -4.36

2013 3.81 3.81 2.07  2.07 -1.74 2013 1.42 5.41 5.41 2.94 2.94 -2.47

2014 4.50 4.50 6.20  6.20 1.70 2014 1.37 6.17 6.17 8.49 8.49 2.32

2015 4.04 4.04  -4.04 2015 1.32 5.33 5.33 -5.33

2016 2.73 2.73 6.20  6.20 3.47 2016 1.27 3.47 3.47 7.87 7.87 4.40

2017 3.35 3.35 6.20  6.20 2.85 2017 1.22 4.09 4.09 7.56 7.56 3.47

2018 5.06 5.06  -5.06 2018 1.17 5.92 5.92 -5.92

2019 2.09 2.09  -2.09 2019 1.12 2.34 2.34 -2.34

2020 3.00 3.00 2.07  2.07 -0.93 2020 1.08 3.24 3.24 2.24 2.24 -1.00

2021 3.98 3.98 4.14  4.14 0.16 2021 1.04 4.14 4.14 4.31 4.31 0.17

2022 1.53 1.53 4.14  4.14 2.61 2022 1.00 1.53 1.53 4.14 4.14 2.61

2023 1.53 1.53 8.27  8.27 6.74 2023 0.96 1.47 1.47 7.94 7.94 6.47

2024 13.74 13.74 12.41  12.41 -1.33 2024 0.92 12.64 12.64 11.42 11.42 -1.22

2025 13.74 13.74 16.55  16.55 2.81 2025 0.89 12.23 12.23 14.73 14.73 2.50

2026 13.74 13.74 20.68  20.68 6.94 2026 0.85 11.68 11.68 17.58 17.58 5.90

2027 13.74 13.74 24.82  24.82 11.08 2027 0.82 11.27 11.27 20.35 20.35 9.08

2028 13.74 13.74 39.67  39.67 25.93 2028 0.79 10.85 10.85 31.34 31.34 20.49

2029 13.74 13.74 39.67  39.67 25.93 2029 0.76 10.44 10.44 30.15 30.15 19.71

2030 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2030 0.73 0.00 20.68 19.75 40.43 40.43

2031 1 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2031 1 0.70 0.00 19.83 18.94 38.77 38.77

2032 2 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2032 2 0.68 0.00 19.26 18.39 37.65 37.65

2033 3 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2033 3 0.65 0.00 18.41 17.58 35.99 35.99

2034 4 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2034 4 0.62 0.03 0.03 17.56 16.77 34.33 34.30

2035 5 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2035 5 0.60 0.00 17.00 16.23 33.23 33.23

2036 6 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2036 6 0.58 0.00 16.43 15.69 32.12 32.12

2037 7 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2037 7 0.56 0.00 15.86 15.15 31.01 31.01

2038 8 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2038 8 0.53 0.00 15.01 14.34 29.35 29.35

2039 9 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2039 9 0.51 0.03 0.03 14.45 13.80 28.25 28.22

2040 10 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2040 10 0.49 0.00 13.88 13.25 27.13 27.13

2041 11 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2041 11 0.47 0.00 13.32 12.71 26.03 26.03

2042 12 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2042 12 0.46 0.00 13.03 12.44 25.47 25.47

2043 13 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2043 13 0.44 0.00 12.47 11.90 24.37 24.37

2044 14 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2044 14 0.42 0.02 0.02 11.90 11.36 23.26 23.24

2045 15 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2045 15 0.41 0.00 11.62 11.09 22.71 22.71

2046 16 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2046 16 0.39 0.00 11.05 10.55 21.60 21.60

2047 17 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2047 17 0.38 0.00 10.77 10.28 21.05 21.05

2048 18 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2048 18 0.36 0.00 10.20 9.74 19.94 19.94

2049 19 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2049 19 0.35 0.02 0.02 9.92 9.47 19.39 19.37

2050 20 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2050 20 0.33 0.00 9.35 8.93 18.28 18.28

2051 21 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2051 21 0.32 0.00 9.07 8.66 17.73 17.73

2052 22 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2052 22 0.31 0.00 8.78 8.39 17.17 17.17

2053 23 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2053 23 0.30 0.00 8.50 8.12 16.62 16.62

2054 24 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2054 24 0.29 0.01 0.01 8.22 7.84 16.06 16.05

2055 25 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2055 25 0.27 0.00 7.65 7.30 14.95 14.95

2056 26 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2056 26 0.26 0.00 7.37 7.03 14.40 14.40

2057 27 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2057 27 0.25 0.00 7.08 6.76 13.84 13.84

2058 28 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2058 28 0.24 0.00 6.80 6.49 13.29 13.29

2059 29 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2059 29 0.23 0.01 0.01 6.52 6.22 12.74 12.73

2060 30 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2060 30 0.23 0.00 6.52 6.22 12.74 12.74

2061 31 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2061 31 0.22 0.00 6.23 5.95 12.18 12.18

2062 32 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2062 32 0.21 0.00 5.95 5.68 11.63 11.63

2063 33 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2063 33 0.20 0.00 5.67 5.41 11.08 11.08

2064 34 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2064 34 0.19 0.01 0.01 5.38 5.14 10.52 10.51

2065 35 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2065 35 0.19 0.00 5.38 5.14 10.52 10.52

2066 36 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2066 36 0.18 0.00 5.10 4.87 9.97 9.97

2067 37 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2067 37 0.17 0.00 4.82 4.60 9.42 9.42

2068 38 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2068 38 0.16 0.00 4.53 4.33 8.86 8.86

2069 39 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2069 39 0.16 0.01 0.01 4.53 4.33 8.86 8.85

2070 40 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2070 40 0.15 0.00 4.25 4.06 8.31 8.31

2071 41 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2071 41 0.15 0.00 4.25 4.06 8.31 8.31

2072 42 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2072 42 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2073 43 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2073 43 0.14 0.00 3.97 3.79 7.76 7.76

2074 44 0.05 0.05 28.33 27.05  55.38 55.33 2074 44 0.13 0.01 0.01 3.68 3.52 7.20 7.19

2075 45 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2075 45 0.13 0.00 3.68 3.52 7.20 7.20

2076 46 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2076 46 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2077 47 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2077 47 0.12 0.00 3.40 3.25 6.65 6.65

2078 48 0.00 28.33 27.05  55.38 55.38 2078 48 0.11 0.00 3.12 2.98 6.10 6.10

2079 49 0.05 0.05 28.33 27.05 34.11 89.49 89.44 2079 49 0.11 0.01 0.01 3.12 2.98 3.75 9.85 9.84

385.22 0.50 385.72 1,750.22 1,352.50 34.11 3,136.83 2,751.11 805.0 0.2 805.2 908.7 442.0 3.8 1,354.5 549.3合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【事業全体】（建設期間-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 18.2% NPV= 356 億円

B/C= 6.13

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.53 1.53  -1.53 2023 0.96 1.47 1.47 -1.47

2024 11.77 11.77  -11.77 2024 0.92 10.83 10.83 -10.83

2025 11.77 11.77  -11.77 2025 0.89 10.48 10.48 -10.48

2026 11.77 11.77  -11.77 2026 0.85 10.00 10.00 -10.00

2027 11.77 11.77  -11.77 2027 0.82 9.65 9.65 -9.65

2028 11.77 11.77  -11.77 2028 0.79 9.30 9.30 -9.30

2029 11.77 11.77  -11.77 2029 0.76 8.95 8.95 -8.95

2030 11.77 11.77  -11.77 2030 0.73 8.59 8.59 -8.59

2031 1 0.00 27.05  27.05 27.05 2031 1 0.70 0.00 18.94 18.94 18.94

2032 2 0.00 27.05  27.05 27.05 2032 2 0.68 0.00 18.39 18.39 18.39

2033 3 0.00 27.05  27.05 27.05 2033 3 0.65 0.00 17.58 17.58 17.58

2034 4 0.00 27.05  27.05 27.05 2034 4 0.62 0.00 16.77 16.77 16.77

2035 5 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2035 5 0.60 0.03 0.03 16.23 16.23 16.20

2036 6 0.00 27.05  27.05 27.05 2036 6 0.58 0.00 15.69 15.69 15.69

2037 7 0.00 27.05  27.05 27.05 2037 7 0.56 0.00 15.15 15.15 15.15

2038 8 0.00 27.05  27.05 27.05 2038 8 0.53 0.00 14.34 14.34 14.34

2039 9 0.00 27.05  27.05 27.05 2039 9 0.51 0.00 13.80 13.80 13.80

2040 10 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2040 10 0.49 0.02 0.02 13.25 13.25 13.23

2041 11 0.00 27.05  27.05 27.05 2041 11 0.47 0.00 12.71 12.71 12.71

2042 12 0.00 27.05  27.05 27.05 2042 12 0.46 0.00 12.44 12.44 12.44

2043 13 0.00 27.05  27.05 27.05 2043 13 0.44 0.00 11.90 11.90 11.90

2044 14 0.00 27.05  27.05 27.05 2044 14 0.42 0.00 11.36 11.36 11.36

2045 15 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2045 15 0.41 0.02 0.02 11.09 11.09 11.07

2046 16 0.00 27.05  27.05 27.05 2046 16 0.39 0.00 10.55 10.55 10.55

2047 17 0.00 27.05  27.05 27.05 2047 17 0.38 0.00 10.28 10.28 10.28

2048 18 0.00 27.05  27.05 27.05 2048 18 0.36 0.00 9.74 9.74 9.74

2049 19 0.00 27.05  27.05 27.05 2049 19 0.35 0.00 9.47 9.47 9.47

2050 20 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2050 20 0.33 0.02 0.02 8.93 8.93 8.91

2051 21 0.00 27.05  27.05 27.05 2051 21 0.32 0.00 8.66 8.66 8.66

2052 22 0.00 27.05  27.05 27.05 2052 22 0.31 0.00 8.39 8.39 8.39

2053 23 0.00 27.05  27.05 27.05 2053 23 0.30 0.00 8.12 8.12 8.12

2054 24 0.00 27.05  27.05 27.05 2054 24 0.29 0.00 7.84 7.84 7.84

2055 25 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2055 25 0.27 0.01 0.01 7.30 7.30 7.29

2056 26 0.00 27.05  27.05 27.05 2056 26 0.26 0.00 7.03 7.03 7.03

2057 27 0.00 27.05  27.05 27.05 2057 27 0.25 0.00 6.76 6.76 6.76

2058 28 0.00 27.05  27.05 27.05 2058 28 0.24 0.00 6.49 6.49 6.49

2059 29 0.00 27.05  27.05 27.05 2059 29 0.23 0.00 6.22 6.22 6.22

2060 30 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2060 30 0.23 0.01 0.01 6.22 6.22 6.21

2061 31 0.00 27.05  27.05 27.05 2061 31 0.22 0.00 5.95 5.95 5.95

2062 32 0.00 27.05  27.05 27.05 2062 32 0.21 0.00 5.68 5.68 5.68

2063 33 0.00 27.05  27.05 27.05 2063 33 0.20 0.00 5.41 5.41 5.41

2064 34 0.00 27.05  27.05 27.05 2064 34 0.19 0.00 5.14 5.14 5.14

2065 35 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.14 5.14 5.13

2066 36 0.00 27.05  27.05 27.05 2066 36 0.18 0.00 4.87 4.87 4.87

2067 37 0.00 27.05  27.05 27.05 2067 37 0.17 0.00 4.60 4.60 4.60

2068 38 0.00 27.05  27.05 27.05 2068 38 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2069 39 0.00 27.05  27.05 27.05 2069 39 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2070 40 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.06 4.06 4.05

2071 41 0.00 27.05  27.05 27.05 2071 41 0.15 0.00 4.06 4.06 4.06

2072 42 0.00 27.05  27.05 27.05 2072 42 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2073 43 0.00 27.05  27.05 27.05 2073 43 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2074 44 0.00 27.05  27.05 27.05 2074 44 0.13 0.00 3.52 3.52 3.52

2075 45 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.52 3.52 3.51

2076 46 0.00 27.05  27.05 27.05 2076 46 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2077 47 0.00 27.05  27.05 27.05 2077 47 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2078 48 0.00 27.05  27.05 27.05 2078 48 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2079 49 0.00 27.05  27.05 27.05 2079 49 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2080 50 0.05 0.05 27.05 8.40 35.45 35.40 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.71 0.84 3.55 3.54

83.92 0.50 84.42 0.00 1,352.50 8.40 1,360.90 1,276.48 69.3 0.2 69.4 0.0 425.0 0.8 425.8 356.4合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【残事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 19.3% NPV= 399 億円

B/C= 6.75

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.53 1.53  -1.53 2023 0.96 1.47 1.47 -1.47

2024 11.77 11.77  -11.77 2024 0.92 10.83 10.83 -10.83

2025 11.77 11.77  -11.77 2025 0.89 10.48 10.48 -10.48

2026 11.77 11.77  -11.77 2026 0.85 10.00 10.00 -10.00

2027 11.77 11.77  -11.77 2027 0.82 9.65 9.65 -9.65

2028 11.77 11.77  -11.77 2028 0.79 9.30 9.30 -9.30

2029 11.77 11.77  -11.77 2029 0.76 8.95 8.95 -8.95

2030 11.77 11.77  -11.77 2030 0.73 8.59 8.59 -8.59

2031 1 0.00 29.76  29.76 29.76 2031 1 0.70 0.00 20.83 20.83 20.83

2032 2 0.00 29.76  29.76 29.76 2032 2 0.68 0.00 20.24 20.24 20.24

2033 3 0.00 29.76  29.76 29.76 2033 3 0.65 0.00 19.34 19.34 19.34

2034 4 0.00 29.76  29.76 29.76 2034 4 0.62 0.00 18.45 18.45 18.45

2035 5 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2035 5 0.60 0.03 0.03 17.86 17.86 17.83

2036 6 0.00 29.76  29.76 29.76 2036 6 0.58 0.00 17.26 17.26 17.26

2037 7 0.00 29.76  29.76 29.76 2037 7 0.56 0.00 16.67 16.67 16.67

2038 8 0.00 29.76  29.76 29.76 2038 8 0.53 0.00 15.77 15.77 15.77

2039 9 0.00 29.76  29.76 29.76 2039 9 0.51 0.00 15.18 15.18 15.18

2040 10 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2040 10 0.49 0.02 0.02 14.58 14.58 14.56

2041 11 0.00 29.76  29.76 29.76 2041 11 0.47 0.00 13.99 13.99 13.99

2042 12 0.00 29.76  29.76 29.76 2042 12 0.46 0.00 13.69 13.69 13.69

2043 13 0.00 29.76  29.76 29.76 2043 13 0.44 0.00 13.09 13.09 13.09

2044 14 0.00 29.76  29.76 29.76 2044 14 0.42 0.00 12.50 12.50 12.50

2045 15 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2045 15 0.41 0.02 0.02 12.20 12.20 12.18

2046 16 0.00 29.76  29.76 29.76 2046 16 0.39 0.00 11.61 11.61 11.61

2047 17 0.00 29.76  29.76 29.76 2047 17 0.38 0.00 11.31 11.31 11.31

2048 18 0.00 29.76  29.76 29.76 2048 18 0.36 0.00 10.71 10.71 10.71

2049 19 0.00 29.76  29.76 29.76 2049 19 0.35 0.00 10.42 10.42 10.42

2050 20 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2050 20 0.33 0.02 0.02 9.82 9.82 9.80

2051 21 0.00 29.76  29.76 29.76 2051 21 0.32 0.00 9.52 9.52 9.52

2052 22 0.00 29.76  29.76 29.76 2052 22 0.31 0.00 9.23 9.23 9.23

2053 23 0.00 29.76  29.76 29.76 2053 23 0.30 0.00 8.93 8.93 8.93

2054 24 0.00 29.76  29.76 29.76 2054 24 0.29 0.00 8.63 8.63 8.63

2055 25 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2055 25 0.27 0.01 0.01 8.04 8.04 8.03

2056 26 0.00 29.76  29.76 29.76 2056 26 0.26 0.00 7.74 7.74 7.74

2057 27 0.00 29.76  29.76 29.76 2057 27 0.25 0.00 7.44 7.44 7.44

2058 28 0.00 29.76  29.76 29.76 2058 28 0.24 0.00 7.14 7.14 7.14

2059 29 0.00 29.76  29.76 29.76 2059 29 0.23 0.00 6.84 6.84 6.84

2060 30 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2060 30 0.23 0.01 0.01 6.84 6.84 6.83

2061 31 0.00 29.76  29.76 29.76 2061 31 0.22 0.00 6.55 6.55 6.55

2062 32 0.00 29.76  29.76 29.76 2062 32 0.21 0.00 6.25 6.25 6.25

2063 33 0.00 29.76  29.76 29.76 2063 33 0.20 0.00 5.95 5.95 5.95

2064 34 0.00 29.76  29.76 29.76 2064 34 0.19 0.00 5.65 5.65 5.65

2065 35 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.65 5.65 5.64

2066 36 0.00 29.76  29.76 29.76 2066 36 0.18 0.00 5.36 5.36 5.36

2067 37 0.00 29.76  29.76 29.76 2067 37 0.17 0.00 5.06 5.06 5.06

2068 38 0.00 29.76  29.76 29.76 2068 38 0.16 0.00 4.76 4.76 4.76

2069 39 0.00 29.76  29.76 29.76 2069 39 0.16 0.00 4.76 4.76 4.76

2070 40 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.46 4.46 4.45

2071 41 0.00 29.76  29.76 29.76 2071 41 0.15 0.00 4.46 4.46 4.46

2072 42 0.00 29.76  29.76 29.76 2072 42 0.14 0.00 4.17 4.17 4.17

2073 43 0.00 29.76  29.76 29.76 2073 43 0.14 0.00 4.17 4.17 4.17

2074 44 0.00 29.76  29.76 29.76 2074 44 0.13 0.00 3.87 3.87 3.87

2075 45 0.05 0.05 29.76  29.76 29.71 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.87 3.87 3.86

2076 46 0.00 29.76  29.76 29.76 2076 46 0.12 0.00 3.57 3.57 3.57

2077 47 0.00 29.76  29.76 29.76 2077 47 0.12 0.00 3.57 3.57 3.57

2078 48 0.00 29.76  29.76 29.76 2078 48 0.11 0.00 3.27 3.27 3.27

2079 49 0.00 29.76  29.76 29.76 2079 49 0.11 0.00 3.27 3.27 3.27

2080 50 0.05 0.05 29.76 8.40 38.16 38.11 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.98 0.84 3.82 3.81

83.92 0.50 84.42 0.00 1,488.00 8.40 1,496.40 1,411.98 69.3 0.2 69.4 0.0 467.5 0.8 468.4 398.9合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【残事業】（需要+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 17.0% NPV= 314 億円

B/C= 5.52

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.53 1.53  -1.53 2023 0.96 1.47 1.47 -1.47

2024 11.77 11.77  -11.77 2024 0.92 10.83 10.83 -10.83

2025 11.77 11.77  -11.77 2025 0.89 10.48 10.48 -10.48

2026 11.77 11.77  -11.77 2026 0.85 10.00 10.00 -10.00

2027 11.77 11.77  -11.77 2027 0.82 9.65 9.65 -9.65

2028 11.77 11.77  -11.77 2028 0.79 9.30 9.30 -9.30

2029 11.77 11.77  -11.77 2029 0.76 8.95 8.95 -8.95

2030 11.77 11.77  -11.77 2030 0.73 8.59 8.59 -8.59

2031 1 0.00 24.35  24.35 24.35 2031 1 0.70 0.00 17.05 17.05 17.05

2032 2 0.00 24.35  24.35 24.35 2032 2 0.68 0.00 16.56 16.56 16.56

2033 3 0.00 24.35  24.35 24.35 2033 3 0.65 0.00 15.83 15.83 15.83

2034 4 0.00 24.35  24.35 24.35 2034 4 0.62 0.00 15.10 15.10 15.10

2035 5 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2035 5 0.60 0.03 0.03 14.61 14.61 14.58

2036 6 0.00 24.35  24.35 24.35 2036 6 0.58 0.00 14.12 14.12 14.12

2037 7 0.00 24.35  24.35 24.35 2037 7 0.56 0.00 13.64 13.64 13.64

2038 8 0.00 24.35  24.35 24.35 2038 8 0.53 0.00 12.91 12.91 12.91

2039 9 0.00 24.35  24.35 24.35 2039 9 0.51 0.00 12.42 12.42 12.42

2040 10 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2040 10 0.49 0.02 0.02 11.93 11.93 11.91

2041 11 0.00 24.35  24.35 24.35 2041 11 0.47 0.00 11.44 11.44 11.44

2042 12 0.00 24.35  24.35 24.35 2042 12 0.46 0.00 11.20 11.20 11.20

2043 13 0.00 24.35  24.35 24.35 2043 13 0.44 0.00 10.71 10.71 10.71

2044 14 0.00 24.35  24.35 24.35 2044 14 0.42 0.00 10.23 10.23 10.23

2045 15 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2045 15 0.41 0.02 0.02 9.98 9.98 9.96

2046 16 0.00 24.35  24.35 24.35 2046 16 0.39 0.00 9.50 9.50 9.50

2047 17 0.00 24.35  24.35 24.35 2047 17 0.38 0.00 9.25 9.25 9.25

2048 18 0.00 24.35  24.35 24.35 2048 18 0.36 0.00 8.77 8.77 8.77

2049 19 0.00 24.35  24.35 24.35 2049 19 0.35 0.00 8.52 8.52 8.52

2050 20 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2050 20 0.33 0.02 0.02 8.04 8.04 8.02

2051 21 0.00 24.35  24.35 24.35 2051 21 0.32 0.00 7.79 7.79 7.79

2052 22 0.00 24.35  24.35 24.35 2052 22 0.31 0.00 7.55 7.55 7.55

2053 23 0.00 24.35  24.35 24.35 2053 23 0.30 0.00 7.31 7.31 7.31

2054 24 0.00 24.35  24.35 24.35 2054 24 0.29 0.00 7.06 7.06 7.06

2055 25 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2055 25 0.27 0.01 0.01 6.57 6.57 6.56

2056 26 0.00 24.35  24.35 24.35 2056 26 0.26 0.00 6.33 6.33 6.33

2057 27 0.00 24.35  24.35 24.35 2057 27 0.25 0.00 6.09 6.09 6.09

2058 28 0.00 24.35  24.35 24.35 2058 28 0.24 0.00 5.84 5.84 5.84

2059 29 0.00 24.35  24.35 24.35 2059 29 0.23 0.00 5.60 5.60 5.60

2060 30 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2060 30 0.23 0.01 0.01 5.60 5.60 5.59

2061 31 0.00 24.35  24.35 24.35 2061 31 0.22 0.00 5.36 5.36 5.36

2062 32 0.00 24.35  24.35 24.35 2062 32 0.21 0.00 5.11 5.11 5.11

2063 33 0.00 24.35  24.35 24.35 2063 33 0.20 0.00 4.87 4.87 4.87

2064 34 0.00 24.35  24.35 24.35 2064 34 0.19 0.00 4.63 4.63 4.63

2065 35 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2065 35 0.19 0.01 0.01 4.63 4.63 4.62

2066 36 0.00 24.35  24.35 24.35 2066 36 0.18 0.00 4.38 4.38 4.38

2067 37 0.00 24.35  24.35 24.35 2067 37 0.17 0.00 4.14 4.14 4.14

2068 38 0.00 24.35  24.35 24.35 2068 38 0.16 0.00 3.90 3.90 3.90

2069 39 0.00 24.35  24.35 24.35 2069 39 0.16 0.00 3.90 3.90 3.90

2070 40 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2070 40 0.15 0.01 0.01 3.65 3.65 3.64

2071 41 0.00 24.35  24.35 24.35 2071 41 0.15 0.00 3.65 3.65 3.65

2072 42 0.00 24.35  24.35 24.35 2072 42 0.14 0.00 3.41 3.41 3.41

2073 43 0.00 24.35  24.35 24.35 2073 43 0.14 0.00 3.41 3.41 3.41

2074 44 0.00 24.35  24.35 24.35 2074 44 0.13 0.00 3.17 3.17 3.17

2075 45 0.05 0.05 24.35  24.35 24.30 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.17 3.17 3.16

2076 46 0.00 24.35  24.35 24.35 2076 46 0.12 0.00 2.92 2.92 2.92

2077 47 0.00 24.35  24.35 24.35 2077 47 0.12 0.00 2.92 2.92 2.92

2078 48 0.00 24.35  24.35 24.35 2078 48 0.11 0.00 2.68 2.68 2.68

2079 49 0.00 24.35  24.35 24.35 2079 49 0.11 0.00 2.68 2.68 2.68

2080 50 0.05 0.05 24.35 8.40 32.75 32.70 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.44 0.84 3.28 3.27

83.92 0.50 84.42 0.00 1,217.50 8.40 1,225.90 1,141.48 69.3 0.2 69.4 0.0 382.6 0.8 383.4 314.0合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【残事業】（需要-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 17.1% NPV= 349 億円

B/C= 5.58

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.68 1.68  -1.68 2023 0.96 1.61 1.61 -1.61

2024 12.95 12.95  -12.95 2024 0.92 11.91 11.91 -11.91

2025 12.95 12.95  -12.95 2025 0.89 11.53 11.53 -11.53

2026 12.95 12.95  -12.95 2026 0.85 11.01 11.01 -11.01

2027 12.95 12.95  -12.95 2027 0.82 10.62 10.62 -10.62

2028 12.95 12.95  -12.95 2028 0.79 10.23 10.23 -10.23

2029 12.95 12.95  -12.95 2029 0.76 9.84 9.84 -9.84

2030 12.95 12.95  -12.95 2030 0.73 9.45 9.45 -9.45

2031 1 0.00 27.05  27.05 27.05 2031 1 0.70 0.00 18.94 18.94 18.94

2032 2 0.00 27.05  27.05 27.05 2032 2 0.68 0.00 18.39 18.39 18.39

2033 3 0.00 27.05  27.05 27.05 2033 3 0.65 0.00 17.58 17.58 17.58

2034 4 0.00 27.05  27.05 27.05 2034 4 0.62 0.00 16.77 16.77 16.77

2035 5 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2035 5 0.60 0.03 0.03 16.23 16.23 16.20

2036 6 0.00 27.05  27.05 27.05 2036 6 0.58 0.00 15.69 15.69 15.69

2037 7 0.00 27.05  27.05 27.05 2037 7 0.56 0.00 15.15 15.15 15.15

2038 8 0.00 27.05  27.05 27.05 2038 8 0.53 0.00 14.34 14.34 14.34

2039 9 0.00 27.05  27.05 27.05 2039 9 0.51 0.00 13.80 13.80 13.80

2040 10 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2040 10 0.49 0.02 0.02 13.25 13.25 13.23

2041 11 0.00 27.05  27.05 27.05 2041 11 0.47 0.00 12.71 12.71 12.71

2042 12 0.00 27.05  27.05 27.05 2042 12 0.46 0.00 12.44 12.44 12.44

2043 13 0.00 27.05  27.05 27.05 2043 13 0.44 0.00 11.90 11.90 11.90

2044 14 0.00 27.05  27.05 27.05 2044 14 0.42 0.00 11.36 11.36 11.36

2045 15 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2045 15 0.41 0.02 0.02 11.09 11.09 11.07

2046 16 0.00 27.05  27.05 27.05 2046 16 0.39 0.00 10.55 10.55 10.55

2047 17 0.00 27.05  27.05 27.05 2047 17 0.38 0.00 10.28 10.28 10.28

2048 18 0.00 27.05  27.05 27.05 2048 18 0.36 0.00 9.74 9.74 9.74

2049 19 0.00 27.05  27.05 27.05 2049 19 0.35 0.00 9.47 9.47 9.47

2050 20 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2050 20 0.33 0.02 0.02 8.93 8.93 8.91

2051 21 0.00 27.05  27.05 27.05 2051 21 0.32 0.00 8.66 8.66 8.66

2052 22 0.00 27.05  27.05 27.05 2052 22 0.31 0.00 8.39 8.39 8.39

2053 23 0.00 27.05  27.05 27.05 2053 23 0.30 0.00 8.12 8.12 8.12

2054 24 0.00 27.05  27.05 27.05 2054 24 0.29 0.00 7.84 7.84 7.84

2055 25 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2055 25 0.27 0.01 0.01 7.30 7.30 7.29

2056 26 0.00 27.05  27.05 27.05 2056 26 0.26 0.00 7.03 7.03 7.03

2057 27 0.00 27.05  27.05 27.05 2057 27 0.25 0.00 6.76 6.76 6.76

2058 28 0.00 27.05  27.05 27.05 2058 28 0.24 0.00 6.49 6.49 6.49

2059 29 0.00 27.05  27.05 27.05 2059 29 0.23 0.00 6.22 6.22 6.22

2060 30 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2060 30 0.23 0.01 0.01 6.22 6.22 6.21

2061 31 0.00 27.05  27.05 27.05 2061 31 0.22 0.00 5.95 5.95 5.95

2062 32 0.00 27.05  27.05 27.05 2062 32 0.21 0.00 5.68 5.68 5.68

2063 33 0.00 27.05  27.05 27.05 2063 33 0.20 0.00 5.41 5.41 5.41

2064 34 0.00 27.05  27.05 27.05 2064 34 0.19 0.00 5.14 5.14 5.14

2065 35 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.14 5.14 5.13

2066 36 0.00 27.05  27.05 27.05 2066 36 0.18 0.00 4.87 4.87 4.87

2067 37 0.00 27.05  27.05 27.05 2067 37 0.17 0.00 4.60 4.60 4.60

2068 38 0.00 27.05  27.05 27.05 2068 38 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2069 39 0.00 27.05  27.05 27.05 2069 39 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2070 40 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.06 4.06 4.05

2071 41 0.00 27.05  27.05 27.05 2071 41 0.15 0.00 4.06 4.06 4.06

2072 42 0.00 27.05  27.05 27.05 2072 42 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2073 43 0.00 27.05  27.05 27.05 2073 43 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2074 44 0.00 27.05  27.05 27.05 2074 44 0.13 0.00 3.52 3.52 3.52

2075 45 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.52 3.52 3.51

2076 46 0.00 27.05  27.05 27.05 2076 46 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2077 47 0.00 27.05  27.05 27.05 2077 47 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2078 48 0.00 27.05  27.05 27.05 2078 48 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2079 49 0.00 27.05  27.05 27.05 2079 49 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2080 50 0.05 0.05 27.05 8.40 35.45 35.40 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.71 0.84 3.55 3.54

92.33 0.50 92.83 0.00 1,352.50 8.40 1,360.90 1,268.07 76.2 0.2 76.4 0.0 425.0 0.8 425.8 349.5合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【残事業】（費用+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料 1-12】 

12 
 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 19.4% NPV= 363 億円

B/C= 6.81

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.37 1.37  -1.37 2023 0.96 1.32 1.32 -1.32

2024 10.60 10.60  -10.60 2024 0.92 9.75 9.75 -9.75

2025 10.60 10.60  -10.60 2025 0.89 9.43 9.43 -9.43

2026 10.60 10.60  -10.60 2026 0.85 9.01 9.01 -9.01

2027 10.60 10.60  -10.60 2027 0.82 8.69 8.69 -8.69

2028 10.60 10.60  -10.60 2028 0.79 8.37 8.37 -8.37

2029 10.60 10.60  -10.60 2029 0.76 8.06 8.06 -8.06

2030 10.60 10.60  -10.60 2030 0.73 7.74 7.74 -7.74

2031 1 0.00 27.05  27.05 27.05 2031 1 0.70 0.00 18.94 18.94 18.94

2032 2 0.00 27.05  27.05 27.05 2032 2 0.68 0.00 18.39 18.39 18.39

2033 3 0.00 27.05  27.05 27.05 2033 3 0.65 0.00 17.58 17.58 17.58

2034 4 0.00 27.05  27.05 27.05 2034 4 0.62 0.00 16.77 16.77 16.77

2035 5 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2035 5 0.60 0.03 0.03 16.23 16.23 16.20

2036 6 0.00 27.05  27.05 27.05 2036 6 0.58 0.00 15.69 15.69 15.69

2037 7 0.00 27.05  27.05 27.05 2037 7 0.56 0.00 15.15 15.15 15.15

2038 8 0.00 27.05  27.05 27.05 2038 8 0.53 0.00 14.34 14.34 14.34

2039 9 0.00 27.05  27.05 27.05 2039 9 0.51 0.00 13.80 13.80 13.80

2040 10 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2040 10 0.49 0.02 0.02 13.25 13.25 13.23

2041 11 0.00 27.05  27.05 27.05 2041 11 0.47 0.00 12.71 12.71 12.71

2042 12 0.00 27.05  27.05 27.05 2042 12 0.46 0.00 12.44 12.44 12.44

2043 13 0.00 27.05  27.05 27.05 2043 13 0.44 0.00 11.90 11.90 11.90

2044 14 0.00 27.05  27.05 27.05 2044 14 0.42 0.00 11.36 11.36 11.36

2045 15 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2045 15 0.41 0.02 0.02 11.09 11.09 11.07

2046 16 0.00 27.05  27.05 27.05 2046 16 0.39 0.00 10.55 10.55 10.55

2047 17 0.00 27.05  27.05 27.05 2047 17 0.38 0.00 10.28 10.28 10.28

2048 18 0.00 27.05  27.05 27.05 2048 18 0.36 0.00 9.74 9.74 9.74

2049 19 0.00 27.05  27.05 27.05 2049 19 0.35 0.00 9.47 9.47 9.47

2050 20 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2050 20 0.33 0.02 0.02 8.93 8.93 8.91

2051 21 0.00 27.05  27.05 27.05 2051 21 0.32 0.00 8.66 8.66 8.66

2052 22 0.00 27.05  27.05 27.05 2052 22 0.31 0.00 8.39 8.39 8.39

2053 23 0.00 27.05  27.05 27.05 2053 23 0.30 0.00 8.12 8.12 8.12

2054 24 0.00 27.05  27.05 27.05 2054 24 0.29 0.00 7.84 7.84 7.84

2055 25 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2055 25 0.27 0.01 0.01 7.30 7.30 7.29

2056 26 0.00 27.05  27.05 27.05 2056 26 0.26 0.00 7.03 7.03 7.03

2057 27 0.00 27.05  27.05 27.05 2057 27 0.25 0.00 6.76 6.76 6.76

2058 28 0.00 27.05  27.05 27.05 2058 28 0.24 0.00 6.49 6.49 6.49

2059 29 0.00 27.05  27.05 27.05 2059 29 0.23 0.00 6.22 6.22 6.22

2060 30 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2060 30 0.23 0.01 0.01 6.22 6.22 6.21

2061 31 0.00 27.05  27.05 27.05 2061 31 0.22 0.00 5.95 5.95 5.95

2062 32 0.00 27.05  27.05 27.05 2062 32 0.21 0.00 5.68 5.68 5.68

2063 33 0.00 27.05  27.05 27.05 2063 33 0.20 0.00 5.41 5.41 5.41

2064 34 0.00 27.05  27.05 27.05 2064 34 0.19 0.00 5.14 5.14 5.14

2065 35 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2065 35 0.19 0.01 0.01 5.14 5.14 5.13

2066 36 0.00 27.05  27.05 27.05 2066 36 0.18 0.00 4.87 4.87 4.87

2067 37 0.00 27.05  27.05 27.05 2067 37 0.17 0.00 4.60 4.60 4.60

2068 38 0.00 27.05  27.05 27.05 2068 38 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2069 39 0.00 27.05  27.05 27.05 2069 39 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2070 40 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2070 40 0.15 0.01 0.01 4.06 4.06 4.05

2071 41 0.00 27.05  27.05 27.05 2071 41 0.15 0.00 4.06 4.06 4.06

2072 42 0.00 27.05  27.05 27.05 2072 42 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2073 43 0.00 27.05  27.05 27.05 2073 43 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2074 44 0.00 27.05  27.05 27.05 2074 44 0.13 0.00 3.52 3.52 3.52

2075 45 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2075 45 0.13 0.01 0.01 3.52 3.52 3.51

2076 46 0.00 27.05  27.05 27.05 2076 46 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2077 47 0.00 27.05  27.05 27.05 2077 47 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2078 48 0.00 27.05  27.05 27.05 2078 48 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2079 49 0.00 27.05  27.05 27.05 2079 49 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2080 50 0.05 0.05 27.05 8.40 35.45 35.40 2080 50 0.10 0.01 0.01 2.71 0.84 3.55 3.54

75.57 0.50 76.07 0.00 1,352.50 8.40 1,360.90 1,284.83 62.4 0.2 62.5 0.0 425.0 0.8 425.8 363.3合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【残事業】（費用-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料 1-13】 
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 17.1% NPV= 341 億円

B/C= 6.01

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.53 1.53  -1.53 2023 0.96 1.47 1.47 -1.47

2024 10.30 10.30  -10.30 2024 0.92 9.48 9.48 -9.48

2025 10.30 10.30  -10.30 2025 0.89 9.17 9.17 -9.17

2026 10.30 10.30  -10.30 2026 0.85 8.76 8.76 -8.76

2027 10.30 10.30  -10.30 2027 0.82 8.45 8.45 -8.45

2028 10.30 10.30  -10.30 2028 0.79 8.14 8.14 -8.14

2029 10.30 10.30  -10.30 2029 0.76 7.83 7.83 -7.83

2030 10.30 10.30  -10.30 2030 0.73 7.52 7.52 -7.52

2031 10.30 10.30  -10.30 2031 0.70 7.21 7.21 -7.21

2032 1 0.00 27.05  27.05 27.05 2032 1 0.68 0.00 18.39 18.39 18.39

2033 2 0.00 27.05  27.05 27.05 2033 2 0.65 0.00 17.58 17.58 17.58

2034 3 0.00 27.05  27.05 27.05 2034 3 0.62 0.00 16.77 16.77 16.77

2035 4 0.00 27.05  27.05 27.05 2035 4 0.60 0.00 16.23 16.23 16.23

2036 5 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2036 5 0.58 0.03 0.03 15.69 15.69 15.66

2037 6 0.00 27.05  27.05 27.05 2037 6 0.56 0.00 15.15 15.15 15.15

2038 7 0.00 27.05  27.05 27.05 2038 7 0.53 0.00 14.34 14.34 14.34

2039 8 0.00 27.05  27.05 27.05 2039 8 0.51 0.00 13.80 13.80 13.80

2040 9 0.00 27.05  27.05 27.05 2040 9 0.49 0.00 13.25 13.25 13.25

2041 10 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2041 10 0.47 0.02 0.02 12.71 12.71 12.69

2042 11 0.00 27.05  27.05 27.05 2042 11 0.46 0.00 12.44 12.44 12.44

2043 12 0.00 27.05  27.05 27.05 2043 12 0.44 0.00 11.90 11.90 11.90

2044 13 0.00 27.05  27.05 27.05 2044 13 0.42 0.00 11.36 11.36 11.36

2045 14 0.00 27.05  27.05 27.05 2045 14 0.41 0.00 11.09 11.09 11.09

2046 15 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2046 15 0.39 0.02 0.02 10.55 10.55 10.53

2047 16 0.00 27.05  27.05 27.05 2047 16 0.38 0.00 10.28 10.28 10.28

2048 17 0.00 27.05  27.05 27.05 2048 17 0.36 0.00 9.74 9.74 9.74

2049 18 0.00 27.05  27.05 27.05 2049 18 0.35 0.00 9.47 9.47 9.47

2050 19 0.00 27.05  27.05 27.05 2050 19 0.33 0.00 8.93 8.93 8.93

2051 20 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2051 20 0.32 0.02 0.02 8.66 8.66 8.64

2052 21 0.00 27.05  27.05 27.05 2052 21 0.31 0.00 8.39 8.39 8.39

2053 22 0.00 27.05  27.05 27.05 2053 22 0.30 0.00 8.12 8.12 8.12

2054 23 0.00 27.05  27.05 27.05 2054 23 0.29 0.00 7.84 7.84 7.84

2055 24 0.00 27.05  27.05 27.05 2055 24 0.27 0.00 7.30 7.30 7.30

2056 25 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2056 25 0.26 0.01 0.01 7.03 7.03 7.02

2057 26 0.00 27.05  27.05 27.05 2057 26 0.25 0.00 6.76 6.76 6.76

2058 27 0.00 27.05  27.05 27.05 2058 27 0.24 0.00 6.49 6.49 6.49

2059 28 0.00 27.05  27.05 27.05 2059 28 0.23 0.00 6.22 6.22 6.22

2060 29 0.00 27.05  27.05 27.05 2060 29 0.23 0.00 6.22 6.22 6.22

2061 30 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2061 30 0.22 0.01 0.01 5.95 5.95 5.94

2062 31 0.00 27.05  27.05 27.05 2062 31 0.21 0.00 5.68 5.68 5.68

2063 32 0.00 27.05  27.05 27.05 2063 32 0.20 0.00 5.41 5.41 5.41

2064 33 0.00 27.05  27.05 27.05 2064 33 0.19 0.00 5.14 5.14 5.14

2065 34 0.00 27.05  27.05 27.05 2065 34 0.19 0.00 5.14 5.14 5.14

2066 35 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2066 35 0.18 0.01 0.01 4.87 4.87 4.86

2067 36 0.00 27.05  27.05 27.05 2067 36 0.17 0.00 4.60 4.60 4.60

2068 37 0.00 27.05  27.05 27.05 2068 37 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2069 38 0.00 27.05  27.05 27.05 2069 38 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2070 39 0.00 27.05  27.05 27.05 2070 39 0.15 0.00 4.06 4.06 4.06

2071 40 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2071 40 0.15 0.01 0.01 4.06 4.06 4.05

2072 41 0.00 27.05  27.05 27.05 2072 41 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2073 42 0.00 27.05  27.05 27.05 2073 42 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2074 43 0.00 27.05  27.05 27.05 2074 43 0.13 0.00 3.52 3.52 3.52

2075 44 0.00 27.05  27.05 27.05 2075 44 0.13 0.00 3.52 3.52 3.52

2076 45 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2076 45 0.12 0.01 0.01 3.25 3.25 3.24

2077 46 0.00 27.05  27.05 27.05 2077 46 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2078 47 0.00 27.05  27.05 27.05 2078 47 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2079 48 0.00 27.05  27.05 27.05 2079 48 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2080 49 0.00 27.05  27.05 27.05 2080 49 0.10 0.00 2.71 2.71 2.71

2081 50 0.05 0.05 27.05 8.40 35.45 35.40 2081 50 0.10 0.01 0.01 2.71 0.84 3.55 3.54

83.93 0.50 84.43 0.00 1,352.50 8.40 1,360.90 1,276.47 68.03 0.15 68.18 0.00 408.77 0.84 409.61 341.43合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【残事業】（建設期間+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料 1-14】 
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 19.5% NPV= 372 億円

B/C= 6.26

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

海難減少に

伴う損失回

避額（100-

500GT）

海難減少に

伴う損失回

避額（500-

1,000GT）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.53 1.53  -1.53 2023 0.96 1.47 1.47 -1.47

2024 13.74 13.74  -13.74 2024 0.92 12.64 12.64 -12.64

2025 13.74 13.74  -13.74 2025 0.89 12.23 12.23 -12.23

2026 13.74 13.74  -13.74 2026 0.85 11.68 11.68 -11.68

2027 13.74 13.74  -13.74 2027 0.82 11.27 11.27 -11.27

2028 13.74 13.74  -13.74 2028 0.79 10.85 10.85 -10.85

2029 13.74 13.74  -13.74 2029 0.76 10.44 10.44 -10.44

2030 1 0.00 27.05  27.05 27.05 2030 1 0.73 0.00 19.75 19.75 19.75

2031 2 0.00 27.05  27.05 27.05 2031 2 0.70 0.00 18.94 18.94 18.94

2032 3 0.00 27.05  27.05 27.05 2032 3 0.68 0.00 18.39 18.39 18.39

2033 4 0.00 27.05  27.05 27.05 2033 4 0.65 0.00 17.58 17.58 17.58

2034 5 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2034 5 0.62 0.03 0.03 16.77 16.77 16.74

2035 6 0.00 27.05  27.05 27.05 2035 6 0.60 0.00 16.23 16.23 16.23

2036 7 0.00 27.05  27.05 27.05 2036 7 0.58 0.00 15.69 15.69 15.69

2037 8 0.00 27.05  27.05 27.05 2037 8 0.56 0.00 15.15 15.15 15.15

2038 9 0.00 27.05  27.05 27.05 2038 9 0.53 0.00 14.34 14.34 14.34

2039 10 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2039 10 0.51 0.03 0.03 13.80 13.80 13.77

2040 11 0.00 27.05  27.05 27.05 2040 11 0.49 0.00 13.25 13.25 13.25

2041 12 0.00 27.05  27.05 27.05 2041 12 0.47 0.00 12.71 12.71 12.71

2042 13 0.00 27.05  27.05 27.05 2042 13 0.46 0.00 12.44 12.44 12.44

2043 14 0.00 27.05  27.05 27.05 2043 14 0.44 0.00 11.90 11.90 11.90

2044 15 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2044 15 0.42 0.02 0.02 11.36 11.36 11.34

2045 16 0.00 27.05  27.05 27.05 2045 16 0.41 0.00 11.09 11.09 11.09

2046 17 0.00 27.05  27.05 27.05 2046 17 0.39 0.00 10.55 10.55 10.55

2047 18 0.00 27.05  27.05 27.05 2047 18 0.38 0.00 10.28 10.28 10.28

2048 19 0.00 27.05  27.05 27.05 2048 19 0.36 0.00 9.74 9.74 9.74

2049 20 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2049 20 0.35 0.02 0.02 9.47 9.47 9.45

2050 21 0.00 27.05  27.05 27.05 2050 21 0.33 0.00 8.93 8.93 8.93

2051 22 0.00 27.05  27.05 27.05 2051 22 0.32 0.00 8.66 8.66 8.66

2052 23 0.00 27.05  27.05 27.05 2052 23 0.31 0.00 8.39 8.39 8.39

2053 24 0.00 27.05  27.05 27.05 2053 24 0.30 0.00 8.12 8.12 8.12

2054 25 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2054 25 0.29 0.01 0.01 7.84 7.84 7.83

2055 26 0.00 27.05  27.05 27.05 2055 26 0.27 0.00 7.30 7.30 7.30

2056 27 0.00 27.05  27.05 27.05 2056 27 0.26 0.00 7.03 7.03 7.03

2057 28 0.00 27.05  27.05 27.05 2057 28 0.25 0.00 6.76 6.76 6.76

2058 29 0.00 27.05  27.05 27.05 2058 29 0.24 0.00 6.49 6.49 6.49

2059 30 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2059 30 0.23 0.01 0.01 6.22 6.22 6.21

2060 31 0.00 27.05  27.05 27.05 2060 31 0.23 0.00 6.22 6.22 6.22

2061 32 0.00 27.05  27.05 27.05 2061 32 0.22 0.00 5.95 5.95 5.95

2062 33 0.00 27.05  27.05 27.05 2062 33 0.21 0.00 5.68 5.68 5.68

2063 34 0.00 27.05  27.05 27.05 2063 34 0.20 0.00 5.41 5.41 5.41

2064 35 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2064 35 0.19 0.01 0.01 5.14 5.14 5.13

2065 36 0.00 27.05  27.05 27.05 2065 36 0.19 0.00 5.14 5.14 5.14

2066 37 0.00 27.05  27.05 27.05 2066 37 0.18 0.00 4.87 4.87 4.87

2067 38 0.00 27.05  27.05 27.05 2067 38 0.17 0.00 4.60 4.60 4.60

2068 39 0.00 27.05  27.05 27.05 2068 39 0.16 0.00 4.33 4.33 4.33

2069 40 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2069 40 0.16 0.01 0.01 4.33 4.33 4.32

2070 41 0.00 27.05  27.05 27.05 2070 41 0.15 0.00 4.06 4.06 4.06

2071 42 0.00 27.05  27.05 27.05 2071 42 0.15 0.00 4.06 4.06 4.06

2072 43 0.00 27.05  27.05 27.05 2072 43 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2073 44 0.00 27.05  27.05 27.05 2073 44 0.14 0.00 3.79 3.79 3.79

2074 45 0.05 0.05 27.05  27.05 27.00 2074 45 0.13 0.01 0.01 3.52 3.52 3.51

2075 46 0.00 27.05  27.05 27.05 2075 46 0.13 0.00 3.52 3.52 3.52

2076 47 0.00 27.05  27.05 27.05 2076 47 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2077 48 0.00 27.05  27.05 27.05 2077 48 0.12 0.00 3.25 3.25 3.25

2078 49 0.00 27.05  27.05 27.05 2078 49 0.11 0.00 2.98 2.98 2.98

2079 50 0.05 0.05 27.05 8.40 35.45 35.40 2079 50 0.11 0.01 0.01 2.98 0.92 3.90 3.89

83.97 0.50 84.47 0.00 1,352.50 8.40 1,360.90 1,276.43 70.6 0.2 70.7 0.0 442.0 0.9 443.0 372.2合　計 合　計

柴山港柴山地区避難港整備事業【残事業】（建設期間-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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 柴山港柴山地区避難港整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益

項目 区分
単位 備考 単位

海難減少に伴う損失
の回避額

2.1 億円/隻・回
海難減少に伴う損失の回避(100～500GT未
満)

40 億円/年

海難減少に伴う損失
の回避額

2.0 億円/隻・回
海難減少に伴う損失の回避(500～1,000GT
未満)

27 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成２９年３月）」を参照
費用

　費用項目

　事業の対象施設

安全便益

建設費、管理運営費

防波堤、泊地(-6m）、泊地(-7m）

便益（代表年）
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［海難減少に伴う年間損失回避額］ 

  本プロジェクトの実施により、船型 100～500GT 未満において 28.1 億円/年、船型 500～1,000GT 未満において 26.9 億円/年の海難減少に伴う年間損

失回避額が回避される。 

 

【年間損失回避額(100～500GT 未満)】 

 

with時 without時

1 0

13.7 13.7

全損 986,000 986,000

重大損傷 590,100 590,100

軽微損傷 126,100 126,100

全損 8.5 8.5

重大損傷 15.9 15.9

軽微損傷 22.0 22.0

損傷なし 53.6 53.6

全損 83,810 83,810

重大損傷 93,826 93,826

軽微損傷 27,742 27,742

小計 205,378 205,378

2,813,677 0

年間荒天回数（回/年）

期待損失額
（千円/隻）

損傷区分別
発生比率（％）

100GT～500GT未満

隻数（隻）

1隻・1回あたりの
損失回避額

（千円）

海難事故の損失回避額（千円/年）

海難事故の損失回避額（百万円/年） 2,813.7
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【年間損失回避額(500～1,000GT 未満)】 

 

 

 

with時 without時

1 0

13.7 13.7

全損 1,295,600 1,295,600

重大損傷 805,200 805,200

軽微損傷 185,100 185,100

全損 3.0 3.0

重大損傷 12.4 12.4

軽微損傷 31.0 31.0

損傷なし 53.6 53.6

全損 38,868 38,868

重大損傷 99,845 99,845

軽微損傷 57,381 57,381

小計 196,094 196,094

2,686,485 0

1隻・1回あたりの
損失回避額

（千円）

海難事故の損失回避額（千円/年）

海難事故の損失回避額（百万円/年） 2,686.5

損傷区分別
発生比率（％）

隻数（隻）

年間荒天回数（回/年）

500GT～1,000GT未満

期待損失額
（千円/隻）
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［残存価値］ 

プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。 

本プロジェクトにおいて残存価値を計上できる防波堤、ケーソン製作ヤードの残存価値を算出する。本プロジェクトの供用終了と共に、3,411 百万

円の残存価値が発生する。 

 

 

 

【防波堤】

with時 without時

耐用年数 （年） 50

再投資からの年数 （年） 50

当初価格 （百万円） 31,139

残存価値 （百万円） 3,114 0

【ケーソン製作ヤード】

with時 without時

面積 （m2） 15,800

土地単価 （円/m2） 18,800

残存価値 （百万円） 297 0

3,113.9

項目

残存価値（百万円/年）

項目

残存価値（百万円/年） 297.0
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柴山港柴山地区避難港整備事業 

 

（１）事業費 

項目 数量 全体事業費（億円） 

工事費   

 外防波堤（西）  252 

 撤去工 1 式 1 

 基礎工 480m 43 

 本体工 450m 189 

 被覆・根固工 1 式 12 

 雑工 1 式 8 

泊地（-6m）  12 

 浚渫工 98,000m2 12 

泊地（-7m）  1 

 浚渫工 17,000m2 1 

用地費及補償費  2 

 用地費 1 式 0 

 補償費 1 式 2 

間接経費 81 

合計 348 

 

（２）管理運営費 

項目 数量 全体事業費（億円） 

管理運営費 1 式 0.05/5 年 

 


