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新型コロナウィルス対策に伴う工事等の一時中止による
コスト、工期への影響は考慮していない
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はじめに
今回事業再評価を実施する理由

社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

1

※「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（５）「社会情勢の急激な変化、技術革新等により
再評価の実施の必要が生じた事業」に該当。

●加古川総合水系環境整備事業は、前回評価（令和３年度）以降、５年を経過していないものの、新たに
整備箇所を追加したため、上記理由により再評価を実施。

【前回再評価（令和３年度）からの主な変化】

■総便益の減少
・完了箇所が費用便益分析の対象外となったことによる便益の減少

総合水系環境整備事業の事業評価に係る運用が変更され、事業内容の変更を伴う事業再評価の場合、
過去に完了箇所評価を実施した事業箇所については費用便益分析の対象外とする運用となった。

・新規整備箇所の追加による便益の増加
・現在価値化基準年の違いによる便益の増加（前回評価時点から１年が経過）

■総費用の減少
・完了箇所が費用便益分析の対象外となったことによる費用の減少
・新規整備箇所の追加による費用の増加
・現在価値化基準年の違いによる費用の増加（前回評価時点から１年が経過）

■B／Cの変化
・上記の要因によりＢ／Ｃが変化



前回（R3年度） 今回（R4年度）

事業
全体

残事業
（R4年度
以降）

事業
全体

残事業
（R5年度
以降）

事業期間 S47～R20（1972～2038）

事業費 約31億円 約15億円 約27億円 約18億円

整
備
内
容

自
然
再
生

整
備
順
序

①上下流の
連続性の再生

4箇所
(整備済)

－
4箇所
(整備済)

－

②わんど・たまり
の再生 19箇所 7箇所 19箇所 6箇所

③瀬・淵の再生 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

④礫河原の再生 24ha 24ha 24ha 24ha

⑤流域との
連続性の再生 25箇所 25箇所 25箇所 25箇所

水辺整備 ５地区 １地区 2地区 2地区

１．事業の概要
■上位計画の位置付け

・加古川水系河川整備計画（平成２３年１２月作成）に「事業の目的」の内容で記述

自然再生：生物の多様な生息・生育・繁殖の場の再生、及び魚類、甲殻類の移動の連続性の改善

水辺整備：身近な自然を楽しみ、安心して利用できる河川空間の整備

■進捗状況

【自然再生】整備済：上下流の連続性の再生（4箇所） 、わんど・たまりの再生（13箇所）

継続 ：わんど・たまりの再生（6箇所）、瀬・淵の再生（2箇所）、礫河原の再生（24ha）、

流域との連続性の再生（25箇所）

【水辺整備】 新規：加古川市かわまちづくり（1地区）

継続：大部・河合地区かわまちづくり（1地区）

2＊下線は前回評価時からの変更箇所
＊ R3年度の事業費は、完了評価実施箇所（約８億円）を含む。

加古川総合水系環境整備事業位置図
■整備状況（水系全体）

自然再生事業

：上下流の連続性の再生（4箇所）

：わんど・たまりの再生（19箇所）

：瀬・淵の再生（2箇所）

：礫河原の再生（24ha）

：流域との連続性の再生（25箇所）

水辺整備事業

：かわまちづくり

（2地区）＊
整備済（R3以前）

継続

新規



１．事業の概要
■加古川流域の概要

3

水際植生

瀬・淵

わんど・たまり

（流域図）

・加古川は、その源を兵庫県粟鹿山(標高962m)に発し、東条川、万願寺川などを合わせて、加古川市をはじめとす

る11市3町を流れる一級河川である。

・加古川における特徴的な生物の生存基盤としては、｢瀬･淵｣、｢わんど･たまり｣、｢礫河原｣、｢水際植生｣、｢河口干

潟｣がある。これらの生存基盤のうち、瀬・淵、わんど・たまり、礫河原は近年減少している。

・令和元年度河川空間利用実態調査によると、下流域ではスポーツやランニング、花火等のイベント、上流域では

散策等、河川利用の多様なニーズがあり、推定で年間約91万人が利用している。

河口干潟

流域面積 1,730km2

流路延長 96km

流域市町

11市3町
神戸市、加古川市、高砂
市、三木市、加西市、西脇
市、小野市、三田市、丹波
篠山市、丹波市、加東市、
多可町、稲美町、播磨町

流域内
人口

約63万人

河川利用（野球）

礫河原 丹波市

神戸市

多可町

加古川大堰

加西市 加東市

西脇市

三田市

三木市

稲美町

加古川市

高砂市

小野市

丹波篠山市

東条川

万
願
寺
川

加古川

R4.4

流域界
市町境界

かこがわ あわが とうじょう まんがんじ

たんば

たんばささやま

にしわき

さんだかとうかさい

たか

おの

みきかこがわ

たかさご

いなみ

こうべ

播磨町
はりま

R2.5

R4.7

R1.5

R1.11R1.10

※R3年度事業評価監視委員会から変更なし

粟鹿山

＊流域内人口は「2022河川データブック」
（R4.8.水管理・国土保全局）の値に見直し
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H28 H29 H30 R1 R2 R3

開
催
回
数
（
回
）

水生生物調査

加古川クリーン作戦

しおかぜ遊イング

フジバカマの移植活動

フジバカマ観察会

加古川みなもロードクリーン作戦

2/7２．事業の必要性等に関する視点
■事業進捗による地域の盛り上がり

• 地域住民等と連携して環境学習（水生生物調査等）を実施し、河川への関心を高めている。
• 沿川の小学校では、環境学習の一環として清掃活動（加古川クリーン作戦、加古川みなもロードクリーン作戦）や、
加古川の河川特性や生物環境等についての出前講座を行っている。

• 沿川に工場を構える企業では、地域住民等と連携して加古川のわんどや小学校にフジバカマを移植する活動を
行っている。

• 地域と連携した取り組みを実施することで、沿川における地域住民の環境に対する意識が高まっている。

4

フジバカマ移植活動の
連携のきっかけ
～3者の思いがマッチング～

出典：令和２年度 多自然川づくりの事例「加古川における『フジバカマ』のＣＳＲと連携した自然再生」

服部 名誉教授
（兵庫県立大学）

住友ゴム工業(株)

清掃活動（しおかぜ遊イング）

R4.7
小学校でのフジバカマの植栽や講義

R3.11

清掃活動（加古川みなもロードクリーン作戦）

地域住民等と連携した環境学習
（水生生物調査等）

イベントの開催状況

R4.6

R4.6

※R3年度事業評価監視委員会から変更なし



2/7２．事業の必要性等に関する視点（新規）

・「加古川市かわまちづくり計画」の一環として階段護岸等を整備し、安全で利用しやすい親水空間を創出し、加古川
市が実施する多目的広場や船着場等の整備と併せ、新たな賑わいづくり拠点を創出することを目的としている。
・加古川市および河川管理者が参加する加古川市かわまちづくり協議会から申請された、「加古川市かわ
まちづくり計画」は、河川空間と一体となったまちづくりで良好な河川空間形成に資すると判断され、令和4年8月9
日にかわまちづくり支援制度に登録された。これを受け、河川管理者は、同計画に沿って治水上及び河川利用上
の安全・安心に係る階段護岸等の整備を積極的に推進することとしている。

□事業の目的

護岸等の整備

□整備内容

（１）水辺の整備に係る事業（加古川市かわまちづくり）（新規：3.8億円増）

□期待される効果

・階段護岸等の整備により河川敷へのアクセスの改善やイ
ベント時の利用向上が期待できる。
・新たなオープンスペースの形成による日常的なまちの賑わ
いの創出が期待できる。

5

□整備後（イメージ）

高水敷の利用（いこいエリア）

広域図
堤防の利用（わくわくエリア）

安全に水辺に
近づきやすくなる

安全に河原に降りられ、
休憩やイベント時の眺望
等に利用できるようになる

加古川

加古川

計画対象エリア

加古川中央
市民病院

加古川駅

ベルデモール
商店街

大型商業施設

回遊性の
向上



2/7２．事業の必要性等に関する視点（継続）

・「大部・河合地区かわまちづくり計画」の一環として、階段護岸、管理道などを整備し、安全で利用しやすい親水空
間を創出し、小野市が実施する「桜づつみ回廊」と併せ、新たな賑わいづくり拠点を創出することを目的としている。
・小野市および河川管理者が参加する大部・河合地区かわまちづくり協議会から申請された、「大部・河合地区かわ
まちづくり計画」は、河川空間と一体となったまちづくりで良好な河川空間形成に資すると判断され、令和3年3月19
日にかわまちづくり支援制度に登録された。これを受け、河川管理者は、同計画に沿って治水上及び河川利用上
の安全・安心に係る階段護岸、管理道等の河川管理施設の整備を積極的に推進することとしている。

□事業の目的

階段護岸、管理道、坂路を整備

□整備内容

（１）水辺の整備に係る事業（大部・河合地区かわまちづくり）

□期待される効果

・階段護岸の整備により水辺に安全にアクセスしやすくなる
ため、水辺での憩いや水生生物学習会等ができるようにな
り、来訪者の増加が期待できる。
・小野市が実施する西日本最大級の「桜づつみ回廊」などの
観光資源への回遊性の向上が見込まれる。

6

□整備後（イメージ） 安全に水辺に
近づきやすくなる

散策等に
利用できる

おの桜づつみ回廊

回遊性の
創出

整備箇所

広域図
水生生物学習会

※R3年度事業評価監視委員会から変更なし

加古川



掘削

2/7２．事業の必要性等に関する視点（継続）

・「わんど・たまり」については、周辺が樹林・陸域化し
縮小・消失、冠水頻度低下による水質悪化が懸念され
るため、復元し、動植物の生息・生育・繁殖環境の再
生を図る。

□事業の目的

□整備内容

（２）自然再生に係る事業
②わんど・たまりの再生（継続事業）

7場所： 20.3k付近右岸（小野市下来住町付近）
しもきし

シマヒレヨシノボリ
環境省レッドリスト2020：準絶滅危惧（NT）
（現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の
変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性の
ある種）

整備前 整備後

カネヒラ
兵庫県版レッドリスト2017（魚類等）：Bランク
（兵庫県において絶滅の危機が増大している種）

※わんど・たまり再生のモニタリング指標種（魚類） （一部）

場所：20.3k付近右岸（小野市下来住町付近）

わんど・たまり再生のモニタリング指標種（魚類）※の確認状況

5種

8種
9種

11種

0

5

10

15

H29 H30 R1 R2

事前 モニタリング

種
数

整備前 整備後

19 25

61

222

0

50

100

150

200

250

H29 H30 R1 R2

事前 モニタリング

個
体
数

整備前 整備後

H29.9 R2.9

□事業の投資効果

・「わんど・たまり」の再生箇所では、指標種の種数、個体
数ともに増加した。整備後には、指標種のカネヒラやシマ
ヒレヨシノボリが確認されるようになった。
・「わんど・たまり」の再生によって、止水性魚類の生息に
適した環境が形成されつつあると考えられる。

＜対策のイメージ＞

川の流れ
川の流れ

土砂が堆積し、生物が
すみにくくなっている

「わんど・たまり」ができて、カネヒ
ラ等の止水域を好む生物がすみ
やすくなった

最深箇所が水深約0.9mに
なるまで「盤下げ」

河岸は、1:10の
緩勾配にて「拡幅」

拡幅にあわせ、樹
木を伐採

最深箇所が水深約0.9mに
なるまで「盤下げ」

河岸は、1:10の
緩勾配にて「拡幅」

拡幅にあわせ、樹
木を伐採

拡幅にあ
わせ、樹
木を伐採

河床掘削による「盤下げ」、及び水面の「拡幅」、「樹木
伐採」により、わんど・たまりの湿地環境を再生する。

※R3年度事業評価監視委員会から変更なし



淵
瀬

2/7２．事業の必要性等に関する視点（継続）

・加古川では、瀬・淵が減少し、多様な生物の生息・生育・繁殖の場
が失われている。
・勾配が緩く、川の流れが緩慢な下流部で流速の変化に富む瀬・淵
の環境を再生することにより、多様な動植物の生息・生育・繁殖環境
の再生を図る。

□事業の目的

瀬は河積を阻害しないよう相対的に水深の浅い部分を設けることで
流速を高め、淵は相対的に水深の深い箇所を掘削にて創出する。

□整備内容

（２）自然再生に係る事業
③瀬・淵の再生（継続事業）

□期待される効果

・瀬ではアユやアカザ、淵ではアブラハヤ
などが生息しやすい環境となる。

８

整備前 整備後（イメージ）

アカザ
環境省レッドリスト2020：絶滅危惧Ⅱ類(VU)
（絶滅の危険が増大している種）

瀬

盛土
掘削

淵

掘削

＜対策のイメージ＞

川の流れ

川の流れ

単調な流れのため、生物
がすみにくくなっている

流れに変化ができ、アユ等
の生物がすみやすくなる

アブラハヤ
兵庫県版レッドリスト2017（魚類等）：Ｃランク
（兵庫県において存続基盤が脆弱な種）

アユ

※R3年度事業評価監視委員会から変更なし



2/7２．事業の必要性等に関する視点（継続）

・加古川では、出水時等の冠水・攪乱頻度が低下し、樹林化が進行したため、礫河原が減少している。
・礫河原を再生することにより、動植物の生息・生育・繁殖環境の再生を図る。

□事業の目的

□整備内容

（２）自然再生に係る事業
④礫河原の再生（継続事業）

□期待される効果

・礫河原の再生により、河原特有の植物カワラナデシ
コや、河原に産卵するイカルチドリ、イソシギ等の鳥類
が生育・生息・繁殖しやすい環境となる。

9

整備前 整備後（イメージ）

イカルチドリ
兵庫県版レッドリスト2013（鳥類）：Bランク
（兵庫県内において絶滅の危機が増大している
種など、極力生息環境などの保全が必要な種）

カワラナデシコ
山野の日当たりのよい河原や草地に生える。
かつては河原に普通にみられる植物であったが、
生育地の減少により、地域によっては減少が著しい。
フジバカマと同じ秋の七草の一つとして、古くから親
しまれている。

掘削断面

現況断面

掘削断面

現況断面

エリアⅡ：概ね5年に1度
攪乱されるエリア

エリアⅠ：ほぼ毎年攪乱
されるエリア

▽平水位

エリアⅢ：洪水による攪乱を
ほとんど受けないエリア

イソシギ
兵庫県版レッドリスト2013（鳥類）：Cランク
（環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。
兵庫県内において存続基盤が脆弱な種）

＜対策のイメージ＞

場所： 8.2k付近左岸（加古川市加古川町付近）

川の流れ

川の流れ

河原に樹木が繁茂
している

礫河原を好む生物
が生息しやすい環
境となる

河川の営力（洪水による攪乱）を活用し、様々な頻度で
撹乱をうける礫河原となるような形状とする。必要に応じ
て掘削等の対策を実施する。

※R3年度事業評価監視委員会から変更なし



２．事業の必要性等に関する視点（継続）

・加古川本川に流れ込んでくる水路等に設置されている樋門等は、平常時に加古川本川との水位差が大きい箇所が

多いため、遊泳力の低い魚類等が加古川本川から水路等を通って背後地の水田等へ移動する際の支障となっている。

・これらの樋門・樋管の落差を改善することで、加古川水系に本来生息する魚類等の移動や生息・成育・繁殖環境の

再生を図る。

□事業の目的

□整備内容

（２）自然再生に係る事業
⑤流域との連続性の再生（継続事業）
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・加古川に流れ込む支川や水路の落差が小
さくなると、フナ等、ナマズ等の魚が周辺の水
田などに移動しやすくなり、生息・成育・繁殖
しやすい環境となる。

□期待される効果

ギンブナ

＜整備前後の状況＞
整備後（イメージ）整備前

落差が小さくなり、
魚が水路をのぼ
れるようになる

水路の流れ

樋
門
側

川の流れ 加古川

魚の通り道を整備

段差の解消

川の流れ

水路の流れ

加古川 樋
門
側

落差：大落差があり、魚が
水路をのぼれない

魚道を設置することで、樋門・樋管等において加古川本川と流れ込む水路等
との落差を改良（一段あたりの落差を小さくする等）し、流速を低下させる。

ナマズ

※R3年度事業評価監視委員会から変更なし
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２．事業の必要性等に関する視点

※ 総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、基準年（令和4年度）での現在価値した値である。

※ 便益・費用の合計値は、計算値と一致しないことがある。

□費用対効果：新規事業（加古川市かわまちづくり）が追加されたたため、費用対効果分析を実施する。
□便益（B）：沿川住民を対象としたCVMアンケート（加古川市かわまちづくりは令和4年度実施）による支払意思額

（WTP）から年便益を求め、評価期間を考慮し、残存価値を付加して算出。
□費用（C）：事業に係る建設費及び維持管理費で算出。
□事業全体のＢ/Ｃは10.2（事業全体）

■事業の投資効果（費用対効果）

■ 費用対効果分析結果

■算出条件等
評価基準年：令和４年度
施設完了後の評価期間：５０年間
建設費 ： ２７億円 （残事業：１８億円）
維持管理費：４億円 （残事業：３億円）
※ 上記は現在価値化前の値である

建設費

維持管理費

28億円

1億円

21億円

1億円

3.6億円

0.4億円

3.1億円

0.3億円
94億円 3億円 27.6

自然再生に係る事業 134億円 22億円 6.2

水辺整備に係る事業

大部・河合地区かわまちづくり 66億円 4億円 16.9

加古川市かわまちづくり

名　称 便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

加古川総合水系環境整備事業 294億円 29億円 10.2
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２．事業の必要性等に関する視点

□算出については、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き （平成３１年３月：国土交通省水管理・国土保全局
河川環境課）」に基づき実施した。

算出条件

水辺整備に係る事業
自然再生
に係る事業大部・河合地区

かわまちづくり
加古川市

かわまちづくり

評価時点 令和4年度

整備期間 R4～13年度 R5～14年度 H17年度～R20年度

評価期間 整備期間＋50年間

アンケート実施年月 令和3年6月 令和4年7～8月 令和3年6月

集計範囲 10km 8km 3km

アンケート
調査方法

WEB WEB WEB

回答数（回答率） 590票 520票 445票

有効回答数
（有効回答率）

349票
（59.2％）

320票
（61.5％）

281票
（63.1％）

支払意思額（WTP） 288円/月・世帯 262円/月・世帯 355円/月・世帯

集計世帯数
92,785世帯
（R2国勢調査）

151,064世帯
（R2国勢調査）

119,472世帯
（R2国勢調査）

■事業の投資効果（費用対効果）

新規

※集計世帯数とは、事前アンケート調査結果に基づいて設定する、集計範囲（受益地域の内から
平均WTPの集計対象とする地域）内に存在する世帯数をいう

再評価再評価
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２．事業の必要性等に関する視点

【 】 現在価値化前の値

□前回の事業再評価（令和３年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（Ｂ／Ｃ）の差の要因は、以下
のとおり。

総便益（Ｂ） ； 完了箇所が対象外になったことによる減少

新規整備箇所の追加による増加、現在価値化基準年の違いによる増加

総費用（Ｃ） ； 完了箇所が対象外となったことによる減少

新規整備箇所の追加による増加、現在価値化基準年の違いによる増加

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目 令和4年度再評価
（参考）

令和3年度再評価
主な要因

Ｂ／Ｃ 10.2 6.7 下記総便益と総費用の関係による

294億円 596億円

【796億円】 【728億円】

29億円 89億円

【29億円】 【33億円】

総便益（Ｂ）
・完了箇所が対象外となったことによる減少（約 401億円減）
・新規整備箇所の追加による増加（約 94億円増）
・現在価値化基準年の違いによる増加（約 5億円増）

総費用（Ｃ）
・完了箇所が対象外となったことによる減少（約 65億円減）
・新規整備箇所の追加による増加（約 3億円増）
・現在価値化基準年の違いによる増加（約 2億円増）



区分 昭和47年度～令和4年度 令和5～15年度
令和16～

20年度
事業費・進捗率
（令和4年度末）

自然
再生

総事業費：19億円

実施済額：8億円

進捗率：42％

水辺
整備

総事業費：8億円
実施済額：1億円
進捗率：13％
※完了箇所評価を実施し
た箇所分（約8億円）は除
いている
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３．事業の進捗の見込みの視点
■事業の進捗状況
■自然再生に係る事業
・これまで、上下流の連続性の再生（4箇所）、わんど・たまりの再生（13箇所）を実施し、多様な生物の

生息・生育・繁殖環境の再生に取組んでいる。
・今後も引き続き、関係機関との連携及び継続したモニタリングによる効果分析・評価から、順応的・段階的

な整備を行い、令和20年度に完了予定。
■水辺の整備に係る事業
・人と川との豊かなふれあいの場を確保するために、これまで4地区の整備を完了した。大部・河合地区かわま
ちづくりは令和13年度に完了、加古川市かわまちづくりは令和5年度から着工予定。全体事業費約4億円の増額。

①上下流の連続性の再生

H17 H26

②わんど・たまりの再生
③瀬・淵の再生
④礫河原の再生

H22 R9

モニタリング

H17 R20

R15

⑤流域との連続性の再生

R6

R4 R8 R13

モニタリング大部・河合地区かわまちづくり
４地区

S47 H4

：完了評価済み

R5 R9 R14

モニタリング加古川市かわまちづくり
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３．事業の進捗の見込みの視点

･整備効果を確認し、見直しを行いながら、順応的に事業を進めるためにモニタリングを実施。
･目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポンス）を考慮した適切なモニタ
リングを実施する。

■モニタリング計画

指導・助言

整備
生物・物理環境の

調査

整備効果の
点検・評価

整備方法の
見直し・改善

計画

加古川流域懇談会、学識者ヒアリング等
（学識者、地元有識者等）

順応的整備（ＰＤＣＡサイクル）

●調査：わんど整備完了・予定箇所における魚類・底生生物・形状経年変化状況調査等
●点検・評価：わんど整備箇所において確認された指標種の種数、個体数、形状等の点検・評価
●指導・助言：３年間隔で開催する加古川流域懇談会や毎年実施する学識者への個別ヒアリングにおいて整備

進捗や環境調査結果、整備予定箇所の設計等を報告し、指導・助言を仰ぐ
●見直し・改善：整備の優先順位見直し、設計の改善等

◇具体的な実施例：わんど・たまりの再生
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４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

加古川総合水系環境整備事業は、失われた多様な生物の生息・生育・繁殖環
境の再生、地域と連携した水辺整備による河川利用の推進を目指すものであり、
整備方法の立案にあたっては、改修・維持工事との連携（河道掘削工事に伴う
わんど・たまり、瀬・淵、礫河原の再生など）等によるコスト縮減について検討し
ている他、現時点においても事業実施にあたり、加古川流域懇談会等における
学識者の意見を踏まえながら整備方法の改善に取り組んでおり、合理的な計画
である。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用、発生土の他現場流用調整
など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していく。

◇具体的な実施例：水辺整備（かわまちづくり）
コスト縮減
→現場打ちコンクリートをプレキャストブロックに変更することで工期短縮となり施工費の削減



５．関係自治体の意見等

■兵庫県知事
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１事業継続の対応方針(原案)に異論はない。

２事業実施に当たっては、以下の意見に配慮し整備等を推進されたい。
・地域主体の賑わいづくりを支援するかわまちづくりの取り組みは、
良好な河川空間の形成やまちの魅力向上に資することから、着実に推
進されたい。
・河川空間の利活用方法や維持管理について、関係市や住民等と十分
協議・調整されたい。



６．対応方針（原案）
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□対応方針（原案）

（１）事業の必要性等に関する視点

・加古川水系では、多様な生物の生息・生育・繁殖環境の再生を目的とした自然再生、

地域と連携した水辺整備が求められている。

・費用便益比（B/C）は、事業全体で10.2、残事業で13.5である。

（２）事業の進捗の見込みの視点

・本事業は昭和47年度に着手し、令和20年度には事業が完了する予定である。

・引き続き、順応的管理の体制を維持・確保した上で、事業を推進し、早期の完了を目指す。

加古川総合水系環境整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの視
点から継続が妥当であると判断できる。

事業継続



 

 

 

 

 

 

加古川総合水系環境整備事業 

 

【再評価】 
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近畿地方整備局 

No.４ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会 

令和４年度第３回 
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(様式－１①) 

 

【概要】 

水系・河川名 加古川水系 

事業名 加古川総合水系環境整備事業 

事業主体 近畿地方整備局 

関係自治体 兵庫県：加古川市、高砂市、小野市、加東市 

事業期間 

自然再生 2005 年度～2038 年度（平成 17年度～令和 20年度） 

水辺整備 2022 年度～2031 年度（令和 4年度～令和 13年度） 

2023 年度～2032 年度（令和 5年度～令和 14年度） 

基準(評価)年度 2022 年度（令和 4年度） 

 

【費用】 

  事業費 

(百万円) 

維持管理費 

(百万円) 

合計 

(百万円) 

単純合計 

（実質価格） 

事業全体 2,567  381 2,947 

残事業 1,661  263 1,924 

整備内容別 

(残事業含む) 

自然再生 1,825  210 2,035 

水辺 

整備 

大部・河合地区 

かわまちづくり 
 391   85  476 

加古川市 

かわまちづくり 
 351   86  437 

基準年における

現在価格合計（C） 

事業全体 2,755  143 2,899 

残事業 1,428   88 1,516 

整備内容別 

(残事業含む) 

自然再生 2,085   83 2,167 

水辺 

整備 

大部・河合地区 

かわまちづくり 
 358   31  389 

加古川市 

かわまちづくり 
 312   30  342 
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【便益】 

 便 益 

供用年度 

（全体） 

自然再生 2039 年度（令和 21年度） 

水辺整備 

大部・河合地区 

かわまちづくり 
2032 年度（令和 14年度） 

加古川市かわまちづくり 2033 年度（令和 15年度） 

供用年度の 

単年度便益 

（実質価格） 

事業全体 1,305 百万円 

残事業 1,041 百万円 

整備内容別 

(残事業含む) 

自然再生 509 百万円 

水辺 

整備 

大部・河合地区 

かわまちづくり 
321 百万円 

加古川市 

かわまちづくり 
475 百万円 

残存価値 

(実質価格) 

事業全体 74 百万円 

残事業 51 百万円 

整備内容別 

(残事業含む) 

自然再生 33 百万円 

水辺 

整備 

大部・河合地区 

かわまちづくり 
23 百万円 

加古川市 

かわまちづくり 
19 百万円 

基準年における

現在価値合計 

（B） 

事業全体 29,434 百万円 

残事業 20,494 百万円 

整備内容別 

(残事業含む) 

自然再生 13,446 百万円 

水辺 

整備 

大部・河合地区 

かわまちづくり 
6,560 百万円 

加古川市 

かわまちづくり 
9,428 百万円 

 

【費用便益分析結果】 

費用便益比 

（CBR） 

事業全体 10.2 

残事業 13.5 

整備内容別 

(残事業含む) 

自然再生 6.2 

水辺 

整備 

大部・河合地区 

かわまちづくり 
16.9 

加古川市 

かわまちづくり 
27.6 
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(様式－２①) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（事業全体） 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 21.5 40.3 40.3 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 73.9 133.1 133.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 85.8 148.6 148.6 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 93.4 155.5 155.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 104.1 166.7 166.7 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 107.0 164.7 164.7 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 111.2 164.6 164.6 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 120.6 171.6 171.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 130.3 178.4 178.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 140.9 185.4 185.4 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 148.4 187.7 187.7 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 153.7 187.1 187.1 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 157.7 184.5 184.5 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 184.1 184.1 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 187.5 187.5 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 204.5 204.5 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 216.0 216.0 83.7 83.7 83.7 1.3 1.3 1.3 85.0 85.0 85.0

1 2023 R5 1.000 0.962 263.8 263.8 253.8 253.8 289.6 289.6 278.6 1.6 1.6 1.5 291.2 291.2 280.1
2 2024 R6 1.000 0.925 467.7 467.7 432.6 432.6 301.2 301.2 278.7 2.4 2.4 2.3 303.6 303.6 281.0
3 2025 R7 1.000 0.889 674.9 674.9 600.0 600.0 301.2 301.2 267.8 3.3 3.3 2.9 304.5 304.5 270.7
4 2026 R8 1.000 0.855 882.1 882.1 754.2 754.2 301.2 301.2 257.5 4.2 4.2 3.6 305.4 305.4 261.1
5 2027 R9 1.000 0.822 1,089.3 1,089.3 895.4 895.4 215.9 215.9 177.5 5.1 5.1 4.2 221.0 221.0 181.7
6 2028 R10 1.000 0.790 1,226.5 1,226.5 968.9 968.9 28.4 28.4 22.5 5.7 5.7 4.5 34.1 34.1 27.0
7 2029 R11 1.000 0.760 1,235.9 1,235.9 939.3 939.3 28.4 28.4 21.7 5.7 5.7 4.3 34.1 34.1 26.0
8 2030 R12 1.000 0.731 1,245.1 1,245.1 910.2 910.2 28.4 28.4 20.7 5.8 5.8 4.2 34.2 34.2 24.9
9 2031 R13 1.000 0.703 1,254.4 1,254.4 881.8 881.8 28.4 28.4 19.9 5.8 5.8 4.2 34.2 34.2 24.1

10 2032 R14 1.000 0.676 1,263.6 1,263.6 854.2 854.2 27.8 27.8 18.8 5.9 5.9 4.0 33.7 33.7 22.8
11 2033 R15 1.000 0.650 1,272.4 1,272.4 827.1 827.1 27.2 27.2 17.7 5.9 5.9 3.9 33.1 33.1 21.6
12 2034 R16 1.000 0.625 1,280.3 1,280.3 800.1 800.1 9.5 9.5 5.9 6.0 6.0 3.7 15.5 15.5 9.6
13 2035 R17 1.000 0.601 1,283.1 1,283.1 771.1 771.1 7.6 7.6 4.6 6.0 6.0 3.6 13.6 13.6 8.2
14 2036 R18 1.000 0.577 1,285.3 1,285.3 741.6 741.6 5.7 5.7 3.3 6.0 6.0 3.5 11.7 11.7 6.8
15 2037 R19 1.000 0.555 1,287.0 1,287.0 714.3 714.3 3.8 3.8 2.1 6.0 6.0 3.3 9.8 9.8 5.4
16 2038 R20 1.000 0.534 1,288.1 1,288.1 687.9 687.9 56.5 56.5 30.2 6.0 6.0 3.2 62.5 62.5 33.4
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 1,304.6 669.2 669.2 6.1 6.1 3.2 6.1 6.1 3.2
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 1,304.6 644.4 644.4 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 1,304.6 619.7 619.7 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 1,304.6 594.9 594.9 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 1,304.6 572.8 572.8 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 1,304.6 550.5 550.5 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 1,304.6 529.7 529.7 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 1,304.6 508.8 508.8 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 1,304.6 489.3 489.3 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 1,304.6 470.9 470.9 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 1,304.6 452.7 452.7 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 1,304.6 434.4 434.4 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 1,304.6 418.7 418.7 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 1,304.6 401.9 401.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 1,304.6 386.2 386.2 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 1,304.6 371.8 371.8 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 1,304.6 357.5 357.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 1,304.6 344.5 344.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 1,304.6 330.0 330.0 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 1,304.6 318.4 318.4 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 1,304.6 305.2 305.2 6.1 6.1 1.5 6.1 6.1 1.5
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 1,304.6 293.6 293.6 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 1,304.6 283.2 283.2 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 1,304.6 271.4 271.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 1,304.6 260.9 260.9 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 1,304.6 251.8 251.8 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 1,304.6 241.4 241.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 1,304.6 232.2 232.2 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 1,304.6 223.0 223.0 6.1 6.1 1.1 6.1 6.1 1.1
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 1,304.6 215.3 215.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 1,304.6 206.1 206.1 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 1,304.6 198.3 198.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 1,304.6 190.4 190.4 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 1,304.6 184.0 184.0 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 1,304.6 176.1 176.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 1,304.6 169.6 169.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 1,304.6 163.1 163.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 1,304.6 156.6 156.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 1,304.6 151.3 151.3 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 1,304.6 144.8 144.8 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 1,304.6 139.6 139.6 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 1,304.6 134.3 134.3 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 1,304.6 129.1 22.7 2.2 131.3 6.1 6.1 0.5 6.1 6.1 0.5
60 2082 R64 1.000 0.095 983.9 983.9 93.5 18.7 1.8 95.3 4.6 4.6 0.4 4.6 4.6 0.4
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 32.8 2.5 40.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 79,491.3 79,633.2 29,427.4 74.2 6.5 29,433.9 2,483.6 2,566.6 2,755.2 379.5 380.6 143.3 2,863.1 2,947.2 2,898.5

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 10.155
純現在価値 B-C 26,535.4 百万円

経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

29,433.9 百万円

2,898.5 百万円

29.13%

整
備
期
間
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(様式－２②) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（自然再生に係る事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 21.5 40.3 40.3 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 73.9 133.1 133.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 85.8 148.6 148.6 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 93.4 155.5 155.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 104.1 166.7 166.7 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 107.0 164.7 164.7 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 111.2 164.6 164.6 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 120.6 171.6 171.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 130.3 178.4 178.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 140.9 185.4 185.4 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 148.4 187.7 187.7 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 153.7 187.1 187.1 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 157.7 184.5 184.5 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 184.1 184.1 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 187.5 187.5 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 204.5 204.5 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 216.0 216.0 39.5 39.5 39.5 1.3 1.3 1.3 40.8 40.8 40.8

1 2023 R5 1.000 0.962 227.5 227.5 218.9 218.9 134.1 134.1 129.0 1.4 1.4 1.3 135.5 135.5 130.3
2 2024 R6 1.000 0.925 266.7 266.7 246.7 246.7 145.7 145.7 134.8 1.6 1.6 1.5 147.3 147.3 136.3
3 2025 R7 1.000 0.889 309.3 309.3 275.0 275.0 145.7 145.7 129.5 1.9 1.9 1.7 147.6 147.6 131.2
4 2026 R8 1.000 0.855 351.9 351.9 300.9 300.9 145.7 145.7 124.6 2.1 2.1 1.8 147.8 147.8 126.4
5 2027 R9 1.000 0.822 394.4 394.4 324.2 324.2 145.7 145.7 119.8 2.4 2.4 2.0 148.1 148.1 121.8
6 2028 R10 1.000 0.790 437.0 437.0 345.2 345.2 27.2 27.2 21.5 2.7 2.7 2.1 29.9 29.9 23.6
7 2029 R11 1.000 0.760 445.0 445.0 338.2 338.2 27.2 27.2 20.7 2.7 2.7 2.1 29.9 29.9 22.8
8 2030 R12 1.000 0.731 452.9 452.9 331.1 331.1 27.2 27.2 19.9 2.8 2.8 2.0 30.0 30.0 21.9
9 2031 R13 1.000 0.703 460.9 460.9 324.0 324.0 27.2 27.2 19.1 2.8 2.8 2.0 30.0 30.0 21.1

10 2032 R14 1.000 0.676 468.8 468.8 316.9 316.9 27.2 27.2 18.4 2.9 2.9 2.0 30.1 30.1 20.4
11 2033 R15 1.000 0.650 476.8 476.8 309.9 309.9 27.2 27.2 17.7 2.9 2.9 1.9 30.1 30.1 19.6
12 2034 R16 1.000 0.625 484.7 484.7 302.9 302.9 9.5 9.5 5.9 3.0 3.0 1.9 12.5 12.5 7.8
13 2035 R17 1.000 0.601 487.5 487.5 293.0 293.0 7.6 7.6 4.6 3.0 3.0 1.8 10.6 10.6 6.4
14 2036 R18 1.000 0.577 489.7 489.7 282.6 282.6 5.7 5.7 3.3 3.0 3.0 1.7 8.7 8.7 5.0
15 2037 R19 1.000 0.555 491.4 491.4 272.7 272.7 3.8 3.8 2.1 3.0 3.0 1.7 6.8 6.8 3.8
16 2038 R20 1.000 0.534 492.5 492.5 263.0 263.0 56.5 56.5 30.2 3.0 3.0 1.6 59.5 59.5 31.8
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 509.0 261.1 261.1 3.1 3.1 1.6 3.1 3.1 1.6
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 509.0 251.4 251.4 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 509.0 241.8 241.8 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5

施 20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 509.0 232.1 232.1 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
設 21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 509.0 223.5 223.5 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
完 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 509.0 214.8 214.8 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
成 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 509.0 206.7 206.7 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
後 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 509.0 198.5 198.5 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
の 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 509.0 190.9 190.9 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
期 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 509.0 183.7 183.7 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 509.0 176.6 176.6 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1

28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 509.0 169.5 169.5 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 509.0 163.4 163.4 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 509.0 156.8 156.8 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 509.0 150.7 150.7 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9
年 32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 509.0 145.1 145.1 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

)

33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 509.0 139.5 139.5 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 509.0 134.4 134.4 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 509.0 128.8 128.8 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 509.0 124.2 124.2 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 509.0 119.1 119.1 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 509.0 114.5 114.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 509.0 110.5 110.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 509.0 105.9 105.9 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 509.0 101.8 101.8 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 509.0 98.2 98.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 509.0 94.2 94.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 509.0 90.6 90.6 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 509.0 87.0 87.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 509.0 84.0 84.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 509.0 80.4 80.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 509.0 77.4 77.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 509.0 74.3 74.3 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 509.0 71.8 71.8 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 509.0 68.7 68.7 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 509.0 66.2 66.2 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 509.0 63.6 63.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 509.0 61.1 61.1 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 509.0 59.0 59.0 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 509.0 56.5 56.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 509.0 54.5 54.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 509.0 52.4 52.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 509.0 50.4 50.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 509.0 48.4 48.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 32.8 2.5 40.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 34,243.1 34,385.0 13,443.0 32.8 2.5 13,445.5 1,741.8 1,824.8 2,084.6 208.8 209.9 82.6 1,950.6 2,034.7 2,167.2

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 6.204
純現在価値 B-C 11,278.3 百万円

経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

整
備
期
間

13,445.5 百万円

2,167.2 百万円

27.81%
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(様式－２③) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 36.3 36.3 34.9 34.9 85.9 85.9 82.6 0.2 0.2 0.2 86.1 86.1 82.8
2 2024 R6 1.000 0.925 106.8 106.8 98.8 98.8 85.9 85.9 79.5 0.5 0.5 0.5 86.4 86.4 80.0
3 2025 R7 1.000 0.889 177.3 177.3 157.6 157.6 85.9 85.9 76.4 0.8 0.8 0.7 86.7 86.7 77.1
4 2026 R8 1.000 0.855 247.7 247.7 211.8 211.8 85.9 85.9 73.4 1.2 1.2 1.0 87.1 87.1 74.4
5 2027 R9 1.000 0.822 318.2 318.2 261.6 261.6 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
6 2028 R10 1.000 0.790 318.7 318.7 251.8 251.8 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 319.2 319.2 242.6 242.6 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 319.7 319.7 233.7 233.7 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 320.2 320.2 225.1 225.1 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 320.7 216.8 216.8 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 320.7 208.5 208.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 320.7 200.4 200.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 320.7 192.7 192.7 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 320.7 185.0 185.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 320.7 178.0 178.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 320.7 171.3 171.3 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 320.7 164.5 164.5 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 320.7 158.4 158.4 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 320.7 152.3 152.3 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 320.7 146.2 146.2 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 320.7 140.8 140.8 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 320.7 135.3 135.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 320.7 130.2 130.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 320.7 125.1 125.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 320.7 120.3 120.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 320.7 115.8 115.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 320.7 111.3 111.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 320.7 106.8 106.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 320.7 102.9 102.9 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 320.7 98.8 98.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 320.7 94.9 94.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 320.7 91.4 91.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 320.7 87.9 87.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 320.7 84.7 84.7 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 320.7 81.1 81.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 320.7 78.3 78.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 320.7 75.0 75.0 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 320.7 72.2 72.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 320.7 69.6 69.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 320.7 66.7 66.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 320.7 64.1 64.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 320.7 61.9 61.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 320.7 59.3 59.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 320.7 57.1 57.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 320.7 54.8 54.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 320.7 52.9 52.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 320.7 50.7 50.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 320.7 48.7 48.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 320.7 46.8 46.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 320.7 45.2 45.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 320.7 43.3 43.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 320.7 41.7 41.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 320.7 40.1 40.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 320.7 38.5 38.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 320.7 37.2 37.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 320.7 35.6 35.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 320.7 34.3 34.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 320.7 33.0 33.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 320.7 31.7 22.7 2.2 33.9 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 18,199.1 18,199.1 6,558.0 22.7 2.2 6,560.2 390.8 390.8 358.4 85.2 85.2 30.8 476.0 476.0 389.2

総便益 B
総費用 C 389.2 百万円
費用便益比 B/C 16.856
純現在価値 B-C 6,171.0 百万円
経済的内部収益率

6,560.2 百万円

81.68%

整
備
期
間

年度
便益① 残存価値②
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(様式－２④) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり） 

 基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 69.6 69.6 67.0 69.6 69.6 67.0
2 2024 R6 1.000 0.925 94.2 94.2 87.1 87.1 69.6 69.6 64.4 0.3 0.3 0.3 69.9 69.9 64.7
3 2025 R7 1.000 0.889 188.3 188.3 167.4 167.4 69.6 69.6 61.9 0.6 0.6 0.5 70.2 70.2 62.4
4 2026 R8 1.000 0.855 282.5 282.5 241.5 241.5 69.6 69.6 59.5 0.9 0.9 0.8 70.5 70.5 60.3
5 2027 R9 1.000 0.822 376.7 376.7 309.6 309.6 69.6 69.6 57.2 1.2 1.2 1.0 70.8 70.8 58.2
6 2028 R10 1.000 0.790 470.8 470.8 371.9 371.9 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 471.7 471.7 358.5 358.5 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 472.5 472.5 345.4 345.4 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 473.3 473.3 332.7 332.7 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 474.1 474.1 320.5 320.5 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.0 2.1 2.1 1.4
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 474.9 308.7 308.7 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 474.9 296.8 296.8 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 474.9 285.4 285.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 474.9 274.0 274.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 474.9 263.6 263.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 474.9 253.6 253.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 474.9 243.6 243.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 474.9 234.6 234.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 474.9 225.6 225.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 474.9 216.6 216.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 474.9 208.5 208.5 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 474.9 200.4 200.4 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 474.9 192.8 192.8 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 474.9 185.2 185.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 474.9 178.1 178.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 474.9 171.4 171.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 474.9 164.8 164.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 474.9 158.1 158.1 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 474.9 152.4 152.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 474.9 146.3 146.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 474.9 140.6 140.6 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 474.9 135.3 135.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 474.9 130.1 130.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 474.9 125.4 125.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 474.9 120.1 120.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 474.9 115.9 115.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 474.9 111.1 111.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 474.9 106.9 106.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 474.9 103.1 103.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 474.9 98.8 98.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 474.9 95.0 95.0 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 474.9 91.7 91.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 474.9 87.9 87.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 474.9 84.5 84.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 474.9 81.2 81.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 474.9 78.4 78.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 474.9 75.0 75.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 474.9 72.2 72.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 474.9 69.3 69.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 474.9 67.0 67.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 474.9 64.1 64.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 474.9 61.7 61.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 474.9 59.4 59.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 474.9 57.0 57.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 474.9 55.1 55.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 474.9 52.7 52.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 474.9 50.8 50.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 474.9 48.9 48.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 474.9 47.0 47.0 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 474.9 45.1 18.7 1.8 46.9 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 27,049.1 27,049.1 9,426.4 18.7 1.8 9,428.2 351.0 351.0 312.2 85.5 85.5 29.9 436.5 436.5 342.1

総便益 B
総費用 C 342.1 百万円
費用便益比 B/C 27.560
純現在価値 B-C 9,086.1 百万円
経済的内部収益率

9,428.2 百万円

134.88%

整
備
期
間

年度
便益① 残存価値②



 7

(様式－２⑤) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業） 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 18.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 62.9 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 75.2 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 79.3 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 88.5 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 93.2 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 96.6 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 107.0 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 119.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 129.5 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 137.2 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 145.4 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 154.4 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 83.7 83.7 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 263.8 263.8 289.6 289.6 278.6 1.6 1.6 289.6 278.6
2 2024 R6 1.000 0.925 467.7 263.8 203.9 188.6 188.6 301.2 301.2 278.7 2.4 1.6 0.8 0.8 302.0 279.5
3 2025 R7 1.000 0.889 674.9 263.8 411.1 365.4 365.4 301.2 301.2 267.8 3.3 1.6 1.7 1.4 302.9 269.2
4 2026 R8 1.000 0.855 882.1 263.8 618.3 528.6 528.6 301.2 301.2 257.5 4.2 1.6 2.6 2.3 303.8 259.8
5 2027 R9 1.000 0.822 1,089.3 263.8 825.5 678.5 678.5 215.9 215.9 177.5 5.1 1.6 3.5 2.9 219.4 180.4
6 2028 R10 1.000 0.790 1,226.5 263.8 962.7 760.5 760.5 28.4 28.4 22.5 5.7 1.6 4.1 3.2 32.5 25.7
7 2029 R11 1.000 0.760 1,235.9 263.8 972.1 738.8 738.8 28.4 28.4 21.7 5.7 1.6 4.1 3.1 32.5 24.8
8 2030 R12 1.000 0.731 1,245.1 263.8 981.3 717.4 717.4 28.4 28.4 20.7 5.8 1.6 4.2 3.1 32.6 23.8
9 2031 R13 1.000 0.703 1,254.4 263.8 990.6 696.4 696.4 28.4 28.4 19.9 5.8 1.6 4.2 3.0 32.6 22.9

10 2032 R14 1.000 0.676 1,263.6 263.8 999.8 675.9 675.9 27.8 27.8 18.8 5.9 1.6 4.3 2.9 32.1 21.7
11 2033 R15 1.000 0.650 1,272.4 263.8 1,008.6 655.6 655.6 27.2 27.2 17.7 5.9 1.6 4.3 2.8 31.5 20.5
12 2034 R16 1.000 0.625 1,280.3 263.8 1,016.5 635.4 635.4 9.5 9.5 5.9 6.0 1.6 4.4 2.7 13.9 8.6
13 2035 R17 1.000 0.601 1,283.1 263.8 1,019.3 612.6 612.6 7.6 7.6 4.6 6.0 1.6 4.4 2.7 12.0 7.3
14 2036 R18 1.000 0.577 1,285.3 263.8 1,021.5 589.4 589.4 5.7 5.7 3.3 6.0 1.6 4.4 2.6 10.1 5.9
15 2037 R19 1.000 0.555 1,287.0 263.8 1,023.2 567.9 567.9 3.8 3.8 2.1 6.0 1.6 4.4 2.4 8.2 4.5
16 2038 R20 1.000 0.534 1,288.1 263.8 1,024.3 547.0 547.0 56.5 56.5 30.2 6.0 1.6 4.4 2.4 60.9 32.6
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 263.8 1,040.8 533.9 533.9 6.1 1.6 4.5 2.4 4.5 2.4
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 263.8 1,040.8 514.2 514.2 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 263.8 1,040.8 494.4 494.4 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 263.8 1,040.8 474.7 474.7 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 263.8 1,040.8 457.0 457.0 6.1 1.6 4.5 2.0 4.5 2.0
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 263.8 1,040.8 439.2 439.2 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 263.8 1,040.8 422.6 422.6 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 263.8 1,040.8 405.9 405.9 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 263.8 1,040.8 390.4 390.4 6.1 1.6 4.5 1.7 4.5 1.7
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 263.8 1,040.8 375.7 375.7 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 263.8 1,040.8 361.2 361.2 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 263.8 1,040.8 346.5 346.5 6.1 1.6 4.5 1.5 4.5 1.5
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 263.8 1,040.8 334.1 334.1 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 263.8 1,040.8 320.6 320.6 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 263.8 1,040.8 308.1 308.1 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 263.8 1,040.8 296.6 296.6 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 263.8 1,040.8 285.1 285.1 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 263.8 1,040.8 274.8 274.8 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 263.8 1,040.8 263.3 263.3 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 263.8 1,040.8 254.0 254.0 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 263.8 1,040.8 243.5 243.5 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 263.8 1,040.8 234.2 234.2 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 263.8 1,040.8 225.9 225.9 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 263.8 1,040.8 216.6 216.6 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 263.8 1,040.8 208.2 208.2 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 263.8 1,040.8 200.9 200.9 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 263.8 1,040.8 192.6 192.6 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 263.8 1,040.8 185.2 185.2 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 263.8 1,040.8 177.9 177.9 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 263.8 1,040.8 171.7 171.7 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 263.8 1,040.8 164.4 164.4 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 263.8 1,040.8 158.2 158.2 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 263.8 1,040.8 151.9 151.9 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 263.8 1,040.8 146.8 146.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 263.8 1,040.8 140.5 140.5 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 263.8 1,040.8 135.3 135.3 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 263.8 1,040.8 130.2 130.2 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 263.8 1,040.8 124.9 124.9 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 263.8 1,040.8 120.8 120.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 263.8 1,040.8 115.5 115.5 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 263.8 1,040.8 111.3 111.3 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 263.8 1,040.8 107.2 107.2 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 263.8 1,040.8 103.1 22.7 2.2 20.5 2.0 105.1 6.1 1.6 4.5 0.4 4.5 0.4
60 2082 R64 1.000 0.095 983.9 227.5 756.4 71.8 18.7 0.0 18.7 1.8 73.6 4.6 1.4 3.2 0.3 3.2 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 227.5 281.5 25.6 25.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 227.5 281.5 24.8 24.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 227.5 281.5 23.9 23.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 227.5 281.5 22.8 22.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 227.5 281.5 22.0 22.0 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 227.5 281.5 21.1 32.8 21.1 11.7 0.9 22.0 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 79,491.3 19,212.8 60,278.5 20,489.1 74.2 23.3 50.9 4.7 20,493.8 2,483.6 822.8 1,660.8 1,427.5 379.5 116.8 262.7 88.3 1,923.5 1,515.8

総便益 B 20,493.8 百万円
総費用 C 1,515.8 百万円
費用便益比 B/C 13.520
純現在価値 B-C 18,978.0 百万円
経済的内部収益率

年度

68.73%

整
備
期
間
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(様式－２⑥) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 18.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 62.9 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 75.2 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 79.3 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 88.5 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 93.2 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 96.6 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 107.0 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 119.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 129.5 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 137.2 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 145.4 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 154.4 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 39.5 39.5 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 227.5 227.5 134.1 134.1 129.0 1.4 1.4 0.0 0.0 134.1 129.0
2 2024 R6 1.000 0.925 266.7 227.5 39.2 36.3 36.3 145.7 145.7 134.8 1.6 1.4 0.2 0.2 145.9 135.0
3 2025 R7 1.000 0.889 309.3 227.5 81.8 72.7 72.7 145.7 145.7 129.5 1.9 1.4 0.5 0.4 146.2 129.9
4 2026 R8 1.000 0.855 351.9 227.5 124.4 106.4 106.4 145.7 145.7 124.6 2.1 1.4 0.7 0.6 146.4 125.2
5 2027 R9 1.000 0.822 394.4 227.5 166.9 137.2 137.2 145.7 145.7 119.8 2.4 1.4 1.0 0.8 146.7 120.6
6 2028 R10 1.000 0.790 437.0 227.5 209.5 165.5 165.5 27.2 27.2 21.5 2.7 1.4 1.3 1.0 28.5 22.5
7 2029 R11 1.000 0.760 445.0 227.5 217.5 165.3 165.3 27.2 27.2 20.7 2.7 1.4 1.3 1.0 28.5 21.7
8 2030 R12 1.000 0.731 452.9 227.5 225.4 164.8 164.8 27.2 27.2 19.9 2.8 1.4 1.4 1.0 28.6 20.9
9 2031 R13 1.000 0.703 460.9 227.5 233.4 164.1 164.1 27.2 27.2 19.1 2.8 1.4 1.4 1.0 28.6 20.1

10 2032 R14 1.000 0.676 468.8 227.5 241.3 163.1 163.1 27.2 27.2 18.4 2.9 1.4 1.5 1.0 28.7 19.4
11 2033 R15 1.000 0.650 476.8 227.5 249.3 162.0 162.0 27.2 27.2 17.7 2.9 1.4 1.5 1.0 28.7 18.7
12 2034 R16 1.000 0.625 484.7 227.5 257.2 160.8 160.8 9.5 9.5 5.9 3.0 1.4 1.6 1.0 11.1 6.9
13 2035 R17 1.000 0.601 487.5 227.5 260.0 156.3 156.3 7.6 7.6 4.6 3.0 1.4 1.6 1.0 9.2 5.6
14 2036 R18 1.000 0.577 489.7 227.5 262.2 151.3 151.3 5.7 5.7 3.3 3.0 1.4 1.6 0.9 7.3 4.2
15 2037 R19 1.000 0.555 491.4 227.5 263.9 146.5 146.5 3.8 3.8 2.1 3.0 1.4 1.6 0.9 5.4 3.0
16 2038 R20 1.000 0.534 492.5 227.5 265.0 141.5 141.5 56.5 56.5 30.2 3.0 1.4 1.6 0.9 58.1 31.1
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 227.5 281.5 144.4 144.4 3.1 1.4 1.7 0.9 1.7 0.9
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 227.5 281.5 139.1 139.1 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 227.5 281.5 133.7 133.7 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8

施 20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 227.5 281.5 128.4 128.4 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 227.5 281.5 123.6 123.6 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 227.5 281.5 118.8 118.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
成 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 227.5 281.5 114.3 114.3 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
後 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 227.5 281.5 109.8 109.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
の 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 227.5 281.5 105.6 105.6 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 227.5 281.5 101.6 101.6 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 227.5 281.5 97.7 97.7 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6

28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 227.5 281.5 93.7 93.7 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 227.5 281.5 90.4 90.4 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 227.5 281.5 86.7 86.7 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 227.5 281.5 83.3 83.3 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5
年 32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 227.5 281.5 80.2 80.2 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

)

33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 227.5 281.5 77.1 77.1 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 227.5 281.5 74.3 74.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 227.5 281.5 71.2 71.2 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 227.5 281.5 68.7 68.7 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 227.5 281.5 65.9 65.9 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 227.5 281.5 63.3 63.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 227.5 281.5 61.1 61.1 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 227.5 281.5 58.6 58.6 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 227.5 281.5 56.3 56.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 227.5 281.5 54.3 54.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 227.5 281.5 52.1 52.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 227.5 281.5 50.1 50.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 227.5 281.5 48.1 48.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 227.5 281.5 46.4 46.4 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 227.5 281.5 44.5 44.5 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 227.5 281.5 42.8 42.8 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 227.5 281.5 41.1 41.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 227.5 281.5 39.7 39.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 227.5 281.5 38.0 38.0 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 227.5 281.5 36.6 36.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 227.5 281.5 35.2 35.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 227.5 281.5 33.8 33.8 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 227.5 281.5 32.7 32.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 227.5 281.5 31.2 31.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 227.5 281.5 30.1 30.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 227.5 281.5 29.0 29.0 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 227.5 281.5 27.9 27.9 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 227.5 281.5 26.7 26.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 227.5 281.5 25.6 25.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 227.5 281.5 24.8 24.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 227.5 281.5 23.9 23.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 227.5 281.5 22.8 22.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 227.5 281.5 22.0 22.0 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 227.5 281.5 21.1 32.8 21.1 11.7 0.9 22.0 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 34,243.1 17,071.1 17,172.0 5,322.1 32.8 21.1 11.7 0.9 5,323.0 1,741.8 778.6 963.2 801.1 208.8 105.0 103.8 32.0 1,067.0 833.1

総便益 B 5,323.0 百万円
総費用 C 833.1 百万円
費用便益比 B/C 6.389
純現在価値 B-C 4,489.9 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

29.05%
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(様式－２⑦) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 36.3 36.3 85.9 85.9 82.6 0.2 0.2 85.9 82.6
2 2024 R6 1.000 0.925 106.8 36.3 70.5 65.2 65.2 85.9 85.9 79.5 0.5 0.2 0.3 0.3 86.2 79.8
3 2025 R7 1.000 0.889 177.3 36.3 141.0 125.3 125.3 85.9 85.9 76.4 0.8 0.2 0.6 0.5 86.5 76.9
4 2026 R8 1.000 0.855 247.7 36.3 211.4 180.7 180.7 85.9 85.9 73.4 1.2 0.2 1.0 0.9 86.9 74.3
5 2027 R9 1.000 0.822 318.2 36.3 281.9 231.7 231.7 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.1 1.9 1.6
6 2028 R10 1.000 0.790 318.7 36.3 282.4 223.1 223.1 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.5
7 2029 R11 1.000 0.760 319.2 36.3 282.9 215.0 215.0 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 319.7 36.3 283.4 207.2 207.2 0.6 0.6 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.4
9 2031 R13 1.000 0.703 320.2 36.3 283.9 199.6 199.6 0.6 0.6 0.4 1.5 0.2 1.3 0.9 1.9 1.3

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 36.3 284.4 192.3 192.3 1.5 0.2 1.3 0.9 1.3 0.9
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 36.3 284.4 184.9 184.9 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 36.3 284.4 177.8 177.8 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 36.3 284.4 170.9 170.9 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 36.3 284.4 164.1 164.1 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 36.3 284.4 157.8 157.8 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 36.3 284.4 151.9 151.9 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 36.3 284.4 145.9 145.9 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 36.3 284.4 140.5 140.5 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 36.3 284.4 135.1 135.1 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 36.3 284.4 129.7 129.7 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 36.3 284.4 124.9 124.9 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 36.3 284.4 120.0 120.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 36.3 284.4 115.5 115.5 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 36.3 284.4 110.9 110.9 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 36.3 284.4 106.7 106.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 36.3 284.4 102.7 102.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 36.3 284.4 98.7 98.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 36.3 284.4 94.7 94.7 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 36.3 284.4 91.3 91.3 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 36.3 284.4 87.6 87.6 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 36.3 284.4 84.2 84.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 36.3 284.4 81.1 81.1 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 36.3 284.4 77.9 77.9 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 36.3 284.4 75.1 75.1 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 36.3 284.4 72.0 72.0 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 36.3 284.4 69.4 69.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 36.3 284.4 66.5 66.5 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 36.3 284.4 64.0 64.0 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 36.3 284.4 61.7 61.7 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 36.3 284.4 59.2 59.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 36.3 284.4 56.9 56.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 36.3 284.4 54.9 54.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 36.3 284.4 52.6 52.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 36.3 284.4 50.6 50.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 36.3 284.4 48.6 48.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 36.3 284.4 46.9 46.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 36.3 284.4 44.9 44.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 36.3 284.4 43.2 43.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 36.3 284.4 41.5 41.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 36.3 284.4 40.1 40.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 36.3 284.4 38.4 38.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 36.3 284.4 37.0 37.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 36.3 284.4 35.6 35.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 36.3 284.4 34.1 34.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 36.3 284.4 33.0 33.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 36.3 284.4 31.6 31.6 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 36.3 284.4 30.4 30.4 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 36.3 284.4 29.3 29.3 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 36.3 284.4 28.2 22.7 2.2 20.5 2.0 30.2 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1

合計 18,199.1 2,141.7 16,057.4 5,740.6 22.7 2.2 20.5 2.0 5,742.6 390.8 44.2 346.6 314.2 85.2 11.8 73.4 26.4 420.0 340.6

総便益 B 5,742.6 百万円
総費用 C 340.6 百万円
費用便益比 B/C 16.860
純現在価値 B-C 5,402.0 百万円
経済的内部収益率

年度

81.69%

整
備
期
間
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(様式－２⑧) 

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 69.6 69.6 67.0 69.6 67.0
2 2024 R6 1.000 0.925 94.2 0.0 94.2 87.1 87.1 69.6 69.6 64.4 0.3 0.0 0.3 0.3 69.9 64.7
3 2025 R7 1.000 0.889 188.3 0.0 188.3 167.4 167.4 69.6 69.6 61.9 0.6 0.0 0.6 0.5 70.2 62.4
4 2026 R8 1.000 0.855 282.5 0.0 282.5 241.5 241.5 69.6 69.6 59.5 0.9 0.0 0.9 0.8 70.5 60.3
5 2027 R9 1.000 0.822 376.7 0.0 376.7 309.6 309.6 69.6 69.6 57.2 1.2 0.0 1.2 1.0 70.8 58.2
6 2028 R10 1.000 0.790 470.8 0.0 470.8 371.9 371.9 0.6 0.6 0.5 1.5 0.0 1.5 1.2 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 471.7 0.0 471.7 358.5 358.5 0.6 0.6 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 472.5 0.0 472.5 345.4 345.4 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 473.3 0.0 473.3 332.7 332.7 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 474.1 0.0 474.1 320.5 320.5 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.0 2.1 1.4
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 0.0 474.9 308.7 308.7 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 0.0 474.9 296.8 296.8 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 0.0 474.9 285.4 285.4 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 0.0 474.9 274.0 274.0 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 0.0 474.9 263.6 263.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 0.0 474.9 253.6 253.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 0.0 474.9 243.6 243.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 0.0 474.9 234.6 234.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 0.0 474.9 225.6 225.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 0.0 474.9 216.6 216.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 0.0 474.9 208.5 208.5 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 0.0 474.9 200.4 200.4 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 0.0 474.9 192.8 192.8 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 0.0 474.9 185.2 185.2 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 0.0 474.9 178.1 178.1 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 0.0 474.9 171.4 171.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 0.0 474.9 164.8 164.8 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 0.0 474.9 158.1 158.1 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 0.0 474.9 152.4 152.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 0.0 474.9 146.3 146.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 0.0 474.9 140.6 140.6 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 0.0 474.9 135.3 135.3 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 0.0 474.9 130.1 130.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 0.0 474.9 125.4 125.4 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 0.0 474.9 120.1 120.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 0.0 474.9 115.9 115.9 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 0.0 474.9 111.1 111.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 0.0 474.9 106.9 106.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 0.0 474.9 103.1 103.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 0.0 474.9 98.8 98.8 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 0.0 474.9 95.0 95.0 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 0.0 474.9 91.7 91.7 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 0.0 474.9 87.9 87.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 0.0 474.9 84.5 84.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 0.0 474.9 81.2 81.2 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 0.0 474.9 78.4 78.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 0.0 474.9 75.0 75.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 0.0 474.9 72.2 72.2 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 0.0 474.9 69.3 69.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 0.0 474.9 67.0 67.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 0.0 474.9 64.1 64.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 0.0 474.9 61.7 61.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 0.0 474.9 59.4 59.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 0.0 474.9 57.0 57.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 0.0 474.9 55.1 55.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 0.0 474.9 52.7 52.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 0.0 474.9 50.8 50.8 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 0.0 474.9 48.9 48.9 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 0.0 474.9 47.0 47.0 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 0.0 474.9 45.1 18.7 0.0 18.7 1.8 46.9 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 27,049.1 0.0 27,049.1 9,426.4 18.7 0.0 18.7 1.8 9,428.2 351.0 0.0 351.0 312.2 85.5 0.0 85.5 29.9 436.5 342.1

総便益 B 9,428.2 百万円
総費用 C 342.1 百万円
費用便益比 B/C 27.560
純現在価値 B-C 9,086.1 百万円
経済的内部収益率

年度

134.88%

整
備
期
間



 11

 (様式－３①) 

【算出説明書】（自然再生事業） 

事業概要 

事業目的 

加古川における特徴的な生物の生存基盤としては、｢瀬･淵｣、｢わんど･たま

り｣、｢礫河原｣、｢水際植生｣、｢河口干潟｣がある。これらの生存基盤のうち、

瀬・淵、わんど・たまり、礫河原は近年減少している。 

多様な動植物の生息・生育・繁殖環境となる礫河原、瀬・淵、わんど・たま

り、河川の上下流や流域（堤内地）との連続性の再生を行う。 

事業内容 

(事業箇所図) 

① 上下流の連続性の再生（4箇所）（平成 26 年度完了） 

→魚道の整備を行うことで、多様な魚類、底生動物の移動環境の改善を図る。 

② わんど・たまりの再生（19 箇所）（令和 4年度までに 13箇所整備済み） 

→河床掘削による「盤下げ」、及び水面の「拡幅」、「樹木伐採」により、わ

んど・たまりを復元し、動植物の生息・生育・繁殖環境の再生を図る。 

③ 瀬・淵の再生（2箇所） 

→瀬は河積を阻害しないよう相対的に水深の浅い部分を設けることで流速

を高め、淵は相対的に水深の深い箇所を掘削にて創出し、多様な動植物の

生息・生育・繁殖環境の再生を図る。 

④ 礫河原の再生（24ha） 

→河川の営力（洪水による攪乱）を活用し、様々な頻度で撹乱をうける礫河

原を再生することにより、河原特有の動植物が生息・生育・繁殖する環境

の再生を図る。 

⑤ 流域との連続性の再生（25 箇所） 

→魚道を設置し、樋門・樋管等において加古川本川と流れ込む水路等との落

差を改良し、流速を低下させることにより、加古川水系に本来生息する魚

類等の移動や生息・生育・繁殖環境の再生を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国自動車道

加古川線

山陽本線

山陽
新幹線

加古川

東条川

稲美町

三木市

小野市

加東市
加西市

加古川市

高砂市

播磨町

山陽自動車道 万願寺川

国管理区間
加古川水系

瀬・淵の再生

上下流の連
続性の再生
※(古新提堰)

上下流の連続性
の再生(阿形井堰)

上下流の連続性の再生
(東条川床止下流・上流)

わんど・
たまりの
再生

わんど・
たまりの
再生※

流域との連
続性の再生

礫河原
の再生

礫河原
の再生

流域との連続性の再生

わんど・
たまりの
再生

礫河原
の再生

わんど・たまりの再生

流域との連
続性の再生

流域との連続性の再生

わんど・たまりの再生

礫河原の再生

わんど・
たまりの
再生

流域との連続性の再生

わんど・たまりの再生

わんど・たまりの再生※

礫河原の再生わんど・たまりの再生

小野市

西脇市

凡 例
整備済：
継続 ：
※モニタリング継続中
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(様式－３②) 

【算出説明書】（自然再生事業） 

費用便益比の算定根拠  

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 18 年度～令和 70 年度（事業完了から 50 年） 

総便益 ○年平均便益額： 

・事業全体＝509 百万円（＝355 円/月･世帯×12ヶ月×119,472 世帯※1） 

・残事業 ＝282 百万円 (＝197 円/月･世帯×12ヶ月×119,472 世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体：2.5 百万円、残事業：0.9 百万円 

○総便益： 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=13,446 百万円 

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=5,323 百万円 

※1：世帯数は令和 2年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

〇便益範囲：加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市（距

離帯別の事業認知度及び支払意思額を分析し、便益範囲（3km圏内）を設定。） 

○世帯数：117,528 世帯※2 

○配布回収方法：Web 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数※2 回収数 支払意思額（WTP）の 
有効回答数（有効回答率） 

加古川 
自然再生 

117,528世帯 445 票 281 票 
（63.1％） 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値 

  （平成 27年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：1,825 百万円（平成 17 年度～令和 20 年度） 

・残事業：963 百万円（令和 5年度～令和 20 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：210 百万円、残事業：104 百万円 

（維持管理費は、個別施設の維持管理実績費用は無いため、関連する費用とし

て、巡視費を計上した。ただし、自然再生については巡視 20項目のうち 4項目

が該当することから、年間巡視費の 20%（＝4/20）計上した。維持管理費は当

該施設部分供用開始の平成 18年以降令和 70年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,167 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =833 百万円 

費用便益比（B/C）  事業全体：6.2 ・ 残事業：6.4  

便益範囲 
（3km 圏内） 

3km 

西脇市 

加東市 

小野市 

三木市 
加古川市 

加西市 

高砂市 
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(様式－３③) 

【算出説明書】（水辺整備事業：大部・河合地区かわまちづくり） 

事業概要 

事業目的 

水辺整備は、「身近な自然を楽しみ、安心して利用できる河川空間を整備」とし

て加古川水系河川整備計画に位置付けられている。 

小野市が参加する大部・河合地区かわまちづくり協議会の申請により、令和3

年3月19日に「大部・河合地区かわまちづくり」はかわまちづくり支援制度の計画

として登録された。 

上記計画に従い、階段護岸整備等により安全で利用しやすい水辺空間を整備す

る。 

事業内容 

(事業箇所図) 

①かわまちづくり支援（令和 4年度以降：1地区） 

→管理用通路、階段護岸、坂路、寄せ石の整備 

 

［事業予定箇所図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［整備後イメージ図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備箇所 

計画対象範囲 

整備箇所 
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(様式－３④) 

【算出説明書】（水辺整備事業：大部・河合地区かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠  

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 令和 5年度～令和 63 年度（事業完了から 50年） 

総便益 ○年平均便益額： 

・事業全体＝321 百万円（＝288 円/月･世帯×12ヶ月×92,785 世帯※1） 

・残事業 ＝284 百万円 (＝255 円/月･世帯×12ヶ月×92,785 世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体：2.2 百万円、残事業：2.0 百万円 

○総便益： 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=6,560 百万円 

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=5,743 百万円 

※1：世帯数は令和 2年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

〇便益範囲：小野市、加西市、加東市、三木市、加古川市、西脇市、加古郡稲

美町、神戸市西区（距離帯別の事業認知度整備前・後の来訪頻度を分析し、

便益範囲（10km圏内）を設定。） 

○世帯数：105,515 世帯※2 

○配布回収方法：Web 

○アンケート票数： 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

事業分野 世帯数※2 回収数 支払意思額（WTP）の 

有効回答数（有効回答率） 

大部・河合地区

かわまちづくり 

105,515世帯 590 票 349 票（59.2％） 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：391 百万円（令和 4年度～令和 13年度） 

・残事業：347 百万円（令和 5年度～令和 13 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：85.2 百万円、残事業：73.4 百万円 

（維持管理費は、個別施設の維持管理実績費用は無いため、関連する費用とし

て、巡視費を計上した。ただし、水辺整備については巡視 20項目のうち 2項目

が該当することから、年間巡視費の 10%（＝2/20）計上した。維持管理費は当

該施設部分供用開始の令和 5年以降令和 63年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =389 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =341 百万円 

費用便益比（B/C）  事業全体：16.9 ・ 残事業：16.9 

 

小野市 

加東市 

加西市 

加古川市 

加古郡 
稲美町 

神戸市 
西区 

三木市 

西脇市 便益範囲 
（10km 圏内） 



 15

(様式－３⑤) 

【算出説明書】（水辺整備事業：加古川市かわまちづくり） 

事業概要 

事業目的 

水辺整備は、「身近な自然を楽しみ、安心して利用できる河川空間を整備」とし

て加古川水系河川整備計画に位置付けられている。 

加古川市が参加する加古川市かわまちづくり協議会により、「加古川市かわまち

づくり計画」の申請し、令和4年8月9日に登録された。 

上記計画に従い、護岸等の整備により安全で利用しやすい水辺空間を整備する。 

事業内容 

(事業箇所図) 

① かわまちづくり（令和 5年度以降：1地区） 

→護岸等の整備 

 

［事業予定箇所図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［整備後イメージ図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画対象範囲 

川の流れ 

計画対象範囲 

加古川駅周辺地区加古川河川敷 



 16

(様式－３⑥) 

【算出説明書】（水辺整備事業：加古川市かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠  

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 令和 6年度～令和 64 年度（事業完了から 50年） 

総便益 ○年平均便益額： 

・事業全体＝475 百万円（＝262 円/月･世帯×12ヶ月×151,064 世帯※1） 

・残事業 ＝475 百万円 (＝262 円/月･世帯×12ヶ月×151,064 世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体：1.8 百万円、残事業：1.8 百万円 

○総便益： 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=9,428 百万円 

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=9,428 百万円 

※1：世帯数は令和 2年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

〇便益範囲：加古川市、高砂市、姫路市、加古郡稲美町、加古郡播磨町（距離

帯別の事業認知度、事業に対する関心を分析し、便益範囲（8km圏内）を設定。） 

○世帯数：151,064 世帯※1 

○配布回収方法：Web 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業分野 世帯数※1 回収数 支払意思額（WTP）の 

有効回答数（有効回答率） 

加古川市かわまちづくり 151,064 世帯 520 票 320 票（61.5％） 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：351 百万円（令和 5年度～令和 14年度） 

・残事業：351 百万円（令和 5年度～令和 14 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：85.5 百万円、残事業：85.5 百万円 

（維持管理費は、個別施設の維持管理実績費用は無いため、関連する費用とし

て、巡視費を計上した。ただし、水辺整備については巡視 20項目のうち 2項目

が該当することから、年間巡視費の 10%（＝2/20）計上した。維持管理費は当

該施設部分供用開始の令和 6年以降令和 64年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =342 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =342 百万円 

費用便益比（B/C）  事業全体：27.6 ・ 残事業：27.6 

加古川市 姫路市 

高砂市 

稲美町 

播磨町 8km

便益範囲 
（8km 圏内） 
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(様式－３⑦) 

【感度分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）事業費、便益は基準年における現在価値合計 

  

  

  

  

  

  

10% -10% 10% -10% 10% -10%

便益（百万円） 29,225 29,666 29,298 29,530 32,378 26,489

事業費（百万円） 3,040 2,757 2,876 2,919 2,899 2,899

費用便益比（B/C） 9.6 10.8 10.2 10.1 11.2 9.1

便益（百万円） 20,778 20,173 20,321 20,628 22,542 18,444

事業費（百万円） 1,661 1,371 1,493 1,537 1,516 1,516

費用便益比（B/C） 12.5 14.7 13.6 13.4 14.9 12.2

便益（百万円） 13,245 13,668 13,404 13,479 14,790 12,100

事業費（百万円） 2,246 2,088 2,151 2,183 2,167 2,167

費用便益比（B/C） 5.9 6.5 6.2 6.2 6.8 5.6

便益（百万円） 5,547 5,071 5,249 5,391 5,854 4,789

事業費（百万円） 915 751 817 849 833 833

費用便益比（B/C） 6.1 6.8 6.4 6.4 7.0 5.7

便益（百万円） 6,553 6,569 6,530 6,576 7,217 5,904

事業費（百万円） 421 358 386 392 389 389

費用便益比（B/C） 15.6 18.4 16.9 16.8 18.5 15.2

便益（百万円） 5,803 5,672 5,709 5,762 6,318 5,169

事業費（百万円） 372 309 337 343 341 341

費用便益比（B/C） 15.6 18.4 16.9 16.8 18.5 15.2

便益（百万円） 9,428 9,429 9,364 9,475 10,371 8,485

事業費（百万円） 374 311 339 345 342 342

費用便益比（B/C） 25.2 30.4 27.7 27.5 30.3 24.8

便益（百万円） 9,428 9,429 9,364 9,475 10,371 8,485

事業費（百万円） 374 311 339 345 342 342

費用便益比（B/C） 25.2 30.4 27.7 27.5 30.3 24.8

残事業費 残工期 便益

加古川
総合水系

（事業全体）

加古川
総合水系
（残事業）

自然再生事業
（事業全体）

自然再生事業
（残事業）

水辺整備事業

（事業全体）

水辺整備事業

（残事業）

水辺整備事業

（事業全体）

水辺整備事業

（残事業）

(大部・河合地区

かわまちづくり)

(大部・河合地区

かわまちづくり)

(加古川市

かわまちづくり)

(加古川市

かわまちづくり)
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費+10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 17.0 20.3 38.0 38.0 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 59.6 70.0 126.1 126.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 71.3 81.3 140.8 140.8 13.8 15.7 27.2 0.4 0.5 0.9 14.2 16.2 28.1
-13 2009 H21 1.177 1.665 75.1 88.4 147.2 147.2 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 83.8 98.6 157.9 157.9 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 88.4 101.5 156.2 156.2 11.5 13.2 20.3 0.5 0.6 0.9 12.0 13.8 21.2
-10 2012 H24 1.151 1.480 91.5 105.3 155.8 155.8 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 101.3 114.2 162.5 162.5 42.5 47.9 68.2 0.6 0.7 1.0 43.1 48.6 69.2
-8 2014 H26 1.091 1.369 113.1 123.4 168.9 168.9 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 122.7 133.5 175.7 175.7 26.2 28.5 37.5 0.7 0.8 1.1 26.9 29.3 38.6
-6 2016 H28 1.082 1.265 130.0 140.6 177.9 177.9 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 137.8 145.7 177.3 177.3 30.8 32.6 39.7 0.8 0.8 1.0 31.6 33.4 40.7
-4 2018 H30 1.022 1.170 146.3 149.5 174.9 174.9 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 155.0 155.0 174.4 174.4 33.3 33.3 37.5 0.9 0.9 1.0 34.2 34.2 38.5
-2 2020 R2 1.000 1.082 164.2 164.2 177.7 177.7 79.9 79.9 86.5 1.0 1.0 1.1 80.9 80.9 87.6
-1 2021 R3 1.000 1.040 186.3 186.3 193.8 193.8 66.2 66.2 68.8 1.1 1.1 1.1 67.3 67.3 69.9

0 2022 R4 1.000 1.000 204.6 204.6 204.6 204.6 83.7 83.7 83.7 1.2 1.2 1.2 84.9 84.9 84.9

1 2023 R5 1.000 0.962 248.9 248.9 239.4 239.4 318.6 318.6 306.5 1.5 1.5 1.5 320.1 320.1 308.0
2 2024 R6 1.000 0.925 455.0 455.0 420.9 420.9 331.4 331.4 306.6 2.4 2.4 2.3 333.8 333.8 308.9
3 2025 R7 1.000 0.889 664.7 664.7 590.9 590.9 331.4 331.4 294.6 3.2 3.2 2.8 334.6 334.6 297.4
4 2026 R8 1.000 0.855 874.5 874.5 747.7 747.7 331.4 331.4 283.4 4.2 4.2 3.6 335.6 335.6 287.0
5 2027 R9 1.000 0.822 1,084.2 1,084.2 891.3 891.3 237.6 237.6 195.4 5.1 5.1 4.2 242.7 242.7 199.6
6 2028 R10 1.000 0.790 1,223.2 1,223.2 966.4 966.4 31.3 31.3 24.8 5.6 5.6 4.5 36.9 36.9 29.3
7 2029 R11 1.000 0.760 1,232.8 1,232.8 936.9 936.9 31.3 31.3 23.7 5.7 5.7 4.3 37.0 37.0 28.0
8 2030 R12 1.000 0.731 1,242.4 1,242.4 908.2 908.2 31.3 31.3 22.9 5.7 5.7 4.2 37.0 37.0 27.1
9 2031 R13 1.000 0.703 1,252.2 1,252.2 880.3 880.3 31.3 31.3 22.0 5.8 5.8 4.2 37.1 37.1 26.2

10 2032 R14 1.000 0.676 1,261.8 1,261.8 853.0 853.0 30.6 30.6 20.7 5.8 5.8 3.9 36.4 36.4 24.6
11 2033 R15 1.000 0.650 1,271.0 1,271.0 826.2 826.2 29.9 29.9 19.4 5.9 5.9 3.9 35.8 35.8 23.3
12 2034 R16 1.000 0.625 1,279.2 1,279.2 799.5 799.5 10.5 10.5 6.6 5.9 5.9 3.6 16.4 16.4 10.2
13 2035 R17 1.000 0.601 1,282.1 1,282.1 770.5 770.5 8.4 8.4 5.0 6.0 6.0 3.6 14.4 14.4 8.6
14 2036 R18 1.000 0.577 1,284.5 1,284.5 741.1 741.1 6.3 6.3 3.6 6.0 6.0 3.5 12.3 12.3 7.1
15 2037 R19 1.000 0.555 1,286.2 1,286.2 713.9 713.9 4.2 4.2 2.3 6.0 6.0 3.3 10.2 10.2 5.6
16 2038 R20 1.000 0.534 1,287.4 1,287.4 687.5 687.5 62.2 62.2 33.2 6.0 6.0 3.2 68.2 68.2 36.4
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 1,304.6 669.2 669.2 6.1 6.1 3.2 6.1 6.1 3.2
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 1,304.6 644.4 644.4 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 1,304.6 619.7 619.7 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 1,304.6 594.9 594.9 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 1,304.6 572.8 572.8 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 1,304.6 550.5 550.5 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 1,304.6 529.7 529.7 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 1,304.6 508.8 508.8 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 1,304.6 489.3 489.3 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 1,304.6 470.9 470.9 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 1,304.6 452.7 452.7 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 1,304.6 434.4 434.4 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 1,304.6 418.7 418.7 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 1,304.6 401.9 401.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 1,304.6 386.2 386.2 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 1,304.6 371.8 371.8 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 1,304.6 357.5 357.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 1,304.6 344.5 344.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 1,304.6 330.0 330.0 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 1,304.6 318.4 318.4 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 1,304.6 305.2 305.2 6.1 6.1 1.5 6.1 6.1 1.5
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 1,304.6 293.6 293.6 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 1,304.6 283.2 283.2 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 1,304.6 271.4 271.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 1,304.6 260.9 260.9 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 1,304.6 251.8 251.8 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 1,304.6 241.4 241.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 1,304.6 232.2 232.2 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 1,304.6 223.0 223.0 6.1 6.1 1.1 6.1 6.1 1.1
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 1,304.6 215.3 215.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 1,304.6 206.1 206.1 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 1,304.6 198.3 198.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 1,304.6 190.4 190.4 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 1,304.6 184.0 184.0 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 1,304.6 176.1 176.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 1,304.6 169.6 169.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 1,304.6 163.1 163.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 1,304.6 156.6 156.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 1,304.6 151.3 151.3 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 1,304.6 144.8 144.8 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 1,304.6 139.6 139.6 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 1,304.6 134.3 134.3 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 1,304.6 129.1 24.8 2.5 131.6 6.1 6.1 0.5 6.1 6.1 0.5
60 2082 R64 1.000 0.095 983.9 983.9 93.5 20.6 2.0 95.5 4.6 4.6 0.4 4.6 4.6 0.4
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 34.0 2.6 40.8 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 79,313.8 79,448.2 29,218.0 79.4 7.1 29,225.1 2,650.5 2,733.5 2,898.4 378.0 379.0 141.9 3,028.5 3,112.5 3,040.3

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 9.613
純現在価値 B-C 26,184.8 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

29,225.1 百万円

3,040.3 百万円

27.83%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.0 22.7 42.5 42.5 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 66.6 78.3 141.0 141.0 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 79.7 90.9 157.4 157.4 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 83.9 98.8 164.5 164.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 93.6 110.1 176.3 176.3 16.4 19.3 30.9 0.6 0.7 1.1 17.0 20.0 32.0
-11 2011 H23 1.148 1.539 98.7 113.3 174.4 174.4 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 102.3 117.8 174.3 174.3 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 113.2 127.6 181.6 181.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 126.4 137.9 188.8 188.8 34.8 38.0 52.0 0.8 0.9 1.2 35.6 38.9 53.2
-7 2015 H27 1.088 1.316 137.1 149.2 196.3 196.3 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 145.2 157.0 198.6 198.6 28.0 30.3 38.3 0.9 1.0 1.3 28.9 31.3 39.6
-5 2017 H29 1.057 1.217 153.9 162.7 198.0 198.0 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 163.4 166.9 195.3 195.3 31.4 32.1 37.6 1.0 1.0 1.2 32.4 33.1 38.8
-3 2019 R1 1.000 1.125 173.1 173.1 194.7 194.7 33.3 33.3 37.5 1.1 1.1 1.2 34.4 34.4 38.7
-2 2020 R2 1.000 1.082 183.4 183.4 198.4 198.4 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 208.1 208.1 216.4 216.4 66.2 66.2 68.8 1.3 1.3 1.4 67.5 67.5 70.2

0 2022 R4 1.000 1.000 228.6 228.6 228.6 228.6 83.7 83.7 83.7 1.4 1.4 1.4 85.1 85.1 85.1

1 2023 R5 1.000 0.962 280.6 280.6 269.9 269.9 260.6 260.6 250.7 1.7 1.7 1.6 262.3 262.3 252.3
2 2024 R6 1.000 0.925 481.9 481.9 445.7 445.7 271.0 271.0 250.7 2.5 2.5 2.4 273.5 273.5 253.1
3 2025 R7 1.000 0.889 686.3 686.3 610.1 610.1 271.0 271.0 240.9 3.3 3.3 2.9 274.3 274.3 243.8
4 2026 R8 1.000 0.855 890.8 890.8 761.6 761.6 271.0 271.0 231.7 4.3 4.3 3.7 275.3 275.3 235.4
5 2027 R9 1.000 0.822 1,095.1 1,095.1 900.1 900.1 194.2 194.2 159.7 5.1 5.1 4.2 199.3 199.3 163.9
6 2028 R10 1.000 0.790 1,230.4 1,230.4 972.0 972.0 25.5 25.5 20.2 5.7 5.7 4.5 31.2 31.2 24.7
7 2029 R11 1.000 0.760 1,239.2 1,239.2 941.8 941.8 25.5 25.5 19.4 5.7 5.7 4.3 31.2 31.2 23.7
8 2030 R12 1.000 0.731 1,247.9 1,247.9 912.3 912.3 25.5 25.5 18.7 5.8 5.8 4.2 31.3 31.3 22.9
9 2031 R13 1.000 0.703 1,256.7 1,256.7 883.5 883.5 25.5 25.5 18.0 5.8 5.8 4.2 31.3 31.3 22.2

10 2032 R14 1.000 0.676 1,265.5 1,265.5 855.5 855.5 25.0 25.0 16.9 5.9 5.9 4.0 30.9 30.9 20.9
11 2033 R15 1.000 0.650 1,273.9 1,273.9 828.1 828.1 24.5 24.5 15.9 5.9 5.9 3.9 30.4 30.4 19.8
12 2034 R16 1.000 0.625 1,281.5 1,281.5 800.9 800.9 8.6 8.6 5.4 6.0 6.0 3.7 14.6 14.6 9.1
13 2035 R17 1.000 0.601 1,284.1 1,284.1 771.7 771.7 6.8 6.8 4.1 6.0 6.0 3.6 12.8 12.8 7.7
14 2036 R18 1.000 0.577 1,286.2 1,286.2 742.1 742.1 5.1 5.1 2.9 6.0 6.0 3.5 11.1 11.1 6.4
15 2037 R19 1.000 0.555 1,287.8 1,287.8 714.8 714.8 3.4 3.4 1.9 6.0 6.0 3.3 9.4 9.4 5.2
16 2038 R20 1.000 0.534 1,288.9 1,288.9 688.3 688.3 50.9 50.9 27.2 6.0 6.0 3.2 56.9 56.9 30.4
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 1,304.6 669.2 669.2 6.1 6.1 3.2 6.1 6.1 3.2
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 1,304.6 644.4 644.4 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 1,304.6 619.7 619.7 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 1,304.6 594.9 594.9 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 1,304.6 572.8 572.8 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 1,304.6 550.5 550.5 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 1,304.6 529.7 529.7 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 1,304.6 508.8 508.8 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 1,304.6 489.3 489.3 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 1,304.6 470.9 470.9 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 1,304.6 452.7 452.7 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 1,304.6 434.4 434.4 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 1,304.6 418.7 418.7 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 1,304.6 401.9 401.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 1,304.6 386.2 386.2 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 1,304.6 371.8 371.8 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 1,304.6 357.5 357.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 1,304.6 344.5 344.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 1,304.6 330.0 330.0 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 1,304.6 318.4 318.4 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 1,304.6 305.2 305.2 6.1 6.1 1.5 6.1 6.1 1.5
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 1,304.6 293.6 293.6 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 1,304.6 283.2 283.2 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 1,304.6 271.4 271.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 1,304.6 260.9 260.9 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 1,304.6 251.8 251.8 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 1,304.6 241.4 241.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 1,304.6 232.2 232.2 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 1,304.6 223.0 223.0 6.1 6.1 1.1 6.1 6.1 1.1
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 1,304.6 215.3 215.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 1,304.6 206.1 206.1 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 1,304.6 198.3 198.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 1,304.6 190.4 190.4 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 1,304.6 184.0 184.0 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 1,304.6 176.1 176.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 1,304.6 169.6 169.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 1,304.6 163.1 163.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 1,304.6 156.6 156.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 1,304.6 151.3 151.3 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 1,304.6 144.8 144.8 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 1,304.6 139.6 139.6 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 1,304.6 134.3 134.3 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 1,304.6 129.1 20.7 2.0 131.1 6.1 6.1 0.5 6.1 6.1 0.5
60 2082 R64 1.000 0.095 983.9 983.9 93.5 16.8 1.6 95.1 4.6 4.6 0.4 4.6 4.6 0.4
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 31.6 2.4 40.6 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 79,688.7 79,838.9 29,660.1 69.1 6.0 29,666.1 2,316.9 2,399.9 2,612.0 380.5 381.6 144.5 2,697.4 2,781.5 2,756.5

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 10.762
純現在価値 B-C 26,909.6 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

29,666.1 百万円

2,756.5 百万円

30.60%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2041(R23)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 21.5 40.3 40.3 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 73.9 133.1 133.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 75.3 85.9 148.8 148.8 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 93.4 155.5 155.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 104.1 166.7 166.7 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.3 107.1 164.8 164.8 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 111.2 164.6 164.6 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 120.6 171.6 171.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 130.3 178.4 178.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.6 141.0 185.6 185.6 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 148.4 187.7 187.7 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 153.7 187.1 187.1 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 157.7 184.5 184.5 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 184.1 184.1 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 187.5 187.5 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.7 196.7 204.6 204.6 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 216.0 216.0 83.7 83.7 83.7 1.3 1.3 1.3 85.0 85.0 85.0

1 2023 R5 1.000 0.962 263.8 263.8 253.8 253.8 259.8 259.8 250.0 1.6 1.6 1.5 261.4 261.4 251.5
2 2024 R6 1.000 0.925 447.9 447.9 414.3 414.3 268.8 268.8 248.7 2.4 2.4 2.3 271.2 271.2 251.0
3 2025 R7 1.000 0.889 634.3 634.3 563.9 563.9 270.1 270.1 240.1 3.1 3.1 2.7 273.2 273.2 242.8
4 2026 R8 1.000 0.855 821.4 821.4 702.2 702.2 270.1 270.1 230.9 4.0 4.0 3.4 274.1 274.1 234.3
5 2027 R9 1.000 0.822 1,008.4 1,008.4 828.9 828.9 227.5 227.5 186.9 4.8 4.8 4.0 232.3 232.3 190.9
6 2028 R10 1.000 0.790 1,160.3 1,160.3 916.7 916.7 122.4 122.4 96.7 5.4 5.4 4.3 127.8 127.8 101.0
7 2029 R11 1.000 0.760 1,230.3 1,230.3 935.0 935.0 25.2 25.2 19.2 5.7 5.7 4.3 30.9 30.9 23.5
8 2030 R12 1.000 0.731 1,238.5 1,238.5 905.4 905.4 25.2 25.2 18.5 5.7 5.7 4.2 30.9 30.9 22.7
9 2031 R13 1.000 0.703 1,246.6 1,246.6 876.3 876.3 25.2 25.2 17.8 5.8 5.8 4.2 31.0 31.0 22.0

10 2032 R14 1.000 0.676 1,254.7 1,254.7 848.2 848.2 25.2 25.2 17.0 5.8 5.8 3.9 31.0 31.0 20.9
11 2033 R15 1.000 0.650 1,262.9 1,262.9 820.9 820.9 24.7 24.7 16.0 5.9 5.9 3.9 30.6 30.6 19.9
12 2034 R16 1.000 0.625 1,270.6 1,270.6 794.1 794.1 24.2 24.2 15.1 5.9 5.9 3.6 30.1 30.1 18.7
13 2035 R17 1.000 0.601 1,277.7 1,277.7 767.8 767.8 14.3 14.3 8.6 5.9 5.9 3.5 20.2 20.2 12.1
14 2036 R18 1.000 0.577 1,281.9 1,281.9 739.6 739.6 7.6 7.6 4.4 6.0 6.0 3.5 13.6 13.6 7.9
15 2037 R19 1.000 0.555 1,284.1 1,284.1 712.7 712.7 6.1 6.1 3.4 6.0 6.0 3.3 12.1 12.1 6.7
16 2038 R20 1.000 0.534 1,285.9 1,285.9 686.7 686.7 4.6 4.6 2.5 6.0 6.0 3.2 10.6 10.6 5.7
17 2039 R21 1.000 0.513 1,287.2 1,287.2 660.3 660.3 9.2 9.2 4.7 6.0 6.0 3.1 15.2 15.2 7.8
18 2040 R22 1.000 0.494 1,289.9 1,289.9 637.2 637.2 50.2 50.2 24.8 6.0 6.0 2.9 56.2 56.2 27.7
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 1,304.6 619.7 619.7 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 1,304.6 594.9 594.9 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 1,304.6 572.8 572.8 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 1,304.6 550.5 550.5 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 1,304.6 529.7 529.7 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 1,304.6 508.8 508.8 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 1,304.6 489.3 489.3 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 1,304.6 470.9 470.9 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 1,304.6 452.7 452.7 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 1,304.6 434.4 434.4 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 1,304.6 418.7 418.7 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 1,304.6 401.9 401.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 1,304.6 386.2 386.2 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 1,304.6 371.8 371.8 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 1,304.6 357.5 357.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 1,304.6 344.5 344.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 1,304.6 330.0 330.0 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 1,304.6 318.4 318.4 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 1,304.6 305.2 305.2 6.1 6.1 1.5 6.1 6.1 1.5
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 1,304.6 293.6 293.6 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 1,304.6 283.2 283.2 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 1,304.6 271.4 271.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 1,304.6 260.9 260.9 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 1,304.6 251.8 251.8 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 1,304.6 241.4 241.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 1,304.6 232.2 232.2 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 1,304.6 223.0 223.0 6.1 6.1 1.1 6.1 6.1 1.1
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 1,304.6 215.3 215.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 1,304.6 206.1 206.1 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 1,304.6 198.3 198.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 1,304.6 190.4 190.4 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 1,304.6 184.0 184.0 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 1,304.6 176.1 176.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 1,304.6 169.6 169.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 1,304.6 163.1 163.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 1,304.6 156.6 156.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 1,304.6 151.3 151.3 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 1,304.6 144.8 144.8 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 1,304.6 139.6 139.6 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 1,304.6 134.3 134.3 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 1,304.6 129.1 129.1 6.1 6.1 0.5 6.1 6.1 0.5
60 2082 R64 1.000 0.095 1,304.6 1,304.6 124.0 22.7 2.2 126.2 6.1 6.1 0.5 6.1 6.1 0.5
61 2083 R65 1.000 0.091 983.9 983.9 89.5 18.7 1.7 91.2 4.6 4.6 0.4 4.6 4.6 0.4
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 38.2 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
67 2089 R71 1.000 0.072 509.0 509.0 36.6 36.6 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
68 2090 R72 1.000 0.069 509.0 509.0 35.1 32.8 2.3 37.4 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 80,943.0 81,084.9 29,291.3 74.2 6.2 29,297.5 2,483.2 2,566.2 2,733.0 387.1 388.2 142.7 2,870.3 2,954.4 2,875.7

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 10.188
純現在価値 B-C 26,421.8 百万円

経済的内部収益率

29,297.5 百万円

2,875.7 百万円

29.08%

整
備
期
間

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2037(R19)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 21.5 40.3 40.3 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 73.9 133.1 133.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 85.8 148.6 148.6 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 93.4 155.5 155.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 104.1 166.7 166.7 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 107.0 164.7 164.7 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 111.2 164.6 164.6 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 120.6 171.6 171.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 130.3 178.4 178.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 140.9 185.4 185.4 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 148.4 187.7 187.7 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 153.7 187.1 187.1 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 157.7 184.5 184.5 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 184.1 184.1 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 187.5 187.5 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 204.5 204.5 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 216.0 216.0 83.7 83.7 83.7 1.3 1.3 1.3 85.0 85.0 85.0

1 2023 R5 1.000 0.962 263.8 263.8 253.8 253.8 328.8 328.8 316.3 1.6 1.6 1.5 330.4 330.4 317.8
2 2024 R6 1.000 0.925 492.9 492.9 455.9 455.9 340.4 340.4 314.9 2.5 2.5 2.1 342.9 342.9 317.0
3 2025 R7 1.000 0.889 725.4 725.4 644.9 644.9 340.4 340.4 302.6 3.6 3.6 2.9 344.0 344.0 305.5
4 2026 R8 1.000 0.855 958.0 958.0 819.1 819.1 297.8 297.8 254.7 4.6 4.6 3.7 302.4 302.4 258.4
5 2027 R9 1.000 0.822 1,155.5 1,155.5 949.8 949.8 121.6 121.6 100.0 5.4 5.4 4.2 127.0 127.0 104.2
6 2028 R10 1.000 0.790 1,232.8 1,232.8 973.9 973.9 32.5 32.5 25.8 5.7 5.7 4.4 38.2 38.2 30.2
7 2029 R11 1.000 0.760 1,243.5 1,243.5 945.1 945.1 32.5 32.5 24.6 5.8 5.8 4.4 38.3 38.3 29.0
8 2030 R12 1.000 0.731 1,254.0 1,254.0 916.7 916.7 32.5 32.5 23.7 5.8 5.8 4.2 38.3 38.3 27.9
9 2031 R13 1.000 0.703 1,264.7 1,264.7 889.1 889.1 31.8 31.8 22.4 5.9 5.9 4.2 37.7 37.7 26.6

10 2032 R14 1.000 0.676 1,274.6 1,274.6 861.6 861.6 23.5 23.5 15.9 5.9 5.9 4.1 29.4 29.4 20.0
11 2033 R15 1.000 0.650 1,281.5 1,281.5 833.0 833.0 9.8 9.8 6.4 6.0 6.0 4.0 15.8 15.8 10.4
12 2034 R16 1.000 0.625 1,284.4 1,284.4 802.7 802.7 7.3 7.3 4.6 6.0 6.0 3.8 13.3 13.3 8.4
13 2035 R17 1.000 0.601 1,286.5 1,286.5 773.1 773.1 4.9 4.9 2.9 6.0 6.0 3.6 10.9 10.9 6.5
14 2036 R18 1.000 0.577 1,287.9 1,287.9 743.1 743.1 57.0 57.0 32.9 6.0 6.0 3.5 63.0 63.0 36.4
15 2037 R19 1.000 0.555 1,304.6 1,304.6 724.1 724.1 6.1 6.1 3.4 6.1 6.1 3.4
16 2038 R20 1.000 0.534 1,304.6 1,304.6 696.7 696.7 6.1 6.1 3.3 6.1 6.1 3.3
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 1,304.6 669.2 669.2 6.1 6.1 3.2 6.1 6.1 3.2
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 1,304.6 644.4 644.4 6.1 6.1 3.0 6.1 6.1 3.0
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 1,304.6 619.7 619.7 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 1,304.6 594.9 594.9 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 1,304.6 572.8 572.8 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 1,304.6 550.5 550.5 6.1 6.1 2.6 6.1 6.1 2.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 1,304.6 529.7 529.7 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 1,304.6 508.8 508.8 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 1,304.6 489.3 489.3 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 1,304.6 470.9 470.9 6.1 6.1 2.2 6.1 6.1 2.2
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 1,304.6 452.7 452.7 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 1,304.6 434.4 434.4 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 1,304.6 418.7 418.7 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 1,304.6 401.9 401.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 1,304.6 386.2 386.2 6.1 6.1 1.8 6.1 6.1 1.8
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 1,304.6 371.8 371.8 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7

)
33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 1,304.6 357.5 357.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 1,304.6 344.5 344.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 1,304.6 330.0 330.0 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 1,304.6 318.4 318.4 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 1,304.6 305.2 305.2 6.1 6.1 1.5 6.1 6.1 1.5
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 1,304.6 293.6 293.6 6.1 6.1 1.4 6.1 6.1 1.4
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 1,304.6 283.2 283.2 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 1,304.6 271.4 271.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 1,304.6 260.9 260.9 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 1,304.6 251.8 251.8 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 1,304.6 241.4 241.4 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 1,304.6 232.2 232.2 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 1,304.6 223.0 223.0 6.1 6.1 1.1 6.1 6.1 1.1
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 1,304.6 215.3 215.3 6.1 6.1 1.0 6.1 6.1 1.0
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 1,304.6 206.1 206.1 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 1,304.6 198.3 198.3 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 1,304.6 190.4 190.4 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 1,304.6 184.0 184.0 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 1,304.6 176.1 176.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 1,304.6 169.6 169.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 1,304.6 163.1 163.1 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 1,304.6 156.6 156.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 1,304.6 151.3 151.3 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 1,304.6 144.8 144.8 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 1,304.6 139.6 139.6 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 1,304.6 134.3 22.7 2.3 136.6 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
59 2081 R63 1.000 0.099 983.9 983.9 97.4 18.7 1.9 99.3 4.6 4.6 0.5 4.6 4.6 0.5
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 509.0 48.4 48.4 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 32.8 2.7 43.9 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3

合計 77,992.9 78,134.8 29,522.8 74.2 6.9 29,529.7 2,483.6 2,566.6 2,775.4 371.9 373.0 143.9 2,855.5 2,939.6 2,919.3

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 10.115
純現在価値 B-C 26,610.4 百万円

経済的内部収益率

29,529.7 百万円

2,919.3 百万円

29.18%

整
備
期
間

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.8 23.6 44.2 44.2 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 69.2 81.3 146.4 146.4 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 82.8 94.4 163.5 163.5 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 87.2 102.7 171.0 171.0 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 97.3 114.4 183.2 183.2 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 102.6 117.8 181.3 181.3 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 106.3 122.4 181.2 181.2 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 117.7 132.7 188.8 188.8 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 131.3 143.3 196.2 196.2 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 142.5 155.0 204.0 204.0 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 150.9 163.2 206.4 206.4 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 159.9 169.1 205.8 205.8 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 169.8 173.5 203.0 203.0 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 179.9 179.9 202.4 202.4 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 190.6 190.6 206.2 206.2 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 216.3 216.3 225.0 225.0 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 237.6 237.6 237.6 237.6 83.7 83.7 83.7 1.3 1.3 1.3 85.0 85.0 85.0

1 2023 R5 1.000 0.962 290.2 290.2 279.2 279.2 289.6 289.6 278.6 1.6 1.6 1.5 291.2 291.2 280.1
2 2024 R6 1.000 0.925 514.4 514.4 475.8 475.8 301.2 301.2 278.7 2.4 2.4 2.3 303.6 303.6 281.0
3 2025 R7 1.000 0.889 742.4 742.4 660.0 660.0 301.2 301.2 267.8 3.3 3.3 2.9 304.5 304.5 270.7
4 2026 R8 1.000 0.855 970.4 970.4 829.7 829.7 301.2 301.2 257.5 4.2 4.2 3.6 305.4 305.4 261.1
5 2027 R9 1.000 0.822 1,198.3 1,198.3 985.1 985.1 215.9 215.9 177.5 5.1 5.1 4.2 221.0 221.0 181.7
6 2028 R10 1.000 0.790 1,349.2 1,349.2 1,065.9 1,065.9 28.4 28.4 22.5 5.7 5.7 4.5 34.1 34.1 27.0
7 2029 R11 1.000 0.760 1,359.5 1,359.5 1,033.2 1,033.2 28.4 28.4 21.7 5.7 5.7 4.3 34.1 34.1 26.0
8 2030 R12 1.000 0.731 1,369.6 1,369.6 1,001.2 1,001.2 28.4 28.4 20.7 5.8 5.8 4.2 34.2 34.2 24.9
9 2031 R13 1.000 0.703 1,379.9 1,379.9 970.1 970.1 28.4 28.4 19.9 5.8 5.8 4.2 34.2 34.2 24.1

10 2032 R14 1.000 0.676 1,390.0 1,390.0 939.6 939.6 27.8 27.8 18.8 5.9 5.9 4.0 33.7 33.7 22.8
11 2033 R15 1.000 0.650 1,399.6 1,399.6 909.8 909.8 27.2 27.2 17.7 5.9 5.9 3.9 33.1 33.1 21.6
12 2034 R16 1.000 0.625 1,408.4 1,408.4 880.3 880.3 9.5 9.5 5.9 6.0 6.0 3.7 15.5 15.5 9.6
13 2035 R17 1.000 0.601 1,411.4 1,411.4 848.3 848.3 7.6 7.6 4.6 6.0 6.0 3.6 13.6 13.6 8.2
14 2036 R18 1.000 0.577 1,413.9 1,413.9 815.8 815.8 5.7 5.7 3.3 6.0 6.0 3.5 11.7 11.7 6.8
15 2037 R19 1.000 0.555 1,415.7 1,415.7 785.7 785.7 3.8 3.8 2.1 6.0 6.0 3.3 9.8 9.8 5.4
16 2038 R20 1.000 0.534 1,416.9 1,416.9 756.7 756.7 56.5 56.5 30.2 6.0 6.0 3.2 62.5 62.5 33.4
17 2039 R21 1.000 0.513 1,435.1 1,435.1 736.2 736.2 6.1 6.1 3.2 6.1 6.1 3.2
18 2040 R22 1.000 0.494 1,435.1 1,435.1 709.0 709.0 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9
19 2041 R23 1.000 0.475 1,435.1 1,435.1 681.7 681.7 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,435.1 1,435.1 654.4 654.4 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,435.1 1,435.1 630.0 630.0 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,435.1 1,435.1 605.7 605.7 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,435.1 1,435.1 582.6 582.6 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,435.1 1,435.1 559.7 559.7 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,435.1 1,435.1 538.2 538.2 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,435.1 1,435.1 518.1 518.1 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,435.1 1,435.1 498.0 498.0 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1

28 2050 R32 1.000 0.333 1,435.1 1,435.1 477.9 477.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0
29 2051 R33 1.000 0.321 1,435.1 1,435.1 460.6 460.6 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,435.1 1,435.1 442.0 442.0 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,435.1 1,435.1 424.7 424.7 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,435.1 1,435.1 409.0 409.0 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,435.1 1,435.1 393.2 393.2 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6

34 2056 R38 1.000 0.264 1,435.1 1,435.1 378.8 378.8 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
35 2057 R39 1.000 0.253 1,435.1 1,435.1 363.2 363.2 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
36 2058 R40 1.000 0.244 1,435.1 1,435.1 350.2 350.2 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
37 2059 R41 1.000 0.234 1,435.1 1,435.1 335.8 335.8 6.1 6.1 1.5 6.1 6.1 1.5
38 2060 R42 1.000 0.225 1,435.1 1,435.1 322.9 322.9 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
39 2061 R43 1.000 0.217 1,435.1 1,435.1 311.5 311.5 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
40 2062 R44 1.000 0.208 1,435.1 1,435.1 298.6 298.6 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
41 2063 R45 1.000 0.200 1,435.1 1,435.1 287.1 287.1 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
42 2064 R46 1.000 0.193 1,435.1 1,435.1 277.0 277.0 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
43 2065 R47 1.000 0.185 1,435.1 1,435.1 265.5 265.5 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
44 2066 R48 1.000 0.178 1,435.1 1,435.1 255.5 255.5 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
45 2067 R49 1.000 0.171 1,435.1 1,435.1 245.3 245.3 6.1 6.1 1.1 6.1 6.1 1.1
46 2068 R50 1.000 0.165 1,435.1 1,435.1 236.8 236.8 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
47 2069 R51 1.000 0.158 1,435.1 1,435.1 226.7 226.7 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
48 2070 R52 1.000 0.152 1,435.1 1,435.1 218.1 218.1 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
49 2071 R53 1.000 0.146 1,435.1 1,435.1 209.5 209.5 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
50 2072 R54 1.000 0.141 1,435.1 1,435.1 202.3 202.3 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
51 2073 R55 1.000 0.135 1,435.1 1,435.1 193.7 193.7 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
52 2074 R56 1.000 0.130 1,435.1 1,435.1 186.6 186.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
53 2075 R57 1.000 0.125 1,435.1 1,435.1 179.4 179.4 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
54 2076 R58 1.000 0.120 1,435.1 1,435.1 172.2 172.2 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
55 2077 R59 1.000 0.116 1,435.1 1,435.1 166.4 166.4 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
56 2078 R60 1.000 0.111 1,435.1 1,435.1 159.3 159.3 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
57 2079 R61 1.000 0.107 1,435.1 1,435.1 153.5 153.5 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
58 2080 R62 1.000 0.103 1,435.1 1,435.1 147.8 147.8 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
59 2081 R63 1.000 0.099 1,435.1 1,435.1 142.0 22.7 2.2 144.2 6.1 6.1 0.5 6.1 6.1 0.5
60 2082 R64 1.000 0.095 1,082.3 1,082.3 102.8 18.7 1.8 104.6 4.6 4.6 0.4 4.6 4.6 0.4
61 2083 R65 1.000 0.091 559.9 559.9 51.0 51.0 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 559.9 559.9 49.3 49.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 559.9 559.9 47.6 47.6 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 559.9 559.9 45.4 45.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 559.9 559.9 43.7 43.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 559.9 559.9 42.0 32.8 2.5 44.5 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 87,442.5 87,598.6 32,371.1 74.2 6.5 32,377.6 2,483.6 2,566.6 2,755.2 379.5 380.6 143.3 2,863.1 2,947.2 2,898.5

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 11.170
純現在価値 B-C 29,479.1 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

32,377.6 百万円

2,898.5 百万円

31.72%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 16.2 19.3 36.1 36.1 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 56.6 66.5 119.8 119.8 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 67.7 77.2 133.7 133.7 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 71.4 84.1 140.0 140.0 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 79.6 93.6 149.9 149.9 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 83.9 96.3 148.2 148.2 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 86.9 100.0 148.0 148.0 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 96.3 108.6 154.5 154.5 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 107.4 117.2 160.4 160.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 116.6 126.9 167.0 167.0 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 123.5 133.6 169.0 169.0 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 130.8 138.3 168.3 168.3 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 138.9 141.9 166.0 166.0 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 147.2 147.2 165.6 165.6 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 156.0 156.0 168.8 168.8 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 177.0 177.0 184.1 184.1 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 194.4 194.4 194.4 194.4 83.7 83.7 83.7 1.3 1.3 1.3 85.0 85.0 85.0

1 2023 R5 1.000 0.962 237.4 237.4 228.4 228.4 289.6 289.6 278.6 1.6 1.6 1.5 291.2 291.2 280.1
2 2024 R6 1.000 0.925 420.8 420.8 389.2 389.2 301.2 301.2 278.7 2.4 2.4 2.3 303.6 303.6 281.0
3 2025 R7 1.000 0.889 607.4 607.4 540.0 540.0 301.2 301.2 267.8 3.3 3.3 2.9 304.5 304.5 270.7
4 2026 R8 1.000 0.855 793.8 793.8 678.7 678.7 301.2 301.2 257.5 4.2 4.2 3.6 305.4 305.4 261.1
5 2027 R9 1.000 0.822 980.4 980.4 805.9 805.9 215.9 215.9 177.5 5.1 5.1 4.2 221.0 221.0 181.7
6 2028 R10 1.000 0.790 1,103.8 1,103.8 872.0 872.0 28.4 28.4 22.5 5.7 5.7 4.5 34.1 34.1 27.0
7 2029 R11 1.000 0.760 1,112.3 1,112.3 845.3 845.3 28.4 28.4 21.7 5.7 5.7 4.3 34.1 34.1 26.0
8 2030 R12 1.000 0.731 1,120.5 1,120.5 819.1 819.1 28.4 28.4 20.7 5.8 5.8 4.2 34.2 34.2 24.9
9 2031 R13 1.000 0.703 1,128.9 1,128.9 793.6 793.6 28.4 28.4 19.9 5.8 5.8 4.2 34.2 34.2 24.1

10 2032 R14 1.000 0.676 1,137.2 1,137.2 768.7 768.7 27.8 27.8 18.8 5.9 5.9 4.0 33.7 33.7 22.8
11 2033 R15 1.000 0.650 1,145.1 1,145.1 744.3 744.3 27.2 27.2 17.7 5.9 5.9 3.9 33.1 33.1 21.6
12 2034 R16 1.000 0.625 1,152.2 1,152.2 720.1 720.1 9.5 9.5 5.9 6.0 6.0 3.7 15.5 15.5 9.6
13 2035 R17 1.000 0.601 1,154.7 1,154.7 694.0 694.0 7.6 7.6 4.6 6.0 6.0 3.6 13.6 13.6 8.2
14 2036 R18 1.000 0.577 1,156.7 1,156.7 667.4 667.4 5.7 5.7 3.3 6.0 6.0 3.5 11.7 11.7 6.8
15 2037 R19 1.000 0.555 1,158.2 1,158.2 642.8 642.8 3.8 3.8 2.1 6.0 6.0 3.3 9.8 9.8 5.4
16 2038 R20 1.000 0.534 1,159.2 1,159.2 619.0 619.0 56.5 56.5 30.2 6.0 6.0 3.2 62.5 62.5 33.4
17 2039 R21 1.000 0.513 1,174.1 1,174.1 602.4 602.4 6.1 6.1 3.2 6.1 6.1 3.2
18 2040 R22 1.000 0.494 1,174.1 1,174.1 580.0 580.0 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9
19 2041 R23 1.000 0.475 1,174.1 1,174.1 557.7 557.7 6.1 6.1 2.9 6.1 6.1 2.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,174.1 1,174.1 535.4 535.4 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,174.1 1,174.1 515.4 515.4 6.1 6.1 2.8 6.1 6.1 2.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,174.1 1,174.1 495.5 495.5 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,174.1 1,174.1 476.7 476.7 6.1 6.1 2.5 6.1 6.1 2.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,174.1 1,174.1 458.0 458.0 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,174.1 1,174.1 440.3 440.3 6.1 6.1 2.4 6.1 6.1 2.4
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,174.1 1,174.1 423.9 423.9 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,174.1 1,174.1 407.4 407.4 6.1 6.1 2.1 6.1 6.1 2.1

28 2050 R32 1.000 0.333 1,174.1 1,174.1 390.9 390.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0
29 2051 R33 1.000 0.321 1,174.1 1,174.1 376.9 376.9 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,174.1 1,174.1 361.6 361.6 6.1 6.1 2.0 6.1 6.1 2.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,174.1 1,174.1 347.5 347.5 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,174.1 1,174.1 334.7 334.7 6.1 6.1 1.7 6.1 6.1 1.7

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,174.1 1,174.1 321.7 321.7 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6

34 2056 R38 1.000 0.264 1,174.1 1,174.1 309.9 309.9 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
35 2057 R39 1.000 0.253 1,174.1 1,174.1 297.0 297.0 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
36 2058 R40 1.000 0.244 1,174.1 1,174.1 286.5 286.5 6.1 6.1 1.6 6.1 6.1 1.6
37 2059 R41 1.000 0.234 1,174.1 1,174.1 274.7 274.7 6.1 6.1 1.5 6.1 6.1 1.5
38 2060 R42 1.000 0.225 1,174.1 1,174.1 264.2 264.2 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
39 2061 R43 1.000 0.217 1,174.1 1,174.1 254.7 254.7 6.1 6.1 1.3 6.1 6.1 1.3
40 2062 R44 1.000 0.208 1,174.1 1,174.1 244.2 244.2 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
41 2063 R45 1.000 0.200 1,174.1 1,174.1 234.8 234.8 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
42 2064 R46 1.000 0.193 1,174.1 1,174.1 226.6 226.6 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
43 2065 R47 1.000 0.185 1,174.1 1,174.1 217.2 217.2 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
44 2066 R48 1.000 0.178 1,174.1 1,174.1 209.0 209.0 6.1 6.1 1.2 6.1 6.1 1.2
45 2067 R49 1.000 0.171 1,174.1 1,174.1 200.8 200.8 6.1 6.1 1.1 6.1 6.1 1.1
46 2068 R50 1.000 0.165 1,174.1 1,174.1 193.7 193.7 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
47 2069 R51 1.000 0.158 1,174.1 1,174.1 185.5 185.5 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
48 2070 R52 1.000 0.152 1,174.1 1,174.1 178.5 178.5 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
49 2071 R53 1.000 0.146 1,174.1 1,174.1 171.4 171.4 6.1 6.1 0.9 6.1 6.1 0.9
50 2072 R54 1.000 0.141 1,174.1 1,174.1 165.6 165.6 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
51 2073 R55 1.000 0.135 1,174.1 1,174.1 158.5 158.5 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
52 2074 R56 1.000 0.130 1,174.1 1,174.1 152.7 152.7 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
53 2075 R57 1.000 0.125 1,174.1 1,174.1 146.8 146.8 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
54 2076 R58 1.000 0.120 1,174.1 1,174.1 140.9 140.9 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
55 2077 R59 1.000 0.116 1,174.1 1,174.1 136.2 136.2 6.1 6.1 0.8 6.1 6.1 0.8
56 2078 R60 1.000 0.111 1,174.1 1,174.1 130.2 130.2 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
57 2079 R61 1.000 0.107 1,174.1 1,174.1 125.6 125.6 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
58 2080 R62 1.000 0.103 1,174.1 1,174.1 120.9 120.9 6.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.7
59 2081 R63 1.000 0.099 1,174.1 1,174.1 116.3 22.7 2.2 118.5 6.1 6.1 0.5 6.1 6.1 0.5
60 2082 R64 1.000 0.095 885.5 885.5 84.1 18.7 1.8 85.9 4.6 4.6 0.4 4.6 4.6 0.4
61 2083 R65 1.000 0.091 458.1 458.1 41.7 41.7 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 458.1 458.1 40.3 40.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 458.1 458.1 38.9 38.9 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 458.1 458.1 37.1 37.1 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 458.1 458.1 35.7 35.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 458.1 458.1 34.4 32.8 2.5 36.9 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 71,539.4 71,667.1 26,482.9 74.2 6.5 26,489.4 2,483.6 2,566.6 2,755.2 379.5 380.6 143.3 2,863.1 2,947.2 2,898.5

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 9.139
純現在価値 B-C 23,590.9 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

26,489.4 百万円

2,898.5 百万円

26.58%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 17.0 17.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 59.6 59.6 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 71.3 71.3 13.8 13.8 0.4 0.4
-13 2009 H21 1.177 1.665 75.1 75.1 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 83.8 83.8 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 88.4 88.4 11.5 11.5 0.5 0.5
-10 2012 H24 1.151 1.480 91.5 91.5 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 101.3 101.3 42.5 42.5 0.6 0.6
-8 2014 H26 1.091 1.369 113.1 113.1 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 122.7 122.7 26.2 26.2 0.7 0.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 130.0 130.0 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 137.8 137.8 30.8 30.8 0.8 0.8
-4 2018 H30 1.022 1.170 146.3 146.3 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 155.0 155.0 33.3 33.3 0.9 0.9
-2 2020 R2 1.000 1.082 164.2 164.2 79.9 79.9 1.0 1.0
-1 2021 R3 1.000 1.040 186.3 186.3 66.2 66.2 1.1 1.1

0 2022 R4 1.000 1.000 204.6 204.6 83.7 83.7 1.2 1.2

1 2023 R5 1.000 0.962 248.9 248.9 318.6 318.6 306.5 1.5 1.5 318.6 306.5
2 2024 R6 1.000 0.925 455.0 248.9 206.1 190.6 190.6 331.4 331.4 306.6 2.4 1.5 0.9 0.9 332.3 307.5
3 2025 R7 1.000 0.889 664.7 248.9 415.8 369.6 369.6 331.4 331.4 294.6 3.2 1.5 1.7 1.4 333.1 296.0
4 2026 R8 1.000 0.855 874.5 248.9 625.6 534.9 534.9 331.4 331.4 283.4 4.2 1.5 2.7 2.4 334.1 285.8
5 2027 R9 1.000 0.822 1,084.2 248.9 835.3 686.6 686.6 237.6 237.6 195.4 5.1 1.5 3.6 3.0 241.2 198.4
6 2028 R10 1.000 0.790 1,223.2 248.9 974.3 769.7 769.7 31.3 31.3 24.8 5.6 1.5 4.1 3.2 35.4 28.0
7 2029 R11 1.000 0.760 1,232.8 248.9 983.9 747.7 747.7 31.3 31.3 23.7 5.7 1.5 4.2 3.2 35.5 26.9
8 2030 R12 1.000 0.731 1,242.4 248.9 993.5 726.3 726.3 31.3 31.3 22.9 5.7 1.5 4.2 3.1 35.5 26.0
9 2031 R13 1.000 0.703 1,252.2 248.9 1,003.3 705.4 705.4 31.3 31.3 22.0 5.8 1.5 4.3 3.1 35.6 25.1

10 2032 R14 1.000 0.676 1,261.8 248.9 1,012.9 684.7 684.7 30.6 30.6 20.7 5.8 1.5 4.3 2.9 34.9 23.6
11 2033 R15 1.000 0.650 1,271.0 248.9 1,022.1 664.4 664.4 29.9 29.9 19.4 5.9 1.5 4.4 2.8 34.3 22.2
12 2034 R16 1.000 0.625 1,279.2 248.9 1,030.3 643.9 643.9 10.5 10.5 6.6 5.9 1.5 4.4 2.7 14.9 9.3
13 2035 R17 1.000 0.601 1,282.1 248.9 1,033.2 620.9 620.9 8.4 8.4 5.0 6.0 1.5 4.5 2.7 12.9 7.7
14 2036 R18 1.000 0.577 1,284.5 248.9 1,035.6 597.5 597.5 6.3 6.3 3.6 6.0 1.5 4.5 2.7 10.8 6.3
15 2037 R19 1.000 0.555 1,286.2 248.9 1,037.3 575.7 575.7 4.2 4.2 2.3 6.0 1.5 4.5 2.4 8.7 4.7
16 2038 R20 1.000 0.534 1,287.4 248.9 1,038.5 554.6 554.6 62.2 62.2 33.2 6.0 1.5 4.5 2.4 66.7 35.6
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 248.9 1,055.7 541.5 541.5 6.1 1.5 4.6 2.4 4.6 2.4
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 248.9 1,055.7 521.5 521.5 6.1 1.5 4.6 2.2 4.6 2.2
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 248.9 1,055.7 501.5 501.5 6.1 1.5 4.6 2.2 4.6 2.2

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 248.9 1,055.7 481.5 481.5 6.1 1.5 4.6 2.1 4.6 2.1
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 248.9 1,055.7 463.5 463.5 6.1 1.5 4.6 2.1 4.6 2.1
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 248.9 1,055.7 445.5 445.5 6.1 1.5 4.6 1.9 4.6 1.9
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 248.9 1,055.7 428.6 428.6 6.1 1.5 4.6 1.8 4.6 1.8
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 248.9 1,055.7 411.7 411.7 6.1 1.5 4.6 1.8 4.6 1.8
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 248.9 1,055.7 395.9 395.9 6.1 1.5 4.6 1.8 4.6 1.8
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 248.9 1,055.7 381.1 381.1 6.1 1.5 4.6 1.6 4.6 1.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 248.9 1,055.7 366.3 366.3 6.1 1.5 4.6 1.6 4.6 1.6

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 248.9 1,055.7 351.5 351.5 6.1 1.5 4.6 1.5 4.6 1.5
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 248.9 1,055.7 338.9 338.9 6.1 1.5 4.6 1.5 4.6 1.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 248.9 1,055.7 325.2 325.2 6.1 1.5 4.6 1.5 4.6 1.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 248.9 1,055.7 312.5 312.5 6.1 1.5 4.6 1.3 4.6 1.3
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 248.9 1,055.7 300.8 300.8 6.1 1.5 4.6 1.3 4.6 1.3

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 248.9 1,055.7 289.2 289.2 6.1 1.5 4.6 1.3 4.6 1.3

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 248.9 1,055.7 278.8 278.8 6.1 1.5 4.6 1.2 4.6 1.2
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 248.9 1,055.7 267.0 267.0 6.1 1.5 4.6 1.2 4.6 1.2
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 248.9 1,055.7 257.6 257.6 6.1 1.5 4.6 1.1 4.6 1.1
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 248.9 1,055.7 247.1 247.1 6.1 1.5 4.6 1.1 4.6 1.1
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 248.9 1,055.7 237.6 237.6 6.1 1.5 4.6 1.0 4.6 1.0
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 248.9 1,055.7 229.2 229.2 6.1 1.5 4.6 1.0 4.6 1.0
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 248.9 1,055.7 219.6 219.6 6.1 1.5 4.6 1.0 4.6 1.0
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 248.9 1,055.7 211.2 211.2 6.1 1.5 4.6 1.0 4.6 1.0
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 248.9 1,055.7 203.8 203.8 6.1 1.5 4.6 0.9 4.6 0.9
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 248.9 1,055.7 195.4 195.4 6.1 1.5 4.6 0.8 4.6 0.8
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 248.9 1,055.7 187.9 187.9 6.1 1.5 4.6 0.8 4.6 0.8
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 248.9 1,055.7 180.5 180.5 6.1 1.5 4.6 0.8 4.6 0.8
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 248.9 1,055.7 174.2 174.2 6.1 1.5 4.6 0.7 4.6 0.7
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 248.9 1,055.7 166.8 166.8 6.1 1.5 4.6 0.7 4.6 0.7
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 248.9 1,055.7 160.5 160.5 6.1 1.5 4.6 0.7 4.6 0.7
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 248.9 1,055.7 154.1 154.1 6.1 1.5 4.6 0.7 4.6 0.7
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 248.9 1,055.7 148.9 148.9 6.1 1.5 4.6 0.7 4.6 0.7
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 248.9 1,055.7 142.5 142.5 6.1 1.5 4.6 0.6 4.6 0.6
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 248.9 1,055.7 137.2 137.2 6.1 1.5 4.6 0.6 4.6 0.6
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 248.9 1,055.7 132.0 132.0 6.1 1.5 4.6 0.6 4.6 0.6
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 248.9 1,055.7 126.7 126.7 6.1 1.5 4.6 0.6 4.6 0.6
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 248.9 1,055.7 122.4 122.4 6.1 1.5 4.6 0.6 4.6 0.6
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 248.9 1,055.7 117.2 117.2 6.1 1.5 4.6 0.5 4.6 0.5
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 248.9 1,055.7 113.0 113.0 6.1 1.5 4.6 0.5 4.6 0.5
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 248.9 1,055.7 108.7 108.7 6.1 1.5 4.6 0.5 4.6 0.5
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 248.9 1,055.7 104.5 24.8 2.2 22.6 2.2 106.7 6.1 1.5 4.6 0.4 4.6 0.4
60 2082 R64 1.000 0.095 983.9 215.6 768.3 73.0 20.6 0.0 20.6 2.0 75.0 4.6 1.3 3.3 0.3 3.3 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 215.6 293.4 26.7 26.7 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 215.6 293.4 25.8 25.8 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 215.6 293.4 24.9 24.9 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 215.6 293.4 23.8 23.8 3.1 1.3 1.8 0.1 1.8 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 215.6 293.4 22.9 22.9 3.1 1.3 1.8 0.1 1.8 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 215.6 293.4 22.0 34.0 21.1 12.9 1.0 23.0 3.1 1.3 1.8 0.1 1.8 0.1

合計 79,313.8 18,142.3 61,171.5 20,772.7 79.4 23.3 56.1 5.2 20,777.9 2,650.5 822.8 1,827.7 1,570.7 378.0 109.3 268.7 90.3 2,096.4 1,661.0

総便益 B 20,777.9 百万円
総費用 C 1,661.0 百万円
費用便益比 B/C 12.509
純現在価値 B-C 19,116.9 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

63.10%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.0 19.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 66.6 66.6 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 79.7 79.7 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 83.9 83.9 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 93.6 93.6 16.4 16.4 0.6 0.6
-11 2011 H23 1.148 1.539 98.7 98.7 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 102.3 102.3 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 113.2 113.2 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 126.4 126.4 34.8 34.8 0.8 0.8
-7 2015 H27 1.088 1.316 137.1 137.1 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 145.2 145.2 28.0 28.0 0.9 0.9
-5 2017 H29 1.057 1.217 153.9 153.9 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 163.4 163.4 31.4 31.4 1.0 1.0
-3 2019 R1 1.000 1.125 173.1 173.1 33.3 33.3 1.1 1.1
-2 2020 R2 1.000 1.082 183.4 183.4 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 208.1 208.1 66.2 66.2 1.3 1.3

0 2022 R4 1.000 1.000 228.6 228.6 83.7 83.7 1.4 1.4

1 2023 R5 1.000 0.962 280.6 280.6 260.6 260.6 250.7 1.7 1.7 260.6 250.7
2 2024 R6 1.000 0.925 481.9 280.6 201.3 186.2 186.2 271.0 271.0 250.7 2.5 1.7 0.8 0.8 271.8 251.5
3 2025 R7 1.000 0.889 686.3 280.6 405.7 360.7 360.7 271.0 271.0 240.9 3.3 1.7 1.6 1.4 272.6 242.3
4 2026 R8 1.000 0.855 890.8 280.6 610.2 521.7 521.7 271.0 271.0 231.7 4.3 1.7 2.6 2.3 273.6 234.0
5 2027 R9 1.000 0.822 1,095.1 280.6 814.5 669.5 669.5 194.2 194.2 159.7 5.1 1.7 3.4 2.8 197.6 162.5
6 2028 R10 1.000 0.790 1,230.4 280.6 949.8 750.4 750.4 25.5 25.5 20.2 5.7 1.7 4.0 3.1 29.5 23.3
7 2029 R11 1.000 0.760 1,239.2 280.6 958.6 728.5 728.5 25.5 25.5 19.4 5.7 1.7 4.0 3.0 29.5 22.4
8 2030 R12 1.000 0.731 1,247.9 280.6 967.3 707.1 707.1 25.5 25.5 18.7 5.8 1.7 4.1 3.1 29.6 21.8
9 2031 R13 1.000 0.703 1,256.7 280.6 976.1 686.2 686.2 25.5 25.5 18.0 5.8 1.7 4.1 2.9 29.6 20.9

10 2032 R14 1.000 0.676 1,265.5 280.6 984.9 665.8 665.8 25.0 25.0 16.9 5.9 1.7 4.2 2.8 29.2 19.7
11 2033 R15 1.000 0.650 1,273.9 280.6 993.3 645.7 645.7 24.5 24.5 15.9 5.9 1.7 4.2 2.7 28.7 18.6
12 2034 R16 1.000 0.625 1,281.5 280.6 1,000.9 625.6 625.6 8.6 8.6 5.4 6.0 1.7 4.3 2.6 12.9 8.0
13 2035 R17 1.000 0.601 1,284.1 280.6 1,003.5 603.1 603.1 6.8 6.8 4.1 6.0 1.7 4.3 2.6 11.1 6.7
14 2036 R18 1.000 0.577 1,286.2 280.6 1,005.6 580.2 580.2 5.1 5.1 2.9 6.0 1.7 4.3 2.6 9.4 5.5
15 2037 R19 1.000 0.555 1,287.8 280.6 1,007.2 559.0 559.0 3.4 3.4 1.9 6.0 1.7 4.3 2.3 7.7 4.2
16 2038 R20 1.000 0.534 1,288.9 280.6 1,008.3 538.4 538.4 50.9 50.9 27.2 6.0 1.7 4.3 2.3 55.2 29.5
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 280.6 1,024.0 525.3 525.3 6.1 1.7 4.4 2.3 4.4 2.3
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 280.6 1,024.0 505.9 505.9 6.1 1.7 4.4 2.1 4.4 2.1
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 280.6 1,024.0 486.4 486.4 6.1 1.7 4.4 2.1 4.4 2.1

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 280.6 1,024.0 467.0 467.0 6.1 1.7 4.4 2.0 4.4 2.0
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 280.6 1,024.0 449.5 449.5 6.1 1.7 4.4 2.0 4.4 2.0
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 280.6 1,024.0 432.1 432.1 6.1 1.7 4.4 1.8 4.4 1.8
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 280.6 1,024.0 415.7 415.7 6.1 1.7 4.4 1.7 4.4 1.7
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 280.6 1,024.0 399.4 399.4 6.1 1.7 4.4 1.7 4.4 1.7
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 280.6 1,024.0 384.0 384.0 6.1 1.7 4.4 1.7 4.4 1.7
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 280.6 1,024.0 369.6 369.6 6.1 1.7 4.4 1.6 4.4 1.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 280.6 1,024.0 355.4 355.4 6.1 1.7 4.4 1.6 4.4 1.6

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 280.6 1,024.0 340.9 340.9 6.1 1.7 4.4 1.4 4.4 1.4
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 280.6 1,024.0 328.7 328.7 6.1 1.7 4.4 1.4 4.4 1.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 280.6 1,024.0 315.4 315.4 6.1 1.7 4.4 1.4 4.4 1.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 280.6 1,024.0 303.1 303.1 6.1 1.7 4.4 1.3 4.4 1.3
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 280.6 1,024.0 291.8 291.8 6.1 1.7 4.4 1.3 4.4 1.3

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 280.6 1,024.0 280.6 280.6 6.1 1.7 4.4 1.2 4.4 1.2

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 280.6 1,024.0 270.4 270.4 6.1 1.7 4.4 1.1 4.4 1.1
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 280.6 1,024.0 259.1 259.1 6.1 1.7 4.4 1.1 4.4 1.1
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 280.6 1,024.0 249.8 249.8 6.1 1.7 4.4 1.1 4.4 1.1
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 280.6 1,024.0 239.6 239.6 6.1 1.7 4.4 1.1 4.4 1.1
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 280.6 1,024.0 230.4 230.4 6.1 1.7 4.4 1.0 4.4 1.0
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 280.6 1,024.0 222.3 222.3 6.1 1.7 4.4 0.9 4.4 0.9
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 280.6 1,024.0 213.0 213.0 6.1 1.7 4.4 0.9 4.4 0.9
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 280.6 1,024.0 204.8 204.8 6.1 1.7 4.4 0.9 4.4 0.9
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 280.6 1,024.0 197.7 197.7 6.1 1.7 4.4 0.9 4.4 0.9
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 280.6 1,024.0 189.5 189.5 6.1 1.7 4.4 0.8 4.4 0.8
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 280.6 1,024.0 182.2 182.2 6.1 1.7 4.4 0.8 4.4 0.8
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 280.6 1,024.0 175.1 175.1 6.1 1.7 4.4 0.8 4.4 0.8
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 280.6 1,024.0 169.0 169.0 6.1 1.7 4.4 0.7 4.4 0.7
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 280.6 1,024.0 161.8 161.8 6.1 1.7 4.4 0.7 4.4 0.7
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 280.6 1,024.0 155.7 155.7 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 280.6 1,024.0 149.5 149.5 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 280.6 1,024.0 144.4 144.4 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 280.6 1,024.0 138.2 138.2 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 280.6 1,024.0 133.1 133.1 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 280.6 1,024.0 128.0 128.0 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 280.6 1,024.0 122.9 122.9 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 280.6 1,024.0 118.8 118.8 6.1 1.7 4.4 0.6 4.4 0.6
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 280.6 1,024.0 113.7 113.7 6.1 1.7 4.4 0.5 4.4 0.5
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 280.6 1,024.0 109.6 109.6 6.1 1.7 4.4 0.5 4.4 0.5
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 280.6 1,024.0 105.4 105.4 6.1 1.7 4.4 0.5 4.4 0.5
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 280.6 1,024.0 101.4 20.7 2.2 18.5 1.8 103.2 6.1 1.7 4.4 0.4 4.4 0.4
60 2082 R64 1.000 0.095 983.9 240.8 743.1 70.6 16.8 0.0 16.8 1.6 72.2 4.6 1.5 3.1 0.3 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 240.8 268.2 24.4 24.4 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 240.8 268.2 23.6 23.6 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 240.8 268.2 22.8 22.8 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 240.8 268.2 21.7 21.7 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 240.8 268.2 20.9 20.9 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 240.8 268.2 20.1 31.6 21.1 10.5 0.8 20.9 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1

合計 79,688.7 20,417.2 59,271.5 20,168.4 69.1 23.3 45.8 4.2 20,172.6 2,316.9 822.8 1,494.1 1,284.3 380.5 124.1 256.4 86.3 1,750.5 1,370.6

総便益 B 20,172.6 百万円
総費用 C 1,370.6 百万円
費用便益比 B/C 14.718
純現在価値 B-C 18,802.0 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

75.49%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2041(R23)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 18.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 62.9 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 75.3 75.3 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 79.3 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 88.5 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.3 93.3 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 96.6 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 107.0 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 119.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.6 129.6 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 137.2 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 145.4 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 154.4 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.7 196.7 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 83.7 83.7 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 263.8 263.8 259.8 259.8 250.0 1.6 1.6 259.8 250.0
2 2024 R6 1.000 0.925 447.9 263.8 184.1 170.3 170.3 268.8 268.8 248.7 2.4 1.6 0.8 0.8 269.6 249.5
3 2025 R7 1.000 0.889 634.3 263.8 370.5 329.4 329.4 270.1 270.1 240.1 3.1 1.6 1.5 1.3 271.6 241.4
4 2026 R8 1.000 0.855 821.4 263.8 557.6 476.7 476.7 270.1 270.1 230.9 4.0 1.6 2.4 2.1 272.5 233.0
5 2027 R9 1.000 0.822 1,008.4 263.8 744.6 612.1 612.1 227.5 227.5 186.9 4.8 1.6 3.2 2.6 230.7 189.5
6 2028 R10 1.000 0.790 1,160.3 263.8 896.5 708.3 708.3 122.4 122.4 96.7 5.4 1.6 3.8 3.0 126.2 99.7
7 2029 R11 1.000 0.760 1,230.3 263.8 966.5 734.5 734.5 25.2 25.2 19.2 5.7 1.6 4.1 3.1 29.3 22.3
8 2030 R12 1.000 0.731 1,238.5 263.8 974.7 712.5 712.5 25.2 25.2 18.5 5.7 1.6 4.1 3.1 29.3 21.6
9 2031 R13 1.000 0.703 1,246.6 263.8 982.8 690.9 690.9 25.2 25.2 17.8 5.8 1.6 4.2 3.0 29.4 20.8

10 2032 R14 1.000 0.676 1,254.7 263.8 990.9 669.9 669.9 25.2 25.2 17.0 5.8 1.6 4.2 2.8 29.4 19.8
11 2033 R15 1.000 0.650 1,262.9 263.8 999.1 649.4 649.4 24.7 24.7 16.0 5.9 1.6 4.3 2.8 29.0 18.8
12 2034 R16 1.000 0.625 1,270.6 263.8 1,006.8 629.3 629.3 24.2 24.2 15.1 5.9 1.6 4.3 2.6 28.5 17.7
13 2035 R17 1.000 0.601 1,277.7 263.8 1,013.9 609.3 609.3 14.3 14.3 8.6 5.9 1.6 4.3 2.6 18.6 11.2
14 2036 R18 1.000 0.577 1,281.9 263.8 1,018.1 587.4 587.4 7.6 7.6 4.4 6.0 1.6 4.4 2.6 12.0 7.0
15 2037 R19 1.000 0.555 1,284.1 263.8 1,020.3 566.3 566.3 6.1 6.1 3.4 6.0 1.6 4.4 2.4 10.5 5.8
16 2038 R20 1.000 0.534 1,285.9 263.8 1,022.1 545.8 545.8 4.6 4.6 2.5 6.0 1.6 4.4 2.4 9.0 4.9
17 2039 R21 1.000 0.513 1,287.2 263.8 1,023.4 525.0 525.0 9.2 9.2 4.7 6.0 1.6 4.4 2.3 13.6 7.0
18 2040 R22 1.000 0.494 1,289.9 263.8 1,026.1 506.9 506.9 50.2 50.2 24.8 6.0 1.6 4.4 2.1 54.6 26.9
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 263.8 1,040.8 494.4 494.4 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 263.8 1,040.8 474.7 474.7 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 263.8 1,040.8 457.0 457.0 6.1 1.6 4.5 2.0 4.5 2.0
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 263.8 1,040.8 439.2 439.2 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 263.8 1,040.8 422.6 422.6 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 263.8 1,040.8 405.9 405.9 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 263.8 1,040.8 390.4 390.4 6.1 1.6 4.5 1.7 4.5 1.7
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 263.8 1,040.8 375.7 375.7 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 263.8 1,040.8 361.2 361.2 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 263.8 1,040.8 346.5 346.5 6.1 1.6 4.5 1.5 4.5 1.5
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 263.8 1,040.8 334.1 334.1 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 263.8 1,040.8 320.6 320.6 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 263.8 1,040.8 308.1 308.1 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 263.8 1,040.8 296.6 296.6 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 263.8 1,040.8 285.1 285.1 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 263.8 1,040.8 274.8 274.8 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 263.8 1,040.8 263.3 263.3 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 263.8 1,040.8 254.0 254.0 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 263.8 1,040.8 243.5 243.5 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 263.8 1,040.8 234.2 234.2 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 263.8 1,040.8 225.9 225.9 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 263.8 1,040.8 216.6 216.6 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 263.8 1,040.8 208.2 208.2 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 263.8 1,040.8 200.9 200.9 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 263.8 1,040.8 192.6 192.6 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 263.8 1,040.8 185.2 185.2 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 263.8 1,040.8 177.9 177.9 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 263.8 1,040.8 171.7 171.7 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 263.8 1,040.8 164.4 164.4 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 263.8 1,040.8 158.2 158.2 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 263.8 1,040.8 151.9 151.9 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 263.8 1,040.8 146.8 146.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 263.8 1,040.8 140.5 140.5 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 263.8 1,040.8 135.3 135.3 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 263.8 1,040.8 130.2 130.2 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 263.8 1,040.8 124.9 124.9 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 263.8 1,040.8 120.8 120.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 263.8 1,040.8 115.5 115.5 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 263.8 1,040.8 111.3 111.3 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 263.8 1,040.8 107.2 107.2 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
59 2081 R63 1.000 0.099 1,304.6 263.8 1,040.8 103.1 103.1 6.1 1.6 4.5 0.4 4.5 0.4
60 2082 R64 1.000 0.095 1,304.6 263.8 1,040.8 98.8 22.7 2.2 20.5 1.9 100.7 6.1 1.6 4.5 0.4 4.5 0.4
61 2083 R65 1.000 0.091 983.9 227.5 756.4 68.8 18.7 0.0 18.7 1.7 70.5 4.6 1.4 3.2 0.3 3.2 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 227.5 281.5 24.8 24.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 227.5 281.5 23.9 23.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 227.5 281.5 22.8 22.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 227.5 281.5 22.0 22.0 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 227.5 281.5 21.1 21.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
67 2089 R71 1.000 0.072 509.0 227.5 281.5 20.3 20.3 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
68 2090 R72 1.000 0.069 509.0 227.5 281.5 19.4 32.8 21.1 11.7 0.8 20.2 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 80,943.0 19,704.5 61,238.5 20,316.9 74.2 23.3 50.9 4.4 20,321.3 2,483.2 822.8 1,660.4 1,405.3 387.1 119.8 267.3 87.5 1,927.7 1,492.8

総便益 B 20,321.3 百万円
総費用 C 1,492.8 百万円
費用便益比 B/C 13.613
純現在価値 B-C 18,828.5 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

69.23%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2037(R19)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 18.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 62.9 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 75.2 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 79.3 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 88.5 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 93.2 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 96.6 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 107.0 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 119.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 129.5 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 137.2 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 145.4 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 154.4 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 83.7 83.7 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 263.8 263.8 328.8 328.8 316.3 1.6 1.6 328.8 316.3
2 2024 R6 1.000 0.925 492.9 263.8 229.1 212.0 212.0 340.4 340.4 314.9 2.5 1.6 0.9 0.9 341.3 315.8
3 2025 R7 1.000 0.889 725.4 263.8 461.6 410.4 410.4 340.4 340.4 302.6 3.6 1.6 2.0 1.7 342.4 304.3
4 2026 R8 1.000 0.855 958.0 263.8 694.2 593.5 593.5 297.8 297.8 254.7 4.6 1.6 3.0 2.6 300.8 257.3
5 2027 R9 1.000 0.822 1,155.5 263.8 891.7 732.9 732.9 121.6 121.6 100.0 5.4 1.6 3.8 3.2 125.4 103.2
6 2028 R10 1.000 0.790 1,232.8 263.8 969.0 765.5 765.5 32.5 32.5 25.8 5.7 1.6 4.1 3.2 36.6 29.0
7 2029 R11 1.000 0.760 1,243.5 263.8 979.7 744.6 744.6 32.5 32.5 24.6 5.8 1.6 4.2 3.2 36.7 27.8
8 2030 R12 1.000 0.731 1,254.0 263.8 990.2 723.9 723.9 32.5 32.5 23.7 5.8 1.6 4.2 3.1 36.7 26.8
9 2031 R13 1.000 0.703 1,264.7 263.8 1,000.9 703.6 703.6 31.8 31.8 22.4 5.9 1.6 4.3 3.1 36.1 25.5

10 2032 R14 1.000 0.676 1,274.6 263.8 1,010.8 683.3 683.3 23.5 23.5 15.9 5.9 1.6 4.3 2.9 27.8 18.8
11 2033 R15 1.000 0.650 1,281.5 263.8 1,017.7 661.6 661.6 9.8 9.8 6.4 6.0 1.6 4.4 2.8 14.2 9.2
12 2034 R16 1.000 0.625 1,284.4 263.8 1,020.6 637.9 637.9 7.3 7.3 4.6 6.0 1.6 4.4 2.7 11.7 7.3
13 2035 R17 1.000 0.601 1,286.5 263.8 1,022.7 614.6 614.6 4.9 4.9 2.9 6.0 1.6 4.4 2.7 9.3 5.6
14 2036 R18 1.000 0.577 1,287.9 263.8 1,024.1 590.9 590.9 57.0 57.0 32.9 6.0 1.6 4.4 2.6 61.4 35.5
15 2037 R19 1.000 0.555 1,304.6 263.8 1,040.8 577.6 577.6 6.1 1.6 4.5 2.4 4.5 2.4
16 2038 R20 1.000 0.534 1,304.6 263.8 1,040.8 555.8 555.8 6.1 1.6 4.5 2.4 4.5 2.4
17 2039 R21 1.000 0.513 1,304.6 263.8 1,040.8 533.9 533.9 6.1 1.6 4.5 2.4 4.5 2.4
18 2040 R22 1.000 0.494 1,304.6 263.8 1,040.8 514.2 514.2 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
19 2041 R23 1.000 0.475 1,304.6 263.8 1,040.8 494.4 494.4 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,304.6 263.8 1,040.8 474.7 474.7 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,304.6 263.8 1,040.8 457.0 457.0 6.1 1.6 4.5 2.0 4.5 2.0
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,304.6 263.8 1,040.8 439.2 439.2 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,304.6 263.8 1,040.8 422.6 422.6 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,304.6 263.8 1,040.8 405.9 405.9 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,304.6 263.8 1,040.8 390.4 390.4 6.1 1.6 4.5 1.7 4.5 1.7
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,304.6 263.8 1,040.8 375.7 375.7 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,304.6 263.8 1,040.8 361.2 361.2 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6

28 2050 R32 1.000 0.333 1,304.6 263.8 1,040.8 346.5 346.5 6.1 1.6 4.5 1.5 4.5 1.5
29 2051 R33 1.000 0.321 1,304.6 263.8 1,040.8 334.1 334.1 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,304.6 263.8 1,040.8 320.6 320.6 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,304.6 263.8 1,040.8 308.1 308.1 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,304.6 263.8 1,040.8 296.6 296.6 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,304.6 263.8 1,040.8 285.1 285.1 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

34 2056 R38 1.000 0.264 1,304.6 263.8 1,040.8 274.8 274.8 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
35 2057 R39 1.000 0.253 1,304.6 263.8 1,040.8 263.3 263.3 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
36 2058 R40 1.000 0.244 1,304.6 263.8 1,040.8 254.0 254.0 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
37 2059 R41 1.000 0.234 1,304.6 263.8 1,040.8 243.5 243.5 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
38 2060 R42 1.000 0.225 1,304.6 263.8 1,040.8 234.2 234.2 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
39 2061 R43 1.000 0.217 1,304.6 263.8 1,040.8 225.9 225.9 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
40 2062 R44 1.000 0.208 1,304.6 263.8 1,040.8 216.6 216.6 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
41 2063 R45 1.000 0.200 1,304.6 263.8 1,040.8 208.2 208.2 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
42 2064 R46 1.000 0.193 1,304.6 263.8 1,040.8 200.9 200.9 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
43 2065 R47 1.000 0.185 1,304.6 263.8 1,040.8 192.6 192.6 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
44 2066 R48 1.000 0.178 1,304.6 263.8 1,040.8 185.2 185.2 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
45 2067 R49 1.000 0.171 1,304.6 263.8 1,040.8 177.9 177.9 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
46 2068 R50 1.000 0.165 1,304.6 263.8 1,040.8 171.7 171.7 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
47 2069 R51 1.000 0.158 1,304.6 263.8 1,040.8 164.4 164.4 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
48 2070 R52 1.000 0.152 1,304.6 263.8 1,040.8 158.2 158.2 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
49 2071 R53 1.000 0.146 1,304.6 263.8 1,040.8 151.9 151.9 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
50 2072 R54 1.000 0.141 1,304.6 263.8 1,040.8 146.8 146.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
51 2073 R55 1.000 0.135 1,304.6 263.8 1,040.8 140.5 140.5 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
52 2074 R56 1.000 0.130 1,304.6 263.8 1,040.8 135.3 135.3 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
53 2075 R57 1.000 0.125 1,304.6 263.8 1,040.8 130.2 130.2 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
54 2076 R58 1.000 0.120 1,304.6 263.8 1,040.8 124.9 124.9 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
55 2077 R59 1.000 0.116 1,304.6 263.8 1,040.8 120.8 120.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
56 2078 R60 1.000 0.111 1,304.6 263.8 1,040.8 115.5 115.5 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
57 2079 R61 1.000 0.107 1,304.6 263.8 1,040.8 111.3 111.3 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
58 2080 R62 1.000 0.103 1,304.6 263.8 1,040.8 107.2 22.7 2.2 20.5 2.1 109.3 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
59 2081 R63 1.000 0.099 983.9 227.5 756.4 74.9 18.7 0.0 18.7 1.9 76.8 4.6 1.4 3.2 0.3 3.2 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 227.5 281.5 26.7 26.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 227.5 281.5 25.6 25.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 227.5 281.5 24.8 24.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 227.5 281.5 23.9 23.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 227.5 281.5 22.8 32.8 21.1 11.7 0.9 23.7 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 77,992.9 18,721.5 59,271.4 20,622.8 74.2 23.3 50.9 4.9 20,627.7 2,483.6 822.8 1,660.8 1,447.7 371.9 113.8 258.1 89.1 1,918.9 1,536.8

総便益 B 20,627.7 百万円
総費用 C 1,536.8 百万円
費用便益比 B/C 13.423
純現在価値 B-C 19,090.9 百万円
経済的内部収益率

年度

68.09%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.8 19.8 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 69.2 69.2 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 82.8 82.8 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 87.2 87.2 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 97.3 97.3 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 102.6 102.6 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 106.3 106.3 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 117.7 117.7 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 131.3 131.3 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 142.5 142.5 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 150.9 150.9 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 159.9 159.9 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 169.8 169.8 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 179.9 179.9 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 190.6 190.6 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 216.3 216.3 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 237.6 237.6 83.7 83.7 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 290.2 290.2 289.6 289.6 278.6 1.6 1.6 289.6 278.6
2 2024 R6 1.000 0.925 514.4 290.2 224.2 207.4 207.4 301.2 301.2 278.7 2.4 1.6 0.8 0.8 302.0 279.5
3 2025 R7 1.000 0.889 742.4 290.2 452.2 402.0 402.0 301.2 301.2 267.8 3.3 1.6 1.7 1.4 302.9 269.2
4 2026 R8 1.000 0.855 970.4 290.2 680.2 581.6 581.6 301.2 301.2 257.5 4.2 1.6 2.6 2.3 303.8 259.8
5 2027 R9 1.000 0.822 1,198.3 290.2 908.1 746.5 746.5 215.9 215.9 177.5 5.1 1.6 3.5 2.9 219.4 180.4
6 2028 R10 1.000 0.790 1,349.2 290.2 1,059.0 836.6 836.6 28.4 28.4 22.5 5.7 1.6 4.1 3.2 32.5 25.7
7 2029 R11 1.000 0.760 1,359.5 290.2 1,069.3 812.7 812.7 28.4 28.4 21.7 5.7 1.6 4.1 3.1 32.5 24.8
8 2030 R12 1.000 0.731 1,369.6 290.2 1,079.4 789.0 789.0 28.4 28.4 20.7 5.8 1.6 4.2 3.1 32.6 23.8
9 2031 R13 1.000 0.703 1,379.9 290.2 1,089.7 766.1 766.1 28.4 28.4 19.9 5.8 1.6 4.2 3.0 32.6 22.9

10 2032 R14 1.000 0.676 1,390.0 290.2 1,099.8 743.4 743.4 27.8 27.8 18.8 5.9 1.6 4.3 2.9 32.1 21.7
11 2033 R15 1.000 0.650 1,399.6 290.2 1,109.4 721.2 721.2 27.2 27.2 17.7 5.9 1.6 4.3 2.8 31.5 20.5
12 2034 R16 1.000 0.625 1,408.4 290.2 1,118.2 698.9 698.9 9.5 9.5 5.9 6.0 1.6 4.4 2.7 13.9 8.6
13 2035 R17 1.000 0.601 1,411.4 290.2 1,121.2 673.9 673.9 7.6 7.6 4.6 6.0 1.6 4.4 2.7 12.0 7.3
14 2036 R18 1.000 0.577 1,413.9 290.2 1,123.7 648.3 648.3 5.7 5.7 3.3 6.0 1.6 4.4 2.6 10.1 5.9
15 2037 R19 1.000 0.555 1,415.7 290.2 1,125.5 624.7 624.7 3.8 3.8 2.1 6.0 1.6 4.4 2.4 8.2 4.5
16 2038 R20 1.000 0.534 1,416.9 290.2 1,126.7 601.7 601.7 56.5 56.5 30.2 6.0 1.6 4.4 2.4 60.9 32.6
17 2039 R21 1.000 0.513 1,435.1 290.2 1,144.9 587.3 587.3 6.1 1.6 4.5 2.4 4.5 2.4
18 2040 R22 1.000 0.494 1,435.1 290.2 1,144.9 565.6 565.6 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
19 2041 R23 1.000 0.475 1,435.1 290.2 1,144.9 543.8 543.8 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,435.1 290.2 1,144.9 522.1 522.1 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,435.1 290.2 1,144.9 502.6 502.6 6.1 1.6 4.5 2.0 4.5 2.0
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,435.1 290.2 1,144.9 483.2 483.2 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,435.1 290.2 1,144.9 464.8 464.8 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,435.1 290.2 1,144.9 446.4 446.4 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,435.1 290.2 1,144.9 429.3 429.3 6.1 1.6 4.5 1.7 4.5 1.7
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,435.1 290.2 1,144.9 413.4 413.4 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,435.1 290.2 1,144.9 397.3 397.3 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6

28 2050 R32 1.000 0.333 1,435.1 290.2 1,144.9 381.3 381.3 6.1 1.6 4.5 1.5 4.5 1.5
29 2051 R33 1.000 0.321 1,435.1 290.2 1,144.9 367.5 367.5 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,435.1 290.2 1,144.9 352.7 352.7 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,435.1 290.2 1,144.9 338.8 338.8 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,435.1 290.2 1,144.9 326.3 326.3 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,435.1 290.2 1,144.9 313.6 313.6 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

34 2056 R38 1.000 0.264 1,435.1 290.2 1,144.9 302.2 302.2 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
35 2057 R39 1.000 0.253 1,435.1 290.2 1,144.9 289.7 289.7 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
36 2058 R40 1.000 0.244 1,435.1 290.2 1,144.9 279.3 279.3 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
37 2059 R41 1.000 0.234 1,435.1 290.2 1,144.9 267.8 267.8 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
38 2060 R42 1.000 0.225 1,435.1 290.2 1,144.9 257.6 257.6 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
39 2061 R43 1.000 0.217 1,435.1 290.2 1,144.9 248.5 248.5 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
40 2062 R44 1.000 0.208 1,435.1 290.2 1,144.9 238.2 238.2 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
41 2063 R45 1.000 0.200 1,435.1 290.2 1,144.9 229.0 229.0 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
42 2064 R46 1.000 0.193 1,435.1 290.2 1,144.9 221.0 221.0 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
43 2065 R47 1.000 0.185 1,435.1 290.2 1,144.9 211.8 211.8 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
44 2066 R48 1.000 0.178 1,435.1 290.2 1,144.9 203.8 203.8 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
45 2067 R49 1.000 0.171 1,435.1 290.2 1,144.9 195.7 195.7 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
46 2068 R50 1.000 0.165 1,435.1 290.2 1,144.9 188.9 188.9 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
47 2069 R51 1.000 0.158 1,435.1 290.2 1,144.9 180.8 180.8 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
48 2070 R52 1.000 0.152 1,435.1 290.2 1,144.9 174.1 174.1 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
49 2071 R53 1.000 0.146 1,435.1 290.2 1,144.9 167.2 167.2 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
50 2072 R54 1.000 0.141 1,435.1 290.2 1,144.9 161.5 161.5 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
51 2073 R55 1.000 0.135 1,435.1 290.2 1,144.9 154.5 154.5 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
52 2074 R56 1.000 0.130 1,435.1 290.2 1,144.9 148.8 148.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
53 2075 R57 1.000 0.125 1,435.1 290.2 1,144.9 143.1 143.1 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
54 2076 R58 1.000 0.120 1,435.1 290.2 1,144.9 137.4 137.4 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
55 2077 R59 1.000 0.116 1,435.1 290.2 1,144.9 132.8 132.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
56 2078 R60 1.000 0.111 1,435.1 290.2 1,144.9 127.1 127.1 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
57 2079 R61 1.000 0.107 1,435.1 290.2 1,144.9 122.5 122.5 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
58 2080 R62 1.000 0.103 1,435.1 290.2 1,144.9 117.9 117.9 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
59 2081 R63 1.000 0.099 1,435.1 290.2 1,144.9 113.4 22.7 2.2 20.5 2.0 115.4 6.1 1.6 4.5 0.4 4.5 0.4
60 2082 R64 1.000 0.095 1,082.3 250.3 832.0 79.0 18.7 0.0 18.7 1.8 80.8 4.6 1.4 3.2 0.3 3.2 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 559.9 250.3 309.6 28.2 28.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 559.9 250.3 309.6 27.2 27.2 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 559.9 250.3 309.6 26.3 26.3 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 559.9 250.3 309.6 25.1 25.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 559.9 250.3 309.6 24.1 24.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 559.9 250.3 309.6 23.2 32.8 21.1 11.7 0.9 24.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 87,442.5 21,135.6 66,306.9 22,537.7 74.2 23.3 50.9 4.7 22,542.4 2,483.6 822.8 1,660.8 1,427.5 379.5 116.8 262.7 88.3 1,923.5 1,515.8

総便益 B 22,542.4 百万円
総費用 C 1,515.8 百万円
費用便益比 B/C 14.872
純現在価値 B-C 21,026.6 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

75.74%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 16.2 16.2 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 56.6 56.6 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 67.7 67.7 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 71.4 71.4 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 79.6 79.6 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 83.9 83.9 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 86.9 86.9 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 96.3 96.3 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 107.4 107.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 116.6 116.6 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 123.5 123.5 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 130.8 130.8 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 138.9 138.9 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 147.2 147.2 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 156.0 156.0 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 177.0 177.0 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 194.4 194.4 83.7 83.7 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 237.4 237.4 289.6 289.6 278.6 1.6 1.6 289.6 278.6
2 2024 R6 1.000 0.925 420.8 237.4 183.4 169.6 169.6 301.2 301.2 278.7 2.4 1.6 0.8 0.8 302.0 279.5
3 2025 R7 1.000 0.889 607.4 237.4 370.0 328.9 328.9 301.2 301.2 267.8 3.3 1.6 1.7 1.4 302.9 269.2
4 2026 R8 1.000 0.855 793.8 237.4 556.4 475.7 475.7 301.2 301.2 257.5 4.2 1.6 2.6 2.3 303.8 259.8
5 2027 R9 1.000 0.822 980.4 237.4 743.0 610.8 610.8 215.9 215.9 177.5 5.1 1.6 3.5 2.9 219.4 180.4
6 2028 R10 1.000 0.790 1,103.8 237.4 866.4 684.4 684.4 28.4 28.4 22.5 5.7 1.6 4.1 3.2 32.5 25.7
7 2029 R11 1.000 0.760 1,112.3 237.4 874.9 664.9 664.9 28.4 28.4 21.7 5.7 1.6 4.1 3.1 32.5 24.8
8 2030 R12 1.000 0.731 1,120.5 237.4 883.1 645.5 645.5 28.4 28.4 20.7 5.8 1.6 4.2 3.1 32.6 23.8
9 2031 R13 1.000 0.703 1,128.9 237.4 891.5 626.7 626.7 28.4 28.4 19.9 5.8 1.6 4.2 3.0 32.6 22.9

10 2032 R14 1.000 0.676 1,137.2 237.4 899.8 608.3 608.3 27.8 27.8 18.8 5.9 1.6 4.3 2.9 32.1 21.7
11 2033 R15 1.000 0.650 1,145.1 237.4 907.7 590.0 590.0 27.2 27.2 17.7 5.9 1.6 4.3 2.8 31.5 20.5
12 2034 R16 1.000 0.625 1,152.2 237.4 914.8 571.7 571.7 9.5 9.5 5.9 6.0 1.6 4.4 2.7 13.9 8.6
13 2035 R17 1.000 0.601 1,154.7 237.4 917.3 551.4 551.4 7.6 7.6 4.6 6.0 1.6 4.4 2.7 12.0 7.3
14 2036 R18 1.000 0.577 1,156.7 237.4 919.3 530.4 530.4 5.7 5.7 3.3 6.0 1.6 4.4 2.6 10.1 5.9
15 2037 R19 1.000 0.555 1,158.2 237.4 920.8 511.1 511.1 3.8 3.8 2.1 6.0 1.6 4.4 2.4 8.2 4.5
16 2038 R20 1.000 0.534 1,159.2 237.4 921.8 492.2 492.2 56.5 56.5 30.2 6.0 1.6 4.4 2.4 60.9 32.6
17 2039 R21 1.000 0.513 1,174.1 237.4 936.7 480.5 480.5 6.1 1.6 4.5 2.4 4.5 2.4
18 2040 R22 1.000 0.494 1,174.1 237.4 936.7 462.7 462.7 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
19 2041 R23 1.000 0.475 1,174.1 237.4 936.7 444.9 444.9 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1

施 20 2042 R24 1.000 0.456 1,174.1 237.4 936.7 427.1 427.1 6.1 1.6 4.5 2.1 4.5 2.1
設 21 2043 R25 1.000 0.439 1,174.1 237.4 936.7 411.2 411.2 6.1 1.6 4.5 2.0 4.5 2.0
完 22 2044 R26 1.000 0.422 1,174.1 237.4 936.7 395.3 395.3 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
成 23 2045 R27 1.000 0.406 1,174.1 237.4 936.7 380.2 380.2 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
後 24 2046 R28 1.000 0.390 1,174.1 237.4 936.7 365.3 365.3 6.1 1.6 4.5 1.8 4.5 1.8
の 25 2047 R29 1.000 0.375 1,174.1 237.4 936.7 351.3 351.3 6.1 1.6 4.5 1.7 4.5 1.7
期 26 2048 R30 1.000 0.361 1,174.1 237.4 936.7 338.1 338.1 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 1,174.1 237.4 936.7 325.0 325.0 6.1 1.6 4.5 1.6 4.5 1.6

28 2050 R32 1.000 0.333 1,174.1 237.4 936.7 311.8 311.8 6.1 1.6 4.5 1.5 4.5 1.5
29 2051 R33 1.000 0.321 1,174.1 237.4 936.7 300.7 300.7 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 1,174.1 237.4 936.7 288.4 288.4 6.1 1.6 4.5 1.4 4.5 1.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 1,174.1 237.4 936.7 277.3 277.3 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3
年 32 2054 R36 1.000 0.285 1,174.1 237.4 936.7 267.0 267.0 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

)

33 2055 R37 1.000 0.274 1,174.1 237.4 936.7 256.6 256.6 6.1 1.6 4.5 1.3 4.5 1.3

34 2056 R38 1.000 0.264 1,174.1 237.4 936.7 247.3 247.3 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
35 2057 R39 1.000 0.253 1,174.1 237.4 936.7 237.0 237.0 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
36 2058 R40 1.000 0.244 1,174.1 237.4 936.7 228.6 228.6 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
37 2059 R41 1.000 0.234 1,174.1 237.4 936.7 219.2 219.2 6.1 1.6 4.5 1.1 4.5 1.1
38 2060 R42 1.000 0.225 1,174.1 237.4 936.7 210.8 210.8 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
39 2061 R43 1.000 0.217 1,174.1 237.4 936.7 203.3 203.3 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
40 2062 R44 1.000 0.208 1,174.1 237.4 936.7 194.8 194.8 6.1 1.6 4.5 1.0 4.5 1.0
41 2063 R45 1.000 0.200 1,174.1 237.4 936.7 187.4 187.4 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
42 2064 R46 1.000 0.193 1,174.1 237.4 936.7 180.8 180.8 6.1 1.6 4.5 0.9 4.5 0.9
43 2065 R47 1.000 0.185 1,174.1 237.4 936.7 173.4 173.4 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
44 2066 R48 1.000 0.178 1,174.1 237.4 936.7 166.8 166.8 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
45 2067 R49 1.000 0.171 1,174.1 237.4 936.7 160.2 160.2 6.1 1.6 4.5 0.8 4.5 0.8
46 2068 R50 1.000 0.165 1,174.1 237.4 936.7 154.5 154.5 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
47 2069 R51 1.000 0.158 1,174.1 237.4 936.7 147.9 147.9 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
48 2070 R52 1.000 0.152 1,174.1 237.4 936.7 142.4 142.4 6.1 1.6 4.5 0.7 4.5 0.7
49 2071 R53 1.000 0.146 1,174.1 237.4 936.7 136.8 136.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
50 2072 R54 1.000 0.141 1,174.1 237.4 936.7 132.1 132.1 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
51 2073 R55 1.000 0.135 1,174.1 237.4 936.7 126.5 126.5 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
52 2074 R56 1.000 0.130 1,174.1 237.4 936.7 121.8 121.8 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
53 2075 R57 1.000 0.125 1,174.1 237.4 936.7 117.1 117.1 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
54 2076 R58 1.000 0.120 1,174.1 237.4 936.7 112.4 112.4 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
55 2077 R59 1.000 0.116 1,174.1 237.4 936.7 108.7 108.7 6.1 1.6 4.5 0.6 4.5 0.6
56 2078 R60 1.000 0.111 1,174.1 237.4 936.7 103.9 103.9 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
57 2079 R61 1.000 0.107 1,174.1 237.4 936.7 100.2 100.2 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
58 2080 R62 1.000 0.103 1,174.1 237.4 936.7 96.5 96.5 6.1 1.6 4.5 0.5 4.5 0.5
59 2081 R63 1.000 0.099 1,174.1 237.4 936.7 92.7 22.7 2.2 20.5 2.0 94.7 6.1 1.6 4.5 0.4 4.5 0.4
60 2082 R64 1.000 0.095 885.5 204.8 680.7 64.7 18.7 0.0 18.7 1.8 66.5 4.6 1.4 3.2 0.3 3.2 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 458.1 204.8 253.3 23.1 23.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 458.1 204.8 253.3 22.3 22.3 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 458.1 204.8 253.3 21.5 21.5 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 458.1 204.8 253.3 20.5 20.5 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 458.1 204.8 253.3 19.8 19.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 458.1 204.8 253.3 19.0 32.8 21.1 11.7 0.9 19.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 71,539.4 17,290.6 54,248.8 18,439.0 74.2 23.3 50.9 4.7 18,443.7 2,483.6 822.8 1,660.8 1,427.5 379.5 116.8 262.7 88.3 1,923.5 1,515.8

総便益 B 18,443.7 百万円
総費用 C 1,515.8 百万円
費用便益比 B/C 12.168
純現在価値 B-C 16,927.9 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

61.71%



 30

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（自然再生に係る事業）  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 17.0 20.3 38.0 38.0 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 59.6 70.0 126.1 126.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 71.3 81.3 140.8 140.8 13.8 15.7 27.2 0.4 0.5 0.9 14.2 16.2 28.1
-13 2009 H21 1.177 1.665 75.1 88.4 147.2 147.2 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 83.8 98.6 157.9 157.9 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 88.4 101.5 156.2 156.2 11.5 13.2 20.3 0.5 0.6 0.9 12.0 13.8 21.2
-10 2012 H24 1.151 1.480 91.5 105.3 155.8 155.8 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 101.3 114.2 162.5 162.5 42.5 47.9 68.2 0.6 0.7 1.0 43.1 48.6 69.2
-8 2014 H26 1.091 1.369 113.1 123.4 168.9 168.9 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 122.7 133.5 175.7 175.7 26.2 28.5 37.5 0.7 0.8 1.1 26.9 29.3 38.6
-6 2016 H28 1.082 1.265 130.0 140.6 177.9 177.9 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 137.8 145.7 177.3 177.3 30.8 32.6 39.7 0.8 0.8 1.0 31.6 33.4 40.7
-4 2018 H30 1.022 1.170 146.3 149.5 174.9 174.9 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 155.0 155.0 174.4 174.4 33.3 33.3 37.5 0.9 0.9 1.0 34.2 34.2 38.5
-2 2020 R2 1.000 1.082 164.2 164.2 177.7 177.7 79.9 79.9 86.5 1.0 1.0 1.1 80.9 80.9 87.6
-1 2021 R3 1.000 1.040 186.3 186.3 193.8 193.8 66.2 66.2 68.8 1.1 1.1 1.1 67.3 67.3 69.9

0 2022 R4 1.000 1.000 204.6 204.6 204.6 204.6 39.5 39.5 39.5 1.2 1.2 1.2 40.7 40.7 40.7

1 2023 R5 1.000 0.962 215.6 215.6 207.4 207.4 147.5 147.5 141.9 1.3 1.3 1.3 148.8 148.8 143.2
2 2024 R6 1.000 0.925 256.4 256.4 237.2 237.2 160.3 160.3 148.3 1.6 1.6 1.5 161.9 161.9 149.8
3 2025 R7 1.000 0.889 300.8 300.8 267.4 267.4 160.3 160.3 142.5 1.8 1.8 1.6 162.1 162.1 144.1
4 2026 R8 1.000 0.855 345.2 345.2 295.1 295.1 160.3 160.3 137.1 2.1 2.1 1.8 162.4 162.4 138.9
5 2027 R9 1.000 0.822 389.6 389.6 320.3 320.3 160.3 160.3 131.8 2.4 2.4 2.0 162.7 162.7 133.8
6 2028 R10 1.000 0.790 434.0 434.0 342.9 342.9 29.9 29.9 23.6 2.6 2.6 2.1 32.5 32.5 25.7
7 2029 R11 1.000 0.760 442.2 442.2 336.1 336.1 29.9 29.9 22.7 2.7 2.7 2.1 32.6 32.6 24.8
8 2030 R12 1.000 0.731 450.5 450.5 329.3 329.3 29.9 29.9 21.9 2.7 2.7 2.0 32.6 32.6 23.9
9 2031 R13 1.000 0.703 458.8 458.8 322.5 322.5 29.9 29.9 21.0 2.8 2.8 2.0 32.7 32.7 23.0

10 2032 R14 1.000 0.676 467.1 467.1 315.8 315.8 29.9 29.9 20.2 2.8 2.8 1.9 32.7 32.7 22.1
11 2033 R15 1.000 0.650 475.4 475.4 309.0 309.0 29.9 29.9 19.4 2.9 2.9 1.9 32.8 32.8 21.3
12 2034 R16 1.000 0.625 483.6 483.6 302.3 302.3 10.5 10.5 6.6 2.9 2.9 1.8 13.4 13.4 8.4
13 2035 R17 1.000 0.601 486.5 486.5 292.4 292.4 8.4 8.4 5.0 3.0 3.0 1.8 11.4 11.4 6.8
14 2036 R18 1.000 0.577 488.9 488.9 282.1 282.1 6.3 6.3 3.6 3.0 3.0 1.7 9.3 9.3 5.3
15 2037 R19 1.000 0.555 490.6 490.6 272.3 272.3 4.2 4.2 2.3 3.0 3.0 1.7 7.2 7.2 4.0
16 2038 R20 1.000 0.534 491.8 491.8 262.6 262.6 62.2 62.2 33.2 3.0 3.0 1.6 65.2 65.2 34.8
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 509.0 261.1 261.1 3.1 3.1 1.6 3.1 3.1 1.6
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 509.0 251.4 251.4 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 509.0 241.8 241.8 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5

施 20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 509.0 232.1 232.1 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
設 21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 509.0 223.5 223.5 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
完 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 509.0 214.8 214.8 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
成 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 509.0 206.7 206.7 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
後 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 509.0 198.5 198.5 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
の 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 509.0 190.9 190.9 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
期 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 509.0 183.7 183.7 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 509.0 176.6 176.6 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1

28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 509.0 169.5 169.5 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 509.0 163.4 163.4 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 509.0 156.8 156.8 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 509.0 150.7 150.7 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9
年 32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 509.0 145.1 145.1 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

)

33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 509.0 139.5 139.5 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 509.0 134.4 134.4 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 509.0 128.8 128.8 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 509.0 124.2 124.2 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 509.0 119.1 119.1 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 509.0 114.5 114.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 509.0 110.5 110.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 509.0 105.9 105.9 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 509.0 101.8 101.8 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 509.0 98.2 98.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 509.0 94.2 94.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 509.0 90.6 90.6 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 509.0 87.0 87.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 509.0 84.0 84.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 509.0 80.4 80.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 509.0 77.4 77.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 509.0 74.3 74.3 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 509.0 71.8 71.8 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 509.0 68.7 68.7 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 509.0 66.2 66.2 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 509.0 63.6 63.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 509.0 61.1 61.1 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 509.0 59.0 59.0 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 509.0 56.5 56.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 509.0 54.5 54.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 509.0 52.4 52.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 509.0 50.4 50.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 509.0 48.4 48.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 34.0 2.6 40.8 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 34,075.0 34,209.4 13,241.9 34.0 2.6 13,244.5 1,838.3 1,921.3 2,164.6 207.3 208.3 81.2 2,045.6 2,129.6 2,245.8

総便益 B
総費用 C 2,245.8 百万円
費用便益比 B/C 5.897
純現在価値 B-C 10,998.7 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

13,244.5 百万円

26.30%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（自然再生に係る事業）  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.0 22.7 42.5 42.5 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 66.6 78.3 141.0 141.0 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 79.7 90.9 157.4 157.4 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 83.9 98.8 164.5 164.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 93.6 110.1 176.3 176.3 16.4 19.3 30.9 0.6 0.7 1.1 17.0 20.0 32.0
-11 2011 H23 1.148 1.539 98.7 113.3 174.4 174.4 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 102.3 117.8 174.3 174.3 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 113.2 127.6 181.6 181.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 126.4 137.9 188.8 188.8 34.8 38.0 52.0 0.8 0.9 1.2 35.6 38.9 53.2
-7 2015 H27 1.088 1.316 137.1 149.2 196.3 196.3 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 145.2 157.0 198.6 198.6 28.0 30.3 38.3 0.9 1.0 1.3 28.9 31.3 39.6
-5 2017 H29 1.057 1.217 153.9 162.7 198.0 198.0 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 163.4 166.9 195.3 195.3 31.4 32.1 37.6 1.0 1.0 1.2 32.4 33.1 38.8
-3 2019 R1 1.000 1.125 173.1 173.1 194.7 194.7 33.3 33.3 37.5 1.1 1.1 1.2 34.4 34.4 38.7
-2 2020 R2 1.000 1.082 183.4 183.4 198.4 198.4 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 208.1 208.1 216.4 216.4 66.2 66.2 68.8 1.3 1.3 1.4 67.5 67.5 70.2

0 2022 R4 1.000 1.000 228.6 228.6 228.6 228.6 39.5 39.5 39.5 1.4 1.4 1.4 40.9 40.9 40.9

1 2023 R5 1.000 0.962 240.8 240.8 231.6 231.6 120.7 120.7 116.1 1.5 1.5 1.4 122.2 122.2 117.5
2 2024 R6 1.000 0.925 278.2 278.2 257.3 257.3 131.1 131.1 121.3 1.7 1.7 1.6 132.8 132.8 122.9
3 2025 R7 1.000 0.889 318.7 318.7 283.3 283.3 131.1 131.1 116.5 1.9 1.9 1.7 133.0 133.0 118.2
4 2026 R8 1.000 0.855 359.3 359.3 307.2 307.2 131.1 131.1 112.1 2.2 2.2 1.9 133.3 133.3 114.0
5 2027 R9 1.000 0.822 399.8 399.8 328.6 328.6 131.1 131.1 107.8 2.4 2.4 2.0 133.5 133.5 109.8
6 2028 R10 1.000 0.790 440.4 440.4 347.9 347.9 24.5 24.5 19.4 2.7 2.7 2.1 27.2 27.2 21.5
7 2029 R11 1.000 0.760 448.0 448.0 340.5 340.5 24.5 24.5 18.6 2.7 2.7 2.1 27.2 27.2 20.7
8 2030 R12 1.000 0.731 455.5 455.5 333.0 333.0 24.5 24.5 17.9 2.8 2.8 2.0 27.3 27.3 19.9
9 2031 R13 1.000 0.703 463.1 463.1 325.6 325.6 24.5 24.5 17.2 2.8 2.8 2.0 27.3 27.3 19.2

10 2032 R14 1.000 0.676 470.7 470.7 318.2 318.2 24.5 24.5 16.6 2.9 2.9 2.0 27.4 27.4 18.6
11 2033 R15 1.000 0.650 478.3 478.3 310.9 310.9 24.5 24.5 15.9 2.9 2.9 1.9 27.4 27.4 17.8
12 2034 R16 1.000 0.625 485.9 485.9 303.7 303.7 8.6 8.6 5.4 3.0 3.0 1.9 11.6 11.6 7.3
13 2035 R17 1.000 0.601 488.5 488.5 293.6 293.6 6.8 6.8 4.1 3.0 3.0 1.8 9.8 9.8 5.9
14 2036 R18 1.000 0.577 490.6 490.6 283.1 283.1 5.1 5.1 2.9 3.0 3.0 1.7 8.1 8.1 4.6
15 2037 R19 1.000 0.555 492.2 492.2 273.2 273.2 3.4 3.4 1.9 3.0 3.0 1.7 6.4 6.4 3.6
16 2038 R20 1.000 0.534 493.3 493.3 263.4 263.4 50.9 50.9 27.2 3.0 3.0 1.6 53.9 53.9 28.8
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 509.0 261.1 261.1 3.1 3.1 1.6 3.1 3.1 1.6
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 509.0 251.4 251.4 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 509.0 241.8 241.8 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5

施 20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 509.0 232.1 232.1 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
設 21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 509.0 223.5 223.5 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
完 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 509.0 214.8 214.8 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
成 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 509.0 206.7 206.7 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
後 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 509.0 198.5 198.5 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
の 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 509.0 190.9 190.9 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
期 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 509.0 183.7 183.7 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 509.0 176.6 176.6 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1

28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 509.0 169.5 169.5 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 509.0 163.4 163.4 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 509.0 156.8 156.8 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 509.0 150.7 150.7 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9
年 32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 509.0 145.1 145.1 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

)

33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 509.0 139.5 139.5 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 509.0 134.4 134.4 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 509.0 128.8 128.8 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 509.0 124.2 124.2 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 509.0 119.1 119.1 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 509.0 114.5 114.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 509.0 110.5 110.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 509.0 105.9 105.9 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 509.0 101.8 101.8 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 509.0 98.2 98.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 509.0 94.2 94.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 509.0 90.6 90.6 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 509.0 87.0 87.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 509.0 84.0 84.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 509.0 80.4 80.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 509.0 77.4 77.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 509.0 74.3 74.3 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 509.0 71.8 71.8 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 509.0 68.7 68.7 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 509.0 66.2 66.2 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 509.0 63.6 63.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 509.0 61.1 61.1 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 509.0 59.0 59.0 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 509.0 56.5 56.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 509.0 54.5 54.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 509.0 52.4 52.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 509.0 50.4 50.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 509.0 48.4 48.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 31.6 2.4 40.6 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 34,429.5 34,579.7 13,665.7 31.6 2.4 13,668.1 1,645.5 1,728.5 2,004.4 209.8 210.9 83.8 1,855.3 1,939.4 2,088.2

総便益 B
総費用 C 2,088.2 百万円
費用便益比 B/C 6.545
純現在価値 B-C 11,579.9 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

13,668.1 百万円

29.48%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（自然再生に係る事業）  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2041(R23)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 21.5 40.3 40.3 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 73.9 133.1 133.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 75.3 85.9 148.8 148.8 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 93.4 155.5 155.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 104.1 166.7 166.7 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.3 107.1 164.8 164.8 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 111.2 164.6 164.6 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 120.6 171.6 171.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 130.3 178.4 178.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.6 141.0 185.6 185.6 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 148.4 187.7 187.7 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 153.7 187.1 187.1 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 157.7 184.5 184.5 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 184.1 184.1 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 187.5 187.5 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.7 196.7 204.6 204.6 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 216.0 216.0 39.5 39.5 39.5 1.3 1.3 1.3 40.8 40.8 40.8

1 2023 R5 1.000 0.962 227.5 227.5 218.9 218.9 119.2 119.2 114.7 1.4 1.4 1.3 120.6 120.6 116.0
2 2024 R6 1.000 0.925 262.4 262.4 242.7 242.7 128.2 128.2 118.6 1.6 1.6 1.5 129.8 129.8 120.1
3 2025 R7 1.000 0.889 299.8 299.8 266.5 266.5 129.5 129.5 115.1 1.8 1.8 1.6 131.3 131.3 116.7
4 2026 R8 1.000 0.855 337.7 337.7 288.7 288.7 129.5 129.5 110.7 2.1 2.1 1.8 131.6 131.6 112.5
5 2027 R9 1.000 0.822 375.5 375.5 308.7 308.7 129.5 129.5 106.4 2.3 2.3 1.9 131.8 131.8 108.3
6 2028 R10 1.000 0.790 413.4 413.4 326.6 326.6 90.0 90.0 71.1 2.5 2.5 2.0 92.5 92.5 73.1
7 2029 R11 1.000 0.760 439.7 439.7 334.2 334.2 24.2 24.2 18.4 2.7 2.7 2.1 26.9 26.9 20.5
8 2030 R12 1.000 0.731 446.8 446.8 326.6 326.6 24.2 24.2 17.7 2.7 2.7 2.0 26.9 26.9 19.7
9 2031 R13 1.000 0.703 453.8 453.8 319.0 319.0 24.2 24.2 17.0 2.8 2.8 2.0 27.0 27.0 19.0

10 2032 R14 1.000 0.676 460.9 460.9 311.6 311.6 24.2 24.2 16.4 2.8 2.8 1.9 27.0 27.0 18.3
11 2033 R15 1.000 0.650 468.0 468.0 304.2 304.2 24.2 24.2 15.7 2.9 2.9 1.9 27.1 27.1 17.6
12 2034 R16 1.000 0.625 475.0 475.0 296.9 296.9 24.2 24.2 15.1 2.9 2.9 1.8 27.1 27.1 16.9
13 2035 R17 1.000 0.601 482.1 482.1 289.7 289.7 14.3 14.3 8.6 2.9 2.9 1.7 17.2 17.2 10.3
14 2036 R18 1.000 0.577 486.3 486.3 280.6 280.6 7.6 7.6 4.4 3.0 3.0 1.7 10.6 10.6 6.1
15 2037 R19 1.000 0.555 488.5 488.5 271.1 271.1 6.1 6.1 3.4 3.0 3.0 1.7 9.1 9.1 5.1
16 2038 R20 1.000 0.534 490.3 490.3 261.8 261.8 4.6 4.6 2.5 3.0 3.0 1.6 7.6 7.6 4.1
17 2039 R21 1.000 0.513 491.6 491.6 252.2 252.2 9.2 9.2 4.7 3.0 3.0 1.5 12.2 12.2 6.2
18 2040 R22 1.000 0.494 494.3 494.3 244.2 244.2 50.2 50.2 24.8 3.0 3.0 1.5 53.2 53.2 26.3
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 509.0 241.8 241.8 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 509.0 232.1 232.1 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 509.0 223.5 223.5 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4

施 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 509.0 214.8 214.8 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
設 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 509.0 206.7 206.7 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
完 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 509.0 198.5 198.5 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
成 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 509.0 190.9 190.9 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
後 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 509.0 183.7 183.7 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
の 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 509.0 176.6 176.6 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
期 28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 509.0 169.5 169.5 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
間 29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 509.0 163.4 163.4 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 509.0 156.8 156.8 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 509.0 150.7 150.7 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

(

32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 509.0 145.1 145.1 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

50 33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 509.0 139.5 139.5 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
年 34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 509.0 134.4 134.4 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

)
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 509.0 128.8 128.8 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 509.0 124.2 124.2 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 509.0 119.1 119.1 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 509.0 114.5 114.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 509.0 110.5 110.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 509.0 105.9 105.9 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 509.0 101.8 101.8 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 509.0 98.2 98.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 509.0 94.2 94.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 509.0 90.6 90.6 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 509.0 87.0 87.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 509.0 84.0 84.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 509.0 80.4 80.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 509.0 77.4 77.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 509.0 74.3 74.3 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 509.0 71.8 71.8 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 509.0 68.7 68.7 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 509.0 66.2 66.2 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 509.0 63.6 63.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 509.0 61.1 61.1 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 509.0 59.0 59.0 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 509.0 56.5 56.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 509.0 54.5 54.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 509.0 52.4 52.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 509.0 50.4 50.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 509.0 48.4 48.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 41.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 509.0 39.7 39.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 509.0 38.2 38.2 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
67 2089 R71 1.000 0.072 509.0 509.0 36.6 36.6 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
68 2090 R72 1.000 0.069 509.0 509.0 35.1 32.8 2.3 37.4 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 35,100.1 35,242.0 13,401.8 32.8 2.3 13,404.1 1,741.7 1,824.7 2,068.8 214.0 215.1 82.3 1,955.7 2,039.8 2,151.1

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 6.231
純現在価値 B-C 11,253.0 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

13,404.1 百万円

2,151.1 百万円

27.81%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（自然再生に係る事業）  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2037(R19)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 21.5 40.3 40.3 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 73.9 133.1 133.1 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 85.8 148.6 148.6 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 93.4 155.5 155.5 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 104.1 166.7 166.7 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 107.0 164.7 164.7 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 111.2 164.6 164.6 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 120.6 171.6 171.6 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 130.3 178.4 178.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 140.9 185.4 185.4 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 148.4 187.7 187.7 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 153.7 187.1 187.1 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 157.7 184.5 184.5 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 184.1 184.1 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 187.5 187.5 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 204.5 204.5 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 216.0 216.0 39.5 39.5 39.5 1.3 1.3 1.3 40.8 40.8 40.8

1 2023 R5 1.000 0.962 227.5 227.5 218.9 218.9 154.9 154.9 149.0 1.4 1.4 1.3 156.3 156.3 150.3
2 2024 R6 1.000 0.925 272.8 272.8 252.3 252.3 166.5 166.5 154.0 1.7 1.7 1.6 168.2 168.2 155.6
3 2025 R7 1.000 0.889 321.4 321.4 285.7 285.7 166.5 166.5 148.0 2.0 2.0 1.8 168.5 168.5 149.8
4 2026 R8 1.000 0.855 370.1 370.1 316.4 316.4 166.5 166.5 142.4 2.3 2.3 2.0 168.8 168.8 144.4
5 2027 R9 1.000 0.822 418.8 418.8 344.3 344.3 81.9 81.9 67.3 2.6 2.6 2.1 84.5 84.5 69.4
6 2028 R10 1.000 0.790 442.7 442.7 349.7 349.7 31.1 31.1 24.6 2.7 2.7 2.1 33.8 33.8 26.7
7 2029 R11 1.000 0.760 451.8 451.8 343.4 343.4 31.1 31.1 23.6 2.8 2.8 2.1 33.9 33.9 25.7
8 2030 R12 1.000 0.731 460.9 460.9 336.9 336.9 31.1 31.1 22.7 2.8 2.8 2.0 33.9 33.9 24.7
9 2031 R13 1.000 0.703 470.0 470.0 330.4 330.4 31.1 31.1 21.9 2.9 2.9 2.0 34.0 34.0 23.9

10 2032 R14 1.000 0.676 479.0 479.0 323.8 323.8 23.5 23.5 15.9 2.9 2.9 2.0 26.4 26.4 17.9
11 2033 R15 1.000 0.650 485.9 485.9 315.8 315.8 9.8 9.8 6.4 3.0 3.0 2.0 12.8 12.8 8.4
12 2034 R16 1.000 0.625 488.8 488.8 305.5 305.5 7.3 7.3 4.6 3.0 3.0 1.9 10.3 10.3 6.5
13 2035 R17 1.000 0.601 490.9 490.9 295.0 295.0 4.9 4.9 2.9 3.0 3.0 1.8 7.9 7.9 4.7
14 2036 R18 1.000 0.577 492.3 492.3 284.1 284.1 57.0 57.0 32.9 3.0 3.0 1.7 60.0 60.0 34.6
15 2037 R19 1.000 0.555 509.0 509.0 282.5 282.5 3.1 3.1 1.7 3.1 3.1 1.7
16 2038 R20 1.000 0.534 509.0 509.0 271.8 271.8 3.1 3.1 1.7 3.1 3.1 1.7
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 509.0 261.1 261.1 3.1 3.1 1.6 3.1 3.1 1.6
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 509.0 251.4 251.4 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 509.0 241.8 241.8 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 509.0 232.1 232.1 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 509.0 223.5 223.5 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4

施 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 509.0 214.8 214.8 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
設 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 509.0 206.7 206.7 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
完 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 509.0 198.5 198.5 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
成 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 509.0 190.9 190.9 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
後 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 509.0 183.7 183.7 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
の 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 509.0 176.6 176.6 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
期 28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 509.0 169.5 169.5 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
間 29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 509.0 163.4 163.4 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 509.0 156.8 156.8 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 509.0 150.7 150.7 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

(

32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 509.0 145.1 145.1 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

50 33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 509.0 139.5 139.5 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
年 34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 509.0 134.4 134.4 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

)

35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 509.0 128.8 128.8 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 509.0 124.2 124.2 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 509.0 119.1 119.1 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 509.0 114.5 114.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 509.0 110.5 110.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 509.0 105.9 105.9 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 509.0 101.8 101.8 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 509.0 98.2 98.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 509.0 94.2 94.2 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 509.0 90.6 90.6 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 509.0 87.0 87.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 509.0 84.0 84.0 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 509.0 80.4 80.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 509.0 77.4 77.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 509.0 74.3 74.3 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 509.0 71.8 71.8 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 509.0 68.7 68.7 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 509.0 66.2 66.2 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 509.0 63.6 63.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 509.0 61.1 61.1 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 509.0 59.0 59.0 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 509.0 56.5 56.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 509.0 54.5 54.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 509.0 52.4 52.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 509.0 50.4 50.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 509.0 48.4 48.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 509.0 46.3 46.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 509.0 44.8 44.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 509.0 43.3 43.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 509.0 41.2 32.8 2.7 43.9 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3

合計 33,379.0 33,520.9 13,476.4 32.8 2.7 13,479.1 1,741.8 1,824.8 2,099.7 203.7 204.8 82.9 1,945.5 2,029.6 2,182.6

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C 6.176
純現在価値 B-C 11,296.5 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

13,479.1 百万円

2,182.6 百万円

27.81%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（自然再生に係る事業）  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.8 23.6 44.2 44.2 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 69.2 81.3 146.4 146.4 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 82.8 94.4 163.5 163.5 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 87.2 102.7 171.0 171.0 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 97.3 114.4 183.2 183.2 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 102.6 117.8 181.3 181.3 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 106.3 122.4 181.2 181.2 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 117.7 132.7 188.8 188.8 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 131.3 143.3 196.2 196.2 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 142.5 155.0 204.0 204.0 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 150.9 163.2 206.4 206.4 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 159.9 169.1 205.8 205.8 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 169.8 173.5 203.0 203.0 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 179.9 179.9 202.4 202.4 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 190.6 190.6 206.2 206.2 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 216.3 216.3 225.0 225.0 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 237.6 237.6 237.6 237.6 39.5 39.5 39.5 1.3 1.3 1.3 40.8 40.8 40.8

1 2023 R5 1.000 0.962 250.3 250.3 240.8 240.8 134.1 134.1 129.0 1.4 1.4 1.3 135.5 135.5 130.3
2 2024 R6 1.000 0.925 293.4 293.4 271.4 271.4 145.7 145.7 134.8 1.6 1.6 1.5 147.3 147.3 136.3
3 2025 R7 1.000 0.889 340.2 340.2 302.4 302.4 145.7 145.7 129.5 1.9 1.9 1.7 147.6 147.6 131.2
4 2026 R8 1.000 0.855 387.1 387.1 331.0 331.0 145.7 145.7 124.6 2.1 2.1 1.8 147.8 147.8 126.4
5 2027 R9 1.000 0.822 433.9 433.9 356.7 356.7 145.7 145.7 119.8 2.4 2.4 2.0 148.1 148.1 121.8
6 2028 R10 1.000 0.790 480.7 480.7 379.8 379.8 27.2 27.2 21.5 2.7 2.7 2.1 29.9 29.9 23.6
7 2029 R11 1.000 0.760 489.5 489.5 372.0 372.0 27.2 27.2 20.7 2.7 2.7 2.1 29.9 29.9 22.8
8 2030 R12 1.000 0.731 498.2 498.2 364.2 364.2 27.2 27.2 19.9 2.8 2.8 2.0 30.0 30.0 21.9
9 2031 R13 1.000 0.703 507.0 507.0 356.4 356.4 27.2 27.2 19.1 2.8 2.8 2.0 30.0 30.0 21.1

10 2032 R14 1.000 0.676 515.7 515.7 348.6 348.6 27.2 27.2 18.4 2.9 2.9 2.0 30.1 30.1 20.4
11 2033 R15 1.000 0.650 524.4 524.4 340.9 340.9 27.2 27.2 17.7 2.9 2.9 1.9 30.1 30.1 19.6
12 2034 R16 1.000 0.625 533.2 533.2 333.3 333.3 9.5 9.5 5.9 3.0 3.0 1.9 12.5 12.5 7.8
13 2035 R17 1.000 0.601 536.2 536.2 322.3 322.3 7.6 7.6 4.6 3.0 3.0 1.8 10.6 10.6 6.4
14 2036 R18 1.000 0.577 538.7 538.7 310.8 310.8 5.7 5.7 3.3 3.0 3.0 1.7 8.7 8.7 5.0
15 2037 R19 1.000 0.555 540.5 540.5 300.0 300.0 3.8 3.8 2.1 3.0 3.0 1.7 6.8 6.8 3.8
16 2038 R20 1.000 0.534 541.7 541.7 289.3 289.3 56.5 56.5 30.2 3.0 3.0 1.6 59.5 59.5 31.8
17 2039 R21 1.000 0.513 559.9 559.9 287.2 287.2 3.1 3.1 1.6 3.1 3.1 1.6
18 2040 R22 1.000 0.494 559.9 559.9 276.6 276.6 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
19 2041 R23 1.000 0.475 559.9 559.9 266.0 266.0 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5

施 20 2042 R24 1.000 0.456 559.9 559.9 255.3 255.3 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
設 21 2043 R25 1.000 0.439 559.9 559.9 245.8 245.8 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
完 22 2044 R26 1.000 0.422 559.9 559.9 236.3 236.3 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
成 23 2045 R27 1.000 0.406 559.9 559.9 227.3 227.3 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
後 24 2046 R28 1.000 0.390 559.9 559.9 218.4 218.4 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
の 25 2047 R29 1.000 0.375 559.9 559.9 210.0 210.0 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
期 26 2048 R30 1.000 0.361 559.9 559.9 202.1 202.1 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 559.9 559.9 194.3 194.3 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1

28 2050 R32 1.000 0.333 559.9 559.9 186.4 186.4 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
29 2051 R33 1.000 0.321 559.9 559.9 179.7 179.7 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 559.9 559.9 172.4 172.4 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 559.9 559.9 165.7 165.7 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9
年 32 2054 R36 1.000 0.285 559.9 559.9 159.6 159.6 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

)

33 2055 R37 1.000 0.274 559.9 559.9 153.4 153.4 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

34 2056 R38 1.000 0.264 559.9 559.9 147.8 147.8 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
35 2057 R39 1.000 0.253 559.9 559.9 141.7 141.7 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
36 2058 R40 1.000 0.244 559.9 559.9 136.6 136.6 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
37 2059 R41 1.000 0.234 559.9 559.9 131.0 131.0 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
38 2060 R42 1.000 0.225 559.9 559.9 126.0 126.0 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
39 2061 R43 1.000 0.217 559.9 559.9 121.5 121.5 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
40 2062 R44 1.000 0.208 559.9 559.9 116.5 116.5 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
41 2063 R45 1.000 0.200 559.9 559.9 112.0 112.0 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
42 2064 R46 1.000 0.193 559.9 559.9 108.1 108.1 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
43 2065 R47 1.000 0.185 559.9 559.9 103.6 103.6 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
44 2066 R48 1.000 0.178 559.9 559.9 99.7 99.7 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
45 2067 R49 1.000 0.171 559.9 559.9 95.7 95.7 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
46 2068 R50 1.000 0.165 559.9 559.9 92.4 92.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
47 2069 R51 1.000 0.158 559.9 559.9 88.5 88.5 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
48 2070 R52 1.000 0.152 559.9 559.9 85.1 85.1 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
49 2071 R53 1.000 0.146 559.9 559.9 81.7 81.7 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
50 2072 R54 1.000 0.141 559.9 559.9 78.9 78.9 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
51 2073 R55 1.000 0.135 559.9 559.9 75.6 75.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
52 2074 R56 1.000 0.130 559.9 559.9 72.8 72.8 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
53 2075 R57 1.000 0.125 559.9 559.9 70.0 70.0 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
54 2076 R58 1.000 0.120 559.9 559.9 67.2 67.2 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
55 2077 R59 1.000 0.116 559.9 559.9 64.9 64.9 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
56 2078 R60 1.000 0.111 559.9 559.9 62.1 62.1 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
57 2079 R61 1.000 0.107 559.9 559.9 59.9 59.9 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
58 2080 R62 1.000 0.103 559.9 559.9 57.7 57.7 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
59 2081 R63 1.000 0.099 559.9 559.9 55.4 55.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 559.9 559.9 53.2 53.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 559.9 559.9 51.0 51.0 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 559.9 559.9 49.3 49.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 559.9 559.9 47.6 47.6 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 559.9 559.9 45.4 45.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 559.9 559.9 43.7 43.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 559.9 559.9 42.0 32.8 2.5 44.5 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 37,667.4 37,823.5 14,787.2 32.8 2.5 14,789.7 1,741.8 1,824.8 2,084.6 208.8 209.9 82.6 1,950.6 2,034.7 2,167.2

総便益 B
総費用 C 2,167.2 百万円
費用便益比 B/C 6.824
純現在価値 B-C 12,622.5 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

14,789.7 百万円

30.68%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（自然再生に係る事業）  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 74.2 144.5 61.5 74.2 144.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 16.2 19.3 36.1 36.1 153.7 183.4 343.5 0.1 0.1 0.2 153.8 183.5 343.7

-15 2007 H19 1.175 1.801 56.6 66.5 119.8 119.8 42.3 49.7 89.5 0.4 0.5 0.9 42.7 50.2 90.4

-14 2008 H20 1.140 1.732 67.7 77.2 133.7 133.7 13.8 15.7 27.2 0.5 0.6 1.0 14.3 16.3 28.2
-13 2009 H21 1.177 1.665 71.4 84.1 140.0 140.0 31.4 37.0 61.6 0.5 0.6 1.0 31.9 37.6 62.6
-12 2010 H22 1.176 1.601 79.6 93.6 149.9 149.9 16.4 19.3 30.9 0.5 0.6 1.0 16.9 19.9 31.9
-11 2011 H23 1.148 1.539 83.9 96.3 148.2 148.2 11.5 13.2 20.3 0.6 0.7 1.1 12.1 13.9 21.4
-10 2012 H24 1.151 1.480 86.9 100.0 148.0 148.0 35.4 40.8 60.4 0.6 0.7 1.0 36.0 41.5 61.4
-9 2013 H25 1.127 1.423 96.3 108.6 154.5 154.5 42.5 47.9 68.2 0.7 0.8 1.1 43.2 48.7 69.3
-8 2014 H26 1.091 1.369 107.4 117.2 160.4 160.4 34.8 38.0 52.0 0.7 0.8 1.1 35.5 38.8 53.1
-7 2015 H27 1.088 1.316 116.6 126.9 167.0 167.0 26.2 28.5 37.5 0.8 0.9 1.2 27.0 29.4 38.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 123.5 133.6 169.0 169.0 28.0 30.3 38.3 0.8 0.9 1.1 28.8 31.2 39.4
-5 2017 H29 1.057 1.217 130.8 138.3 168.3 168.3 30.8 32.6 39.7 0.9 1.0 1.2 31.7 33.6 40.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 138.9 141.9 166.0 166.0 31.4 32.1 37.6 0.9 0.9 1.1 32.3 33.0 38.7
-3 2019 R1 1.000 1.125 147.2 147.2 165.6 165.6 33.3 33.3 37.5 1.0 1.0 1.1 34.3 34.3 38.6
-2 2020 R2 1.000 1.082 156.0 156.0 168.8 168.8 79.9 79.9 86.5 1.1 1.1 1.2 81.0 81.0 87.7
-1 2021 R3 1.000 1.040 177.0 177.0 184.1 184.1 66.2 66.2 68.8 1.2 1.2 1.2 67.4 67.4 70.0

0 2022 R4 1.000 1.000 194.4 194.4 194.4 194.4 39.5 39.5 39.5 1.3 1.3 1.3 40.8 40.8 40.8

1 2023 R5 1.000 0.962 204.8 204.8 197.0 197.0 134.1 134.1 129.0 1.4 1.4 1.3 135.5 135.5 130.3
2 2024 R6 1.000 0.925 240.0 240.0 222.0 222.0 145.7 145.7 134.8 1.6 1.6 1.5 147.3 147.3 136.3
3 2025 R7 1.000 0.889 278.4 278.4 247.5 247.5 145.7 145.7 129.5 1.9 1.9 1.7 147.6 147.6 131.2
4 2026 R8 1.000 0.855 316.7 316.7 270.8 270.8 145.7 145.7 124.6 2.1 2.1 1.8 147.8 147.8 126.4
5 2027 R9 1.000 0.822 355.0 355.0 291.8 291.8 145.7 145.7 119.8 2.4 2.4 2.0 148.1 148.1 121.8
6 2028 R10 1.000 0.790 393.3 393.3 310.7 310.7 27.2 27.2 21.5 2.7 2.7 2.1 29.9 29.9 23.6
7 2029 R11 1.000 0.760 400.5 400.5 304.4 304.4 27.2 27.2 20.7 2.7 2.7 2.1 29.9 29.9 22.8
8 2030 R12 1.000 0.731 407.6 407.6 298.0 298.0 27.2 27.2 19.9 2.8 2.8 2.0 30.0 30.0 21.9
9 2031 R13 1.000 0.703 414.8 414.8 291.6 291.6 27.2 27.2 19.1 2.8 2.8 2.0 30.0 30.0 21.1

10 2032 R14 1.000 0.676 421.9 421.9 285.2 285.2 27.2 27.2 18.4 2.9 2.9 2.0 30.1 30.1 20.4
11 2033 R15 1.000 0.650 429.1 429.1 278.9 278.9 27.2 27.2 17.7 2.9 2.9 1.9 30.1 30.1 19.6
12 2034 R16 1.000 0.625 436.2 436.2 272.6 272.6 9.5 9.5 5.9 3.0 3.0 1.9 12.5 12.5 7.8
13 2035 R17 1.000 0.601 438.7 438.7 263.7 263.7 7.6 7.6 4.6 3.0 3.0 1.8 10.6 10.6 6.4
14 2036 R18 1.000 0.577 440.7 440.7 254.3 254.3 5.7 5.7 3.3 3.0 3.0 1.7 8.7 8.7 5.0
15 2037 R19 1.000 0.555 442.2 442.2 245.4 245.4 3.8 3.8 2.1 3.0 3.0 1.7 6.8 6.8 3.8
16 2038 R20 1.000 0.534 443.2 443.2 236.7 236.7 56.5 56.5 30.2 3.0 3.0 1.6 59.5 59.5 31.8
17 2039 R21 1.000 0.513 458.1 458.1 235.0 235.0 3.1 3.1 1.6 3.1 3.1 1.6
18 2040 R22 1.000 0.494 458.1 458.1 226.3 226.3 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5
19 2041 R23 1.000 0.475 458.1 458.1 217.6 217.6 3.1 3.1 1.5 3.1 3.1 1.5

施 20 2042 R24 1.000 0.456 458.1 458.1 208.9 208.9 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
設 21 2043 R25 1.000 0.439 458.1 458.1 201.1 201.1 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 1.4
完 22 2044 R26 1.000 0.422 458.1 458.1 193.3 193.3 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
成 23 2045 R27 1.000 0.406 458.1 458.1 186.0 186.0 3.1 3.1 1.3 3.1 3.1 1.3
後 24 2046 R28 1.000 0.390 458.1 458.1 178.7 178.7 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
の 25 2047 R29 1.000 0.375 458.1 458.1 171.8 171.8 3.1 3.1 1.2 3.1 3.1 1.2
期 26 2048 R30 1.000 0.361 458.1 458.1 165.4 165.4 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1
間 27 2049 R31 1.000 0.347 458.1 458.1 159.0 159.0 3.1 3.1 1.1 3.1 3.1 1.1

28 2050 R32 1.000 0.333 458.1 458.1 152.5 152.5 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0
29 2051 R33 1.000 0.321 458.1 458.1 147.1 147.1 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

(

30 2052 R34 1.000 0.308 458.1 458.1 141.1 141.1 3.1 3.1 1.0 3.1 3.1 1.0

50 31 2053 R35 1.000 0.296 458.1 458.1 135.6 135.6 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9
年 32 2054 R36 1.000 0.285 458.1 458.1 130.6 130.6 3.1 3.1 0.9 3.1 3.1 0.9

)

33 2055 R37 1.000 0.274 458.1 458.1 125.5 125.5 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8

34 2056 R38 1.000 0.264 458.1 458.1 120.9 120.9 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
35 2057 R39 1.000 0.253 458.1 458.1 115.9 115.9 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
36 2058 R40 1.000 0.244 458.1 458.1 111.8 111.8 3.1 3.1 0.8 3.1 3.1 0.8
37 2059 R41 1.000 0.234 458.1 458.1 107.2 107.2 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
38 2060 R42 1.000 0.225 458.1 458.1 103.1 103.1 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
39 2061 R43 1.000 0.217 458.1 458.1 99.4 99.4 3.1 3.1 0.7 3.1 3.1 0.7
40 2062 R44 1.000 0.208 458.1 458.1 95.3 95.3 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
41 2063 R45 1.000 0.200 458.1 458.1 91.6 91.6 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
42 2064 R46 1.000 0.193 458.1 458.1 88.4 88.4 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
43 2065 R47 1.000 0.185 458.1 458.1 84.7 84.7 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
44 2066 R48 1.000 0.178 458.1 458.1 81.5 81.5 3.1 3.1 0.6 3.1 3.1 0.6
45 2067 R49 1.000 0.171 458.1 458.1 78.3 78.3 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
46 2068 R50 1.000 0.165 458.1 458.1 75.6 75.6 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
47 2069 R51 1.000 0.158 458.1 458.1 72.4 72.4 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
48 2070 R52 1.000 0.152 458.1 458.1 69.6 69.6 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
49 2071 R53 1.000 0.146 458.1 458.1 66.9 66.9 3.1 3.1 0.5 3.1 3.1 0.5
50 2072 R54 1.000 0.141 458.1 458.1 64.6 64.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
51 2073 R55 1.000 0.135 458.1 458.1 61.8 61.8 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
52 2074 R56 1.000 0.130 458.1 458.1 59.6 59.6 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
53 2075 R57 1.000 0.125 458.1 458.1 57.3 57.3 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
54 2076 R58 1.000 0.120 458.1 458.1 55.0 55.0 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
55 2077 R59 1.000 0.116 458.1 458.1 53.1 53.1 3.1 3.1 0.4 3.1 3.1 0.4
56 2078 R60 1.000 0.111 458.1 458.1 50.8 50.8 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
57 2079 R61 1.000 0.107 458.1 458.1 49.0 49.0 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
58 2080 R62 1.000 0.103 458.1 458.1 47.2 47.2 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
59 2081 R63 1.000 0.099 458.1 458.1 45.4 45.4 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
60 2082 R64 1.000 0.095 458.1 458.1 43.5 43.5 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
61 2083 R65 1.000 0.091 458.1 458.1 41.7 41.7 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
62 2084 R66 1.000 0.088 458.1 458.1 40.3 40.3 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
63 2085 R67 1.000 0.085 458.1 458.1 38.9 38.9 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
64 2086 R68 1.000 0.081 458.1 458.1 37.1 37.1 3.1 3.1 0.3 3.1 3.1 0.3
65 2087 R69 1.000 0.078 458.1 458.1 35.7 35.7 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2
66 2088 R70 1.000 0.075 458.1 458.1 34.4 32.8 2.5 36.9 3.1 3.1 0.2 3.1 3.1 0.2

合計 30,818.5 30,946.2 12,097.9 32.8 2.5 12,100.4 1,741.8 1,824.8 2,084.6 208.8 209.9 82.6 1,950.6 2,034.7 2,167.2

総便益 B
総費用 C 2,167.2 百万円
費用便益比 B/C 5.583
純現在価値 B-C 9,933.2 百万円
経済的内部収益率

整
備
期
間

12,100.4 百万円

24.92%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業））  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 17.0 17.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 59.6 59.6 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 71.3 71.3 13.8 13.8 0.4 0.4
-13 2009 H21 1.177 1.665 75.1 75.1 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 83.8 83.8 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 88.4 88.4 11.5 11.5 0.5 0.5
-10 2012 H24 1.151 1.480 91.5 91.5 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 101.3 101.3 42.5 42.5 0.6 0.6
-8 2014 H26 1.091 1.369 113.1 113.1 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 122.7 122.7 26.2 26.2 0.7 0.7
-6 2016 H28 1.082 1.265 130.0 130.0 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 137.8 137.8 30.8 30.8 0.8 0.8
-4 2018 H30 1.022 1.170 146.3 146.3 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 155.0 155.0 33.3 33.3 0.9 0.9
-2 2020 R2 1.000 1.082 164.2 164.2 79.9 79.9 1.0 1.0
-1 2021 R3 1.000 1.040 186.3 186.3 66.2 66.2 1.1 1.1

0 2022 R4 1.000 1.000 204.6 204.6 39.5 39.5 1.2 1.2

1 2023 R5 1.000 0.962 215.6 215.6 147.5 147.5 141.9 1.3 1.3 147.5 141.9
2 2024 R6 1.000 0.925 256.4 215.6 40.8 37.7 37.7 160.3 160.3 148.3 1.6 1.3 0.3 0.3 160.6 148.6
3 2025 R7 1.000 0.889 300.8 215.6 85.2 75.7 75.7 160.3 160.3 142.5 1.8 1.3 0.5 0.4 160.8 142.9
4 2026 R8 1.000 0.855 345.2 215.6 129.6 110.8 110.8 160.3 160.3 137.1 2.1 1.3 0.8 0.7 161.1 137.8
5 2027 R9 1.000 0.822 389.6 215.6 174.0 143.0 143.0 160.3 160.3 131.8 2.4 1.3 1.1 0.9 161.4 132.7
6 2028 R10 1.000 0.790 434.0 215.6 218.4 172.5 172.5 29.9 29.9 23.6 2.6 1.3 1.3 1.0 31.2 24.6
7 2029 R11 1.000 0.760 442.2 215.6 226.6 172.2 172.2 29.9 29.9 22.7 2.7 1.3 1.4 1.1 31.3 23.8
8 2030 R12 1.000 0.731 450.5 215.6 234.9 171.7 171.7 29.9 29.9 21.9 2.7 1.3 1.4 1.0 31.3 22.9
9 2031 R13 1.000 0.703 458.8 215.6 243.2 171.0 171.0 29.9 29.9 21.0 2.8 1.3 1.5 1.1 31.4 22.1

10 2032 R14 1.000 0.676 467.1 215.6 251.5 170.0 170.0 29.9 29.9 20.2 2.8 1.3 1.5 1.0 31.4 21.2
11 2033 R15 1.000 0.650 475.4 215.6 259.8 168.9 168.9 29.9 29.9 19.4 2.9 1.3 1.6 1.0 31.5 20.4
12 2034 R16 1.000 0.625 483.6 215.6 268.0 167.5 167.5 10.5 10.5 6.6 2.9 1.3 1.6 1.0 12.1 7.6
13 2035 R17 1.000 0.601 486.5 215.6 270.9 162.8 162.8 8.4 8.4 5.0 3.0 1.3 1.7 1.0 10.1 6.0
14 2036 R18 1.000 0.577 488.9 215.6 273.3 157.7 157.7 6.3 6.3 3.6 3.0 1.3 1.7 1.0 8.0 4.6
15 2037 R19 1.000 0.555 490.6 215.6 275.0 152.6 152.6 4.2 4.2 2.3 3.0 1.3 1.7 0.9 5.9 3.2
16 2038 R20 1.000 0.534 491.8 215.6 276.2 147.5 147.5 62.2 62.2 33.2 3.0 1.3 1.7 0.9 63.9 34.1
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 215.6 293.4 150.5 150.5 3.1 1.3 1.8 0.9 1.8 0.9
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 215.6 293.4 144.9 144.9 3.1 1.3 1.8 0.9 1.8 0.9
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 215.6 293.4 139.4 139.4 3.1 1.3 1.8 0.9 1.8 0.9

施 20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 215.6 293.4 133.8 133.8 3.1 1.3 1.8 0.8 1.8 0.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 215.6 293.4 128.8 128.8 3.1 1.3 1.8 0.8 1.8 0.8
完 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 215.6 293.4 123.8 123.8 3.1 1.3 1.8 0.8 1.8 0.8
成 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 215.6 293.4 119.1 119.1 3.1 1.3 1.8 0.7 1.8 0.7
後 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 215.6 293.4 114.4 114.4 3.1 1.3 1.8 0.7 1.8 0.7
の 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 215.6 293.4 110.0 110.0 3.1 1.3 1.8 0.7 1.8 0.7
期 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 215.6 293.4 105.9 105.9 3.1 1.3 1.8 0.6 1.8 0.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 215.6 293.4 101.8 101.8 3.1 1.3 1.8 0.6 1.8 0.6

28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 215.6 293.4 97.7 97.7 3.1 1.3 1.8 0.6 1.8 0.6
29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 215.6 293.4 94.2 94.2 3.1 1.3 1.8 0.6 1.8 0.6

(

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 215.6 293.4 90.4 90.4 3.1 1.3 1.8 0.6 1.8 0.6

50 31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 215.6 293.4 86.8 86.8 3.1 1.3 1.8 0.5 1.8 0.5
年 32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 215.6 293.4 83.6 83.6 3.1 1.3 1.8 0.5 1.8 0.5

)

33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 215.6 293.4 80.4 80.4 3.1 1.3 1.8 0.5 1.8 0.5

34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 215.6 293.4 77.5 77.5 3.1 1.3 1.8 0.5 1.8 0.5
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 215.6 293.4 74.2 74.2 3.1 1.3 1.8 0.5 1.8 0.5
36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 215.6 293.4 71.6 71.6 3.1 1.3 1.8 0.4 1.8 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 215.6 293.4 68.7 68.7 3.1 1.3 1.8 0.4 1.8 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 215.6 293.4 66.0 66.0 3.1 1.3 1.8 0.4 1.8 0.4
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 215.6 293.4 63.7 63.7 3.1 1.3 1.8 0.4 1.8 0.4
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 215.6 293.4 61.0 61.0 3.1 1.3 1.8 0.4 1.8 0.4
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 215.6 293.4 58.7 58.7 3.1 1.3 1.8 0.4 1.8 0.4
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 215.6 293.4 56.6 56.6 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 215.6 293.4 54.3 54.3 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 215.6 293.4 52.2 52.2 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 215.6 293.4 50.2 50.2 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 215.6 293.4 48.4 48.4 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 215.6 293.4 46.4 46.4 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 215.6 293.4 44.6 44.6 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 215.6 293.4 42.8 42.8 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 215.6 293.4 41.4 41.4 3.1 1.3 1.8 0.3 1.8 0.3
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 215.6 293.4 39.6 39.6 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 215.6 293.4 38.1 38.1 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 215.6 293.4 36.7 36.7 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 215.6 293.4 35.2 35.2 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 215.6 293.4 34.0 34.0 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 215.6 293.4 32.6 32.6 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 215.6 293.4 31.4 31.4 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 215.6 293.4 30.2 30.2 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 215.6 293.4 29.0 29.0 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 215.6 293.4 27.9 27.9 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 215.6 293.4 26.7 26.7 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 215.6 293.4 25.8 25.8 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 215.6 293.4 24.9 24.9 3.1 1.3 1.8 0.2 1.8 0.2
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 215.6 293.4 23.8 23.8 3.1 1.3 1.8 0.1 1.8 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 215.6 293.4 22.9 22.9 3.1 1.3 1.8 0.1 1.8 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 215.6 293.4 22.0 34.0 21.1 12.9 1.0 23.0 3.1 1.3 1.8 0.1 1.8 0.1

合計 34,075.0 16,177.6 17,897.4 5,546.2 34.0 21.1 12.9 1.0 5,547.2 1,838.3 778.6 1,059.7 881.1 207.3 97.5 109.8 34.0 1,169.5 915.1

総便益 B 5,547.2 百万円
総費用 C 915.1 百万円
費用便益比 B/C 6.062
純現在価値 B-C 4,632.1 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

27.51%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業））  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.0 19.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 66.6 66.6 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 79.7 79.7 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 83.9 83.9 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 93.6 93.6 16.4 16.4 0.6 0.6
-11 2011 H23 1.148 1.539 98.7 98.7 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 102.3 102.3 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 113.2 113.2 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 126.4 126.4 34.8 34.8 0.8 0.8
-7 2015 H27 1.088 1.316 137.1 137.1 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 145.2 145.2 28.0 28.0 0.9 0.9
-5 2017 H29 1.057 1.217 153.9 153.9 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 163.4 163.4 31.4 31.4 1.0 1.0
-3 2019 R1 1.000 1.125 173.1 173.1 33.3 33.3 1.1 1.1
-2 2020 R2 1.000 1.082 183.4 183.4 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 208.1 208.1 66.2 66.2 1.3 1.3

0 2022 R4 1.000 1.000 228.6 228.6 39.5 39.5 1.4 1.4

1 2023 R5 1.000 0.962 240.8 240.8 120.7 120.7 116.1 1.5 1.5 120.7 116.1
2 2024 R6 1.000 0.925 278.2 240.8 37.4 34.6 34.6 131.1 131.1 121.3 1.7 1.5 0.2 0.2 131.3 121.5
3 2025 R7 1.000 0.889 318.7 240.8 77.9 69.3 69.3 131.1 131.1 116.5 1.9 1.5 0.4 0.4 131.5 116.9
4 2026 R8 1.000 0.855 359.3 240.8 118.5 101.3 101.3 131.1 131.1 112.1 2.2 1.5 0.7 0.6 131.8 112.7
5 2027 R9 1.000 0.822 399.8 240.8 159.0 130.7 130.7 131.1 131.1 107.8 2.4 1.5 0.9 0.7 132.0 108.5
6 2028 R10 1.000 0.790 440.4 240.8 199.6 157.7 157.7 24.5 24.5 19.4 2.7 1.5 1.2 0.9 25.7 20.3
7 2029 R11 1.000 0.760 448.0 240.8 207.2 157.5 157.5 24.5 24.5 18.6 2.7 1.5 1.2 0.9 25.7 19.5
8 2030 R12 1.000 0.731 455.5 240.8 214.7 156.9 156.9 24.5 24.5 17.9 2.8 1.5 1.3 1.0 25.8 18.9
9 2031 R13 1.000 0.703 463.1 240.8 222.3 156.3 156.3 24.5 24.5 17.2 2.8 1.5 1.3 0.9 25.8 18.1

10 2032 R14 1.000 0.676 470.7 240.8 229.9 155.4 155.4 24.5 24.5 16.6 2.9 1.5 1.4 0.9 25.9 17.5
11 2033 R15 1.000 0.650 478.3 240.8 237.5 154.4 154.4 24.5 24.5 15.9 2.9 1.5 1.4 0.9 25.9 16.8
12 2034 R16 1.000 0.625 485.9 240.8 245.1 153.2 153.2 8.6 8.6 5.4 3.0 1.5 1.5 0.9 10.1 6.3
13 2035 R17 1.000 0.601 488.5 240.8 247.7 148.9 148.9 6.8 6.8 4.1 3.0 1.5 1.5 0.9 8.3 5.0
14 2036 R18 1.000 0.577 490.6 240.8 249.8 144.1 144.1 5.1 5.1 2.9 3.0 1.5 1.5 0.9 6.6 3.8
15 2037 R19 1.000 0.555 492.2 240.8 251.4 139.5 139.5 3.4 3.4 1.9 3.0 1.5 1.5 0.8 4.9 2.7
16 2038 R20 1.000 0.534 493.3 240.8 252.5 134.8 134.8 50.9 50.9 27.2 3.0 1.5 1.5 0.8 52.4 28.0
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 240.8 268.2 137.6 137.6 3.1 1.5 1.6 0.8 1.6 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 240.8 268.2 132.5 132.5 3.1 1.5 1.6 0.8 1.6 0.8
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 240.8 268.2 127.4 127.4 3.1 1.5 1.6 0.8 1.6 0.8

施 20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 240.8 268.2 122.3 122.3 3.1 1.5 1.6 0.7 1.6 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 240.8 268.2 117.7 117.7 3.1 1.5 1.6 0.7 1.6 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 240.8 268.2 113.2 113.2 3.1 1.5 1.6 0.7 1.6 0.7
成 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 240.8 268.2 108.9 108.9 3.1 1.5 1.6 0.6 1.6 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 240.8 268.2 104.6 104.6 3.1 1.5 1.6 0.6 1.6 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 240.8 268.2 100.6 100.6 3.1 1.5 1.6 0.6 1.6 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 240.8 268.2 96.8 96.8 3.1 1.5 1.6 0.6 1.6 0.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 240.8 268.2 93.1 93.1 3.1 1.5 1.6 0.6 1.6 0.6

28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 240.8 268.2 89.3 89.3 3.1 1.5 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 240.8 268.2 86.1 86.1 3.1 1.5 1.6 0.5 1.6 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 240.8 268.2 82.6 82.6 3.1 1.5 1.6 0.5 1.6 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 240.8 268.2 79.4 79.4 3.1 1.5 1.6 0.5 1.6 0.5
年 32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 240.8 268.2 76.4 76.4 3.1 1.5 1.6 0.5 1.6 0.5

)

33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 240.8 268.2 73.5 73.5 3.1 1.5 1.6 0.4 1.6 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 240.8 268.2 70.8 70.8 3.1 1.5 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 240.8 268.2 67.9 67.9 3.1 1.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 240.8 268.2 65.4 65.4 3.1 1.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 240.8 268.2 62.8 62.8 3.1 1.5 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 240.8 268.2 60.3 60.3 3.1 1.5 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 240.8 268.2 58.2 58.2 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 240.8 268.2 55.8 55.8 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 240.8 268.2 53.6 53.6 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 240.8 268.2 51.8 51.8 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 240.8 268.2 49.6 49.6 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 240.8 268.2 47.7 47.7 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 240.8 268.2 45.9 45.9 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 240.8 268.2 44.3 44.3 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 240.8 268.2 42.4 42.4 3.1 1.5 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 240.8 268.2 40.8 40.8 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 240.8 268.2 39.2 39.2 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 240.8 268.2 37.8 37.8 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 240.8 268.2 36.2 36.2 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 240.8 268.2 34.9 34.9 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 240.8 268.2 33.5 33.5 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 240.8 268.2 32.2 32.2 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 240.8 268.2 31.1 31.1 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 240.8 268.2 29.8 29.8 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 240.8 268.2 28.7 28.7 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 240.8 268.2 27.6 27.6 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 240.8 268.2 26.6 26.6 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 240.8 268.2 25.5 25.5 3.1 1.5 1.6 0.2 1.6 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 240.8 268.2 24.4 24.4 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 240.8 268.2 23.6 23.6 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 240.8 268.2 22.8 22.8 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 240.8 268.2 21.7 21.7 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 240.8 268.2 20.9 20.9 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 240.8 268.2 20.1 31.6 21.1 10.5 0.8 20.9 3.1 1.5 1.6 0.1 1.6 0.1

合計 34,429.5 18,069.0 16,360.5 5,070.5 31.6 21.1 10.5 0.8 5,071.3 1,645.5 778.6 866.9 720.9 209.8 112.3 97.5 30.0 964.4 750.9

総便益 B 5,071.3 百万円
総費用 C 750.9 百万円
費用便益比 B/C 6.754
純現在価値 B-C 4,320.4 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

30.76%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業））  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2041(R23)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 18.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 62.9 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 75.3 75.3 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 79.3 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 88.5 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.3 93.3 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 96.6 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 107.0 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 119.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.6 129.6 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 137.2 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 145.4 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 154.4 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.7 196.7 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 39.5 39.5 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 227.5 227.5 119.2 119.2 114.7 1.4 1.4 119.2 114.7
2 2024 R6 1.000 0.925 262.4 227.5 34.9 32.3 32.3 128.2 128.2 118.6 1.6 1.4 0.2 0.2 128.4 118.8
3 2025 R7 1.000 0.889 299.8 227.5 72.3 64.3 64.3 129.5 129.5 115.1 1.8 1.4 0.4 0.4 129.9 115.5
4 2026 R8 1.000 0.855 337.7 227.5 110.2 94.2 94.2 129.5 129.5 110.7 2.1 1.4 0.7 0.6 130.2 111.3
5 2027 R9 1.000 0.822 375.5 227.5 148.0 121.7 121.7 129.5 129.5 106.4 2.3 1.4 0.9 0.7 130.4 107.1
6 2028 R10 1.000 0.790 413.4 227.5 185.9 146.9 146.9 90.0 90.0 71.1 2.5 1.4 1.1 0.9 91.1 72.0
7 2029 R11 1.000 0.760 439.7 227.5 212.2 161.3 161.3 24.2 24.2 18.4 2.7 1.4 1.3 1.0 25.5 19.4
8 2030 R12 1.000 0.731 446.8 227.5 219.3 160.3 160.3 24.2 24.2 17.7 2.7 1.4 1.3 1.0 25.5 18.7
9 2031 R13 1.000 0.703 453.8 227.5 226.3 159.1 159.1 24.2 24.2 17.0 2.8 1.4 1.4 1.0 25.6 18.0

10 2032 R14 1.000 0.676 460.9 227.5 233.4 157.8 157.8 24.2 24.2 16.4 2.8 1.4 1.4 0.9 25.6 17.3
11 2033 R15 1.000 0.650 468.0 227.5 240.5 156.3 156.3 24.2 24.2 15.7 2.9 1.4 1.5 1.0 25.7 16.7
12 2034 R16 1.000 0.625 475.0 227.5 247.5 154.7 154.7 24.2 24.2 15.1 2.9 1.4 1.5 0.9 25.7 16.0
13 2035 R17 1.000 0.601 482.1 227.5 254.6 153.0 153.0 14.3 14.3 8.6 2.9 1.4 1.5 0.9 15.8 9.5
14 2036 R18 1.000 0.577 486.3 227.5 258.8 149.3 149.3 7.6 7.6 4.4 3.0 1.4 1.6 0.9 9.2 5.3
15 2037 R19 1.000 0.555 488.5 227.5 261.0 144.9 144.9 6.1 6.1 3.4 3.0 1.4 1.6 0.9 7.7 4.3
16 2038 R20 1.000 0.534 490.3 227.5 262.8 140.3 140.3 4.6 4.6 2.5 3.0 1.4 1.6 0.9 6.2 3.4
17 2039 R21 1.000 0.513 491.6 227.5 264.1 135.5 135.5 9.2 9.2 4.7 3.0 1.4 1.6 0.8 10.8 5.5
18 2040 R22 1.000 0.494 494.3 227.5 266.8 131.8 131.8 50.2 50.2 24.8 3.0 1.4 1.6 0.8 51.8 25.6
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 227.5 281.5 133.7 133.7 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8

施 20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 227.5 281.5 128.4 128.4 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 227.5 281.5 123.6 123.6 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 227.5 281.5 118.8 118.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
成 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 227.5 281.5 114.3 114.3 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
後 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 227.5 281.5 109.8 109.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
の 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 227.5 281.5 105.6 105.6 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 227.5 281.5 101.6 101.6 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 227.5 281.5 97.7 97.7 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6

28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 227.5 281.5 93.7 93.7 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 227.5 281.5 90.4 90.4 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 227.5 281.5 86.7 86.7 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 227.5 281.5 83.3 83.3 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5
年 32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 227.5 281.5 80.2 80.2 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

)

33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 227.5 281.5 77.1 77.1 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 227.5 281.5 74.3 74.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 227.5 281.5 71.2 71.2 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 227.5 281.5 68.7 68.7 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 227.5 281.5 65.9 65.9 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 227.5 281.5 63.3 63.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 227.5 281.5 61.1 61.1 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 227.5 281.5 58.6 58.6 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 227.5 281.5 56.3 56.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 227.5 281.5 54.3 54.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 227.5 281.5 52.1 52.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 227.5 281.5 50.1 50.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 227.5 281.5 48.1 48.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 227.5 281.5 46.4 46.4 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 227.5 281.5 44.5 44.5 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 227.5 281.5 42.8 42.8 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 227.5 281.5 41.1 41.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 227.5 281.5 39.7 39.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 227.5 281.5 38.0 38.0 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 227.5 281.5 36.6 36.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 227.5 281.5 35.2 35.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 227.5 281.5 33.8 33.8 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 227.5 281.5 32.7 32.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 227.5 281.5 31.2 31.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 227.5 281.5 30.1 30.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 227.5 281.5 29.0 29.0 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 227.5 281.5 27.9 27.9 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 227.5 281.5 26.7 26.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 227.5 281.5 25.6 25.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 227.5 281.5 24.8 24.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 227.5 281.5 23.9 23.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 227.5 281.5 22.8 22.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 509.0 227.5 281.5 22.0 22.0 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 509.0 227.5 281.5 21.1 21.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
67 2089 R71 1.000 0.072 509.0 227.5 281.5 20.3 20.3 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
68 2090 R72 1.000 0.069 509.0 227.5 281.5 19.4 32.8 21.1 11.7 0.8 20.2 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 35,100.1 17,526.5 17,573.6 5,248.2 32.8 21.1 11.7 0.8 5,249.0 1,741.7 778.6 963.1 785.3 214.0 107.8 106.2 31.6 1,069.3 816.9

総便益 B 5,249.0 百万円
総費用 C 816.9 百万円
費用便益比 B/C 6.426
純現在価値 B-C 4,432.1 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

29.06%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業））  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2037(R19)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 18.0 18.0 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 62.9 62.9 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 75.2 75.2 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 79.3 79.3 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 88.5 88.5 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 93.2 93.2 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 96.6 96.6 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 107.0 107.0 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 119.4 119.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 129.5 129.5 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 137.2 137.2 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 145.4 145.4 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 154.4 154.4 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 163.6 163.6 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 173.3 173.3 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 196.6 196.6 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 216.0 216.0 39.5 39.5 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 227.5 227.5 154.9 154.9 149.0 1.4 1.4 154.9 149.0
2 2024 R6 1.000 0.925 272.8 227.5 45.3 41.9 41.9 166.5 166.5 154.0 1.7 1.4 0.3 0.3 166.8 154.3
3 2025 R7 1.000 0.889 321.4 227.5 93.9 83.5 83.5 166.5 166.5 148.0 2.0 1.4 0.6 0.5 167.1 148.5
4 2026 R8 1.000 0.855 370.1 227.5 142.6 121.9 121.9 166.5 166.5 142.4 2.3 1.4 0.9 0.8 167.4 143.2
5 2027 R9 1.000 0.822 418.8 227.5 191.3 157.2 157.2 81.9 81.9 67.3 2.6 1.4 1.2 1.0 83.1 68.3
6 2028 R10 1.000 0.790 442.7 227.5 215.2 170.0 170.0 31.1 31.1 24.6 2.7 1.4 1.3 1.0 32.4 25.6
7 2029 R11 1.000 0.760 451.8 227.5 224.3 170.5 170.5 31.1 31.1 23.6 2.8 1.4 1.4 1.1 32.5 24.7
8 2030 R12 1.000 0.731 460.9 227.5 233.4 170.6 170.6 31.1 31.1 22.7 2.8 1.4 1.4 1.0 32.5 23.7
9 2031 R13 1.000 0.703 470.0 227.5 242.5 170.5 170.5 31.1 31.1 21.9 2.9 1.4 1.5 1.1 32.6 23.0

10 2032 R14 1.000 0.676 479.0 227.5 251.5 170.0 170.0 23.5 23.5 15.9 2.9 1.4 1.5 1.0 25.0 16.9
11 2033 R15 1.000 0.650 485.9 227.5 258.4 168.0 168.0 9.8 9.8 6.4 3.0 1.4 1.6 1.0 11.4 7.4
12 2034 R16 1.000 0.625 488.8 227.5 261.3 163.3 163.3 7.3 7.3 4.6 3.0 1.4 1.6 1.0 8.9 5.6
13 2035 R17 1.000 0.601 490.9 227.5 263.4 158.3 158.3 4.9 4.9 2.9 3.0 1.4 1.6 1.0 6.5 3.9
14 2036 R18 1.000 0.577 492.3 227.5 264.8 152.8 152.8 57.0 57.0 32.9 3.0 1.4 1.6 0.9 58.6 33.8
15 2037 R19 1.000 0.555 509.0 227.5 281.5 156.2 156.2 3.1 1.4 1.7 0.9 1.7 0.9
16 2038 R20 1.000 0.534 509.0 227.5 281.5 150.3 150.3 3.1 1.4 1.7 0.9 1.7 0.9
17 2039 R21 1.000 0.513 509.0 227.5 281.5 144.4 144.4 3.1 1.4 1.7 0.9 1.7 0.9
18 2040 R22 1.000 0.494 509.0 227.5 281.5 139.1 139.1 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
19 2041 R23 1.000 0.475 509.0 227.5 281.5 133.7 133.7 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
20 2042 R24 1.000 0.456 509.0 227.5 281.5 128.4 128.4 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
21 2043 R25 1.000 0.439 509.0 227.5 281.5 123.6 123.6 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7

施 22 2044 R26 1.000 0.422 509.0 227.5 281.5 118.8 118.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
設 23 2045 R27 1.000 0.406 509.0 227.5 281.5 114.3 114.3 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
完 24 2046 R28 1.000 0.390 509.0 227.5 281.5 109.8 109.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
成 25 2047 R29 1.000 0.375 509.0 227.5 281.5 105.6 105.6 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
後 26 2048 R30 1.000 0.361 509.0 227.5 281.5 101.6 101.6 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
の 27 2049 R31 1.000 0.347 509.0 227.5 281.5 97.7 97.7 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
期 28 2050 R32 1.000 0.333 509.0 227.5 281.5 93.7 93.7 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
間 29 2051 R33 1.000 0.321 509.0 227.5 281.5 90.4 90.4 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

30 2052 R34 1.000 0.308 509.0 227.5 281.5 86.7 86.7 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5
31 2053 R35 1.000 0.296 509.0 227.5 281.5 83.3 83.3 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

(

32 2054 R36 1.000 0.285 509.0 227.5 281.5 80.2 80.2 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

50 33 2055 R37 1.000 0.274 509.0 227.5 281.5 77.1 77.1 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5
年 34 2056 R38 1.000 0.264 509.0 227.5 281.5 74.3 74.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4

)

35 2057 R39 1.000 0.253 509.0 227.5 281.5 71.2 71.2 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4

36 2058 R40 1.000 0.244 509.0 227.5 281.5 68.7 68.7 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 509.0 227.5 281.5 65.9 65.9 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 509.0 227.5 281.5 63.3 63.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
39 2061 R43 1.000 0.217 509.0 227.5 281.5 61.1 61.1 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
40 2062 R44 1.000 0.208 509.0 227.5 281.5 58.6 58.6 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
41 2063 R45 1.000 0.200 509.0 227.5 281.5 56.3 56.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 509.0 227.5 281.5 54.3 54.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 509.0 227.5 281.5 52.1 52.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 509.0 227.5 281.5 50.1 50.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 509.0 227.5 281.5 48.1 48.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 509.0 227.5 281.5 46.4 46.4 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
47 2069 R51 1.000 0.158 509.0 227.5 281.5 44.5 44.5 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
48 2070 R52 1.000 0.152 509.0 227.5 281.5 42.8 42.8 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
49 2071 R53 1.000 0.146 509.0 227.5 281.5 41.1 41.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 509.0 227.5 281.5 39.7 39.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 509.0 227.5 281.5 38.0 38.0 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 509.0 227.5 281.5 36.6 36.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 509.0 227.5 281.5 35.2 35.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 509.0 227.5 281.5 33.8 33.8 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 509.0 227.5 281.5 32.7 32.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 509.0 227.5 281.5 31.2 31.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 509.0 227.5 281.5 30.1 30.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 509.0 227.5 281.5 29.0 29.0 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 509.0 227.5 281.5 27.9 27.9 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2082 R64 1.000 0.095 509.0 227.5 281.5 26.7 26.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 509.0 227.5 281.5 25.6 25.6 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 509.0 227.5 281.5 24.8 24.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 509.0 227.5 281.5 23.9 23.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 509.0 227.5 281.5 22.8 32.8 21.1 11.7 0.9 23.7 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 33,379.0 16,616.1 16,762.9 5,390.2 32.8 21.1 11.7 0.9 5,391.1 1,741.8 778.6 963.2 816.2 203.7 102.2 101.5 32.6 1,064.7 848.8

総便益 B 5,391.1 百万円
総費用 C 848.8 百万円
費用便益比 B/C 6.351
純現在価値 B-C 4,542.3 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

29.05%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業））  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 19.8 19.8 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 69.2 69.2 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 82.8 82.8 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 87.2 87.2 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 97.3 97.3 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 102.6 102.6 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 106.3 106.3 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 117.7 117.7 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 131.3 131.3 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 142.5 142.5 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 150.9 150.9 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 159.9 159.9 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 169.8 169.8 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 179.9 179.9 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 190.6 190.6 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 216.3 216.3 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 237.6 237.6 39.5 39.5 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 250.3 250.3 134.1 134.1 129.0 1.4 1.4 134.1 129.0
2 2024 R6 1.000 0.925 293.4 250.3 43.1 39.9 39.9 145.7 145.7 134.8 1.6 1.4 0.2 0.2 145.9 135.0
3 2025 R7 1.000 0.889 340.2 250.3 89.9 79.9 79.9 145.7 145.7 129.5 1.9 1.4 0.5 0.4 146.2 129.9
4 2026 R8 1.000 0.855 387.1 250.3 136.8 117.0 117.0 145.7 145.7 124.6 2.1 1.4 0.7 0.6 146.4 125.2
5 2027 R9 1.000 0.822 433.9 250.3 183.6 150.9 150.9 145.7 145.7 119.8 2.4 1.4 1.0 0.8 146.7 120.6
6 2028 R10 1.000 0.790 480.7 250.3 230.4 182.0 182.0 27.2 27.2 21.5 2.7 1.4 1.3 1.0 28.5 22.5
7 2029 R11 1.000 0.760 489.5 250.3 239.2 181.8 181.8 27.2 27.2 20.7 2.7 1.4 1.3 1.0 28.5 21.7
8 2030 R12 1.000 0.731 498.2 250.3 247.9 181.2 181.2 27.2 27.2 19.9 2.8 1.4 1.4 1.0 28.6 20.9
9 2031 R13 1.000 0.703 507.0 250.3 256.7 180.5 180.5 27.2 27.2 19.1 2.8 1.4 1.4 1.0 28.6 20.1

10 2032 R14 1.000 0.676 515.7 250.3 265.4 179.4 179.4 27.2 27.2 18.4 2.9 1.4 1.5 1.0 28.7 19.4
11 2033 R15 1.000 0.650 524.4 250.3 274.1 178.2 178.2 27.2 27.2 17.7 2.9 1.4 1.5 1.0 28.7 18.7
12 2034 R16 1.000 0.625 533.2 250.3 282.9 176.8 176.8 9.5 9.5 5.9 3.0 1.4 1.6 1.0 11.1 6.9
13 2035 R17 1.000 0.601 536.2 250.3 285.9 171.8 171.8 7.6 7.6 4.6 3.0 1.4 1.6 1.0 9.2 5.6
14 2036 R18 1.000 0.577 538.7 250.3 288.4 166.4 166.4 5.7 5.7 3.3 3.0 1.4 1.6 0.9 7.3 4.2
15 2037 R19 1.000 0.555 540.5 250.3 290.2 161.1 161.1 3.8 3.8 2.1 3.0 1.4 1.6 0.9 5.4 3.0
16 2038 R20 1.000 0.534 541.7 250.3 291.4 155.6 155.6 56.5 56.5 30.2 3.0 1.4 1.6 0.9 58.1 31.1
17 2039 R21 1.000 0.513 559.9 250.3 309.6 158.8 158.8 3.1 1.4 1.7 0.9 1.7 0.9
18 2040 R22 1.000 0.494 559.9 250.3 309.6 152.9 152.9 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
19 2041 R23 1.000 0.475 559.9 250.3 309.6 147.1 147.1 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8

施 20 2042 R24 1.000 0.456 559.9 250.3 309.6 141.2 141.2 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 559.9 250.3 309.6 135.9 135.9 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 559.9 250.3 309.6 130.7 130.7 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
成 23 2045 R27 1.000 0.406 559.9 250.3 309.6 125.7 125.7 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
後 24 2046 R28 1.000 0.390 559.9 250.3 309.6 120.7 120.7 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
の 25 2047 R29 1.000 0.375 559.9 250.3 309.6 116.1 116.1 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 559.9 250.3 309.6 111.8 111.8 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 559.9 250.3 309.6 107.4 107.4 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6

28 2050 R32 1.000 0.333 559.9 250.3 309.6 103.1 103.1 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
29 2051 R33 1.000 0.321 559.9 250.3 309.6 99.4 99.4 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 559.9 250.3 309.6 95.4 95.4 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 559.9 250.3 309.6 91.6 91.6 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5
年 32 2054 R36 1.000 0.285 559.9 250.3 309.6 88.2 88.2 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

)

33 2055 R37 1.000 0.274 559.9 250.3 309.6 84.8 84.8 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

34 2056 R38 1.000 0.264 559.9 250.3 309.6 81.7 81.7 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 559.9 250.3 309.6 78.3 78.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 559.9 250.3 309.6 75.5 75.5 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 559.9 250.3 309.6 72.4 72.4 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 559.9 250.3 309.6 69.7 69.7 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
39 2061 R43 1.000 0.217 559.9 250.3 309.6 67.2 67.2 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
40 2062 R44 1.000 0.208 559.9 250.3 309.6 64.4 64.4 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
41 2063 R45 1.000 0.200 559.9 250.3 309.6 61.9 61.9 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 559.9 250.3 309.6 59.8 59.8 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 559.9 250.3 309.6 57.3 57.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 559.9 250.3 309.6 55.1 55.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 559.9 250.3 309.6 52.9 52.9 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 559.9 250.3 309.6 51.1 51.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
47 2069 R51 1.000 0.158 559.9 250.3 309.6 48.9 48.9 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
48 2070 R52 1.000 0.152 559.9 250.3 309.6 47.1 47.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
49 2071 R53 1.000 0.146 559.9 250.3 309.6 45.2 45.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 559.9 250.3 309.6 43.7 43.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 559.9 250.3 309.6 41.8 41.8 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 559.9 250.3 309.6 40.2 40.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 559.9 250.3 309.6 38.7 38.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 559.9 250.3 309.6 37.2 37.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 559.9 250.3 309.6 35.9 35.9 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 559.9 250.3 309.6 34.4 34.4 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 559.9 250.3 309.6 33.1 33.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 559.9 250.3 309.6 31.9 31.9 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 559.9 250.3 309.6 30.7 30.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2082 R64 1.000 0.095 559.9 250.3 309.6 29.4 29.4 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 559.9 250.3 309.6 28.2 28.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 559.9 250.3 309.6 27.2 27.2 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 559.9 250.3 309.6 26.3 26.3 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 559.9 250.3 309.6 25.1 25.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 559.9 250.3 309.6 24.1 24.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 559.9 250.3 309.6 23.2 32.8 21.1 11.7 0.9 24.1 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 37,667.4 18,781.5 18,885.9 5,852.9 32.8 21.1 11.7 0.9 5,853.8 1,741.8 778.6 963.2 801.1 208.8 105.0 103.8 32.0 1,067.0 833.1

総便益 B 5,853.8 百万円
総費用 C 833.1 百万円
費用便益比 B/C 7.027
純現在価値 B-C 5,020.7 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

31.97%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業））  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2039(R21)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止

残存価値
の差

現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-17 2005 H17 1.206 1.948 61.5 61.5

-16 2006 H18 1.193 1.873 16.2 16.2 153.7 153.7 0.1 0.1
-15 2007 H19 1.175 1.801 56.6 56.6 42.3 42.3 0.4 0.4
-14 2008 H20 1.140 1.732 67.7 67.7 13.8 13.8 0.5 0.5
-13 2009 H21 1.177 1.665 71.4 71.4 31.4 31.4 0.5 0.5
-12 2010 H22 1.176 1.601 79.6 79.6 16.4 16.4 0.5 0.5
-11 2011 H23 1.148 1.539 83.9 83.9 11.5 11.5 0.6 0.6
-10 2012 H24 1.151 1.480 86.9 86.9 35.4 35.4 0.6 0.6
-9 2013 H25 1.127 1.423 96.3 96.3 42.5 42.5 0.7 0.7
-8 2014 H26 1.091 1.369 107.4 107.4 34.8 34.8 0.7 0.7
-7 2015 H27 1.088 1.316 116.6 116.6 26.2 26.2 0.8 0.8
-6 2016 H28 1.082 1.265 123.5 123.5 28.0 28.0 0.8 0.8
-5 2017 H29 1.057 1.217 130.8 130.8 30.8 30.8 0.9 0.9
-4 2018 H30 1.022 1.170 138.9 138.9 31.4 31.4 0.9 0.9
-3 2019 R1 1.000 1.125 147.2 147.2 33.3 33.3 1.0 1.0
-2 2020 R2 1.000 1.082 156.0 156.0 79.9 79.9 1.1 1.1
-1 2021 R3 1.000 1.040 177.0 177.0 66.2 66.2 1.2 1.2

0 2022 R4 1.000 1.000 194.4 194.4 39.5 39.5 1.3 1.3

1 2023 R5 1.000 0.962 204.8 204.8 134.1 134.1 129.0 1.4 1.4 134.1 129.0
2 2024 R6 1.000 0.925 240.0 204.8 35.2 32.6 32.6 145.7 145.7 134.8 1.6 1.4 0.2 0.2 145.9 135.0
3 2025 R7 1.000 0.889 278.4 204.8 73.6 65.4 65.4 145.7 145.7 129.5 1.9 1.4 0.5 0.4 146.2 129.9
4 2026 R8 1.000 0.855 316.7 204.8 111.9 95.7 95.7 145.7 145.7 124.6 2.1 1.4 0.7 0.6 146.4 125.2
5 2027 R9 1.000 0.822 355.0 204.8 150.2 123.5 123.5 145.7 145.7 119.8 2.4 1.4 1.0 0.8 146.7 120.6
6 2028 R10 1.000 0.790 393.3 204.8 188.5 148.9 148.9 27.2 27.2 21.5 2.7 1.4 1.3 1.0 28.5 22.5
7 2029 R11 1.000 0.760 400.5 204.8 195.7 148.7 148.7 27.2 27.2 20.7 2.7 1.4 1.3 1.0 28.5 21.7
8 2030 R12 1.000 0.731 407.6 204.8 202.8 148.2 148.2 27.2 27.2 19.9 2.8 1.4 1.4 1.0 28.6 20.9
9 2031 R13 1.000 0.703 414.8 204.8 210.0 147.6 147.6 27.2 27.2 19.1 2.8 1.4 1.4 1.0 28.6 20.1

10 2032 R14 1.000 0.676 421.9 204.8 217.1 146.8 146.8 27.2 27.2 18.4 2.9 1.4 1.5 1.0 28.7 19.4
11 2033 R15 1.000 0.650 429.1 204.8 224.3 145.8 145.8 27.2 27.2 17.7 2.9 1.4 1.5 1.0 28.7 18.7
12 2034 R16 1.000 0.625 436.2 204.8 231.4 144.6 144.6 9.5 9.5 5.9 3.0 1.4 1.6 1.0 11.1 6.9
13 2035 R17 1.000 0.601 438.7 204.8 233.9 140.6 140.6 7.6 7.6 4.6 3.0 1.4 1.6 1.0 9.2 5.6
14 2036 R18 1.000 0.577 440.7 204.8 235.9 136.1 136.1 5.7 5.7 3.3 3.0 1.4 1.6 0.9 7.3 4.2
15 2037 R19 1.000 0.555 442.2 204.8 237.4 131.8 131.8 3.8 3.8 2.1 3.0 1.4 1.6 0.9 5.4 3.0
16 2038 R20 1.000 0.534 443.2 204.8 238.4 127.3 127.3 56.5 56.5 30.2 3.0 1.4 1.6 0.9 58.1 31.1
17 2039 R21 1.000 0.513 458.1 204.8 253.3 129.9 129.9 3.1 1.4 1.7 0.9 1.7 0.9
18 2040 R22 1.000 0.494 458.1 204.8 253.3 125.1 125.1 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
19 2041 R23 1.000 0.475 458.1 204.8 253.3 120.3 120.3 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8

施 20 2042 R24 1.000 0.456 458.1 204.8 253.3 115.5 115.5 3.1 1.4 1.7 0.8 1.7 0.8
設 21 2043 R25 1.000 0.439 458.1 204.8 253.3 111.2 111.2 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 458.1 204.8 253.3 106.9 106.9 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
成 23 2045 R27 1.000 0.406 458.1 204.8 253.3 102.8 102.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
後 24 2046 R28 1.000 0.390 458.1 204.8 253.3 98.8 98.8 3.1 1.4 1.7 0.7 1.7 0.7
の 25 2047 R29 1.000 0.375 458.1 204.8 253.3 95.0 95.0 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 458.1 204.8 253.3 91.4 91.4 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
間 27 2049 R31 1.000 0.347 458.1 204.8 253.3 87.9 87.9 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6

28 2050 R32 1.000 0.333 458.1 204.8 253.3 84.3 84.3 3.1 1.4 1.7 0.6 1.7 0.6
29 2051 R33 1.000 0.321 458.1 204.8 253.3 81.3 81.3 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 458.1 204.8 253.3 78.0 78.0 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 458.1 204.8 253.3 75.0 75.0 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5
年 32 2054 R36 1.000 0.285 458.1 204.8 253.3 72.2 72.2 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

)

33 2055 R37 1.000 0.274 458.1 204.8 253.3 69.4 69.4 3.1 1.4 1.7 0.5 1.7 0.5

34 2056 R38 1.000 0.264 458.1 204.8 253.3 66.9 66.9 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 458.1 204.8 253.3 64.1 64.1 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 458.1 204.8 253.3 61.8 61.8 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 458.1 204.8 253.3 59.3 59.3 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 458.1 204.8 253.3 57.0 57.0 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
39 2061 R43 1.000 0.217 458.1 204.8 253.3 55.0 55.0 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
40 2062 R44 1.000 0.208 458.1 204.8 253.3 52.7 52.7 3.1 1.4 1.7 0.4 1.7 0.4
41 2063 R45 1.000 0.200 458.1 204.8 253.3 50.7 50.7 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 458.1 204.8 253.3 48.9 48.9 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 458.1 204.8 253.3 46.9 46.9 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 458.1 204.8 253.3 45.1 45.1 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 458.1 204.8 253.3 43.3 43.3 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 458.1 204.8 253.3 41.8 41.8 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
47 2069 R51 1.000 0.158 458.1 204.8 253.3 40.0 40.0 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
48 2070 R52 1.000 0.152 458.1 204.8 253.3 38.5 38.5 3.1 1.4 1.7 0.3 1.7 0.3
49 2071 R53 1.000 0.146 458.1 204.8 253.3 37.0 37.0 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 458.1 204.8 253.3 35.7 35.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 458.1 204.8 253.3 34.2 34.2 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 458.1 204.8 253.3 32.9 32.9 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 458.1 204.8 253.3 31.7 31.7 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 458.1 204.8 253.3 30.4 30.4 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 458.1 204.8 253.3 29.4 29.4 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 458.1 204.8 253.3 28.1 28.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 458.1 204.8 253.3 27.1 27.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 458.1 204.8 253.3 26.1 26.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 458.1 204.8 253.3 25.1 25.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2082 R64 1.000 0.095 458.1 204.8 253.3 24.1 24.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
61 2083 R65 1.000 0.091 458.1 204.8 253.3 23.1 23.1 3.1 1.4 1.7 0.2 1.7 0.2
62 2084 R66 1.000 0.088 458.1 204.8 253.3 22.3 22.3 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2085 R67 1.000 0.085 458.1 204.8 253.3 21.5 21.5 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2086 R68 1.000 0.081 458.1 204.8 253.3 20.5 20.5 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2087 R69 1.000 0.078 458.1 204.8 253.3 19.8 19.8 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1
66 2088 R70 1.000 0.075 458.1 204.8 253.3 19.0 32.8 21.1 11.7 0.9 19.9 3.1 1.4 1.7 0.1 1.7 0.1

合計 30,818.5 15,367.2 15,451.3 4,788.6 32.8 21.1 11.7 0.9 4,789.5 1,741.8 778.6 963.2 801.1 208.8 105.0 103.8 32.0 1,067.0 833.1

総便益 B 4,789.5 百万円
総費用 C 833.1 百万円
費用便益比 B/C 5.749
純現在価値 B-C 3,956.4 百万円
経済的内部収益率

年度

整
備
期
間

26.12%



 42

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり）  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 33.3 33.3 32.0 32.0 94.5 94.5 90.9 0.2 0.2 0.2 94.7 94.7 91.1
2 2024 R6 1.000 0.925 104.5 104.5 96.7 96.7 94.5 94.5 87.4 0.5 0.5 0.5 95.0 95.0 87.9
3 2025 R7 1.000 0.889 175.7 175.7 156.2 156.2 94.5 94.5 84.0 0.8 0.8 0.7 95.3 95.3 84.7
4 2026 R8 1.000 0.855 246.9 246.9 211.1 211.1 94.5 94.5 80.8 1.2 1.2 1.0 95.7 95.7 81.8
5 2027 R9 1.000 0.822 318.1 318.1 261.5 261.5 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 1.2 2.2 2.2 1.8
6 2028 R10 1.000 0.790 318.6 318.6 251.7 251.7 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 1.2 2.2 2.2 1.8
7 2029 R11 1.000 0.760 319.1 319.1 242.5 242.5 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 319.6 319.6 233.6 233.6 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
9 2031 R13 1.000 0.703 320.2 320.2 225.1 225.1 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 320.7 216.8 216.8 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 320.7 208.5 208.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 320.7 200.4 200.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 320.7 192.7 192.7 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 320.7 185.0 185.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 320.7 178.0 178.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 320.7 171.3 171.3 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 320.7 164.5 164.5 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 320.7 158.4 158.4 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 320.7 152.3 152.3 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 320.7 146.2 146.2 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 320.7 140.8 140.8 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 320.7 135.3 135.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 320.7 130.2 130.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 320.7 125.1 125.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 320.7 120.3 120.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 320.7 115.8 115.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 320.7 111.3 111.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 320.7 106.8 106.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 320.7 102.9 102.9 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 320.7 98.8 98.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 320.7 94.9 94.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 320.7 91.4 91.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 320.7 87.9 87.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 320.7 84.7 84.7 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 320.7 81.1 81.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 320.7 78.3 78.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 320.7 75.0 75.0 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 320.7 72.2 72.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 320.7 69.6 69.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 320.7 66.7 66.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 320.7 64.1 64.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 320.7 61.9 61.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 320.7 59.3 59.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 320.7 57.1 57.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 320.7 54.8 54.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 320.7 52.9 52.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 320.7 50.7 50.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 320.7 48.7 48.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 320.7 46.8 46.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 320.7 45.2 45.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 320.7 43.3 43.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 320.7 41.7 41.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 320.7 40.1 40.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 320.7 38.5 38.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 320.7 37.2 37.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 320.7 35.6 35.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 320.7 34.3 34.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 320.7 33.0 33.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 320.7 31.7 24.8 2.5 34.2 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 18,191.0 18,191.0 6,550.5 24.8 2.5 6,553.0 425.7 425.7 390.0 85.2 85.2 30.8 510.9 510.9 420.8

総便益 B
総費用 C 420.8 百万円
費用便益比 B/C 15.573
純現在価値 B-C 6,132.2 百万円
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

6,553.0 百万円

74.97%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり）  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 39.8 39.8 38.3 38.3 77.3 77.3 74.4 0.2 0.2 0.2 77.5 77.5 74.6
2 2024 R6 1.000 0.925 109.5 109.5 101.3 101.3 77.3 77.3 71.5 0.5 0.5 0.5 77.8 77.8 72.0
3 2025 R7 1.000 0.889 179.1 179.1 159.2 159.2 77.3 77.3 68.7 0.8 0.8 0.7 78.1 78.1 69.4
4 2026 R8 1.000 0.855 248.8 248.8 212.7 212.7 77.3 77.3 66.1 1.2 1.2 1.0 78.5 78.5 67.1
5 2027 R9 1.000 0.822 318.4 318.4 261.7 261.7 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.2 2.0 2.0 1.6
6 2028 R10 1.000 0.790 318.9 318.9 251.9 251.9 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.2 2.0 2.0 1.6
7 2029 R11 1.000 0.760 319.3 319.3 242.7 242.7 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 319.8 319.8 233.8 233.8 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 320.2 320.2 225.1 225.1 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 320.7 216.8 216.8 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 320.7 208.5 208.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 320.7 200.4 200.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 320.7 192.7 192.7 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 320.7 185.0 185.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 320.7 178.0 178.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 320.7 171.3 171.3 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 320.7 164.5 164.5 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 320.7 158.4 158.4 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 320.7 152.3 152.3 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 320.7 146.2 146.2 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 320.7 140.8 140.8 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 320.7 135.3 135.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 320.7 130.2 130.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 320.7 125.1 125.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 320.7 120.3 120.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 320.7 115.8 115.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 320.7 111.3 111.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 320.7 106.8 106.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 320.7 102.9 102.9 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 320.7 98.8 98.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 320.7 94.9 94.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 320.7 91.4 91.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 320.7 87.9 87.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 320.7 84.7 84.7 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 320.7 81.1 81.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 320.7 78.3 78.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 320.7 75.0 75.0 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 320.7 72.2 72.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 320.7 69.6 69.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 320.7 66.7 66.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 320.7 64.1 64.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 320.7 61.9 61.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 320.7 59.3 59.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 320.7 57.1 57.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 320.7 54.8 54.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 320.7 52.9 52.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 320.7 50.7 50.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 320.7 48.7 48.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 320.7 46.8 46.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 320.7 45.2 45.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 320.7 43.3 43.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 320.7 41.7 41.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 320.7 40.1 40.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 320.7 38.5 38.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 320.7 37.2 37.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 320.7 35.6 35.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 320.7 34.3 34.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 320.7 33.0 33.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 320.7 31.7 20.7 2.0 33.7 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 18,208.8 18,208.8 6,566.8 20.7 2.0 6,568.8 355.9 355.9 326.9 85.2 85.2 30.8 441.1 441.1 357.7

総便益 B
総費用 C 357.7 百万円
費用便益比 B/C 18.364
純現在価値 B-C 6,211.1 百万円
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

6,568.8 百万円

89.67%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり）  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 36.3 36.3 34.9 34.9 77.3 77.3 74.4 0.2 0.2 0.2 77.5 77.5 74.6
2 2024 R6 1.000 0.925 99.8 99.8 92.3 92.3 77.3 77.3 71.5 0.5 0.5 0.5 77.8 77.8 72.0
3 2025 R7 1.000 0.889 163.2 163.2 145.1 145.1 77.3 77.3 68.7 0.8 0.8 0.7 78.1 78.1 69.4
4 2026 R8 1.000 0.855 226.7 226.7 193.8 193.8 77.3 77.3 66.1 1.1 1.1 0.9 78.4 78.4 67.0
5 2027 R9 1.000 0.822 290.2 290.2 238.5 238.5 34.7 34.7 28.5 1.4 1.4 1.2 36.1 36.1 29.7
6 2028 R10 1.000 0.790 318.6 318.6 251.7 251.7 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.2 2.0 2.0 1.6
7 2029 R11 1.000 0.760 319.1 319.1 242.5 242.5 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 319.5 319.5 233.6 233.6 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 319.9 319.9 224.9 224.9 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 320.3 320.3 216.5 216.5 0.5 0.5 0.3 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 1.3
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 320.7 208.5 208.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 320.7 200.4 200.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 320.7 192.7 192.7 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 320.7 185.0 185.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 320.7 178.0 178.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 320.7 171.3 171.3 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 320.7 164.5 164.5 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 320.7 158.4 158.4 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 320.7 152.3 152.3 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 320.7 146.2 146.2 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 320.7 140.8 140.8 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 320.7 135.3 135.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 320.7 130.2 130.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 320.7 125.1 125.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 320.7 120.3 120.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 320.7 115.8 115.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 320.7 111.3 111.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 320.7 106.8 106.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 320.7 102.9 102.9 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 320.7 98.8 98.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 320.7 94.9 94.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 320.7 91.4 91.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 320.7 87.9 87.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 320.7 84.7 84.7 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 320.7 81.1 81.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 320.7 78.3 78.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 320.7 75.0 75.0 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 320.7 72.2 72.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 320.7 69.6 69.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 320.7 66.7 66.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 320.7 64.1 64.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 320.7 61.9 61.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 320.7 59.3 59.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 320.7 57.1 57.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 320.7 54.8 54.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 320.7 52.9 52.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 320.7 50.7 50.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 320.7 48.7 48.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 320.7 46.8 46.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 320.7 45.2 45.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 320.7 43.3 43.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 320.7 41.7 41.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 320.7 40.1 40.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 320.7 38.5 38.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 320.7 37.2 37.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 320.7 35.6 35.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 320.7 34.3 34.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 320.7 33.0 33.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 320.7 31.7 31.7 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 320.7 320.7 30.5 22.7 2.2 32.7 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 18,448.6 18,448.6 6,527.6 22.7 2.2 6,529.8 390.6 390.6 355.3 86.5 86.5 30.8 477.1 477.1 386.1

総便益 B
総費用 C 386.1 百万円
費用便益比 B/C 16.912
純現在価値 B-C 6,143.7 百万円
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

6,529.8 百万円

81.71%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり）  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 36.3 36.3 34.9 34.9 96.6 96.6 92.9 0.2 0.2 0.2 96.8 96.8 93.1
2 2024 R6 1.000 0.925 115.5 115.5 106.8 106.8 96.6 96.6 89.4 0.5 0.5 0.5 97.1 97.1 89.9
3 2025 R7 1.000 0.889 194.8 194.8 173.2 173.2 96.6 96.6 85.9 0.9 0.9 0.8 97.5 97.5 86.7
4 2026 R8 1.000 0.855 274.1 274.1 234.4 234.4 54.0 54.0 46.2 1.3 1.3 1.1 55.3 55.3 47.3
5 2027 R9 1.000 0.822 318.4 318.4 261.7 261.7 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 1.2 2.2 2.2 1.8
6 2028 R10 1.000 0.790 319.0 319.0 252.0 252.0 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 1.2 2.2 2.2 1.8
7 2029 R11 1.000 0.760 319.6 319.6 242.9 242.9 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 320.1 320.1 234.0 234.0 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
9 2031 R13 1.000 0.703 320.7 320.7 225.5 225.5 1.5 1.5 1.1 1.5 1.5 1.1

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 320.7 216.8 216.8 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 320.7 208.5 208.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 320.7 200.4 200.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 320.7 192.7 192.7 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 320.7 185.0 185.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 320.7 178.0 178.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 320.7 171.3 171.3 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 320.7 164.5 164.5 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 320.7 158.4 158.4 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 320.7 152.3 152.3 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 320.7 146.2 146.2 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 320.7 140.8 140.8 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 320.7 135.3 135.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 320.7 130.2 130.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 320.7 125.1 125.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 320.7 120.3 120.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 320.7 115.8 115.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 320.7 111.3 111.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 320.7 106.8 106.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 320.7 102.9 102.9 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 320.7 98.8 98.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 320.7 94.9 94.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 320.7 91.4 91.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 320.7 87.9 87.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 320.7 84.7 84.7 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 320.7 81.1 81.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 320.7 78.3 78.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 320.7 75.0 75.0 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 320.7 72.2 72.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 320.7 69.6 69.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 320.7 66.7 66.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 320.7 64.1 64.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 320.7 61.9 61.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 320.7 59.3 59.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 320.7 57.1 57.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 320.7 54.8 54.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 320.7 52.9 52.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 320.7 50.7 50.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 320.7 48.7 48.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 320.7 46.8 46.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 320.7 45.2 45.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 320.7 43.3 43.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 320.7 41.7 41.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 320.7 40.1 40.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 320.7 38.5 38.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 320.7 37.2 37.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 320.7 35.6 35.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 320.7 34.3 34.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 320.7 33.0 22.7 2.3 35.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2

合計 17,932.8 17,932.8 6,573.8 22.7 2.3 6,576.1 390.8 390.8 360.8 83.9 83.9 30.9 474.7 474.7 391.7

総便益 B
総費用 C 391.7 百万円
費用便益比 B/C 16.789
純現在価値 B-C 6,184.4 百万円
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

6,576.1 百万円

81.68%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり）  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 39.9 39.9 38.4 38.4 85.9 85.9 82.6 0.2 0.2 0.2 86.1 86.1 82.8
2 2024 R6 1.000 0.925 117.4 117.4 108.6 108.6 85.9 85.9 79.5 0.5 0.5 0.5 86.4 86.4 80.0
3 2025 R7 1.000 0.889 195.0 195.0 173.4 173.4 85.9 85.9 76.4 0.8 0.8 0.7 86.7 86.7 77.1
4 2026 R8 1.000 0.855 272.5 272.5 233.0 233.0 85.9 85.9 73.4 1.2 1.2 1.0 87.1 87.1 74.4
5 2027 R9 1.000 0.822 350.1 350.1 287.8 287.8 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
6 2028 R10 1.000 0.790 350.6 350.6 277.0 277.0 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 351.2 351.2 266.9 266.9 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 351.7 351.7 257.1 257.1 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 352.3 352.3 247.7 247.7 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 352.8 352.8 238.5 238.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 352.8 352.8 229.3 229.3 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 352.8 352.8 220.5 220.5 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 352.8 352.8 212.0 212.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 352.8 352.8 203.6 203.6 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 352.8 352.8 195.8 195.8 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 352.8 352.8 188.4 188.4 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 352.8 352.8 181.0 181.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 352.8 352.8 174.3 174.3 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 352.8 352.8 167.6 167.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 352.8 352.8 160.9 160.9 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 352.8 352.8 154.9 154.9 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 352.8 352.8 148.9 148.9 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 352.8 352.8 143.2 143.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 352.8 352.8 137.6 137.6 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 352.8 352.8 132.3 132.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 352.8 352.8 127.4 127.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 352.8 352.8 122.4 122.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 352.8 352.8 117.5 117.5 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 352.8 352.8 113.2 113.2 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 352.8 352.8 108.7 108.7 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 352.8 352.8 104.4 104.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 352.8 352.8 100.5 100.5 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 352.8 352.8 96.7 96.7 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 352.8 352.8 93.1 93.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 352.8 352.8 89.3 89.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 352.8 352.8 86.1 86.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 352.8 352.8 82.6 82.6 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 352.8 352.8 79.4 79.4 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 352.8 352.8 76.6 76.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 352.8 352.8 73.4 73.4 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 352.8 352.8 70.6 70.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 352.8 352.8 68.1 68.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 352.8 352.8 65.3 65.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 352.8 352.8 62.8 62.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 352.8 352.8 60.3 60.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 352.8 352.8 58.2 58.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 352.8 352.8 55.7 55.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 352.8 352.8 53.6 53.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 352.8 352.8 51.5 51.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 352.8 352.8 49.7 49.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 352.8 352.8 47.6 47.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 352.8 352.8 45.9 45.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 352.8 352.8 44.1 44.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 352.8 352.8 42.3 42.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 352.8 352.8 40.9 40.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 352.8 352.8 39.2 39.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 352.8 352.8 37.7 37.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 352.8 352.8 36.3 36.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 352.8 352.8 34.9 22.7 2.2 37.1 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 20,020.7 20,020.7 7,214.7 22.7 2.2 7,216.9 390.8 390.8 358.4 85.2 85.2 30.8 476.0 476.0 389.2

総便益 B
総費用 C 389.2 百万円
費用便益比 B/C 18.543
純現在価値 B-C 6,827.7 百万円
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

7,216.9 百万円

89.87%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり）  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 32.6 32.6 31.4 31.4 85.9 85.9 82.6 0.2 0.2 0.2 86.1 86.1 82.8
2 2024 R6 1.000 0.925 96.1 96.1 88.9 88.9 85.9 85.9 79.5 0.5 0.5 0.5 86.4 86.4 80.0
3 2025 R7 1.000 0.889 159.5 159.5 141.8 141.8 85.9 85.9 76.4 0.8 0.8 0.7 86.7 86.7 77.1
4 2026 R8 1.000 0.855 222.9 222.9 190.6 190.6 85.9 85.9 73.4 1.2 1.2 1.0 87.1 87.1 74.4
5 2027 R9 1.000 0.822 286.4 286.4 235.4 235.4 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
6 2028 R10 1.000 0.790 286.8 286.8 226.6 226.6 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 287.3 287.3 218.3 218.3 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 287.7 287.7 210.3 210.3 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 288.2 288.2 202.6 202.6 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 288.6 288.6 195.1 195.1 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 288.6 288.6 187.6 187.6 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 288.6 288.6 180.4 180.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 288.6 288.6 173.4 173.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 288.6 288.6 166.5 166.5 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 288.6 288.6 160.2 160.2 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 288.6 288.6 154.1 154.1 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 288.6 288.6 148.1 148.1 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 288.6 288.6 142.6 142.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 288.6 288.6 137.1 137.1 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 288.6 288.6 131.6 131.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 288.6 288.6 126.7 126.7 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 288.6 288.6 121.8 121.8 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 288.6 288.6 117.2 117.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 288.6 288.6 112.6 112.6 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 288.6 288.6 108.2 108.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 288.6 288.6 104.2 104.2 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 288.6 288.6 100.1 100.1 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 288.6 288.6 96.1 96.1 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 288.6 288.6 92.6 92.6 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 288.6 288.6 88.9 88.9 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 288.6 288.6 85.4 85.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 288.6 288.6 82.3 82.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 288.6 288.6 79.1 79.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 288.6 288.6 76.2 76.2 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 288.6 288.6 73.0 73.0 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 288.6 288.6 70.4 70.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 288.6 288.6 67.5 67.5 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 288.6 288.6 64.9 64.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 288.6 288.6 62.6 62.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 288.6 288.6 60.0 60.0 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 288.6 288.6 57.7 57.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 288.6 288.6 55.7 55.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 288.6 288.6 53.4 53.4 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 288.6 288.6 51.4 51.4 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 288.6 288.6 49.4 49.4 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 288.6 288.6 47.6 47.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 288.6 288.6 45.6 45.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 288.6 288.6 43.9 43.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 288.6 288.6 42.1 42.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 288.6 288.6 40.7 40.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 288.6 288.6 39.0 39.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 288.6 288.6 37.5 37.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 288.6 288.6 36.1 36.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 288.6 288.6 34.6 34.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 288.6 288.6 33.5 33.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 288.6 288.6 32.0 32.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 288.6 288.6 30.9 30.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 288.6 288.6 29.7 29.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 288.6 288.6 28.6 22.7 2.2 30.8 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 16,377.5 16,377.5 5,901.8 22.7 2.2 5,904.0 390.8 390.8 358.4 85.2 85.2 30.8 476.0 476.0 389.2

総便益 B
総費用 C 389.2 百万円
費用便益比 B/C 15.170
純現在価値 B-C 5,514.8 百万円
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

5,904.0 百万円

73.44%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり））  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 33.3 33.3 94.5 94.5 90.9 0.2 0.2 94.5 90.9
2 2024 R6 1.000 0.925 104.5 33.3 71.2 65.9 65.9 94.5 94.5 87.4 0.5 0.2 0.3 0.3 94.8 87.7
3 2025 R7 1.000 0.889 175.7 33.3 142.4 126.6 126.6 94.5 94.5 84.0 0.8 0.2 0.6 0.5 95.1 84.5
4 2026 R8 1.000 0.855 246.9 33.3 213.6 182.6 182.6 94.5 94.5 80.8 1.2 0.2 1.0 0.9 95.5 81.7
5 2027 R9 1.000 0.822 318.1 33.3 284.8 234.1 234.1 0.7 0.7 0.6 1.5 0.2 1.3 1.1 2.0 1.7
6 2028 R10 1.000 0.790 318.6 33.3 285.3 225.4 225.4 0.7 0.7 0.6 1.5 0.2 1.3 1.0 2.0 1.6
7 2029 R11 1.000 0.760 319.1 33.3 285.8 217.2 217.2 0.7 0.7 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 319.6 33.3 286.3 209.3 209.3 0.7 0.7 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 320.2 33.3 286.9 201.7 201.7 0.7 0.7 0.5 1.5 0.2 1.3 0.9 2.0 1.4

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 33.3 287.4 194.3 194.3 1.5 0.2 1.3 0.9 1.3 0.9
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 33.3 287.4 186.8 186.8 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 33.3 287.4 179.6 179.6 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 33.3 287.4 172.7 172.7 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 33.3 287.4 165.8 165.8 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 33.3 287.4 159.5 159.5 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 33.3 287.4 153.5 153.5 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 33.3 287.4 147.4 147.4 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 33.3 287.4 142.0 142.0 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 33.3 287.4 136.5 136.5 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 33.3 287.4 131.1 131.1 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 33.3 287.4 126.2 126.2 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 33.3 287.4 121.3 121.3 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 33.3 287.4 116.7 116.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 33.3 287.4 112.1 112.1 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 33.3 287.4 107.8 107.8 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 33.3 287.4 103.8 103.8 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 33.3 287.4 99.7 99.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 33.3 287.4 95.7 95.7 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 33.3 287.4 92.3 92.3 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 33.3 287.4 88.5 88.5 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 33.3 287.4 85.1 85.1 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 33.3 287.4 81.9 81.9 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 33.3 287.4 78.7 78.7 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 33.3 287.4 75.9 75.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 33.3 287.4 72.7 72.7 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 33.3 287.4 70.1 70.1 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 33.3 287.4 67.3 67.3 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 33.3 287.4 64.7 64.7 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 33.3 287.4 62.4 62.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 33.3 287.4 59.8 59.8 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 33.3 287.4 57.5 57.5 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 33.3 287.4 55.5 55.5 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 33.3 287.4 53.2 53.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 33.3 287.4 51.2 51.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 33.3 287.4 49.1 49.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 33.3 287.4 47.4 47.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 33.3 287.4 45.4 45.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 33.3 287.4 43.7 43.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 33.3 287.4 42.0 42.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 33.3 287.4 40.5 40.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 33.3 287.4 38.8 38.8 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 33.3 287.4 37.4 37.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 33.3 287.4 35.9 35.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 33.3 287.4 34.5 34.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 33.3 287.4 33.3 33.3 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 33.3 287.4 31.9 31.9 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 33.3 287.4 30.8 30.8 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 33.3 287.4 29.6 29.6 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 33.3 287.4 28.5 24.8 2.2 22.6 2.2 30.7 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1

合計 18,191.0 1,964.7 16,226.3 5,800.9 24.8 2.2 22.6 2.2 5,803.1 425.7 44.2 381.5 345.8 85.2 11.8 73.4 26.4 454.9 372.2

総便益 B 5,803.1 百万円
総費用 C 372.2 百万円
費用便益比 B/C 15.591
純現在価値 B-C 5,430.9 百万円
経済的内部収益率

年度

75.01%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり））  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 39.8 39.8 77.3 77.3 74.4 0.2 0.2 77.3 74.4
2 2024 R6 1.000 0.925 109.5 39.8 69.7 64.5 64.5 77.3 77.3 71.5 0.5 0.2 0.3 0.3 77.6 71.8
3 2025 R7 1.000 0.889 179.1 39.8 139.3 123.8 123.8 77.3 77.3 68.7 0.8 0.2 0.6 0.5 77.9 69.2
4 2026 R8 1.000 0.855 248.8 39.8 209.0 178.7 178.7 77.3 77.3 66.1 1.2 0.2 1.0 0.9 78.3 67.0
5 2027 R9 1.000 0.822 318.4 39.8 278.6 229.0 229.0 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 1.1 1.8 1.5
6 2028 R10 1.000 0.790 318.9 39.8 279.1 220.5 220.5 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.8 1.4
7 2029 R11 1.000 0.760 319.3 39.8 279.5 212.4 212.4 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.8 1.4
8 2030 R12 1.000 0.731 319.8 39.8 280.0 204.7 204.7 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.8 1.4
9 2031 R13 1.000 0.703 320.2 39.8 280.4 197.1 197.1 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 0.9 1.8 1.3

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 39.8 280.9 189.9 189.9 1.5 0.2 1.3 0.9 1.3 0.9
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 39.8 280.9 182.6 182.6 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 39.8 280.9 175.6 175.6 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 39.8 280.9 168.8 168.8 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 39.8 280.9 162.1 162.1 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 39.8 280.9 155.9 155.9 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 39.8 280.9 150.0 150.0 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 39.8 280.9 144.1 144.1 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 39.8 280.9 138.8 138.8 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 39.8 280.9 133.4 133.4 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 39.8 280.9 128.1 128.1 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 39.8 280.9 123.3 123.3 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 39.8 280.9 118.5 118.5 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 39.8 280.9 114.0 114.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 39.8 280.9 109.6 109.6 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 39.8 280.9 105.3 105.3 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 39.8 280.9 101.4 101.4 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 39.8 280.9 97.5 97.5 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 39.8 280.9 93.5 93.5 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 39.8 280.9 90.2 90.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 39.8 280.9 86.5 86.5 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 39.8 280.9 83.1 83.1 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 39.8 280.9 80.1 80.1 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 39.8 280.9 77.0 77.0 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 39.8 280.9 74.2 74.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 39.8 280.9 71.1 71.1 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 39.8 280.9 68.5 68.5 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 39.8 280.9 65.7 65.7 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 39.8 280.9 63.2 63.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 39.8 280.9 61.0 61.0 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 39.8 280.9 58.4 58.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 39.8 280.9 56.2 56.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 39.8 280.9 54.2 54.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 39.8 280.9 52.0 52.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 39.8 280.9 50.0 50.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 39.8 280.9 48.0 48.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 39.8 280.9 46.3 46.3 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 39.8 280.9 44.4 44.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 39.8 280.9 42.7 42.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 39.8 280.9 41.0 41.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 39.8 280.9 39.6 39.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 39.8 280.9 37.9 37.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 39.8 280.9 36.5 36.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 39.8 280.9 35.1 35.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 39.8 280.9 33.7 33.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 39.8 280.9 32.6 32.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 39.8 280.9 31.2 31.2 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 39.8 280.9 30.1 30.1 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 39.8 280.9 28.9 28.9 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 39.8 280.9 27.8 20.7 2.2 18.5 1.8 29.6 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1

合計 18,208.8 2,348.2 15,860.6 5,670.3 20.7 2.2 18.5 1.8 5,672.1 355.9 44.2 311.7 282.7 85.2 11.8 73.4 26.4 385.1 309.1

総便益 B 5,672.1 百万円
総費用 C 309.1 百万円
費用便益比 B/C 18.350
純現在価値 B-C 5,363.0 百万円
経済的内部収益率

年度

89.72%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり））  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 36.3 36.3 77.3 77.3 74.4 0.2 0.2 77.3 74.4
2 2024 R6 1.000 0.925 99.8 36.3 63.5 58.7 58.7 77.3 77.3 71.5 0.5 0.2 0.3 0.3 77.6 71.8
3 2025 R7 1.000 0.889 163.2 36.3 126.9 112.8 112.8 77.3 77.3 68.7 0.8 0.2 0.6 0.5 77.9 69.2
4 2026 R8 1.000 0.855 226.7 36.3 190.4 162.8 162.8 77.3 77.3 66.1 1.1 0.2 0.9 0.8 78.2 66.9
5 2027 R9 1.000 0.822 290.2 36.3 253.9 208.7 208.7 34.7 34.7 28.5 1.4 0.2 1.2 1.0 35.9 29.5
6 2028 R10 1.000 0.790 318.6 36.3 282.3 223.0 223.0 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.8 1.4
7 2029 R11 1.000 0.760 319.1 36.3 282.8 214.9 214.9 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.8 1.4
8 2030 R12 1.000 0.731 319.5 36.3 283.2 207.0 207.0 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.8 1.4
9 2031 R13 1.000 0.703 319.9 36.3 283.6 199.4 199.4 0.5 0.5 0.4 1.5 0.2 1.3 0.9 1.8 1.3

10 2032 R14 1.000 0.676 320.3 36.3 284.0 192.0 192.0 0.5 0.5 0.3 1.5 0.2 1.3 0.9 1.8 1.2
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 36.3 284.4 184.9 184.9 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 36.3 284.4 177.8 177.8 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 36.3 284.4 170.9 170.9 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 36.3 284.4 164.1 164.1 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 36.3 284.4 157.8 157.8 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 36.3 284.4 151.9 151.9 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 36.3 284.4 145.9 145.9 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 36.3 284.4 140.5 140.5 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 36.3 284.4 135.1 135.1 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 36.3 284.4 129.7 129.7 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 36.3 284.4 124.9 124.9 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 36.3 284.4 120.0 120.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 36.3 284.4 115.5 115.5 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 36.3 284.4 110.9 110.9 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 36.3 284.4 106.7 106.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 36.3 284.4 102.7 102.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 36.3 284.4 98.7 98.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 36.3 284.4 94.7 94.7 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 36.3 284.4 91.3 91.3 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 36.3 284.4 87.6 87.6 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 36.3 284.4 84.2 84.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 36.3 284.4 81.1 81.1 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 36.3 284.4 77.9 77.9 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 36.3 284.4 75.1 75.1 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 36.3 284.4 72.0 72.0 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 36.3 284.4 69.4 69.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 36.3 284.4 66.5 66.5 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 36.3 284.4 64.0 64.0 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 36.3 284.4 61.7 61.7 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 36.3 284.4 59.2 59.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 36.3 284.4 56.9 56.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 36.3 284.4 54.9 54.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 36.3 284.4 52.6 52.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 36.3 284.4 50.6 50.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 36.3 284.4 48.6 48.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 36.3 284.4 46.9 46.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 36.3 284.4 44.9 44.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 36.3 284.4 43.2 43.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 36.3 284.4 41.5 41.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 36.3 284.4 40.1 40.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 36.3 284.4 38.4 38.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 36.3 284.4 37.0 37.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 36.3 284.4 35.6 35.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 36.3 284.4 34.1 34.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 36.3 284.4 33.0 33.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 36.3 284.4 31.6 31.6 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 36.3 284.4 30.4 30.4 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 36.3 284.4 29.3 29.3 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
59 2081 R63 1.000 0.099 320.7 36.3 284.4 28.2 28.2 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 320.7 36.3 284.4 27.0 22.7 2.2 20.5 1.9 28.9 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1

合計 18,448.6 2,178.0 16,270.6 5,706.8 22.7 2.2 20.5 1.9 5,708.7 390.6 44.2 346.4 311.1 86.5 12.0 74.5 26.3 420.9 337.4

総便益 B 5,708.7 百万円
総費用 C 337.4 百万円
費用便益比 B/C 16.920
純現在価値 B-C 5,371.3 百万円
経済的内部収益率

年度

81.72%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり））  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 36.3 36.3 96.6 96.6 92.9 0.2 0.2 96.6 92.9
2 2024 R6 1.000 0.925 115.5 36.3 79.2 73.3 73.3 96.6 96.6 89.4 0.5 0.2 0.3 0.3 96.9 89.7
3 2025 R7 1.000 0.889 194.8 36.3 158.5 140.9 140.9 96.6 96.6 85.9 0.9 0.2 0.7 0.6 97.3 86.5
4 2026 R8 1.000 0.855 274.1 36.3 237.8 203.3 203.3 54.0 54.0 46.2 1.3 0.2 1.1 0.9 55.1 47.1
5 2027 R9 1.000 0.822 318.4 36.3 282.1 231.9 231.9 0.7 0.7 0.6 1.5 0.2 1.3 1.1 2.0 1.7
6 2028 R10 1.000 0.790 319.0 36.3 282.7 223.3 223.3 0.7 0.7 0.6 1.5 0.2 1.3 1.0 2.0 1.6
7 2029 R11 1.000 0.760 319.6 36.3 283.3 215.3 215.3 0.7 0.7 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 320.1 36.3 283.8 207.5 207.5 0.7 0.7 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 320.7 36.3 284.4 199.9 199.9 1.5 0.2 1.3 0.9 1.3 0.9

10 2032 R14 1.000 0.676 320.7 36.3 284.4 192.3 192.3 1.5 0.2 1.3 0.9 1.3 0.9
11 2033 R15 1.000 0.650 320.7 36.3 284.4 184.9 184.9 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
12 2034 R16 1.000 0.625 320.7 36.3 284.4 177.8 177.8 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
13 2035 R17 1.000 0.601 320.7 36.3 284.4 170.9 170.9 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
14 2036 R18 1.000 0.577 320.7 36.3 284.4 164.1 164.1 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
15 2037 R19 1.000 0.555 320.7 36.3 284.4 157.8 157.8 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
16 2038 R20 1.000 0.534 320.7 36.3 284.4 151.9 151.9 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
17 2039 R21 1.000 0.513 320.7 36.3 284.4 145.9 145.9 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
18 2040 R22 1.000 0.494 320.7 36.3 284.4 140.5 140.5 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
19 2041 R23 1.000 0.475 320.7 36.3 284.4 135.1 135.1 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6

施 20 2042 R24 1.000 0.456 320.7 36.3 284.4 129.7 129.7 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
設 21 2043 R25 1.000 0.439 320.7 36.3 284.4 124.9 124.9 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
完 22 2044 R26 1.000 0.422 320.7 36.3 284.4 120.0 120.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 320.7 36.3 284.4 115.5 115.5 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 320.7 36.3 284.4 110.9 110.9 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
の 25 2047 R29 1.000 0.375 320.7 36.3 284.4 106.7 106.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
期 26 2048 R30 1.000 0.361 320.7 36.3 284.4 102.7 102.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 320.7 36.3 284.4 98.7 98.7 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 320.7 36.3 284.4 94.7 94.7 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
29 2051 R33 1.000 0.321 320.7 36.3 284.4 91.3 91.3 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 320.7 36.3 284.4 87.6 87.6 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 320.7 36.3 284.4 84.2 84.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 320.7 36.3 284.4 81.1 81.1 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 320.7 36.3 284.4 77.9 77.9 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 320.7 36.3 284.4 75.1 75.1 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
35 2057 R39 1.000 0.253 320.7 36.3 284.4 72.0 72.0 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
36 2058 R40 1.000 0.244 320.7 36.3 284.4 69.4 69.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
37 2059 R41 1.000 0.234 320.7 36.3 284.4 66.5 66.5 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
38 2060 R42 1.000 0.225 320.7 36.3 284.4 64.0 64.0 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 320.7 36.3 284.4 61.7 61.7 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 320.7 36.3 284.4 59.2 59.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 320.7 36.3 284.4 56.9 56.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 320.7 36.3 284.4 54.9 54.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 320.7 36.3 284.4 52.6 52.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
44 2066 R48 1.000 0.178 320.7 36.3 284.4 50.6 50.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
45 2067 R49 1.000 0.171 320.7 36.3 284.4 48.6 48.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
46 2068 R50 1.000 0.165 320.7 36.3 284.4 46.9 46.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 320.7 36.3 284.4 44.9 44.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 320.7 36.3 284.4 43.2 43.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 320.7 36.3 284.4 41.5 41.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 320.7 36.3 284.4 40.1 40.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 320.7 36.3 284.4 38.4 38.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 320.7 36.3 284.4 37.0 37.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 320.7 36.3 284.4 35.6 35.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 320.7 36.3 284.4 34.1 34.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 320.7 36.3 284.4 33.0 33.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 320.7 36.3 284.4 31.6 31.6 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
57 2079 R61 1.000 0.107 320.7 36.3 284.4 30.4 30.4 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
58 2080 R62 1.000 0.103 320.7 36.3 284.4 29.3 22.7 2.2 20.5 2.1 31.4 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1

合計 17,932.8 2,105.4 15,827.4 5,760.0 22.7 2.2 20.5 2.1 5,762.1 390.8 44.2 346.6 316.6 83.9 11.6 72.3 26.4 418.9 343.0

総便益 B 5,762.1 百万円
総費用 C 343.0 百万円
費用便益比 B/C 16.799
純現在価値 B-C 5,419.1 百万円
経済的内部収益率

年度

81.68%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり））  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 39.9 39.9 85.9 85.9 82.6 0.2 0.2 85.9 82.6
2 2024 R6 1.000 0.925 117.4 39.9 77.5 71.7 71.7 85.9 85.9 79.5 0.5 0.2 0.3 0.3 86.2 79.8
3 2025 R7 1.000 0.889 195.0 39.9 155.1 137.9 137.9 85.9 85.9 76.4 0.8 0.2 0.6 0.5 86.5 76.9
4 2026 R8 1.000 0.855 272.5 39.9 232.6 198.9 198.9 85.9 85.9 73.4 1.2 0.2 1.0 0.9 86.9 74.3
5 2027 R9 1.000 0.822 350.1 39.9 310.2 255.0 255.0 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.1 1.9 1.6
6 2028 R10 1.000 0.790 350.6 39.9 310.7 245.5 245.5 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.5
7 2029 R11 1.000 0.760 351.2 39.9 311.3 236.6 236.6 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 351.7 39.9 311.8 227.9 227.9 0.6 0.6 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.4
9 2031 R13 1.000 0.703 352.3 39.9 312.4 219.6 219.6 0.6 0.6 0.4 1.5 0.2 1.3 0.9 1.9 1.3

10 2032 R14 1.000 0.676 352.8 39.9 312.9 211.5 211.5 1.5 0.2 1.3 0.9 1.3 0.9
11 2033 R15 1.000 0.650 352.8 39.9 312.9 203.4 203.4 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
12 2034 R16 1.000 0.625 352.8 39.9 312.9 195.6 195.6 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
13 2035 R17 1.000 0.601 352.8 39.9 312.9 188.1 188.1 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
14 2036 R18 1.000 0.577 352.8 39.9 312.9 180.5 180.5 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
15 2037 R19 1.000 0.555 352.8 39.9 312.9 173.7 173.7 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
16 2038 R20 1.000 0.534 352.8 39.9 312.9 167.1 167.1 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
17 2039 R21 1.000 0.513 352.8 39.9 312.9 160.5 160.5 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
18 2040 R22 1.000 0.494 352.8 39.9 312.9 154.6 154.6 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
19 2041 R23 1.000 0.475 352.8 39.9 312.9 148.6 148.6 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6

施 20 2042 R24 1.000 0.456 352.8 39.9 312.9 142.7 142.7 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
設 21 2043 R25 1.000 0.439 352.8 39.9 312.9 137.4 137.4 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
完 22 2044 R26 1.000 0.422 352.8 39.9 312.9 132.0 132.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 352.8 39.9 312.9 127.0 127.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 352.8 39.9 312.9 122.0 122.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
の 25 2047 R29 1.000 0.375 352.8 39.9 312.9 117.3 117.3 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
期 26 2048 R30 1.000 0.361 352.8 39.9 312.9 113.0 113.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 352.8 39.9 312.9 108.6 108.6 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 352.8 39.9 312.9 104.2 104.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
29 2051 R33 1.000 0.321 352.8 39.9 312.9 100.4 100.4 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 352.8 39.9 312.9 96.4 96.4 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 352.8 39.9 312.9 92.6 92.6 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 352.8 39.9 312.9 89.2 89.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 352.8 39.9 312.9 85.7 85.7 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 352.8 39.9 312.9 82.6 82.6 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
35 2057 R39 1.000 0.253 352.8 39.9 312.9 79.2 79.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
36 2058 R40 1.000 0.244 352.8 39.9 312.9 76.3 76.3 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
37 2059 R41 1.000 0.234 352.8 39.9 312.9 73.2 73.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
38 2060 R42 1.000 0.225 352.8 39.9 312.9 70.4 70.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 352.8 39.9 312.9 67.9 67.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 352.8 39.9 312.9 65.1 65.1 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 352.8 39.9 312.9 62.6 62.6 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 352.8 39.9 312.9 60.4 60.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 352.8 39.9 312.9 57.9 57.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
44 2066 R48 1.000 0.178 352.8 39.9 312.9 55.7 55.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
45 2067 R49 1.000 0.171 352.8 39.9 312.9 53.5 53.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
46 2068 R50 1.000 0.165 352.8 39.9 312.9 51.6 51.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 352.8 39.9 312.9 49.4 49.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 352.8 39.9 312.9 47.6 47.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 352.8 39.9 312.9 45.7 45.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 352.8 39.9 312.9 44.1 44.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 352.8 39.9 312.9 42.2 42.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 352.8 39.9 312.9 40.7 40.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 352.8 39.9 312.9 39.1 39.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 352.8 39.9 312.9 37.5 37.5 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 352.8 39.9 312.9 36.3 36.3 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 352.8 39.9 312.9 34.7 34.7 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
57 2079 R61 1.000 0.107 352.8 39.9 312.9 33.5 33.5 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
58 2080 R62 1.000 0.103 352.8 39.9 312.9 32.2 32.2 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
59 2081 R63 1.000 0.099 352.8 39.9 312.9 31.0 22.7 2.2 20.5 2.0 33.0 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1

合計 20,020.7 2,354.1 17,666.6 6,315.6 22.7 2.2 20.5 2.0 6,317.6 390.8 44.2 346.6 314.2 85.2 11.8 73.4 26.4 420.0 340.6

総便益 B 6,317.6 百万円
総費用 C 340.6 百万円
費用便益比 B/C 18.548
純現在価値 B-C 5,977.0 百万円
経済的内部収益率

年度

89.89%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：大部・河合地区かわまちづくり））  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000 44.2 44.2
1 2023 R5 1.000 0.962 32.6 32.6 85.9 85.9 82.6 0.2 0.2 85.9 82.6
2 2024 R6 1.000 0.925 96.1 32.6 63.5 58.7 58.7 85.9 85.9 79.5 0.5 0.2 0.3 0.3 86.2 79.8
3 2025 R7 1.000 0.889 159.5 32.6 126.9 112.8 112.8 85.9 85.9 76.4 0.8 0.2 0.6 0.5 86.5 76.9
4 2026 R8 1.000 0.855 222.9 32.6 190.3 162.7 162.7 85.9 85.9 73.4 1.2 0.2 1.0 0.9 86.9 74.3
5 2027 R9 1.000 0.822 286.4 32.6 253.8 208.6 208.6 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.1 1.9 1.6
6 2028 R10 1.000 0.790 286.8 32.6 254.2 200.8 200.8 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.5
7 2029 R11 1.000 0.760 287.3 32.6 254.7 193.6 193.6 0.6 0.6 0.5 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 287.7 32.6 255.1 186.5 186.5 0.6 0.6 0.4 1.5 0.2 1.3 1.0 1.9 1.4
9 2031 R13 1.000 0.703 288.2 32.6 255.6 179.7 179.7 0.6 0.6 0.4 1.5 0.2 1.3 0.9 1.9 1.3

10 2032 R14 1.000 0.676 288.6 32.6 256.0 173.1 173.1 1.5 0.2 1.3 0.9 1.3 0.9
11 2033 R15 1.000 0.650 288.6 32.6 256.0 166.4 166.4 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
12 2034 R16 1.000 0.625 288.6 32.6 256.0 160.0 160.0 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
13 2035 R17 1.000 0.601 288.6 32.6 256.0 153.9 153.9 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
14 2036 R18 1.000 0.577 288.6 32.6 256.0 147.7 147.7 1.5 0.2 1.3 0.8 1.3 0.8
15 2037 R19 1.000 0.555 288.6 32.6 256.0 142.1 142.1 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
16 2038 R20 1.000 0.534 288.6 32.6 256.0 136.7 136.7 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
17 2039 R21 1.000 0.513 288.6 32.6 256.0 131.3 131.3 1.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.7
18 2040 R22 1.000 0.494 288.6 32.6 256.0 126.5 126.5 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
19 2041 R23 1.000 0.475 288.6 32.6 256.0 121.6 121.6 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6

施 20 2042 R24 1.000 0.456 288.6 32.6 256.0 116.7 116.7 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
設 21 2043 R25 1.000 0.439 288.6 32.6 256.0 112.4 112.4 1.5 0.2 1.3 0.6 1.3 0.6
完 22 2044 R26 1.000 0.422 288.6 32.6 256.0 108.0 108.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
成 23 2045 R27 1.000 0.406 288.6 32.6 256.0 103.9 103.9 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
後 24 2046 R28 1.000 0.390 288.6 32.6 256.0 99.8 99.8 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
の 25 2047 R29 1.000 0.375 288.6 32.6 256.0 96.0 96.0 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
期 26 2048 R30 1.000 0.361 288.6 32.6 256.0 92.4 92.4 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 288.6 32.6 256.0 88.8 88.8 1.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 288.6 32.6 256.0 85.2 85.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
29 2051 R33 1.000 0.321 288.6 32.6 256.0 82.2 82.2 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

(

30 2052 R34 1.000 0.308 288.6 32.6 256.0 78.8 78.8 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

50 31 2053 R35 1.000 0.296 288.6 32.6 256.0 75.8 75.8 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 288.6 32.6 256.0 73.0 73.0 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 288.6 32.6 256.0 70.1 70.1 1.5 0.2 1.3 0.4 1.3 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 288.6 32.6 256.0 67.6 67.6 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
35 2057 R39 1.000 0.253 288.6 32.6 256.0 64.8 64.8 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
36 2058 R40 1.000 0.244 288.6 32.6 256.0 62.5 62.5 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
37 2059 R41 1.000 0.234 288.6 32.6 256.0 59.9 59.9 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
38 2060 R42 1.000 0.225 288.6 32.6 256.0 57.6 57.6 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 288.6 32.6 256.0 55.6 55.6 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 288.6 32.6 256.0 53.2 53.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 288.6 32.6 256.0 51.2 51.2 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 288.6 32.6 256.0 49.4 49.4 1.5 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 288.6 32.6 256.0 47.4 47.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
44 2066 R48 1.000 0.178 288.6 32.6 256.0 45.6 45.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
45 2067 R49 1.000 0.171 288.6 32.6 256.0 43.8 43.8 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
46 2068 R50 1.000 0.165 288.6 32.6 256.0 42.2 42.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 288.6 32.6 256.0 40.4 40.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 288.6 32.6 256.0 38.9 38.9 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 288.6 32.6 256.0 37.4 37.4 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 288.6 32.6 256.0 36.1 36.1 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 288.6 32.6 256.0 34.6 34.6 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 288.6 32.6 256.0 33.3 33.3 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 288.6 32.6 256.0 32.0 32.0 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 288.6 32.6 256.0 30.7 30.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 288.6 32.6 256.0 29.7 29.7 1.5 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 288.6 32.6 256.0 28.4 28.4 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
57 2079 R61 1.000 0.107 288.6 32.6 256.0 27.4 27.4 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
58 2080 R62 1.000 0.103 288.6 32.6 256.0 26.4 26.4 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
59 2081 R63 1.000 0.099 288.6 32.6 256.0 25.3 22.7 2.2 20.5 2.0 27.3 1.5 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1

合計 16,377.5 1,923.4 14,454.1 5,167.2 22.7 2.2 20.5 2.0 5,169.2 390.8 44.2 346.6 314.2 85.2 11.8 73.4 26.4 420.0 340.6

総便益 B 5,169.2 百万円
総費用 C 340.6 百万円
費用便益比 B/C 15.177
純現在価値 B-C 4,828.6 百万円
経済的内部収益率

年度

73.50%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり）  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 76.6 76.6 73.7 76.6 76.6 73.7
2 2024 R6 1.000 0.925 94.1 94.1 87.0 87.0 76.6 76.6 70.9 0.3 0.3 0.3 76.9 76.9 71.2
3 2025 R7 1.000 0.889 188.2 188.2 167.3 167.3 76.6 76.6 68.1 0.6 0.6 0.5 77.2 77.2 68.6
4 2026 R8 1.000 0.855 282.4 282.4 241.5 241.5 76.6 76.6 65.5 0.9 0.9 0.8 77.5 77.5 66.3
5 2027 R9 1.000 0.822 376.5 376.5 309.5 309.5 76.6 76.6 63.0 1.2 1.2 1.0 77.8 77.8 64.0
6 2028 R10 1.000 0.790 470.6 470.6 371.8 371.8 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 1.2 2.2 2.2 1.8
7 2029 R11 1.000 0.760 471.5 471.5 358.3 358.3 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 472.3 472.3 345.3 345.3 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
9 2031 R13 1.000 0.703 473.2 473.2 332.7 332.7 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6

10 2032 R14 1.000 0.676 474.0 474.0 320.4 320.4 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.0 2.2 2.2 1.5
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 474.9 308.7 308.7 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 474.9 296.8 296.8 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 474.9 285.4 285.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 474.9 274.0 274.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 474.9 263.6 263.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 474.9 253.6 253.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 474.9 243.6 243.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 474.9 234.6 234.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 474.9 225.6 225.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 474.9 216.6 216.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 474.9 208.5 208.5 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 474.9 200.4 200.4 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 474.9 192.8 192.8 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 474.9 185.2 185.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 474.9 178.1 178.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 474.9 171.4 171.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 474.9 164.8 164.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 474.9 158.1 158.1 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 474.9 152.4 152.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 474.9 146.3 146.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 474.9 140.6 140.6 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 474.9 135.3 135.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 474.9 130.1 130.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 474.9 125.4 125.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 474.9 120.1 120.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 474.9 115.9 115.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 474.9 111.1 111.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 474.9 106.9 106.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 474.9 103.1 103.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 474.9 98.8 98.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 474.9 95.0 95.0 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 474.9 91.7 91.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 474.9 87.9 87.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 474.9 84.5 84.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 474.9 81.2 81.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 474.9 78.4 78.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 474.9 75.0 75.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 474.9 72.2 72.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 474.9 69.3 69.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 474.9 67.0 67.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 474.9 64.1 64.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 474.9 61.7 61.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 474.9 59.4 59.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 474.9 57.0 57.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 474.9 55.1 55.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 474.9 52.7 52.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 474.9 50.8 50.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 474.9 48.9 48.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 474.9 47.0 47.0 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 474.9 45.1 20.6 2.0 47.1 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 27,047.8 27,047.8 9,425.6 20.6 2.0 9,427.6 386.5 386.5 343.8 85.5 85.5 29.9 472.0 472.0 373.7

総便益 B
総費用 C 373.7 百万円
費用便益比 B/C 25.228
純現在価値 B-C 9,053.9 百万円
経済的内部収益率

年度
便益① 残存価値②

9,427.6 百万円

122.47%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり）  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 62.6 62.6 60.2 62.6 62.6 60.2
2 2024 R6 1.000 0.925 94.2 94.2 87.1 87.1 62.6 62.6 57.9 0.3 0.3 0.3 62.9 62.9 58.2
3 2025 R7 1.000 0.889 188.5 188.5 167.6 167.6 62.6 62.6 55.7 0.6 0.6 0.5 63.2 63.2 56.2
4 2026 R8 1.000 0.855 282.7 282.7 241.7 241.7 62.6 62.6 53.5 0.9 0.9 0.8 63.5 63.5 54.3
5 2027 R9 1.000 0.822 376.9 376.9 309.8 309.8 62.6 62.6 51.5 1.2 1.2 1.0 63.8 63.8 52.5
6 2028 R10 1.000 0.790 471.1 471.1 372.2 372.2 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.2 2.0 2.0 1.6
7 2029 R11 1.000 0.760 471.9 471.9 358.6 358.6 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 472.6 472.6 345.5 345.5 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 473.4 473.4 332.8 332.8 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 474.1 474.1 320.5 320.5 0.5 0.5 0.3 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 1.3
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 474.9 308.7 308.7 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 474.9 296.8 296.8 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 474.9 285.4 285.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 474.9 274.0 274.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 474.9 263.6 263.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 474.9 253.6 253.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 474.9 243.6 243.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 474.9 234.6 234.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 474.9 225.6 225.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 474.9 216.6 216.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 474.9 208.5 208.5 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 474.9 200.4 200.4 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 474.9 192.8 192.8 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 474.9 185.2 185.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 474.9 178.1 178.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 474.9 171.4 171.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 474.9 164.8 164.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 474.9 158.1 158.1 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 474.9 152.4 152.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 474.9 146.3 146.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 474.9 140.6 140.6 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 474.9 135.3 135.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 474.9 130.1 130.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 474.9 125.4 125.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 474.9 120.1 120.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 474.9 115.9 115.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 474.9 111.1 111.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 474.9 106.9 106.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 474.9 103.1 103.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 474.9 98.8 98.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 474.9 95.0 95.0 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 474.9 91.7 91.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 474.9 87.9 87.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 474.9 84.5 84.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 474.9 81.2 81.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 474.9 78.4 78.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 474.9 75.0 75.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 474.9 72.2 72.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 474.9 69.3 69.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 474.9 67.0 67.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 474.9 64.1 64.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 474.9 61.7 61.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 474.9 59.4 59.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 474.9 57.0 57.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 474.9 55.1 55.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 474.9 52.7 52.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 474.9 50.8 50.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 474.9 48.9 48.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 474.9 47.0 47.0 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 474.9 45.1 16.8 1.6 46.7 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 27,050.4 27,050.4 9,427.6 16.8 1.6 9,429.2 315.5 315.5 280.7 85.5 85.5 29.9 401.0 401.0 310.6

総便益 B
総費用 C 310.6 百万円
費用便益比 B/C 30.358
純現在価値 B-C 9,118.6 百万円
経済的内部収益率

9,429.2 百万円

150.04%
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備
期
間

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり）  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2034(R16)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 63.3 63.3 60.9 63.3 63.3 60.9
2 2024 R6 1.000 0.925 85.7 85.7 79.3 79.3 63.3 63.3 58.6 0.3 0.3 0.3 63.6 63.6 58.9
3 2025 R7 1.000 0.889 171.3 171.3 152.3 152.3 63.3 63.3 56.3 0.5 0.5 0.4 63.8 63.8 56.7
4 2026 R8 1.000 0.855 257.0 257.0 219.7 219.7 63.3 63.3 54.1 0.8 0.8 0.7 64.1 64.1 54.8
5 2027 R9 1.000 0.822 342.7 342.7 281.7 281.7 63.3 63.3 52.0 1.1 1.1 0.9 64.4 64.4 52.9
6 2028 R10 1.000 0.790 428.3 428.3 338.4 338.4 31.9 31.9 25.2 1.4 1.4 1.1 33.3 33.3 26.3
7 2029 R11 1.000 0.760 471.5 471.5 358.3 358.3 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 472.2 472.2 345.2 345.2 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 472.9 472.9 332.4 332.4 0.5 0.5 0.4 1.5 1.5 1.1 2.0 2.0 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 473.5 473.5 320.1 320.1 0.5 0.5 0.3 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 1.3
11 2033 R15 1.000 0.650 474.2 474.2 308.2 308.2 0.5 0.5 0.3 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 1.3
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 474.9 296.8 296.8 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 474.9 285.4 285.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 474.9 274.0 274.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 474.9 263.6 263.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 474.9 253.6 253.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 474.9 243.6 243.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 474.9 234.6 234.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 474.9 225.6 225.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 474.9 216.6 216.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 474.9 208.5 208.5 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 474.9 200.4 200.4 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 474.9 192.8 192.8 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 474.9 185.2 185.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 474.9 178.1 178.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 474.9 171.4 171.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 474.9 164.8 164.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 474.9 158.1 158.1 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 474.9 152.4 152.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 474.9 146.3 146.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 474.9 140.6 140.6 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 474.9 135.3 135.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 474.9 130.1 130.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 474.9 125.4 125.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 474.9 120.1 120.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 474.9 115.9 115.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 474.9 111.1 111.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 474.9 106.9 106.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 474.9 103.1 103.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 474.9 98.8 98.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 474.9 95.0 95.0 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 474.9 91.7 91.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 474.9 87.9 87.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 474.9 84.5 84.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 474.9 81.2 81.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 474.9 78.4 78.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 474.9 75.0 75.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 474.9 72.2 72.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 474.9 69.3 69.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 474.9 67.0 67.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 474.9 64.1 64.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 474.9 61.7 61.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 474.9 59.4 59.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 474.9 57.0 57.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 474.9 55.1 55.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 474.9 52.7 52.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 474.9 50.8 50.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 474.9 48.9 48.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 474.9 47.0 47.0 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 474.9 45.1 45.1 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
61 2083 R65 1.000 0.091 474.9 474.9 43.2 18.7 1.7 44.9 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 27,394.3 27,394.3 9,361.9 18.7 1.7 9,363.6 350.9 350.9 308.9 86.6 86.6 29.6 437.5 437.5 338.5

総便益 B
総費用 C 338.5 百万円
費用便益比 B/C 27.662
純現在価値 B-C 9,025.1 百万円
経済的内部収益率

9,363.6 百万円

134.91%

整
備
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間

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり）  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 77.3 77.3 74.4 77.3 77.3 74.4
2 2024 R6 1.000 0.925 104.6 104.6 96.8 96.8 77.3 77.3 71.5 0.3 0.3 0.3 77.6 77.6 71.8
3 2025 R7 1.000 0.889 209.2 209.2 186.0 186.0 77.3 77.3 68.7 0.7 0.7 0.6 78.0 78.0 69.3
4 2026 R8 1.000 0.855 313.8 313.8 268.3 268.3 77.3 77.3 66.1 1.0 1.0 0.9 78.3 78.3 67.0
5 2027 R9 1.000 0.822 418.3 418.3 343.8 343.8 39.0 39.0 32.1 1.3 1.3 1.1 40.3 40.3 33.2
6 2028 R10 1.000 0.790 471.1 471.1 372.2 372.2 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 1.2 2.2 2.2 1.8
7 2029 R11 1.000 0.760 472.1 472.1 358.8 358.8 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 473.0 473.0 345.8 345.8 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6
9 2031 R13 1.000 0.703 474.0 474.0 333.2 333.2 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 1.1 2.2 2.2 1.6

10 2032 R14 1.000 0.676 474.9 474.9 321.0 321.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 474.9 308.7 308.7 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 474.9 296.8 296.8 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 474.9 285.4 285.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 474.9 274.0 274.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 474.9 263.6 263.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 474.9 253.6 253.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 474.9 243.6 243.6 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 474.9 234.6 234.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 474.9 225.6 225.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 474.9 216.6 216.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 474.9 208.5 208.5 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 474.9 200.4 200.4 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 474.9 192.8 192.8 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 474.9 185.2 185.2 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 474.9 178.1 178.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 474.9 171.4 171.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 474.9 164.8 164.8 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 474.9 158.1 158.1 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 474.9 152.4 152.4 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 474.9 146.3 146.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 474.9 140.6 140.6 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 474.9 135.3 135.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 474.9 130.1 130.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 474.9 125.4 125.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 474.9 120.1 120.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 474.9 115.9 115.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 474.9 111.1 111.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 474.9 106.9 106.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 474.9 103.1 103.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 474.9 98.8 98.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 474.9 95.0 95.0 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 474.9 91.7 91.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 474.9 87.9 87.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 474.9 84.5 84.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 474.9 81.2 81.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 474.9 78.4 78.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 474.9 75.0 75.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 474.9 72.2 72.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 474.9 69.3 69.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 474.9 67.0 67.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 474.9 64.1 64.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 474.9 61.7 61.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 474.9 59.4 59.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 474.9 57.0 57.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 474.9 55.1 55.1 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 474.9 52.7 52.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 474.9 50.8 50.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 474.9 48.9 48.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 474.9 47.0 18.7 1.9 48.9 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 26,681.1 26,681.1 9,472.6 18.7 1.9 9,474.5 351.0 351.0 314.9 84.3 84.3 30.1 435.3 435.3 345.0

総便益 B
総費用 C 345.0 百万円
費用便益比 B/C 27.462
純現在価値 B-C 9,129.5 百万円
経済的内部収益率

9,474.5 百万円

134.89%
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり）  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 69.6 69.6 67.0 69.6 69.6 67.0
2 2024 R6 1.000 0.925 103.6 103.6 95.8 95.8 69.6 69.6 64.4 0.3 0.3 0.3 69.9 69.9 64.7
3 2025 R7 1.000 0.889 207.2 207.2 184.2 184.2 69.6 69.6 61.9 0.6 0.6 0.5 70.2 70.2 62.4
4 2026 R8 1.000 0.855 310.8 310.8 265.7 265.7 69.6 69.6 59.5 0.9 0.9 0.8 70.5 70.5 60.3
5 2027 R9 1.000 0.822 414.3 414.3 340.6 340.6 69.6 69.6 57.2 1.2 1.2 1.0 70.8 70.8 58.2
6 2028 R10 1.000 0.790 517.9 517.9 409.1 409.1 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 518.8 518.8 394.3 394.3 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 519.7 519.7 379.9 379.9 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 520.6 520.6 366.0 366.0 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 521.5 521.5 352.5 352.5 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.0 2.1 2.1 1.4
11 2033 R15 1.000 0.650 522.4 522.4 339.6 339.6 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 522.4 522.4 326.5 326.5 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 522.4 522.4 314.0 314.0 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 522.4 522.4 301.4 301.4 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 522.4 522.4 289.9 289.9 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 522.4 522.4 279.0 279.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 522.4 522.4 268.0 268.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 522.4 522.4 258.1 258.1 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 522.4 522.4 248.1 248.1 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 522.4 522.4 238.2 238.2 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 522.4 522.4 229.3 229.3 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 522.4 522.4 220.5 220.5 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 522.4 522.4 212.1 212.1 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 522.4 522.4 203.7 203.7 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 522.4 522.4 195.9 195.9 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 522.4 522.4 188.6 188.6 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 522.4 522.4 181.3 181.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 522.4 522.4 174.0 174.0 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 522.4 522.4 167.7 167.7 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 522.4 522.4 160.9 160.9 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 522.4 522.4 154.6 154.6 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 522.4 522.4 148.9 148.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 522.4 522.4 143.1 143.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 522.4 522.4 137.9 137.9 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 522.4 522.4 132.2 132.2 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 522.4 522.4 127.5 127.5 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 522.4 522.4 122.2 122.2 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 522.4 522.4 117.5 117.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 522.4 522.4 113.4 113.4 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 522.4 522.4 108.7 108.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 522.4 522.4 104.5 104.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 522.4 522.4 100.8 100.8 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 522.4 522.4 96.6 96.6 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 522.4 522.4 93.0 93.0 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 522.4 522.4 89.3 89.3 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 522.4 522.4 86.2 86.2 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 522.4 522.4 82.5 82.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 522.4 522.4 79.4 79.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 522.4 522.4 76.3 76.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 522.4 522.4 73.7 73.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 522.4 522.4 70.5 70.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 522.4 522.4 67.9 67.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 522.4 522.4 65.3 65.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 522.4 522.4 62.7 62.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 522.4 522.4 60.6 60.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 522.4 522.4 58.0 58.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 522.4 522.4 55.9 55.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 522.4 522.4 53.8 53.8 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 522.4 522.4 51.7 51.7 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 522.4 522.4 49.6 18.7 1.8 51.4 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 29,754.4 29,754.4 10,369.2 18.7 1.8 10,371.0 351.0 351.0 312.2 85.5 85.5 29.9 436.5 436.5 342.1

総便益 B
総費用 C 342.1 百万円
費用便益比 B/C 30.316
純現在価値 B-C 10,028.9 百万円

経済的内部収益率

10,371.0 百万円

148.41%

整
備
期
間

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり）  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

(単位：百万円)

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 69.6 69.6 67.0 69.6 69.6 67.0
2 2024 R6 1.000 0.925 84.7 84.7 78.3 78.3 69.6 69.6 64.4 0.3 0.3 0.3 69.9 69.9 64.7
3 2025 R7 1.000 0.889 169.5 169.5 150.7 150.7 69.6 69.6 61.9 0.6 0.6 0.5 70.2 70.2 62.4
4 2026 R8 1.000 0.855 254.2 254.2 217.3 217.3 69.6 69.6 59.5 0.9 0.9 0.8 70.5 70.5 60.3
5 2027 R9 1.000 0.822 339.0 339.0 278.7 278.7 69.6 69.6 57.2 1.2 1.2 1.0 70.8 70.8 58.2
6 2028 R10 1.000 0.790 423.7 423.7 334.7 334.7 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.2 2.1 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 424.5 424.5 322.6 322.6 0.6 0.6 0.5 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 425.2 425.2 310.8 310.8 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 425.9 425.9 299.4 299.4 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.1 2.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 426.7 426.7 288.4 288.4 0.6 0.6 0.4 1.5 1.5 1.0 2.1 2.1 1.4
11 2033 R15 1.000 0.650 427.4 427.4 277.8 277.8 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 427.4 427.4 267.1 267.1 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 427.4 427.4 256.9 256.9 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 427.4 427.4 246.6 246.6 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 427.4 427.4 237.2 237.2 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 427.4 427.4 228.2 228.2 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 427.4 427.4 219.3 219.3 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 427.4 427.4 211.1 211.1 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 427.4 427.4 203.0 203.0 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 427.4 427.4 194.9 194.9 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 427.4 427.4 187.6 187.6 1.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 427.4 427.4 180.4 180.4 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 427.4 427.4 173.5 173.5 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 427.4 427.4 166.7 166.7 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 427.4 427.4 160.3 160.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 427.4 427.4 154.3 154.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 427.4 427.4 148.3 148.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 427.4 427.4 142.3 142.3 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 427.4 427.4 137.2 137.2 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 427.4 427.4 131.6 131.6 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 427.4 427.4 126.5 126.5 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 427.4 427.4 121.8 121.8 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 427.4 427.4 117.1 117.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 427.4 427.4 112.8 112.8 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 427.4 427.4 108.1 108.1 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 427.4 427.4 104.3 104.3 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 427.4 427.4 100.0 100.0 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 427.4 427.4 96.2 96.2 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 427.4 427.4 92.7 92.7 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 427.4 427.4 88.9 88.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 427.4 427.4 85.5 85.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 427.4 427.4 82.5 82.5 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 427.4 427.4 79.1 79.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 427.4 427.4 76.1 76.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 427.4 427.4 73.1 73.1 1.5 1.5 0.3 1.5 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 427.4 427.4 70.5 70.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 427.4 427.4 67.5 67.5 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 427.4 427.4 65.0 65.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 427.4 427.4 62.4 62.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 427.4 427.4 60.3 60.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 427.4 427.4 57.7 57.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 427.4 427.4 55.6 55.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 427.4 427.4 53.4 53.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 427.4 427.4 51.3 51.3 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 427.4 427.4 49.6 49.6 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 427.4 427.4 47.4 47.4 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 427.4 427.4 45.7 45.7 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 427.4 427.4 44.0 44.0 1.5 1.5 0.2 1.5 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 427.4 427.4 42.3 42.3 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 427.4 427.4 40.6 18.7 1.8 42.4 1.5 1.5 0.1 1.5 1.5 0.1

合計 24,343.4 24,343.4 8,483.2 18.7 1.8 8,485.0 351.0 351.0 312.2 85.5 85.5 29.9 436.5 436.5 342.1

総便益 B
総費用 C 342.1 百万円
費用便益比 B/C 24.803
純現在価値 B-C 8,142.9 百万円
経済的内部収益率

8,485.0 百万円

121.31%

整
備
期
間

年度
便益① 残存価値②



 60

【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり））  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 76.6 76.6 73.7 76.6 73.7
2 2024 R6 1.000 0.925 94.1 0.0 94.1 87.0 87.0 76.6 76.6 70.9 0.3 0.0 0.3 0.3 76.9 71.2
3 2025 R7 1.000 0.889 188.2 0.0 188.2 167.3 167.3 76.6 76.6 68.1 0.6 0.0 0.6 0.5 77.2 68.6
4 2026 R8 1.000 0.855 282.4 0.0 282.4 241.5 241.5 76.6 76.6 65.5 0.9 0.0 0.9 0.8 77.5 66.3
5 2027 R9 1.000 0.822 376.5 0.0 376.5 309.5 309.5 76.6 76.6 63.0 1.2 0.0 1.2 1.0 77.8 64.0
6 2028 R10 1.000 0.790 470.6 0.0 470.6 371.8 371.8 0.7 0.7 0.6 1.5 0.0 1.5 1.2 2.2 1.8
7 2029 R11 1.000 0.760 471.5 0.0 471.5 358.3 358.3 0.7 0.7 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.2 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 472.3 0.0 472.3 345.3 345.3 0.7 0.7 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.2 1.6
9 2031 R13 1.000 0.703 473.2 0.0 473.2 332.7 332.7 0.7 0.7 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.2 1.6

10 2032 R14 1.000 0.676 474.0 0.0 474.0 320.4 320.4 0.7 0.7 0.5 1.5 0.0 1.5 1.0 2.2 1.5
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 0.0 474.9 308.7 308.7 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 0.0 474.9 296.8 296.8 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 0.0 474.9 285.4 285.4 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 0.0 474.9 274.0 274.0 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 0.0 474.9 263.6 263.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 0.0 474.9 253.6 253.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 0.0 474.9 243.6 243.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 0.0 474.9 234.6 234.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 0.0 474.9 225.6 225.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 0.0 474.9 216.6 216.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 0.0 474.9 208.5 208.5 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 0.0 474.9 200.4 200.4 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 0.0 474.9 192.8 192.8 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 0.0 474.9 185.2 185.2 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 0.0 474.9 178.1 178.1 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 0.0 474.9 171.4 171.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 0.0 474.9 164.8 164.8 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 0.0 474.9 158.1 158.1 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 0.0 474.9 152.4 152.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 0.0 474.9 146.3 146.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 0.0 474.9 140.6 140.6 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 0.0 474.9 135.3 135.3 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 0.0 474.9 130.1 130.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 0.0 474.9 125.4 125.4 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 0.0 474.9 120.1 120.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 0.0 474.9 115.9 115.9 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 0.0 474.9 111.1 111.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 0.0 474.9 106.9 106.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 0.0 474.9 103.1 103.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 0.0 474.9 98.8 98.8 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 0.0 474.9 95.0 95.0 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 0.0 474.9 91.7 91.7 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 0.0 474.9 87.9 87.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 0.0 474.9 84.5 84.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 0.0 474.9 81.2 81.2 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 0.0 474.9 78.4 78.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 0.0 474.9 75.0 75.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 0.0 474.9 72.2 72.2 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 0.0 474.9 69.3 69.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 0.0 474.9 67.0 67.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 0.0 474.9 64.1 64.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 0.0 474.9 61.7 61.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 0.0 474.9 59.4 59.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 0.0 474.9 57.0 57.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 0.0 474.9 55.1 55.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 0.0 474.9 52.7 52.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 0.0 474.9 50.8 50.8 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 0.0 474.9 48.9 48.9 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 0.0 474.9 47.0 47.0 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 0.0 474.9 45.1 20.6 0.0 20.6 2.0 47.1 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 27,047.8 0.0 27,047.8 9,425.6 20.6 0.0 20.6 2.0 9,427.6 386.5 0.0 386.5 343.8 85.5 0.0 85.5 29.9 472.0 373.7

総便益 B 9,427.6 百万円
総費用 C 373.7 百万円
費用便益比 B/C 25.228
純現在価値 B-C 9,053.9 百万円
経済的内部収益率

年度

122.47%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり））  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 62.6 62.6 60.2 62.6 60.2
2 2024 R6 1.000 0.925 94.2 0.0 94.2 87.1 87.1 62.6 62.6 57.9 0.3 0.0 0.3 0.3 62.9 58.2
3 2025 R7 1.000 0.889 188.5 0.0 188.5 167.6 167.6 62.6 62.6 55.7 0.6 0.0 0.6 0.5 63.2 56.2
4 2026 R8 1.000 0.855 282.7 0.0 282.7 241.7 241.7 62.6 62.6 53.5 0.9 0.0 0.9 0.8 63.5 54.3
5 2027 R9 1.000 0.822 376.9 0.0 376.9 309.8 309.8 62.6 62.6 51.5 1.2 0.0 1.2 1.0 63.8 52.5
6 2028 R10 1.000 0.790 471.1 0.0 471.1 372.2 372.2 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 1.5 1.2 2.0 1.6
7 2029 R11 1.000 0.760 471.9 0.0 471.9 358.6 358.6 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 472.6 0.0 472.6 345.5 345.5 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 473.4 0.0 473.4 332.8 332.8 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.0 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 474.1 0.0 474.1 320.5 320.5 0.5 0.5 0.3 1.5 0.0 1.5 1.0 2.0 1.3
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 0.0 474.9 308.7 308.7 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 0.0 474.9 296.8 296.8 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 0.0 474.9 285.4 285.4 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 0.0 474.9 274.0 274.0 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 0.0 474.9 263.6 263.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 0.0 474.9 253.6 253.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 0.0 474.9 243.6 243.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 0.0 474.9 234.6 234.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 0.0 474.9 225.6 225.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 0.0 474.9 216.6 216.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 0.0 474.9 208.5 208.5 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 0.0 474.9 200.4 200.4 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 0.0 474.9 192.8 192.8 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 0.0 474.9 185.2 185.2 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 0.0 474.9 178.1 178.1 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 0.0 474.9 171.4 171.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 0.0 474.9 164.8 164.8 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 0.0 474.9 158.1 158.1 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 0.0 474.9 152.4 152.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 0.0 474.9 146.3 146.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 0.0 474.9 140.6 140.6 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 0.0 474.9 135.3 135.3 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 0.0 474.9 130.1 130.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 0.0 474.9 125.4 125.4 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 0.0 474.9 120.1 120.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 0.0 474.9 115.9 115.9 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 0.0 474.9 111.1 111.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 0.0 474.9 106.9 106.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 0.0 474.9 103.1 103.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 0.0 474.9 98.8 98.8 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 0.0 474.9 95.0 95.0 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 0.0 474.9 91.7 91.7 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 0.0 474.9 87.9 87.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 0.0 474.9 84.5 84.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 0.0 474.9 81.2 81.2 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 0.0 474.9 78.4 78.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 0.0 474.9 75.0 75.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 0.0 474.9 72.2 72.2 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 0.0 474.9 69.3 69.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 0.0 474.9 67.0 67.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 0.0 474.9 64.1 64.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 0.0 474.9 61.7 61.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 0.0 474.9 59.4 59.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 0.0 474.9 57.0 57.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 0.0 474.9 55.1 55.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 0.0 474.9 52.7 52.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 0.0 474.9 50.8 50.8 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 0.0 474.9 48.9 48.9 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 0.0 474.9 47.0 47.0 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 0.0 474.9 45.1 16.8 0.0 16.8 1.6 46.7 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 27,050.4 0.0 27,050.4 9,427.6 16.8 0.0 16.8 1.6 9,429.2 315.5 0.0 315.5 280.7 85.5 0.0 85.5 29.9 401.0 310.6

総便益 B 9,429.2 百万円
総費用 C 310.6 百万円
費用便益比 B/C 30.358
純現在価値 B-C 9,118.6 百万円
経済的内部収益率

年度

150.04%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり））  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 63.3 63.3 60.9 63.3 60.9
2 2024 R6 1.000 0.925 85.7 0.0 85.7 79.3 79.3 63.3 63.3 58.6 0.3 0.0 0.3 0.3 63.6 58.9
3 2025 R7 1.000 0.889 171.3 0.0 171.3 152.3 152.3 63.3 63.3 56.3 0.5 0.0 0.5 0.4 63.8 56.7
4 2026 R8 1.000 0.855 257.0 0.0 257.0 219.7 219.7 63.3 63.3 54.1 0.8 0.0 0.8 0.7 64.1 54.8
5 2027 R9 1.000 0.822 342.7 0.0 342.7 281.7 281.7 63.3 63.3 52.0 1.1 0.0 1.1 0.9 64.4 52.9
6 2028 R10 1.000 0.790 428.3 0.0 428.3 338.4 338.4 31.9 31.9 25.2 1.4 0.0 1.4 1.1 33.3 26.3
7 2029 R11 1.000 0.760 471.5 0.0 471.5 358.3 358.3 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.0 1.5
8 2030 R12 1.000 0.731 472.2 0.0 472.2 345.2 345.2 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.0 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 472.9 0.0 472.9 332.4 332.4 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.0 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 473.5 0.0 473.5 320.1 320.1 0.5 0.5 0.3 1.5 0.0 1.5 1.0 2.0 1.3
11 2033 R15 1.000 0.650 474.2 0.0 474.2 308.2 308.2 0.5 0.5 0.3 1.5 0.0 1.5 1.0 2.0 1.3
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 0.0 474.9 296.8 296.8 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 0.0 474.9 285.4 285.4 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 0.0 474.9 274.0 274.0 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 0.0 474.9 263.6 263.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 0.0 474.9 253.6 253.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 0.0 474.9 243.6 243.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 0.0 474.9 234.6 234.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 0.0 474.9 225.6 225.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 0.0 474.9 216.6 216.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 0.0 474.9 208.5 208.5 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 0.0 474.9 200.4 200.4 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 0.0 474.9 192.8 192.8 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 0.0 474.9 185.2 185.2 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 0.0 474.9 178.1 178.1 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 0.0 474.9 171.4 171.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 0.0 474.9 164.8 164.8 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 0.0 474.9 158.1 158.1 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 0.0 474.9 152.4 152.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 0.0 474.9 146.3 146.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 0.0 474.9 140.6 140.6 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 0.0 474.9 135.3 135.3 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 0.0 474.9 130.1 130.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 0.0 474.9 125.4 125.4 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 0.0 474.9 120.1 120.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 0.0 474.9 115.9 115.9 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 0.0 474.9 111.1 111.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 0.0 474.9 106.9 106.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 0.0 474.9 103.1 103.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 0.0 474.9 98.8 98.8 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 0.0 474.9 95.0 95.0 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 0.0 474.9 91.7 91.7 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 0.0 474.9 87.9 87.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 0.0 474.9 84.5 84.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 0.0 474.9 81.2 81.2 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 0.0 474.9 78.4 78.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 0.0 474.9 75.0 75.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 0.0 474.9 72.2 72.2 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 0.0 474.9 69.3 69.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 0.0 474.9 67.0 67.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 0.0 474.9 64.1 64.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 0.0 474.9 61.7 61.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 0.0 474.9 59.4 59.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 0.0 474.9 57.0 57.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 0.0 474.9 55.1 55.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 0.0 474.9 52.7 52.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 0.0 474.9 50.8 50.8 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 0.0 474.9 48.9 48.9 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 0.0 474.9 47.0 47.0 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 474.9 0.0 474.9 45.1 45.1 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
61 2083 R65 1.000 0.091 474.9 0.0 474.9 43.2 18.7 0.0 18.7 1.7 44.9 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 27,394.3 0.0 27,394.3 9,361.9 18.7 0.0 18.7 1.7 9,363.6 350.9 0.0 350.9 308.9 86.6 0.0 86.6 29.6 437.5 338.5

総便益 B 9,363.6 百万円
総費用 C 338.5 百万円
費用便益比 B/C 27.662
純現在価値 B-C 9,025.1 百万円
経済的内部収益率

年度

134.91%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり））  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 77.3 77.3 74.4 77.3 74.4
2 2024 R6 1.000 0.925 104.6 0.0 104.6 96.8 96.8 77.3 77.3 71.5 0.3 0.0 0.3 0.3 77.6 71.8
3 2025 R7 1.000 0.889 209.2 0.0 209.2 186.0 186.0 77.3 77.3 68.7 0.7 0.0 0.7 0.6 78.0 69.3
4 2026 R8 1.000 0.855 313.8 0.0 313.8 268.3 268.3 77.3 77.3 66.1 1.0 0.0 1.0 0.9 78.3 67.0
5 2027 R9 1.000 0.822 418.3 0.0 418.3 343.8 343.8 39.0 39.0 32.1 1.3 0.0 1.3 1.1 40.3 33.2
6 2028 R10 1.000 0.790 471.1 0.0 471.1 372.2 372.2 0.7 0.7 0.6 1.5 0.0 1.5 1.2 2.2 1.8
7 2029 R11 1.000 0.760 472.1 0.0 472.1 358.8 358.8 0.7 0.7 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.2 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 473.0 0.0 473.0 345.8 345.8 0.7 0.7 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.2 1.6
9 2031 R13 1.000 0.703 474.0 0.0 474.0 333.2 333.2 0.7 0.7 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.2 1.6

10 2032 R14 1.000 0.676 474.9 0.0 474.9 321.0 321.0 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0
11 2033 R15 1.000 0.650 474.9 0.0 474.9 308.7 308.7 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 474.9 0.0 474.9 296.8 296.8 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 474.9 0.0 474.9 285.4 285.4 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 474.9 0.0 474.9 274.0 274.0 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 474.9 0.0 474.9 263.6 263.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 474.9 0.0 474.9 253.6 253.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 474.9 0.0 474.9 243.6 243.6 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 474.9 0.0 474.9 234.6 234.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 474.9 0.0 474.9 225.6 225.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 474.9 0.0 474.9 216.6 216.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 474.9 0.0 474.9 208.5 208.5 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 474.9 0.0 474.9 200.4 200.4 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 474.9 0.0 474.9 192.8 192.8 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 474.9 0.0 474.9 185.2 185.2 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 474.9 0.0 474.9 178.1 178.1 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 474.9 0.0 474.9 171.4 171.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 474.9 0.0 474.9 164.8 164.8 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 474.9 0.0 474.9 158.1 158.1 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 474.9 0.0 474.9 152.4 152.4 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 474.9 0.0 474.9 146.3 146.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

50 31 2053 R35 1.000 0.296 474.9 0.0 474.9 140.6 140.6 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 474.9 0.0 474.9 135.3 135.3 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 474.9 0.0 474.9 130.1 130.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 474.9 0.0 474.9 125.4 125.4 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 474.9 0.0 474.9 120.1 120.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 474.9 0.0 474.9 115.9 115.9 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 474.9 0.0 474.9 111.1 111.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 474.9 0.0 474.9 106.9 106.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 474.9 0.0 474.9 103.1 103.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 474.9 0.0 474.9 98.8 98.8 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 474.9 0.0 474.9 95.0 95.0 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 474.9 0.0 474.9 91.7 91.7 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 474.9 0.0 474.9 87.9 87.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 474.9 0.0 474.9 84.5 84.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 474.9 0.0 474.9 81.2 81.2 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 474.9 0.0 474.9 78.4 78.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 474.9 0.0 474.9 75.0 75.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 474.9 0.0 474.9 72.2 72.2 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 474.9 0.0 474.9 69.3 69.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 474.9 0.0 474.9 67.0 67.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 474.9 0.0 474.9 64.1 64.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 474.9 0.0 474.9 61.7 61.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 474.9 0.0 474.9 59.4 59.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 474.9 0.0 474.9 57.0 57.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 474.9 0.0 474.9 55.1 55.1 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 474.9 0.0 474.9 52.7 52.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 474.9 0.0 474.9 50.8 50.8 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 474.9 0.0 474.9 48.9 48.9 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 474.9 0.0 474.9 47.0 18.7 0.0 18.7 1.9 48.9 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 26,681.1 0.0 26,681.1 9,472.6 18.7 0.0 18.7 1.9 9,474.5 351.0 0.0 351.0 314.9 84.3 0.0 84.3 30.1 435.3 345.0

総便益 B 9,474.5 百万円
総費用 C 345.0 百万円
費用便益比 B/C 27.462
純現在価値 B-C 9,129.5 百万円
経済的内部収益率

年度

134.89%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり））  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 69.6 69.6 67.0 69.6 67.0
2 2024 R6 1.000 0.925 103.6 0.0 103.6 95.8 95.8 69.6 69.6 64.4 0.3 0.0 0.3 0.3 69.9 64.7
3 2025 R7 1.000 0.889 207.2 0.0 207.2 184.2 184.2 69.6 69.6 61.9 0.6 0.0 0.6 0.5 70.2 62.4
4 2026 R8 1.000 0.855 310.8 0.0 310.8 265.7 265.7 69.6 69.6 59.5 0.9 0.0 0.9 0.8 70.5 60.3
5 2027 R9 1.000 0.822 414.3 0.0 414.3 340.6 340.6 69.6 69.6 57.2 1.2 0.0 1.2 1.0 70.8 58.2
6 2028 R10 1.000 0.790 517.9 0.0 517.9 409.1 409.1 0.6 0.6 0.5 1.5 0.0 1.5 1.2 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 518.8 0.0 518.8 394.3 394.3 0.6 0.6 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 519.7 0.0 519.7 379.9 379.9 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 520.6 0.0 520.6 366.0 366.0 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 521.5 0.0 521.5 352.5 352.5 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.0 2.1 1.4
11 2033 R15 1.000 0.650 522.4 0.0 522.4 339.6 339.6 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 522.4 0.0 522.4 326.5 326.5 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 522.4 0.0 522.4 314.0 314.0 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 522.4 0.0 522.4 301.4 301.4 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 522.4 0.0 522.4 289.9 289.9 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 522.4 0.0 522.4 279.0 279.0 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 522.4 0.0 522.4 268.0 268.0 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 522.4 0.0 522.4 258.1 258.1 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 522.4 0.0 522.4 248.1 248.1 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 522.4 0.0 522.4 238.2 238.2 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 522.4 0.0 522.4 229.3 229.3 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 522.4 0.0 522.4 220.5 220.5 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 522.4 0.0 522.4 212.1 212.1 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 522.4 0.0 522.4 203.7 203.7 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 522.4 0.0 522.4 195.9 195.9 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 522.4 0.0 522.4 188.6 188.6 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 522.4 0.0 522.4 181.3 181.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 522.4 0.0 522.4 174.0 174.0 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 522.4 0.0 522.4 167.7 167.7 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 522.4 0.0 522.4 160.9 160.9 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
50 31 2053 R35 1.000 0.296 522.4 0.0 522.4 154.6 154.6 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 522.4 0.0 522.4 148.9 148.9 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 522.4 0.0 522.4 143.1 143.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 522.4 0.0 522.4 137.9 137.9 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 522.4 0.0 522.4 132.2 132.2 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 522.4 0.0 522.4 127.5 127.5 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 522.4 0.0 522.4 122.2 122.2 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 522.4 0.0 522.4 117.5 117.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 522.4 0.0 522.4 113.4 113.4 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 522.4 0.0 522.4 108.7 108.7 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 522.4 0.0 522.4 104.5 104.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 522.4 0.0 522.4 100.8 100.8 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 522.4 0.0 522.4 96.6 96.6 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 522.4 0.0 522.4 93.0 93.0 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 522.4 0.0 522.4 89.3 89.3 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 522.4 0.0 522.4 86.2 86.2 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 522.4 0.0 522.4 82.5 82.5 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 522.4 0.0 522.4 79.4 79.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 522.4 0.0 522.4 76.3 76.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 522.4 0.0 522.4 73.7 73.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 522.4 0.0 522.4 70.5 70.5 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 522.4 0.0 522.4 67.9 67.9 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 522.4 0.0 522.4 65.3 65.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 522.4 0.0 522.4 62.7 62.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 522.4 0.0 522.4 60.6 60.6 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 522.4 0.0 522.4 58.0 58.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 522.4 0.0 522.4 55.9 55.9 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 522.4 0.0 522.4 53.8 53.8 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 522.4 0.0 522.4 51.7 51.7 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 522.4 0.0 522.4 49.6 18.7 0.0 18.7 1.8 51.4 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 29,754.4 0.0 29,754.4 10,369.2 18.7 0.0 18.7 1.8 10,371.0 351.0 0.0 351.0 312.2 85.5 0.0 85.5 29.9 436.5 342.1

総便益 B 10,371.0 百万円
総費用 C 342.1 百万円
費用便益比 B/C 30.316
純現在価値 B-C 10,028.9 百万円
経済的内部収益率

年度

148.41%

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 

・加古川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：加古川市かわまちづくり））  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価)年度 2022(R4)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

0 2022 R4 1.000 1.000
1 2023 R5 1.000 0.962 69.6 69.6 67.0 69.6 67.0
2 2024 R6 1.000 0.925 84.7 0.0 84.7 78.3 78.3 69.6 69.6 64.4 0.3 0.0 0.3 0.3 69.9 64.7
3 2025 R7 1.000 0.889 169.5 0.0 169.5 150.7 150.7 69.6 69.6 61.9 0.6 0.0 0.6 0.5 70.2 62.4
4 2026 R8 1.000 0.855 254.2 0.0 254.2 217.3 217.3 69.6 69.6 59.5 0.9 0.0 0.9 0.8 70.5 60.3
5 2027 R9 1.000 0.822 339.0 0.0 339.0 278.7 278.7 69.6 69.6 57.2 1.2 0.0 1.2 1.0 70.8 58.2
6 2028 R10 1.000 0.790 423.7 0.0 423.7 334.7 334.7 0.6 0.6 0.5 1.5 0.0 1.5 1.2 2.1 1.7
7 2029 R11 1.000 0.760 424.5 0.0 424.5 322.6 322.6 0.6 0.6 0.5 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.6
8 2030 R12 1.000 0.731 425.2 0.0 425.2 310.8 310.8 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.5
9 2031 R13 1.000 0.703 425.9 0.0 425.9 299.4 299.4 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.1 2.1 1.5

10 2032 R14 1.000 0.676 426.7 0.0 426.7 288.4 288.4 0.6 0.6 0.4 1.5 0.0 1.5 1.0 2.1 1.4
11 2033 R15 1.000 0.650 427.4 0.0 427.4 277.8 277.8 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0
12 2034 R16 1.000 0.625 427.4 0.0 427.4 267.1 267.1 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
13 2035 R17 1.000 0.601 427.4 0.0 427.4 256.9 256.9 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
14 2036 R18 1.000 0.577 427.4 0.0 427.4 246.6 246.6 1.5 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9
15 2037 R19 1.000 0.555 427.4 0.0 427.4 237.2 237.2 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
16 2038 R20 1.000 0.534 427.4 0.0 427.4 228.2 228.2 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
17 2039 R21 1.000 0.513 427.4 0.0 427.4 219.3 219.3 1.5 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8
18 2040 R22 1.000 0.494 427.4 0.0 427.4 211.1 211.1 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
19 2041 R23 1.000 0.475 427.4 0.0 427.4 203.0 203.0 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

施 20 2042 R24 1.000 0.456 427.4 0.0 427.4 194.9 194.9 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
設 21 2043 R25 1.000 0.439 427.4 0.0 427.4 187.6 187.6 1.5 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7
完 22 2044 R26 1.000 0.422 427.4 0.0 427.4 180.4 180.4 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
成 23 2045 R27 1.000 0.406 427.4 0.0 427.4 173.5 173.5 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
後 24 2046 R28 1.000 0.390 427.4 0.0 427.4 166.7 166.7 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
の 25 2047 R29 1.000 0.375 427.4 0.0 427.4 160.3 160.3 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6
期 26 2048 R30 1.000 0.361 427.4 0.0 427.4 154.3 154.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
間 27 2049 R31 1.000 0.347 427.4 0.0 427.4 148.3 148.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

28 2050 R32 1.000 0.333 427.4 0.0 427.4 142.3 142.3 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
29 2051 R33 1.000 0.321 427.4 0.0 427.4 137.2 137.2 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

(

30 2052 R34 1.000 0.308 427.4 0.0 427.4 131.6 131.6 1.5 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5
50 31 2053 R35 1.000 0.296 427.4 0.0 427.4 126.5 126.5 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
年 32 2054 R36 1.000 0.285 427.4 0.0 427.4 121.8 121.8 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

)

33 2055 R37 1.000 0.274 427.4 0.0 427.4 117.1 117.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

34 2056 R38 1.000 0.264 427.4 0.0 427.4 112.8 112.8 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
35 2057 R39 1.000 0.253 427.4 0.0 427.4 108.1 108.1 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
36 2058 R40 1.000 0.244 427.4 0.0 427.4 104.3 104.3 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
37 2059 R41 1.000 0.234 427.4 0.0 427.4 100.0 100.0 1.5 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4
38 2060 R42 1.000 0.225 427.4 0.0 427.4 96.2 96.2 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
39 2061 R43 1.000 0.217 427.4 0.0 427.4 92.7 92.7 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
40 2062 R44 1.000 0.208 427.4 0.0 427.4 88.9 88.9 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
41 2063 R45 1.000 0.200 427.4 0.0 427.4 85.5 85.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
42 2064 R46 1.000 0.193 427.4 0.0 427.4 82.5 82.5 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
43 2065 R47 1.000 0.185 427.4 0.0 427.4 79.1 79.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
44 2066 R48 1.000 0.178 427.4 0.0 427.4 76.1 76.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
45 2067 R49 1.000 0.171 427.4 0.0 427.4 73.1 73.1 1.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3
46 2068 R50 1.000 0.165 427.4 0.0 427.4 70.5 70.5 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
47 2069 R51 1.000 0.158 427.4 0.0 427.4 67.5 67.5 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
48 2070 R52 1.000 0.152 427.4 0.0 427.4 65.0 65.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
49 2071 R53 1.000 0.146 427.4 0.0 427.4 62.4 62.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
50 2072 R54 1.000 0.141 427.4 0.0 427.4 60.3 60.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
51 2073 R55 1.000 0.135 427.4 0.0 427.4 57.7 57.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
52 2074 R56 1.000 0.130 427.4 0.0 427.4 55.6 55.6 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
53 2075 R57 1.000 0.125 427.4 0.0 427.4 53.4 53.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
54 2076 R58 1.000 0.120 427.4 0.0 427.4 51.3 51.3 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
55 2077 R59 1.000 0.116 427.4 0.0 427.4 49.6 49.6 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
56 2078 R60 1.000 0.111 427.4 0.0 427.4 47.4 47.4 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
57 2079 R61 1.000 0.107 427.4 0.0 427.4 45.7 45.7 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
58 2080 R62 1.000 0.103 427.4 0.0 427.4 44.0 44.0 1.5 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2
59 2081 R63 1.000 0.099 427.4 0.0 427.4 42.3 42.3 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
60 2082 R64 1.000 0.095 427.4 0.0 427.4 40.6 18.7 0.0 18.7 1.8 42.4 1.5 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1

合計 24,343.4 0.0 24,343.4 8,483.2 18.7 0.0 18.7 1.8 8,485.0 351.0 0.0 351.0 312.2 85.5 0.0 85.5 29.9 436.5 342.1

総便益 B 8,485.0 百万円
総費用 C 342.1 百万円
費用便益比 B/C 24.803
純現在価値 B-C 8,142.9 百万円
経済的内部収益率

年度

121.31%

整
備
期
間
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 (様式－６) 

事業費の内訳書 

 

河川事業 

  

 

 

 

 

 

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 Ｒ４

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,608.9

本工事費 式 1 1,608.9

魚道改良 箇所 4 221.8 自然再生事業（上下流の連続性の再生）

わんど再生 箇所 19 190.0 自然再生事業（わんど・たまりの再生）

瀬・淵再生 箇所 2 74.7 自然再生事業（瀬・淵の再生）

礫河原再生 ha 24 538.1 自然再生事業（礫河原の再生）

樋門改良 箇所 25 128.3 自然再生事業（流域との連続性の再生）

管理用通路 m 1,200 120.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

階段護岸 m 200 80.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

坂路 m 200 30.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

寄せ石 箇所 2 20.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

低水護岸 m 750 105.4 水辺整備事業（加古川市かわまちづくり）

高水護岸 m 750 100.6 水辺整備事業（加古川市かわまちづくり）

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 495.9

工事諸費 式 1 463.2

モニタリング 式 1 98.6  事業完了後5年間の概算費用

事業費　計 式 1 2,666.6

維持管理費 式 1 421.6

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

加古川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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事業費の内訳書 

 

河川事業 

 

 

 

 

 

 

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 Ｒ４

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,211.1

本工事費 式 1 1,211.1

わんど再生 箇所 7 39.0 自然再生事業（わんど・たまりの再生）

瀬・淵再生 箇所 2 74.7 自然再生事業（瀬・淵の再生）

礫河原再生 ha 24 538.1 自然再生事業（礫河原の再生）

樋門改良 箇所 25 128.3 自然再生事業（流域との連続性の再生）

管理用通路 m 1,200 120.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

階段護岸 m 130 55.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

坂路 m 200 30.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

寄せ石 箇所 2 20.0 水辺整備事業（大部・河合地区かわまちづくり）

低水護岸 m 750 105.4 水辺整備事業（加古川市かわまちづくり）

高水護岸 m 750 100.6 水辺整備事業（加古川市かわまちづくり）

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 175.3

工事諸費 式 1 311.5

モニタリング 式 1 98.6  事業完了後5年間の概算費用

事業費　計 式 1 1,796.5

維持管理費 式 1 297.5

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

加古川総合水系環境整備事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。


