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平成２６年度当初　福井県における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 6,875,115 1,720,594

道路関係 9,178,000 2,355,350

公園関係 － －

港湾関係 － －

空港関係 － －

合計 16,053,115 4,075,944

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



平成２６年度当初　福井県における事業計画（水管理・国土保全局関係）
（単位：千円）

工事費 測量設計費
用地費及
補償費

船舶及
機械器具費

附帯工事費 事業委託費 事業車両費

河川事業 2,056,870 275,100 0 46,630 0 0 9,800 2,388,400 678,206

河川改修費 1,667,000 228,200 0 44,400 0 0 9,400 1,949,000 519,733

一般河川改修事業 1,667,000 228,200 0 44,400 0 0 9,400 1,949,000 519,733

北川 直轄管理区間　L=16.5km 60 87,000 47,200 0 4,400 0 0 1,400 140,000 37,333 水取地区外：河道掘削V=10千m3　等

<事業展開>
北川水系
平成27年度:約1億円
平成28年度:約1億円

九頭竜川 直轄管理区間　L=42.2km 484 1,580,000 181,000 0 40,000 0 0 8,000 1,809,000 482,400

下野地区：築堤L=1,600m、浸透対策L=1,100m　（平成28年度完成予定）,
馬渡川樋門：樋門改築N=1基　（平成28年度完成予定）
江端地区：築堤L=200m　（平成28年度完成予定）
折戸地区：築堤L=800m　（平成27年度完成予定）
中藤新保地区：河道掘削V=33千m3　等

<事業展開>
九頭竜川水系
平成27年度:約15億円
平成28年度:約15億円

260,170 0 0 2,230 0 0 0 262,400 69,973

九頭竜川
直轄管理区間　Ｌ＝42.2ｋｍ
排水機場等　1箇所

2.7 260,170 0 0 2,230 0 0 0 262,400 69,973 片川排水機場ポンプ改善

総合水系環境整備事業費 129,700 46,900 0 0 0 0 400 177,000 88,500

九頭竜川水系 九頭竜川自然再生　1式 13 129,700 46,900 0 0 0 0 400 177,000 88,500

小尉地区：水際環境保全再生
底喰川排水樋門、未更毛川水閘：支川連続性再生
森田地区：砂礫河原再生
（平成28年度完成予定）　　等

290,000 728,850 3,177,000 18,295 0 0 10,150 4,224,295 971,587

河川総合開発事業費 290,000 728,850 3,177,000 18,295 0 0 10,150 4,224,295 971,587

九頭竜川足羽川ダム
重力式コンクリートダム（堤高96m、堤
頂長460m）、県道付替他

960* 290,000 728,850 3,177,000 18,295 0 0 10,150 4,224,295 971,587 用地補償、工事用道路工事、付替道路工事、水理水文調査　等

<事業展開>*
九頭竜川足羽川ダム
平成27年度:　約75億円
平成28年度:　約50億円
平成29年度:　約50億円
平成30年度以降:　約
540億円

178,000 61,367 0 4,863 0 0 5,770 250,000 66,666

砂防事業費 178,000 61,367 0 4,863 0 0 5,770 250,000 66,666

災害復旧事業 11,648 144 0 618 0 0 10 12,420 4,135

河川等災害復旧費（河川　25災） 11,648 144 0 618 0 0 10 12,420 4,135

北川
高塚地区　L=77m
仮屋地区　L=57m

0.8 11,648 144 0 618 0 0 10 12,420 4,135
高塚地区：護岸　L=12m（平成26年度完成予定）
仮屋地区：護岸　L=9m（平成26年度完成予定）

2,536,518 1,065,461 3,177,000 70,406 0 0 25,730 6,875,115 1,720,594

（注） 　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成27年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

備考
内訳

計

河川工作物関連応急対策事業費

ダム事業

砂防事業

対象科目 全体事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額

地　方
負担額

平成26年度事業内容

66,666250,000九頭竜川水系 流域面積　A=223.7km
２ 44

カミ川砂防堰堤（平成29年度完成予定）
中島鎌谷川第二砂防堰堤（平成28年度完成予定）
砂防設備設計
等

＊全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

全体事業費及び事業展開（平成27年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

5,770004,863061,367178,000



平成２６年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=8.2km 482 0 9,952 0 48 0 0 10,000 2,667 ・調査推進：樫曲地区沈下対策事後調査

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約７０％

樫曲地区沈下対策
　 平成26年3月26日完了済

L=42.2km 880 487,187 173,000 136,000 3,813 0 0 800,000 213,333

・用地推進：笹岡～北地区（Ａ=1,800m2)
・工事推進：取得用地管理工事
　　　　　     笹岡地区改良工事(L=100m)
　　　　　     北疋田～千田地区改良工事
                                            (Ｌ=2,100m)
　　　　　     権世川橋上部工事(Ｌ=36m)
　　　　　     熊坂川橋下部工事(N=2基)
・調査推進：笹岡～堀水地区調査設計

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９３％

あわら市笹岡～坂井市丸岡町
　 L=5.4km (4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=4.9km 282 405,170 186,000 0 2,830 0 0 594,000 158,400

・工事推進：
     佐田～太田地区舗装工事(L=1,840m)
・調査推進：
     佐田～太田地区管理図面作成
     佐田地区水文観測調査

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約９７％

三方郡美浜町佐田～山上
　 L=2.3km(4/4)
　 平成26年6月開通予定

L=7.5km 390 370,270 200,000 0 2,730 0 0 573,000 152,800

・工事推進：
     金山～佐田地区舗装工事(L=1,310m)
     金山～佐田地区消雪設備工事(L=1,310m)
・調査推進：
     金山～佐田地区管理図面作成

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約９７％

敦賀市金山～三方郡美浜町佐田
　 L=3.1km(4/4)

全体事業費
（億円）

国道８号 敦賀バイパス

箇所名等 事業規模

国道８号 福井バイパス

美浜東バイパス

国道２７号

国道２７号

金山バイパス

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容 備考

     金山～佐田地区管理図面作成
     佐田地区水文観測調査

　 L=3.1km(4/4)
　 平成26年6月開通予定

L=26.4km 1,290 2,189,420 409,000 17,000 24,580 0 0 2,640,000 607,200

・用地推進：
     轟地区立木等補償
・工事推進：
     轟２号橋下部工事(N=4基)
     轟３号橋下部工事(N=3基)
     轟４号橋下部工事(N=2基)
     轟４号橋上部工事(L=185m)
     谷口～浅見地区改良工事(L=2,950m)
     松岡橋上部工事（L=32m）
     吉野堺～吉野地区舗装工事（L=1,700m）
・調査推進：
     轟地区道路設計、水文観測調査
     吉野地区調査設計

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９０％

福井北JCT～松岡IC
　 L=2.2km(2/4)
　 平成26年度開通予定

永平寺東IC～上志比IC
　 L=5.3km(2/4)
　 平成28年度開通予定
　 〈残事業費の内訳※〉
　 　H27：約40億円
　 　H28：約40億円

L=14.0km 523 945,018 431,000 500,000 8,982 0 0 1,885,000 433,550

・用地推進：
     下唯野～貝皿地区(用地国債再取得)
     下唯野～貝皿地区(用地先行取得国債)
・工事着手：
     取得用地管理工事
     下唯野・蕨生地区改良工事(L=1,960m)
　   勝原地区改良工事(L=340m)
     九頭竜川橋下部工事(N=1基)
     貝皿地区改良工事(L=180m)
・調査推進：
     下唯野～貝皿地区調査設計
     下唯野～貝皿地区環境調査

用地進捗率：約５４％
事業進捗率：約　２％

大野東IC～和泉IC
　 L=14.0km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

国道１５８号
大野油坂道路
(大野東･和泉区間)

国道１５８号 永平寺大野道路



平成２６年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模 内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容 備考

L=15.5km 595 0 398,094 0 1,906 0 0 400,000 92,000

・調査推進：
     貝皿～東市布地区道路設計
     貝皿～東市布地区橋梁設計
     貝皿～東市布地区トンネル設計

用地進捗率：　 ０％
事業進捗率：約１％

和泉IC～油坂出入口
　 L=15.5km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=4.5km 81 300,900 11,604 0 1,496 0 0 314,000 83,733
・工事推進：疋田地区改良工事(L=590m)
　　　　　     疋田地区舗装工事(L=590m)
・調査推進：疋田地区調査設計

用地進捗率：約２６％
事業進捗率：約８１％

敦賀市疋田
　 L=0.5km(2/2)
　 平成26年度開通予定

敦賀市疋田～駄口
　 L=4.0km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、岐阜県区間を含む

用地進捗率： １００％

国道１５８号
大野油坂道路
(和泉・油坂区間)

国道１６１号 愛発除雪拡幅

L=7.8km 230 981,082 14,153 0 4,765 0 0 1,000,000 266,667
・工事推進：冠山第２トンネル工事(L=3,300m)
・調査推進：田代地区水文観測調査、環境調査
　　            田代地区調査設計

事業進捗率：約１２％

揖斐郡揖斐川町塚奥山
　 ～今立郡池田町田代
　 L=7.8km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

5,679,047 1,832,803 653,000 51,150 0 0 8,216,000 2,010,350   残事業費:約１,５６２億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄の※平成２７年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

合　　　　計

国道４１７号 冠山峠道路



平成２６年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=7.4km 165 0 65,618 14,000 382 0 0 80,000 21,333
・用地推進：具谷地区(A=14,000m2)
・調査推進：具谷地区調査設計

用地進捗率：約６５％
事業進捗率：約６６％

南条郡南越前町具谷
　 L=1.6km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=72.3km 210 7,000 2,952 0 48 0 0 10,000 2,667
・工事推進：気山地区舗装工事(L=600m)
・調査推進：気山地区調査設計

事業進捗率：約５％

三方上中郡若狭町気山
　 L=0.6km(2/2)
　 平成26年度開通予定

7,000 68,570 14,000 430 0 0 90,000 24,000  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

国道２７号 福井27号環境対策

合　　　　計

備考

国道８号 ８号防災

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円） 内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容



平成２６年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 0 29,000 6,000 1,000 0 0 36,000 12,000

－ － 0 6,000 6,000 0 0 0 12,000
・調査設計
・用地買収

平成27年度完成予定

－ － 0 17,000 0 1,000 0 0 18,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 0 6,000 0 0 0 0 6,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 238,000 121,000 286,000 3,000 0 0 648,000 216,000

－ － 13,000 56,000 281,000 1,000 0 0 351,000
・調査設計
・用地買収
・工事

平成27年度完成予定

－ － 0 24,000 0 0 0 0 24,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 223,000 15,000 0 2,000 0 0 240,000
・調査設計
・工事

平成26年度完成予定

－ － 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000
・調査設計
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 0 9,000 0 0 0 0 9,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

備考内　　　訳
計

国道8号 福井8号交差点改良等

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容

　　　春日野地区歩道整備

　　　大谷地区線形改良

　　　白銀町地区歩道整備

国道27号 福井27号交差点改良等

　　　河原市・郷市地区歩道整備

　　　気山～三方地区歩道整備

　　　倉見地区自歩道整備

　　　下タ中～安賀里地区歩道整備

　　　日笠地区歩道整備

－ － 0 6,000 0 0 0 0 6,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 0 7,000 5,000 0 0 0 12,000
・調査設計
・用地買収

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ 238,000 150,000 292,000 4,000 0 0 684,000 228,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

　　　荒木地区交差点改良

　　　高浜地区歩道整備

合　　　　計



平成２６年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 119,900 7,000 0 21,100 0 0 148,000 74,000
簡易パーキング（道の駅「河野」）、区画線、情報収集
機器（ITV）、防護柵、情報提供機器（その他）

－ － 12,000 2,000 0 2,000 0 0 16,000 8,000 区画線

－ － 2,000 0 0 0 0 0 2,000 1,000 区画線

－ － 2,000 0 0 0 0 0 2,000 1,000 区画線

－ 135,900 9,000 0 23,100 0 0 168,000 84,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

備考内　　　訳
計

国道8号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容

合　　　　計

国道27号 －

国道158号 －

国道161号 －



平成２６年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道8号 福井8号電線共同溝 0 19,700 0 300 0 0 20,000 9,000

敦賀鉄輪電線共同溝 L=0.8km 2 0 19,700 0 300 0 0 20,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に
向けた円滑な事業実施環境が整っ
た段階で確定予定

計 0 19,700 0 300 0 0 20,000 9,000  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

路線名 箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

Ｈ２６年度事業内容 備考内　　　訳
計

地　方
負担額


