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河道内堆積土砂対応状況【和歌山県】 令和元年１１月現在
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堆積土砂 約115万m3（撤去見込み約16万m3）

堆積土砂 約45万m3（撤去見込み約22万m3） 堆積土砂 約270万m3
（撤去見込み 約185万m3）

和歌山県管理 奈良県管理

十津川

注1：堆積土砂量は、水面上０．５ｍ以上の堆積土砂量であり、台風12号で

堆積した土砂量とは異なる。

注2：撤去見込み量には、撤去済み量を含む

東敷屋

⑮

土砂撤去状況

ＮＯ 河川名 工事名 実施主体 H30まで Ｒ１掘削予定量 総掘削量 計画年度
① 熊野川 田辺市 本宮 交付金 県 約  35万㎥ 約　2万㎥ 約　40万㎥ ～R2(H32)
② 熊野川 田辺市 請川 ２０条工事 市 約　44万㎥ － 約　44万㎥ 完了
③ 熊野川 新宮市 東敷屋 一般採取 民間 約   2万㎥ － 約　 2万㎥ 完了
⑦ 熊野川 新宮市 日足 推進費 県 約　 7万㎥ － 約　 7万㎥ 完了
⑧ 熊野川 田辺市 大居 推進費 県 約　20万㎥ － 約　20万㎥ 完了
⑨ 熊野川 新宮市 東敷屋 一般採取 民間 約　15万㎥ 約　5万㎥ 約　40万㎥ H25～
⑩ 熊野川 新宮市 相賀 一般採取 民間 約   2万㎥ － 約　　3万㎥ H25～
⑪ 熊野川 新宮市 日足 推進費 県 約   7万㎥ － 約　　7万㎥ 完了
⑫ 熊野川 田辺市 小津荷 ２０条工事 市 約  14万㎥ － 約　14万㎥ 完了
⑬ 熊野川 田辺市 本宮 ２０条工事 市 約   2万㎥ 約　 1万㎥ 約　17万㎥ H29～     　
⑭ 熊野川 新宮市 田長 交付金 県 約   3万㎥ 約　 2万㎥ 約　 5万㎥ H29～R1（H31）

約151万㎥ 約  10万㎥ 約199万㎥

④ 音無川 田辺市 一本松 国災 県 約　 1万㎥ － 約　 1万㎥ 完了
⑤ 大塔川 田辺市 川湯 県災 県 約　 6万㎥ － 約　 6万㎥ 完了
⑥ 篠尾川 新宮市 西敷屋 県災 県 約　 1万㎥ － 約　 1万㎥ 完了
⑮ 大塔川 田辺市 請川～上大野 推進費等 県 約　11万㎥ 約　23万㎥ H30～R3（H33）

約   8万㎥ 約  11万㎥ 約  31万㎥支川合計

地区名

熊野川合計


