
実施量は、令和6年1月末現在（ダム管理区間は除く）※除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性があります。

・国の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去に加え、計画規模の洪水(19,000m3/s)を安
全に流下させるための河道掘削(215万m3)を平成29年度に完了。引き続き、熊野川本川や支川相野谷川の更な
る治水安全度の向上を図るための緊急対策特定事業を令和3年度末に概成。現在は令和4年3月31日に策定され
た河川整備計画に基づき、河道掘削を実施中。

・和歌山県、奈良県、三重県の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去を目的とした熊野
川本川における掘削を実施中。和歌山県、三重県では、熊野川本川や支川の更なる治水安全度の向上を図るた
め、予定されていた河道掘削を熊野川圏域河川整備計画に位置付け実施（和歌山県は令和３年度に完了）。

（国・県管理区間）

熊野川本支川の更なる
治水安全度の向上を図
るため、継続して河道掘
削を実施

熊野川河道掘削の取り組み状況

整備計画に基づく掘削凡例：

資料１－１
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河口

（ダム管理区間は除く）

熊野川河道掘削の取り組み状況

板屋川

※除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性があります。

R6.1月末時点

区間⑤【奈良県・三重県】

北山川

堆積土砂 9万m3（9万m3：完了）

支 川

堆積土砂 4万m3（4万m3：完了）

整備計画 1.5万m3（ － ）

区間⓪【国交省】

熊野川

激特対策 215万m3（215万m3：完了）

緊特対策 90万m3（90万m3：完了）

整備計画 570万m3 （11.2万㎥）

【10.7万m3】

区間②【和歌山県】

熊野川 堆積土砂 163万m3（139万m3）

【2.0万m3】

整備計画 13万m3（13万m3：完了）

支 川 堆積土砂 8万m3（8万m3：完了）

区間③【奈良県】

熊野川 堆積土砂 173万m3（173万m3：完了）

支 川 堆積土砂 39万m3（ 39万m3：完了）

区間④ 【三重県】

支 川

堆積土砂 1.2万m3（1.2万m3：完了）

区間①【和歌山県・三重県】

熊野川

堆積土砂 23万m3（23万m3：完了）

整備計画 13万m3（13万m3：完了）

支 川

堆積土砂 11万m3（11万m3：完了）

区間名

掘削予定量（R5.3末時点の掘削量）

【R5年度掘削予定量】

区間名

掘削予定量（R5.3末時点の掘削量）

【R5年度掘削予定量】

凡例

： 流 域 界
： 河 川
： 掘 削 範 囲


