
令和４年９月１６日１４時００分 

近畿地方整備局 道路部 

福井河川国道事務所 

 

 

福井県災害時交通マネジメント検討会（第３回）の開催について 

 

 

令和４年８月５日に発生した高速道路・国道・県道の被災により、各機関において、応急

復旧工事を進め、早期の交通開放を行うとともに、有識者、行政、高速道路会社及び交通

事業者等で構成される「福井県災害時交通マネジメント検討会」を設置し、包括的な交通

マネジメントを実施してきました。 

今回、第３回福井県災害時交通マネジメント検討会において、北陸自動車道、国道８号

などの通行規制解除を受け、交通状況のフォローアップや災害時の渋滞対策の効果検証

を実施しましたので、開催結果を別紙１のとおりお知らせします。 

 

 

（参考）福井県災害時交通マネジメント検討会（第３回） 

 

 １．日 時 令和４年９月９日（金） １０：３０～１１：３０ 

 

 ２．場 所 国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所（リモートで開催） 

 

 ３．委員名簿 別紙２のとおり 

 

 

＜取扱い＞                        － 

 

 

＜配布場所＞   近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 同時配布：福井県政記者クラブ 

 

 

＜問合せ先＞   国土交通省 近畿地方整備局 道路計画第一課長 齋藤
さ い と う

 裕
ゆ う

太
た

 

                                      TEL：０６-６９４２-１１４１（内線４２１１） 

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 

                       副所長（改築） 
なかがわ

中 川 
ま さ し

匡史 

TEL：０７７６－３５－２６６１（内線２０５） 

 



福井県
災害時交通マネジメント検討会

第３回 説明資料

令和４年９月９日（金）

近畿地方整備局

別紙１



１．災害時交通マネジメントの背景

近畿地方整備局
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⃝ 令和４年８月４日（木）～５日（金）は、南下した前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響や
寒気の影響で大気の状態が不安定となった。

⃝ 福井県では、4日昼前には奥越で猛烈な雨が降り、線状降水帯が発生、また、5日明け方からは嶺北南
部や嶺南東部で断続的に猛烈な雨が降り記録的な大雨を観測した。

⃝ これにより、土砂流出などが発生し、国道８号・北陸自動車道の通行止めの他、JR北陸線で運休、
一部河川では氾濫等の被害が発生した。

８／４～５大雨 気象の概況

○線状降水帯の雨域

8月4日09時30分

○気象レーダー

8月4日12時 8月5日00時 8月5日03時 8月5日09時

○被害の状況

鹿蒜(ｶﾋﾙ)川 県道今庄杉津線踏切

※令和4年8月の大雨被害について（令和4年8月30日 福井県）

近畿地方整備局
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広域図

土砂撤去

8/4 15：30～通行止
凡例

高規格幹線道路
直轄国道
補助国道

通行止め区間

土砂撤去

8/5 10：30～通行止

土砂撤去

8/5 9：30～通行止

迂回路設置中

8/5 7：30～通行止

土砂撤去

8/5 4：17～通行止

８／５大雨 鉄道・道路の主要な被災状況

出典）被災状況、写真は福井県「大雨に関する災害対策本部会議」資料より引用

しおかぜライン
上下線：南越前町河野～敦賀市大比田

【8/26 規制解除（一部片側交互通行規制）】

敦賀I.C

今庄I.C

南条ｽﾏｰﾄI.C

武生I.C

鯖江I.C

敦賀駅

武生駅

今庄駅

近畿地方整備局

国道３６５号
上下線：南越前町鯖波～滋賀県境

【8/10 規制解除（滋賀県境は令和5年度中見込み）】

北陸自動車道
上り線：敦賀IC～武生IC

【8/10 規制解除（8/19まで無料措置）】
下り線：敦賀IC～今庄IC

【8/27 規制解除】 3

北陸本線
上下線：敦賀駅～今庄駅

【8/11より運転再開】

被災状況

国道８号
上下線：南越前町桜橋交差点～敦賀市大比田交差点

【8/9 片側交互通行規制、8/20 規制解除】

国道３０５号
上下線：南越前町河野～南越前町鯖波

【8/9 規制解除（一部片側交互通行規制）】



①国道8号福井県南越前町大谷

②国道8号大谷第2トンネル

③国道8号大谷第2トンネル～第3トンネル間

法面崩落

土砂流入

⑤国道8号敦賀トンネル 土砂流入

④国道8号大谷第5トンネル 土砂流入

あわら市

坂井市

勝山市
吉田郡
永平寺町福井市

大野市

丹生郡

越前町 鯖江市

越前市
今立郡

池田町

南条郡
南越前町

敦賀市

三方郡
美浜町

三方上中郡

若狭町

小浜市

大飯郡

おおい町

大飯郡
高浜町

国  道

8
ROUTE

国  道

27
RO UT E

国  道

161
RO U TE

国  道

158
ROUTE

被災箇所

8/ 5   9:00 全面通行止め開始
21:30 滞留者退出完了

8/ 6   AM 緊急車両通行可
8/ 9   5:00 全面通行止め解除

（一部、片側交互通行）
8/20  0:00 片側交互通行規制解除

大谷第3トンネル

大谷第4トンネル

大谷第5トンネル

敦賀トンネル

道の駅「河野」

至 福井市

至敦賀市

南越前町

敦賀市

３

４

５

凡例

災害発生箇所

大谷第2トンネル

片側交互通行 L=100m
（8/9 5:00～8/20 0:00解除）

２

１

土砂流入

(被災後) (応急復旧後)

(被災後) (応急復旧後)

(被災後) (応急復旧後)

(被災後) (応急復旧後)

(被災後) (応急復旧後)

※北陸道(上り線)の無料通行措置
（8/10 0:00～8/20 0:00）

８／５大雨 国道8号 被災箇所図

至 福井市

至 福井市

至
敦
賀
市

至
敦
賀
市

至 福井市

至 福井市 至 敦賀市

至 敦賀市

至 福井市至 福井市

至 福井市

至 福井市

●通行止め区間
滞留人数・車台数

＜8/5 13:00時点＞
約１７２人
約１１８台

↓
＜8/5 21:30時点＞

解消

近畿地方整備局
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5

国道8号における主な被災状況と復旧状況

敦賀トンネル坑口付近(北側)

被災時

撮影時間：8/5 13:00

復旧後

撮影時間：8/6 15:00

被災時 復旧後

至 敦賀市 至 敦賀市

撮影時間：8/5 12:29 撮影時間：8/6 7:29

大谷第５トンネル坑口付近(南側)

近畿地方整備局

至 敦賀市 至 敦賀市



Ｎ

（NEXCO中日本提供）

至 福井

至 米原至 舞鶴

北陸道 E８

E２７

舞鶴若狭道

敦賀JCT

敦賀IC

今庄IC

若狭美浜IC

⑤【上り】60.7KP 敦賀TN入口 8/5 13:00作業着手

⑦【上り】57.4KP 敦賀TN出口 8/5 14:00作業着手

①②【上り】49.7KP 走行・追越 8/5 9:30作業着手
8/5 10:30完了

⑥【下り】58.35KP 敦賀TN入口

8/05 14:00作業着手

④【下り】50.74KP 走行 8/5 9:00作業着手
8/5 18:00完了

③【下り】下り50.5KP 走行 8/5 16:00作業着手
8/5 19:20完了

8/6 12:00完了

8/9 15：00 完了

8/26 15:00 作業状況

８／５大雨 北陸道 被災箇所図

6



下り 58.35 KP

写真

至 敦賀IC

至 今庄IC

8/5 立入調査状況

8/7 10:00 ドローン全景

至 今庄IC

至 敦賀IC

至 今庄IC

至 敦賀IC

8/26 17:00 ドローン全景

8/26 17時 現地作業状況
至 今庄IC

至 敦賀IC

北陸道における主な被災状況と復旧状況

7

（NEXCO中日本提供）



災害に伴う道路の規制状況変遷

日にち 国道8号
北陸道

国道365号（県管理） ＪＲ北陸本線
（敦賀～武生）上り線（米原方面） 下り線（金沢方面）

8/6（土） 緊急車両通行確保（12時）
防災ドクター現地診断

8/7（日） 緊急車両通行確保（9時）
（上下方向通行可）

8/8（月）

8/9（火） 一般車両通行確保（5時）
（片側交互規制区間あり）

8/10（水）

一般車両通行確保（０時）
（上り方向２車線）

一般車両通行確保(12時)

8/11（木・祝） 始発から運転再開

8/12（金）

8/13（土）

8/14（日）
通行止め（6時）【土砂流入】

8/15（月） 一般車両通行確保(7時)
（対面2車線)

8/16（火）

8/17（水）
運転見合わせ（5時49分）

【土砂流入】

8/18（木）
通行止め（5時）【土砂流入】

一般車両通行確保(7時10分) 運転再開(12時)

8/19（金）
片側交互規制解除 8/20（土）0時 無料措置終了 8月20日（土）0時

8/20（土）

8/21（日）

8/22（月）

8/23（火）

8/24（水）

8/25（木）

8/26（金）

8/27（土） 通行止め解除（6時）

復
旧
作
業

復
旧
作
業

復
旧
作
業

同時

下り方向緊急車両通行確保（０時）

北陸道無料措置開始
（国道8号片側交互通行の間）

※武生IC・今庄IC⇔敦賀IC、
木之本IC、若狭美浜IC間対象

上
下
線

緊急バス通行

災害時緊急バス通行
（敦賀～武生）

緊急バス通行
上
り
線

下
り
線

復
旧
作
業

8/9 8号片交時
交通状況

8/2 平常時
交通状況

8/11
北陸道上り開放後

交通状況

8/23
8号片交解除後

交通状況

国道8号交通状況
※次頁参照

近畿地方整備局

8/30
北陸道下り開放後

交通状況 8



近畿地方整備局
被災前後の交通状況の変遷（ピーク時間帯）

〇被災前は、国道８号（越前市塚原交差点～敦賀市余座交差点）で渋滞は発生していない。
○北陸道や国道３６５号が通行止め時には、国道８号の片側交互通行規制箇所を起点とした渋滞が発生。

旅行速度図（８月２日（火）１８時台）

（出典）ETC2.0プローブDRMリンク単位車両別旅行時間 速報値より集計20km/h未満 20～30km/h 30～40km/h 40km/h以上【速度凡例】
9

（規制状況） 国道８号 北陸道

北向き 通常 通常

南向き 通常 通常

旅行速度図（８月９日（火）１８時台）

（規制状況） 国道８号 北陸道

北向き 片側交互通行 通行止

南向き 片側交互通行 通行止

敦賀IC

武生IC

今庄IC

南条SIC

塚原

余座

田結口

江良

大比田

桜橋

白崎

庄田

道の駅 河野

敦賀IC

武生IC

今庄IC

南条SIC

塚原

余座

田結口

江良

大比田

桜橋

白崎

庄田

道の駅 河野

【規制情報凡例】 通行止 片側交互通行規制

写真① 8/9 北向き渋滞状況

写真② 8/9 南向き渋滞状況

特に渋滞なし

国道８号片交時には、北向
き、南向きともに渋滞

【渋滞長（最大）】
北向き ： 約１４ｋｍ
南向き ： 約 ８ｋｍ

1

2

写真③ 8/9 規制区間北側の状況

3



旅行速度図（８月３０日（火）１８時台）

近畿地方整備局

○北陸道南向きの通行止めが解除された状況では、国道８号南向きで渋滞緩和。
○国道８号の片側交互通行規制解除後は、国道８号で大きな渋滞は発生していない。

（出典）ETC2.0プローブDRMリンク単位車両別旅行時間 速報値より集計
10

被災前後の交通状況の変遷（ピーク時間帯）

旅行速度図（８月２３日（火）１８時台）

（規制状況） 国道８号 北陸道

北行き 通常 通行止

南行き 通常 通常

（規制状況） 国道８号 北陸道

北行き 通常 通常

南行き 通常 通常

敦賀IC

武生IC

今庄IC

南条SIC

塚原

余座

田結口

江良

大比田

桜橋

白崎

庄田

敦賀IC

武生IC

今庄IC

南条SIC

塚原

余座

田結口

江良

大比田

桜橋

白崎

庄田

20km/h未満 20～30km/h 30～40km/h 40km/h以上【速度凡例】 【規制情報凡例】 通行止 片側交互通行規制

旅行速度図（８月１１日（木祝）１３時台）

（規制状況） 国道８号 北陸道

北行き 片側交互通行 通行止

南行き 片側交互通行 一部代替路（無料）

敦賀IC

武生IC

今庄IC

南条SIC

塚原

余座

田結口

江良

大比田

桜橋

白崎

庄田

北陸道南向きの一部代替
路（無料）措置により、国道
８号南向きの渋滞緩和（片
交通過待ち除く）、国道８号
北向きは渋滞継続

【渋滞長（最大）】
北向き ： 約８ｋｍ
南向き ： －

国道８号片交解除により、
渋滞解消

特に渋滞なし

道の駅 河野 道の駅 河野 道の駅 河野



近畿地方整備局
お盆期間中の渋滞予測

※並行する国道8号 越前市～敦賀市間では、令和元年度以降のお盆期間中に、
上下線ともに速度低下は発生していない。

令和元年の渋滞実績

米原JCT

木之本IC

長浜IC

敦賀IC

今庄IC

武生IC

広域迂回図
(高速道路等利用)

敦賀南IC

美浜東IC

若狭三方IC

小浜IC

若狭上中IC

E8

E8

E1

E1

E27

E8

今年の渋滞予測

⃝ 敦賀市～越前市間のお盆期間中の渋滞は、コロナ禍前の令和元年実績でみると、ほぼ毎日１５時以降に、
北陸道上り線（南向き）で木之本ICおよび米原JCTを先頭とした渋滞が確認されている。

⃝ また、NEXCO中日本による今年のお盆期間中の渋滞予測ガイドによると、８月１３日（土）～８月１６日（火）で、
毎日１５時以降に、北陸道上り線（南向き）で木之本ICや敦賀JCTを先頭とした渋滞が予測されていた。

⃝ 敦賀市、越前市でイベント予定（敦賀市のイベントは天候不順により中止）

※NEXCO中日本 2022年度 渋滞予測ガイドより

■下り線（北向き）
末尾 ⇒ 先頭 最大渋滞長

8月11日 （日） 10時頃～ 木之本IC ⇒ 長浜IC 約9km
15時頃～ 今庄IC ⇒ 武生IC 約5km

■上り線（南向き）
末尾 ⇒ 先頭 最大渋滞長

8月11日 （日） 17時頃～ 今庄IC ⇒ 木之本IC 約2km
18時頃～ 長浜IC ⇒ 米原JCT 約5km

8月12日 （月） 15時頃～ 今庄IC ⇒ 木之本IC 約15km
18時頃～ 長浜IC ⇒ 米原JCT 約9km

8月13日 （火） 15時頃～ 今庄IC ⇒ 木之本IC 約7km
18時頃～ 長浜IC ⇒ 米原JCT 約2km

8月14日 （水） 15時頃～ 今庄IC ⇒ 敦賀JCT 約6km
15時頃～ 今庄IC ⇒ 木之本IC 約5km
15時頃～ 長浜IC ⇒ 米原JCT 約10km

日時

日時

お盆期間中は、
北陸道上り線（南向き）で、
毎日15時頃からの渋滞を予測

敦賀JCT

凡例
：渋滞長10km以上20km未満
：渋滞長10km未満

北陸道(武生IC⇒木之本IC)

8月12日(金)
8月13日(土)
8月14日(日)
8月15日(月)
8月16日(火)

3時0時 6時 12時 15時 18時 21時 0時

越前市サマーフェスティバル
日時：8月14日(日)～15日(月)
場所：日野川河川緑地
見込み来場者数：約8万人

とうろう流しと大花火大会
日時：8月16日(火)
場所：市営松原海水浴場
見込み来場者数：約18.5万人
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近畿地方整備局

２．災害時交通マネジメントの取組

12



近畿地方整備局
交通マネジメントの取組経緯

北陸道・国道８号・補助国道（365号・476号）の道路・JR 全てが通行止め

13時 第１回福井県災害時交通マネジメント検討会

5時 国道８号のみ 片交通行規制で開放

第２回福井県災害時交通マネジメント検討会

第３回福井県災害時交通マネジメント検討会

お盆

6時 北陸道 下り線（北行き）敦賀ＩＣ～今庄ＩＣ 通行止め解除

8/4～5

8/13～15

9/9(金)

議論事項
・今回のマネジメント総括

全ての
規制解除

お盆関係の
混雑が予想
されたため

混雑が予想
されたため

11時00分 8/9AMの国道8号片交開放を公表

20時45分 8/8からの災害時緊急バス運行開始を公表

8/8(月)

8/7(日)

決定事項
１．広域迂回の呼びかけ強化 ２．渋滞情報の収集・提供の強化 ３．ボトルネック箇所のマネジメント強化 ４．渋滞時の利用者への配慮
５．今後の段階的な交通開放への対応 ６．自治体からの無料措置要望

14時 福井県災害対策本部（広域迂回呼びかけの必要性を確認）
14時 8/9 5時の国道8号片交開放を公表

14時 8/10 北陸道上り交通開放・代替路（無料）措置開始を公表

14時 福井県災害対策本部（第２回検討会の結果を報告）

8/9(火)

8/12(金)

8/27(土)

決定事項
1(1)公共交通機関利用の呼びかけ強化 (2)広域迂回・混雑時間帯回避の呼びかけ強化 (3)お盆期間中のイベント来訪者に対する呼びかけ
(4)渋滞情報の収集・発信の強化 (5)片交通行規制における通行誘導の柔軟な運用 (6)渋滞時の利用者への配慮の強化

2国道８号の片側交互通行規制の解消見込みと対策

13



福井県災害時交通マネジメント検討会 委員名簿

福井大学 学術研究院工学系部門
教授 川本 義海

福井県 土木部 道路建設課長

福井工業大学 環境情報学部デザイン学科
教授 三寺 潤

福井県 土木部 道路保全課長

福井工業大学 工学部建築土木工学科
准教授 吉村 朋矩

福井県警察本部 交通規制課長

公益社団法人 福井県バス協会
専務理事

南越前町 建設整備課長

一般社団法人 福井県トラック協会
専務理事

越前市 建設部長

西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社
地域共生室企画課長

敦賀市 建設部長

国土交通省 中部運輸局 交通政策部
交通企画課長

西日本高速道路株式会社 関西支社
総務企画部 企画調整課長

国土交通省 中部運輸局 福井運輸支局
首席運輸企画専門官

中日本高速道路株式会社 金沢支社
保全・サービス事業部 企画統括課長

国土交通省 近畿地方整備局 道路部
道路計画第一課長

中日本高速道路株式会社 金沢支社
敦賀保全・サービスセンター 所長

国土交通省 近畿地方整備局 道路部
道路計画第二課長

中日本高速道路株式会社 金沢支社
福井保全・サービスセンター 所長

国土交通省 近畿地方整備局 道路部
道路管理課長

日本道路交通情報センター
名古屋事務所長

国土交通省 近畿地方整備局
福井河川国道事務所長

近畿地方整備局
福井県災害時交通マネジメント検討会の立ち上げ

令和４年８月５日に発生した福井県内の高速道路・国道・県道の被災による交通開放後において、交通集中による大

規模な交通渋滞が発生する恐れがあることから、有識者、行政、高速道路会社及び交通事業者等で構成される「福井

県災害時交通マネジメント検討会」を設置し、包括的な交通マネジメントを実施

○ 第１回 令和４年８月 ８日（月）

○ 第２回 令和４年８月１２日（金）

○ 第３回 令和４年９月 ９日（金）

○ 第１回 令和４年８月 ８日（月）

○ 第２回 令和４年８月１２日（金）

○ 第３回 令和４年９月 ９日（金）
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・ 定時および渋滞発生時に福井河川国道
事務所の公式Twitterにて発信

近畿地方整備局
交通状況マップの作成･公表

・交通状況（渋滞長など）
・道路状況（通行止め・交通規制箇所など）
・休憩施設の情報（道の駅・仮設トイレ）
・迂回情報（代替路・鉄道・災害時BRTなど）

などを道路利用者へ提供

【作成】

【公表】

【発信状況（リツイートなどによる拡散）】

▲福井県知事 ▲NEXCO中日本 金沢支社
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近畿地方整備局
道路管理者間で連携した道路情報板による情報提供

：米原方面
：金沢方面
：敦賀方面

道路情報板

疋田

畑
赤崎

山中

※8月11日(木)14:00時点

国道161号
国道8号

国道8号

国道8号

⃝ 道路管理者間で連携し、高速道路・直轄国道・県管理道路に関する情報を一元的に表示。
⃝ 片側交互規制により交通渋滞の発生が予見されたため、国道８号の渋滞や北陸道、国道４７６号への迂回を促

す情報を表示。
<例>【北向き車両対象】疋田の道路情報板では国道４７６号への迂回を促すため「R４７６渋滞なし」と表示

【南向き車両対象】畑の道路情報板(上り)では北陸道への「代替路無料措置」と表示し渋滞を抑制
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近畿地方整備局
道の駅での情報提供と広域迂回の呼びかけ

情報提供した「道の駅」 （直轄一体型）
道の駅「河野」での情報提供

河野

マキノ追坂峠

シーサイド高浜

竜王かがみの郷

妹子の郷

藤樹の里あどがわ

塩津街道あぢかまの里

17



片側交互規制

北陸自動車道

国道８号

（職員） （職員）

敦賀・滋賀方面（上り） 金沢・新潟方面（下り）

８号大谷
片交規制
渋滞発生
５．０K

北行渋滞
により、
北行優先
通行中

福井河川国道事務所
道路情報室
道路情報板
に標示

災対本部
CCTVから
渋滞長測定

・交通誘導員に伝達

・ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

（右）国交省職員による誘導

交
通
誘
導

R8代替路
無料措置
北陸道上り
今庄ICへ

８/27 6時まで
下り線通行止

ボトルネック箇所のマネジメント（片側交互規制箇所の交通コントロール）

⃝ 北陸道上り（敦賀・滋賀方面）は、８月１０日（水）０時に通行止めを解除（一部区間代替路(無料）措置も開始）した
が、下り（金沢・新潟方面）は８月２７日（土）まで通行止め。

⃝ 代替路の国道８号は８月９日（火）より片側交互通行規制をしていたが、金沢・新潟方面への交通量が通行止め中
の間、敦賀・滋賀方面に比べ交通量が著しく増加。

⃝ 南側・北側それぞれの渋滞長を計測しながら片側交互通行規制箇所で通行時間を大胆にコントロール。
（最大で北行１０分、南行１分）

近畿地方整備局

18

通行時間を大胆にコントロール！北行10分 南行1分



近畿地方整備局
利用者への配慮・仮設トイレの設置および案内

片側交互通行箇所
8月9日5時～8月20日0時

凡例

：迂回ルート
（R476・R365）

：仮設トイレ
：施設トイレ

（道の駅河野）
：迂回誘導案内
：道路情報板

疋田

小河

岡山

余座高架橋

河原高架橋①

河原高架橋②

大田比駐車帯

東浦公民館

現場事務所

道の駅「河野」

赤崎チェーン着脱場

仮設トイレ設置

東浦公民館

仮設トイレ誘導案内

道の駅「河野」

19

東浦公民館

仮設トイレ誘導案内



近畿地方整備局
災害時緊急バス実施経緯と利用状況
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2,000

2,500

8/8（月） 8/9（火） 8/10（水）

災害時緊急バス利用者数

敦賀発

武生発

運行台数

JR武生駅

JR敦賀駅

⃝ 福井県知事からの要請を受け、国道８号通行止め中の８月８日（月）に災害時緊急バスとして、武生駅～敦賀駅
間で無料バスの運行を開始。

⃝ 北陸道の道路啓開が完了したことから、 ８月９日（火）より北陸道（武生ＩＣ～敦賀ＩＣ）を通行する運行ルートに変
更。あわせて、運行台数も増便。

凡例

8/8 緊急バス運行ルート

8/9~10 緊急バス運行ルート
災害時緊急バスを運行

敦賀ＩＣ

武生ＩＣ



0:00 1:00 2:00 3:00

12:00

14:00

17:30

20:00

近畿地方整備局
災害時緊急バスの効果

JR武生駅

JR敦賀駅

凡例

：8号ルート

JR武生駅～JR敦賀駅間の
災害時緊急バスの運行実績

１．運行期間 ：令和４年８月８日（月）～８月１０日（水）
２．運行ルート ：武生駅⇔敦賀駅、敦賀駅⇒武生駅 直通（無料）
３．運行事業者：福井鉄道株式会社
４．運行ダイヤ ：武生駅、敦賀駅から定時に出発（3日間で計235台）
５．発着場所 ：武生駅前ロータリー ⇔ 敦賀駅前ロータリー
６．利用者数 ： 延べ5,176人

：高速ルート
(災害時緊急バス)

運
行
ダ
イ
ヤ

所要時間の例（８月９日）

時間差40分

時間差72分

76分
76分

74分
73分

80分
120分

70分
142分

(武生駅行)

(武生駅行)

(敦賀駅行)

(敦賀駅行)

：8号ルート ：災害時緊急バス
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８号経由の一般交通は渋滞で到達に
２時間以上かかったが、災害時緊急
バスは上り・下りとも北陸道を経由す
ることで70分程度で到達



7/29
(金) ～ 8/4

(木)
8/5
(金)

8/6
(土)

8/7
(日)

8/8
(月)

8/9
(火)

8/10
(水)

8/11
(木)

8/12
(金)

8/13
(土)

8/14
(日)

8/15
(月)

8/16
(火)

8/17
(水)

8/18
(木)

8/19
(金)

8/20
(土)

8/21
(日)

8/22
(月)

8/23
(火)

8/24
(水)

8/25
(木)

8/26
(金)

8/27
(土)

8/28
(日)

8/29
(月)

8/30
(火)

8/31
(水)

E8
北陸道

上り線（南行き）
敦賀IC～武生IC

下り線（北行き）
敦賀IC～今庄IC

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

7/29 8/8 8/12 8/26 8/29

近畿地方整備局
広域迂回の交通状況

⃝ 広域迂回案内により約１万台/日～約２万台/日の車両が東海北陸道及び中部縦貫自動車道へ広域迂回

※24時間交通量（0:00～24:00）速報値

：上り車線 ：下り車線

約13,000台/日 減
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北陸道(福井北JCT・IC～丸岡IC)

① ② ③ ④ ⑤

8/5 4:17通行止

8/5 4:17通行止

8/10 0:00解除

8/27 6:00解除

【北陸道 R8代替路（無料）措置】 8/20 0:00解除
※敦賀IC～今庄ICの規制開始時間
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0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

7/29 8/8 8/12 8/26 8/29

北陸道(敦賀IC～今庄IC)

北陸道(木之本IC～敦賀JCT)

中部縦貫自動車道(勝山IC～大野IC)

東海北陸道(高鷲IC～白鳥IC)

東海北陸道(白鳥IC～ぎふ大和IC)

約5,000台/日 増

約12,000台/日 増

約20,000台/日 増

通
行
止
め

通
行
止
め

下
り
線

（台/日）

（台/日）

（台/日）

（台/日）

（台/日）

（台/日）

約14,000台/日 減

中部縦貫自動車道
大野油坂道路

（事業中）

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤



武生ICへ交通誘導する看板設置 武生ICへ交通誘導する標識車配置

代替路（無料）措置および迂回誘導
近畿地方整備局

国道８号疋田（道路情報板）

道路情報板 国道476号への迂回案内板

国道８号河原高架橋

武生ＩＣへの交通誘導
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⃝ 国道８号の一部（南条郡南越前町大谷地先）が片側交互通行規制となり、通行可能な台数が著しく制限される
ことから、下記の利用区間の全車種を対象として国道８号の代替路（無料）措置を実施。

流入指定IC E8 北陸自動車道（上り） 武生IC・今庄IC・南条スマートIC
流出指定IC E8 北陸自動車道（上り） 敦賀IC・木之本IC、E27 舞鶴若狭自動車道 若狭美浜IC・敦賀南スマートIC

⃝ 国道8号の道路情報板等で北陸道の「代替路無料措置」を標示し、渋滞を抑制。
⃝ 一方、金沢・新潟方面は国道８号の道路情報板等で混雑が比較的少ない国道４７６号等への迂回案内を実施。



近畿地方整備局
代替路（無料）措置の効果

R4.8.12 10時現在

▲ 国道８号 最大渋滞長及び通過時間※の推移 （※桜橋交差点～大比田交差点 約 9.4km）

▲ 国道８号・北陸道 交通量の推移

⃝ 北陸道上りの無料開放後、国道８号南行きの交通が北陸道に転換
⃝ 一方、北行きは８号片側交互通行規制箇所を先頭に、日中最大１０km程度の渋滞が発生
⃝ 交通分散を図るため、混雑が比較的少ない国道３６５号や国道４７６号への迂回を情報板・広報等にて呼びかけた
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最大渋滞長（北向き 上り） 最大渋滞長（南向き 下り） 通過時間（北向き 上り） 通過時間（南向き 下り）
8/9(火) 8/10(水)

北陸道（南向き 上り）解放国道8号解放（一部片交規制）

8/11(木)

※8/10 20時以降は国道8号上下の通過時間は未計測

北陸道上り規制解除後、
北行きの渋滞が顕著

北陸道上り規制解除まで、
南行き・北行きとも渋滞

※8/10 20時以降は国道8号上下の通過時間は未計測
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国道８号（北向き 上り） 国道８号（南向き 下り） 北陸道(南向き 上り)
8/9(火)

北陸道(南向き 上り)解放

8/10(水) ※8/10 13,14時の国道8号交通量は
補正値（時間の拡大処理）を使用

国道8号解放（一部片交規制）



近畿地方整備局
福井河川国道事務所によるＳＮＳを活用した広報

交通情報 復旧状況 休憩施設の混雑状況

⃝ 交通状況マップを活用しつつ、道路情報版、各機関HP・SNS等で情報を発信
⃝ 渋滞時の利用者への配慮として休憩施設の混雑状況の発信、臨時トイレの案内強化
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近畿地方整備局
福井河川国道事務所によるＳＮＳの情報発信
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滞留車両退出

北陸道
無料措置調整

緊急車両通行可通行止め 片側交互通行

片側交互通行解除に向けた作業
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通行止め開始
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交通状況マップ 99回発信
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8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12

発信内容の分類

8/9 8/10 8/11 8/128/88/78/68/4 8/5

【エンゲージメント率】
投稿に対してユーザーがどの程度反応したかを表す指標
エンゲージメント率が高いほどユーザーの関心が高い情報を提供できたといえる
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通行止めの発表

滞留車両退去完了の発表

通行規制区間の変更の発表

通行止め解除予定の発表

<エンゲージメント率>

⃝ 国道8号の災害発生から通行止め解除（片側交互通行）までは、記者発表に加え、作業状況を発信。
⃝ 片側交互規制時は、渋滞状況を毎時確認し、必要に応じて、交通状況マップを発信。
⃝ 規制解除までは、記者発表資料及び現地の状況が分かる写真や動画へのユーザーの関心が高い。



ＪＡＲＴＩＣ・ラジオでの情報提供
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▼ JARTICの広域迂回促進への取り組み

（JARTIC 名古屋事務所提供）



福井県警・福井県トラック協会の取組み

▼ 福井県警の渋滞抑制の取組状況 ▼ 福井県トラック協会による会員へのお知らせ

塚原交差点

桜橋交差点

大比田交差点

主要信号交差点における警察官による
駐留監視と信号機の時間調整（葛
岡、塚原、桜橋、大比田交差点）

近隣５府県警察（京都、滋賀、岐阜、
石川、富山）への広域迂回の要請や、
県警ツイッター、交通情報板による情報
発信

日本道路交通情報センターを通じた中
京、関西圏への渋滞に関する注意喚起

令和４年８月１０日時点
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り

線
（
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き
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行
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め
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間

（
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賀
～
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庄

）

福井県警のツイッターでリツイート
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（福井県警・福井県トラック協会提供）

葛岡交差点



ＮＥＸＣＯ中日本の取組み
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■高速道路上のジャンクション付近の情報板（広域情報板）にて広域迂回を案内

福井県内の北陸道 災害通行止め
北陸方面への迂回は東海北陸道他のご利用を

北陸道 福井県内一部区間 通行止
北陸方面へは迂回のご検討を

北陸道 武生より先 災害通行止
迂回国道混雑 東海北陸道へ迂回を

北陸道

舞鶴若狭道

名神

東
海
北
陸
道

中国道

舞鶴若狭道

広域迂回ルート

北陸道 武生より先 災害通行止
迂回国道混雑

中部縦貫自動車道

東
名

（NEXCO中日本提供）



ＮＥＸＣＯ中日本の取組み
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■米原JCT付近の高速道路上に設置した特設情報板に
よる国道情報の提供

■標識車による北陸道への迂回案内

北陸道 武生ＩＣの手前の国道８号において、国道８号の渋滞
情報を提供し、北陸道への迂回を案内
（北陸道無料措置期間中）

米原JCT

交互
表示

特設情報板設置箇所

凡例

＜表示例＞

滋賀県

岐阜県

（NEXCO中日本提供）



福井県の取組み（各種媒体による広報）
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福井県HP

トップページからリンク

広域迂回ルート

復旧見込み

広域迂回のお願い

みち情報ネットふくい

福井県防災ネット

福井県公式Facebook「ほやほやふくい」 福井県広報広聴課Twitter

スマホ版

（福井県提供）
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福井県の取組み（混雑分散のための国との連携）

32

リツイート 490件

国と連携しTwitterで別ルート案内国の道路情報表示板でR476情報表示
8/11 渋滞長 対応状況

9時 0.5㎞未満

10時 5.0㎞

11時 5.0㎞

12時 7.5㎞

13時 10.0㎞

14時 7.5㎞

15時 8.0㎞

16時 8.0㎞

17時 7.0㎞

18時 7.0㎞ NHKニュースザウルスふくい

19時 3.0㎞

20時 0.5㎞未満

NHKニュースザウルスふくい、HPで広報

13時をピークに
渋滞長は減少

365号 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時

北進台数 314 361 381 436 461 557 496 449 428 271
H27北進台数 202 197 198 169 231 198 234 233 262 164

8月11日 国道8号福井方向渋滞長推移

国道365号・476号について
・H27調査交通量の約2倍通行（北進）
・15時をピークに交通が流入

国道365号福井方向通行台数推移

国道365号、476号の交通状況（福井方向➡が卓越）

県表示板：

国表示板：

道路情報表示板変更

国Twitter「476号→365号
比較的空いている」

知事Twitter「拡散お願い」

国・県で対応を協議
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（福井県提供）



福井県の取組み（大雨による通行止めに備えた対応）

①大雨による通行止め可能性について、プレスリリース

②物流における輸送計画の見直しについて、福井県産業労働部、農林水産部から
関係機関に周知
・各商工会議所、トラック協会、ショッピングセンター、スーパー、コンビニ、市場など

（福井県提供）
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福井河川国道事務所のツイッターでリツイート

近畿地方整備局
お盆期間中の来訪者への呼びかけ

⃝ 通行規制実施地域の周辺で、お盆期間中に花火大会等のイベントが予定されていたが、公共交通機関の利用
の呼びかけを各機関で実施。また、福井河川国道事務所のツイッターでリツイートして広報。

越前市サマーフェスティバル
日時：8月14日(日)～15日(月)
場所：日野川河川緑地
見込み来場者数：約8万人

とうろう流しと大花火大会
日時：8月16日(火)
場所：市営松原海水浴場
見込み来場者数：約18.5万人
※天気の回復が見込めず落雷の危険性が高いため中止

越前市観光協会ホームページより

福井河川国道事務所のツイッターでリツイート

第７３回 とうろう流しと花火大会（２０２２）／会場・駐車場・交通規制案内

国道８号の渋滞対策のお願い

国道８号の一部片側交互通行規制（南越前町大谷地先）のため、渋滞が発生して

おります。花火大会当日はマイカーのご利用をできるだけ控え、公共交通機関の

ご利用をお願いいたします。

また、当日は渋滞も予想されるため余裕をもってご来場ください。
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敦賀市観光協会ホームページより



近畿地方整備局

３．今後の課題と検討事項
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近畿地方整備局
災害対応を踏まえた今後の検討事項①

36

項 目 現場での課題 今後検討すべき事項

（１）通れるマップ
の提供

・道路の規制情報は、国道事務所、NEXCO、
JARTIC等のHP等で速やかに提供されていた。

・一方で、規制が行われていない道路で実際に車
両の通行実績があったかのいわゆる「通れるマッ
プ」については、データの取得や作成体制に課題
があり、作成・公表できなかった。

・大規模災害発生時の通れ
るマップ作成・公表の体制
確保

・ETC2.0プローブデータ等
のデータ活用による通行
実績情報収集の効率化

（２）効率的な
渋滞状況の把握

・国道８号での片交規制開始当初、渋滞状況把握
は現地に調査人員を配置し実施したが、人員の
確保、調査の面で過度な負担が発生。

・交通量については、現地に使用
可能なトラフィックカウンターがなく、
CCTV映像から手動でカウント。

・CCTV映像等を活用した渋
滞長や交通量把握の効率
化

・可搬式トラカン設置の迅速
化

（３）災害時緊急バス

・手続きや運行条件（パトカー先導、職員が乗車し
安全確認等）が各機関でルール化されておらず、
対応にバラツキがあ
り、要請から運行開
始の判断まで時間
を要した。

・災害時緊急バス運行の手
続き及び運行条件の明確
化

（４）利用者への
情報発信

・国道８号片交規制中に、北向き交通の優先通行
を実施していた際、待ち時間の長い南向きのドラ
イバーの一部から苦情が発生。

・渋滞待ち車両への迂回誘
導や待ち時間の理解を得
るための情報提供の効率
化

CCTV映像



近畿地方整備局
災害対応を踏まえた今後の検討事項②

項 目 現場での課題 今後検討すべき事項

（５）利用者への配慮

・仮設トイレの種類(子供の利用も想定し、洋式トイ
レの確保が必要)、資機材の確保、トイレの設置
間隔や案内手法の検討に時間を要した。

・仮設トイレの手配・設置・
案内の迅速化

（６）平時からの
各機関の連携

・道路情報板やSNSでの迂回誘導等の交通マネジ
メント関係の情報発信の際、道路管理者間での連
絡・情報共有方法の調整が発災後で時間的な余
裕がなく、道路管理者間での連絡調整に時間を
要した。

・平時からの情報発信の連
携(例：工事等による規制
情報を道路管理者間で共
有し、連携して発信)

・発災後に道路管理者間で
一元的に情報を共有でき
る仕組みを構築（例：道路
情報連絡室の開設・準備）

（７）災害時交通
マネジメント

の知識浸透

・検討会のノウハウが不足していたため、進め方や
資料構成等について、検討に時間を要した。

・被災範囲や被災時期に応じて、道路関係だけでな
く、公共交通関係や観光関係などの参加が必要。

・検討会の開催実績がなく、開催タイミングや議題
の調整、資料作成等に時間を要した。

・災害発生前からのメン
バーリストの作成や検討す
べき項目の共有

・今回の交通マネジメント検
討結果の全国発信、

・他地域の交通マネジメント
実績のデータベース化
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＜別紙２＞ 

福井県災害時交通マネジメント検討会 委員名簿 

 

福井大学 学術研究院工学系部門 教授 川本 義海 

福井工業大学 環境情報学部デザイン学科 教授 三寺 潤 

福井工業大学 工学部建築土木工学科 准教授 吉村 朋矩 

公益社団法人 福井県バス協会 専務理事 

一般社団法人 福井県トラック協会 専務理事 

西日本旅客鉄道(株)金沢支社 地域共生室企画課長 

国土交通省 中部運輸局 交通政策部 交通企画課長 

国土交通省 中部運輸局 福井運輸支局 首席運輸企画専門官 

国土交通省 近畿地方整備局 道路部 道路計画第一課長 

国土交通省 近畿地方整備局 道路部 道路計画第二課長 

国土交通省 近畿地方整備局 道路部 道路管理課長 

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 

福井県 土木部 道路建設課長 

福井県 土木部 道路保全課長 

福井県警察本部 交通規制課長 

南越前町 建設整備課長 

越前市 建設部長 

敦賀市 建設部長 

西日本高速道路(株)関西支社 総務企画部 企画調整課長 

中日本高速道路(株)金沢支社 保全・サービス事業部 企画統括課長 

中日本高速道路(株)金沢支社 敦賀保全・サービスセンター 所長 

中日本高速道路(株)金沢支社 福井保全・サービスセンター 所長 

日本道路交通情報センター 名古屋事務所長 


