

新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願ひいたします。



恭賀新年

本体工事(橋りょう)も終わり、
県道付近の排水や擁壁工事を
残すのみとなりました。

平成30年3月竣工に向けて
最後まで安全第一で頑張りたい
と思います。

引き続き、地元の皆様のご理
解とご協力をお願いいたします。



携帯からは、こちら
のQRコードを読み込
んでください。HPに
つながります。



大津信楽線新3号橋工事 川田建設(株)


大津信楽線新3号橋



進捗率: 99.2% (平成29年12月末現在)

大津信楽線新5号橋下部その他工事 西村建設(株)

大津信楽線新5号橋



進捗率: 38.8% (平成29年12月末現在)

謹賀新年

現在、漏れ作業・
法面補強作業を行っ
ています。土砂や転
石を県道に落とさない
よう慎重に作業して
います。

今後とも、安全第
一で早期完工を目指
しますので何卒ご理
解ご協力を頂きます
ようお願い致します。




大津信楽線付替工事ニュース

謹賀新年

橋台工の掘削、深礎杭も終り、
これからコンクリートを打設し
橋台本体を築造していきます。

工事関係車両も多くなりますが
皆様のご理解とご協力をお願い
致します。



大津信楽線新6号橋下部その他工事 (株)内田組

大津信楽線新6号橋

平成29年12月末現在
進捗率85%



大津信楽線7号橋下部工工事 (株)桑原組

大津信楽線新7号



進捗率: 22% (平成29年12月末現在)



恭賀新年

現在、モノレール工事を終え、
橋台工と橋脚工を施工しております。
工事完了まで、安全第一で進めて
まいります。

引き続き、工事へのご理解・
ご協力お願いします。




大戸川ダム管内維持修繕作業 東洋道路(株)

謹賀新年

管内の除草・伐木、水越川の護岸復
旧を終え、1月より大戸川にて堰堤復旧
を行ってまいります。

皆様のご理解・ご協力をいただき進
めてまいります。

本年もよろしくお願ひ致します。



発行(順不同)

川田建設株式会社
西村建設株式会社
株式会社内田組
株式会社桑原組
東洋道路株式会社



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ



二〇一八年一月四日