

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年11月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和5年2月17日

11月



新6~7号橋間施工箇所

令和4年10月



令和4年11月

作業内容：12号切土補強土工



切土補強アンカー設置 排水構造物設置

新7~8号橋間施工箇所

令和4年10月



※軽量盛土28段の内15段施工完了

令和4年11月



※軽量盛土施工完了



現場代理人：寺内 敬嗣

新6号橋～新7号橋は側溝を一部設置、12号切土補強土工を完了しました。
新7号橋～新8号橋は11号補強土壁の施工が完了しました。
順調に道路の形態がわかり、最終工事に向け無事故で取り組んでいきます。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース

令和4年11月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和5年3月31日

11月



桐生辻トンネル起点側



桐生辻トンネルから撮影

【現在の作業】 橋梁照明柱の設置作業を行っています。



今月はトンネルより下流側の橋梁照明柱の基礎設置、照明柱建柱等を行っており、順調に工事を施工しています。
来月は、新4号橋の橋梁配管の施工を行います。

工事場所に行くために一部県道を走行するため、ご迷惑をおかけしますが、安全運転に努め、安全第一で作業を行って参ります。今後ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

現場代理人
下矢 智一



Dewey 株式会社デューイテクニカル

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0007

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年11月



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工期：令和4年2月19日～令和5年3月31日

11月



桐生辻トンネル



トンネル坑口を
補修しています。

トンネル上流側



区画線を設置しています。

新6号～新7号橋



法面に切土補強土工
(植生基材吹付)を
予定しています。

新7号～新8号橋



コンクリート床版工及び土工
(切土・盛土)を行っています。

【現在の作業】

トンネル下流側【新7号橋～新8号橋間】の
コンクリート床版工・土工(切土・盛土)と
桐生辻トンネル坑口の補修及び
トンネル上流側の区画線設置を行っています。

【今後の予定】

新6号～新7号橋間の切土補強土工
新7号～新8号橋間の切土、切土補強土工

11月より、トンネル下流側の追加工
事を開始いたしました。寒くなって
まいりましたが体調に気を付けて引
き続き早期開通を目指し頑張ってま
いります。
ご理解ご協力の程、宜しくお願い
いたします。

現場代理人
香水 達弥



DYNAMIC SHOKEN
株式会社 昭建

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1728
077-549-1728

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年11月



ハックナンバーは
QRコードを隠さ
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
工期：令和4年2月22日～令和5年3月31日

11月



付替県道（新7号橋から新2号橋間）



- 現在の作業
市道(左岸線)-----アスファルト舗装工完了
付替県道-----区画線工、防護柵工
- 今後の作業予定
・市道(左岸線)-----用水路・側溝等の清掃
・付替県道-----凍結抑制のグレーピング舗装工、道路付属物工

■ 市道(左岸線) 現在の状況



着工前の状況です。



現在の状況です。
アスファルト舗装、ガードレールの設置が完了し、完成しました。

(市道(左岸線))



■ 付替県道 現在の施工状況



新2号橋～新5号橋の橋面レベリング層の舗設が完了しました。

■ 現場代理人のコメント
市道(左岸線)は、アスファルト舗装、ガードレールの設置が完了し、市道の工事は完成しました。
施工中は通行止めにご協力いただき誠に有難うございました。これから付替県道部分で本格的に工事が続きますので、安全には十分注意して工事を進めてまいります。今後ともご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。



現場代理人 大山 隆

未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所 大津市上田上牧町斧研
電話 050-5371-1865
FAX 050-5371-1866