

平成27年3月初め 工事現場 愛発除雪拡幅 福井県敦賀市足田～敦賀市駄口



写真-3: 滋賀県側L型擁壁とJR北陸本線との隙間を埋め戻しました。



・滋賀県側L型擁壁(長さ約44m)とJR北陸本線との隙間を埋戻しました。

写真-4: 開通に向けて舗装工事を進めています。



福井市方面側の舗装工事の状況

滋賀県方面側の舗装工事の状況

・3月末の開通を目指し、舗装工事を進めています。